
 

 
 
 EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº 90247/2024-09 
REABERTURA DE PRAZO
 
EDITAL Nº 0247/24-09 em www.gov.br/dnit 
 
  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ 
(393028) 
 
OBJETO 
Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços 
Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação Rodoviária na 
Rodovia BR-476/PR, segmento rodoviário localizado entre São Mateus do Sul 
e União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação e 
Manutenção Rodoviária - CREMA, sob jurisdição da U.L. de Ponta Grossa - 
DNIT/PR.  
 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ 98.944.758,38
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 12/11/2024 às 14:00h (horário de Brasília)
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Menor Preço  
 
MODO DE DISPUTA: 
Aberto  
 
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
NÃO  
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

CONCORRÊNCIA Nº 90247/2024-09 

(Processo Administrativo n° 50609.001030/2023-67) 

 

Torna-se público que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por 
meio da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná - Serviço de Cadastro e Licitações, 
sediado(a) na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 1500, Bairro Tarumã, Curitiba -PR, realizará licitação, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais 
legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços 
Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, segmento 
rodoviário localizado entre São Mateus do Sul e União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de 
Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA, sob jurisdição da U.L. de Ponta Grossa - DNIT/PR, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo 
Federal (www.gov.br/compras). 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro 
dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 
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2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 
necessários;  

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 
da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 
inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos 
da Lei nº 14.133/2021. 
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2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação ocorrerá posteriormente às fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 
7.11.1 deste Edital. 

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos 
no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 
2021. 

3.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 
do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

3.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 4.7 sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
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3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, 
até a abertura da sessão pública. 

3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e 
dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase 
de envio de lances. 

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 
parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo 
quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta; e 

3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado 
no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo 
vedado: 

3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 

3.13.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 
item 3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 
licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1. valor do item; 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
do objeto. 
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4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 
os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 
regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação 
do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 
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5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
0,05% (cinco centésimos por cento). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado - ABERTO. 

5.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela 
equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 
colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores.  

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances.  

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
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Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 

5.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle.  

5.19.1.5. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços produzidos ou prestados por:  

5.19.1.6. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.19.1.7. empresas brasileiras; 

5.19.1.8. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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5.19.1.9. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 
de dezembro de 2009. 

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado 
do julgamento. 

 

5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

5.20.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.20.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação 
e julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 
6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 
previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 

6.1.1. SICAF;   

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, 
caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 
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6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº
3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de
participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de
participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em
conformidade com o item 3.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto
e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vícios insanáveis;

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a
contratação;

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde
que insanável.

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente
de Contratação/Comissão, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade
e sobrepreço considerará o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário, conforme planilha anexa
ao edital;

6.9.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,
independentemente do regime de execução.

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
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6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.11.1. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento 
das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, 
no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e 
contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma 
físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não 
haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

6.13. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas 

6.13.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

6.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

6.15. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante 
classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 
incluindo os demais licitantes. 

6.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 
aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente 
de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação 
de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.  

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11 / 1040



 
 
 

   
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  P á g i n a  12 | 25 
Atualização: dez/2023 
Edital modelo para Concorrência - Lei nº 14.133, de 2021. 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 

 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-
financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 
de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em 
tradução livre. 

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação 
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto 
nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas. 

7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, 
será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 
econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e 
o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá 
um acréscimo de 30% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na 
Lei nº 14.133/2021. 

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 
14.133/2021). 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.8. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível 
para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve 
atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado 
a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e 
horário exclusivos, a ser agendado (vide, item 4 - Requisitos da Contratação – Vistoria, do 
Anexo I - Termo de referência), de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento 
de outros licitantes. 

7.8.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente 
item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades da contratação. 

7.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
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integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, 
§1º, e art. 6º, §4º). 

7.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, 
à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

7.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.11. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro). É facultado ao 
Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 
os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação 
e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e 
no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita 
em relação ao licitante vencedor. 

7.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de 
Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

7.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a 
verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 
73/2022, art. 39, §4º): 

7.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 

7.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto 
no subitem 7.11.1. 

7.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 
anterior. 
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7.17. Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma 
do art. 58 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação. 

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação 
na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 

8. DOS RECURSOS 
 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 
da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o 
prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. As solicitações de pedido de vistas de processos por usuários externos não credenciados 
deverão ser dirigidas ao Serviço de Informações ao Cidadão do DNIT, por meio eletrônico 
(sic@dnit.gov.br) ou presencial, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, e do Decreto nº 7.724, de 2012. 
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9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
9.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 
ou emitido instrumento equivalente. 

9.2. O prazo de convocação, de 10 (dez) dias, poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 
mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração. 

9.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato 
ou da ata de registro de preços.  

9.4. A formalização do contrato ou instrumento equivalente seguirá o determinado pelo art. 89 e seguintes 
da Lei 14.133/21.  

 

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação 

10.1.5. fraudar a licitação 

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal:  
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10.2.1. advertência;  

10.2.2. multa; 

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado. 

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado. 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 
das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos. 

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 
10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja 
duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 
10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos 
do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo 
de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 
que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 
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15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir.  

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade 
que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 
e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral dos danos causados. 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o 
pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica,  
pelo e-mail scl.pr@dnit.gov.br, pelo fax (41) 3361-7399, ou por petição dirigida ou protocolada junto ao 
Serviço de Cadastro e Licitações da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná, localizada 
na Av. Victor Ferreira do Amaral n° 1500 – Bairro Tarumã – Curitiba/PR, CEP: 82.800-000, nos dias úteis, 
das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. A Administração não se responsabilizará pela 
tempestividade de documentos que sejam recebidos por outros meios. 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

12. DOS CONSÓRCIOS 

12.1. Poderão disputar essa licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio, desde que atendam 
as todas as condições previstas no artigo 15 da Lei nº 14.133, de 2021, e no artigo 279 da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976. 

12.2. O ato de constituição do consórcio deverá: 

12.2.1. estabelecer a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato; e 

17 / 1040



 
 
 

   
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  P á g i n a  18 | 25 
Atualização: dez/2023 
Edital modelo para Concorrência - Lei nº 14.133, de 2021. 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 

 

12.2.2. indicar a empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação 
perante a Administração. 

12.3. Deverão ser apresentados os documentos exigidos no instrumento convocatório quanto a 
cada consorciado, admitindo-se, para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado. 

12.4. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de
30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

12.5. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou 
isoladamente. 

12.6. As pessoas jurídicas integrantes do consórcio deverão assumir inteira responsabilidade pela 
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade 
de todos os documentos que forem apresentados. 

12.7. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo DNIT e 
condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos 
quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-
financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório 
que originou o contrato. 

12.8. A empresa líder deverá apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta 
licitação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I, do artigo 
15 da Lei nº 14.133, de 2021. 

13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES 

13.1. O DNIT, por intermédio da Instrução Normativa nº 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a 
Política Antifraude e Anticorrupção, que traz um conjunto de conceitos, princípios, responsabilidades, 
vedações e regras destinadas a orientar a prevenção de ocorrência de fraudes e atos de corrupção nas 
atividades conduzidas diretamente ou por meio de concessão.  

13.2. No caso de obras e serviços de engenharia de grande vulto, conforme art. 6º, inciso XXII, c/c 
art. 25, § 4º da Lei nº 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho 
de 2021, a contratada deverá implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 
celebração do contrato, nos termos da legislação vigente e das orientações dos órgãos de controle. 

13.3. A contratada deverá observar o disposto na Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei 
Anticorrupção), e no Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aceder ao Termo de Adesão 
Voluntária à Política Antifraude e Anticorrupção do DNIT – ANEXO III. 
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13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alíneas “a” e “b”, do Decreto nº 11.129, de 11 
de julho de 2022, poderá conduzir diligências antes da contratação, visando a prevenção, redução e mitigação 
de riscos à corrupção e à fraude. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 14.8. 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.gov.br/dnit

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

14.11.2. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

14.11.3. ANEXO II – Projeto CREMA retificado

14.11.4. ANEXO III - Planilhas de Apoio Atualizadas (disponíveis junto ao site do DNIT)

14.11.5. ANEXO IV - Resposta aos questionamentos

14.11.6. ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato

14.11.7. ANEXO VI – Termo de Adesão Voluntária à Política Antifraude e Anticorrupção

HÉLIO GOMES DA SILVA JÚNIOR

Superintendente Regional no Estado do Paraná

Curitiba, 03 de outubro de 2024.

19 / 1040



ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA

20 / 1040



UASG 393028 Termo de Referência 29/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia 4 Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

1 de 38

Termo de Referência 29/2024

Informações Básicas

Número do 
artefato

UASG Editado por Atualizado em

29/2024 393028-SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DO 
PARANA

ANDRE GUILHERME 
BLEY

02/10/2024 08:54 (v 
2.0)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Obras comuns 50609.001030/2023-67

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. A licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços Necessários de Recuperação e
Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, segmento rodoviário localizado entre São Mateus do Sul e União
da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA, sob jurisdição da U.L. de
Ponta Grossa - DNIT/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM

 

ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE V A L O R
UNITÁRIO

V A L O R
TOTAL

1
Execução dos Serviços 
Necessários de 
Recuperação e 
Manutenção
/Conservação Rodoviária 
na Rodovia BR-476/PR, 
segmento rodoviário 
localizado entre São 
Mateus do Sul e União da 
Vitória, no âmbito do 
Programa de Contratos 
de Recuperação e 
Manutenção Rodoviária 
- CREMA+

22896 Serviço 01 R$ 98.944.758,38 R$ 98.944.758,38

1.2. O(s) serviço(s) objeto da pretendida contratação se caracteriza(m) como obras e serviços comuns de engenharia (incisos XII
e XXI - alínea a do art. 6 da Lei nº 14.133, de 2021) e não são considerados contínuos, sendo contratados por escopo, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de execução da contratação é de 5 (cinco) anos (60 meses), na forma do art. 105. da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo
de vigência é de 5 anos e três meses (63 meses).

1.4. O marco inicial de contagem da vigência será a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda
que anterior ou posterior à publicação do extrato no Diário Oficial da União, de que trata o art. 94, caput, da Lei nº 14.133 de
2021.
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1.5. O marco inicial da contagem da execução será da < =.Ordem de Início de Serviço

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 

1.7. Definições / Informações Essenciais da Contratação

Superintendência: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná

Unidade Local: Ponta Grossa/PR

Lote: Único

Rodovia: BR-476/PR

Trecho: INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B)
(DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)

Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

Segmento: km 277,90 ao km 358,90 (SNV:20244A)

Extensão total: 81,00, conforme SNV

Código do SNV: 476BPR0130 e 476BPR0150

Versão do SNV: 202404A

Orçamento: R$ 98.944.758,38  (Sem desoneração) -Data Base: Jan.2024/PR

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.  A Fundamentação da Contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apêndice deste Termo de Referência. Além disso,  seu objeto, soluções executivas e seus quantitativos encontram-se
pormenorizadas no Projeto Referencial CREMA - Anexo do Edital, elaborado em conformidade ao Capítulo II da Resolução Nº
10, de 05 de maio de 2021 (SEI! nº 8098710), do DNIT.

2.2.  A contratação de terceiros para execução dos serviços a serem licitado se dá em razão  do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT não dispor de quadro de profissionais e equipamentos  suficientes para execução direta,
sendo usual, a execução de forma indireta mediante contratação de empresa especializada.

2.3 Assim sendo, considerando o inciso IV do art. 82 da Lei nº 10.233 de 05 de junho de 2001, sendo atribuição do DNIT: "IV -
administrar, diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, os programas de operação, manutenção,
conservação, restauração e reposição de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, eclusas ou outros dispositivos de transposição
hidroviária de níveis, em hidrovias situadas em corpos de água de domínio da União, e instalações portuárias públicas de

"; o presente Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária (CREMA) é necessário parapequeno porte
garantir boas condições de trafegabilidade e segurança   na Rodovia BR-476/PR, segmento rodoviário localizado entre São
Mateus do Sul e União da Vitória.

2.4. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual , conforme detalhamento a seguir:2024

I) ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000019/2024

II) Data de publicação no PNCP: 20/05/2023

III) Id do item no PCA: 01
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IV) Classe/Grupo: 542 - SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

V) Identificador da Futura Contratação: 393028-90049/2023

2.5. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido Decreto, cuja execução indireta é vedada.

2.6 A fim de manter os serviços de manutenção da malha, é prevista a execução serviços de Conservação/Manutenção
Rodoviária através do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA, que tem como principal
objetivo buscar garantir segurança e conforto aos usuários desta rodovia, bem como preservação do bem público por intermédio
da execução de serviços de recuperação e manutenção rodoviária, com a finalidade de preservar as características técnicas e
físico-operacionais do corpo estradal e da faixa de domínio, dentro de padrões de serviço estabelecidos, atendendo o limite
estabelecido na Resolução Nº 10/2021-DNIT.

2.7 Os serviços devem ser executados de acordo com as indicações constantes do CREMA, normas e especificações de serviços
do DNIT pertinentes à execução da(s) obra(s), bem como com as orientações constantes neste Termo de Referência, em especial
o Capítulo III da RESOLUÇÃO Nº 10, DE 05 DE MAIO DE 2021 do DNIT, referente ao CREMA, disponível no endereço
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-10-2021-dir-publ.pdf

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. O DNIT mediante Resolução Nº 10, de 05 de maio de 2021, estabelece a rotina de procedimentos relativos à elaboração do
Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária e à execução, medição, fiscalização, prorrogação e adequação
de contratos do CREMA, visando minimizar custos e riscos e maximizar os benefícios aos usuários.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informações essenciais para o lançamento dos itens no sítio eletrônico "Compras.
gov.br" (art. 3º, da Lei nº 12.305, de 2010; art. 6º, inciso XXIII, alínea "c" e art. 18, §1º, inciso VII, da Lei nº 14.133 de 2021; art.
6º, da IN SEGES/ME nº 58 de 2022 e art. 9º, inciso III, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 2022 - IN SEGES/ME nº
81, de2022).

3.3. A Descrição detalhada dos serviços consta no Projeto Referencial CREMA - Anexo do Edital.

3.4.   É apresentada no Anexo do Edital as Planilhas Orçamentárias, KMF e Cronograma, estimados para o período contratual
contendo os serviços, quantidades e unidades, detalhados em custos unitários. Devendo ser destacado que o orçamento teve como
referência o Anexo XIV - Modelo de Planilhas de Manutenção e Conservação da Resolução Nº 10/2021, com as soluções
apresentadas no Projeto Referencial CREMA - Anexo do Edital

3.5. Os serviços devem ser executados de acordo com as indicações constantes do Projeto Referencial, normas e especificações
de serviços do DNIT pertinentes à execução da(s) obra(s), bem como com as orientações constantes deste Termo de Referência.

3.6.  Os serviços relativos a manutenção/conservação do pavimento, faixa de domínio e Obras de Arte Especiais (OAEs) foram
agrupados em item específico da planilha orçamentária, e serão avaliados a partir de parâmetros de desempenho, conforme
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 05 DE MAIO DE 2021

3.7. A empresa contratada deverá elaborar o Plano Anual de Manutenção e Conservação que consiste em um conjunto de ações
que objetivam manter e conservar o trecho de acordo com padrões exigíveis, ao longo do período de duração do contrato.

Especificações técnicas complementares

3.8. Todo o serviço de roçada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remoção do material cortado jogado na
faixa de domínio, com objetivo de limpeza da área, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de
drenagem da rodovia.

3.9. Roçada com largura/área mínima conforme inventário disponível no Projeto Referencial e Resolução Nº 10/2021 DNIT;

3.10. Os pneus e resíduos de pneus retirados da faixa de domínio deverão ter seu destino correto. Estas condições são
imprescindíveis para a aceitação do serviço.
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3.11. Nos serviços de roçada será obrigatória a utilização de anteparo móvel (quadro com estrutura metálica, tela de proteção e
rodízios deslizantes) que evite a projeção de pedras em direção à rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-
brisas e danos aos veículos. A remuneração de tal dispositivo se encontra incluída na própria composição.

3.12. Para elaboração do orçamento referencial foram considerados alguns insumos de origem comercial em razão da quantidade
reduzida  e da maior variação na demanda dos serviços, em se tratando de serviços de Conservação/Recuperação rodoviária. 
Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame   tais insumos, como brita, pedra de mão,  entre outros,produzir
as composições de preços unitários precisarão ser readequadas à realidade, considerando, portanto, os insumos como

 Os preços desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na dataproduzidos.
base do orçamento, deverão ser repactuados, respeitando-se os limites máximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU, por meio do Acórdão nº 1.115/2017-TCU
/Plenário, quanto à  necessidade de constar nos futuros editais de obras de intervenção que, quando envolverem trechos com
pontos críticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronológica em detrimento a outros
com menor incidência de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execução dos serviços  estão devidamente descritos neste Termo de Referência e nas
especificações técnicas listadas nos anexos deste termo; e.

3.15. Os insumos cujos preços de referência são provenientes do SICRO são caracterizados como CIF (custo inclui seguro e 
frete), de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos já incluem os custos de
transporte da aquisição do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, não
devem ser inseridos nas composições de custos.

Administração local

3.16. A administração local será remunerada proporcionalmente à execução da obra, conforme orientação Acórdão nº 2.622/2013-
TCU-Plenário e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.17. O Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a estabelecer
critério objetivo de medição para a administração local das obras, abstendo-se de remuneração por valores fixos mensais. Dessa
forma, os pagamentos referentes à administração local serão realizados de forma globalizada, em percentual (%),  conforme a
execução financeira da obra.

3.18. Ao passo que a execução financeira do contrato é realizada, o percentual referente à administração local deve ser aplicado
proporcionalmente sobre os valores medidos.

3.19. O custo constante no orçamento referencial da Administração Local é para a execução completa da obra e somente será
medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrário será medido e pago apenas de modo
proporcional ao executado.

3.20. A execução integral dos serviços fica condicionada à necessidade e disponibilidade orçamentária e financeira do DNIT.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Participação de consórcios

4.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio.

4.2 Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito
pelos consorciados, atendidas as condições previstas pelo art. 15 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e
aquelas estabelecidas neste TR.

"Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório,
pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas
as seguintes normas:
I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição
de consórcio, subscrito pelos consorciados;
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II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por
sua representação perante a Administração;
III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação
econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma
licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do
contrato.
§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de
licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo
justificação.
§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos
consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e
pequenas empresas, assim definidas em lei.
§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração
do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do
compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.
§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade
competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo
para o número de empresas consorciadas.
§ 5º A substituição de consorciado deverá ser expressamente
autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à
comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo,
os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira
apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do
consórcio no processo licitatório que originou o contrato."

4.3 As comprovações das capacidades operacionais e técnico-profissionais exigidas neste TR poderão ser efetuadas, no todo ou
parte, por qualquer uma das consorciadas, atendidas as premissas da Instrução Normativa Nº 58/DNIT Sede, de 17 de setembro
de 2021 (SEI! nº 9242579).

4.4 Ficam vedadas a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio e a participação isolada da
consorciada, bem como de profissional em mais de uma pessoa jurídica, ou em mais de um consórcio.

4.5 A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua
habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

4.6 As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos
neste Termo de Referência, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento
particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a pessoa jurídica líder, estabelecendo
responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio.

4.7 O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, atender ao prazo de vigência do Contrato e o recebimento definitivo dos
serviços constantes do objeto desta licitação.

4.8 Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, visando
manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo quando expressamente autorizado pelo DNIT.

4.9 Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins do consórcio, em
pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes.

4.10  Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do Contrato decorrente desta licitação, o
Instrumento de Constituição e o registro do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das
pessoas jurídicas. O Instrumento de Constituição do consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e cláusula de
responsabilidade solidária, as cláusulas deste TR.

Preferência

4.11. Não é aplicável as margens de preferência previstas no art. 5º do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratação de
bens e serviços de informática e automação).
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a.  

b.  
c.  

d.  

e.  

f.  
g.  
h.  

i.  

j.  

Vistoria

4.12. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia; e para o
correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a  LICITANTE poderá realizar vistoria  no trecho  de execução dos
serviços, em períodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que
certificará a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informações técnicas das obras (art. 63, §§ 2º e 3º, da Lei nº
14.133 de 2021).

4.13 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data
prevista para a abertura da sessão pública.

4.14 Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.15. A LICITANTE deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4.16. Cumpre mencionar que não existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE não queira participar da visita, deverá
apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei,
informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo, portanto,
total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar
avenças técnicas ou financeiras com o DNIT a qual será juntada à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso VI do art.
67 da Lei nº 14.133 de 2021.

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a LICITANTE vencedora assumir os ônus
dos serviços decorrentes.

4.18. Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto à Unidade Local, conforme informações a seguir: 

Unidade Local de Ponta Grossa - Ponta Grossa/PR - Supervisora: Lívia Lechinski; E-mail: livia.lechinski@dnit.gov.
br; Telefone: (41) 3361-7490.

Sustentabilidade

4.19 Além da previsão contida no Projeto Referencial de utilização do material fresado, por meio da reciclagem em usinagem de
CBUQ, para execução no acostamento, mitigando parte dos impactos ambientais com o reaproveitamento do material, devem ser
atendidos os itens abaixo.

4.20 A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os
critérios indicados abaixo:

1. Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações da ANVISA;
2. Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável;
3. Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia
elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos;
4. Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos serviços.
Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contatar as Associações e/ou Cooperativas locais de catadores
de materiais recicláveis;
5. Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão de relatórios e outros
documentos, bem como utilização de fonte ecológica recomendada pela Advocacia-Geral de União, disponível no
endereço eletrônico:    https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-
2023.pdf/view;
6. Adoção de uso de papel não clorado, preferencialmente, na impressão de documentos e relatórios;
7. Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos;
8. Adoção de prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a Resolução CONAMA nº
401/2008, alterada pela Resolução nº 424, de 2010;
9. Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA nº 20/1994 quando da aquisição e utilização de
equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento;
10. Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais 3 EPIs necessários, tais como óculos, luvas,
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j.  

k.  

l.  
m.  

n.  

I.  

II.  

aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos
cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;
11. Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da contratação empresas
que tenham certificação ambiental;
12. Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;
13.  Atendimento  às  Instruções  de  Serviços  do  DNIT,  principalmente  a Instrução Normativa nº 61, de 17/09/2021,
que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas 3 RAC.
14. Ressalta-se que para a recuperação ambiental devem ser seguidas as Normativas do DNIT que abordam o tratamento
de áreas de uso de obras e que se referem a revegetação arbórea e arbustiva, vegetação herbácea, enleivamento e
hidrossemeadura.

Licenciamento Ambiental

4.21. O segmento é contemplado pela Licença Autorização de Operação nº 14498081/2022 (Anexo deste Termo de Referência),
de modo que para este trecho ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I nº 1, de 2020).

4.22. A empresa executora deverá observar as condicionantes da Autorização de Operação, além de:

1) Apresentar mensalmente o RCOi
2) reportar e preencher o "Formulário para o Registro de Atropelamento de Espécimes da Fauna", conforme Instrução
Normativa do IBAMA nº 13/2013, quando encontrar animais atropelados.

Subcontratação

4.23. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:                                 

Caso previamente aprovada pela Superintendência Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade
solidária, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, desde que não contemplem os serviços exigidos na
habilitação do presente Termo de Referência, restrita, contudo, ao percentual máximo de  do30% (trinta por cento) 
valor contratado (art. 122, da Lei nº 14.133 de 2021). (Obs.: o §2º do art. 122, da Lei nº 14.133 de 2021 será
regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condições para a
subcontratação).
Em caso de subcontratação sem prévia aprovação do DNIT e/ou com escopo contemplando os serviços exigidos na
habilitação do presente Termo de Referência, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as sanções e penalidades
previstas no item 13 do presente documento.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratação.
A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a
Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta,
pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.
A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratação.
As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estão em situação regular, fiscal e
previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no DNIT.
 O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação.

Garantia do Objeto

4.24. A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no art. 618 do Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
  "Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução
responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais,
como do solo.=

Garantia da contratação

4.25. A ADJUDICATÁRIA prestará garantia  no importe de 5% (cinco por cento) do valor contratado em qualquer das
modalidades adiante descritas, à sua escolha (art. 96 da Lei nº 14.133 de 2021):

1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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II.  
III.  

2. Seguro-garantia;
3. Fiança Bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco
Central do Brasil.

4.26  Em  caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do
contrato. 

4.27. A garantia, nas modalidades Caução e Fiança Bancária, deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do
contrato.

4.28. No caso de opção pela modalidade "I - Caução em dinheiro", o interessado deverá procurar a Tesouraria Central do DNIT,
em Brasília/DF, para obter instruções de como efetuá-la.

4.29. No caso de caução com "I - [...] Títulos da Dívida Pública", estes deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, e
condições de resgate.

4.30 Para a prestação de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo será de 1 (um) mês, contado da data de
homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato (art. 96, §3º da Lei nº 14.133/21) e dar-se-á mediante entrega da
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do
contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do
contrato, independente de notificação do DNIT/Sede, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções previstas
contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.31 Caso a garantia se dê por "III - Fiança Bancária", esta deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da
LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de
notificação do DNIT/Sede, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções previstas contratualmente e/ou em
normativo da Autarquia.

4.32. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), como consta da Instrução Normativa nº 46
/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.33. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração em  promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o art. 137, inciso I, da Lei nº 14.133/21.

4.34. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a CONTRATADA ficará
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução, ou o adimplemento
pela Administração (art. 96, §2º, da Lei nº 14.133/21).

4.35. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de 90 (noventa) dias superior
ao período de vigência contratual e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste, mediante a emissão do
respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso I, da Lei nº 14.133/21.

4.36. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros e não excluirá nem
reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei nº 14.133/21;
bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, inclusive, no
caso de subcontratação, quando ficará solidariamente responsável com o subcontratado pelo cumprimento das obrigações (art.
121, da Lei nº 14.133/21).

4.37. A inadimplência do contratado ou do subcontratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem poderá onerar objeto do contrato ou restringir a regularização
e o uso das obras e edificações, inclusive, perante o registro de imóveis, consoante o disposto no § 1º do art. 121, da Lei nº
14.133 de 2021.

4.38. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias
de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatório que
a ADJUDICATÁRIA contrate a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato.

4.39 A garantia será liberada de acordo com as condições previstas no Edital.

Garantia Adicional
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4.40. A CONTRATADA deverá prestar garantia adicional nos termos do art. 59, § 5º da Lei nº 14.133 de 2021, in verbis:

"§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei."

Alteração subjetiva

4.41. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original sejam observados pela nova pessoa jurídica e mantidas as demais cláusulas
e condições do contrato; bem assim, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e a Administração tenha anuído
expressamente à continuidade do contrato.

Transição contratual

4.42. O CONTRATADO deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa
que continuará a execução dos serviços.

Participação de cooperativas

4.43 Considerando a natureza da contratação (serviços de engenharia) que demandam subordinação (hierarquia), não é admitida a
participação de cooperativas.

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de Execução 

5.1. Conforme Projeto Referencial CREMA - Anexo do Edital, foi apresentada planilha de custo e cronograma estimado para o
período contratual contendo os serviços a serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos unitários e totais. Os
serviços deverão ser executados de acordo com Projeto Referencial e  a Resolução Nº 10, de 05 de maio de 2021, a qual
estabelece a rotina de procedimentos relativos à elaboração do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária
e à execução, medição, fiscalização, prorrogação e adequação de contratos do CREMA, observando ainda  Especificações de
Serviços (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), Instrução de Serviço (IS) e Instrução Normativa (IN) do DNIT,  Manual de Conservação Rodoviária - IPR 2005.

5.2.  O prazo de execução do contrato é de Prazo de Execução do Contrato: 60 (sessenta) meses consecutivos,  sendo que
. O cômputo se dará pelo sistema data-a-data,o início da contagem será a partir da emissão da <Ordem de Início de Serviço=

conforme recomendação presente no Ofício n. 00012/2020/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU.

5.3.   O  prazo de vigência  do contrato  é  dePrazo de Vigência do Contrato:   63 (sessenta e três) meses  consecutivos
.  O cômputo semeses  consecutivos,  sendo que o  início da contagem será a partir  da data da assinatura do contrato

dará pelo sistema data-a-data, conforme recomendação presente no Ofício n. 00012/2020/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU.

5.4. A Ordem de Início do Serviço para a Execução da manutenção será dada pela Ordem de Início do Serviço: 
Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná. 

5.5. A prorrogação do contrato poderá ocorrer em conformidade com a Lei n° 14.133, de 2021 para serviços de Prorrogação: 
engenharia por escopo.

Local da prestação dos serviços 

5.6. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: BR-476/PR, MAPA DE LOCALIZAÇÃO:
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Materiais a serem disponibilizados 

5.7.   Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios  em quantidade, qualidade e  tecnologia   adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação;

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.8.   Conforme Projeto Referencial CREMA e Planilha de Apoio, Anexos do Edital,  são apresentadas todas as informações
relevantes e necessárias para elaboração e dimensionamento das propostas.

DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOB DESEMPENHO DOS GRUPOS DE ATIVIDADES

5.9 A contratada será responsável por serviços de Recuperação e por Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento, da
Faixa de Domínio e Obras de Artes Especiais que consistem em um conjunto de ações que objetivam manter o lote de acordo
com os padrões exigidos, ao longo do período de duração do contrato.

5.10 Conforme Anexo XXVI da Resolução Nº 10, de 5 de maio de 2021, https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-
normativos/tipo/resolucoes/resolucao-10-2021-dir-publ.pdf, as ações para execução dos serviços estão divididas em 06 grupos de
atividades, subdivididos em um número variável de subatividades.

5.11 Os Padrões de Desempenho (PD) a serem utilizados na execução contratual são apresentados na Seção IV do Capitulo 1l e
no ANEXO XXVIII - PADROES DE DESEMPENHO (PD) da Resolução Nº 10, de 5 de maio de 2021.

5.12  O detalhamento dos grupos de atividades com as respectivas subatividades, contendo suas descrições, unidades, prazos,
especificações, critérios de medição e pagamento, estão presentes no Projeto Referencial CREMA, anexados a este Termo de
Referência.
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5.13. SEGURANÇA VIÁRIA DURANTE AS INTERVENÇÕES

5.13.1. Todas as intervenções na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-
tipo do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, Volume VII 3Sinalização
Temporária 3 Resolução CONTRAN nº 973, de 18 de julho de 2022.

5.13.2. As intervenções a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientações contidas na Resolução nº 10
/2021 ou quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir: 

Tabela - Projetos-Tipo

PROJETO-
TIPO

UTILIZAÇÃO

Tipo 01 Intervenções de longa duração cuja execução ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupção do
tráfego

Tipo 03 Intervenções de longa duração cuja execução demande a redução da pista para apenas uma faixa de circulação de
veículos, obrigando o tráfego a operar com alternância do direito de passagem

Tipo 16 Intervenções de curta duração cuja execução ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupção do
tráfego

Tipo 17 Intervenções de curta duração cuja execução demande a redução da pista para apenas uma faixa de circulação de
veículos, obrigando o tráfego a operar com alternância do direito de passagem

 

5.13.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instruções da Resolução CONTRAN nº 973, de 18 de julho de
2022, dessa forma sempre que a área de transição ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalização deve ser
iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

5.13.4. As frentes de ataque que permaneçam mobilizadas durante o período noturno, mesmo sem que haja intervenções no
período, devem prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

5.13.5. A sinalização deve permanecer na via apenas pelo tempo necessário para execução da intervenção, devendo ser retirada
ou coberta quando a obra não tiver mais interferência com o tráfego.

5.13.6.Qualquer sinalização permanente que conflite com a sinalização de obras deve ser coberta durante a execução da
intervenção.

5.13.7. Quaisquer dúvidas ou disputas no entendimento da Resolução CONTRAN nº 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalização
deve consultar a Coordenação de Engenharia de Tráfego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (CET-DIR) para dirimir os
pontos em questão.

5.13.8. Os dispositivos de canalização a serem adotados no CREMA, serão cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo
1 e 3, intervenções de longa duração, deverá ser considerada a proporção de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos
calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervenções de curta duração, os dispositivos adotados serão 100% cones.

5.13.9. Antes do início dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estarão envolvidos na
execução das intervenções. O conteúdo mínimo do treinamento deve contemplar:

Segurança ao trabalhar em rodovia;
Uso do EPI;
Implantação e retirada da sinalização de obras;
Situações de emergência.
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5.13.10.O material deve atender às normas enumeradas:

Norma ABNT NBR 7.394:2017 3 Balizador em suporte plástico;
Norma ABNT NBR 14.644:2013 3 Sinalização vertical viária-películas;
Norma ABNT NBR 15.071:2015 3 Cones para sinalização de tráfego;
Norma ABNT NBR 15.692:2009 3 Cilindro canalizador de tráfego;
Norma ABNT NBR 16.330:2014 3 Cavaletes e barreiras tipos I, II e III;
Norma ABNT NBR 16.331:2014 3 Barreira plástica de canalização.

5.13.11.Após a realização de obras e/ou serviços dos programas de Manutenção, somente poderá ser reaberta ao tráfego se estiver
devidamente sinalizada, de forma a garantir condições de segurança aos usuários, em conformidade com o art. 88 do Código de
Trânsito Brasileiro:

Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização
de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma
a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

5.13.12 Conforme Resolução Nº 10, de 5 de maio de 2021 -  A sinalização horizontal a ser realizada no CREMA será apenas a
deliberação e abertura ao trafego conforme a INº 8/2022 (https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo
/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-8-2022), podendo ocorrer de forma reiterada se a solução de recuperação for
dividida e executada em etapas.

6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133,
de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE poderá convocar o representante da empresa
CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
). Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput

6.7. Os serviços previstos somente poderão ser executados com a prévia autorização da fiscalização.

6.8. A fiscalização técnica dos serviços estabelecidos no presente edital será efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista
em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo 

(art. 8º, do Decreto nº 11.246/22).Superintendente Regional do DNIT do Estado do Paraná 

Fiscalização Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas
no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos serviços executados, o atendimento dos padrões e normas
requeridos para a intervenção, bem como fazer cumprir todas as exigências do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA,
descritas no Termo de Referência e legislação vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (art.
22, inciso VI, do Decreto nº 11.246/22).
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6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº

 e );14.133, de 2021, art. 117, §1º Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II

6.9.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da
execução do contrato, determinando prazo para a correção. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III

6.9.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246,

);de 2022, art. 22, IV

6.9.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V

6.9.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual ( )Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII

Fiscalização Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ( ).Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022

6.10.1 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na
solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua
competência; ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos
os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV

6.11.1. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua
competência. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II

6.11.2. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório
de riscos eventuais. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III

6.11.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. ( .Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII)

6.12. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competência para tal, conforme o caso. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X

6.13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, em consonância com o art. 120, da Lei nº 14.133, de 2021.

6.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serão aplicadas
as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

6.15. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrão, no âmbito da Gestão, Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato, se darão em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolução DNIT nº 20, de 30 de dezembro
de 2020.
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6.16. A fiscalização também observará o cumprimento dos padrões de desempenho previstos na Resolução Nº 10/2021-DNIT, ou
outra que venha a substituir., ou outra que venha a substituir.

6.17. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto nº 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto

).nº 11.246, de 2022, art. 21, VI

6.19. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.20. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do
contrato.

6.21. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

Avaliação por parâmetro desempenho

6.22. A avaliação do desempenho será processada através da instituição de Padrões de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com
atendimento a requisitos mínimos, através de verificação de indicadores  e parâmetros, a serem aplicados em função do
desenvolvimento das atividades, traduzidos em condicionamentos instituídos e vinculados ao pleno atendimento às conformidades
/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia em conformidade com a Resolução Nº
10/2021-DNIT.

6.23.  Os Padrões de Desempenho são referidos aos principais elementos físicos componentes do corpo estradal, a partir de
indicadores específicos, definidos para cada elemento.

6.24. Caberá à licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nível de esforço dos serviços que
compõem a orçamentação dos quantitativos referenciais para os serviços de Manutenção/Conservação do Pavimento, Faixa de
Domínio e Obras de Arte Especiais dos grupos por desempenho.

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1.  A medição dos serviços se dará pelo regime de Preço Unitário e critérios estabelecidos na Resolução 10/2021 DNIT,
mensalmente. O contratado deverá apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medição na sede da
Superintendência Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior
encaminhamento à Coordenação-Geral competente para providências.

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis,
caso se constate que a CONTRATADA:

7.2.1 Não produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou
quantidade inferior à demandada.

Medição dos grupos de desempenho

7.3 Os serviços por desempenho serão medidos conforme Resolução 10/2021 DNIT - Seção V, Subseção I - Do Critério de
Medição para os Serviços de Manutenção e Conservarão do Pavimento e Faixa de Domínio e  Subseção Il Do Critério de
Medição para os Serviços de Manutenção e Conservação afetos a Obras de Arte Especiais.

Medições dos serviços
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7.4. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos
estabelecidos no Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA, após sua devida conclusão em
conformidade com as normas pertinentes aos serviços.

7.5. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços Unitários da contratada para o Programa de Contratos de
Recuperação e Manutenção Rodoviária.

7.6. A contratada fica obrigada a notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato logo após a conclusão mensal da
parcela da obra, entregando toda a documentação exigida em normativos próprios, os documentos referentes aos serviços
executados e os ensaios de Controle Tecnológico (quando couber) através de protocolo no Sistema SEI.

7.7. De posse dos documentos apresentados pela empresa, o fiscal, no prazo de 5 dias úteis, procederá a análise, verificação de
conformidade, elaboração e encaminhamento da medição à Superintendência para processamento no sistema Sistema de
Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.  O prazo será interrompido caso a fiscalização encontre
qualquer inconformidade na documentação apresentada pela empresa, devendo a fiscalização sempre notificar formalmente a
contratada sobre as incorreções verificadas, registrando no processo de pagamento tais ocorrências.

7.8. Os documentos referentes aos serviços executados e os ensaios de Controle Tecnológico (quando couber) serão entregues ao
fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para análise, verificação de conformidade, elaboração e encaminhamento da
medição à Superintendência para processamento no sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que
venha a substituir.

7.9. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e
totais. A medição será acompanhada das memórias de cálculos, diário de obras, mapa pluviométrico, relatório da Curva S (Curva
de Medições Acumuladas), relatório fotográfico, resumo das medições acumuladas e avaliação do desempenho da empresa.

7.10. O contratado deverá apresentar a declaração por escrito de que estão cumprindo integralmente com todas as obrigações
trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. O contratado deverá apresentar planilha de ISSQN, constando a alíquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Município,
observando o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislação municipal aplicável.

7.12.No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Município(s) é inferior àquele considerado na proposta da empresa,
será procedido o estorno dos valores excedentes nas medições, conforme Instrução Normativa nº 37, de 15 de julho de 2021,
alterada pela Instrução Normativa nº 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisão, adequação, eventual
estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a título de pagamento de ISSQN (ou outra que
venha a substituí-la).

7.13. Após aprovação dos serviços e documentação, a Contratada emitirá e apresentará a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da
Superintendência Regional para o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento à
Coordenação-Geral competente para providências.

7.14 A medição referente à Administração Local será realizada em percentual (%) de avanço, conforme a execução financeira da
obra.

Cronograma físico-financeiro e de desembolso

7.15. O CONTRATADO deverá elaborar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO adaptado à proposta apresentada.

7.16. Poderá haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalização do contrato e aprovado pelo
Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem números sequenciais.

7.17. Na elaboração dos cronogramas, a CONTRATADA deverá:

7.17.1. Obedecer ao prazo de execução do contrato de   para o Lote Único, observando ainda o prazo máximo60 (sessenta) meses
de Recuperação do Pavimento e detalhar as atividades, conforme  (Anexo do Edital)CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
e Resolução nº 10/2021 DNIT.

7.17.2. Considerar o período chuvoso da região e adequar os cronogramas conforme a natureza dos serviços.

7.17.3. Ter coerência na elaboração dos quadros em relação à sequência e duração das atividades.
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7.18. O Cronograma Físico e Financeiro deverá ser entregue para análise e aprovação à Superintendência Regional do DNIT no
Estado do PR, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. Ressalta-se que será parte integrante do
instrumento.

7.19. Nesse documento, a CONTRATADA deverá atentar para:

7.19.1. Antes do início de cada obra, o responsável técnico da empresa executora deverá realizar o planejamento financeiro dos
serviços que serão executados ao longo do tempo.

7.19.2. A empresa executora deverá, no início da obra, entregar à empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a
previsão de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medições e efetivação dos pagamentos.

7.19.3. A empresa executora deverá, no início da obra, entregar à empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a
previsão do quantitativo físico mensal a ser executado dos serviços que representem marcos (etapas) durante a execução da obra.

7.19.4. O cronograma deverá conter, além do quantitativo físico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente
executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada serviço controlado.

7.19.5. O cronograma deverá ser carimbado e assinado pelo responsável técnico da empresa executora.

7.19.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, deverá ser feita nova versão do cronograma, mantendo-se no
relatório as versões anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.19.7. Deverão ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente
ao longo do período da obra.

7.19.8. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deverá apresentar as quantidades de
serviços a serem executadas pelo contratado e é o elemento básico de controle da obra, como também elemento de referência
para medição e pagamento. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a
programação física e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

Do recebimento

7.20. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado
apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.20.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.20.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.21.Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alínea
"a", da Lei nº 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.21.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado
com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.21.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. ( ).Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022

7.21.2 No programa CREMA o recebimento provisório e definitivo devem seguir o preconizado na Lei de Licitações e
Contratos Administrativos (art. 140. da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021); porém, os trechos que receberem
intervenção estrutural podem ter recebimento parcial ao término de sua execução (obedecendo os padrões de IRI e
Deflexão no ato da execução do serviço). Também devem ser observadas as determinações do capítulo 7 do Manual de
Diretrizes para Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos no âmbito do DNIT, aprovado pela Resolução Nº
20, de 30 de dezembro de 2020 (SEI! nº 7244588).

7.21.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022
)
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7.21.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.21.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.21.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.21.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.21.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133,

)de 2021

7.21.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.21.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.22. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.23. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor
ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade  e quantidade do serviço e consequente
aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.23.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de

).2022

7.23.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.23.3. Emitir Termo  Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas; e

7.23.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.23.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.24. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o
teor do , comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcelaart. 143 da Lei nº 14.133, de 2021
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.25. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na
execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.26. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação
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7.27. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na
forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.27.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos
casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da

.Lei nº 14.133, de 2021

7.28. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente
apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.29. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização
da situação, sem ônus à contratante;

7.30. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no .art. 68 da Lei nº 14.133/2021

7.31. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas
no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE

).ABRIL DE 2018

7.32. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.33. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.34. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.35. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.36. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,
conforme seção anterior, nos termos da .Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022

7.37. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária, conforme
fórmula abaixo.

Forma de pagamento

7.38. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
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7.39. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.40. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.60.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando
da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.41. Desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim
apurado:

I=(TX/100)/365 

     I=(6/100)/365

          I = 0,00016438

7.42. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da , não sofrerá aLei Complementar nº 123, de 2006
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

7.43. O DNIT pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada, ressalvada a
incidência de reajustamento.

7.44. O pagamento será efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura
pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos serviços executados e dos materiais empregados, através de ordem bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura está condicionado a
medição prévia dos serviços pelo fiscal do contrato.

7.45. É de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o processamento da medição,
de toda documentação necessária à plena e correta formalização do processo de medição, condição imprescindível para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentação exigida, por parte da empresa, não poderá concorrer para futuros
pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento. 

7.46. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde
que o contratado efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere a
Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.47. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta   ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicoson-line
oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.48. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as
providências previstas na Instrução Normativa nº 19, de 28 de abril de 2021.

7.49. Para execução do pagamento de que trata o parágrafo anterior, o contratado deverá fazer constar da nota fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência. 
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7.50. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobrança
bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização
pelos danos decorrentes.

7.51. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.52. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo
contratado.

7.53. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será
garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

7.54. É permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15
da Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.55. Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

7.56. O pagamento efetuado pelo DNIT não isenta o contratado de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

7.57. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.58. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital.

7.59. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

7.60. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no  art. 29, da  Instrução Normativa
SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

7.61. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.62. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à  extinção do contrato  nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa

7.63. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do
contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.64. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante.

7.65. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo
XI da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.66. Em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será  considerada a Instrução Normativa nº 37, de
15 de julho de 2021, alterada pela Instrução Normativa nº 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisão,
adequação, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a título de pagamento de
ISSQN (ou outra que venha a substituí-la).

7.67. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro
societário servidor  público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

Reajuste / Repactuação
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7.68. Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviário,
apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, de acordo com a Instrução Normativa nº 1, de 24 de janeiro de 2023, ou
outra que vier a substituí-la, após decorrido 01 (um) ano  , nos termos doda data-base do orçamento preestabelecido no Edital
art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192 de 2001, sendo o índice inicial referente ao mês do Orçamento do DNIT (SICRO, mês-base janeiro
/2024 para o estado do Paraná).

7.69. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a  CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo.

7.70. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.71. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.72. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.73. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.74. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

7.75. O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra definida a seguir.

R = V (Ii 3 Io) / Io

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

Io = Índice de preço verificado no mês-base do orçamento do DNIT

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado

Cessão de crédito 

7.76. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na , conforme as regras deste presenteInstrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020
tópico.

7.76.1.  As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/MEnº 53, de 8 de julho de 2020, 
dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.77. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 , em
relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.78. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por
parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também
se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o , tudo nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 Parecer JL-01, de

.18 de maio de 2020

7.79. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto
contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes
ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos)

7.80. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do
contratado.
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8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA,  com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2. A disputa será no modo  , em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, conforme previsões doABERTO
art. 22, inciso I e art. 23 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, a seguir transcrito:

Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do   do art. 22, caput a etapa de envio de lances
 e, após isso,   pelo sistema durará dez minutos será prorrogada automaticamente quando houver lance ofertado

 do período de duração desta etapa.nos últimos dois minutos
§ 1º A    da etapa de envio de lances, de que trata o  , será de    eprorrogação automática caput dois minutos
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se
tratar de lances intermediários.
§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no   e no § 1º, a etapa será encerradacaput
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme disposto no § 2º do art. 22.
§ 3º Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir,
auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital
de licitação, para a definição das demais colocações.
§ 4º Após o reinício previsto no § 3º, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
§ 5º Encerrada a etapa de que trata o § 4º, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme disposto no § 2º
do art. 22. (Destaques acrescidos).

8.2.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art.
22, §1º, da IN SEGES/ME nº 73, de 2022).

Regime de execução 

8.3. O regime de execução do contrato será  por Preço Unitário, dada a imprecisão intrínseca à natureza da contratação, em
conformidade com o ACÓRDÃO 1977/2013 - PLENÁRIO.

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.4. A proposta de preços, que compreende a descrição, de forma clara e específica do material ou serviço ofertado pelo
LICITANTE, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes neste Termo de Referência e
seus anexos, mediante preenchimento das Planilhas constantes no Anexo deste Termo de Referência, observado o disposto no art.
29 da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.

8.5. O LICITANTE não poderá apresentar preços superiores aos estabelecidos no orçamento referencial do DNIT,
 seja  no preço dos insumos ou no valor total do serviço. Não serão permitidas alterações nas quantidades ou exclusões dos itens
constantes das composições de preços unitários, e quanto ao valor total do serviço, este não poderá ser superior ao do orçamento.
Serão exigidas todas as composições de preços unitários. O LICITANTE fica obrigado a seguir os parâmetros de composição do
SICRO, mês-base janeiro/2024, para o Estado do Paraná, constantes no Projeto Referencial CREMA.

8.6. O prazo de validade das propostas será de  , a contar da data de sua assinatura.60 (sessenta) dias

Exigências de habilitação

8.7. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica

8.8. : cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins dePessoa física
identificação em todo o território nacional;  
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8.9. : inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectivaEmpresário individual
sede; 

8.10. : Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cujaMicroempreendedor Individual - MEI
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
;

8.11. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal 3 SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresasresponsabilidade limitada - EIRELI

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.12. : portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial daSociedade empresária estrangeira
União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a
qual será considerada como sua sede, conforme .Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020

8.13. : inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhadaSociedade simples
de documento comprobatório de seus administradores;

8.14. : inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ouFilial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária
agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.15. : ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivadoSociedade cooperativa
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107

. ( Conforme item 4 do presente Termo de Referência não serão permitidas)da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971

8.16. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.17. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da , do Secretário da Receita Federal do Brasil e daPortaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.20. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

; Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

8.21. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.22. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre;

8.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira  

8.25. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea <c=, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116,

), ou de sociedade simples;de 2021
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8.26. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput,
);inciso II

8.27. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, comprovando:

Índices de Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente -LC, superiores a 1 (um), bem como deverá
comprovar que possui patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, obtidos pela aplicação
das seguintes fórmulas:
I - Liquidez Geral - LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
II - Solvência Geral - SG = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo
não Circulante); e
III - Liquidez Corrente - LC = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.28 Em se tratando de Consórcio, para o caso de comprovação do patrimônio líquido, fica estabelecido um acréscimo de 30%
(trinta por cento) dos valores exigidos para a LICITANTE individual. Este acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em
sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

8.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão
substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.30 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos
de 2 (dois) anos.

8.31. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

8.32. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão
substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.33 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por
profissional habilitado da área contábil, apresentada pela FORNECEDORA.

Qualificação Técnica 

8.34.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação.

8.35. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.36. Registro ou inscrição da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro
conselho competente, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da
licitação.

8.37. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do
contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.38. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa LICITANTE, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo da
mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de serviços com
contrato escrito firmado com o LICITANTE, será aceita a declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o
LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.39. Para comprovar a aptidão à execução do objeto a ser contratado, a LICITANTE deverá atender às exigências quanto à
capacidade técnica operacional e à capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.39.1 A LICITANTE deve comprovar experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior,
e que comprove ter executado as parcelas de maior relevância, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o
disposto na Instrução Normativa DNIT nº 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrução Normativa nº 4, de 08 de março
de 2022. A comprovação deve ser feita por meio de <atestado= e/ou <certidão= e/ou <declaração=, emitido por pessoa jurídica e
registrado no CREA, CAU ou CRT da região pertinente.
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QUADRO 01 - CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - SERVIÇO(S) REQUERIDOS(S)

Descrição Extensão do Lote
Pretendido

Extensão a ser
comprovada

Execução de Serviços de Restauração e/ou Recuperação em
Rodovias Pavimentadas

80,79 km ext g 40,00 km

 

QUADRO 02 - CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - SERVIÇO(S) REQUERIDOS(S)

Descrição Quantidade utilizada Quantidade a ser comprovada

Execução de Concreto Asfáltico Usinado a Quente 81.539,86 t g 40.000,00 t

Execução de Micro revestimento a frio 661.360,00 m² g330.000,00 m²

 

Observações:

1. Os serviços elencados nesta lista foram selecionados por serem serviços típicos e representativos dos contratos de obras de
manutenção rodoviária, além de apresentarem relevância quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a
4,0% do orçamento do DNIT.

2.  Não será admitido o somatório de atestados para os serviços do Quadro 1 e nem do Quadro 2.

3. Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos atestados:

A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as  seguintes informações básicas:

Nome do contratado e do contratante

Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço)

Localização do serviço (rodovia, trecho, subtrecho, extensão ou ferrovia, hidrovia).

Serviços executados (discriminação e quantidades).

4. O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não serão considerados
pelo Pregoeiro Oficial SR-PR/DNIT.

5. Os atestados e/ou certidões de Capacidade Técnico-Operacional  deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

6. Quando a certidão e /ou atestado não for emitido pelo contratante principal do serviço (órgão ou ente público), deverá ser
juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos:

Declaração formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsável pela sua execução;
Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual
se está emitindo o atestado;
Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional
competente.
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7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderão ser apresentados da seguinte
maneira:

Um atestado para cada item exigido; ou

Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.39.2. O <profissional técnico indicado=,  , deverá terdevidamente registrado(s) no conselho profissional competente
experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante
elaborada conforme o disposto na  Instrução Normativa DNIT nº 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela  Instrução
Normativa nº 4, de 08 de março de 2022. A comprovação deve ser feita por meio de <atestado= e/ou <certidão= e/ou
<declaração=, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 3 ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica 3 RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que
compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVIÇO REQUERIDO

Único Execução de Serviços de Restauração e/ou Recuperação em Rodovias Pavimentadas

 

LOTE SERVIÇO(S) REQUERIDO(S)

Único
Execução de Concreto Asfáltico Usinado a Quente

Execução de Micro revestimento a frio

Observações:

1. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administração.
2.  Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e
indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. Somente serão aceitos atestados e/ou certidões de
capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.
3.  Faculta-se à futura contratada indicar 1 (um) profissional de nível superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-
responsável, vinculado à Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável técnico para auxiliar na execução
contratual, mediante aceitação do DNIT, sem a necessidade de apresentação de  atestado(s) e/ou certidão(ões) deste
profissional. Neste caso, deverá, obrigatoriamente,  ser formalizada a vinculação com a ART do responsável técnico,
sendo que o profissional indicado como responsável técnico no certame licitatório não ficará isento de suas
responsabilidades. 
4.  A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado(s) na  observação  "2", acima, será feita
mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da  Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem
a  identificação do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado
de acordo com a legislação civil comum.

Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo
da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento às
alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões)  na equipe técnica, e que irá(ão) participar na execução dos
trabalhos. 

1.  Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos atestados:
2. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as  seguintes informações básicas:
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b.  

c.  

d.  
e.  

Nome do contratado e do contratante

Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço)

Localização do serviço (rodovia, trecho, subtrecho, extensão ou ferrovia, hidrovia).

Serviços executados (discriminação e quantidades).

1. O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não serão considerados
pelo Pregoeiro Oficial SR-PR/DNIT.
2. Os atestados e/ou certidões de Capacidade Técnica-Profissional deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos
serviços.
3.  Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser
juntada à documentação:

Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua
execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

Comprovação por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa 3 FRE
acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao
período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado
/certidão.

8.39.3. Declaração formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessários para execução dos serviços de que trata
o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão
sujeitos à vistoria < = pelo DNIT, por ocasião da contratação e sempre que necessário.in loco

Documentos a serem enviados

8.40. Modelos de documentos a serem enviados via sítio eletrônico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances
dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a convocação do pregoeiro:

a) Proposta de preços:

Tabela - Informações Compras.gov.br

LOTE
CATMAT

CATSER
ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Único 22896

Execução dos Serviços Necessários de Recuperação e
Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-476
/PR, segmento rodoviário localizado entre São Mateus do Sul
e União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de
Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA+

Serviço 01    

 

1. Orçamento conforme as planilhas constantes no  Anexo deste Termo de Referência  preenchida com os preços da
licitante;
2. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS de todos os serviços, incluindo as composições dos Serviços Auxiliares,
composições dos tempos fixos, Administração Local 3 Detalhada e Resumo, as composições dos itens de avaliação por
desempenho, Mobilização e Desmobilização, Canteiro de Obras, Aquisição e Transporte de Material
Betuminoso, conforme Anexo do Edital e composições do novo SICRO, mês-base janeiro/2024. As composições que
por ventura compuseram os estudos mas que  não foram apresentadas  quantidades previstas, deverão ser
desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas não serão avaliadas pela comissão responsável pela
licitação, não tendo validade; 
3. Cronograma Físico-Financeiro conforme Anexo deste Termo de Referência;
4. Planilha dos Encargos Sociais para o estado do Paraná, cujo modelo encontra-se no arquivo "PR 01-2024 Relatório
Sintético de Encargos Sociais" disponível para download no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

48 / 1040



UASG 393028 Termo de Referência 29/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia 4 Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

29 de 38

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  
h.  

i.  

j.  

k.  
l.  

pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/sul/parana/2024/janeiro/janeiro-
2024. Destaca-se que cada licitante deverá apropriar seus encargos próprios, podendo apresentar uma planilha única para
todos os profissionais;
5. Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme
modelo da Tabela  16 do Volume 4 3 Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponível no
site  https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit
/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes. Tal modelo de referência acima citado não corresponde a data base do orçamento da presente licitação e
deve ser elaborado com os valores da licitante não podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequíveis em
itens obrigatórios e/ou essenciais para realização do objeto licitado;
6. Composição da parcela de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) dos serviços de engenharia deste empreendimento,
elaborada com os percentuais da licitante, conforme planilha modelo constante no Anexo do Edital;
7. Os custos tributários do ISSQN na composição do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma
proporcional  à extensão de cada município em relação à extensão total do trecho e considerando a alíquota fixada na
legislação tributária de cada município abrangido pela execução dos serviços.  Ressalta-se que o ISSQN calculado é
referencial, cabendo às empresas apurarem a legislação aplicável e as deduções possíveis de acordo com sua proposta.
8. Para os serviços com BDI Diferenciado no orçamento, os materiais deverão ser cotados separadamente pelo licitante e
sobre a aquisição dos mesmos poderá incidir BDI máximo de 15 % (quinze por cento) para a situação de orçamento
onerado e de 21,24% (vinte e um inteiros e vinte e quatro  centésimos por cento) para a situação de apresentação de
orçamentos desonerados.

8.41. Juntamente com a documentação de habilitação, a ser anexada em sistema próprio, deverá ser encaminhada  uma carta
assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), comprovando a delegação de
poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

1. Estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo DNIT;
2. Que executará o (s) serviços (s) de acordo com o Termo de Referência, Especificações Gerais para Obras Rodoviárias
e demais Normas e Instruções fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e àquelas complementares, que alocará
todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, que tomará todas as medidas para assegurar um controle de
qualidade adequado, bem como prevenirá e mitigará o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e os moradores
vizinhos e que demonstrará rotineiramente à Fiscalização o alcance em todos os serviços e na obra como um todo;
3. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários para execução das obras de que
trata o objeto do Edital e que estes deverão estar em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras. Estes
equipamentos estarão sujeitos a vistoria <in loco= pelo DNIT, por ocasião da contratação e sempre que necessário;
4. Que a qualquer momento e por necessidade dos serviços fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível
com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação do DNIT, sem ônus de mobilização para este, ainda que
não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;
5. Que se compromete a estar pronto para a execução dos serviços a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço,
sob pena da configuração disposta no art. 162 da Lei nº 14.133, de 2021;
6. Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto
da licitação e obteve os documentos necessários à formulação da proposta;
7. Que executará os serviços de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;
8. Que providenciará, assim que for assinado o contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica do (s) responsável (is)
técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;
9. Que implantará, no prazo determinado pelo eng. º fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e
modelos estabelecidos pelo Órgão;
10. Que cumprirá as determinações constantes da NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção);
11. Que respeitará a Convenção Coletiva do Trabalho;
12. Estar ciente de que, em virtude das concessões de Rodovias Federais que estão sendo planejadas pelo Governo
Federal, o contrato poderá ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administração antes do prazo
de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicação pela empresa contratada e sem qualquer ônus ao
DNIT.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 98.944.758,38

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
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a.  

b.  
c.  
d.  
e.  

f.  
g.  

h.  

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 98.944.758,38 (noventa e oito milhões, novecentos e quarente e quatro mil
, conforme custos unitários apostos no Projeto Referenciale setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos)

CREMA e Planilha de apoio - Anexos do Edital.

9.2. Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial, foram extraídos das Tabelas do SICRO, Tabelas da
ANP e Cotações. Mês base: e encargos sociais,  janeiro/2024 sem desoneração, BDI: 27,21%, BDI Diferenciado: 15,00% 
adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatório Sintético de Mão-de-Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orçamentos nas condições de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientação contida
na Instrução Normativa DNIT nº 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7º da Lei nº 12.546, de 2011, dos
quais adotou-se o  , garantindo assim maior economicidade à Administraçãomenor orçamento sem desoneração da mão de obra
Pública.

9.4. O Fator de Interferência de Tráfego calculado foi de , considerando o VMD das rodovia BR-476/PR e a proximidade0,85% +
de centros urbanos. O FIT foi aplicado em serviços com interferência do tráfego, conforme consta nas composições detalhadas.

9.5. Realça que as premissas básicas mais relevantes que pautaram a elaboração do orçamento referencial estão contidas nos
seguintes documentos:

1. Sistema de Custos Referenciais de Obras 3 SICRO,  , para o mês-base janeiro/2024  sem desoneração Estado do
;Paraná

2. Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
3. Informativo SICRO nº 01, de 2017;
4. Informativo SICRO nº 01, de 2021;
5. Instrução Normativa DNIT nº 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilização dos custos
referenciais dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.
6. Ofício-Circular nº 1705/2024 (SEI DNIT nº 17353464), que trata da repercussão da taxa Selic (10,75% a.a) no SICRO.
7. Resolução Nº 10, de 05 de maio de 2021, que trata da rotina de procedimentos relativos à elaboração do Programa de
Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA e à execução, medição, fiscalização, prorrogação e
adequação de contratos do CREMA; e
8.  Instrução Normativa Nº 1/DNIT Sede, de 24 de janeiro de 2023 (SEI! n º 13546239), que regulamenta a aplicação dos
índices de reajustamentos de contratos de obras e serviços de engenharia no âmbito do DNIT.

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral
da União.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade:  ;393003
UGR:  ;393006
Fonte:  ;1000
Programa de Trabalho:  26.782.3106.163Q.0040  3 Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias
Federais - Na Região Sul
Elemento da despesa: 449039-21
Plano Interno: MT.00810

10.3. Na Declaração de Existência de Recursos Orçamentários e na Declaração exigida na Lei Complementar nº 101/2000
(artigos 15 a 17) constam informações de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA
2024-2027, (Lei nº 14.802/2024), tendo adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA/2024 (Lei nº
14.822/2024), bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (Lei nº 14.791/2023).

11. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
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11.1. Executar os serviços, objeto desta licitação, observando este Termo de Referência e, de modo geral, as Especificações e as
Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos serviços em licitação,
constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da
Supervisão e dos Órgãos Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrões e critérios de desempenho do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção
Rodoviária - CREMA contida na Resolução Nº 10/2021-DNIT ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constarão todas as informações técnicas
dos serviços.

11.4. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios
em quantidade, qualidade e  tecnologia   adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;

11.5 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o
destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros
serviços e assistências técnicas de interesse do DNIT em relação a serviços e atividades que envolvam o objeto do contrato,
fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços;

11.7. Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e
segurança, identificados com crachás e usando, quando for o caso, equipamento de proteção individual (EPI) apropriado.
Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao
cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita
comunicação com a fiscalização;

11.9. Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e
tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculação dos funcionários ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.12. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Termo de Referência e seus anexos, bem  como   substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar
assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14.   Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução,
quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos,
ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do
presente edital;

1.16. Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatório de Comunicação de Obras
(RCO);

11.19 Elaborar e manter o Diário de Obras, que será preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal
do DNIT. Ao término de cada mês, uma via do Diário de Obras deverá será anexado à medição mensal dos serviços executados,
devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;
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11.20. Providenciar, já no primeiro mês de vigência do contrato, a implantação de placas institucionais da obra, no início e no fim
de cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem ônus ao DNIT. A empresa também será responsável pela manutenção
das placas de identificação das obras;

11.21. Manter sua avaliação acima da nota 6, conforme  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS
contida na , ouCONTRATADAS PELO DNIT    INSTRUÇÃO NORMATIVA DNIT Nº 39, DE 28 DE JULHO DE 2021

outra que venha a substituí-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaração por escrito de que estão cumprindo integralmente com todas as obrigações trabalhistas
e previdenciárias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei nº 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI Nº 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato nº________________ que tem por objetivo a execução de
_________________________________ declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei nº 14.133, de 2021, que
relativamente ao mês de _____________ de 20___, foram cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias
decorrentes do referido contrato.

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se
verifique no local dos serviços;

11.24. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa deverá manter no canteiro de obras cópia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsável técnico,
licenças ambientais e demais documentos referentes aos serviços;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às
obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência
e na legislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133, de
2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes ,
ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia;

11.29. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações
exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que
não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalização
poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico
ao desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,  caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer alterações motivadas pela Administração conforme
art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021).

11.35. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
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11.36. Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas,
recomposição de calçadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos
que fujam às especificações do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à responsabilidade à
CONTRATANTE, conforme previsão do art. 121 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.40. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 3 SICAF, a empresa
contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos
tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS 3 CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas 3 CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de
maio de 2017;

11.41 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n° 5.975, de 30 de novembro de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual,
nos termos do inciso IX do art. 4° da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução
nº 307, de 05 de julho de 2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA deverá providenciar a
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas;
Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

11.45.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos
urbanos, áreas de <bota fora=, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas;
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11.46. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislação correlata, de acordo com
o poluente e o tipo de fonte;
Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 1, de 08 de
marços de 1990, e legislação correlata;

11.48. A CONTRATADA deverá executar o objeto durante o horário comercial, em caso de necessidade de atendimento em
horário extra, a CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas não gerando nenhum ônus para o CONTRATANTE.

11.49. A CONTRATADA é obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentação, EPI, ferramentas,
transporte e exames ocupacionais), complementares (cesta básica, assistência médica e seguro de vida), salários, uniformes,
impostos e demais encargos inerentes à execução dos serviços prestados.

11.50. A CONTRATADA deverá providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com
demarcação das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificação das estacas de 100 em 100 metros,
sem ônus ao DNIT, em cumprimento às determinações do Acórdão 829/2004 3 TCU/Plenário.

11.51. Também se constitui como obrigação da empresa o registro fotográfico de todos os serviços executados no período, que
ajudarão a comprovar a plena execução dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de serviço deverá
dispor de equipamento fotográfico, com a orientação de registrar todas as intervenções realizadas, antes e após sua execução, sem
ônus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificação e localização das fontes de materiais poderá ser readequado somente em
hipótese de fato superveniente (ausência de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisação de
operação, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse próprio da Administração. No caso de alteração, o
croqui deverá ser remodelado a fim de permitir a remuneração dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA deverá elaborar estudos para definição dos traços das misturas betuminosas, que serão submetidas à
aprovação prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA deverá elaborar e cumprir, sem ônus para o DNIT, o Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora nº 18 do
Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliação dos riscos e propositura de medidas preventivas e de proteção e
segurança no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA para a execução da atividade de lançamento de vigas pré-
moldadas.

11.55. Divulgar a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) disposta na Portaria nº 1.745, de 29 de março
de 2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

12. OBRIGAÇÕES DO DNIT

OBRIGAÇÕES DO DNIT

12.1 O DNIT deverá indicar pelo menos um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das 
atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispõe o art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir 
fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposições legais para contratação e execução dos serviços e obras 
rodoviárias.

12.1.1. A fiscalização deverá registrar as ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a imediata 
correção das irregularidades apontadas.
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I.  

II.  

III.  
IV.  

V.  

VI.  

VII.  

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitação.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações 
adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos omissos.

12.5. A existência e a atuação da fiscalização do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da 
LICITANTE vencedora, no que concerne à execução do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas.

12.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo 
XI, Item 6 da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliação de Desempenho das Empresas contida na Instrução Normativa nº 
39, de 28 de julho de 2021 ou outra que a venha substituir., 

12.9. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme os critérios e os procedimentos necessários à contratação de Programa de 
Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - Programa CREMA por parâmetro de desempenho, contidos na Resolução 
DNIT Nº 10/2021, ou quaisquer normativos que a substitua;

12.10. Atestar a execução do contrato.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, " ", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, as built
contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

12.12. Observar a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) estabelecida pela Portaria nº 1.745, de 29 de 
março de 2021 e suas normas complementares.

12.13. Observar e cumprir o  art. 7º do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente público preste 
serviços no órgão ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança.

12.14. Observar e cumprir determinações presentes no art. 5º da Instrução Normativa MPOG nº 05, de 2017, quanto a vedações à 
Administração e seus servidores de praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais como:

1. possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, aplicação de sanção e 
supervisão direta sobre os empregados da contratada;
2. exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou 
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das 
tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função específica, tais como nos serviços de 
recepção, apoio administrativo ou ao usuário;
3. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
4. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes em atividades 
distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado;
5. considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável 
pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;
6. definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os serviços, salvo nos casos 
específicos em que se necessitam de profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, são 
remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e
7. conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores públicos, tais como recesso, ponto facultativo, 
dentre outros.

12.15. Cumprir as demais obrigações contidas no edital da Concorrência.

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Descumpridas as obrigações e condições de licitação/contratação previstas neste Termo de Referência, e/ou, no Edital, e/ou
no Contrato, serão aplicadas as penalidades conforme hipótese e gradação descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei nº 14.133, de
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2021; aplicável, no que cabível, a  Instrução Normativa DG/DNIT nº 06, de 2019  com as alterações feitas pela  Instrução
Normativa DG/DNIT nº 10, de 22 de agosto 2019 e pela  Instrução Normativa DG/DNIT nº 52, de 03 de agosto de 2021; e
eventuais alterações ou edições subsequentes.

13.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

1. der causa à inexecução parcial do contrato;
2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços
públicos ou ao interesse coletivo;
3. der causa à inexecução total do contrato;
4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou
a execução do contrato;
9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.3. Serão aplicadas à LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

1. Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a
imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da  Lei nº 14.133, de 2021);
2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas <b=, <c=, <d=, <e=, <f= e <g=
do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo
prazo máximo de 3 (três) anos. (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas <h=, <i=,
<j= <k= e <l= do subitem acima, bem como nas alíneas alíneas <b=, <c=, <d=, <e=, <f= e <g=, que justifiquem a imposição
de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedirá o responsável de licitar ou contratar no
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e
máximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
4. Multa:

i. Moratória de 0,33% (trinta a três centésimos  por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

ii. Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados
desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional e a
critério do órgão contratante. 

iii. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o
máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da
garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe  o inciso I do art. 137 da  Lei
n° 14.133, de 2021. 

iv. Compensatória, para a infração descrita na alínea <a= do subitem 6.1, a multa será de 5%  do valor do Contrato.

v. Compensatória, para infração descrita na alínea <b= do subitem 6.1, a multa será de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea <c= do subitem 6.1, de 20% do valor do
Contrato. 

vii. Compensatória, para infrações descritas na alínea <d= do subitem 6.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas <e= a <h= do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.
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13.4. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pela Contratante à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada
judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa
à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
2. as peculiaridades do caso concreto;
3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
4. os danos que dela provierem para o Contratante;
5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de
controle.

13.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da
Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos contratualmente ou para provocar confusão patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de
fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.10.A Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e
manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo
Federal (art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de
reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.12. Os débitos da  CONTRATADA para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o
mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

 

14. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência. O Projeto CREMA aqui referenciado foi 
aprovado pela PORTARIA Nº 2733, DE 29 DE MAIO DE 2024 - DPP/DNIT
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ANDRE GUILHERME BLEY
Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre

 Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 16:09:45.

 

 

Despacho: Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência. O Projeto CREMA aqui referenciado foi 
aprovado pela PORTARIA Nº 2733, DE 29 DE MAIO DE 2024 - DPP/DNIT

 

 

 

 

PAULO RODRIGO ORANE INGLES
Coordenador de Engenharia Terrestre

 Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 16:21:29.

 

 

Despacho: Ciente da necessidade da contratação em tela e das informações prestadas, aprovo o presente Termo de Referência.

 

 

 

 

ELCIO GUERINO FILHO
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 02/10/2024 às 08:54:59.
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Autorizacao de Operacao N 144980812022 .pdf (230.59 KB)
Anexo II - planilhas em branco.pdf (355.89 KB)

59 / 1040



UASG 393028 Termo de Referência 29/2024

Anexo I - Autorizacao de Operacao N 144980812022 .
pdf

60 / 1040



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Autorização de Operação (AO)  Nº 14498081/2022  (14498081) 

VALIDADE: 05 (cinco) anos 

(A parÿr da assinatura)

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em 26/12/2022,

às 15:10, conforme horário oûcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,

de 8 de outubro de 2015.

A autenÿcidade deste documento pode ser conferida no site hÿps://sei.ibama.gov.br/autenÿcidade,

informando o código veriûcador 14498081 e o código CRC 1F75D946.

A  PRESIDÊNCIA   DO  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS  NATURAIS
RENOVÁVEIS,  no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, parágrafo único, inciso V do Decreto nº
8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, e entrou em vigor no dia
21 de fevereiro de 2017; RESOLVE:

Expedir, conforme previsto na Portaria Interministerial MMA/MINFRA nº 1, de 04/11/2020, a presente
Autorização de Operação à:

EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00
ENDEREÇO: QUADRA 03 LOTE A, S/N, ED N DOS TRANSP 4 AND, SAN  BAIRRO: ASA NORTE
CEP:70040902  CIDADE: Brasília        UF: DF 
TELEFONE:   (061) 3315-4185       
NÚMERO DO PROCESSO: 02001.028207/2020-16

Licenciamento Ambiental Correÿvo de Rodovias Federais Pavimentadas, no estado do PARANÁ, referente
aos seguintes trechos rodoviários:

a) BR 153/PR:  Operação do km 52,5 (ENTR PR-092(B) (P/JOAQUIM TÁVORA)) ao km 161,4 (ENTR PR-090
(VENTANIA)) com 108,9 km de extensão e operação do km 306 (ENTR ACESSO IMBITUVA) ao km 523,8
(DIV PR/SC) com 217,8 km de extensão.

b) BR 158/PR: Operação do km 335,6 (ENTR PR-364(A)/456 (PALMITAL)) ao km 539,8 (ENTR BR-280(A)) 
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com  106,7  km de extensão.

c)  BR  163/PR:  Operação  do  km  0,0  (ENTR  BR-280(A)/373(A)  (DIV  SC/PR))  ao  km  344,8  (ENTR
BR-272(B)) com 336,4 km de extensão.

d) BR 272/PR: Operação do km 362,8 (ENTR BR-487(A)) ao km 437,0 (ENTR PR-180 (GOIO ERÊ)) com
74,2  km de  extensão  e  operação  do  km 526,1  (ENTR PR-182  (FRANCISCO ALVES))  ao  km 571,4  (AV
THOMAZ LUIZ ZEBALLOS (GUAÍRA)) com 44,4 km de extensão.

e) BR 277/PR: Operação do km 92,7 (ENTR BR-116(B))  ao km 107,3 (ACESSO OESTE CURITIBA)  com
14,6 km de extensão.

f) BR 373/PR: Operação do km 382,4 (ENTR BR-277(B) (TRÊS PINHEIROS)) ao km 481,5 (ENTR BR-158
(P/CORONEL VÍVIDA)) com 99,1 km de extensão.

g) BR 376/PR: Operação do km 0,0 (ENTR BR-116(B) (CONTORNO LESTE CURITIBA)) ao km 4,5 (SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS) com 4,5 km de extensão, operação do km 0,0  (ENTR BR-376 (I)) ao km 17,3 (ENTR BR-376
(II) (CONT NORTE MARINGÁ)) com 17,3 km de extensão.

h) BR 467/PR:  Operação do km 102,1 (ENTR BR-163(B)) ao km 111,7 (ENTR. PR-486/BR-467 (CASCAVEL)
(AV. BARÃO DO RIO BRANCO)) com 9,6 km de extensão.

i) BR 469/PR:  Operação do km  1,8 (ENTR BR-277(B) (ACESSO 2A PONTE SOBRE RIO PARANÁ)) ao km 2,1
(FRONT  BRASIL/ARGENTINA  (PONTE  TANCREDO  NEVES)(PORTO  MEIRA))  com  0,3  km  de  extensão  e
operação do km 10,7 (ACESSO PONTE TANCREDO NEVES) ao km 31,0 (CATARATAS DO IGUAÇU) com 20,3
km de extensão.

j) BR 476/PR: Operação do km 0,0 (INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP)) ao km
120,9 (PONTE S/ RIO ATUBA) com 120,9 km de extensão, operação do km 143,7 (ENTR BR-376(B)/277
(P/ARAUCÁRIA)) ao km 156,0 (FIM PISTA DUPLA) com 12,3 km de extensão, e operação do km 197,7
(ENTR  PR-427  (P/PORTOAMAZONAS)(LAPA))  ao  km  325,4  (ENTR  BR-153(A)  (P/PAULO  FRONTIN))  com
127,7 km de extensão.

k) BR 487/PR:  Operação do km 0,0  (DIV MS/PR (INÍCIO TRAVESSIA PONTE S/ RIO PARANÁ)) ao km 9,6
(ACESSO P/ PORTO CAMARGO) com 9,6 km de extensão. 

Esta Autorização de Operação contempla a operação e execução das seguintes aÿvidades rodoviárias:

I- Manutenção;

II - Melhoramento;

III  -  Instalação  de  estruturas  de  apoio,  canteiros  de  obras,  áreas  de  emprésÿmo  e  de  deposição
necessárias à execução das aÿvidades descritas nos incisos I, II e IV;

IV - Ações urgentes ou emergenciais; e

V - Manejo de fauna necessário à operação da rodovia e à execução das aÿvidades descritas nos incisos I a
IV, sendo vedada a coleta de fauna silvestre para ûns de coleção.

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. O IBAMA, mediante decisão moÿvada, poderá modiûcar as condicionantes e as medidas de
controle e adequação, suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra: 

1.1.1. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

1.1.2. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes,  que subsidiaram a expedição da
autorização; 

1.1.3. Superveniência de graves riscos ambientais e à saúde. 
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1.2. Não  estão  autorizadas  intervenções  em  Área  de  Preservação  Permanente  -  APP  ou
supressão de vegetação sem prévia Autorização de Supressão especíûca,  a ser emiÿda no âmbito do
Sinaûor, excepcionados os casos de obra de arte e outras situações devidamente jusÿûcadas pela falta de
alternaÿva locacional.

1.3. Encaminhar solicitação prévia ao Ibama, para execução de aÿvidades de melhoramento,
que deverá ser  precedida de consulta ao respecÿvo órgão ou enÿdade envolvida citados na Portaria
Interministerial MMA/MJ/MinC/MS nº 60/2015 ou no Art. 5º da Resolução CONAMA nº 428/2010. 

1.4. Encaminhar ao Ibama, em até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Operação,
listagem com as Terras Indígenas, Terras Quilombolas, Unidades de Conservação Federais, Unidades de
Conservação Estaduais, Unidades de Conservação Municipais interferidas pelas rodovias, considerando os
limites estabelecidos pelo Anexo I  da Portaria  Interministerial  nº 60/2015 e os critérios dispostos no
Arÿgo 5º da Resolução CONAMA nº 428/2010.

1.5. Enviar  ao Ibama,  em até 90 (noventa)  dias  após emissão da Autorização de Operação,
cronograma de execução dos programas de I a IV indicados na condicionante especíûca 2.1.

1.6. O  IBAMA  deverá  ser  comunicado  imediatamente  em  caso  de  ocorrência  de  qualquer
acidente ambiental, por meio do Sistema Nacional de Emergências Ambientais (SIEMA), independente
das medidas tomadas para seu controle, de acordo com a Instrução Normaÿva IBAMA nº 15/2014.

1.7. No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a ocorrência do acidente ambiental, deverá ser
protocolado o Relatório de Atendimento a Emergências Ambientais.

1.8. Solicitar a renovação desta Autorização em um prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias,
antes do término da sua validade.

2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

2.1. Executar  os seguintes Programas Ambientais,  durante a  operação da rodovia e  para as
aÿvidades  rodoviárias  (manutenção  e  melhoramentos),  atendendo  aos  ajustes  correspondentes
indicados no Parecer Técnico nº 216/2022-Dilac/Calaf/Dilic (SEI 13425670):

a) Programa ambiental de construção;

b) Programa de monitoramento, prevenção e controle de processos erosivos;

c) Programa de supressão de vegetação e afugentamento de fauna, com os ajustes indicados nos §§ 29.b,
29.e, 33 a 43 do Parecer Técnico nº 216/2022-Dilac/Calaf/Dilic;

d) Programa de recuperação de áreas degradadas, com os ajustes indicados nos §§ 49 e 51 do Parecer
Técnico nº 216/2022-Dilac/Calaf/Dilic;;

e)  Programa de monitoramento,  prevenção e controle de atropelamentos de fauna silvestre,  com os
ajustes indicados nos §§ 59 e 60 do Parecer Técnico nº 216/2022-Dilac/Calaf/Dilic; e

f) Programa de recuperação/miÿgação de passivos ambientais.

2.2. Para o tratamento de impactos decorrentes da operação e aÿvidades rodoviárias liberadas
nesta Autorização, executar, além dos Programas Ambientais previstos na Condicionante 2.1, as seguintes
medidas ambientais de monitoramento, controle e compensação:

a) Em situações de emergência envolvendo produtos perigosos:

a.i) implementar as medidas de caráter prevenÿvo e correÿvo indicadas no <Manual para implementação
de Planos de Ação de Emergência para atendimento a sinistros envolvendo o transporte rodoviário de
produtos perigosos= (DNIT, 2005), disponível em IPR 716: Manual para implementação de planos de ação
de emergência para atendimento a sinistros envolvendo o transporte rodoviário de produtos perigosos.
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a.ii)  Seguir  as  orientações  do  documento  Gestão  de  Riscos  Ambientais  para  Rodovias  3  Termo  de
Referência, CGEMA: 2018 (SEI 12511558).

b) Em situações de emergência, que coloquem em risco o meio ambiente, a saúde e a segurança da
população  e  dos  empregados  das  rodovias,  bem  como  o  andamento  das  operações  rodoviárias,  o
empreendedor deve executar obras no local para conter e recuperar a área, visando exclusivamente a
retomada do seu pleno tráfego, devendo comunicar, obrigatória e imediatamente, ao órgão ambiental
competente dos municípios interceptados e recepcionar e atender as demandas da população da área
diretamente afetada no que se relacionar aos impactos do empreendimento.

c) Para realização das obras emergenciais e urgentes, ûca permiÿda a implantação de estruturas móveis
de apoio, canteiros de obras, áreas de emprésÿmo e de deposição de material excedente, desde que (i)
respeitados os limites da faixa de domínio, (ii) não localizadas em Áreas de Preservação Permanente 3
APPs e em áreas ambientalmente sensíveis, e (iii) adotadas as seguintes medidas de miÿgação, proteção e
controle ambiental:

c.i)  Deverão  ser  implementadas  ações  de  gerenciamento  de  eûuentes  líquidos  (incluindo  banheiros
químicos) e demais resíduos, prevendo a disposição ûnal a ser realizada por empresa especializada e
devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes.

c.ii)  Constatada a existência de solo contaminado durante as aÿvidades,  a área deverá ser objeto de
gerenciamento especíûco.

c.iii)  Eventuais  estruturas  provisórias  de  transposição  deverão  ser  removidas  ao  ûnal  das  aÿvidades,
assegurando a recuperação das áreas uÿlizadas como caminhos de serviço.

c.iv) Deverão ser adotados mecanismos de contenção de sedimentos, de modo a evitar o carreamento
para corpos hídricos, e de recuperação das áreas afetadas.

c.v) As equipes de trabalho deverão estar capacitadas para atendimento à legislação ambiental vigente.

c.vi) Se constatada a existência de bens culturais acautelados, o empreendedor deverá comunicar o órgão
responsável pelo patrimônio cultural.

c.vii)  Implantação e divulgação de linha de contato com os usuários da via  e população diretamente
afetada, por meio da disponibilização de telefone 0800, site e e-mail insÿtucional.

c.viii) Cadastro da população diretamente afetada e estabelecimento de ações de comunicação especíûca
para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental na área diretamente afetada.
As  ações  devem  garanÿr  o  devido  esclarecimento  dos  impactos,  medidas  de  controle,  miÿgação  e
monitoramento.

d) Antes do início das aÿvidades rodoviárias, deverão ser realizadas ações educaÿvas e de comunicação
com a população diretamente afetada e com os trabalhadores da obra,  atendendo-se às orientações
constantes na Instrução Normaÿva IBAMA nº 2/2012, e incluindo, minimamente, os seguintes temas e
medidas:

d.i) Ações de Controle que serão adotadas durante a implantação do empreendimento;

d.ii) Relacionamento com a comunidade do entorno;

d.iii) Medidas de combate a crimes ambientais, tais como proibição de caça e coleta de animais silvestres,
quando a intervenção esÿver inserida em área preservada;

d.iv) Divulgar, antes do início de obras, nas prefeituras dos municípios interceptados, insÿtuições locais
responsáveis  pela  promoção de  trabalho  e  emprego  e  população  economicamente  aÿva  da  área  de
inûuência do empreendimento sobre vagas de empregos, formação exigida e a políÿca de contratação de
mão de obra;

SEI/IBAMA - 14498081 - Autorização de Operação (AO) https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_...

4 of 7 24/03/2023 15:55
64 / 1040



d.v) Garanÿr a ampla divulgação, no início e durante as obras,  nos municípios interceptados, para os
moradores próximos aos acessos do empreendimento e público da área de inûuência direta, das ações
que podem incorrer  em interrupção de ûuxo na via  e  ou interrupção temporária  nos serviços  locais
devido a obras e sobre os impactos decorrentes das obras, medidas relacionadas ao aumento de ûuxo de
pessoas e veículos;

d.vi) Contratar agentes comunicadores, de preferência residentes na área de inûuência, para recepcionar
e atender as demandas da população, principalmente nas frentes de obras e canteiros.

e)  Executar  as  medidas  indicadas  na  IPR 711:  Manual  Rodoviário  de  Conservação,  Monitoramento e
Controle Ambientais (DNIT, 2005), voltadas para o gerenciamento ambiental e para as fases de obras e de
operação.

f) Para a sinalização e execução de obras de travessias urbanas, atender ao disposto na IPA 04 3 Travessias
Urbanas e Preservação Rodoviária, disponível em IPR 713: Instruções de proteção ambiental das faixas de
domínio  e  lindeiras  das  rodovias  federais  (DNIT,  2005).  Anteriormente  ao  início  das  aÿvidades  de
deûnição da localização dos acessos, passarelas e travessias de pedestres, devem ser realizadas avaliações
prévias com vistas a evitar/minimizar possíveis impactos relacionados ao aumento do tempo de percurso,
transtorno da mobilidade e/ou acessibilidade da população.

g) Para ações de comunicação social junto às comunidades lindeiras e usuários da rodovia, uÿlizar como
referência a  NOTA TÉCNICA Nº 9/2020/COTRA/CGLIN/DILIC,  de 01 de junho de 2020 (SEI  12434851),
implementando-se o disposto na NOTA TÉCNICA Nº 1/2022/COTRA/CGLIN/DILIC, de 22 de março de 2022
(SEI 12438182), e garanÿndo-se a adoção das seguintes medidas mínimas necessárias:

g.i) cadastro do grupo diretamente afetado;

g.ii) disponibilização e ampla divulgação de contato para o usuário da via e público diretamente afetado
por meio de telefone 0800, site (atualizado quanto às medidas de controle ambiental e monitoramento
adotadas) e e-mail insÿtucional;

g.iii)  registro  e  cadastro  das  demandas  recebidas  pelos  canais  de  ouvidoria  por  tema  (reclamação,
desapropriação, sugestão, denúncia) e prazos de resposta;

g.iv) Instalação de placas indicando passagens de fauna; prevenção a incêndios ûorestais e ao depósito de
entulho e lixo na área de segurança da via;

g.v)  Todo  material  informaÿvo  e  placas  deve  atender  diretrizes  do  item  5.3  do  anexo  da  instrução
normaÿva 2/2012 Ibama/MMA;

g.vi) Em todas as instalações do empreendimento, frentes de obras e outras estruturas implantadas sob a
vigência desta Autorização prever a instalação de placas informaÿvas relacionadas à gestão ambiental do
empreendimento,  contendo,  minimamente:  nome  do  empreendedor,  nome  do  empreendimento,
número da ouvidoria do empreendimento, logomarca do Ibama, número de telefone da Linha Verde do
Ibama: 0800 61 8080, o número e a data da Autorização de Operação vigente. As placas devem conter
todos os canais de comunicação direta do empreendimento com a população;

g.vii)  estabelecimento  de  ações  de  comunicação  especíûcas  para  as  famílias  em  situação  de
vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, da área de inûuência direta do empreendimento, a ûm de
esclarecer sobre os impactos, medidas de controle, miÿgação e monitoramento executadas.

h)  Na  hipótese  de  se  idenÿûcar  a  possibilidade de  permanência  de  ocupações  na  faixa  de  domínio,
estabelecer medidas que garantam a segurança da população lindeira.

2.3. No prazo de até  90 (noventa)  dias,  apresentar  a  atualização das  medidas indicadas na
Condicionante  2.2,  segundo  as  melhores  práÿcas  de  gestão  rodoviária,  de  forma  consolidada  nos
seguintes Programas Ambientais:
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a) Programa de Gestão Ambiental (PGA);

b) Programa de Ações Emergenciais (PAE);

c) Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social (PEACS);

d) Programa de Melhorias de Acesso e Travessias Urbanas (PMATU);

e) Programa de Remoção e Realocação de População (PRRP), caso veriûcada necessidade de realocação e
remoção de populações.

2.4. Deverá ser adotado, como referência para o atendimento da Condicionante 2.3, o Plano de
Gestão  Ambiental  (PGA)  do  Ibama,  aprovado  pela  Portaria  1.729/2020  (Disponível  em:
hÿps://razaoconsultoriaambiental.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Estrutura-d  o-PGA-do-
Licenciamento-Ambiental-Federal-2.pdf ).

2.5. Não  está  autorizada  a  remoção  ou  realocação  de  população  sem  a  prévia  análise  e
aprovação do Programa de Remoção e Realocação de População (PRRP).

2.6. Na  hipótese  de  se  idenÿûcar  a  necessidade  de  remoção  ou  realocação  de  população,
encaminhar  Programa  de  Remoção  e  Realocação  de  População  (PRRP),  atendendo  as  seguintes
recomendações:

a) Idenÿûcar e caracterizar as propriedades e famílias a serem impactadas pela remoção/realocação da
faixa de domínio e implantação das praças de pedágio;

b) Incluir medidas para garanÿr que as pessoas deslocadas sejam informadas sobre suas opções, direitos e
consultadas sobre alternaÿvas de realocação viáveis;

c) Estabelecer meios de comunicação/reclamação apropriados e acessíveis especíûcos para este grupo;

d)  Atualizar  frequentemente  o  acompanhamento/status  das  desapropriações  necessárias  a  serem
encaminhadas em relatório de acompanhamento;

e)  Apresentar  registro  da  manifestação  do  proprietário  (concordância  ou  discordância  jusÿûcada);
divulgação efeÿva do caderno de preços; levantamento em campo e cadastro de todos os proprietários
afetados (cadastro individual de propriedades; idenÿûcação dos imóveis e dos proprietários contendo
memorial descriÿvo do perímetro do imóvel; laudo de avaliação, relatório fotográûco); e

f) Fazer a avaliação de bens, com base no cadastro individual das propriedades, conforme diretrizes da
ABNT e demais normaÿvos perÿnentes.

2.7. Não estão autorizadas intervenções fora da faixa de domínio sem a devida solicitação no
âmbito  deste  processo  de  licenciamento,  exceto  quando  caracterizadas  como  ações  urgentes  ou
emergenciais, sem prejuízo da referida comunicação ao Ibama.

2.8. Apresentar,  até o úlÿmo dia de fevereiro de cada ano,  o Relatório de Comunicação de
Obras e Intervenções (RCOI), contendo as seguintes informações:

a) Para aÿvidades de manutenção e melhoramento:

a.i)  Dados  do  empreendimento:  rodovia,  trecho,  subtrecho,  segmento,  código  SNV,  extensão,  lotes,
largura da faixa de domínio, dados da construtora e supervisora de obras;

a.ii) Caracterização das aÿvidades conforme Portaria Interministerial nº 01/2020;

a.iii)  Intervenções  da  faixa  de  domínio  (UCs,  zonas  de  amortecimentos,  terras  indígenas,  território
quilombola, bens culturais acautelados, e APPS);

a.iv) Área de supressão, quando existente, e volumetria prevista de acordo com o inventário em APP ou
não;
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a.v) Aÿvidades de supressão de vegetação enquadradas como de Risco I, II e III, nos termos da Portaria
Ibama nº 78, de 11 de janeiro de 2021;

a.vi) Idenÿûcação dos locais de desÿnação dos resíduos;

a.vii) Idenÿûcação de áreas de apoio necessárias (exemplos: canteiros, bota fora, emprésÿmo e jazidas);

a.viii) Histograma de mão-de-obra, origem dos trabalhadores e municípios mais aÿngidos com relação ao
incremento de trabalhadores na aÿvidade;

a.ix) Medidas de controles (programas relacionados);

a.x) Cadastro de população diretamente aÿngida, se houver; e

a.xi) Cronograma da obra especíûca.

b) Para intervenções relacionadas aos programas de Programa de Recuperação e Miÿgação de Passivos
Ambientais, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Programa de Monitoramento de Prevenção
e Controle de Processos Erosivos: 

b.i)  Planilha  contendo  as  seguintes  informações:  ÿpo  de  intervenção,  meio  interferido,  localização
geográûca, aÿvidade realizada, metodologia empregada; Cadastro de população diretamente aÿngida, se
houver.

2.9. Apresentar Relatório Anual de Regularização Ambiental (RARA), até o dia 30 de junho de
cada ano.

2.10. O  pedido  de  Licença  de  Operação,  subsidiado  pelo  Relatório  Final  de  Aÿvidades  de
Regularização  (RFAR),  deverá  ser  realizado  num prazo  mínimo de  120  (cento  e  vinte)  dias  antes  do
vencimento desta Autorização de Operação.

SEI nº 14498081
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REF.: SICRO

Jan.2024/PR

Código Descrição un Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 PISTA ROLAMENTO
Remendo Profundo

4915631 Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e serra 
(e=39cm) m³ 8.362,388

4011353 Pintura de Ligação (2 camadas) m² 42.884,040
FS (8,0) - Fresagem sem recomposição

4915660 Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 563,200
FR (5,0) - Fresagem com recomposição em CBUQ

4915657 Fresagem Contínua do Pav. (e=5,0cm) m³ 1.111,920
4011353 Pintura de Ligação m² 22.238,400
4011463 CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 2.668,608

FR (8,0) - Fresagem com recomposição em CBUQ
4915666 Fresagem Descontínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 3.776,480
4915660 Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 13.980,800
4011353 Pintura de Ligação m² 221.966,000
4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 21.308,736
4011353 Pintura de Ligação m² 221.966,000
4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 21.308,736

Micro
4011410 Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 591.130,000

Reperfilagem
4011353 Pintura de Ligação m² 7.040,000
4011463a CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 337,920

CBUQ - FAIXA C (4,0)
4011353 Pintura de Ligação m² 18.712,000
4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.796,352

CBUQ - FAIXA C (5,0)
4011353 Pintura de Ligação m² 12.947,000
4011463 CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 1.553,640

CBUQ - FAIXA C (8,0)
4011353 Pintura de Ligação m² 16.242,000
4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.559,232
4011353 Pintura de Ligação m² 16.242,000
4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.559,232

2 ACOSTAMENTO
FS (6,0) - Fresagem sem recomposição

4915658 Fresagem Contínua do Pav. (e=6,0cm) m³ 290,400
Micro

4011410 Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC c/ cal m² 70.230,000
Reperfilagem

4011353 Pintura de Ligação m² 4.840,000
4011463a CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 232,320

CBUQ - FAIXA C (4,0)
4011353 Pintura de Ligação m² 4.840,000
4011463 CBUQ - Faixa C  (e=4,0cm) t 464,640

CBUQ reciclado (3,0)
4011353 Pintura de Ligação m² 272.190,000
4011478 CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 19.597,680

CBUQ reciclado (4,0)
4011353 Pintura de Ligação m² 84.240,000
4011478 CBUQ reciclado (e=4,0cm) t 8.087,040

CBUQ reciclado (5,0)
4011353 Pintura de Ligação m² 5.065,000
4011478 CBUQ reciclado (e=5,0cm) t 607,800

CBUQ reciclado (6,0)
4011353 Pintura de Ligação m² 7.140,000
4011478 CBUQ reciclado (e=6,0cm) t 1.028,160

3 DRENAGEM 
1600989 Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148
2003369 Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210
2003375 Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960
2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860
2003379 Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270
2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320
2003253 Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070
2003327 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500
2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000
2003387 Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000
2003389 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000
2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000
2003393 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000

Drenos
Existentes

2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000
2003613 Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000

Para Remendo Profundo
2003579 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500
2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000

Complementação
2003611 Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000
2003578 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000
2003579 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000

Orçamento Planilha de Preços Unitários
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Orçamento Planilha de Preços Unitários

2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000
2003613 Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000
4915632 Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Obras de Arte Especiais

3815706 Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000
Erosão km 343,68

1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600
2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000

Solução Complementar para SH 39
4413986 Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750
4413996 Enleivamento m² 1.245,000

5 SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO
4915737 Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500
4915738 Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580
1505860 Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900
1505877 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925
4915786 Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553
4915785 Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079
4915764 Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963
4915765 Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938

4805757 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de 
drenagem superficial m³ 3.009,551

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de 
drenagem superficial m³ 601,910

4915795 Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580
4915799 Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383
4915760 Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975
4915698 Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580
4915699 Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580

1600898
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em 
alvenaria: quantidade suficiente para cumprir alguma decisão administrativa ou judicial de 
desocupação da faixa (32 m²/ano para os painéis e 86 m²/ano para as construções)

m² 590,000

6 SINALIZAÇÃO
Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

5214001 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000
Sinalização de Obras

5212558 Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un.dia 5.992,000
5212557 Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un.dia 7.818,000
5212560 Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un.dia 91,000
5212560b Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un.dia 6.920,000
5212560a Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un.dia 274,000
5212556 Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un.dia 730,000
5212556a Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 190,000
5213835 Cone plástico para canalização de trânsito un.dia 161.282,000
5213838 Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.385,000
5213383 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 5.407,000
5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487

7 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Pavimento e Faixa de Domínio

- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mês 12,000
- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mês 12,000
- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mês 12,000
- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mês 12,000
- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mês 12,000

Obras de Arte Especiais
- Serviços de Manutenção e Conservação de Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mês 60,000
8 MATERIAL BETUMINOSO

Aquisição de Material Betuminoso
Aquisição Aquisição CAP 50/70 t 4.104,016
Aquisição Aquisição EAI t 27,847
Aquisição Aquisição RR 1C t 435,470
Aquisição Aquisição RC 1C-E t 1.560,810
Aquisição Aquisição CAP 85/100 t 1.075,483

Transporte de Material Betuminoso
Transporte Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 4.104,016
Transporte Transporte EAI (DMT = 626 km) t 27,847
Transporte Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 435,470
Transporte Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 1.560,810
Transporte Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 1.075,483

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Administração Local % 100,000

10 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Mobilização un 264,000
Desmobilização un 264,000

11 CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal un 1,000
Instalações Industriais

0903809 Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,000
0903810 Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,000

TOTAL (R$)
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REF.: SICRO

Jan.2024/PR

Código Descrição un Quantidade Preço Unitário Preço Total

Orçamento Planilha de Preços Unitários

EDITAL: LOTE: 1 R$/km
RODOVIA: BR-476/PR
SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476
EXTENSÃO 80,79

Obs.: 
1. O fornecimento e transporte de material betuminoso serão pagos separadamente dos serviços que os aplicam.
2. A quantidade de cada material é o produto da taxa utilizada pela área/tonelagem efetivamente executada.
3. Com a homologação do contrato da construtora, a mesma deverá apresentar o croqui do canteiro a ser implantado, em atendimento à determinação do TCU (Súmula 
258/2010).
4. O valor unitário dos equipamentos mobilizados deverão ser pagos de acordo com o percentual de apropriação de cada equipamento.
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PISTA ROLAMENTO
Remendo Profundo kmf
Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e serra (e=39cm) m³ 8.362,388
Aquisição EAI ton. 27,847
Transporte EAI (DMT = 626 km) ton. 27,847
Aquisição CAP 50/70 t 630,601
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) ton. 630,601
Pintura de Ligação (2 camadas) m² 42.884,040
Aquisição RR 1C t 19,298
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 19,298

FS (8,0) (100%) (L=4,00m) - (Ext. =1,76 Kmf, Preço Unit. = R$ 39.868,80) kmf kmf = 1,760
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 563,200

FR (5,0) (100%) (L=6,00m) - (Ext. =0,2 Kmf, Preço Unit. = R$ 433.179,15) kmf kmf = 0,200
Fresagem Contínua do Pav. (e=5,0cm) m³ 60,000
Pintura de Ligação m² 1.200,000
Aquisição RR 1C t 0,540
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,540
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 144,000
Aquisição CAP 50/70 t 9,287
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 9,287

FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - (Ext. =7,52 Kmf, Preço Unit. = R$ 155.940,82) kmf kmf = 7,520
Fresagem Contínua do Pav. (e=5,0cm) m³ 812,160
Pintura de Ligação m² 16.243,200
Aquisição RR 1C t 7,309
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,309
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 1.949,184
Aquisição CAP 50/70 t 125,703
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 125,703

FR (5,0) (30%) (L=3,60m) - (Ext. =4,44 Kmf, Preço Unit. = R$ 77.970,50) kmf kmf = 4,440
Fresagem Contínua do Pav. (e=5,0cm) m³ 239,760
Pintura de Ligação m² 4.795,200
Aquisição RR 1C t 2,158
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 2,158
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 575,424
Aquisição CAP 50/70 t 37,109
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 37,109

FR (8,0) (100%) (L=9,00m) - (Ext. =0,09 Kmf, Preço Unit. = R$ 1.032.193,00) kmf kmf = 0,090
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 64,800
Pintura de Ligação m² 810,000
Aquisição RR 1C t 0,365
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,365
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 77,760
Aquisição CAP 50/70 t 5,015
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 5,015
Pintura de Ligação m² 810,000
Aquisição RR 1C t 0,365
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,365
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 77,760
Aquisição CAP 50/70 t 5,015
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 5,015

FR (8,0) (100%) (L=6,40m) - (Ext. =0,09 Kmf, Preço Unit. = R$ 733.939,33) kmf kmf = 0,090
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 46,080
Pintura de Ligação m² 576,000
Aquisição RR 1C t 0,259
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,259
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 55,296
Aquisição CAP 50/70 t 3,566
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 3,566
Pintura de Ligação m² 576,000
Aquisição RR 1C t 0,259
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,259
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 55,296
Aquisição CAP 50/70 t 3,566
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 3,566

FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - (Ext. =3,6 Kmf, Preço Unit. = R$ 412.852,17) kmf kmf = 3,600
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.036,800
Pintura de Ligação m² 12.960,000
Aquisição RR 1C t 5,832
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 5,832
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.244,160
Aquisição CAP 50/70 t 80,236
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 80,236
Pintura de Ligação m² 12.960,000
Aquisição RR 1C t 5,832

Planilha de Preços Globalizados por Solução (km de faixa)
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Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 5,832
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.244,160
Aquisição CAP 50/70 t 80,236
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 80,236

FR (8,0) (60%) (L=3,60m) - (Ext. =3,68 Kmf, Preço Unit. = R$ 247.710,39) kmf kmf = 3,680
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 635,904
Pintura de Ligação m² 7.948,800
Aquisição RR 1C t 3,577
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,577
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 763,085
Aquisição CAP 50/70 t 49,211
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 49,211
Pintura de Ligação m² 7.948,800
Aquisição RR 1C t 3,577
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,577
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 763,085
Aquisição CAP 50/70 t 49,211
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 49,211

FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - (Ext. =10,48 Kmf, Preço Unit. = R$ 206.426,26) kmf kmf = 10,480
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.509,120
Pintura de Ligação m² 18.864,000
Aquisição RR 1C t 8,489
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 8,489
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.810,944
Aquisição CAP 50/70 t 116,788
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 116,788
Pintura de Ligação m² 18.864,000
Aquisição RR 1C t 8,489
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 8,489
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.810,944
Aquisição CAP 50/70 t 116,788
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 116,788

FR (8,0) (40%) (L=4,00m) - (Ext. =0,96 Kmf, Preço Unit. = R$ 183.484,16) kmf kmf = 0,960
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 122,880
Pintura de Ligação m² 1.536,000
Aquisição RR 1C t 0,691
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,691
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 147,456
Aquisição CAP 50/70 t 9,509
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 9,509
Pintura de Ligação m² 1.536,000
Aquisição RR 1C t 0,691
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,691
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 147,456
Aquisição CAP 50/70 t 9,509
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 9,509

FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - (Ext. =5,68 Kmf, Preço Unit. = R$ 167.434,58) kmf kmf = 5,680
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 663,424
Pintura de Ligação m² 8.292,800
Aquisição RR 1C t 3,732
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,732
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 796,109
Aquisição CAP 50/70 t 51,341
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 51,341
Pintura de Ligação m² 8.292,800
Aquisição RR 1C t 3,732
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,732
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 796,109
Aquisição CAP 50/70 t 51,341
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 51,341

FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - (Ext. =18,16 Kmf, Preço Unit. = R$ 165.140,82) kmf kmf = 18,160
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 2.092,032
Pintura de Ligação m² 26.150,400
Aquisição RR 1C t 11,768
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 11,768
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.510,438
Aquisição CAP 50/70 t 161,898
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 161,898
Pintura de Ligação m² 26.150,400
Aquisição RR 1C t 11,768
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 11,768
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.510,438
Aquisição CAP 50/70 t 161,898
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 161,898

FR (8,0) (30%) (L=4,00m) - (Ext. =6 Kmf, Preço Unit. = R$ 137.616,56) kmf kmf = 6,000
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 576,000
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Pintura de Ligação m² 7.200,000
Aquisição RR 1C t 3,240
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,240
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 691,200
Aquisição CAP 50/70 t 44,575
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 44,575
Pintura de Ligação m² 7.200,000
Aquisição RR 1C t 3,240
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,240
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 691,200
Aquisição CAP 50/70 t 44,575
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 44,575

FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - (Ext. =14,44 Kmf, Preço Unit. = R$ 125.575,33) kmf kmf = 14,440
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.264,944
Pintura de Ligação m² 15.811,800
Aquisição RR 1C t 7,115
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,115
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.517,933
Aquisição CAP 50/70 t 97,891
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 97,891
Pintura de Ligação m² 15.811,800
Aquisição RR 1C t 7,115
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,115
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.517,933
Aquisição CAP 50/70 t 97,891
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 97,891

FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - (Ext. =19,14 Kmf, Preço Unit. = R$ 123.855,44) kmf kmf = 19,140
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.653,696
Pintura de Ligação m² 20.671,200
Aquisição RR 1C t 9,302
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 9,302
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.984,435
Aquisição CAP 50/70 t 127,976
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 127,976
Pintura de Ligação m² 20.671,200
Aquisição RR 1C t 9,302
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 9,302
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.984,435
Aquisição CAP 50/70 t 127,976
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 127,976

FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - (Ext. =29,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 84.697,22) kmf kmf = 29,080
Fresagem Descontínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.698,272
Pintura de Ligação m² 21.228,400
Aquisição RR 1C t 9,553
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 9,553
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.037,926
Aquisição CAP 50/70 t 131,426
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 131,426
Pintura de Ligação m² 21.228,400
Aquisição RR 1C t 9,553
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 9,553
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.037,926
Aquisição CAP 50/70 t 131,426
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 131,426

FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - (Ext. =36,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 83.536,83) kmf kmf = 36,080
Fresagem Descontínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 2.078,208
Pintura de Ligação m² 25.977,600
Aquisição RR 1C t 11,690
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 11,690
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.493,850
Aquisição CAP 50/70 t 160,828
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 160,828
Pintura de Ligação m² 25.977,600
Aquisição RR 1C t 11,690
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 11,690
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.493,850
Aquisição CAP 50/70 t 160,828
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 160,828

MICRO (L=6,00m) - (Ext. =0,2 Kmf, Preço Unit. = R$ 96.932,05) kmf kmf = 0,200
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 1.200,000
Aquisição RC 1C-E t 2,832
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 2,832

MICRO (L=4,00m) - (Ext. =6,96 Kmf, Preço Unit. = R$ 64.621,41) kmf kmf = 6,960
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 27.840,000
Aquisição RC 1C-E t 65,702
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 65,702
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MICRO (L=3,65m) - (Ext. =48,44 Kmf, Preço Unit. = R$ 58.967,04) kmf kmf = 48,440
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 176.806,000
Aquisição RC 1C-E t 417,262
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 417,262

MICRO (L=3,60m) - (Ext. =95,6 Kmf, Preço Unit. = R$ 58.159,29) kmf kmf = 95,600
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 344.160,000
Aquisição RC 1C-E t 812,218
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 812,218

REP (L=4,00m) - (Ext. =1,76 Kmf, Preço Unit. = R$ 104.250,29) kmf kmf = 1,760
Pintura de Ligação m² 7.040,000
Aquisição RR 1C t 3,168
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,168
CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 337,920
Aquisição CAP 50/70 t 20,681
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 20,681

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,65m) - (Ext. =0,76 Kmf, Preço Unit. = R$ 191.103,04) kmf kmf = 0,760
Pintura de Ligação m² 2.774,000
Aquisição RR 1C t 1,248
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,248
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 266,304
Aquisição CAP 50/70 t 17,174
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 17,174

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - (Ext. =2,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 188.485,91) kmf kmf = 2,880
Pintura de Ligação m² 10.368,000
Aquisição RR 1C t 4,666
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,666
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 995,328
Aquisição CAP 50/70 t 64,189
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 64,189

CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,60m) - (Ext. =2,42 Kmf, Preço Unit. = R$ 233.883,03) kmf kmf = 2,420
Pintura de Ligação m² 8.712,000
Aquisição RR 1C t 3,920
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,920
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 1.045,440
Aquisição CAP 50/70 t 67,420
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 67,420

CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=4,00m) - (Ext. =1,76 Kmf, Preço Unit. = R$ 418.855,90) kmf kmf = 1,760
Pintura de Ligação m² 7.040,000
Aquisição RR 1C t 3,168
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,168
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 675,840
Aquisição CAP 50/70 t 43,585
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 43,585
Pintura de Ligação m² 7.040,000
Aquisição RR 1C t 3,168
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,168
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 675,840
Aquisição CAP 50/70 t 43,585
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 43,585

CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,60m) - (Ext. =1,72 Kmf, Preço Unit. = R$ 376.968,76) kmf kmf = 1,720
Pintura de Ligação m² 6.192,000
Aquisição RR 1C t 2,786
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 2,786
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 594,432
Aquisição CAP 50/70 t 38,335
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 38,335
Pintura de Ligação m² 6.192,000
Aquisição RR 1C t 2,786
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 2,786
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 594,432
Aquisição CAP 50/70 t 38,335
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 38,335

3ª FAIXA
FR (8,0) (100%) (L=6,00m) - (Ext. =0,48 Kmf, Preço Unit. = R$ 688.086,02) kmf kmf = 0,480
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 230,400
Pintura de Ligação m² 2.880,000
Aquisição RR 1C t 1,296
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,296
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 276,480
Aquisição CAP 50/70 t 17,830
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 17,830
Pintura de Ligação m² 2.880,000
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Aquisição RR 1C t 1,296
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,296
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 276,480
Aquisição CAP 50/70 t 17,830
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 17,830

FR (8,0) (100%) (L=4,50m) - (Ext. =1,66 Kmf, Preço Unit. = R$ 516.067,06) kmf kmf = 1,660
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 597,600
Pintura de Ligação m² 7.470,000
Aquisição RR 1C t 3,362
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,362
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 717,120
Aquisição CAP 50/70 t 46,247
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 46,247
Pintura de Ligação m² 7.470,000
Aquisição RR 1C t 3,362
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,362
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 717,120
Aquisição CAP 50/70 t 46,247
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 46,247

FR (8,0) (100%) (L=4,00m) - (Ext. =3,92 Kmf, Preço Unit. = R$ 458.725,43) kmf kmf = 3,920
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.254,400
Pintura de Ligação m² 15.680,000
Aquisição RR 1C t 7,056
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,056
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.505,280
Aquisição CAP 50/70 t 97,076
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 97,076
Pintura de Ligação m² 15.680,000
Aquisição RR 1C t 7,056
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,056
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.505,280
Aquisição CAP 50/70 t 97,076
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 97,076

FR (8,0) (100%) (L=3,80m) - (Ext. =3,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 435.788,72) kmf kmf = 3,080
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 936,320
Pintura de Ligação m² 11.704,000
Aquisição RR 1C t 5,267
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 5,267
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.123,584
Aquisição CAP 50/70 t 72,460
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 72,460
Pintura de Ligação m² 11.704,000
Aquisição RR 1C t 5,267
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 5,267
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.123,584
Aquisição CAP 50/70 t 72,460
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 72,460

FR (8,0) (100%) (L=3,50m) - (Ext. =4,63 Kmf, Preço Unit. = R$ 401.384,22) kmf kmf = 4,630
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.296,400
Pintura de Ligação m² 16.205,000
Aquisição RR 1C t 7,292
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,292
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.555,680
Aquisição CAP 50/70 t 100,326
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 100,326
Pintura de Ligação m² 16.205,000
Aquisição RR 1C t 7,292
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,292
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.555,680
Aquisição CAP 50/70 t 100,326
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 100,326

MICRO (L=6,00m) - (Ext. =0,48 Kmf, Preço Unit. = R$ 96.932,10) kmf kmf = 0,480
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 2.880,000
Aquisição RC 1C-E t 6,797
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 6,797

MICRO (L=4,50m) - (Ext. =1,66 Kmf, Preço Unit. = R$ 72.699,08) kmf kmf = 1,660
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 7.470,000
Aquisição RC 1C-E t 17,629
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 17,629

MICRO (L=4,00m) - (Ext. =2,86 Kmf, Preço Unit. = R$ 64.621,41) kmf kmf = 2,860
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 11.440,000
Aquisição RC 1C-E t 26,998
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 26,998

MICRO (L=3,80m) - (Ext. =3,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 61.390,28) kmf kmf = 3,080
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Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 11.704,000
Aquisição RC 1C-E t 27,621
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 27,621

MICRO (L=3,50m) - (Ext. =2,18 Kmf, Preço Unit. = R$ 56.543,73) kmf kmf = 2,180
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 7.630,000
Aquisição RC 1C-E t 18,007
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 18,007

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) - (Ext. =1,06 Kmf, Preço Unit. = R$ 209.427,71) kmf Kmf = 1,060
Pintura de Ligação m² 4.240,000
Aquisição RR 1C t 1,908
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,908
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 407,040
Aquisição CAP 50/70 t 26,250
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 26,250

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,50m) - (Ext. =0,38 Kmf, Preço Unit. = R$ 183.248,24) kmf Kmf = 0,380
Pintura de Ligação m² 1.330,000
Aquisição RR 1C t 0,599
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,599
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 127,680
Aquisição CAP 50/70 t 8,234
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 8,234

CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,50m) - (Ext. =1,21 Kmf, Preço Unit. = R$ 227.388,98) kmf Kmf = 1,210
Pintura de Ligação m² 4.235,000
Aquisição RR 1C t 1,906
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,906
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 508,200
Aquisição CAP 50/70 t 32,774
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 32,774

CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,50m) - (Ext. =0,86 Kmf, Preço Unit. = R$ 366.502,19) kmf Kmf = 0,860
Pintura de Ligação m² 3.010,000
Aquisição RR 1C t 1,355
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,355
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 288,960
Aquisição CAP 50/70 t 18,635
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 18,635
Pintura de Ligação m² 3.010,000
Aquisição RR 1C t 1,355
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,355
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 288,960
Aquisição CAP 50/70 t 18,635
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 18,635

ACOSTAMENTO
FS (6,0) (100%) (L=3,00m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 24.381,00) kmf kmf = 0,880
Fresagem Contínua do Pav. (e=6,0cm) m³ 158,400

FS (6,0) (100%) (L=2,50m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 20.317,50) kmf kmf = 0,880
Fresagem Contínua do Pav. (e=6,0cm) m³ 132,000

MICRO (L=3,50m) - (Ext. =1,38 Kmf, Preço Unit. = R$ 56.544,38) kmf kmf = 1,380
Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC c/ cal m² 4.830,000
Aquisição RC 1C-E t 11,399
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 11,399

MICRO (L=3,00m) - (Ext. =21,8 Kmf, Preço Unit. = R$ 48.466,06) kmf kmf = 21,800
Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC c/ cal m² 65.400,000
Aquisição RC 1C-E t 154,344
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 154,344

REP (L=3,00m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 78.185,78) kmf kmf = 0,880
Pintura de Ligação m² 2.640,000
Aquisição RR 1C t 1,188
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,188
CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 126,720
Aquisição CAP 50/70 t 7,755
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 7,755

REP (L=2,50m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 65.157,36) kmf kmf = 0,880
Pintura de Ligação m² 2.200,000
Aquisição RR 1C t 0,990
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,990
CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 105,600
Aquisição CAP 50/70 t 6,463
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 6,463

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,00m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 157.069,03) kmf kmf = 0,880
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Pintura de Ligação m² 2.640,000
Aquisição RR 1C t 1,188
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,188
CBUQ - Faixa C  (e=4,0cm) t 253,440
Aquisição CAP 50/70 t 16,344
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 16,344

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=2,50m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 130.890,86) kmf kmf = 0,880
Pintura de Ligação m² 2.200,000
Aquisição RR 1C t 0,990
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,990
CBUQ - Faixa C  (e=4,0cm) t 211,200
Aquisição CAP 50/70 t 13,620
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 13,620

CBUQ reciclado (3,0) (L=3,50m) - (Ext. =1,66 Kmf, Preço Unit. = R$ 130.904,39) kmf kmf = 1,660
Pintura de Ligação m² 5.810,000
Aquisição RR 1C t 2,615
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 2,615
CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 418,320
Aquisição CAP 85/100 t 15,344
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 15,344

CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) - (Ext. =86,16 Kmf, Preço Unit. = R$ 112.202,77) kmf kmf = 86,160
Pintura de Ligação m² 258.480,000
Aquisição RR 1C t 116,316
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 116,316
CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 18.610,560
Aquisição CAP 85/100 t 682,635
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 682,635

CBUQ reciclado (3,0) (L=2,50m) - (Ext. =3 Kmf, Preço Unit. = R$ 93.501,80) kmf kmf = 3,000
Pintura de Ligação m² 7.500,000
Aquisição RR 1C t 3,375
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,375
CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 540,000
Aquisição CAP 85/100 t 19,807
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 19,807

CBUQ reciclado (3,0) (L=2,00m) - (Ext. =0,2 Kmf, Preço Unit. = R$ 74.786,60) kmf kmf = 0,200
Pintura de Ligação m² 400,000
Aquisição RR 1C t 0,180
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,180
CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 28,800
Aquisição CAP 85/100 t 1,056
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 1,056

CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) - (Ext. =28,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 147.690,70) kmf kmf = 28,080
Pintura de Ligação m² 84.240,000
Aquisição RR 1C t 37,908
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 37,908
CBUQ reciclado (e=4,0cm) t 8.087,040
Aquisição CAP 85/100 t 296,633
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 296,633

CBUQ reciclado (5,0) (L=3,00m) - (Ext. =0,68 Kmf, Preço Unit. = R$ 183.175,28) kmf kmf = 0,680
Pintura de Ligação m² 2.040,000
Aquisição RR 1C t 0,918
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,918
CBUQ reciclado (e=5,0cm) t 244,800
Aquisição CAP 85/100 t 8,979
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 8,979

CBUQ reciclado (5,0) (L=2,50m) - (Ext. =1,21 Kmf, Preço Unit. = R$ 152.649,77) kmf kmf = 1,210
Pintura de Ligação m² 3.025,000
Aquisição RR 1C t 1,361
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,361
CBUQ reciclado (e=5,0cm) t 363,000
Aquisição CAP 85/100 t 13,315
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 13,315

CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) - (Ext. =2,38 Kmf, Preço Unit. = R$ 218.666,46) kmf kmf = 2,380
Pintura de Ligação m² 7.140,000
Aquisição RR 1C t 3,213
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,213
CBUQ reciclado (e=6,0cm) t 1.028,160
Aquisição CAP 85/100 t 37,713
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 37,713

DRENAGEM
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Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148
Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960
Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210
Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960
Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860
Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500
Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000
Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000
Aquisição CAP 50/70 t 0,0040
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 0,0040
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000
Aquisição CAP 50/70 t 0,0210
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 0,0210
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000
Aquisição CAP 50/70 t 0,0010
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 0,0010

Drenos
Existentes

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000

Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000

Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928
Aquisição RR 1C t 4,121
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,121
Aquisição CAP 50/70 t 70,876
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,876

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Obras de Arte Especiais

Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000
Erosão km 343,68

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000

Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750
Enleivamento m² 1.245,000

SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO
Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500
Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580
Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925
Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553
Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079
Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficialm³ 3.009,551
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficialm³ 601,910
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383
Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade suficiente para cumprir alguma decisão administrativa ou judicial de desocupação da faixa (32 m²/ano para os painéis e 86 m²/ano para as construções)m² 590,000

SINALIZAÇÃO
Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000

SINALIZAÇÃO DE OBRAS
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un 5.992,000
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un 7.818,000
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un 91,000
Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un 6.920,000
Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un 274,000
Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un 730,000
Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un 190,000
Cone plástico para canalização de trânsito un 161.282,000
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Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 5.385,000
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED un 5.407,000
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Pavimento e Faixa de Domínio mês
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mês 12,000
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mês 12,000
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mês 12,000
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mês 12,000
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mês 12,000
Obras de Arte Especiais mês
Serviços de Manutenção e Conservação de Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mês 60,000

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Administração Local % 100,000

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Mobilização un 264,000
Desmobilização un 264,000

CANTEIRO DE OBRAS
Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal un 1,000
Instalações Industriais
Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,000
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,000

EDITAL: LOTE: 1
BR-476/PR
Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476
Segmento: (km 277,99 ao km 277,9)

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

TOTAL

Nome da empresa:
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              
BR-476/PR SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476
INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mensalidade 12,000

2) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mensalidade 12,000

3) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mensalidade 12,000

4) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mensalidade 12,000

5) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mensalidade 12,000

6) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mensalidade 60,000

7) SOLUÇÕES

7.1) Soluções de Pista
2 3 6 7

SH PISTA ROLAMENTO
Remendo Profundo 2,708% 2,708% 2,708% 2,708%

1 km 277,900 ao km 277,990 FR (8,0) (100%) (L=6,40m) - 1 6,40 km faixa 0,090 0,067%
2 km 277,990 ao km 277,900 FR (8,0) (100%) (L=9,00m) - 1 9,00 km faixa 0,090 0,094%
3 km 277,990 ao km 279,100 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220 0,464%
4 km 279,100 ao km 280,400 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 0,435%
5 km 280,400 ao km 281,250 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700 0,213%
6 km 281,250 ao km 281,400 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300 0,025%
7 km 281,400 ao km 282,800 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800 0,351%
8 km 282,800 ao km 284,900 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200 0,355%
9 km 284,900 ao km 287,900 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 1,003%

10 km 287,900 ao km 290,900 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 0,752%
11 km 290,900 ao km 292,960 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120 0,348%
12 km 292,960 ao km 295,960 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 1,003%
13 km 295,960 ao km 296,760 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600 0,201%
14 km 296,760 ao km 297,860 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200 0,368%
15 km 297,860 ao km 300,860 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 0,507%
16 km 300,860 ao km 303,200 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680 0,978%
17 km 303,200 ao km 304,680 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960 0,618%
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760 0,233%
19 km 306,060 ao km 306,300 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,480 0,201%
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640 0,206%
21 km 307,120 ao km 309,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000 0,501%
22 km 309,120 ao km 309,820 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400 0,175%
23 km 309,820 ao km 311,660 FR (8,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680 0,922%
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760 0,149%
25 km 312,540 ao km 314,760 FR (5,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440 0,350%
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 0,220%
27 km 316,060 ao km 316,370 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620 0,130%
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420 0,205%
29 km 317,580 ao km 320,160 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160 0,436%
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720 0,145%
31 km 321,020 ao km 324,020 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 0,947%
32 km 324,020 ao km 324,780 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520 0,240%
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (40%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960 0,178%
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360 0,227%
35 km 325,940 ao km 327,500 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120 1,304%
36 km 327,500 ao km 329,080 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160 0,267%
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880 0,159%
38 km 330,020 ao km 333,020 FR (8,0) (30%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000 0,836%
40 km 333,900 ao km 336,020 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240 0,363%
41 km 336,020 ao km 337,660 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280 0,417%
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360 0,400%
43 km 338,840 ao km 341,840 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 0,514%
44 km 341,840 ao km 344,840 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 0,762%
45 km 344,840 ao km 347,040 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400 0,559%
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320 0,563%
47 km 348,700 ao km 350,580 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760 0,322%
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760 0,151%
49 km 351,460 ao km 352,480 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040 0,175%
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640 0,055%
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760 0,097%
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840 0,072%
53 km 353,600 ao km 356,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 0,514%
54 km 356,600 ao km 358,500 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800 0,326%
55 km 358,500 ao km 358,600 FR (5,0) (100%) (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200 0,088%
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (8,0) (100%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 0,071%
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 0,186%
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 0,746%
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420 0,573%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720 0,656%
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520 0,290%
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360 0,259%
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760 0,147%
3 km 277,990 ao km 279,100 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220 0,131%
4 km 279,100 ao km 280,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 0,153%
5 km 280,400 ao km 281,250 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700 0,100%
6 km 281,250 ao km 281,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300 0,018%
7 km 281,400 ao km 282,800 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800 0,165%
8 km 282,800 ao km 284,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200 0,247%
9 km 284,900 ao km 287,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 0,353%

10 km 287,900 ao km 290,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 0,353%
11 km 290,900 ao km 292,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120 0,242%
12 km 292,960 ao km 295,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 0,353%
13 km 295,960 ao km 296,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600 0,094%
14 km 296,760 ao km 297,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200 0,129%
15 km 297,860 ao km 300,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 0,353%
16 km 300,860 ao km 303,200 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680 0,275%

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços Solução Nº de 

faixas
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17 km 303,200 ao km 304,680 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960 0,174%
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760 0,162%
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640 0,097%
21 km 307,120 ao km 309,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000 0,235%
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400 0,082%
23 km 309,820 ao km 311,660 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680 0,217%
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760 0,104%
25 km 312,540 ao km 314,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440 0,261%
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 0,153%
27 km 316,060 ao km 316,370 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620 0,036%
29 km 317,580 ao km 320,160 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160 0,304%
31 km 321,020 ao km 324,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 0,353%
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960 0,063%
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120 0,184%
36 km 327,500 ao km 329,080 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160 0,186%
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880
38 km 330,020 ao km 333,020 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000
40 km 333,900 ao km 336,020 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240
41 km 336,020 ao km 337,660 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360
43 km 338,840 ao km 341,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760
49 km 351,460 ao km 352,480 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840
53 km 353,600 ao km 356,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
54 km 356,600 ao km 358,500 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800
55 km 358,500 ao km 358,600 MICRO (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200

7.2) Soluções de 3ª Faixa
2 3 5,00 8,00

SH 3ª FAIXA
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380 0,609%
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820 0,362%
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880 0,388%
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300 0,528%
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210 0,491%
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860 0,349%
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (100%) (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480 0,334%
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680 0,316%
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940 0,436%
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180 0,548%
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (100%) (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660 0,867%
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880 0,357%
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320 0,149%
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380 0,154%
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380 0,176%
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420 0,195%
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210 0,278%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860 0,319%
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680 0,144%
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380 0,070%
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380 0,081%
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380 0,086%
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820 0,051%
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880 0,055%
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300 0,074%
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480 0,047%
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420

7.3) Soluções de Acostamentos
2 3 9,00 10,00

SH ACOSTAMENTO
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 0,022%
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 0,070%
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 0,140%
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 0,018%
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 0,058%
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 0,117%
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ reciclado (5,0) (L=2,50m) LD 1 2,50 km  faixa 1,210 0,187%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860 0,129%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860 0,190%
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,520 0,336%
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ reciclado (5,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,680 0,126%
3 km 277,990 ao km 279,100 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,220 0,332%
4 km 279,100 ao km 280,400 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,600 0,389%
5 km 280,400 ao km 281,250 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,700 0,193%
6 km 281,250 ao km 281,400 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,300 0,034%
7 km 281,400 ao km 282,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,800 0,318%
8 km 282,800 ao km 284,900 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,200 0,628%
9 km 284,900 ao km 287,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 0,681%

10 km 287,900 ao km 290,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 0,681%
11 km 290,900 ao km 292,960 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,120 0,468%
12 km 292,960 ao km 295,960 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 0,897%
13 km 295,960 ao km 296,760 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,600 0,239%
14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,100 0,125%
14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 1,100 0,164%
15 km 297,860 ao km 300,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 0,681%
16 km 300,860 ao km 303,200 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,680 0,699%
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17 km 303,200 ao km 304,680 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,960 0,336%
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,380 0,079%
19 km 306,060 ao km 306,300 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,480 0,055%
20 km 306,300 ao km 307,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,820 0,123%
21 km 307,120 ao km 309,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,000 0,598%
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,400 0,069%
23 km 309,820 ao km 311,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,680 0,418%
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 0,043%
25 km 312,540 ao km 314,760 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,440 0,504%
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,300 0,064%
27 km 316,060 ao km 316,370 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,620 0,070%
29 km 317,580 ao km 320,160 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 5,160 0,586%
31 km 321,020 ao km 324,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 0,681%
33 km 324,780 ao km 325,260 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,480 0,055%
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,120 0,153%
36 km 327,500 ao km 329,080 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,160 0,359%
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,940
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 3,000
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 3,000
40 km 333,900 ao km 336,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,240
41 km 336,020 ao km 337,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,280
42 km 337,660 ao km 338,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,180
43 km 338,840 ao km 341,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,400
46 km 347,040 ao km 348,700 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,660
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,760
48 km 350,580 ao km 351,460 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
49 km 351,460 ao km 352,480 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,040
50 km 352,480 ao km 352,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,320
52 km 353,180 ao km 353,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,420
53 km 353,600 ao km 356,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
54 km 356,600 ao km 358,500 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,800
55 km 358,500 ao km 358,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,00m) LD/LE 2 2,00 km  faixa 0,200

8) DRENAGEM
Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148 0,026% 0,026% 0,026% 0,026%
Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960 0,014% 0,014%
Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210 0,018% 0,018%
Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960 0,055% 0,055%
Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860 0,005% 0,005%
Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270 0,019% 0,019%
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320 0,004% 0,004%
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070 0,004% 0,004%
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500 0,003% 0,003%
Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000 0,001% 0,001%
Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000 0,004% 0,004%
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000 0,002% 0,002%
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000 0,006% 0,006%
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000 0,000% 0,000%
Aquisição CAP 50/70 t 70,9020 0,000% 0,000%
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,9020 0,000% 0,000%

Drenos
Existentes

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 0,001% 0,001% 0,001%
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000 0,017% 0,017% 0,017%

Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500 0,208% 0,208% 0,208% 0,208%
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000 0,012% 0,012% 0,012% 0,012%

Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013%
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066%
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050%
Aquisição RR 1C t 4,121 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,121 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Aquisição CAP 50/70 t 70,876 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026%
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,876 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%
9) SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Obras de Arte Especiais
Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000 0,025%

Erosão km 343,68
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600 0,019%
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000 0,002%

Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000 0,000%
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750 0,003%
Enleivamento m² 1.245,000 0,018%
10) SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO
Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%
Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial m³ 3.009,551 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial m³ 601,910 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              
BR-476/PR SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476
INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Grupos de Atividades, Atividades, 

Serviços Solução Nº de 
faixas

Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade suficiente para cumprir alguma decisão administrativa ou judicial de desocupação da faixa (32 m²/ano para os painéis e 86 m²/ano para as construções)m² 590,000 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
11) SINALIZAÇÃO
Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023%
Sinalização de Obras
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un.dia 5.992,000 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un.dia 7.818,000 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un.dia 91,000 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un.dia 6.920,000 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%
Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un.dia 274,000 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un.dia 730,000 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 190,000 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Cone plástico para canalização de trânsito un.dia 161.282,000 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010%
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.385,000 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004%
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 5.407,000 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073%
12) ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Administração Local % 100,00

13) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Mobilização un 264,00 0,440%
Desmobilização un 264,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

14) CANTEIRO DE OBRAS
Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal un 1,00 2,882%
Instalações Industriais
Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,00 0,154%
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,00 0,240%

  Valor Global (R$1,00) 

  Desembolso Mensal (% do Valor global)

  Desembolso Acumulado (% do Valor global)

  Desembolsos Mensal ( R$ x 1.000 )

LEGENDA :  Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período obrigatório 
 

 Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período proposto 

84 / 1040



BR-476/PR SUBTRECHO: 
INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global
1) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mensalidade 12,000

2) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mensalidade 12,000

3) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mensalidade 12,000

4) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mensalidade 12,000

5) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mensalidade 12,000

6) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mensalidade 60,000

7) SOLUÇÕES

7.1) Soluções de Pista
2 3 6 7

SH PISTA ROLAMENTO
Remendo Profundo

1 km 277,900 ao km 277,990 FR (8,0) (100%) (L=6,40m) - 1 6,40 km faixa 0,090
2 km 277,990 ao km 277,900 FR (8,0) (100%) (L=9,00m) - 1 9,00 km faixa 0,090
3 km 277,990 ao km 279,100 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220
4 km 279,100 ao km 280,400 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600
5 km 280,400 ao km 281,250 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700
6 km 281,250 ao km 281,400 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300
7 km 281,400 ao km 282,800 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800
8 km 282,800 ao km 284,900 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200
9 km 284,900 ao km 287,900 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000

10 km 287,900 ao km 290,900 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
11 km 290,900 ao km 292,960 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120
12 km 292,960 ao km 295,960 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
13 km 295,960 ao km 296,760 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600
14 km 296,760 ao km 297,860 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200
15 km 297,860 ao km 300,860 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
16 km 300,860 ao km 303,200 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680
17 km 303,200 ao km 304,680 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760
19 km 306,060 ao km 306,300 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,480
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640
21 km 307,120 ao km 309,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000
22 km 309,120 ao km 309,820 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400
23 km 309,820 ao km 311,660 FR (8,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760
25 km 312,540 ao km 314,760 FR (5,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600
27 km 316,060 ao km 316,370 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420
29 km 317,580 ao km 320,160 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720
31 km 321,020 ao km 324,020 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
32 km 324,020 ao km 324,780 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (40%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360
35 km 325,940 ao km 327,500 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120
36 km 327,500 ao km 329,080 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880
38 km 330,020 ao km 333,020 FR (8,0) (30%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000
40 km 333,900 ao km 336,020 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240
41 km 336,020 ao km 337,660 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360
43 km 338,840 ao km 341,840 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
44 km 341,840 ao km 344,840 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
45 km 344,840 ao km 347,040 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320
47 km 348,700 ao km 350,580 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760
49 km 351,460 ao km 352,480 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840
53 km 353,600 ao km 356,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
54 km 356,600 ao km 358,500 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800
55 km 358,500 ao km 358,600 FR (5,0) (100%) (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (8,0) (100%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760
3 km 277,990 ao km 279,100 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220
4 km 279,100 ao km 280,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600
5 km 280,400 ao km 281,250 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700
6 km 281,250 ao km 281,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300
7 km 281,400 ao km 282,800 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800
8 km 282,800 ao km 284,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200
9 km 284,900 ao km 287,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000

10 km 287,900 ao km 290,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
11 km 290,900 ao km 292,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120
12 km 292,960 ao km 295,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
13 km 295,960 ao km 296,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600
14 km 296,760 ao km 297,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200
15 km 297,860 ao km 300,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
16 km 300,860 ao km 303,200 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços Solução Nº de 

faixas

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              
ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS
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BR-476/PR SUBTRECHO: 
INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços Solução Nº de 

faixas

17 km 303,200 ao km 304,680 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640
21 km 307,120 ao km 309,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400
23 km 309,820 ao km 311,660 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760
25 km 312,540 ao km 314,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600
27 km 316,060 ao km 316,370 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620
29 km 317,580 ao km 320,160 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160
31 km 321,020 ao km 324,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120
36 km 327,500 ao km 329,080 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880
38 km 330,020 ao km 333,020 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000
40 km 333,900 ao km 336,020 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240
41 km 336,020 ao km 337,660 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360
43 km 338,840 ao km 341,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760
49 km 351,460 ao km 352,480 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840
53 km 353,600 ao km 356,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
54 km 356,600 ao km 358,500 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800
55 km 358,500 ao km 358,600 MICRO (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200

7.2) Soluções de 3ª Faixa
2 3 5,00 8,00

SH 3ª FAIXA
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (100%) (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (100%) (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420

7.3) Soluções de Acostamentos
2 3 9,00 10,00

SH ACOSTAMENTO
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ reciclado (5,0) (L=2,50m) LD 1 2,50 km  faixa 1,210
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,520
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ reciclado (5,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,680
3 km 277,990 ao km 279,100 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,220
4 km 279,100 ao km 280,400 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,600
5 km 280,400 ao km 281,250 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,700
6 km 281,250 ao km 281,400 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,300
7 km 281,400 ao km 282,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,800
8 km 282,800 ao km 284,900 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,200
9 km 284,900 ao km 287,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000

10 km 287,900 ao km 290,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
11 km 290,900 ao km 292,960 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,120
12 km 292,960 ao km 295,960 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
13 km 295,960 ao km 296,760 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,600
14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,100
14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 1,100
15 km 297,860 ao km 300,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
16 km 300,860 ao km 303,200 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,680

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              
ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

0,111%0,392%0,253%0,196%0,141%0,358% 0,358%0,263%0,198%0,224%0,105%0,122% 0,038%0,050%0,358%0,227%0,020%

0,061%0,077% 0,122%0,050% 0,021%0,027%
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BR-476/PR SUBTRECHO: 
INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços Solução Nº de 

faixas

17 km 303,200 ao km 304,680 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,960
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,380
19 km 306,060 ao km 306,300 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,480
20 km 306,300 ao km 307,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,820
21 km 307,120 ao km 309,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,000
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,400
23 km 309,820 ao km 311,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,680
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
25 km 312,540 ao km 314,760 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,440
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,300
27 km 316,060 ao km 316,370 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,620
29 km 317,580 ao km 320,160 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 5,160
31 km 321,020 ao km 324,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
33 km 324,780 ao km 325,260 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,480
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,120
36 km 327,500 ao km 329,080 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,160
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,940
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 3,000
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 3,000
40 km 333,900 ao km 336,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,240
41 km 336,020 ao km 337,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,280
42 km 337,660 ao km 338,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,180
43 km 338,840 ao km 341,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,400
46 km 347,040 ao km 348,700 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,660
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,760
48 km 350,580 ao km 351,460 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
49 km 351,460 ao km 352,480 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,040
50 km 352,480 ao km 352,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,320
52 km 353,180 ao km 353,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,420
53 km 353,600 ao km 356,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
54 km 356,600 ao km 358,500 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,800
55 km 358,500 ao km 358,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,00m) LD/LE 2 2,00 km  faixa 0,200

8) DRENAGEM
Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148
Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960
Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210
Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960
Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860
Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500
Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000
Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000
Aquisição CAP 50/70 t 70,9020
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,9020

Drenos
Existentes

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000

Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000

Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928
Aquisição RR 1C t 4,121
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,121
Aquisição CAP 50/70 t 70,876
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,876

9) SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Obras de Arte Especiais

Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000
Erosão km 343,68

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000

Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750
Enleivamento m² 1.245,000

10) SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO
Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500
Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580
Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925
Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553
Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079
Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial m³ 3.009,551
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial m³ 601,910
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              
ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS
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BR-476/PR SUBTRECHO: 
INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços Solução Nº de 

faixas

Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade suficiente para cumprir alguma decisão administrativa ou judicial de desocupação da faixa (32 m²/ano para os painéis e 86 m²/ano para as construções)m² 590,000

11) SINALIZAÇÃO
Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000

Sinalização de Obras
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un.dia 5.992,000
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un.dia 7.818,000
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un.dia 91,000
Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un.dia 6.920,000
Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un.dia 274,000
Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un.dia 730,000
Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 190,000
Cone plástico para canalização de trânsito un.dia 161.282,000
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.385,000
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 5.407,000
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487

12) ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Administração Local % 100,00

13) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Mobilização un 264,00
Desmobilização un 264,00

14) CANTEIRO DE OBRAS
Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal un 1,00
Instalações Industriais
Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,00
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,00

  Valor Global (R$1,00) 

  Desembolso Mensal (% do Valor global)

  Desembolso Acumulado (% do Valor global)

  Desembolsos Mensal ( R$ x 1.000 )

LEGENDA :  Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período obrigatório 
 

 Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período proposto 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              
ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,023% 0,023% 0,023% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,003% 0,003% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,003% 0,003% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,010% 0,010% 0,010% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,004% 0,004% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%0,073% 0,073% 0,073% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
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BR-476/PR SUBTRECHO: 
INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global
1) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mensalidade 12,000

2) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mensalidade 12,000

3) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mensalidade 12,000

4) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mensalidade 12,000

5) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mensalidade 12,000

6) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mensalidade 60,000

7) SOLUÇÕES

7.1) Soluções de Pista
2 3 6 7

SH PISTA ROLAMENTO
Remendo Profundo

1 km 277,900 ao km 277,990 FR (8,0) (100%) (L=6,40m) - 1 6,40 km faixa 0,090
2 km 277,990 ao km 277,900 FR (8,0) (100%) (L=9,00m) - 1 9,00 km faixa 0,090
3 km 277,990 ao km 279,100 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220
4 km 279,100 ao km 280,400 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600
5 km 280,400 ao km 281,250 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700
6 km 281,250 ao km 281,400 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300
7 km 281,400 ao km 282,800 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800
8 km 282,800 ao km 284,900 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200
9 km 284,900 ao km 287,900 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000

10 km 287,900 ao km 290,900 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
11 km 290,900 ao km 292,960 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120
12 km 292,960 ao km 295,960 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
13 km 295,960 ao km 296,760 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600
14 km 296,760 ao km 297,860 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200
15 km 297,860 ao km 300,860 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
16 km 300,860 ao km 303,200 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680
17 km 303,200 ao km 304,680 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760
19 km 306,060 ao km 306,300 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,480
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640
21 km 307,120 ao km 309,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000
22 km 309,120 ao km 309,820 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400
23 km 309,820 ao km 311,660 FR (8,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760
25 km 312,540 ao km 314,760 FR (5,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600
27 km 316,060 ao km 316,370 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420
29 km 317,580 ao km 320,160 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720
31 km 321,020 ao km 324,020 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
32 km 324,020 ao km 324,780 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (40%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360
35 km 325,940 ao km 327,500 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120
36 km 327,500 ao km 329,080 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880
38 km 330,020 ao km 333,020 FR (8,0) (30%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000
40 km 333,900 ao km 336,020 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240
41 km 336,020 ao km 337,660 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360
43 km 338,840 ao km 341,840 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
44 km 341,840 ao km 344,840 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
45 km 344,840 ao km 347,040 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320
47 km 348,700 ao km 350,580 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760
49 km 351,460 ao km 352,480 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840
53 km 353,600 ao km 356,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
54 km 356,600 ao km 358,500 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800
55 km 358,500 ao km 358,600 FR (5,0) (100%) (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (8,0) (100%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760
3 km 277,990 ao km 279,100 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220
4 km 279,100 ao km 280,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600
5 km 280,400 ao km 281,250 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700
6 km 281,250 ao km 281,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300
7 km 281,400 ao km 282,800 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800
8 km 282,800 ao km 284,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200
9 km 284,900 ao km 287,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000

10 km 287,900 ao km 290,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
11 km 290,900 ao km 292,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120
12 km 292,960 ao km 295,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
13 km 295,960 ao km 296,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600
14 km 296,760 ao km 297,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200
15 km 297,860 ao km 300,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
16 km 300,860 ao km 303,200 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços Solução Nº de 

faixas

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              
ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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BR-476/PR SUBTRECHO: 
INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços Solução Nº de 

faixas

17 km 303,200 ao km 304,680 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640
21 km 307,120 ao km 309,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400
23 km 309,820 ao km 311,660 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760
25 km 312,540 ao km 314,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600
27 km 316,060 ao km 316,370 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620
29 km 317,580 ao km 320,160 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160
31 km 321,020 ao km 324,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120
36 km 327,500 ao km 329,080 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880
38 km 330,020 ao km 333,020 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000
40 km 333,900 ao km 336,020 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240
41 km 336,020 ao km 337,660 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360
43 km 338,840 ao km 341,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760
49 km 351,460 ao km 352,480 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840
53 km 353,600 ao km 356,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000
54 km 356,600 ao km 358,500 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800
55 km 358,500 ao km 358,600 MICRO (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200

7.2) Soluções de 3ª Faixa
2 3 5,00 8,00

SH 3ª FAIXA
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (100%) (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (100%) (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420

7.3) Soluções de Acostamentos
2 3 9,00 10,00

SH ACOSTAMENTO
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ reciclado (5,0) (L=2,50m) LD 1 2,50 km  faixa 1,210
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,520
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ reciclado (5,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,680
3 km 277,990 ao km 279,100 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,220
4 km 279,100 ao km 280,400 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,600
5 km 280,400 ao km 281,250 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,700
6 km 281,250 ao km 281,400 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,300
7 km 281,400 ao km 282,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,800
8 km 282,800 ao km 284,900 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,200
9 km 284,900 ao km 287,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000

10 km 287,900 ao km 290,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
11 km 290,900 ao km 292,960 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,120
12 km 292,960 ao km 295,960 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
13 km 295,960 ao km 296,760 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,600
14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,100
14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 1,100
15 km 297,860 ao km 300,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
16 km 300,860 ao km 303,200 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,680
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17 km 303,200 ao km 304,680 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,960
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,380
19 km 306,060 ao km 306,300 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,480
20 km 306,300 ao km 307,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,820
21 km 307,120 ao km 309,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,000
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,400
23 km 309,820 ao km 311,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,680
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
25 km 312,540 ao km 314,760 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,440
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,300
27 km 316,060 ao km 316,370 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,620
29 km 317,580 ao km 320,160 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 5,160
31 km 321,020 ao km 324,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
33 km 324,780 ao km 325,260 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,480
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,120
36 km 327,500 ao km 329,080 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,160
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,940
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 3,000
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 3,000
40 km 333,900 ao km 336,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,240
41 km 336,020 ao km 337,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,280
42 km 337,660 ao km 338,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,180
43 km 338,840 ao km 341,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,400
46 km 347,040 ao km 348,700 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,660
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,760
48 km 350,580 ao km 351,460 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880
49 km 351,460 ao km 352,480 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,040
50 km 352,480 ao km 352,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,320
52 km 353,180 ao km 353,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,420
53 km 353,600 ao km 356,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000
54 km 356,600 ao km 358,500 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,800
55 km 358,500 ao km 358,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,00m) LD/LE 2 2,00 km  faixa 0,200

8) DRENAGEM
Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148
Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960
Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210
Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960
Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860
Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500
Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000
Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000
Aquisição CAP 50/70 t 70,9020
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,9020

Drenos
Existentes

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000

Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000

Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928
Aquisição RR 1C t 4,121
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,121
Aquisição CAP 50/70 t 70,876
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,876

9) SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Obras de Arte Especiais

Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000
Erosão km 343,68

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000

Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750
Enleivamento m² 1.245,000

10) SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO
Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500
Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580
Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925
Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553
Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079
Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial m³ 3.009,551
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial m³ 601,910
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383
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Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade suficiente para cumprir alguma decisão administrativa ou judicial de desocupação da faixa (32 m²/ano para os painéis e 86 m²/ano para as construções)m² 590,000

11) SINALIZAÇÃO
Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000

Sinalização de Obras
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un.dia 5.992,000
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un.dia 7.818,000
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un.dia 91,000
Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un.dia 6.920,000
Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un.dia 274,000
Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un.dia 730,000
Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 190,000
Cone plástico para canalização de trânsito un.dia 161.282,000
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.385,000
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 5.407,000
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487

12) ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Administração Local % 100,00

13) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Mobilização un 264,00
Desmobilização un 264,00

14) CANTEIRO DE OBRAS
Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal un 1,00
Instalações Industriais
Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,00
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,00

  Valor Global (R$1,00) 

  Desembolso Mensal (% do Valor global)

  Desembolso Acumulado (% do Valor global)

  Desembolsos Mensal ( R$ x 1.000 )

LEGENDA :  Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período obrigatório 
 

 Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período proposto 
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0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,440%
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Estudo Técnico Preliminar 21/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 50609.001030/2023-67

2. Objeto

 

Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação
Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, segmento rodoviário localizado entre São Mateus do Sul e União da Vitória, no âmbito do
Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA.

3. Diretrizes gerais para elaboração do ETP

Listar e examinar os normativos que disciplinam os serviços a serem contratados, de acordo com a sua
natureza;

s para licitações e contratos da Administração Pública.Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 que institui norma

Decreto nº 7.983 de 08 de abril de 2013 – o qual “estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de 
obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências”.

Decreto nº 9.507 de 21 de setembro de 2018 – o qual “dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista
controladas pela União".

Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do novo SICRO, disponibilizado pelo DNIT (www.dnit.gov.br).

Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias - Publicação IPR - 738 - 2010.

Manual de Conservação Rodoviária, disponibilizado pelo IPR – Instituto de Pesquisas Rodoviárias.

Instrução Normativa Nº 62/DNIT SEDE, de 17 de setembro 2021, que Regula critérios para utilização dos custos referenciais 
dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

Instrução Normativa de 17 de setembro 2021 Nº 58/DNIT SEDE, , alterada pela Instrução Normativa Nº 4/2022, de 08/03/2022, 
 que dispõe sobre critérios para a avaliação de capacidade técnico-operacional, técnico- profissional e qualificação econômico-

financeira para as licitações   de obras e serviços de engenharia no âmbito deste Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes.

Portaria nº 1.977 de 25 de outubro de 2017 referente a utilização dos preços de referência para aquisição de materiais
betuminosos divulgados pela ANP.

Instrução Normativa Nº 8/DNIT SEDE, de 26 de abril de 2022 ispõe sobre a padronização de procedimentos referentes aos, que d
programas de manutenção e restauração rodoviária no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Instrução Normativa Nº 40, do Ministério da Economia, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública
federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

Portaria Nº 4012, de 12 de Julho de 2022, que delega e subdelega competências aos Superintendentes Regionais do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT no Estados e Distrito Federal: "Art. 1º Fica delegada
competência aos Superintendentes Regionais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT nos Estados e
Distrito Federal para realização dos procedimentos licitatórios em todas as suas fases, inclusive a preparatória, com vistas à
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contratação de empresas para: I -execução de obras e serviços: a) de manutenção e conservação do Plano Anual de Trabalho e 
Orçamento –PATO, independentemente de valor;

Instrução Normativa do MPOG n° 05 de 25 de maio de 2017 - a qual "dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional".

Instrução Normativa Nº 61/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo nº 178, de 20/09
/2021, que  Dispõe sobre a Responsabilidade Ambiental das Contratadas (RAC) e determina, em rol exemplificativo, as 
especificações, critérios e procedimentos ambientais a serem atendidos.

Decreto n° 7.746 de 05 de junho de 2012 - o qual "estabelece critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas 
estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP".

Instrução Normativa n° 01 de 19 de janeiro de 2010 SLTI/MP - a qual "dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional".

Lei n° 12.305 de 02 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Resolução CONAMA n° 307 de 05 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 
da construção civil; e suas alterações posteriores Resoluções nsº 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015.

Ofício-Circular Nº 613/2021/CRIAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI Nº 7507358) - publicação da Portaria Interministerial n° 
01, de 04 de novembro de 2020 e anexo Esclarecimentos sobre a Regularização Ambiental" (SEI 7507347).

Portaria Interministerial MINFRA/MMA nº 1, de 4 de novembro de 2020 e observância no que couber às regras de transição, 
dispostas no § 4º do artigo 16° da mencionada Portaria;

Resolução DG nº 10/2021 que Estabelece procedimentos a serem utilizados na elaboração de projetos e execução dos serviços do 
Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA

Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares, avaliar a necessidade de classifica-los nos termos da Lei nº 12.527 de 18
de novembro de 2011;

O processo será restrito até a publicação do Edital (fase interna), conforme Memorando-Circular nº 1097/2018/ASSAD/GAB –
DG/DNIT SEDE.

Após esta etapa o Edital será publicado no site do DNIT, Diário Oficial da União e no site do comprasnet.gov.br, garantindo
ampla divulgação e acesso aos interessados.

4. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE
QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO
O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - PCA 2024, conforme detalhamento a seguir (art. 12,
inciso VII e art. 18, caput, da Lei nº 14.133 de 2021; IN SEGES/ME nº 58, de 2022 e Decreto nº 10.947/22):

ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000019/2024
Data de publicação no PNCP: 20/05/2023
ID do item no PCA: 01
Classe/Grupo: 542 - SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
Identificador da Futura Contratação: 393028-90049/2023

5. Descrição da necessidade

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB
A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO
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Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação
Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, Segmento: km 277,90 ao km 358,90 (SNV:20244A), extensão de 81 Km, localizada entre
São Mateus do Sul e União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA

Considerando o Inciso IV do Art. 82 da Lei 10.233 de 05 de junho de 2001, sendo atribuição do DNIT: "IV - Administrar ,
diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, os programas de operação, manutenção, conservação,
restauração e reposição de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, terminais e instalações portuárias";

Considerando o processo 50609.002048/2021-14;

Visando subsidiar o planejamento das ações de manutenção desta Superintendência Regional foi solicitado a elaboração
de  relatório de Vistoria e Análise Técnica (8819801) das condições do citado segmento rodoviário à empresa Future ATP
Serviços de Engenharia Consultiva Ltda., no âmbito do contrato SR/PR 0160/2021, cujo objeto é a  Execução dos Serviços
Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária,
sob jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado Paraná, constantes no PPA 2020/2023.

A motivação é justificada pela ausência de obras estruturantes no local na última década, de constantes reclamações a respeito
das condições críticas do pavimento neste segmento rodoviário,  inclusive questionamentos  oriundos do Ministério Público
Federal, processos:  50609.000704/2018- 49,  50609.004632/2018-17  e    50609.000479/2019-21  e ainda da insuficiência de
quantitativos do contrato SR/PR 0107/2019 (Conservação /Manutenção) para atender de forma plena as necessidades existentes.

Consta ainda no processo o Relatório TÉCNICO ESTRUT DE PAVIM BR-476/PR SUL (8867561), elaborado pela Unidade
Local, apresentando o histórico e a atual situação da rodovia BR-476/PR.

Os dois documentos citados mostram a necessidade da realização de estudos e levantamentos que subsidiem o DNIT com clareza
e maior eficiência quanto às ações de manutenção no segmento da citada rodovia. Com base nesses levantamentos será possível
verificar, por exemplo, se o caso demanda a elaboração de um projeto CREMA ou um    projeto específico de  restauração
/reabilitação, com base nos critérios presentes nos artigos 13 e 14 da RESOLUÇÃO Nº 10, DE 05 DE MAIO DE 2021, a qual
"Estabelece procedimentos a serem utilizados na elaboração de projetos e execução dos serviços do Programa de Contratos de
Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA.":

Art. 13. (...)

Parágrafo único. O limite admissível para intervenções na estrutura do pavimento é de até 40% (quarenta por cento) da
extensão total do trecho contratual. Art. 14. A elaboração de projetos ou anteprojetos de restauração/reabilitação deve
ser priorizada em detrimento do Programa CREMA nos seguintes casos:

I - quando se verificar tecnicamente que a solução necessária é de intervenção na estrutura do pavimento em mais de
40% (quarenta por cento) de toda a extensão do trecho;

II - implantação de acostamentos, terceiras faixas e interseções; e

III - ajustes técnicos na geometria, nas rampas, nos acessos e nos demais serviços que envolvam terraplenagem, com
vistas à adaptação da rodovia aos padrões federais, e necessidade de tráfego e segurança da via.

Faz-se necessária a contratação dos serviços necessários de recuperação e manutenção/conservação rodoviária na Rodovia BR-
476/PR, segmento entre o km 277,9 ao km 358,9, localizada entre São Mateus do Sul e União da Vitória.

Isto posto, foi elaborado pelo Consórcio DYNATEST | CONCREMAT, inscrito sob o CNPJ 47.242.431/0001-28, no âmbito do
Contrato nº 383/2022, o respectivo Projeto do Programa CREMA  para este segmento rodoviário, devidamente aprovado pela
Portaria nº 2733, de 29 de maio de 2024. Ato seguinte, faz-se necessário o planejamento para e execução dos
respectivos  projetos de engenharia, visando as obras de melhoramento na infraestrutura viária.

Destarte, a BR-476/PR desempenha papel crucial no desenvolvimento econômico e social da região, possibilitando o fluxo de
pessoas e mercadorias entre essas áreas, promovendo o intercâmbio cultural, comercial e social naquele região. Ademais, rodovia
é vital para o transporte de cargas na região. Empresas e indústrias dependem dela para movimentar matérias-primas, produtos
acabados e outros bens essenciais. Isso contribui para a economia local e nacional, possibilitando a circulação de mercadorias de
forma eficiente.
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6. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação de Engenharia Terrestre - CET - PR Paulo Rodrigo Orane Ingles

7. Descrição dos Requisitos da Contratação

Elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade;

A contratação em apreço se caracteriza como serviços de natureza "não continuada", pois possui em seu  escopo a  Execução dos
Serviços Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, Segmento: km 277,90 ao
km 358,90 Segmento: km 277,99 ao km 277,90 (Alça Decrescente), ,com conformidade com a versão do   SNV:20244A
extensão de 81 Km, localizada entre São Mateus do Sul e União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação
e Manutenção Rodoviária - CREMA. Além disso, possui um período predeterminado para a conclusão dos serviços, dessa forma,
não contempla atividade auxiliar essencial a esta Autarquia que deva ser executada de forma contínua e por período de longa
duração.

Os serviços devem ser executados de acordo com as indicações constantes do Projeto de Referência, normas e especificações de
serviços do DNIT pertinentes à execução da(s) obra(s), bem como com as orientações constantes do Termo de Referência.

O Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA, compreende a execução dos seguintes serviços:

a) Recuperação funcional e, eventualmente, estrutural do pavimento das pistas e acostamentos existentes;
b) Manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos existentes; e
c) Conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia.

A contratada deverá elaborar um Plano Anual de Manutenção e Conservação, que consiste em um conjunto de ações que
objetivam manter o lote de acordo com os padrões de desempenho previstos na Resolução Nº 10/DNIT Sede, de 05 de maio de
2021 (SEI! nº 8098710), sendo que este plano deverá ser entregue à Fiscalização anualmente ao longo do período do contrato.
Os resultados esperados com a execução dos serviços do objeto desta contratação visam recuperar a malha rodoviária
proporcionando maior grau de segurança no tráfego rodoviário desta região, promovendo maior mobilidade ao fluxo de veículos
no referido segmento rodoviário.

Não menos relevante, empresa contratada deverá utilizar-se, durante a execução da obra, as boas práticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:

Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações da ANVISA;
Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável;
Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia
elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos;
Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos serviços.
Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contratar as Associações e/ou Cooperativas de catadores de
materiais recicláveis;
Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente verso na impressão de relatórios e outros
documentos, bem como utilização de fonte ecológica recomendada pela Advocacia-Geral de União;
Adoção de uso de papel não clorado, preferencialmente, na impressão de documentos e relatórios;
Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos;
Adoção de prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a Resolução CONAMA nº 401
de 04/11/2008 e alteração dada pela Resolução CONAMA nº 424, de 2010;
Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 quando da aquisição e utilização de
equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento;
Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais 3 EPIs necessários, tais como óculos, luvas,
aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos
cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;
Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da contratação empresas que
tenham certificação ambiental;
Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

97 / 1040



UASG 393028 Estudo Técnico Preliminar 21/2024

5 de 11

Atendimento às Instruções de Serviços do DNIT, principalmente à Instrução Normativa Nº 61/DNIT SEDE, de 17 de setembro
de 2021, publicada no Boletim Administrativo nº 178, de 20/09/2021, que Dispõe sobre a Responsabilidade Ambiental das
Contratadas (RAC) e determina, em rol exemplificativo, as especificações, critérios e procedimentos ambientais a serem
atendidos.

Avaliar a duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza continuada ou não;
A duração é de 60 (sessenta) meses, sendo que a recuperação do pavimento deve ocorrer até o período previsto no cronograma
constante no projeto, com a Resolução DG nº 10/2021 e observado o disposto nos arts. 105 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, por
se tratar de serviço de prestação continuada.

Identificar a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas:
Não se aplica.

8. Levantamento de Mercado

O orçamento referencial foi elaborado de acordo com as Tabelas SICRO, SINAPI (preços não constantes do SICRO), ANP
(materiais betuminosos). Para alguns materiais (areia, brita, pedra de mão e pó de pedra) foram considerados os preços cotados
no comércio local. Foram elaborados orçamentos nas condições de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme
orientação contida na Instrução Normativa Nº 62/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI! nº 9245343) e em conformidade
com o art. 7º da Lei nº 12.546/2011, dos quais adotou-se o menor orçamento, garantindo assim maior economicidade à
Administração Pública.

9. Descrição da solução como um todo

A solução de Mercado Exclusiva para a licitação em tela é a Contratação de empresa especializada para a Execução dos Serviços
Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-476/PR,  Segmento: km 277,90 ao km
358,90 Segmento: km 277,99 ao km 277,90 (Alça Decrescente), , extensãocom conformidade com a versão do  SNV:20244A
de 81 Km, localizada entre São Mateus do Sul e União da Vitória,  no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação e
Manutenção Rodoviária - CREMA.

A manutenção prevista no Projeto de Referência, compreende o conjunto de operações rotineiras, periódicas e de emergência
realizadas com o objetivo de preservar as características técnicas e físicas e operacionais do sistema rodoviário e das instalações
fixas, dentro de padrões de serviço estabelecidos.

10. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação 
Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, Segmento: km 277,90 ao km 358,90 Segmento: km 277,99 ao km 277,90 (Alça 
Decrescente), com conformidade com a versão do  SNV:20244A, extensão de 81 Km, localizada entre São Mateus do Sul e 
União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA

Lote: 01

Rodovia: BR-476/PR

Trecho: INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO 
DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)

Código SNV( Versão 202404A): 476BPR0130 e 476BPR0150

Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

Segmento: km 277,90 ao km 358,90 (SNV:20244A)

Segmento: km 277,99 ao km 277,90 (Alça Decrescente)
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Extensão Total: 81 km conforme SNV:20244A

Prazos:

Prazo de execução (obras): 60 (sessenta) meses ou 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias consecutivos.
Prazo de vigência: 63 (sessenta e três) meses ou 1.916 (mil novecentos e dezesseis) dias consecutivos.

As quantidades dos serviços constantes no Projeto Executivo foram obtidas através de levantamentos e estudos que subsidiaram a 
elaboração do diagnóstico do pavimento e compreendem as seguintes atividades:

a) determinação do volume de tráfego da rodovia;
b) determinação das deflexões do pavimento;
c) execução de furos de sondagens;
d) avaliação objetiva da superfície do pavimento;
e) definição da segmentação homogênea;
f) compilação de relatório fotográfico;
g) cadastro de remendos profundos, reparos localizados e selagens de trincas para a recuperação do passivo inicial da
rodovia;
h) elaboração do cadastro dos dispositivos de drenagem superficial;
i) elaboração do cadastro de sinalização; e
j) definição da frequência dos serviços de manutenção.

O quantitativo completo encontra-se no Projeto CREMA retificado (18968810) e Planilhas de apoio atualizadas (18968811), que 
compõe o processo de contratação: 50609.001030/2023-67.

11. Estimativa do Valor da Contratação

Valor: R$ 98.944.758,38  (Sem desoneração) -Data Base: Jan.2024/PR

O orçamento possui data-base de Jan.2024 e está estimado em R$ 98.944.758,38 (noventa e oito milhões, novecentos e quarenta
e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos).

12. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

 

O Art. 2 da   estabelece:Resolução DG nº 10/2021

Os contratos, no âmbito do Programa CREMA, tem por objeto trechos rodoviários com extensão total em torno de 100
km (cem quilômetros), preferencialmente, admitindo-se variantes, a menos ou a mais, em até 20% (vinte por cento).

Conforme inicialmente proposto no Processo nº 50600.003406/2023-58, que trata da elaboração Projeto Referencial CREMA -
, o segmento rodoviário possui extensão de 81 km, deste modo, considerando a extensãoBR-476/PR (km 227,90 ao km 358,90)

mínima indicada na Resolução DG nº 10/2021, o parcelamento seria inviável frente ao normativo do CREMA.

Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisível, levando em consideração o mercado fornecedor, 
podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure, concomitantemente:

Ser técnica e economicamente viável;
Que não haverá perda de escala; e
Que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade;

No caso pretendido, a divisão do objeto não seria tecnicamente e economicamente vantajosa acarretando perda de escala,
decorrente do parcelamento do objeto. Além disso, a divisão acarretaria em custos adicionais para o DNIT de administração local
(calculado segundo manual de custos do SICRO), canteiro, mobilização e desmobilização.
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13. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná detém o Contrato SR/PR nº 010/2024 - Lote 01, firmado com a 
empresa ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA, tendo como objeto a Execução dos Serviços Técnicos Especializados de 
Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária.

 

14. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Indicar se a contratação está alinhada aos planos instituídos pelo órgão ou entidade tais como Plano de Desenvolvimento
Institucional ou Planejamento Estratégico, quando houver;

Considerando ainda, que as obras de Restauração e Manutenção/Conservação a serem executadas são de suma importância para
retomada da economia planejada pelo Governo Federal e  tendo em vista que o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT é um dos pilares executor e fomentador.
Considerando que a missão institucional deste DNIT é implementar a política de infraestrutura de transportes contribuindo para o
desenvolvimento sustentável do pais, e dentre os objetivos estratégicos correlatos à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária - DIR
aquele relacionado ao tema de "Assegurar a manutenção das vias de transporte" definido no Mapa Estratégico e detalhado a
seguir:

 

A contratação está alinhada com o planejamento da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná, constando na
revisão do Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC/ 50609.000623/2023-14) - Lista de2024 (Processo nº 
Formação do PCA 2024 - Revisão Set-Nov Aprovada (16201140). A Demanda foi devidamente formalizada por intermédio do
Documento de Formalização da Demanda nº 54/2023 (18018464)
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Consta ainda cadastrado no NPO, programa de trabalho: 26.782.3106.163Q.0040/00PR -  MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
  -  previsão de Contratação PREV 12SOBRE SUPERVISÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/PARANA

CONTR.

 que esteja vinculada ou a ser instituída pela contratação, quando couber;Informar a política pública a

Encontra-se previsto na Lei Orçamentária 2024, Volume IV - DETALHAMENTO DAS AÇÕES, Funcional Programática:
26.782.3106.163Q.0040 – Intervenções para Recuperação Restauração de Rodovias Federais.

15. Resultados Pretendidos

Declarar os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de
economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis ,
inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia
elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade:

Com a contratação, o órgão almeja a segurança e conforto dos usuários da rodovia, a preservação da faixa de domínio, a fluidez
do tráfego e o prolongamento da vida útil da rodovia. Almeja ainda a contratação dos serviços com preços abaixo dos referenciais
e qualidade dentro das Normas e Manuais do DNIT.

16. Providências a serem Adotadas

Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da organização para que a
contratação surta seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores:

O cronograma de planejamento da contratação encontra-se devidamente anexado ao processo referente ao gerenciamento dos
riscos.

Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de acordo
com as especificidades do objeto a ser contratado:

Trata-se de realização de atividades rotineiras cujos técnicos encontram-se capacitados e em constante atualização por meio de
Informativos, Memorandos Circulares, Cursos, Instruções de Serviços, Manuais, entre outros. Além disso, são atividades que
fazem parte da atribuição do cargo. Não obstante, a fiscalização contará com o apoio de empresa supervisora ETEL - ESTUDOS
TÉCNICOS LTDA, no âmbito do Contrato SR/PR nº 0102024.

Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratação fracassar caso os ajustes não
ocorram em tempo.

Informa-se que para o gerenciamento dos riscos foi aberto processo específico nº 50609.001780/2024-10.

Ademais, caberá ao DNIT a nomeação de gestores e servidores para executarem a fiscalização do contrato.
A fiscalização técnica dos serviços estabelecidos será efetuada por servidor designado da Superintendência Regional do DNIT no
Estado do Paraná- SRE/PR sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do serviço executado.
Os critérios e procedimentos técnicos e administrativos padrão, no âmbito da Gestão, Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato se darão em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolução Nº 20, de 30 de dezembro de 2020
(SEI! nº 7244588).
Essa fiscalização também se pautará nas definições do Projeto de Referência e no atendimento dos padrões de desempenho
estabelecidos na Resolução Nº 10/DNIT Sede, de 05 de maio de 2021.
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17. Possíveis Impactos Ambientais

DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS,
INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO
LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL

Inicialmente, ressaltamos que foi previsto no projeto referencial CREMA BR-476 /PR a utilização do material fresado, por meio
da utilização de CBUQ reciclado em usina para execução no acostamento, mitigando parte dos impactos ambientais com o
reaproveitamento do material.

O segmento é contemplado pela Licença Autorização de Operação nº 14498081/2022 (13333187), de modo que para este trecho
ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I nº 1, de 2020).

A empresa executora deverá observar as condicionantes da Autorização de Operação, além de:
1) Apresentar mensalmente o RCOi
2) reportar e preencher o "Formulário para o Registro de Atropelamento de Espécimes da Fauna", conforme Instrução
Normativa do IBAMA nº 13/2013, quando encontrar animais atropelados

A empresa vencedora também deverá observar o previsto na Instrução Normativa Nº 61/DNIT Sede, de 17 de setembro de
2021 (SEI! nº 9244340), que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas - RAC.

A contratada deverá utilizar na execução dos serviços as boas práticas de sustentabilidade respeitando-se os critérios indicados
abaixo:

No âmbito do licenciamento ambiental, a Lei Complementar nº 140/2011 e o Decreto nº 8.437/2015 dispõem que o
Órgão Ambiental Competente expedirá as licenças <prévia=, de <instalação= e de <operação= do empreendimento;
Ficará a cargo do contratado, a obtenção das licenças de jazidas e das áreas de apoio; Uso de produtos de limpeza e
conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações da ANVISA; e
Além disso, a futura empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade

1. Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável;
2. Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia
elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos;
3. Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos serviços.
Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contatar as Associações e/ou Cooperativas locais de catadores
de materiais recicláveis;
4. Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente e verso na impressão de relatórios e outros
documentos, bem como utilização de fonte ecológica recomendada pela Advocacia-Geral de União, disponível
no endereço eletrônico: www.agu.gov.br/econfont;
5. Adoção de uso de papel não clorado, preferencialmente, na impressão de documentos e relatórios;
6. Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos;

7. Adoção de prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a Resolução CONAMA Nº
257/1999;
8. Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 quando da aquisição e utilização de
equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento;
9. Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, além de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individuais - EPIs necessários, tais como óculos, luvas,
aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos
cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;
10. Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da contratação empresas
que tenham certificação ambiental;
11. Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;
12. Atendimento às Instruções Normativas do DNIT, principalmente a Instrução Normativa Nº 61/DNIT Sede, de 17 de
setembro de 2021 (SEI! nº 9244340) que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas - RAC; e
13. Atendimento aos Normativos vigentes do DNIT.
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18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

18.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que o DNIT não possui estrutura física, material e humana necessária para realizar a execução do empreendimento;
Considerando que a conclusão do empreendimento é de suma importância para retomada da economia planejada pelo Governo
Federal, principalmente, tendo em vista que o DNIT é um dos pilares executor e fomentador, sendo a mesma relacionada
a melhorias na mobilidade urbana e à segurança viária;
Considerando a missão institucional do DNIT e obrigação legal de manutenção de toda a malha rodoviária federal; e
Por fim, considerando que existe viabilidade financeira, uma vez que estão garantidos na LOA/2024 os recursos necessários.
Assim, diante do exposto acima, entendemos ser VIÁVEL a contratação da solução demandada.

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ANDRE GUILHERME BLEY
Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre

 Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 15:30:25.

 

 

 

 

 

 

PAULO RODRIGO ORANE INGLES
Coordenador de Engenharia Terrestre

 Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 15:33:26.

 

 

 

 

 

 

ELCIO GUERINO FILHO
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Paraná - Substituto

 Assinou eletronicamente em 02/10/2024 às 08:53:00.
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Rodovia: BR-
Trecho:

Subtrecho:
Código SNV: 476BPR0130 - 476BPR0150
Versão SNV: 202404A
Segmento: km ao km 358,60
Segmento: km ao km 277,90 Alça Decrescente
Extensão Total: 80,79 km
Lote: 1

Coordenação: Coordenação Geral de Desenvolvimento de Projetos - CGDESP/DPP
Fiscalização: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná

Elaboração: Consórcio Dynatest/Concremat 
Contrato: 00383/2022
Edital: 528/2021-00

PROJETO REFERENCIAL

476 /PR

CREMA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

VOLUME ÚNICO

Data do Projeto: Maio/2024

ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

277,99

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV 
PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA 

277,90
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1 - APRESENTAÇÃO

Dados Gerais

RODOVIA: BR-476/PR

LOTE: 1 REFERÊNCIA: SICRO

TRECHO: MÊS: Janeiro/2024

SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476 BDI: 27,21%

EXTENSÃO TOTAL: 80,79 km

Planilha Resumo do Orçamento Total

Sem desoneração Com desoneração
Preço Total Percentual Preço Total Percentual

1 PISTA ROLAMENTO 25.932.059,85               26,21% 26.826.733,84               26,36%

2 ACOSTAMENTO 6.707.820,19                 6,78% 7.002.101,28                 6,88%

3 DRENAGEM 2.843.646,79                 2,87% 2.914.825,40                 2,86%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 66.875,33                     0,07% 67.064,74                     0,07%

5 SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO 808.258,69                   0,82% 819.077,12                   0,80%

6 SINALIZAÇÃO 2.462.619,52                 2,49% 2.434.637,74                 2,39%

7 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5 anos) 6.520.615,56                 6,59% 6.472.568,40                 6,36%

8 MATERIAL BETUMINOSO 35.554.898,35               35,93% 37.484.134,19               36,83%

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.938.145,92               14,09% 13.646.883,08               13,41%

10 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 869.032,96                   0,88% 905.081,50                   0,89%

11 CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAI 3.240.785,22                 3,28% 3.198.798,39                 3,14%

TOTAL (R$)               98.944.758,38 100%             101.771.905,68 100%

R$/km                 1.224.715,42                 1.259.709,19 

Diferença (%) 2,8573%

DescriçãoCódigo

*Cabe informar que a condição mais vantajosa para a Administração Pública foi o orçamento na condição SEM DESONERAÇÃO (R$ 
98.944.758,38), perfazendo a diferença de 2,8573% da condição COM DESONERAÇÃO.

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) 
(UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO)
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3 PREMISSAS DE PROJETO/NORMATIVAS 

Inicialmente foi procedida a vistoria dos segmentos rodoviários, ocasião em que foram efetivados  
o Levantamento das Condições Estruturais dos Pavimentos (Deflexão), a Avaliação Objetiva da 
Superfície do Pavimento – IGG (PRO-006/2003) com Cadastro dos Acostamentos e a Contagem de 
Tráfego, com a finalidade de inventariar as deteriorações existentes no pavimento e possibilitar o 
dimensionamento prévio através da confecção do painel estrutural que traz a indicação de solução 
de manutenção adequada ao trecho e planejamento da elaboração dos projetos. 

Posteriormente foi realizada a mobilização para proceder os demais levantamentos exigidos no 
Projeto CREMA, dentre eles o cadastro e definição da Segmentação Homogênea, execução do 
programa de Sondagens, Vídeo Registro e Cadastros gerais de parâmetros técnicos. 
Simultaneamente foi realizada uma Avaliação Visual de Soluções em campo na qual o engenheiro 
de pavimentos buscou indicar de forma preliminar as soluções de revitalização do revestimento do 
pavimento em campo fornecendo aos engenheiros projetistas diretrizes consistentes. 

No desenvolvimento, as soluções foram avaliadas quanto à sua suficiência estrutural a partir dos 
resultados do levantamento deflectométrico. A Deflexão de Projeto (DP) dos segmentos 
homogêneos foi calculada e comparada com a Deflexão Admissível (Dadm), ambas definidas no 
procedimento DNER-PRO 011/79, levando em consideração o período do projeto adotado.  

A definição das soluções seguiu os critérios definidos na Tabela III do procedimento DNER-PRO 
011/79, assim como o dimensionamento do reforço do pavimento. A solução de recuperação é 
obtida combinando os procedimentos referenciais após a análise do desempenho de cada um, 
permitindo assim a ampliação, de modo emergencial, da serventia do pavimento que 
obrigatoriamente deverá sofrer intervenções de recuperação. 

Ressaltamos que os procedimentos estão em conformidade com a RESOLUÇÃO nº 10, de 05 de 
maio de 2021, que estabelece procedimentos a serem utilizados na elaboração de projetos e 
execução dos serviços do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária – 
CREMA. 

- Para as Soluções de Pista e Acostamentos 

Tabela 1 - Relação de Normativos por serviço 

CÓDIGO SERVIÇO UN 
ESPECIFICAÇÃO 

DE SERVIÇO 

CBUQ Execução de Concreto Asfáltico. ton. DNIT - ES 031/06 

REP Execução de Concreto Asfáltico Massa Fina - Reperfilagem. ton. - 

MICRO 
Aplicação de microrrevestimento asfáltico à frio com emulsão 
modificada por polímero. m2 DNIT – ES 035/18 

CBUQ(p)(*) Execução de Concreto Asfáltico com asfalto polímero. ton. DNER – ES 385/99 

TSD 
Execução de Tratamento Superficial Duplo com ligante 
convencional. m2 DNIT - ES 147/12 

TSD(p) Execução de Tratamento Superficial Duplo com Asfalto Polímero. m2 DNER – ES 392/99 
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CÓDIGO SERVIÇO UN 
ESPECIFICAÇÃO 

DE SERVIÇO 

FR/FS Fresagem do revestimento existente com e sem recomposição. m³ DNER – ES 159/11 

RB 

(Reciclagem 
de Base) 

Reciclagem de base, podendo-se adicionar nesta mistura material 
fresado oriundo do revestimento existente, laterita, pedra britada, 
cimento, cal, etc., resultando em nova camada de base 
devidamente compactada. 

m3 

DNIT - ES 098/07 

DNIT - ES 141/10 

DNIT - ES 142/10 

REEST. DE 
BASE 

Reestabilização de base existente, podendo-se adicionar nessa 
mistura material fresado oriundo do revestimento existente, 
material de jazida, pedra britada etc. 

m³ - 

ST Selagem de Trincas para recuperação de fissuras e trincas. l - 

RL 

(Reparo 
Localizado) 

Recuperação de defeitos em pavimentos flexíveis: desagregação, 
escorregamentos de massa, exsudação, fissuras, panelas e 
trincas. 

m3 DNIT - ES 154/10 

RP 

(Remendo 
Profundo) 

Recuperação de defeitos em pontos localizados com nítida 
deficiência estrutural e afundamentos. m3 DNIT - ES 154/10 

(*) O emprego de CBUQ(p) deverá ser devidamente justificado. 

3.1 Inspeção Visual 

Foi realizado um Inventario de Superfície de acordo com a norma DNIT- 006/2003-PRO, <Avaliação 
objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos=, de 20 em 20m alternados, 
longitudinalmente em relação ao eixo da pista de rolamento, em toda a extensão do lote, visando 
à contagem e classificação de ocorrências aparentes e da medida das deformações permanentes 
nas trilhas de roda. 

De acordo com a Norma DNIT 005/2003 - TER, que apresenta a terminologia "Defeitos nos 
Pavimentos Flexíveis e Semi Rígidos", foram verificadas as ocorrências listadas a seguir agrupadas 
em categorias segundo a Norma DNIT 006/2003 - PRO. 

✓ Tipo 1: Trincas Isoladas (FI, TTC, TTL, TLC, TLL a TRR); 
✓ Tipo 2: Trincas classe 2 (FC-2: J e TB); 
✓ Tipo 3: Trincas classe 3 (FC-3: JE e TBE); 
✓ Tipo 4: Afundamento Plástico Local e de Trilha (ALP e ATP); 
✓ Tipo 5: Ondulação, Panela e Escorregamento (O, P e E); 
✓ Tipo 6: Exsudação (EX); 
✓ Tipo 7: Desgaste (D); 
✓ Tipo 8: Remendo Superficial e Remendo Profundo (RS e RP). 

O Índice de Gravidade Individual (IGI) foi calculado através da fórmula: 

IGI = fr × fp 

Onde: 
fp é fator de ponderação, obtido de acordo com a tabela a seguir, especificada na norma DNIT- 
006/2003-PRO; 
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Tabela 2 - Fatores de Ponderação do Índice de Gravidade Individual (IGI) 

TIPO CODIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS FP 

1 FC-1 (FI, TTC, TTL, TLC, TLL e TRR) 0,2 

2 FC-2 (J e TB) 0,5 

3 FC-3 (JE e TBE) 0,8 

4 ALP, ATP e ALC, ATC 0,9 

5 O e P 1 

6 EX 0,5 

7 D 0,3 

8 R 0,6 

e fr é a frequência relativa. 

fr = 
fa × 100

n  

onde:  

fr - frequência relativa; 
fa - frequência absoluta; 
n - número de estações inventariadas. 

 

O Índice de Gravidade Global (IGG) é obtido através da fórmula: 

IGG = ∑ IGI 

Onde: 

Σ IGI é o somatório dos índices de Gravidade Individuais, calculados de acordo com o estabelecido 
anteriormente. 

Com a finalidade de conferir ao pavimento inventariado um conceito que retrate o grau de 
deterioração atingido, é definida pela norma a correspondência entre os valores do IGG e o estado 
de superfície, conforme a tabela a seguir: 

Tabela 3 – Limites IGG 

Conceito Limites 

Ótimo 0 < IGG ≤ 20 

Bom 20 < IGG ≤ 40 

Regular 40 < IGG ≤ 80 

Ruim 80 < IGG ≤ 160 

Péssimo IGG > 160 
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A partir desses dados e de informações técnicas da inspeção de campo, relativas às necessidades 
corretivas de cada trecho, procedeu-se a determinação das soluções de recuperação e manutenção 
em conformidade com os critérios do Programa CREMA. 

Dessa forma, considera-se segmentação homogênea a divisão da extensão total contratual em 
segmentos que apresentam características, constituição e condições do pavimento 
aproximadamente homogêneas, que requeiram, portanto, um único tipo de solução de recuperação.  

Os segmentos homogêneos foram definidos a partir dos resultados do levantamento 
deflectométrico, da Avaliação Objetiva da Superfície do Pavimento-IGG e das sondagens, 
considerando-se, assim, tanto as características geométricas quanto as funcionais e estruturais do 
pavimento. 

O procedimento para a divisão dos segmentos homogêneos seguiu o preconizado pelo método da 
AASHTO (1986), também denominado método das diferenças acumuladas, com a devida atenção 
para o coeficiente de variação das deflexões (CV) máximo, obtido de acordo com o Procedimento 
DNER-PRO 011, de 29 de janeiro de 1979. 

As soluções indicadas foram avaliadas quanto à sua suficiência estrutural a partir dos resultados do 
levantamento deflectométrico e do número de repetições do eixo padrão do período de projeto. A 
definição das soluções seguiu como referência: 

I - os critérios definidos na Tabela III do Procedimento DNER-PRO 011, de 1979; 
II - o dimensionamento do reforço do pavimento; 
III - o resultado do IGG para cada segmento; e 

IV - o resultado das sondagens realizadas. 

Observou-se, ainda, as soluções de acostamento para que o degrau máximo admitido de 5,0 cm 
(cinco centímetros) fosse respeitado. 

3.2 Legenda do Projeto 

Para os Dados de Projeto: 
Tabela 4 – Legenda Projeto 

Código Descrição 

Material Material do revestimento existente.  

Largura Larguras verificadas em campo adotadas nos cálculos de quantitativos do projeto, em m. 

Não Pav. Indicação se existe ou não pavimentação nos acostamentos. 

Degrau Médio Altura média do degrau existente entre a pista de rolamento e os acostamentos, em cm. 

VMD Volume médio diário total do segmento. 

VMDC Volume médio diário comercial do segmento. 

N (USACE) Valor do Número de Repetições do Eixo Padrão calculado para o período de Projeto. 

Raio Valor do Raio de Curvatura da Bacia de Deflexão, em m. 

DP Deflexão de Projeto calculada pela PRO 011/79, em 10-2 mm. 

HR Espessura de Reforço calculada pela PRO 011/79, em cm. 
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Para as Condições Funcionais da Pista: 

Tabela 5 – Legenda Defeitos 

Código Descrição 

FC-1 Existência de trincas classe FC-1. 

FC-2 Existência de trincas classe FC-2. 

FC-3 Existência de trincas classe FC-3. 

O Existência de ondulação. 

P Existência de afundamento panelas. 

R Existência de remendos. 

Ex Existência de exsudação. 

ALP Existência de afundamento plástico localizado. 

ATP Existência de afundamento plástico nas trilhas de roda. 

Flecha Valor médio das medidas de trilha de roda, em mm. 

IGG Valor do Índice de Gravidade Global. 
 

Para o Unifilar de Soluções: 

Tabela 6 – Etapas de Soluções 

Código Descrição 

Intervenções 
Preliminares 

Indicação do tipo de intervenção a ser realizada preliminarmente. 

Camada Intermediária 
Indicação do tipo de intervenção a ser realizada após a intervenção preliminar e antes 
da camada final. 

Camada Final Indicação do tipo de camada final após todas as intervenções preliminares e 
intermediárias. 

 

Para as Soluções de Manutenção ao nível de Conservação do Pavimento: 

Tabela 7 – Legenda Passivo 

Código Descrição 

ST Volume em litros que deverá ser utilizado no serviço de selagem de trinca. 

RL Reparos localizados superficiais. 

RP Remendos profundos. 
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Para as Soluções de Manutenção ao nível de Recuperação do Pavimento: 

Tabela 8 – Legenda tipos de Solução 

Código Descrição 

FS (x) % 
Percentual da área da pista de rolamento onde deverá ser executado o serviço de fresagem 
de x cm sem recomposição do pavimento 

FR (x) % 
Percentual da área da pista de rolamento onde deverá ser executado o serviço de fresagem 
de x cm com recomposição do pavimento com CBUQ 

MICRO Microrrevestimento à frio 

REP Reperfilagem (Espalhamento de Massa Fina) 

CBUQ fx B Concreto Betuminoso Usinado à Quente - faixa B 

CBUQ fx C Concreto Betuminoso Usinado à Quente - faixa C 

CBUQp Concreto Betuminoso Usinado à Quente com asfaltos modificados 

TSD Tratamento Superficial Duplo 

TSDp Tratamento Superficial Duplo com Emulsões Modificadas ou Asfaltos Modificados 

RB Reciclagem de Base 

RBSM Reestabilização de Base sem Adição de Material 

RBAM Reestabilização de Base com Adição de Material 

RBAM (FS) Estabilização de Base com Adição de Material Fresado 

REC Reconstrução Parcial 
 

3.3 Prazo de Execução 

O Projeto Referencial CREMA abrange a concepção geral do programa para o período definido no 
projeto, envolvendo, de forma integrada, os serviços de recuperação do pavimento e as atividades 
de manutenção e conservação. 

De acordo com a Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021, e ainda o Painel de Decisão definido 
pelo DNIT para a geração da Ordem de Serviço, o período estabelecido para este Projeto Referencial 
CREMA é de 5 (cinco) anos para duração para as soluções de pavimento apresentadas.  

Para as atividades de Recuperação do Pavimento, de acordo com a Resolução nº 10, de 05 de maio 
de 2021, o prazo máximo de execução é metade do período contratual, ou seja, 30 meses. Os 
serviços necessários para a sua realização foram dimensionados conforme o ANEXO II - 
Dimensionamento, e quantificados de acordo com o item 6 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS 
QUANTITATIVOS do presente projeto. 

Para as atividades de Manutenção e Conservação, foram quantificados os serviços necessários para 
o atendimento aos padrões de desempenho descritos na Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021, 
durante os 60 meses do contrato compondo uma verba mensal atendendo todo o período de 
projeto. A memória de cálculo é apresentada no item 8 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO do presente 
projeto. 
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3.4 Premissas do Orçamento Referencial 

Conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 - Metodologia e 
Conceitos, foram seguidas diretrizes estabelecidas pelo DNIT de maneira a ser possível a utilização 
do SICRO como ferramenta para elaboração do orçamento referencial do presente Projeto CREMA. 

Insumos como agregados e materiais pétreos, devido sua notável relevância na Curva ABC, deverão 
ser objeto de pesquisa no mercado da região onde se situa o projeto pelas Superintendências 
Regionais do DNIT, conforme estabelecido no Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021. 

Com relação aos custos relacionados ao transporte de insumos necessários à execução dos serviços, 
tem-se que: 

a) Insumos cotados e caracterizados como FOB (livres de frete), cuja origem e distância de 
transporte são conhecidas, têm os custos de transporte de aquisição dos insumos atribuídos 
ao executor da obra, portanto, são contemplados nas composições de custos; 

b) Insumos cotados e caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), já incluem os custos 
de transporte da aquisição do insumo, sendo os mesmos a cargo do fornecedor, 
consequentemente, não são contemplados nas composições de custos; 

c) Demais insumos, cujos preços de referência são provenientes do SICRO, são caracterizados 
como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura 
de Transportes - Volume 5 - Materiais. Desse modo, os custos desses insumos já incluem os 
custos de transporte da aquisição do insumo, sendo os mesmos a cargo do fornecedor, 
consequentemente, não são contemplados nas composições de custos; 

d) São previstos nos orçamentos referenciais os custos de transporte dos materiais do canteiro 
de obras e/ou usina para o local de execução dos serviços orçados. Levando em consideração 
as particularidades de cada serviço e o modo de execução, por exemplo, moldados in loco 
ou pré-moldados nos serviços de drenagem. 

Referindo-se ainda aos custos de transporte, o Anexo 01-2017, do Manual de Custos de 
Infraestrutura de Transportes, estabelece que o Fator de Interferência do Tráfego (FIT) deve incidir 
sobre todos os serviços que estejam sujeitos efetivamente à interferência do tráfego, incluindo os 
custos dos momentos de transporte, quando as distâncias de transporte são conhecidas.  

a) O FIT, no presente orçamento referencial é aplicado sobre composições cujos serviços têm 
possibilidade de, durante a execução, induzirem a ocupação da área da pista e/ou 
acostamento; 

b) Para os transportes do canteiro de obras e/ou usina para o local de execução dos serviços 
que se dão em trechos rodoviários cujo tráfego é conhecido, é acrescentada a parcela do FIT 
nas composições auxiliares de transporte em rodovias pavimentadas; 

c) No caso dos insumos cotados, não sendo possível determinar a característica do tráfego ao 
longo de todo o trajeto entre o fornecimento e o canteiro de obras e/ou usina, a parcela do 
FIT não é considerada nas composições auxiliares de transporte de aquisição. 

3.4.1 Premissas de Canteiro de Obras e Administração Local 

Considerando a natureza dos programas de Manutenção e Conservação do órgão, e, também a 
constante da necessidade de conservação dos ativos da União sob a Administração do DNIT, foi 
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considerado um canteiro e instalações permanentes, de modo a deixar instalações para uso e 
aproveitamento no(s) contrato(s) subsequente(s). Dessa forma, nas composições referentes a 
instalação e retirada do canteiro e usinas foi retirado o quantitativo de demolição dos itens. 

A classificação do porte da obra seguiu o disposto na Instrução Normativa Nº 62/DNIT SEDE, de 17 
de setembro de 2021: 

Art. 9º Os procedimentos a serem adotados para a classificação do porte e da natureza das 
obras de restauração rodoviária para o Programa de Contratos de Restauração e Manutenção 
Rodoviária - CREMA são atividade imprescindível para a correta definição dos custos de 
referência para instalação de canteiros de obras e administração local e, em virtude da 
natureza do Programa, para essa definição, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 
acerca do conceito de extensão e da duração das obras: 

I - no caso específico das atividades de recuperação do pavimento do CREMA ou de projetos 
de restauração, entende-se, para fins de classificação do porte e natureza das obras, para 
definição dos custos de referência de canteiros de obras e administração local, que a extensão 
de restauração rodoviária a ser considerada é aquela que envolva exclusivamente os 
segmentos homogêneos onde serão necessários serviços de intervenção estrutural nas 
camadas de base, tais como reciclagem ou reestabilização de bases; e 

II - a duração a ser considerada para o Programa CREMA, para fins de classificação do porte 
e da natureza da obra, refere-se apenas ao período em que serão realizados os serviços de 
recuperação do pavimento, com intervenção estrutural nas camadas de base, não devendo 
ser acrescida qualquer parcela relacionada à realização de atividades de manutenção e 
conservação rodoviária. 

Parágrafo único. Por se tratar de um programa que prevê a integração de serviços de 
recuperação do pavimento e conservação rodoviária em um mesmo objeto contratual, a 
administração local de referência do CREMA deve ser definida de forma separada, respeitando 
os cronogramas e as naturezas das atividades a serem executadas e as consequentes 
necessidades locais de ajustes e adequações, em virtude das soluções e decisões técnicas do 
projeto, e as premissas estabelecidas no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 

 

Tabela 9 - Classificação dos canteiros de acordo com o tipo de obra 

Natureza das Obras 
Porte da Obra 

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte 

Construção rodoviária 
Até 15 km de pista simples 

por ano 

De 15 a 30 km de pista 
simples por ano 

Acima de 30 km de pista 
simples por ano 

Restauração rodoviária 
Até 20 km de pista simples 

por ano 

De 20 a 40 km de pista 
simples por ano 

Acima de 40 km de pista 
simples por ano 

 

Duração do Contrato 5 anos 

Extensão Projeto 80,79 km 

Duração dos serviços estruturais na camada de base 0,0 meses 

Extensão de intervenção estrutural na camada de base 0,00 km 

Extensão/ano de intervenções estruturais 0,00 km/ano 

 

De acordo com a tabela 9, o presente empreendimento enquadra-se em Restauração de PEQUENO 
PORTE. 

120 / 1040



 

 

Em virtude da natureza do Programa CREMA, que prevê a recuperação dos pavimentos de forma 
integrada com os serviços de manutenção dos pavimentos e de conservação da faixa de domínio, 
a Administração Local é definida de forma separada, respeitando os cronogramas e as naturezas 
das atividades a serem executadas, conforme Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021. 

A Parcela Fixa da Administração Local no período de recuperação dos pavimentos segue o indicado 
no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 8 - Administração Local para o 
porte já definido. Já para os meses com serviços de Conservação e Manutenção Rodoviária, a 
Parcela Fixa da Administração Local é dimensionada de acordo com a recomendação do Instrução 
Normativa Nº 62/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, considerando apenas 0,25 engenheiro 
supervisor, e consequentemente de seu veículo leve, e a exclusão da secretária. 

A Equipe de Topografia da Parcela Vinculada da Administração Local é prevista apenas nos meses 
com serviços que interfiram na estrutura do pavimento, sendo eles: reconstrução, reciclagem de 
base e camadas de reforço com espessuras superiores a 4,0 cm. 

O Setor de Medicina e Segurança do Trabalho da Parcela Vinculada da Administração Local é 
definido de forma separada levando em consideração o disposto na norma NR 4 - Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O período contratual foi 
dividido entre os meses com apenas serviços de Conservação e Manutenção Rodoviária, 
enquadrados no grau de risco 3, e os meses com serviços de Pista, Drenagem e Serviços Diversos, 
classificados com grau de risco 4. 

Para o grau de risco 3 é necessária a presença de um técnico de segurança a partir de 100 
funcionários na obra, não sendo necessário de engenheiro de segurança do trabalho nem de médico 
de trabalho. Já para o grau de risco 4 foi dimensionada uma equipe para os meses em que se tem 
o número de funcionários inferior ou igual a 100 e outra para os meses com número de funcionários 
superior a 100, respeitando os cronogramas e a NR 4. 

Ainda nos termos da Resolução nº 10, de 05 de maio de 2021, os canteiros-tipo do SICRO foram 
concebidos de maneira isolada, de forma a refletir as iterações e atividades envolvidas na dinâmica 
das diferentes naturezas e portes das obras. Em virtude desse fato, considerando que o canteiro de 
obras e as instalações industriais são fisicamente adjacentes, são suprimidas as áreas do canteiro-
tipo das instalações industriais já contempladas no canteiro principal. 

Vale salientar que os critérios de medição do Programa CREMA, com intuito de dar pleno 
cumprimento às orientações do Tribunal de Contas da União, foi adotada a metodologia proposta 
no SICRO para cálculo em separado das parcelas fixas, vinculadas e variáveis da administração 
local, porém este converge os valores somados em um percentual relativo ao valor global da obra. 
Assim, conforme andamento dos serviços e a respectiva execução financeira do contrato, os valores 
atribuídos à administração local devem ser remunerados proporcionalmente ao avanço físico da 
obra. 

Destaca-se que o cronograma apresentado neste Projeto é de cunho referencial, sendo orientado à 
contratada a atualização do cronograma a partir das particularidades locais, uma vez que não há 
precisão da data de início da execução dos serviços, impossibilitando a previsão de períodos sem 
atividades. Ainda assim, destaca-se que na metodologia do SICRO, as composições de custos com 
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possível interferência das condições climáticas incidem o Fator de Influência de Chuva – FIC, o qual 
tem por objetivo remunerar potenciais improdutividades por implicação da chuva, já os serviços 
com impactos do tráfego incidem o Fator de Interferência do Tráfego – FIT.  

A Resolução nº 10/2021 que estabelece os procedimentos a serem utilizados na elaboração de 
projetos CREMA também estabelece os procedimentos da execução dos serviços em seu Capítulo 
III – Da Execução dos Serviços do Programa CREMA, onde é exigido novo cronograma por parte da 
empresa executora na oportunidade. Esta resolução é parte anexa deste projeto, tendo a contratada 
pleno conhecimento de seus termos. 

3.4.2 Outras Premissas Relevantes 

Este empreendimento foi iniciado através da Ordem de Serviço nº 130/2023 (SEI 16851970) com 
o escopo para execução de levantamentos de campo para subsidiar a elaboração de projeto de 
manutenção, dividido em dois lotes. Processo SEI: 50600.003406/2023-58 

Necessário informar que a extensão encontrada durante os levantamentos de campo divergiu em 
relação ao SNV (Versão 202301B) em 300m, ficando em 80,7 km. 

Seguindo as orientações do Residente da UL de Ponta Grossa, Sr. Willian Pereira, o ponto inicial dos 
levantamentos se deu após retrogradar 100m do marco quilométrico do km 278, iniciando então os 
levantamentos com o km 277,90. 

 

 

Figura 1 – Marco quilométrico km 278 – BR-476/PR Lote 01 

 

122 / 1040



 

 

 
Figura 2 – Ponto inicial dos levantamentos km 277,9 – BR-476/PR Lote 01 

 

Em relação ao final do trecho, ainda seguindo as orientações do Sr. Willian, seguimos com o 
levantamento até o viaduto de entroncamento com a BR-153, finalizando com o km 358,60, 
conforme apresentado a seguir. 

 

 

Figura 3 – Ponto final dos levantamentos km 358,6 – BR-476/PR Lote 01  
 

O trecho inicia em um entroncamento com duas alças, como é possível observar na Figura 2, a alça 
decrescente foi inserida no projeto como uma segmentação homogênea e, portanto, a extensão 
total do projeto passou de 80,70 km para 80,79 km. 
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Isto posto, temos: 

Rodovia: BR-476/PR 

Lote: 01 

Trecho: INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-
466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA VITÓRIA/PORTO UNIÃO) 
Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476 

SNV (202404A): 476BPR0130 - 476BPR0150 

Segmento: km 277,90 ao km 358,60 

Segmento: km 277,99 ao km 277,90 (Alça Decrescente) 
Extensão Total: 80,79 km 

Os produtos referentes aos levantamentos preliminares foram realizados em setembro/2022 e 
tiveram sua aprovação em 26/04/2023 por meio do Ofício nº 
73008/2023/NPPCREMA/CGDESP/DPP/DNIT SEDE (SEI 14382544).  

São eles:  

✓ Produto 02A – Levantamento das condições estruturais dos pavimentos (Deflexão); 
✓ Produto 02B – Avaliação Objetiva da Superfície do Pavimento – IGG (PRO-006/2003) com 

Cadastro dos Acostamentos; 
✓ Produto 02E – Contagem de Tráfego. 

A partir da aprovação, foi realizada a confecção do painel estrutural para indicação de solução de 
manutenção adequada ao trecho e planejamento da elaboração dos projetos.  

O Painel Estrutural foi dimensionado para o período de 3, 5 e 10 anos. O dimensionamento 
preliminar foi realizado a partir dos dados de levantamentos de Deflexão, IGG e contagem de tráfego 
e apresentado ao DNIT via e-mail em 20 de janeiro de 2023. 

Após análise do Painel Estrutural, a Coordenação de Projetos de Manutenção – 
COPMAN/CGDESP/DPP indicou para o trecho em estudo a elaboração de Projeto CREMA de 5 anos. 

Foi realizada a confecção do Cronograma de Planejamento das Atividades (SEI 16853214) visando 
a elaboração de projeto CREMA, e em conformidade com o cronograma apresentado, foi emitida a 
OS nº 130 (SEI 16851970), de 29/09/2023, para o Produto 4 - Elaboração de Projeto CREMA e a 
OS nº 102 (SEI 15942607), de 09/10/2023, para a realização do Produto 03A - Sondagem Rotativa 
do Revestimento e Coleta de Amostras. 

Assim, a equipe da consultoria foi mobilizada retornando à campo para realização da segmentação 
homogênea, sondagem rotativa e cadastro de parâmetros técnicos, sendo assim iniciado o 
desenvolvimento do Projeto CREMA. 

Os relatórios de sondagens rotativas e de estrutura do pavimento foram entregues em 28 de 
novembro de 2023. 
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O Diário de Campo a seguir contém todos os levantamentos de campo realizados no 
empreendimento em referência. Neste são relacionadas as atividades, o detalhamento e 
intercorrências durante o período, sendo ainda assinado pelo servidor do DNIT designado pela 
Superintendência Regional, responsável pelo acompanhamento semanal da realização dos 
levantamentos. 

 

Figura 4 – Diário de Campo 
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Considerando as exigências da RESOLUÇÃO nº 10, de 05 de maio de 2021, onde traz que todos os 
trabalhos relativos à elaboração do Projeto Referencial CREMA sejam realizados com a participação 
da Unidade Local do DNIT que possui jurisdição sobre o trecho, foram realizadas várias interações 
com o Chefe de Serviço da Unidade Local de Prata SER-MG/DNIT em conjunto ainda, da 
Coordenação de Projetos de Manutenção – COPMAN/CGDESP/DPP para definições de projeto. 

As tratativas que geraram definições de projeto foram formalizadas no Processo SEI 
50600.003406/2023-58 através de Atas de Reunião, vide SEI 17648133, 17883954 e SEI 17893619. 

Cabe destacar que os levantamentos preliminares foram realizados em março de 2023 e os 
cadastros complementares para elaboração do Projeto CREMA, em outubro de 2023. No entanto, 
após tratativas em reunião, conforme Ata citada, as soluções foram revisadas e a equipe voltou a 
campo para conclusão das demais necessidades do projeto em abril de 2024. 

Durante a elaboração do projeto foi identificado que os segmentos possuem grandes espessuras de 
revestimento, 19 cm em média, após verificação das sondagens rotativas. Dessa forma, sendo o 
Remendo Profundo referencial da Resolução de 25cm, onde é considerado 5cm de revestimento 
mais 20cm de base, para este projeto, foi adotado para os Remendos Profundos a espessura 
estimada em 39cm (19cm revestimento + 20cm base). 

Analisando a situação do projeto, onde não foram identificados problemas de base pelo 
dimensionamento, verificou-se que o trecho carece de complementos de drenagem para o devido 
escoamento das águas pluviais, logo, foi considerado implantação de diversos drenos transversais 
e profundos, conforme cadastrados. No entanto, para os Remendos Profundos, os drenos e bocas 
foram estimados de maneira subjetiva considerando que nem todo remendo precisará de drenos, o 
que deverá ser verificado em fase de obra, e considerando ainda que nem todo dreno necessitará 
de boca de saída, pois o trecho possui vários drenos que podem receber e encaminhar para bocas 
existentes. 

Este projeto possui fresagens diversas na maioria dos seus segmentos homogêneos, no intuito de 
dar destinação ao material fresado gerado, foi adotado para os acostamentos o serviço de CBUQ 
reciclado, onde em sua composição é contemplado o material fresado como insumo na produção 
do revestimento final. 

Considerando que o CBUQ reciclado utiliza CAP 85/100 como material betuminoso, foi procedida 
cotação de preços para este insumo seguindo as orientações da Portaria nº 1977 de 25 de outubro 
de 2017, tendo em vista que não há preço para este material na ANP. 

Demais deliberações de projeto podem ser consultadas na página 542 deste documento, onde é 
apresentado documento assinado pela Unidade Local com as definições de projeto necessárias 
para a elaboração do projeto CREMA, conforme procedimentos definidos na RESOLUÇÃO nº 10 de 
05 de maio de 2021. 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,09 kmf Faixa: 1 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

01.jpg 02.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
2 kmf

Preliminar m
2 kmf m

2 kmf

Intermediária m
2 kmf m

2 kmf

Final m
2 kmf m

2 kmf

27
7,

9
27

7,
9

27
7,

9

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 1

Rodovia UF

476 PR 277,90 0,09 -25.868225 -50.39549Alça D

277,99 -25.868689 -50.396283

Dados de Projeto

VMD: 2245 Raio: 815

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

VMDc: 923 DP: 20,5

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

0% 0% 0% 6,4 - -

50% 0% 0% MICRO - -

26 Bom - -

 %(FC-2
+FC-3):

50% 0% 1
Espessura 
Revestimento:

25,5

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

  Final

Pista de Rolamento Interm.

  Interm.

 FR (8) 100% 576,0 0,09

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,09 kmf Faixa: 1 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

03.jpg 04.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
2 kmf

Preliminar m
2 kmf m

2 kmf

Intermediária m
2 kmf m

2 kmf

Final m
2 kmf m

2 kmf

27
8,

0
27

8,
0

27
8,

0

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

  Interm.

 FR (8) 100% 810,0 0,09

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

  Final

Pista de Rolamento Interm.

145 Ruim - -

 %(FC-2
+FC-3):

67% 33% 13
Espessura 
Revestimento:

19,5

0% 0% 0% 9,0 - -

67% 0% 0% MICRO - -

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
33% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 338

VMDc: 923 DP: 32,0

-25,868901 -50,395283

277,90 -25.868625 -50.396307

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 2

Rodovia UF

476 PR 277,99 0,09 Alça E
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,22 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

05.jpg 06.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
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m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 7.992,0 2,22 Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 3.330,0 1,11

 FR (8) 50% 3.996,0 1,11

L
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D
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ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
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d
om Prelim.

 Remendo Profundo 146,5 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 3.330,0 1,11

112 Ruim 4 4

 %(FC-2
+FC-3):

16% 2% 13
Espessura 
Revestimento:

23,8

0% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

16% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

2%
 %(ALP+

ATP):
51% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 637

VMDc: 923 DP: 26,4

-25.868689 -50.396283

279,10 -25.871289 -50.406895

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 3

Rodovia UF

476 PR 277,99 1,11 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,60 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

07.jpg 08.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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m
2 kmf

Passivo m
2

m
2 kmf

Preliminar m
2 kmf m

2 kmf

Intermediária m
2 kmf m

2 kmf

Final m
2 kmf m

2 kmf

27
9,

2

27
9,

3

27
9,

4

27
9,

5

27
9,

6

27
9,

7

27
9,

8

27
9,

9

28
0,

0

28
0,

1

28
0,

2

28
0,

3

28
0,

4

27
9,

2

27
9,

3

27
9,

4

27
9,

5

27
9,

6

27
9,

7

27
9,

8

27
9,

9

28
0,

0

28
0,

1

28
0,

2

28
0,

3

28
0,

4

27
9,

2

27
9,

3

27
9,

4

27
9,

5

27
9,

6

27
9,

7

27
9,

8

27
9,

9

28
0,

0

28
0,

1

28
0,

2

28
0,

3

28
0,

4

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 9.360,0 2,60 Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 3.900,0 1,30

 FR (8) 40% 3.744,0 1,04

L
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o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 171,6 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 3.900,0 1,30

29 Bom 4 4

 %(FC-2
+FC-3):

12% 6% 7
Espessura 
Revestimento:

21,0

0% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

12% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

6%
 %(ALP+

ATP):
2% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 736

VMDc: 923 DP: 28,2

-25.871289 -50.406895

280,40 -25.874534 -50.419812

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 4

Rodovia UF

476 PR 279,10 1,30 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,70 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

09.jpg 10.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 6.120,0 1,70 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 2.550,0 0,85

 FR (8) 30% 1.836,0 0,51
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to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
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d
om Prelim.

 Remendo Profundo 112,2 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 2.550,0 0,85

22 Bom 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

3% 8% 9
Espessura 
Revestimento:

23,9

0% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

3% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 729

VMDc: 923 DP: 24,5

-25.874534 -50.419812

281,25 -25.877979 -50.427366

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 5

Rodovia UF

476 PR 280,40 0,85 PS 

132 / 1040



Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,30 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

11.jpg 12.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 1.080,0 0,30 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 450,0 0,15

 FR (8) 20% 216,0 0,06

L
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D
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ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 9,9 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 450,0 0,15

24 Bom 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

10% 10% 6
Espessura 
Revestimento:

20,2

0% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

10% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 547

VMDc: 923 DP: 24,9

-25.877979 -50.427366

281,40 -25.879382 -50.428287

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 6

Rodovia UF

476 PR 281,25 0,15 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,80 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

13.jpg 14.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm
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FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 10.080,0 2,80 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 4.200,0 1,40

 FR (8) 30% 3.024,0 0,84

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 369,6 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 4.200,0 1,40

28 Bom 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

26% 3% 7
Espessura 
Revestimento:

21,4

0% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

26% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

6%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 511

VMDc: 923 DP: 40,6

-25.879382 -50.428287

282,80 -25.890165 -50.434419

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 7

Rodovia UF

476 PR 281,40 1,40 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 4,20 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

15.jpg 16.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 15.120,0 4,20 Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 6.300,0 2,10

 FR (8) 20% 3.024,0 0,84

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 277,2 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 6.300,0 2,10

33 Bom 4 4

 %(FC-2
+FC-3):

27% 0% 7
Espessura 
Revestimento:

20,5

1% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

26% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

7%
 %(ALP+

ATP):
4% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 517

VMDc: 923 DP: 30,9

-25.890165 -50.434419

284,90 -25.907115 -50.444032

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 8

Rodovia UF

476 PR 282,80 2,10 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 6,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

17.jpg 18.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 21.600,0 6,00 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

 FR (8) 40% 8.640,0 2,40

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 1.188,0 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

51 Regular 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

44% 3% 7
Espessura 
Revestimento:

20,2

10% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

34% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

7%
 %(ALP+

ATP):
5% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 345

VMDc: 923 DP: 40,1

-25.907115 -50.444032

287,90 -25.925996 -50.464226

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 9

Rodovia UF

476 PR 284,90 3,00 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 6,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

19.jpg 20.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 21.600,0 6,00 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

 FR (8) 30% 6.480,0 1,80

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 792,0 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

36 Bom 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

37% 2% 7
Espessura 
Revestimento:

28,5

3% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

34% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

1%
 %(ALP+

ATP):
1% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 329

VMDc: 923 DP: 38,7

-25.925996 -50.464226

290,90 -25.940863 -50.489473

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 10

Rodovia UF

476 PR 287,90 3,00 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 4,12 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

21.jpg 22.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 14.832,0 4,12 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 6.180,0 2,06

 FR (8) 20% 2.966,4 0,82

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 407,9 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 6.180,0 2,06

48 Regular 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

33% 1% 8
Espessura 
Revestimento:

20,0

12% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

21% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

4%
 %(ALP+

ATP):
6% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 402

VMDc: 923 DP: 41,5

-25.940863 -50.489473

292,96 -25.950978 -50.506747

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 11

Rodovia UF

476 PR 290,90 2,06 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 6,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

23.jpg 24.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 21.600,0 6,00 Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 9.000,0 3,00

 FR (8) 40% 8.640,0 2,40

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 792,0 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 9.000,0 3,00

52 Regular 4 4

 %(FC-2
+FC-3):

45% 3% 7
Espessura 
Revestimento:

16,2

5% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

39% 0% 0% CBUQ CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
6% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 276

VMDc: 923 DP: 49,3

-25.950978 -50.506747

295,96 -25.965681 -50.531854

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 12

Rodovia UF

476 PR 292,96 3,00 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,60 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

25.jpg 26.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
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m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 5.760,0 1,60 Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 2.400,0 0,80

 FR (8) 30% 1.728,0 0,48

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 422,4 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 2.400,0 0,80

64 Regular 4 4

 %(FC-2
+FC-3):

48% 0% 8
Espessura 
Revestimento:

24,3

35% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

13% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
10% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 436

VMDc: 923 DP: 48,8

-25.965681 -50.531854

296,76 -25.969547 -50.538635

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 13

Rodovia UF

476 PR 295,96 0,80 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,20 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

27.jpg 28.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 7.920,0 2,20 Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 3.300,0 1,10

 FR (8) 40% 3.168,0 0,88

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 145,2 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 3.300,0 1,10

53 Regular 2 4

 %(FC-2
+FC-3):

44% 0% 7
Espessura 
Revestimento:

22,3

25% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

18% 0% 0% CBUQ CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
5% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 320

VMDc: 923 DP: 41,6

-25.969547 -50.538635

297,86 -25.975015 -50.547905

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 14

Rodovia UF

476 PR 296,76 1,10 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 6,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

29.jpg 30.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
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Passivo m
2

m
2 kmf

Preliminar m
2 kmf m

2 kmf

Intermediária m
2 kmf m

2 kmf

Final m
2 kmf m

2 kmf

29
8,

0

29
8,

1

29
8,

2

29
8,

3

29
8,

4

29
8,

5

29
8,

6

29
8,

7

29
8,

8

29
8,

9

29
9,

0

29
9,

1

29
9,

2

29
9,

3

29
9,

4

29
9,

5

29
9,

6

29
9,

7

29
9,

8

29
9,

9

30
0,

0

30
0,

1

30
0,

2

30
0,

3

30
0,

4

30
0,

5

30
0,

6

30
0,

7

30
0,

8

30
0,

9

29
8,

0

29
8,

1

29
8,

2

29
8,

3

29
8,

4

29
8,

5

29
8,

6

29
8,

7

29
8,

8

29
8,

9

29
9,

0

29
9,

1

29
9,

2

29
9,

3

29
9,

4

29
9,

5

29
9,

6

29
9,

7

29
9,

8

29
9,

9

30
0,

0

30
0,

1

30
0,

2

30
0,

3

30
0,

4

30
0,

5

30
0,

6

30
0,

7

30
0,

8

30
0,

9

29
8,

0

29
8,

1

29
8,

2

29
8,

3

29
8,

4

29
8,

5

29
8,

6

29
8,

7

29
8,

8

29
8,

9

29
9,

0

29
9,

1

29
9,

2

29
9,

3

29
9,

4

29
9,

5

29
9,

6

29
9,

7

29
9,

8

29
9,

9

30
0,

0

30
0,

1

30
0,

2

30
0,

3

30
0,

4

30
0,

5

30
0,

6

30
0,

7

30
0,

8

30
0,

9

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 21.600,0 6,00 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

 FR (8) 20% 4.320,0 1,20

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 990,0 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

40 Bom 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

31% 0% 7
Espessura 
Revestimento:

23,5

17% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

14% 0% 0% CBUQ CBUQ CBUQ

5 anos

1%
 %(ALP+

ATP):
3% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 379

VMDc: 923 DP: 39,3

-25.975015 -50.547905

300,86 -25.989704 -50.573083

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 15

Rodovia UF

476 PR 297,86 3,00 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 4,68 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

31.jpg 32.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 16.848,0 4,68 Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 7.020,0 2,34

 FR (8) 50% 8.424,0 2,34

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 1.081,1 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 7.020,0 2,34

50 Regular 4 4

 %(FC-2
+FC-3):

34% 0% 9
Espessura 
Revestimento:

14,2

13% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

21% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

5%
 %(ALP+

ATP):
9% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 359

VMDc: 923 DP: 39,0

-25.989704 -50.573083

303,20 -26.001144 -50.592693

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 16

Rodovia UF

476 PR 300,86 2,34 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,96 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

33.jpg 34.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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m
2 kmf

Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 10.656,0 2,96 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 4.440,0 1,48

 FR (8) 50% 5.328,0 1,48

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 195,4 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 4.440,0 1,48

78 Regular 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

66% 0% 8
Espessura 
Revestimento:

19,5

30% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

36% 0% 0% CBUQ CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
14% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 277

VMDc: 923 DP: 49,1

-26.001144 -50.592693

304,68 -26.007951 -50.605497

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 17

Rodovia UF

476 PR 303,20 1,48 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,76 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

35.jpg 36.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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Passivo m
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0

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Acostamento
Esquerdo   

3ª faixa   
Direita

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

FR (8) 100% 5.244,0 1,38

 MICRO (e=1,5 cm) 9.936,0 2,76 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 5.244,0 1,38

 FR (8) 20% 1.987,2 0,55

3ª
 f

ai
xa

D
ir

ei
ta

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

A
co

st
am

en
to

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 800,4 Final

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 4.830,0 1,38

63 Regular 0 -

 %(FC-2
+FC-3):

52% 1% 6
Espessura 
Revestimento:

19,5

9% 0% 0% 7,2 3,5 3,8

43% 0% 0% MICRO CBUQ MICRO

5 anos

6%
 %(ALP+

ATP):
7% 0% Pista

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 309

VMDc: 923 DP: 46,6

-26.007951 -50.605497

306,06 -26.013151 -50.617159

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 18

Rodovia UF

476 PR 304,68 1,38 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,48 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

37.jpg 38.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
2 kmf

Preliminar m
2 kmf m

2 kmf

Intermediária m
2 kmf m

2 kmf

Final m
2 kmf m

2 kmf
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

  Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 720,0 0,24

 FR (8) 100% 1.728,0 0,48

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

  Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 720,0 0,24

72 Regular 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

83% 0% 5
Espessura 
Revestimento:

17,6

17% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

67% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
8% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 439

VMDc: 923 DP: 36,0

-26.013151 -50.617159

306,30 -26.013797 -50.620038

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 19

Rodovia UF

476 PR 306,06 0,24 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,64 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

39.jpg 40.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

3ª faixa
Esquerda   

Acostamento  
Direito

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 5.904,0 1,64 Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 2.460,0 0,82

 FR (8) 30% 1.771,2 0,49

A
co

st
am

en
to

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

3ª
 f

ai
xa

E
sq

u
er

d
am Prelim. FR (8) 100%

 Remendo Profundo 287,0 Final

3.116,0 0,82

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 3.116,0 0,82

51 Regular - 4

 %(FC-2
+FC-3):

51% 0% 5
Espessura 
Revestimento:

16,3

29% 0% 0% 7,2 3,8 3,0

22% 0% 0% MICRO MICRO CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
2% 0% Pista

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 456

VMDc: 923 DP: 36,1

-26.013797 -50.620038

307,12 -26.015476 -50.62782

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 20

Rodovia UF

476 PR 306,30 0,82 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 4,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

41.jpg 42.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 14.400,0 4,00 Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 6.000,0 2,00

 FR (8) 30% 4.320,0 1,20

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 1.056,0 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 6.000,0 2,00

46 Regular 4 4

 %(FC-2
+FC-3):

30% 2% 6
Espessura 
Revestimento:

19,6

10% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

20% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
4% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 525

VMDc: 923 DP: 33,9

-26.015476 -50.62782

309,12 -26.019405 -50.647018

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 21

Rodovia UF

476 PR 307,12 2,00 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,40 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

43.jpg 44.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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Passivo m
2

m
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Final m
2 kmf m

2 kmf

30
9,

2

30
9,

3

30
9,

4

30
9,

5

30
9,

6

30
9,

7

30
9,

8

30
9,

2

30
9,

3

30
9,

4

30
9,

5

30
9,

6

30
9,

7

30
9,

8

30
9,

2

30
9,

3

30
9,

4

30
9,

5

30
9,

6

30
9,

7

30
9,

8

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 5.040,0 1,40 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 2.100,0 0,70

 FR (8) 30% 1.512,0 0,42

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 369,6 Final

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 2.100,0 0,70

33 Bom 0 0

 %(FC-2
+FC-3):

23% 0% 6
Espessura 
Revestimento:

22,6

0% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

23% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
6% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 641

VMDc: 923 DP: 27,0

-26.019405 -50.647018

309,82 -26.020402 -50.653629

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 22

Rodovia UF

476 PR 309,12 0,70 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 3,68 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

45.jpg 46.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 13.248,0 3,68 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 5.520,0 1,84

 FR (8) 60% 7.948,8 2,21

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 850,1 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 5.520,0 1,84

53 Regular 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

30% 3% 8
Espessura 
Revestimento:

33,8

2% 1% 0% 7,2 3,0 3,0

28% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
9% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 555

VMDc: 923 DP: 33,5

-26.020402 -50.653629

311,66 -26.024566 -50.671511

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 23

Rodovia UF

476 PR 309,82 1,84 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,76 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

47.jpg 48.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
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m
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31
2,

5

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

3ª faixa
Esquerda   

Acostamento  
Direito

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 6.336,0 1,76 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 2.640,0 0,88

 FR (8) 20% 1.267,2 0,35

A
co

st
am

en
to

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

3ª
 f

ai
xa

E
sq

u
er

d
om Prelim. FR (8) 100%

 Remendo Profundo 369,6 Final

3.344,0 0,88

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 3.344,0 0,88

41 Regular - 1

 %(FC-2
+FC-3):

50% 0% 4
Espessura 
Revestimento:

16,1

5% 0% 0% 7,2 3,8 3,0

45% 0% 0% MICRO MICRO CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 428

VMDc: 923 DP: 35,4

-26.024566 -50.671511

312,54 -26.028079 -50.678964

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 24

Rodovia UF

476 PR 311,66 0,88 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 4,44 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

49.jpg 50.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 15.984,0 4,44 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 6.660,0 2,22

 FR (5) 30% 4.795,2 1,33

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 586,1 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 6.660,0 2,22

40 Bom 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

27% 0% 6
Espessura 
Revestimento:

8,4

5% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

22% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

1%
 %(ALP+

ATP):
7% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 651

VMDc: 923 DP: 26,0

-26.028079 -50.678964

314,76 -26.034313 -50.698793

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 25

Rodovia UF

476 PR 312,54 2,22 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,60 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

51.jpg 52.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Acostamento
Esquerdo   

3ª faixa   
Direita

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

FR (8) 100% 4.550,0 1,30

 MICRO (e=1,5 cm) 9.360,0 2,60 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 4.550,0 1,30

 FR (8) 20% 1.872,0 0,52

3ª
 f

ai
xa

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

A
co

st
am

en
to

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 623,4 Final

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 3.900,0 1,30

44 Regular 0 -

 %(FC-2
+FC-3):

43% 3% 3
Espessura 
Revestimento:

21,2

12% 0% 0% 7,2 3,0 3,5

31% 0% 0% MICRO CBUQ MICRO

5 anos

3%
 %(ALP+

ATP):
2% 0% Pista

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 366

VMDc: 923 DP: 45,3

-26.034313 -50.698793

316,06 -26.044546 -50.7046

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 26

Rodovia UF

476 PR 314,76 1,30 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,62 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

53.jpg 54.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 2.232,0 0,62 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 930,0 0,31

 FR (8) 50% 1.116,0 0,31

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 204,6 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 930,0 0,31

120 Ruim 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

81% 0% 6
Espessura 
Revestimento:

15,5

69% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

13% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
31% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 239

VMDc: 923 DP: 53,0

-26.044546 -50.7046

316,37 -26.04725 -50.705761

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 27

Rodovia UF

476 PR 316,06 0,31 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,42 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

55.jpg 56.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

3ª faixa
Esquerda   

Acostamento  
Direito

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 CBUQ fx C (e=5 cm) 8.712,0 2,42 Interm. CBUQ reciclado (e=5 cm) 3.025,0 1,21

 FR (8) 20% 1.742,4 0,48

A
co

st
am

en
to

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

3ª
 f

ai
xa

E
sq

u
er

d
om Prelim. FR (8) 100%

 Remendo Profundo 319,4 Final

4.235,0 1,21

Pista de Rolamento Interm. CBUQ fx C (e=5 cm) 4.235,0 1,21

73 Regular - 1

 %(FC-2
+FC-3):

47% 0% 6
Espessura 
Revestimento:

19,9

17% 2% 0% 7,2 3,5 2,5

30% 0% 0% MICRO MICRO CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
13% 0% Pista

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 4,5

VMD: 2245 Raio: 300

VMDc: 923 DP: 76,6

-26.04725 -50.705761

317,58 -26.05498 -50.713869

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 28

Rodovia UF

476 PR 316,37 1,21 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 5,16 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

57.jpg 58.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 18.576,0 5,16 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 7.740,0 2,58

 FR (8) 20% 3.715,2 1,03

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 681,1 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 7.740,0 2,58

67 Regular 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

60% 0% 6
Espessura 
Revestimento:

18,0

9% 1% 0% 7,2 3,0 3,0

50% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
9% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 289

VMDc: 923 DP: 48,1

-26.05498 -50.713869

320,16 -26.069283 -50.734205

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 29

Rodovia UF

476 PR 317,58 2,58 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,72 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

59.jpg 60.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
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m
2 kmf

Preliminar m
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Final m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

3.010,0 0,86

Acostamento
Esquerdo   

3ª faixa   
Direita

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

FR (8) 100% 3.010,0 0,86

 CBUQ fx C (e=4 cm) 6.192,0 1,72 Interm. CBUQ fx C (e=4 cm) 3.010,0 0,86

 FR (8) 20% 1.238,4 0,34

3ª
 f

ai
xa

D
ir

ei
to

Prelim.

 CBUQ fx C (e=4 cm) 6.192,0 1,72 Final CBUQ fx C (e=4 cm)

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

A
co

st
am

en
to

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 353,5 Final CBUQ reciclado (e=6 cm) 2.580,0 0,86

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=4 cm) 2.580,0 0,86

61 Regular 3 -

 %(FC-2
+FC-3):

72% 2% 4
Espessura 
Revestimento:

16,3

7% 0% 0% 7,2 3,0 3,5

65% 0% 0% MICRO CBUQ MICRO

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
2% 0% Pista

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 7,5

VMD: 2245 Raio: 202

VMDc: 923 DP: 90,9

-26.069283 -50.734205

321,02 -26.073418 -50.74118

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 30

Rodovia UF

476 PR 320,16 0,86 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 6,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

61.jpg 62.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 21.600,0 6,00 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

 FR (5) 60% 12.960,0 3,60

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 198,0 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

133 Ruim 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

88% 0% 9
Espessura 
Revestimento:

7,9

30% 1% 0% 7,2 3,0 3,0

58% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
34% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 265

VMDc: 923 DP: 56,3

-26.073418 -50.74118

324,02 -26.08812 -50.766474

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 31

Rodovia UF

476 PR 321,02 3,00 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,52 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

63.jpg 64.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 CBUQ fx C (e=4 cm) 5.472,0 1,52 Interm. CBUQ reciclado (e=6 cm) 2.280,0 0,76

 FR (5) 60% 3.283,2 0,91

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 150,5 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=6 cm) 2.280,0 0,76

134 Ruim 3 3

 %(FC-2
+FC-3):

100% 0% 9
Espessura 
Revestimento:

6,7

74% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

26% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
32% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 2,0

VMD: 2245 Raio: 179

VMDc: 923 DP: 65,8

-26.08812 -50.766474

324,78 -26.091865 -50.772882

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 32

Rodovia UF

476 PR 324,02 0,76 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,96 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

65.jpg 66.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Acesso
Acostamento  

Direito

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 3.840,0 0,96 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 1.440,0 0,48

 FR (8) 40% 1.536,0 0,38

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

A
ce

ss
o

E
sq

u
er

d
om Prelim. FR (8) 100%

 Remendo Profundo 81,6 Final

2.880,0 0,48

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 2.880,0 0,48

72 Regular - 3

 %(FC-2
+FC-3):

83% 0% 6
Espessura 
Revestimento:

14,2

4% 0% 0% 8,0 6,0 3,0

79% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
4% 0% Pista

N (USACE): 1,00E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2245 Raio: 180

VMDc: 923 DP: 54,8

-26.091865 -50.772882

325,26 -26.093585 -50.777046

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 33

Rodovia UF

476 PR 324,78 0,48 Acesso
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,36 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

67.jpg 68.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

3ª faixa
Esquerda   

Acostamento  
Direito

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 CBUQ fx C (e=4 cm) 4.896,0 1,36 Interm. CBUQ reciclado (e=5 cm) 2.040,0 0,68

 FR (8) 40% 1.958,4 0,54

A
co

st
am

en
to

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

3ª
 f

ai
xa

E
sq

u
er

d
om Prelim. FR (8) 100%

 Remendo Profundo 482,8 Final

2.720,0 0,68

Pista de Rolamento Interm. CBUQ fx C (e=4 cm) 2.720,0 0,68

86 Ruim - 2

 %(FC-2
+FC-3):

82% 0% 5
Espessura 
Revestimento:

28,4

26% 3% 0% 7,2 4,0 3,0

56% 0% 0% MICRO MICRO CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
12% 0% Pista

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 1,0

VMD: 2051 Raio: 257

VMDc: 849 DP: 53,5

-26.093585 -50.777046

325,94 -26.09274 -50.783758

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 34

Rodovia UF

476 PR 325,26 0,68 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 3,12 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

69.jpg 70.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 11.232,0 3,12 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 4.680,0 1,56

 FR (8) 100% 11.232,0 3,12

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 205,9 Final

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 4.680,0 1,56

75 Regular 0 0

 %(FC-2
+FC-3):

94% 0% 5
Espessura 
Revestimento:

23,2

27% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

67% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
3% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 230

VMDc: 849 DP: 47,4

-26.09274 -50.783758

327,50 -26.099521 -50.79696

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 35

Rodovia UF

476 PR 325,94 1,56 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 3,16 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

71.jpg 72.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
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Preliminar m
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Final m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 11.376,0 3,16 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 4.740,0 1,58

 FR (8) 20% 2.275,2 0,63

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 208,6 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 4.740,0 1,58

48 Regular 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

30% 3% 5
Espessura 
Revestimento:

15,6

4% 0% 0% 7,2 3,0 3,0

27% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

1%
 %(ALP+

ATP):
9% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 245

VMDc: 849 DP: 48,0

-26.099521 -50.79696

329,08 -26.10747 -50.809953

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 36

Rodovia UF

476 PR 327,50 1,58 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,88 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

73.jpg 74.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Acostamento
Esquerdo   

3ª faixa   
Direita

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

FR (8) 100% 3.760,0 0,94

 MICRO (e=1,5 cm) 6.768,0 1,88 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 3.760,0 0,94

 FR (8) 20% 1.353,6 0,38

3ª
 f

ai
xa

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

A
co

st
am

en
to

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 133,5 Final

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 2.820,0 0,94

37 Bom 0 -

 %(FC-2
+FC-3):

17% 0% 5
Espessura 
Revestimento:

21,8

4% 0% 0% 7,2 3,0 4,0

13% 0% 0% MICRO CBUQ MICRO

5 anos

2%
 %(ALP+

ATP):
2% 0% Pista

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 639

VMDc: 849 DP: 39,8

-26.10747 -50.809953

330,02 -26.113833 -50.815963

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 37

Rodovia UF

476 PR 329,08 0,94 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 6,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

75.jpg 76.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 24.000,0 6,00 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

 FR (8) 30% 7.200,0 1,80

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 607,5 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 7.500,0 3,00

69 Regular 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

60% 0% 7
Espessura 
Revestimento:

16,3

27% 0% 0% 8,0 2,5 3,0

33% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

3%
 %(ALP+

ATP):
9% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 370

VMDc: 849 DP: 39,6

-26.113833 -50.815963

333,02 -26.122988 -50,843618

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 38

Rodovia UF

476 PR 330,02 3,00 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,76 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

77.jpg 78.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
2 kmf
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

2.640,0 0,88

Para este segmento faz-se necessário a leitura da Página XX, deste documento, onde é apresentada a

seção transversal do segmento e a forma de execução da solução do trecho.

A camada de Reperfilagem deverá corrigir o abaolamento da rodovia deixando assim o segmento com a

inclinação adequada para escoamento das águas, vide seção transversal na Página XX, deste documento.

A camada de CBUQ faixa C de 8cm na pista deverá ser executada em duas camadas de 4cm, sendo a

primeira camada em toda plataforma e a segunda apenas na pista, restando assim 4cm de degrau.

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

FS (6) 100% 2.640,0 0,88

 REP (e=2 cm) 7.040,0 1,76 Interm. REP (e=2 cm) 2.640,0 0,88

 FS (8) 100% 7.040,0 1,76

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

 CBUQ fx C (e=8 cm) 7.040,0 1,76 Final CBUQ fx C (e=4 cm)

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim. FS (6) 100%

  Final CBUQ fx C (e=4 cm) 2.200,0 0,88

2.200,0 0,88

Pista de Rolamento Interm. REP (e=2 cm) 2.200,0 0,88

71 Regular 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

80% 0% 7
Espessura 
Revestimento:

16,2

36% 0% 0% 8,0 2,5 3,0

43% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
2% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 370

VMDc: 849 DP: 44,8

-26.122988 -50,843618

333,90 -26.12778 -50,850184

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 39

Rodovia UF

476 PR 333,02 0,88 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 4,24 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

79.jpg 80.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm
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2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
2 kmf

Preliminar m
2 kmf m

2 kmf

Intermediária m
2 kmf m

2 kmf

Final m
2 kmf m

2 kmf

33
4,

0

33
4,

1

33
4,

2

33
4,

3

33
4,

4

33
4,

5

33
4,

6

33
4,

7

33
4,

8

33
4,

9

33
5,

0

33
5,

1

33
5,

2

33
5,

3

33
5,

4

33
5,

5

33
5,

6

33
5,

7

33
5,

8

33
5,

9

33
6,

0

33
4,

0

33
4,

1

33
4,

2

33
4,

3

33
4,

4

33
4,

5

33
4,

6

33
4,

7

33
4,

8

33
4,

9

33
5,

0

33
5,

1

33
5,

2

33
5,

3

33
5,

4

33
5,

5

33
5,

6

33
5,

7

33
5,

8

33
5,

9

33
6,

0

33
4,

0

33
4,

1

33
4,

2

33
4,

3

33
4,

4

33
4,

5

33
4,

6

33
4,

7

33
4,

8

33
4,

9

33
5,

0

33
5,

1

33
5,

2

33
5,

3

33
5,

4

33
5,

5

33
5,

6

33
5,

7

33
5,

8

33
5,

9

33
6,

0

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 15.476,0 4,24 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 6.360,0 2,12

 FR (8) 20% 3.095,2 0,85

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 422,9 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 6.360,0 2,12

63 Regular 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

61% 2% 6
Espessura 
Revestimento:

16,2

21% 0% 0% 7,3 3,0 3,0

41% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
8% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 353

VMDc: 849 DP: 42,7

-26.12778 -50,850184

336,02 -26.139924 -50,876073

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 40

Rodovia UF

476 PR 333,90 2,12 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 3,28 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

81.jpg 82.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 11.972,0 3,28 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 4.920,0 1,64

 FR (8) 30% 3.591,6 0,98

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 327,2 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 4.920,0 1,64

93 Ruim 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

88% 0% 8
Espessura 
Revestimento:

13,2

50% 0% 0% 7,3 3,0 3,0

38% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

6%
 %(ALP+

ATP):
12% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 407

VMDc: 849 DP: 43,6

-26.139924 -50,876073

337,66 -26.151354 -50,876921

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 41

Rodovia UF

476 PR 336,02 1,64 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,36 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

83.jpg 84.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Acostamento
Esquerdo   

3ª faixa   
Direita

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

FR (8) 100% 4.720,0 1,18

 MICRO (e=1,5 cm) 8.614,0 2,36 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 4.720,0 1,18

 FR (8) 40% 3.445,6 0,94

3ª
 f

ai
xa

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

A
co

st
am

en
to

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 337,5 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 3.540,0 1,18

43 Regular 2 -

 %(FC-2
+FC-3):

32% 0% 3
Espessura 
Revestimento:

18,1

7% 0% 0% 7,3 3,0 4,0

25% 0% 0% MICRO CBUQ MICRO

5 anos

2%
 %(ALP+

ATP):
7% 0% Pista

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 409

VMDc: 849 DP: 38,0

-26.151354 -50,876921

338,84 -26.158655 -50,885437

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 42

Rodovia UF

476 PR 337,66 1,18 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 6,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

85.jpg 86.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
2 kmf
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 21.900,0 6,00 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

 FR (8) 20% 4.380,0 1,20

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 997,5 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

55 Regular 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

17% 1% 8
Espessura 
Revestimento:

20,2

2% 0% 0% 7,3 3,0 3,0

15% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

3%
 %(ALP+

ATP):
15% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 432

VMDc: 849 DP: 34,8

-26.158655 -50,885437

341,84 -26.171158 -50,911515

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 43

Rodovia UF

476 PR 338,84 3,00 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 6,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

87.jpg 88.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 21.900,0 6,00 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 9.000,0 3,00

 FR (8) 30% 6.570,0 1,80

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 598,5 Final

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 9.000,0 3,00

45 Regular 1 1

 %(FC-2
+FC-3):

24% 1% 7
Espessura 
Revestimento:

12,5

3% 0% 0% 7,3 3,0 3,0

21% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

3%
 %(ALP+

ATP):
7% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 346

VMDc: 849 DP: 42,3

-26.171158 -50,911515

344,84 -26.1804 -50,935622

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 44

Rodovia UF

476 PR 341,84 3,00 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 4,40 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

89.jpg 90.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 16.060,0 4,40 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 6.600,0 2,20

 FR (8) 30% 4.818,0 1,32

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 438,9 Final

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 6.600,0 2,20

36 Bom 1 1

 %(FC-2
+FC-3):

9% 6% 7
Espessura 
Revestimento:

12,2

0% 0% 0% 7,3 3,0 3,0

9% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
5% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 434

VMDc: 849 DP: 38,5

-26.1804 -50,935622

347,04 -26.179382 -50,954013

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 45

Rodovia UF

476 PR 344,84 2,20 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 3,32 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

91.jpg 92.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
2 kmf

Preliminar m
2 kmf m

2 kmf

Intermediária m
2 kmf m

2 kmf

Final m
2 kmf m

2 kmf

34
7,

1

34
7,

2

34
7,

3

34
7,

4

34
7,

5

34
7,

6

34
7,

7

34
7,

8

34
7,

9

34
8,

0

34
8,

1

34
8,

2

34
8,

3

34
8,

4

34
8,

5

34
8,

6

34
7,

1

34
7,

2

34
7,

3

34
7,

4

34
7,

5

34
7,

6

34
7,

7

34
7,

8

34
7,

9

34
8,

0

34
8,

1

34
8,

2

34
8,

3

34
8,

4

34
8,

5

34
8,

6

34
7,

1

34
7,

2

34
7,

3

34
7,

4

34
7,

5

34
7,

6

34
7,

7

34
7,

8

34
7,

9

34
8,

0

34
8,

1

34
8,

2

34
8,

3

34
8,

4

34
8,

5

34
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6

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Acostamento
Esquerdo   

3ª faixa   
Direita

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

FR (8) 100% 7.470,0 1,66

 MICRO (e=1,5 cm) 12.118,0 3,32 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 7.470,0 1,66

 FR (8) 40% 4.847,2 1,33

3ª
 f

ai
xa

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

A
co

st
am

en
to

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 634,9 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 5.810,0 1,66

43 Regular 3 -

 %(FC-2
+FC-3):

20% 0% 5
Espessura 
Revestimento:

26,4

0% 0% 0% 7,3 3,5 4,5

20% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
10% 0% Pista

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 504

VMDc: 849 DP: 36,5

-26.179382 -50,954013

348,70 -26.183461 -50,969484

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 46

Rodovia UF

476 PR 347,04 1,66 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 3,76 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

93.jpg 94.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 13.724,0 3,76 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 5.640,0 1,88

 FR (8) 20% 2.744,8 0,75

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 625,1 Final

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 5.640,0 1,88

44 Regular 1 1

 %(FC-2
+FC-3):

29% 14% 5
Espessura 
Revestimento:

11,6

0% 0% 0% 7,3 3,0 3,0

29% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
3% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 244

VMDc: 849 DP: 50,5

-26.183461 -50,969484

350,58 -26.19616 -50,981595

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 47

Rodovia UF

476 PR 348,70 1,88 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 1,76 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

95.jpg 96.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
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m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

3ª faixa
Esquerda   

Acostamento  
Direito

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 6.424,0 1,76 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 2.640,0 0,88

 FR (8) 20% 1.284,8 0,35

A
co

st
am

en
to

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

3ª
 f

ai
xa

E
sq

u
er

d
om Prelim. FR (8) 100%

 Remendo Profundo 182,2 Final

3.080,0 0,88

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 3.080,0 0,88

25 Bom - 2

 %(FC-2
+FC-3):

16% 7% 3
Espessura 
Revestimento:

22,5

0% 0% 0% 7,3 3,5 3,0

16% 0% 0% MICRO MICRO CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 383

VMDc: 849 DP: 41,3

-26.19616 -50,981595

351,46 -26.197487 -50,990199

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 48

Rodovia UF

476 PR 350,58 0,88 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 2,04 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

97.jpg 98.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 7.446,0 2,04 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 3.060,0 1,02

 FR (8) 20% 1.489,2 0,41

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 135,7 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 3.060,0 1,02

23 Bom 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

29% 2% 3
Espessura 
Revestimento:

18,2

0% 0% 0% 7,3 3,0 3,0

29% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 276

VMDc: 849 DP: 46,6

-26.197487 -50,990199

352,48 -26.198184 -51,000328

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 49

Rodovia UF

476 PR 351,46 1,02 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,64 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

99.jpg 100.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Acostamento
Esquerdo   

3ª faixa   
Direita

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

FR (8) 100% 1.280,0 0,32

 MICRO (e=1,5 cm) 2.336,0 0,64 Interm. MICRO (e=1,5 cm) 1.280,0 0,32

 FR (8) 20% 467,2 0,13

3ª
 f

ai
xa

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

A
co

st
am

en
to

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 91,5 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 960,0 0,32

20 Ótimo 2 -

 %(FC-2
+FC-3):

6% 0% 4
Espessura 
Revestimento:

20,1

0% 0% 0% 7,3 3,0 4,0

6% 0% 0% MICRO CBUQ -

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 517

VMDc: 849 DP: 30,2

-26.198184 -51,000328

352,80 -26.198049 -51,003544

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 50

Rodovia UF

476 PR 352,48 0,32 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,76 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

101.jpg 102.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
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Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

3ª faixa
Esquerda   

3ª faixa   
Direita

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

FR (8) 100% 1.520,0 0,38

 CBUQ fx C (e=4 cm) 2.774,0 0,76 Interm. CBUQ fx C (e=4 cm) 1.520,0 0,38

 FR (8) 30% 832,2 0,23

3ª
 f

ai
xa

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

3ª
 f

ai
xa

E
sq

u
er

d
om Prelim. FR (8) 100%

 Remendo Profundo 28,1 Final

1.330,0 0,38

Pista de Rolamento Interm. CBUQ fx C (e=4 cm) 1.330,0 0,38

13 Ótimo - -

 %(FC-2
+FC-3):

5% 11% 2
Espessura 
Revestimento:

33,8

0% 0% 0% 7,3 3,5 4,0

5% 0% 0% MICRO MICRO MICRO

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,5

VMD: 2051 Raio: 221

VMDc: 849 DP: 59,9

-26.198049 -51,003544

353,18 -26.197519 -51,007239

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 51

Rodovia UF

476 PR 352,80 0,38 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,84 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

103.jpg 104.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
2 kmf

Preliminar m
2 kmf m

2 kmf

Intermediária m
2 kmf m

2 kmf

Final m
2 kmf m

2 kmf
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4
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5

35
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6
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3,

3

35
3,

4

35
3,

5

35
3,

6

35
3,

3

35
3,

4

35
3,

5

35
3,

6

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

3ª faixa
Esquerda   

Acostamento  
Direito

out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 3.066,0 0,84 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 1.260,0 0,42

 FR (8) 20% 613,2 0,17

A
co

st
am

en
to

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

3ª
 f

ai
xa

E
sq

u
er

d
om Prelim. FR (8) 100%

 Remendo Profundo 300,3 Final

1.680,0 0,42

Pista de Rolamento Interm. MICRO (e=1,5 cm) 1.680,0 0,42

31 Bom - 2

 %(FC-2
+FC-3):

19% 5% 4
Espessura 
Revestimento:

13,0

0% 0% 0% 7,3 4,0 3,0

19% 0% 0% MICRO MICRO CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
0% 0% Pista

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 499

VMDc: 849 DP: 34,2

-26.197519 -51,007239

353,60 -26.196951 -51,011428

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 52

Rodovia UF

476 PR 353,18 0,42 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 6,00 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

105.jpg 106.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
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6

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 21.900,0 6,00 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

 FR (8) 20% 4.380,0 1,20

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 399,0 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 9.000,0 3,00

16 Ótimo 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

8% 1% 5
Espessura 
Revestimento:

19,8

1% 0% 0% 7,3 3,0 3,0

7% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
1% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 410

VMDc: 849 DP: 35,4

-26.196951 -51,011428

356,60 -26.197336 -51,041278

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 53

Rodovia UF

476 PR 353,60 3,00 PS 

180 / 1040



Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 3,80 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

107.jpg 108.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
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Passivo m
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FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 13.870,0 3,80 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 5.700,0 1,90

 FR (8) 20% 2.774,0 0,76

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

 Remendo Profundo 252,7 Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 5.700,0 1,90

29 Bom 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

12% 3% 5
Espessura 
Revestimento:

19,5

0% 0% 0% 7,3 3,0 3,0

12% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

2%
 %(ALP+

ATP):
4% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 638

VMDc: 849 DP: 33,3

-26.197336 -51,041278

358,50 -26.201151 -51,059458

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 54

Rodovia UF

476 PR 356,60 1,90 PS 
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Dados Gerais

Segmento Extensão Coordenadas GPS

km inicial: km Pista: Inicial:

km final: 0,20 kmf Faixa: 2 Final:

Foto de Início do Segmento Foto do Defeito Predominante

109.jpg 110.jpg

Dados de Tráfego Parâmetros Estruturais (DNER-PRO 011/79)

veículos/dia m

veículos/dia 10
-2

mm

DNIT-PRO 006/03 - Inventário da Superfície do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente

 % FC-1:     % E:

 % FC-2:     % O:     % Ex: Material:

 % FC-3:     % P:     % D: Largura: m m

    % R:     Flecha (mm): cm
Degrau Médio Existente:

IGG cm

Reparo Localizado m
2

Selagem de Trinca m
2 kmf

m
2 kmf

Passivo m
2

m
2 kmf

Preliminar m
2 kmf m

2 kmf

Intermediária m
2 kmf m

2 kmf

Final m
2 kmf m

2 kmf

35
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6
35

8,
6

35
8,

6

FS CBUQ reciclado RBSM RB(brita)

FR CBUQ fx C RBAM RB(cimento)

MICRO TSD RBAM (FS) RB(brita e cimento)

REP TSDpolímero RB(simples) REC

DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:out/23 mai/24

Camada Final

LEGENDA - Solução (Pista/Acostamento)

        FS - Fresagem sem Recomposição

        FR - Fresagem com Recomposição em CBUQ

        RBSM - Reestabilização de Base sem Material

        RBAM - Reestabilização de Base com adição de Material

        MICRO - Microrrevestimento            REP - Reperfilagem

        RB - Reciclagem de Base                 REC - Reconstrução Parcial

Linear de Soluções
Intervenções Preliminares

Camada Intermediária

 MICRO (e=1,5 cm) 1.200,0 0,20 Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 200,0 0,10

 FR (5) 100% 1.200,0 0,20

L
ad

o

D
ir

ei
to

Prelim.

  Final

Solução de Projeto

Passivos de Manutenção:
Acostamentos / 3ªs Faixas

L
ad

o

E
sq

u
er

d
om Prelim.

  Final

Pista de Rolamento Interm. CBUQ reciclado (e=3 cm) 200,0 0,10

107 Ruim 2 2

 %(FC-2
+FC-3):

40% 0% 5
Espessura 
Revestimento:

9,5

40% 0% 0% 12,0 2,0 2,0

0% 0% 0% MICRO CBUQ CBUQ

5 anos

0%
 %(ALP+

ATP):
20% 0% Pista Acostamento

Esquerdo    Direito

N (USACE): 1,02E+07 5 anos HR (cm): 0,0

VMD: 2051 Raio: 719

VMDc: 849 DP: 41,6

-26.201151 -51,059458

358,60 -26.201119 -51,06031

Dados de Projeto

SEGMENTO HOMOGÊNEO - FICHA RESUMO DE PROJETO Nº 55

Rodovia UF

476 PR 358,50 0,10 Alça
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5 - CADASTROS
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Cadastro de Drenagem - Meio Fio

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

277,900 277,954 53,63 D MFC 03 53,63

277,902 277,957 55,36 D MFC 03 55,36 Canteiro Central

278,784 278,859 74,51 D MFC 08 74,51

278,908 278,972 63,35 D MFC 08 63,35

280,191 280,295 104,20 D MFC 08 104,20

281,371 281,385 14,35 D MFC 05 14,35 Canteiro Central

281,392 281,399 6,93 D MFC 05 6,93 Canteiro Central

281,413 281,487 74,00 D MFC 06 74,00

281,450 281,426 24,34 E MFC 08 24,34 Canteiro Central

281,494 281,563 69,21 D MFC 06 69,21

281,563 281,207 355,53 E MFC 08 355,53

284,471 284,439 32,31 E MFC 01 32,31

284,472 284,540 68,01 D MFC 01 68,01

284,534 284,474 59,98 E MFC 06 59,98

284,554 284,723 169,12 D MFC 06 169,12

284,972 284,998 26,30 D MFC 05 26,30 Canteiro Central

285,005 284,539 466,07 E MFC 06 466,07

285,010 285,009 1,60 E MFC 04 1,60 Canteiro Central

285,033 285,022 11,01 E MFC 04 11,01 Canteiro Central

285,037 285,170 132,53 D MFC 06 132,53

285,056 285,038 18,08 E MFC 06 18,08 Canteiro Central

285,155 285,063 91,52 E MFC 04 91,52

285,410 285,539 128,68 D MFC 06 128,68

285,490 285,526 35,78 D MFC 06 35,78 Canteiro Central

285,536 285,380 155,96 E MFC 04 155,96

285,542 285,537 5,35 E MFC 06 5,35 Canteiro Central

285,664 285,551 112,73 E MFC 06 112,73 Canteiro Central

285,714 285,681 32,16 E MFC 06 32,16 Canteiro Central

285,793 285,816 22,37 D MFC 05 22,37

285,841 285,729 111,74 E MFC 06 111,74

286,973 287,042 68,69 D MFC 04 68,69

287,246 287,278 32,54 D MFC 03 32,54

287,690 287,480 209,38 E MFC 03 209,38

287,769 288,037 268,35 D MFC 03 268,35

288,038 287,818 220,57 E MFC 03 220,57

288,208 288,854 645,33 D MFC 03 645,33

288,850 288,239 611,67 E MFC 03 611,67

289,295 289,215 80,01 E MFC 06 80,01

290,996 291,244 248,71 D MFC 06 248,71

292,101 292,485 384,91 D MFC 06 384,91

292,405 292,100 305,12 E MFC 06 305,12

293,111 293,252 141,26 D MFC 06 0,00 3,178 141,26

293,330 293,100 229,57 E MFC 06 229,57

293,386 293,584 198,21 D MFC 06 0,00 4,460 198,21

293,655 293,861 206,02 D MFC 06 0,00 4,635 206,02

293,870 293,925 55,44 D MFC 06 55,44

293,917 293,588 328,78 E MFC 06 0,00 7,398 328,78

294,111 294,346 234,98 D MFC 06 234,98

294,125 294,096 29,16 E MFC 06 29,16

294,565 294,762 197,44 D MFC 06 197,44

294,769 294,568 201,20 E MFC 06 201,20

294,789 294,838 49,02 D MFC 06 49,02

294,883 296,193 1309,90 D MFC 06 1309,90

295,060 294,784 275,45 E MFC 06 275,45

295,889 295,147 742,26 E MFC 04 742,26

Observaçõeskm inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição
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Cadastro de Drenagem - Meio Fio

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

296,394 296,437 43,16 D MFC 04 43,16

296,458 296,053 404,54 E MFC 04 404,54

296,693 297,102 408,85 D MFC 04 0,00 12,633 408,85

297,040 296,617 423,00 E MFC 04 0,00 13,071 423,00

297,164 297,647 482,29 D MFC 04 482,29

297,297 297,312 14,38 D MFC 05 14,38 Canteiro Central

297,323 297,479 156,31 D MFC 05 156,31 Canteiro Central

297,462 297,324 137,86 E MFC 05 0,00 4,605 137,86 Canteiro Central

297,490 297,507 17,16 D MFC 05 17,16 Canteiro Central

297,520 297,491 29,26 E MFC 05 29,26 Canteiro Central

298,435 298,734 299,02 D MFC 04 0,00 9,240 299,02

298,759 298,431 328,05 E MFC 04 0,00 10,137 328,05

298,892 298,949 57,43 D MFC 03 57,43

298,962 299,003 41,14 D MFC 03 41,14

298,987 298,922 64,65 E MFC 03 64,65

299,237 299,286 48,70 D MFC 03 48,70

299,292 299,344 51,67 D MFC 03 51,67

299,380 299,253 127,69 E MFC 03 127,69

299,430 299,472 41,86 D MFC 03 41,86

299,490 299,637 146,59 D MFC 03 146,59

299,557 299,394 163,10 E MFC 03 163,10

299,653 299,708 55,11 D MFC 03 55,11

300,248 300,397 149,13 D MFC 03 149,13

300,323 300,217 106,36 E MFC 03 106,36

300,498 300,332 166,41 E MFC 03 166,41

300,996 300,980 15,83 E MFC 03 15,83

301,058 301,008 49,73 E MFC 04 49,73

301,145 301,067 78,59 E MFC 04 78,59

302,291 302,265 25,83 E MFC 04 25,83

302,471 302,335 136,43 E MFC 04 136,43

302,551 302,524 27,30 E MFC 03 27,30

303,083 303,143 59,54 D MFC 01 59,54

303,142 303,081 60,95 E MFC 01 60,95

303,145 303,201 56,00 D MFC 01 56,00

303,202 303,145 56,52 E MFC 01 56,52

303,361 303,478 117,18 D MFC 04 117,18

303,500 303,541 41,02 D MFC 04 41,02

303,548 303,592 43,40 D MFC 04 43,40

305,515 305,218 296,98 E MFC 04 296,98

305,704 305,558 145,94 E MFC 04 70,07 2,344 75,87

305,984 305,928 56,28 E MFC 04 56,28

306,160 306,033 127,36 E MFC 04 0,00 3,935 127,36

307,880 307,681 198,96 E MFC 01 0,00 20,393 198,96

310,232 310,343 110,52 D MFC 03 110,52

311,691 311,138 553,75 E MFC 03 553,75

313,846 314,035 188,76 D MFC 04 188,76

314,012 313,685 326,81 E MFC 04 0,00 10,098 326,81

314,063 314,159 95,70 D MFC 06 95,70

314,243 314,334 91,05 D MFC 06 91,05

314,362 314,540 177,97 D MFC 06 177,97

314,846 314,770 76,29 E MFC 04 76,29
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Cadastro de Drenagem - Meio Fio

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

315,107 315,206 98,81 D MFC 04 98,81

315,230 315,608 378,22 D MFC 04 378,22

315,671 315,108 563,04 E MFC 04 563,04

315,833 315,900 67,31 D MFC 01 67,31

315,910 315,937 27,59 D MFC 01 27,59

315,964 316,030 66,04 D MFC 04 66,04

316,052 315,864 188,86 E MFC 04 188,86

316,458 316,372 86,02 E MFC 08 86,02

317,062 317,805 742,65 D MFC 04 742,65

318,270 318,350 80,00 D MFC 06 80,00

319,525 319,624 98,94 D MFC 03 0,00 4,155 98,94

319,634 319,308 325,69 E MFC 04 325,69

320,518 320,151 366,53 E MFC 04 366,53

321,214 321,526 311,94 D MFC 06 311,94

324,158 324,363 204,58 D MFC 03 204,58

324,355 324,239 116,41 E MFC 03 116,41

324,908 324,777 131,02 E MFC 06 131,02

324,946 324,968 22,09 D MFC 04 22,09

324,953 324,983 30,14 D MFC 04 30,14

325,384 325,475 91,11 D MFC 06 91,11

325,708 325,247 461,29 E MFC 06 461,29

325,912 325,896 15,54 E MFC 04 15,54

327,833 327,435 397,92 E MFC 04 397,92

328,117 328,388 271,01 D MFC 04 271,01

328,373 328,120 252,67 E MFC 04 252,67

328,529 328,680 150,69 D MFC 06 150,69

337,415 337,511 95,04 D MFC 04 95,04

337,968 337,540 427,61 E MFC 04 427,61

338,383 338,406 22,94 D MFC 06 22,94

338,447 338,477 30,22 D MFC 06 30,22

338,523 338,537 14,68 D MFC 06 14,68

343,238 343,041 197,29 E MFC 08 197,29

343,308 343,649 341,09 D MFC 06 341,09

343,746 343,905 159,01 D MFC 05 159,01 Canteiro Central

343,906 343,745 161,23 E MFC 05 161,23

344,860 345,026 165,71 D MFC 04 165,71 Canteiro Central

345,027 345,652 625,39 D MFC 05 625,39 Canteiro Central

345,111 344,815 296,26 E MFC 04 296,26

347,656 347,340 316,27  D MFC 03 0,00 13,283 316,27

348,589 348,017 571,66 E MFC 04 571,66

349,646 349,375 271,04 E MFC 04 271,04

354,097 354,183 85,82 D MFC 06 85,82

355,110 355,298 188,85 D MFC 06 188,85

355,643 355,885 241,70 D MFC 06 241,70

355,937 356,381 444,30 D MFC 06 444,30

357,746 357,869 122,61 D MFC 05 122,61

357,874 357,965 91,73 D MFC 05 91,73

358,189 358,477 288,16 D MFC 05 288,16

MFC 01 Total MFC 01: 428,23 20,39 198,96 -                     

MFC 03 Total MFC 03: 4.345,06 17,44 415,21 -                     

MFC 04 Total MFC 04: 8.728,13 61,46 1.988,96 -                     

MFC 05 Total MFC 05: 1.735,19 4,60 137,86 -                     

MFC 06 Total MFC 06: 7.976,71 19,67 874,27 -                     

MFC 08 Total MFC 08: 905,25 -              -              -                     

Total: 24.118,56 123,57 3.615,26 -                     

186 / 1040



Cadastro de Drenagem - Sarjeta

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

278,081 278,105 23,88 D STC 125-25 23,88

278,115 278,223 107,93 D STC 150-30 53,17 7,606 54,76

278,246 278,275 28,66 D STC 150-30 16,35 1,710 12,31

278,290 278,489 198,91 D STC 125-25 198,91

279,769 279,813 44,02 D STC 125-25 26,37 2,062 17,65

279,824 280,004 180,03 D STC 125-25 124,36 6,502 55,67

280,083 280,156 72,41 D STC 125-25 72,41

280,945 281,204 259,08 D STC 125-25 259,08

281,209 281,372 162,81 D STC 125-25 162,81

284,446 284,464 17,27 D STC 125-25 17,27

284,861 285,007 145,38 D STC 150-30 145,38

320,073 320,482 408,70 D STC 108-25 376,70 4,973 32,00

320,776 321,019 243,35 D STC 108-25 216,85 4,118 26,50

324,908 324,941 32,95 D STC 108-25 32,95

325,907 326,045 138,38 D STC 108-25 138,38

327,427 327,589 161,21 D STC 108-25 161,21

329,313 329,927 613,86 D STC 108-25 613,86

331,699 332,386 686,78 D STC 108-25 686,78

332,831 333,246 414,78 D STC 125-25 414,78

333,270 333,584 314,25 D STC 125-25 314,25

337,519 337,994 475,80 D STC 150-30 475,80

347,799 348,261 461,37 D STC 108-25 461,37

348,298 348,617 319,19 D STC 108-25 319,19

351,496 351,638 141,86 D STC 125-25 141,86

352,858 353,219 361,72 D STC 125-25 361,72

353,590 353,478 112,00 E STC 125-25 112,00

353,179 352,819 359,40 E STC 125-25 359,40

351,637 351,497 140,81 E STC 125-25 140,81

351,355 350,897 457,93 E STC 125-25 457,93

347,652 347,451 201,69 E STC 108-25 201,69

333,023 333,210 186,93 E STC 125-25 186,93

332,251 331,727 524,36 E STC 108-25 524,36

328,680 328,529 151,07 E STC 108-25 151,07

327,282 327,125 157,25 E STC 108-25 157,25

317,605 317,187 418,02 E STC 150-30 418,02

312,241 311,719 521,61 E STC 150-30 521,61

281,117 281,001 116,03 E STC 150-30 116,03

280,994 280,851 142,34 E STC 150-30 142,34

280,813 280,596 217,01 E STC 150-30 217,01

STC 150-30 Total STC 150-30: 2.105,71 9,32 67,07 -                         

STC 125-25 Total STC 125-25: 3.374,79 8,56 73,32 -                         

STC 108-25 Total STC 108-25: 4.041,66 9,09 58,50 -                         

Total Geral: 9.522,16 26,97 198,89 -                         

Observaçõeskm inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição
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Cadastro de Drenagem - Valeta

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

280,306 280,351 45,49 D VPCG 120-30 45,49

281,418 281,488 69,70 D VPCG 120-30 69,70

283,188 283,279 91,49 D VPCG 120-30 91,49

283,291 283,322 31,09 D VPCG 120-30 31,09

283,523 283,574 51,55 D VPCG 120-30 51,55

305,191 305,224 32,52 D VPCC 120-30 32,52

326,067 326,085 17,73 D VPCG 120-30 17,73

300,973 300,926 47,24 E VPCG 120-30 47,24

300,595 300,551 44,17 E VPCG 120-30 44,17

281,557 281,410 147,79 E VPCG 120-30 147,79

VPCG 120-30 Total VPCG 120-30: 546,25 -                -                -                  

VPCC 120-30 Total VPCC 120-30: 32,52 -                -                -                  

Total: 578,77 -                -                -                  

Observaçõeskm inicial km final Extensão (m) Lado (D/E) Tipo

Condição
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

278,312 3,80 D DAR 02 3,80

278,319 1,50 D DAR 02 1,50

278,711 38,30 D DAR 02 38,30

278,859 19,40 D DAR 02 19,40

278,914 38,30 D DAR 02 38,30

278,980 6,00 D DAR 02 6,00

279,826 9,80 D DAR 02 9,80

280,191 10,00 D DAR 02 10,00

280,314 19,80 D DAR 02 19,80

281,301 2,80 D DAR 02 2,80

281,414 10,00 D DAR 02 10,00

281,422 10,00 D DAR 02 10,00

281,428 10,00 D DAR 02 10,00

281,459 3,50 D DAR 02 1,00 2,50

281,484 8,30 D DAR 02 8,30

284,903 6,80 D DAR 01 6,80

285,167 3,80 D DAR 02 3,80

285,416 8,00 D DAR 02 8,00

285,475 6,00 D DAR 01 6,00

285,556 9,00 D DAR 02 9,00

288,040 8,00 D DAR 02 7,00 0,14 1,00

288,209 6,00 D DAR 02 6,00

292,101 3,20 D DAR 02 3,20

293,251 2,30 D DAR 02 2,30

293,796 12,30 D DAR 01 12,30

294,302 2,50 D DAR 01 0,00 0,44 2,50

294,686 21,60 D DAR 02 18,10 0,48 3,50

294,794 13,00 D DAR 02 13,00

294,835 3,20 D DAR 02 3,20

294,898 17,50 D DAR 01 17,50

294,930 25,00 D DAR 02 25,00

294,957 1,50 D DAR 02 1,50

295,009 1,50 D DAR 02 1,50

295,160 14,50 D DAR 02 14,50

295,201 6,10 D DAR 01 6,10

295,270 3,50 D DAR 02 3,50

295,327 4,50 D DAR 01 0,00 4,50

295,365 3,70 D DAR 01 3,70

295,380 8,50 D DAR 01 8,50

295,401 7,50 D DAR 02 7,50

295,482 2,50 D DAR 02 2,50

295,538 6,30 D DAR 01 6,30

295,561 4,00 D DAR 01 4,00

295,599 10,00 D DAR 02 10,00

295,647 12,00 D DAR 02 12,00

Observaçõeskm 
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm 
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

295,800 7,00 D DAR 02 7,00

295,845 10,70 D DAR 02 10,70

295,885 11,90 D DAR 02 11,90

295,985 7,90 D DAR 01 7,90

296,077 4,00 D DAR 02 4,00

297,102 10,90 D DAR 01 10,90

297,269 13,30 D DAR 02 13,30

297,407 19,70 D DAR 02 19,70

297,437 6,00 D DAR 03 6,00

298,426 18,30 D DAR 02 18,30

298,439 6,00 D DAR 03 6,00

299,012 8,60 D DAR 03 8,60

303,108 2,80 D DAR 02 2,80

303,145 8,00 D DAR 02 5,00 0,41 3,00

303,173 8,50 D DAR 02 8,50

311,126 4,00 D DAR 02 4,00

314,110 11,00 D DAR 02 11,00

314,120 6,00 D DAR 02 6,00

314,163 2,00 D DAR 02 2,00

314,299 6,70 D DAR 02 6,70

314,365 9,60 D DAR 02 9,60

315,083 32,00 D DAR 02 29,00 0,41 3,00

315,211 14,00 D DAR 02 14,00

315,231 12,00 D DAR 02 12,00

315,530 13,00 D DAR 02 1,00 0,27 2,00 10,00

316,027 4,00 D DAR 02 4,00

317,684 18,00 D DAR 01 14,00 0,70 4,00

317,696 10,80 D DAR 01 10,80

317,806 38,00 D DAR 02 38,00

318,347 10,50 D DAR 02 10,50

321,616 6,00 D DAR 02 0,00 6,00

325,537 8,00 D DAR 02 8,00

327,428 12,70 D DAR 02 12,70

328,119 10,00 D DAR 02 10,00

328,394 13,00 D DAR 02 13,00

328,615 1,00 D DAR 02 1,00

329,340 12,00 D DAR 02 12,00

329,932 8,80 D DAR 02 8,80

331,935 2,60 D DAR 02 2,60

333,032 5,50 D DAR 02 5,50

333,243 7,00 D DAR 02 7,00

333,422 33,00 D DAR 02 33,00

333,645 8,00 D DAR 02 8,00

337,415 3,00 D DAR 03 3,00

337,516 6,00 D DAR 03 6,00
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm 
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

337,651 3,00 D DAR 03 3,00

337,779 5,00 D DAR 03 5,00

337,973 23,00 D DAR 02 23,00

339,305 3,00 D DAR 02 3,00

339,517 43,00 D DAR 02 43,00

340,217 6,00 D DAR 02 6,00

340,839 3,20 D DAR 02 3,20

343,565 2,70 D DAR 02 2,70

343,639 8,50 D DAR 02 8,50

343,759 3,30 D DAR 02 3,30

343,763 5,20 D DAR 02 5,20

343,906 6,00 D DAR 02 6,00

344,868 3,90 D DAR 03 0,90 0,41 3,00

345,022 25,70 D DAR 02 25,70

345,095 6,00 D DAR 02 6,00

345,399 6,00 D DAR 02 6,00

345,426 8,50 D DAR 02 8,50

345,528 17,00 D DAR 02 17,00

345,652 6,00 D DAR 02 6,00

348,028 8,00 D DAR 02 8,00

348,036 4,90 D DAR 02 4,90

348,547 19,00 D DAR 02 19,00

348,624 18,00 D DAR 02 12,00 6,00

348,637 2,00 D DAR 02 2,00

351,581 4,90 D DAR 02 4,90

351,623 10,00 D DAR 02 10,00

355,124 6,00 D DAR 02 6,00

355,646 6,00 D DAR 02 6,00

355,697 4,20 D DAR 02 4,20

355,891 6,00 D DAR 02 0,00 6,00

357,975 3,70 D DAR 02 3,70

358,513 18,70 D DAR 02 18,70

358,536 7,90 D DAR 02 7,90

358,420 13,00 E DAR 02 12,00 0,14 1,00

355,384 24,00 E DAR 02 24,00

353,194 5,00 E DAR 02 5,00

351,634 28,50 E DAR 02 28,50

351,592 30,00 E DAR 02 30,00

351,154 28,00 E DAR 02 28,00

349,254 4,00 E DAR 02 4,00

348,537 8,00 E DAR 02 8,00

348,498 24,00 E DAR 02 24,00

348,427 7,70 E DAR 02 7,70

348,247 5,60 E DAR 02 3,60 0,27 2,00

348,017 18,00 E DAR 02 18,00
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm 
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

347,805 15,00 E DAR 02 15,00

344,923 8,00 E DAR 02 8,00

344,810 3,00 E DAR 02 3,00

343,894 3,80 E DAR 02 3,80

343,187 3,00 E DAR 02 3,00

341,013 5,00 E DAR 02 5,00

340,928 6,40 E DAR 02 6,40

340,236 0,50 E DAR 02 0,50

340,199 4,00 E DAR 02 4,00

339,954 17,30 E DAR 02 17,30

339,905 9,50 E DAR 02 9,50

339,308 7,60 E DAR 02 7,60

337,965 6,00 E DAR 02 6,00

337,778 3,00 E DAR 02 3,00

333,236 2,90 E DAR 02 1,90 0,14 1,00

333,068 6,00 E DAR 02 6,00

331,723 10,00 E DAR 02 10,00

328,600 6,00 E DAR 02 6,00

328,378 3,00 E DAR 02 3,00

327,438 4,00 E DAR 02 4,00

327,277 7,40 E DAR 02 3,40 0,55 4,00

327,123 12,00 E DAR 02 0,00 1,64 12,00

323,682 6,00 E DAR 02 6,00

320,148 5,00 E DAR 02 5,00

319,308 3,00 E DAR 02 3,00

315,524 3,00 E DAR 02 3,00

315,426 6,00 E DAR 02 6,00

315,341 3,00 E DAR 02 3,00

315,337 16,30 E DAR 02 16,30

315,101 10,00 E DAR 02 10,00

314,769 2,50 E DAR 02 2,50

313,685 3,70 E DAR 02 3,70

311,130 4,00 E DAR 02 4,00

305,194 5,00 E DAR 02 5,00

303,177 16,70 E DAR 02 16,70

303,140 5,70 E DAR 02 5,70

303,102 2,00 E DAR 02 2,00

300,489 14,30 E DAR 02 14,30

299,252 1,50 E DAR 02 1,50

298,751 13,00 E DAR 02 13,00

298,151 15,00 E DAR 02 15,00

297,564 6,00 E DAR 02 6,00

296,697 12,00 E DAR 02 12,00

296,658 2,50 E DAR 02 2,50

296,448 17,40 E DAR 02 17,40
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm 
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

296,339 12,00 E DAR 02 12,00

296,025 6,00 E DAR 02 6,00

295,885 12,60 E DAR 02 12,60

295,845 7,30 E DAR 02 7,30

295,782 1,50 E DAR 02 1,50

295,596 23,50 E DAR 02 23,50

295,554 3,40 E DAR 02 3,40

295,475 3,70 E DAR 02 3,70

295,459 6,00 E DAR 02 6,00

295,389 12,00 E DAR 02 12,00

295,337 22,50 E DAR 02 22,50

295,309 4,00 E DAR 02 4,00

295,243 25,00 E DAR 02 25,00

295,193 6,00 E DAR 02 6,00

295,144 4,00 E DAR 02 4,00

295,050 6,00 E DAR 02 6,00

295,018 40,00 E DAR 02 40,00

294,962 3,00 E DAR 02 3,00

294,907 9,00 E DAR 02 9,00

294,813 1,30 E DAR 02 1,30

294,811 4,00 E DAR 02 4,00

293,913 3,00 E DAR 02 3,00

289,292 2,50 E DAR 02 2,50

289,283 6,00 E DAR 02 6,00

288,840 39,00 E DAR 02 39,00

288,041 7,70 E DAR 02 7,70

285,537 25,00 E DAR 02 25,00

285,484 13,00 E DAR 02 13,00

285,141 2,50 E DAR 02 2,50

285,096 2,50 E DAR 02 2,50

285,069 8,00 E DAR 02 8,00

284,995 2,50 E DAR 02 2,50

284,958 10,00 E DAR 02 10,00

284,710 11,00 E DAR 02 11,00

284,444 17,00 E DAR 02 17,00

281,564 8,00 E DAR 02 8,00

281,513 6,00 E DAR 02 6,00

281,109 2,50 E DAR 02 2,50

DAR 01 Total DAR 01: 114,80 1,14 6,50 4,50

DAR 02 Total DAR 02: 1.863,40 4,45 32,50 30,50

DAR 03 Total DAR 03: 38,50 0,41 3,00 -                 

Total: 2.016,70 6,00 42,00 35,00

193 / 1040



Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

278,312 D EDA 02 1,00

278,319 D EDA 02 1,00

278,711 D EDA 01 1,00

278,859 D EDA 01 1,00

278,914 D EDA 01 1,00

278,980 D EDA 02 1,00

279,826 D EDA 01 1,00

280,191 D EDA 02 1,00

280,314 D EDA 02 1,00

281,301 D EDA 01 1,00

281,414 D EDA 02 1,00

281,422 D EDA 02 1,00

281,428 D EDA 02 1,00

281,459 D EDA 01 0,11 1,00

281,484 D EDA 02 1,00

284,903 D EDA 02 1,00

285,167 D EDA 01 1,00

285,416 D EDA 02 0,14 1,00

285,475 D EDA 02 1,00

285,556 D EDA 02 1,00

288,040 D EDA 01 0,11 1,00

288,209 D EDA 01 1,00

292,101 D EDA 01 1,00

293,251 D EDA 01 1,00

293,796 D EDA 01 1,00

294,302 D EDA 02 1,00 0,14 1,00

294,686 D EDA 02 1,00

294,794 D EDA 02 1,00

294,835 D EDA 02 1,00

294,898 D EDA 01 1,00

294,930 D EDA 02 0,14 1,00

294,957 D EDA 02 1,00

295,009 D EDA 02 1,00

295,160 D EDA 02 1,00

295,201 D EDA 01 1,00

295,270 D EDA 01 1,00

295,327 D EDA 02 0,14 1,00

295,365 D EDA 01 1,00

295,380 D EDA 02 1,00

295,401 D EDA 02 1,00

295,482 D EDA 02 1,00

295,538 D EDA 02 1,00

Observaçõeskm 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

Observaçõeskm 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

295,561 D EDA 02 1,00

295,599 D EDA 02 1,00

295,647 D EDA 02 1,00

295,800 D EDA 02 1,00

295,845 D EDA 02 0,14 1,00

295,885 D EDA 01 0,11 1,00

295,985 D EDA 02 0,14 1,00

296,077 D EDA 02

297,102 D EDA 02 1,00

297,269 D EDA 02 1,00

297,407 D EDA 01 1,00

297,437 D EDA 01 1,00

298,426 D EDA 02 0,14 1,00

298,439 D EDA 02 0,14 1,00

299,012 D EDA 02 1,00

303,108 D EDA 02 1,00

303,145 D EDA 02 1,00

303,173 D EDA 02 1,00

311,126 D EDA 02 0,14 1,00

314,110 D EDA 02 1,00

314,120 D EDA 02 1,00

314,163 D EDA 02 1,00

314,299 D EDA 02 1,00

314,365 D EDA 02 1,00

315,083 D EDA 02 1,00

315,211 D EDA 02 0,14 1,00

315,231 D EDA 02 1,00

315,530 D EDA 01 1,00

316,027 D EDA 01 1,00

317,684 D EDA 02 1,00

317,696 D EDA 02 1,00

317,806 D EDA 02 1,00

318,347 D EDA 01 0,11 1,00

321,616 D EDA 02 1,00

325,537 D EDA 02 1,00

327,428 D EDA 01 0,11 1,00

328,119 D EDA 01 0,11 1,00

328,394 D EDA 02 1,00

328,615 D EDA 01 0,11 1,00

329,340 D EDA 02 1,00

329,932 D EDA 02 1,00
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

Observaçõeskm 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

331,935 D EDA 02 1,00

333,032 D EDA 02 1,00

333,243 D EDA 02 1,00

333,422 D EDA 02 1,00

333,645 D EDA 02 1,00

337,415 D EDA 02 1,00

337,516 D EDA 02 1,00

337,651 D EDA 02 1,00

337,779 D EDA 02 1,00

337,973 D EDA 02 1,00

339,305 D EDA 02 1,00

339,517 D EDA 02 1,00

340,217 D EDA 02 1,00

340,839 D EDA 02 1,00

343,565 D EDA 02 1,00

343,639 D EDA 01

343,759 D EDA 02 1,00

343,763 D EDA 02 1,00

343,906 D EDA 02 1,00

344,868 D EDA 02 1,00

345,022 D EDA 02 1,00

345,095 D EDA 01

345,399 D EDA 01 1,00

345,426 D EDA 02 0,14 1,00

345,528 D EDA 02 1,00

345,652 D EDA 02 1,00

348,028 D EDA 02 1,00

348,036 D EDA 02 1,00

348,547 D EDA 01 1,00

348,624 D EDA 01 1,00

348,637 D EDA 01 1,00

351,581 D EDA 02 1,00

351,623 D EDA 01 1,00

355,124 D EDA 01 0,11 1,00

355,646 D EDA 02 1,00

355,697 D EDA 02 1,00

355,891 D EDA 02 1,00

357,975 D EDA 02 1,00

358,513 D EDA 02 1,00

358,536 D EDA 01 1,00

358,420 E EDA 02 0,14 1,00
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

Observaçõeskm 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

355,384 E EDA 01 1,00

353,194 E EDA 02 1,00

351,634 E EDA 01 1,00

351,592 E EDA 02 0,14 1,00

351,154 E EDA 02 0,14 1,00

349,254 E EDA 02 1,00

348,537 E EDA 01 0,11 1,00

348,498 E EDA 02 1,00

348,427 E EDA 01 0,11 1,00

348,247 E EDA 01 0,11 1,00

348,017 E EDA 01 0,11 1,00

347,805 E EDA 02 0,14 1,00

344,923 E EDA 01 1,00

344,810 E EDA 01 1,00

343,894 E EDA 02 1,00

343,187 E EDA 01 0,11 1,00

341,013 E EDA 02 1,00

340,928 E EDA 01

340,236 E EDA 01 1,00

340,199 E EDA 01 1,00

339,954 E EDA 02 1,00

339,905 E EDA 01 0,11 1,00

339,308 E EDA 02 1,00

337,965 E EDA 02 0,14 1,00

337,778 E EDA 02 0,14 1,00

333,236 E EDA 02 1,00

333,068 E EDA 02 1,00

331,723 E EDA 01 1,00

328,600 E EDA 01 0,11 1,00

328,378 E EDA 02 1,00

327,438 E EDA 02 1,00

327,277 E EDA 02 0,14 1,00

327,123 E EDA 02 0,14 1,00

323,682 E EDA 02 1,00

320,148 E EDA 02 0,14 1,00

319,308 E EDA 02 0,14 1,00

315,524 E EDA 02 0,14 1,00

315,426 E EDA 02 0,14 1,00

315,341 E EDA 02 0,14 1,00

315,337 E EDA 02 0,14 1,00

315,101 E EDA 02 0,14 1,00
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

Observaçõeskm 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

314,769 E EDA 01 0,11 1,00

313,685 E EDA 01 0,11 1,00

311,130 E EDA 02 0,14 1,00

305,194 E EDA 02 0,14 1,00

303,177 E EDA 02 0,14 1,00

303,140 E EDA 01 1,00

303,102 E EDA 02 1,00

300,489 E EDA 01

299,252 E EDA 02 1,00

298,751 E EDA 02 0,14 1,00

298,151 E EDA 02 0,14 1,00

297,564 E EDA 02 0,14 1,00

296,697 E EDA 01 0,11 1,00

296,658 E EDA 02 0,14 1,00

296,448 E EDA 02 0,14 1,00

296,339 E EDA 02 1,00

296,025 E EDA 02 0,14 1,00

295,885 E EDA 02 0,14 1,00

295,845 E EDA 02 0,14 1,00

295,782 E EDA 01 0,11 1,00

295,596 E EDA 02 0,14 1,00

295,554 E EDA 01 0,11 1,00

295,475 E EDA 02 1,00

295,459 E EDA 02 0,14 1,00

295,389 E EDA 02 0,14 1,00

295,337 E EDA 02 1,00

295,309 E EDA 01 1,00

295,243 E EDA 02 0,14 1,00

295,193 E EDA 02 1,00

295,144 E EDA 02 0,14 1,00

295,050 E EDA 01 1,00

295,018 E EDA 01 0,11 1,00

294,962 E EDA 02 0,14 1,00

294,907 E EDA 02 1,00

294,813 E EDA 02 1,00

294,811 E EDA 02 1,00

293,913 E EDA 01 0,11 1,00

289,292 E EDA 01 1,00

289,283 E EDA 01 1,00

288,840 E EDA 02 1,00

288,041 E EDA 02 0,14 1,00
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

Observaçõeskm 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

285,537 E EDA 02 1,00

285,484 E EDA 01 0,11 1,00

285,141 E EDA 01 0,11 1,00

285,096 E EDA 01 0,11 1,00

285,069 E EDA 02 0,14 1,00

284,995 E EDA 02 0,14 1,00

284,958 E EDA 02 0,14 1,00

284,710 E EDA 02 0,14 1,00

284,444 E EDA 02 0,14 1,00

281,564 E EDA 02 1,00

281,513 E EDA 02 1,00

281,109 E EDA 02 1,00

EDA 01 Total EDA 01: 27,00 2,75 25,00 9,00

EDA 02 Total EDA 02: 53,00 6,86 49,00 51,00

Total: 80,00 9,61 74,00 60,00
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Cadastro de Obras-de-Arte Especiais

Guarda Corpo New Jersey

Latitude Longitude

1
PONTE SOBRE O RIO 

POTINGA
296,574 -26,0 -50,5370901 140,00 150,00 130,00

2
PONTE SOBRE O RIO 

CLARO
308,838 -26,0179851 -50,644427 45,00 90,00

3
PONTE SOBRE O RIO 

LAJEADO
312,665 -26,0288011 -50,679819 15,00 26,00 4,00

4
PONTE 

SEM NOME
322,291 -26,0793449 -50,7519845 23,00 46,00

5
PONTE SOBRE O RIO 

JARARACA
326,126 -26,09331 -50,7851884 13,00 26,00

6
PONTE SOBRE O RIO 

CARAZINHO
331,724 -26,1197386 -50,8312309 13,0 26,00

7
PONTE SOBRE O RIO 

VARGEM GRANDE
335,051 -26,1337831 -50,8596842 12,0 24,00

Complementar
 (m)

Observações
km

Coordenada FotoNº

Posição

Nome Ok
 (m)

Recompor
 (m)

Extensão
(m) Recompor

 (m)
Ok

 (m)
Complementar

 (m)
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Cadastro de Obras-de-Arte Especiais

Guarda Corpo New Jersey

Latitude Longitude

Complementar
 (m)

Observações
km

Coordenada FotoNº

Posição

Nome Ok
 (m)

Recompor
 (m)

Extensão
(m) Recompor

 (m)
Ok

 (m)
Complementar

 (m)

8 VIADUTO SOBRE RUA 343,847 -26,1818419 -50,9256432 90,0 178,00 2,0

9
PONTE SOB O RIO

SEM NOME
344,735 -26,179749 -50,9341543 15,0 28,00 2,0

10
PONTILHÃO SOBRE O 
CÓRREGO SEM NOME

346,198 -26,1828404 -50,9471177 13,0 26,00

11
PONTE SOBRE O 

CÓRREGO SEM NOME
355,195 -26,1961634 -51,0233681 30,0 58,00 2,0

Total : 409,0 678,0 140,0 -                   -         -           -                   

Total de Ponte Existente(m): 409,0

Total de Guarda-Corpo Existente(m): 818,0

Total de Recomposição de Guarda-Corpo (m): 140,0
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 Cadastro de Áreas Gramadas

Descrição km inicial km final
Extensão

(m)
Largura

(m)
Área
(m²)

Observação

Início do lote P.U São Mateus do Sul - C 277,912 277,949 37,83 16,00 605,24

Canteiro central - LD 281,368 281,387 18,61 11,00 204,74

Acesso a fábrica de cimento  - LD 281,393 281,399 5,68 4,00 22,71

Canteiro central  - LD 281,410 281,396 13,76 1,00 13,76

Canteiro central  - LE 281,448 281,435 12,77 4,20 53,64

Canteiro central  - LD 284,972 285,000 27,68 5,60 155,00

Canteiro central  - LE 285,034 285,022 12,72 3,30 41,99

Posto rodo rede Ipiranga  - LE 285,058 285,040 18,25 11,00 200,77

Proteção de sarjeta - LE 285,490 285,530 40,27 6,00 241,65

Área canteiro entre drenagens - LE 294,128 294,096 31,48 5,10 160,55

Canteiro localizado no retorno e acesso a fábrica 
de cimento  - LE

297,296 297,313 17,87 7,40 132,24

Posto rodo rede Ipiranga  - LD 297,325 297,481 156,05 10,50 1638,52

Canteiro central  - LE 297,491 297,508 16,66 5,25 87,48

Posto rodo rede Ipiranga  - LE 302,465 302,336 128,45 12,00 1541,43

Acessos a fábrica Baldo - LE 305,721 305,731 10,84 13,00 140,93

Canteiro central  - LE 324,586 324,554 31,99 4,10 131,18

Canteiro central  - LE 324,656 324,631 24,70 6,00 148,22

Canteiro central  - LE 324,736 324,684 52,38 8,00 419,03

Canteiro central - LE 324,945 324,953 7,72 3,00 23,16

Canteiro central  - LD 324,969 324,982 13,45 5,20 69,96

Canteiro central  - LE 338,384 338,406 22,10 4,10 90,61

Canteiro central  - LD 338,446 338,477 30,51 4,10 125,11

Canteiro central  - LE 338,522 338,538 16,54 4,10 67,81

Canteiro central - LD 343,000 343,080 79,82 7,60 606,63

Canteiro central  - LE 343,102 343,134 32,42 10,00 324,16

Canteiro central  - LD 343,157 343,237 80,05 5,00 400,26

Canteiro central  - LE 343,635 343,246 389,23 8,60 3347,40

Canteiro central  - LE 357,561 357,640 79,11 11,00 870,19

Canteiro central  - LE 357,665 357,709 44,32 13,50 598,35

Canteiro central  - LE 357,744 357,869 125,18 6,00 751,05

Canteiro central  - LD 357,873 358,600 727,13 4,00 2908,52

Total 16.122,28
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Cadastro de Cercas

Posição Tipo Condição

KM inicial KM final I II III IV
Ok
(m)

Remover
(m)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

283,197 283,355 158,00 D x 158,00

284,546 284,767 221,00 D x 221,00

301,188 301,239 51,00 D x 51,00

305,038 305,151 113,00 D x 113,00

304,836 305,010 174,00 D x 174,00

305,315 305,372 57,00 D x 57,00

323,694 324,051 357,00 D x 357,00

344,426 344,695 269,00 D x 269,00

323,750 323,601 149,00 E x 149,00

303,819 303,664 155,81 E x 155,81

291,699 291,390 309,00 E x 309,00

286,731 286,528 203,00 E x 203,00

298,478 298,308 170,00 E x 170,00

286,514 286,412 102,00 E x 102,00

Arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada Total tipo I: 718,00 -               -                   -                     

Arame farpado e mourão de madeira Total tipo III: 1.770,81 -               -                   -                     

TOTAL GERAL: 2.488,81 -               -                   -                     

Extensão
(m)

Lado
(D/E)

Observação
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

1 278,053 -25,868772 -50,397104 -25,868489 -50,396247 92,15 BSTC 0,60 26,055 X 4.jpg 2.jpg

2 278,242 -25,8692402 -50,3988982 -25,8691573 -50,3984994 42,38 BSTC 0,30 2,996 X 8.jpg 7.jpg

3 278,269 -25,8693226 -50,3991672 -25,8694757 -50,3990866 19,27 BSTC 1,00 15,135 X X 10.jpg 13.jpg 11.jpg

4 278,283 -25,8693682 -50,3992868 -25,8693227 -50,3991872 11,00 BSTC 0,30 0,778 X 16.jpg 15.jpg

5 278,371 -25,8695614 -50,4001541 -25,8694969 -50,3998451 32,00 BSTC 0,20 1,005 X 20.jpg

6 278,514 -25,8699104 -50,4015796 -25,8700389 -50,402088 30,48 BDTC 0,40 7,660 X 24.jpg 25.jpg

7 278,567 -25,8700389 -50,40209 -25,8703005 -50,4020168 53,89 BSTC 1,00 42,325 X 22.jpg .jpg

8 278,696 -25,870324 -50,4033442 -25,8703973 -50,4036033 14,10 BSTC 0,30 0,997 X 26.jpg SEM ACESSO

9 278,712 -25,8702977 -50,403514 -25,8703973 -50,4036033 27,62 BSTC 0,40 3,471 X 28.jpg 27.jpg

10 278,838 -25,8706998 -50,40470 -25,8708011 -50,4051683 48,00 BSTC 0,30 3,393 X 30.jpg 33.jpg

11 278,956 -25,8709934 -50,4058261 -25,870984 -50,4057263 10,00 BSTC 0,30 0,707 X 34.jpg 37.jpg

12 278,978 -25,8712469 -50,4059845 -25,8709763 -50,4060558 31,37 BSTC 1,00 24,638 X 38.jpg 46.jpg

ObservaçãoID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)
Volume

(m³) Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS

FOTOS

MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

ObservaçãoID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)
Volume

(m³) Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS

FOTOS

MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

13 279,241 -25,8716638 -50,4085775 -25,871808 -50,408497 18,74 BTTC 1,50 99,349 X 47.jpg 52.jpg

14 279,691 -25,8727651 -50,4129338 -25,8727556 -50,4128341 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 53.jpg 56.jpg

15 279,714 -25,8728111 -50,4131532 -25,8727746 -50,4130536 11,00 BSTC 0,40 1,382 X 59.jpg 58.jpg

16 279,775 -25,8729579 -50,4137413 -25,8729215 -50,4136517 10,00 BSTC 0,40 1,257 X 63.jpg 62.jpg

17 280,100 -25,8737561 -50,4168715 -25,8738111 -50,4170609 20,00 BSTC 0,40 2,513 X 65.jpg 68.jpg

18 280,237 -25,8740865 -50,4181874 -25,8741049 -50,4182772 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 69.jpg 72.jpg

19 280,308 -25,8742247 -50,4188855 -25,8743867 -50,4187449 23,79 BSTC 1,00 18,685 X 75.jpg 74.jpg

20 280,652 -25,8752219 -50,4221145 -25,8750414 -50,4221354 20,51 BSTC 0,60 5,799 X SEM ACESSO 78.jpg

21 280,919 -25,8760085 -50,424636 -25,8760449 -50,4247157 8,00 BSTC 0,30 0,565 X 81.jpg 80.jpg

22 281,199 -25,8774718 -50,4270445 -25,8776247 -50,426894 23,53 BSTC 0,80 11,827 X 83.jpg SEM ACESSO

23 281,411 -25,8790566 -50,4282247 -25,8791019 -50,4282544 6,00 BSTC 0,30 0,424 X 85.jpg 88.jpg

24 281,490 -25,8798426 -50,4283307 -25,8800326 -50,4284096 30,00 BSTC 0,60 8,482 X 89.jpg 92.jpg 90.jpg
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

ObservaçãoID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)
Volume

(m³) Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS

FOTOS

MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

25 282,699 -25,8893825 -50,4340747 -25,8894538 -50,4338347 22,41 BTTC 1,00 52,802 X 93.jpg 96.jpg

26 283,314 -25,8943145 -50,4368464 -25,894215 -50,4368069 12,00 BSTC 0,60 3,393 X X 99.jpg 98.jpg

27 283,352 -25,8946222 -50,4370246 -25,8945136 -50,4369752 13,00 BSTC 0,60 3,676 X 103.jpg 102.jpg

28 283,548 -25,896233 -50,4379454 -25,8960973 -50,4378762 17,00 BSTC 0,60 4,807 X 107.jpg 110.jpg

29 283,763 -25,8979614 -50,4389056 -25,898042 -50,4387155 22,25 BSTC 0,60 6,291 X 111.jpg 114.jpg

30 284,001 -25,8998709 -50,4399948 -25,8999244 -50,4398048 12,49 BSTC 0,80 6,278 X X 119.jpg 122.jpg

31 284,003 -25,8998711 -50,4400347 -25,8999616 -50,4400942 20,58 BSTC 0,60 5,819 X 115.jpg 118.jpg

32 284,036 -25,9001335 -50,4401832 -25,9000883 -50,4401734 6,00 BSTC 0,60 1,696 X 123.jpg 126.jpg

33 284,196 -25,9014365 -50,4408759 -25,9014989 -50,4406859 21,68 BSTC 0,60 6,130 X 127.jpg 130.jpg

34 284,300 -25,90226 -50,4413612 -25,9021515 -50,4413018 13,00 BSTC 0,40 1,634 X X 133.jpg 132.jpg

35 284,364 -25,9027579 -50,4416784 -25,9027036 -50,4416387 7,00 BSTC 0,40 0,880 X X 137.jpg 136.jpg

36 284,546 -25,9042959 -50,4424399 -25,9042235 -50,4424003 8,00 BSTC 0,40 1,005 X 141.jpg 140.jpg
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

ObservaçãoID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)
Volume

(m³) Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS

FOTOS

MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

37 285,200 -25,9095981 -50,4452605 -25,9095266 -50,4454605 22,78 BSTC 1,00 17,891 X 145.jpg 144.jpg

38 285,542 -25,912394 -50,4467551 -25,9129642 -50,4471119 73,00 BSTC 1,00 57,334 X 151.jpg 150.jpg

39 285,615 -25,9129642 -50,4471119 -25,913192 -50,44765 47,00 BSTC 1,00 36,914 X 149.jpg 148.jpg

40 285,662 -25,913192 -50,44765 -25,9136972 -50,4475278 45,00 BSTC 1,00 35,343 X 157.jpg SEM ACESSO

41 285,664 -25,9133533 -50,4473297 -25,913192 -50,44765 7,00 BSTC 1,00 5,498 X 147.jpg SEM ACESSO 148.jpg

42 285,668 -25,9133627 -50,44741 -25,9133534 -50,4473497 58,73 BSTC 0,30 4,151 X 153.jpg 156.jpg 155.jpg

43 285,707 -25,9136972 -50,4475278 -25,9139144 -50,4476466 27,00 BSTC 1,00 21,206 X 159.jpg 158.jpg 160.jpg

44 285,765 -25,9141678 -50,4477952 -25,9139144 -50,4476466 31,00 BSTC 1,00 24,347 X 161.jpg 160.jpg

45 286,042 -25,9162412 -50,44927 -25,916322 -50,449163 14,00 BSTC 0,60 3,958 X 165.jpg 164.jpg

46 286,128 -25,9168754 -50,4498195 -25,9169649 -50,4496094 24,37 BSTC 0,80 12,250 X 167.jpg 170.jpg

47 286,188 -25,9174362 -50,4500865 -25,9173557 -50,4502766 22,00 BSTC 0,40 2,765 X 171.jpg 174.jpg

48 286,233 -25,9177354 -50,4503946 -25,9176187 -50,4505849 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 177.jpg 176.jpg
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

ObservaçãoID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)
Volume

(m³) Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS

FOTOS

MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

49 286,308 -25,918198 -50,4509517 -25,9180538 -50,4510122 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 181.jpg 180.jpg

50 286,540 -25,9192981 -50,4529336 -25,9194061 -50,4528432 21,00 BSCC 2,5X2,5 131,250 X 183.jpg SEM ACESSO

51 286,798 -25,9207144 -50,4549741 -25,920651 -50,4549144 9,00 BSTC 0,60 2,545 X 195.jpg 194.jpg

52 287,120 -25,9221517 -50,4578033 -25,9221065 -50,4577735 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 199.jpg 198.jpg

53 288,186 -25,9273952 -50,4667765 -25,9275844 -50,4666758 20,00 BSTC 0,80 10,053 X 201.jpg 208.jpg

54 289,404 -25,9334011 -50,4770055 -25,9335811 -50,4768549 24,00 BSTC 0,80 12,064 X 209.jpg 216.jpg

55 291,784 -25,9453092 -50,4968278 -25,9451562 -50,4969583 23,00 BSTC 0,80 11,561 X 217.jpg 220.jpg

56 292,006 -25,9463632 -50,4987109 -25,9464085 -50,4987607 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 221.jpg 224.jpg

57 292,155 -25,947108 -50,4999562 -25,9469819 -50,5000666 20,00 BSTC 0,80 10,053 X 227.jpg 226.jpg

58 292,634 -25,9493344 -50,5040817 -25,9494515 -50,5039913 22,00 BSTC 0,80 11,058 X 229.jpg SEM ACESSO

59 293,376 -25,9531116 -50,5101986 -25,9530037 -50,5103189 18,00 BSTC 0,80 9,048 X SEM ACESSO 232.jpg

60 293,987 -25,9559734 -50,5153906 -25,956037 -50,5154802 12,00 BSTC 0,60 3,393 X X 235.jpg 234.jpg
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

ObservaçãoID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)
Volume

(m³) Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS

FOTOS

MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

61 294,312 -25,9576978 -50,5180105 -25,9575538 -50,5181409 20,00 BSTC 0,60 5,655 X 239.jpg 238.jpg

62 294,422 -25,9582337 -50,5189373 -25,9581259 -50,5191075 23,00 BSTC 0,60 6,503 X 243.jpg 242.jpg

63 294,588 -25,95906 -50,5203323 -25,9591323 -50,520362 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 245.jpg 248.jpg

64 295,971 -25,965645 -50,5320728 -25,9658161 -50,5319223 22,00 BSCC 1,0X1,0 22,000 X 249.jpg SEM ACESSO

65 297,208 -25,9726906 -50,5441724 -25,9726092 -50,5441128 9,00 BSTC 0,60 2,545 X 251.jpg 256.jpg

66 297,219 -25,9727902 -50,544232 -25,9726906 -50,5441724 11,00 BSTC 0,60 3,110 X 251.jpg 254.jpg

67 297,253 -25,97309 -50,5448302 -25,9732445 -50,5451493 17,00 BSTC 0,60 4,807 X 257.jpg 260.jpg

68 297,270 -25,9732445 -50,5451493 -25,9734169 -50,5453984 32,00 BSTC 0,60 9,048 X 259.jpg SEM ACESSO 262.jpg

69 297,747 -25,9734169 -50,5453984 -25,9735804 -50,5456975 19,00 BSTC 0,60 5,372 X 261.jpg SEM ACESSO 264.jpg

70 297,766 -25,9735804 -50,5456975 -25,9736801 -50,5458369 11,00 BSTC 0,60 3,110 X 263.jpg 266.jpg

71 297,781 -25,9737239 -50,5453872 -25,9735242 -50,5450783 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 269.jpg

72 297,815 -25,9740236 -50,5459555 -25,9737239 -50,5453872 34,00 BSTC 0,60 9,613 X 267.jpg SEM ACESSO 270.jpg
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73 297,896 -25,9747501 -50,5472514 -25,9746239 -50,5473218 21,00 BSTC 0,60 5,938 X 275.jpg 274.jpg

74 298,295 -25,9771284 -50,5512683 -25,9770115 -50,5514286 23,00 BSTC 0,60 6,503 X SEM ACESSO 282.jpg

75 298,305 -25,9768942 -50,551459 -25,9768045 -50,5516591 20,00 BSTC 0,60 5,655 X 283.jpg 286.jpg

76 298,332 -25,977328 -50,5515872 -25,9771827 -50,551308 22,45 BSTC 0,40 2,821 X 291.jpg 290.jpg

77 298,485 -25,9780996 -50,55291 -25,9778563 -50,5530538 32,84 BSCC 1,0X1,0 32,840 X SEM ACESSO 294.jpg

78 298,820 -25,9758939 -50,5491951 -25,9757678 -50,5493054 30,92 BSTC 0,60 8,742 X 279.jpg 278.jpg

79 299,061 -25,9808875 -50,5580275 -25,9809419 -50,5581272 28,87 BSTC 0,30 2,041 X 299.jpg 302.jpg

80 299,101 -25,9811415 -50,55844 -25,9811779 -50,558506 11,81 BSTC 0,30 0,835 X 303.jpg 306.jpg

81 299,125 -25,9814403 -50,5586749 -25,9812598 -50,5587255 8,49 BTTC 1,00 20,004 X SEM ACESSO SEM ACESSO

82 299,298 -25,9822672 -50,5604001 -25,9822128 -50,5603204 21,35 BSTC 0,30 1,509 X 309.jpg 308.jpg

83 299,378 -25,9783276 -50,5536414 -25,9781464 -50,5534423 9,79 BSTC 0,80 4,921 X 295.jpg 298.jpg 296.jpg

84 300,515 -25,9859789 -50,5665407 -25,9858527 -50,5666211 21,60 BSTC 0,60 6,107 X SEM ACESSO 312.jpg
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85 300,632 -25,986587 -50,5675775 -25,9864518 -50,5676779 23,00 BSTC 0,60 6,503 X 315.jpg 314.jpg

86 300,729 -25,9890284 -50,5717649 -25,9890647 -50,5718247 7,46 BSTC 0,60 2,109 X 317.jpg 320.jpg

87 300,764 -25,9892279 -50,5720439 -25,9892461 -50,5721038 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 321.jpg 324.jpg

88 301,028 -25,9905894 -50,5744269 -25,9904362 -50,5745473 20,13 BSTC 0,60 5,692 X

89 301,037 -25,9906258 -50,5745167 -25,9906256 -50,5744667 21,35 BSTC 0,40 2,683 X 341.jpg 344.jpg

90 301,169 -25,9896093 -50,5727819 -25,9894742 -50,5728723 5,38 BSTC 0,60 1,521 X 325.jpg 332.jpg

91 301,398 -25,9922603 -50,5776381 -25,9922604 -50,5776781 4,56 BSTC 0,40 0,573 X 345.jpg 348.jpg

92 301,404 -25,9922965 -50,5776879 -25,9923058 -50,5777578 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 350.jpg 353.jpg

93 301,424 -25,9925045 -50,5777671 -25,9923964 -50,5778574 24,00 BSTC 0,60 6,786 X 356.jpg 355.jpg

94 301,586 -25,9933481 -50,579103 -25,9930418 -50,5793538 38,00 BSTC 0,60 10,744 X 358.jpg 361.jpg

95 301,712 -25,993812 -50,5802703 -25,9939208 -50,5804298 20,00 BSTC 0,40 2,513 X 362.jpg 365.jpg

96 301,777 -25,9941206 -50,5808188 -25,9941479 -50,5808686 6,00 BSTC 0,40 0,754 X 366.jpg 369.jpg
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97 301,998 -25,9951915 -50,5826834 -25,995264 -50,5827731 12,00 BSTC 0,40 1,508 X 370.jpg 373.jpg

98 302,016 -25,9954625 -50,5827024 -25,9952822 -50,582813 25,00 BSTC 0,60 7,069 X 376.jpg 375.jpg

99 303,260 -26,001407 -50,5932532 -26,0015148 -50,593063 23,42 BDCC 3,0X3,0 421,560 X 383.jpg 390.jpg

100 303,407 -26,0021328 -50,5944897 -26,0018881 -50,5941708 41,00 BSTC 0,40 5,152 X 391.jpg SEM ACESSO

101 303,853 -26,0042833 -50,5982295 -26,0044004 -50,5981192 17,61 BSTC 0,60 4,979 X 393.jpg 396.jpg

102 304,053 -26,0052001 -50,5999551 -26,0052637 -50,6000748 14,00 BSTC 0,60 3,958 X 397.jpg 400.jpg

103 304,204 -26,005908 -50,6012517 -26,0060341 -50,6011214 19,91 BSTC 1,00 15,637 X 401.jpg SEM ACESSO

104 304,481 -26,0071607 -50,6036557 -26,0071696 -50,6035958 5,00 BSTC 0,60 1,414 X 405.jpg 404.jpg

105 304,902 -26,0086159 -50,6074681 -26,0085977 -50,6074282 6,50 BSTC 0,60 1,838 X 407.jpg 410.jpg

106 305,020 -26,0090161 -50,608556 -26,0089437 -50,6084763 11,00 BSTC 0,60 3,110 X 413.jpg 412.jpg

107 305,045 -26,0088817 -50,6089262 -26,0087099 -50,6088568 15,00 BSTC 0,60 4,241 X 415.jpg SEM ACESSO

108 305,232 -26,0096086 -50,6106126 -26,0094372 -50,6106731 20,32 BSTC 0,60 5,745 X 419.jpg 418.jpg
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109 305,279 -26,0096011 -50,6111622 -26,0095737 -50,6110624 10,00 BSTC 0,40 1,257 X 423.jpg 422.jpg

110 305,315 -26,0097013 -50,6115016 -26,0096831 -50,6114417 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 426.jpg

111 305,453 -26,0102555 -50,6127489 -26,0101648 -50,6126093 17,00 BSTC 0,40 2,136 X 430.jpg

112 305,804 -26,0124022 -50,61526 -26,0126197 -50,6155493 37,00 BSTC 0,60 10,462 X 434.jpg

113 305,884 -26,0128283 -50,6159083 -26,0128555 -50,6159482 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 440.jpg

114 305,971 -26,0131645 -50,6166967 -26,0132556 -50,6169862 28,00 BSTC 0,60 7,917 X 444.jpg

115 305,999 -26,0132556 -50,61699 -26,0130481 -50,6170568 25,16 BSTC 0,80 12,647 X X 446.jpg

116 306,096 -26,0134748 -50,6179449 -26,0134112 -50,6177752 18,00 BSTC 0,60 5,089 X 449.jpg 448.jpg

117 306,721 -26,0148722 -50,6239863 -26,0149266 -50,6240761 10,00 BSTC 0,40 1,257 X 451.jpg 454.jpg

118 307,031 -26,0154761 -50,6270524 -26,0153228 -50,6271128 18,67 BSTC 0,60 5,279 X 455.jpg 458.jpg

119 307,369 -26,015521 -50,63044 -26,0153856 -50,6304704 16,01 BSTC 0,60 4,527 X 461.jpg 460.jpg

120 307,518 -26,0152085 -50,6318301 -26,0153349 -50,6318497 14,27 BSTC 0,60 4,035 X 463.jpg 466.jpg

213 / 1040



Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

ObservaçãoID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)
Volume

(m³) Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS

FOTOS

MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

121 307,636 -26,0152747 -50,6330091 -26,0153011 -50,6327592 25,00 BSTC 0,60 7,069 X 467.jpg 470.jpg

122 308,150 -26,0159286 -50,6381137 -26,0157392 -50,6381742 21,00 BSTC 0,80 10,556 X 473.jpg 472.jpg

123 308,623 -26,0168518 -50,642608 -26,0169509 -50,6424977 16,83 BSTC 0,80 8,460 X 477.jpg 476.jpg

124 309,156 -26,0194728 -50,6472571 -26,0196261 -50,6471567 21,00 BSTC 0,80 10,556 X 479.jpg 482.jpg

125 309,257 -26,0200078 -50,648155 -26,0201069 -50,6480647 19,00 BSTC 1,00 14,923 X 483.jpg 486.jpg

126 309,440 -26,0205628 -50,6498922 -26,0204274 -50,6498927 15,89 BSTC 1,00 12,480 X 487.jpg 490.jpg

127 309,458 -26,0204279 -50,6501125 -26,0205814 -50,6501021 16,00 BSTC 1,00 12,566 X 493.jpg 492.jpg

128 310,119 -26,0212015 -50,6564164 -26,0211378 -50,6561867 24,00 BSTC 0,30 1,696 X 497.jpg 596.jpg

129 310,716 -26,022362 -50,6622395 -26,0224884 -50,6622292 15,04 BSTC 0,60 4,252 X 499.jpg 502.jpg

130 310,775 -26,0224627 -50,6628189 -26,022508 -50,6628787 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 503.jpg 506.jpg

131 310,789 -26,0224811 -50,6629588 -26,0226798 -50,6629982 23,15 BSTC 0,60 6,546 X 507.jpg 510.jpg

132 310,990 -26,0229461 -50,6649063 -26,0231086 -50,6648858 19,33 BSTC 1,00 15,182 X 511.jpg 518.jpg
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133 311,104 -26,0232196 -50,6660148 -26,023373 -50,6659544 17,78 BSTC 0,60 5,027 X 519.jpg 522.jpg

134 311,249 -26,0235479 -50,6674231 -26,0235478 -50,6673531 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 525.jpg 524.jpg

135 311,370 -26,0239568 -50,6685513 -26,0238035 -50,6686416 18,45 BSTC 0,60 5,217 X 529.jpg 528.jpg 530.jpg

136 311,430 -26,0239763 -50,6691808 -26,023931 -50,669101 9,00 BSTC 0,60 2,545 X 533.jpg 532.jpg

137 311,537 -26,0242853 -50,6700495 -26,024177 -50,6700698 13,38 BSTC 0,60 3,783 X 535.jpg SEM ACESSO 538.jpg

138 311,738 -26,0247864 -50,671987 -26,024624 -50,6720374 19,17 BSTC 0,80 9,636 X 541.jpg 540.jpg

139 312,076 -26,0264453 -50,6748607 -26,0265265 -50,6748005 11,00 BSTC 0,60 3,110 X X 547.jpg 550.jpg

140 312,343 -26,0273089 -50,6774469 -26,0274805 -50,6774364 10,00 BSTC 0,60 2,827 X 551.jpg 554.jpg

141 312,579 -26,0281798 -50,6792435 -26,0283513 -50,6792131 20,22 BSTC 0,80 10,164 X 555.jpg 558.jpg

142 313,232 -26,0317669 -50,6844011 -26,0316045 -50,6844415 19,52 BSTC 0,60 5,519 X 561.jpg 560.jpg

143 313,588 -26,0332995 -50,6874355 -26,0333361 -50,6876553 22,00 BSTC 0,40 2,765 X 563.jpg SEM ACESSO 566.jpg

144 313,640 -26,0333459 -50,6879751 -26,0332194 -50,6879554 15,23 BSTC 0,80 7,655 X 573.jpg 568.jpg
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145 314,800 -26,0343529 -50,6987071 -26,0341903 -50,6986975 18,38 BSCC 3,0X3,0 165,420 X 575.jpg 578.jpg

146 315,158 -26,0371027 -50,701029 -26,0370037 -50,7011792 19,59 BSTC 0,80 9,847 X 583.jpg 582.jpg

147 315,296 -26,0382506 -50,70157 -26,0381968 -50,7017359 18,29 BSTC 0,60 5,171 X 585.jpg 588.jpg

148 315,648 -26,0411251 -50,7030179 -26,0410261 -50,7031981 21,91 BSTC 0,60 6,195 X 591.jpg 590.jpg

149 315,755 -26,0420109 -50,7034355 -26,0418308 -50,7036759 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 593.jpg 596.jpg

150 316,081 -26,0446955 -50,70479 -26,0447674 -50,7046281 18,95 BSTC 0,60 5,358 X 597.jpg 600.jpg

151 316,674 -26,0485849 -50,7080772 -26,0487112 -50,707987 19,00 BSTC 0,80 9,550 X 601.jpg 604.jpg

152 317,741 -26,0557773 -50,7149673 -26,0559035 -50,714847 20,00 BSTC 0,80 10,053 X 605.jpg 608.jpg

153 318,006 -26,0573885 -50,7169428 -26,0574247 -50,7169727 5,00 BSTC 0,60 1,414 X 609.jpg 612.jpg

154 318,944 -26,0629913 -50,7238876 -26,0628201 -50,7240579 26,00 BSTC 1,00 20,420 X 613.jpg 616.jpg

155 319,090 -26,0637882 -50,7250854 -26,0637884 -50,7251554 6,00 BSTC 0,60 1,696 X 619.jpg 618.jpg

156 320,013 -26,0684438 -50,732703 -26,068372 -50,7329231 20,00 BSCC 3,2X3,2 204,800 X 621.jpg 630.jpg
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157 320,164 -26,0690874 -50,7340413 -26,0690692 -50,7339913 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 633.jpg 632.jpg

158 321,100 -26,0736888 -50,7419296 -26,0740784 -50,7426687 86,00 BSTC 0,60 24,316 X 635.jpg 638.jpg

159 321,222 -26,0743768 -50,742888 -26,074413 -50,7429679 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 639.jpg 642.jpg

160 321,324 -26,0747036 -50,7438671 -26,0748389 -50,7438168 16,32 BSTC 0,60 4,614 X 643.jpg 646.jpg 644.jpg

161 321,461 -26,0752746 -50,7450857 -26,0754369 -50,7449654 15,64 BSTC 0,60 4,422 X 647.jpg 650.jpg

162 321,594 -26,0759086 -50,7461542 -26,0759538 -50,7462141 8,00 BSTC 0,20 0,251 X 651.jpg 654.jpg

163 321,898 -26,0773308 -50,7487508 -26,0774575 -50,7489305 23,00 BSTC 0,40 2,890 X 655.jpg 658.jpg

164 321,904 -26,0775113 -50,7487004 -26,0775656 -50,7487603 8,00 BSTC 0,40 1,005 X 659.jpg 662.jpg

165 321,996 -26,0778108 -50,7495797 -26,0778562 -50,7496995 13,00 BSTC 0,20 0,408 X 663.jpg 666.jpg

166 322,773 -26,0817136 -50,7560108 -26,0817499 -50,7561007 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 667.jpg 670.jpg

167 323,464 -26,0851816 -50,7617632 -26,0852988 -50,761643 17,50 BSTC 0,80 8,796 X X 671.jpg 674.jpg

168 323,553 -26,0856434 -50,7625123 -26,0857973 -50,7627819 32,00 BSTC 0,60 9,048 X 675.jpg 678.jpg
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169 323,622 -26,0860055 -50,7630715 -26,0861318 -50,7630013 19,80 BSTC 0,80 9,953 X 683.jpg 686.jpg 684.jpg

170 323,623 -26,0858341 -50,7632118 -26,0859603 -50,7630816 15,55 BSTC 0,40 1,954 X 679.jpg 682.jpg 680.jpg

171 323,632 -26,0860237 -50,7631815 -26,0861233 -50,7633113 17,00 BSTC 0,30 1,202 X 687.jpg 690.jpg

172 323,657 -26,0861505 -50,7633812 -26,0863315 -50,7636808 36,00 BSTC 0,40 4,524 X 691.jpg 694.jpg

173 323,703 -26,0863949 -50,7637507 -26,0865391 -50,7636204 21,01 BSTC 0,80 10,561 X X 695.jpg 698.jpg 696.jpg

174 323,862 -26,0872007 -50,765069 -26,087354 -50,7649887 19,70 BSTC 0,60 5,570 X 699.jpg 702.jpg

175 324,713 -26,0913928 -50,7721406 -26,0907769 -50,7710018 132,00 BSTC 0,60 37,322 X 707.jpg 710.jpg 708.jpg

176 324,841 -26,092243 -50,773049 -26,0922245 -50,772789 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 711.jpg 714.jpg

177 324,899 -26,0925507 -50,7735184 -26,0923884 -50,7736387 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 717.jpg 716.jpg 718.jpg

178 325,457 -26,0933539 -50,7790069 -26,0933539 -50,7790469 4,50 BSTC 0,30 0,318 X 719.jpg 722.jpg

179 325,600 -26,0931297 -50,7800673 -26,0931208 -50,7801273 6,00 BSTC 0,30 0,424 X 725.jpg 724.jpg

180 325,688 -26,0929234 -50,7809477 -26,0928241 -50,7809679 11,94 BSTC 0,60 3,376 X 727.jpg 730.jpg 728.jpg
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181 326,051 -26,0929649 -50,7845377 -26,0929921 -50,7845976 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 731.jpg 734.jpg

182 326,088 -26,0931099 -50,78488 -26,0931461 -50,7849673 10,00 BSTC 0,40 1,257 X 735.jpg 738.jpg

183 326,404 -26,0943692 -50,7877051 -26,0942876 -50,7874953 23,00 BSTC 0,60 6,503 X 743.jpg 746.jpg

184 326,414 -26,0942701 -50,7878753 -26,0942339 -50,7877754 10,00 BSTC 0,60 2,827 X 741.jpg 740.jpg

185 326,916 -26,0963714 -50,79227 -26,09629 -50,7921318 16,00 BSTC 0,60 4,524 X 751.jpg 754.jpg

186 326,934 -26,0962003 -50,792552 -26,096128 -50,7925121 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 747.jpg 750.jpg

187 327,141 -26,0974486 -50,7941299 -26,0978104 -50,7945293 56,00 BSTC 0,40 7,037 X 755.jpg 758.jpg

188 327,389 -26,098869 -50,7960475 -26,0990949 -50,7961171 21,00 BSTC 1,00 16,493 X 761.jpg 760.jpg

189 327,623 -26,1001809 -50,7978654 -26,1000547 -50,7980156 21,82 BSTC 0,60 6,169 X 767.jpg 766.jpg

190 327,869 -26,1014028 -50,7999234 -26,1012946 -50,8000436 18,10 BSTC 0,60 5,118 X 771.jpg 770.jpg

191 328,152 -26,1027154 -50,8023614 -26,1028237 -50,8023012 19,00 BSTC 0,60 5,372 X 773.jpg SEM ACESSO 776.jpg

192 328,645 -26,105177 -50,8064477 -26,1053845 -50,8063074 26,83 BDCC 3,0X3,0 482,940 X 779.jpg 782.jpg
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193 329,151 -26,1078463 -50,8105939 -26,1077471 -50,8106841 19,20 BSTC 1,00 15,080 X 785.jpg 784.jpg

194 329,345 -26,1090581 -50,8119922 -26,1089229 -50,8121524 18,74 BSTC 0,60 5,299 X 789.jpg 788.jpg

195 329,853 -26,1137583 -50,8156953 -26,1136682 -50,8158455 18,00 BSTC 0,60 5,089 X 797.jpg 796.jpg 798.jpg

196 330,499 -26,1163371 -50,8198722 -26,1164095 -50,8200221 17,00 BSTC 0,40 2,136 X X SEM ACESSO

197 330,516 -26,1164095 -50,8200221 -26,1165628 -50,8198918 22,00 BSTC 0,60 6,220 X X SEM ACESSO 802.jpg

198 330,518 -26,1164005 -50,8200521 -26,1164368 -50,8201721 12,00 BSTC 0,60 3,393 X X 803.jpg 808.jpg

199 330,545 -26,1165182 -50,820292 -26,1173142 -50,821421 143,00 BSTC 0,60 40,432 X 809.jpg 812.jpg

200 330,685 -26,1174675 -50,8212607 -26,1173142 -50,821401 23,63 BDTC 1,00 37,118 X SEM ACESSO 814.jpg

201 330,971 -26,1186626 -50,8238295 -26,1185358 -50,8234896 35,00 BSTC 0,40 4,398 X 821.jpg

202 331,058 -26,1188894 -50,8246593 -26,1190518 -50,8246191 19,24 BDCC 1,2X1,2 55,411 X 825.jpg 832.jpg

203 331,307 -26,1192174 -50,8271294 -26,1192808 -50,8272894 17,00 BSTC 0,60 4,807 X 833.jpg 836.jpg

204 331,488 -26,1194633 -50,8289195 -26,1196258 -50,8288792 19,22 BSTC 1,00 15,095 X 837.jpg 840.jpg
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205 332,309 -26,1205653 -50,8370399 -26,1205563 -50,8369899 6,00 BSTC 0,20 0,188 X 843.jpg 842.jpg

206 332,454 -26,1209371 -50,8384397 -26,1209462 -50,8384997 6,00 BSTC 0,60 1,696 X 845.jpg 848.jpg

207 332,614 -26,1210019 -50,83984 -26,1211825 -50,8398097 20,65 BSTC 0,60 5,839 X 851.jpg 850.jpg

208 333,056 -26,1229747 -50,8437783 -26,1232818 -50,8438479 27,00 BSTC 1,00 21,206 X 853.jpg 856.jpg 854.jpg

209 333,262 -26,1241773 -50,8453471 -26,1243036 -50,8451869 21,95 BSTC 0,80 11,033 X 857.jpg 864.jpg

210 333,437 -26,1251901 -50,8466962 -26,1253255 -50,846616 17,67 BSTC 0,80 8,882 X 865.jpg 868.jpg 866.jpg

211 333,676 -26,1266638 -50,8484048 -26,1265646 -50,848545 17,85 BSTC 0,80 8,972 X SEM ACESSO 874.jpg

212 333,794 -26,12736 -50,8493042 -26,1272428 -50,8494644 21,06 BSTC 0,80 10,586 X 881.jpg 876.jpg

213 334,408 -26,1305977 -50,8542917 -26,130661 -50,8543616 9,00 BSTC 0,80 4,524 X 883.jpg 886.jpg

214 334,589 -26,1314932 -50,8558211 -26,1313579 -50,8559413 20,13 BDTC 0,60 11,383 X 893.jpg 888.jpg

215 334,717 -26,1321534 -50,8568706 -26,1320271 -50,8569808 21,60 BSTC 0,60 6,107 X X 895.jpg 898.jpg

216 335,220 -26,13474 -50,860999 -26,1348572 -50,8608988 21,07 BSTC 0,60 5,957 X X 899.jpg 902.jpg
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217 335,368 -26,1357071 -50,86203 -26,1356079 -50,8621784 19,45 BSTC 0,60 5,499 X 903.jpg 906.jpg

218 335,510 -26,1361416 -50,8631481 -26,136323 -50,862999 25,00 BSTC 0,60 7,069 X

219 335,588 -26,1367653 -50,8638777 -26,1369187 -50,8637174 23,55 BSTC 0,80 11,838 X

220 335,803 -26,1380491 -50,86549 -26,1382656 -50,8653365 26,54 BDTC 0,60 15,008 X

221 336,015 -26,1395944 -50,8668056 -26,1397026 -50,8666954 17,14 BSTC 0,60 4,846 X

222 336,141 -26,140489 -50,8675749 -26,1406514 -50,8673946 26,33 BSTC 0,60 7,445 X

223 336,356 -26,1419892 -50,8689438 -26,1419617 -50,8685436 27,00 BSTC 0,60 7,634 X

224 336,789 -26,1450887 -50,8715415 -26,1449622 -50,8714716 15,00 BSTC 0,60 4,241 X X

225 337,196 -26,1479804 -50,8740495 -26,1480796 -50,8738794 20,44 BSTC 0,60 5,779 X

226 337,279 -26,148685 -50,874409 -26,1480796 -50,8738794 86,00 BSTC 0,60 24,316 X X

227 337,441 -26,1498958 -50,8753281 -26,1496432 -50,8755685 38,10 BSTC 0,80 19,151 X

228 337,615 -26,1509353 -50,8765676 -26,1509894 -50,8764475 14,56 BSTC 0,60 4,117 X X
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229 337,881 -26,1525894 -50,8785069 -26,1526705 -50,8783768 15,00 BSTC 0,60 4,241 X

230 338,073 -26,1537103 -50,8799865 -26,1538366 -50,8798563 19,00 BSTC 0,60 5,372 X

231 338,243 -26,154876 -50,8811059 -26,1547408 -50,8812962 24,97 BSTC 0,80 12,551 X

232 338,565 -26,1567833 -50,8835253 -26,1569547 -50,8833751 26,00 BSTC 1,00 20,420 X

233 338,891 -26,1589522 -50,8857345 -26,1587265 -50,8858547 28,68 BSTC 0,80 14,416 X

234 339,005 -26,1594767 -50,8867746 -26,1593323 -50,8868547 18,79 BSTC 0,60 5,313 X

235 339,352 -26,1608968 -50,889885 -26,1605267 -50,8900154 10,00 BSTC 0,80 5,027 X

236 339,635 -26,1619912 -50,8923054 -26,1618649 -50,8924256 19,76 BSTC 0,60 5,587 X X

237 339,911 -26,1635098 -50,8945054 -26,1636363 -50,8946554 20,00 BSTC 0,40 2,513 X

238 340,042 -26,164269 -50,8955353 -26,1643323 -50,8955953 9,00 BSTC 0,60 2,545 X

239 340,318 -26,1656612 -50,8978255 -26,1657335 -50,8978755 8,00 BSTC 0,80 4,021 X

240 340,400 -26,1660771 -50,8985156 -26,1658334 -50,8986859 32,91 BSTC 0,80 16,542 X
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241 340,926 -26,1682474 -50,9031368 -26,168437 -50,9030465 23,89 BSTC 0,80 12,008 X

242 341,034 -26,168528 -50,9041972 -26,1686725 -50,9041471 24,00 BSTC 0,60 6,786 X X

243 341,118 -26,1686911 -50,9050376 -26,1688717 -50,9050075 20,81 BSTC 0,60 5,884 X X

244 341,389 -26,1692076 -50,907759 -26,1693611 -50,907859 17,00 BSTC 0,60 4,807 X X

245 341,395 -26,1692257 -50,907809 -26,1692438 -50,9078991 9,00 BSTC 0,60 2,545 X

246 341,478 -26,1694971 -50,9085893 -26,1695784 -50,9087194 16,00 BSTC 0,40 2,011 X

247 341,539 -26,1694973 -50,9089596 -26,1696508 -50,9088994 18,34 BSTC 0,60 5,186 X X

248 341,669 -26,1702655 -50,9099997 -26,1700308 -50,9102 34,38 BSTC 1,00 27,002 X

249 341,740 -26,170609 -50,9105998 -26,1704463 -50,9103698 29,00 BSTC 0,60 8,200 X

250 341,763 -26,1707536 -50,9107898 -26,170609 -50,9105998 26,05 BSTC 0,80 13,094 X

251 341,783 -26,170844 -50,9109599 -26,1709885 -50,9110598 20,00 BSTC 0,60 5,655 X

252 341,895 -26,1715217 -50,91185 -26,1715669 -50,9119 7,00 BSTC 0,60 1,979 X
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253 341,911 -26,1714586 -50,9120602 -26,1715579 -50,91194 16,79 BSTC 0,60 4,747 X

254 341,939 -26,1718109 -50,91219 -26,1717838 -50,91214 6,00 BSTC 0,60 1,696 X

255 343,185 -26,1799788 -50,92109 -26,1801144 -50,9212706 21,00 BSTC 0,60 5,938 X

256 343,206 -26,1801144 -50,9212706 -26,1803221 -50,9214206 21,00 BSTC 0,60 5,938 X

257 343,227 -26,1803221 -50,9214206 -26,1804848 -50,9216206 24,00 BSTC 0,60 6,786 X

258 343,281 -26,1809544 -50,9217804 -26,1812164 -50,9220705 36,00 BSTC 0,40 4,524 X

259 343,609 -26,1817227 -50,923201 -26,1817678 -50,923161 8,39 BSTC 0,60 2,372 X

260 343,709 -26,1821024 -50,9241215 -26,1820392 -50,9241415 8,00 BSTC 0,60 2,262 X

261 343,781 -26,1819945 -50,9249122 -26,1819403 -50,9248722 8,00 BSTC 0,60 2,262 X

262 343,896 -26,1811465 -50,9263838 -26,1811013 -50,9263238 8,00 BSTC 0,60 2,262 X

263 343,959 -26,1808218 -50,9271546 -26,1807225 -50,9271547 10,63 BSTC 0,60 3,006 X

264 343,993 -26,1804789 -50,9276152 -26,1804518 -50,9276652 5,00 BSTC 0,60 1,414 X
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265 343,996 -26,1805602 -50,9276251 -26,180506 -50,9275851 9,73 BSTC 0,60 2,751 X

266 344,247 -26,1795953 -50,9301977 -26,1795772 -50,9302077 5,00 BSTC 0,30 0,353 X

267 344,405 -26,1794335 -50,931799 -26,1794065 -50,9319291 13,00 BSTC 0,40 1,634 X

268 344,833 -26,180031 -50,9351211 -26,1798683 -50,934851 28,00 BSTC 0,60 7,917 X

269 345,097 -26,1822533 -50,9374317 -26,1823255 -50,9372615 14,00 BSTC 0,60 3,958 X

270 345,166 -26,1828134 -50,9379918 -26,1829578 -50,9379217 18,28 BSTC 0,60 5,169 X X

271 345,418 -26,1844216 -50,9401427 -26,1844307 -50,9403628 22,00 BSTC 0,60 6,220 X

272 345,695 -26,1842687 -50,9416739 -26,1841152 -50,941654 17,97 BSTC 0,60 5,081 X

273 345,781 -26,1839982 -50,9426448 -26,1838446 -50,9425248 15,00 BSTC 1,00 11,781 X

274 346,996 -26,1794964 -50,9536753 -26,1794874 -50,9537654 20,00 BSTC 0,50 3,927 X

275 347,424 -26,1801117 -50,9578482 -26,1799943 -50,9579383 16,10 BSTC 0,80 8,093 X X

276 348,105 -26,1820005 -50,9640123 -26,1821631 -50,9640322 8,00 BSTC 0,80 4,021 X
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277 348,310 -26,181965 -50,966254 -26,1821365 -50,9662139 21,99 BSTC 0,80 11,053 X

278 348,459 -26,1823626 -50,967685 -26,1825071 -50,9676049 19,19 BSTC 0,60 5,426 X

279 348,654 -26,1828504 -50,9687257 -26,1829497 -50,9686156 17,36 BSTC 0,60 4,908 X

280 348,740 -26,183293 -50,9694461 -26,1834284 -50,969306 21,37 BSTC 0,80 10,742 X

281 348,861 -26,1841781 -50,9703566 -26,1848193 -50,9708769 75,00 BSTC 0,40 9,425 X

282 349,131 -26,1862102 -50,9722576 -26,1863275 -50,9721075 20,00 BSTC 0,60 5,655 X

283 349,323 -26,1874114 -50,9736385 -26,1881158 -50,9743789 107,00 BSTC 0,40 13,446 X SEM ACESSO

284 349,475 -26,1884861 -50,974589 -26,1883868 -50,9746891 16,12 BSTC 0,60 4,558 X X SEM ACESSO

285 349,748 -26,1902472 -50,9764402 -26,1916108 -50,9775409 186,00 BSTC 0,40 23,374 X SEM ACESSO

286 350,032 -26,1924597 -50,9780111 -26,1923784 -50,9782113 23,24 BSTC 0,80 11,682 X SEM ACESSO

287 350,233 -26,1938324 -50,979392 -26,1938775 -50,9794621 9,00 BSTC 0,40 1,131 X

288 350,783 -26,196921 -50,9831148 -26,1968216 -50,9829047 23,00 BSTC 0,80 11,561 X
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289 350,991 -26,1972914 -50,9854069 -26,1971289 -50,985567 25,47 BSTC 0,80 12,803 X

290 351,096 -26,1973277 -50,9865279 -26,1971742 -50,9865479 24,78 BSTC 0,60 7,006 X X SEM ACESSO

291 351,677 -26,1975177 -50,992293 -26,1977796 -50,992283 31,14 BDCC 2,50X2,50 389,250 X

292 352,066 -26,1978249 -50,9961765 -26,1977978 -50,9961065 7,00 BSTC 0,40 0,880 X

293 352,080 -26,1979784 -50,9963067 -26,1979784 -50,9962066 10,00 BSTC 0,40 1,257 X

294 352,098 -26,197852 -50,9964968 -26,197861 -50,9964067 9,00 BSTC 0,30 0,636 X

295 352,366 -26,1980055 -50,9991692 -26,1980055 -50,9992894 12,00 BSTC 0,60 3,393 X SEM ACESSO

296 352,639 -26,1979784 -50,9994395 -26,1981771 -50,9993794 24,62 BSTM 2,50 120,853 X

297 352,876 -26,1980416 -51,0043039 -26,1978429 -51,0042639 24,00 BSTC 0,60 6,786 X

298 352,933 -26,1981048 -51,0037234 -26,1980958 -51,0035833 14,00 BSTC 0,60 3,958 X

299 352,981 -26,1979784 -51,0032529 -26,1980236 -51,0029527 29,00 BSTC 0,60 8,200 X

300 353,445 -26,1975268 -51,0074667 -26,1975448 -51,0075768 11,00 BSTC 0,30 0,778 X
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301 353,515 -26,197301 -51,0081373 -26,1974635 -51,0081674 19,03 BSTC 0,60 5,381 X

302 353,633 -26,1971203 -51,0097288 -26,1972557 -51,0101792 48,77 BDTC 1,00 76,608 X SEM ACESSO

303 353,826 -26,1968402 -51,0116404 -26,1967048 -51,0119007 27,00 BSTC 0,40 3,393 X

304 353,854 -26,1967048 -51,0119007 -26,1969576 -51,0118006 11,00 BDTC 1,00 17,279 X SEM ACESSO

305 353,963 -26,1965421 -51,0137323 -26,1967046 -51,0137723 19,34 BSTC 0,80 9,721 X SEM ACESSO

306 353,966 -26,1966053 -51,0130217 -26,1968311 -51,0129917 27,59 BSTC 0,80 13,868 X

307 354,180 -26,1963162 -51,0151635 -26,196578 -51,0152737 9,00 BSTC 0,80 4,524 X

308 354,877 -26,1961163 -51,0240815 -26,1960712 -51,0239313 15,00 BSTC 0,60 4,241 X

309 355,053 -26,1963149 -51,0247821 -26,196351 -51,0247221 6,00 BSTC 0,60 1,696 X

310 355,105 -26,1962785 -51,0263735 -26,1964861 -51,0263235 23,77 BSTC 0,80 11,948 X

311 355,293 -26,1964587 -51,0282553 -26,1965129 -51,0282953 11,19 BSTC 0,80 5,625 X

312 355,369 -26,1965398 -51,0290059 -26,1966662 -51,0291361 14,00 BSTC 0,80 7,037 X
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313 355,422 -26,1964765 -51,0295464 -26,1966751 -51,0295465 21,30 BSTC 0,80 10,707 X SEM ACESSO

314 355,501 -26,1965756 -51,0303472 -26,1967562 -51,0303872 20,86 BSTC 0,80 10,485 X X SEM ACESSO

315 355,613 -26,1966476 -51,0314582 -26,1967921 -51,0316284 18,00 BSTC 0,60 5,089 X

316 355,672 -26,1966114 -51,0320587 -26,196829 -51,032013 26,94 BSTC 0,60 7,617 X

317 355,756 -26,1967105 -51,0328895 -26,1969092 -51,0327594 12,00 BSTC 0,60 3,393 X 7.jpg SEM ACESSO

318 355,905 -26,1967734 -51,0343908 -26,196954 -51,0343308 22,00 BSTC 0,60 6,220 X SEM ACESSO

319 356,071 -26,1968904 -51,0360423 -26,1970439 -51,0360024 18,66 BSTC 1,00 14,656 X 9.jpg SEM ACESSO

320 356,274 -26,1970524 -51,0380742 -26,1971969 -51,0380543 17,01 BSTC 1,00 13,360 15.jpg 14.jpg

321 356,435 -26,1971242 -51,0396857 -26,1972867 -51,0398259 15,00 BSTC 1,00 11,781 X 17.jpg

322 356,565 -26,197178 -51,0409569 -26,1973767 -51,0409569 21,61 BSTC 0,80 10,862 X 25.jpg 28.jpg

323 356,676 -26,1972409 -51,0420679 -26,197512 -51,0412873 86,00 BSTC 0,80 43,228 X 29.jpg SEM ACESSO

324 356,797 -26,1973218 -51,043279 -26,1974934 -51,0432691 18,00 BSTC 1,00 14,137 X 32.jpg 34.jpg
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325 356,932 -26,1976194 -51,0446103 -26,1974028 -51,0441999 43,00 BSTC 1,20 48,632 X 36.jpg 38.jpg

326 357,072 -26,1977002 -51,0460016 -26,1976194 -51,0446103 140,00 BSTC 1,20 158,337 X 40.jpg 35.jpg

327 357,223 -26,197781 -51,047523 -26,1976184 -51,0475029 18,33 BSTC 1,00 14,396 X 46.jpg 44.jpg

328 357,350 -26,1976812 -51,0488342 -26,1976184 -51,0475029 132,00 BSTC 0,40 16,588 X 47.jpg 44.jpg

329 357,459 -26,1979427 -51,0498952 -26,1978977 -51,0496049 29,00 BSTC 0,60 8,200 X 57.jpg 56.jpg

330 357,488 -26,197762 -51,0502254 -26,1976722 -51,0488241 139,00 BSTC 0,40 17,467 52.jpg 49.jpg

331 357,543 -26,197816 -51,0506358 -26,1977891 -51,0502555 52,00 BSTC 0,40 6,535 62.jpg 60.jpg

332 357,615 -26,1978699 -51,0513665 -26,197816 -51,0506358 72,00 BSTC 0,30 5,089 X 65.jpg 64.jpg

333 357,724 -26,197996 -51,0524476 -26,1980411 -51,0526177 19,00 BSTC 0,40 2,388 X 135.jpg

334 357,742 -26,1980411 -51,0526177 -26,1981132 -51,052848 25,00 BSTC 0,40 3,142 X 133.jpg

335 357,766 -26,1981132 -51,052848 -26,1982034 -51,0531183 30,00 BSTC 0,40 3,770 X 131.jpg

336 357,767 -26,1981584 -51,052848 -26,1985192 -51,053799 103,00 BSTC 0,60 29,123 X 67.jpg
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337 357,794 -26,1982034 -51,0531183 -26,1983116 -51,0534586 36,00 BSTC 0,40 4,524 X 129.jpg

338 358,008 -26,1991146 -51,0551205 -26,1991417 -51,0551205 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 113.jpg

339 358,020 -26,1989974 -51,0548702 -26,1990154 -51,0548402 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 115.jpg

340 358,038 -26,199241 -51,0553908 -26,199241 -51,0553808 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 111.jpg

341 358,049 -26,198853 -51,0546199 -26,198871 -51,0545899 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 117.jpg

342 358,069 -26,1993763 -51,0556611 -26,1993944 -51,0556311 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 109.jpg

343 358,080 -26,1987267 -51,0543396 -26,1987447 -51,0543196 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 119.jpg

344 358,100 -26,1994845 -51,0559514 -26,1995207 -51,0559114 5,00 BSTC 6,00 141,372 X 107.jpg

345 358,112 -26,1986184 -51,0540493 -26,1986274 -51,0540493 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 121.jpg

346 358,139 -26,1985192 -51,053799 -26,1986274 -51,0540493 5,00 BSTC 0,60 1,414 X 69.jpg 151.jpg

347 358,141 -26,1985011 -51,053789 -26,1983566 -51,053849 17,00 BSTC 0,40 2,136 X 123.jpg

348 358,145 -26,1986456 -51,053679 -26,1985192 -51,053799 6,00 BSTC 0,60 1,696 X 71.jpg
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Dimensões 

(m)
Volume

(m³) Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS

FOTOS

MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

349 358,156 -26,1997372 -51,056442 -26,1997643 -51,056432 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 103.jpg 105.jpg

350 358,179 -26,1983116 -51,0534586 -26,1983387 -51,0534386 5,00 BSTC 0,40 0,628 127.jpg

351 358,187 -26,1998635 -51,0567223 -26,1998996 -51,0567023 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 99.jpg 102.jpg

352 358,217 -26,2000079 -51,0569726 -26,1998996 -51,0567023 30,00 BSTC 0,40 3,770 X 95.jpg 98.jpg

353 358,250 -26,2001161 -51,057283 -26,2001613 -51,057233 8,00 BSTC 0,40 1,005 91.jpg 94.jpg

354 358,282 -26,2001701 -51,0576033 -26,2002424 -51,0575233 12,00 BSTC 0,40 1,508 88.jpg 90.jpg

355 358,321 -26,2002694 -51,0578436 -26,2003687 -51,0578136 12,00 BSTC 0,40 1,508 85.jpg 84.jpg

356 358,355 -26,2004318 -51,0581339 -26,200495 -51,0580739 12,00 BSTC 0,40 1,508 79.jpg 82.jpg

357 358,394 -26,2005761 -51,0584943 -26,2006845 -51,0584443 13,00 BSTC 0,40 1,634 75.jpg 77.jpg

358 358,417 -26,2009643 -51,0585646 -26,2007299 -51,0578838 73,00 BSTC 0,60 20,640 X 174.jpg 175.jpg

359 358,421 -26,2009824 -51,0586046 -26,2009643 -51,0585646 5,00 BSTC 0,60 1,414 X 171.jpg 173.jpg

360 358,434 -26,2008378 -51,0588048 -26,2007656 -51,0588548 12,00 BSTC 0,40 1,508 137.jpg 139.jpg
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

ObservaçãoID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)
Volume

(m³) Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS

FOTOS

MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

361 358,477 -26,2009912 -51,0592052 -26,2009189 -51,0594154 23,00 BSTC 0,60 6,503 141.jpg SEM ACESSO

362 358,493 -26,2009189 -51,0594154 -26,2008375 -51,0595354 8,00 BSTC 0,60 2,262 143.jpg 145.jpg

363 358,520 -26,2008284 -51,0597456 -26,2008645 -51,0598557 12,00 BSTC 0,60 3,393 147.jpg 149.jpg

364 358,535 -26,2005845 -51,0600157 -26,200449 -51,0600557 15,73 BSTC 0,60 4,448 X 157.jpg 159.jpg

365 358,548 -26,2008735 -51,0600259 -26,2005845 -51,0600157 13,00 BSTC 0,60 3,676 X 155.jpg 158.jpg

366 358,550 -26,2009908 -51,0599959 -26,2008735 -51,0600259 13,42 BSTC 0,60 3,794 X 153.jpg 156.jpg

367 358,564 -26,2009998 -51,0601461 -26,2009908 -51,060016 12,00 BSTC 0,60 3,393 X 161.jpg 163.jpg

368 358,576 -26,2016049 -51,0599963 -26,2014877 -51,0595658 45,00 BSTC 0,60 12,723 X 169.jpg SEM ACESSO

369 358,584 -26,20137 -51,0601863 -26,2013338 -51,0603464 9,00 BSTC 0,60 2,545 X 165.jpg 167.jpg

Total: 5.104,37
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ÁREA
Recup. Pav.

(m²) LATITUDE LONGITUDE

-26.182143 -50.9247448,00 0,80 89,60 14,00

COORDENADAS
FOTOS

Cadastro de Erosão

Nº KM 
COMPRIMENTO

(m)
LARGURA 

(m)
VOLUME 

(m³)
DESCIDA

(m)
LADO 
(D/E)

1 343,680 D -                     
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Cadastro de Drenagem -  Drenos Existentes

292,940 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

292,940 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,010 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,020 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,071 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,071 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,105 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,105 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,130 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,130 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,163 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,183 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,202 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,294 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

293,350 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,661 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

293,720 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,960 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,000 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,046 E Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

294,060 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

294,080 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,354 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,360 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,370 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,440 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

294,786 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,786 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,890 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,907 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

295,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

296,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

296,740 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

296,845 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,053 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

298,068 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

298,444 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,486 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

Observaçõeskm Lado (D/E)
Tipo

Dreno
Boca de 

Saída

Implantar
BSD

(unidade)
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Cadastro de Drenagem -  Drenos Existentes

Observaçõeskm Lado (D/E)
Tipo

Dreno
Boca de 

Saída

Implantar
BSD

(unidade)

298,690 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,716 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,754 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,784 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,885 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,885 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,933 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,964 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

299,130 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

299,130 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

299,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

299,476 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

299,700 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

300,000 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

300,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

303,898 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

304,553 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

304,647 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

304,700 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

305,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

305,400 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,560 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,600 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

307,630 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

307,726 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

308,000 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

308,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

310,150 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

310,290 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

311,100 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

314,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

316,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

317,990 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

318,040 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

318,577 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

318,612 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

318,660 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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Observaçõeskm Lado (D/E)
Tipo

Dreno
Boca de 

Saída

Implantar
BSD

(unidade)

318,900 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

319,310 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

319,600 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

319,720 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

319,850 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

320,100 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

320,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

320,640 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

321,310 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

321,350 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

321,620 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

322,050 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,435 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,457 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,460 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,474 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,497 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

328,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

329,000 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

329,080 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

329,130 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

330,910 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,077 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,145 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,208 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,230 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,240 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,263 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,343 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,366 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,386 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,416 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,431 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,472 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,511 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,534 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,554 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,576 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,585 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,611 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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332,656 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

333,630 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

335,590 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

335,610 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

335,627 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

335,800 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

335,960 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,050 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,101 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,150 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,180 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,220 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,309 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,309 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,380 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,380 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,440 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,440 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,478 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,478 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,511 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,511 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,552 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,552 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,770 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,770 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,815 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,815 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,857 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,857 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,885 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,885 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,906 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,906 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,947 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,947 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,970 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,970 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,010 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,010 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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337,043 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,043 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,071 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,071 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,080 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,080 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,110 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,110 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,114 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,114 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,130 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,130 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,140 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,140 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,157 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,157 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,190 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,190 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,200 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,240 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,240 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,248 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,286 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,300 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,320 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,320 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,332 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,332 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,360 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,360 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,369 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,369 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,425 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,425 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,460 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,460 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,500 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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337,520 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,520 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,540 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,540 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,760 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,760 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,800 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,800 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,840 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,840 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,860 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,860 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,890 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,890 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,900 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,960 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,970 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,000 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,000 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,027 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,027 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,050 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,050 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,100 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,100 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,120 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,120 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,520 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

340,750 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

340,770 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

340,800 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

342,424 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

342,460 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

342,490 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

349,470 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

350,010 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

350,030 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

350,080 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

350,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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350,980 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,100 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,155 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,180 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,235 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,290 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,320 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,347 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,350 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,404 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,434 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,448 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,465 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,484 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,820 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,050 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,050 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,085 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,085 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,135 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,135 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,177 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,177 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,247 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,247 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,295 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,295 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,326 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,326 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,350 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,350 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,385 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,385 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,455 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,455 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,960 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

353,060 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

353,120 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

354,490 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

354,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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356,340 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

356,580 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,270 E Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

357,270 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,345 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,480 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,500 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,930 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,940 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

BSD 02 Total BSD 02: 12,00

BSD 03 Total BSD 03: 277,00

Total: 289,00
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Cadastro de Drenagem -  Drenos para Remendo Profundo

Segmento Homogêneo - Cadastro de PASSIVO

Nº
km           

Inicial
km             

Final
Extensão 

(m)

Remendo 
Profundo

RP
(m²)

Dreno 
Profundo
DPS 08

(m)

Boca de 
Saída 

BSD 02
(un)

Observações

1 277,90 277,99 90 Alça Direita

2 277,99 277,90 90 Alça Esquerda

3 277,99 279,10 1110 146,5 26,0 1

4 279,10 280,40 1300 171,6 30,5 2

5 280,40 281,25 850 112,2 20,0 1

6 281,25 281,40 150 9,9 2,0 1 Acesso Roca Incepa

7 281,40 282,80 1400 369,6 65,5 3

8 282,80 284,90 2100 277,2 49,0 2

9 284,90 287,90 3000 1188,0 210,0 7

10 287,90 290,90 3000 792,0 140,0 5

11 290,90 292,96 2060 407,9 72,0 3

12 292,96 295,96 3000 792,0 140,0 5

13 295,96 296,76 800 422,4 75,0 3

14 296,76 297,86 1100 145,2 26,0 1

15 297,86 300,86 3000 990,0 175,0 6

16 300,86 303,20 2340 1081,1 191,0 7

17 303,20 304,68 1480 195,4 34,5 2

18 304,68 306,06 1380 800,4 141,5 5

19 306,06 306,30 240

20 306,30 307,12 820 287,0 51,0 2

21 307,12 309,12 2000 1056,0 186,5 7

22 309,12 309,82 700 369,6 65,5 3

23 309,82 311,66 1840 850,1 150,5 6

24 311,66 312,54 880 369,6 65,5 3

25 312,54 314,76 2220 586,1 103,5 4

26 314,76 316,06 1300 623,4 110,5 4

27 316,06 316,37 310 204,6 36,5 2

28 316,37 317,58 1210 319,4 56,5 2

29 317,58 320,16 2580 681,1 120,5 5

30 320,16 321,02 860 353,5 62,5 3

31 321,02 324,02 3000 198,0 35,0 2

32 324,02 324,78 760 150,5 27,0 1

33 324,78 325,26 480 81,6 14,5 1 Acesso BR-153

34 325,26 325,94 680 482,8 85,5 3

35 325,94 327,50 1560 205,9 36,5 2

36 327,50 329,08 1580 208,6 37,0 2

37 329,08 330,02 940 133,5 24,0 1

38 330,02 333,02 3000 607,5 107,5 4

39 333,02 333,90 880 0,0 0
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Nº
km           

Inicial
km             

Final
Extensão 

(m)

Remendo 
Profundo

RP
(m²)

Dreno 
Profundo
DPS 08

(m)

Boca de 
Saída 

BSD 02
(un)

Observações

40 333,90 336,02 2120 422,9 75,0 3

41 336,02 337,66 1640 327,2 58,0 2

42 337,66 338,84 1180 337,5 60,0 2

43 338,84 341,84 3000 997,5 176,5 6

44 341,84 344,84 3000 598,5 106,0 4

45 344,84 347,04 2200 438,9 77,5 3

46 347,04 348,70 1660 634,9 112,5 4

47 348,70 350,58 1880 625,1 110,5 4

48 350,58 351,46 880 182,2 32,5 2

49 351,46 352,48 1020 135,7 24,0 1

50 352,48 352,80 320 91,5 16,5 1

51 352,80 353,18 380 28,1 5,0 1

52 353,18 353,60 420 300,3 53,0 2

53 353,60 356,60 3000 399,0 70,5 3

54 356,60 358,50 1900 252,7 45,0 2

55 358,50 358,60 100 Alça de Acesso viaduto

BSD 02 Total: 21.442,02 3.796,50 151
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Perfil de Complementação da Drenagem
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Esquerda

Direita 4 4 4 4 4 4 4

Acostamento 4 4

PA 7
7

Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transversal pavimento

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento

Quantitavivos:

2 un.

28 m

0 m

308 m

14 m

28,75 m³
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Acostamento 4 4 4

7 PB 7 PA

Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transversal pavimento

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento

un.

40 m

0 m

1814 m

45 m

235,85 m³

10

Quantitavivos:

6
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Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transversal pavimento

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento

728 m

16 m

8 m

Quantitavivos:

6 un.

88 m

69,56 m³

c
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Esquerda 4 4 4 4 4 4
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Acostamento 4

4 PA

Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transversal pavimento

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento 65,454 m³

Quantitavivos:

7 m

748 m

2 un.

48 m

0 m
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Acostamento 5
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Acostamento 5
2 2

8 3 3 3 3

PB

Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transv. E longitudinal pav.

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento m³58,318

46 m

- m

- m

Quantitavivos:

16 un.

1732 m
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Perfil de Complementação da Drenagem

CÓDIGO
2003611
2003578
2003579
2003921
2003613
4915632 457,93

Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 un 20,00
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³

Dreno longitudinal profundo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,00
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,00

Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,00
Dreno longitudinal profundo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,00

QUADRO RESUMO - Complementação de Drenagem

SERVIÇO Unidade Quantidade
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Cadastro de Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

Posição Fator

km inicial km final Pista Acostamento

277,90 277,99 90,0 - 0,00 2,00 18,00 Alça Crescente

277,99 277,90 90,0 - 0,00 2,00 18,00 Alça Decrescente

277,99 279,37 1383,0 CC 2,00 2,00 553,20

279,37 279,70 322,0 D 0,25 2,00 72,45

279,70 279,74 49,0 CD 1,25 2,00 15,93

279,74 280,03 288,0 CC 2,00 2,00 115,20

280,03 280,30 264,0 CD 1,25 2,00 85,80

280,30 280,54 244,0 D 0,25 2,00 54,90

280,54 280,69 150,0 CD 1,25 2,00 48,75

280,69 281,48 790,0 CC 2,00 2,00 316,00

281,48 281,67 189,0 CD 1,25 2,00 61,42

281,67 284,48 2813,0 D 0,25 2,00 632,93

284,48 284,75 265,0 CD 1,25 2,00 86,12

284,75 286,38 1634,0 CC 2,00 2,00 653,60

286,38 286,42 39,0 CD 1,25 2,00 12,68

286,42 286,98 564,0 D 0,25 2,00 126,90

286,98 287,23 248,0 CD 1,25 2,00 80,60

287,23 287,35 115,0 CC 2,00 2,00 46,00

287,35 287,62 268,0 CD 1,25 2,00 87,10

287,62 288,38 769,0 D 0,25 2,00 173,03

288,38 288,66 276,0 CD 1,25 2,00 89,70

288,66 288,89 227,0 CC 2,00 2,00 90,80

288,89 289,18 289,0 CD 1,25 2,00 93,92

289,18 289,46 283,0 D 0,25 2,00 63,68

289,46 289,73 274,0 CD 1,25 2,00 89,05

289,73 289,96 225,0 CD 1,25 2,00 73,13

289,96 290,45 487,0 D 0,25 2,00 109,57

290,45 290,73 289,0 CD 1,25 2,00 93,92

290,73 290,95 214,0 CD 1,25 2,00 69,55

290,95 291,08 127,0 D 0,25 2,00 28,58

291,08 291,35 273,0 CD 1,25 2,00 88,73

291,35 291,68 329,0 CC 2,00 2,00 131,60

291,68 291,97 292,0 CD 1,25 2,00 94,90

291,97 292,53 564,0 D 0,25 2,00 126,90

292,53 292,96 427,0 CD 1,25 2,00 138,77

292,96 293,21 249,0 CD 1,25 2,00 80,93

293,21 296,25 3045,0 D 0,25 2,00 685,13

296,25 296,42 163,0 CD 1,25 2,00 52,97

296,42 297,03 614,0 CC 2,00 2,00 245,60

297,03 297,09 55,0 CD 1,25 2,00 17,88

297,09 297,10 17,0 D 0,25 2,00 3,82

297,10 297,18 73,0 CD 1,25 2,00 23,72

Extensão 
(m)

Tipo
(D/DC/CC/C

D)

Área         
(m²)

Observação
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Cadastro de Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

Posição Fator

km inicial km final Pista Acostamento

Extensão 
(m)

Tipo
(D/DC/CC/C

D)

Área         
(m²)

Observação

297,18 299,07 1890,0 CC 2,00 2,00 756,00

299,07 299,14 78,0 CD 1,25 2,00 25,35

299,14 299,20 52,0 D 0,25 2,00 11,70

299,20 299,42 223,0 CD 1,25 2,00 72,47

299,42 299,67 253,0 CC 2,00 2,00 101,20

299,67 299,92 245,0 CD 1,25 2,00 79,62

299,92 300,43 517,0 D 0,25 2,00 116,33

300,43 300,46 28,0 CD 1,25 2,00 9,10

300,46 300,58 114,0 CC 2,00 2,00 45,60

300,58 300,73 155,0 CD 1,25 2,00 50,37

300,73 301,13 401,0 D 0,25 2,00 90,23

301,13 301,23 95,0 CD 1,25 2,00 30,87

301,23 302,75 1527,0 CC 2,00 2,00 610,80

302,75 302,98 221,0 CD 1,25 2,00 71,83

302,98 303,42 448,0 D 0,25 2,00 100,80

303,42 303,68 261,0 CD 1,25 2,00 84,83

303,68 304,00 320,0 CC 2,00 2,00 128,00

304,00 304,26 256,0 CD 1,25 2,00 83,20

304,26 304,54 275,0 CD 1,25 2,00 89,38

304,54 306,48 1945,0 CC 2,00 2,00 778,00

306,48 306,84 355,0 CD 1,25 2,00 115,37

306,84 307,87 1032,0 CC 2,00 2,00 412,80

307,87 308,14 277,0 CD 1,25 2,00 90,02

308,14 308,21 65,0 D 0,25 2,00 14,62

308,21 308,42 209,0 CD 1,25 2,00 67,93

308,42 310,34 1926,0 CC 2,00 2,00 770,40

310,34 310,55 208,0 CD 1,25 2,00 67,60

310,55 311,20 652,0 D 0,25 2,00 146,70

311,20 311,55 345,0 CD 1,25 2,00 112,12

311,55 315,22 3669,0 CC 2,00 2,00 1467,60

315,22 315,65 436,0 CD 1,25 2,00 141,70

315,65 317,98 2325,0 CC 2,00 2,00 930,00

317,98 318,31 332,0 CD 1,25 2,00 107,90

318,31 318,42 104,0 D 0,25 2,00 23,40

318,42 318,73 310,0 CD 1,25 2,00 100,75

318,73 319,65 925,0 CC 2,00 2,00 370,00

319,65 320,00 345,0 CD 1,25 2,00 112,13

320,00 320,35 357,0 CD 1,25 2,00 116,02

320,35 321,11 756,0 CC 2,00 2,00 302,40

321,11 321,43 323,0 CD 1,25 2,00 104,97

321,43 321,51 83,0 D 0,25 2,00 18,68

321,51 321,83 316,0 CD 1,25 2,00 102,70
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Cadastro de Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

Posição Fator

km inicial km final Pista Acostamento

Extensão 
(m)

Tipo
(D/DC/CC/C

D)

Área         
(m²)

Observação

321,83 322,07 237,0 CC 2,00 2,00 94,80

322,07 322,10 30,0 CD 1,25 2,00 9,75

322,10 322,47 369,0 CC 2,00 2,00 147,60

322,47 322,78 316,0 CD 1,25 2,00 102,70

322,78 322,87 92,0 D 0,25 2,00 20,70

322,87 323,20 322,0 CD 1,25 2,00 104,65

323,20 327,31 4118,0 CC 2,00 2,00 1647,20

327,31 327,51 191,0 CD 1,25 2,00 62,07

327,51 327,61 100,0 D 0,25 2,00 22,50

327,61 327,89 283,0 CD 1,25 2,00 91,97

327,89 328,20 309,0 CC 2,00 2,00 123,60

328,20 328,46 263,0 CD 1,25 2,00 85,47

328,46 328,94 475,0 D 0,25 2,00 106,88

328,94 329,16 224,0 CD 1,25 2,00 72,80

329,16 330,08 919,0 CC 2,00 2,00 367,60

330,08 330,30 220,0 CD 1,25 2,00 71,50

330,30 330,69 392,0 D 0,25 2,00 88,20

330,69 330,88 186,0 CD 1,25 2,00 60,45

330,88 331,14 262,0 CC 2,00 2,00 104,80

331,14 331,27 136,0 CD 1,25 2,00 44,20

331,27 331,59 315,0 CD 1,25 2,00 102,37

331,59 332,99 1405,0 CC 2,00 2,00 562,00

332,99 333,38 389,0 CD 1,25 2,00 126,42

333,38 333,69 304,0 D 0,25 2,00 68,40

333,69 334,01 322,0 CD 1,25 2,00 104,65

334,01 334,17 165,0 CC 2,00 2,00 66,00

334,17 334,50 326,0 CD 1,25 2,00 105,95

334,50 334,53 25,0 D 0,25 2,00 5,62

334,53 334,87 345,0 CD 1,25 2,00 112,13

334,87 335,19 321,0 CC 2,00 2,00 128,40

335,19 335,43 236,0 CD 1,25 2,00 76,70

335,43 335,74 308,0 CD 1,25 2,00 100,10

335,74 335,91 173,0 CC 2,00 2,00 69,20

335,91 336,22 312,0 CD 1,25 2,00 101,40

336,22 336,57 349,0 CD 1,25 2,00 113,42

336,57 336,71 136,0 CC 2,00 2,00 54,40

336,71 336,89 187,0 CD 1,25 2,00 60,78

336,89 337,03 136,0 CD 1,25 2,00 44,20

337,03 337,27 238,0 D 0,25 2,00 53,55

337,27 337,63 363,0 CD 1,25 2,00 117,98

337,63 340,08 2453,0 CC 2,00 2,00 981,20

340,08 340,35 270,0 CD 1,25 2,00 87,75
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Cadastro de Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

Posição Fator

km inicial km final Pista Acostamento

Extensão 
(m)

Tipo
(D/DC/CC/C

D)

Área         
(m²)

Observação

340,35 340,62 269,0 CD 1,25 2,00 87,43

340,62 341,04 415,0 CC 2,00 2,00 166,00

341,04 341,25 212,0 CD 1,25 2,00 68,90

341,25 341,52 272,0 CD 1,25 2,00 88,40

341,52 343,34 1821,0 CC 2,00 2,00 728,40

343,34 348,99 5651,0 CC 2,00 2,00 2260,40

348,99 349,23 237,0 CD 1,25 2,00 77,02

349,23 349,48 253,0 D 0,25 2,00 56,93

349,48 349,48 0,0 CD 1,25 2,00 0,00

349,48 349,78 299,0 CC 2,00 2,00 119,60

349,78 350,12 336,0 CD 1,25 2,00 109,20

350,12 350,27 153,0 CD 1,25 2,00 49,72

350,27 351,18 907,0 CC 2,00 2,00 362,80

351,18 351,67 490,0 CD 1,25 2,00 159,25

351,67 351,87 205,0 D 0,25 2,00 46,13

351,87 351,93 55,0 CD 1,25 2,00 17,88

351,93 353,26 1336,0 CC 2,00 2,00 534,40

353,26 353,65 387,0 CD 1,25 2,00 125,78

353,65 353,77 117,0 CD 1,25 2,00 38,03

353,77 355,26 1490,0 CC 2,00 2,00 596,00

355,26 355,53 272,0 CD 1,25 2,00 88,40

355,53 355,91 376,0 CD 1,25 2,00 122,20

355,91 356,20 296,0 CD 1,25 2,00 96,20

356,20 356,44 239,0 CD 1,25 2,00 77,67

356,44 358,60 2160,0 CC 2,00 2,00 864,00

304,68 306,06 1380,0 D 0,25 0,00 34,50 3ª faixa Direita

306,30 307,12 820,0 D 0,25 0,00 20,50 3ª faixa Esquerda

311,66 312,54 880,0 D 0,25 0,00 22,00 3ª faixa Esquerda

314,76 316,06 1300,0 D 0,25 0,00 32,50 3ª faixa Direita

316,37 317,58 1210,0 D 0,25 0,00 30,25 3ª faixa Esquerda

320,16 321,02 860,0 D 0,25 0,00 21,50 3ª faixa Direita

325,26 325,94 680,0 D 0,25 0,00 17,00 3ª faixa Esquerda

329,08 330,02 940,0 D 0,25 0,00 23,50 3ª faixa Direita

337,66 338,84 1180,0 D 0,25 0,00 29,50 3ª faixa Direita

347,04 348,70 1660,0 D 0,25 0,00 41,50 3ª faixa Direita

350,58 351,46 880,0 D 0,25 0,00 22,00 3ª faixa Esquerda

352,48 352,80 320,0 D 0,25 0,00 8,00 3ª faixa Direita

352,80 353,18 380,0 D 0,25 0,00 9,50 3ª faixa Direita

352,80 353,18 380,0 D 0,25 0,00 9,50 3ª faixa Esquerda

353,18 353,60 420,0 D 0,25 0,00 10,50 3ª faixa Esquerda

Total: 28.728,00 m²

Quant/km de faixa 164,00 m²
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6 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
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Rodovia Características da Pista

3ª Faixa Acostamento

Lado Esquerdo Lado Direito Lado Esquerdo Lado Direito

Tipo
Nº de 
Faixas

Extensão
(km)

Largura
(m)

Extensão
(km) 

Largura
(m)

Extensão
(km) 

Largura
(m)

Extensão
(km) 

Largura
(m)

Extensão
(km) 

Largura
(m)

Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476 -

BR-476/PR 1 277,90 277,99 Alça D 1 0,09 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Alça Direita
BR-476/PR 2 277,99 277,90 Alça E 1 0,09 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alça Esquerda
BR-476/PR 3 277,99 279,10 PS 2 1,11 7,20 0,00 0,00 1,11 3,00 1,11 3,00
BR-476/PR 4 279,10 280,40 PS 2 1,30 7,20 0,00 0,00 1,30 3,00 1,30 3,00
BR-476/PR 5 280,40 281,25 PS 2 0,85 7,20 0,00 0,00 0,85 3,00 0,85 3,00
BR-476/PR 6 281,25 281,40 PS 2 0,15 7,20 0,00 0,00 0,15 3,00 0,15 3,00 Acesso Roca Incepa
BR-476/PR 7 281,40 282,80 PS 2 1,40 7,20 0,00 0,00 1,40 3,00 1,40 3,00
BR-476/PR 8 282,80 284,90 PS 2 2,10 7,20 0,00 0,00 2,10 3,00 2,10 3,00
BR-476/PR 9 284,90 287,90 PS 2 3,00 7,20 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BR-476/PR 10 287,90 290,90 PS 2 3,00 7,20 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BR-476/PR 11 290,90 292,96 PS 2 2,06 7,20 0,00 0,00 2,06 3,00 2,06 3,00
BR-476/PR 12 292,96 295,96 PS 2 3,00 7,20 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BR-476/PR 13 295,96 296,76 PS 2 0,80 7,20 0,00 0,00 0,80 3,00 0,80 3,00
BR-476/PR 14 296,76 297,86 PS 2 1,10 7,20 0,00 0,00 1,10 3,00 1,10 3,00
BR-476/PR 15 297,86 300,86 PS 2 3,00 7,20 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BR-476/PR 16 300,86 303,20 PS 2 2,34 7,20 0,00 0,00 2,34 3,00 2,34 3,00
BR-476/PR 17 303,20 304,68 PS 2 1,48 7,20 0,00 0,00 1,48 3,00 1,48 3,00
BR-476/PR 18 304,68 306,06 PS 2 1,38 7,20 0,00 1,38 3,80 1,38 3,50 0,00
BR-476/PR 19 306,06 306,30 PS 2 0,24 7,20 0,00 0,00 0,24 3,00 0,24 3,00
BR-476/PR 20 306,30 307,12 PS 2 0,82 7,20 0,82 3,80 0,00 0,00 0,82 3,00
BR-476/PR 21 307,12 309,12 PS 2 2,00 7,20 0,00 0,00 2,00 3,00 2,00 3,00
BR-476/PR 22 309,12 309,82 PS 2 0,70 7,20 0,00 0,00 0,70 3,00 0,70 3,00
BR-476/PR 23 309,82 311,66 PS 2 1,84 7,20 0,00 0,00 1,84 3,00 1,84 3,00
BR-476/PR 24 311,66 312,54 PS 2 0,88 7,20 0,88 3,80 0,00 0,00 0,88 3,00
BR-476/PR 25 312,54 314,76 PS 2 2,22 7,20 0,00 0,00 2,22 3,00 2,22 3,00
BR-476/PR 26 314,76 316,06 PS 2 1,30 7,20 0,00 1,30 3,50 1,30 3,00 0,00
BR-476/PR 27 316,06 316,37 PS 2 0,31 7,20 0,00 0,00 0,31 3,00 0,31 3,00
BR-476/PR 28 316,37 317,58 PS 2 1,21 7,20 1,21 3,50 0,00 0,00 1,21 2,50
BR-476/PR 29 317,58 320,16 PS 2 2,58 7,20 0,00 0,00 2,58 3,00 2,58 3,00
BR-476/PR 30 320,16 321,02 PS 2 0,86 7,20 0,00 0,86 3,50 0,86 3,00 0,00
BR-476/PR 31 321,02 324,02 PS 2 3,00 7,20 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
BR-476/PR 32 324,02 324,78 PS 2 0,76 7,20 0,00 0,00 0,76 3,00 0,76 3,00
BR-476/PR 33 324,78 325,26 PS 2 0,48 8,00 0,48 6,00 0,00 0,00 0,48 3,00 Acesso BR-153
BR-476/PR 34 325,26 325,94 PS 2 0,68 7,20 0,68 4,00 0,00 0,00 0,68 3,00
BR-476/PR 35 325,94 327,50 PS 2 1,56 7,20 0,00 0,00 1,56 3,00 1,56 3,00
BR-476/PR 36 327,50 329,08 PS 2 1,58 7,20 0,00 0,00 1,58 3,00 1,58 3,00
BR-476/PR 37 329,08 330,02 PS 2 0,94 7,20 0,00 0,94 4,00 0,94 3,00 0,00
BR-476/PR 38 330,02 333,02 PS 2 3,00 8,00 0,00 0,00 3,00 2,50 3,00 3,00
BR-476/PR 39 333,02 333,90 PS 2 0,88 8,00 0,00 0,00 0,88 2,50 0,88 3,00

BR
ObservaçãoPista

Segmento

Nº
km           

Inicial
km           

Final
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Rodovia Características da Pista

3ª Faixa Acostamento

Lado Esquerdo Lado Direito Lado Esquerdo Lado Direito

Tipo
Nº de 
Faixas

Extensão
(km)

Largura
(m)

Extensão
(km) 

Largura
(m)

Extensão
(km) 

Largura
(m)

Extensão
(km) 

Largura
(m)

Extensão
(km) 

Largura
(m)

Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476 -

BR
ObservaçãoPista

Segmento

Nº
km           

Inicial
km           

Final

BR-476/PR 40 333,90 336,02 PS 2 2,12 7,30 0,00 0,00 2,12 3,00 2,12 3,00
BR-476/PR 41 336,02 337,66 PS 2 1,64 7,30 0,00 0,00 1,64 3,00 1,64 3,00
BR-476/PR 42 337,66 338,84 PS 2 1,18 7,30 0,00 1,18 4,00 1,18 3,00 0,00
BR-476/PR 43 338,84 341,84 PS 2 3,00 7,30 0,00 0,00 3,00 3,0 3,00 3,0
BR-476/PR 44 341,84 344,84 PS 2 3,00 7,30 0,00 0,00 3,00 3,0 3,00 3,0
BR-476/PR 45 344,84 347,04 PS 2 2,20 7,30 0,00 0,00 2,20 3,0 2,20 3,0
BR-476/PR 46 347,04 348,70 PS 2 1,66 7,30 0,00 1,66 4,50 1,66 3,5 0,00
BR-476/PR 47 348,70 350,58 PS 2 1,88 7,30 0,00 0,00 1,88 3,0 1,88 3,0
BR-476/PR 48 350,58 351,46 PS 2 0,88 7,30 0,88 3,50 0,00 0,00 0,88 3,0
BR-476/PR 49 351,46 352,48 PS 2 1,02 7,30 0,00 0,00 1,02 3,0 1,02 3,0
BR-476/PR 50 352,48 352,80 PS 2 0,32 7,30 0,00 0,32 4,00 0,32 3,0 0,00
BR-476/PR 51 352,80 353,18 PS 2 0,38 7,30 0,38 3,50 0,38 4,00 0,00 0,00
BR-476/PR 52 353,18 353,60 PS 2 0,42 7,30 0,42 4,00 0,00 0,00 0,42 3,0
BR-476/PR 53 353,60 356,60 PS 2 3,00 7,30 0,00 0,00 3,00 3,0 3,00 3,0
BR-476/PR 54 356,60 358,50 PS 2 1,90 7,30 0,00 0,00 1,90 3,0 1,90 3,0
BR-476/PR 55 358,50 358,60 Alça 2 0,10 12,00 0,00 0,00 0,10 2,0 0,10 2,0 Alça de Acesso viaduto
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QUANTITATIVOS - PERCENTUAL

SOLUÇÃO ADOTADA PARA PISTA (%)

FS (8,0) FR (5,0) FR (8,0) Tipo Fresagem

PISTA PISTA
3ª FX 
ESQ

PISTA
3ª FX 
DIR

3ª FX ESQ PISTA 3ª FX DIR

Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

BR-476/PR 1 277,900 277,990 0,090 0,000% 100% Cont.

BR-476/PR 2 277,990 277,900 0,090 0,000% 100% Cont.

BR-476/PR 3 277,990 279,100 1,110 1,000% 50% Cont. 100%

BR-476/PR 4 279,100 280,400 1,300 1,000% 40% Cont. 100%

BR-476/PR 5 280,400 281,250 0,850 1,000% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 6 281,250 281,400 0,150 0,500% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 7 281,400 282,800 1,400 2,000% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 8 282,800 284,900 2,100 1,000% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 9 284,900 287,900 3,000 3,000% 40% Cont. 100%

BR-476/PR 10 287,900 290,900 3,000 2,000% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 11 290,900 292,960 2,060 1,500% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 12 292,960 295,960 3,000 2,000% 40% Cont. 100%

BR-476/PR 13 295,960 296,760 0,800 4,000% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 14 296,760 297,860 1,100 1,000% 40% Cont. 100%

BR-476/PR 15 297,860 300,860 3,000 2,500% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 16 300,860 303,200 2,340 3,500% 50% Cont. 100%

BR-476/PR 17 303,200 304,680 1,480 1,000% 50% Cont. 100%

BR-476/PR 18 304,680 306,060 1,380 5,421% 20% 100% Descont. Cont. 100%

BR-476/PR 19 306,060 306,300 0,240 0,000% 100% Cont.

BR-476/PR 20 306,300 307,120 0,820 3,431% 100% 30% Cont. Cont. 100%

BR-476/PR 21 307,120 309,120 2,000 4,000% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 22 309,120 309,820 0,700 4,000% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 23 309,820 311,660 1,840 3,500% 60% Cont. 100%

BR-476/PR 24 311,660 312,540 0,880 4,118% 100% 20% Cont. Descont. 100%

BR-476/PR 25 312,540 314,760 2,220 2,000% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 26 314,760 316,060 1,300 4,701% 20% 100% Descont. Cont. 100%

BR-476/PR 27 316,060 316,370 0,310 5,000% 50% Cont. 100%

BR-476/PR 28 316,370 317,580 1,210 2,722% 100% 20% Cont. Descont. 100%

BR-476/PR 29 317,580 320,160 2,580 2,000% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 30 320,160 321,020 0,860 4,029% 20% 100% Descont. Cont. 100%

BR-476/PR 31 321,020 324,020 3,000 0,500% 60% Cont. 100%

BR-476/PR 32 324,020 324,780 0,760 1,500% 60% Cont. 100%

BR-476/PR 33 324,780 325,260 0,480 1,545% 100% 40% Cont. Cont. 100%

BR-476/PR 34 325,260 325,940 0,680 6,961% 100% 40% Cont. Cont. 100%

BR-476/PR 35 325,940 327,500 1,560 1,000% 100% Cont. 100%

BR-476/PR 36 327,500 329,080 1,580 1,000% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 37 329,080 330,020 0,940 1,392% 20% 100% Descont. Cont. 100%

BR-476/PR 38 330,020 333,020 3,000 1,500% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 39 333,020 333,900 0,880 0,000% 100% Cont. 100% 100%

BR-476/PR 40 333,900 336,020 2,120 1,500% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 41 336,020 337,660 1,640 1,500% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 42 337,660 338,840 1,180 2,777% 40% 100% Cont. Cont. 100%

BR-476/PR 43 338,840 341,840 3,000 2,500% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 44 341,840 344,840 3,000 1,500% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 45 344,840 347,040 2,200 1,500% 30% Cont. 100%

BR-476/PR 46 347,040 348,700 1,660 3,542% 40% 100% Cont. Cont. 100%

BR-476/PR 47 348,700 350,580 1,880 2,500% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 48 350,580 351,460 0,880 2,010% 100% 20% Cont. Descont. 100%

BR-476/PR 49 351,460 352,480 1,020 1,000% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 50 352,480 352,800 0,320 2,777% 20% 100% Descont. Cont. 100%

BR-476/PR 51 352,800 353,180 0,380 1,014% 100% 30% 100% Cont. Cont. Cont. 100%

BR-476/PR 52 353,180 353,600 0,420 6,942% 100% 20% Cont. Descont. 100%

BR-476/PR 53 353,600 356,600 3,000 1,000% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 54 356,600 358,500 1,900 1,000% 20% Descont. 100%

BR-476/PR 55 358,500 358,600 0,100 0,000% 100% Cont. 100%

CBUQ
FAIXA C

(5,0)

CBUQ  
FAIXA C 

(4,0)

CBUQ  
FAIXA C 

(8,0)
REP

BR
Nº km           

Inicial
km           

Final
Extensão 

(km)

Segmento

MICRORP
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BR-476/PR 1 277,900 277,990 0,090

BR-476/PR 2 277,990 277,900 0,090

BR-476/PR 3 277,990 279,100 1,110

BR-476/PR 4 279,100 280,400 1,300

BR-476/PR 5 280,400 281,250 0,850

BR-476/PR 6 281,250 281,400 0,150

BR-476/PR 7 281,400 282,800 1,400

BR-476/PR 8 282,800 284,900 2,100

BR-476/PR 9 284,900 287,900 3,000

BR-476/PR 10 287,900 290,900 3,000

BR-476/PR 11 290,900 292,960 2,060

BR-476/PR 12 292,960 295,960 3,000

BR-476/PR 13 295,960 296,760 0,800

BR-476/PR 14 296,760 297,860 1,100

BR-476/PR 15 297,860 300,860 3,000

BR-476/PR 16 300,860 303,200 2,340

BR-476/PR 17 303,200 304,680 1,480

BR-476/PR 18 304,680 306,060 1,380

BR-476/PR 19 306,060 306,300 0,240

BR-476/PR 20 306,300 307,120 0,820

BR-476/PR 21 307,120 309,120 2,000

BR-476/PR 22 309,120 309,820 0,700

BR-476/PR 23 309,820 311,660 1,840

BR-476/PR 24 311,660 312,540 0,880

BR-476/PR 25 312,540 314,760 2,220

BR-476/PR 26 314,760 316,060 1,300

BR-476/PR 27 316,060 316,370 0,310

BR-476/PR 28 316,370 317,580 1,210

BR-476/PR 29 317,580 320,160 2,580

BR-476/PR 30 320,160 321,020 0,860

BR-476/PR 31 321,020 324,020 3,000

BR-476/PR 32 324,020 324,780 0,760

BR-476/PR 33 324,780 325,260 0,480

BR-476/PR 34 325,260 325,940 0,680

BR-476/PR 35 325,940 327,500 1,560

BR-476/PR 36 327,500 329,080 1,580

BR-476/PR 37 329,080 330,020 0,940

BR-476/PR 38 330,020 333,020 3,000

BR-476/PR 39 333,020 333,900 0,880

BR-476/PR 40 333,900 336,020 2,120

BR-476/PR 41 336,020 337,660 1,640

BR-476/PR 42 337,660 338,840 1,180

BR-476/PR 43 338,840 341,840 3,000

BR-476/PR 44 341,840 344,840 3,000

BR-476/PR 45 344,840 347,040 2,200

BR-476/PR 46 347,040 348,700 1,660

BR-476/PR 47 348,700 350,580 1,880

BR-476/PR 48 350,580 351,460 0,880

BR-476/PR 49 351,460 352,480 1,020

BR-476/PR 50 352,480 352,800 0,320

BR-476/PR 51 352,800 353,180 0,380

BR-476/PR 52 353,180 353,600 0,420

BR-476/PR 53 353,600 356,600 3,000

BR-476/PR 54 356,600 358,500 1,900

BR-476/PR 55 358,500 358,600 0,100

BR
Nº km           

Inicial
km           

Final
Extensão 

(km)

Segmento

QUANTITATIVOS - PERCENTUAL

ACOSTAMENTO
Lado Esquerdo

ACOSTAMENTO
Lado Direito

Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

100% Cont. 100% 100% 100% Cont. 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

CBUQ  
FAIXA C 

(4,0)
REP

Tipo 
Fresagem

FS (6,0) MICRO MICROFS (6,0)
CBUQ 

reciclado 
(3,0)

CBUQ 
reciclado  

(4,0)

CBUQ 
reciclado  

(6,0)

Tipo 
Fresagem

REP
CBUQ  

FAIXA C 
(4,0)

CBUQ 
reciclado 

(3,0)

CBUQ 
reciclado  

(5,0)

CBUQ 
reciclado  

(6,0)

CBUQ 
reciclado  

(4,0)
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QUANTITATIVOS - ÁREA

SOLUÇÃO ADOTADA PARA PISTA

FS (8,0) FR (5,0) FR (8,0)

PISTA PISTA 3ª FX Esq PISTA 3ª FX Dir 

21.442,02 7.040,00 22.238,40 22.385,00 168.027,00 31.554,00 591.130,00 7.040,00 18.712,00 12.947,00 16.242,00
Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

BR-476/PR 1 277,900 277,990 0,090 0,000 1 6,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 576,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 2 277,990 277,900 0,090 0,000 1 9,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 810,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 3 277,990 279,100 1,110 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 146,5 0,0 0,0 0,0 3.996,0 0,0 7.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 4 279,100 280,400 1,300 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 171,6 0,0 0,0 0,0 3.744,0 0,0 9.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 5 280,400 281,250 0,850 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 112,2 0,0 0,0 0,0 1.836,0 0,0 6.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 6 281,250 281,400 0,150 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 9,9 0,0 0,0 0,0 216,0 0,0 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 7 281,400 282,800 1,400 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 369,6 0,0 0,0 0,0 3.024,0 0,0 10.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 8 282,800 284,900 2,100 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 277,2 0,0 0,0 0,0 3.024,0 0,0 15.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 9 284,900 287,900 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 1.188,0 0,0 0,0 0,0 8.640,0 0,0 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 10 287,900 290,900 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 792,0 0,0 0,0 0,0 6.480,0 0,0 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 11 290,900 292,960 2,060 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 407,9 0,0 0,0 0,0 2.966,4 0,0 14.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 12 292,960 295,960 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 792,0 0,0 0,0 0,0 8.640,0 0,0 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 13 295,960 296,760 0,800 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 422,4 0,0 0,0 0,0 1.728,0 0,0 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 14 296,760 297,860 1,100 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 145,2 0,0 0,0 0,0 3.168,0 0,0 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 15 297,860 300,860 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 990,0 0,0 0,0 0,0 4.320,0 0,0 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 16 300,860 303,200 2,340 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 1.081,1 0,0 0,0 0,0 8.424,0 0,0 16.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 17 303,200 304,680 1,480 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 195,4 0,0 0,0 0,0 5.328,0 0,0 10.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 18 304,680 306,060 1,380 0,000 2 3,60 3,80 3,50 0,00 800,4 0,0 0,0 0,0 1.987,2 5.244,0 15.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 19 306,060 306,300 0,240 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1.728,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 20 306,300 307,120 0,820 3,800 2 3,60 0,00 0,00 3,00 287,0 0,0 0,0 3.116,0 1.771,2 0,0 9.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 21 307,120 309,120 2,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 1.056,0 0,0 0,0 0,0 4.320,0 0,0 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 22 309,120 309,820 0,700 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 369,6 0,0 0,0 0,0 1.512,0 0,0 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 23 309,820 311,660 1,840 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 850,1 0,0 0,0 0,0 7.948,8 0,0 13.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 24 311,660 312,540 0,880 3,800 2 3,60 0,00 0,00 3,00 369,6 0,0 0,0 3.344,0 1.267,2 0,0 9.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 25 312,540 314,760 2,220 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 586,1 0,0 4.795,2 0,0 0,0 0,0 15.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 26 314,760 316,060 1,300 0,000 2 3,60 3,50 3,00 0,00 623,4 0,0 0,0 0,0 1.872,0 4.550,0 13.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 27 316,060 316,370 0,310 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 204,6 0,0 0,0 0,0 1.116,0 0,0 2.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 28 316,370 317,580 1,210 3,500 2 3,60 0,00 0,00 2,50 319,4 0,0 0,0 4.235,0 1.742,4 0,0 0,00 0,00 0,00 12.947,00 0,00
BR-476/PR 29 317,580 320,160 2,580 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 681,1 0,0 0,0 0,0 3.715,2 0,0 18.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 30 320,160 321,020 0,860 0,000 2 3,60 3,50 3,00 0,00 353,5 0,0 0,0 0,0 1.238,4 3.010,0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.202,00
BR-476/PR 31 321,020 324,020 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 198,0 0,0 12.960,0 0,0 0,0 0,0 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 32 324,020 324,780 0,760 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 150,5 0,0 3.283,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 5.472,00 0,00 0,00
BR-476/PR 33 324,780 325,260 0,480 6,000 2 4,00 0,00 0,00 3,00 81,6 0,0 0,0 2.880,0 1.536,0 0,0 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 34 325,260 325,940 0,680 4,000 2 3,60 0,00 0,00 3,00 482,8 0,0 0,0 2.720,0 1.958,4 0,0 0,00 0,00 7.616,00 0,00 0,00
BR-476/PR 35 325,940 327,500 1,560 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 205,9 0,0 0,0 0,0 11.232,0 0,0 11.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 36 327,500 329,080 1,580 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00 208,6 0,0 0,0 0,0 2.275,2 0,0 11.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 37 329,080 330,020 0,940 0,000 2 3,60 4,00 3,00 0,00 133,5 0,0 0,0 0,0 1.353,6 3.760,0 10.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 38 330,020 333,020 3,000 0,000 2 4,00 0,00 2,50 3,00 607,5 0,0 0,0 0,0 7.200,0 0,0 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 39 333,020 333,900 0,880 0,000 2 4,00 0,00 2,50 3,00 0,0 7.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 7.040,00 0,00 0,00 7.040,00
BR-476/PR 40 333,900 336,020 2,120 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00 422,9 0,0 0,0 0,0 3.095,2 0,0 15.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 41 336,020 337,660 1,640 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00 327,2 0,0 0,0 0,0 3.591,6 0,0 11.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 42 337,660 338,840 1,180 0,000 2 3,65 4,00 3,00 0,00 337,5 0,0 0,0 0,0 3.445,6 4.720,0 13.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 43 338,840 341,840 3,000 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00 997,5 0,0 0,0 0,0 4.380,0 0,0 21.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 44 341,840 344,840 3,000 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00 598,5 0,0 0,0 0,0 6.570,0 0,0 21.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 45 344,840 347,040 2,200 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00 438,9 0,0 0,0 0,0 4.818,0 0,0 16.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 46 347,040 348,700 1,660 0,000 2 3,65 4,50 3,50 0,00 634,9 0,0 0,0 0,0 4.847,2 7.470,0 19.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 47 348,700 350,580 1,880 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00 625,1 0,0 0,0 0,0 2.744,8 0,0 13.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 48 350,580 351,460 0,880 3,500 2 3,65 0,00 0,00 3,00 182,2 0,0 0,0 3.080,0 1.284,8 0,0 9.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 49 351,460 352,480 1,020 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00 135,7 0,0 0,0 0,0 1.489,2 0,0 7.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 50 352,480 352,800 0,320 0,000 2 3,65 4,00 3,00 0,00 91,5 0,0 0,0 0,0 467,2 1.280,0 3.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 51 352,800 353,180 0,380 3,500 2 3,65 4,00 0,00 0,00 28,1 0,0 0,0 1.330,0 832,2 1.520,0 0,00 0,00 5.624,00 0,00 0,00
BR-476/PR 52 353,180 353,600 0,420 4,000 2 3,65 0,00 0,00 3,00 300,3 0,0 0,0 1.680,0 613,2 0,0 4.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 53 353,600 356,600 3,000 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00 399,0 0,0 0,0 0,0 4.380,0 0,0 21.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 54 356,600 358,500 1,900 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00 252,7 0,0 0,0 0,0 2.774,0 0,0 13.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 55 358,500 358,600 0,100 0,000 2 6,00 0,00 2,00 2,00 0,0 0,0 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBUQ  FAIXA 
C (4,0)

RP
(m²)

Rodovia

Segmento Largura
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Faixa

s
Faixa
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DIR
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REPMICRO 
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Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476
BR-476/PR 1 277,900 277,990 0,090 0,000 1 6,40 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 2 277,990 277,900 0,090 0,000 1 9,00 0,00 0,00 0,00
BR-476/PR 3 277,990 279,100 1,110 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 4 279,100 280,400 1,300 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 5 280,400 281,250 0,850 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 6 281,250 281,400 0,150 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 7 281,400 282,800 1,400 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 8 282,800 284,900 2,100 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 9 284,900 287,900 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 10 287,900 290,900 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 11 290,900 292,960 2,060 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 12 292,960 295,960 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 13 295,960 296,760 0,800 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 14 296,760 297,860 1,100 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 15 297,860 300,860 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 16 300,860 303,200 2,340 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 17 303,200 304,680 1,480 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 18 304,680 306,060 1,380 0,000 2 3,60 3,80 3,50 0,00
BR-476/PR 19 306,060 306,300 0,240 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 20 306,300 307,120 0,820 3,800 2 3,60 0,00 0,00 3,00
BR-476/PR 21 307,120 309,120 2,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 22 309,120 309,820 0,700 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 23 309,820 311,660 1,840 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 24 311,660 312,540 0,880 3,800 2 3,60 0,00 0,00 3,00
BR-476/PR 25 312,540 314,760 2,220 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 26 314,760 316,060 1,300 0,000 2 3,60 3,50 3,00 0,00
BR-476/PR 27 316,060 316,370 0,310 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 28 316,370 317,580 1,210 3,500 2 3,60 0,00 0,00 2,50
BR-476/PR 29 317,580 320,160 2,580 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 30 320,160 321,020 0,860 0,000 2 3,60 3,50 3,00 0,00
BR-476/PR 31 321,020 324,020 3,000 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 32 324,020 324,780 0,760 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 33 324,780 325,260 0,480 6,000 2 4,00 0,00 0,00 3,00
BR-476/PR 34 325,260 325,940 0,680 4,000 2 3,60 0,00 0,00 3,00
BR-476/PR 35 325,940 327,500 1,560 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 36 327,500 329,080 1,580 0,000 2 3,60 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 37 329,080 330,020 0,940 0,000 2 3,60 4,00 3,00 0,00
BR-476/PR 38 330,020 333,020 3,000 0,000 2 4,00 0,00 2,50 3,00
BR-476/PR 39 333,020 333,900 0,880 0,000 2 4,00 0,00 2,50 3,00
BR-476/PR 40 333,900 336,020 2,120 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 41 336,020 337,660 1,640 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 42 337,660 338,840 1,180 0,000 2 3,65 4,00 3,00 0,00
BR-476/PR 43 338,840 341,840 3,000 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 44 341,840 344,840 3,000 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 45 344,840 347,040 2,200 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 46 347,040 348,700 1,660 0,000 2 3,65 4,50 3,50 0,00
BR-476/PR 47 348,700 350,580 1,880 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 48 350,580 351,460 0,880 3,500 2 3,65 0,00 0,00 3,00
BR-476/PR 49 351,460 352,480 1,020 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 50 352,480 352,800 0,320 0,000 2 3,65 4,00 3,00 0,00
BR-476/PR 51 352,800 353,180 0,380 3,500 2 3,65 4,00 0,00 0,00
BR-476/PR 52 353,180 353,600 0,420 4,000 2 3,65 0,00 0,00 3,00
BR-476/PR 53 353,600 356,600 3,000 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 54 356,600 358,500 1,900 0,000 2 3,65 0,00 3,00 3,00
BR-476/PR 55 358,500 358,600 0,100 0,000 2 6,00 0,00 2,00 2,00

Rodovia

Segmento Largura

Nº
km

Inicial
km
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Extensão

(km)
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Nº de 
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DIR
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Acos.
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QUANTITATIVOS - ÁREA

ACOSTAMENTO
Lado Esquerdo

2.200,00 39.570,00 2.200,00 2.200,00 139.480,00 40.530,00 4.860,00 2.640,00 30.660,00 2.640,00 2.640,00 132.710,00 43.710,00 5.065,00 2.280,00
.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.180,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00
0,00 4.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.740,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00

2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

CBUQ 
reciclado  

(6,0)

CBUQ 
reciclado 

(3,0)

CBUQ 
reciclado  

(4,0)

CBUQ 
reciclado  

(5,0)
MICRO REP

CBUQ  
FAIXA C 

(4,0)
FS (6,0)

CBUQ 
reciclado 

(3,0)

CBUQ 
reciclado  

(4,0)

CBUQ 
reciclado  

(6,0)
MICRO

ACOSTAMENTO
Lado Direito

FS (6,0) REP
CBUQ  FAIXA 

C (4,0)
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Soluções Complementares para SH 39 (km 333,02 ao km 333,90)

1) Retirada de Leiras que estão barrando o escoamento conforme cadastro:

333,020 333,035 15,0 E

333,230 333,330 100,0 E

333,410 333,780 370,0 E

333,635 333,900 265,0 D

750,0

2) Valetões:

333,330 333,410 80,0 E

333,300 333,635 335,0 D

415,0

CÓDIGO
4413986
4805757
4413996

Para o acostamento, por existir 2cm de degrau, será adotada Fresagem (6cm) sem recomposição para nivelar a plataforma com a pista e a 
solução acompanhará a pista com Reperfilagem + CBUQ Faixa C (4cm), restando então um degrau de 4 cm neste segmento.

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria
Enleivamento

A solução adotada para o trecho em comento, conforme planilha de QUANTITATIVOS-PERCENTUAL, é de Fresagem (8cm) sem recomposição + 
Reperfilagem + CBUQ Faixa C (8cm), sendo este realizado em duas camadas de 4cm.

A camada de Reperfilagem deverá corrigir o abaolamento da rodovia deixando assim o segmento com a inclinação adequada para escoamento 
das águas, vide seção transversal abaixo:

Além da solução mencionada acima e ainda, os drenos adicionais conforme indicado em planilhas anteriores, foram implementados os seguintes 
acréscimos para otimizar o direcionamento das águas pluviais.

km inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Observações

311,75
1.245,00

Unidade
m²
m³
m²

Largura média 1,5 m

Quantidade
1.125,00

SERVIÇO
Regularização de superfície com motoniveladora

TOTAL

TOTAL

Observações

Existente, porém raso

Implantar

km inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

QUADRO RESUMO - Complementação Solução SH 39
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Rodovia: BR-476/PR Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

Espessura 
(cm)

39,0             * 2,4000 t/m³

8,0               

5,0               

8,0               

1,5               

2,0               

4,0               

5,0               

8,0               

Espessura 
(cm)

6,0               

1,5               

2,0               

CBUQ reciclado 3,0               

CBUQ reciclado 4,0               

CBUQ reciclado 5,0               

CBUQ reciclado 6,0               

CBUQ reciclado 10,0             

FR

Espessuras e materiais adotados

Soluções de Pista Densidade CBUQ

FR

FS

Remendo Profundo

CBUQ FAIXA C

CBUQ FAIXA C

MICRO

REP

MICRO

REP

* O Remendo Profundo referencial de 25cm da Resolução trata-se de 5cm de revestimento mais 20cm de base. A espessura média de revestimento
deste projeto, considerando que as sondagens rotativas realizadas, é de 19cm. Portanto, este projeto considera os RP com 39cm (19cm revestimento +
20cm base) 

CBUQ FAIXA C

Soluções de Acostamento

FS
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Consumo de Materiais Betuminosos

Taxa de Materiais Betuminosos
RL RP Micro CBUQ faixa C CBUQ (MF) CBUQ reciclado Pintura DAR 01 DAR 02 DAR 03

Unidade t/m³ t/m³ t/m² t/t t/t t/t t/m² t/m t/m t/m 2,4000
M1943 CAP 50/70 0,15478 0,07541 0,06449 0,06120 0,00040 0,00033 0,00033
M2092 EAI 0,00333
M0104 CM 30
M1949 RL 1C
M1946 RR 1C 0,00900 0,00045
M2097 RR 2C
M1947 RM 1C
M1950 RC 1C-E 0,00236
M3900 RR 1C-E
M1956 RR 2C-E
M1955 CAP 55/75-E
M1945 CAP 85/100 0,03668

Quantidades dos Serviços
4915632 4915631 4011410 4011463 4011463a 4011478 4011353 2003389 2003391 2003393

RL RP Micro CBUQ faixa C CBUQ (MF) CBUQ reciclado Pintura DAR 01 DAR 02 DAR 03
Unidades m³ m³ m² t t t m² m m m

Quantidades 1.812,018 8.362,388 661.360,000 52.219,176 570,240 29.320,680 958.552,440 11,000 63,000 3,000

Consumo dos Materiais Betuminosos
RL RP Micro CBUQ faixa C CBUQ (MF) CBUQ reciclado Pintura DAR 01 DAR 02 DAR 03

Unidades t t t t t t t t t t t t t t
M1943 CAP 50/70 280,4569 630,6006 3.367,6147 34,8987 0,0044 0,0208 0,0010 209,581     4.103,990 0,026         4.313,597 
M2092 EAI 27,8468 -           27,847       -           27,847       
M1946 RR 1C 16,3082 431,3486 12,187       435,470     -           447,657     
M1950 RC 1C-E 1.560,8096 -           1.560,810 -           1.560,810 
M1945 CAP 85/100 1.075,4825 -           1.075,483 -           1.075,483 

Código 
SICRO

Código 
SICRO

Tipo de Material Manutenção

Tipo de Material
Densidade 

CBUQ

Tipo de Material

Pista TotaisDrenagem
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Consumo de Agregados

Taxa de Agregados

RL
Recomposição 

Drenagem
RP MICRO CBUQ faixa C CBUQ (MF) CBUQ 

reciclado
MFC 01 MFC 03 MFC 04 MFC 05 MFC 06 STC 125-25 STC 150-30 STC 108-25 EDA 01 EDA 02 DAR 01 DAR 02 DAR 03

Unidade m³/m³ m³/m³ m³/m³ m³/m² m³/t m³/t m³/t m³/m m³/m m³/m m³/m m³/m m³/m m³/m m³/m m³/un m³/un m³/m m³/m m³/m

M0005 Brita 0 0,15288 0,00300 0,06370 0,06370

M0191 Brita 1 0,15288 0,36754 0,06370 0,06370 0,39944 0,03767 0,01544 0,01136 0,01228 0,00827 0,04293 0,05105 0,04032 0,04043 0,05146 0,06432 0,05035 0,05035

M0192 Brita 2 0,36754 0,03767 0,01544 0,01136 0,01228 0,00827 0,04293 0,05105 0,04032 0,04043 0,05146 0,06432 0,05035 0,05035

M3503 Brita Graduada 1,70000

M1097 Pedra de mão ou rachão

M1103 Pedrisco 0,33633 0,14014 0,14014

M1135 Pó de pedra 0,01200

M0028 Areia média 0,79499 0,33125 0,33125

M0082 Areia média lavada 0,63334 0,06492 0,02660 0,01957 0,02115 0,01425 0,07397 0,08797 0,06948 0,06967 0,08867 0,11083 0,08677 0,08677

Quantidades dos Serviços
4915632 1107892 4915631 4011410 4011463 4011463a 4011478 2003369 2003373 2003375 2003377 2003379 2003319 2003253 2003327 2003385 2003387 2003389 2003391 2003393

RL
Recomposição 

Drenagem
RP MICRO CBUQ faixa C CBUQ (MF) CBUQ reciclado MFC 01 MFC 03 MFC 04 MFC 05 MFC 06 STC 125-25 STC 150-30 STC 108-25 EDA 01 EDA 02 DAR 01 DAR 02 DAR 03

Unidades m³ m³ m³ m² t t t m m m m m m m m un un m m m

Quantidades 1812,018 113,045 8.362,388 661.360,000 52.219,176 570,240 29.320,680 198,960 415,210 1.988,960 137,860 874,270 95,320 67,070 58,500 34,000 100,000 11,000 63,000 3,000

Consumo dos Agregados

RL
Recomposição 

Drenagem
RP MICRO CBUQ faixa C CBUQ (MF) CBUQ reciclado MFC 01 MFC 03 MFC 04 MFC 05 MFC 06 STC 125-25 STC 150-30 STC 108-25 EDA 01 EDA 02 DAR 01 DAR 02 DAR 03

m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³

M0005 Brita 0 277,0169 0,0000 1.984,0800 3.326,3093 36,3237 0,0000

M0191 Brita 1 277,0169 41,5486 0,0000 3.326,3093 36,3237 11.711,9169 7,4954 6,4096 22,5886 1,6923 7,2302 4,0920 3,4240 2,3587 1,3746 5,1456 0,7075 3,1722 0,1511

M0192 Brita 2 41,5486 7,4954 6,4096 22,5886 1,6923 7,2302 4,0920 3,4240 2,3587 1,3746 5,1456 0,7075 3,1722 0,1511

M3503 Brita Graduada 14.216,0596

M1097 Pedra de mão ou rachão 0,0000

M1103 Pedrisco 609,4373 0,0000 7.317,8804 79,9122 0,0000

M1135 Pó de pedra 0,0000 7.936,3200 0,0000

M0028 Areia média 1.440,5324 0,0000 0,0000 17.297,3410 188,8891 0,0000

M0082 Areia média lavada 71,5959 0,0000 12,9160 11,0446 38,9244 2,9162 12,4583 7,0512 5,9002 4,0644 2,3687 8,8668 1,2192 5,4664 0,2603

Tipo de Material
Código 
SICRO

Código 
SICRO

Tipo de Material

Tipo de Material
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Consumo de Agregados

DPS 07 DPS 08 DSS04 BSD 02 BSD 03 Guarda corpo
Enrocamento 

de pedra 
jogada

Enrocamento 
de pedra 
espalhada

Placa D = 
1,00 m

Placa R1
Placa L = 
1,00 m

Usina PMF Usina asfalto

m³/m m³/m m³/m m³/un m³/un m³/m m³/m³ m³/m³ m³/un.dia m³/un.dia m³/un.dia m³/un m³/un 2,40 t/m³ 1,50 t/m³

0,24607 0,29607 0,08000 0,07498 0,03528 0,02034 0,00001 0,00001 0,00001 18,75964 26,17663

0,24608 0,29608 0,08000 0,07498 0,03528 0,02034 0,00001 0,00001 0,00001 90,42329 186,45246

1,00000 1,20000

0,12920 0,06080 0,03401 0,00003 0,00003 0,00003 45,68662 64,87174

2003578 2003579 2003611 2003921 2003613 3815706 1505860 1505877 5212557 5212558 5212560 0903809 0903810

DPS 07 DPS 08 DSS04 BSD 02 BSD 03 Guarda corpo
Enrocamento 

de pedra 
jogada

Enrocamento 
de pedra 
espalhada

Placa D = 
1,00 m

Placa R1
Placa L = 
1,00 m

Usina PMF Usina asfalto

m m m un un m m³ m³ un.dia un.dia un.dia un un Pedreira 58.039,623 m³ 87.059,435 t

82,000 7.394,500 1.990,000 175,000 297,000 140,000 897,500 605,925 7.818,000 5.992,000 91,000 1,000 1,000 Areal 19.227,488 m³ 28.841,232 t

DPS 07 DPS 08 DSS04 BSD 02 BSD 03 Guarda corpo
Enrocamento 

de pedra 
jogada

Enrocamento 
de pedra 
espalhada

Placa D = 
1,00 m

Placa R1
Placa L = 
1,00 m

Usina PMF Usina asfalto

m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³

277,017       5.346,713          -             -             -                      5.623,730         

20,1777 2.189,2896 159,2000 13,1212 10,4793 2,8476 0,0000 0,0000 0,1152 0,0883 0,0013 18,7596 26,1766 318,566       15.074,550        2.434,509   3,052           44,936                  17.875,613       

20,1786 2.189,3636 159,2000 13,1212 10,4793 2,8476 0,0000 0,0000 0,1152 0,0883 0,0013 90,4233 186,4525 41,549         -                    2.434,584   3,052           276,876                2.756,060         

0,0000 0,0000 -             14.216,060        -             -             -                      14.216,060       

897,5000 727,1100 -             -                    -             1.624,610   -                      1.624,610         

0,0000 0,0000 609,437       7.397,793          -             -             -                      8.007,230         

0,0000 0,0000 -             7.936,320          -             -             -                      7.936,320         

0,0000 0,0000 1.440,532    17.486,230        -             -             -                      18.926,763       

22,6102 18,0578 4,7616 0,0000 0,0000 0,1985 0,1521 0,0023 45,6866 64,8717 71,596         -                    113,457      5,115           110,558                300,725            

TotaisInstalações 
Industriais

Manutenção

Densidade 
CBUQ

Densidade 
Agregados

Sinalização e 
OC

Pista Drenagem
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7 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS
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Sinalização de Obras

a) Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei nº 9.503/1997;
b)

c)

d) ABNT NBR 14.644:2013 – Sinalização vertical viária - películas;
e) ABNT NBR 15.071:2015 – Cones para sinalização de tráfego;
f) ABNT NBR 15.692:2009 – Cilindro canalizador de tráfego;
g) ABNT NBR 16.330:2014 – Cavaletes e barreiras tipos I, II e III;

Projetos-Tipo adotados por serviço segundo impacto na pista

Projeto 
Tipo

Utilização

1

3

16

17

Dispositivos utilizados em cada Projeto-Tipo

Quantidade no Projeto-Tipo 
1 3 16 17

R-1 Parada Obrigatória (Pare e Siga) -   4 -   4
R-7 Proibido Ultrapassar -   4 -   -   
R-19 Velocidade Máxima permitida 2 6 -   4
A-24 Obras ou serviço 1 -   -   -   

A-15 + distância Parada Obrigatória a frente com indicação de distância -   2 -   2

A-24 + distância Obras ou serviço com indicação de distância 2 4 2 2

Desvio Desvio  (1,25 x 0,40 m) -   1 -   -   
Fim das obras Fim das obras (1,25 x 0,80 m) 2 2 -   -   

Sem acostamento Trecho sem acostamento (1,75 x 1,00 m) 1 -   1 -   

Cone Cone plástico para canalização de trânsito 103 148 111 82
Tambor Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada 11 16 -   -   

Caval. Articulado Cavalete Articulado 1 6 -   3

Operador Sinalização Operador de Sinalização por bandeirola ou placa metálica -   4 1 4

A execução de serviços de manutenção do pavimento e de obras em rodovias, em especial, assim como a ocorrência de situações de emergência, são fatores que
determinam o surgimento de problemas de fluidez e segurança na circulação de veículos. Situações deste tipo constituem-se em fatos imprevistos para quem está
dirigindo ao longo da rodovia, em condições de velocidade relativamente constantes.

Código 
Dispositivo

Dessa forma, além de um adequado planejamento para a execução desses tipos de obras e do desenvolvimento de projetos de desvio de trânsito, cuidado
especial deve ser dado à sinalização para que se obtenha um controle seguro do fluxo de tráfego.

Nesse sentido, todos os serviços que envolverem intervenções dentro da faixa de domínio da rodovia devem ser executados acompanhados de um controle
temporário de tráfego a fim de alertar os usuários das condições atípicas na pista, acostamento ou área contígua ao acostamento, garantindo-se a segurança dos
usuários da rodovia e dos trabalhadores envolvidos.

Para o Programa CREMA, adota-se os projetos-tipo de sinalização de obra para vias rurais constantes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do
CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária – Resolução CONTRAN n° 690/2017 listados a seguir:

Intervenções de longa duração cuja execução ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupção do tráfego

Intervenções de longa duração cuja execução demande a redução da pista para apenas uma faixa de circulação de veículos, obrigando o tráfego a 
operar com alternância do direito de passagem

No planejamento e execução do controle temporário de tráfego, deve-se atentar à regulamentação existente, em especial aos seguintes instrumentos:

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária – Resolução CONTRAN n° 690/2017;

Manual de Sinalização de Obras e Emergências (Publicação IPR-738 – DNIT, 2010), nos casos em que o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito
for omisso;

Intervenções de curta duração cuja execução ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupção do tráfego

Intervenções de curta duração cuja execução demande a redução da pista para apenas uma faixa de circulação de veículos, obrigando o tráfego a 
operar com alternância do direito de passagem

De acordo com os projetos-tipo elencados acima, retirados do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária,
listou-se as quantidades dos dispositivos e operadores mínimos necessários em cada tipo, conforme tabela a seguir:

Descrição
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Memória de cálculo do quantitativo de Dispositivos Canalizadores

Projeto-Tipo 
1 3 16 17

Extensão do Serviço 1.000 1.000 1.000 1.000

Extensão Proteção Anterior 60 60 30 10

Extensão Transição Anterior 50 250 50 60

Extensão Transição Posterior 30 180 30 30
Separação das Faixas -   150 -   200

Espaçamento 10 10 10 16
Total 114 164 111 82

Quantidade no Projeto-Tipo 

1 3 16 17

103 148 111 82

11 16 -   -   

Duração dos Serviços contemplados no Projeto e o Projeto-Tipo de Sinalização de Obra correspondente

Código SICRO Descrição Unidade Quantidade
Produção 
Horária
(und/h)

Tempo de 
Execução

(h)

Tempo de 
Bandeirola

(h)
Projeto Tipo

1 PISTA ROLAMENTO

4915631 Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica  m³          8.362,388                   1,00              8.362,39            8.362,39 17

4915657 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm  m³          1.111,920                 89,69                   12,40                12,40 3

4915660 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm  m³        14.544,000                112,10                 129,74              129,74 3

4915666 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm  m³          3.776,480                 61,28                   61,63                61,63 3

4011353 Pintura de ligação  m²      580.237,440             1.500,00                 386,82              386,82 3

4011463 Concreto asfáltico - Faixa C  t        51.754,536                 99,60                 519,62              519,62 3

4011463a Concreto asfáltico - massa fina  t            337,920                 99,60                     3,39                  3,39 3

4011410 Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm  m²      591.130,000                664,00                 890,26              890,26 3

2 ACOSTAMENTO

4915658 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 6 cm  m³            290,400                 99,14                     2,93                     -   1

4011353 Pintura de ligação m²      378.315,000             1.500,00                 252,21                     -   1

4011463 Concreto asfáltico - Faixa C t            464,640                 99,60                     4,67                     -   1

4011463a Concreto asfáltico - massa fina t            232,320                 99,60                     2,33                     -   1

4011478 Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - BC t        29.320,680                 99,60                 294,38                     -   1

4011410 Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm m²        70.230,000                664,00                 105,77                     -   1

3 DRENAGEM

1600989 Demolição de concreto simples com martelete m³            166,148                   0,47                 355,75              355,75 16

2003369 Meio fio de concreto - MFC 01 m            198,960                0,0383                     7,62                  7,62 16

2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 m            415,210                0,0383                   15,91                15,91 16

2003375 Meio fio de concreto - MFC 04 m          1.988,960                0,0383                   76,22                76,22 16

2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 m            137,860                0,0383                     5,28                  5,28 16

2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m              95,320                0,0347                     3,31                  3,31 16

2003253 Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m              67,070                0,0347                     2,33                  2,33 16

2003327 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m              58,500                0,0347                     2,03                  2,03 16

4915632 Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³            457,928                1,0000                 457,93              457,93 17

Os dispositivos de canalização a serem adotados no Programa CREMA serão cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervenções de longa

duração, deverá ser considerada a proporção de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervenções de

curta duração, os dispositivos adotados serão 100% cones. 

Observa-se que todos os dispositivos são reutilizáveis dentro de um mesmo empreendimento.

Código 

Dispositivo
Descrição

Cone Cone plástico para canalização de trânsito

Tambor Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada

As operações por bandeirola e <Pare e Siga= são realizadas por trabalhadores remunerados por hora de operação, assim o Programa CREMA considera que:

a) Para os serviços que compõem a recuperação do pavimento das pistas e acostamentos, incluindo sinalização horizontal para abertura ao tráfego,

drenagem, obras de arte especiais e serviços complementares, o tempo de operação se dará pela duração de cada serviço. Deve ser considerado para tanto o

tempo de execução dos serviços de acordo com suas respectivas produções horárias e ainda a quantidade de operadores correspondentes a cada Projeto-tipo

indicado.

b) Para os serviços que compõem a manutenção e conservação rotineira, considerando dados históricos confiáveis, natureza e vulto dos serviços, cada

regional determinará taxa em h/km/ano a ser inserida na parcela periódica a fim de atender à necessidade dos serviços de sinalização de obras. Na ausência de

dados históricos suficientes capazes de determinar seguramente o cálculo, recomenda-se a taxa de 15 h/km/ano.

Para quantificação do total de dispositivos de canalização (cones ou cilindros) necessários em cada Projeto Tipo, soma-se as extensões das áreas exemplificadas
na figura a seguir, com a premissa de que a Extensão de frente de serviço é de 1,0 km ou seja 1.000 m. Por fim divide-se pelo espaçamento entre cones
necessário, que para uma via com velocidade entre 60 e 100 km/h é de 10 m. O memorial de cálculo é apresentado a seguir. Com a premissa que nos serviços de
longa duração (fixos) 10% do quantitativo será de cilindros e 90% cones.

Dado
(m)
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4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3815706 Recomposição de guarda-corpo de concreto m            140,000                5,0000                   28,00                28,00 16

1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³            897,500                4,0000                 224,38              224,38 16

6 SINALIZAÇÃO

5214001 Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego m²        28.728,000                190,90                 150,49              150,49 17

Resumo de Horas da Operação de Bandeirola/Pare e Siga

Projeto Tipo Descrição do Serviço
Quantidade de Operadores de 

Bandeirola/Pare e Siga
Horas de Serviço

Horas de Operação de 
Bandeirola/Pare e Siga

1 Fixo no acostamento 0 662,289              -                                                 

3 Fixo na pista com operação Pare e Siga 4 2.003,863           8.015,452                                          

16 Móvel no acostamento 1 720,823              720,823                                            

17 Móvel na pista com operação Pare e Siga 4 8.970,803           35.883,212                                        

TOTAL 44.619,487                                     

Projeto-Tipo
1 3 16 17

Total de dias de sinalização 91 274 99 1.224
Permanência média em dias 1 1 1 1

Ciclos de implantação e retirada 91 274 99 1.224

Resumo de Quantidades para Sinalização de Obras

RECUPERAÇÃO PAVIMENTO

Código SICRO Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

5212558 Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un.dia 5.992,000           7,24                 43.382,08                

5212557 Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un.dia 7.818,000           7,16                 55.976,88                

5212560 Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un.dia 91,000                7,54                 686,14                    

5212560b Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un.dia 6.920,000           8,52                 58.958,40                

5212560a Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un.dia 274,000              6,65                 1.822,10                 

5212556 Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un.dia 730,000              3,35                 2.445,50                 

5212556a Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 190,000              4,72                 896,80                    

5213835 Cone plástico para canalização de trânsito un.dia 161.282,000        1,34                 216.117,88              

5213838 Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.385,000           14,20               76.467,00                

5213383 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 5.407,000           1,88                 10.165,16                

5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487         34,02               1.517.954,94           

TOTAL 1.984.872,880      

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ANO)

Código SICRO Descrição Freq. Anual Taxa Descrição taxa Unidade
Qtde
Anual

Preço Unitário Preço Total

5213850 1,00 15,000
h por km 
extensão

h 6.059,250           34,02               206.135,68              

TOTAL 2.191.008,560      

Dessa forma, a quantidade total de horas de operação de bandeirola/pare e siga é obtida pela multiplicação do total de horas dos serviços de cada projeto-tipo
pela quantidade de operadores previstos no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária, conforme tabela
abaixo:

*Para drenagem foi considerado o coeficiente do Manual do SICRO onde representa as equipes de acompanhamento por und/mês.

Dado

Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa 
metálica

Como premissa, adota-se um conjunto de dispositivos e operadores para cada projeto-tipo, verificando a necessidade do mesmo dentro do projeto. Por fim, as
quantidades dos dispositivos e operadores necessários para compor a Sinalização de Obras do presente projeto é apresentada na tabela a seguir:

Ainda no contexto da sinalização de obra, os dispositivos do SICRO apresentam a metodologia voltada para ciclos de implantação e retiradas da sinalização diários.
De maneira que se faz necssário estipular a quantidade total de dias que serão executados os serviços de cada projeto-tipo. Tais valores são obtidos a partir da
soma total de horas de serviço para cada projeto-tipo pelas horas trabalháveis por dia, igual a 7,33 na metodologia do SICRO. Os valores são apresentados na
tabela a seguir:

271 / 1040



Sinalização de Obras

272 / 1040



Sinalização de Obras

273 / 1040



Sinalização de Obras

274 / 1040



Sinalização de Obras

275 / 1040



8 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO
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NERP - Nível de esforço de roçada do ponto

Onde:
NERP é um número inteiro;

Estações Consideradas no cálculo do Nível de esforço de roçada (NERP)

ID UF
Estação 

Pluviométrica
Nome da Estação Latitude Longitude NERE di (km)

1 PR 2549000 São Bento 25°56'0" S 49°47'0" W 4,6 118
2 SC 2651040 Ponte Serrada 26°55'14" S 51°55'41" W 6,3 129
3 PR 2552001 Águas do Vere 25°46'26" S 52°55'58" W 6,8 206
4 SC 2750001 Campo Belo do Sul 27°53'56" S 50°45'13" W 4,7 192

NERP = 6

Obs3:  As distâncias aqui apresentadas foram obtidas com o auxílio do software Google Earth.

NEREi é o nível de esforço de roçada associado à estação considerada apresentado na 
Tabela abaixo;
di é a distância em quilômetros entre o ponto médio do trecho rodoviário e a estação 
pluviométrica considerada.

Obs1: A quantidade de estações pluviométricas a serem consideradas no cálculo deve variar de duas a cinco estações, ou seja 2≤i≤5, e
serem necessariamente as mais próximas do ponto considerado, não necessariamente da mesma UF;

O nível de esforço de uma tarefa é a quantidade de trabalho que se pretende aplicar durante o ano a cada unidade de inventário
correspondente a essa tarefa. O Manual de Conservação Rodoviária do DNIT, Publicação IPR 710, define o nível de esforço relacionado ao
serviço de roçada, como Tipo 1: <Níveis de esforços baseados na frequência (tecnicamente necessária ou economicamente possível) de
execução da tarefa=.

Por definição da Norma DNIT 182/2018 – PRO, o nível de esforço de roçada do ponto (NERP) é o nível de esforço de roçada para o ponto
médio do trecho rodoviário considerado, obtido pela fórmula:

Obs2: Pode-se somar ou subtrair uma unidade ao valor do NERP calculado pela equação para considerar fatores relacionados à fertilidade
do solo e/ou ao tipo de vegetação.
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Mapa das estações adotadas no cálculo do Nível de esforço de roçada do ponto
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Quantitativos referenciais para os serviços de Manutenção/Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio no 1º ANO

Extensão Total: 80,79 km Data Base: Jan.2024/PR

Descrição Serviço
Freq.
Anual

Qtde
Total

Descrição da Qtde
Qtde

por km
Unidade R$ R$/km/ano

4915632 Reparos Localizados 1,00            270,818           
 0 m² de reparos para eliminação do passivo de manutenção + 0,5% da área incluindo 
pistas e acostamentos (1m³ de reparo = 20m² de reparo). 

3,352          m³ 1.621,97     5.436,84              

5213850 Operação de Bandeirola ou Pare e Siga 1,00            1.211,850        15 horas por km de extensão do trecho 15,000        h 34,02          510,30                 

4915776 6,00            6 roçadas anuais de 2m de cada lado da pista (30% roçadeira costal) 0,720          ha 1.164,12     838,16                 
4915742 6,00            6 roçadas anuais de 2m de cada lado da pista (70% mecanizada) 1,680          ha 600,00        1.008,00              

4915744 Capina Manual 2,00            7.490,976        
 2 capinas anuais nos dispositivos de drenagem superficial (área definida = 0,20 x 
(extensão de sarjeta + meio fio)) 

185,443      m² 1,17            216,96                 

5501702 Destocamento de árvores c/ diâm. > 0,30m 1,00            8,079              1 destocamento a cada 10 km por ano 0,100          un 124,34        12,43                   

4915743 Corte e limpeza de áreas gramadas 6,00            16.122,284      6 cortes anuais em 100% das áreas gramadas existentes 1.197,347   m² 0,13            155,65                 

4915727
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de concreto - arame

1,00            7,180               1% da extensão existente de cercas com mourão de concreto 0,089          
m

15,07          1,34                     

4915726
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de concreto - mourão seção quadrada

1,00            7,180               1% da extensão existente de cercas com mourão de concreto com seção quadrada 0,089          
m

34,09          3,03                     

4915732
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de madeira - arame

1,00            17,708             
 0,0 m de recomposição para eliminação do passivo + 1% da extensão existente de 
cercas com mourão de madeira 

0,219          
m

11,31          2,47                     

4915731
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de madeira - mourão

1,00            17,708             
 0,0 m de recomposição para eliminação do passivo + 1% da extensão existente de 
cercas com mourão de madeira 

0,219          
m

24,35          5,33                     

4915724 2,00            10.821,877       2 caiações dos meios fios (0,25xL) e sarjetas (0,4xL) (mecanizada) 267,901      m² 2,39            640,28                 
4915723 2,00            1.270,790         2 caiações dos guarda corpos e bocas de saída de drenos (1,0xL) (manual) 31,459        m² 4,80            151,00                 
4915712 Limpeza de bueiro 1,00            5.104,374        1 limpeza anual em 100% do volume existente de bueiro 63,181        m³ 34,02          2.149,41              

4915713 Desobstrução de bueiro 1,00            510,437           1 desobstrução de bueiro em 10% do volume existente de bueiro 6,318          m³ 102,05        644,75                 

4915687 Limpeza e Desobstrução de drenos 1,00            321,000           1 limpeza e desobstrução das bocas de saída existentes de drenos 3,973          un 4,25            16,88                   

4915733 Recomposição manual de aterro 1,00            565,530            7 m³ por km de extensão do trecho 7,000          m³ 71,63          501,41                 

4915735 Remoção manual de barreira em solo 1,00            403,950            5 m³ por km de extensão do trecho 5,000          m³ 21,22          106,10                 

4915736 Remoção manual de barreira em rocha 1,00            403,950            5 m³ por km de extensão do trecho 5,000          m³ 25,86          129,30                 

1107892 Recomposição de meio fio (concreto) 1,00            9,152               1% da extensão existente de meio-fio (consumo médio do concreto: 0,033 m³/m) 0,113          m³ 499,21        56,41                   

3103302 Recomposição de meio fio (forma) 1,00            106,775            1% da extensão existente de meio-fio (consumo médio de forma: 0,385 m²/m) 1,322          m² 101,36        133,99                 

1107892 Recomposição de sarjeta de concreto 1,00            13,415             
 1% da extensão existente de sarjeta de concreto (consumo médio do concreto: 0,138 
m³/m) 

0,166          m³ 499,21        82,86                   

1107892 Recomposição de valeta de concreto 1,00            0,042              
 1% da extensão existente de valeta de concreto (consumo médio do concreto: 0,128 
m³/m) 

0,001          m³ 499,21        0,49                     

4915708 Limpeza de sarjeta e meio fio 5,00            37.454,878      5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de sarjeta e meio fio 2.318,039   m 1,14            2.642,56              

4915711 Limpeza de descida d'água 5,00            2.093,700        5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de descida d'água 129,577      m 2,26            292,84                 

4915709 Limpeza de valeta 5,00            578,771           5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de valeta 35,819        m 1,70            60,89                   

15.799,68       

1.316,64          

Roçada 32,316             

R$/km/ano

R$/km/mês

Caiação
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Quantitativos referenciais para os serviços de Manutenção/Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio no 2º ao 5º ANO

Extensão Total: 80,79 km Data Base: Jan.2024/PR

Descrição Serviço
Freq.
Anual

Qtde
Total

Descrição da Qtde
Qtde        

por km
Unidade R$ R$/km/ano

4915632 Reparos Localizados 1,00           270,818           0,5 % da área total do trecho (incluindo acostamentos) 3,352          m³ 1.621,97     5.436,84              
5213850 Operação de Bandeirola ou Pare e Siga 1,00           1.211,850         15 horas por km de extensão do trecho 15,000        h 34,02          510,30                 
4915776 6,00           6 roçadas anuais de 2m de cada lado da pista (30% roçadeira costal) 0,720          ha 1.164,12     838,16                 
4915742 6,00           6 roçadas anuais de 2m de cada lado da pista (70% mecanizada) 1,680          ha 600,00        1.008,00              

4915744 Capina Manual 2,00           7.490,976        
 2 capinas anuais nos dispositivos de drenagem superficial (área definida = 0,20 x 
(extensão de sarjeta + meio fio)) 

185,443      m² 1,17           216,96                 

4915743 Corte e limpeza de áreas gramadas 6,00           16.122,284      6 cortes anuais em 100% das áreas gramadas existentes 1.197,347   m² 0,13           155,65                 

4915727
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de concreto - arame

1,00           7,180               1% da extensão existente de cercas com mourão de concreto 0,089          m² 15,07          1,34                    

4915726
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de concreto - mourão seção quadrada

1,00           7,180               1% da extensão existente de cercas com mourão de concreto com seção quadrada 0,089          m² 34,09          3,03                    

4915732
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de madeira - arame

1,00           17,708             1% da extensão existente de cercas com mourão de madeira 0,219          m² 11,31          2,47                    

4915731
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de madeira - mourão

1,00           17,708             1% da extensão existente de cercas com mourão de madeira 0,219          m² 24,35          5,33                    

4915724 2,00           10.821,877       2 caiações dos meios fios (0,25xL) e sarjetas (0,4xL) (mecanizada) 267,901      m² 2,39           640,28                 
4915723 2,00           1.270,790         2 caiações dos guarda corpos e bocas de saída de drenos (1,0xL) (manual) 31,459        m² 4,80           151,00                 
4915712 Limpeza de bueiro 1,00           5.104,374        1 limpeza anual em 100% do volume existente de bueiro 63,181        m³ 34,02          2.149,41              
4915713 Desobstrução de bueiro 1,00           510,437          1 desobstrução de bueiro em 10% do volume existente de bueiro 6,318          m³ 102,05        644,75                 
4915687 Limpeza e Desobstrução de drenos 1,00           321,000          1 limpeza e desobstrução das bocas de saída existentes de drenos 3,973          m³ 4,25           16,88                   
4915733 Recomposição manual de aterro 1,00           565,530           7 m³ por km de extensão do trecho 7,000          m³ 71,63          501,41                 
4915735 Remoção manual de barreira em solo 1,00           403,950           5 m³ por km 5,000          m³ 21,22          106,10                 
4915736 Remoção manual de barreira em rocha 1,00           403,950           5 m³ por km 5,000          m³ 25,86          129,30                 
1107892 Recomposição de meio fio (concreto) 1,00           9,152               1% da extensão existente de meio-fio (consumo médio do concreto: 0,033 m³/m) 0,113          m³ 499,21        56,41                   
3103302 Recomposição de meio fio (forma) 2,00           106,775           1% da extensão existente de meio-fio (consumo médio de forma: 0,385 m²/m) 1,322          m² 101,36        133,99                 

1107892 Recomposição de sarjeta de concreto 1,00           13,415            
 1% da extensão existente de sarjeta de concreto (consumo médio do concreto: 
0,138 m³/m) 

0,166          m³ 499,21        82,86                   

1107892 Recomposição de valeta de concreto 1,00           0,042              
 1% da extensão existente de valeta de concreto (consumo médio do concreto: 
0,128 m³/m) 

0,001          m³ 499,21        0,49                    

4915708 Limpeza de sarjeta e meio fio 5,00           37.454,878      5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de sarjeta e meio fio 2.318,039   m 1,14           2.642,56              
4915711 Limpeza de descida d'água 5,00           2.093,700        5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de descida d'água 129,577      m 2,26           292,84                 
4915709 Limpeza de valeta 5,00           578,771          5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de valeta 35,819        m 1,70           60,89                   

15.787,25       

1.315,60         

Quantitativos referenciais para os serviços de Manutenção/Conservação de Obras de Arte Especiais no 1º ao 5º ano

Extensão Total: 80,79 km Data Base: Jan.2024/PR

Descrição Serviço
Freq.
Anual

Qtde
Total

Descrição da Qtde
Qtde        

por km
Unidade R$ R$/km/ano

3815706 Recomposição de guarda corpo 2,00           40,900            5% da extensão existente de guarda corpo 1,013          m 176,58        178,87                 
4915672 Limpeza de ponte 5,00           409,000          5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de ponte 25,313        m 6,86           173,64                 

352,51            

29,37              

R$/km/ano

R$/km/mês

R$/km/mês

Roçada 32,316            

R$/km/ano

Caiação
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REF.: SICRO

Jan.2024/PR

Código Descrição un Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 PISTA ROLAMENTO

Remendo Profundo

4915631
Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e serra 
(e=39cm)

m³ 8.362,388 918,24                        7.678.679,15                   

4011353 Pintura de Ligação (2 camadas) m² 42.884,040 0,37                           15.867,09                        

FS (8,0) - Fresagem sem recomposição

4915660 Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 563,200 124,59                        70.169,08                        

FR (5,0) - Fresagem com recomposição em CBUQ

4915657 Fresagem Contínua do Pav. (e=5,0cm) m³ 1.111,920 144,54                        160.716,91                      

4011353 Pintura de Ligação m² 22.238,400 0,37                           8.228,20                         

4011463 CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 2.668,608 235,80                        629.257,76                      

FR (8,0) - Fresagem com recomposição em CBUQ

4915666 Fresagem Descontínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 3.776,480 141,37                        533.880,97                      

4915660 Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 13.980,800 124,59                        1.741.867,87                   

4011353 Pintura de Ligação m² 221.966,000 0,37                           82.127,42                        

4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 21.308,736 235,80                        5.024.599,94                   

4011353 Pintura de Ligação m² 221.966,000 0,37                           82.127,42                        

4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 21.308,736 235,80                        5.024.599,94                   

Micro

4011410 Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 591.130,000 5,50                           3.251.215,00                   

Reperfilagem

4011353 Pintura de Ligação m² 7.040,000 0,37                           2.604,80                         

4011463a CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 337,920 228,23                        77.123,48                        

CBUQ - FAIXA C (4,0)

4011353 Pintura de Ligação m² 18.712,000 0,37                           6.923,44                         

4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.796,352 235,80                        423.579,80                      

CBUQ - FAIXA C (5,0)

4011353 Pintura de Ligação m² 12.947,000 0,37                           4.790,39                         

4011463 CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 1.553,640 235,80                        366.348,31                      

CBUQ - FAIXA C (8,0)

4011353 Pintura de Ligação m² 16.242,000 0,37                           6.009,54                         

4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.559,232 235,80                        367.666,90                      

4011353 Pintura de Ligação m² 16.242,000 0,37                           6.009,54                         

4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.559,232 235,80                        367.666,90                      

2 ACOSTAMENTO

FS (6,0) - Fresagem sem recomposição

4915658 Fresagem Contínua do Pav. (e=6,0cm) m³ 290,400 135,45                        39.334,68                        

Micro

4011410 Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC c/ cal m² 70.230,000 5,50                           386.265,00                      

Reperfilagem

4011353 Pintura de Ligação m² 4.840,000 0,37                           1.790,80                         

4011463a CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 232,320 228,23                        53.022,39                        

CBUQ - FAIXA C (4,0)

4011353 Pintura de Ligação m² 4.840,000 0,37                           1.790,80                         

4011463 CBUQ - Faixa C  (e=4,0cm) t 464,640 235,80                        109.562,11                      

CBUQ reciclado (3,0)

4011353 Pintura de Ligação m² 272.190,000 0,37                           100.710,30                      

4011478 CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 19.597,680 203,94                        3.996.750,85                   

CBUQ reciclado (4,0)

4011353 Pintura de Ligação m² 84.240,000 0,37                           31.168,80                        

4011478 CBUQ reciclado (e=4,0cm) t 8.087,040 203,94                        1.649.270,93                   

CBUQ reciclado (5,0)

4011353 Pintura de Ligação m² 5.065,000 0,37                           1.874,05                         

4011478 CBUQ reciclado (e=5,0cm) t 607,800 203,94                        123.954,73                      

CBUQ reciclado (6,0)

4011353 Pintura de Ligação m² 7.140,000 0,37                           2.641,80                         

4011478 CBUQ reciclado (e=6,0cm) t 1.028,160 203,94                        209.682,95                      

3 DRENAGEM 

1600989 Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148 611,42                        101.586,21                      

2003369 Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960 143,66                        28.582,59                        

2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210 84,52                          35.093,54                        

2003375 Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960 54,24                          107.881,19                      

2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860 73,64                          10.152,01                        

2003379 Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270 42,30                          36.981,62                        

2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320 95,80                          7.024,05                         

2003253 Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070 112,62                        7.553,42                         

2003327 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500 116,42                        6.810,57                         

2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000 65,06                          2.212,04                         

2003387 Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000 80,03                          8.003,00                         

2003389 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000 339,82                        3.738,02                         

2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000 202,57                        12.761,91                        

2003393 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000 293,17                        879,51                            

Drenos

Existentes

2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77                        3.849,24                         

2003613 Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000 184,76                        51.178,52                        

Para Remendo Profundo

2003579 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500 216,33                        821.296,84                      

2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000 320,77                        48.436,27                        

Orçamento Planilha de Preços Unitários
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REF.: SICRO
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Código Descrição un Quantidade Preço Unitário Preço Total

Orçamento Planilha de Preços Unitários

Complementação

2003611 Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000 74,66                          148.573,40                      

2003578 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000 202,33                        16.591,06                        

2003579 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000 216,33                        778.355,34                      

2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77                        3.849,24                         

2003613 Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000 184,76                        3.695,20                         

4915632 Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928 1.307,11                     598.562,00                      

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Obras de Arte Especiais

3815706 Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000 176,58                        24.721,20                        

Erosão km 343,68

1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600 211,08                        18.912,76                        

2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000 95,80                          2.107,60                         

Solução Complementar para SH 39

4413986 Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000 0,09                           101,24                            

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750 8,96                           2.793,28                         

4413996 Enleivamento m² 1.245,000 14,65                          18.239,25                        

5 SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO

4915737 Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500 6,21                           25.085,29                        

4915738 Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580 7,38                           1.192,46                         

1505860 Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900 211,08                        170.531,53                      

1505877 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925 181,94                        110.241,99                      

4915786 Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553 270,40                        15.291,93                        

4915785 Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079 532,72                        4.303,84                         

4915764 Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963 493,18                        149.415,04                      

4915765 Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938 278,56                        140.655,39                      

4805757
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de 
drenagem superficial

m³ 3.009,551 8,96                           26.965,57                        

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de 
drenagem superficial

m³ 601,910 70,74                          42.579,12                        

4915795 Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580 477,79                        77.201,30                        

4915799 Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383 66,62                          9.418,90                         

4915760 Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975 71,44                          14.429,09                        

4915698 Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580 30,07                          4.858,71                         

4915699 Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580 43,63                          7.049,73                         

1600898
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em 
alvenaria: quantidade suficiente para cumprir alguma decisão administrativa ou judicial de 
desocupação da faixa (32 m²/ano para os painéis e 86 m²/ano para as construções)

m² 590,000 15,32                          9.038,80                         

6 SINALIZAÇÃO

Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

5214001 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000 16,63                          477.746,64                      

Sinalização de Obras

5212558 Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un.dia 5.992,000 7,24                           43.382,08                        

5212557 Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un.dia 7.818,000 7,16                           55.976,88                        

5212560 Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un.dia 91,000 7,54                           686,14                            

5212560b Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un.dia 6.920,000 8,52                           58.958,40                        

5212560a Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un.dia 274,000 6,65                           1.822,10                         

5212556 Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un.dia 730,000 3,35                           2.445,50                         

5212556a Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 190,000 4,72                           896,80                            

5213835 Cone plástico para canalização de trânsito un.dia 161.282,000 1,34                           216.117,88                      

5213838 Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.385,000 14,20                          76.467,00                        

5213383 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 5.407,000 1,88                           10.165,16                        

5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487 34,02                          1.517.954,94                   

7 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Pavimento e Faixa de Domínio

- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mês 12,000 106.371,35                  1.276.456,20                   

- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mês 12,000 106.287,32                  1.275.447,84                   

- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mês 12,000 106.287,32                  1.275.447,84                   

- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mês 12,000 106.287,32                  1.275.447,84                   

- Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mês 12,000 106.287,32                  1.275.447,84                   

Obras de Arte Especiais

- Serviços de Manutenção e Conservação de Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mês 60,000 2.372,80                     142.368,00                      

8 MATERIAL BETUMINOSO

Aquisição de Material Betuminoso

Aquisição Aquisição CAP 50/70 t 4.104,016 4.281,49                     17.571.303,46                 

Aquisição Aquisição EAI t 27,847 3.403,49                     94.776,98                        

Aquisição Aquisição RR 1C t 435,470 3.216,50                     1.400.689,25                   

Aquisição Aquisição RC 1C-E t 1.560,810 3.993,05                     6.232.392,37                   

Aquisição Aquisição CAP 85/100 t 1.075,483 7.355,35                     7.910.553,88                   

Transporte de Material Betuminoso

Transporte Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 4.104,016 210,00                        861.843,36                      

Transporte Transporte EAI (DMT = 626 km) t 27,847 521,95                        14.534,74                        

Transporte Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 435,470 212,71                        92.628,82                        

Transporte Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 1.560,810 521,93                        814.633,56                      

Transporte Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 1.075,483 522,13                        561.541,93                      
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9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Administração Local % 100,000 13.938.145,92             13.938.145,92                 

10 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização un 264,000 1.645,90                     434.516,48                      

Desmobilização un 264,000 1.645,90                     434.516,48                      

11 CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Canteiro Principal

Instalação do canteiro principal un 1,000 2.851.114,40               2.851.114,40                   

Instalações Industriais

0903809 Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,000 152.408,37                  152.408,37                      

0903810 Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,000 237.262,45                  237.262,45                      

TOTAL (R$) 98.944.758,38              

EDITAL: LOTE: 1 R$/km                  1.224.715,42 

RODOVIA: BR-476/PR

SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

EXTENSÃO 80,79

Obs.: 
1. O fornecimento e transporte de material betuminoso serão pagos separadamente dos serviços que os aplicam.
2. A quantidade de cada material é o produto da taxa utilizada pela área/tonelagem efetivamente executada.

3. Com a homologação do contrato da construtora, a mesma deverá apresentar o croqui do canteiro a ser implantado, em atendimento à determinação do TCU 
(Súmula 258/2010).
4. O valor unitário dos equipamentos mobilizados deverão ser pagos de acordo com o percentual de apropriação de cada equipamento.
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DISCRIMINAÇÃO un Qte. Projeto Preço Unitário Valor a PI

PISTA ROLAMENTO 43.419.588,61

Remendo Profundo kmf 10.702.372,92
Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e serra (e=39cm) m³ 8.362,388 918,24 7.678.679,15
Aquisição EAI ton. 27,847 3.403,49 94.776,98
Transporte EAI (DMT = 626 km) ton. 27,847 521,95 14.534,74
Aquisição CAP 50/70 t 630,601 4.281,49 2.699.911,87
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) ton. 630,601 210,00 132.426,21
Pintura de Ligação (2 camadas) m² 42.884,040 0,37 15.867,09
Aquisição RR 1C t 19,298 3.216,50 62.072,01
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 19,298 212,71 4.104,87

FS (8,0) (100%) (L=4,00m) - (Ext. =1,76 Kmf, Preço Unit. = R$ 39.868,80) kmf 70.169,08 kmf = 1,760
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 563,200 124,59 70.169,08

FR (5,0) (100%) (L=6,00m) - (Ext. =0,2 Kmf, Preço Unit. = R$ 433.179,15) kmf 86.635,83 kmf = 0,200
Fresagem Contínua do Pav. (e=5,0cm) m³ 60,000 144,54 8.672,40
Pintura de Ligação m² 1.200,000 0,37 444,00
Aquisição RR 1C t 0,540 3.216,50 1.736,91
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,540 212,71 114,86
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 144,000 235,80 33.955,20
Aquisição CAP 50/70 t 9,287 4.281,49 39.762,19
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 9,287 210,00 1.950,27

FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - (Ext. =7,52 Kmf, Preço Unit. = R$ 155.940,82) kmf 1.172.675,00 kmf = 7,520
Fresagem Contínua do Pav. (e=5,0cm) m³ 812,160 144,54 117.389,60
Pintura de Ligação m² 16.243,200 0,37 6.009,98
Aquisição RR 1C t 7,309 3.216,50 23.509,39
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,309 212,71 1.554,69
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 1.949,184 235,80 459.617,58
Aquisição CAP 50/70 t 125,703 4.281,49 538.196,13
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 125,703 210,00 26.397,63

FR (5,0) (30%) (L=3,60m) - (Ext. =4,44 Kmf, Preço Unit. = R$ 77.970,50) kmf 346.189,02 kmf = 4,440
Fresagem Contínua do Pav. (e=5,0cm) m³ 239,760 144,54 34.654,91
Pintura de Ligação m² 4.795,200 0,37 1.774,22
Aquisição RR 1C t 2,158 3.216,50 6.941,20
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 2,158 212,71 459,02
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 575,424 235,80 135.684,97
Aquisição CAP 50/70 t 37,109 4.281,49 158.881,81
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 37,109 210,00 7.792,89

FR (8,0) (100%) (L=9,00m) - (Ext. =0,09 Kmf, Preço Unit. = R$ 1.032.193,00) kmf 92.897,37 kmf = 0,090
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 64,800 124,59 8.073,43
Pintura de Ligação m² 810,000 0,37 299,70
Aquisição RR 1C t 0,365 3.216,50 1.174,02
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,365 212,71 77,63
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 77,760 235,80 18.335,80
Aquisição CAP 50/70 t 5,015 4.281,49 21.471,67
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 5,015 210,00 1.053,15
Pintura de Ligação m² 810,000 0,37 299,70
Aquisição RR 1C t 0,365 3.216,50 1.174,02
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,365 212,71 77,63
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 77,760 235,80 18.335,80
Aquisição CAP 50/70 t 5,015 4.281,49 21.471,67
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 5,015 210,00 1.053,15

FR (8,0) (100%) (L=6,40m) - (Ext. =0,09 Kmf, Preço Unit. = R$ 733.939,33) kmf 66.054,54 kmf = 0,090
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 46,080 124,59 5.741,10
Pintura de Ligação m² 576,000 0,37 213,12
Aquisição RR 1C t 0,259 3.216,50 833,07
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,259 212,71 55,09
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 55,296 235,80 13.038,79
Aquisição CAP 50/70 t 3,566 4.281,49 15.267,79
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 3,566 210,00 748,86
Pintura de Ligação m² 576,000 0,37 213,12
Aquisição RR 1C t 0,259 3.216,50 833,07
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,259 212,71 55,09
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 55,296 235,80 13.038,79
Aquisição CAP 50/70 t 3,566 4.281,49 15.267,79
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 3,566 210,00 748,86

FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - (Ext. =3,6 Kmf, Preço Unit. = R$ 412.852,17) kmf 1.486.267,81 kmf = 3,600
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.036,800 124,59 129.174,91
Pintura de Ligação m² 12.960,000 0,37 4.795,20
Aquisição RR 1C t 5,832 3.216,50 18.758,62
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 5,832 212,71 1.240,52
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.244,160 235,80 293.372,92
Aquisição CAP 50/70 t 80,236 4.281,49 343.529,63
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 80,236 210,00 16.849,56

Planilha de Preços Globalizados por Solução (km de faixa)
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Pintura de Ligação m² 12.960,000 0,37 4.795,20
Aquisição RR 1C t 5,832 3.216,50 18.758,62
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 5,832 212,71 1.240,52
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.244,160 235,80 293.372,92
Aquisição CAP 50/70 t 80,236 4.281,49 343.529,63
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 80,236 210,00 16.849,56

FR (8,0) (60%) (L=3,60m) - (Ext. =3,68 Kmf, Preço Unit. = R$ 247.710,39) kmf 911.574,23 kmf = 3,680
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 635,904 124,59 79.227,27
Pintura de Ligação m² 7.948,800 0,37 2.941,05
Aquisição RR 1C t 3,577 3.216,50 11.505,42
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,577 212,71 760,86
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 763,085 235,80 179.935,44
Aquisição CAP 50/70 t 49,211 4.281,49 210.696,40
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 49,211 210,00 10.334,31
Pintura de Ligação m² 7.948,800 0,37 2.941,05
Aquisição RR 1C t 3,577 3.216,50 11.505,42
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,577 212,71 760,86
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 763,085 235,80 179.935,44
Aquisição CAP 50/70 t 49,211 4.281,49 210.696,40
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 49,211 210,00 10.334,31

FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - (Ext. =10,48 Kmf, Preço Unit. = R$ 206.426,26) kmf 2.163.347,16 kmf = 10,480
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.509,120 124,59 188.021,26
Pintura de Ligação m² 18.864,000 0,37 6.979,68
Aquisição RR 1C t 8,489 3.216,50 27.304,86
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 8,489 212,71 1.805,69
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.810,944 235,80 427.020,59
Aquisição CAP 50/70 t 116,788 4.281,49 500.026,65
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 116,788 210,00 24.525,48
Pintura de Ligação m² 18.864,000 0,37 6.979,68
Aquisição RR 1C t 8,489 3.216,50 27.304,86
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 8,489 212,71 1.805,69
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.810,944 235,80 427.020,59
Aquisição CAP 50/70 t 116,788 4.281,49 500.026,65
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 116,788 210,00 24.525,48

FR (8,0) (40%) (L=4,00m) - (Ext. =0,96 Kmf, Preço Unit. = R$ 183.484,16) kmf 176.144,79 kmf = 0,960
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 122,880 124,59 15.309,61
Pintura de Ligação m² 1.536,000 0,37 568,32
Aquisição RR 1C t 0,691 3.216,50 2.222,60
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,691 212,71 146,98
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 147,456 235,80 34.770,12
Aquisição CAP 50/70 t 9,509 4.281,49 40.712,68
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 9,509 210,00 1.996,89
Pintura de Ligação m² 1.536,000 0,37 568,32
Aquisição RR 1C t 0,691 3.216,50 2.222,60
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,691 212,71 146,98
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 147,456 235,80 34.770,12
Aquisição CAP 50/70 t 9,509 4.281,49 40.712,68
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 9,509 210,00 1.996,89

FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - (Ext. =5,68 Kmf, Preço Unit. = R$ 167.434,58) kmf 951.028,41 kmf = 5,680
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 663,424 124,59 82.655,99
Pintura de Ligação m² 8.292,800 0,37 3.068,33
Aquisição RR 1C t 3,732 3.216,50 12.003,97
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,732 212,71 793,83
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 796,109 235,80 187.722,50
Aquisição CAP 50/70 t 51,341 4.281,49 219.815,97
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 51,341 210,00 10.781,61
Pintura de Ligação m² 8.292,800 0,37 3.068,33
Aquisição RR 1C t 3,732 3.216,50 12.003,97
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,732 212,71 793,83
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 796,109 235,80 187.722,50
Aquisição CAP 50/70 t 51,341 4.281,49 219.815,97
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 51,341 210,00 10.781,61

FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - (Ext. =18,16 Kmf, Preço Unit. = R$ 165.140,82) kmf 2.998.957,36 kmf = 18,160
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 2.092,032 124,59 260.646,26
Pintura de Ligação m² 26.150,400 0,37 9.675,64
Aquisição RR 1C t 11,768 3.216,50 37.851,77
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 11,768 212,71 2.503,17
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.510,438 235,80 591.961,28
Aquisição CAP 50/70 t 161,898 4.281,49 693.165,09
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 161,898 210,00 33.998,60
Pintura de Ligação m² 26.150,400 0,37 9.675,64
Aquisição RR 1C t 11,768 3.216,50 37.851,77
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 11,768 212,71 2.503,17
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.510,438 235,80 591.961,28
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Aquisição CAP 50/70 t 161,898 4.281,49 693.165,09
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 161,898 210,00 33.998,60

FR (8,0) (30%) (L=4,00m) - (Ext. =6 Kmf, Preço Unit. = R$ 137.616,56) kmf 825.699,36 kmf = 6,000
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 576,000 124,59 71.763,84
Pintura de Ligação m² 7.200,000 0,37 2.664,00
Aquisição RR 1C t 3,240 3.216,50 10.421,46
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,240 212,71 689,18
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 691,200 235,80 162.984,96
Aquisição CAP 50/70 t 44,575 4.281,49 190.847,41
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 44,575 210,00 9.360,75
Pintura de Ligação m² 7.200,000 0,37 2.664,00
Aquisição RR 1C t 3,240 3.216,50 10.421,46
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,240 212,71 689,18
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 691,200 235,80 162.984,96
Aquisição CAP 50/70 t 44,575 4.281,49 190.847,41
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 44,575 210,00 9.360,75

FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - (Ext. =14,44 Kmf, Preço Unit. = R$ 125.575,33) kmf 1.813.307,81 kmf = 14,440
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.264,944 124,59 157.599,37
Pintura de Ligação m² 15.811,800 0,37 5.850,36
Aquisição RR 1C t 7,115 3.216,50 22.885,39
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,115 212,71 1.513,43
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.517,933 235,80 357.928,60
Aquisição CAP 50/70 t 97,891 4.281,49 419.119,33
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 97,891 210,00 20.557,11
Pintura de Ligação m² 15.811,800 0,37 5.850,36
Aquisição RR 1C t 7,115 3.216,50 22.885,39
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,115 212,71 1.513,43
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.517,933 235,80 357.928,60
Aquisição CAP 50/70 t 97,891 4.281,49 419.119,33
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 97,891 210,00 20.557,11

FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - (Ext. =19,14 Kmf, Preço Unit. = R$ 123.855,44) kmf 2.370.593,04 kmf = 19,140
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.653,696 124,59 206.033,98
Pintura de Ligação m² 20.671,200 0,37 7.648,34
Aquisição RR 1C t 9,302 3.216,50 29.919,88
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 9,302 212,71 1.978,62
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.984,435 235,80 467.929,77
Aquisição CAP 50/70 t 127,976 4.281,49 547.927,96
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 127,976 210,00 26.874,96
Pintura de Ligação m² 20.671,200 0,37 7.648,34
Aquisição RR 1C t 9,302 3.216,50 29.919,88
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 9,302 212,71 1.978,62
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.984,435 235,80 467.929,77
Aquisição CAP 50/70 t 127,976 4.281,49 547.927,96
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 127,976 210,00 26.874,96

FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - (Ext. =29,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 84.697,22) kmf 2.462.995,19 kmf = 29,080
Fresagem Descontínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.698,272 141,37 240.084,71
Pintura de Ligação m² 21.228,400 0,37 7.854,50
Aquisição RR 1C t 9,553 3.216,50 30.727,22
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 9,553 212,71 2.032,01
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.037,926 235,80 480.542,95
Aquisição CAP 50/70 t 131,426 4.281,49 562.699,10
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 131,426 210,00 27.599,46
Pintura de Ligação m² 21.228,400 0,37 7.854,50
Aquisição RR 1C t 9,553 3.216,50 30.727,22
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 9,553 212,71 2.032,01
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.037,926 235,80 480.542,95
Aquisição CAP 50/70 t 131,426 4.281,49 562.699,10
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 131,426 210,00 27.599,46

FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - (Ext. =36,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 83.536,83) kmf 3.014.008,94 kmf = 36,080
Fresagem Descontínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 2.078,208 141,37 293.796,26
Pintura de Ligação m² 25.977,600 0,37 9.611,71
Aquisição RR 1C t 11,690 3.216,50 37.600,88
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 11,690 212,71 2.486,57
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.493,850 235,80 588.049,83
Aquisição CAP 50/70 t 160,828 4.281,49 688.583,47
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 160,828 210,00 33.773,88
Pintura de Ligação m² 25.977,600 0,37 9.611,71
Aquisição RR 1C t 11,690 3.216,50 37.600,88
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 11,690 212,71 2.486,57
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 2.493,850 235,80 588.049,83
Aquisição CAP 50/70 t 160,828 4.281,49 688.583,47
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 160,828 210,00 33.773,88

MICRO (L=6,00m) - (Ext. =0,2 Kmf, Preço Unit. = R$ 96.932,05) kmf 19.386,41 kmf = 0,200
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Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 1.200,000 5,50 6.600,00
Aquisição RC 1C-E t 2,832 3.993,05 11.308,31
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 2,832 521,93 1.478,10

MICRO (L=4,00m) - (Ext. =6,96 Kmf, Preço Unit. = R$ 64.621,41) kmf 449.765,01 kmf = 6,960
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 27.840,000 5,50 153.120,00
Aquisição RC 1C-E t 65,702 3.993,05 262.352,96
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 65,702 521,93 34.292,05

MICRO (L=3,65m) - (Ext. =48,44 Kmf, Preço Unit. = R$ 58.967,04) kmf 2.856.363,48 kmf = 48,440
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 176.806,000 5,50 972.433,00
Aquisição RC 1C-E t 417,262 3.993,05 1.666.148,82
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 417,262 521,93 217.781,66

MICRO (L=3,60m) - (Ext. =95,6 Kmf, Preço Unit. = R$ 58.159,29) kmf 5.560.028,02 kmf = 95,600
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 344.160,000 5,50 1.892.880,00
Aquisição RC 1C-E t 812,218 3.993,05 3.243.227,08
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 812,218 521,93 423.920,94

REP (L=4,00m) - (Ext. =1,76 Kmf, Preço Unit. = R$ 104.250,29) kmf 183.480,51 kmf = 1,760
Pintura de Ligação m² 7.040,000 0,37 2.604,80
Aquisição RR 1C t 3,168 3.216,50 10.189,87
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,168 212,71 673,86
CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 337,920 228,23 77.123,48
Aquisição CAP 50/70 t 20,681 4.281,49 88.545,49
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 20,681 210,00 4.343,01

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,65m) - (Ext. =0,76 Kmf, Preço Unit. = R$ 191.103,04) kmf 145.238,31 kmf = 0,760
Pintura de Ligação m² 2.774,000 0,37 1.026,38
Aquisição RR 1C t 1,248 3.216,50 4.015,15
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,248 212,71 265,46
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 266,304 235,80 62.794,48
Aquisição CAP 50/70 t 17,174 4.281,49 73.530,30
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 17,174 210,00 3.606,54

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - (Ext. =2,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 188.485,91) kmf 542.839,43 kmf = 2,880
Pintura de Ligação m² 10.368,000 0,37 3.836,16
Aquisição RR 1C t 4,666 3.216,50 15.008,18
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,666 212,71 992,50
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 995,328 235,80 234.698,34
Aquisição CAP 50/70 t 64,189 4.281,49 274.824,56
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 64,189 210,00 13.479,69

CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,60m) - (Ext. =2,42 Kmf, Preço Unit. = R$ 233.883,03) kmf 565.996,94 kmf = 2,420
Pintura de Ligação m² 8.712,000 0,37 3.223,44
Aquisição RR 1C t 3,920 3.216,50 12.608,68
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,920 212,71 833,82
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 1.045,440 235,80 246.514,75
Aquisição CAP 50/70 t 67,420 4.281,49 288.658,05
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 67,420 210,00 14.158,20

CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=4,00m) - (Ext. =1,76 Kmf, Preço Unit. = R$ 418.855,90) kmf 737.186,38 kmf = 1,760
Pintura de Ligação m² 7.040,000 0,37 2.604,80
Aquisição RR 1C t 3,168 3.216,50 10.189,87
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,168 212,71 673,86
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 675,840 235,80 159.363,07
Aquisição CAP 50/70 t 43,585 4.281,49 186.608,74
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 43,585 210,00 9.152,85
Pintura de Ligação m² 7.040,000 0,37 2.604,80
Aquisição RR 1C t 3,168 3.216,50 10.189,87
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,168 212,71 673,86
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 675,840 235,80 159.363,07
Aquisição CAP 50/70 t 43,585 4.281,49 186.608,74
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 43,585 210,00 9.152,85

CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,60m) - (Ext. =1,72 Kmf, Preço Unit. = R$ 376.968,76) kmf 648.386,26 kmf = 1,720
Pintura de Ligação m² 6.192,000 0,37 2.291,04
Aquisição RR 1C t 2,786 3.216,50 8.961,16
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 2,786 212,71 592,61
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 594,432 235,80 140.167,06
Aquisição CAP 50/70 t 38,335 4.281,49 164.130,91
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 38,335 210,00 8.050,35
Pintura de Ligação m² 6.192,000 0,37 2.291,04
Aquisição RR 1C t 2,786 3.216,50 8.961,16
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 2,786 212,71 592,61
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 594,432 235,80 140.167,06
Aquisição CAP 50/70 t 38,335 4.281,49 164.130,91
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 38,335 210,00 8.050,35
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3ª FAIXA 7.732.127,23

FR (8,0) (100%) (L=6,00m) - (Ext. =0,48 Kmf, Preço Unit. = R$ 688.086,02) kmf 330.281,29 kmf = 0,480
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 230,400 124,59 28.705,53
Pintura de Ligação m² 2.880,000 0,37 1.065,60
Aquisição RR 1C t 1,296 3.216,50 4.168,48
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,296 212,71 275,66
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 276,480 235,80 65.193,98
Aquisição CAP 50/70 t 17,830 4.281,49 76.339,82
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 17,830 210,00 3.744,34
Pintura de Ligação m² 2.880,000 0,37 1.065,60
Aquisição RR 1C t 1,296 3.216,50 4.168,48
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,296 212,71 275,66
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 276,480 235,80 65.193,98
Aquisição CAP 50/70 t 17,830 4.281,49 76.339,82
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 17,830 210,00 3.744,34

FR (8,0) (100%) (L=4,50m) - (Ext. =1,66 Kmf, Preço Unit. = R$ 516.067,06) kmf 856.671,32 kmf = 1,660
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 597,600 124,59 74.454,98
Pintura de Ligação m² 7.470,000 0,37 2.763,90
Aquisição RR 1C t 3,362 3.216,50 10.813,87
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,362 212,71 715,13
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 717,120 235,80 169.096,89
Aquisição CAP 50/70 t 46,247 4.281,49 198.006,49
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 46,247 210,00 9.711,89
Pintura de Ligação m² 7.470,000 0,37 2.763,90
Aquisição RR 1C t 3,362 3.216,50 10.813,87
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,362 212,71 715,13
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 717,120 235,80 169.096,89
Aquisição CAP 50/70 t 46,247 4.281,49 198.006,49
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 46,247 210,00 9.711,89

FR (8,0) (100%) (L=4,00m) - (Ext. =3,92 Kmf, Preço Unit. = R$ 458.725,43) kmf 1.798.203,69 kmf = 3,920
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.254,400 124,59 156.285,69
Pintura de Ligação m² 15.680,000 0,37 5.801,60
Aquisição RR 1C t 7,056 3.216,50 22.695,62
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,056 212,71 1.500,88
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.505,280 235,80 354.945,02
Aquisição CAP 50/70 t 97,076 4.281,49 415.629,92
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 97,076 210,00 20.385,96
Pintura de Ligação m² 15.680,000 0,37 5.801,60
Aquisição RR 1C t 7,056 3.216,50 22.695,62
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,056 212,71 1.500,88
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.505,280 235,80 354.945,02
Aquisição CAP 50/70 t 97,076 4.281,49 415.629,92
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 97,076 210,00 20.385,96

FR (8,0) (100%) (L=3,80m) - (Ext. =3,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 435.788,72) kmf 1.342.229,26 kmf = 3,080
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 936,320 124,59 116.656,10
Pintura de Ligação m² 11.704,000 0,37 4.330,48
Aquisição RR 1C t 5,267 3.216,50 16.941,30
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 5,267 212,71 1.120,34
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.123,584 235,80 264.941,10
Aquisição CAP 50/70 t 72,460 4.281,49 310.236,76
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 72,460 210,00 15.216,60
Pintura de Ligação m² 11.704,000 0,37 4.330,48
Aquisição RR 1C t 5,267 3.216,50 16.941,30
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 5,267 212,71 1.120,34
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.123,584 235,80 264.941,10
Aquisição CAP 50/70 t 72,460 4.281,49 310.236,76
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 72,460 210,00 15.216,60

FR (8,0) (100%) (L=3,50m) - (Ext. =4,63 Kmf, Preço Unit. = R$ 401.384,22) kmf 1.858.408,93 kmf = 4,630
Fresagem Contínua do Pav. (e=8,0cm) m³ 1.296,400 124,59 161.518,47
Pintura de Ligação m² 16.205,000 0,37 5.995,85
Aquisição RR 1C t 7,292 3.216,50 23.455,68
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,292 212,71 1.551,14
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.555,680 235,80 366.829,34
Aquisição CAP 50/70 t 100,326 4.281,49 429.544,76
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 100,326 210,00 21.068,46
Pintura de Ligação m² 16.205,000 0,37 5.995,85
Aquisição RR 1C t 7,292 3.216,50 23.455,68
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 7,292 212,71 1.551,14
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 1.555,680 235,80 366.829,34
Aquisição CAP 50/70 t 100,326 4.281,49 429.544,76
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 100,326 210,00 21.068,46
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MICRO (L=6,00m) - (Ext. =0,48 Kmf, Preço Unit. = R$ 96.932,10) kmf 46.527,41 kmf = 0,480
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 2.880,000 5,50 15.840,00
Aquisição RC 1C-E t 6,797 3.993,05 27.139,96
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 6,797 521,93 3.547,45

MICRO (L=4,50m) - (Ext. =1,66 Kmf, Preço Unit. = R$ 72.699,08) kmf 120.680,47 kmf = 1,660
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 7.470,000 5,50 41.085,00
Aquisição RC 1C-E t 17,629 3.993,05 70.394,27
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 17,629 521,93 9.201,20

MICRO (L=4,00m) - (Ext. =2,86 Kmf, Preço Unit. = R$ 64.621,41) kmf 184.817,23 kmf = 2,860
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 11.440,000 5,50 62.920,00
Aquisição RC 1C-E t 26,998 3.993,05 107.805,96
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 26,998 521,93 14.091,27

MICRO (L=3,80m) - (Ext. =3,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 61.390,28) kmf 189.082,06 kmf = 3,080
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 11.704,000 5,50 64.372,00
Aquisição RC 1C-E t 27,621 3.993,05 110.293,63
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 27,621 521,93 14.416,43

MICRO (L=3,50m) - (Ext. =2,18 Kmf, Preço Unit. = R$ 56.543,73) kmf 123.265,33 kmf = 2,180
Micro revestimento a frio e = 1,5 cm m² 7.630,000 5,50 41.965,00
Aquisição RC 1C-E t 18,007 3.993,05 71.902,05
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 18,007 521,93 9.398,28

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) - (Ext. =1,06 Kmf, Preço Unit. = R$ 209.427,71) kmf 221.993,37 Kmf = 1,060
Pintura de Ligação m² 4.240,000 0,37 1.568,80
Aquisição RR 1C t 1,908 3.216,50 6.137,08
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,908 212,71 405,85
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 407,040 235,80 95.980,03
Aquisição CAP 50/70 t 26,250 4.281,49 112.389,11
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 26,250 210,00 5.512,50

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,50m) - (Ext. =0,38 Kmf, Preço Unit. = R$ 183.248,24) kmf 69.634,33 Kmf = 0,380
Pintura de Ligação m² 1.330,000 0,37 492,10
Aquisição RR 1C t 0,599 3.216,50 1.925,07
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,599 212,71 127,30
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 127,680 235,80 30.106,94
Aquisição CAP 50/70 t 8,234 4.281,49 35.253,78
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 8,234 210,00 1.729,14

CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,50m) - (Ext. =1,21 Kmf, Preço Unit. = R$ 227.388,98) kmf 275.140,66 Kmf = 1,210
Pintura de Ligação m² 4.235,000 0,37 1.566,95
Aquisição RR 1C t 1,906 3.216,50 6.130,64
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,906 212,71 405,42
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) t 508,200 235,80 119.833,56
Aquisição CAP 50/70 t 32,774 4.281,49 140.321,55
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 32,774 210,00 6.882,54

CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,50m) - (Ext. =0,86 Kmf, Preço Unit. = R$ 366.502,19) kmf 315.191,88 Kmf = 0,860
Pintura de Ligação m² 3.010,000 0,37 1.113,70
Aquisição RR 1C t 1,355 3.216,50 4.358,35
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,355 212,71 288,22
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 288,960 235,80 68.136,76
Aquisição CAP 50/70 t 18,635 4.281,49 79.785,56
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 18,635 210,00 3.913,35
Pintura de Ligação m² 3.010,000 0,37 1.113,70
Aquisição RR 1C t 1,355 3.216,50 4.358,35
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,355 212,71 288,22
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) t 288,960 235,80 68.136,76
Aquisição CAP 50/70 t 18,635 4.281,49 79.785,56
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 18,635 210,00 3.913,35

ACOSTAMENTO 16.710.473,72

FS (6,0) (100%) (L=3,00m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 24.381,00) kmf 21.455,28 kmf = 0,880
Fresagem Contínua do Pav. (e=6,0cm) m³ 158,400 135,45 21.455,28

FS (6,0) (100%) (L=2,50m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 20.317,50) kmf 17.879,40 kmf = 0,880
Fresagem Contínua do Pav. (e=6,0cm) m³ 132,000 135,45 17.879,40

MICRO (L=3,50m) - (Ext. =1,38 Kmf, Preço Unit. = R$ 56.544,38) kmf 78.031,25 kmf = 1,380
Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC c/ cal m² 4.830,000 5,50 26.565,00
Aquisição RC 1C-E t 11,399 3.993,05 45.516,77
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 11,399 521,93 5.949,48

MICRO (L=3,00m) - (Ext. =21,8 Kmf, Preço Unit. = R$ 48.466,06) kmf 1.056.560,06 kmf = 21,800
Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC c/ cal m² 65.400,000 5,50 359.700,00
Aquisição RC 1C-E t 154,344 3.993,05 616.303,30
Transporte RC 1C-E (DMT = 626 km) t 154,344 521,93 80.556,76
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REP (L=3,00m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 78.185,78) kmf 68.803,49 kmf = 0,880
Pintura de Ligação m² 2.640,000 0,37 976,80
Aquisição RR 1C t 1,188 3.216,50 3.821,20
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,188 212,71 252,69
CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 126,720 228,23 28.921,30
Aquisição CAP 50/70 t 7,755 4.281,49 33.202,95
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 7,755 210,00 1.628,55

REP (L=2,50m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 65.157,36) kmf 57.338,48 kmf = 0,880
Pintura de Ligação m² 2.200,000 0,37 814,00
Aquisição RR 1C t 0,990 3.216,50 3.184,33
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,990 212,71 210,58
CBUQ - Massa Fina (e=2,0cm) t 105,600 228,23 24.101,08
Aquisição CAP 50/70 t 6,463 4.281,49 27.671,26
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 6,463 210,00 1.357,23

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,00m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 157.069,03) kmf 138.220,75 kmf = 0,880
Pintura de Ligação m² 2.640,000 0,37 976,80
Aquisição RR 1C t 1,188 3.216,50 3.821,20
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,188 212,71 252,69
CBUQ - Faixa C  (e=4,0cm) t 253,440 235,80 59.761,15
Aquisição CAP 50/70 t 16,344 4.281,49 69.976,67
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 16,344 210,00 3.432,24

CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=2,50m) - (Ext. =0,88 Kmf, Preço Unit. = R$ 130.890,86) kmf 115.183,96 kmf = 0,880
Pintura de Ligação m² 2.200,000 0,37 814,00
Aquisição RR 1C t 0,990 3.216,50 3.184,33
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,990 212,71 210,58
CBUQ - Faixa C  (e=4,0cm) t 211,200 235,80 49.800,96
Aquisição CAP 50/70 t 13,620 4.281,49 58.313,89
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 13,620 210,00 2.860,20

CBUQ reciclado (3,0) (L=3,50m) - (Ext. =1,66 Kmf, Preço Unit. = R$ 130.904,39) kmf 217.301,28 kmf = 1,660
Pintura de Ligação m² 5.810,000 0,37 2.149,70
Aquisição RR 1C t 2,615 3.216,50 8.411,14
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 2,615 212,71 556,23
CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 418,320 203,94 85.312,18
Aquisição CAP 85/100 t 15,344 7.355,35 112.860,47
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 15,344 522,13 8.011,56

CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) - (Ext. =86,16 Kmf, Preço Unit. = R$ 112.202,77) kmf 9.667.390,73 kmf = 86,160
Pintura de Ligação m² 258.480,000 0,37 95.637,60
Aquisição RR 1C t 116,316 3.216,50 374.130,41
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 116,316 212,71 24.741,57
CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 18.610,560 203,94 3.795.437,60
Aquisição CAP 85/100 t 682,635 7.355,35 5.021.019,34
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 682,635 522,13 356.424,21

CBUQ reciclado (3,0) (L=2,50m) - (Ext. =3 Kmf, Preço Unit. = R$ 93.501,80) kmf 280.505,40 kmf = 3,000
Pintura de Ligação m² 7.500,000 0,37 2.775,00
Aquisição RR 1C t 3,375 3.216,50 10.855,68
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,375 212,71 717,89
CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 540,000 203,94 110.127,60
Aquisição CAP 85/100 t 19,807 7.355,35 145.687,41
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 19,807 522,13 10.341,82

CBUQ reciclado (3,0) (L=2,00m) - (Ext. =0,2 Kmf, Preço Unit. = R$ 74.786,60) kmf 14.957,32 kmf = 0,200
Pintura de Ligação m² 400,000 0,37 148,00
Aquisição RR 1C t 0,180 3.216,50 578,97
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,180 212,71 38,28
CBUQ reciclado (e=3,0cm) t 28,800 203,94 5.873,47
Aquisição CAP 85/100 t 1,056 7.355,35 7.767,24
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 1,056 522,13 551,36

CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) - (Ext. =28,08 Kmf, Preço Unit. = R$ 147.690,70) kmf 4.147.154,73 kmf = 28,080
Pintura de Ligação m² 84.240,000 0,37 31.168,80
Aquisição RR 1C t 37,908 3.216,50 121.931,08
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 37,908 212,71 8.063,41
CBUQ reciclado (e=4,0cm) t 8.087,040 203,94 1.649.270,93
Aquisição CAP 85/100 t 296,633 7.355,35 2.181.839,53
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 296,633 522,13 154.880,98

CBUQ reciclado (5,0) (L=3,00m) - (Ext. =0,68 Kmf, Preço Unit. = R$ 183.175,28) kmf 124.559,19 kmf = 0,680
Pintura de Ligação m² 2.040,000 0,37 754,80
Aquisição RR 1C t 0,918 3.216,50 2.952,74
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 0,918 212,71 195,26
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CBUQ reciclado (e=5,0cm) t 244,800 203,94 49.924,51
Aquisição CAP 85/100 t 8,979 7.355,35 66.043,68
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 8,979 522,13 4.688,20

CBUQ reciclado (5,0) (L=2,50m) - (Ext. =1,21 Kmf, Preço Unit. = R$ 152.649,77) kmf 184.706,22 kmf = 1,210
Pintura de Ligação m² 3.025,000 0,37 1.119,25
Aquisição RR 1C t 1,361 3.216,50 4.378,62
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 1,361 212,71 289,49
CBUQ reciclado (e=5,0cm) t 363,000 203,94 74.030,22
Aquisição CAP 85/100 t 13,315 7.355,35 97.936,48
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 13,315 522,13 6.952,16

CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) - (Ext. =2,38 Kmf, Preço Unit. = R$ 218.666,46) kmf 520.426,18 kmf = 2,380
Pintura de Ligação m² 7.140,000 0,37 2.641,80
Aquisição RR 1C t 3,213 3.216,50 10.334,61
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 3,213 212,71 683,43
CBUQ reciclado (e=6,0cm) t 1.028,160 203,94 209.682,95
Aquisição CAP 85/100 t 37,713 7.355,35 277.392,31
Transporte CAP 85/100 (DMT = 626 km) t 37,713 522,13 19.691,08

DRENAGEM 3.176.235,62

Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148 611,42 101.586,21
Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960 143,66 28.582,59
Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210 84,52 35.093,54
Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960 54,24 107.881,19
Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860 73,64 10.152,01
Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270 42,30 36.981,62
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320 95,80 7.024,05
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070 112,62 7.553,42
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500 116,42 6.810,57
Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000 65,06 2.212,04
Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000 80,03 8.003,00
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000 339,82 3.738,02
Aquisição CAP 50/70 t 0,0040 4.281,49 17,12
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 0,0040 210,00 0,84
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000 202,57 12.761,91
Aquisição CAP 50/70 t 0,0210 4.281,49 89,99
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 0,0210 210,00 4,41
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000 293,17 879,51
Aquisição CAP 50/70 t 0,0010 4.281,49 4,28
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 0,0010 210,00 0,21

Drenos
Existentes

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77 3.849,24
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000 184,76 51.178,52

Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500 216,33 821.296,84
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000 320,77 48.436,27

Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000 74,66 148.573,40
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000 202,33 16.591,06
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000 216,33 778.355,34
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77 3.849,24
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000 184,76 3.695,20
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928 1.307,11 598.562,00
Aquisição RR 1C t 4,121 3.216,50 13.256,48
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,121 212,71 876,66
Aquisição CAP 50/70 t 70,876 4.281,49 303.454,88
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,876 210,00 14.883,96

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 66.875,33

Obras de Arte Especiais
Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000 176,58 24.721,20

Erosão km 343,68
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600 211,08 18.912,76
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000 95,80 2.107,60

Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000 0,09 101,24
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750 8,96 2.793,28
Enleivamento m² 1.245,000 14,65 18.239,25

SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO 808.258,69

Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500 6,21 25.085,29
Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580 7,38 1.192,46
Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900 211,08 170.531,53
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925 181,94 110.241,99
Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553 270,40 15.291,93
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Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079 532,72 4.303,84
Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963 493,18 149.415,04
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938 278,56 140.655,39
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem s m³ 3.009,551 8,96 26.965,57
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem m³ 601,910 70,74 42.579,12
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580 477,79 77.201,30
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383 66,62 9.418,90
Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975 71,44 14.429,09
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580 30,07 4.858,71
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580 43,63 7.049,73
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: q m² 590,000 15,32 9.038,80

SINALIZAÇÃO 2.462.619,52

Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego 477.746,64
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000 16,63 477.746,64

SINALIZAÇÃO DE OBRAS 1.984.872,88
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un 5.992,000 7,24 43.382,08
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un 7.818,000 7,16 55.976,88
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un 91,000 7,54 686,14
Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un 6.920,000 8,52 58.958,40
Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un 274,000 6,65 1.822,10
Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un 730,000 3,35 2.445,50
Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un 190,000 4,72 896,80
Cone plástico para canalização de trânsito un 161.282,000 1,34 216.117,88
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 5.385,000 14,20 76.467,00
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED un 5.407,000 1,88 10.165,16
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487 34,02 1.517.954,94

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 6.520.615,56

Pavimento e Faixa de Domínio mês 6.378.247,56
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mês 12,000 106.371,35 1.276.456,20
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mês 12,000 106.287,32 1.275.447,84
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mês 12,000 106.287,32 1.275.447,84
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mês 12,000 106.287,32 1.275.447,84
Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mês 12,000 106.287,32 1.275.447,84
Obras de Arte Especiais mês 142.368,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mês 60,000 2.372,80 142.368,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.938.145,92

Administração Local % 100,000 13.938.145,92 13.938.145,92

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 869.032,96

Mobilização un 264,000 1.645,90 434.516,48
Desmobilização un 264,000 1.645,90 434.516,48

CANTEIRO DE OBRAS 3.240.785,22

Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal un 1,000 2.851.114,40 2.851.114,40
Instalações Industriais
Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,000 152.408,37 152.408,37
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,000 237.262,45 237.262,45

98.944.758,38
EDITAL: LOTE: 1
BR-476/PR
Subtrecho: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476
Segmento: (km 277,99 ao km 277,9)

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

TOTAL

Nome da empresa:
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

BR-476/PR SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mensalidade 12,000 106.371,35 1.276.456,20 1,290% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108% 0,108%

2) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107%

3) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

4) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

5) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

6) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mensalidade 60,000 2.372,80 142.368,00 0,144% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

7) SOLUÇÕES 67.862.189,56 68,586% 2,704% 2,704% 2,704% 5,707% 2,668% 3,708% 4,055% 4,471% 3,421% 3,583% 2,505% 1,425% 3,781% 2,703% 4,775% 3,167% 2,873% 3,073% 3,924% 2,685%
2,704% 2,704% 2,704% 5,707% 2,668% 3,708% 4,055% 4,471% 3,421% 3,583% 2,505% 1,425% 3,781% 2,703% 4,775% 3,167% 2,873% 3,073% 3,924% 2,685%

7.1) Soluções de Pista 43.419.588,61 43,883% 2,704% 2,704% 2,704% 5,707% 2,668% 2,739% 2,649% 3,473% 2,439% 2,717% 1,475% 1,001% 1,923% 0,812% 1,524% 1,060% 1,051% 1,124% 1,449% 1,268%
2 3 6 7 2,704% 2,704% 2,704% 5,707% 2,668% 2,739% 2,649% 3,473% 2,439% 2,717% 1,475% 1,001% 1,923% 0,812% 1,524% 1,060% 1,051% 1,124% 1,449% 1,268%

SH PISTA ROLAMENTO
Remendo Profundo 10.702.372,92 10,817% 2,704% 2,704% 2,704% 2,704%

1 km 277,900 ao km 277,990 FR (8,0) (100%) (L=6,40m) - 1 6,40 km faixa 0,090 733.939,33 66.054,54 0,067% 0,067%

2 km 277,990 ao km 277,900 FR (8,0) (100%) (L=9,00m) - 1 9,00 km faixa 0,090 1.032.193,00 92.897,37 0,094% 0,094%

3 km 277,990 ao km 279,100 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220 206.426,26 458.266,29 0,463% 0,463%

4 km 279,100 ao km 280,400 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 165.140,82 429.366,14 0,434% 0,434%

5 km 280,400 ao km 281,250 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700 123.855,44 210.554,24 0,213% 0,213%

6 km 281,250 ao km 281,400 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300 83.536,83 25.061,05 0,025% 0,025%

7 km 281,400 ao km 282,800 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800 123.855,44 346.795,22 0,350% 0,350%

8 km 282,800 ao km 284,900 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200 83.536,83 350.854,70 0,355% 0,355%

9 km 284,900 ao km 287,900 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 165.140,82 990.844,94 1,001% 1,001%

10 km 287,900 ao km 290,900 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 123.855,44 743.132,61 0,751% 0,751%

11 km 290,900 ao km 292,960 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120 83.536,83 344.171,75 0,348% 0,348%

12 km 292,960 ao km 295,960 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 165.140,82 990.844,94 1,001% 1,001%

13 km 295,960 ao km 296,760 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600 123.855,44 198.168,70 0,200% 0,200%

14 km 296,760 ao km 297,860 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200 165.140,82 363.309,81 0,367% 0,367%

15 km 297,860 ao km 300,860 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 83.536,83 501.221,00 0,507% 0,507%

16 km 300,860 ao km 303,200 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680 206.426,26 966.074,88 0,976% 0,976%

17 km 303,200 ao km 304,680 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960 206.426,26 611.021,72 0,618% 0,618%

18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760 83.536,83 230.561,66 0,233% 0,233%

19 km 306,060 ao km 306,300 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,480 412.852,17 198.169,04 0,200% 0,200%

20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640 123.855,44 203.122,91 0,205% 0,205%

21 km 307,120 ao km 309,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000 123.855,44 495.421,74 0,501% 0,501%

22 km 309,120 ao km 309,820 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400 123.855,44 173.397,61 0,175% 0,175%

23 km 309,820 ao km 311,660 FR (8,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680 247.710,39 911.574,23 0,921% 0,921%

24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760 83.536,83 147.024,83 0,149% 0,149%

25 km 312,540 ao km 314,760 FR (5,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440 77.970,50 346.189,02 0,350% 0,350%

26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 83.536,83 217.195,77 0,220% 0,220%

27 km 316,060 ao km 316,370 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620 206.426,26 127.984,28 0,129% 0,129%

28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420 83.536,83 202.159,14 0,204% 0,204%

29 km 317,580 ao km 320,160 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160 83.536,83 431.050,06 0,436% 0,436%

30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720 83.536,83 143.683,35 0,145% 0,145%

31 km 321,020 ao km 324,020 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 155.940,82 935.644,95 0,946% 0,946%

32 km 324,020 ao km 324,780 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520 155.940,82 237.030,05 0,240% 0,240%

33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (40%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960 183.484,16 176.144,79 0,178% 0,178%

34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360 165.140,82 224.591,52 0,227% 0,227%

35 km 325,940 ao km 327,500 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120 412.852,17 1.288.098,77 1,302% 1,302%

36 km 327,500 ao km 329,080 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160 83.536,83 263.976,39 0,267% 0,267%

37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880 83.536,83 157.049,25 0,159% 0,159%

38 km 330,020 ao km 333,020 FR (8,0) (30%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000 137.616,56 825.699,36 0,835% 0,835%

40 km 333,900 ao km 336,020 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240 84.697,22 359.116,22 0,363% 0,363%

41 km 336,020 ao km 337,660 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280 125.575,33 411.887,09 0,416% 0,416%

42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360 167.434,58 395.145,61 0,399% 0,399%

43 km 338,840 ao km 341,840 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 84.697,22 508.183,33 0,514% 0,514%

44 km 341,840 ao km 344,840 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 125.575,33 753.452,00 0,761% 0,761%

45 km 344,840 ao km 347,040 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400 125.575,33 552.531,47 0,558% 0,558%

46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320 167.434,58 555.882,80 0,562% 0,562%

47 km 348,700 ao km 350,580 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760 84.697,22 318.461,55 0,322% 0,322%

48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760 84.697,22 149.067,11 0,151% 0,151%

49 km 351,460 ao km 352,480 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040 84.697,22 172.782,33 0,175% 0,175%

50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640 84.697,22 54.206,22 0,055% 0,055%

51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760 125.575,33 95.437,25 0,096% 0,096%

52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840 84.697,22 71.145,67 0,072% 0,072%

53 km 353,600 ao km 356,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 84.697,22 508.183,33 0,514% 0,514%

54 km 356,600 ao km 358,500 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800 84.697,22 321.849,44 0,325% 0,325%

55 km 358,500 ao km 358,600 FR (5,0) (100%) (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200 433.179,15 86.635,83 0,088% 0,088%

39 km 333,020 ao km 333,900 FS (8,0) (100%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 39.868,80 70.169,08 0,071% 0,071%

39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 104.250,29 183.480,51 0,185% 0,185%

39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 418.855,90 737.186,38 0,745% 0,745%

28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420 233.883,03 565.996,94 0,572% 0,572%

30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720 376.968,76 648.386,26 0,655% 0,655%

32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520 188.485,91 286.498,59 0,290% 0,290%

34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360 188.485,91 256.340,84 0,259% 0,259%

51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760 191.103,04 145.238,31 0,147% 0,147%

3 km 277,990 ao km 279,100 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220 58.159,29 129.113,62 0,130% 0,130%

4 km 279,100 ao km 280,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 58.159,29 151.214,15 0,153% 0,153%

5 km 280,400 ao km 281,250 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700 58.159,29 98.870,79 0,100% 0,100%

6 km 281,250 ao km 281,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300 58.159,29 17.447,79 0,018% 0,018%

7 km 281,400 ao km 282,800 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800 58.159,29 162.846,01 0,165% 0,165%

8 km 282,800 ao km 284,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200 58.159,29 244.269,01 0,247% 0,247%

9 km 284,900 ao km 287,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353% 0,353%

10 km 287,900 ao km 290,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353% 0,353%

11 km 290,900 ao km 292,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120 58.159,29 239.616,27 0,242% 0,242%

12 km 292,960 ao km 295,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353% 0,353%

13 km 295,960 ao km 296,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600 58.159,29 93.054,86 0,094% 0,094%

14 km 296,760 ao km 297,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200 58.159,29 127.950,44 0,129% 0,129%

15 km 297,860 ao km 300,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353% 0,353%

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução
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BR-476/PR SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

16 km 300,860 ao km 303,200 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680 58.159,29 272.185,47 0,275% 0,275%

17 km 303,200 ao km 304,680 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960 58.159,29 172.151,50 0,174% 0,174%

18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760 58.159,29 160.519,64 0,162% 0,162%

20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640 58.159,29 95.381,23 0,096% 0,096%

21 km 307,120 ao km 309,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000 58.159,29 232.637,16 0,235% 0,235%

22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400 58.159,29 81.423,00 0,082% 0,082%

23 km 309,820 ao km 311,660 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680 58.159,29 214.026,18 0,216% 0,216%

24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760 58.159,29 102.360,35 0,103% 0,103%

25 km 312,540 ao km 314,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440 58.159,29 258.227,24 0,261% 0,261%

26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 58.159,29 151.214,15 0,153% 0,153%

27 km 316,060 ao km 316,370 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620 58.159,29 36.058,76 0,036% 0,036%

29 km 317,580 ao km 320,160 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160 58.159,29 300.101,93 0,303% 0,303%

31 km 321,020 ao km 324,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353% 0,353%

33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960 64.621,41 62.036,55 0,063% 0,063%

35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120 58.159,29 181.456,98 0,183% 0,183%

36 km 327,500 ao km 329,080 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160 58.159,29 183.783,35 0,186% 0,186%

37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880 58.159,29 109.339,46 0,111% 0,111%

38 km 330,020 ao km 333,020 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000 64.621,41 387.728,46 0,392% 0,392%

40 km 333,900 ao km 336,020 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240 58.967,04 250.020,26 0,253% 0,253%

41 km 336,020 ao km 337,660 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280 58.967,04 193.411,90 0,195% 0,195%

42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360 58.967,04 139.162,22 0,141% 0,141%

43 km 338,840 ao km 341,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 58.967,04 353.802,25 0,358% 0,358%

44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 58.967,04 353.802,25 0,358% 0,358%

45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400 58.967,04 259.454,98 0,262% 0,262%

46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320 58.967,04 195.770,58 0,198% 0,198%

47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760 58.967,04 221.716,08 0,224% 0,224%

48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760 58.967,04 103.781,99 0,105% 0,105%

49 km 351,460 ao km 352,480 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040 58.967,04 120.292,76 0,122% 0,122%

50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640 58.967,04 37.738,91 0,038%
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840 58.967,04 49.532,31 0,050%
53 km 353,600 ao km 356,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 58.967,04 353.802,25 0,358%
54 km 356,600 ao km 358,500 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800 58.967,04 224.074,76 0,226%
55 km 358,500 ao km 358,600 MICRO (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200 96.932,05 19.386,41 0,020%

7.2) Soluções de 3ª Faixa 7.732.127,23 7,815% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,969% 1,406% 0,998% 0,983% 0,866% 1,030% 0,000% 0,891% 0,000% 0,000% 0,136% 0,129% 0,047% 0,138% 0,172%
2 3 5,00 8,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,969% 1,406% 0,998% 0,983% 0,866% 1,030% 0,000% 0,891% 0,000% 0,000% 0,136% 0,129% 0,047% 0,138% 0,172%

SH 3ª FAIXA
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380 435.788,72 601.388,43 0,608% 0,608%

20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820 435.788,72 357.346,75 0,361% 0,361%

24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880 435.788,72 383.494,07 0,388% 0,388%

26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300 401.384,22 521.799,48 0,527% 0,527%

28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210 401.384,22 485.674,90 0,491% 0,491%

30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860 401.384,22 345.190,43 0,349% 0,349%

33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (100%) (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480 688.086,02 330.281,29 0,334% 0,334%

34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680 458.725,43 311.933,29 0,315% 0,315%

37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940 458.725,43 431.201,91 0,436% 0,436%

42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180 458.725,43 541.296,01 0,547% 0,547%

46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (100%) (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660 516.067,06 856.671,32 0,866% 0,866%

48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880 401.384,22 353.218,11 0,357% 0,357%

50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320 458.725,43 146.792,14 0,148% 0,148%

51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380 401.384,22 152.526,00 0,154% 0,154%

51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380 458.725,43 174.315,66 0,176% 0,176%

52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420 458.725,43 192.664,68 0,195% 0,195%

28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210 227.388,98 275.140,66 0,278% 0,278%

30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860 366.502,19 315.191,88 0,319% 0,319%

34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680 209.427,71 142.410,84 0,144% 0,144%

51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380 183.248,24 69.634,33 0,070% 0,070%

51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380 209.427,71 79.582,53 0,080% 0,080%

18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380 61.390,28 84.718,59 0,086% 0,086%

20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820 61.390,28 50.340,03 0,051% 0,051%

24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880 61.390,28 54.023,45 0,055% 0,055%

26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300 56.543,73 73.506,85 0,074% 0,074%

33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480 96.932,10 46.527,41 0,047% 0,047%

37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940 64.621,41 60.744,12 0,061% 0,061%

42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180 64.621,41 76.253,26 0,077% 0,077%

46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660 72.699,08 120.680,47 0,122% 0,122%

48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880 56.543,73 49.758,48 0,050% 0,050%

50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320 64.621,41 20.678,85 0,021%
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420 64.621,41 27.140,99 0,027%

7.3) Soluções de Acostamentos 16.710.473,72 16,889% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,423% 0,967% 1,891% 3,251% 1,970% 1,693% 1,901% 2,337% 1,244%
2 3 9,00 10,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,423% 0,967% 1,891% 3,251% 1,970% 1,693% 1,901% 2,337% 1,244%

SH ACOSTAMENTO
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 24.381,00 21.455,28 0,022% 0,022%

39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 78.185,78 68.803,49 0,070% 0,070%

39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 157.069,03 138.220,75 0,140% 0,140%

39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 20.317,50 17.879,40 0,018% 0,018%

39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 65.157,36 57.338,48 0,058% 0,058%

39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 130.890,86 115.183,96 0,116% 0,116%

28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ reciclado (5,0) (L=2,50m) LD 1 2,50 km  faixa 1,210 152.649,77 184.706,22 0,187% 0,187%

30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860 147.690,70 127.014,00 0,128% 0,128%

30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860 218.666,46 188.053,16 0,190% 0,190%

32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,520 218.666,46 332.373,02 0,336% 0,336%

34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ reciclado (5,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,680 183.175,28 124.559,19 0,126% 0,126%

3 km 277,990 ao km 279,100 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,220 147.690,70 327.873,34 0,331% 0,331%

4 km 279,100 ao km 280,400 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,600 147.690,70 383.995,81 0,388% 0,388%

5 km 280,400 ao km 281,250 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,700 112.202,77 190.744,71 0,193% 0,193%

6 km 281,250 ao km 281,400 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,300 112.202,77 33.660,83 0,034% 0,034%

7 km 281,400 ao km 282,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,800 112.202,77 314.167,76 0,318% 0,318%

8 km 282,800 ao km 284,900 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,200 147.690,70 620.300,92 0,627% 0,627%

9 km 284,900 ao km 287,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680% 0,680%

10 km 287,900 ao km 290,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680% 0,680%

11 km 290,900 ao km 292,960 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,120 112.202,77 462.275,42 0,467% 0,467%

12 km 292,960 ao km 295,960 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 147.690,70 886.144,17 0,896% 0,896%

13 km 295,960 ao km 296,760 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,600 147.690,70 236.305,11 0,239% 0,239%

14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,100 112.202,77 123.423,05 0,125% 0,125%
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BR-476/PR SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 1,100 147.690,70 162.459,77 0,164% 0,164%

15 km 297,860 ao km 300,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680% 0,680%

16 km 300,860 ao km 303,200 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,680 147.690,70 691.192,45 0,699% 0,699%

17 km 303,200 ao km 304,680 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,960 112.202,77 332.120,20 0,336% 0,336%

18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,380 56.544,38 78.031,25 0,079% 0,079%

19 km 306,060 ao km 306,300 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,480 112.202,77 53.857,33 0,054% 0,054%

20 km 306,300 ao km 307,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,820 147.690,70 121.106,37 0,122% 0,122%

21 km 307,120 ao km 309,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,000 147.690,70 590.762,78 0,597% 0,597%

22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,400 48.466,06 67.852,48 0,069% 0,069%

23 km 309,820 ao km 311,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,680 112.202,77 412.906,20 0,417% 0,417%

24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 48.466,06 42.650,13 0,043% 0,043%

25 km 312,540 ao km 314,760 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,440 112.202,77 498.180,30 0,503% 0,503%

26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,300 48.466,06 63.005,88 0,064% 0,064%

27 km 316,060 ao km 316,370 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,620 112.202,77 69.565,72 0,070% 0,070%

29 km 317,580 ao km 320,160 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 5,160 112.202,77 578.966,30 0,585% 0,585%

31 km 321,020 ao km 324,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680% 0,680%

33 km 324,780 ao km 325,260 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,480 112.202,77 53.857,33 0,054% 0,054%

35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,120 48.466,06 151.214,10 0,153% 0,153%

36 km 327,500 ao km 329,080 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,160 112.202,77 354.560,76 0,358% 0,358%

37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,940 48.466,06 45.558,09 0,046% 0,046%

38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 3,000 112.202,77 336.608,31 0,340% 0,340%

38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 3,000 93.501,80 280.505,40 0,283% 0,283%

40 km 333,900 ao km 336,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,240 112.202,77 475.739,75 0,481% 0,481%

41 km 336,020 ao km 337,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,280 112.202,77 368.025,09 0,372% 0,372%

42 km 337,660 ao km 338,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,180 112.202,77 132.399,27 0,134% 0,134%

43 km 338,840 ao km 341,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680% 0,680%

44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 48.466,06 290.796,35 0,294% 0,294%

45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,400 48.466,06 213.250,65 0,216% 0,216%

46 km 347,040 ao km 348,700 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,660 130.904,39 217.301,28 0,220% 0,220%

47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,760 48.466,06 182.232,38 0,184% 0,184%

48 km 350,580 ao km 351,460 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 112.202,77 98.738,44 0,100% 0,100%

49 km 351,460 ao km 352,480 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,040 112.202,77 228.893,65 0,231% 0,231%

50 km 352,480 ao km 352,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,320 112.202,77 35.904,89 0,036%
52 km 353,180 ao km 353,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,420 112.202,77 47.125,16 0,048%
53 km 353,600 ao km 356,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
54 km 356,600 ao km 358,500 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,800 112.202,77 426.370,53 0,431%
55 km 358,500 ao km 358,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,00m) LD/LE 2 2,00 km  faixa 0,200 74.786,60 14.957,32 0,015%

8) DRENAGEM 3.176.235,62 3,210% 0,220% 0,374% 0,547% 0,447% 0,195% 0,159% 0,159% 0,159% 0,159% 0,159% 0,159% 0,159% 0,159% 0,159% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148 611,42 101.586,21 0,103% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026%

Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960 143,66 28.582,59 0,029% 0,014% 0,014%

Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210 84,52 35.093,54 0,035% 0,018% 0,018%

Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960 54,24 107.881,19 0,109% 0,055% 0,055%

Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860 73,64 10.152,01 0,010% 0,005% 0,005%

Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270 42,30 36.981,62 0,037% 0,019% 0,019%

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320 95,80 7.024,05 0,007% 0,004% 0,004%

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070 112,62 7.553,42 0,008% 0,004% 0,004%

Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500 116,42 6.810,57 0,007% 0,003% 0,003%

Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000 65,06 2.212,04 0,002% 0,001% 0,001%

Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000 80,03 8.003,00 0,008% 0,004% 0,004%

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000 339,82 3.738,02 0,004% 0,002% 0,002%

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000 202,57 12.761,91 0,013% 0,006% 0,006%

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000 293,17 879,51 0,001% 0,000% 0,000%

Aquisição CAP 50/70 t 70,9020 4.281,49 111,39 0,000% 0,000% 0,000%

Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,9020 210,00 5,46 0,000% 0,000% 0,000%

Drenos
Existentes

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77 3.849,24 0,004% 0,001% 0,001% 0,001%

Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000 184,76 51.178,52 0,052% 0,017% 0,017% 0,017%

Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500 216,33 821.296,84 0,830% 0,208% 0,208% 0,208% 0,208%

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000 320,77 48.436,27 0,049% 0,012% 0,012% 0,012% 0,012%

Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000 74,66 148.573,40 0,150% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013%

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000 202,33 16.591,06 0,017% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000 216,33 778.355,34 0,787% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066% 0,066%

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77 3.849,24 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000 184,76 3.695,20 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928 1307,11 598.562,00 0,605% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050%

Aquisição RR 1C t 4,121 3216,50 13.256,48 0,013% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,121 212,71 876,66 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Aquisição CAP 50/70 t 70,876 4281,49 303.454,88 0,307% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026%

Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,876 210,00 14.883,96 0,015% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

9) SERVIÇOS COMPLEMENTARES 66.875,33 0,068% 0,000% 0,046% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Obras de Arte Especiais
Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000 176,58 24.721,20 0,025% 0,025%

Erosão km 343,68
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600 211,08 18.912,76 0,019% 0,019%

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000 95,80 2.107,60 0,002% 0,002%

Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000 0,09 101,24 0,000% 0,000%

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750 8,96 2.793,28 0,003% 0,003%

Enleivamento m² 1.245,000 14,65 18.239,25 0,018% 0,018%

10) SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO 808.258,69 0,817% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014%

Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500 6,21 25.085,29 0,025% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580 7,38 1.192,46 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900 211,08 170.531,53 0,172% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925 181,94 110.241,99 0,111% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553 270,40 15.291,93 0,015% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

BR-476/PR SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079 532,72 4.303,84 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963 493,18 149.415,04 0,151% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938 278,56 140.655,39 0,142% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial m³ 3.009,551 8,96 26.965,57 0,027% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial m³ 601,910 70,74 42.579,12 0,043% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580 477,79 77.201,30 0,078% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383 66,62 9.418,90 0,010% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975 71,44 14.429,09 0,015% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580 30,07 4.858,71 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580 43,63 7.049,73 0,007% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade suficiente para cumpr m² 590,000 15,32 9.038,80 0,009% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

11) SINALIZAÇÃO 2.462.619,52 2,489% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119%

Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000 16,63 477.746,64 0,483% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023%

Sinalização de Obras
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un.dia 5.992,000 7,24 43.382,08 0,044% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un.dia 7.818,000 7,16 55.976,88 0,057% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un.dia 91,000 7,54 686,14 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un.dia 6.920,000 8,52 58.958,40 0,060% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un.dia 274,000 6,65 1.822,10 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un.dia 730,000 3,35 2.445,50 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 190,000 4,72 896,80 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Cone plástico para canalização de trânsito un.dia 161.282,000 1,34 216.117,88 0,218% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010%

Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.385,000 14,20 76.467,00 0,077% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004%

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 5.407,000 1,88 10.165,16 0,010% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487 34,02 1.517.954,94 1,534% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073% 0,073%

12) ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.938.145,92 14,087% 0,381% 0,432% 0,432% 0,432% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403% 0,403%
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BR-476/PR SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

Administração Local % 100,00 13.938.145,92 13.938.145,92 14,087%

13) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 869.032,96 0,878% 0,439% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Mobilização un 264,00 1.645,90 434.516,48 0,439% 0,439%

Desmobilização un 264,00 1.645,90 434.516,48 0,439% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

14) CANTEIRO DE OBRAS 3.240.785,22 3,275% 3,275% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal un 1,00 2.851.114,40 2.851.114,40 2,882% 2,882%
Instalações Industriais
Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,00 152.408,37 152.408,37 0,154% 0,154%
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,00 237.262,45 237.262,45 0,240% 0,240%

  Valor Global (R$1,00) 98.944.758,38 100,0%

  Desembolso Mensal (% do Valor global) 7,26% 3,80% 3,95% 6,83% 3,51% 4,51% 4,86% 5,27% 4,22% 4,39% 3,31% 2,23% 4,58% 3,51% 5,42% 3,81% 3,52% 3,72% 4,57% 3,33%

  Desembolso Acumulado (% do Valor global) 7,26% 11,06% 15,01% 21,83% 25,34% 29,85% 34,71% 39,98% 44,21% 48,60% 51,90% 54,13% 58,72% 62,22% 67,64% 71,45% 74,97% 78,69% 83,26% 86,59%

  Desembolsos Mensal ( R$ x 1.000 ) 7.185,3 3.758,3 3.904,4 6.755,3 3.470,4 4.463,6 4.806,6 5.218,4 4.180,1 4.339,9 3.273,6 2.204,4 4.535,8 3.469,2 5.362,3 3.771,6 3.480,6 3.678,1 4.520,3 3.294,3

LEGENDA :  Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período obrigatório 
 

 Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período proposto 
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BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global
1) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mensalidade 12,000 106.371,35 1.276.456,20 1,290%

2) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

3) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

4) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

5) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

6) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mensalidade 60,000 2.372,80 142.368,00 0,144%

7) SOLUÇÕES 67.862.189,56 68,586%

7.1) Soluções de Pista 43.419.588,61 43,883%
2 3 6 7

SH PISTA ROLAMENTO
Remendo Profundo 10.702.372,92 10,817%

1 km 277,900 ao km 277,990 FR (8,0) (100%) (L=6,40m) - 1 6,40 km faixa 0,090 733.939,33 66.054,54 0,067%
2 km 277,990 ao km 277,900 FR (8,0) (100%) (L=9,00m) - 1 9,00 km faixa 0,090 1.032.193,00 92.897,37 0,094%
3 km 277,990 ao km 279,100 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220 206.426,26 458.266,29 0,463%
4 km 279,100 ao km 280,400 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 165.140,82 429.366,14 0,434%
5 km 280,400 ao km 281,250 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700 123.855,44 210.554,24 0,213%
6 km 281,250 ao km 281,400 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300 83.536,83 25.061,05 0,025%
7 km 281,400 ao km 282,800 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800 123.855,44 346.795,22 0,350%
8 km 282,800 ao km 284,900 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200 83.536,83 350.854,70 0,355%
9 km 284,900 ao km 287,900 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 165.140,82 990.844,94 1,001%
10 km 287,900 ao km 290,900 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 123.855,44 743.132,61 0,751%
11 km 290,900 ao km 292,960 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120 83.536,83 344.171,75 0,348%
12 km 292,960 ao km 295,960 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 165.140,82 990.844,94 1,001%
13 km 295,960 ao km 296,760 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600 123.855,44 198.168,70 0,200%
14 km 296,760 ao km 297,860 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200 165.140,82 363.309,81 0,367%
15 km 297,860 ao km 300,860 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 83.536,83 501.221,00 0,507%
16 km 300,860 ao km 303,200 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680 206.426,26 966.074,88 0,976%
17 km 303,200 ao km 304,680 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960 206.426,26 611.021,72 0,618%
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760 83.536,83 230.561,66 0,233%
19 km 306,060 ao km 306,300 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,480 412.852,17 198.169,04 0,200%
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640 123.855,44 203.122,91 0,205%
21 km 307,120 ao km 309,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000 123.855,44 495.421,74 0,501%
22 km 309,120 ao km 309,820 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400 123.855,44 173.397,61 0,175%
23 km 309,820 ao km 311,660 FR (8,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680 247.710,39 911.574,23 0,921%
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760 83.536,83 147.024,83 0,149%
25 km 312,540 ao km 314,760 FR (5,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440 77.970,50 346.189,02 0,350%
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 83.536,83 217.195,77 0,220%
27 km 316,060 ao km 316,370 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620 206.426,26 127.984,28 0,129%
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420 83.536,83 202.159,14 0,204%
29 km 317,580 ao km 320,160 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160 83.536,83 431.050,06 0,436%
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720 83.536,83 143.683,35 0,145%
31 km 321,020 ao km 324,020 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 155.940,82 935.644,95 0,946%
32 km 324,020 ao km 324,780 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520 155.940,82 237.030,05 0,240%
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (40%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960 183.484,16 176.144,79 0,178%
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360 165.140,82 224.591,52 0,227%
35 km 325,940 ao km 327,500 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120 412.852,17 1.288.098,77 1,302%
36 km 327,500 ao km 329,080 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160 83.536,83 263.976,39 0,267%
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880 83.536,83 157.049,25 0,159%
38 km 330,020 ao km 333,020 FR (8,0) (30%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000 137.616,56 825.699,36 0,835%
40 km 333,900 ao km 336,020 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240 84.697,22 359.116,22 0,363%
41 km 336,020 ao km 337,660 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280 125.575,33 411.887,09 0,416%
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360 167.434,58 395.145,61 0,399%
43 km 338,840 ao km 341,840 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 84.697,22 508.183,33 0,514%
44 km 341,840 ao km 344,840 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 125.575,33 753.452,00 0,761%
45 km 344,840 ao km 347,040 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400 125.575,33 552.531,47 0,558%
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320 167.434,58 555.882,80 0,562%
47 km 348,700 ao km 350,580 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760 84.697,22 318.461,55 0,322%
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760 84.697,22 149.067,11 0,151%
49 km 351,460 ao km 352,480 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040 84.697,22 172.782,33 0,175%
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640 84.697,22 54.206,22 0,055%
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760 125.575,33 95.437,25 0,096%
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840 84.697,22 71.145,67 0,072%
53 km 353,600 ao km 356,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 84.697,22 508.183,33 0,514%
54 km 356,600 ao km 358,500 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800 84.697,22 321.849,44 0,325%
55 km 358,500 ao km 358,600 FR (5,0) (100%) (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200 433.179,15 86.635,83 0,088%
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (8,0) (100%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 39.868,80 70.169,08 0,071%
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 104.250,29 183.480,51 0,185%
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 418.855,90 737.186,38 0,745%
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420 233.883,03 565.996,94 0,572%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720 376.968,76 648.386,26 0,655%
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520 188.485,91 286.498,59 0,290%
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360 188.485,91 256.340,84 0,259%
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760 191.103,04 145.238,31 0,147%
3 km 277,990 ao km 279,100 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220 58.159,29 129.113,62 0,130%
4 km 279,100 ao km 280,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 58.159,29 151.214,15 0,153%
5 km 280,400 ao km 281,250 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700 58.159,29 98.870,79 0,100%
6 km 281,250 ao km 281,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300 58.159,29 17.447,79 0,018%
7 km 281,400 ao km 282,800 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800 58.159,29 162.846,01 0,165%
8 km 282,800 ao km 284,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200 58.159,29 244.269,01 0,247%
9 km 284,900 ao km 287,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%
10 km 287,900 ao km 290,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%
11 km 290,900 ao km 292,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120 58.159,29 239.616,27 0,242%
12 km 292,960 ao km 295,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%
13 km 295,960 ao km 296,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600 58.159,29 93.054,86 0,094%
14 km 296,760 ao km 297,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200 58.159,29 127.950,44 0,129%
15 km 297,860 ao km 300,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0,107% 0,107% 0,107% 0,107%

0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107%

0,107% 0,107% 0,107% 0,107%

0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

1,951% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
1,951% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,692% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,692% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS
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BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

16 km 300,860 ao km 303,200 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680 58.159,29 272.185,47 0,275%
17 km 303,200 ao km 304,680 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960 58.159,29 172.151,50 0,174%
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760 58.159,29 160.519,64 0,162%
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640 58.159,29 95.381,23 0,096%
21 km 307,120 ao km 309,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000 58.159,29 232.637,16 0,235%
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400 58.159,29 81.423,00 0,082%
23 km 309,820 ao km 311,660 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680 58.159,29 214.026,18 0,216%
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760 58.159,29 102.360,35 0,103%
25 km 312,540 ao km 314,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440 58.159,29 258.227,24 0,261%
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 58.159,29 151.214,15 0,153%
27 km 316,060 ao km 316,370 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620 58.159,29 36.058,76 0,036%
29 km 317,580 ao km 320,160 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160 58.159,29 300.101,93 0,303%
31 km 321,020 ao km 324,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960 64.621,41 62.036,55 0,063%
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120 58.159,29 181.456,98 0,183%
36 km 327,500 ao km 329,080 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160 58.159,29 183.783,35 0,186%
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880 58.159,29 109.339,46 0,111%
38 km 330,020 ao km 333,020 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000 64.621,41 387.728,46 0,392%
40 km 333,900 ao km 336,020 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240 58.967,04 250.020,26 0,253%
41 km 336,020 ao km 337,660 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280 58.967,04 193.411,90 0,195%
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360 58.967,04 139.162,22 0,141%
43 km 338,840 ao km 341,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 58.967,04 353.802,25 0,358%
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 58.967,04 353.802,25 0,358%
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400 58.967,04 259.454,98 0,262%
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320 58.967,04 195.770,58 0,198%
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760 58.967,04 221.716,08 0,224%
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760 58.967,04 103.781,99 0,105%
49 km 351,460 ao km 352,480 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040 58.967,04 120.292,76 0,122%
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640 58.967,04 37.738,91 0,038%
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840 58.967,04 49.532,31 0,050%
53 km 353,600 ao km 356,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 58.967,04 353.802,25 0,358%
54 km 356,600 ao km 358,500 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800 58.967,04 224.074,76 0,226%
55 km 358,500 ao km 358,600 MICRO (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200 96.932,05 19.386,41 0,020%

7.2) Soluções de 3ª Faixa 7.732.127,23 7,815%
2 3 5,00 8,00

SH 3ª FAIXA
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380 435.788,72 601.388,43 0,608%
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820 435.788,72 357.346,75 0,361%
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880 435.788,72 383.494,07 0,388%
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300 401.384,22 521.799,48 0,527%
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210 401.384,22 485.674,90 0,491%
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860 401.384,22 345.190,43 0,349%
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (100%) (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480 688.086,02 330.281,29 0,334%
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680 458.725,43 311.933,29 0,315%
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940 458.725,43 431.201,91 0,436%
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180 458.725,43 541.296,01 0,547%
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (100%) (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660 516.067,06 856.671,32 0,866%
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880 401.384,22 353.218,11 0,357%
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320 458.725,43 146.792,14 0,148%
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380 401.384,22 152.526,00 0,154%
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380 458.725,43 174.315,66 0,176%
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420 458.725,43 192.664,68 0,195%
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210 227.388,98 275.140,66 0,278%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860 366.502,19 315.191,88 0,319%
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680 209.427,71 142.410,84 0,144%
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380 183.248,24 69.634,33 0,070%
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380 209.427,71 79.582,53 0,080%
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380 61.390,28 84.718,59 0,086%
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820 61.390,28 50.340,03 0,051%
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880 61.390,28 54.023,45 0,055%
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300 56.543,73 73.506,85 0,074%
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480 96.932,10 46.527,41 0,047%
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940 64.621,41 60.744,12 0,061%
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180 64.621,41 76.253,26 0,077%
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660 72.699,08 120.680,47 0,122%
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880 56.543,73 49.758,48 0,050%
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320 64.621,41 20.678,85 0,021%
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420 64.621,41 27.140,99 0,027%

7.3) Soluções de Acostamentos 16.710.473,72 16,889%
2 3 9,00 10,00

SH ACOSTAMENTO
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 24.381,00 21.455,28 0,022%
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 78.185,78 68.803,49 0,070%
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 157.069,03 138.220,75 0,140%
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 20.317,50 17.879,40 0,018%
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 65.157,36 57.338,48 0,058%
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 130.890,86 115.183,96 0,116%
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ reciclado (5,0) (L=2,50m) LD 1 2,50 km  faixa 1,210 152.649,77 184.706,22 0,187%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860 147.690,70 127.014,00 0,128%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860 218.666,46 188.053,16 0,190%
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,520 218.666,46 332.373,02 0,336%
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ reciclado (5,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,680 183.175,28 124.559,19 0,126%
3 km 277,990 ao km 279,100 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,220 147.690,70 327.873,34 0,331%
4 km 279,100 ao km 280,400 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,600 147.690,70 383.995,81 0,388%
5 km 280,400 ao km 281,250 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,700 112.202,77 190.744,71 0,193%
6 km 281,250 ao km 281,400 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,300 112.202,77 33.660,83 0,034%
7 km 281,400 ao km 282,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,800 112.202,77 314.167,76 0,318%
8 km 282,800 ao km 284,900 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,200 147.690,70 620.300,92 0,627%
9 km 284,900 ao km 287,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
10 km 287,900 ao km 290,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
11 km 290,900 ao km 292,960 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,120 112.202,77 462.275,42 0,467%
12 km 292,960 ao km 295,960 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 147.690,70 886.144,17 0,896%
13 km 295,960 ao km 296,760 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,600 147.690,70 236.305,11 0,239%
14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,100 112.202,77 123.423,05 0,125%

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

0,038%

0,050%

0,358%

0,226%

0,020%

0,048% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,048% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,021%

0,027%

1,210% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
1,210% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
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BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 1,100 147.690,70 162.459,77 0,164%
15 km 297,860 ao km 300,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
16 km 300,860 ao km 303,200 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,680 147.690,70 691.192,45 0,699%
17 km 303,200 ao km 304,680 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,960 112.202,77 332.120,20 0,336%
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,380 56.544,38 78.031,25 0,079%
19 km 306,060 ao km 306,300 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,480 112.202,77 53.857,33 0,054%
20 km 306,300 ao km 307,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,820 147.690,70 121.106,37 0,122%
21 km 307,120 ao km 309,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,000 147.690,70 590.762,78 0,597%
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,400 48.466,06 67.852,48 0,069%
23 km 309,820 ao km 311,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,680 112.202,77 412.906,20 0,417%
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 48.466,06 42.650,13 0,043%
25 km 312,540 ao km 314,760 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,440 112.202,77 498.180,30 0,503%
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,300 48.466,06 63.005,88 0,064%
27 km 316,060 ao km 316,370 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,620 112.202,77 69.565,72 0,070%
29 km 317,580 ao km 320,160 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 5,160 112.202,77 578.966,30 0,585%
31 km 321,020 ao km 324,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
33 km 324,780 ao km 325,260 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,480 112.202,77 53.857,33 0,054%
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,120 48.466,06 151.214,10 0,153%
36 km 327,500 ao km 329,080 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,160 112.202,77 354.560,76 0,358%
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,940 48.466,06 45.558,09 0,046%
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 3,000 112.202,77 336.608,31 0,340%
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 3,000 93.501,80 280.505,40 0,283%
40 km 333,900 ao km 336,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,240 112.202,77 475.739,75 0,481%
41 km 336,020 ao km 337,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,280 112.202,77 368.025,09 0,372%
42 km 337,660 ao km 338,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,180 112.202,77 132.399,27 0,134%
43 km 338,840 ao km 341,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 48.466,06 290.796,35 0,294%
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,400 48.466,06 213.250,65 0,216%
46 km 347,040 ao km 348,700 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,660 130.904,39 217.301,28 0,220%
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,760 48.466,06 182.232,38 0,184%
48 km 350,580 ao km 351,460 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 112.202,77 98.738,44 0,100%
49 km 351,460 ao km 352,480 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,040 112.202,77 228.893,65 0,231%
50 km 352,480 ao km 352,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,320 112.202,77 35.904,89 0,036%
52 km 353,180 ao km 353,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,420 112.202,77 47.125,16 0,048%
53 km 353,600 ao km 356,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
54 km 356,600 ao km 358,500 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,800 112.202,77 426.370,53 0,431%
55 km 358,500 ao km 358,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,00m) LD/LE 2 2,00 km  faixa 0,200 74.786,60 14.957,32 0,015%

8) DRENAGEM 3.176.235,62 3,210%
Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148 611,42 101.586,21 0,103%
Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960 143,66 28.582,59 0,029%
Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210 84,52 35.093,54 0,035%
Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960 54,24 107.881,19 0,109%
Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860 73,64 10.152,01 0,010%
Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270 42,30 36.981,62 0,037%
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320 95,80 7.024,05 0,007%
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070 112,62 7.553,42 0,008%
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500 116,42 6.810,57 0,007%
Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000 65,06 2.212,04 0,002%
Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000 80,03 8.003,00 0,008%
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000 339,82 3.738,02 0,004%
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000 202,57 12.761,91 0,013%
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000 293,17 879,51 0,001%
Aquisição CAP 50/70 t 70,9020 4.281,49 111,39 0,000%
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,9020 210,00 5,46 0,000%

Drenos
Existentes

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77 3.849,24 0,004%
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000 184,76 51.178,52 0,052%

Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500 216,33 821.296,84 0,830%
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000 320,77 48.436,27 0,049%

Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000 74,66 148.573,40 0,150%
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000 202,33 16.591,06 0,017%
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000 216,33 778.355,34 0,787%
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77 3.849,24 0,004%
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000 184,76 3.695,20 0,004%
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928 1307,11 598.562,00 0,605%
Aquisição RR 1C t 4,121 3216,50 13.256,48 0,013%
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,121 212,71 876,66 0,001%
Aquisição CAP 50/70 t 70,876 4281,49 303.454,88 0,307%
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,876 210,00 14.883,96 0,015%

9) SERVIÇOS COMPLEMENTARES 66.875,33 0,068%
Obras de Arte Especiais

Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000 176,58 24.721,20 0,025%
Erosão km 343,68

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600 211,08 18.912,76 0,019%
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000 95,80 2.107,60 0,002%

Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000 0,09 101,24 0,000%
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750 8,96 2.793,28 0,003%
Enleivamento m² 1.245,000 14,65 18.239,25 0,018%

10) SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO 808.258,69 0,817%
Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500 6,21 25.085,29 0,025%
Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580 7,38 1.192,46 0,001%
Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900 211,08 170.531,53 0,172%
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925 181,94 110.241,99 0,111%
Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553 270,40 15.291,93 0,015%

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

0,036%

0,048%

0,680%

0,431%

0,015%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
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BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079 532,72 4.303,84 0,004%
Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963 493,18 149.415,04 0,151%
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938 278,56 140.655,39 0,142%
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial m³ 3.009,551 8,96 26.965,57 0,027%
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial m³ 601,910 70,74 42.579,12 0,043%
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580 477,79 77.201,30 0,078%
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383 66,62 9.418,90 0,010%
Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975 71,44 14.429,09 0,015%
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580 30,07 4.858,71 0,005%
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580 43,63 7.049,73 0,007%
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade suficiente para cumpr m² 590,000 15,32 9.038,80 0,009%

11) SINALIZAÇÃO 2.462.619,52 2,489%
Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000 16,63 477.746,64 0,483%

Sinalização de Obras
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un.dia 5.992,000 7,24 43.382,08 0,044%
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un.dia 7.818,000 7,16 55.976,88 0,057%
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un.dia 91,000 7,54 686,14 0,001%
Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un.dia 6.920,000 8,52 58.958,40 0,060%
Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un.dia 274,000 6,65 1.822,10 0,002%
Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un.dia 730,000 3,35 2.445,50 0,002%
Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 190,000 4,72 896,80 0,001%
Cone plástico para canalização de trânsito un.dia 161.282,000 1,34 216.117,88 0,218%
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.385,000 14,20 76.467,00 0,077%
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 5.407,000 1,88 10.165,16 0,010%
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487 34,02 1.517.954,94 1,534%

12) ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.938.145,92 14,087%

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,119% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,023% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,010% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,073% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,403% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144%
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BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

Administração Local % 100,00 13.938.145,92 13.938.145,92 14,087%

13) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 869.032,96 0,878%

Mobilização un 264,00 1.645,90 434.516,48 0,439%
Desmobilização un 264,00 1.645,90 434.516,48 0,439%

14) CANTEIRO DE OBRAS 3.240.785,22 3,275%
Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal un 1,00 2.851.114,40 2.851.114,40 2,882%
Instalações Industriais
Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,00 152.408,37 152.408,37 0,154%
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,00 237.262,45 237.262,45 0,240%

  Valor Global (R$1,00) 98.944.758,38 100,0%

  Desembolso Mensal (% do Valor global)

  Desembolso Acumulado (% do Valor global)

  Desembolsos Mensal ( R$ x 1.000 )

LEGENDA :  Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período obrigatório 
 

 Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período proposto 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

2,60% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27%

89,18% 89,45% 89,72% 89,98% 90,25% 90,52% 90,79% 91,05% 91,32% 91,59% 91,86% 92,12% 92,39% 92,66% 92,93% 93,19% 93,46% 93,73% 93,99% 94,26%

2.567,7 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6

303 / 1040



BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global
1) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) mensalidade 12,000 106.371,35 1.276.456,20 1,290%

2) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

3) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

4) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

5) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) mensalidade 12,000 106.287,32 1.275.447,84 1,289%

6) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) mensalidade 60,000 2.372,80 142.368,00 0,144%

7) SOLUÇÕES 67.862.189,56 68,586%

7.1) Soluções de Pista 43.419.588,61 43,883%
2 3 6 7

SH PISTA ROLAMENTO
Remendo Profundo 10.702.372,92 10,817%

1 km 277,900 ao km 277,990 FR (8,0) (100%) (L=6,40m) - 1 6,40 km faixa 0,090 733.939,33 66.054,54 0,067%
2 km 277,990 ao km 277,900 FR (8,0) (100%) (L=9,00m) - 1 9,00 km faixa 0,090 1.032.193,00 92.897,37 0,094%
3 km 277,990 ao km 279,100 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220 206.426,26 458.266,29 0,463%
4 km 279,100 ao km 280,400 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 165.140,82 429.366,14 0,434%
5 km 280,400 ao km 281,250 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700 123.855,44 210.554,24 0,213%
6 km 281,250 ao km 281,400 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300 83.536,83 25.061,05 0,025%
7 km 281,400 ao km 282,800 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800 123.855,44 346.795,22 0,350%
8 km 282,800 ao km 284,900 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200 83.536,83 350.854,70 0,355%
9 km 284,900 ao km 287,900 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 165.140,82 990.844,94 1,001%
10 km 287,900 ao km 290,900 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 123.855,44 743.132,61 0,751%
11 km 290,900 ao km 292,960 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120 83.536,83 344.171,75 0,348%
12 km 292,960 ao km 295,960 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 165.140,82 990.844,94 1,001%
13 km 295,960 ao km 296,760 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600 123.855,44 198.168,70 0,200%
14 km 296,760 ao km 297,860 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200 165.140,82 363.309,81 0,367%
15 km 297,860 ao km 300,860 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 83.536,83 501.221,00 0,507%
16 km 300,860 ao km 303,200 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680 206.426,26 966.074,88 0,976%
17 km 303,200 ao km 304,680 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960 206.426,26 611.021,72 0,618%
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760 83.536,83 230.561,66 0,233%
19 km 306,060 ao km 306,300 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,480 412.852,17 198.169,04 0,200%
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640 123.855,44 203.122,91 0,205%
21 km 307,120 ao km 309,120 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000 123.855,44 495.421,74 0,501%
22 km 309,120 ao km 309,820 FR (8,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400 123.855,44 173.397,61 0,175%
23 km 309,820 ao km 311,660 FR (8,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680 247.710,39 911.574,23 0,921%
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760 83.536,83 147.024,83 0,149%
25 km 312,540 ao km 314,760 FR (5,0) (30%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440 77.970,50 346.189,02 0,350%
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 83.536,83 217.195,77 0,220%
27 km 316,060 ao km 316,370 FR (8,0) (50%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620 206.426,26 127.984,28 0,129%
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420 83.536,83 202.159,14 0,204%
29 km 317,580 ao km 320,160 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160 83.536,83 431.050,06 0,436%
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720 83.536,83 143.683,35 0,145%
31 km 321,020 ao km 324,020 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 155.940,82 935.644,95 0,946%
32 km 324,020 ao km 324,780 FR (5,0) (60%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520 155.940,82 237.030,05 0,240%
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (40%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960 183.484,16 176.144,79 0,178%
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (40%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360 165.140,82 224.591,52 0,227%
35 km 325,940 ao km 327,500 FR (8,0) (100%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120 412.852,17 1.288.098,77 1,302%
36 km 327,500 ao km 329,080 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160 83.536,83 263.976,39 0,267%
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (20%) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880 83.536,83 157.049,25 0,159%
38 km 330,020 ao km 333,020 FR (8,0) (30%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000 137.616,56 825.699,36 0,835%
40 km 333,900 ao km 336,020 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240 84.697,22 359.116,22 0,363%
41 km 336,020 ao km 337,660 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280 125.575,33 411.887,09 0,416%
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360 167.434,58 395.145,61 0,399%
43 km 338,840 ao km 341,840 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 84.697,22 508.183,33 0,514%
44 km 341,840 ao km 344,840 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 125.575,33 753.452,00 0,761%
45 km 344,840 ao km 347,040 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400 125.575,33 552.531,47 0,558%
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (40%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320 167.434,58 555.882,80 0,562%
47 km 348,700 ao km 350,580 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760 84.697,22 318.461,55 0,322%
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760 84.697,22 149.067,11 0,151%
49 km 351,460 ao km 352,480 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040 84.697,22 172.782,33 0,175%
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640 84.697,22 54.206,22 0,055%
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (30%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760 125.575,33 95.437,25 0,096%
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840 84.697,22 71.145,67 0,072%
53 km 353,600 ao km 356,600 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 84.697,22 508.183,33 0,514%
54 km 356,600 ao km 358,500 FR (8,0) (20%) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800 84.697,22 321.849,44 0,325%
55 km 358,500 ao km 358,600 FR (5,0) (100%) (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200 433.179,15 86.635,83 0,088%
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (8,0) (100%) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 39.868,80 70.169,08 0,071%
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 104.250,29 183.480,51 0,185%
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 1,760 418.855,90 737.186,38 0,745%
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,420 233.883,03 565.996,94 0,572%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,720 376.968,76 648.386,26 0,655%
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,520 188.485,91 286.498,59 0,290%
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,360 188.485,91 256.340,84 0,259%
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,760 191.103,04 145.238,31 0,147%
3 km 277,990 ao km 279,100 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,220 58.159,29 129.113,62 0,130%
4 km 279,100 ao km 280,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 58.159,29 151.214,15 0,153%
5 km 280,400 ao km 281,250 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,700 58.159,29 98.870,79 0,100%
6 km 281,250 ao km 281,400 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,300 58.159,29 17.447,79 0,018%
7 km 281,400 ao km 282,800 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,800 58.159,29 162.846,01 0,165%
8 km 282,800 ao km 284,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,200 58.159,29 244.269,01 0,247%
9 km 284,900 ao km 287,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%
10 km 287,900 ao km 290,900 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%
11 km 290,900 ao km 292,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,120 58.159,29 239.616,27 0,242%
12 km 292,960 ao km 295,960 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%
13 km 295,960 ao km 296,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,600 58.159,29 93.054,86 0,094%
14 km 296,760 ao km 297,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,200 58.159,29 127.950,44 0,129%
15 km 297,860 ao km 300,860 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107%

0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107% 0,107%

0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
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BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

16 km 300,860 ao km 303,200 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,680 58.159,29 272.185,47 0,275%
17 km 303,200 ao km 304,680 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,960 58.159,29 172.151,50 0,174%
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,760 58.159,29 160.519,64 0,162%
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,640 58.159,29 95.381,23 0,096%
21 km 307,120 ao km 309,120 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,000 58.159,29 232.637,16 0,235%
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,400 58.159,29 81.423,00 0,082%
23 km 309,820 ao km 311,660 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,680 58.159,29 214.026,18 0,216%
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,760 58.159,29 102.360,35 0,103%
25 km 312,540 ao km 314,760 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 4,440 58.159,29 258.227,24 0,261%
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 2,600 58.159,29 151.214,15 0,153%
27 km 316,060 ao km 316,370 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 0,620 58.159,29 36.058,76 0,036%
29 km 317,580 ao km 320,160 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 5,160 58.159,29 300.101,93 0,303%
31 km 321,020 ao km 324,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 6,000 58.159,29 348.955,73 0,353%
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 0,960 64.621,41 62.036,55 0,063%
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,120 58.159,29 181.456,98 0,183%
36 km 327,500 ao km 329,080 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 3,160 58.159,29 183.783,35 0,186%
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,60m) - 2 3,60 km faixa 1,880 58.159,29 109.339,46 0,111%
38 km 330,020 ao km 333,020 MICRO (L=4,00m) - 2 4,00 km faixa 6,000 64.621,41 387.728,46 0,392%
40 km 333,900 ao km 336,020 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,240 58.967,04 250.020,26 0,253%
41 km 336,020 ao km 337,660 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,280 58.967,04 193.411,90 0,195%
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,360 58.967,04 139.162,22 0,141%
43 km 338,840 ao km 341,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 58.967,04 353.802,25 0,358%
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 58.967,04 353.802,25 0,358%
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 4,400 58.967,04 259.454,98 0,262%
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,320 58.967,04 195.770,58 0,198%
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,760 58.967,04 221.716,08 0,224%
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 1,760 58.967,04 103.781,99 0,105%
49 km 351,460 ao km 352,480 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 2,040 58.967,04 120.292,76 0,122%
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,640 58.967,04 37.738,91 0,038%
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 0,840 58.967,04 49.532,31 0,050%
53 km 353,600 ao km 356,600 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 6,000 58.967,04 353.802,25 0,358%
54 km 356,600 ao km 358,500 MICRO (L=3,65m) - 2 3,65 km faixa 3,800 58.967,04 224.074,76 0,226%
55 km 358,500 ao km 358,600 MICRO (L=6,00m) - 2 6,00 km faixa 0,200 96.932,05 19.386,41 0,020%

7.2) Soluções de 3ª Faixa 7.732.127,23 7,815%
2 3 5,00 8,00

SH 3ª FAIXA
18 km 304,680 ao km 306,060 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380 435.788,72 601.388,43 0,608%
20 km 306,300 ao km 307,120 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820 435.788,72 357.346,75 0,361%
24 km 311,660 ao km 312,540 FR (8,0) (100%) (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880 435.788,72 383.494,07 0,388%
26 km 314,760 ao km 316,060 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300 401.384,22 521.799,48 0,527%
28 km 316,370 ao km 317,580 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210 401.384,22 485.674,90 0,491%
30 km 320,160 ao km 321,020 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860 401.384,22 345.190,43 0,349%
33 km 324,780 ao km 325,260 FR (8,0) (100%) (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480 688.086,02 330.281,29 0,334%
34 km 325,260 ao km 325,940 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680 458.725,43 311.933,29 0,315%
37 km 329,080 ao km 330,020 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940 458.725,43 431.201,91 0,436%
42 km 337,660 ao km 338,840 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180 458.725,43 541.296,01 0,547%
46 km 347,040 ao km 348,700 FR (8,0) (100%) (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660 516.067,06 856.671,32 0,866%
48 km 350,580 ao km 351,460 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880 401.384,22 353.218,11 0,357%
50 km 352,480 ao km 352,800 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320 458.725,43 146.792,14 0,148%
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380 401.384,22 152.526,00 0,154%
51 km 352,800 ao km 353,180 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380 458.725,43 174.315,66 0,176%
52 km 353,180 ao km 353,600 FR (8,0) (100%) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420 458.725,43 192.664,68 0,195%
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 1,210 227.388,98 275.140,66 0,278%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ - FAIXA C (8,0) (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 0,860 366.502,19 315.191,88 0,319%
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,680 209.427,71 142.410,84 0,144%
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,380 183.248,24 69.634,33 0,070%
51 km 352,800 ao km 353,180 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,380 209.427,71 79.582,53 0,080%
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,80m) LD 1 3,80 km faixa 1,380 61.390,28 84.718,59 0,086%
20 km 306,300 ao km 307,120 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,820 61.390,28 50.340,03 0,051%
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,80m) LE 1 3,80 km faixa 0,880 61.390,28 54.023,45 0,055%
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,50m) LD 1 3,50 km faixa 1,300 56.543,73 73.506,85 0,074%
33 km 324,780 ao km 325,260 MICRO (L=6,00m) LE 1 6,00 km faixa 0,480 96.932,10 46.527,41 0,047%
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,940 64.621,41 60.744,12 0,061%
42 km 337,660 ao km 338,840 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 1,180 64.621,41 76.253,26 0,077%
46 km 347,040 ao km 348,700 MICRO (L=4,50m) LD 1 4,50 km faixa 1,660 72.699,08 120.680,47 0,122%
48 km 350,580 ao km 351,460 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km faixa 0,880 56.543,73 49.758,48 0,050%
50 km 352,480 ao km 352,800 MICRO (L=4,00m) LD 1 4,00 km faixa 0,320 64.621,41 20.678,85 0,021%
52 km 353,180 ao km 353,600 MICRO (L=4,00m) LE 1 4,00 km faixa 0,420 64.621,41 27.140,99 0,027%

7.3) Soluções de Acostamentos 16.710.473,72 16,889%
2 3 9,00 10,00

SH ACOSTAMENTO
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 24.381,00 21.455,28 0,022%
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 78.185,78 68.803,49 0,070%
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 157.069,03 138.220,75 0,140%
39 km 333,020 ao km 333,900 FS (6,0) (100%) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 20.317,50 17.879,40 0,018%
39 km 333,020 ao km 333,900 REP (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 65.157,36 57.338,48 0,058%
39 km 333,020 ao km 333,900 CBUQ - FAIXA C (4,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 0,880 130.890,86 115.183,96 0,116%
28 km 316,370 ao km 317,580 CBUQ reciclado (5,0) (L=2,50m) LD 1 2,50 km  faixa 1,210 152.649,77 184.706,22 0,187%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860 147.690,70 127.014,00 0,128%
30 km 320,160 ao km 321,020 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,860 218.666,46 188.053,16 0,190%
32 km 324,020 ao km 324,780 CBUQ reciclado (6,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,520 218.666,46 332.373,02 0,336%
34 km 325,260 ao km 325,940 CBUQ reciclado (5,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,680 183.175,28 124.559,19 0,126%
3 km 277,990 ao km 279,100 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,220 147.690,70 327.873,34 0,331%
4 km 279,100 ao km 280,400 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,600 147.690,70 383.995,81 0,388%
5 km 280,400 ao km 281,250 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,700 112.202,77 190.744,71 0,193%
6 km 281,250 ao km 281,400 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,300 112.202,77 33.660,83 0,034%
7 km 281,400 ao km 282,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,800 112.202,77 314.167,76 0,318%
8 km 282,800 ao km 284,900 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,200 147.690,70 620.300,92 0,627%
9 km 284,900 ao km 287,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
10 km 287,900 ao km 290,900 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
11 km 290,900 ao km 292,960 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,120 112.202,77 462.275,42 0,467%
12 km 292,960 ao km 295,960 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 147.690,70 886.144,17 0,896%
13 km 295,960 ao km 296,760 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,600 147.690,70 236.305,11 0,239%
14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,100 112.202,77 123.423,05 0,125%
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0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
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BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

14 km 296,760 ao km 297,860 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 1,100 147.690,70 162.459,77 0,164%
15 km 297,860 ao km 300,860 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
16 km 300,860 ao km 303,200 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,680 147.690,70 691.192,45 0,699%
17 km 303,200 ao km 304,680 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,960 112.202,77 332.120,20 0,336%
18 km 304,680 ao km 306,060 MICRO (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,380 56.544,38 78.031,25 0,079%
19 km 306,060 ao km 306,300 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,480 112.202,77 53.857,33 0,054%
20 km 306,300 ao km 307,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,820 147.690,70 121.106,37 0,122%
21 km 307,120 ao km 309,120 CBUQ reciclado (4,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,000 147.690,70 590.762,78 0,597%
22 km 309,120 ao km 309,820 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 1,400 48.466,06 67.852,48 0,069%
23 km 309,820 ao km 311,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,680 112.202,77 412.906,20 0,417%
24 km 311,660 ao km 312,540 MICRO (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 48.466,06 42.650,13 0,043%
25 km 312,540 ao km 314,760 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,440 112.202,77 498.180,30 0,503%
26 km 314,760 ao km 316,060 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,300 48.466,06 63.005,88 0,064%
27 km 316,060 ao km 316,370 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 0,620 112.202,77 69.565,72 0,070%
29 km 317,580 ao km 320,160 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 5,160 112.202,77 578.966,30 0,585%
31 km 321,020 ao km 324,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
33 km 324,780 ao km 325,260 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,480 112.202,77 53.857,33 0,054%
35 km 325,940 ao km 327,500 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,120 48.466,06 151.214,10 0,153%
36 km 327,500 ao km 329,080 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,160 112.202,77 354.560,76 0,358%
37 km 329,080 ao km 330,020 MICRO (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,940 48.466,06 45.558,09 0,046%
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 3,000 112.202,77 336.608,31 0,340%
38 km 330,020 ao km 333,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,50m) LE 1 2,50 km  faixa 3,000 93.501,80 280.505,40 0,283%
40 km 333,900 ao km 336,020 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,240 112.202,77 475.739,75 0,481%
41 km 336,020 ao km 337,660 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,280 112.202,77 368.025,09 0,372%
42 km 337,660 ao km 338,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 1,180 112.202,77 132.399,27 0,134%
43 km 338,840 ao km 341,840 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
44 km 341,840 ao km 344,840 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 48.466,06 290.796,35 0,294%
45 km 344,840 ao km 347,040 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 4,400 48.466,06 213.250,65 0,216%
46 km 347,040 ao km 348,700 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,50m) LE 1 3,50 km  faixa 1,660 130.904,39 217.301,28 0,220%
47 km 348,700 ao km 350,580 MICRO (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,760 48.466,06 182.232,38 0,184%
48 km 350,580 ao km 351,460 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,880 112.202,77 98.738,44 0,100%
49 km 351,460 ao km 352,480 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 2,040 112.202,77 228.893,65 0,231%
50 km 352,480 ao km 352,800 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LE 1 3,00 km  faixa 0,320 112.202,77 35.904,89 0,036%
52 km 353,180 ao km 353,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD 1 3,00 km  faixa 0,420 112.202,77 47.125,16 0,048%
53 km 353,600 ao km 356,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 6,000 112.202,77 673.216,62 0,680%
54 km 356,600 ao km 358,500 CBUQ reciclado (3,0) (L=3,00m) LD/LE 2 3,00 km  faixa 3,800 112.202,77 426.370,53 0,431%
55 km 358,500 ao km 358,600 CBUQ reciclado (3,0) (L=2,00m) LD/LE 2 2,00 km  faixa 0,200 74.786,60 14.957,32 0,015%

8) DRENAGEM 3.176.235,62 3,210%
Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148 611,42 101.586,21 0,103%
Meio fio de concreto - MFC 01 m 198,960 143,66 28.582,59 0,029%
Meio fio de concreto - MFC 03 m 415,210 84,52 35.093,54 0,035%
Meio fio de concreto - MFC 04 m 1.988,960 54,24 107.881,19 0,109%
Meio fio de concreto - MFC 05 m 137,860 73,64 10.152,01 0,010%
Meio fio de concreto - MFC 06 m 874,270 42,30 36.981,62 0,037%
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 73,320 95,80 7.024,05 0,007%
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 m 67,070 112,62 7.553,42 0,008%
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 m 58,500 116,42 6.810,57 0,007%
Entrada para descida d'água - EDA 01 un 34,000 65,06 2.212,04 0,002%
Entrada para descida d'água - EDA 02 un 100,000 80,03 8.003,00 0,008%
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 m 11,000 339,82 3.738,02 0,004%
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 m 63,000 202,57 12.761,91 0,013%
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 m 3,000 293,17 879,51 0,001%
Aquisição CAP 50/70 t 70,9020 4.281,49 111,39 0,000%
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,9020 210,00 5,46 0,000%

Drenos
Existentes

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77 3.849,24 0,004%
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 277,000 184,76 51.178,52 0,052%

Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.796,500 216,33 821.296,84 0,830%
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 151,000 320,77 48.436,27 0,049%

Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,000 74,66 148.573,40 0,150%
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,000 202,33 16.591,06 0,017%
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,000 216,33 778.355,34 0,787%
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,000 320,77 3.849,24 0,004%
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 un 20,000 184,76 3.695,20 0,004%
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,928 1307,11 598.562,00 0,605%
Aquisição RR 1C t 4,121 3216,50 13.256,48 0,013%
Transporte RR 1C (DMT = 195 km) t 4,121 212,71 876,66 0,001%
Aquisição CAP 50/70 t 70,876 4281,49 303.454,88 0,307%
Transporte CAP 50/70 (DMT = 191 km) t 70,876 210,00 14.883,96 0,015%

9) SERVIÇOS COMPLEMENTARES 66.875,33 0,068%
Obras de Arte Especiais

Recomposição de guarda-corpo de concreto m 140,000 176,58 24.721,20 0,025%
Erosão km 343,68

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,600 211,08 18.912,76 0,019%
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,000 95,80 2.107,60 0,002%

Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000 0,09 101,24 0,000%
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,750 8,96 2.793,28 0,003%
Enleivamento m² 1.245,000 14,65 18.239,25 0,018%

10) SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO 808.258,69 0,817%
Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³ 4.039,500 6,21 25.085,29 0,025%
Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³ 161,580 7,38 1.192,46 0,001%
Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³ 807,900 211,08 170.531,53 0,172%
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³ 605,925 181,94 110.241,99 0,111%
Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t 56,553 270,40 15.291,93 0,015%
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0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
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0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

306 / 1040



BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t 8,079 532,72 4.303,84 0,004%
Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³ 302,963 493,18 149.415,04 0,151%
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³ 504,938 278,56 140.655,39 0,142%
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial m³ 3.009,551 8,96 26.965,57 0,027%
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial m³ 601,910 70,74 42.579,12 0,043%
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t 161,580 477,79 77.201,30 0,078%
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t 141,383 66,62 9.418,90 0,010%
Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m² 201,975 71,44 14.429,09 0,015%
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t 161,580 30,07 4.858,71 0,005%
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t 161,580 43,63 7.049,73 0,007%
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade suficiente para cumpr m² 590,000 15,32 9.038,80 0,009%

11) SINALIZAÇÃO 2.462.619,52 2,489%
Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000 16,63 477.746,64 0,483%

Sinalização de Obras
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras un.dia 5.992,000 7,24 43.382,08 0,044%
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras un.dia 7.818,000 7,16 55.976,88 0,057%
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras un.dia 91,000 7,54 686,14 0,001%
Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras un.dia 6.920,000 8,52 58.958,40 0,060%
Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras un.dia 274,000 6,65 1.822,10 0,002%
Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) un.dia 730,000 3,35 2.445,50 0,002%
Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 190,000 4,72 896,80 0,001%
Cone plástico para canalização de trânsito un.dia 161.282,000 1,34 216.117,88 0,218%
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.385,000 14,20 76.467,00 0,077%
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 5.407,000 1,88 10.165,16 0,010%
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 44.619,487 34,02 1.517.954,94 1,534%

12) ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.938.145,92 14,087%

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,144% 0,094%
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BR-476/PR SUBTRECHO: 

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIÃO DA80,79 km

Preço por %
Lado Largura Unidade Quant. Unidade Preço do Valor

( R$ 1,00 ) ( R$ 1,00 ) Global

Nº de 
faixas

Grupos de Atividades, Atividades, 
Serviços

Solução

Administração Local % 100,00 13.938.145,92 13.938.145,92 14,087%

13) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 869.032,96 0,878%

Mobilização un 264,00 1.645,90 434.516,48 0,439%
Desmobilização un 264,00 1.645,90 434.516,48 0,439%

14) CANTEIRO DE OBRAS 3.240.785,22 3,275%
Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal un 1,00 2.851.114,40 2.851.114,40 2,882%
Instalações Industriais
Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,00 152.408,37 152.408,37 0,154%
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,00 237.262,45 237.262,45 0,240%

  Valor Global (R$1,00) 98.944.758,38 100,0%

  Desembolso Mensal (% do Valor global)

  Desembolso Acumulado (% do Valor global)

  Desembolsos Mensal ( R$ x 1.000 )

LEGENDA :  Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período obrigatório 
 

 Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período proposto 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO BÁSICO                                                              

ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,439%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,439%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,66%

94,53% 94,80% 95,06% 95,33% 95,60% 95,87% 96,13% 96,40% 96,67% 96,94% 97,20% 97,47% 97,74% 98,01% 98,27% 98,54% 98,81% 99,08% 99,34% 100,00%

264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 264,6 649,6
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HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA ORDINÁRIA DO PROJETO BÁSICO                                                              HIS

BR-476/PR SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (D80,79 km

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
Equipe MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

3) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) 19

4) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) 19

5) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) 19

6) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7) SOLUÇÕES 96 96 96 96 14 14 14 14 14 14 14 10 10 14 14 14 14 14 14 14

Remendo profundo 96 96 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
FR 14 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Micro 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14

REP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CBUQ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8) DRENAGEM 9 21 28 26 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0

Demolição de concreto simples com martelete 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meio fio de concreto - MFC 01 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meio fio de concreto - MFC 03 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meio fio de concreto - MFC 04 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meio fio de concreto - MFC 05 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meio fio de concreto - MFC 06 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrada para descida d'água - EDA 01 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrada para descida d'água - EDA 02 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Existentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Para Remendo Profundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Complementação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0

Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 6 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0

Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0

9) SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras de Arte Especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recomposição de guarda-corpo de concreto 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erosão km 343,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solução Complementar para SH 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regularização de superfície com motoniveladora 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enleivamento 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10) SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade sufici 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11) SINALIZAÇÃO 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sinalização de Obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Placa de advertência A-24 para sinalização de obras 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Grupos de Atividades, Atividades, Serviços
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HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA ORDINÁRIA DO PROJETO BÁSICO                                                              HIS

BR-476/PR SUBTRECHO: ENTR PR-151/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153/476

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (D80,79 km

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
Equipe MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grupos de Atividades, Atividades, Serviços

Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Cone plástico para canalização de trânsito 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Parcela Fixa - Recuperação
Mão de Obra 16,00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Parcela Fixa - Manutenção e Conservação
Mão de Obra 3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parcela Vinculada 
Equipe de produção de pavimentação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipe de topografia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº func. > 100) 4,00 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº func. ≤ 100) 1,00 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipe de conservação rodoviária 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Parcela Variável 
Equipes de frente de serviço Calculado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Laboratório de solos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratório de asfaltos 2 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295 2,3295

13) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14) CANTEIRO DE OBRAS 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalações Industriais 30 20,00

  Mão de Obra Ordinária 186 193 190 183 91 81 81 81 81 81 81 77 75 79 73 73 73 73 73 73

  Mão de Obra da Parcela Fixa da Administração Local 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

  Mão de Obra da Parcela Variável da Administração Local 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

  Mão de Obra Total (exceto Med. e Seg. do Trabalho) 215 222 219 212 120 110 110 110 110 110 110 106 104 108 102 102 102 102 102 102

  Mão de Obra da Parcela Vinculada da Administração Local 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

  Mão de Obra Total 219 226 223 216 121 111 111 111 111 111 111 107 105 109 103 103 103 103 103 103

LEGENDA :  Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período obrigatório 
  

 Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período proposto 
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HIS

BR-476/PR

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (D

Equipe

1) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) 21

2) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) 19

3) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) 19

4) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) 19

5) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) 19

6) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) 8

7) SOLUÇÕES

Remendo profundo 96
FS 5
FR 14

Micro 14
REP 4

CBUQ 10

8) DRENAGEM
Demolição de concreto simples com martelete 3
Meio fio de concreto - MFC 01 6
Meio fio de concreto - MFC 03 5
Meio fio de concreto - MFC 04 9
Meio fio de concreto - MFC 05 6
Meio fio de concreto - MFC 06 5
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 7
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 6
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 6
Entrada para descida d'água - EDA 01 6
Entrada para descida d'água - EDA 02 6
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 6
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 6
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 7
Drenos
Existentes
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD 5
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 6
Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD 9
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD 5
Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD 2
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD 3
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD 4
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD 5
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 6
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte 4

9) SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Obras de Arte Especiais

Recomposição de guarda-corpo de concreto 8
Erosão km 343,68
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão 2
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 7
Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora 2
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 2
Enleivamento 5

10) SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO
Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km 2
Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km 2
Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km 2
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km 2
Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km 1
Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km 3
Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km 4
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km 4
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial 2
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial 1
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km 2
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km 3
Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km 2
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km 2
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km 2
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade sufici 4

11) SINALIZAÇÃO
Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm 5

Sinalização de Obras
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras 11
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras 11
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras 11
Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras 11
Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras 11
Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) 9

Grupos de Atividades, Atividades, Serviços

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA ORDINÁRIA DO PROJETO BÁSICO                                                              HIS

FIM DE PISTA DUPLA - ENTR BR-324(B)/PI-141/250(B) (ELISEU MARTINS)

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

19 19 19 19

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

19 19 19 19

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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HIS

BR-476/PR

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (D

EquipeGrupos de Atividades, Atividades, Serviços

Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) 9
Cone plástico para canalização de trânsito 2
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm 2
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 2
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica 12

12) ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Parcela Fixa - Recuperação
Mão de Obra 16,00
Parcela Fixa - Manutenção e Conservação
Mão de Obra 3,00
Parcela Vinculada 
Equipe de produção de pavimentação 1
Equipe de topografia 4
Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº func. > 100) 4,00
Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº func. ≤ 100) 1,00
Equipe de conservação rodoviária 3
Parcela Variável 
Equipes de frente de serviço Calculado
Laboratório de solos 0
Laboratório de asfaltos 2

13) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

14) CANTEIRO DE OBRAS
Instalações Industriais 30

  Mão de Obra Ordinária

  Mão de Obra da Parcela Fixa da Administração Local

  Mão de Obra da Parcela Variável da Administração Local

  Mão de Obra Total (exceto Med. e Seg. do Trabalho)

  Mão de Obra da Parcela Vinculada da Administração Local

  Mão de Obra Total

LEGENDA :  Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período obrigatório 
  

 Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período proposto 

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA ORDINÁRIA DO PROJETO BÁSICO                                                              HIS

FIM DE PISTA DUPLA - ENTR BR-324(B)/PI-141/250(B) (ELISEU MARTINS)

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,3295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

103 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
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HIS

BR-476/PR

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (D

Equipe

1) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) 21

2) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) 19

3) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) 19

4) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) 19

5) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) 19

6) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) 8

7) SOLUÇÕES

Remendo profundo 96
FS 5
FR 14

Micro 14
REP 4

CBUQ 10

8) DRENAGEM
Demolição de concreto simples com martelete 3
Meio fio de concreto - MFC 01 6
Meio fio de concreto - MFC 03 5
Meio fio de concreto - MFC 04 9
Meio fio de concreto - MFC 05 6
Meio fio de concreto - MFC 06 5
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 7
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 6
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 6
Entrada para descida d'água - EDA 01 6
Entrada para descida d'água - EDA 02 6
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 6
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 6
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 7
Drenos
Existentes
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD 5
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 6
Para Remendo Profundo
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD 9
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD 5
Complementação
Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD 2
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD 3
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD 4
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD 5
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 6
Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte 4

9) SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Obras de Arte Especiais

Recomposição de guarda-corpo de concreto 8
Erosão km 343,68
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão 2
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 7
Solução Complementar para SH 39
Regularização de superfície com motoniveladora 2
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 2
Enleivamento 5

10) SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO
Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km 2
Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km 2
Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km 2
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km 2
Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km 1
Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km 3
Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km 4
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km 4
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial 2
Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial 1
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km 2
Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km 3
Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km 2
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km 2
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km 2
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade sufici 4

11) SINALIZAÇÃO
Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm 5

Sinalização de Obras
Placa de regulamentação R1 para sinalização de obras 11
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras 11
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras 11
Placa de advertência (A-15/A-24 + ind. distância) para sinalização de obras 11
Placa de advertência DESVIO para sinalização de obras 11
Placa para sinalização de obras (Fim das Obras) 9

Grupos de Atividades, Atividades, Serviços

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA ORDINÁRIA DO PROJETO BÁSICO                                                              

FIM DE PISTA DUPLA - ENTR BR-324(B)/PI-141/250(B) (ELISEU MARTINS)

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

19 19 19 19 19 19 19 19

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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HIS

BR-476/PR

INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP) - ENTR BR-466(B) (D

EquipeGrupos de Atividades, Atividades, Serviços

Placa para sinalização de obras (Trecho sem acostamento) 9
Cone plástico para canalização de trânsito 2
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm 2
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 2
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica 12

12) ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Parcela Fixa - Recuperação
Mão de Obra 16,00
Parcela Fixa - Manutenção e Conservação
Mão de Obra 3,00
Parcela Vinculada 
Equipe de produção de pavimentação 1
Equipe de topografia 4
Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº func. > 100) 4,00
Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº func. ≤ 100) 1,00
Equipe de conservação rodoviária 3
Parcela Variável 
Equipes de frente de serviço Calculado
Laboratório de solos 0
Laboratório de asfaltos 2

13) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

14) CANTEIRO DE OBRAS
Instalações Industriais 30

  Mão de Obra Ordinária

  Mão de Obra da Parcela Fixa da Administração Local

  Mão de Obra da Parcela Variável da Administração Local

  Mão de Obra Total (exceto Med. e Seg. do Trabalho)

  Mão de Obra da Parcela Vinculada da Administração Local

  Mão de Obra Total

LEGENDA :  Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período obrigatório 
  

 Desenvolvimento de Serviço ou Atividade : período proposto 

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA ORDINÁRIA DO PROJETO BÁSICO                                                              

FIM DE PISTA DUPLA - ENTR BR-324(B)/PI-141/250(B) (ELISEU MARTINS)

Cronograma Físico dos Grupos de Atividades, Atividades e Serviços
MÊS

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

10,00

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 41

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 47

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 47

314 / 1040



ANEXO I - Avaliação Objetiva da Superfície (IGG)
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

277,900 E Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 3 ENTR PR-151(B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL)

277,920 D Aterro MICRO X 0 1 CBUQ Regular 3

277,940 E Aterro MICRO X X X 26 12 CBUQ Regular 3

277,960 D Aterro MICRO X 2 0 CBUQ Regular 4

277,980 E Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 4

278,000 D Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 4

278,020 E Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 4   

278,040 D Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

278,060 E Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 4     

278,080 D Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 4

278,100 E Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 5

278,120 D Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 5

278,140 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 5

278,160 D Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 5

278,180 E Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 5

278,200 D Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 5

278,220 E Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 5

278,240 D Aterro MICRO X 6 1 CBUQ Regular 5

278,260 E Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 5

278,280 D Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 5

278,300 E Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 5

278,320 D Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

278,340 E Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 4

278,360 D Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

278,380 E Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 4

278,400 D Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4

278,420 E Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

278,440 D Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

278,460 E Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

278,480 D Aterro MICRO X 18 18 CBUQ Regular 4

278,500 E Aterro MICRO X 17 21 CBUQ Regular 3  

278,520 D Aterro MICRO X 19 22 CBUQ Regular 3

278,540 E Aterro MICRO X 19 22 CBUQ Regular 3

278,560 D Aterro MICRO X 17 17 CBUQ Regular 3

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

278,580 E Aterro MICRO X 18 22 CBUQ Regular 3

278,600 D Aterro MICRO X 20 17 CBUQ Regular 3

278,620 E Aterro MICRO X 18 19 CBUQ Regular 3

278,640 D Aterro MICRO X 17 18 CBUQ Regular 3

278,660 E Aterro MICRO X 20 19 CBUQ Regular 3

278,680 D Aterro MICRO X 17 17 CBUQ Regular 3

278,700 E Aterro MICRO X 17 18 CBUQ Regular 3

278,720 D Aterro MICRO X 18 19 CBUQ Regular 3

278,740 E Aterro MICRO X 17 20 CBUQ Regular 3

278,760 D Aterro MICRO X 14 20 CBUQ Regular 3

278,780 E Aterro MICRO X 17 21 CBUQ Regular 3

278,800 D Aterro MICRO X 20 21 CBUQ Regular 3

278,820 E Aterro MICRO X 19 16 CBUQ Regular 3

278,840 D Aterro MICRO X 18 19 CBUQ Regular 3

278,860 E Aterro MICRO X 19 17 CBUQ Regular 3

278,880 D Aterro MICRO X 19 21 CBUQ Regular 3

278,900 E Aterro MICRO X 18 20 CBUQ Regular 3

278,920 D Aterro MICRO X 16 18 CBUQ Regular 3

278,940 E Aterro MICRO X 19 21 CBUQ Regular 3  

278,960 D Aterro MICRO X 19 19 CBUQ Regular 3

278,980 E Aterro MICRO X 19 21 CBUQ Regular 3

279,000 D Aterro MICRO X 20 20 CBUQ Regular 3

279,020 E Aterro MICRO X 20 22 CBUQ Regular 4

279,040 D Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 4

279,060 E Aterro MICRO X 3 0 CBUQ Regular 4

279,080 D Aterro MICRO X 0 0 CBUQ Regular 4

279,100 E Aterro MICRO X 7 3 CBUQ Ruim 4

279,120 D Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 4

279,140 E Aterro MICRO X 4 0 CBUQ Ruim 4

279,160 D Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 4

279,180 E Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 4

279,200 D Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Regular 4

279,220 E Aterro MICRO X 0 0 CBUQ Ruim 4

279,240 D Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 5
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

279,260 E Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 5

279,280 D Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Regular 5

279,300 E Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 5

279,320 D Aterro MICRO X 12 2 CBUQ Regular 5

279,340 E Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 5

279,360 D Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 5

279,380 E Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 5

279,400 D Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 5

279,420 E Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 5

279,440 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 5

279,460 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 5

279,480 D Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 5

279,500 E Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 5

279,520 D Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 5

279,540 E Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 5

279,560 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 5

279,580 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 5

279,600 D Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 5

279,620 E Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 5

279,640 D Aterro MICRO X X 15 2 CBUQ Regular 5

279,660 E Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 5

279,680 D Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 5

279,700 E Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 5

279,720 D Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 5

279,740 E Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 5

279,760 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 5

279,780 E Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 5

279,800 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 5

279,820 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

279,840 D Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 4

279,860 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Ruim 4

279,880 D Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 4

279,900 E Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Ruim 4

279,920 D Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

279,940 E Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 4

279,960 D Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4

279,980 E Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

280,000 D Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 4

280,020 E Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 4

280,040 D Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 4

280,060 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

280,080 D Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 4

280,100 E Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

280,120 D Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

280,140 E Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 4

280,160 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 4

280,180 E Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

280,200 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 4

280,220 E Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

280,240 D Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 4

280,260 E Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 4

280,280 D Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 4

280,300 E Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

280,320 D Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

280,340 E Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

280,360 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

280,380 E Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

280,400 D Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 4

280,420 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

280,440 D Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

280,460 E Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

280,480 D Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 3

280,500 E Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 3

280,520 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

280,540 E Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 3

280,560 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

280,580 E Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 3

280,600 D Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

280,620 E Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 3

280,640 D Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

280,660 E Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 3

280,680 D Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

280,700 E Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 3

280,720 D Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

280,740 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

280,760 D Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

280,780 E Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 3

280,800 D Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

280,820 E Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Regular 3

280,840 D Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 3

280,860 E Aterro MICRO X 12 3 CBUQ Regular 3

280,880 D Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 3

280,900 E Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 3

280,920 D Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

280,940 E Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 3

280,960 D Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

280,980 E Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 3

281,000 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

281,020 E Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 3

281,040 D Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

281,060 E Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 3

281,080 D Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

281,100 E Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 3

281,120 D Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

281,140 E Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 3

281,160 D Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

281,180 E Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 3

281,200 D Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

281,220 E Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 3

281,240 D Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

281,260 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

281,280 D Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

281,300 E Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

281,320 D Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

281,340 E Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

281,360 D Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Regular 3

281,380 E Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3

281,400 D Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3

281,420 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

281,440 D Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 3

281,460 E Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

281,480 D Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 3

281,500 E Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

281,520 D Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

281,540 E Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

281,560 D Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

281,580 E Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 3

281,600 D Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

281,620 E Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3

281,640 D Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

281,660 E Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

281,680 D Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

281,700 E Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

281,720 D Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

281,740 E Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

281,760 D Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

281,780 E Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

281,800 D Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 3

281,820 E Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

281,840 D Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3

281,860 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

281,880 D Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

281,900 E Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

281,920 D Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

281,940 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

281,960 D Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

281,980 E Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

282,000 D Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

282,020 E Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 4

282,040 D Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 4

282,060 E Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 4

282,080 D Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 4

282,100 E Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

282,120 D Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

282,140 E Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

282,160 D Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

282,180 E Aterro MICRO X 10 4 CBUQ Regular 3

282,200 D Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 3

282,220 E Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

282,240 D Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

282,260 E Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

282,280 D Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

282,300 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

282,320 D Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

282,340 E Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

282,360 D Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

282,380 E Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Regular 3

282,400 D Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

282,420 E Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

282,440 D Aterro MICRO X 7 3 CBUQ Regular 3     

282,460 E Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

282,480 D Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3       

282,500 E Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

282,520 D Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

282,540 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

282,560 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

282,580 E Aterro MICRO X 12 4 CBUQ Regular 3

282,600 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3   

282,620 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3   

282,640 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3    
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

282,660 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3    

282,680 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3    

282,700 E Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3   

282,720 D Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 3   

282,740 E Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 3

282,760 D Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3      

282,780 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3  

282,800 D Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4     

282,820 E Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 4

282,840 D Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

282,860 E Aterro MICRO X X 7 16 CBUQ Regular 4

282,880 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

282,900 E Aterro MICRO X X 8 13 CBUQ Regular 4

282,920 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

282,940 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

282,960 D Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 4

282,980 E Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

283,000 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 4  

283,020 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

283,040 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4   

283,060 E Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 4

283,080 D Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

283,100 E Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 4

283,120 D Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

283,140 E Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 4

283,160 D Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

283,180 E Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 4

283,200 D Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4    

283,220 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

283,240 D Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 4

283,260 E Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 4

283,280 D Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

283,300 E Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 4

283,320 D Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

283,340 E Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 4

283,360 D Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 4

283,380 E Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 4

283,400 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

283,420 E Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 4

283,440 D Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 4

283,460 E Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 4

283,480 D Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 4

283,500 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

283,520 D Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4

283,540 E Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 4

283,560 D Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 4     

283,580 E Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 4

283,600 D Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 4     

283,620 E Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

283,640 D Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 4

283,660 E Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

283,680 D Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 4

283,700 E Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 4

283,720 D Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 4

283,740 E Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

283,760 D Aterro MICRO X 8 2 CBUQ Regular 4

283,780 E Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 4

283,800 D Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

283,820 E Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 4

283,840 D Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

283,860 E Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 4

283,880 D Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

283,900 E Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 4

283,920 D Aterro MICRO X X 5 14 CBUQ Regular 4

283,940 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

283,960 D Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

283,980 E Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 4

284,000 D Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

284,020 E Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4

284,040 D Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 4

284,060 E Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 4

284,080 D Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

284,100 E Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 4

284,120 D Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 4

284,140 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

284,160 D Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 4

284,180 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

284,200 D Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 4   

284,220 E Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

284,240 D Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4   

284,260 E Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 4

284,280 D Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

284,300 E Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Regular 4

284,320 D Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

284,340 E Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 4

284,360 D Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 4

284,380 E Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4  

284,400 D Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 4

284,420 E Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 4

284,440 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

284,460 E Aterro MICRO X 11 7 CBUQ Regular 4

284,480 D Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

284,500 E Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

284,520 D Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 4

284,540 E Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

284,560 D Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

284,580 E Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

284,600 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 4

284,620 E Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 4

284,640 D Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 4

284,660 E Aterro MICRO X 7 3 CBUQ Regular 4  

284,680 D Corte MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

284,700 E Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 4

284,720 D Corte MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

284,740 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

284,760 D Corte MICRO X 5 5 CBUQ Regular 4

284,780 E Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

284,800 D  Corte MICRO X 3 3 CBUQ Regular 4    

284,820 E Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

284,840 D  Corte MICRO X 5 3 CBUQ Regular 4  

284,860 E Aterro MICRO X X 8 15 CBUQ Regular 4

284,880 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4

284,900 E Aterro MICRO X 11 7 CBUQ Regular 3

284,920 D  Corte MICRO X 6 13 CBUQ Regular 3

284,940 E Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

284,960 D  Corte MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

284,980 E Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 3

285,000 D  Corte MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

285,020 E Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

285,040 D  Corte MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

285,060 E Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 3

285,080 D  Corte MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3

285,100 E Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

285,120 D  Corte MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

285,140 E Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 3

285,160 D  Corte MICRO X 8 5 CBUQ Regular 3

285,180 E Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 3

285,200 D  Corte MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

285,220 E Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

285,240 D  Corte MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

285,260 E Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3

285,280 D  Corte MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3

285,300 E Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 3

285,320 D Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 3

285,340 E Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

285,360 D Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

285,380 E Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 3

285,400 D Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

285,420 E Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 3

285,440 D Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Regular 3

285,460 E Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3

285,480 D Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

285,500 E Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 3

285,520 D Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

285,540 E Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3

285,560 D Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

285,580 E Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 3

285,600 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

285,620 E Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

285,640 D Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 3

285,660 E Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

285,680 D Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 3

285,700 E Aterro MICRO X X 8 18 CBUQ Regular 3

285,720 D Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

285,740 E Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 3

285,760 D Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3

285,780 E Aterro MICRO X X 9 7 CBUQ Ruim 5

285,800 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

285,820 E Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Ruim 5

285,840 D Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 3      

285,860 E Aterro MICRO X 2 8 CBUQ Ruim 5

285,880 D Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 3  

285,900 E Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

285,920 D Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 3

285,940 E Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3

285,960 D Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

285,980 E Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

286,000 D Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Regular 3

286,020 E Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

286,040 D Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

286,060 E Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

286,080 D Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

286,100 E Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

286,120 D Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

286,140 E Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 3

286,160 D Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 3

286,180 E Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 3

286,200 D Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Regular 3

286,220 E Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3

286,240 D Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 3

286,260 E Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

286,280 D Aterro MICRO X 12 4 CBUQ Regular 3

286,300 E Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

286,320 D Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

286,340 E Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3

286,360 D Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3  

286,380 E Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 3

286,400 D Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3  

286,420 E Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

286,440 D Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

286,460 E Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

286,480 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

286,500 E Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 3

286,520 D Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 3

286,540 E Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

286,560 D Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 3    

286,580 E Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 3

286,600 D Aterro MICRO X X 5 15 CBUQ Regular 3   

286,620 E Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

286,640 D Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

286,660 E Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

286,680 D Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

286,700 E Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

286,720 D Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

286,740 E Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

286,760 D Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

286,780 E Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

286,800 D Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

286,820 E Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 3

286,840 D Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

286,860 E Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

286,880 D Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

286,900 E Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

286,920 D Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

286,940 E Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

286,960 D Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

286,980 E Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 3

287,000 D Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

287,020 E Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

287,040 D Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

287,060 E Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 3

287,080 D Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

287,100 E Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

287,120 D Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 3

287,140 E Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

287,160 D Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

287,180 E Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

287,200 D Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 3         

287,220 E Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

287,240 D Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Regular 3    

287,260 E Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

287,280 D Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

287,300 E Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 3

287,320 D Aterro MICRO X X 9 20 CBUQ Regular 3   

287,340 E Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

287,360 D Aterro MICRO X X 0 13 CBUQ Regular 3  

287,380 E Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

287,400 D Aterro MICRO X X 11 8 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

287,420 E Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

287,440 D Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 3

287,460 E Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

287,480 D Aterro MICRO X X 7 21 CBUQ Regular 3

287,500 E Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

287,520 D Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

287,540 E Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

287,560 D Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

287,580 E Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

287,600 D Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3

287,620 E Aterro MICRO X X 5 15 CBUQ Regular 3

287,640 D Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

287,660 E Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 3

287,680 D Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

287,700 E Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

287,720 D Aterro MICRO X X 8 20 CBUQ Regular 3

287,740 E Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 3

287,760 D Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 3   

287,780 E Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 3

287,800 D Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3  

287,820 E Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3    

287,840 D Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

287,860 E Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

287,880 D Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

287,900 E Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3  

287,920 D Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

287,940 E Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

287,960 D Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

287,980 E Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

288,000 D Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

288,020 E Aterro MICRO X 7 2 CBUQ Regular 3

288,040 D Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

288,060 E Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

288,080 D  Corte MICRO X 4 9 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

288,100 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

288,120 D  Corte MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

288,140 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

288,160 D  Corte MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

288,180 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

288,200 D  Corte MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3    

288,220 E  Aterro MICRO X 10 2 CBUQ Regular 3

288,240 D  Corte MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

288,260 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

288,280 D  Corte MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3

288,300 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

288,320 D  Corte MICRO X 9 11 CBUQ Regular 3  

288,340 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

288,360 D  Corte MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

288,380 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

288,400 D  Corte MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

288,420 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

288,440 D  Corte MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3

288,460 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

288,480 D  Corte MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

288,500 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

288,520 D  Corte MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

288,540 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Regular 3

288,560 D  Corte MICRO X 6 12 CBUQ Regular 4

288,580 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4

288,600 D  Corte MICRO X 6 8 CBUQ Regular 4

288,620 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 4

288,640 D  Corte MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

288,660 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 4

288,680 D  Corte MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4     

288,700 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 4

288,720 D  Corte MICRO X 9 8 CBUQ Regular 4     

288,740 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 4   

288,760 D  Corte MICRO X X 9 13 CBUQ Regular 4     
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

288,780 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 4

288,800 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4   

288,820 E  Aterro MICRO X 5 11 CBUQ Regular 4

288,840 D  Corte MICRO X 10 9 CBUQ Regular 4

288,860 E  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 4

288,880 D  Corte MICRO X 9 12 CBUQ Regular 4

288,900 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

288,920 D  Corte MICRO X 10 10 CBUQ Regular 4

288,940 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

288,960 D  Corte MICRO X 5 8 CBUQ Regular 4

288,980 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

289,000 D  Corte MICRO X 10 12 CBUQ Regular 4

289,020 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4

289,040 D  Corte MICRO X 9 12 CBUQ Regular 4

289,060 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

289,080 D  Corte MICRO X 7 9 CBUQ Regular 4

289,100 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 4

289,120 D  Corte MICRO X 10 10 CBUQ Regular 4

289,140 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 4

289,160 D  Corte MICRO X 10 9 CBUQ Regular 4

289,180 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

289,200 D  Corte MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

289,220 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

289,240 D  Corte MICRO X 9 10 CBUQ Regular 3

289,260 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

289,280 D  Corte MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

289,300 E  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

289,320 D  Corte MICRO X 9 5 CBUQ Regular 3

289,340 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

289,360 D  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 3

289,380 E  Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Regular 3

289,400 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

289,420 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

289,440 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3    
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

289,460 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 3

289,480 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3   

289,500 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

289,520 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

289,540 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

289,560 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

289,580 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

289,600 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

289,620 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

289,640 D  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 3

289,660 E  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Regular 3

289,680 D  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 3

289,700 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

289,720 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

289,740 E  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 3

289,760 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

289,780 E  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 3

289,800 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

289,820 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

289,840 D  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

289,860 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 3

289,880 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

289,900 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

289,920 D  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 3

289,940 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

289,960 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

289,980 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

290,000 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

290,020 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3

290,040 D  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

290,060 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

290,080 D  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 3

290,100 E  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Regular 3

290,120 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

290,140 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3  

290,160 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 3

290,180 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

290,200 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

290,220 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

290,240 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

290,260 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

290,280 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

290,300 E  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 3

290,320 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

290,340 E  Aterro MICRO X X 8 18 CBUQ Regular 3

290,360 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

290,380 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3

290,400 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

290,420 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

290,440 D  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

290,460 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

290,480 D  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 3

290,500 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

290,520 D  Aterro MICRO X 4 10 CBUQ Regular 3

290,540 E  Aterro MICRO X X 7 8 CBUQ Regular 3

290,560 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

290,580 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

290,600 D  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 3

290,620 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

290,640 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

290,660 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 3

290,680 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

290,700 E  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 3

290,720 D  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

290,740 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

290,760 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

290,780 E  Aterro MICRO X 11 7 CBUQ Regular 3

290,800 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

290,820 E  Aterro MICRO X 12 7 CBUQ Regular 3

290,840 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3   

290,860 E  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Regular 3

290,880 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 3

290,900 E  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Regular 3

290,920 D  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3   

290,940 E  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 3

290,960 D  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 3

290,980 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

291,000 D  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

291,020 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

291,040 D  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

291,060 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3

291,080 D  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

291,100 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

291,120 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

291,140 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

291,160 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

291,180 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

291,200 D  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 3

291,220 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

291,240 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

291,260 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 3

291,280 D  Corte MICRO X 10 7 CBUQ Regular 3

291,300 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 3

291,320 D  Corte MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3   

291,340 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 3

291,360 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

291,380 E  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 3

291,400 D  Corte MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

291,420 E  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 3

291,440 D  Corte MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

291,460 E  Aterro MICRO X 8 13 CBUQ Regular 3

291,480 D  Corte MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

291,500 E  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Regular 3

291,520 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

291,540 E  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 3

291,560 D  Corte MICRO X 7 11 CBUQ Regular 3

291,580 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

291,600 D  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 3

291,620 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

291,640 D  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 3

291,660 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 3

291,680 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

291,700 E  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

291,720 D  Aterro MICRO X 8 13 CBUQ Regular 3

291,740 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 3

291,760 D  Aterro MICRO X X 17 11 CBUQ Regular 3

291,780 E  Aterro MICRO X 15 12 CBUQ Regular 3

291,800 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

291,820 E  Aterro MICRO X X 14 12 CBUQ Regular 3

291,840 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

291,860 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 3

291,880 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

291,900 E  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 3

291,920 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

291,940 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

291,960 D  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

291,980 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

292,000 D  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 3

292,020 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

292,040 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3  

292,060 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 3

292,080 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

292,100 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 3

292,120 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 3   

292,140 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 3    

292,160 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

292,180 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

292,200 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

292,220 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

292,240 D  Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Regular 3  

292,260 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3  

292,280 D  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 3  

292,300 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

292,320 D  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

292,340 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 3  

292,360 D  Corte MICRO X 5 2 CBUQ Regular 3

292,380 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

292,400 D  Corte MICRO X 12 12 CBUQ Regular 3

292,420 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

292,440 D  Corte MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3   

292,460 E  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 3  

292,480 D  Corte MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3   

292,500 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

292,520 D  Corte MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

292,540 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

292,560 D  Corte MICRO X 10 6 CBUQ Regular 3

292,580 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

292,600 D  Corte MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

292,620 E  Aterro MICRO X X 6 40 CBUQ Regular 3

292,640 D  Corte MICRO X 9 4 CBUQ Regular 3

292,660 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

292,680 D  Corte MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

292,700 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

292,720 D  Corte MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

292,740 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

292,760 D  Corte MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

292,780 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

292,800 D  Corte MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

292,820 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

292,840 D  Corte MICRO X 4 4 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

292,860 E  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

292,880 D  Corte MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

292,900 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 4

292,920 D  Corte MICRO X 6 9 CBUQ Regular 4

292,940 E  Aterro MICRO X X 12 13 CBUQ Regular 4  

292,960 D  Corte CBUQ X 5 3 CBUQ Regular 4

292,980 E  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 4

293,000 D  Corte CBUQ X 7 2 CBUQ Regular 4

293,020 E  Aterro CBUQ X 7 6 CBUQ Regular 4

293,040 D  Corte CBUQ X 5 5 CBUQ Regular 4

293,060 E  Aterro CBUQ X 6 8 CBUQ Regular 4

293,080 D  Aterro CBUQ X 5 8 CBUQ Regular 4

293,100 E  Aterro CBUQ X 11 12 CBUQ Regular 4

293,120 D  Aterro CBUQ X 8 6 CBUQ Regular 4

293,140 E  Aterro CBUQ X 1 1 CBUQ Regular 4

293,160 D  Aterro CBUQ X 7 6 CBUQ Regular 4

293,180 E  Aterro CBUQ X 6 7 CBUQ Regular 4

293,200 D  Aterro CBUQ X 3 4 CBUQ Regular 4   

293,220 E  Aterro CBUQ X 11 6 CBUQ Regular 4

293,240 D  Aterro CBUQ X X 15 10 CBUQ Regular 4     

293,260 E  Aterro CBUQ X 8 11 CBUQ Regular 4

293,280 D  Corte CBUQ X 4 4 CBUQ Regular 4

293,300 E  Aterro CBUQ X X 20 5 CBUQ Regular 4

293,320 D  Corte CBUQ X 3 1 CBUQ Regular 4

293,340 E  Aterro CBUQ X 8 3 CBUQ Regular 4

293,360 D  Corte CBUQ X 3 7 CBUQ Regular 4

293,380 E  Aterro CBUQ X 12 7 CBUQ Regular 4

293,400 D  Corte CBUQ X 5 5 CBUQ Regular 4

293,420 E  Aterro CBUQ X 5 3 CBUQ Regular 4

293,440 D  Corte CBUQ X 4 3 CBUQ Regular 4

293,460 E  Aterro CBUQ X 10 7 CBUQ Regular 4

293,480 D  Corte CBUQ X X 10 19 CBUQ Regular 4

293,500 E  Aterro CBUQ X 7 2 CBUQ Regular 4

293,520 D  Corte CBUQ X 9 8 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

293,540 E  Aterro CBUQ X 7 12 CBUQ Regular 4

293,560 D  Corte CBUQ X 9 3 CBUQ Regular 4

293,580 E  Aterro CBUQ X 4 7 CBUQ Regular 4

293,600 D  Corte CBUQ X 4 11 CBUQ Regular 4

293,620 E  Aterro CBUQ X 4 7 CBUQ Regular 4

293,640 D  Corte CBUQ X 5 3 CBUQ Regular 4

293,660 E  Aterro CBUQ X 5 3 CBUQ Regular 4

293,680 D  Corte CBUQ X 4 0 CBUQ Regular 4

293,700 E  Aterro CBUQ X 7 5 CBUQ Regular 4

293,720 D  Corte CBUQ X 4 1 CBUQ Regular 4

293,740 E  Aterro CBUQ X 5 5 CBUQ Regular 4

293,760 D  Corte CBUQ X 5 3 CBUQ Regular 4

293,780 E  Aterro CBUQ X 4 5 CBUQ Regular 4

293,800 D  Corte CBUQ X 5 0 CBUQ Regular 4

293,820 E  Aterro CBUQ X 2 7 CBUQ Regular 4

293,840 D  Corte CBUQ X 4 2 CBUQ Regular 4

293,860 E  Aterro CBUQ X 3 3 CBUQ Regular 4

293,880 D  Corte CBUQ X 5 4 CBUQ Regular 4

293,900 E  Aterro CBUQ X 8 6 CBUQ Regular 4

293,920 D  Corte CBUQ X 8 6 CBUQ Regular 4

293,940 E  Aterro CBUQ X 5 5 CBUQ Regular 4

293,960 D  Corte CBUQ X 8 6 CBUQ Regular 4

293,980 E  Aterro CBUQ X 11 8 CBUQ Regular 4

294,000 D  Corte CBUQ X 7 10 CBUQ Regular 4

294,020 E  Aterro CBUQ X 6 6 CBUQ Regular 4

294,040 D  Corte CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 4    

294,060 E  Aterro CBUQ X 3 3 CBUQ Regular 4

294,080 D  Corte CBUQ X 10 11 CBUQ Regular 4

294,100 E  Aterro CBUQ X 9 6 CBUQ Regular 4

294,120 D  Corte CBUQ X 5 9 CBUQ Regular 4

294,140 E  Aterro CBUQ X X 6 13 CBUQ Regular 4  

294,160 D  Corte CBUQ X 8 11 CBUQ Regular 4

294,180 E  Aterro CBUQ X 11 12 CBUQ Regular 4

294,200 D  Corte CBUQ X 8 6 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

294,220 E  Aterro CBUQ X 7 4 CBUQ Regular 4

294,240 D  Corte CBUQ X 5 6 CBUQ Regular 4

294,260 E  Aterro CBUQ X 5 4 CBUQ Regular 4

294,280 D  Corte CBUQ X 6 11 CBUQ Regular 4

294,300 E  Aterro CBUQ X 6 9 CBUQ Regular 4

294,320 D  Corte CBUQ X 7 6 CBUQ Regular 4

294,340 E  Aterro CBUQ X 12 12 CBUQ Regular 4

294,360 D  Mista CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 4

294,380 E  Aterro CBUQ X 7 12 CBUQ Regular 4

294,400 D  Mista CBUQ X 7 4 CBUQ Regular 4   

294,420 E  Aterro CBUQ X 8 8 CBUQ Regular 4

294,440 D  Mista CBUQ X 12 8 CBUQ Regular 4

294,460 E  Aterro CBUQ X 6 3 CBUQ Regular 4  

294,480 D  Mista CBUQ X 12 9 CBUQ Regular 4

294,500 E  Aterro CBUQ X 11 9 CBUQ Regular 4

294,520 D  Mista CBUQ X 11 5 CBUQ Regular 4

294,540 E  Aterro CBUQ X 10 9 CBUQ Regular 4

294,560 D  Mista CBUQ X 9 7 CBUQ Regular 4

294,580 E  Aterro CBUQ X 10 9 CBUQ Regular 4

294,600 D  Mista CBUQ X 10 10 CBUQ Regular 4

294,620 E  Aterro CBUQ X 11 5 CBUQ Regular 4

294,640 D  Mista CBUQ X 7 9 CBUQ Regular 4

294,660 E  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 4

294,680 D  Aterro CBUQ X 5 8 CBUQ Regular 4

294,700 E  Aterro CBUQ X 10 10 CBUQ Regular 4

294,720 D  Aterro CBUQ X 7 9 CBUQ Regular 4

294,740 E  Aterro CBUQ X 3 2 CBUQ Regular 4

294,760 D  Aterro CBUQ X 7 7 CBUQ Regular 4

294,780 E  Aterro CBUQ X 6 7 CBUQ Regular 4

294,800 D  Aterro CBUQ X 3 3 CBUQ Regular 4

294,820 E  Aterro CBUQ X 9 11 CBUQ Regular 4

294,840 D  Aterro MICRO X 2 7 CBUQ Regular 4

294,860 E  Aterro CBUQ X 11 9 CBUQ Regular 4

294,880 D  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

294,900 E  Aterro CBUQ X 8 10 CBUQ Regular 4

294,920 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4   

294,940 E  Aterro CBUQ X 4 5 CBUQ Regular 4

294,960 D  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 4  

294,980 E  Aterro CBUQ X 7 7 CBUQ Regular 4

295,000 D  Aterro MICRO X X 8 28 CBUQ Regular 4     

295,020 E  Aterro CBUQ X 9 9 CBUQ Regular 4    

295,040 D  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 4

295,060 E  Aterro CBUQ X 12 11 CBUQ Regular 4

295,080 D  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 4

295,100 E  Aterro CBUQ X 3 3 CBUQ Regular 4

295,120 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 4   

295,140 E  Aterro MICRO X X 16 16 CBUQ Regular 4    

295,160 D  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 4  

295,180 E  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4     

295,200 D  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 4

295,220 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 4     

295,240 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 4

295,260 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 4  

295,280 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

295,300 E  Aterro CBUQ X 4 6 CBUQ Regular 4

295,320 D  Aterro CBUQ X 9 7 CBUQ Regular 4

295,340 E  Aterro CBUQ X 0 5 CBUQ Regular 4

295,360 D  Aterro CBUQ X 10 9 CBUQ Regular 4

295,380 E  Aterro CBUQ X 6 7 CBUQ Regular 4

295,400 D  Aterro CBUQ X 5 7 CBUQ Regular 4

295,420 E  Aterro CBUQ X 4 5 CBUQ Regular 4

295,440 D  Aterro CBUQ X 6 8 CBUQ Regular 4

295,460 E  Aterro CBUQ X 4 6 CBUQ Regular 4

295,480 D  Aterro CBUQ X 7 7 CBUQ Regular 4

295,500 E  Aterro CBUQ X 4 5 CBUQ Regular 4

295,520 D  Aterro CBUQ X 9 7 CBUQ Regular 4

295,540 E  Aterro CBUQ X 5 9 CBUQ Regular 4  

295,560 D  Aterro CBUQ X 4 8 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

295,580 E  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 4   

295,600 D  Aterro CBUQ X 7 11 CBUQ Regular 4

295,620 E  Aterro CBUQ X X 6 14 CBUQ Regular 4  

295,640 D  Aterro CBUQ X 9 8 CBUQ Regular 4

295,660 E  Aterro CBUQ X 9 8 CBUQ Regular 4

295,680 D  Aterro CBUQ X 8 7 CBUQ Regular 4   

295,700 E  Aterro CBUQ X 5 0 CBUQ Regular 4

295,720 D  Aterro CBUQ X 7 8 CBUQ Regular 4   

295,740 E  Aterro CBUQ X 7 11 CBUQ Regular 4

295,760 D  Aterro CBUQ X X 7 18 CBUQ Regular 4   

295,780 E  Aterro CBUQ X 12 10 CBUQ Regular 4

295,800 D  Aterro CBUQ X 9 12 CBUQ Regular 4    

295,820 E  Aterro CBUQ X X 12 13 CBUQ Regular 4    

295,840 D  Aterro CBUQ X 7 9 CBUQ Regular 4

295,860 E  Aterro CBUQ X 7 12 CBUQ Regular 4  

295,880 D  Aterro CBUQ X 10 8 CBUQ Regular 4

295,900 E  Aterro CBUQ X 5 8 CBUQ Regular 4

295,920 D  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 4

295,940 E  Aterro CBUQ X 4 2 CBUQ Regular 4

295,960 D  Aterro CBUQ X X 16 11 CBUQ Regular 4     

295,980 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 4

296,000 D  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 4

296,020 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 4

296,040 D  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 4

296,060 E  Aterro MICRO X 12 7 CBUQ Regular 4

296,080 D  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 4

296,100 E  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 4    

296,120 D  Aterro MICRO X X 10 18 CBUQ Regular 4

296,140 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 4

296,160 D  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

296,180 E  Aterro MICRO X 4 10 CBUQ Regular 4

296,200 D  Aterro MICRO X X 10 15 CBUQ Regular 4     

296,220 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 4

296,240 D  Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Regular 4  
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

296,260 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 4

296,280 D  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

296,300 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

296,320 D  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 4

296,340 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 4

296,360 D  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 4

296,380 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

296,400 D  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 4

296,420 E  Aterro MICRO X X 6 14 CBUQ Regular 4  

296,440 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 4

296,460 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 4

296,480 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 4

296,500 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 4  

296,520 D  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 4

296,540 E  Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Regular 4

296,560 D  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 4

296,580 E  Aterro MICRO X 3 7 - - - OAE

296,600 D  Aterro MICRO X 7 7 - - - OAE

296,620 E  Aterro MICRO X 1 7 - - - OAE

296,640 D  Aterro MICRO X 6 10 - - - OAE

296,660 E  Aterro MICRO X 0 8 - - - OAE

296,680 D  Aterro MICRO X 4 10 - - - OAE

296,700 E  Aterro MICRO X 4 6 - - - OAE

296,720 D  Aterro MICRO X 2 9 CBUQ Regular 4

296,740 E  Aterro CBUQ X 6 8 CBUQ Regular 4

296,760 D  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 4    

296,780 E  Aterro CBUQ X 7 7 CBUQ Regular 4

296,800 D  Aterro CBUQ X X 7 24 CBUQ Regular 4

296,820 E  Aterro CBUQ X 5 7 CBUQ Regular 4

296,840 D  Aterro CBUQ X 7 11 CBUQ Regular 4

296,860 E  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 4

296,880 D  Aterro CBUQ X 2 7 CBUQ Regular 4

296,900 E  Aterro CBUQ X X 17 6 CBUQ Regular 4

296,920 D  Aterro CBUQ X 5 9 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

296,940 E  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 4

296,960 D  Aterro CBUQ X 7 7 CBUQ Regular 4

296,980 E  Aterro CBUQ X 6 9 CBUQ Regular 4

297,000 D  Aterro CBUQ X 10 4 CBUQ Regular 4

297,020 E  Aterro CBUQ X 6 9 CBUQ Regular 4

297,040 D  Aterro CBUQ X 3 9 CBUQ Regular 4

297,060 E  Aterro CBUQ X 6 8 CBUQ Regular 4

297,080 D  Aterro CBUQ X 2 8 CBUQ Regular 4

297,100 E  Aterro CBUQ X 6 9 CBUQ Regular 4

297,120 D  Aterro CBUQ X 6 8 CBUQ Regular 4   

297,140 E  Aterro CBUQ X X 7 14 CBUQ Regular 4

297,160 D  Aterro CBUQ X 7 4 CBUQ Regular 4

297,180 E  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 4

297,200 D  Aterro CBUQ X 6 9 CBUQ Regular 0

297,220 E  Aterro CBUQ X 7 5 CBUQ Regular 0

297,240 D  Aterro CBUQ X 2 7 CBUQ Regular 4

297,260 E  Aterro CBUQ X 5 2 CBUQ Regular 0

297,280 D  Aterro CBUQ X 5 6 CBUQ Regular 4

297,300 E  Aterro CBUQ X 4 4 CBUQ Regular 0

297,320 D  Aterro CBUQ X 9 9 CBUQ Regular 4

297,340 E  Aterro CBUQ X 7 9 CBUQ Regular 0

297,360 D  Aterro CBUQ X 6 7 CBUQ Regular 4

297,380 E  Aterro CBUQ X 9 9 CBUQ Regular 0

297,400 D  Aterro CBUQ X 5 6 CBUQ Regular 4

297,420 E  Aterro CBUQ X 9 8 CBUQ Regular 0

297,440 D  Aterro CBUQ X 6 7 CBUQ Regular 4

297,460 E  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 0

297,480 D  Aterro CBUQ X 5 5 CBUQ Regular 4

297,500 E  Aterro CBUQ X 11 11 CBUQ Regular 0

297,520 D  Aterro CBUQ X 7 7 CBUQ Regular 4

297,540 E  Aterro CBUQ X 10 11 CBUQ Regular 0

297,560 D  Aterro CBUQ X 4 2 CBUQ Regular 4

297,580 E  Aterro CBUQ X 11 5 CBUQ Regular 0

297,600 D  Aterro CBUQ X 5 7 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

297,620 E  Aterro CBUQ X 9 8 CBUQ Regular 0

297,640 D  Aterro CBUQ X 6 5 CBUQ Regular 4

297,660 E  Aterro CBUQ X 9 9 CBUQ Regular 0

297,680 D  Aterro CBUQ X 5 6 CBUQ Regular 4

297,700 E  Aterro CBUQ X 11 12 CBUQ Regular 0

297,720 D  Aterro CBUQ X 5 6 CBUQ Regular 4

297,740 E  Aterro CBUQ X 5 4 CBUQ Regular 0

297,760 D  Aterro CBUQ X 4 6 CBUQ Regular 4

297,780 E  Aterro CBUQ X 8 10 CBUQ Regular 0

297,800 D  Aterro CBUQ X 4 5 CBUQ Regular 4

297,820 E  Aterro CBUQ X 7 6 CBUQ Regular 0

297,840 D  Aterro CBUQ X 4 4 CBUQ Regular 4

297,860 E  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 4

297,880 D  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 4

297,900 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 4

297,920 D  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 4

297,940 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

297,960 D  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 4

297,980 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 4

298,000 D  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 4

298,020 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

298,040 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 4

298,060 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3  

298,080 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

298,100 E  Aterro MICRO X 12 5 CBUQ Regular 3

298,120 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

298,140 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

298,160 D  Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 3

298,180 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

298,200 D  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

298,220 E  Aterro MICRO X 8 3 CBUQ Regular 3    

298,240 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

298,260 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3            

298,280 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

298,300 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3    

298,320 D  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3   

298,340 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 3

298,360 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3     

298,380 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

298,400 D  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

298,420 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3  

298,440 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

298,460 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 3  

298,480 D  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

298,500 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3  

298,520 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3    

298,540 E  Aterro MICRO X 5 12 CBUQ Regular 3

298,560 D  Aterro CBUQ X 6 8 CBUQ Regular 3

298,580 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 4  

298,600 D  Aterro CBUQ X 10 10 CBUQ Regular 4   

298,620 E  Aterro MICRO X X 7 18 CBUQ Regular 4

298,640 D  Aterro CBUQ X 7 11 CBUQ Regular 4  

298,660 E  Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Regular 4

298,680 D  Aterro CBUQ X 2 8 CBUQ Regular 4

298,700 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 4

298,720 D  Aterro CBUQ X 7 8 CBUQ Regular 4

298,740 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 4

298,760 D  Corte CBUQ X 6 6 CBUQ Regular 4

298,780 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 4

298,800 D  Corte CBUQ X 5 10 CBUQ Regular 4  

298,820 E  Aterro CBUQ X 0 4 CBUQ Regular 4

298,840 D  Corte CBUQ X 7 5 CBUQ Regular 4

298,860 E  Aterro CBUQ X 6 8 CBUQ Regular 4  

298,880 D  Corte CBUQ X 2 2 CBUQ Regular 4

298,900 E  Aterro CBUQ X 4 6 CBUQ Regular 4

298,920 D  Corte CBUQ X 7 8 CBUQ Regular 4

298,940 E  Aterro CBUQ X 10 7 CBUQ Regular 4

298,960 D  Corte CBUQ X 7 10 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

298,980 E  Aterro CBUQ X 9 10 CBUQ Regular 4

299,000 D  Corte CBUQ X 8 11 CBUQ Regular 4

299,020 E  Aterro CBUQ X 7 7 CBUQ Regular 4

299,040 D  Corte CBUQ X 7 6 CBUQ Regular 4

299,060 E  Aterro CBUQ X 8 8 CBUQ Regular 4

299,080 D  Corte CBUQ X 5 8 CBUQ Regular 4

299,100 E  Aterro CBUQ X 6 4 CBUQ Regular 4

299,120 D  Corte CBUQ X 7 4 CBUQ Regular 4

299,140 E  Aterro CBUQ X 7 6 CBUQ Regular 4

299,160 D  Corte CBUQ X 9 8 CBUQ Regular 4

299,180 E  Aterro CBUQ X 8 6 CBUQ Regular 4

299,200 D  Aterro CBUQ X 8 12 CBUQ Regular 4

299,220 E  Aterro CBUQ X 5 9 CBUQ Regular 4  

299,240 D  Aterro CBUQ X 10 7 CBUQ Regular 4

299,260 E  Aterro CBUQ X 7 6 CBUQ Regular 4

299,280 D  Aterro CBUQ X 9 10 CBUQ Regular 4

299,300 E  Aterro CBUQ X 7 6 CBUQ Regular 4  

299,320 D  Aterro CBUQ X 9 10 CBUQ Regular 4

299,340 E  Aterro CBUQ X 8 7 CBUQ Regular 4

299,360 D  Aterro CBUQ X 9 12 CBUQ Regular 3  

299,380 E  Aterro CBUQ X 7 7 CBUQ Regular 3

299,400 D  Aterro CBUQ X 7 10 CBUQ Regular 3

299,420 E  Aterro CBUQ X 9 8 CBUQ Regular 3

299,440 D  Aterro CBUQ X 7 10 CBUQ Regular 3

299,460 E  Aterro CBUQ X 10 9 CBUQ Regular 3

299,480 D  Aterro CBUQ X 7 9 CBUQ Regular 3

299,500 E  Aterro CBUQ X 9 6 CBUQ Regular 3

299,520 D  Aterro CBUQ X 9 12 CBUQ Regular 3

299,540 E  Aterro CBUQ X 9 10 CBUQ Regular 3

299,560 D  Aterro CBUQ X 11 8 CBUQ Regular 3

299,580 E  Aterro CBUQ X 11 7 CBUQ Regular 3   

299,600 D  Aterro CBUQ X 12 9 CBUQ Regular 3

299,620 E  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 3

299,640 D  Aterro CBUQ X 10 18 CBUQ Regular 3   
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

299,660 E  Aterro CBUQ X 7 10 CBUQ Regular 3    

299,680 D  Aterro CBUQ X X 8 15 CBUQ Regular 3    

299,700 E  Aterro CBUQ X 8 5 CBUQ Regular 3  

299,720 D  Aterro CBUQ X 7 1 CBUQ Regular 3     

299,740 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

299,760 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3    

299,780 E  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Regular 3   

299,800 D  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 3     

299,820 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3    

299,840 D  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

299,860 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

299,880 D  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 3  

299,900 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3   

299,920 D  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 3   

299,940 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3    

299,960 D  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 3  

299,980 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

300,000 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3     

300,020 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3

300,040 D  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 3  

300,060 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3  

300,080 D  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 3    

300,100 E  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 3

300,120 D  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 3

300,140 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

300,160 D  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 3

300,180 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 3  

300,200 D  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Regular 3

300,220 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

300,240 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

300,260 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

300,280 D  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 3

300,300 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

300,320 D  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

300,340 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

300,360 D  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 3

300,380 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3

300,400 D  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 3

300,420 E  Aterro MICRO X 11 5 CBUQ Regular 3

300,440 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

300,460 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

300,480 D  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 3

300,500 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

300,520 D  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 3

300,540 E  Aterro MICRO X 10 2 CBUQ Regular 3

300,560 D  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 3

300,580 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 4

300,600 D  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 4

300,620 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

300,640 D  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

300,660 E  Aterro MICRO X X 13 5 CBUQ Regular 4

300,680 D  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 4

300,700 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 4

300,720 D  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4  

300,740 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4

300,760 D  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 4  

300,780 E  Aterro CBUQ X 6 10 CBUQ Regular 4

300,800 D  Aterro CBUQ X 7 12 CBUQ Regular 4

300,820 E  Aterro CBUQ X 8 10 CBUQ Regular 4

300,840 D  Aterro CBUQ X 6 12 CBUQ Regular 4  

300,860 E  Aterro CBUQ X 10 11 CBUQ Regular 4

300,880 D  Aterro CBUQ X 7 3 CBUQ Regular 4

300,900 E  Aterro CBUQ X 9 9 CBUQ Regular 4

300,920 D  Aterro CBUQ X X 16 8 CBUQ Regular 4

300,940 E  Aterro CBUQ X 10 11 CBUQ Regular 4

300,960 D  Aterro CBUQ X 6 5 CBUQ Regular 4

300,980 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 4

301,000 D  Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

301,020 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 4

301,040 D  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 4

301,060 E  Aterro MICRO X 12 10 CBUQ Regular 4

301,080 D  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

301,100 E  Aterro MICRO X 11 7 CBUQ Regular 4

301,120 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4

301,140 E  Aterro MICRO X X 18 12 CBUQ Regular 4

301,160 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4     

301,180 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 4  

301,200 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 4  

301,220 E  Aterro MICRO X 13 8 CBUQ Regular 4

301,240 D  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 4

301,260 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 4

301,280 D  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 4

301,300 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 4

301,320 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4

301,340 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

301,360 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4

301,380 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

301,400 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

301,420 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 4

301,440 D  Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 4

301,460 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 4

301,480 D  Aterro MICRO X 11 1 CBUQ Regular 4

301,500 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 4

301,520 D  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

301,540 E  Aterro MICRO X X 16 16 CBUQ Regular 4

301,560 D  Aterro MICRO X 11 3 CBUQ Regular 4

301,580 E  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

301,600 D  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 4

301,620 E  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 4

301,640 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 4

301,660 E  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 4

301,680 D  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

301,700 E  Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Regular 4

301,720 D  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 4

301,740 E  Aterro MICRO X X 20 5 CBUQ Regular 4

301,760 D  Aterro MICRO X X 8 14 CBUQ Regular 4

301,780 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

301,800 D  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

301,820 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 4

301,840 D  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Regular 4

301,860 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 4  

301,880 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

301,900 E  Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Regular 4

301,920 D  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

301,940 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 4

301,960 D  Aterro MICRO X 11 2 CBUQ Regular 4

301,980 E  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

302,000 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

302,020 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 4

302,040 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

302,060 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 4

302,080 D  Aterro MICRO X 12 5 CBUQ Regular 4

302,100 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 4

302,120 D  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Regular 4

302,140 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 4

302,160 D  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 4

302,180 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 4

302,200 D  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

302,220 E  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 4

302,240 D  Aterro MICRO X X 14 5 CBUQ Regular 4

302,260 E  Aterro MICRO X 12 10 CBUQ Regular 4

302,280 D  Aterro MICRO X 9 13 CBUQ Regular 4

302,300 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 4

302,320 D  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 4

302,340 E  Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 4

302,360 D  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

302,380 E  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 4

302,400 D  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

302,420 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 4

302,440 D  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 4

302,460 E  Aterro MICRO X 10 13 CBUQ Regular 4

302,480 D  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Regular 4

302,500 E  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 4

302,520 D  Aterro MICRO X X X 11 13 CBUQ Regular 4

302,540 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 4

302,560 D  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 4

302,580 E  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 4

302,600 D  Aterro MICRO X X 16 9 CBUQ Regular 4

302,620 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 4

302,640 D  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 4

302,660 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 4

302,680 D  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 4

302,700 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 4

302,720 D  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 4

302,740 E  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Regular 4

302,760 D  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 4

302,780 E  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 4

302,800 D  Aterro MICRO X 11 7 CBUQ Regular 4

302,820 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 4  

302,840 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 4

302,860 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 4

302,880 D  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

302,900 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 4

302,920 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 4

302,940 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 4

302,960 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 4

302,980 E  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 4

303,000 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

303,020 E  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 4

303,040 D  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

303,060 E  Aterro MICRO X 13 11 CBUQ Regular 4

303,080 D  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Regular 4

303,100 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 4

303,120 D  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 4

303,140 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 4

303,160 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

303,180 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 4

303,200 D  Aterro MICRO X 2 9 CBUQ Regular 4

303,220 E  Aterro CBUQ X 4 8 CBUQ Regular 3

303,240 D  Aterro CBUQ X 6 3 CBUQ Regular 3

303,260 E  Aterro CBUQ X 9 4 CBUQ Regular 3

303,280 D  Aterro CBUQ X 6 3 CBUQ Regular 3

303,300 E  Aterro CBUQ X 6 4 CBUQ Regular 3

303,320 D  Aterro CBUQ X 6 10 CBUQ Regular 3

303,340 E  Aterro CBUQ X 3 2 CBUQ Regular 3

303,360 D  Aterro CBUQ X 4 3 CBUQ Regular 3

303,380 E  Aterro CBUQ X 3 2 CBUQ Regular 3

303,400 D  Aterro CBUQ X 6 6 CBUQ Regular 3

303,420 E  Aterro CBUQ X 8 11 CBUQ Regular 3

303,440 D  Aterro CBUQ X 6 2 CBUQ Regular 3

303,460 E  Aterro CBUQ X X 10 14 CBUQ Regular 3

303,480 D  Corte CBUQ X 1 1 CBUQ Regular 3

303,500 E  Aterro CBUQ X 8 8 CBUQ Regular 3

303,520 D  Corte CBUQ X 3 1 CBUQ Regular 3

303,540 E  Aterro CBUQ X 6 10 CBUQ Regular 3

303,560 D  Corte CBUQ X 8 5 CBUQ Regular 3     

303,580 E  Aterro CBUQ X 6 12 CBUQ Regular 3

303,600 D  Corte CBUQ X X 16 8 CBUQ Regular 3

303,620 E  Aterro CBUQ X 4 4 CBUQ Regular 3

303,640 D  Corte CBUQ X 5 11 CBUQ Regular 3

303,660 E  Aterro CBUQ X 3 1 CBUQ Regular 3

303,680 D  Corte CBUQ X 6 4 CBUQ Regular 3

303,700 E  Aterro CBUQ X 10 10 CBUQ Regular 3

303,720 D  Corte CBUQ X X 14 10 CBUQ Regular 3  
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

303,740 E  Aterro CBUQ X X 12 14 CBUQ Regular 3

303,760 D  Corte CBUQ X 7 9 CBUQ Regular 3

303,780 E  Aterro CBUQ X 11 6 CBUQ Regular 3

303,800 D  Corte CBUQ X 9 6 CBUQ Regular 3

303,820 E  Aterro CBUQ X 8 12 CBUQ Regular 3

303,840 D  Corte CBUQ X X 10 18 CBUQ Regular 3

303,860 E  Aterro CBUQ X 10 12 CBUQ Regular 3

303,880 D  Corte CBUQ X 4 3 CBUQ Regular 3

303,900 E  Aterro CBUQ X 7 10 CBUQ Regular 3

303,920 D  Corte CBUQ X 9 7 CBUQ Regular 3

303,940 E  Aterro CBUQ X X 16 13 CBUQ Regular 3

303,960 D  Corte CBUQ X 9 7 CBUQ Regular 3

303,980 E  Aterro CBUQ X 8 11 CBUQ Regular 3

304,000 D  Corte CBUQ X 10 7 CBUQ Regular 3

304,020 E  Aterro CBUQ X 11 10 CBUQ Regular 3

304,040 D  Corte CBUQ X 7 7 CBUQ Regular 3

304,060 E  Aterro CBUQ X 10 4 CBUQ Regular 3

304,080 D  Corte CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 3

304,100 E  Aterro CBUQ X 11 9 CBUQ Regular 3

304,120 D  Corte CBUQ X 9 7 CBUQ Regular 3

304,140 E  Aterro CBUQ X 5 7 CBUQ Regular 3

304,160 D  Corte CBUQ X 9 9 CBUQ Regular 3

304,180 E  Aterro CBUQ X 11 10 CBUQ Regular 3

304,200 D  Corte CBUQ X X 14 7 CBUQ Regular 3

304,220 E  Aterro CBUQ X X 22 12 CBUQ Regular 3

304,240 D  Aterro CBUQ X X 13 11 CBUQ Regular 3

304,260 E  Aterro CBUQ X 9 7 CBUQ Regular 3

304,280 D  Aterro CBUQ X 7 6 CBUQ Regular 3

304,300 E  Aterro CBUQ X 9 8 CBUQ Regular 3

304,320 D  Aterro CBUQ X 9 12 CBUQ Regular 3

304,340 E  Aterro CBUQ X 6 6 CBUQ Regular 3

304,360 D  Aterro CBUQ X 8 9 CBUQ Regular 3

304,380 E  Aterro CBUQ X 7 9 CBUQ Regular 3

304,400 D  Aterro CBUQ X 9 7 CBUQ Regular 3

354 / 1040



Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

304,420 E  Aterro CBUQ X 4 5 CBUQ Regular 3

304,440 D  Aterro CBUQ X X 13 2 CBUQ Regular 3

304,460 E  Aterro CBUQ X 8 12 CBUQ Regular 3

304,480 D  Aterro CBUQ X 8 7 CBUQ Regular 3

304,500 E  Aterro CBUQ X 2 0 CBUQ Regular 3

304,520 D  Aterro CBUQ X 8 8 CBUQ Regular 3

304,540 E  Aterro CBUQ X 1 4 CBUQ Regular 3

304,560 D  Aterro CBUQ X 6 1 CBUQ Regular 3

304,580 E  Aterro CBUQ X 7 11 CBUQ Regular 3

304,600 D  Corte CBUQ X 7 9 CBUQ Regular 3

304,620 E  Aterro CBUQ X 0 9 CBUQ Regular 3

304,640 D  Corte CBUQ X 7 1 CBUQ Regular 3

304,660 E  Aterro CBUQ X 10 11 CBUQ Regular 3

304,680 D  Corte CBUQ X 3 4 CBUQ Regular 3 3º Faixa Crescente

304,700 E  Aterro CBUQ X 3 6 CBUQ Regular 3

304,720 D  Corte CBUQ X 9 3 - - - 3º Faixa Crescente

304,740 E  Aterro CBUQ X 6 8 CBUQ Regular 3

304,760 D  Corte MICRO X 3 3 - - - 3º Faixa Crescente

304,780 E  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 0

304,800 D  Corte MICRO X 5 6 - - - 3º Faixa Crescente

304,820 E  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 0

304,840 D  Corte MICRO X 4 6 - - - 3º Faixa Crescente

304,860 E  Aterro MICRO X X 8 17 CBUQ Regular 0

304,880 D  Corte MICRO X 2 7 - - - 3º Faixa Crescente

304,900 E  Aterro MICRO X X 7 14 CBUQ Regular 0

304,920 D  Corte MICRO X 5 7 - - - 3º Faixa Crescente

304,940 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 0

304,960 D  Corte MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Crescente

304,980 E  Aterro MICRO X 5 12 CBUQ Regular 0

305,000 D  Corte MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Crescente

305,020 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 0

305,040 D  Corte MICRO X 5 7 - - - 3º Faixa Crescente

305,060 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 0

305,080 D  Corte MICRO X 5 6 - - - 3º Faixa Crescente

355 / 1040



Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

305,100 E  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 0

305,120 D  Corte MICRO X 7 6 - - - 3º Faixa Crescente

305,140 E  Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 0

305,160 D  Corte MICRO X 6 5 - - - 3º Faixa Crescente

305,180 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 0

305,200 D  Corte MICRO X 9 7 - - - 3º Faixa Crescente

305,220 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 0   

305,240 D  Corte MICRO X 6 7 - - - 3º Faixa Crescente

305,260 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 0

305,280 D  Corte MICRO X 4 6 - - - 3º Faixa Crescente

305,300 E  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 0  

305,320 D  Corte MICRO X 5 6 - - - 3º Faixa Crescente

305,340 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 0

305,360 D  Corte MICRO X 8 6 - - - 3º Faixa Crescente

305,380 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 0

305,400 D  Corte MICRO X 7 5 - - - 3º Faixa Crescente

305,420 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 0

305,440 D  Corte MICRO X X 6 16 - - - 3º Faixa Crescente

305,460 E  Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Regular 0

305,480 D  Corte MICRO X 6 3 - - - 3º Faixa Crescente

305,500 E  Aterro MICRO X X 14 9 CBUQ Regular 0

305,520 D  Corte MICRO X 4 5 - - - 3º Faixa Crescente

305,540 E  Aterro MICRO X X 31 20 CBUQ Regular 0

305,560 D  Corte MICRO X 4 4 - - - 3º Faixa Crescente

305,580 E  Aterro MICRO X 11 5 CBUQ Regular 0

305,600 D  Corte MICRO X 5 5 - - - 3º Faixa Crescente

305,620 E  Aterro MICRO X X 7 9 CBUQ Regular 0

305,640 D  Corte MICRO X 4 7 - - - 3º Faixa Crescente

305,660 E  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Regular 0

305,680 D  Corte MICRO X 4 4 - - - 3º Faixa Crescente

305,700 E  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 0

305,720 D  Corte MICRO X 3 2 - - - 3º Faixa Crescente

305,740 E  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Regular 0

305,760 D  Corte MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

305,780 E  Aterro MICRO X 0 7 CBUQ Regular 0

305,800 D  Corte MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Crescente

305,820 E  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 0 ENTR PR-281(B) (P/RIO CLARO DO SUL)

305,840 D  Corte MICRO X 2 2 - - - ENTR PR-281(B) (P/RIO CLARO DO SUL)

305,860 E  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Regular 0

305,880 D  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

305,900 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 0

305,920 D  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

305,940 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0

305,960 D  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

305,980 E  Aterro MICRO X 0 6 CBUQ Regular 0

306,000 D  Aterro MICRO X 4 6 - - - 3º Faixa Crescente

306,020 E  Aterro MICRO X 5 12 CBUQ Regular 3

306,040 D  Aterro MICRO X 6 10 - - - 3º Faixa Crescente

306,060 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 3  

306,080 D  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 3

306,100 E  Aterro MICRO X 7 2 CBUQ Regular 3

306,120 D  Mista MICRO X X 15 9 CBUQ Regular 3

306,140 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 3

306,160 D  Mista MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

306,180 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 3

306,200 D  Mista MICRO X 4 2 CBUQ Regular 3

306,220 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

306,240 D  Mista MICRO X 2 8 CBUQ Regular 3

306,260 E  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 3

306,280 D  Mista MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

306,300 E  Aterro MICRO X 6 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,320 D  Mista MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3  

306,340 E  Aterro MICRO X 3 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,360 D  Mista MICRO X 6 5 CBUQ Regular 4   

306,380 E  Aterro MICRO X 3 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,400 D  Mista MICRO X 6 5 CBUQ Regular 4

306,420 E  Aterro MICRO X 3 8 - - - 3º Faixa Decrescente

306,440 D  Mista MICRO X 5 3 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

306,460 E  Aterro MICRO X 2 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,480 D  Mista MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

306,500 E  Aterro MICRO X 3 6 - - - 3º Faixa Decrescente

306,520 D  Mista MICRO X 6 5 CBUQ Regular 4

306,540 E  Aterro MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,560 D  Mista MICRO X 9 6 CBUQ Regular 4

306,580 E  Aterro MICRO X 3 4 - - - 3º Faixa Decrescente

306,600 D  Mista MICRO X 8 12 CBUQ Regular 4

306,620 E  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Decrescente

306,640 D  Mista MICRO X 9 8 CBUQ Regular 4

306,660 E  Aterro MICRO X 0 4 - - - 3º Faixa Decrescente

306,680 D  Mista MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

306,700 E  Aterro MICRO X 3 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,720 D  Mista MICRO X X 14 17 CBUQ Regular 4

306,740 E  Aterro MICRO X 3 6 - - - 3º Faixa Decrescente

306,760 D  Mista MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4   

306,780 E  Aterro MICRO X 4 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,800 D  Mista MICRO X 5 7 CBUQ Regular 4     

306,820 E  Aterro MICRO X 5 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,840 D  Mista MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4  

306,860 E  Aterro MICRO X 5 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,880 D  Mista MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

306,900 E  Aterro MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Decrescente

306,920 D  Mista MICRO X 7 5 CBUQ Regular 4

306,940 E  Aterro MICRO X 3 5 - - - 3º Faixa Decrescente

306,960 D  Mista MICRO X 3 7 CBUQ Regular 4

306,980 E  Aterro MICRO X 0 5 - - - 3º Faixa Decrescente

307,000 D  Mista MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

307,020 E  Aterro MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Decrescente

307,040 D  Mista MICRO X 0 1 CBUQ Regular 4

307,060 E  Aterro MICRO X 4 6 - - - 3º Faixa Decrescente

307,080 D  Mista MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

307,100 E  Aterro MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Decrescente

307,120 D  Mista MICRO X 5 3 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

307,140 E  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Regular 4

307,160 D  Mista MICRO X 3 0 CBUQ Regular 4

307,180 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 4

307,200 D  Mista MICRO X 4 4 CBUQ Regular 4

307,220 E  Aterro MICRO X 1 6 CBUQ Regular 4

307,240 D  Mista MICRO X 2 7 CBUQ Regular 4

307,260 E  Aterro MICRO X 3 11 CBUQ Regular 4

307,280 D  Mista MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

307,300 E  Aterro MICRO X X 16 21 CBUQ Regular 4

307,320 D  Mista MICRO X 8 8 CBUQ Regular 4

307,340 E  Aterro MICRO X 8 17 CBUQ Regular 4

307,360 D  Mista MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4

307,380 E  Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Regular 4

307,400 D  Mista MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

307,420 E  Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Regular 4

307,440 D  Mista MICRO X 9 7 CBUQ Regular 4

307,460 E  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 4

307,480 D  Mista MICRO X 5 7 CBUQ Regular 4

307,500 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 4   

307,520 D  Mista MICRO X 3 9 CBUQ Regular 4

307,540 E  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 4

307,560 D  Mista MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4

307,580 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 4

307,600 D  Mista MICRO X 5 7 CBUQ Regular 4

307,620 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 4

307,640 D  Mista MICRO X 0 6 CBUQ Regular 4    

307,660 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 4  

307,680 D  Mista MICRO X 3 1 CBUQ Regular 4

307,700 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 4

307,720 D  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Regular 4

307,740 E  Aterro MICRO X 12 3 CBUQ Regular 4

307,760 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 4

307,780 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 4

307,800 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

307,820 E  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 4

307,840 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 4

307,860 E  Aterro MICRO X 9 3 CBUQ Regular 4  

307,880 D  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 4   

307,900 E  Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 4

307,920 D  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 4

307,940 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 4

307,960 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

307,980 E  Aterro MICRO X X 4 13 CBUQ Regular 4

308,000 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

308,020 E  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 4

308,040 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 4

308,060 E  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 4

308,080 D  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 4

308,100 E  Aterro MICRO X X 34 8 CBUQ Regular 4

308,120 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 4

308,140 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 4

308,160 D  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 4

308,180 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 4

308,200 D  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 4

308,220 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 4  

308,240 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4

308,260 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4

308,280 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4

308,300 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4   

308,320 D  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 4

308,340 E  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 4

308,360 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 4

308,380 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 4

308,400 D  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 4

308,420 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 4

308,440 D  Aterro MICRO X 0 1 CBUQ Regular 4

308,460 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 4  

308,480 D  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 4
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

308,500 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 4

308,520 D  Aterro MICRO X 0 9 CBUQ Regular 4

308,540 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 4

308,560 D  Aterro MICRO X 4 11 CBUQ Regular 4

308,580 E  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 4

308,600 D  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 4

308,620 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 4

308,640 D  Aterro MICRO X 12 4 CBUQ Regular 4

308,660 E  Aterro MICRO X 0 3 CBUQ Regular 4

308,680 D  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 4

308,700 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 4

308,720 D  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 4

308,740 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 4

308,760 D  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Regular 4

308,780 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 4

308,800 D  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Regular 4

308,820 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 4

308,840 D  Aterro MICRO X 5 6 - - - OAE

308,860 E  Aterro MICRO X 2 11 - - - OAE

308,880 D  Aterro MICRO X 5 9 - - - OAE

308,900 E  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Regular 4

308,920 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 4

308,940 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 4

308,960 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 4

308,980 E  Aterro MICRO X 3 11 CBUQ Regular 3

309,000 D  Aterro MICRO X 10 2 CBUQ Regular 3

309,020 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

309,040 D  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

309,060 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

309,080 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

309,100 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

309,120 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 0

309,140 E  Aterro MICRO X X 15 4 CBUQ Regular 0

309,160 D  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 0
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

309,180 E  Aterro MICRO X 3 12 CBUQ Regular 0

309,200 D  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 0

309,220 E  Aterro MICRO X 2 8 CBUQ Regular 0

309,240 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 0

309,260 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 0

309,280 D  Aterro MICRO X 8 3 CBUQ Regular 0

309,300 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 0

309,320 D  Aterro MICRO X 11 5 CBUQ Regular 0

309,340 E  Aterro MICRO X 0 3 CBUQ Regular 0

309,360 D  Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 0

309,380 E  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Regular 0

309,400 D  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 0

309,420 E  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Regular 0

309,440 D  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 0

309,460 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 0

309,480 D  Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 0

309,500 E  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 0

309,520 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 0

309,540 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 0

309,560 D  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 0

309,580 E  Aterro MICRO X 1 8 CBUQ Regular 0

309,600 D  Aterro MICRO X X 8 16 CBUQ Regular 0

309,620 E  Aterro MICRO X 3 9 CBUQ Regular 0

309,640 D  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 0

309,660 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 0  

309,680 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 0

309,700 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 0

309,720 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 0

309,740 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 0

309,760 D  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 0

309,780 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 0

309,800 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 0

309,820 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

309,840 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

309,860 E  Aterro MICRO X X 10 15 CBUQ Regular 3

309,880 D  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

309,900 E  Aterro MICRO X 8 1 CBUQ Regular 3

309,920 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 3

309,940 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

309,960 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

309,980 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

310,000 D  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

310,020 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

310,040 D  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

310,060 E  Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Regular 3

310,080 D  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 3

310,100 E  Aterro MICRO X 3 9 CBUQ Regular 3

310,120 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

310,140 E  Aterro MICRO X 0 0 CBUQ Regular 3

310,160 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

310,180 E  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Regular 3

310,200 D  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 3

310,220 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 3

310,240 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

310,260 E  Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Regular 3

310,280 D  Aterro MICRO X X 14 7 CBUQ Regular 3

310,300 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 3

310,320 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

310,340 E  Aterro MICRO X X 24 18 CBUQ Regular 3

310,360 D  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 3

310,380 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3

310,400 D  Aterro MICRO X X 19 5 CBUQ Regular 3

310,420 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

310,440 D  Aterro MICRO X X 15 12 CBUQ Regular 3

310,460 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

310,480 D  Aterro MICRO X X X 8 23 CBUQ Regular 3

310,500 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

310,520 D  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

310,540 E  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 3

310,560 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

310,580 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

310,600 D  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 3

310,620 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

310,640 D  Aterro MICRO X X 11 14 CBUQ Regular 3

310,660 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

310,680 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3

310,700 E  Aterro MICRO X 12 7 CBUQ Regular 3

310,720 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3  

310,740 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

310,760 D  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 3

310,780 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

310,800 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

310,820 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

310,840 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

310,860 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

310,880 D  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

310,900 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

310,920 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3   

310,940 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 3

310,960 D  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

310,980 E  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Regular 3

311,000 D  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

311,020 E  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Regular 3

311,040 D  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 3

311,060 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

311,080 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

311,100 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 3

311,120 D  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 2

311,140 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 2

311,160 D  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 2

311,180 E  Aterro MICRO X 12 5 CBUQ Regular 2

311,200 D  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

311,220 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 2

311,240 D  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Regular 2

311,260 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 2

311,280 D  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 2

311,300 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 2

311,320 D  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 2

311,340 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 2

311,360 D  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 2

311,380 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 2

311,400 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 2

311,420 E  Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 2

311,440 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 2

311,460 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 2

311,480 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 2

311,500 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 2

311,520 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 2

311,540 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 2

311,560 D  Mista MICRO X 7 11 CBUQ Regular 2

311,580 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 2

311,600 D  Mista MICRO X 12 10 CBUQ Regular 3

311,620 E  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 3

311,640 D  Mista MICRO X X 29 15 CBUQ Regular 3

311,660 E  Aterro MICRO X 4 6 - - - 3º Faixa Decrescente

311,680 D  Mista MICRO X 12 12 CBUQ Regular 3

311,700 E  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Decrescente

311,720 D  Mista MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

311,740 E  Aterro MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Decrescente

311,760 D  Mista MICRO X 8 11 CBUQ Regular 3

311,780 E  Aterro MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Decrescente

311,800 D  Mista MICRO X 7 10 CBUQ Regular 3

311,820 E  Aterro MICRO X 5 9 - - - 3º Faixa Decrescente

311,840 D  Mista MICRO X 2 5 CBUQ Regular 3

311,860 E  Aterro MICRO X 3 4 - - - 3º Faixa Decrescente

311,880 D  Mista MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

311,900 E  Aterro MICRO X 3 4 - - - 3º Faixa Decrescente

311,920 D  Mista MICRO X 4 10 CBUQ Regular 0

311,940 E  Aterro MICRO X 2 3 - - - 3º Faixa Decrescente

311,960 D  Mista MICRO X 2 1 CBUQ Regular 0

311,980 E  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Decrescente

312,000 D  Mista MICRO X 7 7 CBUQ Regular 0

312,020 E  Aterro MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Decrescente

312,040 D  Mista MICRO X 5 7 CBUQ Regular 0

312,060 E  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Decrescente

312,080 D  Mista MICRO X 5 8 CBUQ Regular 0

312,100 E  Aterro MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Decrescente

312,120 D  Mista MICRO X 7 1 CBUQ Regular 0

312,140 E  Aterro MICRO X 3 1 - - - 3º Faixa Decrescente

312,160 D  Mista MICRO X 2 3 CBUQ Regular 0

312,180 E  Aterro MICRO X 6 3 - - - 3º Faixa Decrescente

312,200 D  Mista MICRO X 2 1 CBUQ Regular 0

312,220 E  Aterro MICRO X 4 1 - - - 3º Faixa Decrescente

312,240 D  Mista MICRO X 5 2 CBUQ Regular 0

312,260 E  Aterro MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Decrescente

312,280 D  Mista MICRO X 2 0 CBUQ Regular 0

312,300 E  Aterro MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Decrescente

312,320 D  Mista MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

312,340 E  Aterro MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Decrescente

312,360 D  Mista MICRO X 10 9 CBUQ Regular 2

312,380 E  Aterro MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Decrescente

312,400 D  Mista MICRO X 0 2 CBUQ Regular 3

312,420 E  Aterro MICRO X 2 3 - - - 3º Faixa Decrescente

312,440 D  Mista MICRO X 5 2 CBUQ Regular 3

312,460 E  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Decrescente

312,480 D  Mista MICRO X 2 4 CBUQ Regular 3

312,500 E  Aterro MICRO X 1 8 - - - 3º Faixa Decrescente

312,520 D  Mista MICRO X 6 10 CBUQ Regular 3

312,540 E  Aterro MICRO X 4 1 - - - 3º Faixa Decrescente

312,560 D  Mista MICRO X X 14 8 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

312,580 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

312,600 D  Mista MICRO X 4 3 CBUQ Regular 3

312,620 E  Aterro MICRO X 2 6 CBUQ Regular 3

312,640 D  Mista MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

312,660 E  Aterro MICRO X 6 2 - - - OAE

312,680 D  Mista MICRO X 2 1 CBUQ Regular 3

312,700 E  Aterro MICRO X 5 12 CBUQ Regular 3

312,720 D  Mista MICRO X 5 11 CBUQ Regular 3

312,740 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

312,760 D  Mista MICRO X 5 10 CBUQ Regular 3

312,780 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

312,800 D  Mista MICRO X 4 12 CBUQ Regular 3

312,820 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

312,840 D  Mista MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

312,860 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

312,880 D  Mista MICRO X 7 11 CBUQ Regular 3

312,900 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

312,920 D  Mista MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

312,940 E  Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Regular 3

312,960 D  Mista MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

312,980 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 3

313,000 D  Mista MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

313,020 E  Aterro MICRO X 3 10 CBUQ Regular 3

313,040 D  Mista MICRO X 4 3 CBUQ Regular 3

313,060 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

313,080 D  Mista MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

313,100 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

313,120 D  Mista MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3

313,140 E  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 3

313,160 D  Mista MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

313,180 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

313,200 D  Mista MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

313,220 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

313,240 D  Mista MICRO X 6 9 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

313,260 E  Aterro MICRO X 10 1 CBUQ Regular 3

313,280 D  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

313,300 E  Aterro MICRO X X 6 13 CBUQ Regular 3

313,320 D  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

313,340 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

313,360 D  Aterro MICRO X X 8 17 CBUQ Regular 3

313,380 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

313,400 D  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

313,420 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 3

313,440 D  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

313,460 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

313,480 D  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3  

313,500 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 3

313,520 D  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 3

313,540 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

313,560 D  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 0

313,580 E  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 0

313,600 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0  

313,620 E  Aterro MICRO X 4 10 CBUQ Regular 0

313,640 D  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 0  

313,660 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

313,680 D  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

313,700 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 3

313,720 D  Aterro MICRO X 6 13 CBUQ Regular 3

313,740 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 3

313,760 D  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

313,780 E  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 3

313,800 D  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

313,820 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

313,840 D  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 3

313,860 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

313,880 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

313,900 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3

313,920 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

313,940 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

313,960 D  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 3

313,980 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

314,000 D  Aterro MICRO X 6 13 CBUQ Regular 3

314,020 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

314,040 D  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 3

314,060 E  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Regular 3

314,080 D  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 3

314,100 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 0

314,120 D  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Regular 0

314,140 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 0

314,160 D  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 0  

314,180 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 0

314,200 D  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Ruim 2

314,220 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Ruim 2

314,240 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Ruim 2   

314,260 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 2

314,280 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 2

314,300 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Ruim 2

314,320 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Ruim 2

314,340 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Ruim 2

314,360 D  Aterro MICRO X 12 10 CBUQ Ruim 2

314,380 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 2

314,400 D  Mista MICRO X 9 9 CBUQ Ruim 2

314,420 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 2

314,440 D  Mista MICRO X X 15 6 CBUQ Ruim 2  

314,460 E  Aterro MICRO X 12 5 CBUQ Ruim 2

314,480 D  Mista MICRO X 11 8 CBUQ Ruim 2   

314,500 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Ruim 2

314,520 D  Mista MICRO X X 14 6 CBUQ Ruim 2

314,540 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Ruim 2

314,560 D  Mista MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 2

314,580 E  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Ruim 2

314,600 D  Mista MICRO X 9 9 CBUQ Ruim 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

314,620 E  Aterro MICRO X 1 6 CBUQ Ruim 2

314,640 D  Mista MICRO X 7 12 CBUQ Ruim 2

314,660 E  Aterro MICRO X 2 7 CBUQ Ruim 2

314,680 D  Mista MICRO X X 8 16 CBUQ Ruim 2

314,700 E  Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Ruim 2

314,720 D  Mista MICRO X 11 12 CBUQ Ruim 2

314,740 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 2

314,760 D  Mista MICRO X 8 2 - - - 3º Faixa Crescente

314,780 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Ruim 0

314,800 D  Mista MICRO X 4 7 - - - 3º Faixa Crescente

314,820 E  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Ruim 0

314,840 D  Mista MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Crescente

314,860 E  Aterro MICRO X 1 6 CBUQ Ruim 0

314,880 D  Mista MICRO X 2 6 - - - 3º Faixa Crescente

314,900 E  Aterro MICRO X 2 7 CBUQ Ruim 0

314,920 D  Mista MICRO X 3 1 - - - 3º Faixa Crescente

314,940 E  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Ruim 0

314,960 D  Mista MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Crescente

314,980 E  Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Ruim 0

315,000 D  Mista MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

315,020 E  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Ruim 0

315,040 D  Mista MICRO X 0 6 - - - 3º Faixa Crescente

315,060 E  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Ruim 0

315,080 D  Mista MICRO X 2 9 - - - 3º Faixa Crescente

315,100 E  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Ruim 0

315,120 D  Mista MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Crescente

315,140 E  Aterro MICRO X 0 5 CBUQ Ruim 0

315,160 D  Mista MICRO X 0 5 - - - 3º Faixa Crescente

315,180 E  Aterro MICRO X 2 9 CBUQ Ruim 0

315,200 D  Mista MICRO X 0 6 - - - 3º Faixa Crescente

315,220 E  Aterro MICRO X 0 4 CBUQ Ruim 0

315,240 D  Mista MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

315,260 E  Aterro MICRO X 0 1 CBUQ Ruim 0

315,280 D  Mista MICRO X 0 4 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

315,300 E  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Ruim 0

315,320 D  Mista MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

315,340 E  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 0

315,360 D  Mista MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

315,380 E  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Ruim 0

315,400 D  Mista MICRO X 0 7 - - - 3º Faixa Crescente

315,420 E  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Ruim 0

315,440 D  Mista MICRO X 1 6 - - - 3º Faixa Crescente

315,460 E  Aterro MICRO X X 0 14 CBUQ Ruim 0

315,480 D  Mista MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

315,500 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Ruim 0

315,520 D  Mista MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Crescente

315,540 E  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Ruim 0

315,560 D  Mista MICRO X 2 3 - - - 3º Faixa Crescente

315,580 E  Aterro MICRO X 0 5 CBUQ Ruim 0

315,600 D  Mista MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

315,620 E  Aterro MICRO X 12 4 CBUQ Ruim 0

315,640 D  Mista MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Crescente

315,660 E  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Ruim 0

315,680 D  Mista MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Crescente

315,700 E  Aterro MICRO X 5 11 CBUQ Ruim 0

315,720 D  Mista MICRO X 4 11 - - - 3º Faixa Crescente

315,740 E  Aterro MICRO X 10 2 CBUQ Ruim 0

315,760 D  Mista MICRO X 5 7 - - - 3º Faixa Crescente

315,780 E  Aterro MICRO X 12 5 CBUQ Ruim 0

315,800 D  Mista MICRO X 3 4 - - - 3º Faixa Crescente

315,820 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 0

315,840 D  Mista MICRO X 0 6 - - - 3º Faixa Crescente

315,860 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Ruim 0

315,880 D  Mista MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Crescente

315,900 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 0

315,920 D  Mista MICRO X 1 10 - - - 3º Faixa Crescente

315,940 E  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Ruim 0

315,960 D  Mista MICRO X 1 12 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

315,980 E  Aterro MICRO X 3 11 CBUQ Ruim 0

316,000 D  Mista MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Crescente

316,020 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 0

316,040 D  Mista MICRO X 3 3 - - - 3º Faixa Crescente

316,060 E  Aterro MICRO X X 7 16 CBUQ Ruim 3

316,080 D  Mista MICRO X X 13 8 - - - 3º Faixa Crescente

316,100 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Ruim 3

316,120 D  Mista MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 3

316,140 E  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Ruim 3

316,160 D  Aterro MICRO X 3 9 CBUQ Ruim 3

316,180 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 3

316,200 D  Aterro MICRO X 6 1 CBUQ Ruim 3

316,220 E  Aterro MICRO X X 15 11 CBUQ Ruim 3

316,240 D  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 3

316,260 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 3

316,280 D  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Ruim 3

316,300 E  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Ruim 3

316,320 D  Aterro MICRO X X 14 1 CBUQ Ruim 3

316,340 E  Aterro MICRO X X 6 13 - - - 3º Faixa Decrescente

316,360 D  Aterro MICRO X 6 0 CBUQ Ruim 3

316,380 E  Aterro MICRO X 10 4 - - - 3º Faixa Decrescente

316,400 D  Aterro MICRO X 12 1 CBUQ Ruim 0

316,420 E  Aterro MICRO X 3 3 - - - 3º Faixa Decrescente

316,440 D  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 0

316,460 E  Aterro MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Decrescente

316,480 D  Aterro MICRO X 12 2 CBUQ Ruim 0

316,500 E  Aterro MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Decrescente

316,520 D  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Ruim 0

316,540 E  Aterro MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Decrescente

316,560 D  Aterro MICRO X X 19 14 CBUQ Ruim 0     

316,580 E  Aterro MICRO X 2 6 - - - 3º Faixa Decrescente

316,600 D  Aterro MICRO X 6 2 CBUQ Ruim 0  

316,620 E  Aterro MICRO X X 1 9 - - - 3º Faixa Decrescente

316,640 D  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Ruim 0    
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

316,660 E  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Decrescente

316,680 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 0

316,700 E  Aterro MICRO X 0 4 - - - 3º Faixa Decrescente

316,720 D  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Ruim 0

316,740 E  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Decrescente

316,760 D  Aterro MICRO X X 0 14 CBUQ Ruim 0

316,780 E  Aterro MICRO X 1 6 - - - 3º Faixa Decrescente

316,800 D  Aterro MICRO X 2 7 CBUQ Ruim 3

316,820 E  Aterro MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Decrescente

316,840 D  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Ruim 3

316,860 E  Aterro MICRO X 4 2 - - - 3º Faixa Decrescente

316,880 D  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Ruim 3

316,900 E  Aterro MICRO X 0 6 - - - 3º Faixa Decrescente

316,920 D  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Ruim 3

316,940 E  Aterro MICRO X 0 13 - - - 3º Faixa Decrescente

316,960 D  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Ruim 3

316,980 E  Aterro MICRO X 0 7 - - - 3º Faixa Decrescente

317,000 D  Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 0

317,020 E  Aterro MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Decrescente

317,040 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 0

317,060 E  Aterro MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Decrescente

317,080 D  Aterro MICRO X X 10 22 CBUQ Regular 0

317,100 E  Aterro MICRO X 2 8 - - - 3º Faixa Decrescente

317,120 D  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Regular 0

317,140 E  Aterro MICRO X 0 8 - - - 3º Faixa Decrescente

317,160 D  Mista MICRO X 3 5 CBUQ Regular 0

317,180 E  Aterro MICRO X 4 9 - - - 3º Faixa Decrescente

317,200 D  Mista MICRO X 6 9 CBUQ Regular 0

317,220 E  Aterro MICRO X 8 11 - - - 3º Faixa Decrescente

317,240 D  Mista MICRO X X 19 18 CBUQ Regular 0

317,260 E  Aterro MICRO X 6 8 - - - 3º Faixa Decrescente

317,280 D  Mista MICRO X 11 7 CBUQ Regular 0

317,300 E  Aterro MICRO X 12 5 - - - 3º Faixa Decrescente

317,320 D  Mista MICRO X X 16 10 CBUQ Regular 0
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

317,340 E  Aterro MICRO X 6 9 - - - 3º Faixa Decrescente

317,360 D  Mista MICRO X 7 11 CBUQ Regular 0

317,380 E  Aterro MICRO X 9 12 - - - 3º Faixa Decrescente

317,400 D  Mista MICRO X 2 9 CBUQ Regular 0

317,420 E  Aterro MICRO X 6 11 - - - 3º Faixa Decrescente

317,440 D  Mista MICRO X X 16 8 CBUQ Regular 3

317,460 E  Aterro MICRO X 9 11 - - - 3º Faixa Decrescente

317,480 D  Mista MICRO X X 12 14 CBUQ Regular 3

317,500 E  Aterro MICRO X 1 4 - - - 3º Faixa Decrescente

317,520 D  Mista MICRO X 2 8 CBUQ Regular 3

317,540 E  Aterro MICRO X 1 4 - - - 3º Faixa Decrescente

317,560 D  Mista MICRO X 11 5 CBUQ Regular 3

317,580 E  Aterro MICRO X 7 12 - - - 3º Faixa Decrescente

317,600 D  Mista MICRO X 3 1 CBUQ Regular 3

317,620 E  Aterro MICRO X 7 3 CBUQ Regular 3

317,640 D  Mista MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

317,660 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

317,680 D  Mista MICRO X 2 6 CBUQ Regular 3

317,700 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 3

317,720 D  Mista MICRO X 5 0 CBUQ Regular 3

317,740 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

317,760 D  Mista MICRO X 3 5 CBUQ Regular 3

317,780 E  Aterro MICRO X 12 5 CBUQ Regular 3

317,800 D  Mista MICRO X 6 10 CBUQ Regular 3

317,820 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 0

317,840 D  Mista MICRO X 5 2 CBUQ Regular 0

317,860 E  Aterro MICRO X X 18 16 CBUQ Regular 0

317,880 D  Mista MICRO X X 9 19 CBUQ Regular 0

317,900 E  Aterro MICRO X X 10 15 CBUQ Ruim 2  

317,920 D  Mista MICRO X 11 3 CBUQ Ruim 2

317,940 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Ruim 2

317,960 D  Mista MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 2

317,980 E  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Ruim 2   

318,000 D  Mista MICRO X 4 1 CBUQ Ruim 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

318,020 E  Aterro MICRO X 11 1 CBUQ Ruim 2

318,040 D  Mista MICRO X 0 2 CBUQ Ruim 2

318,060 E  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Ruim 2

318,080 D  Corte MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 2

318,100 E  Aterro MICRO X X 14 1 CBUQ Ruim 2  

318,120 D  Corte MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 2

318,140 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 2

318,160 D  Corte MICRO X 6 5 CBUQ Ruim 2  

318,180 E  Aterro MICRO X 9 3 CBUQ Ruim 2

318,200 D  Corte MICRO X 0 0 CBUQ Ruim 3   

318,220 E  Aterro MICRO X 4 10 CBUQ Ruim 3

318,240 D  Corte MICRO X 12 2 CBUQ Ruim 3

318,260 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Ruim 3

318,280 D  Corte MICRO X 10 4 CBUQ Ruim 3

318,300 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 3  

318,320 D  Corte MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 3

318,340 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 3

318,360 D  Corte MICRO X 1 4 CBUQ Ruim 3

318,380 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Ruim 3

318,400 D  Corte MICRO X X 13 5 CBUQ Ruim 3

318,420 E  Aterro MICRO X X X 23 16 CBUQ Ruim 3

318,440 D  Corte MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 3

318,460 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Ruim 3

318,480 D  Corte MICRO X 8 12 CBUQ Ruim 3

318,500 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Ruim 3

318,520 D  Corte MICRO X X 12 15 CBUQ Ruim 3

318,540 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Ruim 3

318,560 D  Corte MICRO X 2 2 CBUQ Ruim 3

318,580 E  Aterro MICRO X X 16 8 CBUQ Ruim 3

318,600 D  Corte MICRO X 4 3 CBUQ Ruim 3

318,620 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 3

318,640 D  Corte MICRO X 0 2 CBUQ Ruim 3

318,660 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Ruim 3

318,680 D  Corte MICRO X 10 7 CBUQ Ruim 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

318,700 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 3

318,720 D  Corte MICRO X 10 8 CBUQ Ruim 3

318,740 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 3

318,760 D  Corte MICRO X 12 6 CBUQ Ruim 3

318,780 E  Aterro MICRO X X 6 15 CBUQ Ruim 3

318,800 D  Aterro MICRO X 12 6 CBUQ Ruim 3

318,820 E  Aterro MICRO X 0 3 CBUQ Ruim 3

318,840 D  Aterro MICRO X X 14 5 CBUQ Ruim 3

318,860 E  Aterro MICRO X 4 11 CBUQ Ruim 3

318,880 D  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Ruim 3

318,900 E  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Ruim 3

318,920 D  Aterro MICRO X 0 1 CBUQ Ruim 3

318,940 E  Aterro MICRO X 1 9 CBUQ Ruim 3   

318,960 D  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Ruim 3

318,980 E  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Ruim 3   

319,000 D  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Ruim 3

319,020 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Ruim 3

319,040 D  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Ruim 3  

319,060 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Ruim 3  

319,080 D  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Ruim 3  

319,100 E  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Ruim 3

319,120 D  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Ruim 3     

319,140 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Ruim 3  

319,160 D  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Ruim 3    

319,180 E  Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Ruim 3   

319,200 D  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Ruim 3     

319,220 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Ruim 3    

319,240 D  Aterro MICRO X 3 0 CBUQ Ruim 3     

319,260 E  Aterro MICRO X 8 3 CBUQ Ruim 3  

319,280 D  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Ruim 3    

319,300 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Ruim 3

319,320 D  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Ruim 3   

319,340 E  Aterro MICRO X 11 5 CBUQ Ruim 3

319,360 D  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Ruim 3  
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

319,380 E  Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Ruim 3   

319,400 D  Aterro MICRO X 0 0 CBUQ Ruim 3    

319,420 E  Aterro MICRO X 0 1 CBUQ Ruim 3  

319,440 D  Aterro MICRO X 0 0 CBUQ Ruim 3   

319,460 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Ruim 3  

319,480 D  Aterro MICRO X 0 4 CBUQ Ruim 3    

319,500 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 3  

319,520 D  Aterro MICRO X 0 3 CBUQ Ruim 3  

319,540 E  Aterro MICRO X 0 3 CBUQ Ruim 3

319,560 D  Corte MICRO X 0 1 CBUQ Ruim 3

319,580 E  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Ruim 3

319,600 D  Corte MICRO X 4 5 CBUQ Ruim 3

319,620 E  Aterro MICRO X 1 7 CBUQ Ruim 3

319,640 D  Corte MICRO X 9 6 CBUQ Ruim 3

319,660 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 3

319,680 D  Corte MICRO X 4 9 CBUQ Ruim 3

319,700 E  Aterro MICRO X 12 3 CBUQ Ruim 3  

319,720 D  Corte MICRO X 6 8 CBUQ Ruim 3  

319,740 E  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Ruim 3  

319,760 D  Corte MICRO X 2 0 CBUQ Ruim 3     

319,780 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Ruim 3

319,800 D  Corte MICRO X 2 0 CBUQ Ruim 3    

319,820 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 3   

319,840 D  Corte MICRO X 9 2 CBUQ Ruim 3

319,860 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Ruim 3

319,880 D  Corte MICRO X 1 3 CBUQ Ruim 3

319,900 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 3    

319,920 D  Corte MICRO X 1 3 CBUQ Ruim 3

319,940 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 3

319,960 D  Corte MICRO X 9 12 CBUQ Ruim 3   

319,980 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Ruim 3

320,000 D  Corte MICRO X X 8 14 CBUQ Ruim 3     

320,020 E  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Ruim 3   

320,040 D  Corte MICRO X 1 5 CBUQ Ruim 3     
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

320,060 E  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Ruim 3

320,080 D  Corte MICRO X X 14 5 CBUQ Ruim 3

320,100 E  Aterro MICRO X 4 12 CBUQ Ruim 3

320,120 D  Corte MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 3

320,140 E  Aterro MICRO X 2 6 CBUQ Ruim 3

320,160 D  Corte MICRO X 6 0 - - - 3º Faixa Crescente

320,180 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Ruim 3

320,200 D  Corte MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Crescente

320,220 E  Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Ruim 3   

320,240 D  Corte MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

320,260 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Ruim 3

320,280 D  Corte MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Crescente

320,300 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Ruim 3

320,320 D  Corte MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

320,340 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Ruim 3   

320,360 D  Corte MICRO X 5 2 - - - 3º Faixa Crescente

320,380 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Ruim 3

320,400 D  Corte MICRO X 3 3 - - - 3º Faixa Crescente

320,420 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Ruim 3

320,440 D  Corte MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Crescente

320,460 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 3

320,480 D  Corte MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

320,500 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Ruim 3

320,520 D  Corte MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

320,540 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Ruim 3

320,560 D  Corte MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

320,580 E  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Ruim 3

320,600 D  Corte MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Crescente

320,620 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 3

320,640 D  Corte MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

320,660 E  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Ruim 3

320,680 D  Corte MICRO X 0 5 - - - 3º Faixa Crescente

320,700 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Ruim 3

320,720 D  Corte MICRO X 0 10 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

320,740 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Ruim 3

320,760 D  Corte MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

320,780 E  Aterro MICRO X 3 11 CBUQ Ruim 3  

320,800 D  Corte MICRO X 10 1 - - - 3º Faixa Crescente

320,820 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Ruim 3

320,840 D  Corte MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

320,860 E  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Ruim 3  

320,880 D  Corte MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

320,900 E  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Ruim 3   

320,920 D  Corte MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Crescente

320,940 E  Aterro MICRO X 2 0 CBUQ Ruim 3   

320,960 D  Corte MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

320,980 E  Aterro MICRO X X 3 17 CBUQ Ruim 3    

321,000 D  Corte MICRO X 2 5 - - - 3º Faixa Crescente

321,020 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Ruim 3  

321,040 D  Corte MICRO X 1 0 CBUQ Ruim 3

321,060 E  Aterro MICRO X X 21 20 CBUQ Ruim 3

321,080 D  Corte MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 3

321,100 E  Aterro MICRO X 3 9 CBUQ Ruim 3  

321,120 D  Corte MICRO X X 13 11 CBUQ Ruim 3

321,140 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Ruim 3   

321,160 D  Corte MICRO X X 21 11 CBUQ Ruim 3

321,180 E  Aterro MICRO X X 21 8 CBUQ Ruim 3     

321,200 D  Corte MICRO X 6 5 CBUQ Ruim 3

321,220 E  Aterro MICRO X 11 7 CBUQ Ruim 3  

321,240 D  Corte MICRO X X 13 11 CBUQ Ruim 3

321,260 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Ruim 3    

321,280 D  Corte MICRO X X 15 14 CBUQ Ruim 3

321,300 E  Aterro MICRO X X 13 4 CBUQ Ruim 3

321,320 D  Corte MICRO X X 14 17 CBUQ Ruim 3

321,340 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Ruim 3  

321,360 D  Corte MICRO X 8 5 CBUQ Ruim 3

321,380 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Ruim 3    

321,400 D  Corte MICRO X 8 5 CBUQ Ruim 3   
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

321,420 E  Aterro MICRO X X 4 14 CBUQ Ruim 3  

321,440 D  Corte MICRO X 8 10 CBUQ Ruim 3   

321,460 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Ruim 3   

321,480 D  Corte MICRO X 7 8 CBUQ Ruim 3

321,500 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Ruim 3

321,520 D  Corte MICRO X 3 5 CBUQ Ruim 3

321,540 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Ruim 3   

321,560 D  Corte MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 3

321,580 E  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Ruim 3

321,600 D  Corte MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 3

321,620 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 3    

321,640 D  Corte MICRO X 5 4 CBUQ Ruim 3

321,660 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 3

321,680 D  Corte MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 3

321,700 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Ruim 3    

321,720 D  Corte MICRO X 0 3 CBUQ Ruim 3

321,740 E  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Ruim 3  

321,760 D  Corte MICRO X 1 2 CBUQ Ruim 3

321,780 E  Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Ruim 3    

321,800 D  Corte MICRO X 1 0 CBUQ Ruim 3

321,820 E  Aterro MICRO X 0 0 CBUQ Ruim 3  

321,840 D  Corte MICRO X 3 6 CBUQ Ruim 3

321,860 E  Aterro MICRO X 12 3 CBUQ Ruim 3

321,880 D  Corte MICRO X 2 3 CBUQ Ruim 3

321,900 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Ruim 3    

321,920 D  Corte MICRO X 1 3 CBUQ Ruim 3

321,940 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Ruim 3

321,960 D  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 3

321,980 E  Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Ruim 3

322,000 D  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Ruim 3

322,020 E  Aterro MICRO X X 1 14 CBUQ Ruim 3

322,040 D  Aterro MICRO X 3 0 CBUQ Ruim 3

322,060 E  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Ruim 3  

322,080 D  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Ruim 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

322,100 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Ruim 3   

322,120 D  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Ruim 3

322,140 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 3

322,160 D  Aterro MICRO X X 14 8 CBUQ Ruim 3

322,180 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 3   

322,200 D  Aterro MICRO X X 21 15 CBUQ Ruim 3

322,220 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Ruim 3

322,240 D  Aterro MICRO X X 17 15 CBUQ Ruim 3

322,260 E  Aterro MICRO X X 25 22 CBUQ Ruim 3

322,280 D  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Ruim 3

322,300 E  Aterro MICRO X 6 11 - - - OAE

322,320 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Ruim 3

322,340 E  Aterro MICRO X X 9 15 CBUQ Ruim 3

322,360 D  Aterro MICRO X X 24 14 CBUQ Ruim 3

322,380 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Ruim 3

322,400 D  Aterro MICRO X X 9 17 CBUQ Ruim 3

322,420 E  Aterro MICRO X X 3 20 CBUQ Ruim 3

322,440 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Ruim 3

322,460 E  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Ruim 3

322,480 D  Aterro MICRO X X 17 19 CBUQ Ruim 3

322,500 E  Aterro MICRO X X X 15 16 CBUQ Ruim 3

322,520 D  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Ruim 3

322,540 E  Aterro MICRO X 4 11 CBUQ Ruim 3   

322,560 D  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Ruim 3

322,580 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Ruim 3

322,600 D  Aterro MICRO X X 15 1 CBUQ Ruim 3

322,620 E  Aterro MICRO X X 15 12 CBUQ Ruim 3

322,640 D  Aterro MICRO X X 14 3 CBUQ Ruim 3

322,660 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 3

322,680 D  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Ruim 3

322,700 E  Aterro MICRO X X 15 8 CBUQ Ruim 3

322,720 D  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Ruim 3

322,740 E  Aterro MICRO X 12 6 CBUQ Ruim 3

322,760 D  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

322,780 E  Aterro MICRO X 4 0 CBUQ Ruim 3  

322,800 D  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 3

322,820 E  Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Ruim 3     

322,840 D  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Ruim 3

322,860 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 3     

322,880 D  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 3

322,900 E  Aterro MICRO X X 14 11 CBUQ Ruim 3

322,920 D  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Ruim 3

322,940 E  Aterro MICRO X X 20 22 CBUQ Ruim 3

322,960 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Ruim 3

322,980 E  Aterro MICRO X X 16 21 CBUQ Ruim 3

323,000 D  Aterro MICRO X X 14 14 CBUQ Ruim 3

323,020 E  Aterro MICRO X 12 4 CBUQ Ruim 3

323,040 D  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Ruim 3

323,060 E  Aterro MICRO X X 15 9 CBUQ Ruim 3

323,080 D  Aterro MICRO X X 26 19 CBUQ Ruim 3

323,100 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Ruim 3

323,120 D  Aterro MICRO X X 13 14 CBUQ Ruim 3

323,140 E  Aterro MICRO X X 16 18 CBUQ Ruim 3

323,160 D  Aterro MICRO X 12 6 CBUQ Ruim 3   

323,180 E  Aterro MICRO X X 38 17 CBUQ Ruim 3

323,200 D  Aterro MICRO X 12 10 CBUQ Ruim 3   

323,220 E  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Ruim 3

323,240 D  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Ruim 3  

323,260 E  Aterro MICRO X X 22 26 CBUQ Ruim 3

323,280 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Ruim 3     

323,300 E  Aterro MICRO X 11 7 CBUQ Ruim 3

323,320 D  Aterro MICRO X 12 10 CBUQ Ruim 3     

323,340 E  Aterro MICRO X X 9 20 CBUQ Ruim 3

323,360 D  Aterro MICRO X X 11 20 CBUQ Ruim 3     

323,380 E  Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Ruim 3   

323,400 D  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Ruim 3    

323,420 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Ruim 3  

323,440 D  Aterro MICRO X X 3 13 CBUQ Ruim 3    
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

323,460 E  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Ruim 3   

323,480 D  Aterro MICRO X 0 12 CBUQ Ruim 3    

323,500 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Ruim 3  

323,520 D  Aterro MICRO X X 17 11 CBUQ Ruim 3   

323,540 E  Aterro MICRO X X 15 22 CBUQ Ruim 3  

323,560 D  Aterro MICRO X X 7 15 CBUQ Ruim 3  

323,580 E  Aterro MICRO X X 9 18 CBUQ Ruim 3     

323,600 D  Aterro MICRO X X 13 7 CBUQ Ruim 3  

323,620 E  Aterro MICRO X 12 3 CBUQ Ruim 3  

323,640 D  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Ruim 3     

323,660 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Ruim 3    

323,680 D  Aterro MICRO X X 11 17 CBUQ Ruim 3  

323,700 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Ruim 3  

323,720 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Ruim 3   

323,740 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 3

323,760 D  Aterro MICRO X X 6 15 CBUQ Ruim 3

323,780 E  Aterro MICRO X X 14 5 CBUQ Ruim 3

323,800 D  Corte MICRO X 5 12 CBUQ Ruim 3

323,820 E  Aterro MICRO X 9 3 CBUQ Ruim 3

323,840 D  Corte MICRO X X 0 17 CBUQ Ruim 3

323,860 E  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Ruim 3

323,880 D  Corte MICRO X X 15 11 CBUQ Ruim 3

323,900 E  Aterro MICRO X 3 9 CBUQ Ruim 3

323,920 D  Corte MICRO X X 10 18 CBUQ Ruim 3   

323,940 E  Aterro MICRO X X 11 27 CBUQ Ruim 3

323,960 D  Corte MICRO X X 10 19 CBUQ Ruim 3

323,980 E  Aterro MICRO X 2 9 CBUQ Ruim 3

324,000 D  Corte MICRO X X 11 19 CBUQ Ruim 3

324,020 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Ruim 3

324,040 D  Corte MICRO X X 14 12 CBUQ Ruim 3   

324,060 E  Aterro MICRO X X 2 18 CBUQ Ruim 3

324,080 D  Corte MICRO X X 14 23 CBUQ Ruim 3

324,100 E  Aterro MICRO X X 5 14 CBUQ Ruim 3

324,120 D  Corte MICRO X 9 12 CBUQ Ruim 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

324,140 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 3

324,160 D  Corte MICRO X X 9 13 CBUQ Ruim 3    

324,180 E  Aterro MICRO X 3 12 CBUQ Ruim 3

324,200 D  Corte MICRO X 12 11 CBUQ Ruim 3     

324,220 E  Aterro MICRO X X 19 6 CBUQ Ruim 3

324,240 D  Corte MICRO X 4 4 CBUQ Ruim 3  

324,260 E  Aterro MICRO X 5 12 CBUQ Ruim 3

324,280 D  Corte MICRO X 4 9 CBUQ Ruim 3  

324,300 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Ruim 3  

324,320 D  Corte MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 3  

324,340 E  Aterro MICRO X X 13 9 CBUQ Ruim 3  

324,360 D  Corte MICRO X 8 3 CBUQ Ruim 3

324,380 E  Aterro MICRO X X 18 9 CBUQ Ruim 3

324,400 D  Corte MICRO X X 15 1 CBUQ Ruim 3

324,420 E  Aterro MICRO X X 20 6 CBUQ Ruim 3

324,440 D  Corte MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 3

324,460 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 3

324,480 D  Corte MICRO X X 15 13 CBUQ Ruim 3

324,500 E  Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Ruim 3

324,520 D  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Ruim 3

324,540 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 3

324,560 D  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Ruim 3  

324,580 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 3     

324,600 D  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Ruim 3

324,620 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Ruim 3

324,640 D  Aterro MICRO X X 16 9 CBUQ Ruim 3

324,660 E  Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Ruim 3

324,680 D  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Ruim 3   

324,700 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Ruim 3

324,720 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Ruim 3  

324,740 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 3

324,760 D  Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Ruim 3

324,780 E  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Ruim 3

324,800 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Ruim 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

324,820 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 3

324,840 D  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Ruim 3

324,860 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Ruim 3

324,880 D  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Ruim 3

324,900 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 3

324,920 D  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Ruim 3

324,940 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Ruim 3

324,960 D  Aterro MICRO X X 17 23 CBUQ Ruim 3

324,980 E  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Ruim 3 ENTR BR-153(A) (P/PAULO FRONTIN)

325,000 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Ruim 3 ENTR BR-153(A) (P/PAULO FRONTIN)

325,020 E  Aterro MICRO X 5 12 CBUQ Ruim 3 ENTR BR-153(A) (P/PAULO FRONTIN)

325,040 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 3 ENTR BR-153(A) (P/PAULO FRONTIN)

325,060 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Ruim 3

325,080 D  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Ruim 3

325,100 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Ruim 3

325,120 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Ruim 3

325,140 E  Aterro MICRO X 4 0 CBUQ Ruim 3

325,160 D  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Ruim 3

325,180 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Ruim 3

325,200 D  Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Ruim 3

325,220 E  Aterro MICRO X 6 0 - - - 3º Faixa Decrescente

325,240 D  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 3

325,260 E  Aterro MICRO X 4 3 - - - 3º Faixa Decrescente

325,280 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2

325,300 E  Aterro MICRO X 2 0 - - - 3º Faixa Decrescente

325,320 D  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 2

325,340 E  Aterro MICRO X 2 0 - - - 3º Faixa Decrescente

325,360 D  Corte MICRO X 12 12 CBUQ Regular 2

325,380 E  Aterro MICRO X 2 0 - - - 3º Faixa Decrescente

325,400 D  Corte MICRO X X X 14 8 CBUQ Regular 2

325,420 E  Aterro MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Decrescente

325,440 D  Corte MICRO X X 10 13 CBUQ Regular 2   

325,460 E  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Decrescente

325,480 D  Corte MICRO X X 6 17 CBUQ Regular 2  
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

325,500 E  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Decrescente

325,520 D  Corte MICRO X X 5 15 CBUQ Regular 2

325,540 E  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Decrescente

325,560 D  Corte MICRO X 5 9 CBUQ Regular 2

325,580 E  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Decrescente

325,600 D  Corte MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

325,620 E  Aterro MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Decrescente

325,640 D  Corte MICRO X 7 7 CBUQ Regular 2

325,660 E  Aterro MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Decrescente

325,680 D  Corte MICRO X 0 3 CBUQ Regular 2

325,700 E  Aterro MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Decrescente

325,720 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2

325,740 E  Aterro MICRO X 1 11 - - - 3º Faixa Decrescente

325,760 D  Corte MICRO X 1 5 CBUQ Regular 2

325,780 E  Aterro MICRO X 3 0 - - - 3º Faixa Decrescente

325,800 D  Corte MICRO X 2 12 CBUQ Regular 2

325,820 E  Aterro MICRO X 3 1 - - - 3º Faixa Decrescente

325,840 D  Corte MICRO X 7 9 CBUQ Regular 2

325,860 E  Aterro MICRO X 3 3 - - - 3º Faixa Decrescente

325,880 D  Corte MICRO X 1 7 CBUQ Regular 2

325,900 E  Aterro MICRO X 5 5 - - - 3º Faixa Decrescente

325,920 D  Corte MICRO X 5 9 CBUQ Regular 2

325,940 E  Aterro MICRO X 9 2 - - - 3º Faixa Decrescente

325,960 D  Corte MICRO X 4 9 CBUQ Regular 2

325,980 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

326,000 D  Corte MICRO X 0 5 CBUQ Regular 2

326,020 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 2

326,040 D  Corte MICRO X 4 12 CBUQ Regular 2

326,060 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 2

326,080 D  Corte MICRO X 0 2 CBUQ Regular 2

326,100 E  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 2

326,120 D  Corte MICRO X 0 8 - - - OAE

326,140 E  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 2

326,160 D  Corte MICRO X 3 9 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

326,180 E  Aterro MICRO X 0 4 CBUQ Regular 2

326,200 D  Aterro MICRO X 0 5 CBUQ Regular 2

326,220 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

326,240 D  Aterro MICRO X 0 5 CBUQ Regular 2

326,260 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2

326,280 D  Aterro MICRO X 1 6 CBUQ Regular 0

326,300 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 0

326,320 D  Aterro MICRO X 0 1 CBUQ Regular 0

326,340 E  Aterro MICRO X 10 3 CBUQ Regular 0

326,360 D  Aterro MICRO X 1 9 CBUQ Regular 0

326,380 E  Aterro MICRO X X 10 13 CBUQ Regular 0

326,400 D  Aterro MICRO X 2 6 CBUQ Regular 0

326,420 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 0

326,440 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 0

326,460 E  Aterro MICRO X 10 3 CBUQ Regular 0

326,480 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 0

326,500 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 0

326,520 D  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Regular 0

326,540 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 0

326,560 D  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 0

326,580 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 0

326,600 D  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 0

326,620 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 0

326,640 D  Aterro MICRO X 0 4 CBUQ Regular 0

326,660 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 0   

326,680 D  Aterro MICRO X 1 10 CBUQ Regular 0

326,700 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 0

326,720 D  Aterro MICRO X 2 7 CBUQ Regular 0

326,740 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 0

326,760 D  Aterro MICRO X 1 7 CBUQ Regular 0

326,780 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 0

326,800 D  Aterro MICRO X 2 6 CBUQ Regular 0

326,820 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 0

326,840 D  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Regular 0
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

326,860 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 0

326,880 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 0

326,900 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 0

326,920 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 0

326,940 E  Aterro MICRO X X 19 3 CBUQ Regular 0

326,960 D  Aterro MICRO X 1 6 CBUQ Regular 0

326,980 E  Aterro MICRO X 4 0 CBUQ Regular 0

327,000 D  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Regular 0

327,020 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 0

327,040 D  Aterro MICRO X 0 3 CBUQ Regular 0

327,060 E  Aterro MICRO X 6 2 CBUQ Regular 0

327,080 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 0

327,100 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 0

327,120 D  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Regular 0

327,140 E  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Regular 0

327,160 D  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Regular 0

327,180 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0

327,200 D  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 0

327,220 E  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Regular 0

327,240 D  Aterro MICRO X 3 0 CBUQ Regular 0

327,260 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 0

327,280 D  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 0

327,300 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 0

327,320 D  Aterro MICRO X 0 3 CBUQ Regular 0

327,340 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 0

327,360 D  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Regular 0

327,380 E  Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Regular 0

327,400 D  Aterro MICRO X 5 0 CBUQ Regular 0

327,420 E  Aterro MICRO X 1 7 CBUQ Regular 0

327,440 D  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 0     

327,460 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 0

327,480 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 0

327,500 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 2

327,520 D  Corte MICRO X 1 3 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

327,540 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 2

327,560 D  Corte MICRO X 1 2 CBUQ Regular 2

327,580 E  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 2

327,600 D  Corte MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

327,620 E  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 2

327,640 D  Corte MICRO X 8 2 CBUQ Regular 2

327,660 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 2

327,680 D  Corte MICRO X 1 0 CBUQ Regular 2

327,700 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 2

327,720 D  Corte MICRO X 2 3 CBUQ Regular 2

327,740 E  Aterro MICRO X 8 3 CBUQ Regular 2

327,760 D  Corte MICRO X 1 1 CBUQ Regular 2

327,780 E  Aterro MICRO X X 1 16 CBUQ Regular 2

327,800 D  Corte MICRO X 0 0 CBUQ Regular 2

327,820 E  Aterro MICRO X X 15 8 CBUQ Regular 2

327,840 D  Corte MICRO X 1 1 CBUQ Regular 2

327,860 E  Aterro MICRO X 0 1 CBUQ Regular 2

327,880 D  Corte MICRO X 3 2 CBUQ Regular 2

327,900 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

327,920 D  Corte MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

327,940 E  Aterro MICRO X 0 4 CBUQ Regular 2

327,960 D  Corte MICRO X 2 1 CBUQ Regular 2

327,980 E  Aterro MICRO X 0 6 CBUQ Regular 2

328,000 D  Corte MICRO X 1 3 CBUQ Regular 2

328,020 E  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Regular 2

328,040 D  Corte MICRO X 2 3 CBUQ Regular 2

328,060 E  Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Regular 2

328,080 D  Corte MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

328,100 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 2

328,120 D  Corte MICRO X 2 3 CBUQ Regular 2

328,140 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

328,160 D  Corte MICRO X 2 1 CBUQ Regular 2

328,180 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

328,200 D  Corte MICRO X 1 3 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

328,220 E  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 2

328,240 D  Corte MICRO X 3 2 CBUQ Regular 2

328,260 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

328,280 D  Corte MICRO X 1 1 CBUQ Regular 2

328,300 E  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 2

328,320 D  Corte MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

328,340 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 2

328,360 D  Corte MICRO X 2 7 CBUQ Regular 2

328,380 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

328,400 D  Corte MICRO X 3 0 CBUQ Regular 2

328,420 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

328,440 D  Corte MICRO X 1 2 CBUQ Regular 2

328,460 E  Aterro MICRO X X 14 9 CBUQ Regular 0

328,480 D  Corte MICRO X 7 11 CBUQ Regular 0

328,500 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 0

328,520 D  Corte MICRO X 6 11 CBUQ Regular 0

328,540 E  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 0

328,560 D  Corte MICRO X X 19 13 CBUQ Regular 0

328,580 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 0

328,600 D  Corte MICRO X 4 6 CBUQ Regular 0

328,620 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 2

328,640 D  Corte MICRO X 0 2 CBUQ Regular 2

328,660 E  Aterro MICRO X 2 6 CBUQ Regular 2

328,680 D  Corte MICRO X 3 4 CBUQ Regular 2

328,700 E  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 2

328,720 D  Corte MICRO X 2 5 CBUQ Regular 2

328,740 E  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 2

328,760 D  Corte MICRO X 3 7 CBUQ Regular 2

328,780 E  Aterro MICRO X X 13 9 CBUQ Regular 2

328,800 D  Corte MICRO X 1 4 CBUQ Regular 2

328,820 E  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 2

328,840 D  Corte MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

328,860 E  Aterro MICRO X 5 11 CBUQ Regular 2

328,880 D  Corte MICRO X 5 11 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

328,900 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 2

328,920 D  Corte MICRO X 10 9 CBUQ Regular 2

328,940 E  Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 2

328,960 D  Corte MICRO X 6 9 CBUQ Regular 2

328,980 E  Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 2

329,000 D  Corte MICRO X 6 10 CBUQ Regular 2

329,020 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 2

329,040 D  Corte MICRO X X 14 5 CBUQ Regular 2

329,060 E  Aterro MICRO X X 14 8 CBUQ Regular 2

329,080 D  Corte MICRO X 4 6 - - - 3º Faixa Crescente

329,100 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 0

329,120 D  Corte MICRO X 3 1 - - - 3º Faixa Crescente

329,140 E  Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 0

329,160 D  Corte MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Crescente

329,180 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 0

329,200 D  Corte MICRO X 1 4 - - - 3º Faixa Crescente

329,220 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 0

329,240 D  Corte MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Crescente

329,260 E  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 0

329,280 D  Corte MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Crescente

329,300 E  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 0

329,320 D  Corte MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Crescente

329,340 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 0

329,360 D  Corte MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

329,380 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 0

329,400 D  Corte MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Crescente

329,420 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 0

329,440 D  Corte MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Crescente

329,460 E  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 0

329,480 D  Corte MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Crescente

329,500 E  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 0

329,520 D  Corte MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Crescente

329,540 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 0

329,560 D  Corte MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

329,580 E  Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Regular 0

329,600 D  Corte MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Crescente

329,620 E  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 0

329,640 D  Corte MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Crescente

329,660 E  Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 0

329,680 D  Corte MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Crescente

329,700 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 0

329,720 D  Corte MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Crescente

329,740 E  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 0

329,760 D  Corte MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Crescente

329,780 E  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 0

329,800 D  Corte MICRO X 2 5 - - - 3º Faixa Crescente

329,820 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 0

329,840 D  Corte MICRO X 2 5 - - - 3º Faixa Crescente

329,860 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 0

329,880 D  Corte MICRO X 1 4 - - - 3º Faixa Crescente

329,900 E  Aterro MICRO X X 22 16 CBUQ Regular 0

329,920 D  Corte MICRO X 3 1 - - - 3º Faixa Crescente

329,940 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 0  

329,960 D  Corte MICRO X 2 3 - - - 3º Faixa Crescente

329,980 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 0  

330,000 D  Corte MICRO X 3 0 - - - 3º Faixa Crescente

330,020 E  Aterro MICRO X 7 3 CBUQ Regular 0

330,040 D  Corte MICRO X 3 1 CBUQ Regular 0

330,060 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0

330,080 D  Corte MICRO X 6 8 CBUQ Regular 0     

330,100 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Ruim 3

330,120 D  Corte MICRO X 4 7 CBUQ Ruim 3  

330,140 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Ruim 3

330,160 D  Corte MICRO X 5 6 CBUQ Ruim 3

330,180 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Ruim 3

330,200 D  Corte MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 3

330,220 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Ruim 3

330,240 D  Corte MICRO X 11 7 CBUQ Ruim 3   
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

330,260 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 3

330,280 D  Corte MICRO X 7 8 CBUQ Ruim 3

330,300 E  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Ruim 3

330,320 D  Corte MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 3   

330,340 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 3

330,360 D  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Ruim 3

330,380 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 3

330,400 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Ruim 3

330,420 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 3

330,440 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Ruim 3

330,460 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Ruim 3

330,480 D  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Ruim 3

330,500 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 0

330,520 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 0

330,540 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 0

330,560 D  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 0

330,580 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 0

330,600 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 3  

330,620 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 3

330,640 D  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Ruim 3   

330,660 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Ruim 3

330,680 D  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Ruim 3

330,700 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Ruim 3   

330,720 D  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Ruim 3

330,740 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Ruim 3

330,760 D  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 0

330,780 E  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 0

330,800 D  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 0

330,820 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 0

330,840 D  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 0

330,860 E  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 0

330,880 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 0

330,900 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 0

330,920 D  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 0
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

330,940 E  Aterro MICRO X 2 12 CBUQ Regular 0

330,960 D  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 0

330,980 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 0

331,000 D  Aterro MICRO X X 14 6 CBUQ Regular 0

331,020 E  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 0

331,040 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 0

331,060 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 0

331,080 D  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 0

331,100 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 0

331,120 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 0

331,140 E  Aterro MICRO X X 2 15 CBUQ Regular 0

331,160 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 0

331,180 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 0

331,200 D  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 0

331,220 E  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Regular 0

331,240 D  Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 0

331,260 E  Aterro MICRO X X 7 16 CBUQ Regular 0

331,280 D  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 0   

331,300 E  Aterro MICRO X 10 3 CBUQ Ruim 3

331,320 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 3   

331,340 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 3    

331,360 D  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Ruim 3    

331,380 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 3

331,400 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 3  

331,420 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 3

331,440 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 3   

331,460 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Ruim 3

331,480 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 3

331,500 E  Aterro MICRO X 0 6 CBUQ Ruim 3

331,520 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Ruim 3

331,540 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Ruim 3

331,560 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Ruim 3

331,580 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 3

331,600 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

331,620 E  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Ruim 3

331,640 D  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Ruim 3

331,660 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Ruim 3   

331,680 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Ruim 3

331,700 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Ruim 3

331,720 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Ruim 3

331,740 E  Aterro MICRO X 10 10 - - - OAE

331,760 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 2

331,780 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 2

331,800 D  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 2

331,820 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 2

331,840 D  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 2

331,860 E  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 2

331,880 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 2

331,900 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 2

331,920 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 2

331,940 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2

331,960 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

331,980 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 2

332,000 D  Aterro MICRO X 5 11 CBUQ Regular 2

332,020 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 2

332,040 D  Aterro MICRO X 5 12 CBUQ Regular 2

332,060 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 2

332,080 D  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 2    

332,100 E  Aterro MICRO X 7 15 CBUQ Regular 2

332,120 D  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 2

332,140 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Regular 2

332,160 D  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 2

332,180 E  Aterro MICRO X X 7 15 CBUQ Regular 2

332,200 D  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 2    

332,220 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 2

332,240 D  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

332,260 E  Aterro MICRO X X 13 12 CBUQ Regular 2

332,280 D  Aterro MICRO X 6 1 CBUQ Regular 2   
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

332,300 E  Aterro MICRO X X 13 9 CBUQ Regular 2

332,320 D  Aterro MICRO X X 9 13 CBUQ Regular 2

332,340 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2

332,360 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

332,380 E  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 2  

332,400 D  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 2

332,420 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 2

332,440 D  Aterro MICRO X 2 9 CBUQ Regular 2

332,460 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

332,480 D  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

332,500 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 2

332,520 D  Aterro MICRO X 2 0 CBUQ Regular 2

332,540 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

332,560 D  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 2

332,580 E  Aterro MICRO X X 5 13 CBUQ Regular 2

332,600 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

332,620 E  Aterro MICRO X 2 0 CBUQ Regular 2

332,640 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2    

332,660 E  Aterro MICRO X 2 0 CBUQ Regular 2

332,680 D  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 2     

332,700 E  Aterro MICRO X 5 0 CBUQ Regular 0

332,720 D  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 0  

332,740 E  Aterro MICRO X 3 0 CBUQ Regular 0

332,760 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 0

332,780 E  Aterro MICRO X 5 0 CBUQ Regular 0

332,800 D  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 0   

332,820 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 0

332,840 D  Aterro MICRO X X 5 18 CBUQ Regular 0

332,860 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 0

332,880 D  Corte MICRO X X 25 14 CBUQ Regular 0

332,900 E  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 3

332,920 D  Corte MICRO X 11 11 CBUQ Regular 3

332,940 E  Aterro MICRO X X 18 22 CBUQ Regular 3

332,960 D  Corte MICRO X X 23 15 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

332,980 E  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 3

333,000 D  Corte MICRO X 9 5 CBUQ Regular 3

333,020 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

333,040 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

333,060 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

333,080 D  Corte MICRO X 11 4 CBUQ Regular 3

333,100 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

333,120 D  Corte MICRO X 0 1 CBUQ Regular 3

333,140 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

333,160 D  Corte MICRO X 9 5 CBUQ Regular 3

333,180 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3   

333,200 D  Corte MICRO X X 13 12 CBUQ Regular 3

333,220 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

333,240 D  Corte MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

333,260 E  Aterro MICRO X 10 4 CBUQ Regular 3

333,280 D  Corte MICRO X 1 3 CBUQ Regular 3

333,300 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 2

333,320 D  Corte MICRO X 7 5 CBUQ Regular 2

333,340 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 2

333,360 D  Corte MICRO X 10 9 CBUQ Ruim 2

333,380 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Ruim 2

333,400 D  Corte MICRO X 8 12 CBUQ Ruim 2

333,420 E  Aterro MICRO X 12 7 CBUQ Ruim 2

333,440 D  Corte MICRO X 9 12 CBUQ Ruim 2

333,460 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 2

333,480 D  Corte MICRO X 12 8 CBUQ Ruim 2

333,500 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Ruim 2

333,520 D  Corte MICRO X 9 9 CBUQ Ruim 2

333,540 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Ruim 2  

333,560 D  Corte MICRO X 9 7 CBUQ Ruim 2

333,580 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Ruim 2

333,600 D  Corte MICRO X 0 7 CBUQ Ruim 2

333,620 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Ruim 2

333,640 D  Corte MICRO X 8 11 CBUQ Ruim 2    

397 / 1040



Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

333,660 E  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Ruim 2

333,680 D  Corte MICRO X 9 8 CBUQ Ruim 2  

333,700 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Ruim 2

333,720 D  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Ruim 2

333,740 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 2

333,760 D  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Ruim 2

333,780 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Ruim 2

333,800 D  Aterro MICRO X 12 6 CBUQ Ruim 2

333,820 E  Aterro MICRO X 2 11 CBUQ Ruim 2

333,840 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 2    

333,860 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 2  

333,880 D  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Ruim 2

333,900 E  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Ruim 2

333,920 D  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Ruim 2

333,940 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 2

333,960 D  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Ruim 2

333,980 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Ruim 2

334,000 D  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Ruim 2

334,020 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Ruim 2

334,040 D  Aterro MICRO X 12 10 CBUQ Ruim 2

334,060 E  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Ruim 2

334,080 D  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Ruim 2

334,100 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 2

334,120 D  Aterro MICRO X 10 1 CBUQ Ruim 2

334,140 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Ruim 2

334,160 D  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 2

334,180 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Ruim 2

334,200 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 2

334,220 E  Aterro MICRO X X 4 14 CBUQ Ruim 2

334,240 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Ruim 2

334,260 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Ruim 2

334,280 D  Corte MICRO X 8 4 CBUQ Ruim 2

334,300 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 2

334,320 D  Corte MICRO X 7 8 CBUQ Ruim 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

334,340 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 2

334,360 D  Corte MICRO X 4 4 CBUQ Ruim 2

334,380 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Ruim 2

334,400 D  Corte MICRO X 6 5 CBUQ Ruim 2

334,420 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 2

334,440 D  Corte MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 2

334,460 E  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 2

334,480 D  Corte MICRO X 6 9 CBUQ Ruim 2

334,500 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Ruim 2

334,520 D  Corte MICRO X 4 8 CBUQ Ruim 2

334,540 E  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Ruim 2

334,560 D  Corte MICRO X X 15 8 CBUQ Regular 0

334,580 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 0

334,600 D  Corte MICRO X 9 9 CBUQ Regular 0

334,620 E  Aterro MICRO X 2 7 CBUQ Regular 0

334,640 D  Corte MICRO X 7 5 CBUQ Regular 0

334,660 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 0

334,680 D  Corte MICRO X 7 7 CBUQ Regular 0

334,700 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 0

334,720 D  Corte MICRO X X 12 14 CBUQ Regular 0

334,740 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0

334,760 D  Corte MICRO X 9 3 CBUQ Regular 0

334,780 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 0

334,800 D  Corte MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

334,820 E  Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Regular 2

334,840 D  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 2

334,860 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

334,880 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

334,900 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

334,920 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 2

334,940 E  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 2

334,960 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 2

334,980 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 2

335,000 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

335,020 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2

335,040 D  Aterro MICRO X 10 8 - - - OAE

335,060 E  Aterro MICRO X 12 3 CBUQ Regular 2

335,080 D  Aterro MICRO X X 9 14 CBUQ Regular 2

335,100 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Ruim 3

335,120 D  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Ruim 3

335,140 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 3

335,160 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Ruim 3

335,180 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 3

335,200 D  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 3

335,220 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 3

335,240 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Ruim 3

335,260 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Ruim 3

335,280 D  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 3

335,300 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Ruim 3  

335,320 D  Aterro MICRO X X 6 13 CBUQ Ruim 3

335,340 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Ruim 3

335,360 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 3

335,380 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Ruim 3

335,400 D  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Ruim 3

335,420 E  Aterro MICRO X 5 11 CBUQ Ruim 3   

335,440 D  Aterro MICRO X X 6 17 CBUQ Ruim 3

335,460 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 3

335,480 D  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Ruim 3

335,500 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Ruim 3

335,520 D  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 2

335,540 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 2

335,560 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 2

335,580 E  Aterro MICRO X 1 6 CBUQ Regular 2

335,600 D  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 2

335,620 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 2

335,640 D  Aterro MICRO X X 14 6 CBUQ Regular 2

335,660 E  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 2

335,680 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

400 / 1040



Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

335,700 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 2

335,720 D  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 2

335,740 E  Aterro MICRO X X 19 4 CBUQ Regular 2

335,760 D  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 2

335,780 E  Aterro MICRO X 12 7 CBUQ Regular 2

335,800 D  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Regular 2

335,820 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

335,840 D  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 2   

335,860 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 2

335,880 D  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 2

335,900 E  Aterro MICRO X 5 1 CBUQ Regular 2

335,920 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 2

335,940 E  Aterro MICRO X 8 1 CBUQ Regular 2

335,960 D  Aterro MICRO X 2 7 CBUQ Regular 2

335,980 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

336,000 D  Aterro MICRO X 4 12 CBUQ Regular 2   

336,020 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 2

336,040 D  Aterro MICRO X 4 12 CBUQ Regular 2

336,060 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

336,080 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 2

336,100 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 2

336,120 D  Aterro MICRO X 12 7 CBUQ Regular 2

336,140 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

336,160 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 2

336,180 E  Aterro MICRO X 8 3 CBUQ Regular 2

336,200 D  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 2

336,220 E  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 2

336,240 D  Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Regular 2

336,260 E  Aterro MICRO X X 8 13 CBUQ Regular 2

336,280 D  Aterro MICRO X X 6 17 CBUQ Regular 2

336,300 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2

336,320 D  Aterro MICRO X 4 12 CBUQ Regular 2

336,340 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 2

336,360 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

336,380 E  Aterro MICRO X X 13 11 CBUQ Regular 2

336,400 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 2

336,420 E  Aterro MICRO X X 7 13 CBUQ Regular 2

336,440 D  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 2

336,460 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 2

336,480 D  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Regular 2

336,500 E  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 2

336,520 D  Corte MICRO X 1 4 CBUQ Regular 2

336,540 E  Aterro MICRO X X 9 14 CBUQ Regular 2

336,560 D  Corte MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

336,580 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 2

336,600 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2

336,620 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2

336,640 D  Corte MICRO X 9 6 CBUQ Regular 2

336,660 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 2

336,680 D  Corte MICRO X 6 5 CBUQ Regular 2

336,700 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2

336,720 D  Corte MICRO X 7 3 CBUQ Regular 2

336,740 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 2

336,760 D  Corte MICRO X 11 7 CBUQ Regular 2

336,780 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 2

336,800 D  Corte MICRO X 8 4 CBUQ Regular 2

336,820 E  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 2

336,840 D  Corte MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

336,860 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 2

336,880 D  Corte MICRO X 10 6 CBUQ Regular 2

336,900 E  Aterro MICRO X 3 11 CBUQ Regular 2

336,920 D  Corte MICRO X 8 12 CBUQ Regular 2

336,940 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 2

336,960 D  Corte MICRO X 10 10 CBUQ Regular 2

336,980 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 2

337,000 D  Corte MICRO X 8 8 CBUQ Regular 2

337,020 E  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 2

337,040 D  Corte MICRO X 11 7 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

337,060 E  Aterro MICRO X 4 12 CBUQ Regular 2

337,080 D  Corte MICRO X X 11 15 CBUQ Regular 2

337,100 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 2

337,120 D  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 2

337,140 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 2

337,160 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

337,180 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

337,200 D  Aterro MICRO X X 8 14 CBUQ Regular 2

337,220 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 2

337,240 D  Aterro MICRO X X 16 16 CBUQ Regular 2

337,260 E  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 2

337,280 D  Aterro MICRO X X 22 12 CBUQ Regular 2

337,300 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 2

337,320 D  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 2

337,340 E  Aterro MICRO X 12 7 CBUQ Regular 2

337,360 D  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 2

337,380 E  Aterro MICRO X 12 10 CBUQ Regular 2

337,400 D  Aterro MICRO X X 7 15 CBUQ Regular 2

337,420 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 2

337,440 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 2

337,460 E  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 2

337,480 D  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Ruim 2     

337,500 E  Aterro MICRO X 11 3 CBUQ Ruim 2

337,520 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 2     

337,540 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Ruim 2

337,560 D  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 2

337,580 E  Aterro MICRO X 2 10 CBUQ Ruim 2

337,600 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 2

337,620 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Ruim 2

337,640 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Ruim 2

337,660 E  Aterro MICRO X X 3 18 CBUQ Ruim 2

337,680 D  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

337,700 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

337,720 D  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

337,740 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 2

337,760 D  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

337,780 E  Aterro MICRO X X 11 14 CBUQ Regular 2

337,800 D  Aterro MICRO X 2 0 - - - 3º Faixa Crescente

337,820 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 2

337,840 D  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

337,860 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 2

337,880 D  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

337,900 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2

337,920 D  Aterro MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

337,940 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

337,960 D  Aterro MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

337,980 E  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 2

338,000 D  Aterro MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Crescente

338,020 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

338,040 D  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

338,060 E  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 2

338,080 D  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

338,100 E  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Regular 2

338,120 D  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Crescente

338,140 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 2

338,160 D  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

338,180 E  Aterro MICRO X 2 6 CBUQ Regular 2

338,200 D  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Crescente

338,220 E  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 2

338,240 D  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

338,260 E  Aterro MICRO X X 9 13 CBUQ Regular 2

338,280 D  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

338,300 E  Aterro MICRO X 2 6 CBUQ Regular 2

338,320 D  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Crescente

338,340 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 2

338,360 D  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

338,380 E  Aterro MICRO CBUQ Regular 2 DESVIO - OBRAS

338,400 D  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

338,420 E  Aterro MICRO CBUQ Regular 2 DESVIO - OBRAS

338,440 D  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Crescente

338,460 E  Aterro MICRO CBUQ Regular 2 DESVIO - OBRAS

338,480 D  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Crescente

338,500 E  Aterro MICRO CBUQ Regular 2 DESVIO - OBRAS

338,520 D  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Crescente

338,540 E  Aterro MICRO CBUQ Regular 2 DESVIO - OBRAS

338,560 D  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

338,580 E  Aterro MICRO CBUQ Regular 2 DESVIO - OBRAS

338,600 D  Aterro MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Crescente

338,620 E  Aterro MICRO CBUQ Regular 2 DESVIO - OBRAS

338,640 D  Aterro MICRO X 4 2 - - - 3º Faixa Crescente

338,660 E  Aterro MICRO CBUQ Regular 2 DESVIO - OBRAS

338,680 D  Aterro MICRO X 3 4 - - - 3º Faixa Crescente

338,700 E  Aterro MICRO CBUQ Regular 2 DESVIO - OBRAS

338,720 D  Aterro MICRO X 3 3 - - - 3º Faixa Crescente

338,740 E  Aterro MICRO X 7 2 CBUQ Regular 2

338,760 D  Aterro MICRO X 4 1 - - - 3º Faixa Crescente

338,780 E  Aterro MICRO X 4 10 CBUQ Regular 2

338,800 D  Aterro MICRO X 5 4 - - - 3º Faixa Crescente

338,820 E  Aterro MICRO X X 10 16 CBUQ Regular 3

338,840 D  Aterro MICRO X 12 9 - - - 3º Faixa Crescente

338,860 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 3

338,880 D  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

338,900 E  Aterro MICRO X 10 12 CBUQ Regular 3

338,920 D  Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 3

338,940 E  Aterro MICRO X 6 12 CBUQ Regular 2

338,960 D  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 2

338,980 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 2

339,000 D  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Regular 2

339,020 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 2

339,040 D  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 2

339,060 E  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 2

339,080 D  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

339,100 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

339,120 D  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 2

339,140 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

339,160 D  Aterro MICRO X X 15 15 CBUQ Regular 2

339,180 E  Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Regular 2

339,200 D  Aterro MICRO X 13 7 CBUQ Regular 2

339,220 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 2  

339,240 D  Aterro MICRO X 12 4 CBUQ Regular 2

339,260 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 2    

339,280 D  Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 2

339,300 E  Aterro MICRO X 7 1 CBUQ Regular 2   

339,320 D  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 2

339,340 E  Aterro MICRO X X X 16 4 CBUQ Regular 2

339,360 D  Aterro MICRO X X 14 12 CBUQ Regular 2

339,380 E  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 2

339,400 D  Aterro MICRO X X 14 14 CBUQ Regular 2

339,420 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 2

339,440 D  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 2

339,460 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 2

339,480 D  Corte MICRO X 12 12 CBUQ Regular 2

339,500 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 2

339,520 D  Corte MICRO X 9 7 CBUQ Regular 2

339,540 E  Aterro MICRO X 11 12 CBUQ Regular 2

339,560 D  Corte MICRO X 6 11 CBUQ Regular 2

339,580 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 2

339,600 D  Corte MICRO X 7 13 CBUQ Regular 2

339,620 E  Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 2

339,640 D  Corte MICRO X 6 12 CBUQ Regular 2

339,660 E  Aterro MICRO X 12 7 CBUQ Regular 2

339,680 D  Corte MICRO X 12 11 CBUQ Regular 2

339,700 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 2

339,720 D  Corte MICRO X 12 11 CBUQ Regular 2

339,740 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

339,760 D  Corte MICRO X 9 12 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

339,780 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

339,800 D  Corte MICRO X 11 2 CBUQ Regular 2

339,820 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 2

339,840 D  Corte MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

339,860 E  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 2

339,880 D  Corte MICRO X 6 12 CBUQ Regular 2

339,900 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 2

339,920 D  Corte MICRO X 6 12 CBUQ Regular 2

339,940 E  Aterro MICRO X 10 4 CBUQ Regular 2  

339,960 D  Corte MICRO X 5 11 CBUQ Regular 2    

339,980 E  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 2

340,000 D  Corte MICRO X X 17 16 CBUQ Regular 2  

340,020 E  Aterro MICRO X 11 11 CBUQ Regular 2   

340,040 D  Corte MICRO X 12 9 CBUQ Regular 2

340,060 E  Aterro MICRO X 5 12 CBUQ Regular 2   

340,080 D  Corte MICRO X 11 2 CBUQ Regular 2

340,100 E  Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 2

340,120 D  Corte MICRO X 7 7 CBUQ Regular 2

340,140 E  Aterro MICRO X 4 12 CBUQ Regular 2

340,160 D  Corte MICRO X 11 9 CBUQ Regular 2

340,180 E  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 2

340,200 D  Corte MICRO X 6 12 CBUQ Regular 2

340,220 E  Aterro MICRO X 11 7 CBUQ Regular 2

340,240 D  Corte MICRO X X 12 16 CBUQ Regular 2

340,260 E  Aterro MICRO X X 18 4 CBUQ Regular 2

340,280 D  Corte MICRO X X 12 14 CBUQ Regular 2

340,300 E  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 2

340,320 D  Corte MICRO X X X 7 16 CBUQ Regular 2

340,340 E  Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 2

340,360 D  Corte MICRO X X 14 14 CBUQ Regular 2

340,380 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 2

340,400 D  Corte MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

340,420 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 2

340,440 D  Corte MICRO X 9 7 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

340,460 E  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 2

340,480 D  Corte MICRO X 9 6 CBUQ Regular 2

340,500 E  Aterro MICRO X 12 5 CBUQ Regular 2

340,520 D  Corte MICRO X 7 8 CBUQ Regular 2

340,540 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 2

340,560 D  Corte MICRO X 8 5 CBUQ Regular 2

340,580 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

340,600 D  Corte MICRO X 1 12 CBUQ Regular 2

340,620 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 2

340,640 D  Corte MICRO X 8 9 CBUQ Regular 2

340,660 E  Aterro MICRO X 9 11 CBUQ Regular 2

340,680 D  Corte MICRO X 9 2 CBUQ Regular 2     

340,700 E  Aterro MICRO X 8 3 CBUQ Regular 2

340,720 D  Corte MICRO X 8 2 CBUQ Regular 2

340,740 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 2

340,760 D  Corte MICRO X 6 7 CBUQ Regular 2

340,780 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

340,800 D  Corte MICRO X X 16 15 CBUQ Regular 2

340,820 E  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 2

340,840 D  Corte MICRO X X 18 16 CBUQ Regular 2

340,860 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 2

340,880 D  Corte MICRO X X 27 18 CBUQ Regular 2

340,900 E  Aterro MICRO X 12 3 CBUQ Regular 2

340,920 D  Corte MICRO X 1 12 CBUQ Regular 2

340,940 E  Aterro MICRO X 12 9 CBUQ Regular 2

340,960 D  Corte MICRO X 9 5 CBUQ Regular 2

340,980 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 2

341,000 D  Corte MICRO X 6 12 CBUQ Regular 2

341,020 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 2

341,040 D  Corte MICRO X 5 10 CBUQ Regular 2

341,060 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

341,080 D  Corte MICRO X 3 5 CBUQ Regular 2

341,100 E  Aterro MICRO X 4 10 CBUQ Regular 2

341,120 D  Corte MICRO X 3 10 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

341,140 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 2

341,160 D  Corte MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

341,180 E  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 2

341,200 D  Corte MICRO X 7 4 CBUQ Regular 2

341,220 E  Aterro MICRO X 12 6 CBUQ Regular 2

341,240 D  Corte MICRO X 4 12 CBUQ Regular 2

341,260 E  Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 2

341,280 D  Corte MICRO X 11 9 CBUQ Regular 2

341,300 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 2

341,320 D  Corte MICRO X X 21 16 CBUQ Regular 2

341,340 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 2

341,360 D  Corte MICRO X X 17 14 CBUQ Regular 2

341,380 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Regular 2

341,400 D  Corte MICRO X X 13 14 CBUQ Regular 2

341,420 E  Aterro MICRO X X 26 19 CBUQ Regular 2

341,440 D  Corte MICRO X X 16 23 CBUQ Regular 2

341,460 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 2

341,480 D  Corte MICRO X X 16 14 CBUQ Regular 2

341,500 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

341,520 D  Corte MICRO X 3 7 CBUQ Regular 2

341,540 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2

341,560 D  Corte MICRO X 6 8 CBUQ Regular 2

341,580 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

341,600 D  Corte MICRO X 9 12 CBUQ Regular 2

341,620 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2

341,640 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

341,660 E  Aterro MICRO X 7 2 CBUQ Regular 2

341,680 D  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 2

341,700 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 2

341,720 D  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 2   

341,740 E  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 2

341,760 D  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 2

341,780 E  Aterro MICRO X 6 8 CBUQ Regular 2

341,800 D  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 2  
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

341,820 E  Aterro MICRO X X 2 14 CBUQ Regular 2

341,840 D  Aterro MICRO X X 7 22 CBUQ Regular 2

341,860 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2

341,880 D  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Regular 2

341,900 E  Aterro MICRO X 7 2 CBUQ Regular 2   

341,920 D  Aterro MICRO X 7 2 CBUQ Regular 2  

341,940 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 2

341,960 D  Aterro MICRO X 6 1 CBUQ Regular 2    

341,980 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 2 ENTR PR-160

342,000 D  Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Regular 2 ENTR PR-160

342,020 E  Aterro MICRO X 12 11 CBUQ Regular 2   

342,040 D  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 2

342,060 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 2  

342,080 D  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Regular 2

342,100 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 2

342,120 D  Aterro MICRO X X 14 25 CBUQ Regular 2

342,140 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 2   

342,160 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

342,180 E  Aterro MICRO X 12 6 CBUQ Regular 2

342,200 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

342,220 E  Aterro MICRO X 4 12 CBUQ Regular 2   

342,240 D  Aterro MICRO X 5 11 CBUQ Regular 2

342,260 E  Aterro MICRO X 10 4 CBUQ Regular 2

342,280 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

342,300 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 2

342,320 D  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Regular 2

342,340 E  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Regular 2

342,360 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2  

342,380 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 2

342,400 D  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 2

342,420 E  Aterro MICRO X X 14 7 CBUQ Regular 2

342,440 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

342,460 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 2

342,480 D  Aterro MICRO X 7 1 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

342,500 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 2

342,520 D  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 2  

342,540 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 2

342,560 D  Aterro MICRO X 6 2 CBUQ Regular 2

342,580 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 2

342,600 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 2

342,620 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 2

342,640 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

342,660 E  Aterro MICRO X 2 11 CBUQ Regular 2

342,680 D  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Regular 2

342,700 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 2

342,720 D  Aterro MICRO X 10 11 CBUQ Regular 2

342,740 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 2

342,760 D  Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 2

342,780 E  Aterro MICRO X X 5 14 CBUQ Regular 2

342,800 D  Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 2

342,820 E  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 2

342,840 D  Aterro MICRO X 11 5 CBUQ Regular 2

342,860 E  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 2

342,880 D  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 2

342,900 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 2

342,920 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 2     

342,940 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

342,960 D  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 0  

342,980 E  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 0     

343,000 D  Aterro MICRO X X 17 8 CBUQ Regular 0

343,020 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 0     

343,040 D  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 0

343,060 E  Aterro MICRO X 2 11 CBUQ Regular 0

343,080 D  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 0

343,100 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 0

343,120 D  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 0

343,140 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 0

343,160 D  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 0
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

343,180 E  Aterro MICRO X 2 0 CBUQ Regular 0

343,200 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0

343,220 E  Aterro MICRO X 2 10 CBUQ Regular 0

343,240 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 0

343,260 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 0

343,280 D  Aterro MICRO X 9 3 CBUQ Regular 0   

343,300 E  Aterro MICRO X 4 0 CBUQ Regular 0

343,320 D  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 0

343,340 E  Aterro MICRO X 12 4 CBUQ Regular 0

343,360 D  Aterro MICRO X 10 3 CBUQ Regular 0

343,380 E  Aterro MICRO X 6 1 CBUQ Regular 0

343,400 D  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 0

343,420 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 0

343,440 D  Aterro MICRO X 10 0 CBUQ Regular 0

343,460 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 0

343,480 D  Aterro MICRO X 1 0 CBUQ Regular 0

343,500 E  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 0

343,520 D  Aterro MICRO X 5 1 CBUQ Regular 0

343,540 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 0

343,560 D  Aterro MICRO X 11 2 CBUQ Regular 0

343,580 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 0

343,600 D  Aterro MICRO X 11 4 CBUQ Regular 0

343,620 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 0

343,640 D  Aterro MICRO X 5 0 CBUQ Regular 0

343,660 E  Aterro MICRO X 12 6 CBUQ Regular 0

343,680 D  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 0

343,700 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 0

343,720 D  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 0

343,740 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 0

343,760 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 0

343,780 E  Aterro MICRO X 7 5 OAE

343,800 D  Aterro MICRO X 2 1 ENTR PR-831 (P/PAULA FREITAS)

343,820 E  Aterro MICRO X 9 4 ENTR PR-831 (P/PAULA FREITAS)

343,840 D  Aterro MICRO X 4 9 ENTR PR-831 (P/PAULA FREITAS)
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

343,860 E  Aterro MICRO X 9 5 OAE

343,880 D  Aterro MICRO X 11 4 CBUQ Regular 3

343,900 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

343,920 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

343,940 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 3

343,960 D  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 3

343,980 E  Aterro MICRO X 10 9 CBUQ Regular 3

344,000 D  Aterro MICRO X 3 12 CBUQ Regular 0

344,020 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 0

344,040 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 0

344,060 E  Aterro MICRO X X 23 4 CBUQ Regular 0

344,080 D  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 0

344,100 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 0

344,120 D  Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 0

344,140 E  Aterro MICRO X 7 3 CBUQ Regular 0

344,160 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0

344,180 E  Aterro MICRO X 11 8 CBUQ Regular 0

344,200 D  Aterro MICRO X 3 9 CBUQ Regular 0

344,220 E  Aterro MICRO X 11 3 CBUQ Regular 2

344,240 D  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 2

344,260 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 2

344,280 D  Aterro MICRO X 11 3 CBUQ Regular 2

344,300 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

344,320 D  Aterro MICRO X 0 3 CBUQ Regular 2

344,340 E  Aterro MICRO X X 4 30 CBUQ Regular 2

344,360 D  Aterro MICRO X 6 1 CBUQ Regular 2

344,380 E  Aterro MICRO X X 10 14 CBUQ Regular 2

344,400 D  Aterro MICRO X 2 6 CBUQ Regular 2

344,420 E  Aterro MICRO X 12 8 CBUQ Regular 2

344,440 D  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 2

344,460 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 2

344,480 D  Aterro MICRO X 5 12 CBUQ Regular 2

344,500 E  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Regular 0

344,520 D  Aterro MICRO X 2 8 CBUQ Regular 0
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

344,540 E  Aterro MICRO X X 21 1 CBUQ Regular 0

344,560 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 0

344,580 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 0

344,600 D  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 0

344,620 E  Aterro MICRO X 5 11 CBUQ Regular 0

344,640 D  Aterro MICRO X 1 11 CBUQ Regular 0

344,660 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 0

344,680 D  Aterro MICRO X 0 1 CBUQ Regular 0

344,700 E  Aterro MICRO X 1 2 - - - OAE

344,720 D  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 0

344,740 E  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 0

344,760 D  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 0

344,780 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 0

344,800 D  Aterro MICRO X X 2 15 CBUQ Regular 0

344,820 E  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 0

344,840 D  Aterro MICRO X 1 6 CBUQ Regular 0

344,860 E  Aterro MICRO X 10 1 CBUQ Regular 0

344,880 D  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Regular 0

344,900 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 0

344,920 D  Aterro MICRO X 4 10 CBUQ Regular 0

344,940 E  Aterro MICRO X 11 4 CBUQ Regular 0

344,960 D  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Regular 2

344,980 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 2  

345,000 D  Corte MICRO X 10 6 CBUQ Regular 2

345,020 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 2  

345,040 D  Corte MICRO X 6 2 CBUQ Regular 2

345,060 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 2

345,080 D  Corte MICRO X 5 8 CBUQ Regular 2    

345,100 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Regular 2

345,120 D  Corte MICRO X 5 7 CBUQ Regular 2   

345,140 E  Aterro MICRO X 4 10 CBUQ Regular 2

345,160 D  Corte MICRO X 6 9 CBUQ Regular 2   

345,180 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 2

345,200 D  Corte MICRO X 10 6 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

345,220 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 2

345,240 D  Corte MICRO X 9 7 CBUQ Regular 2

345,260 E  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 2

345,280 D  Corte MICRO X 12 11 CBUQ Regular 2    

345,300 E  Aterro MICRO X 5 11 CBUQ Regular 2

345,320 D  Corte MICRO X 3 11 CBUQ Regular 2

345,340 E  Aterro MICRO X X 7 13 CBUQ Regular 2

345,360 D  Corte MICRO X 5 3 CBUQ Regular 2

345,380 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

345,400 D  Corte MICRO X 12 3 CBUQ Regular 2

345,420 E  Aterro MICRO X 8 12 CBUQ Regular 2

345,440 D  Corte MICRO X 6 3 CBUQ Regular 2

345,460 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 2

345,480 D  Corte MICRO X 8 3 CBUQ Regular 2

345,500 E  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 2

345,520 D  Corte MICRO X 5 1 CBUQ Regular 2

345,540 E  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Regular 2

345,560 D  Corte MICRO X 12 8 CBUQ Regular 2

345,580 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 2

345,600 D  Corte MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2  

345,620 E  Aterro MICRO X 9 8 CBUQ Regular 2

345,640 D  Corte MICRO X X 17 8 CBUQ Regular 2    

345,660 E  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 2

345,680 D  Corte MICRO X 7 7 CBUQ Regular 2

345,700 E  Aterro MICRO X X 7 27 CBUQ Regular 2

345,720 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2

345,740 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

345,760 D  Corte MICRO X 3 9 CBUQ Regular 2   

345,780 E  Aterro MICRO X 7 11 CBUQ Regular 2

345,800 D  Corte MICRO X 9 7 CBUQ Regular 2

345,820 E  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Regular 2

345,840 D  Corte MICRO X 6 10 CBUQ Regular 2

345,860 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 2

345,880 D  Corte MICRO X 9 7 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

345,900 E  Aterro MICRO X 9 12 CBUQ Regular 2

345,920 D  Corte MICRO X 8 4 CBUQ Regular 2

345,940 E  Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Ruim 2

345,960 D  Corte MICRO X X 6 14 CBUQ Ruim 2

345,980 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 2

346,000 D  Corte MICRO X 12 6 CBUQ Ruim 2

346,020 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Ruim 2

346,040 D  Corte MICRO X 7 11 CBUQ Ruim 2

346,060 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Ruim 2

346,080 D  Corte MICRO X X 20 9 CBUQ Ruim 2

346,100 E  Aterro MICRO X X 9 16 CBUQ Ruim 2

346,120 D  Corte MICRO X 5 7 CBUQ Ruim 2

346,140 E  Aterro MICRO X 11 4 CBUQ Ruim 2

346,160 D  Corte MICRO X 3 6 CBUQ Ruim 2

346,180 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Ruim 2

346,200 D  Corte MICRO X 7 8 - - - OAE

346,220 E  Aterro MICRO X 2 10 CBUQ Regular 0

346,240 D  Corte MICRO X 7 8 CBUQ Regular 0

346,260 E  Aterro MICRO X 0 3 CBUQ Regular 0

346,280 D  Corte MICRO X 3 1 CBUQ Regular 0

346,300 E  Aterro MICRO X 0 5 CBUQ Regular 0

346,320 D  Corte MICRO X 9 1 CBUQ Regular 0

346,340 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 0

346,360 D  Corte MICRO X 8 6 CBUQ Regular 0  

346,380 E  Aterro MICRO X 1 6 CBUQ Regular 0

346,400 D  Corte MICRO X 12 6 CBUQ Regular 0   

346,420 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 0

346,440 D  Corte MICRO X 4 5 CBUQ Regular 0  

346,460 E  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 0

346,480 D  Corte MICRO X 7 9 CBUQ Regular 0  

346,500 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 0   

346,520 D  Corte MICRO X 12 9 CBUQ Regular 0

346,540 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 0

346,560 D  Corte MICRO X 10 5 CBUQ Regular 0
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

346,580 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 0

346,600 D  Corte MICRO X 11 11 CBUQ Regular 0   

346,620 E  Aterro MICRO X 12 6 CBUQ Regular 0

346,640 D  Corte MICRO X 11 4 CBUQ Regular 0     

346,660 E  Aterro MICRO X 9 4 CBUQ Regular 0

346,680 D  Corte MICRO X 10 6 CBUQ Regular 0  

346,700 E  Aterro MICRO X 12 4 CBUQ Regular 0

346,720 D  Corte MICRO X 6 12 CBUQ Regular 0

346,740 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 0

346,760 D  Corte MICRO X 12 9 CBUQ Regular 0

346,780 E  Aterro MICRO X 12 4 CBUQ Regular 0  

346,800 D  Corte MICRO X 9 11 CBUQ Regular 0

346,820 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 0

346,840 D  Corte MICRO X 11 3 CBUQ Regular 0

346,860 E  Aterro MICRO X 6 9 CBUQ Regular 0

346,880 D  Corte MICRO X 10 6 CBUQ Regular 0

346,900 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 0

346,920 D  Corte MICRO X 3 4 CBUQ Regular 0

346,940 E  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 0

346,960 D  Corte MICRO X 3 8 CBUQ Regular 0

346,980 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 0

347,000 D  Corte MICRO X 9 9 CBUQ Regular 0

347,020 E  Aterro MICRO X 10 5 CBUQ Regular 0

347,040 D  Corte MICRO X 2 3 - - - 3º Faixa Crescente

347,060 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 0

347,080 D  Corte MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Crescente

347,100 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 3

347,120 D  Corte MICRO X 3 4 - - - 3º Faixa Crescente

347,140 E  Aterro MICRO X 9 10 CBUQ Regular 3

347,160 D  Corte MICRO X 0 6 - - - 3º Faixa Crescente

347,180 E  Aterro MICRO X 12 5 CBUQ Regular 3

347,200 D  Corte MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Crescente

347,220 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

347,240 D  Corte MICRO X 0 4 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

347,260 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

347,280 D  Corte MICRO X 2 7 - - - 3º Faixa Crescente

347,300 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 3

347,320 D  Corte MICRO X 2 8 - - - 3º Faixa Crescente

347,340 E  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

347,360 D  Corte MICRO X 2 4 - - - 3º Faixa Crescente

347,380 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

347,400 D  Corte MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Crescente

347,420 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

347,440 D  Corte MICRO X 4 9 - - - 3º Faixa Crescente

347,460 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3

347,480 D  Corte MICRO X 1 7 - - - 3º Faixa Crescente

347,500 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

347,520 D  Corte MICRO X 2 11 - - - 3º Faixa Crescente

347,540 E  Aterro MICRO X 3 10 CBUQ Regular 3

347,560 D  Corte MICRO X 3 9 - - - 3º Faixa Crescente

347,580 E  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Regular 3

347,600 D  Corte MICRO X 1 7 - - - 3º Faixa Crescente

347,620 E  Aterro MICRO X X 14 6 CBUQ Regular 3

347,640 D  Corte MICRO X 1 7 - - - 3º Faixa Crescente

347,660 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 3

347,680 D  Corte MICRO X 1 10 - - - 3º Faixa Crescente

347,700 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

347,720 D  Corte MICRO X 1 3 - - - 3º Faixa Crescente

347,740 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 3

347,760 D  Corte MICRO X 2 7 - - - 3º Faixa Crescente

347,780 E  Aterro MICRO X 3 8 CBUQ Regular 3

347,800 D  Corte MICRO X 0 6 - - - 3º Faixa Crescente

347,820 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

347,840 D  Corte MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

347,860 E  Aterro MICRO X 6 1 CBUQ Regular 3

347,880 D  Corte MICRO X 0 8 - - - 3º Faixa Crescente

347,900 E  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 3

347,920 D  Corte MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

347,940 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 3

347,960 D  Corte MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

347,980 E  Aterro MICRO X 0 4 CBUQ Regular 3

348,000 D  Corte MICRO X 2 7 - - - 3º Faixa Crescente

348,020 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

348,040 D  Corte MICRO X 0 6 - - - 3º Faixa Crescente

348,060 E  Aterro MICRO X 11 4 CBUQ Regular 3

348,080 D  Corte MICRO X 0 8 - - - 3º Faixa Crescente

348,100 E  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Regular 3

348,120 D  Corte MICRO X 0 4 - - - 3º Faixa Crescente

348,140 E  Aterro MICRO X 11 3 CBUQ Regular 3

348,160 D  Corte MICRO X 1 7 - - - 3º Faixa Crescente

348,180 E  Aterro MICRO X X 7 17 CBUQ Regular 3

348,200 D  Corte MICRO X 2 8 - - - 3º Faixa Crescente

348,220 E  Aterro MICRO X X 14 4 CBUQ Regular 3

348,240 D  Corte MICRO X 1 4 - - - 3º Faixa Crescente

348,260 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 3

348,280 D  Mista MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Crescente

348,300 E  Aterro MICRO X X 15 10 CBUQ Regular 3

348,320 D  Mista MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

348,340 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 3

348,360 D  Mista MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Crescente

348,380 E  Aterro MICRO X X 14 8 CBUQ Regular 3

348,400 D  Mista MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Crescente

348,420 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

348,440 D  Mista MICRO X 2 6 - - - 3º Faixa Crescente

348,460 E  Aterro MICRO X X 17 13 CBUQ Regular 3

348,480 D  Mista MICRO X 1 4 - - - 3º Faixa Crescente

348,500 E  Aterro MICRO X X 21 15 CBUQ Regular 3

348,520 D  Mista MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Crescente

348,540 E  Aterro MICRO X 4 9 CBUQ Regular 3

348,560 D  Mista MICRO X 3 7 - - - 3º Faixa Crescente

348,580 E  Aterro MICRO X 12 12 CBUQ Regular 3

348,600 D  Mista MICRO X 4 6 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

348,620 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3

348,640 D  Mista MICRO X 6 6 - - - 3º Faixa Crescente

348,660 E  Aterro MICRO X X 16 14 CBUQ Regular 3

348,680 D  Mista MICRO X 2 0 - - - 3º Faixa Crescente

348,700 E  Aterro MICRO X X 17 13 CBUQ Ruim 2  

348,720 D  Mista MICRO X 4 4 - - - 3º Faixa Crescente

348,740 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Ruim 2

348,760 D  Mista MICRO X 4 7 CBUQ Ruim 2

348,780 E  Aterro MICRO X 3 11 CBUQ Ruim 2

348,800 D  Mista MICRO X 2 10 CBUQ Ruim 2   

348,820 E  Aterro MICRO X 7 12 CBUQ Ruim 2

348,840 D  Mista MICRO X 8 12 CBUQ Ruim 2     

348,860 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 2

348,880 D  Mista MICRO X 9 5 CBUQ Ruim 2

348,900 E  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Ruim 2

348,920 D  Mista MICRO X 9 7 CBUQ Ruim 2

348,940 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Ruim 2  

348,960 D  Mista MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 2

348,980 E  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Ruim 2

349,000 D  Mista MICRO X 4 3 CBUQ Ruim 0    

349,020 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Ruim 0

349,040 D  Mista MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 0  

349,060 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 0     

349,080 D  Mista MICRO X X 8 6 CBUQ Ruim 0

349,100 E  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Ruim 0

349,120 D  Mista MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 0

349,140 E  Aterro MICRO X 10 7 CBUQ Ruim 0

349,160 D  Mista MICRO X 4 5 CBUQ Ruim 0

349,180 E  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Ruim 0

349,200 D  Mista MICRO X 8 7 CBUQ Ruim 0

349,220 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Ruim 0

349,240 D  Mista MICRO X 9 5 CBUQ Ruim 0   

349,260 E  Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Ruim 0

349,280 D  Mista MICRO X 6 2 CBUQ Ruim 0    
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

349,300 E  Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Ruim 0

349,320 D  Mista MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 0

349,340 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 0

349,360 D  Mista MICRO X 11 6 CBUQ Ruim 0    

349,380 E  Aterro MICRO X 5 9 CBUQ Ruim 0

349,400 D  Mista MICRO X 11 6 CBUQ Ruim 2     

349,420 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Ruim 2

349,440 D  Mista MICRO X 10 10 CBUQ Ruim 2     

349,460 E  Aterro MICRO X 12 10 CBUQ Ruim 2   

349,480 D  Mista MICRO X X 13 5 CBUQ Ruim 2   

349,500 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 2

349,520 D  Mista MICRO X 12 4 CBUQ Ruim 2     

349,540 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 2

349,560 D  Mista MICRO X 4 4 CBUQ Ruim 2

349,580 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 2     

349,600 D  Mista MICRO X 2 4 CBUQ Ruim 2

349,620 E  Aterro MICRO X 5 1 CBUQ Ruim 2

349,640 D  Mista MICRO X 6 8 CBUQ Ruim 2

349,660 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 2

349,680 D  Mista MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 0

349,700 E  Aterro MICRO X 11 5 CBUQ Ruim 0

349,720 D  Mista MICRO X 6 4 CBUQ Ruim 0

349,740 E  Aterro MICRO X 5 1 CBUQ Ruim 0

349,760 D  Mista MICRO X 6 5 CBUQ Ruim 0

349,780 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Ruim 0

349,800 D  Mista MICRO X 2 2 CBUQ Ruim 0

349,820 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 0

349,840 D  Mista MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 0

349,860 E  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Ruim 0  

349,880 D  Mista MICRO X 3 9 CBUQ Ruim 0

349,900 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 0   

349,920 D  Mista MICRO X 1 8 CBUQ Ruim 0

349,940 E  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Ruim 0

349,960 D  Mista MICRO X 2 1 CBUQ Ruim 3     
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

349,980 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Ruim 3

350,000 D  Mista MICRO X 4 4 CBUQ Ruim 3  

350,020 E  Aterro MICRO X X 15 15 CBUQ Ruim 3  

350,040 D  Mista MICRO X 2 0 CBUQ Ruim 3     

350,060 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 3

350,080 D  Mista MICRO X 2 0 CBUQ Ruim 3     

350,100 E  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Ruim 3

350,120 D  Mista MICRO X X 5 2 CBUQ Ruim 3    

350,140 E  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Ruim 2

350,160 D  Mista MICRO X 2 4 CBUQ Ruim 2     

350,180 E  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Ruim 2

350,200 D  Mista MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 2

350,220 E  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Ruim 2

350,240 D  Mista MICRO X 0 10 CBUQ Ruim 2

350,260 E  Aterro MICRO X 1 5 CBUQ Ruim 2

350,280 D  Mista MICRO X 1 3 CBUQ Ruim 2

350,300 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 2

350,320 D  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Ruim 2

350,340 E  Aterro MICRO X 6 10 CBUQ Ruim 2

350,360 D  Aterro MICRO X 3 0 CBUQ Ruim 2

350,380 E  Aterro MICRO X X 3 8 CBUQ Ruim 2

350,400 D  Aterro MICRO X 2 0 CBUQ Ruim 2

350,420 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Ruim 2

350,440 D  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Ruim 2     

350,460 E  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Ruim 2

350,480 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 2

350,500 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Ruim 2

350,520 D  Aterro MICRO X 7 3 CBUQ Ruim 2

350,540 E  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Ruim 2

350,560 D  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Ruim 2   

350,580 E  Aterro MICRO X 3 3 - - - 3º Faixa Decrescente

350,600 D  Aterro MICRO X 11 2 CBUQ Ruim 2    

350,620 E  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Decrescente

350,640 D  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

350,660 E  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Decrescente

350,680 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 2

350,700 E  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Decrescente

350,720 D  Aterro MICRO X 1 0 CBUQ Ruim 2

350,740 E  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Decrescente

350,760 D  Aterro MICRO X 8 3 CBUQ Ruim 2

350,780 E  Aterro MICRO X 2 0 - - - 3º Faixa Decrescente

350,800 D  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Ruim 2

350,820 E  Aterro MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Decrescente

350,840 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Ruim 2   

350,860 E  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Decrescente

350,880 D  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 2   

350,900 E  Aterro MICRO X X 2 6 - - - 3º Faixa Decrescente

350,920 D  Aterro MICRO X 8 4 CBUQ Ruim 2

350,940 E  Aterro MICRO X 0 5 - - - 3º Faixa Decrescente

350,960 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 2   

350,980 E  Aterro MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Decrescente

351,000 D  Aterro MICRO X 5 10 CBUQ Ruim 2

351,020 E  Aterro MICRO X 0 5 - - - 3º Faixa Decrescente

351,040 D  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Ruim 2

351,060 E  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Decrescente

351,080 D  Aterro MICRO X 1 0 CBUQ Ruim 2

351,100 E  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Decrescente

351,120 D  Corte MICRO X 1 0 CBUQ Ruim 2

351,140 E  Aterro MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Decrescente

351,160 D  Corte MICRO X 8 7 CBUQ Ruim 2

351,180 E  Aterro MICRO X 1 7 - - - 3º Faixa Decrescente

351,200 D  Corte MICRO X 6 4 CBUQ Ruim 2  

351,220 E  Aterro MICRO X 3 12 - - - 3º Faixa Decrescente

351,240 D  Corte MICRO X 3 0 CBUQ Ruim 2    

351,260 E  Aterro MICRO X 2 6 - - - 3º Faixa Decrescente

351,280 D  Corte MICRO X 1 0 CBUQ Ruim 2   

351,300 E  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Decrescente

351,320 D  Corte MICRO X 4 1 CBUQ Ruim 2   
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

351,340 E  Aterro MICRO X 1 0 - - - 3º Faixa Decrescente

351,360 D  Corte MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 2   

351,380 E  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Decrescente

351,400 D  Corte MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 2

351,420 E  Aterro MICRO X 0 0 - - - 3º Faixa Decrescente

351,440 D  Corte MICRO X 3 7 CBUQ Ruim 2   

351,460 E  Aterro MICRO X 3 1 - - - 3º Faixa Decrescente

351,480 D  Corte MICRO X 1 2 CBUQ Ruim 2    

351,500 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 2

351,520 D  Corte MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 2

351,540 E  Aterro MICRO X 6 2 CBUQ Ruim 2

351,560 D  Corte MICRO X 1 1 CBUQ Ruim 2

351,580 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Ruim 2

351,600 D  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Ruim 2

351,620 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 2

351,640 D  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Ruim 2

351,660 E  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Ruim 2

351,680 D  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Ruim 2

351,700 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 2

351,720 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 2

351,740 E  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Ruim 2

351,760 D  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Ruim 2

351,780 E  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Ruim 2

351,800 D  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Ruim 2

351,820 E  Aterro MICRO X 8 2 CBUQ Regular 2

351,840 D  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 2

351,860 E  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 2

351,880 D  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 2

351,900 E  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 2

351,920 D  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

351,940 E  Aterro MICRO X 3 0 CBUQ Regular 2

351,960 D  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 2

351,980 E  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Regular 2

352,000 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

352,020 E  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 2

352,040 D  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 2

352,060 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

352,080 D  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 0

352,100 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 0

352,120 D  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 0

352,140 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

352,160 D  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 2

352,180 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 2

352,200 D  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 2

352,220 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 2

352,240 D  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

352,260 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

352,280 D  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

352,300 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 2

352,320 D  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 2

352,340 E  Aterro MICRO X 4 1 CBUQ Regular 2

352,360 D  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 2

352,380 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 2  

352,400 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

352,420 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 2

352,440 D  Aterro MICRO X 3 1 CBUQ Regular 2

352,460 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

352,480 D  Aterro MICRO X 8 1 - - - 3º Faixa Crescente

352,500 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

352,520 D  Aterro MICRO X 1 11 - - - 3º Faixa Crescente

352,540 E  Aterro MICRO X 0 1 CBUQ Regular 2

352,560 D  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

352,580 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 2

352,600 D  Aterro MICRO X 2 3 - - - 3º Faixa Crescente

352,620 E  Aterro MICRO X 4 7 CBUQ Regular 2

352,640 D  Aterro MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Crescente

352,660 E  Aterro MICRO X 2 7 CBUQ Regular 2

352,680 D  Aterro MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

352,700 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

352,720 D  Aterro MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Crescente

352,740 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 2

352,760 D  Aterro MICRO X 1 8 - - - 3º Faixa Crescente

352,780 E  Aterro MICRO X 9 3 CBUQ Regular 2

352,800 D  Aterro MICRO X 1 5 - - - 3º Faixa Crescente

352,820 E  Aterro MICRO X 3 1 - - - 3º Faixa Decrescente

352,840 D  Aterro MICRO X 0 2 - - - 3º Faixa Crescente

352,860 E  Aterro MICRO X 2 3 - - - 3º Faixa Decrescente

352,880 D  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

352,900 E  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Decrescente

352,920 D  Aterro MICRO X 0 4 - - - 3º Faixa Crescente

352,940 E  Aterro MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Decrescente

352,960 D  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

352,980 E  Aterro MICRO X 4 2 - - - 3º Faixa Decrescente

353,000 D  Corte MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Crescente

353,020 E  Aterro MICRO X 2 2 - - - 3º Faixa Decrescente

353,040 D  Corte MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Crescente

353,060 E  Aterro MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Decrescente

353,080 D  Corte MICRO X 0 4 - - - 3º Faixa Crescente

353,100 E  Aterro MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Decrescente

353,120 D  Corte MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Crescente

353,140 E  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Decrescente

353,160 D  Corte MICRO X 2 0 - - - 3º Faixa Crescente

353,180 E  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Decrescente

353,200 D  Corte MICRO X 8 1 - - - 3º Faixa Crescente

353,220 E  Aterro MICRO X 0 3 - - - 3º Faixa Decrescente

353,240 D  Corte MICRO X 6 9 CBUQ Regular 2

353,260 E  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Decrescente

353,280 D  Corte MICRO X 2 1 CBUQ Regular 2

353,300 E  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Decrescente

353,320 D  Corte MICRO X 7 4 CBUQ Regular 2

353,340 E  Aterro MICRO X 1 1 - - - 3º Faixa Decrescente

353,360 D  Corte MICRO X 12 7 CBUQ Regular 2     
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

353,380 E  Aterro MICRO X 1 2 - - - 3º Faixa Decrescente

353,400 D  Corte MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2   

353,420 E  Aterro MICRO X 2 1 - - - 3º Faixa Decrescente

353,440 D  Corte MICRO X 10 9 CBUQ Regular 2

353,460 E  Aterro MICRO X 3 0 - - - 3º Faixa Decrescente

353,480 D  Corte MICRO X 12 7 CBUQ Regular 2

353,500 E  Aterro MICRO X 2 0 - - - 3º Faixa Decrescente

353,520 D  Corte MICRO X 7 3 CBUQ Regular 2

353,540 E  Aterro MICRO X 3 1 - - - 3º Faixa Decrescente

353,560 D  Corte MICRO X 10 7 CBUQ Regular 2

353,580 E  Aterro MICRO X 0 1 - - - 3º Faixa Decrescente

353,600 D  Corte MICRO X 1 3 CBUQ Regular 2

353,620 E  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 2

353,640 D  Corte MICRO X 7 8 CBUQ Regular 2     

353,660 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

353,680 D  Corte MICRO X 3 2 CBUQ Regular 2

353,700 E  Aterro MICRO X 7 6 CBUQ Regular 2

353,720 D  Corte MICRO X 2 8 CBUQ Regular 2

353,740 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

353,760 D  Corte MICRO X 4 2 CBUQ Regular 2

353,780 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

353,800 D  Corte MICRO X 3 5 CBUQ Regular 2

353,820 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 2

353,840 D  Corte MICRO X 1 1 CBUQ Regular 2

353,860 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 2

353,880 D  Corte MICRO X 2 0 CBUQ Regular 2

353,900 E  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 2

353,920 D  Corte MICRO X 0 3 CBUQ Regular 2

353,940 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Ruim 2

353,960 D  Corte MICRO X 5 4 CBUQ Ruim 2    

353,980 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 2

354,000 D  Corte MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 2  

354,020 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Ruim 2

354,040 D  Corte MICRO X 3 4 CBUQ Regular 0
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

354,060 E  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 0

354,080 D  Corte MICRO X 5 5 CBUQ Regular 0    

354,100 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0

354,120 D  Corte MICRO X 3 1 CBUQ Regular 0    

354,140 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 0

354,160 D  Corte MICRO X 4 4 CBUQ Regular 0  

354,180 E  Aterro MICRO X 1 2 CBUQ Regular 0

354,200 D  Corte MICRO X 7 3 CBUQ Regular 0

354,220 E  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 0

354,240 D  Aterro MICRO X 10 4 CBUQ Regular 0

354,260 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 0

354,280 D  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 0

354,300 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 0

354,320 D  Aterro MICRO X 0 2 CBUQ Regular 0

354,340 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 0

354,360 D  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 0

354,380 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 0

354,400 D  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 0  

354,420 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 0

354,440 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 0   

354,460 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 0

354,480 D  Aterro MICRO X 3 7 CBUQ Regular 0     

354,500 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 2

354,520 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

354,540 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2    

354,560 D  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 2

354,580 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

354,600 D  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 2

354,620 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

354,640 D  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 2

354,660 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

354,680 D  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 2

354,700 E  Aterro MICRO X 4 5 CBUQ Regular 2

354,720 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

354,740 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

354,760 D  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 2

354,780 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

354,800 D  Aterro MICRO X 5 6 - - - OAE

354,820 E  Aterro MICRO X 4 4 - - - OAE

354,840 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

354,860 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

354,880 D  Aterro MICRO X 2 5 CBUQ Regular 2

354,900 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

354,920 D  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 2

354,940 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 2

354,960 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 2

354,980 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

355,000 D  Corte MICRO X 5 4 CBUQ Regular 2

355,020 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 2

355,040 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2

355,060 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 2

355,080 D  Corte MICRO X 5 6 CBUQ Regular 2

355,100 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2  

355,120 D  Corte MICRO X 3 5 CBUQ Regular 2   

355,140 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 2

355,160 D  Corte MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2   

355,180 E  Aterro MICRO X 6 11 CBUQ Regular 2

355,200 D  Corte MICRO X 3 5 CBUQ Regular 2

355,220 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 2

355,240 D  Corte MICRO X 3 5 CBUQ Regular 2

355,260 E  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 2

355,280 D  Corte MICRO X 4 5 CBUQ Regular 2

355,300 E  Aterro MICRO X 11 6 CBUQ Regular 3

355,320 D  Corte MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

355,340 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Regular 3

355,360 D  Corte MICRO X 4 3 CBUQ Regular 3

355,380 E  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

355,400 D  Corte MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

429 / 1040



Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

355,420 E  Aterro MICRO X 5 11 CBUQ Regular 3

355,440 D  Corte MICRO X 5 6 CBUQ Regular 3

355,460 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 3

355,480 D  Mista MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

355,500 E  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Ruim 3

355,520 D  Mista MICRO X 5 6 CBUQ Ruim 3

355,540 E  Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Ruim 3

355,560 D  Mista MICRO X 5 4 CBUQ Ruim 3

355,580 E  Aterro MICRO X 11 9 CBUQ Ruim 3

355,600 D  Mista MICRO X 4 6 CBUQ Ruim 3     

355,620 E  Aterro MICRO X 13 10 CBUQ Ruim 3

355,640 D  Mista MICRO X 4 5 CBUQ Ruim 3

355,660 E  Aterro MICRO X 9 9 CBUQ Ruim 3

355,680 D  Mista MICRO X 6 6 CBUQ Ruim 3

355,700 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Ruim 3

355,720 D  Mista MICRO X 5 6 CBUQ Ruim 3

355,740 E  Aterro MICRO X 9 6 CBUQ Ruim 3

355,760 D  Mista MICRO X 3 9 CBUQ Ruim 3

355,780 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Ruim 3

355,800 D  Mista MICRO X 3 8 CBUQ Ruim 3  

355,820 E  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 3

355,840 D  Mista MICRO X 9 8 CBUQ Regular 3   

355,860 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

355,880 D  Mista MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

355,900 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

355,920 D  Mista MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

355,940 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

355,960 D  Mista MICRO X 11 9 CBUQ Regular 3

355,980 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

356,000 D  Mista MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

356,020 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 3

356,040 D  Mista MICRO X 2 8 CBUQ Regular 3

356,060 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3

356,080 D  Mista MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

356,100 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3  

356,120 D  Mista MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

356,140 E  Aterro MICRO X 5 1 CBUQ Regular 3

356,160 D  Corte MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

356,180 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3   

356,200 D  Corte MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

356,220 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

356,240 D  Corte MICRO X 4 5 CBUQ Regular 3   

356,260 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

356,280 D  Corte MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

356,300 E  Aterro MICRO X 7 7 CBUQ Regular 3

356,320 D  Corte MICRO X 6 6 CBUQ Regular 3

356,340 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

356,360 D  Corte MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

356,380 E  Aterro MICRO X 4 8 CBUQ Regular 3   

356,400 D  Corte MICRO X 4 2 CBUQ Regular 3

356,420 E  Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 3

356,440 D  Corte MICRO X 5 3 CBUQ Ruim 3    

356,460 E  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Ruim 3

356,480 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Ruim 3

356,500 E  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Ruim 3

356,520 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Ruim 3

356,540 E  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 0

356,560 D  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 0

356,580 E  Aterro MICRO X 7 5 CBUQ Regular 0     

356,600 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 0

356,620 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 0   

356,640 D  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 0

356,660 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 0

356,680 D  Aterro MICRO X 2 6 CBUQ Regular 0

356,700 E  Aterro MICRO X 2 2 CBUQ Regular 0

356,720 D  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Regular 0

356,740 E  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 0

356,760 D  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

356,780 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 3

356,800 D  Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 3

356,820 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 3

356,840 D  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

356,860 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

356,880 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 3

356,900 E  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 3

356,920 D  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 3

356,940 E  Aterro MICRO X 11 10 CBUQ Regular 3  

356,960 D  Aterro MICRO X 3 6 CBUQ Regular 3

356,980 E  Aterro MICRO X 0 4 CBUQ Regular 3

357,000 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

357,020 E  Aterro MICRO X 2 4 CBUQ Regular 3

357,040 D  Aterro MICRO X 6 7 CBUQ Regular 3

357,060 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

357,080 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

357,100 E  Aterro MICRO X 1 3 CBUQ Regular 3

357,120 D  Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 3

357,140 E  Aterro MICRO X 1 4 CBUQ Regular 3

357,160 D  Aterro MICRO X 3 4 CBUQ Regular 3

357,180 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

357,200 D  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 3

357,220 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

357,240 D  Aterro MICRO X 3 5 CBUQ Regular 3   

357,260 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 3

357,280 D  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 3

357,300 E  Aterro MICRO X 10 2 CBUQ Regular 3

357,320 D  Aterro MICRO X 4 6 CBUQ Regular 3

357,340 E  Aterro MICRO X 6 5 CBUQ Regular 3

357,360 D  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

357,380 E  Aterro MICRO X 7 4 CBUQ Regular 3

357,400 D  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 3

357,420 E  Aterro MICRO X 5 4 CBUQ Regular 3

357,440 D  Aterro MICRO X 2 7 CBUQ Regular 3
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

357,460 E  Aterro MICRO X 6 3 CBUQ Regular 3

357,480 D  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 3

357,500 E  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 3

357,520 D  Aterro MICRO X 5 8 CBUQ Regular 3

357,540 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

357,560 D  Aterro MICRO X 7 10 CBUQ Regular 3

357,580 E  Aterro MICRO X 8 3 CBUQ Regular 3

357,600 D  Aterro MICRO X X 5 3 CBUQ Regular 0

357,620 E  Aterro MICRO X 9 1 CBUQ Regular 0

357,640 D  Aterro MICRO X 3 0 CBUQ Regular 0

357,660 E  Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 0

357,680 D  Aterro MICRO X 5 6 CBUQ Regular 0

357,700 E  Aterro MICRO X X 13 1 CBUQ Regular 0

357,720 D  Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 0

357,740 E  Aterro MICRO X 8 5 CBUQ Regular 0

357,760 D  Aterro MICRO X 5 5 CBUQ Regular 0

357,780 E  Aterro MICRO X 9 5 CBUQ Regular 0

357,800 D  Aterro MICRO X 7 9 CBUQ Regular 3

357,820 E  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 3

357,840 D  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

357,860 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

357,880 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 3

357,900 E  Aterro MICRO X 10 8 CBUQ Regular 3

357,920 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

357,940 E  Aterro MICRO X 9 7 CBUQ Regular 3

357,960 D  Aterro MICRO X 7 8 CBUQ Regular 3

357,980 E  Aterro MICRO X 8 8 CBUQ Regular 3

358,000 D  Aterro MICRO X 8 10 CBUQ Regular 3

358,020 E  Aterro MICRO X 10 10 CBUQ Regular 3

358,040 D  Aterro MICRO X 8 11 CBUQ Regular 3

358,060 E  Aterro MICRO X 8 6 CBUQ Regular 3

358,080 D  Aterro MICRO X 8 7 CBUQ Regular 3

358,100 E Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 2

358,120 D  Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: AMBOS DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: SIMPLES AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO

KM

F
ai

xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

277,900 358,600

80,700

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

358,140 E Aterro MICRO X 5 3 CBUQ Regular 2

358,160 D  Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 2

358,180 E Aterro MICRO X 3 3 CBUQ Regular 2

358,200 D  Aterro MICRO X 4 3 CBUQ Regular 2

358,220 E Aterro MICRO X 4 2 CBUQ Regular 2

358,240 D  Aterro MICRO X 5 2 CBUQ Regular 2

358,260 E Aterro MICRO X 2 1 CBUQ Regular 2

358,280 D  Aterro MICRO X 3 2 CBUQ Regular 2

358,300 E Aterro MICRO X 0 5 CBUQ Regular 2

358,320 D  Aterro MICRO X 8 9 CBUQ Regular 2

358,340 E Aterro MICRO X 4 4 CBUQ Regular 2

358,360 D  Aterro MICRO X X 13 7 CBUQ Regular 2

358,380 E Aterro MICRO X 5 7 CBUQ Regular 2

358,400 D  Aterro MICRO X 2 3 CBUQ Regular 2

358,420 E Aterro MICRO X 6 4 CBUQ Regular 2

358,440 D  Aterro MICRO X X 20 1 CBUQ Regular 2

358,460 E Aterro MICRO X 6 6 CBUQ Regular 2

358,480 D  Aterro MICRO X X 27 0 CBUQ Regular 2

358,500 E Aterro MICRO X 6 0 CBUQ Regular 2

358,520 D  Aterro MICRO X X 26 5 CBUQ Regular 2

358,540 E Aterro MICRO X 3 0 CBUQ Regular 2

358,560 D  Aterro MICRO X 9 1 CBUQ Regular 2

358,580 E Aterro MICRO X 1 1 CBUQ Regular 2 ENTR BR-153(B)

358,600 D  Aterro MICRO X 10 6 CBUQ Regular 2 ENTR BR-153(B)
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: CRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

304,720 D  Corte MICRO X 14 1 - - -

304,760 D  Corte MICRO X 9 15 - - -

304,800 D  Corte MICRO X 2 5 - - -

304,840 D  Corte MICRO X 6 7 - - -

304,880 D  Corte MICRO X 8 16 - - -

304,920 D  Corte MICRO X 15 14 - - -

304,960 D  Corte MICRO X 24 14 - - -

305,000 D  Corte MICRO X 17 13 - - -

305,040 D  Corte MICRO X 14 20 - - -

305,080 D  Corte MICRO X 13 11 - - -

305,120 D  Corte MICRO X 7 14 - - -

305,160 D  Corte MICRO X 14 23 - - -

305,200 D  Corte MICRO X X 15 30 - - -

305,240 D  Corte MICRO X X 14 32 - - -

305,280 D  Corte MICRO X X 11 28 - - -

305,320 D  Corte MICRO X X 20 32 - - -

305,360 D  Corte MICRO X X 11 24 - - -

305,400 D  Corte MICRO X 12 20 - - -

305,440 D  Corte MICRO X X 4 34 - - -

305,480 D  Corte MICRO X 5 7 - - -

305,520 D  Corte MICRO X 4 7 - - -

305,560 D  Corte MICRO X X 6 21 - - -

305,600 D  Corte MICRO X 5 8 - - -

305,640 D  Corte MICRO X 3 5 - - -

305,680 D  Corte MICRO X 6 3 - - -

305,720 D  Corte MICRO X 7 2 - - -

305,760 D  Corte MICRO X 7 3 - - -

305,800 D  Corte MICRO X 5 10 - - -

305,840 D  Corte MICRO X X X 18 11 - - -

305,880 D  Aterro MICRO X 10 4 - - -

305,920 D  Aterro MICRO X 6 4 - - -

305,960 D  Aterro MICRO X 0 9 - - -

306,000 D  Aterro MICRO X 2 0 - - -

306,040 D  Aterro MICRO X X X 2 5 - - -

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: CRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

314,760 D  Mista MICRO X X 5 1 - - -

314,800 D  Mista MICRO X 7 6 - - -

314,840 D  Mista MICRO X 2 16 - - -

314,880 D  Mista MICRO X 19 10 - - -

314,920 D  Mista MICRO X 4 3 - - -

314,960 D  Mista MICRO X 4 1 - - -

315,000 D  Mista MICRO X 1 4 - - -

315,040 D  Mista MICRO X X 2 3 - - -

315,080 D  Mista MICRO X 9 10 - - -

315,120 D  Mista MICRO X X 10 6 - - -

315,160 D  Mista MICRO X X 13 16 - - -

315,200 D  Mista MICRO X 3 1 - - -

315,240 D  Mista MICRO X 8 2 - - -

315,280 D  Mista MICRO X 1 1 - - -

315,320 D  Mista MICRO X 2 0 - - -

315,360 D  Mista MICRO X 1 6 - - -

315,400 D  Mista MICRO X 4 4 - - -

315,440 D  Mista MICRO X 3 1 - - -

315,480 D  Mista MICRO X 5 2 - - -

315,520 D  Mista MICRO X 4 4 - - -

315,560 D  Mista MICRO X 1 1 - - -

315,600 D  Mista MICRO X X 10 27 - - -

315,640 D  Mista MICRO X X 6 1 - - -

315,680 D  Mista MICRO X 1 8 - - -

315,720 D  Mista MICRO X X 21 7 - - -

315,760 D  Mista MICRO X X 42 0 - - -

315,800 D  Mista MICRO X X 33 9 - - -

315,840 D  Mista MICRO X 9 4 - - -

315,880 D  Mista MICRO X 12 14 - - -

315,920 D  Mista MICRO X 1 2 - - -

315,960 D  Mista MICRO X X 2 16 - - -

316,000 D  Mista MICRO X 1 4 - - -

316,040 D  Mista MICRO X 5 2 - - -
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: CRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

316,080 D  Mista MICRO X X 13 4 - - -

320,160 D  Corte MICRO X 3 5 - - -

320,200 D  Corte MICRO X 2 0 - - -

320,240 D  Corte MICRO X X 0 19 - - -

320,280 D  Corte MICRO X X X 9 20 - - -

320,320 D  Corte MICRO X X 3 16 - - -

320,360 D  Corte MICRO X 6 11 - - -

320,400 D  Corte MICRO X X X 2 4 - - -

320,440 D  Corte MICRO X X 1 8 - - -

320,480 D  Corte MICRO X X 2 5 - - -

320,520 D  Corte MICRO X X 3 4 - - -

320,560 D  Corte MICRO X X X 0 16 - - -

320,600 D  Corte MICRO X 0 7 - - -

320,640 D  Corte MICRO X 2 3 - - -

320,680 D  Corte MICRO X 0 1 - - -

320,720 D  Corte MICRO X 5 16 - - -

320,760 D  Corte MICRO X 8 5 - - -

320,800 D  Corte MICRO X X 14 11 - - -

320,840 D  Corte MICRO X X 6 7 - - -

320,880 D  Corte MICRO X X X 9 14 - - -

320,920 D  Corte MICRO X 0 7 - - -

320,960 D  Corte MICRO X 2 7 - - -

321,000 D  Corte MICRO X 1 1 - - -

329,080 D  Corte MICRO X 8 4 - - -

329,120 D  Corte MICRO X 2 6 - - -

329,160 D  Corte MICRO X 3 2 - - -

329,200 D  Corte MICRO X 4 2 - - -

329,240 D  Corte MICRO X 3 2 - - -

329,280 D  Corte MICRO X 0 5 - - -

329,320 D  Corte MICRO X 0 6 - - -

329,360 D  Corte MICRO X 10 8 - - -

329,400 D  Corte MICRO X 11 6 - - -
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: CRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

329,440 D  Corte MICRO X 9 8 - - -

329,480 D  Corte MICRO X 4 4 - - -

329,520 D  Corte MICRO X 4 4 - - -

329,560 D  Corte MICRO X 2 3 - - -

329,600 D  Corte MICRO X 1 4 - - -

329,640 D  Corte MICRO X X X 0 12 - - -

329,680 D  Corte MICRO X 2 3 - - -

329,720 D  Corte MICRO X 1 4 - - -

329,760 D  Corte MICRO X 1 5 - - -

329,800 D  Corte MICRO X 4 4 - - -

329,840 D  Corte MICRO X 2 5 - - -

329,880 D  Corte MICRO X 2 4 - - -

329,920 D  Corte MICRO X 1 4 - - -

329,960 D  Corte MICRO X 3 2 - - -

330,000 D  Corte MICRO X 4 1 - - -

337,680 D  Aterro MICRO X 5 1 - - -

337,720 D  Aterro MICRO X 3 0 - - -

337,760 D  Aterro MICRO X 2 11 - - -

337,800 D  Aterro MICRO X 7 6 - - -

337,840 D  Aterro MICRO X X 0 14 - - -

337,880 D  Aterro MICRO X 4 9 - - -

337,920 D  Aterro MICRO X 6 14 - - -

337,960 D  Aterro MICRO X X 19 14 - - -

338,000 D  Aterro MICRO X X 19 24 - - -

338,040 D  Aterro MICRO X X 23 20 - - -

338,080 D  Aterro MICRO X 15 3 - - -

338,120 D  Aterro MICRO X 8 10 - - -

338,160 D  Aterro MICRO X X 8 18 - - -

338,200 D  Aterro MICRO X X 7 2 - - -

338,240 D  Aterro MICRO X 8 1 - - -

338,280 D  Aterro MICRO X X X X 6 1 - - -

338,320 D  Aterro MICRO X X 16 24 - - -

338,360 D  Aterro MICRO X 12 8 - - -

438 / 1040



Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: CRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

338,400 D  Aterro MICRO X X 9 4 - - -

338,440 D  Aterro MICRO X 0 13 - - -

338,480 D  Aterro MICRO X 10 18 - - -

338,520 D  Aterro MICRO X 7 13 - - -

338,560 D  Aterro MICRO X 1 7 - - -

338,600 D  Aterro MICRO X 5 9 - - -

338,640 D  Aterro MICRO X 4 17 - - -

338,680 D  Aterro MICRO X 3 14 - - -

338,720 D  Aterro MICRO X 4 6 - - -

338,760 D  Aterro MICRO X 0 1 - - -

338,800 D  Aterro MICRO X 8 6 - - -

338,840 D  Aterro MICRO X 1 10 - - -

347,040 D  Corte MICRO X 4 3 - - -

347,080 D  Corte MICRO X 3 1 - - -

347,120 D  Corte MICRO X 0 5 - - -

347,160 D  Corte MICRO X 12 12 - - -

347,200 D  Corte MICRO X 10 9 - - -

347,240 D  Corte MICRO X 11 23 - - -

347,280 D  Corte MICRO X 10 13 - - -

347,320 D  Corte MICRO X X 17 8 - - -

347,360 D  Corte MICRO X X 17 29 - - -

347,400 D  Corte MICRO X X 2 14 - - -

347,440 D  Corte MICRO X X 14 9 - - -

347,480 D  Corte MICRO X X 19 10 - - -

347,520 D  Corte MICRO X X 18 23 - - -

347,560 D  Corte MICRO X X 27 23 - - -

347,600 D  Corte MICRO X X 36 35 - - -

347,640 D  Corte MICRO X X 55 31 - - -

347,680 D  Corte MICRO X X 40 16 - - -

347,720 D  Corte MICRO X X 32 18 - - -

347,760 D  Corte MICRO X X 27 21 - - -

347,800 D  Corte MICRO X X 30 39 - - -

347,840 D  Corte MICRO X X 38 4 - - -
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: CRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

347,880 D  Corte MICRO X X 32 18 - - -

347,920 D  Corte MICRO X X 22 31 - - -

347,960 D  Corte MICRO X X 34 4 - - -

348,000 D  Corte MICRO X X 51 40 - - -

348,040 D  Corte MICRO X X 26 17 - - -

348,080 D  Corte MICRO X X 27 12 - - -

348,120 D  Corte MICRO X 23 17 - - -

348,160 D  Corte MICRO X X 26 18 - - -

348,200 D  Corte MICRO X X 20 7 - - -

348,240 D  Corte MICRO X X 22 9 - - -

348,280 D  Mista MICRO X X 16 13 - - -

348,320 D  Mista MICRO X X 29 24 - - -

348,360 D  Mista MICRO X 0 3 - - -

348,400 D  Mista MICRO X 12 7 - - -

348,440 D  Mista MICRO X 2 6 - - -

348,480 D  Mista MICRO X X 16 17 - - -

348,520 D  Mista MICRO X 16 10 - - -

348,560 D  Mista MICRO X X 15 22 - - -

348,600 D  Mista MICRO X 8 8 - - -

348,640 D  Mista MICRO X 6 5 - - -

348,680 D  Mista MICRO X 5 2 - - -

352,480 D  Aterro MICRO X 10 4 - - -

352,520 D  Aterro MICRO X 13 1 - - -

352,560 D  Aterro MICRO X 13 1 - - -

352,600 D  Aterro MICRO X 7 9 - - -

352,640 D  Aterro MICRO X 16 10 - - -

352,680 D  Aterro MICRO X 22 17 - - -

352,720 D  Aterro MICRO X 9 11 - - -

352,760 D  Aterro MICRO X 5 2 - - -

352,800 D  Aterro MICRO X 4 2 - - -

352,840 D  Aterro MICRO X 4 7 - - -

352,880 D  Aterro MICRO X 6 6 - - -

352,920 D  Aterro MICRO X 3 10 - - -
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: CRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM

F
ai

xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

352,960 D  Aterro MICRO X 1 8 - - -

353,000 D  Corte MICRO X 3 13 - - -

353,040 D  Corte MICRO X 5 4 - - -

353,080 D  Corte MICRO X 1 4 - - -

353,120 D  Corte MICRO X 1 1 - - -

353,160 D  Corte MICRO X 0 2 - - -
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: DECRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

353,580 E  Aterro MICRO X 8 0 - - -

353,540 E  Aterro MICRO X 0 2 - - -

353,500 E  Aterro MICRO X 0 5 - - -

353,460 E  Aterro MICRO X 1 0 - - -

353,420 E  Aterro MICRO X 0 4 - - -

353,380 E  Aterro MICRO X 19 20 - - -

353,340 E  Aterro MICRO X X 5 22 - - -

353,300 E  Aterro MICRO X X 14 21 - - -

353,260 E  Aterro MICRO X X 9 16 - - -

353,220 E  Aterro MICRO X X 17 23 - - -

353,180 E  Aterro MICRO X 8 10 - - -

353,140 E  Aterro MICRO X X 10 22 - - -

353,100 E  Aterro MICRO X X 17 29 - - -

353,060 E  Aterro MICRO X 3 4 - - -

353,020 E  Aterro MICRO X X 9 28 - - -

352,980 E  Aterro MICRO X 4 5 - - -

352,940 E  Aterro MICRO X 6 17 - - -

352,900 E  Aterro MICRO X 1 9 - - -

352,860 E  Aterro MICRO X 4 1 - - -

352,820 E  Aterro MICRO X 1 1 - - -

351,460 E  Aterro MICRO X 0 2 - - -

351,420 E  Aterro MICRO X 5 3 - - -

351,380 E  Aterro MICRO X 3 1 - - -

351,340 E  Aterro MICRO X 0 3 - - -

351,300 E  Aterro MICRO X 2 2 - - -

351,260 E  Aterro MICRO X 8 11 - - -

351,220 E  Aterro MICRO X 9 10 - - -

351,180 E  Aterro MICRO X 12 2 - - -

351,140 E  Aterro MICRO X 1 2 - - -

351,100 E  Aterro MICRO X 0 3 - - -

351,060 E  Aterro MICRO X 10 10 - - -

351,020 E  Aterro MICRO X 2 1 - - -

350,980 E  Aterro MICRO X 3 6 - - -

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: DECRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

350,940 E  Aterro MICRO X 2 2 - - -

350,900 E  Aterro MICRO X 3 4 - - -

350,860 E  Aterro MICRO X 1 9 - - -

350,820 E  Aterro MICRO X 2 4 - - -

350,780 E  Aterro MICRO X 0 5 - - -

350,740 E  Aterro MICRO X 1 3 - - -

350,700 E  Aterro MICRO X 1 2 - - -

350,660 E  Aterro MICRO X 2 3 - - -

350,620 E  Aterro MICRO X 0 0 - - -

350,580 E  Aterro MICRO X 3 1 - - -

325,940 E  Aterro MICRO X 8 7 - - -

325,900 E  Aterro MICRO X 0 5 - - -

325,860 E  Aterro MICRO X 2 6 - - -

325,820 E  Aterro MICRO X X X 7 13 - - -

325,780 E  Aterro MICRO X X 8 11 - - -

325,740 E  Aterro MICRO X 5 7 - - -

325,700 E  Aterro MICRO X X X 5 8 - - -

325,660 E  Aterro MICRO X 1 13 - - -

325,620 E  Aterro MICRO X 1 11 - - -

325,580 E  Aterro MICRO X 6 6 - - -

325,540 E  Aterro MICRO X X 2 4 - - -

325,500 E  Aterro MICRO X 1 11 - - -

325,460 E  Aterro MICRO X X X 15 15 - - -

325,420 E  Aterro MICRO X X X 8 15 - - -

325,380 E  Aterro MICRO X 4 5 - - -

325,340 E  Aterro MICRO X 9 12 - - -

325,300 E  Aterro MICRO X 8 22 - - -

325,260 E  Aterro MICRO X 17 23 - - -

325,220 E  Aterro MICRO X X X 4 6 - - -

317,580 E  Aterro MICRO X 7 0 - - -

317,540 E  Aterro MICRO X 2 2 - - -

317,500 E  Aterro MICRO X 7 7 - - -
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: DECRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

317,460 E  Aterro MICRO X 37 27 - - -

317,420 E  Aterro MICRO X X 47 27 - - -

317,380 E  Aterro MICRO X X 44 20 - - -

317,340 E  Aterro MICRO X X 32 31 - - -

317,300 E  Aterro MICRO X X 41 23 - - -

317,260 E  Aterro MICRO X 30 20 - - -

317,220 E  Aterro MICRO X X 39 23 - - -

317,180 E  Aterro MICRO X X 31 11 - - -

317,140 E  Aterro MICRO X 24 9 - - -

317,100 E  Aterro MICRO X 20 8 - - -

317,060 E  Aterro MICRO X X 14 16 - - -

317,020 E  Aterro MICRO X X 9 15 - - -

316,980 E  Aterro MICRO X 5 2 - - -

316,940 E  Aterro MICRO X 1 1 - - -

316,900 E  Aterro MICRO X X X 8 15 - - -

316,860 E  Aterro MICRO X 1 5 - - -

316,820 E  Aterro MICRO X 9 10 - - -

316,780 E  Aterro MICRO X 0 0 - - -

316,740 E  Aterro MICRO X X X 7 17 - - -

316,700 E  Aterro MICRO X X X X 17 10 - - -

316,660 E  Aterro MICRO X X 7 5 - - -

316,620 E  Aterro MICRO X X 9 5 - - -

316,580 E  Aterro MICRO X 6 7 - - -

316,540 E  Aterro MICRO X 15 14 - - -

316,500 E  Aterro MICRO X 11 12 - - -

316,460 E  Aterro MICRO X 0 3 - - -

316,420 E  Aterro MICRO X 0 1 - - -

312,540 E  Aterro MICRO X 2 8 - - -

312,500 E  Aterro MICRO X 1 0 - - -

312,460 E  Aterro MICRO X 3 4 - - -

312,420 E  Aterro MICRO X X X 15 2 - - -

312,380 E  Aterro MICRO X 5 4 - - -

312,340 E  Aterro MICRO X 9 4 - - -
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: DECRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM
F

ai
xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

312,300 E  Aterro MICRO X 10 5 - - -

312,260 E  Aterro MICRO X 0 6 - - -

312,220 E  Aterro MICRO X 6 5 - - -

312,180 E  Aterro MICRO X 9 9 - - -

312,140 E  Aterro MICRO X 3 3 - - -

312,100 E  Aterro MICRO X 11 5 - - -

312,060 E  Aterro MICRO X 9 7 - - -

312,020 E  Aterro MICRO X 4 6 - - -

311,980 E  Aterro MICRO X 5 6 - - -

311,940 E  Aterro MICRO X 9 10 - - -

311,900 E  Aterro MICRO X 8 3 - - -

311,860 E  Aterro MICRO X 13 5 - - -

311,820 E  Aterro MICRO X 7 2 - - -

311,780 E  Aterro MICRO X 2 5 - - -

311,740 E  Aterro MICRO X 4 0 - - -

311,700 E  Aterro MICRO X 3 1 - - -

311,660 E  Aterro MICRO X 6 6 - - -

307,100 E  Aterro MICRO X 1 2 - - -

307,060 E  Aterro MICRO X 2 4 - - -

307,020 E  Aterro MICRO X X 0 3 - - -

306,980 E  Aterro MICRO X 2 4 - - -

306,940 E  Aterro MICRO X 3 5 - - -

306,900 E  Aterro MICRO X 6 6 - - -

306,860 E  Aterro MICRO X 10 8 - - -

306,820 E  Aterro MICRO X 7 5 - - -

306,780 E  Aterro MICRO X 7 9 - - -

306,740 E  Aterro MICRO X 7 7 - - -

306,700 E  Aterro MICRO X 3 9 - - -

306,660 E  Aterro MICRO X 2 3 - - -

306,620 E  Aterro MICRO X 1 6 - - -

306,580 E  Aterro MICRO X 5 5 - - -

306,540 E  Aterro MICRO X 10 7 - - -

306,500 E  Aterro MICRO X 8 4 - - -
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Norma DNIT 006/2003-PRO

RODOVIA:  BR-476/PR km inicial: km final: SENTIDO: DECRESCENTE DATA: 06/03/2023

SUBTRECHO:  Entr PR-151 (São Mateus do Sul-PR) - Entr BR-153/PR Extensão: PISTA: 3ª FAIXA AVALIADOR: João Pedro

TRINCAS ISOLADAS INTERLIGADAS AFUNDAMENTOS

FC-1 FC-2 FC-3 PLAS. CONS.

Tipo FI TTC TTL TLC TLL TRR J TB JE TBE ALP ATP ALC ATC O P E EX D R Tipo Degrau

Revestimento (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) Revestimento (cm)

INVENTÁRIO DO ESTADO DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO
277,900 358,600

80,700

KM

F
ai

xa S.T.

PISTA

OK

OUTROS DEFEITOS
Flecha

ACOSTAMENTO

Observações
(mm)

TRI TRE Estado

306,460 E  Aterro MICRO X 1 7 - - -

306,420 E  Aterro MICRO X 3 7 - - -

306,380 E  Aterro MICRO X 2 1 - - -
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Rodovia: 476/PR

Segmento Homogêneo Frequência Relativa de Estações com Defeitos Pista Acostamento
km km Extensão Tipo Nº Tipo Tipo Estado Degrau Médio Degrau Degrau

Inicial Final (km) Pista estações Revest. Revest. (cm) E D
1 277,900 277,990 0,090 Alça D 2 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25 0,7 0,7 0,5 26 Bom MICRO Regular 4 - -
2 277,990 277,900 0,090 Alça E 3 0% 67% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 83 12,7 6,7 44,9 145 Ruim MICRO Regular 3 - -
3 277,990 279,100 1,110 PS 55 2% 16% 0% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 55 13,1 6,2 38,9 112 Ruim MICRO CBUQ Regular 4 4 4
4 279,100 280,400 1,300 PS 65 6% 12% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 12 6,7 2,7 7,5 29 Bom MICRO CBUQ Ruim 4 4 4
5 280,400 281,250 0,850 PS 40 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 6 8,6 2,1 4,6 22 Bom MICRO CBUQ Regular 3 3 3
6 281,250 281,400 0,150 PS 10 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 11 6,4 2,0 4,2 24 Bom MICRO CBUQ Regular 3 3 3
7 281,400 282,800 1,400 PS 70 6% 26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 16 6,9 1,8 3,1 28 Bom MICRO CBUQ Regular 3 3 3
8 282,800 284,900 2,100 PS 105 7% 26% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18 7,3 2,2 5,0 33 Bom MICRO CBUQ Regular 4 4 4
9 284,900 287,900 3,000 PS 150 7% 34% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 33 6,9 2,8 8,0 51 Regular MICRO CBUQ Regular 3 3 3
10 287,900 290,900 3,000 PS 150 1% 34% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 22 7,1 2,2 4,7 36 Bom MICRO CBUQ Regular 3 3 3
11 290,900 292,960 2,060 PS 103 4% 21% 12% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 27 7,9 3,3 11,0 48 Regular MICRO CBUQ Regular 3 3 3
12 292,960 295,960 3,000 PS 150 0% 39% 5% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 31 7,1 3,4 11,7 52 Regular CBUQ CBUQ Regular 4 4 4
13 295,960 296,760 0,800 PS 40 0% 13% 35% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43 8,5 3,1 9,7 64 Regular MICRO CBUQ Regular 4 4 4
14 296,760 297,860 1,100 PS 55 0% 18% 25% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 34 7,2 3,0 9,0 53 Regular CBUQ CBUQ Regular 3 2 4
15 297,860 300,860 3,000 PS 150 1% 14% 17% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24 7,5 2,5 6,4 40 Bom CBUQ CBUQ Regular 3 3 3
16 300,860 303,200 2,340 PS 117 5% 21% 13% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30 9,2 2,8 7,7 50 Regular MICRO CBUQ Regular 4 4 4
17 303,200 304,680 1,480 PS 74 0% 36% 30% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 54 7,6 3,7 13,8 78 Regular CBUQ CBUQ Regular 3 3 3
18 304,680 306,060 1,380 PS + 3ªfx D 69 6% 43% 9% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 37 6,3 4,2 17,8 63 Regular MICRO CBUQ Regular 0 0 -
19 306,060 306,300 0,240 PS 12 0% 67% 17% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 54 5,5 3,3 10,7 72 Regular MICRO CBUQ Regular 3 3 3
20 306,300 307,120 0,820 PS + 3ªfx E 41 0% 22% 29% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 37 5,1 2,8 8,1 51 Regular MICRO CBUQ Regular 4 - 4
21 307,120 309,120 2,000 PS 100 0% 20% 10% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 23 6,3 3,8 14,7 46 Regular MICRO CBUQ Regular 4 4 4
22 309,120 309,820 0,700 PS 35 0% 23% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17 5,6 3,1 9,4 33 Bom MICRO CBUQ Regular 0 0 0
23 309,820 311,660 1,840 PS 92 0% 28% 2% 9% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 27 7,9 4,0 15,6 53 Regular MICRO CBUQ Regular 3 3 3
24 311,660 312,540 0,880 PS + 3ªfx E 44 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26 3,9 3,0 9,0 41 Regular MICRO CBUQ Regular 1 - 1
25 312,540 314,760 2,220 PS 111 1% 22% 5% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22 6,3 3,0 9,3 40 Bom MICRO CBUQ Regular 2 2 2
26 314,760 316,060 1,300 PS + 3ªfx D 65 3% 31% 12% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 29 3,5 3,2 10,4 44 Regular MICRO CBUQ Ruim 0 0 -
27 316,060 316,370 0,310 PS 16 0% 13% 69% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 89 6,0 4,8 22,9 120 Ruim MICRO CBUQ Ruim 3 3 3
28 316,370 317,580 1,210 PS + 3ªfx E 60 0% 30% 17% 13% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 42 6,3 4,7 22,5 73 Regular MICRO CBUQ Ruim 1 - 1
29 317,580 320,160 2,580 PS 129 0% 50% 9% 9% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 42 5,9 4,2 17,5 67 Regular MICRO CBUQ Ruim 3 3 3
30 320,160 321,020 0,860 PS + 3ªfx D 43 0% 65% 7% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 42 4,3 3,7 13,8 61 Regular MICRO CBUQ Ruim 3 3 -
31 321,020 324,020 3,000 PS 150 0% 58% 30% 34% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 84 8,8 6,1 37,0 133 Ruim MICRO CBUQ Ruim 3 3 3
32 324,020 324,780 0,760 PS 38 0% 26% 74% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 101 8,9 4,6 21,2 134 Ruim MICRO CBUQ Ruim 3 3 3
33 324,780 325,260 0,480 Acesso 24 0% 79% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 47 6,0 4,2 17,5 72 Regular MICRO CBUQ Ruim 3 - 3
34 325,260 325,940 0,680 PS + 3ªfx E 34 0% 56% 26% 12% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 63 4,6 4,2 17,6 86 Ruim MICRO CBUQ Regular 2 - 2
35 325,940 327,500 1,560 PS 78 0% 67% 27% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57 4,9 3,3 10,9 75 Regular MICRO CBUQ Regular 0 0 0
36 327,500 329,080 1,580 PS 79 1% 27% 4% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 26 4,7 4,0 15,6 48 Regular MICRO CBUQ Regular 2 2 2
37 329,080 330,020 0,940 PS + 3ªfx D 47 2% 13% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 5,5 4,2 17,3 37 Bom MICRO CBUQ Regular 0 0 -
38 330,020 333,020 3,000 PS 150 3% 33% 27% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 47 7,0 3,6 12,9 69 Regular MICRO CBUQ Regular 2 2 2
39 333,020 333,900 0,880 PS 44 0% 43% 36% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 53 6,8 3,0 8,7 71 Regular MICRO CBUQ Ruim 2 2 2
40 333,900 336,020 2,120 PS 106 0% 41% 21% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 45 6,2 3,2 10,2 63 Regular MICRO CBUQ Regular 2 2 2
41 336,020 337,660 1,640 PS 82 6% 38% 50% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 71 7,6 3,4 11,8 93 Ruim MICRO CBUQ Regular 2 2 2
42 337,660 338,840 1,180 PS + 3ªfx D 59 2% 25% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25 3,0 3,8 14,3 43 Regular MICRO CBUQ Regular 2 2 -
43 338,840 341,840 3,000 PS 150 3% 15% 2% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 24 8,4 4,4 19,6 55 Regular MICRO CBUQ Regular 2 2 2
44 341,840 344,840 3,000 PS 150 3% 21% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 20 6,7 4,1 16,5 45 Regular MICRO CBUQ Regular 1 1 1
45 344,840 347,040 2,200 PS 110 0% 9% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 13 7,5 3,5 12,5 36 Bom MICRO CBUQ Regular 1 1 1
46 347,040 348,700 1,660 PS + 3ªfx D 83 0% 20% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19 5,4 4,1 16,9 43 Regular MICRO CBUQ Regular 3 3 -
47 348,700 350,580 1,880 PS 94 0% 29% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 26 5,2 3,4 11,3 44 Regular MICRO CBUQ Ruim 1 1 1
48 350,580 351,460 0,880 PS + 3ªfx E 44 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 12 3,0 3,0 8,9 25 Bom MICRO CBUQ Ruim 2 - 2
49 351,460 352,480 1,020 PS 51 0% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 16 3,1 1,6 2,6 23 Bom MICRO CBUQ Regular 2 2 2
50 352,480 352,800 0,320 PS + 3ªfx D 16 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 4,3 3,3 11,1 20 Ótimo MICRO CBUQ Regular 2 2 -
51 352,800 353,180 0,380 PS + 3ªfx D/E 19 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 9 1,6 1,2 1,5 13 Ótimo MICRO - - - - -
52 353,180 353,600 0,420 PS + 3ªfx E 21 0% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 12 3,9 3,6 13,0 31 Bom MICRO CBUQ Regular 2 - 2
53 353,600 356,600 3,000 PS 150 0% 7% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5 4,9 2,1 4,5 16 Ótimo MICRO CBUQ Regular 2 2 2
54 356,600 358,500 1,900 PS 95 2% 12% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 12 5,2 3,3 10,7 29 Bom MICRO CBUQ Regular 2 2 2
55 358,500 358,600 0,100 Alça 5 0% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50 5,3 7,8 60,6 107 Ruim MICRO CBUQ Regular 2 2 2

18* 1304,680 1306,060 1,380 3ªfx D 34 3% 6% 0% 56% 0% 0% 21% 0% 0% 3% 76 11,3 8,2 67,8 141 Ruim MICRO - - - - -
20* 1306,300 1307,120 0,820 3ªfx E 19 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 7 4,7 2,7 7,3 21 Bom MICRO - - - - -

*Terceiras Faixas

Cálculo do Índice de Gravidade Global (IGG) - Norma DNIT 006/2003-PRO

Flecha 
desv 
(mm)      

Flecha 
variancia 

(mm)      
IGG

Classificação 
IGGNº %FC-1 %FC-2 %FC-3 % AF % O % P % E

IGG prelim 
(SEM 

FLECHA)

Flecha 
(mm)% Ex % D % R
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Rodovia: 476/PR

Segmento Homogêneo Frequência Relativa de Estações com Defeitos Pista Acostamento
km km Extensão Tipo Nº Tipo Tipo Estado Degrau Médio Degrau Degrau

Inicial Final (km) Pista estações Revest. Revest. (cm) E D

Cálculo do Índice de Gravidade Global (IGG) - Norma DNIT 006/2003-PRO

Flecha 
desv 
(mm)      

Flecha 
variancia 

(mm)      
IGG

Classificação 
IGGNº %FC-1 %FC-2 %FC-3 % AF % O % P % E

IGG prelim 
(SEM 

FLECHA)

Flecha 
(mm)% Ex % D % R

24* 1311,660 1312,540 0,880 3ªfx E 22 23% 0% 0% 9% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 17 5,4 3,4 11,6 36 Bom MICRO - - - - -
26* 1314,760 1316,060 1,300 3ªfx D 33 30% 3% 3% 27% 0% 0% 9% 0% 0% 9% 49 6,8 7,9 61,8 108 Ruim MICRO - - - - -
28* 1316,370 1317,580 1,210 3ªfx E 29 3% 28% 0% 55% 0% 10% 21% 0% 0% 10% 101 14,2 12,4 153,4 170 Péssimo MICRO - - - - -
30* 1320,160 1321,020 0,860 3ªfx D 22 5% 41% 14% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 66 6,1 5,4 29,5 104 Ruim MICRO - - - - -
34* 1325,260 1325,940 0,680 3ªfx E 17 35% 18% 0% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 55 8,3 5,8 33,4 99 Ruim MICRO - - - - -
37* 1329,080 1330,020 0,940 3ªfx D 24 13% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8 3,9 2,8 8,0 22 Bom MICRO - - - - -
42* 1337,660 1338,840 1,180 3ªfx D 29 14% 0% 14% 45% 0% 0% 21% 0% 0% 10% 81 8,7 6,6 43,7 136 Ruim MICRO - - - - -
46* 1347,040 1348,700 1,660 3ªfx D 42 5% 0% 0% 71% 0% 0% 33% 0% 0% 2% 100 17,2 12,0 143,9 173 Péssimo MICRO - - - - -
48* 1350,580 1351,460 0,880 3ªfx E 22 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 3 3,6 3,3 11,0 19 Ótimo MICRO - - - - -
50* 1352,480 1352,800 0,320 3ªfx D 8 13% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 48 9,5 6,0 36,5 97 Ruim MICRO - - - - -
51* 1352,800 1353,180 0,380 3ªfx D 10 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10 4,2 3,3 11,2 27 Bom MICRO - - - - -
51* 2352,800 2353,180 0,380 3ªfx E 9 22% 0% 0% 44% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 67 9,4 9,2 84,0 129 Ruim MICRO - - - - -
52* 1353,180 1353,600 0,420 3ªfx E 10 10% 0% 0% 50% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 77 9,3 8,6 74,8 139 Ruim MICRO - - - - -
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ANEXO II - Dimensionamento
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CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 7 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de
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Total

Moto 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 3 4 3 2 3 4 2 1 1 2 1 0 1 36

Passeio 8 7 8 8 9 17 18 49 49 45 47 35 37 35 35 40 43 43 46 33 18 13 16 14 673

2CB 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0 1 3 0 16

3CB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 4 1 2 1 2 1 9 16 17 16 11 13 13 8 11 12 6 10 10 4 3 2 2 2 176

3C 3 0 0 2 3 8 13 12 11 11 9 6 13 9 7 5 3 10 11 8 3 6 3 3 159

4C 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 0 4 1 2 2 36

2S1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 21

3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11

2I2 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 2 2 30

2I3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16

3I3 2 1 1 0 0 1 1 2 3 4 3 4 3 4 5 5 4 2 3 3 2 1 2 1 57

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 21

5E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 21

2C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11

3C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 32

3S2C2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 35

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 31

28 9 11 11 15 31 53 94 99 94 89 84 89 80 81 83 84 83 94 62 47 37 40 32 1.430Total

277,900

306,100

28,200 1 7

Tipo de Veículo

450 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 7 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 4 4 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 28

Passeio 7 2 2 1 6 10 12 33 46 56 43 36 36 35 36 29 33 36 30 25 13 10 9 7 553

2CB 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 18

3CB 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 1 1 0 0 0 1 1 8 8 8 11 8 7 9 8 7 10 11 8 6 2 2 1 2 120

3C 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 0 9 0 4 0 0 0 4 0 0 37

4C 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 3 3 0 0 0 3 6 0 0 3 3 0 0 0 33

2S1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 9

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

3S1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 20

3S2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

3S3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12

2I2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2 2 0 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 0 22

2I3 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10

3I3 1 0 0 0 1 0 2 6 6 5 6 6 6 7 5 4 4 5 3 2 2 1 1 1 74

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 20

5E 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

2C2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 20

2C3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

3C3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12

3C4 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 1 1 1 1 0 41

3S2C2 1 0 0 0 1 1 2 3 3 4 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 1 1 46

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

26 3 2 1 21 19 22 89 95 90 86 86 61 67 65 69 81 74 50 52 37 22 17 12 1.147Total

1 7

277,900

306,100

28,200

Tipo de Veículo

451 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 8 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 0 0 2 0 0 4 2 2 2 0 0 2 6 0 2 2 4 4 4 2 2 4 8 2 54

Passeio 7 4 7 5 7 16 16 38 46 41 37 22 41 31 40 28 42 43 32 17 13 17 17 9 576

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 3 0 3 0 3 1 20

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 3 1 1 1 4 10 9 10 11 6 8 10 5 5 13 15 9 12 6 5 2 3 3 1 153

3C 0 0 3 2 6 9 11 14 10 9 9 11 10 10 11 9 5 6 9 8 10 4 3 4 173

4C 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 2 1 6 1 0 2 2 1 4 1 1 0 1 31

2S1 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 34

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3S1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 20

3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3S3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11

2I2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 2 1 4 1 0 2 2 1 2 1 1 0 1 27

2I3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 12

3I3 1 0 0 0 1 0 1 3 4 4 4 5 4 4 6 4 3 1 4 2 2 1 2 1 57

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 20

5E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2C2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 20

2C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3C3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11

3C4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 18

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 0 1 1 30

3S2C2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 27

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 27

20 7 14 16 28 45 45 83 94 77 75 72 82 81 88 71 79 78 73 53 45 37 41 27 1.331Total

277,900

306,100

28,200 2 7

Tipo de Veículo

452 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 8 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 2 0 0 0 0 0 2 2 8 2 2 0 2 4 8 4 2 0 2 4 0 2 0 0 46

Passeio 3 1 0 0 5 8 10 33 34 36 37 36 33 38 38 44 53 36 34 28 33 18 12 7 577

2CB 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18

3CB 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2C 1 0 0 0 1 5 8 6 5 3 7 10 8 10 11 8 8 4 5 2 2 4 1 1 110

3C 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 32

4C 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 24

2S1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7

3S1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 16

3S2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7

3S3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16

2I2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 16

2I3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 14

3I3 1 1 0 0 2 4 6 3 3 4 3 3 3 4 5 6 4 4 4 4 3 1 1 1 70

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 16

5E 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7

2C2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 16

2C3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7

3C3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16

3C4 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 23

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 1 0 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 41

3S2C2 2 0 0 0 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 2 2 2 1 1 54

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

32 3 0 12 12 30 59 55 59 81 74 76 55 81 86 83 83 55 58 62 53 30 24 13 1.176Total

2 7

277,900

306,100

28,200

Tipo de Veículo

453 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 9 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 2 0 0 0 0 4 2 0 2 0 4 0 4 0 4 0 0 4 8 0 2 4 0 2 42

Passeio 8 4 5 9 16 29 43 35 40 27 35 34 34 30 23 32 31 26 18 12 14 17 10 9 541

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 3 0 1 0 17

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 0 0 0 2 8 20 14 9 9 11 11 9 8 6 7 9 8 3 5 2 3 1 2 149

3C 0 0 2 3 4 9 12 10 9 9 9 12 11 8 10 13 10 8 9 8 3 5 3 3 170

4C 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 2 1 1 16

2S1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 33

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3S1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12

3S2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 12

2I2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 2 1 1 16

2I3 0 0 0 0 0 2 3 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 19

3I3 0 0 1 0 1 1 2 2 4 3 5 4 4 3 4 5 3 3 3 2 1 2 3 1 57

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12

5E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2C2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12

2C3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3C3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 12

3C4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 8

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 32

3S2C2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 22

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 22

20 6 10 15 24 59 100 67 81 63 76 74 77 65 55 75 68 57 59 38 36 43 28 27 1.223Total

277,900

306,100

28,200 3 7

Tipo de Veículo

454 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 9 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 4 0 0 0 0 2 0 2 8 0 2 2 0 2 0 4 4 2 2 0 0 2 0 0 36

Passeio 7 4 2 1 7 11 22 39 40 43 33 36 29 35 39 37 46 38 43 37 20 14 8 8 599

2CB 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 24

3CB 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 1 0 0 0 1 2 11 8 10 6 10 8 4 6 10 9 13 8 8 10 4 2 2 1 134

3C 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 20

4C 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 24

2S1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

3S1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 15

3S2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

3S3 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 17

2I2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 16

2I3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10

3I3 1 0 0 0 3 2 4 8 8 7 4 4 3 4 4 6 6 4 6 3 1 1 1 1 81

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 15

5E 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

2C2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 15

2C3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

3C3 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 17

3C4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 19

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 2 1 2 5 5 4 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 1 0 1 0 47

3S2C2 0 0 0 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 2 1 1 1 50

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

23 4 2 3 26 34 49 81 103 76 69 70 61 78 62 67 92 67 75 67 41 22 14 12 1.198Total

3 7

277,900

306,100

28,200

Tipo de Veículo

455 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 10 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 20

Passeio 7 5 8 6 8 15 30 30 31 26 35 38 29 31 39 35 29 37 31 32 39 21 9 9 580

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 0 1 0 15

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 1 0 0 0 0 6 9 13 12 12 8 7 14 9 11 11 12 8 7 4 4 2 5 2 157

3C 0 2 0 0 2 9 10 13 9 9 10 8 8 8 3 9 9 10 6 11 9 10 6 6 167

4C 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 5 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 18

2S1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 31

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

3S1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14

3S2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7

3S3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8

2I2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 15

2I3 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 23

3I3 1 1 0 0 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 2 1 1 2 0 1 3 1 1 1 45

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14

5E 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

2C2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14

2C3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

3C3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8

3C4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 11

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 26

3S2C2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 1 22

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 1 22

18 9 8 6 11 41 68 78 77 72 93 77 64 71 70 68 64 69 54 67 69 39 27 22 1.242Total

277,900

306,100

28,200 4 7

Tipo de Veículo

456 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 10 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 2 2 2 4 0 2 2 2 2 2 0 0 34

Passeio 5 2 0 1 6 13 21 36 40 36 37 36 39 31 46 37 46 38 48 30 16 12 13 10 599

2CB 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12

3CB 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 0 0 1 2 12 7 9 10 8 8 5 7 5 8 8 6 8 6 3 1 0 2 0 118

3C 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 24

4C 0 3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 27

2S1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7

3S1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18

3S2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7

3S3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13

2I2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18

2I3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 14

3I3 1 0 0 0 1 1 5 3 4 4 5 4 4 5 6 4 4 6 3 1 2 0 1 1 65

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18

5E 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7

2C2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18

2C3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7

3C3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13

3C4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 21

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 2 1 1 0 0 1 37

3S2C2 3 1 0 0 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 1 0 55

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21

16 15 0 14 22 32 61 72 72 86 62 76 72 68 75 80 65 65 79 41 38 29 18 12 1.170Total

4 7

277,900

306,100

28,200

Tipo de Veículo

457 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 11 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 4 2 0 0 24

Passeio 5 6 4 7 15 46 50 49 35 38 41 37 39 30 40 19 20 27 19 19 16 10 6 7 585

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 3 0 0 1 0 0 3 0 3 0 1 0 18

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 1 0 0 0 3 8 12 8 14 7 10 6 12 14 9 7 7 4 4 1 2 1 0 132

3C 0 2 0 0 4 10 10 5 5 5 10 11 14 14 10 9 8 10 9 11 9 3 2 3 164

4C 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 18

2S1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 0 1 31

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3S1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13

3S2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3S3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12

2I2 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 18

2I3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15

3I3 1 0 1 0 1 1 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 3 1 1 1 1 2 1 59

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13

5E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2C2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13

2C3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3C3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12

3C4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 0 1 0 1 1 0 31

3S2C2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20

20 11 5 7 26 67 83 88 73 78 87 83 84 77 79 64 55 61 42 46 39 22 15 12 1.224Total

277,900

306,100

28,200 5 7

Tipo de Veículo

458 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 11 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 0 0 0 2 0 2 2 2 0 4 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 24

Passeio 8 1 1 0 4 9 30 45 45 36 35 28 35 29 37 37 41 49 47 31 22 13 12 10 605

2CB 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 21

3CB 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 0 0 0 0 1 5 8 10 5 8 12 13 10 18 14 8 11 7 6 2 1 1 1 143

3C 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0 4 0 4 0 4 4 4 4 0 0 4 0 0 0 44

4C 0 3 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24

2S1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 11

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

3S1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15

3S2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

3S3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 14

2I2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16

2I3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8

3I3 3 0 0 0 0 0 1 5 8 6 4 5 4 4 6 4 4 4 3 2 1 2 2 1 69

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15

5E 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

2C2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15

2C3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

3C3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 14

3C4 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 20

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 2 0 0 0 0 0 0 3 5 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 0 1 1 0 37

3S2C2 2 0 0 0 0 1 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 51

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

30 12 1 2 4 21 48 107 88 73 68 61 68 74 89 75 67 80 72 43 53 25 18 14 1.193Total

5 7

277,900

306,100

28,200

Tipo de Veículo

459 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 12 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 4 2 2 4 0 0 2 0 30

Passeio 7 6 4 11 15 45 46 55 38 38 36 41 34 39 56 53 31 14 14 18 18 14 7 8 648

2CB 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 3 0 1 0 17

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 3 0 0 0 1 2 5 4 3 9 11 8 12 12 7 7 9 15 7 6 4 3 2 3 133

3C 2 0 0 2 3 3 12 14 10 13 8 10 8 9 9 10 12 14 9 8 6 3 7 2 174

4C 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 2 3 2 3 1 2 2 1 27

2S1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 0 31

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3S1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 18

3S2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10

3S3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12

2I2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 2 2 2 2 1 2 2 1 25

2I3 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 2 3 2 4 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 30

3I3 1 0 1 1 2 3 5 3 5 4 4 4 2 5 3 2 3 3 4 2 2 0 1 1 61

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 18

5E 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

2C2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 18

2C3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3C3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12

3C4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 0 0 1 34

3S2C2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 18

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 18

19 14 5 14 27 67 86 99 83 83 74 88 76 85 90 79 78 69 59 53 42 28 31 22 1.371Total

277,900

306,100

28,200 6 7

Tipo de Veículo

460 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 12 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 2 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 4 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 26

Passeio 6 1 1 1 6 11 32 35 45 36 37 35 34 37 46 35 40 36 36 25 15 15 15 13 593

2CB 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 6 0 0 3 0 0 0 0 24

3CB 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 8

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2C 2 0 0 0 3 7 8 8 6 10 6 8 8 8 10 8 9 8 8 5 2 1 2 1 128

3C 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 28

4C 6 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 30

2S1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6

3S1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19

3S2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6

3S3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

2I2 4 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20

2I3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12

3I3 1 1 0 1 1 3 4 7 4 8 3 5 3 5 6 4 4 3 4 2 1 1 1 1 73

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19

5E 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6

2C2 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19

2C3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6

3C3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

3C4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 21

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 0 0 0 1 2 2 4 2 5 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 0 1 1 0 40

3S2C2 3 1 0 0 1 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 0 1 1 53

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 21

40 4 1 2 25 29 71 72 83 86 66 80 72 83 89 63 75 58 61 49 23 29 24 17 1.202Total

6 7

277,900

306,100

28,200

Tipo de Veículo

461 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 13 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de
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Total

Moto 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 28

Passeio 7 6 3 5 15 30 34 39 37 38 48 45 41 42 48 37 33 36 28 12 11 8 7 8 618

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 0 1 0 15

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 4 0 0 0 0 6 12 6 7 8 11 15 13 8 8 9 13 7 4 3 2 3 2 3 144

3C 2 0 2 2 0 3 6 12 14 11 8 9 9 3 8 9 7 7 6 9 6 2 2 3 140

4C 2 0 0 0 0 1 4 0 0 4 0 1 2 4 0 0 1 2 1 0 2 0 0 2 26

2S1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 1 24

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3S1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 15

3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3S3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14

2I2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 2 2 0 0 1 2 1 0 2 0 0 2 20

2I3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 17

3I3 1 0 0 1 0 2 4 5 5 4 3 3 4 3 5 6 4 3 3 2 4 2 1 1 66

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 15

5E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2C2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 15

2C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3C3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14

3C4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 38

3S2C2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 17

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 17

28 8 7 8 17 49 82 71 77 90 84 88 93 76 79 75 70 67 61 31 41 20 18 24 1.264Total

277,900

306,100

28,200 7 7

Tipo de Veículo
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CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 13 / 3 / 2023

Local: km 302 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem

0
h
 -

 1
h

1
h
 -

 2
h

2
h
 -

 3
h

3
h
 -

 4
h

4
h
 -

 5
h

5
h
 -

 6
h

6
h
 -

 7
h

7
h
 -

 8
h

8
h
 -

 9
h

9
h
 -

 1
0
h

1
0
h
 -

 1
1
h

1
1
h
 -

 1
2
h

1
2
h
 -

 1
3
h

1
3
h
 -

 1
4
h

1
4
h
 -

 1
5
h

1
5
h
 -

 1
6
h

1
6
h
 -

 1
7
h

1
7
h
 -

 1
8
h

1
8
h
 -

 1
9
h

1
9
h
 -

 2
0
h

2
0
h
 -

 2
1
h
 

2
1
h
 -

 2
2
h

2
2
h
 -

 2
3
h

2
3
h
 -

 2
4
h

Total

Moto 0 0 0 0 2 0 8 0 2 2 2 2 0 4 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 32

Passeio 8 5 1 2 12 16 34 32 37 31 30 35 34 37 35 34 36 43 39 36 28 25 13 11 614

2CB 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 27

3CB 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 0 0 0 1 8 8 6 6 7 6 5 6 9 7 6 10 8 5 4 1 1 2 1 109

3C 4 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 32

4C 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 6 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 33

2S1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6

3S1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 21

3S2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6

3S3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15

2I2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 4 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 22

2I3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12

3I3 1 0 0 1 1 2 4 6 3 3 4 3 4 4 4 4 6 4 3 4 3 1 2 2 69

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 21

5E 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6

2C2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 21

2C3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6

3C3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15

3C4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 20

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 38

3S2C2 1 0 1 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 1 1 1 52

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

42 5 3 14 30 47 63 63 57 79 55 72 53 91 75 60 71 69 73 56 64 31 32 17 1.222Total

7 7

277,900

306,100

28,200

Tipo de Veículo
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CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial:
Local: km 302 km final:

Sentido: Crescente | Decrescente Extensão:
2 5 3 6 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7

Volume de Tráfego Diário
Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:

Sentido Sentido Sentido Sentido Sentido Sentido Sentido
C D Total C D Total C D Total C D Total C D Total C D Total C D Total

Moto 36 28 64 54 46 100 42 36 78 20 34 54 24 24 48 30 26 56 28 32 60

Passeio 673 553 1.226 576 577 1.153 541 599 1.140 580 599 1.179 585 605 1.190 648 593 1.241 618 614 1.232

2CB 16 18 34 20 18 38 17 24 41 15 12 27 18 21 39 17 24 41 15 27 42

3CB 4 6 10 5 6 11 3 8 11 3 4 7 4 7 11 3 8 11 3 9 12

4CB 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

2C 176 120 296 153 110 263 149 134 283 157 118 275 132 143 275 133 128 261 144 109 253

3C 159 37 196 173 32 205 170 20 190 167 24 191 164 44 208 174 28 202 140 32 172

4C 36 33 69 31 24 55 16 24 40 18 27 45 18 24 42 27 30 57 26 33 59

2S1 30 9 39 34 8 42 33 5 38 31 6 37 31 11 42 31 7 38 24 8 32

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 5 5 1 7 8 2 5 7 5 7 12 2 4 6 6 6 12 2 6 8

3S1 21 20 41 20 16 36 12 15 27 14 18 32 13 15 28 18 19 37 15 21 36

3S2 0 5 5 1 7 8 5 5 10 7 7 14 3 4 7 10 6 16 3 6 9

3S3 11 12 23 11 16 27 12 17 29 8 13 21 12 14 26 12 15 27 14 15 29

2I2 30 22 52 27 16 43 16 16 32 15 18 33 18 16 34 25 20 45 20 22 42

2I3 16 10 26 12 14 26 19 10 29 23 14 37 15 8 23 30 12 42 17 12 29

3I3 57 74 131 57 70 127 57 81 138 45 65 110 59 69 128 61 73 134 66 69 135

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 21 20 41 20 16 36 12 15 27 14 18 32 13 15 28 18 19 37 15 21 36

5E 0 5 5 1 7 8 2 5 7 5 7 12 2 4 6 6 6 12 2 6 8

2C2 21 20 41 20 16 36 12 15 27 14 18 32 13 15 28 18 19 37 15 21 36

2C3 0 5 5 1 7 8 5 5 10 7 7 14 3 4 7 10 6 16 3 6 9

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 5 5 1 7 8 2 5 7 5 7 12 2 4 6 6 6 12 2 6 8

3C3 11 12 23 11 16 27 12 17 29 8 13 21 12 14 26 12 15 27 14 15 29

3C4 14 20 34 18 23 41 8 19 27 11 21 32 10 20 30 6 21 27 6 20 26

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 32 41 73 30 41 71 32 47 79 26 37 63 31 37 68 34 40 74 38 38 76

3S2C2 35 46 81 27 54 81 22 50 72 22 55 77 20 51 71 18 53 71 17 52 69

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 31 21 52 27 21 48 22 21 43 22 21 43 20 20 40 18 21 39 17 22 39
3S3S3 1.430 1.147 1.331 1.176 1.223 1.198 1.242 1.170 1.224 1.193 1.371 1.202 1.264 1.222

Comercial 721 566 1.287 701 553 1.254 640 563 1.203 642 537 1.179 615 564 1.179 693 583 1.276 618 576 1.194

Total 1.430 1.147 2.577 1.331 1.176 2.507 1.223 1.198 2.421 1.242 1.170 2.412 1.224 1.193 2.417 1.371 1.202 2.573 1.264 1.222 2.486

277,900

306,100

28,200

Tipo de 
Veículo

07/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 11/03/2023 12/03/2023 13/03/2023
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(A) Ônibus/C(B) Ônibus/C(C) Caminhão(D) Caminhão(E) Caminhão(F) Caminhão(G) Caminhão(H) Caminhão(I)    Passeio   (J)     Moto    (L)    Outros   Passeio Comercial
C 31 2799 176 243 194 132 304 87 1 26 1490 75 71
D 31 2485 143 177 143 82 246 58 2 16 1002 95 521
Total 31 5284 319 420 337 214 550 145 3 42 2492 170 592 3254 2030

C 28 2913 209 265 242 150 306 88 1 22 1452 80 98

D 28 2766 187 254 187 122 376 142 2 27 1140 89 240

Total 28 5679 396 519 429 272 682 230 3 49 2592 169 338 3099 2580

C 31 2976 212 269 255 155 301 86 1 18 1475 81 123

D 31 2751 210 261 189 132 405 150 3 32 1156 51 162

Total 31 5727 422 530 444 287 706 236 4 50 2631 132 285 3048 2679

C 30 3059 218 279 267 156 318 111 1 23 1430 80 176

D 30 3000 212 282 200 138 438 199 2 36 1235 49 209

Total 30 6059 430 561 467 294 756 310 3 59 2665 129 385 3179 2880

C 24 2787 191 238 186 123 278 118 0 17 1399 80 157

D 24 2757 193 247 178 133 394 151 2 25 1164 53 217

Total 24 5544 384 485 364 256 672 269 2 42 2563 133 374 3070 2474

C 30 2821 203 272 219 152 364 126 1 31 1218 60 175

D 30 2674 198 260 198 127 408 134 5 25 1009 48 262

Total 30 5495 401 532 417 279 772 260 6 56 2227 108 437 2772 2723

C 31 2744 170 219 145 99 253 70 1 18 1478 76 215

D 31 2741 185 243 183 116 409 117 2 26 1157 46 257

Total 31 5485 355 462 328 215 662 187 3 44 2635 122 472 3229 2256

C 31 2191 101 108 68 47 91 24 4 9 1480 72 187

D 31 2560 155 181 126 103 253 83 27 22 1204 77 329

Total 31 4751 256 289 194 150 344 107 31 31 2684 149 516 3349 1402

C 30 2061 72 54 32 13 23 5 0 1 1567 71 223

D 30 1815 118 93 68 38 99 29 0 5 1001 86 278

Total 30 3876 190 147 100 51 122 34 0 6 2568 157 501 3226 650

C 31 2373 78 53 42 16 30 6 0 1 1798 95 254

D 31 1859 102 55 52 15 22 4 0 1 1053 124 431

Total 31 4232 180 108 94 31 52 10 0 2 2851 219 685 3755 477

Outubro

Novembro

Dezembro

Variação do Volume Médio Mensal - VMDm / 2018 - BR-476/PR km 265 (PNCT)

Mês Sentido Nº DiasVMDm

Classe

Junho

Julho

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio
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Expansão Anual

Fonte de Dados: PNCT

Rodovia: BR-476

Local: km 265

Sentido: Bidirecional

Ano: 2018

Volume Diário Fator de Expansão Sazonal
Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total

1 Janeiro 3.254 2.030 5.284 0,9828 0,9927 0,9866
2 Fevereiro 3.099 2.580 5.679 1,0320 0,7810 0,9180
3 Março 3.048 2.679 5.727 1,0492 0,7522 0,9103
4 Abril 3.179 2.880 6.059 1,0060 0,6997 0,8604
5 Maio 3.070 2.474 5.544 1,0417 0,8145 0,9403
6 Junho 2.772 2.723 5.495 1,1537 0,7400 0,9487
7 Julho 3.229 2.256 5.485 0,9904 0,8932 0,9504
8 Agosto
9 Setembro

10 Outubro 3.349 1.402 4.751 0,9549 1,4373 1,0973
11 Novembro 3.226 650 3.876 0,9914 3,1002 1,3450
12 Dezembro 3.755 477 4.232 0,8517 4,2245 1,2319

 Volume Médio Diário 
Anual 1905 

3.198 2.015 5.213

Dia da Semana
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Volume Médio Diário Anual

Rodovia: BR-476/PR

SNV: 476BPR0130 Fator Sazonal
Local: km 302 Março

Sentido: Bidirecional Passeio 1,0492
Data: mar/23 Comercial 0,7522

Tipo de 
Veículo

VMD Março VMD Anual

Moto 66 69
Passeio 1194 1253

O2 37 28
O3 10 8
O4 0 0
2C 272 205
3C 195 147
4C 52 39
2S1 38 29
2S2 0 0
2S3 8 6
3S1 34 26
3S2 10 8
3S3 26 20

3S2C4 0 0
3S2S2 0 0
2C2 34 26
2C3 10 8
3C2 8 6
3C3 26 20
3C4 31 23
3E 0 0
4E 34 26
5E 8 6
2I2 40 30
2I3 30 23
2C4 0 0

3C4Es 0 0
3I3 129 97
3L3 0 0

3S3S3 43 32
2S2C2 72 54
3S2C2 75 56

Comercial 1222 923
Total 2482 2245
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Volumes Médios Diários de Tráfego
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Fatores de Veículo - AASHTO

Rodovia: BR-476/PR Hipótese:
SNV: 476BPR0130 % Veículos - Máx. Legal 70%

Local: km 302 % Veículos - Vazios 20%

Sentido: Bidirecional % Veículos - Máx. c/ Tol. 10%

Ano: 2023

Configuração de Eixos Fatores de Veículos - AASHTO
Individual Total

ESRS ESRD ETD ETT Carregado Vazio Excesso Carregado Vazio Excesso

O2 2 1 1 0 0 28 3,0% 2,72 0,14 4,11 0,08 0,00 0,12
O3 3 1 0 1 0 8 0,9% 1,97 0,11 2,93 0,02 0,00 0,03

O4 4 1 0 0 1 0 0,0% 1,89 0,10 2,83 0,00 0,00 0,00

Cam. Leves 2C 2 1 1 0 0 205 22,2% 2,72 0,14 4,11 0,60 0,03 0,91

Cam. Médios 3C 3 1 0 1 0 147 15,9% 1,97 0,11 2,93 0,31 0,02 0,47

Cam. Pesados 4C 4 1 0 0 1 39 4,2% 1,89 0,10 2,83 0,08 0,00 0,12

2S1 3 1 2 0 0 29 3,1% 5,12 0,26 7,72 0,16 0,01 0,24

2S2 4 1 1 1 0 0 0,0% 4,36 0,23 6,55 0,00 0,00 0,00

2S3 5 1 1 0 1 6 0,7% 4,28 0,22 6,44 0,03 0,00 0,04

3S1 4 1 1 1 0 26 2,8% 4,36 0,23 6,55 0,12 0,01 0,18

3S2 5 1 0 2 0 8 0,9% 3,61 0,20 5,37 0,03 0,00 0,05

3S3 6 1 0 1 1 20 2,2% 3,53 0,19 5,26 0,08 0,00 0,11

3S2S2 7 1 0 3 0 0 0,0% 5,25 0,30 7,80 0,00 0,00 0,00

3S2C4 9 1 0 4 0 0 0,0% 6,90 0,39 10,24 0,00 0,00 0,00

2C2 4 1 3 0 0 26 2,8% 7,51 0,38 11,34 0,21 0,01 0,32

2C3 5 1 2 1 0 8 0,9% 6,76 0,35 10,16 0,06 0,00 0,09

3C2 5 1 2 1 0 6 0,7% 6,76 0,35 10,16 0,04 0,00 0,07

3C3 6 1 1 2 0 20 2,2% 6,01 0,32 8,98 0,13 0,01 0,19

3C4 7 1 0 3 0 23 2,5% 5,25 0,30 7,80 0,13 0,01 0,19

2C4 6 1 3 1 0 0 0,0% 9,15 0,47 13,77 0,00 0,00 0,00

3C4Es 7 1 0 3 0 0 0,0% 5,25 0,30 7,80 0,00 0,00 0,00

3L3 6 1 1 2 0 0 0,0% 6,01 0,32 8,98 0,00 0,00 0,00

3S3S3 9 1 0 1 2 32 3,5% 5,09 0,28 7,60 0,18 0,01 0,26

3E 3 2 1 0 0 0 0,0% 3,05 0,15 4,60 0,00 0,00 0,00

4E 4 2 0 1 0 26 2,8% 2,30 0,13 3,43 0,06 0,00 0,10

5E 5 2 0 0 1 6 0,7% 2,21 0,12 3,32 0,01 0,00 0,02

2I2 4 1 3 0 0 30 3,3% 7,51 0,38 11,34 0,24 0,01 0,37

2I3 5 1 4 0 0 23 2,5% 9,91 0,50 14,95 0,25 0,01 0,37

3I3 6 1 3 1 0 97 10,5% 9,15 0,47 13,77 0,96 0,05 1,45

2S2C2 6 1 3 1 0 54 5,9% 9,15 0,47 13,77 0,54 0,03 0,81

3S2C2 7 1 2 2 0 56 6,1% 8,40 0,44 12,60 0,51 0,03 0,76

Total 923 100,0% 4,85 0,25 7,28

FV AASHTO 4,17

E
sp

ec
ia

is

Reboques

Semi-Reboques

Categoria Tipo
nº de 
Eixos

Volume
Médio
Diário

Distrib. 
(%)

D
N

IT

Ônibus

Semi-Reboques

Reboques
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Cálculo dos Fatores de Veículo - USACE

Rodovia: BR-476/PR Hipótese:
SNV: 476BPR0130 % Veículos - Máx. Legal 70%

Local: km 302 % Veículos - Vazios 20%

Sentido: Bidirecional % Veículos - Máx. c/ Tol. 10%

Ano: 2023

Configuração de Eixos Fatores de Veículos - USACE
Individual Total

ESRS ESRD ETD ETT Carregado Vazio Excesso Carregado Vazio Excesso

O2 2 1 1 0 0 28 3,0% 3,57 0,15 6,38 0,11 0,00 0,19
O3 3 1 0 1 0 8 0,9% 8,83 0,29 14,83 0,08 0,00 0,13
O4 4 1 0 0 1 0 0,0% 9,58 0,43 16,23 0,00 0,00 0,00

Cam. Leves 2C 2 1 1 0 0 205 22,2% 3,57 0,15 6,38 0,79 0,03 1,42
Cam. Médios 3C 3 1 0 1 0 147 15,9% 8,83 0,29 14,83 1,41 0,05 2,36

Cam. Pesados 4C 4 1 0 0 1 39 4,2% 9,58 0,43 16,23 0,40 0,02 0,69
2S1 3 1 2 0 0 29 3,1% 6,86 0,28 12,35 0,22 0,01 0,39
2S2 4 1 1 1 0 0 0,0% 12,12 0,42 20,80 0,00 0,00 0,00
2S3 5 1 1 0 1 6 0,7% 12,87 0,56 22,21 0,08 0,00 0,14
3S1 4 1 1 1 0 26 2,8% 12,12 0,42 20,80 0,34 0,01 0,59
3S2 5 1 0 2 0 8 0,9% 17,38 0,55 29,24 0,15 0,00 0,25
3S3 6 1 0 1 1 20 2,2% 18,13 0,70 30,65 0,39 0,02 0,66

3S2S2 7 1 0 3 0 0 0,0% 25,92 0,82 43,66 0,00 0,00 0,00
3S2C4 9 1 0 4 0 0 0,0% 34,47 1,09 58,08 0,00 0,00 0,00
2C2 4 1 3 0 0 26 2,8% 10,15 0,42 18,32 0,29 0,01 0,52
2C3 5 1 2 1 0 8 0,9% 15,41 0,55 26,77 0,13 0,00 0,23
3C2 5 1 2 1 0 6 0,7% 15,41 0,55 26,77 0,10 0,00 0,17
3C3 6 1 1 2 0 20 2,2% 20,66 0,69 35,21 0,45 0,01 0,76
3C4 7 1 0 3 0 23 2,5% 25,92 0,82 43,66 0,65 0,02 1,09
2C4 6 1 3 1 0 0 0,0% 18,70 0,69 32,74 0,00 0,00 0,00
3C4 7 1 0 3 0 0 0,0% 25,92 0,82 43,66 0,00 0,00 0,00
3L3 6 1 1 2 0 0 0,0% 20,66 0,69 35,21 0,00 0,00 0,00

3S3S3 9 1 0 1 2 32 3,5% 27,43 1,11 46,48 0,95 0,04 1,61
3E 3 2 1 0 0 0 0,0% 3,85 0,17 6,79 0,00 0,00 0,00
4E 4 2 0 1 0 26 2,8% 9,10 0,30 15,23 0,26 0,01 0,43
5E 5 2 0 0 1 6 0,7% 9,86 0,45 16,64 0,06 0,00 0,11
2I2 4 1 3 0 0 30 3,3% 10,15 0,42 18,32 0,33 0,01 0,60
2I3 5 1 4 0 0 23 2,5% 13,44 0,55 24,29 0,33 0,01 0,61
3I3 6 1 3 1 0 97 10,5% 18,70 0,69 32,74 1,96 0,07 3,44

2S2C2 6 1 3 1 0 54 5,9% 18,70 0,69 32,74 1,09 0,04 1,92
3S2C2 7 1 2 2 0 56 6,1% 23,95 0,82 41,18 1,45 0,05 2,50

Total 923 100,0% 12,03 0,44 20,80

FV USACE 10,59

E
sp

ec
ia

is

Reboques

Semi-Reboques

Categoria Tipo
nº de 
Eixos

Volume
Médio
Diário

Distrib. 
(%)

D
N

IT

Ônibus

Semi-Reboques

Reboques

469 / 1040



Número "N"

Rodovia: BR-476/PR

SNV: 476BPR0130

Local: km 302

Sentido: Bidirecional

Fatores de Veículo - FV

Método
AASHTO

Método
USACE

3,0% 4,17 10,59 1,00 0,50

Ano da Abertura do Tráfego 2025 Período de Projeto 10 anos

Cálculo do Número "N"
ANO A VMDc N - AASHTO N - USACE

2023 AE 923 No Ano Acumulado No Ano Acumulado

2024 0 951 7,24E+05 0,00E+00 1,84E+06 0,00E+00

2025 1 979 7,45E+05 7,45E+05 1,89E+06 1,89E+06

2026 2 1.009 7,68E+05 1,51E+06 1,95E+06 3,84E+06

2027 3 1.039 7,91E+05 2,30E+06 2,01E+06 5,85E+06

2028 4 1.070 8,14E+05 3,12E+06 2,07E+06 7,92E+06

2029 5 1.102 8,39E+05 3,96E+06 2,13E+06 1,00E+07

2030 6 1.135 8,64E+05 4,82E+06 2,19E+06 1,22E+07

2031 7 1.169 8,90E+05 5,71E+06 2,26E+06 1,45E+07

2032 8 1.204 9,16E+05 6,63E+06 2,33E+06 1,68E+07

2033 9 1.240 9,44E+05 7,57E+06 2,40E+06 1,92E+07

2034 10 1.278 9,73E+05 8,54E+06 2,47E+06 2,17E+07

2035 0 1.316 1,00E+06 0,00E+00 2,54E+06 0,00E+00

3 anos 2,30E+06 5,85E+06

5 anos 3,96E+06 1,00E+07

10 anos 8,54E+06 2,17E+07

Fator de Pista
FP

2023

Número N AASHTO USACE

Ano de Estudo
Taxa de 

Crescimento
Fator Climático 
Regional - FR

0,00E+00

5,00E+06

1,00E+07

1,50E+07

2,00E+07

2,50E+07

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Número N Acumulado

N - AASHTO N - USACE
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CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 7 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 35

Passeio 8 7 8 8 9 17 17 43 43 40 43 32 33 31 32 36 38 39 40 30 18 13 16 13 614

2CB 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 4 1 2 1 2 1 8 14 15 14 10 12 11 8 10 11 6 9 9 4 3 2 2 2 161

3C 2 0 0 1 2 5 9 9 8 8 6 3 9 5 4 3 2 7 8 4 2 3 2 2 104

4C 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 0 3 1 2 2 33

2S1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 17

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12

3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2I2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 21

2I3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16

3I3 2 1 1 0 0 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 42

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12

5E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 12

2C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 15

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23

3S2C2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 2 1 3 3 4 2 2 3 2 2 1 1 36

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 0 20

22 10 11 10 13 27 45 76 80 78 72 67 71 67 70 69 69 72 75 52 39 31 36 27 1.189Total

325,400

358,900

33,500 1 7

Tipo de Veículo
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CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 7 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem

0
h
 -

 1
h

1
h
 -

 2
h

2
h
 -

 3
h

3
h
 -

 4
h

4
h
 -

 5
h

5
h
 -

 6
h

6
h
 -

 7
h

7
h
 -

 8
h

8
h
 -

 9
h

9
h
 -

 1
0
h

1
0
h
 -

 1
1
h

1
1
h
 -

 1
2
h

1
2
h
 -

 1
3
h

1
3
h
 -

 1
4
h

1
4
h
 -

 1
5
h

1
5
h
 -

 1
6
h

1
6
h
 -

 1
7
h

1
7
h
 -

 1
8
h

1
8
h
 -

 1
9
h

1
9
h
 -

 2
0
h

2
0
h
 -

 2
1
h
 

2
1
h
 -

 2
2
h

2
2
h
 -

 2
3
h

2
3
h
 -

 2
4
h

Total

Moto 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 14

Passeio 7 2 2 1 6 10 12 30 44 54 40 33 33 32 33 27 30 33 27 24 13 10 9 7 519

2CB 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12

3CB 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 1 1 0 0 0 1 1 8 8 7 10 8 6 8 8 7 9 10 8 6 2 2 1 2 114

3C 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 7 0 3 0 0 0 3 0 0 28

4C 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 20

2S1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10

3S1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 10

3S2 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15

3S3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

2I2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 11

2I3 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 40

3I3 1 0 0 0 1 0 2 7 7 6 8 8 7 9 6 5 4 7 3 2 2 1 1 1 88

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 10

5E 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10

2C2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 10

2C3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10

3C3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

3C4 1 0 0 0 1 1 1 4 4 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 40

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 5 5 4 5 4 3 2 4 2 1 1 1 1 0 51

3S2C2 1 0 0 0 1 1 3 8 8 6 4 6 3 4 4 6 5 5 5 4 4 1 1 2 82

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 2 2 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 20

36 3 2 1 32 17 21 81 112 91 83 101 57 68 64 67 70 89 50 47 33 20 15 13 1.173Total

1 7

325,400

358,900

33,500

Tipo de Veículo

472 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 8 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 3 0 1 1 2 2 2 1 1 2 4 1 27

Passeio 7 4 7 5 7 16 16 33 41 37 33 21 37 28 36 25 38 38 28 16 13 17 15 9 527

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 11

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 3 1 1 1 4 9 8 9 10 6 8 10 5 5 11 13 9 10 6 5 2 3 3 1 143

3C 0 0 2 1 3 6 8 10 7 6 6 8 7 7 8 6 3 3 5 4 7 3 2 3 115

4C 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 2 1 4 1 0 2 2 1 3 1 1 0 1 28

2S1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 17

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9

3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

2I2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 20

2I3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 12

3I3 1 0 0 0 1 0 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 39

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9

5E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9

2C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

3C4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 18

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 22

3S2C2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 27

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 20

17 6 11 12 22 38 39 67 74 67 59 60 63 67 70 55 65 64 55 42 34 29 29 20 1.065Total

325,400

358,900

33,500 2 7

Tipo de Veículo

473 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 8 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 1 2 4 2 1 0 1 2 0 1 0 0 23

Passeio 3 1 0 0 5 8 10 31 32 35 34 33 31 37 35 41 50 33 31 25 30 18 12 7 542

2CB 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12

3CB 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2C 1 0 0 0 1 5 8 6 5 3 6 9 8 9 10 7 8 4 5 2 2 4 1 1 105

3C 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 24

4C 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 16

2S1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 14

3S1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8

3S2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 21

3S3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16

2I2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8

2I3 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 56

3I3 1 1 0 0 2 5 7 4 4 5 3 4 3 5 6 7 5 5 5 4 4 1 1 1 83

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8

5E 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 14

2C2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8

2C3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 21

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 14

3C3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16

3C4 1 0 0 0 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 1 1 1 0 1 40

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 1 0 0 1 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1 49

3S2C2 2 0 0 0 2 5 5 6 6 7 4 4 4 5 8 4 6 7 4 3 2 2 1 1 88

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 4 0 3 2 1 0 0 0 0 0 25

23 3 0 24 13 34 71 57 59 95 65 83 54 92 86 75 85 59 57 51 63 28 36 12 1.225Total

2 7

325,400

358,900

33,500

Tipo de Veículo

474 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 9 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 2 4 0 1 2 0 1 21

Passeio 8 4 5 9 15 27 39 31 35 26 31 31 31 28 21 29 28 23 18 12 14 17 10 9 501

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 11

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 0 0 0 2 8 16 12 9 8 10 10 9 8 6 7 9 8 3 5 2 3 1 2 140

3C 0 0 1 2 3 5 9 7 6 6 6 9 8 4 7 9 7 4 6 4 2 3 2 2 112

4C 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 2 1 1 16

2S1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 18

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3S1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4

3S2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2I2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12

2I3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 15

3I3 0 0 1 0 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 41

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4

5E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2C2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4

2C3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3C3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3C4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 8

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22

3S2C2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 22

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 18

15 5 8 13 21 48 86 56 64 50 62 60 63 54 43 62 53 44 41 32 27 37 19 21 984Total

325,400

358,900

33,500 3 7

Tipo de Veículo

475 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 9 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 2 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 18

Passeio 7 4 2 1 7 11 22 37 38 42 31 34 28 31 38 37 43 36 41 36 19 14 8 8 575

2CB 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 16

3CB 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 1 0 0 0 1 2 10 8 9 6 9 8 4 6 9 8 11 8 7 9 4 2 2 1 125

3C 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15

4C 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 15

2S1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10

3S1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8

3S2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15

3S3 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 20

2I2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8

2I3 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 40

3I3 1 0 0 0 3 2 4 10 10 10 5 4 4 4 5 8 7 4 8 3 1 1 1 1 96

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8

5E 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10

2C2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8

2C3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10

3C3 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 20

3C4 1 0 0 0 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 1 1 1 1 45

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 2 1 2 6 6 6 3 2 2 2 3 5 4 2 5 2 1 0 1 0 56

3S2C2 2 0 0 1 2 4 8 6 4 6 4 4 4 4 4 4 8 8 8 7 2 1 1 1 93

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 0 0 1 4 2 1 1 1 0 1 0 1 0 4 4 4 2 0 0 0 0 26

22 4 2 2 38 30 60 100 92 84 64 80 57 81 64 70 90 72 86 70 51 20 14 12 1.265Total

3 7

325,400

358,900

33,500

Tipo de Veículo

476 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 10 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 10

Passeio 7 5 8 6 8 15 26 27 28 25 32 34 26 28 35 31 27 33 28 29 35 20 9 9 531

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 9

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 1 0 0 0 0 6 8 11 11 11 8 7 12 9 10 10 11 8 7 4 4 2 5 2 147

3C 0 1 0 0 1 5 7 9 5 6 7 4 4 4 2 6 5 7 3 8 5 7 3 3 102

4C 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 15

2S1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3S1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3S2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2I2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14

2I3 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 20

3I3 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 0 1 2 1 1 1 33

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2C2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2C3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3C4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 11

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20

3S2C2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 1 22

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 22

14 8 8 7 11 33 56 60 56 55 80 58 51 56 58 58 52 58 44 52 51 33 24 18 1.001Total

325,400

358,900

33,500 4 7

Tipo de Veículo

477 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 10 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 17

Passeio 5 2 0 1 6 13 20 35 39 33 35 34 35 28 43 36 43 35 46 28 16 12 13 10 568

2CB 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8

3CB 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 0 0 1 2 10 7 8 9 8 8 5 7 5 8 8 6 7 6 3 1 0 2 0 113

3C 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 18

4C 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18

2S1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 14

3S1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9

3S2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 21

3S3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 14

2I2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9

2I3 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 56

3I3 1 0 0 0 1 1 6 3 5 4 6 4 5 6 7 4 4 8 4 1 2 0 1 1 74

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9

5E 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 14

2C2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9

2C3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 21

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 14

3C3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 14

3C4 1 0 0 0 1 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 0 0 42

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 1 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 5 2 1 1 0 0 1 42

3S2C2 3 1 0 0 2 5 8 8 8 8 6 5 4 4 6 5 7 7 4 2 3 1 1 0 98

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 0 0 2 3 4 3 4 2 2 0 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 30

14 9 0 26 19 34 78 74 79 97 65 84 65 62 79 88 70 72 91 37 31 39 17 12 1.242Total

4 7

325,400

358,900

33,500

Tipo de Veículo

478 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 11 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 12

Passeio 5 6 4 7 14 40 44 44 32 33 37 32 35 28 36 18 18 25 18 17 16 10 6 7 532

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 10

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 1 0 0 0 3 8 10 8 12 7 9 6 11 12 9 7 6 4 4 1 2 1 0 123

3C 0 1 0 0 3 7 7 3 3 3 7 8 10 10 7 5 4 7 6 8 5 2 1 2 109

4C 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 18

2S1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2I2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13

2I3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12

3I3 1 0 1 0 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 39

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

5E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3C4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 20

3S2C2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 16

15 9 5 8 20 55 65 68 60 64 72 63 66 64 66 51 39 47 34 37 28 18 13 10 977Total

325,400

358,900

33,500 5 7

Tipo de Veículo

479 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 11 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de

Contagem
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Total

Moto 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 12

Passeio 8 1 1 0 4 9 29 42 42 33 33 25 34 27 36 36 38 47 44 29 21 13 12 10 574

2CB 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 14

3CB 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 0 0 0 0 1 5 8 9 5 8 10 12 9 15 11 8 10 7 6 2 1 1 1 131

3C 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 3 0 0 0 33

4C 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15

2S1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 11

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8

3S1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7

3S2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12

3S3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

2I2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8

2I3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 32

3I3 3 0 0 0 0 0 1 6 10 8 5 6 5 5 7 4 5 4 3 2 1 2 2 1 80

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7

5E 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8

2C2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7

2C3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8

3C3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

3C4 1 0 0 0 0 0 2 4 3 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 39

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 2 0 0 0 0 0 0 3 6 5 3 3 3 3 4 2 3 2 2 1 0 1 1 0 44

3S2C2 2 0 0 0 0 1 4 8 7 11 9 6 4 4 6 5 4 4 4 1 1 2 1 1 85

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 4 2 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 24

27 7 1 1 4 32 47 96 91 83 92 60 67 82 85 71 67 76 69 40 57 23 17 13 1.208Total

5 7

325,400

358,900

33,500

Tipo de Veículo

480 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 12 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de
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Total

Moto 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 15

Passeio 7 6 4 10 14 40 40 48 34 33 33 36 30 35 49 46 28 13 14 17 17 14 7 8 583

2CB 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 11

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 3 0 0 0 1 2 5 4 3 9 9 8 10 11 6 7 8 12 7 6 4 3 2 3 123

3C 1 0 0 1 2 2 9 10 7 9 4 7 4 6 6 7 9 11 6 5 3 2 3 1 115

4C 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 2 2 2 2 1 2 2 1 25

2S1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 21

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3S1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 9

3S2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3S3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

2I2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 18

2I3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 22

3I3 1 0 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 0 1 1 43

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 9

5E 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2C2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 9

2C3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3C3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

3C4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 23

3S2C2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 18

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 1 3 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 23

16 11 5 12 22 50 72 80 63 65 62 73 59 72 71 70 61 51 46 45 32 25 24 17 1.104Total

325,400

358,900

33,500 6 7

Tipo de Veículo

481 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 12 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de
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Total

Moto 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 13

Passeio 6 1 1 1 6 11 30 32 42 35 34 33 31 35 43 34 38 34 33 23 15 15 15 13 561

2CB 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 16

3CB 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2C 2 0 0 0 3 6 8 8 6 9 6 8 7 8 9 8 8 8 7 5 2 1 2 1 122

3C 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 21

4C 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19

2S1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12

3S1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10

3S2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 18

3S3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 16

2I2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10

2I3 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 48

3I3 1 1 0 1 1 3 5 9 5 10 4 6 3 6 7 4 5 3 4 2 1 1 1 1 84

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10

5E 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12

2C2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10

2C3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 18

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12

3C3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 16

3C4 1 0 0 0 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 35

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 0 0 0 0 1 2 3 5 3 6 2 3 2 4 4 2 3 2 2 1 0 1 1 0 47

3S2C2 3 1 0 0 1 2 6 6 6 4 6 7 4 5 5 5 6 5 4 3 3 0 1 1 84

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 20

29 3 1 2 36 27 86 76 80 82 82 76 63 94 83 78 73 58 58 58 22 24 22 16 1.229Total

6 7

325,400

358,900

33,500

Tipo de Veículo

482 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 13 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Crescente Extensão: Página: de
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Total

Moto 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 14

Passeio 7 6 3 5 14 27 31 34 34 33 43 40 37 37 43 32 30 32 27 12 11 8 7 8 561

2CB 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 9

3CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 4 0 0 0 0 5 11 6 6 7 11 13 11 8 8 8 12 7 4 3 2 3 2 3 134

3C 1 0 1 1 0 2 3 9 10 8 4 6 5 2 5 5 4 4 3 6 3 1 1 2 86

4C 2 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 1 2 3 0 0 1 2 1 0 2 0 0 2 23

2S1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3S1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 8

3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3S3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2I2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 15

2I3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 15

3I3 1 0 0 1 0 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 41

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 8

5E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2C2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 8

2C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3C3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3C4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24

3S2C2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 17

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 18

25 7 5 7 15 40 64 61 64 67 67 70 74 60 68 59 55 54 46 27 28 17 17 21 1.018Total

325,400

358,900

33,500 7 7

Tipo de Veículo

483 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial: Data: 13 / 3 / 2023

Local: km 328 km final: Operador: DANILO

Sentido: Decrescente Extensão: Página: de
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Total

Moto 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 16

Passeio 8 5 1 2 12 16 30 31 35 28 27 34 32 35 32 33 34 42 36 33 26 24 13 11 580

2CB 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 18

3CB 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9

4CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2C 2 0 0 0 1 7 8 6 6 7 6 5 6 8 7 6 9 8 5 4 1 1 2 1 106

3C 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 24

4C 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 21

2S1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12

3S1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 11

3S2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18

3S3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 16

2I2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 11

2I3 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 48

3I3 1 0 0 1 1 2 5 7 4 3 5 3 4 4 5 5 8 5 4 5 3 1 2 2 80

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 11

5E 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12

2C2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 11

2C3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12

3C3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 16

3C4 1 0 0 0 0 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 0 38

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 1 0 0 0 0 1 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 5 3 2 3 2 1 1 1 46

3S2C2 2 0 1 0 1 4 6 8 6 4 4 4 4 6 4 4 6 5 4 1 2 1 1 1 79

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 0 0 0 0 0 1 2 4 2 1 1 0 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 19

48 5 2 9 40 42 63 73 61 83 54 79 53 81 82 61 75 73 65 53 67 29 26 16 1.240Total

7 7

325,400

358,900

33,500

Tipo de Veículo

484 / 1040



CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA

Rodovia: BR-476/PR km inicial:
Local: km 328 km final:

Sentido: Crescente | Decrescente Extensão:
2 5 3 6 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7

Volume de Tráfego Diário
Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:

Sentido Sentido Sentido Sentido Sentido Sentido Sentido
C D Total C D Total C D Total C D Total C D Total C D Total C D Total

Moto 35 14 49 27 23 50 21 18 39 10 17 27 12 12 24 15 13 28 14 16 30

Passeio 614 519 1.133 527 542 1.069 501 575 1.076 531 568 1.099 532 574 1.106 583 561 1.144 561 580 1.141

2CB 8 12 20 11 12 23 11 16 27 9 8 17 10 14 24 11 16 27 9 18 27

3CB 0 6 6 0 5 5 0 8 8 0 4 4 0 7 7 0 7 7 0 9 9

4CB 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

2C 161 114 275 143 105 248 140 125 265 147 113 260 123 131 254 123 122 245 134 106 240

3C 104 28 132 115 24 139 112 15 127 102 18 120 109 33 142 115 21 136 86 24 110

4C 33 20 53 28 16 44 16 15 31 15 18 33 18 15 33 25 19 44 23 21 44

2S1 17 8 25 17 8 25 18 5 23 19 6 25 15 11 26 21 7 28 16 8 24

2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S3 0 10 10 0 14 14 1 10 11 1 14 15 0 8 8 3 12 15 1 12 13

3S1 12 10 22 9 8 17 4 8 12 3 9 12 5 7 12 9 10 19 8 11 19

3S2 0 15 15 1 21 22 2 15 17 5 21 26 2 12 14 6 18 24 2 18 20

3S3 4 15 19 5 16 21 4 20 24 2 14 16 4 15 19 5 16 21 4 16 20

2I2 21 11 32 20 8 28 12 8 20 14 9 23 13 8 21 18 10 28 15 11 26

2I3 16 40 56 12 56 68 15 40 55 20 56 76 12 32 44 22 48 70 15 48 63

3I3 42 88 130 39 83 122 41 96 137 33 74 107 39 80 119 43 84 127 41 80 121

3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4E 12 10 22 9 8 17 4 8 12 3 9 12 5 7 12 9 10 19 8 11 19

5E 0 10 10 0 14 14 1 10 11 1 14 15 0 8 8 3 12 15 1 12 13

2C2 12 10 22 9 8 17 4 8 12 3 9 12 5 7 12 9 10 19 8 11 19

2C3 0 15 15 1 21 22 2 15 17 5 21 26 2 12 14 6 18 24 2 18 20

2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C2 0 10 10 0 14 14 1 10 11 1 14 15 0 8 8 3 12 15 1 12 13

3C3 4 15 19 5 16 21 4 20 24 2 14 16 4 15 19 5 16 21 4 16 20

3C4 15 40 55 18 40 58 8 45 53 11 42 53 10 39 49 6 35 41 6 38 44

3L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2S2C2 23 51 74 22 49 71 22 56 78 20 42 62 20 44 64 23 47 70 24 46 70

3S2C2 36 82 118 27 88 115 22 93 115 22 98 120 21 85 106 18 84 102 17 79 96

3S2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3S3S3 20 20 40 20 25 45 18 26 44 22 30 52 16 24 40 23 20 43 18 19 37
3S3S3 1.189 1.173 2.362 1.065 1.225 2.290 984 1.265 2.249 1.001 1.242 2.243 977 1.208 2.185 1.104 1.229 2.333 1.018 1.240

Comercial 540 640 1.180 511 660 1.171 462 672 1.134 460 657 1.117 433 622 1.055 506 655 1.161 443 644 1.087

Total 1.189 1.173 2.362 1.065 1.225 2.290 984 1.265 2.249 1.001 1.242 2.243 977 1.208 2.185 1.104 1.229 2.333 1.018 1.240 2.258

325,400

358,900

33,500

Tipo de 
Veículo

07/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 11/03/2023 12/03/2023 13/03/2023

485 / 1040



(A) Ônibus/C(B) Ônibus/C(C) Caminhão(D) Caminhão(E) Caminhão(F) Caminhão(G) Caminhão(H) Caminhão(I)    Passeio   (J)     Moto    (L)    Outros   Passeio Comercial
C 31 2799 176 243 194 132 304 87 1 26 1490 75 71
D 31 2485 143 177 143 82 246 58 2 16 1002 95 521
Total 31 5284 319 420 337 214 550 145 3 42 2492 170 592 3254 2030

C 28 2913 209 265 242 150 306 88 1 22 1452 80 98

D 28 2766 187 254 187 122 376 142 2 27 1140 89 240

Total 28 5679 396 519 429 272 682 230 3 49 2592 169 338 3099 2580

C 31 2976 212 269 255 155 301 86 1 18 1475 81 123

D 31 2751 210 261 189 132 405 150 3 32 1156 51 162

Total 31 5727 422 530 444 287 706 236 4 50 2631 132 285 3048 2679

C 30 3059 218 279 267 156 318 111 1 23 1430 80 176

D 30 3000 212 282 200 138 438 199 2 36 1235 49 209

Total 30 6059 430 561 467 294 756 310 3 59 2665 129 385 3179 2880

C 24 2787 191 238 186 123 278 118 0 17 1399 80 157

D 24 2757 193 247 178 133 394 151 2 25 1164 53 217

Total 24 5544 384 485 364 256 672 269 2 42 2563 133 374 3070 2474

C 30 2821 203 272 219 152 364 126 1 31 1218 60 175

D 30 2674 198 260 198 127 408 134 5 25 1009 48 262

Total 30 5495 401 532 417 279 772 260 6 56 2227 108 437 2772 2723

C 31 2744 170 219 145 99 253 70 1 18 1478 76 215

D 31 2741 185 243 183 116 409 117 2 26 1157 46 257

Total 31 5485 355 462 328 215 662 187 3 44 2635 122 472 3229 2256

C 31 2191 101 108 68 47 91 24 4 9 1480 72 187

D 31 2560 155 181 126 103 253 83 27 22 1204 77 329

Total 31 4751 256 289 194 150 344 107 31 31 2684 149 516 3349 1402

C 30 2061 72 54 32 13 23 5 0 1 1567 71 223

D 30 1815 118 93 68 38 99 29 0 5 1001 86 278

Total 30 3876 190 147 100 51 122 34 0 6 2568 157 501 3226 650

C 31 2373 78 53 42 16 30 6 0 1 1798 95 254

D 31 1859 102 55 52 15 22 4 0 1 1053 124 431

Total 31 4232 180 108 94 31 52 10 0 2 2851 219 685 3755 477

Outubro

Novembro

Dezembro

Variação do Volume Médio Mensal - VMDm / 2018 - BR-476/PR km 265 (PNCT)

Mês Sentido Nº DiasVMDm

Classe

Junho

Julho

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

486 / 1040



Expansão Anual

Fonte de Dados: PNCT

Rodovia: BR-476

Local: km 265

Sentido: Bidirecional

Ano: 2018

Volume Diário Fator de Expansão Sazonal
Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total

1 Janeiro 3.254 2.030 5.284 0,9828 0,9927 0,9866
2 Fevereiro 3.099 2.580 5.679 1,0320 0,7810 0,9180
3 Março 3.048 2.679 5.727 1,0492 0,7522 0,9103
4 Abril 3.179 2.880 6.059 1,0060 0,6997 0,8604
5 Maio 3.070 2.474 5.544 1,0417 0,8145 0,9403
6 Junho 2.772 2.723 5.495 1,1537 0,7400 0,9487
7 Julho 3.229 2.256 5.485 0,9904 0,8932 0,9504
8 Agosto
9 Setembro

10 Outubro 3.349 1.402 4.751 0,9549 1,4373 1,0973
11 Novembro 3.226 650 3.876 0,9914 3,1002 1,3450
12 Dezembro 3.755 477 4.232 0,8517 4,2245 1,2319

 Volume Médio Diário 
Anual 1905 

3.198 2.015 5.213

Dia da Semana
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Volume Médio Diário Anual

Rodovia: BR-476

SNV: 476BPR0145 Fator Sazonal
Local: km 328 Março

Sentido: Bidirecional Passeio 1,0492
Data: mar/23 Comercial 0,7522

Tipo de 
Veículo

VMD Março VMD Anual

Moto 35 37
Passeio 1110 1165

O2 24 18
O3 7 5
O4 0 0
2C 255 192
3C 129 97
4C 40 30
2S1 25 19
2S2 0 0
2S3 12 9
3S1 16 12
3S2 20 15
3S3 20 15

3S2C4 0 0
3S2S2 0 0
2C2 16 12
2C3 20 15
3C2 12 9
3C3 20 15
3C4 50 38
3E 0 0
4E 16 12
5E 12 9
2I2 25 19
2I3 62 47
2C4 0 0

3C4Es 0 0
3I3 123 93
3L3 0 0

3S3S3 43 32
2S2C2 70 53
3S2C2 110 83

Comercial 1127 849
Total 2272 2051
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Fatores de Veículo - AASHTO

Rodovia: BR-476 Hipótese:
SNV: 476BPR0145 % Veículos - Máx. Legal 70%

Local: km 328 % Veículos - Vazios 20%

Sentido: Bidirecional % Veículos - Máx. c/ Tol. 10%

Ano: 2023

Configuração de Eixos Fatores de Veículos - AASHTO
Individual Total

ESRS ESRD ETD ETT Carregado Vazio Excesso Carregado Vazio Excesso

O2 2 1 1 0 0 18 2,1% 2,72 0,14 4,11 0,06 0,00 0,09
O3 3 1 0 1 0 5 0,6% 1,97 0,11 2,93 0,01 0,00 0,02

O4 4 1 0 0 1 0 0,0% 1,89 0,10 2,83 0,00 0,00 0,00

Cam. Leves 2C 2 1 1 0 0 192 22,6% 2,72 0,14 4,11 0,62 0,03 0,93

Cam. Médios 3C 3 1 0 1 0 97 11,4% 1,97 0,11 2,93 0,23 0,01 0,33

Cam. Pesados 4C 4 1 0 0 1 30 3,5% 1,89 0,10 2,83 0,07 0,00 0,10

2S1 3 1 2 0 0 19 2,2% 5,12 0,26 7,72 0,11 0,01 0,17

2S2 4 1 1 1 0 0 0,0% 4,36 0,23 6,55 0,00 0,00 0,00

2S3 5 1 1 0 1 9 1,1% 4,28 0,22 6,44 0,05 0,00 0,07

3S1 4 1 1 1 0 12 1,4% 4,36 0,23 6,55 0,06 0,00 0,09

3S2 5 1 0 2 0 15 1,8% 3,61 0,20 5,37 0,06 0,00 0,09

3S3 6 1 0 1 1 15 1,8% 3,53 0,19 5,26 0,06 0,00 0,09

3S2S2 7 1 0 3 0 0 0,0% 5,25 0,30 7,80 0,00 0,00 0,00

3S2C4 9 1 0 4 0 0 0,0% 6,90 0,39 10,24 0,00 0,00 0,00

2C2 4 1 3 0 0 12 1,4% 7,51 0,38 11,34 0,11 0,01 0,16

2C3 5 1 2 1 0 15 1,8% 6,76 0,35 10,16 0,12 0,01 0,18

3C2 5 1 2 1 0 9 1,1% 6,76 0,35 10,16 0,07 0,00 0,11

3C3 6 1 1 2 0 15 1,8% 6,01 0,32 8,98 0,11 0,01 0,16

3C4 7 1 0 3 0 38 4,5% 5,25 0,30 7,80 0,24 0,01 0,35

2C4 6 1 3 1 0 0 0,0% 9,15 0,47 13,77 0,00 0,00 0,00

3C4Es 7 1 0 3 0 0 0,0% 5,25 0,30 7,80 0,00 0,00 0,00

3L3 6 1 1 2 0 0 0,0% 6,01 0,32 8,98 0,00 0,00 0,00

3S3S3 9 1 0 1 2 32 3,8% 5,09 0,28 7,60 0,19 0,01 0,29

3E 3 2 1 0 0 0 0,0% 3,05 0,15 4,60 0,00 0,00 0,00

4E 4 2 0 1 0 12 1,4% 2,30 0,13 3,43 0,03 0,00 0,05

5E 5 2 0 0 1 9 1,1% 2,21 0,12 3,32 0,02 0,00 0,04

2I2 4 1 3 0 0 19 2,2% 7,51 0,38 11,34 0,17 0,01 0,25

2I3 5 1 4 0 0 47 5,5% 9,91 0,50 14,95 0,55 0,03 0,83

3I3 6 1 3 1 0 93 11,0% 9,15 0,47 13,77 1,00 0,05 1,51

2S2C2 6 1 3 1 0 53 6,2% 9,15 0,47 13,77 0,57 0,03 0,86

3S2C2 7 1 2 2 0 83 9,8% 8,40 0,44 12,60 0,82 0,04 1,23

Total 849 100,0% 5,32 0,28 8,00

FV AASHTO 4,58

E
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Reboques

Semi-Reboques

Categoria Tipo
nº de 
Eixos

Volume
Médio
Diário

Distrib. 
(%)
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N
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Semi-Reboques
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Cálculo dos Fatores de Veículo - USACE

Rodovia: BR-476 Hipótese:
SNV: 476BPR0145 % Veículos - Máx. Legal 70%

Local: km 328 % Veículos - Vazios 20%

Sentido: Bidirecional % Veículos - Máx. c/ Tol. 10%

Ano: 2023

Configuração de Eixos Fatores de Veículos - USACE
Individual Total

ESRS ESRD ETD ETT Carregado Vazio Excesso Carregado Vazio Excesso

O2 2 1 1 0 0 18 2,1% 3,57 0,15 6,38 0,08 0,00 0,14
O3 3 1 0 1 0 5 0,6% 8,83 0,29 14,83 0,05 0,00 0,09
O4 4 1 0 0 1 0 0,0% 9,58 0,43 16,23 0,00 0,00 0,00

Cam. Leves 2C 2 1 1 0 0 192 22,6% 3,57 0,15 6,38 0,81 0,03 1,44
Cam. Médios 3C 3 1 0 1 0 97 11,4% 8,83 0,29 14,83 1,01 0,03 1,69

Cam. Pesados 4C 4 1 0 0 1 30 3,5% 9,58 0,43 16,23 0,34 0,02 0,57
2S1 3 1 2 0 0 19 2,2% 6,86 0,28 12,35 0,15 0,01 0,28
2S2 4 1 1 1 0 0 0,0% 12,12 0,42 20,80 0,00 0,00 0,00
2S3 5 1 1 0 1 9 1,1% 12,87 0,56 22,21 0,14 0,01 0,24
3S1 4 1 1 1 0 12 1,4% 12,12 0,42 20,80 0,17 0,01 0,29
3S2 5 1 0 2 0 15 1,8% 17,38 0,55 29,24 0,31 0,01 0,52
3S3 6 1 0 1 1 15 1,8% 18,13 0,70 30,65 0,32 0,01 0,54

3S2S2 7 1 0 3 0 0 0,0% 25,92 0,82 43,66 0,00 0,00 0,00
3S2C4 9 1 0 4 0 0 0,0% 34,47 1,09 58,08 0,00 0,00 0,00
2C2 4 1 3 0 0 12 1,4% 10,15 0,42 18,32 0,14 0,01 0,26
2C3 5 1 2 1 0 15 1,8% 15,41 0,55 26,77 0,27 0,01 0,47
3C2 5 1 2 1 0 9 1,1% 15,41 0,55 26,77 0,16 0,01 0,28
3C3 6 1 1 2 0 15 1,8% 20,66 0,69 35,21 0,37 0,01 0,62
3C4 7 1 0 3 0 38 4,5% 25,92 0,82 43,66 1,16 0,04 1,95
2C4 6 1 3 1 0 0 0,0% 18,70 0,69 32,74 0,00 0,00 0,00
3C4 7 1 0 3 0 0 0,0% 25,92 0,82 43,66 0,00 0,00 0,00
3L3 6 1 1 2 0 0 0,0% 20,66 0,69 35,21 0,00 0,00 0,00

3S3S3 9 1 0 1 2 32 3,8% 27,43 1,11 46,48 1,03 0,04 1,75
3E 3 2 1 0 0 0 0,0% 3,85 0,17 6,79 0,00 0,00 0,00
4E 4 2 0 1 0 12 1,4% 9,10 0,30 15,23 0,13 0,00 0,22
5E 5 2 0 0 1 9 1,1% 9,86 0,45 16,64 0,10 0,00 0,18
2I2 4 1 3 0 0 19 2,2% 10,15 0,42 18,32 0,23 0,01 0,41
2I3 5 1 4 0 0 47 5,5% 13,44 0,55 24,29 0,74 0,03 1,34
3I3 6 1 3 1 0 93 11,0% 18,70 0,69 32,74 2,05 0,08 3,59

2S2C2 6 1 3 1 0 53 6,2% 18,70 0,69 32,74 1,17 0,04 2,04
3S2C2 7 1 2 2 0 83 9,8% 23,95 0,82 41,18 2,34 0,08 4,03

Total 849 100,0% 13,27 0,49 22,94

FV USACE 11,68
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Número "N"

Rodovia: BR-476

SNV: 476BPR0145

Local: km 328

Sentido: Bidirecional

Fatores de Veículo - FV

Método
AASHTO

Método
USACE

3,0% 4,58 11,68 1,00 0,50

Ano da Abertura do Tráfego 2025 Período de Projeto 10 anos

Cálculo do Número "N"
ANO A VMDc N - AASHTO N - USACE

2023 AE 849 No Ano Acumulado No Ano Acumulado

2024 0 874 7,31E+05 0,00E+00 1,86E+06 0,00E+00

2025 1 901 7,53E+05 7,53E+05 1,92E+06 1,92E+06

2026 2 928 7,76E+05 1,53E+06 1,98E+06 3,90E+06

2027 3 956 7,99E+05 2,33E+06 2,04E+06 5,94E+06

2028 4 984 8,23E+05 3,15E+06 2,10E+06 8,03E+06

2029 5 1.014 8,48E+05 4,00E+06 2,16E+06 1,02E+07

2030 6 1.044 8,73E+05 4,87E+06 2,23E+06 1,24E+07

2031 7 1.075 8,99E+05 5,77E+06 2,29E+06 1,47E+07

2032 8 1.108 9,26E+05 6,70E+06 2,36E+06 1,71E+07

2033 9 1.141 9,54E+05 7,65E+06 2,43E+06 1,95E+07

2034 10 1.175 9,82E+05 8,63E+06 2,50E+06 2,20E+07

2035 0 1.210 1,01E+06 0,00E+00 2,58E+06 0,00E+00

3 anos 2,33E+06 5,94E+06

5 anos 4,00E+06 1,02E+07

10 anos 8,63E+06 2,20E+07

Fator de Pista
FP

2023

Número N AASHTO USACE

Ano de Estudo
Taxa de 

Crescimento
Fator Climático 
Regional - FR

0,00E+00

5,00E+06

1,00E+07

1,50E+07

2,00E+07

2,50E+07

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Número N Acumulado

N - AASHTO N - USACE
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.

PS C 1 277,90 13.895 40,18 4.100 15,4 14,3 12,9 11,2 9,7 8,0 5,6 23 25 06/03/23 07:39

PS C 1 277,94 13.897 40,18 4.100 17,5 8,7 7,2 5,7 5,0 4,6 2,8 23 25 06/03/23 07:41

PS C 1 277,98 13.899 40,18 4.100 17,0 9,5 8,1 6,3 5,5 4,7 3,1 23 25 06/03/23 07:42

PS C 1 278,02 13.901 40,18 4.100 15,3 9,4 6,0 5,2 4,8 3,0 2,2 23 25 06/03/23 07:43

PS C 1 278,06 13.903 40,18 4.100 12,0 7,2 6,4 5,9 4,5 3,2 2,1 23 25 06/03/23 07:44

PS C 1 278,10 13.905 40,18 4.100 14,5 12,5 11,1 9,2 7,8 5,6 3,7 23 25 06/03/23 07:44

PS C 1 278,14 13.907 40,18 4.100 16,1 12,9 10,5 8,5 7,1 4,8 3,5 23 25 06/03/23 07:45

PS C 1 278,18 13.909 40,18 4.100 11,2 9,7 8,8 7,3 6,3 4,4 3,3 23 25 06/03/23 07:46

PS C 1 278,22 13.911 40,18 4.100 21,1 16,2 13,4 10,4 8,7 5,1 3,9 23 25 06/03/23 07:47

PS C 1 278,26 13.913 40,18 4.100 14,1 12,2 11,0 9,7 7,6 4,0 3,3 23 25 06/03/23 07:47

PS C 1 278,30 13.915 40,18 4.100 20,9 16,0 13,9 13,4 11,2 6,8 4,0 23 25 06/03/23 07:48

PS C 1 278,34 13.917 40,18 4.100 17,0 15,2 14,0 10,9 10,4 6,9 4,8 24 25 06/03/23 07:49

PS C 1 278,38 13.919 40,18 4.100 13,8 12,4 11,1 9,4 7,9 6,2 4,0 24 25 06/03/23 07:49

PS C 1 278,42 13.921 40,18 4.100 14,8 12,1 9,9 8,0 6,3 3,9 2,0 24 25 06/03/23 07:50

PS C 1 278,46 13.923 40,18 4.100 20,8 13,7 10,3 7,4 4,9 2,6 1,4 24 25 06/03/23 07:51

PS C 1 278,50 13.925 40,18 4.100 13,7 11,6 9,7 7,8 6,0 3,7 2,2 24 25 06/03/23 07:51

PS C 1 278,54 13.927 40,18 4.100 19,6 17,0 14,5 12,0 9,6 6,2 4,4 24 25 06/03/23 07:53

PS C 1 278,58 13.929 40,18 4.100 18,7 15,8 14,1 11,3 9,2 6,9 5,3 24 25 06/03/23 07:54

PS C 1 278,62 13.931 40,18 4.100 18,2 15,5 13,4 10,7 8,6 6,2 5,2 25 25 06/03/23 07:54

PS C 1 278,66 13.933 40,18 4.100 19,4 16,4 14,1 11,4 9,4 7,1 5,4 24 25 06/03/23 07:55

PS C 1 278,70 13.935 40,18 4.100 18,0 15,1 13,3 10,9 9,0 6,9 6,2 24 25 06/03/23 07:56

PS C 1 278,74 13.937 40,18 4.100 16,1 14,0 11,8 9,5 8,0 5,8 5,1 24 25 06/03/23 07:57

PS C 1 278,78 13.939 40,18 4.100 15,0 12,7 10,8 9,0 7,9 5,9 4,5 22 25 06/03/23 07:57

PS C 1 278,82 13.941 40,18 4.100 15,5 13,1 11,2 8,9 6,7 4,7 3,5 24 25 06/03/23 07:58

PS C 1 278,86 13.943 40,18 4.100 16,6 13,7 10,3 7,6 5,9 4,1 2,5 25 25 06/03/23 07:59

PS C 1 278,90 13.945 40,18 4.100 16,6 12,7 10,1 7,3 4,8 2,1 1,5 25 25 06/03/23 07:59

PS C 1 278,94 13.947 40,18 4.100 12,6 10,5 8,7 6,9 5,3 2,9 2,3 24 25 06/03/23 08:00

PS C 1 278,98 13.949 40,18 4.100 14,9 12,5 11,1 8,9 7,3 5,4 4,4 25 25 06/03/23 08:01

PS C 1 279,02 13.951 40,18 4.100 13,6 11,4 10,0 7,4 6,1 4,2 3,6 24 25 06/03/23 08:02

PS C 1 279,06 13.953 40,18 4.100 13,8 12,1 10,3 8,2 7,0 5,0 4,1 24 25 06/03/23 08:03

PS C 1 279,10 13.955 40,18 4.100 12,3 10,0 8,6 7,2 6,1 5,2 3,6 24 25 06/03/23 08:04

PS C 1 279,14 13.957 40,18 4.100 17,3 12,7 10,0 7,6 6,2 4,9 4,6 24 25 06/03/23 08:05

PS C 1 279,18 13.959 40,18 4.100 19,4 13,8 10,8 8,3 6,5 4,7 3,8 25 25 06/03/23 08:05

PS C 1 279,22 13.961 40,18 4.100 10,9 9,3 7,7 6,8 6,1 4,8 3,9 24 25 06/03/23 08:07

PS C 1 279,26 13.963 40,18 4.100 34,3 27,0 22,6 17,6 14,8 10,2 7,5 23 25 06/03/23 08:07

PS C 1 279,30 13.965 40,18 4.100 18,9 16,0 14,3 12,1 9,7 7,1 5,7 25 25 06/03/23 08:08

PS C 1 279,34 13.967 40,18 4.100 15,0 13,5 12,1 11,0 9,5 7,7 6,2 25 25 06/03/23 08:09

PS C 1 279,38 13.969 40,18 4.100 35,4 26,2 19,8 14,4 11,2 7,6 5,5 25 25 06/03/23 08:09

PS C 1 279,42 13.971 40,18 4.100 31,6 24,0 18,4 12,5 10,2 7,5 6,1 26 25 06/03/23 08:10

PS C 1 279,46 13.973 40,18 4.100 14,0 12,3 11,6 9,7 8,6 6,9 5,5 26 25 06/03/23 08:11

PS C 1 279,50 13.975 40,18 4.100 13,7 11,5 9,9 7,9 6,7 4,7 3,9 26 25 06/03/23 08:11

PS C 1 279,54 13.977 40,18 4.100 13,0 11,2 10,5 8,6 7,6 6,0 5,2 26 25 06/03/23 08:12

PS C 1 279,58 13.979 40,18 4.100 11,4 9,0 8,0 6,9 6,4 4,3 4,2 26 25 06/03/23 08:12

PS C 1 279,62 13.981 40,18 4.100 14,6 12,7 11,3 9,5 8,3 6,2 5,1 26 25 06/03/23 08:14

PS C 1 279,66 13.983 40,18 4.100 15,7 13,8 12,0 10,6 8,9 7,5 5,5 26 25 06/03/23 08:15

PS C 1 279,70 13.985 40,18 4.100 18,7 16,2 14,4 11,3 9,9 7,2 6,3 26 25 06/03/23 08:16

PS C 1 279,74 13.987 40,18 4.100 16,1 13,4 11,9 9,8 8,4 6,2 4,9 26 25 06/03/23 08:16

PS C 1 279,78 13.989 40,18 4.100 15,7 12,9 11,7 9,9 8,1 6,0 4,9 27 25 06/03/23 08:17

PS C 1 279,82 13.991 40,18 4.100 12,5 10,7 9,1 7,5 6,2 4,4 3,1 25 25 06/03/23 08:19

PS C 1 279,86 13.993 40,18 4.100 16,0 13,6 11,6 8,9 7,5 4,1 3,4 26 25 06/03/23 08:20

PS C 1 279,90 13.995 40,18 4.100 15,3 12,9 10,9 8,5 6,7 4,2 3,1 26 25 06/03/23 08:21

PS C 1 279,94 13.997 40,18 4.100 14,8 12,2 10,6 9,0 7,4 5,3 4,5 26 25 06/03/23 08:21

PS C 1 279,98 13.999 40,18 4.100 20,2 15,2 12,5 9,5 8,6 5,4 4,3 26 25 06/03/23 08:22

PS C 1 280,02 14.001 40,18 4.100 17,3 14,6 12,3 9,6 7,7 5,1 3,4 26 25 06/03/23 08:23

PS C 1 280,06 14.003 40,18 4.100 20,2 16,6 13,9 10,6 8,2 4,5 3,6 26 25 06/03/23 08:24

PS C 1 280,10 14.005 40,18 4.100 15,3 13,2 11,4 9,2 7,5 5,1 3,8 27 25 06/03/23 08:25

PS C 1 280,14 14.007 40,18 4.100 28,5 21,0 16,4 11,9 9,0 5,8 4,5 27 25 06/03/23 08:25

PS C 1 280,18 14.009 40,18 4.100 12,1 10,3 9,4 7,4 6,2 4,6 3,5 27 25 06/03/23 08:26

PS C 1 280,22 14.011 40,18 4.100 10,9 9,6 8,5 6,9 6,1 4,2 3,7 27 25 06/03/23 08:26

PS C 1 280,26 14.013 40,18 4.100 12,1 10,9 9,5 8,1 7,3 5,3 4,2 26 25 06/03/23 08:27

PS C 1 280,30 14.015 40,18 4.100 10,2 8,6 7,7 6,6 5,5 4,1 2,9 27 25 06/03/23 08:28

PS C 1 280,34 14.017 40,18 4.100 8,3 7,2 6,6 5,6 5,1 3,9 3,3 27 25 06/03/23 08:28

PS C 1 280,38 14.019 40,18 4.100 9,7 7,9 7,2 6,0 4,9 3,7 3,0 27 25 06/03/23 08:29

PS C 1 280,42 14.021 40,18 4.100 14,2 12,2 10,3 8,5 7,1 4,9 3,8 27 25 06/03/23 08:30

PS C 1 280,46 14.023 40,18 4.100 14,2 11,7 10,4 8,2 6,9 4,7 3,6 27 25 06/03/23 08:30

PS C 1 280,50 14.025 40,18 4.100 14,4 12,0 10,1 8,0 6,6 4,9 4,0 27 25 06/03/23 08:31

PS C 1 280,54 14.027 40,18 4.100 16,1 14,0 12,2 10,2 8,2 5,6 4,3 27 25 06/03/23 08:32

PS C 1 280,58 14.029 40,18 4.100 17,2 14,7 12,6 10,4 8,5 6,0 4,6 27 25 06/03/23 08:33

PS C 1 280,62 14.031 40,18 4.100 15,1 12,8 11,5 9,4 7,8 5,4 4,7 27 25 06/03/23 08:33

PS C 1 280,66 14.033 40,18 4.100 19,6 16,4 14,1 10,9 8,4 5,7 4,2 27 25 06/03/23 08:34

PS C 1 280,70 14.035 40,18 4.100 16,3 12,8 10,9 9,0 7,6 4,8 4,1 27 25 06/03/23 08:35

PS C 1 280,74 14.037 40,18 4.100 12,1 10,7 9,5 7,9 6,8 4,6 3,9 27 25 06/03/23 08:35

PS C 1 280,78 14.039 40,18 4.100 12,2 10,8 9,6 8,0 6,8 4,7 3,7 27 25 06/03/23 08:36

PS C 1 280,82 14.041 40,18 4.100 12,8 10,9 8,8 7,7 6,0 4,1 2,8 27 25 06/03/23 08:36

PS C 1 280,86 14.043 40,18 4.100 15,6 12,8 10,3 8,6 6,6 4,1 2,7 27 25 06/03/23 08:37

PS C 1 280,90 14.045 40,18 4.100 18,3 13,3 11,0 8,0 6,1 3,5 2,3 27 25 06/03/23 08:38

PS C 1 280,94 14.047 40,18 4.100 12,8 10,5 8,4 6,5 5,1 2,9 2,2 27 25 06/03/23 08:39

PS C 1 280,98 14.049 40,18 4.100 14,5 10,7 9,2 6,5 4,9 2,9 1,8 27 25 06/03/23 08:40

PS C 1 281,02 14.051 40,18 4.100 13,6 10,3 8,6 6,8 5,4 3,1 2,3 27 25 06/03/23 08:41

PS C 1 281,06 14.053 40,18 4.100 12,5 10,3 8,8 6,8 6,3 4,2 3,2 27 25 06/03/23 08:42

PS C 1 281,10 14.055 40,18 4.100 13,8 12,0 10,9 8,9 7,6 5,6 4,2 27 25 06/03/23 08:43

PS C 1 281,14 14.057 40,18 4.100 12,8 10,8 9,3 7,7 6,6 4,5 3,6 28 25 06/03/23 08:43

PS C 1 281,18 14.059 40,18 4.100 15,3 13,0 11,7 9,5 8,7 5,6 4,2 27 25 06/03/23 08:44

PS C 1 281,22 14.061 40,18 4.100 20,9 17,4 14,9 11,5 9,9 6,7 5,2 27 25 06/03/23 08:45

Faixa Km Estaca Data Hora
Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 281,26 14.063 40,18 4.100 19,5 15,7 13,1 10,5 8,0 5,0 3,4 28 25 06/03/23 08:46

PS C 1 281,30 14.065 40,18 4.100 16,8 13,8 11,8 9,3 7,4 4,8 3,3 28 25 06/03/23 08:46

PS C 1 281,34 14.067 40,18 4.100 21,4 15,7 11,8 8,1 5,5 3,2 2,6 28 25 06/03/23 08:47

PS C 1 281,38 14.069 40,18 4.100 9,2 7,2 5,8 4,2 3,4 2,8 1,8 27 25 06/03/23 08:48

PS C 1 281,42 14.071 40,18 4.100 9,7 8,0 6,7 5,2 3,7 2,1 1,0 27 25 06/03/23 08:48

PS C 1 281,46 14.073 40,18 4.100 12,7 10,4 8,8 6,4 4,9 2,9 1,3 28 25 06/03/23 08:49

PS C 1 281,50 14.075 40,18 4.100 20,1 15,1 10,8 7,1 5,2 3,0 2,1 27 25 06/03/23 08:50

PS C 1 281,54 14.077 40,18 4.100 16,4 14,1 12,3 9,4 7,2 4,8 3,0 27 25 06/03/23 08:51

PS C 1 281,58 14.079 40,18 4.100 10,4 8,6 7,1 6,1 5,2 3,3 3,1 28 25 06/03/23 08:51

PS C 1 281,62 14.081 40,18 4.100 16,2 13,4 11,5 9,9 8,0 6,5 3,8 27 25 06/03/23 08:52

PS C 1 281,66 14.083 40,18 4.100 19,4 17,1 14,2 11,8 10,1 6,7 5,3 28 25 06/03/23 08:53

PS C 1 281,70 14.085 40,18 4.100 28,6 21,6 17,8 14,1 10,7 7,3 4,9 28 25 06/03/23 08:53

PS C 1 281,74 14.087 40,18 4.100 28,9 19,9 15,0 10,8 8,6 5,0 3,5 28 25 06/03/23 08:54

PS C 1 281,78 14.089 40,18 4.100 30,0 20,2 15,8 12,3 9,8 6,2 4,5 28 25 06/03/23 08:55

PS C 1 281,82 14.091 40,18 4.100 26,9 19,0 15,4 11,8 9,5 6,3 4,5 29 25 06/03/23 08:55

PS C 1 281,86 14.093 40,18 4.100 27,3 20,3 15,9 12,7 9,3 6,8 4,6 29 25 06/03/23 08:56

PS C 1 281,90 14.095 40,18 4.100 16,2 13,8 12,1 9,7 8,0 5,4 4,1 28 25 06/03/23 08:57

PS C 1 281,94 14.097 40,18 4.100 19,6 15,0 12,4 9,8 8,0 5,3 4,6 28 25 06/03/23 08:58

PS C 1 281,98 14.099 40,18 4.100 14,9 11,5 9,8 8,0 6,8 5,0 3,6 28 25 06/03/23 08:59

PS C 1 282,02 14.101 40,18 4.100 19,6 15,1 12,4 9,8 8,1 5,5 4,1 28 25 06/03/23 09:01

PS C 1 282,06 14.103 40,18 4.100 40,9 26,4 19,2 13,9 10,5 6,3 4,7 29 25 06/03/23 09:01

PS C 1 282,10 14.105 40,18 4.100 12,6 10,4 9,1 7,5 6,1 4,3 3,3 29 25 06/03/23 09:02

PS C 1 282,14 14.107 40,18 4.100 16,2 13,0 11,1 9,4 7,8 5,3 4,1 28 25 06/03/23 09:03

PS C 1 282,18 14.109 40,18 4.100 26,9 20,1 15,6 12,4 9,7 6,1 4,3 28 25 06/03/23 09:04

PS C 1 282,22 14.111 40,18 4.100 20,9 16,1 12,8 9,9 8,3 5,6 4,2 28 25 06/03/23 09:05

PS C 1 282,26 14.113 40,18 4.100 18,7 14,3 11,9 9,6 8,1 5,6 4,3 29 25 06/03/23 09:05

PS C 1 282,30 14.115 40,18 4.100 14,9 13,0 11,1 8,8 7,2 4,6 3,7 29 25 06/03/23 09:06

PS C 1 282,34 14.117 40,18 4.100 13,0 10,3 9,6 8,1 7,2 5,2 4,2 28 25 06/03/23 09:07

PS C 1 282,38 14.119 40,18 4.100 11,9 10,1 9,5 7,6 6,3 4,6 3,5 29 25 06/03/23 09:08

PS C 1 282,42 14.121 40,18 4.100 24,8 20,1 16,9 12,9 10,7 6,8 5,1 29 25 06/03/23 09:08

PS C 1 282,46 14.123 40,18 4.100 12,0 9,7 8,6 7,1 6,4 4,9 4,0 29 25 06/03/23 09:10

PS C 1 282,50 14.125 40,18 4.100 14,7 12,7 11,1 9,2 7,4 5,4 4,3 29 25 06/03/23 09:10

PS C 1 282,54 14.127 40,18 4.100 12,9 10,8 9,7 8,8 7,5 6,2 4,7 29 25 06/03/23 09:12

PS C 1 282,58 14.129 40,18 4.100 18,5 15,4 13,1 10,6 8,9 6,0 4,6 29 25 06/03/23 09:13

PS C 1 282,62 14.131 40,18 4.100 18,0 15,0 12,3 9,8 7,8 5,0 4,2 29 25 06/03/23 09:13

PS C 1 282,66 14.133 40,18 4.100 21,0 17,7 14,6 11,5 8,3 5,1 4,2 30 25 06/03/23 09:14

PS C 1 282,70 14.135 40,18 4.100 11,9 9,7 8,8 7,3 6,2 5,0 4,1 30 25 06/03/23 09:15

PS C 1 282,74 14.137 40,18 4.100 19,0 16,2 14,3 11,8 9,7 6,8 4,9 29 25 06/03/23 09:17

PS C 1 282,78 14.139 40,18 4.100 24,4 19,3 16,0 12,1 9,6 6,1 4,7 29 25 06/03/23 09:17

PS C 1 282,82 14.141 40,18 4.100 17,8 14,8 11,5 8,9 7,3 5,1 4,0 29 25 06/03/23 09:18

PS C 1 282,86 14.143 40,18 4.100 10,8 8,8 7,8 6,9 5,9 4,5 3,5 29 25 06/03/23 09:18

PS C 1 282,90 14.145 40,18 4.100 12,7 10,5 9,3 8,0 6,7 4,5 3,6 30 25 06/03/23 09:19

PS C 1 282,94 14.147 40,18 4.100 22,1 16,5 13,8 10,9 9,0 5,9 4,6 29 25 06/03/23 09:20

PS C 1 282,98 14.149 40,18 4.100 12,2 9,9 9,1 7,7 7,0 5,2 4,3 29 25 06/03/23 09:20

PS C 1 283,02 14.151 40,18 4.100 15,7 13,1 11,2 9,0 7,3 5,3 3,9 29 25 06/03/23 09:21

PS C 1 283,06 14.153 40,18 4.100 16,5 14,1 12,4 9,8 8,5 6,2 4,6 29 25 06/03/23 09:22

PS C 1 283,10 14.155 40,18 4.100 25,7 18,5 14,5 9,8 7,7 5,1 3,8 29 25 06/03/23 09:23

PS C 1 283,14 14.157 40,18 4.100 17,8 14,6 12,5 9,4 7,8 4,4 3,9 29 25 06/03/23 09:23

PS C 1 283,18 14.159 40,18 4.100 21,0 16,2 13,5 10,4 7,5 5,0 3,6 30 25 06/03/23 09:24

PS C 1 283,22 14.161 40,18 4.100 18,1 12,8 10,9 8,3 6,6 4,5 3,4 29 25 06/03/23 09:25

PS C 1 283,26 14.163 40,18 4.100 13,4 11,4 10,0 8,1 6,4 4,9 3,5 29 25 06/03/23 09:26

PS C 1 283,30 14.165 40,18 4.100 15,0 12,7 10,7 8,9 7,5 5,1 3,8 29 25 06/03/23 09:26

PS C 1 283,34 14.167 40,18 4.100 16,0 13,5 12,0 9,6 7,9 5,2 3,9 29 25 06/03/23 09:27

PS C 1 283,38 14.169 40,18 4.100 15,8 13,3 11,3 9,0 7,5 5,2 3,9 29 25 06/03/23 09:28

PS C 1 283,42 14.171 40,18 4.100 15,4 13,2 11,9 9,8 8,0 6,0 4,1 29 25 06/03/23 09:28

PS C 1 283,46 14.173 40,18 4.100 13,2 11,2 9,6 8,0 6,9 5,1 4,1 29 25 06/03/23 09:29

PS C 1 283,50 14.175 40,18 4.100 28,0 18,5 15,0 12,0 9,7 7,4 5,4 29 25 06/03/23 09:30

PS C 1 283,54 14.177 40,18 4.100 26,7 20,0 15,7 11,1 9,0 6,3 4,5 29 25 06/03/23 09:30

PS C 1 283,58 14.179 40,18 4.100 14,4 12,6 10,9 9,1 7,5 5,6 4,3 29 25 06/03/23 09:33

PS C 1 283,62 14.181 40,18 4.100 24,0 17,0 13,4 10,4 8,7 6,2 4,9 29 25 06/03/23 09:34

PS C 1 283,66 14.183 40,18 4.100 19,5 15,2 12,4 9,8 8,0 5,7 4,2 30 25 06/03/23 09:34

PS C 1 283,70 14.185 40,18 4.100 20,3 15,4 12,6 9,3 8,0 5,7 4,4 29 25 06/03/23 09:35

PS C 1 283,74 14.187 40,18 4.100 12,4 10,4 9,3 7,6 6,3 4,7 3,3 30 25 06/03/23 09:37

PS C 1 283,78 14.189 40,18 4.100 17,4 13,5 11,4 9,2 7,8 5,9 4,6 30 25 06/03/23 09:37

PS C 1 283,82 14.191 40,18 4.100 36,9 26,2 19,5 13,2 9,3 5,9 4,9 30 25 06/03/23 09:38

PS C 1 283,86 14.193 40,18 4.100 26,3 19,5 15,3 11,8 9,4 6,7 5,2 29 25 06/03/23 09:39

PS C 1 283,90 14.195 40,18 4.100 25,9 18,4 14,2 10,9 9,0 6,8 5,3 29 25 06/03/23 09:40

PS C 1 283,94 14.197 40,18 4.100 21,2 13,7 11,4 8,9 7,6 5,6 4,5 30 25 06/03/23 09:41

PS C 1 283,98 14.199 40,18 4.100 23,9 18,6 14,6 11,2 8,9 6,2 4,8 30 25 06/03/23 09:41

PS C 1 284,02 14.201 40,18 4.100 16,9 13,9 11,4 9,3 7,7 5,7 4,4 31 25 06/03/23 09:42

PS C 1 284,06 14.203 40,18 4.100 20,5 15,4 12,6 9,6 7,7 5,4 4,4 31 25 06/03/23 09:43

PS C 1 284,10 14.205 40,18 4.100 20,9 16,2 12,9 10,4 8,1 5,5 4,6 30 25 06/03/23 09:43

PS C 1 284,14 14.207 40,18 4.100 22,1 15,6 12,6 9,5 8,0 5,6 4,5 31 25 06/03/23 09:44

PS C 1 284,18 14.209 40,18 4.100 18,4 14,2 11,1 8,9 6,9 4,9 4,0 31 25 06/03/23 09:45

PS C 1 284,22 14.211 40,18 4.100 22,0 16,3 13,2 9,7 7,6 5,3 4,1 30 25 06/03/23 09:45

PS C 1 284,26 14.213 40,18 4.100 18,7 14,5 11,7 8,9 6,9 4,8 3,9 30 25 06/03/23 09:47

PS C 1 284,30 14.215 40,18 4.100 16,5 12,7 10,8 8,4 6,9 4,7 3,6 30 25 06/03/23 09:48

PS C 1 284,34 14.217 40,18 4.100 16,7 14,3 11,9 9,2 7,4 4,9 4,0 30 25 06/03/23 09:48

PS C 1 284,38 14.219 40,18 4.100 14,0 11,5 10,3 8,0 6,2 4,5 3,2 29 25 06/03/23 09:49

PS C 1 284,42 14.221 40,18 4.100 17,7 13,1 11,1 8,2 6,6 4,5 3,5 30 25 06/03/23 09:50

PS C 1 284,46 14.223 40,18 4.100 13,9 11,4 9,2 7,6 6,3 4,6 3,5 30 25 06/03/23 09:50

PS C 1 284,50 14.225 40,18 4.100 17,0 13,7 11,5 9,4 7,6 5,3 4,1 30 25 06/03/23 09:51

PS C 1 284,54 14.227 40,18 4.100 22,7 16,8 13,4 9,6 7,3 4,1 2,7 31 25 06/03/23 09:52

PS C 1 284,58 14.229 40,18 4.100 17,2 13,3 11,1 7,8 5,6 3,0 1,9 31 25 06/03/23 09:52

PS C 1 284,62 14.231 40,18 4.100 22,5 15,8 12,8 9,9 7,7 4,4 2,9 31 25 06/03/23 09:53

493 / 1040



LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 284,66 14.233 40,18 4.100 14,7 11,8 9,7 7,1 5,4 3,2 2,4 31 25 06/03/23 09:54

PS C 1 284,70 14.235 40,18 4.100 16,4 12,1 10,0 7,2 5,8 3,1 1,8 31 25 06/03/23 09:55

PS C 1 284,74 14.237 40,18 4.100 12,5 10,5 8,4 6,8 5,5 2,9 1,8 31 25 06/03/23 09:56

PS C 1 284,78 14.239 40,18 4.100 31,8 20,5 14,2 9,0 5,8 2,6 1,7 31 25 06/03/23 09:57

PS C 1 284,82 14.241 40,18 4.100 27,2 18,8 13,2 8,8 6,1 3,0 1,8 30 25 06/03/23 09:57

PS C 1 284,86 14.243 40,18 4.100 14,7 12,8 11,1 8,6 6,5 4,0 2,3 30 25 06/03/23 09:58

PS C 1 284,90 14.245 40,18 4.100 22,6 16,9 13,3 9,1 6,9 3,9 2,7 30 25 06/03/23 09:59

PS C 1 284,94 14.247 40,18 4.100 13,8 11,6 10,3 8,4 6,9 4,7 3,4 30 25 06/03/23 10:00

PS C 1 284,98 14.249 40,18 4.100 18,7 15,6 13,7 10,8 8,8 5,6 4,4 30 25 06/03/23 10:01

PS C 1 285,02 14.251 40,18 4.100 18,1 14,7 12,4 9,6 7,8 5,4 4,6 30 25 06/03/23 10:02

PS C 1 285,06 14.253 40,18 4.100 33,1 22,8 17,9 12,2 9,5 6,5 5,9 30 25 06/03/23 10:03

PS C 1 285,10 14.255 40,18 4.100 20,6 14,7 11,7 9,0 7,2 5,4 4,3 31 25 06/03/23 10:03

PS C 1 285,14 14.257 40,18 4.100 14,9 11,2 9,0 7,2 5,6 4,8 3,7 31 25 06/03/23 10:04

PS C 1 285,18 14.259 40,18 4.100 30,2 21,7 16,6 12,7 9,6 5,9 4,8 31 25 06/03/23 10:05

PS C 1 285,22 14.261 40,18 4.100 19,0 15,7 13,0 10,7 8,4 5,8 4,0 32 25 06/03/23 10:06

PS C 1 285,26 14.263 40,18 4.100 18,2 14,6 11,5 9,7 7,6 5,0 3,7 32 25 06/03/23 10:06

PS C 1 285,30 14.265 40,18 4.100 24,0 18,8 14,3 11,1 8,6 5,7 4,4 32 25 06/03/23 10:07

PS C 1 285,34 14.267 40,18 4.100 22,3 18,0 15,0 11,7 9,3 6,4 4,8 32 25 06/03/23 10:08

PS C 1 285,38 14.269 40,18 4.100 24,1 19,6 16,1 12,0 9,9 6,5 5,0 31 25 06/03/23 10:09

PS C 1 285,42 14.271 40,18 4.100 22,6 17,6 14,1 11,1 8,5 5,9 4,4 32 25 06/03/23 10:09

PS C 1 285,46 14.273 40,18 4.100 25,7 21,0 17,9 13,8 10,9 7,2 5,2 32 25 06/03/23 10:10

PS C 1 285,50 14.275 40,18 4.100 16,3 14,1 12,3 9,9 8,0 5,7 4,5 33 25 06/03/23 10:11

PS C 1 285,54 14.277 40,18 4.100 26,4 21,0 17,1 13,0 9,8 6,7 5,4 32 25 06/03/23 10:11

PS C 1 285,58 14.279 40,18 4.100 23,7 18,2 14,7 11,2 8,6 5,8 4,6 32 25 06/03/23 10:12

PS C 1 285,62 14.281 40,18 4.100 22,3 18,3 15,7 12,0 10,0 6,6 5,4 32 25 06/03/23 10:13

PS C 1 285,66 14.283 40,18 4.100 17,1 13,6 11,9 9,7 7,8 5,8 4,4 32 25 06/03/23 10:13

PS C 1 285,70 14.285 40,18 4.100 21,7 16,0 11,9 9,2 7,6 5,3 4,6 31 25 06/03/23 10:14

PS C 1 285,74 14.287 40,18 4.100 16,8 14,0 11,8 9,1 7,2 5,0 3,8 32 25 06/03/23 10:15

PS C 1 285,78 14.289 40,18 4.100 25,7 18,8 14,7 10,7 8,2 4,9 4,0 32 25 06/03/23 10:16

PS C 1 285,82 14.291 40,18 4.100 21,0 17,0 14,2 10,9 8,4 5,7 4,0 32 25 06/03/23 10:16

PS C 1 285,86 14.293 40,18 4.100 16,8 14,2 12,2 9,4 7,5 5,3 3,8 31 25 06/03/23 10:17

PS C 1 285,90 14.295 40,18 4.100 15,1 12,7 10,9 9,0 7,7 5,8 4,3 31 25 06/03/23 10:18

PS C 1 285,94 14.297 40,18 4.100 16,6 12,9 10,2 8,1 6,5 4,4 3,3 31 25 06/03/23 10:19

PS C 1 285,98 14.299 40,18 4.100 12,9 10,4 9,2 7,1 6,0 4,2 3,1 31 25 06/03/23 10:21

PS C 1 286,02 14.301 40,18 4.100 14,7 11,9 10,5 8,5 7,1 5,5 4,2 30 25 06/03/23 12:02

PS C 1 286,06 14.303 40,18 4.100 36,4 26,0 18,7 13,3 10,1 5,9 4,7 30 25 06/03/23 12:03

PS C 1 286,10 14.305 40,18 4.100 22,2 16,3 12,6 10,6 8,6 5,2 4,5 30 25 06/03/23 12:04

PS C 1 286,14 14.307 40,18 4.100 20,1 15,5 12,6 9,1 7,4 5,2 4,5 30 25 06/03/23 12:04

PS C 1 286,18 14.309 40,18 4.100 40,6 27,6 18,9 12,2 8,3 5,0 4,9 30 25 06/03/23 12:05

PS C 1 286,22 14.311 40,18 4.100 43,2 31,4 21,7 12,8 8,9 5,1 3,4 30 25 06/03/23 12:06

PS C 1 286,26 14.313 40,18 4.100 43,3 29,1 19,8 11,5 7,7 4,3 3,7 30 25 06/03/23 12:06

PS C 1 286,30 14.315 40,18 4.100 21,3 17,9 14,8 11,2 9,0 5,7 4,4 30 25 06/03/23 12:09

PS C 1 286,34 14.317 40,18 4.100 21,0 16,1 12,9 9,9 7,3 4,9 3,6 30 25 06/03/23 12:09

PS C 1 286,38 14.319 40,18 4.100 27,6 21,5 16,2 12,3 9,2 6,0 4,9 30 25 06/03/23 12:10

PS C 1 286,42 14.321 40,18 4.100 28,7 21,4 15,8 10,7 7,6 5,3 4,1 30 25 06/03/23 12:11

PS C 1 286,46 14.323 40,18 4.100 31,8 23,1 17,2 11,6 8,1 5,3 3,6 30 25 06/03/23 12:11

PS C 1 286,50 14.325 40,18 4.100 19,6 15,8 11,7 9,4 7,1 4,0 3,6 31 25 06/03/23 12:12

PS C 1 286,54 14.327 40,18 4.100 14,4 11,6 9,9 8,2 6,5 4,8 3,9 31 25 06/03/23 12:13

PS C 1 286,58 14.329 40,18 4.100 29,4 21,9 16,5 12,4 9,4 5,3 4,6 30 25 06/03/23 12:13

PS C 1 286,62 14.331 40,18 4.100 30,8 23,4 17,8 12,1 9,1 5,6 4,4 30 25 06/03/23 12:14

PS C 1 286,66 14.333 40,18 4.100 27,1 19,7 15,2 11,2 8,5 5,3 4,2 31 25 06/03/23 12:15

PS C 1 286,70 14.335 40,18 4.100 22,5 17,0 14,2 10,6 7,8 4,8 3,7 31 25 06/03/23 12:15

PS C 1 286,74 14.337 40,18 4.100 19,4 14,9 12,2 8,5 7,0 4,4 3,2 31 25 06/03/23 12:16

PS C 1 286,78 14.339 40,18 4.100 15,0 11,4 9,4 7,3 6,0 3,8 3,1 31 25 06/03/23 12:16

PS C 1 286,82 14.341 40,18 4.100 30,0 19,9 13,7 8,9 6,4 3,9 3,4 31 25 06/03/23 12:17

PS C 1 286,86 14.343 40,18 4.100 21,9 15,7 11,3 8,5 6,2 3,8 2,7 31 25 06/03/23 12:18

PS C 1 286,90 14.345 40,18 4.100 33,7 22,9 16,7 11,1 8,7 6,0 4,1 31 25 06/03/23 12:18

PS C 1 286,94 14.347 40,18 4.100 19,3 15,6 12,6 9,7 7,8 5,1 3,8 31 25 06/03/23 12:19

PS C 1 286,98 14.349 40,18 4.100 25,4 18,8 13,7 9,4 7,7 5,3 4,0 31 25 06/03/23 12:20

PS C 1 287,02 14.351 40,18 4.100 26,9 19,5 14,8 10,4 7,8 4,7 3,9 31 25 06/03/23 12:21

PS C 1 287,06 14.353 40,18 4.100 21,8 15,6 11,8 8,0 6,4 4,1 3,2 31 25 06/03/23 12:21

PS C 1 287,10 14.355 40,18 4.100 24,9 17,3 13,5 9,3 6,9 3,9 2,9 31 25 06/03/23 12:22

PS C 1 287,14 14.357 40,18 4.100 37,4 24,9 16,3 10,7 7,6 4,7 3,6 31 25 06/03/23 12:23

PS C 1 287,18 14.359 40,18 4.100 30,8 20,1 15,0 10,6 7,8 5,0 3,3 31 25 06/03/23 12:23

PS C 1 287,22 14.361 40,18 4.100 21,5 15,0 10,7 8,5 6,3 3,9 3,1 30 25 06/03/23 12:27

PS C 1 287,26 14.363 40,18 4.100 33,5 17,2 12,3 9,0 6,8 3,3 2,7 30 25 06/03/23 12:28

PS C 1 287,30 14.365 40,18 4.100 30,2 19,5 13,4 9,1 5,9 3,3 2,0 30 25 06/03/23 12:28

PS C 1 287,34 14.367 40,18 4.100 30,8 18,9 15,0 9,4 7,0 3,9 3,4 30 25 06/03/23 12:29

PS C 1 287,38 14.369 40,18 4.100 16,5 12,9 9,0 7,1 6,0 4,4 3,8 32 25 06/03/23 12:30

PS C 1 287,42 14.371 40,18 4.100 21,6 14,3 11,3 9,1 7,4 6,6 5,0 32 25 06/03/23 12:30

PS C 1 287,46 14.373 40,18 4.100 43,6 23,7 16,9 12,5 10,0 7,8 6,2 31 25 06/03/23 12:31

PS C 1 287,50 14.375 40,18 4.100 22,7 16,0 12,1 9,2 7,4 5,9 4,8 31 25 06/03/23 12:32

PS C 1 287,54 14.377 40,18 4.100 28,2 16,4 11,4 7,9 6,8 4,5 3,5 31 25 06/03/23 12:32

PS C 1 287,58 14.379 40,18 4.100 44,0 22,4 18,5 13,1 9,6 5,6 4,5 31 25 06/03/23 12:33

PS C 1 287,62 14.381 40,18 4.100 30,6 22,6 16,4 11,7 8,5 5,4 3,8 30 25 06/03/23 12:34

PS C 1 287,66 14.383 40,18 4.100 30,4 22,1 17,2 12,6 9,5 6,1 3,8 30 25 06/03/23 12:34

PS C 1 287,70 14.385 40,18 4.100 38,5 28,1 21,5 14,3 9,3 5,2 4,1 30 25 06/03/23 12:35

PS C 1 287,74 14.387 40,18 4.100 41,8 28,4 21,2 14,9 10,7 6,4 4,6 31 25 06/03/23 12:36

PS C 1 287,78 14.389 40,18 4.100 40,8 29,4 22,5 15,2 11,0 5,9 4,5 31 25 06/03/23 12:37

PS C 1 287,82 14.391 40,18 4.100 31,2 23,3 17,3 12,8 9,3 5,4 4,3 30 25 06/03/23 12:37

PS C 1 287,86 14.393 40,18 4.100 13,7 9,7 7,4 5,9 5,3 3,9 3,3 30 25 06/03/23 12:38

PS C 1 287,90 14.395 40,18 4.100 17,4 13,0 10,3 7,9 5,8 3,6 2,3 30 25 06/03/23 12:39

PS C 1 287,94 14.397 40,18 4.100 26,0 19,9 15,3 11,0 8,2 5,4 4,1 30 25 06/03/23 12:39

PS C 1 287,98 14.399 40,18 4.100 27,6 19,1 13,8 9,5 7,2 5,0 4,2 31 25 06/03/23 12:40

PS C 1 288,02 14.401 40,18 4.100 20,8 14,5 10,9 8,3 6,9 4,7 4,5 30 25 06/03/23 12:41
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 288,06 14.403 40,18 4.100 21,7 14,3 10,0 7,4 5,4 3,5 2,6 30 25 06/03/23 12:42

PS C 1 288,10 14.405 40,18 4.100 24,1 16,9 12,5 8,7 6,4 3,6 2,7 30 25 06/03/23 12:42

PS C 1 288,14 14.407 40,18 4.100 27,0 19,8 15,3 11,4 8,2 5,2 3,7 31 25 06/03/23 12:43

PS C 1 288,18 14.409 40,18 4.100 34,7 25,5 19,4 13,1 10,0 6,2 5,4 31 25 06/03/23 12:44

PS C 1 288,22 14.411 40,18 4.100 16,0 13,0 11,0 8,5 7,1 5,3 3,7 31 25 06/03/23 12:45

PS C 1 288,26 14.413 40,18 4.100 24,9 20,6 17,5 13,4 10,7 7,8 6,1 30 25 06/03/23 12:45

PS C 1 288,30 14.415 40,18 4.100 22,5 17,8 15,0 11,6 9,6 5,6 5,3 31 25 06/03/23 12:46

PS C 1 288,34 14.417 40,18 4.100 21,9 17,9 15,2 12,1 9,3 6,8 5,3 31 25 06/03/23 12:47

PS C 1 288,38 14.419 40,18 4.100 21,5 16,2 12,7 10,0 8,2 5,6 4,4 32 25 06/03/23 12:47

PS C 1 288,42 14.421 40,18 4.100 24,9 17,6 12,2 9,4 7,0 3,6 2,5 32 25 06/03/23 12:48

PS C 1 288,46 14.423 40,18 4.100 17,3 13,6 10,7 7,4 6,2 3,3 2,7 32 25 06/03/23 12:49

PS C 1 288,50 14.425 40,18 4.100 16,7 13,0 10,0 8,4 6,8 4,7 3,7 32 25 06/03/23 12:49

PS C 1 288,54 14.427 40,18 4.100 24,9 15,5 11,7 8,4 7,0 4,6 3,7 31 25 06/03/23 12:50

PS C 1 288,58 14.429 40,18 4.100 23,0 15,9 12,3 9,0 6,9 3,4 2,5 31 25 06/03/23 12:51

PS C 1 288,62 14.431 40,18 4.100 21,4 13,2 7,2 4,8 3,6 2,5 1,5 31 25 06/03/23 12:52

PS C 1 288,66 14.433 40,18 4.100 19,1 12,0 8,8 5,8 4,7 2,4 2,0 30 25 06/03/23 12:53

PS C 1 288,70 14.435 40,18 4.100 19,8 11,1 6,5 4,2 3,3 1,9 1,2 31 25 06/03/23 12:54

PS C 1 288,74 14.437 40,18 4.100 21,1 10,8 8,0 6,1 4,9 3,0 2,4 31 25 06/03/23 12:55

PS C 1 288,78 14.439 40,18 4.100 19,1 12,4 9,3 6,8 5,6 3,7 3,1 31 25 06/03/23 12:55

PS C 1 288,82 14.441 40,18 4.100 17,8 13,8 11,3 8,8 6,8 5,4 3,9 31 25 06/03/23 12:56

PS C 1 288,86 14.443 40,18 4.100 19,4 15,6 12,5 9,8 7,4 4,3 3,8 31 25 06/03/23 12:57

PS C 1 288,90 14.445 40,18 4.100 21,8 16,8 14,0 11,1 8,9 6,5 4,8 31 25 06/03/23 12:57

PS C 1 288,94 14.447 40,18 4.100 29,6 23,6 19,8 14,6 12,4 8,3 6,3 30 25 06/03/23 12:58

PS C 1 288,98 14.449 40,18 4.100 18,1 15,2 13,4 11,7 10,1 7,5 6,0 30 25 06/03/23 12:59

PS C 1 289,02 14.451 40,18 4.100 17,6 14,0 12,5 9,8 8,0 6,8 4,8 30 25 06/03/23 13:00

PS C 1 289,06 14.453 40,18 4.100 22,9 16,6 13,8 10,8 8,4 6,2 5,0 30 25 06/03/23 13:01

PS C 1 289,10 14.455 40,18 4.100 30,7 21,2 16,0 11,6 9,0 6,3 5,0 30 25 06/03/23 13:01

PS C 1 289,14 14.457 40,18 4.100 31,7 21,1 16,6 12,3 9,7 6,5 5,0 30 25 06/03/23 13:02

PS C 1 289,18 14.459 40,18 4.100 27,9 20,4 15,7 11,2 8,7 6,0 5,2 31 25 06/03/23 13:02

PS C 1 289,22 14.461 40,18 4.100 22,2 15,9 12,4 9,1 7,6 5,6 4,6 31 25 06/03/23 13:03

PS C 1 289,26 14.463 40,18 4.100 14,7 11,7 10,1 8,1 6,4 4,5 3,1 32 25 06/03/23 13:05

PS C 1 289,30 14.465 40,18 4.100 27,5 19,5 14,9 11,4 9,2 6,3 4,9 32 25 06/03/23 13:05

PS C 1 289,34 14.467 40,18 4.100 15,4 12,2 11,5 10,1 8,4 6,7 5,3 32 25 06/03/23 13:06

PS C 1 289,38 14.469 40,18 4.100 25,2 17,6 13,9 10,2 7,7 5,2 3,9 31 25 06/03/23 13:07

PS C 1 289,42 14.471 40,18 4.100 13,8 10,1 7,9 6,4 5,0 3,5 3,0 30 25 06/03/23 13:08

PS C 1 289,46 14.473 40,18 4.100 25,5 19,1 15,1 10,9 8,4 5,8 4,7 31 25 06/03/23 13:09

PS C 1 289,50 14.475 40,18 4.100 30,2 21,1 15,6 10,4 7,6 5,2 3,7 31 25 06/03/23 13:10

PS C 1 289,54 14.477 40,18 4.100 24,1 18,4 14,8 11,3 8,5 6,2 4,6 31 25 06/03/23 13:11

PS C 1 289,58 14.479 40,18 4.100 26,2 19,1 14,8 10,5 8,0 5,3 3,9 31 25 06/03/23 13:11

PS C 1 289,62 14.481 40,18 4.100 42,8 26,5 18,2 11,6 8,1 5,0 4,0 31 25 06/03/23 13:12

PS C 1 289,66 14.483 40,18 4.100 32,3 21,1 16,1 11,6 9,0 6,3 4,9 31 25 06/03/23 13:12

PS C 1 289,70 14.485 40,18 4.100 13,1 10,1 8,5 7,6 6,8 5,6 4,5 31 25 06/03/23 13:13

PS C 1 289,74 14.487 40,18 4.100 16,6 12,8 10,9 8,6 7,1 5,1 4,6 31 25 06/03/23 13:14

PS C 1 289,78 14.489 40,18 4.100 26,8 19,3 14,9 10,5 7,7 4,6 3,5 31 25 06/03/23 13:14

PS C 1 289,82 14.491 40,18 4.100 30,8 21,1 15,5 10,5 7,5 4,8 3,5 31 25 06/03/23 13:15

PS C 1 289,86 14.493 40,18 4.100 29,5 20,7 15,6 11,0 8,4 5,3 4,1 31 25 06/03/23 13:16

PS C 1 289,90 14.495 40,18 4.100 30,5 21,7 16,0 10,4 7,4 4,2 3,4 30 25 06/03/23 13:16

PS C 1 289,94 14.497 40,18 4.100 13,6 10,1 8,6 6,8 5,6 4,2 3,1 31 25 06/03/23 13:17

PS C 1 289,98 14.499 40,18 4.100 16,0 12,4 10,7 9,1 7,5 5,7 4,4 31 25 06/03/23 13:18

PS C 1 290,02 14.501 40,18 4.100 33,4 23,5 18,2 12,9 9,5 6,1 4,6 31 25 06/03/23 13:19

PS C 1 290,06 14.503 40,18 4.100 46,4 32,0 22,5 14,9 10,5 6,2 4,6 31 25 06/03/23 13:19

PS C 1 290,10 14.505 40,18 4.100 31,8 20,6 14,7 9,7 6,8 4,1 3,3 31 25 06/03/23 13:20

PS C 1 290,14 14.507 40,18 4.100 44,5 29,2 20,3 13,8 9,9 7,2 5,1 32 25 06/03/23 13:21

PS C 1 290,18 14.509 40,18 4.100 18,9 14,4 11,8 9,5 7,8 4,9 3,8 32 25 06/03/23 13:21

PS C 1 290,22 14.511 40,18 4.100 17,9 14,7 12,0 9,5 7,8 5,2 3,9 31 25 06/03/23 13:22

PS C 1 290,26 14.513 40,18 4.100 27,8 19,0 14,2 10,2 7,8 4,5 3,9 32 25 06/03/23 13:23

PS C 1 290,30 14.515 40,18 4.100 28,2 20,0 14,5 10,4 7,6 4,9 3,7 32 25 06/03/23 13:24

PS C 1 290,34 14.517 40,18 4.100 19,5 16,5 13,1 10,6 8,9 5,5 4,1 31 25 06/03/23 13:24

PS C 1 290,38 14.519 40,18 4.100 20,7 16,8 14,5 12,0 9,9 6,6 5,3 31 25 06/03/23 13:25

PS C 1 290,42 14.521 40,18 4.100 26,5 19,4 13,8 10,0 7,9 5,3 3,5 30 25 06/03/23 13:26

PS C 1 290,46 14.523 40,18 4.100 27,0 18,9 14,5 10,6 8,1 4,9 3,9 30 25 06/03/23 13:27

PS C 1 290,50 14.525 40,18 4.100 22,1 15,1 10,8 7,9 5,9 4,1 3,3 30 25 06/03/23 13:28

PS C 1 290,54 14.527 40,18 4.100 19,2 14,7 11,5 9,3 8,2 5,3 4,7 30 25 06/03/23 13:28

PS C 1 290,58 14.529 40,18 4.100 15,9 11,2 9,5 7,3 6,5 4,5 4,4 31 25 06/03/23 13:29

PS C 1 290,62 14.531 40,18 4.100 36,4 24,8 15,5 9,9 7,6 4,9 3,8 31 25 06/03/23 13:30

PS C 1 290,66 14.533 40,18 4.100 24,1 17,2 12,9 9,4 7,1 4,4 3,6 31 25 06/03/23 13:31

PS C 1 290,70 14.535 40,18 4.100 25,4 17,8 13,7 10,0 8,1 5,5 4,3 31 25 06/03/23 13:31

PS C 1 290,74 14.537 40,18 4.100 26,2 19,9 15,8 11,9 9,1 6,0 4,6 31 25 06/03/23 13:32

PS C 1 290,78 14.539 40,18 4.100 23,8 16,5 12,6 8,9 7,2 4,9 4,2 31 25 06/03/23 13:32

PS C 1 290,82 14.541 40,18 4.100 40,2 26,5 18,2 11,4 8,1 5,1 4,4 31 25 06/03/23 13:33

PS C 1 290,86 14.543 40,18 4.100 42,2 30,3 21,7 13,9 9,5 5,3 4,1 31 25 06/03/23 13:34

PS C 1 290,90 14.545 40,18 4.100 47,1 34,6 24,1 14,1 9,2 5,9 3,8 31 25 06/03/23 13:35

PS C 1 290,94 14.547 40,18 4.100 29,3 21,8 16,8 12,1 9,2 5,9 4,8 30 25 06/03/23 13:35

PS C 1 290,98 14.549 40,18 4.100 20,6 15,7 12,5 9,8 7,8 5,5 4,4 31 25 06/03/23 13:36

PS C 1 291,02 14.551 40,18 4.100 28,0 18,6 14,1 9,8 7,8 4,9 4,0 31 25 06/03/23 13:37

PS C 1 291,06 14.553 40,18 4.100 34,2 24,2 17,0 11,0 7,2 4,3 3,1 30 25 06/03/23 13:38

PS C 1 291,10 14.555 40,18 4.100 44,4 30,9 21,6 14,7 10,3 5,7 5,1 30 25 06/03/23 13:38

PS C 1 291,14 14.557 40,18 4.100 26,9 19,1 14,1 10,7 8,3 6,3 5,1 31 25 06/03/23 13:39

PS C 1 291,18 14.559 40,18 4.100 41,9 21,1 14,3 10,6 8,1 5,1 4,4 31 25 06/03/23 13:40

PS C 1 291,22 14.561 40,18 4.100 38,7 26,2 19,5 13,6 10,3 7,1 5,5 31 25 06/03/23 13:40

PS C 1 291,26 14.563 40,18 4.100 41,2 26,2 18,6 12,3 9,5 6,3 4,9 31 25 06/03/23 13:41

PS C 1 291,30 14.565 40,18 4.100 32,9 20,8 15,3 10,3 7,7 5,2 4,2 31 25 06/03/23 13:41

PS C 1 291,34 14.567 40,18 4.100 30,4 18,5 12,8 8,6 6,6 4,4 3,5 31 25 06/03/23 13:42

PS C 1 291,38 14.569 40,18 4.100 17,8 15,4 13,3 10,4 8,6 5,5 5,1 22 25 07/03/23 07:19

PS C 1 291,42 14.571 40,18 4.100 15,9 13,9 11,3 9,3 7,9 5,3 4,5 22 25 07/03/23 07:21
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 291,46 14.573 40,18 4.100 24,2 18,9 15,6 10,3 8,9 5,6 5,2 21 25 07/03/23 07:21

PS C 1 291,50 14.575 40,18 4.100 13,4 10,6 9,0 7,4 6,0 4,6 4,0 21 25 07/03/23 07:22

PS C 1 291,54 14.577 40,18 4.100 18,1 14,0 11,0 8,3 6,8 5,0 4,3 22 25 07/03/23 07:23

PS C 1 291,58 14.579 40,18 4.100 15,6 12,6 11,0 9,1 7,0 5,5 4,3 22 25 07/03/23 07:24

PS C 1 291,62 14.581 40,18 4.100 15,9 12,4 10,4 7,8 6,4 4,9 3,9 22 25 07/03/23 07:25

PS C 1 291,66 14.583 40,18 4.100 24,3 17,7 13,2 9,0 6,5 4,1 3,2 22 25 07/03/23 07:25

PS C 1 291,70 14.585 40,18 4.100 31,3 23,6 19,5 14,0 10,6 6,3 4,9 22 25 07/03/23 07:26

PS C 1 291,74 14.587 40,18 4.100 52,8 36,7 28,2 17,6 12,0 8,3 7,8 22 25 07/03/23 07:27

PS C 1 291,78 14.589 40,18 4.100 38,4 27,0 20,0 13,7 9,3 5,5 4,2 22 25 07/03/23 07:27

PS C 1 291,82 14.591 40,18 4.100 25,6 19,9 15,9 11,8 8,7 5,6 4,6 22 25 07/03/23 07:28

PS C 1 291,86 14.593 40,18 4.100 29,6 23,8 18,3 13,3 10,1 6,0 4,9 22 25 07/03/23 07:29

PS C 1 291,90 14.595 40,18 4.100 11,9 10,1 8,8 7,6 6,7 5,5 4,0 22 25 07/03/23 07:29

PS C 1 291,94 14.597 40,18 4.100 41,3 30,3 22,7 14,3 10,3 6,0 5,1 22 25 07/03/23 07:30

PS C 1 291,98 14.599 40,18 4.100 29,9 22,7 17,8 12,3 8,6 4,7 3,4 22 25 07/03/23 07:33

PS C 1 292,02 14.601 40,18 4.100 23,2 17,2 14,6 11,1 8,1 4,8 3,7 21 25 07/03/23 07:33

PS C 1 292,06 14.603 40,18 4.100 27,9 22,4 17,1 10,5 7,7 3,6 3,4 22 25 07/03/23 07:34

PS C 1 292,10 14.605 40,18 4.100 15,6 12,9 10,8 8,6 6,9 4,3 3,6 22 25 07/03/23 07:34

PS C 1 292,14 14.607 40,18 4.100 11,9 10,4 8,8 7,3 6,1 4,9 3,9 21 25 07/03/23 07:35

PS C 1 292,18 14.609 40,18 4.100 26,8 22,3 17,1 12,9 9,4 5,9 4,8 22 25 07/03/23 07:36

PS C 1 292,22 14.611 40,18 4.100 23,6 19,6 16,1 11,0 8,5 5,0 4,4 22 25 07/03/23 07:37

PS C 1 292,26 14.613 40,18 4.100 25,0 20,0 17,1 11,6 9,5 6,4 3,6 23 25 07/03/23 07:37

PS C 1 292,30 14.615 40,18 4.100 29,9 22,8 17,7 13,9 10,4 7,1 5,1 22 25 07/03/23 07:38

PS C 1 292,34 14.617 40,18 4.100 13,4 11,3 10,4 8,8 7,4 5,6 4,5 22 25 07/03/23 07:39

PS C 1 292,38 14.619 40,18 4.100 30,7 23,8 19,0 14,0 10,6 6,7 5,1 22 25 07/03/23 07:40

PS C 1 292,42 14.621 40,18 4.100 16,3 13,9 12,8 11,1 9,1 5,9 4,1 22 25 07/03/23 07:40

PS C 1 292,46 14.623 40,18 4.100 27,8 21,9 17,6 12,9 10,2 6,6 4,6 22 25 07/03/23 07:41

PS C 1 292,50 14.625 40,18 4.100 27,6 21,5 17,6 12,5 9,5 6,1 4,3 23 25 07/03/23 07:42

PS C 1 292,54 14.627 40,18 4.100 27,8 21,3 15,6 11,1 8,3 6,7 4,4 23 25 07/03/23 07:42

PS C 1 292,58 14.629 40,18 4.100 38,2 27,7 20,6 13,7 9,1 6,1 4,8 22 25 07/03/23 07:43

PS C 1 292,62 14.631 40,18 4.100 28,1 21,1 16,8 11,9 8,9 5,8 4,3 23 25 07/03/23 07:44

PS C 1 292,66 14.633 40,18 4.100 29,5 22,0 16,9 11,7 8,3 5,3 4,2 23 25 07/03/23 07:44

PS C 1 292,70 14.635 40,18 4.100 43,6 30,0 21,2 12,4 8,0 4,2 3,1 22 25 07/03/23 07:45

PS C 1 292,74 14.637 40,18 4.100 39,3 26,5 19,5 12,8 9,1 7,1 4,3 23 25 07/03/23 07:46

PS C 1 292,78 14.639 40,18 4.100 34,9 25,3 18,3 12,3 8,6 5,8 3,9 22 25 07/03/23 07:46

PS C 1 292,82 14.641 40,18 4.100 18,7 15,4 13,5 10,6 8,6 6,7 4,9 23 25 07/03/23 07:47

PS C 1 292,86 14.643 40,18 4.100 16,7 14,0 11,9 9,5 8,1 5,6 4,6 23 25 07/03/23 07:48

PS C 1 292,90 14.645 40,18 4.100 20,0 17,1 14,6 11,8 9,6 6,6 4,9 23 25 07/03/23 07:48

PS C 1 292,94 14.647 40,18 4.100 48,7 35,4 25,4 15,7 10,4 5,9 4,8 22 25 07/03/23 07:50

PS C 1 292,98 14.649 40,18 4.100 22,3 19,2 16,4 12,6 9,7 6,5 4,7 23 25 07/03/23 07:51

PS C 1 293,02 14.651 40,18 4.100 32,2 23,6 17,2 11,6 8,1 5,3 4,5 23 25 07/03/23 07:52

PS C 1 293,06 14.653 40,18 4.100 45,8 34,7 26,2 18,3 12,8 7,0 5,4 23 25 07/03/23 07:52

PS C 1 293,10 14.655 40,18 4.100 28,1 22,0 18,1 13,4 9,8 6,0 4,4 23 25 07/03/23 07:53

PS C 1 293,14 14.657 40,18 4.100 20,3 16,3 13,7 10,6 8,3 5,8 4,5 23 25 07/03/23 07:53

PS C 1 293,18 14.659 40,18 4.100 45,6 34,8 25,9 16,9 10,6 5,7 4,3 23 25 07/03/23 07:54

PS C 1 293,22 14.661 40,18 4.100 30,8 23,8 18,6 13,1 10,1 6,4 4,7 23 25 07/03/23 07:55

PS C 1 293,26 14.663 40,18 4.100 35,5 27,6 21,3 15,5 11,8 7,1 5,9 23 25 07/03/23 07:56

PS C 1 293,30 14.665 40,18 4.100 16,4 13,0 11,9 10,3 9,0 7,6 5,8 23 25 07/03/23 07:56

PS C 1 293,34 14.667 40,18 4.100 40,1 31,7 26,0 19,6 14,9 8,2 6,4 23 25 07/03/23 07:57

PS C 1 293,38 14.669 40,18 4.100 42,4 32,2 24,0 15,4 9,8 6,8 5,9 23 25 07/03/23 07:57

PS C 1 293,42 14.671 40,18 4.100 33,3 25,1 19,2 13,9 10,6 6,6 5,0 24 25 07/03/23 07:58

PS C 1 293,46 14.673 40,18 4.100 39,9 26,7 18,6 11,8 8,0 4,0 3,3 24 25 07/03/23 07:59

PS C 1 293,50 14.675 40,18 4.100 47,7 32,3 22,3 14,5 10,0 5,5 4,6 23 25 07/03/23 07:59

PS C 1 293,54 14.677 40,18 4.100 33,6 25,2 19,4 13,1 9,8 6,2 4,3 23 25 07/03/23 08:00

PS C 1 293,58 14.679 40,18 4.100 39,3 32,0 24,7 14,4 12,1 7,8 5,8 23 25 07/03/23 08:01

PS C 1 293,62 14.681 40,18 4.100 29,0 22,4 18,3 13,8 10,8 6,9 4,9 23 25 07/03/23 08:01

PS C 1 293,66 14.683 40,18 4.100 25,6 19,6 15,8 13,0 10,8 7,4 5,5 23 25 07/03/23 08:02

PS C 1 293,70 14.685 40,18 4.100 37,4 28,6 21,1 14,3 10,1 6,0 4,2 24 25 07/03/23 08:03

PS C 1 293,74 14.687 40,18 4.100 38,7 28,5 21,3 14,5 10,9 7,2 5,6 24 25 07/03/23 08:03

PS C 1 293,78 14.689 40,18 4.100 25,2 19,4 15,8 12,1 9,4 5,9 5,1 24 25 07/03/23 08:04

PS C 1 293,82 14.691 40,18 4.100 23,0 16,9 13,7 11,3 9,5 7,7 5,4 24 25 07/03/23 08:04

PS C 1 293,86 14.693 40,18 4.100 32,9 23,4 17,3 13,2 10,1 6,6 4,6 24 25 07/03/23 08:05

PS C 1 293,90 14.695 40,18 4.100 31,1 22,2 18,0 12,6 9,2 5,7 4,7 24 25 07/03/23 08:06

PS C 1 293,94 14.697 40,18 4.100 19,1 15,0 12,5 9,8 7,9 5,2 4,1 24 25 07/03/23 08:07

PS C 1 293,98 14.699 40,18 4.100 20,3 16,2 13,4 10,3 8,9 6,2 4,7 24 25 07/03/23 08:08

PS C 1 294,02 14.701 40,18 4.100 26,1 20,4 16,5 12,1 9,2 5,7 4,8 23 25 07/03/23 08:09

PS C 1 294,06 14.703 40,18 4.100 28,2 21,1 15,9 10,6 7,4 4,4 3,5 23 25 07/03/23 08:09

PS C 1 294,10 14.705 40,18 4.100 34,3 24,4 18,5 12,0 8,2 4,9 3,8 24 25 07/03/23 08:10

PS C 1 294,14 14.707 40,18 4.100 34,3 26,4 19,9 13,6 9,6 5,6 4,1 24 25 07/03/23 08:11

PS C 1 294,18 14.709 40,18 4.100 33,1 25,3 19,7 14,1 10,1 6,2 4,5 24 25 07/03/23 08:11

PS C 1 294,22 14.711 40,18 4.100 43,9 33,7 25,7 16,6 11,4 6,4 4,8 24 25 07/03/23 08:47

PS C 1 294,26 14.713 40,18 4.100 36,1 28,2 21,8 15,9 11,4 6,9 5,0 24 25 07/03/23 08:47

PS C 1 294,30 14.715 40,18 4.100 37,1 26,6 20,7 13,7 10,4 6,7 5,0 24 25 07/03/23 08:48

PS C 1 294,34 14.717 40,18 4.100 40,9 28,5 19,5 12,0 7,8 3,9 3,3 25 25 07/03/23 08:48

PS C 1 294,38 14.719 40,18 4.100 16,9 14,0 11,8 9,4 7,6 4,7 3,1 25 25 07/03/23 08:49

PS C 1 294,42 14.721 40,18 4.100 33,8 25,8 19,5 13,7 10,0 6,2 4,7 25 25 07/03/23 08:50

PS C 1 294,46 14.723 40,18 4.100 14,0 11,9 10,4 8,7 7,1 5,3 3,3 25 25 07/03/23 08:50

PS C 1 294,50 14.725 40,18 4.100 29,1 23,1 17,8 13,2 9,7 5,8 4,6 25 25 07/03/23 08:51

PS C 1 294,54 14.727 40,18 4.100 50,8 29,6 20,3 12,0 7,7 5,4 3,8 26 25 07/03/23 08:52

PS C 1 294,58 14.729 40,18 4.100 22,7 16,6 13,6 10,1 7,9 5,2 3,6 25 25 07/03/23 08:53

PS C 1 294,62 14.731 40,18 4.100 36,1 25,9 19,1 12,8 9,2 5,4 4,4 26 25 07/03/23 08:53

PS C 1 294,66 14.733 40,18 4.100 44,8 31,3 21,5 14,4 10,6 5,5 4,8 25 25 07/03/23 08:54

PS C 1 294,70 14.735 40,18 4.100 32,3 24,4 17,8 11,8 8,1 4,6 3,5 26 25 07/03/23 08:54

PS C 1 294,74 14.737 40,18 4.100 26,7 20,7 15,7 11,1 8,4 5,1 4,0 26 25 07/03/23 08:55

PS C 1 294,78 14.739 40,18 4.100 42,0 30,5 21,6 13,2 8,3 3,9 3,0 25 25 07/03/23 08:56

PS C 1 294,82 14.741 40,18 4.100 26,3 20,4 16,0 11,7 8,6 5,2 3,4 25 25 07/03/23 08:56
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 294,86 14.743 40,18 4.100 48,0 36,2 27,5 19,9 14,7 9,7 6,4 26 25 07/03/23 08:58

PS C 1 294,90 14.745 40,18 4.100 36,3 29,4 23,9 17,3 12,9 8,0 5,9 25 25 07/03/23 08:58

PS C 1 294,94 14.747 40,18 4.100 72,3 53,5 40,3 27,4 16,9 10,2 7,4 26 25 07/03/23 08:59

PS C 1 294,98 14.749 40,18 4.100 70,9 50,9 32,8 22,7 16,2 8,6 8,0 26 25 07/03/23 09:00

PS C 1 295,02 14.751 40,18 4.100 25,1 20,9 17,8 13,7 10,5 6,8 4,7 26 25 07/03/23 09:01

PS C 1 295,06 14.753 40,18 4.100 26,9 22,1 18,2 13,4 9,8 5,7 4,0 26 25 07/03/23 09:02

PS C 1 295,10 14.755 40,18 4.100 40,7 31,4 24,6 17,5 12,6 7,4 5,9 26 25 07/03/23 09:02

PS C 1 295,14 14.757 40,18 4.100 28,9 22,5 18,2 13,3 10,0 5,8 4,1 26 25 07/03/23 09:03

PS C 1 295,18 14.759 40,18 4.100 26,9 22,0 18,4 13,9 10,4 7,0 4,4 27 25 07/03/23 09:04

PS C 1 295,22 14.761 40,18 4.100 41,1 33,7 26,5 18,5 13,0 7,4 5,3 27 25 07/03/23 09:04

PS C 1 295,26 14.763 40,18 4.100 32,1 25,5 20,9 15,2 11,2 6,6 4,8 27 25 07/03/23 09:05

PS C 1 295,30 14.765 40,18 4.100 35,1 26,7 20,5 14,0 9,8 5,4 3,8 26 25 07/03/23 09:06

PS C 1 295,34 14.767 40,18 4.100 34,2 26,0 20,7 14,5 10,2 5,4 3,6 27 25 07/03/23 09:07

PS C 1 295,38 14.769 40,18 4.100 20,7 15,4 11,9 9,2 6,8 5,0 3,2 27 25 07/03/23 09:07

PS C 1 295,42 14.771 40,18 4.100 28,5 24,1 19,3 12,8 9,5 5,6 3,9 27 25 07/03/23 09:08

PS C 1 295,46 14.773 40,18 4.100 22,5 18,5 15,1 11,9 9,1 6,0 4,4 27 25 07/03/23 09:08

PS C 1 295,50 14.775 40,18 4.100 22,9 18,7 15,4 12,0 9,4 6,0 4,3 27 25 07/03/23 09:09

PS C 1 295,54 14.777 40,18 4.100 41,0 32,3 26,0 17,4 12,2 7,7 5,2 27 25 07/03/23 09:10

PS C 1 295,58 14.779 40,18 4.100 32,8 26,4 22,2 16,5 11,8 7,4 5,4 27 25 07/03/23 09:11

PS C 1 295,62 14.781 40,18 4.100 20,7 17,5 14,7 11,7 9,5 6,5 5,6 26 25 07/03/23 09:11

PS C 1 295,66 14.783 40,18 4.100 42,2 30,8 22,5 14,7 10,0 5,9 4,3 27 25 07/03/23 09:12

PS C 1 295,70 14.785 40,18 4.100 47,9 36,5 25,1 17,1 11,2 7,1 5,5 27 25 07/03/23 09:13

PS C 1 295,74 14.787 40,18 4.100 50,8 37,4 28,5 16,1 9,9 6,2 5,0 26 25 07/03/23 09:13

PS C 1 295,78 14.789 40,18 4.100 42,2 29,7 21,6 14,2 10,2 5,5 4,7 27 25 07/03/23 09:16

PS C 1 295,82 14.791 40,18 4.100 32,4 23,8 18,2 11,9 8,6 5,4 3,8 27 25 07/03/23 09:16

PS C 1 295,86 14.793 40,18 4.100 30,1 22,2 17,3 12,3 8,8 5,1 3,8 27 25 07/03/23 09:17

PS C 1 295,90 14.795 40,18 4.100 26,2 18,8 14,3 9,3 6,7 3,9 3,1 27 25 07/03/23 09:18

PS C 1 295,94 14.797 40,18 4.100 39,9 26,3 19,7 14,1 10,0 5,5 4,3 27 25 07/03/23 09:18

PS C 1 295,98 14.799 40,18 4.100 29,4 23,0 18,3 13,2 9,7 5,5 3,7 25 25 07/03/23 09:19

PS C 1 296,02 14.801 40,18 4.100 44,2 32,0 23,2 15,4 10,3 6,1 4,9 28 25 07/03/23 09:20

PS C 1 296,06 14.803 40,18 4.100 19,6 17,2 14,9 12,0 9,9 6,7 5,0 27 25 07/03/23 09:20

PS C 1 296,10 14.805 40,18 4.100 61,4 38,0 27,2 16,7 12,0 7,6 5,7 27 25 07/03/23 09:21

PS C 1 296,14 14.807 40,18 4.100 38,4 28,3 21,6 15,1 10,8 6,7 4,9 27 25 07/03/23 09:22

PS C 1 296,18 14.809 40,18 4.100 46,1 34,9 27,1 18,3 13,0 7,5 5,6 28 25 07/03/23 09:22

PS C 1 296,22 14.811 40,18 4.100 15,1 13,4 12,1 10,2 8,4 6,8 5,1 27 25 07/03/23 09:23

PS C 1 296,26 14.813 40,18 4.100 18,0 13,2 10,7 6,2 4,7 3,9 3,0 28 25 07/03/23 09:24

PS C 1 296,30 14.815 40,18 4.100 15,1 12,1 9,9 8,7 7,5 5,7 3,0 28 25 07/03/23 09:25

PS C 1 296,34 14.817 40,18 4.100 39,7 30,6 24,3 16,7 11,7 6,0 3,7 28 25 07/03/23 09:25

PS C 1 296,38 14.819 40,18 4.100 52,9 44,1 36,3 27,0 20,0 12,7 8,0 28 25 07/03/23 09:26

PS C 1 296,42 14.821 40,18 4.100 24,5 19,1 14,7 10,6 7,9 6,2 3,7 28 25 07/03/23 09:27

PS C 1 296,46 14.823 40,18 4.100 43,4 35,2 28,5 21,8 15,9 9,4 6,3 28 25 07/03/23 09:28

PS C 1 296,50 14.825 40,18 4.100 13,7 11,8 10,8 9,6 8,5 6,4 5,3 28 25 07/03/23 09:29

PS C 1 296,54 14.827 40,18 4.100 12,7 11,8 11,3 10,1 9,2 7,4 5,9 28 25 07/03/23 09:30

PS C 1 296,70 14.835 40,18 4.100 40,2 32,0 25,9 18,3 14,2 9,0 7,1 29 25 07/03/23 09:31

PS C 1 296,74 14.837 40,18 4.100 34,7 27,5 22,5 16,9 12,9 8,7 6,3 29 25 07/03/23 09:32

PS C 1 296,78 14.839 40,18 4.100 42,6 32,1 25,4 18,5 14,2 8,8 6,6 28 25 07/03/23 09:33

PS C 1 296,82 14.841 40,18 4.100 45,6 36,1 24,8 14,0 10,1 8,2 6,5 27 25 07/03/23 09:33

PS C 1 296,86 14.843 40,18 4.100 15,6 12,2 10,8 9,3 8,7 6,3 5,7 28 25 07/03/23 09:35

PS C 1 296,90 14.845 40,18 4.100 22,1 17,6 14,2 11,4 8,4 6,1 5,4 28 25 07/03/23 09:35

PS C 1 296,94 14.847 40,18 4.100 36,7 26,9 21,3 14,3 10,1 6,6 4,6 28 25 07/03/23 09:36

PS C 1 296,98 14.849 40,18 4.100 24,0 18,0 14,6 10,6 8,5 5,4 4,3 28 25 07/03/23 09:37

PS C 1 297,02 14.851 40,18 4.100 15,9 12,8 11,0 8,7 7,2 5,0 3,9 28 25 07/03/23 09:38

PS C 1 297,06 14.853 40,18 4.100 38,1 27,9 21,4 15,2 10,5 6,1 3,9 29 25 07/03/23 09:38

PS C 1 297,10 14.855 40,18 4.100 27,9 21,3 16,4 12,4 9,2 5,8 4,3 29 25 07/03/23 09:39

PS C 1 297,14 14.857 40,18 4.100 39,0 27,2 20,8 14,7 11,1 5,9 4,0 29 25 07/03/23 09:40

PS C 1 297,18 14.859 40,18 4.100 20,8 17,1 14,5 11,3 9,1 5,7 4,1 29 25 07/03/23 09:41

PS C 1 297,22 14.861 40,18 4.100 25,2 20,2 16,7 12,4 10,0 5,6 3,9 29 25 07/03/23 09:41

PS C 1 297,26 14.863 40,18 4.100 43,9 30,3 22,9 15,6 10,8 6,6 4,7 29 25 07/03/23 09:42

PS C 1 297,30 14.865 40,18 4.100 37,8 30,1 23,7 17,0 11,9 7,0 5,0 29 25 07/03/23 09:42

PS C 1 297,34 14.867 40,18 4.100 41,3 30,5 24,0 16,8 12,2 7,5 5,0 28 25 07/03/23 09:43

PS C 1 297,38 14.869 40,18 4.100 38,3 28,5 21,4 14,4 10,4 6,2 4,5 28 25 07/03/23 09:44

PS C 1 297,42 14.871 40,18 4.100 34,0 25,0 20,5 14,4 10,7 6,2 4,6 29 25 07/03/23 09:44

PS C 1 297,46 14.873 40,18 4.100 42,3 27,6 20,3 13,1 8,3 3,9 2,8 28 25 07/03/23 09:45

PS C 1 297,50 14.875 40,18 4.100 15,7 13,2 11,7 9,0 7,9 4,6 3,5 28 25 07/03/23 09:52

PS C 1 297,54 14.877 40,18 4.100 26,1 18,9 14,6 10,5 7,8 4,8 3,1 29 25 07/03/23 09:53

PS C 1 297,58 14.879 40,18 4.100 20,3 15,6 12,9 10,2 8,2 4,7 3,7 29 25 07/03/23 09:54

PS C 1 297,62 14.881 40,18 4.100 21,6 15,4 11,9 8,5 7,0 4,8 4,0 28 25 07/03/23 09:55

PS C 1 297,66 14.883 40,18 4.100 16,3 13,7 11,5 9,1 7,3 7,2 5,0 29 25 07/03/23 09:55

PS C 1 297,70 14.885 40,18 4.100 39,8 28,5 21,7 15,3 12,3 7,1 5,7 29 25 07/03/23 09:56

PS C 1 297,74 14.887 40,18 4.100 24,3 18,4 14,7 10,4 7,8 5,0 3,9 30 25 07/03/23 09:57

PS C 1 297,78 14.889 40,18 4.100 26,5 20,1 15,8 11,5 8,9 5,5 4,4 30 25 07/03/23 09:57

PS C 1 297,82 14.891 40,18 4.100 34,8 25,6 18,9 14,5 9,9 6,4 4,5 29 25 07/03/23 09:58

PS C 1 297,86 14.893 40,18 4.100 33,0 22,6 17,4 12,5 9,0 4,6 4,3 29 25 07/03/23 09:58

PS C 1 297,90 14.895 40,18 4.100 44,8 34,9 24,3 13,8 8,4 5,0 3,2 29 25 07/03/23 09:59

PS C 1 297,94 14.897 40,18 4.100 24,0 18,7 14,9 10,5 7,9 5,4 3,9 29 25 07/03/23 10:00

PS C 1 297,98 14.899 40,18 4.100 27,5 21,1 16,4 11,3 7,9 5,1 3,8 29 25 07/03/23 10:01

PS C 1 298,02 14.901 40,18 4.100 32,0 24,7 18,9 12,9 9,4 6,0 3,8 29 25 07/03/23 10:03

PS C 1 298,06 14.903 40,18 4.100 25,6 19,1 14,0 10,1 8,5 5,3 4,4 29 25 07/03/23 10:03

PS C 1 298,10 14.905 40,18 4.100 20,4 16,1 13,5 10,8 9,1 5,9 4,1 29 25 07/03/23 10:04

PS C 1 298,14 14.907 40,18 4.100 33,8 25,1 20,0 14,4 10,3 5,8 4,0 29 25 07/03/23 10:05

PS C 1 298,18 14.909 40,18 4.100 23,3 16,3 12,4 9,4 6,7 3,6 2,6 29 25 07/03/23 10:05

PS C 1 298,22 14.911 40,18 4.100 25,8 19,0 14,2 10,0 7,2 4,2 2,8 29 25 07/03/23 10:06

PS C 1 298,26 14.913 40,18 4.100 22,3 16,5 13,3 9,9 7,3 5,7 3,6 29 25 07/03/23 10:07

PS C 1 298,30 14.915 40,18 4.100 23,5 17,7 14,8 11,7 9,5 6,4 4,9 29 25 07/03/23 10:07

PS C 1 298,34 14.917 40,18 4.100 39,9 31,4 25,3 16,6 15,4 10,0 8,1 29 25 07/03/23 10:08
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 298,38 14.919 40,18 4.100 26,2 21,5 17,5 13,1 9,8 7,1 4,3 29 25 07/03/23 10:11

PS C 1 298,42 14.921 40,18 4.100 57,4 46,8 35,7 23,7 15,6 7,7 7,3 29 25 07/03/23 10:11

PS C 1 298,46 14.923 40,18 4.100 48,8 37,2 27,9 18,9 13,0 7,6 6,1 29 25 07/03/23 10:14

PS C 1 298,50 14.925 40,18 4.100 31,9 22,7 17,5 12,5 9,6 5,6 4,6 29 25 07/03/23 10:14

PS C 1 298,54 14.927 40,18 4.100 31,3 22,1 17,1 12,1 9,1 6,1 4,6 29 25 07/03/23 10:15

PS C 1 298,58 14.929 40,18 4.100 49,1 27,5 17,1 13,9 10,4 7,2 5,8 29 25 07/03/23 10:16

PS C 1 298,62 14.931 40,18 4.100 28,6 21,6 16,7 11,7 8,6 4,8 3,9 29 25 07/03/23 10:17

PS C 1 298,66 14.933 40,18 4.100 40,8 28,2 20,3 12,7 8,8 4,9 3,8 29 25 07/03/23 10:19

PS C 1 298,70 14.935 40,18 4.100 36,9 27,9 20,6 13,4 9,7 5,1 3,7 30 25 07/03/23 10:19

PS C 1 298,74 14.937 40,18 4.100 48,5 30,8 21,2 13,7 9,4 5,6 3,6 30 25 07/03/23 10:20

PS C 1 298,78 14.939 40,18 4.100 29,8 22,7 16,7 10,3 6,9 3,4 2,6 30 25 07/03/23 10:21

PS C 1 298,82 14.941 40,18 4.100 39,8 27,8 17,5 10,0 5,8 3,9 2,1 30 25 07/03/23 10:21

PS C 1 298,86 14.943 40,18 4.100 26,7 18,6 14,6 10,6 8,1 5,3 3,9 30 25 07/03/23 10:22

PS C 1 298,90 14.945 40,18 4.100 19,3 16,0 14,0 11,6 9,5 8,1 6,6 30 25 07/03/23 10:23

PS C 1 298,94 14.947 40,18 4.100 12,9 10,6 9,4 8,1 6,9 5,9 4,3 30 25 07/03/23 10:23

PS C 1 298,98 14.949 40,18 4.100 14,5 12,5 11,0 9,4 9,1 6,3 4,8 30 25 07/03/23 10:25

PS C 1 299,02 14.951 40,18 4.100 19,5 16,1 13,0 10,3 8,6 5,7 4,1 32 25 07/03/23 12:04

PS C 1 299,06 14.953 40,18 4.100 15,0 12,2 10,6 8,4 7,0 4,1 3,5 32 25 07/03/23 12:05

PS C 1 299,10 14.955 40,18 4.100 25,3 18,1 14,8 11,2 8,9 5,4 4,0 32 25 07/03/23 12:06

PS C 1 299,14 14.957 40,18 4.100 32,2 25,2 17,9 11,1 7,4 4,5 3,9 31 25 07/03/23 12:06

PS C 1 299,18 14.959 40,18 4.100 21,3 16,9 13,6 10,9 8,6 5,0 4,0 31 25 07/03/23 12:07

PS C 1 299,22 14.961 40,18 4.100 24,7 19,0 15,3 11,5 9,1 6,7 4,1 32 25 07/03/23 12:08

PS C 1 299,26 14.963 40,18 4.100 26,8 19,3 15,0 10,2 7,6 4,8 4,1 32 25 07/03/23 12:09

PS C 1 299,30 14.965 40,18 4.100 34,4 25,5 19,3 14,5 12,0 8,0 5,9 32 25 07/03/23 12:09

PS C 1 299,34 14.967 40,18 4.100 33,7 25,4 20,1 14,9 11,4 7,7 5,8 31 25 07/03/23 12:12

PS C 1 299,38 14.969 40,18 4.100 27,6 20,2 17,1 12,8 10,3 6,7 5,3 31 25 07/03/23 12:13

PS C 1 299,42 14.971 40,18 4.100 14,7 12,2 10,6 8,5 7,0 5,2 3,4 32 25 07/03/23 12:14

PS C 1 299,46 14.973 40,18 4.100 28,7 22,5 18,2 13,1 9,3 4,6 2,4 32 25 07/03/23 12:14

PS C 1 299,50 14.975 40,18 4.100 21,0 16,9 15,0 12,5 9,9 5,9 3,6 32 25 07/03/23 12:15

PS C 1 299,54 14.977 40,18 4.100 34,6 25,1 20,2 14,1 10,6 5,9 3,4 32 25 07/03/23 12:15

PS C 1 299,58 14.979 40,18 4.100 33,8 25,0 20,1 14,4 10,9 7,0 4,9 32 25 07/03/23 12:16

PS C 1 299,62 14.981 40,18 4.100 26,5 19,4 15,8 11,8 9,0 5,7 4,5 32 25 07/03/23 12:17

PS C 1 299,66 14.983 40,18 4.100 40,8 29,9 23,1 15,9 12,2 7,1 6,1 32 25 07/03/23 12:18

PS C 1 299,70 14.985 40,18 4.100 26,8 20,1 16,0 11,2 8,7 5,9 4,4 32 25 07/03/23 12:18

PS C 1 299,74 14.987 40,18 4.100 18,6 14,6 12,3 9,6 7,5 5,1 4,1 32 25 07/03/23 12:19

PS C 1 299,78 14.989 40,18 4.100 28,5 18,4 14,0 10,2 8,2 5,4 4,6 33 25 07/03/23 12:19

PS C 1 299,82 14.991 40,18 4.100 33,3 21,5 15,8 10,6 8,3 5,7 4,9 33 25 07/03/23 12:20

PS C 1 299,86 14.993 40,18 4.100 20,5 16,2 13,2 9,9 7,5 5,2 4,3 33 25 07/03/23 12:21

PS C 1 299,90 14.995 40,18 4.100 27,0 18,2 14,1 9,9 7,1 5,1 3,7 33 25 07/03/23 12:21

PS C 1 299,94 14.997 40,18 4.100 28,6 19,5 14,8 10,6 7,6 5,5 4,1 33 25 07/03/23 12:22

PS C 1 299,98 14.999 40,18 4.100 30,0 20,7 15,6 11,2 8,4 5,3 4,4 32 25 07/03/23 12:23

PS C 1 300,02 15.001 40,18 4.100 33,1 22,6 17,2 12,5 9,9 7,4 6,4 32 25 07/03/23 12:24

PS C 1 300,06 15.003 40,18 4.100 34,7 23,3 17,7 12,3 8,8 6,2 4,7 32 25 07/03/23 12:25

PS C 1 300,10 15.005 40,18 4.100 29,8 21,2 15,8 11,8 10,2 7,5 6,4 32 25 07/03/23 12:25

PS C 1 300,14 15.007 40,18 4.100 34,5 25,3 19,8 14,5 11,3 7,5 6,1 33 25 07/03/23 12:26

PS C 1 300,18 15.009 40,18 4.100 15,2 12,9 11,3 10,4 9,3 6,7 6,0 32 25 07/03/23 12:27

PS C 1 300,22 15.011 40,18 4.100 28,5 20,9 16,4 11,7 8,9 5,9 5,2 32 25 07/03/23 12:27

PS C 1 300,26 15.013 40,18 4.100 27,3 21,7 18,7 14,9 12,1 8,7 6,7 32 25 07/03/23 12:28

PS C 1 300,30 15.015 40,18 4.100 19,9 16,0 13,5 11,0 8,9 6,5 5,0 32 25 07/03/23 12:29

PS C 1 300,34 15.017 40,18 4.100 29,2 21,4 17,5 13,2 10,3 6,4 4,2 32 25 07/03/23 12:30

PS C 1 300,38 15.019 40,18 4.100 28,4 20,1 16,6 12,4 9,7 6,8 5,7 32 25 07/03/23 12:30

PS C 1 300,42 15.021 40,18 4.100 26,3 20,0 15,9 11,9 8,5 6,0 3,8 31 25 07/03/23 12:31

PS C 1 300,46 15.023 40,18 4.100 33,4 24,3 17,9 12,3 8,5 5,6 3,4 31 25 07/03/23 12:32

PS C 1 300,50 15.025 40,18 4.100 33,9 25,4 19,7 14,2 10,2 6,9 5,4 31 25 07/03/23 12:32

PS C 1 300,54 15.027 40,18 4.100 39,2 28,0 21,8 15,8 11,7 7,6 4,8 31 25 07/03/23 12:33

PS C 1 300,58 15.029 40,18 4.100 25,0 18,9 15,8 12,1 9,0 6,1 3,8 31 25 07/03/23 12:34

PS C 1 300,62 15.031 40,18 4.100 28,1 21,2 17,8 13,6 10,8 6,9 5,0 32 25 07/03/23 12:34

PS C 1 300,66 15.033 40,18 4.100 40,6 31,9 27,0 20,5 15,3 10,5 7,9 32 25 07/03/23 12:35

PS C 1 300,70 15.035 40,18 4.100 27,2 21,2 17,8 13,6 10,9 7,4 5,7 31 25 07/03/23 12:36

PS C 1 300,74 15.037 40,18 4.100 22,1 17,4 14,7 11,5 9,7 6,6 5,4 31 25 07/03/23 12:36

PS C 1 300,78 15.039 40,18 4.100 30,0 23,0 18,7 13,5 10,6 7,3 5,3 31 25 07/03/23 12:37

PS C 1 300,82 15.041 40,18 4.100 54,9 39,7 29,9 20,8 15,1 10,3 8,4 30 25 07/03/23 12:38

PS C 1 300,86 15.043 40,18 4.100 32,9 24,8 19,7 14,5 11,1 8,5 6,4 30 25 07/03/23 12:38

PS C 1 300,90 15.045 40,18 4.100 33,9 26,5 22,2 16,4 13,1 8,1 6,7 31 25 07/03/23 12:39

PS C 1 300,94 15.047 40,18 4.100 52,7 39,5 25,3 17,3 11,9 9,5 5,3 30 25 07/03/23 12:43

PS C 1 300,98 15.049 40,18 4.100 30,7 23,4 19,4 15,1 12,3 8,1 6,8 30 25 07/03/23 12:44

PS C 1 301,02 15.051 40,18 4.100 40,0 26,4 21,1 15,2 12,2 9,8 6,1 30 25 07/03/23 12:45

PS C 1 301,06 15.053 40,18 4.100 36,3 28,5 23,3 17,4 13,3 10,1 5,9 31 25 07/03/23 12:45

PS C 1 301,10 15.055 40,18 4.100 31,8 21,8 16,1 12,0 9,6 5,8 4,8 31 25 07/03/23 12:46

PS C 1 301,14 15.057 40,18 4.100 25,8 20,0 14,8 11,0 9,1 5,3 4,7 31 25 07/03/23 12:46

PS C 1 301,18 15.059 40,18 4.100 44,0 32,1 24,4 16,3 11,5 6,3 3,9 31 25 07/03/23 12:47

PS C 1 301,22 15.061 40,18 4.100 36,6 25,6 19,3 13,3 9,7 6,1 4,9 31 25 07/03/23 12:48

PS C 1 301,26 15.063 40,18 4.100 34,9 23,4 17,9 12,2 9,1 6,8 5,3 31 25 07/03/23 12:49

PS C 1 301,30 15.065 40,18 4.100 25,1 19,2 15,4 11,2 8,9 6,6 4,6 31 25 07/03/23 12:49

PS C 1 301,34 15.067 40,18 4.100 28,0 23,1 19,5 15,0 11,9 7,8 5,8 31 25 07/03/23 12:50

PS C 1 301,38 15.069 40,18 4.100 14,4 11,9 10,1 8,8 7,8 5,9 4,5 31 25 07/03/23 12:51

PS C 1 301,42 15.071 40,18 4.100 41,8 27,2 19,7 13,0 10,7 7,4 6,0 31 25 07/03/23 12:51

PS C 1 301,46 15.073 40,18 4.100 44,6 33,6 26,0 17,9 11,6 6,8 5,2 31 25 07/03/23 12:52

PS C 1 301,50 15.075 40,18 4.100 38,8 27,6 20,8 14,7 11,3 7,8 6,1 31 25 07/03/23 12:53

PS C 1 301,54 15.077 40,18 4.100 33,8 22,9 17,6 13,3 10,0 8,6 5,3 31 25 07/03/23 12:53

PS C 1 301,58 15.079 40,18 4.100 28,9 23,5 19,2 15,7 12,2 8,4 5,0 31 25 07/03/23 12:54

PS C 1 301,62 15.081 40,18 4.100 21,7 17,8 15,2 11,9 9,3 6,9 2,8 31 25 07/03/23 12:54

PS C 1 301,66 15.083 40,18 4.100 29,0 22,1 17,2 12,5 9,4 5,6 4,4 32 25 07/03/23 12:55

PS C 1 301,70 15.085 40,18 4.100 22,2 18,3 15,5 12,3 9,7 5,8 4,2 31 25 07/03/23 12:56

PS C 1 301,74 15.087 40,18 4.100 46,5 34,0 26,6 17,6 14,0 7,7 6,2 30 25 07/03/23 12:56
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 301,78 15.089 40,18 4.100 38,2 31,1 26,5 19,1 12,7 10,5 7,3 30 25 07/03/23 12:58

PS C 1 301,82 15.091 40,18 4.100 36,8 27,9 22,9 16,4 12,2 7,9 6,4 30 25 07/03/23 12:58

PS C 1 301,86 15.093 40,18 4.100 29,2 23,6 20,0 15,0 11,6 7,4 5,7 30 25 07/03/23 12:59

PS C 1 301,90 15.095 40,18 4.100 35,2 28,2 23,1 17,9 13,3 9,5 8,0 30 25 07/03/23 12:59

PS C 1 301,94 15.097 40,18 4.100 19,2 15,7 13,7 12,1 10,1 7,4 5,8 31 25 07/03/23 13:00

PS C 1 301,98 15.099 40,18 4.100 33,8 24,2 19,5 14,3 10,9 7,7 6,1 31 25 07/03/23 13:01

PS C 1 302,02 15.101 40,18 4.100 51,2 36,1 26,9 17,9 12,7 8,4 6,2 31 25 07/03/23 13:02

PS C 1 302,06 15.103 40,18 4.100 43,1 32,4 24,7 18,2 14,1 9,5 7,2 31 25 07/03/23 13:03

PS C 1 302,10 15.105 40,18 4.100 31,0 24,2 20,5 14,2 11,0 8,2 6,3 31 25 07/03/23 13:03

PS C 1 302,14 15.107 40,18 4.100 53,0 38,8 29,3 19,7 13,8 9,1 7,2 32 25 07/03/23 13:04

PS C 1 302,18 15.109 40,18 4.100 25,8 21,0 17,7 13,6 11,2 7,6 5,8 31 25 07/03/23 13:06

PS C 1 302,22 15.111 40,18 4.100 39,5 28,7 23,8 16,0 11,6 8,3 6,0 31 25 07/03/23 13:07

PS C 1 302,26 15.113 40,18 4.100 34,6 25,5 19,4 13,8 10,1 6,5 5,5 31 25 07/03/23 13:08

PS C 1 302,30 15.115 40,18 4.100 26,8 21,6 18,3 14,4 11,7 7,7 6,1 31 25 07/03/23 13:08

PS C 1 302,34 15.117 40,18 4.100 24,8 20,5 17,8 14,0 11,0 8,1 5,4 30 25 07/03/23 13:09

PS C 1 302,38 15.119 40,18 4.100 22,9 18,0 15,5 12,2 9,8 6,7 5,8 30 25 07/03/23 13:10

PS C 1 302,42 15.121 40,18 4.100 24,3 20,1 16,8 12,7 10,6 6,2 6,1 31 25 07/03/23 13:11

PS C 1 302,46 15.123 40,18 4.100 24,0 20,0 16,5 12,9 10,1 6,1 5,5 32 25 07/03/23 13:12

PS C 1 302,50 15.125 40,18 4.100 31,4 25,9 22,0 16,4 12,9 8,3 6,5 32 25 07/03/23 13:12

PS C 1 302,54 15.127 40,18 4.100 21,1 17,4 14,8 11,3 8,9 5,4 4,6 32 25 07/03/23 13:13

PS C 1 302,58 15.129 40,18 4.100 36,7 27,2 20,5 14,0 10,1 6,3 5,3 32 25 07/03/23 13:13

PS C 1 302,62 15.131 40,18 4.100 29,4 22,7 17,9 13,2 9,7 5,7 4,9 33 25 07/03/23 13:14

PS C 1 302,66 15.133 40,18 4.100 27,8 22,1 17,6 12,5 10,1 5,7 4,7 31 25 07/03/23 13:15

PS C 1 302,70 15.135 40,18 4.100 19,9 15,9 12,3 9,5 7,5 4,8 4,3 32 25 07/03/23 13:16

PS C 1 302,74 15.137 40,18 4.100 21,9 17,0 12,0 8,2 6,3 4,4 3,3 32 25 07/03/23 13:16

PS C 1 302,78 15.139 40,18 4.100 28,4 22,4 17,3 11,2 7,9 4,9 3,7 32 25 07/03/23 13:17

PS C 1 302,82 15.141 40,18 4.100 29,4 22,0 15,8 9,5 6,9 4,0 3,6 31 25 07/03/23 13:18

PS C 1 302,86 15.143 40,18 4.100 24,0 18,2 13,1 8,4 5,7 3,8 3,1 32 25 07/03/23 13:18

PS C 1 302,90 15.145 40,18 4.100 23,3 17,4 12,2 7,7 5,6 4,1 3,5 32 25 07/03/23 13:19

PS C 1 302,94 15.147 40,18 4.100 21,1 15,9 12,1 7,5 5,3 3,6 2,8 32 25 07/03/23 13:20

PS C 1 302,98 15.149 40,18 4.100 30,1 23,4 17,1 11,4 7,5 4,2 3,5 31 25 07/03/23 13:21

PS C 1 303,02 15.151 40,18 4.100 23,6 18,3 13,6 9,8 7,1 4,4 3,4 31 25 07/03/23 13:21

PS C 1 303,06 15.153 40,18 4.100 27,6 23,1 18,3 12,4 8,4 4,8 3,5 32 25 07/03/23 13:22

PS C 1 303,10 15.155 40,18 4.100 35,7 27,4 18,0 10,7 7,3 4,3 3,3 31 25 07/03/23 13:23

PS C 1 303,14 15.157 40,18 4.100 28,0 21,0 15,6 9,4 6,6 4,2 3,6 31 25 07/03/23 13:23

PS C 1 303,18 15.159 40,18 4.100 29,8 20,7 15,2 9,9 6,3 5,3 3,5 32 25 07/03/23 13:24

PS C 1 303,22 15.161 40,18 4.100 32,8 22,3 14,8 9,5 6,6 4,8 3,4 32 25 07/03/23 13:25

PS C 1 303,26 15.163 40,18 4.100 45,1 34,5 25,6 15,5 11,1 6,5 5,6 32 25 07/03/23 13:25

PS C 1 303,30 15.165 40,18 4.100 39,7 23,4 12,9 8,2 5,1 4,5 3,3 32 25 07/03/23 13:26

PS C 1 303,34 15.167 40,18 4.100 41,5 25,0 17,1 11,0 7,8 4,1 2,7 32 25 07/03/23 13:27

PS C 1 303,38 15.169 40,18 4.100 39,6 21,8 13,5 8,2 5,4 3,0 1,2 32 25 07/03/23 13:27

PS C 1 303,42 15.171 40,18 4.100 53,6 29,5 20,5 13,4 8,7 5,3 3,1 31 25 07/03/23 13:28

PS C 1 303,46 15.173 40,18 4.100 29,1 23,7 18,8 13,1 10,2 4,9 3,6 33 25 07/03/23 13:29

PS C 1 303,50 15.175 40,18 4.100 30,1 20,0 15,0 10,7 7,3 4,1 2,2 32 25 07/03/23 13:30

PS C 1 303,54 15.177 40,18 4.100 49,4 29,4 19,7 11,9 8,4 6,5 4,6 32 25 07/03/23 13:30

PS C 1 303,58 15.179 40,18 4.100 54,2 32,7 21,3 12,1 7,0 4,5 2,4 32 25 07/03/23 13:31

PS C 1 303,62 15.181 40,18 4.100 58,2 46,5 27,5 12,3 6,9 4,0 3,5 32 25 07/03/23 13:32

PS C 1 303,66 15.183 40,18 4.100 23,9 18,7 15,4 11,1 8,4 3,7 2,6 32 25 07/03/23 13:32

PS C 1 303,70 15.185 40,18 4.100 59,7 45,9 28,4 16,5 9,0 6,6 5,1 31 25 07/03/23 13:36

PS C 1 303,74 15.187 40,18 4.100 59,9 42,8 30,3 15,7 9,4 6,2 4,1 30 25 07/03/23 13:36

PS C 1 303,78 15.189 40,18 4.100 57,8 40,9 28,9 14,9 7,6 4,4 3,0 29 25 07/03/23 13:37

PS C 1 303,82 15.191 40,18 4.100 50,9 31,0 17,6 9,1 5,3 2,8 1,8 29 25 07/03/23 13:38

PS C 1 303,86 15.193 40,18 4.100 35,4 24,8 18,6 12,8 9,0 5,5 3,7 29 25 07/03/23 13:39

PS C 1 303,90 15.195 40,18 4.100 26,0 17,4 12,7 8,1 5,5 2,8 1,6 30 25 07/03/23 13:39

PS C 1 303,94 15.197 40,18 4.100 26,5 18,6 13,6 9,1 6,2 3,0 1,5 29 25 07/03/23 13:40

PS C 1 303,98 15.199 40,18 4.100 26,1 18,1 13,1 9,1 6,4 3,4 2,0 29 25 07/03/23 13:41

PS C 1 304,02 15.201 40,18 4.100 15,8 13,1 11,0 8,4 6,5 3,9 2,4 21 25 08/03/23 07:06

PS C 1 304,06 15.203 40,18 4.100 22,6 18,8 16,1 12,4 10,0 6,2 4,3 21 25 08/03/23 07:06

PS C 1 304,10 15.205 40,18 4.100 24,3 19,3 16,1 12,2 9,5 5,6 3,9 22 25 08/03/23 07:07

PS C 1 304,14 15.207 40,18 4.100 26,5 20,2 15,6 11,1 8,0 4,4 3,1 22 25 08/03/23 07:07

PS C 1 304,18 15.209 40,18 4.100 35,0 27,0 20,3 15,0 10,0 4,7 4,6 22 25 08/03/23 07:08

PS C 1 304,22 15.211 40,18 4.100 30,6 22,3 17,1 11,9 9,1 5,2 5,0 21 25 08/03/23 07:09

PS C 1 304,26 15.213 40,18 4.100 53,2 40,1 29,1 18,1 11,9 6,6 5,6 22 25 08/03/23 07:10

PS C 1 304,30 15.215 40,18 4.100 26,7 20,1 17,0 13,3 10,4 7,2 5,6 22 25 08/03/23 07:10

PS C 1 304,34 15.217 40,18 4.100 23,0 19,4 16,9 13,5 10,6 6,9 4,8 22 25 08/03/23 07:11

PS C 1 304,38 15.219 40,18 4.100 23,3 18,5 15,8 12,4 9,7 5,9 4,5 23 25 08/03/23 07:12

PS C 1 304,42 15.221 40,18 4.100 34,3 27,3 20,6 14,9 10,2 6,8 5,0 23 25 08/03/23 07:13

PS C 1 304,46 15.223 40,18 4.100 28,8 24,6 20,9 16,2 12,7 7,8 5,9 23 25 08/03/23 07:13

PS C 1 304,50 15.225 40,18 4.100 48,6 34,4 25,4 15,5 10,2 5,4 4,6 22 25 08/03/23 07:14

PS C 1 304,54 15.227 40,18 4.100 54,0 39,0 29,3 16,8 10,9 5,8 5,2 23 25 08/03/23 07:15

PS C 1 304,58 15.229 40,18 4.100 46,0 34,6 27,1 19,6 14,0 7,9 5,8 23 25 08/03/23 07:16

PS C 1 304,62 15.231 40,18 4.100 44,3 34,1 26,9 19,0 13,7 8,9 4,8 23 25 08/03/23 07:16

PS C 1 304,66 15.233 40,18 4.100 57,3 42,4 27,0 16,8 9,9 5,6 4,2 23 25 08/03/23 07:17

PS C 1 304,70 15.235 40,18 4.100 56,9 42,3 31,3 20,6 12,9 6,7 4,2 23 25 08/03/23 07:18

PS C 1 304,74 15.237 40,18 4.100 53,1 37,1 27,6 18,3 12,3 7,4 5,0 23 25 08/03/23 07:19

PS C 1 304,78 15.239 40,18 4.100 41,4 31,2 24,8 17,3 11,9 7,2 5,3 23 25 08/03/23 07:20

PS C 1 304,82 15.241 40,18 4.100 46,4 36,2 27,6 18,1 12,0 6,0 5,1 23 25 08/03/23 07:21

PS C 1 304,86 15.243 40,18 4.100 33,3 23,5 17,5 11,4 9,0 6,1 4,6 23 25 08/03/23 07:22

PS C 1 304,90 15.245 40,18 4.100 32,2 25,3 19,9 14,3 10,1 7,1 4,3 24 25 08/03/23 07:22

PS C 1 304,94 15.247 40,18 4.100 22,0 16,9 13,6 9,6 7,4 3,9 2,5 24 25 08/03/23 07:23

PS C 1 304,98 15.249 40,18 4.100 31,4 24,4 19,9 14,5 11,3 6,0 3,4 24 25 08/03/23 07:24

PS C 1 305,02 15.251 40,18 4.100 29,4 23,6 19,3 14,3 10,4 7,7 5,1 23 25 08/03/23 07:25

PS C 1 305,06 15.253 40,18 4.100 37,5 26,3 19,3 13,1 9,5 6,8 5,3 23 25 08/03/23 07:25

PS C 1 305,10 15.255 40,18 4.100 34,1 24,3 17,7 12,6 9,5 5,5 4,3 24 25 08/03/23 07:26

PS C 1 305,14 15.257 40,18 4.100 26,0 21,2 18,3 13,2 10,1 6,7 4,5 24 25 08/03/23 07:27
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 305,18 15.259 40,18 4.100 22,9 17,8 14,5 10,4 8,2 7,8 4,2 24 25 08/03/23 07:27

PS C 1 305,22 15.261 40,18 4.100 26,4 19,4 15,4 10,9 8,0 4,6 4,0 23 25 08/03/23 07:29

PS C 1 305,26 15.263 40,18 4.100 25,5 20,4 16,4 12,4 9,6 7,2 4,7 24 25 08/03/23 07:30

PS C 1 305,30 15.265 40,18 4.100 24,2 19,3 15,4 12,2 9,5 7,1 4,6 24 25 08/03/23 07:31

PS C 1 305,34 15.267 40,18 4.100 31,3 23,1 17,2 11,2 7,8 5,2 3,8 24 25 08/03/23 07:31

PS C 1 305,38 15.269 40,18 4.100 26,0 20,8 17,1 12,3 10,0 5,9 4,6 24 25 08/03/23 07:32

PS C 1 305,42 15.271 40,18 4.100 29,3 21,3 16,5 11,3 7,5 5,9 3,6 25 25 08/03/23 07:33

PS C 1 305,46 15.273 40,18 4.100 31,4 23,5 19,1 13,0 9,5 5,2 3,7 25 25 08/03/23 07:34

PS C 1 305,50 15.275 40,18 4.100 27,7 20,8 16,3 11,4 8,3 4,5 3,0 26 25 08/03/23 07:35

PS C 1 305,54 15.277 40,18 4.100 29,5 22,8 17,9 12,6 9,2 5,2 4,0 26 25 08/03/23 07:36

PS C 1 305,58 15.279 40,18 4.100 30,1 23,0 18,4 13,3 10,2 6,3 4,7 25 25 08/03/23 07:36

PS C 1 305,62 15.281 40,18 4.100 22,8 18,8 15,9 11,9 9,1 6,0 4,8 24 25 08/03/23 07:37

PS C 1 305,66 15.283 40,18 4.100 24,5 19,9 17,1 12,9 11,4 7,7 5,6 24 25 08/03/23 07:38

PS C 1 305,70 15.285 40,18 4.100 23,8 19,7 17,8 14,4 11,7 8,4 6,7 24 25 08/03/23 07:38

PS C 1 305,74 15.287 40,18 4.100 21,5 18,0 15,6 12,2 9,4 6,5 5,0 24 25 08/03/23 07:39

PS C 1 305,78 15.289 40,18 4.100 21,9 17,9 15,0 12,0 9,3 5,7 4,5 24 25 08/03/23 07:41

PS C 1 305,82 15.291 40,18 4.100 25,4 20,9 17,2 13,0 9,8 6,0 4,5 24 25 08/03/23 07:41

PS C 1 305,86 15.293 40,18 4.100 42,8 34,3 27,5 19,2 13,4 7,5 5,6 24 25 08/03/23 07:42

PS C 1 305,90 15.295 40,18 4.100 29,0 23,9 19,2 13,7 10,6 6,4 5,0 24 25 08/03/23 07:43

PS C 1 305,94 15.297 40,18 4.100 34,8 26,8 21,1 15,2 11,3 6,1 4,5 24 25 08/03/23 07:43

PS C 1 305,98 15.299 40,18 4.100 40,1 31,4 24,2 16,7 12,0 7,4 5,4 25 25 08/03/23 07:44

PS C 1 306,02 15.301 40,18 4.100 34,9 28,2 22,6 16,3 11,4 6,5 5,5 25 25 08/03/23 07:45

PS C 1 306,06 15.303 40,18 4.100 62,9 48,8 36,8 25,2 14,6 8,0 5,6 26 25 08/03/23 07:47

PS C 1 306,10 15.305 40,18 4.100 18,2 16,0 14,1 11,8 10,0 7,2 5,0 26 25 08/03/23 07:47

PS C 1 306,14 15.307 40,18 4.100 35,4 28,9 23,0 16,7 12,4 7,0 5,4 25 25 08/03/23 07:48

PS C 1 306,18 15.309 40,18 4.100 20,8 18,0 15,2 12,0 9,7 6,3 5,1 25 25 08/03/23 07:48

PS C 1 306,22 15.311 40,18 4.100 28,3 23,4 18,8 14,0 10,7 5,8 4,7 24 25 08/03/23 07:49

PS C 1 306,26 15.313 40,18 4.100 29,8 24,7 20,4 15,0 11,1 8,1 5,7 25 25 08/03/23 07:50

PS C 1 306,30 15.315 40,18 4.100 25,2 21,4 19,1 15,5 12,1 7,2 6,3 24 25 08/03/23 07:51

PS C 1 306,34 15.317 40,18 4.100 21,8 18,7 16,7 13,8 11,1 7,8 6,0 25 25 08/03/23 07:51

PS C 1 306,38 15.319 40,18 4.100 30,4 22,8 18,8 12,9 10,7 5,6 4,9 25 25 08/03/23 07:52

PS C 1 306,42 15.321 40,18 4.100 21,0 16,0 12,9 9,4 7,3 5,7 3,5 25 25 08/03/23 07:52

PS C 1 306,46 15.323 40,18 4.100 14,3 12,3 10,7 8,6 7,2 4,9 3,8 25 25 08/03/23 07:53

PS C 1 306,50 15.325 40,18 4.100 19,2 16,6 13,9 10,9 9,3 6,2 4,5 25 25 08/03/23 07:54

PS C 1 306,54 15.327 40,18 4.100 49,9 32,8 21,6 13,7 8,7 6,1 3,1 25 25 08/03/23 07:55

PS C 1 306,58 15.329 40,18 4.100 23,9 20,5 17,6 14,1 11,3 7,1 6,2 25 25 08/03/23 07:55

PS C 1 306,62 15.331 40,18 4.100 21,4 18,4 16,3 12,9 10,5 7,7 5,2 26 25 08/03/23 07:56

PS C 1 306,66 15.333 40,18 4.100 18,4 15,6 12,7 10,9 8,7 5,4 4,3 25 25 08/03/23 07:56

PS C 1 306,70 15.335 40,18 4.100 28,1 23,5 20,0 15,6 11,9 6,8 5,0 25 25 08/03/23 07:57

PS C 1 306,74 15.337 40,18 4.100 24,0 17,5 13,0 9,0 6,7 3,9 3,6 26 25 08/03/23 07:58

PS C 1 306,78 15.339 40,18 4.100 21,7 17,3 14,1 10,1 7,8 4,6 3,6 26 25 08/03/23 07:59

PS C 1 306,82 15.341 40,18 4.100 33,8 27,5 22,0 16,1 12,1 7,6 5,4 25 25 08/03/23 07:59

PS C 1 306,86 15.343 40,18 4.100 18,2 15,6 13,5 11,1 9,2 6,2 4,9 25 25 08/03/23 08:00

PS C 1 306,90 15.345 40,18 4.100 19,5 16,4 13,8 11,0 8,4 5,3 4,3 25 25 08/03/23 08:01

PS C 1 306,94 15.347 40,18 4.100 26,5 17,9 13,9 10,1 7,9 5,3 4,2 25 25 08/03/23 08:01

PS C 1 306,98 15.349 40,18 4.100 31,1 21,4 16,0 11,0 9,1 6,6 5,3 25 25 08/03/23 08:02

PS C 1 307,02 15.351 40,18 4.100 26,1 21,0 17,8 14,4 12,2 8,3 8,0 25 25 08/03/23 08:03

PS C 1 307,06 15.353 40,18 4.100 26,8 22,4 19,7 16,3 13,3 9,4 7,5 25 25 08/03/23 08:03

PS C 1 307,10 15.355 40,18 4.100 34,8 27,8 20,9 14,4 10,9 8,0 6,7 25 25 08/03/23 08:04

PS C 1 307,14 15.357 40,18 4.100 18,0 15,0 13,0 10,4 8,7 6,1 5,0 26 25 08/03/23 08:05

PS C 1 307,18 15.359 40,18 4.100 32,8 26,1 21,3 15,8 11,9 7,7 5,9 25 25 08/03/23 08:05

PS C 1 307,22 15.361 40,18 4.100 15,0 13,1 11,2 9,3 8,0 5,9 4,5 26 25 08/03/23 08:06

PS C 1 307,26 15.363 40,18 4.100 13,8 11,0 9,8 7,8 6,7 5,1 4,2 26 25 08/03/23 08:07

PS C 1 307,30 15.365 40,18 4.100 30,2 23,5 18,4 12,8 9,2 5,7 5,0 25 25 08/03/23 08:08

PS C 1 307,34 15.367 40,18 4.100 31,0 22,3 17,1 11,5 8,5 5,6 4,6 25 25 08/03/23 08:08

PS C 1 307,38 15.369 40,18 4.100 28,9 21,4 16,4 11,9 9,0 6,7 5,4 25 25 08/03/23 08:09

PS C 1 307,42 15.371 40,18 4.100 16,6 13,2 11,6 9,3 7,8 5,6 4,7 25 25 08/03/23 08:10

PS C 1 307,46 15.373 40,18 4.100 17,3 14,9 13,2 10,9 9,1 7,3 5,4 25 25 08/03/23 08:10

PS C 1 307,50 15.375 40,18 4.100 36,0 27,3 21,3 14,9 11,7 9,2 7,5 25 25 08/03/23 08:11

PS C 1 307,54 15.377 40,18 4.100 18,2 14,1 11,3 7,9 6,5 5,5 4,8 25 25 08/03/23 08:12

PS C 1 307,58 15.379 40,18 4.100 30,9 22,5 15,8 10,3 7,9 4,5 3,8 26 25 08/03/23 08:14

PS C 1 307,62 15.381 40,18 4.100 29,9 23,4 18,5 12,9 9,7 7,3 3,3 26 25 08/03/23 08:15

PS C 1 307,66 15.383 40,18 4.100 35,1 18,5 11,5 9,0 7,9 5,3 4,3 27 25 08/03/23 08:16

PS C 1 307,70 15.385 40,18 4.100 21,9 18,7 15,8 12,4 9,6 7,3 5,0 26 25 08/03/23 08:16

PS C 1 307,74 15.387 40,18 4.100 19,6 15,3 12,2 9,3 7,3 4,7 3,8 26 25 08/03/23 08:17

PS C 1 307,78 15.389 40,18 4.100 14,7 12,1 10,2 8,0 6,5 4,4 3,3 27 25 08/03/23 08:18

PS C 1 307,82 15.391 40,18 4.100 16,9 14,4 12,8 10,0 8,1 5,6 4,1 26 25 08/03/23 08:19

PS C 1 307,86 15.393 40,18 4.100 13,7 11,7 9,8 8,1 6,5 4,9 4,1 26 25 08/03/23 08:24

PS C 1 307,90 15.395 40,18 4.100 21,9 17,6 15,5 11,8 9,0 5,3 4,1 26 25 08/03/23 08:24

PS C 1 307,94 15.397 40,18 4.100 18,1 14,2 11,2 8,2 6,2 4,3 3,3 26 25 08/03/23 08:25

PS C 1 307,98 15.399 40,18 4.100 17,2 14,4 12,4 9,8 8,2 5,5 4,4 27 25 08/03/23 08:26

PS C 1 308,02 15.401 40,18 4.100 14,5 12,5 10,7 8,9 7,5 5,7 4,5 26 25 08/03/23 08:27

PS C 1 308,06 15.403 40,18 4.100 18,8 15,5 13,2 9,9 8,1 5,2 4,2 26 25 08/03/23 08:27

PS C 1 308,10 15.405 40,18 4.100 27,9 21,2 18,0 12,9 9,4 5,8 4,3 26 25 08/03/23 08:28

PS C 1 308,14 15.407 40,18 4.100 16,6 13,0 10,4 7,8 6,1 4,2 3,3 26 25 08/03/23 08:29

PS C 1 308,18 15.409 40,18 4.100 29,1 22,7 17,3 12,0 8,5 5,2 3,9 26 25 08/03/23 08:29

PS C 1 308,22 15.411 40,18 4.100 17,1 13,2 10,6 8,3 6,3 4,2 3,4 26 25 08/03/23 08:30

PS C 1 308,26 15.413 40,18 4.100 13,9 10,9 8,9 7,3 6,0 4,5 3,2 26 25 08/03/23 08:31

PS C 1 308,30 15.415 40,18 4.100 14,2 11,6 9,9 7,7 6,2 4,7 3,2 27 25 08/03/23 08:31

PS C 1 308,34 15.417 40,18 4.100 18,3 14,2 11,0 8,4 6,3 4,7 3,6 27 25 08/03/23 08:32

PS C 1 308,38 15.419 40,18 4.100 25,4 18,7 14,2 9,7 7,3 4,3 3,9 27 25 08/03/23 08:33

PS C 1 308,42 15.421 40,18 4.100 16,9 13,2 11,1 8,6 6,9 4,5 3,4 27 25 08/03/23 08:34

PS C 1 308,46 15.423 40,18 4.100 38,2 25,4 17,4 11,0 7,9 5,0 3,6 27 25 08/03/23 08:35

PS C 1 308,50 15.425 40,18 4.100 20,1 14,8 11,8 8,6 6,9 5,1 3,5 27 25 08/03/23 08:35

PS C 1 308,54 15.427 40,18 4.100 29,4 20,1 14,4 9,6 7,3 4,7 3,1 28 25 08/03/23 08:36
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 308,58 15.429 40,18 4.100 19,4 14,9 11,7 8,8 6,7 4,7 3,5 28 25 08/03/23 08:36

PS C 1 308,62 15.431 40,18 4.100 18,2 13,8 11,3 8,3 6,7 4,9 3,0 27 25 08/03/23 08:37

PS C 1 308,66 15.433 40,18 4.100 27,9 19,5 14,4 9,3 7,0 3,8 3,2 27 25 08/03/23 08:38

PS C 1 308,70 15.435 40,18 4.100 46,1 30,8 21,3 12,8 8,3 4,8 3,6 27 25 08/03/23 08:39

PS C 1 308,74 15.437 40,18 4.100 26,7 21,6 15,1 10,6 6,9 3,4 3,0 27 25 08/03/23 08:40

PS C 1 308,78 15.439 40,18 4.100 28,7 23,0 17,0 11,2 7,7 6,0 4,2 28 25 08/03/23 08:41

PS C 1 308,82 15.441 40,18 4.100 19,0 14,9 12,2 9,6 7,8 6,3 5,1 27 25 08/03/23 08:41

PS C 1 308,94 15.447 40,18 4.100 28,4 20,2 16,7 13,4 11,4 8,2 6,8 27 25 08/03/23 08:43

PS C 1 308,98 15.449 40,18 4.100 20,6 15,7 13,3 11,2 9,5 6,6 5,3 27 25 08/03/23 08:43

PS C 1 309,02 15.451 40,18 4.100 48,0 37,5 29,4 20,3 14,5 8,5 6,3 27 25 08/03/23 08:44

PS C 1 309,06 15.453 40,18 4.100 17,6 14,2 12,0 10,0 7,9 5,2 4,7 27 25 08/03/23 08:45

PS C 1 309,10 15.455 40,18 4.100 16,9 13,7 11,0 8,8 7,5 4,7 3,7 28 25 08/03/23 08:46

PS C 1 309,14 15.457 40,18 4.100 14,4 11,8 9,6 7,8 6,1 4,6 3,1 28 25 08/03/23 08:46

PS C 1 309,18 15.459 40,18 4.100 17,7 12,8 11,4 9,0 7,0 4,7 3,2 29 25 08/03/23 08:47

PS C 1 309,22 15.461 40,18 4.100 27,1 18,0 13,9 10,2 7,2 5,4 3,1 28 25 08/03/23 08:48

PS C 1 309,26 15.463 40,18 4.100 16,6 13,0 10,6 8,3 6,7 4,2 3,3 29 25 08/03/23 08:48

PS C 1 309,30 15.465 40,18 4.100 21,3 16,9 13,6 10,5 8,0 5,2 3,7 29 25 08/03/23 08:49

PS C 1 309,34 15.467 40,18 4.100 18,6 14,9 12,5 9,8 7,7 5,7 4,0 28 25 08/03/23 08:53

PS C 1 309,38 15.469 40,18 4.100 17,9 13,6 11,5 9,2 7,0 3,6 3,5 29 25 08/03/23 08:53

PS C 1 309,42 15.471 40,18 4.100 30,1 19,7 16,0 12,2 9,9 5,3 3,0 29 25 08/03/23 08:54

PS C 1 309,46 15.473 40,18 4.100 13,5 12,0 10,2 9,2 7,4 4,4 3,0 30 25 08/03/23 08:54

PS C 1 309,50 15.475 40,18 4.100 17,6 14,8 12,3 10,5 8,6 6,1 4,0 29 25 08/03/23 08:55

PS C 1 309,54 15.477 40,18 4.100 17,3 13,7 11,3 9,2 7,6 4,1 3,4 29 25 08/03/23 08:56

PS C 1 309,58 15.479 40,18 4.100 22,4 18,0 14,4 10,5 8,2 6,6 4,2 29 25 08/03/23 08:56

PS C 1 309,62 15.481 40,18 4.100 36,8 20,6 15,1 10,9 8,7 5,4 4,0 29 25 08/03/23 08:57

PS C 1 309,66 15.483 40,18 4.100 17,8 13,7 11,2 8,7 6,9 4,4 3,5 29 25 08/03/23 08:58

PS C 1 309,70 15.485 40,18 4.100 14,0 11,9 10,1 8,6 7,2 4,4 3,5 29 25 08/03/23 08:58

PS C 1 309,74 15.487 40,18 4.100 15,8 13,5 11,7 9,5 8,0 5,1 4,0 30 25 08/03/23 08:59

PS C 1 309,78 15.489 40,18 4.100 12,9 10,2 8,6 7,1 5,7 4,2 3,1 29 25 08/03/23 09:00

PS C 1 309,82 15.491 40,18 4.100 17,4 13,4 10,8 8,3 6,3 4,7 3,2 29 25 08/03/23 09:01

PS C 1 309,86 15.493 40,18 4.100 22,1 17,4 13,9 10,3 8,4 6,5 4,2 29 25 08/03/23 09:02

PS C 1 309,90 15.495 40,18 4.100 18,8 14,6 12,4 9,4 7,0 4,6 3,4 30 25 08/03/23 09:02

PS C 1 309,94 15.497 40,18 4.100 17,2 14,3 12,3 9,2 7,5 4,6 3,4 30 25 08/03/23 09:03

PS C 1 309,98 15.499 40,18 4.100 11,4 9,7 8,5 7,2 6,5 5,0 2,9 30 25 08/03/23 09:04

PS C 1 310,02 15.501 40,18 4.100 20,0 17,3 15,1 12,3 10,8 5,5 4,1 30 25 08/03/23 09:05

PS C 1 310,06 15.503 40,18 4.100 18,1 14,8 12,2 9,4 7,6 5,1 4,5 30 25 08/03/23 09:05

PS C 1 310,10 15.505 40,18 4.100 28,0 18,8 13,0 9,2 7,0 4,7 3,6 30 25 08/03/23 09:06

PS C 1 310,14 15.507 40,18 4.100 25,4 18,3 14,3 10,9 8,5 6,0 4,8 31 25 08/03/23 09:07

PS C 1 310,18 15.509 40,18 4.100 14,7 12,7 11,0 9,0 7,6 4,9 3,5 30 25 08/03/23 09:07

PS C 1 310,22 15.511 40,18 4.100 51,1 36,1 23,8 14,3 10,0 5,9 4,8 30 25 08/03/23 09:08

PS C 1 310,26 15.513 40,18 4.100 19,1 14,9 12,2 9,4 8,0 5,8 4,9 30 25 08/03/23 09:09

PS C 1 310,30 15.515 40,18 4.100 27,7 20,7 17,0 12,9 9,9 6,9 4,8 31 25 08/03/23 09:09

PS C 1 310,34 15.517 40,18 4.100 21,8 17,0 13,6 9,9 8,0 5,9 4,5 30 25 08/03/23 09:10

PS C 1 310,38 15.519 40,18 4.100 17,2 13,1 10,9 8,2 6,0 3,9 3,0 30 25 08/03/23 09:11

PS C 1 310,42 15.521 40,18 4.100 22,8 17,0 13,3 9,7 7,8 4,7 3,8 30 25 08/03/23 09:11

PS C 1 310,46 15.523 40,18 4.100 30,8 21,9 15,9 11,0 7,8 5,5 4,3 30 25 08/03/23 09:12

PS C 1 310,50 15.525 40,18 4.100 20,3 14,3 12,5 10,0 7,8 6,2 3,7 30 25 08/03/23 09:13

PS C 1 310,54 15.527 40,18 4.100 17,2 13,3 10,5 7,8 6,0 4,3 3,1 30 25 08/03/23 09:13

PS C 1 310,58 15.529 40,18 4.100 16,4 11,7 9,1 6,5 5,1 3,2 2,8 30 25 08/03/23 09:14

PS C 1 310,62 15.531 40,18 4.100 14,7 12,0 10,4 8,5 6,9 4,6 3,4 31 25 08/03/23 09:14

PS C 1 310,66 15.533 40,18 4.100 24,0 17,7 13,2 9,7 7,6 4,2 3,8 31 25 08/03/23 09:15

PS C 1 310,70 15.535 40,18 4.100 22,1 16,9 13,8 10,6 8,5 6,3 5,0 30 25 08/03/23 09:16

PS C 1 310,74 15.537 40,18 4.100 19,0 14,8 11,8 9,0 7,1 5,1 3,5 31 25 08/03/23 09:16

PS C 1 310,78 15.539 40,18 4.100 18,9 14,7 11,4 8,2 6,4 4,0 3,3 31 25 08/03/23 09:17

PS C 1 310,82 15.541 40,18 4.100 18,1 13,8 11,4 8,7 7,4 5,0 4,4 31 25 08/03/23 09:17

PS C 1 310,86 15.543 40,18 4.100 21,2 17,0 13,9 10,7 8,5 6,0 4,7 31 25 08/03/23 09:18

PS C 1 310,90 15.545 40,18 4.100 20,6 16,3 13,0 10,0 7,7 5,2 4,0 31 25 08/03/23 09:19

PS C 1 310,94 15.547 40,18 4.100 14,0 12,0 10,9 9,1 7,4 5,1 3,9 31 25 08/03/23 09:19

PS C 1 310,98 15.549 40,18 4.100 40,9 30,4 22,9 15,0 10,6 7,3 4,7 31 25 08/03/23 09:20

PS C 1 311,02 15.551 40,18 4.100 18,8 16,2 13,8 11,0 8,8 6,1 4,7 29 25 08/03/23 09:23

PS C 1 311,06 15.553 40,18 4.100 13,2 11,4 10,6 9,3 8,2 6,3 5,1 30 25 08/03/23 09:24

PS C 1 311,10 15.555 40,18 4.100 21,3 16,0 13,3 10,1 7,6 5,8 3,3 31 25 08/03/23 09:25

PS C 1 311,14 15.557 40,18 4.100 21,9 15,7 12,6 9,3 6,7 4,0 3,8 32 25 08/03/23 09:25

PS C 1 311,18 15.559 40,18 4.100 25,7 19,3 15,8 12,1 9,0 7,9 5,0 32 25 08/03/23 09:26

PS C 1 311,22 15.561 40,18 4.100 20,2 14,3 11,4 9,2 7,3 4,5 2,7 31 25 08/03/23 09:28

PS C 1 311,26 15.563 40,18 4.100 16,2 13,3 11,1 8,6 7,3 5,2 4,1 31 25 08/03/23 09:29

PS C 1 311,30 15.565 40,18 4.100 22,2 16,8 14,0 10,7 8,5 5,9 4,6 31 25 08/03/23 09:29

PS C 1 311,34 15.567 40,18 4.100 12,5 10,0 8,9 7,4 6,8 4,8 4,2 31 25 08/03/23 09:30

PS C 1 311,38 15.569 40,18 4.100 9,6 8,5 7,6 6,8 6,2 4,4 4,0 31 25 08/03/23 09:30

PS C 1 311,42 15.571 40,18 4.100 32,1 22,4 16,7 12,1 9,3 6,6 5,1 31 25 08/03/23 09:31

PS C 1 311,46 15.573 40,18 4.100 33,7 25,7 19,6 13,9 10,9 7,3 6,3 31 25 08/03/23 09:32

PS C 1 311,50 15.575 40,18 4.100 22,5 17,5 13,9 11,0 8,2 5,3 4,1 31 25 08/03/23 09:33

PS C 1 311,54 15.577 40,18 4.100 16,7 14,1 11,6 9,0 7,6 5,3 4,1 31 25 08/03/23 09:34

PS C 1 311,58 15.579 40,18 4.100 19,1 15,3 12,5 9,4 7,6 5,1 4,4 32 25 08/03/23 09:35

PS C 1 311,62 15.581 40,18 4.100 12,9 11,0 9,8 7,7 6,1 4,4 4,1 32 25 08/03/23 09:36

PS C 1 311,66 15.583 40,18 4.100 23,6 17,7 13,0 10,0 7,6 5,2 4,5 32 25 08/03/23 09:36

PS C 1 311,70 15.585 40,18 4.100 19,9 16,4 13,7 10,7 8,5 5,7 4,5 32 25 08/03/23 09:37

PS C 1 311,74 15.587 40,18 4.100 22,0 16,4 11,8 8,3 7,0 4,3 3,5 32 25 08/03/23 09:38

PS C 1 311,78 15.589 40,18 4.100 30,9 22,6 17,2 12,4 9,2 6,1 4,6 33 25 08/03/23 09:38

PS C 1 311,82 15.591 40,18 4.100 26,0 20,5 15,9 11,5 8,2 4,8 3,4 32 25 08/03/23 09:39

PS C 1 311,86 15.593 40,18 4.100 32,8 23,2 18,8 14,4 10,9 7,8 5,7 32 25 08/03/23 09:40

PS C 1 311,90 15.595 40,18 4.100 42,0 29,3 19,5 10,9 6,8 5,4 4,2 30 25 08/03/23 09:40

PS C 1 311,94 15.597 40,18 4.100 16,0 12,2 9,9 8,0 6,5 4,7 3,2 33 25 08/03/23 09:41

PS C 1 311,98 15.599 40,18 4.100 35,0 26,4 18,1 10,7 6,5 3,0 2,1 33 25 08/03/23 09:42

PS C 1 312,02 15.601 40,18 4.100 25,6 17,1 12,3 7,6 5,1 3,6 2,7 32 25 08/03/23 09:43
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 312,06 15.603 40,18 4.100 29,8 18,4 11,5 6,4 3,7 2,2 1,3 32 25 08/03/23 09:43

PS C 1 312,10 15.605 40,18 4.100 29,4 19,9 14,7 9,9 6,8 3,6 2,3 33 25 08/03/23 09:44

PS C 1 312,14 15.607 40,18 4.100 50,7 39,1 28,7 17,3 11,9 5,9 4,0 33 25 08/03/23 09:45

PS C 1 312,18 15.609 40,18 4.100 19,6 15,8 12,1 8,9 6,9 4,1 3,2 32 25 08/03/23 09:46

PS C 1 312,22 15.611 40,18 4.100 45,0 30,4 21,7 13,2 8,8 5,1 4,1 33 25 08/03/23 09:46

PS C 1 312,26 15.613 40,18 4.100 19,1 15,4 12,9 9,6 8,0 5,1 3,6 33 25 08/03/23 09:47

PS C 1 312,30 15.615 40,18 4.100 18,1 15,3 13,2 10,7 8,6 5,8 4,1 32 25 08/03/23 09:47

PS C 1 312,34 15.617 40,18 4.100 21,0 16,9 14,0 10,4 8,1 5,2 4,0 32 25 08/03/23 09:48

PS C 1 312,38 15.619 40,18 4.100 22,1 15,8 12,2 8,4 6,4 3,8 3,5 32 25 08/03/23 09:49

PS C 1 312,42 15.621 40,18 4.100 20,7 16,3 13,4 10,2 8,0 5,6 3,7 32 25 08/03/23 09:49

PS C 1 312,46 15.623 40,18 4.100 21,1 12,4 10,8 8,7 6,6 4,5 3,2 33 25 08/03/23 09:50

PS C 1 312,50 15.625 40,18 4.100 13,6 11,9 10,9 9,4 8,2 6,4 4,9 33 25 08/03/23 09:51

PS C 1 312,54 15.627 40,18 4.100 13,4 9,0 7,9 6,7 5,7 4,7 3,6 32 25 08/03/23 09:52

PS C 1 312,58 15.629 40,18 4.100 25,4 18,6 15,8 12,3 9,6 6,8 4,8 33 25 08/03/23 09:52

PS C 1 312,62 15.631 40,18 4.100 29,0 19,6 14,4 9,6 6,6 4,8 3,8 33 25 08/03/23 09:53

PS C 1 312,66 15.633 40,18 4.100 26,1 16,5 12,7 9,6 7,4 4,9 3,5 32 25 08/03/23 09:54

PS C 1 312,70 15.635 40,18 4.100 32,8 24,1 18,6 11,9 8,5 5,8 5,1 33 25 08/03/23 09:55

PS C 1 312,74 15.637 40,18 4.100 14,0 10,9 9,1 7,7 6,4 5,2 4,1 34 25 08/03/23 09:56

PS C 1 312,78 15.639 40,18 4.100 30,4 21,5 15,1 10,0 6,8 4,5 3,5 34 25 08/03/23 09:56

PS C 1 312,82 15.641 40,18 4.100 39,1 23,8 16,0 10,9 7,6 5,6 3,8 33 25 08/03/23 09:57

PS C 1 312,86 15.643 40,18 4.100 14,7 11,3 9,3 7,3 5,8 3,8 3,0 32 25 08/03/23 09:57

PS C 1 312,90 15.645 40,18 4.100 20,7 17,0 14,3 11,2 8,4 5,6 3,7 32 25 08/03/23 10:00

PS C 1 312,94 15.647 40,18 4.100 16,2 12,0 10,2 7,8 6,4 4,9 3,2 32 25 08/03/23 10:01

PS C 1 312,98 15.649 40,18 4.100 21,3 14,6 11,7 8,6 6,3 5,5 3,3 33 25 08/03/23 10:02

PS C 1 313,02 15.651 40,18 4.100 12,9 9,8 8,1 6,8 5,7 5,2 2,6 33 25 08/03/23 10:02

PS C 1 313,06 15.653 40,18 4.100 16,2 11,9 9,8 7,7 6,5 4,2 4,0 33 25 08/03/23 10:03

PS C 1 313,10 15.655 40,18 4.100 16,7 13,7 10,7 8,6 6,6 4,8 3,4 33 25 08/03/23 10:04

PS C 1 313,14 15.657 40,18 4.100 20,6 15,8 12,6 9,5 7,4 5,0 3,7 33 25 08/03/23 10:04

PS C 1 313,18 15.659 40,18 4.100 14,3 11,3 9,9 7,9 6,5 4,9 3,3 33 25 08/03/23 10:05

PS C 1 313,22 15.661 40,18 4.100 14,1 11,7 9,9 7,8 6,4 4,5 3,5 33 25 08/03/23 10:06

PS C 1 313,26 15.663 40,18 4.100 12,5 10,2 8,2 6,8 5,5 2,8 2,0 32 25 08/03/23 10:09

PS C 1 313,30 15.665 40,18 4.100 11,5 9,4 7,9 6,5 5,5 4,4 3,8 33 25 08/03/23 10:09

PS C 1 313,34 15.667 40,18 4.100 13,8 11,3 9,7 7,7 6,4 5,0 4,0 33 25 08/03/23 10:10

PS C 1 313,38 15.669 40,18 4.100 17,9 13,9 9,6 6,8 5,6 4,2 3,4 33 25 08/03/23 10:11

PS C 1 313,42 15.671 40,18 4.100 10,7 8,2 7,4 5,6 4,7 2,8 2,7 33 25 08/03/23 10:11

PS C 1 313,46 15.673 40,18 4.100 13,5 10,9 9,1 6,8 6,2 4,6 4,0 33 25 08/03/23 10:12

PS C 1 313,50 15.675 40,18 4.100 12,0 8,9 7,3 5,6 4,8 3,5 2,4 33 25 08/03/23 10:13

PS C 1 313,54 15.677 40,18 4.100 19,4 12,8 10,2 7,6 5,9 5,0 3,8 34 25 08/03/23 10:13

PS C 1 313,58 15.679 40,18 4.100 13,0 10,1 8,0 6,2 5,0 3,9 2,9 34 25 08/03/23 10:14

PS C 1 313,62 15.681 40,18 4.100 18,6 13,3 11,1 9,2 7,7 6,2 4,8 32 25 08/03/23 10:16

PS C 1 313,66 15.683 40,18 4.100 12,0 9,5 7,6 6,0 5,1 4,1 3,2 31 25 08/03/23 10:17

PS C 1 313,70 15.685 40,18 4.100 11,0 8,6 7,0 5,4 4,4 3,6 2,7 33 25 08/03/23 10:18

PS C 1 313,74 15.687 40,18 4.100 8,1 6,8 5,7 4,9 4,2 3,3 2,6 32 25 08/03/23 10:18

PS C 1 313,78 15.689 40,18 4.100 11,2 8,5 7,0 5,6 4,8 2,8 2,6 32 25 08/03/23 10:19

PS C 1 313,82 15.691 40,18 4.100 14,2 9,9 8,4 6,5 5,3 3,5 3,0 32 25 08/03/23 10:20

PS C 1 313,86 15.693 40,18 4.100 11,4 8,9 6,9 5,1 4,1 2,8 1,9 33 25 08/03/23 10:20

PS C 1 313,90 15.695 40,18 4.100 10,9 8,3 6,4 4,6 3,4 2,1 1,5 33 25 08/03/23 10:21

PS C 1 313,94 15.697 40,18 4.100 11,5 8,7 7,0 4,9 3,5 1,8 1,2 33 25 08/03/23 10:21

PS C 1 313,98 15.699 40,18 4.100 12,4 8,7 7,2 5,8 5,1 3,5 3,0 33 25 08/03/23 10:22

PS C 1 314,02 15.701 40,18 4.100 12,5 8,9 8,0 6,4 5,9 4,5 2,8 33 25 08/03/23 10:23

PS C 1 314,06 15.703 40,18 4.100 10,3 7,5 6,7 5,9 5,1 4,3 3,3 31 25 08/03/23 10:25

PS C 1 314,10 15.705 40,18 4.100 9,4 7,5 6,7 5,8 5,3 4,0 3,4 32 25 08/03/23 10:26

PS C 1 314,14 15.707 40,18 4.100 11,7 9,1 7,3 6,0 5,0 4,1 3,2 32 25 08/03/23 10:26

PS C 1 314,18 15.709 40,18 4.100 11,0 8,4 7,2 6,2 5,3 3,9 3,0 32 25 08/03/23 10:27

PS C 1 314,22 15.711 40,18 4.100 14,1 9,2 7,7 5,7 4,9 3,3 2,7 34 25 08/03/23 10:28

PS C 1 314,26 15.713 40,18 4.100 18,8 15,8 13,8 11,2 9,3 6,9 5,5 33 25 08/03/23 10:28

PS C 1 314,30 15.715 40,18 4.100 14,8 11,5 9,1 6,8 5,5 4,2 3,1 34 25 08/03/23 10:29

PS C 1 314,34 15.717 40,18 4.100 20,9 16,0 12,6 9,0 6,6 4,6 3,7 33 25 08/03/23 10:29

PS C 1 314,38 15.719 40,18 4.100 12,6 10,1 8,6 6,7 5,5 4,0 2,9 32 25 08/03/23 10:30

PS C 1 314,42 15.721 40,18 4.100 18,7 15,0 12,8 10,1 8,2 4,9 4,0 32 25 08/03/23 10:32

PS C 1 314,46 15.723 40,18 4.100 19,1 15,2 12,6 10,5 8,4 6,2 5,0 31 25 08/03/23 10:32

PS C 1 314,50 15.725 40,18 4.100 23,1 19,3 16,2 12,5 9,7 5,7 4,2 32 25 08/03/23 10:33

PS C 1 314,54 15.727 40,18 4.100 21,5 17,5 14,3 11,3 8,8 6,3 5,1 32 25 08/03/23 10:34

PS C 1 314,58 15.729 40,18 4.100 10,8 9,2 8,2 7,2 6,3 5,0 4,3 33 25 08/03/23 10:34

PS C 1 314,62 15.731 40,18 4.100 13,7 10,5 8,9 7,1 6,0 4,4 3,6 33 25 08/03/23 10:35

PS C 1 314,66 15.733 40,18 4.100 15,7 12,3 10,4 8,3 6,2 4,0 2,9 33 25 08/03/23 10:35

PS C 1 314,70 15.735 40,18 4.100 21,7 16,6 12,7 9,5 6,8 4,3 2,8 32 25 08/03/23 10:36

PS C 1 314,74 15.737 40,18 4.100 13,8 10,0 8,4 7,5 6,4 5,9 4,2 32 25 08/03/23 10:37

PS C 1 314,78 15.739 40,18 4.100 22,0 18,0 13,7 10,4 8,1 5,4 3,0 33 25 08/03/23 10:38

PS C 1 314,82 15.741 40,18 4.100 16,0 11,4 10,0 7,7 6,1 4,3 3,3 35 25 08/03/23 10:38

PS C 1 314,86 15.743 40,18 4.100 18,6 12,8 10,2 7,2 5,8 3,8 2,8 35 25 08/03/23 10:39

PS C 1 314,90 15.745 40,18 4.100 16,1 10,2 8,0 6,2 6,0 3,9 3,2 34 25 08/03/23 10:40

PS C 1 314,94 15.747 40,18 4.100 17,0 10,6 9,4 7,3 5,8 4,8 3,8 33 25 08/03/23 10:40

PS C 1 314,98 15.749 40,18 4.100 19,9 15,3 12,5 8,6 6,6 4,2 3,2 34 25 08/03/23 10:41

PS C 1 315,02 15.751 40,18 4.100 54,4 40,4 31,8 21,7 15,8 9,3 7,4 33 25 08/03/23 10:42

PS C 1 315,06 15.753 40,18 4.100 22,2 15,9 12,1 8,6 6,1 4,3 3,7 33 25 08/03/23 10:43

PS C 1 315,10 15.755 40,18 4.100 23,6 18,0 14,5 10,1 8,3 6,1 5,3 32 25 08/03/23 10:44

PS C 1 315,14 15.757 40,18 4.100 24,4 18,7 15,0 10,1 8,3 6,0 5,1 33 25 08/03/23 10:45

PS C 1 315,18 15.759 40,18 4.100 23,6 19,7 15,9 11,3 8,0 5,0 4,3 33 25 08/03/23 10:45

PS C 1 315,22 15.761 40,18 4.100 24,7 18,3 13,2 9,1 6,5 4,5 3,6 33 25 08/03/23 10:46

PS C 1 315,26 15.763 40,18 4.100 19,8 15,9 12,8 9,1 7,2 4,7 4,0 32 25 08/03/23 10:47

PS C 1 315,30 15.765 40,18 4.100 21,1 17,8 14,7 11,2 8,1 5,3 3,9 34 25 08/03/23 10:47

PS C 1 315,34 15.767 40,18 4.100 33,5 27,9 21,4 15,3 10,8 7,1 5,0 35 25 08/03/23 10:48

PS C 1 315,38 15.769 40,18 4.100 29,0 24,4 19,3 13,8 9,9 6,5 4,9 35 25 08/03/23 10:49

PS C 1 315,42 15.771 40,18 4.100 23,3 18,9 14,4 9,8 7,4 5,0 4,4 34 25 08/03/23 10:49

502 / 1040



LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 315,46 15.773 40,18 4.100 22,3 15,5 11,0 6,7 4,5 3,3 1,9 34 25 08/03/23 10:50

PS C 1 315,50 15.775 40,18 4.100 21,3 16,0 12,2 8,1 5,8 3,9 2,7 36 25 08/03/23 10:50

PS C 1 315,54 15.777 40,18 4.100 28,7 22,7 17,4 10,9 7,5 4,8 3,7 35 25 08/03/23 10:51

PS C 1 315,58 15.779 40,18 4.100 25,8 17,2 13,3 9,1 6,1 3,5 2,5 35 25 08/03/23 10:52

PS C 1 315,62 15.781 40,18 4.100 21,6 16,7 12,4 8,1 5,1 3,0 2,4 35 25 08/03/23 10:52

PS C 1 315,66 15.783 40,18 4.100 29,8 23,0 16,5 10,7 7,6 3,9 2,4 34 25 08/03/23 10:53

PS C 1 315,70 15.785 40,18 4.100 20,6 15,1 12,0 8,4 6,2 4,2 3,2 34 25 08/03/23 10:54

PS C 1 315,74 15.787 40,18 4.100 20,4 16,0 12,4 8,2 5,4 2,8 2,4 34 25 08/03/23 10:55

PS C 1 315,78 15.789 40,18 4.100 20,1 14,0 11,1 7,4 5,5 3,7 2,7 35 25 08/03/23 10:56

PS C 1 315,82 15.791 40,18 4.100 18,1 13,7 11,2 7,4 4,9 3,3 1,5 35 25 08/03/23 10:56

PS C 1 315,86 15.793 40,18 4.100 21,4 17,0 13,3 8,0 5,9 2,6 2,0 35 25 08/03/23 10:57

PS C 1 315,90 15.795 40,18 4.100 18,1 14,5 11,2 7,3 5,0 3,3 2,4 35 25 08/03/23 10:58

PS C 1 315,94 15.797 40,18 4.100 22,1 18,7 15,1 10,3 6,9 3,1 1,9 34 25 08/03/23 10:58

PS C 1 315,98 15.799 40,18 4.100 27,5 21,6 16,4 10,2 6,6 3,0 2,1 35 25 08/03/23 10:59

PS C 1 316,02 15.801 40,18 4.100 18,8 16,1 12,0 8,6 6,3 4,5 2,7 35 25 08/03/23 11:00

PS C 1 316,06 15.803 40,18 4.100 41,7 28,1 18,7 10,6 6,5 4,4 2,1 35 25 08/03/23 11:01

PS C 1 316,10 15.805 40,18 4.100 41,3 27,6 19,7 11,2 6,8 3,5 2,7 34 25 08/03/23 11:02

PS C 1 316,14 15.807 40,18 4.100 23,6 17,1 14,0 9,9 6,8 3,7 2,6 34 25 08/03/23 11:03

PS C 1 316,18 15.809 40,18 4.100 40,0 27,6 18,4 10,4 6,4 4,4 2,6 34 25 08/03/23 11:04

PS C 1 316,22 15.811 40,18 4.100 29,4 19,8 14,6 10,4 7,3 4,1 2,9 35 25 08/03/23 11:05

PS C 1 316,26 15.813 40,18 4.100 35,7 23,9 17,0 11,3 7,9 4,8 3,8 37 25 08/03/23 12:45

PS C 1 316,30 15.815 40,18 4.100 42,5 27,8 19,1 12,8 8,9 5,0 4,4 37 25 08/03/23 12:46

PS C 1 316,34 15.817 40,18 4.100 47,7 32,6 22,8 14,4 9,7 6,3 4,6 37 25 08/03/23 12:47

PS C 1 316,38 15.819 40,18 4.100 38,7 24,2 16,0 11,0 8,4 5,7 4,6 37 25 08/03/23 12:48

PS C 1 316,42 15.821 40,18 4.100 58,3 38,5 26,2 15,9 11,3 7,6 6,1 37 25 08/03/23 12:49

PS C 1 316,46 15.823 40,18 4.100 49,4 33,1 21,7 11,9 7,5 4,7 3,7 36 25 08/03/23 12:49

PS C 1 316,50 15.825 40,18 4.100 39,1 30,8 22,8 13,5 8,9 5,9 4,7 36 25 08/03/23 12:50

PS C 1 316,54 15.827 40,18 4.100 42,2 30,3 24,0 15,3 10,2 5,8 4,4 36 25 08/03/23 12:51

PS C 1 316,58 15.829 40,18 4.100 37,4 26,3 18,1 10,1 6,5 4,4 3,4 37 25 08/03/23 12:52

PS C 1 316,62 15.831 40,18 4.100 27,8 18,5 14,8 10,2 7,4 4,6 3,6 37 25 08/03/23 12:52

PS C 1 316,66 15.833 40,18 4.100 17,5 12,2 10,7 9,2 7,6 5,3 3,8 37 25 08/03/23 12:53

PS C 1 316,70 15.835 40,18 4.100 71,2 58,7 40,2 17,9 10,6 6,3 4,6 37 25 08/03/23 12:54

PS C 1 316,74 15.837 40,18 4.100 38,7 27,5 19,6 11,7 7,3 4,0 3,0 36 25 08/03/23 12:54

PS C 1 316,78 15.839 40,18 4.100 48,2 34,0 23,7 13,8 8,4 4,0 2,9 36 25 08/03/23 12:55

PS C 1 316,82 15.841 40,18 4.100 54,2 30,1 19,2 10,5 6,5 3,2 1,7 36 25 08/03/23 12:56

PS C 1 316,86 15.843 40,18 4.100 72,9 43,1 29,9 18,0 11,0 6,4 3,9 36 25 08/03/23 12:56

PS C 1 316,90 15.845 40,18 4.100 28,1 18,0 12,4 7,7 5,3 3,1 2,4 37 25 08/03/23 12:57

PS C 1 316,94 15.847 40,18 4.100 35,2 24,5 16,9 9,2 5,5 3,5 2,0 36 25 08/03/23 13:01

PS C 1 316,98 15.849 40,18 4.100 28,9 21,7 14,7 8,0 5,3 3,1 2,6 36 25 08/03/23 13:02

PS C 1 317,02 15.851 40,18 4.100 39,4 30,9 23,6 16,1 11,0 6,2 4,0 36 25 08/03/23 13:03

PS C 1 317,06 15.853 40,18 4.100 39,5 31,3 24,2 16,4 11,7 6,7 4,9 37 25 08/03/23 13:03

PS C 1 317,10 15.855 40,18 4.100 78,3 45,6 27,4 14,5 8,5 4,1 3,2 36 25 08/03/23 13:04

PS C 1 317,14 15.857 40,18 4.100 79,6 55,3 37,3 20,1 11,6 5,9 4,5 36 25 08/03/23 13:05

PS C 1 317,18 15.859 40,18 4.100 14,3 10,3 9,0 7,9 6,3 3,5 2,2 36 25 08/03/23 13:05

PS C 1 317,22 15.861 40,18 4.100 39,1 23,1 14,3 7,1 3,7 2,4 1,3 36 25 08/03/23 13:06

PS C 1 317,26 15.863 40,18 4.100 47,9 31,5 19,9 10,2 5,6 3,1 2,7 37 25 08/03/23 13:07

PS C 1 317,30 15.865 40,18 4.100 39,5 23,4 14,2 7,7 4,5 2,8 2,1 37 25 08/03/23 13:07

PS C 1 317,34 15.867 40,18 4.100 69,3 38,1 22,0 12,7 8,2 4,1 3,6 37 25 08/03/23 13:08

PS C 1 317,38 15.869 40,18 4.100 27,9 20,5 14,8 9,3 6,4 3,7 2,9 36 25 08/03/23 13:11

PS C 1 317,42 15.871 40,18 4.100 23,5 17,1 12,5 7,3 5,1 3,1 1,8 36 25 08/03/23 13:11

PS C 1 317,46 15.873 40,18 4.100 46,7 36,3 25,6 15,5 9,5 4,2 3,0 35 25 08/03/23 13:13

PS C 1 317,50 15.875 40,18 4.100 32,7 24,8 17,8 9,8 6,1 3,4 2,7 36 25 08/03/23 13:14

PS C 1 317,54 15.877 40,18 4.100 33,9 24,7 18,1 11,9 7,1 3,9 2,8 36 25 08/03/23 13:15

PS C 1 317,58 15.879 40,18 4.100 28,3 22,0 18,2 13,0 9,4 5,5 3,9 35 25 08/03/23 13:15

PS C 1 317,62 15.881 40,18 4.100 43,5 27,3 18,3 11,2 8,0 5,2 4,1 36 25 08/03/23 13:16

PS C 1 317,66 15.883 40,18 4.100 28,5 21,7 17,1 12,1 8,9 5,4 4,4 35 25 08/03/23 13:17

PS C 1 317,70 15.885 40,18 4.100 25,3 16,8 12,3 8,0 5,8 3,6 2,7 36 25 08/03/23 13:18

PS C 1 317,74 15.887 40,18 4.100 36,4 26,4 19,5 13,0 9,2 4,9 3,4 36 25 08/03/23 13:19

PS C 1 317,78 15.889 40,18 4.100 52,1 33,6 25,4 17,1 11,5 6,4 4,8 37 25 08/03/23 13:19

PS C 1 317,82 15.891 40,18 4.100 41,7 26,8 18,2 12,6 9,4 5,8 5,1 37 25 08/03/23 13:20

PS C 1 317,86 15.893 40,18 4.100 40,7 29,9 22,6 14,8 10,1 6,4 4,7 35 25 08/03/23 13:23

PS C 1 317,90 15.895 40,18 4.100 39,5 30,5 23,3 15,2 10,7 7,7 6,4 35 25 08/03/23 13:23

PS C 1 317,94 15.897 40,18 4.100 49,3 32,3 22,1 13,6 10,0 5,8 4,6 35 25 08/03/23 13:24

PS C 1 317,98 15.899 40,18 4.100 57,4 35,1 22,1 13,2 8,2 4,5 3,1 35 25 08/03/23 13:25

PS C 1 318,02 15.901 40,18 4.100 46,7 26,9 18,3 11,9 8,0 5,0 4,2 35 25 08/03/23 13:26

PS C 1 318,06 15.903 40,18 4.100 42,3 26,1 16,6 11,0 7,6 5,1 4,0 35 25 08/03/23 13:27

PS C 1 318,10 15.905 40,18 4.100 20,8 13,1 9,6 6,3 4,2 2,5 1,7 36 25 08/03/23 13:27

PS C 1 318,14 15.907 40,18 4.100 40,5 26,9 17,9 9,6 6,2 3,8 2,7 36 25 08/03/23 13:28

PS C 1 318,18 15.909 40,18 4.100 38,6 24,9 16,4 9,6 6,4 4,0 3,0 35 25 08/03/23 13:29

PS C 1 318,22 15.911 40,18 4.100 29,5 22,6 17,9 12,6 9,2 5,8 4,3 34 25 08/03/23 13:29

PS C 1 318,26 15.913 40,18 4.100 28,3 21,1 17,0 11,7 8,4 5,0 4,2 35 25 08/03/23 13:30

PS C 1 318,30 15.915 40,18 4.100 27,9 19,4 14,3 9,4 5,9 4,2 3,0 35 25 08/03/23 13:30

PS C 1 318,34 15.917 40,18 4.100 50,8 35,5 25,3 13,3 8,1 4,2 3,2 35 25 08/03/23 13:31

PS C 1 318,38 15.919 40,18 4.100 20,0 15,7 12,1 8,8 6,6 4,2 3,0 35 25 08/03/23 13:32

PS C 1 318,42 15.921 40,18 4.100 39,7 30,4 22,0 13,2 7,9 5,1 3,9 35 25 08/03/23 13:32

PS C 1 318,46 15.923 40,18 4.100 61,0 39,6 27,8 16,1 9,3 4,6 3,6 35 25 08/03/23 13:33

PS C 1 318,50 15.925 40,18 4.100 37,5 24,5 16,3 9,3 6,3 4,5 3,8 35 25 08/03/23 13:34

PS C 1 318,54 15.927 40,18 4.100 34,3 24,2 18,2 13,0 9,9 7,1 5,5 35 25 08/03/23 13:34

PS C 1 318,58 15.929 40,18 4.100 33,4 23,6 18,2 13,1 10,0 6,6 5,8 35 25 08/03/23 13:35

PS C 1 318,62 15.931 40,18 4.100 44,2 32,3 25,2 17,3 12,1 7,4 5,6 35 25 08/03/23 13:36

PS C 1 318,66 15.933 40,18 4.100 31,7 22,3 16,5 11,0 7,8 5,5 4,5 35 25 08/03/23 13:36

PS C 1 318,70 15.935 40,18 4.100 31,8 20,5 14,9 9,7 7,5 5,8 4,7 34 25 08/03/23 13:37

PS C 1 318,74 15.937 40,18 4.100 45,0 29,9 20,3 12,6 8,9 5,9 5,3 35 25 08/03/23 13:38

PS C 1 318,78 15.939 40,18 4.100 55,9 31,2 20,2 12,2 8,4 5,5 4,6 35 25 08/03/23 13:38

PS C 1 318,82 15.941 40,18 4.100 45,3 34,8 27,6 18,6 13,7 8,7 6,5 35 25 08/03/23 13:39
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 318,86 15.943 40,18 4.100 61,8 44,7 29,3 17,0 10,9 5,5 4,7 35 25 08/03/23 13:39

PS C 1 318,90 15.945 40,18 4.100 43,4 31,3 23,3 14,7 9,9 5,3 4,1 35 25 08/03/23 13:40

PS C 1 318,94 15.947 40,18 4.100 42,3 32,1 25,5 17,7 12,6 7,6 6,1 35 25 08/03/23 13:41

PS C 1 318,98 15.949 40,18 4.100 42,7 31,4 23,9 16,0 10,9 6,1 4,3 35 25 08/03/23 13:41

PS C 1 319,02 15.951 40,18 4.100 60,4 30,5 21,2 14,6 10,9 7,1 5,4 34 25 08/03/23 13:42

PS C 1 319,06 15.953 40,18 4.100 40,0 30,4 23,4 16,4 11,4 7,2 5,5 35 25 08/03/23 13:43

PS C 1 319,10 15.955 40,18 4.100 32,8 26,0 17,7 12,4 10,3 8,4 7,4 35 25 08/03/23 13:43

PS C 1 319,14 15.957 40,18 4.100 53,1 33,3 24,0 15,6 11,3 7,7 6,5 35 25 08/03/23 13:44

PS C 1 319,18 15.959 40,18 4.100 54,7 36,0 24,1 14,9 11,3 6,4 5,2 35 25 08/03/23 13:45

PS C 1 319,22 15.961 40,18 4.100 24,9 19,4 15,9 11,5 8,8 5,3 4,2 35 25 08/03/23 13:45

PS C 1 319,26 15.963 40,18 4.100 53,3 34,1 19,7 12,5 8,3 4,1 2,7 35 25 08/03/23 13:46

PS C 1 319,30 15.965 40,18 4.100 20,1 13,8 11,0 7,8 5,6 3,3 2,2 35 25 08/03/23 13:47

PS C 1 319,34 15.967 40,18 4.100 25,9 18,6 13,1 8,3 5,8 3,4 2,4 35 25 08/03/23 13:47

PS C 1 319,38 15.969 40,18 4.100 42,9 24,6 16,1 9,5 5,7 3,8 2,3 35 25 08/03/23 13:48

PS C 1 319,42 15.971 40,18 4.100 35,4 26,6 20,5 14,4 10,4 5,8 4,0 35 25 08/03/23 13:48

PS C 1 319,46 15.973 40,18 4.100 29,8 21,9 16,0 11,4 8,0 4,5 2,9 35 25 08/03/23 13:49

PS C 1 319,50 15.975 40,18 4.100 31,2 22,7 17,8 12,1 8,4 4,4 3,8 35 25 08/03/23 13:50

PS C 1 319,54 15.977 40,18 4.100 30,6 24,1 18,8 12,7 8,1 3,3 2,6 34 25 08/03/23 13:50

PS C 1 319,58 15.979 40,18 4.100 34,2 22,4 15,5 9,1 5,1 3,7 2,5 35 25 08/03/23 13:51

PS C 1 319,62 15.981 40,18 4.100 39,8 26,3 18,5 10,8 6,4 4,5 2,9 35 25 08/03/23 13:51

PS C 1 319,66 15.983 40,18 4.100 15,5 10,5 8,4 5,8 3,9 2,6 1,8 33 25 08/03/23 13:57

PS C 1 319,70 15.985 40,18 4.100 24,2 16,9 11,8 7,1 4,2 2,7 1,9 34 25 08/03/23 13:57

PS C 1 319,74 15.987 40,18 4.100 51,0 29,5 16,8 9,2 5,8 3,0 2,6 34 25 08/03/23 13:58

PS C 1 319,78 15.989 40,18 4.100 34,5 23,7 16,3 10,2 6,7 4,3 2,9 33 25 08/03/23 13:59

PS C 1 319,82 15.991 40,18 4.100 26,4 18,2 13,3 9,2 7,1 5,1 4,1 33 25 08/03/23 13:59

PS C 1 319,86 15.993 40,18 4.100 39,5 27,8 21,0 13,7 9,1 5,2 3,6 33 25 08/03/23 14:00

PS C 1 319,90 15.995 40,18 4.100 42,0 28,4 20,6 14,1 9,8 5,3 3,5 34 25 08/03/23 14:00

PS C 1 319,94 15.997 40,18 4.100 28,6 20,5 16,0 10,8 7,7 4,1 3,2 34 25 08/03/23 14:01

PS C 1 319,98 15.999 40,18 4.100 28,9 19,4 14,3 9,4 6,4 3,5 2,6 34 25 08/03/23 14:02

PS C 1 320,02 16.001 40,18 4.100 52,6 32,7 21,8 13,7 8,9 5,9 4,3 34 25 08/03/23 14:02

PS C 1 320,06 16.003 40,18 4.100 58,3 41,2 25,9 14,6 9,8 6,8 5,6 34 25 08/03/23 14:03

PS C 1 320,10 16.005 40,18 4.100 45,3 34,4 24,3 14,9 8,7 4,8 4,4 34 25 08/03/23 14:04

PS C 1 320,14 16.007 40,18 4.100 70,6 47,9 30,6 17,8 11,2 6,4 5,1 34 25 08/03/23 14:04

PS C 1 320,18 16.009 40,18 4.100 48,7 28,7 17,4 10,2 7,4 4,3 2,6 33 25 08/03/23 14:05

PS C 1 320,22 16.011 40,18 4.100 50,3 29,6 17,2 9,5 6,2 4,0 3,1 32 25 08/03/23 14:06

PS C 1 320,26 16.013 40,18 4.100 36,9 22,8 15,1 8,8 6,1 4,1 3,4 32 25 08/03/23 14:07

PS C 1 320,30 16.015 40,18 4.100 48,1 28,8 19,7 10,2 6,3 2,9 2,5 32 25 08/03/23 14:08

PS C 1 320,34 16.017 40,18 4.100 41,2 23,3 13,7 6,5 3,2 2,8 1,5 32 25 08/03/23 14:08

PS C 1 320,38 16.019 40,18 4.100 60,6 39,2 24,2 13,2 8,3 4,6 3,3 32 25 08/03/23 14:09

PS C 1 320,42 16.021 40,18 4.100 46,9 24,6 13,2 6,8 4,3 2,9 2,1 31 25 08/03/23 14:10

PS C 1 320,46 16.023 40,18 4.100 57,9 29,1 14,8 7,6 4,0 2,4 1,1 31 25 08/03/23 14:10

PS C 1 320,50 16.025 40,18 4.100 42,1 24,7 14,5 7,0 3,5 2,4 1,1 32 25 08/03/23 14:11

PS C 1 320,54 16.027 40,18 4.100 64,1 38,8 22,8 13,6 9,4 5,9 4,4 31 25 08/03/23 14:12

PS C 1 320,58 16.029 40,18 4.100 76,6 35,5 20,0 12,4 8,7 5,2 3,9 31 25 08/03/23 14:13

PS C 1 320,62 16.031 40,18 4.100 61,5 31,9 17,1 10,1 7,5 5,5 4,6 31 25 08/03/23 14:13

PS C 1 320,66 16.033 40,18 4.100 46,9 28,2 17,9 10,2 6,5 4,7 3,7 31 25 08/03/23 14:14

PS C 1 320,70 16.035 40,18 4.100 56,4 37,6 25,1 14,7 8,7 4,7 3,9 31 25 08/03/23 14:14

PS C 1 320,74 16.037 40,18 4.100 36,0 22,4 14,9 8,7 6,4 3,9 3,7 31 25 08/03/23 14:15

PS C 1 320,78 16.039 40,18 4.100 36,9 23,4 15,9 9,8 7,1 4,4 3,5 30 25 08/03/23 14:15

PS C 1 320,82 16.041 40,18 4.100 38,7 25,1 15,8 8,4 5,8 4,1 2,5 30 25 08/03/23 14:16

PS C 1 320,86 16.043 40,18 4.100 38,6 23,6 14,4 7,7 4,8 3,8 2,3 30 25 08/03/23 14:17

PS C 1 320,90 16.045 40,18 4.100 35,0 24,1 15,9 9,0 5,7 3,8 3,2 30 25 08/03/23 14:17

PS C 1 320,94 16.047 40,18 4.100 31,7 22,2 16,2 10,1 6,8 3,6 2,4 30 25 08/03/23 14:18

PS C 1 320,98 16.049 40,18 4.100 27,9 18,4 12,0 6,4 3,6 2,5 1,6 30 25 08/03/23 14:19

PS C 1 321,02 16.051 40,18 4.100 16,6 12,9 10,0 7,3 5,2 3,6 2,2 30 25 08/03/23 14:20

PS C 1 321,06 16.053 40,18 4.100 18,3 13,2 10,9 8,4 7,0 4,0 2,7 30 25 08/03/23 14:20

PS C 1 321,10 16.055 40,18 4.100 16,7 10,8 8,7 7,2 5,6 3,3 2,1 29 25 08/03/23 14:21

PS C 1 321,14 16.057 40,18 4.100 42,4 25,5 15,5 10,3 7,6 5,3 4,4 30 25 08/03/23 14:22

PS C 1 321,18 16.059 40,18 4.100 50,3 28,2 16,1 9,4 6,9 4,7 3,6 29 25 08/03/23 14:23

PS C 1 321,22 16.061 40,18 4.100 35,9 23,7 17,5 11,7 8,4 5,4 4,2 29 25 08/03/23 14:23

PS C 1 321,26 16.063 40,18 4.100 33,8 24,7 17,6 11,1 7,6 3,8 3,0 28 25 09/03/23 09:26

PS C 1 321,30 16.065 40,18 4.100 23,5 19,0 15,2 10,1 7,2 3,7 2,7 28 25 09/03/23 09:26

PS C 1 321,34 16.067 40,18 4.100 33,7 25,7 19,6 12,7 7,7 4,9 2,7 28 25 09/03/23 09:27

PS C 1 321,38 16.069 40,18 4.100 29,6 21,0 14,6 8,5 5,2 3,8 2,1 29 25 09/03/23 09:28

PS C 1 321,42 16.071 40,18 4.100 34,5 22,1 14,3 7,0 4,4 3,0 1,7 29 25 09/03/23 09:28

PS C 1 321,46 16.073 40,18 4.100 36,2 22,8 15,0 7,7 4,2 2,2 0,9 29 25 09/03/23 09:29

PS C 1 321,50 16.075 40,18 4.100 24,7 18,5 13,6 8,6 5,2 2,5 1,8 29 25 09/03/23 09:30

PS C 1 321,54 16.077 40,18 4.100 29,1 20,5 14,6 8,7 5,6 2,5 1,8 30 25 09/03/23 09:31

PS C 1 321,58 16.079 40,18 4.100 28,6 21,1 15,8 10,9 7,6 4,2 3,0 30 25 09/03/23 09:31

PS C 1 321,62 16.081 40,18 4.100 32,9 25,2 19,5 13,2 8,7 4,5 3,2 29 25 09/03/23 09:33

PS C 1 321,66 16.083 40,18 4.100 44,0 29,9 21,5 13,7 9,4 5,7 4,2 30 25 09/03/23 09:33

PS C 1 321,70 16.085 40,18 4.100 32,8 28,2 20,2 13,5 8,7 4,2 3,2 30 25 09/03/23 09:34

PS C 1 321,74 16.087 40,18 4.100 27,3 22,7 18,3 12,9 8,8 4,2 2,9 30 25 09/03/23 09:35

PS C 1 321,78 16.089 40,18 4.100 31,5 22,5 16,6 10,7 7,6 3,9 3,2 30 25 09/03/23 09:36

PS C 1 321,82 16.091 40,18 4.100 40,4 27,6 19,2 12,0 8,2 4,8 3,6 30 25 09/03/23 09:37

PS C 1 321,86 16.093 40,18 4.100 24,0 20,2 17,4 13,3 10,3 5,9 3,9 30 25 09/03/23 09:37

PS C 1 321,90 16.095 40,18 4.100 44,0 31,8 23,0 15,6 10,3 5,8 4,3 29 25 09/03/23 09:38

PS C 1 321,94 16.097 40,18 4.100 38,6 27,5 19,8 11,8 7,8 4,0 2,8 31 25 09/03/23 09:39

PS C 1 321,98 16.099 40,18 4.100 32,2 25,4 19,7 13,4 9,0 5,0 3,5 31 25 09/03/23 09:40

PS C 1 322,02 16.101 40,18 4.100 39,7 26,8 18,6 11,2 8,0 5,2 4,4 31 25 09/03/23 09:40

PS C 1 322,06 16.103 40,18 4.100 51,6 36,0 26,2 14,8 9,3 6,4 4,8 30 25 09/03/23 09:41

PS C 1 322,10 16.105 40,18 4.100 40,9 30,6 21,1 12,1 8,2 6,6 5,3 30 25 09/03/23 09:42

PS C 1 322,14 16.107 40,18 4.100 23,7 20,4 17,5 13,6 10,9 7,1 5,1 30 25 09/03/23 09:42

PS C 1 322,18 16.109 40,18 4.100 59,5 42,7 31,4 20,3 13,9 7,9 5,6 30 25 09/03/23 09:43

PS C 1 322,22 16.111 40,18 4.100 37,3 28,5 20,7 13,3 9,3 5,3 4,4 30 25 09/03/23 09:44
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 322,26 16.113 40,18 4.100 37,9 28,2 20,9 13,2 9,4 5,5 4,8 30 25 09/03/23 09:44

PS C 1 322,30 16.115 40,18 4.100 44,9 32,8 23,3 14,1 10,0 6,2 5,2 30 25 09/03/23 09:45

PS C 1 322,34 16.117 40,18 4.100 20,4 17,9 16,1 13,3 10,9 7,8 6,3 31 25 09/03/23 09:46

PS C 1 322,38 16.119 40,18 4.100 38,1 31,5 27,3 21,2 16,8 11,2 8,1 31 25 09/03/23 09:47

PS C 1 322,42 16.121 40,18 4.100 37,0 28,0 20,1 12,4 8,2 4,7 4,0 31 25 09/03/23 09:47

PS C 1 322,46 16.123 40,18 4.100 68,6 49,7 35,6 19,6 11,9 6,8 5,2 31 25 09/03/23 09:48

PS C 1 322,50 16.125 40,18 4.100 45,0 32,6 25,0 15,9 9,1 5,7 4,4 31 25 09/03/23 09:49

PS C 1 322,54 16.127 40,18 4.100 66,2 46,0 28,6 15,4 9,8 5,8 4,9 31 25 09/03/23 09:50

PS C 1 322,58 16.129 40,18 4.100 76,4 55,3 43,2 28,2 18,5 10,4 7,3 31 25 09/03/23 09:50

PS C 1 322,62 16.131 40,18 4.100 64,5 41,0 27,1 15,6 10,5 5,7 4,9 32 25 09/03/23 09:51

PS C 1 322,66 16.133 40,18 4.100 27,8 21,9 17,4 11,7 8,2 4,2 2,9 32 25 09/03/23 09:51

PS C 1 322,70 16.135 40,18 4.100 66,7 43,5 30,0 18,1 11,6 6,2 4,7 32 25 09/03/23 09:52

PS C 1 322,74 16.137 40,18 4.100 33,1 26,4 19,9 13,1 9,0 5,6 3,6 32 25 09/03/23 09:53

PS C 1 322,78 16.139 40,18 4.100 17,6 15,3 13,1 10,3 8,3 4,8 3,6 32 25 09/03/23 09:53

PS C 1 322,82 16.141 40,18 4.100 51,7 35,9 26,7 17,9 12,7 7,8 6,0 32 25 09/03/23 09:54

PS C 1 322,86 16.143 40,18 4.100 33,1 29,9 22,3 15,2 11,5 7,7 5,7 32 25 09/03/23 09:55

PS C 1 322,90 16.145 40,18 4.100 19,8 17,3 16,2 13,7 12,0 9,0 7,2 31 25 09/03/23 09:55

PS C 1 322,94 16.147 40,18 4.100 50,6 37,3 26,8 16,7 12,3 8,3 7,5 32 25 09/03/23 09:56

PS C 1 322,98 16.149 40,18 4.100 52,7 35,9 26,0 17,6 12,1 7,3 6,1 32 25 09/03/23 09:56

PS C 1 323,02 16.151 40,18 4.100 54,2 38,3 28,8 17,3 11,7 7,5 5,6 31 25 09/03/23 09:59

PS C 1 323,06 16.153 40,18 4.100 40,9 27,8 18,9 10,7 7,0 3,7 3,2 31 25 09/03/23 10:00

PS C 1 323,10 16.155 40,18 4.100 46,0 30,8 23,2 13,9 9,7 5,1 3,6 31 25 09/03/23 10:00

PS C 1 323,14 16.157 40,18 4.100 59,5 42,6 30,1 17,8 11,9 7,1 6,1 31 25 09/03/23 10:01

PS C 1 323,18 16.159 40,18 4.100 37,3 29,4 22,4 14,7 10,4 6,8 5,5 31 25 09/03/23 10:02

PS C 1 323,22 16.161 40,18 4.100 61,8 43,7 31,7 17,7 11,3 5,6 3,8 31 25 09/03/23 10:03

PS C 1 323,26 16.163 40,18 4.100 59,3 40,0 24,9 13,6 8,9 5,2 4,5 31 25 09/03/23 10:03

PS C 1 323,30 16.165 40,18 4.100 34,3 22,2 14,5 7,7 4,7 3,0 2,4 32 25 09/03/23 10:06

PS C 1 323,34 16.167 40,18 4.100 66,1 36,9 21,0 11,6 8,0 5,7 4,1 32 25 09/03/23 10:06

PS C 1 323,38 16.169 40,18 4.100 46,7 32,3 23,2 10,6 6,4 3,6 2,8 31 25 09/03/23 10:07

PS C 1 323,42 16.171 40,18 4.100 62,8 42,5 28,6 17,2 13,7 8,6 5,9 31 25 09/03/23 10:08

PS C 1 323,46 16.173 40,18 4.100 40,3 28,1 19,0 10,1 6,5 4,0 3,3 31 25 09/03/23 10:09

PS C 1 323,50 16.175 40,18 4.100 48,7 35,3 23,1 14,2 9,5 6,7 5,2 32 25 09/03/23 10:10

PS C 1 323,54 16.177 40,18 4.100 45,8 31,0 21,2 14,2 10,4 7,3 5,7 32 25 09/03/23 10:10

PS C 1 323,58 16.179 40,18 4.100 60,1 38,7 24,7 13,6 10,1 6,0 5,2 32 25 09/03/23 10:11

PS C 1 323,62 16.181 40,18 4.100 64,6 41,7 26,0 13,9 9,6 7,0 5,6 32 25 09/03/23 10:12

PS C 1 323,66 16.183 40,18 4.100 58,6 39,7 25,0 14,1 9,2 6,4 4,8 32 25 09/03/23 10:12

PS C 1 323,70 16.185 40,18 4.100 72,2 48,2 28,6 14,7 9,5 6,2 5,5 32 25 09/03/23 10:13

PS C 1 323,74 16.187 40,18 4.100 61,6 40,5 27,3 14,5 9,7 6,7 6,7 32 25 09/03/23 10:14

PS C 1 323,78 16.189 40,18 4.100 41,8 31,0 22,8 14,6 10,5 7,0 6,2 33 25 09/03/23 10:14

PS C 1 323,82 16.191 40,18 4.100 46,7 32,5 21,5 13,5 9,9 6,8 5,6 33 25 09/03/23 10:15

PS C 1 323,86 16.193 40,18 4.100 47,9 34,2 25,1 16,1 11,2 6,4 4,2 33 25 09/03/23 10:16

PS C 1 323,90 16.195 40,18 4.100 42,4 26,8 17,5 10,2 6,9 3,8 2,7 34 25 09/03/23 10:17

PS C 1 323,94 16.197 40,18 4.100 51,9 36,0 23,3 14,0 9,4 6,3 5,1 33 25 09/03/23 10:17

PS C 1 323,98 16.199 40,18 4.100 42,9 29,2 20,7 14,0 9,7 6,5 5,3 34 25 09/03/23 10:18

PS C 1 324,02 16.201 40,18 4.100 75,5 54,5 37,0 24,0 16,7 9,2 5,7 34 25 09/03/23 10:19

PS C 1 324,06 16.203 40,18 4.100 59,1 41,5 30,0 18,8 13,4 6,9 5,3 32 25 09/03/23 10:19

PS C 1 324,10 16.205 40,18 4.100 53,3 35,6 23,7 14,1 9,1 6,2 5,3 32 25 09/03/23 10:20

PS C 1 324,14 16.207 40,18 4.100 88,8 55,2 30,8 18,5 11,7 10,4 5,8 33 25 09/03/23 10:21

PS C 1 324,18 16.209 40,18 4.100 64,6 49,0 36,2 24,8 17,2 11,0 9,7 33 25 09/03/23 10:21

PS C 1 324,22 16.211 40,18 4.100 58,9 42,9 30,4 17,3 12,0 7,9 6,1 32 25 09/03/23 10:22

PS C 1 324,26 16.213 40,18 4.100 56,4 44,9 28,8 15,5 9,7 6,7 5,6 33 25 09/03/23 10:23

PS C 1 324,30 16.215 40,18 4.100 47,3 35,0 24,6 16,1 11,6 7,6 6,2 33 25 09/03/23 10:23

PS C 1 324,34 16.217 40,18 4.100 68,8 49,2 37,8 25,0 18,2 12,0 9,0 33 25 09/03/23 10:24

PS C 1 324,38 16.219 40,18 4.100 57,1 32,3 20,5 12,5 8,1 3,9 3,3 33 25 09/03/23 10:25

PS C 1 324,42 16.221 40,18 4.100 18,6 15,2 12,8 9,9 7,5 4,5 3,2 33 25 09/03/23 10:25

PS C 1 324,46 16.223 40,18 4.100 25,4 21,4 17,4 13,2 10,0 5,9 4,7 34 25 09/03/23 10:26

PS C 1 324,50 16.225 40,18 4.100 58,4 37,5 25,7 14,8 10,5 5,8 4,6 33 25 09/03/23 10:27

PS C 1 324,54 16.227 40,18 4.100 55,3 35,2 22,7 12,8 8,8 5,8 5,1 33 25 09/03/23 10:27

PS C 1 324,58 16.229 40,18 4.100 46,4 34,0 26,1 17,4 12,5 8,3 6,9 34 25 09/03/23 10:28

PS C 1 324,62 16.231 40,18 4.100 54,6 35,5 24,9 15,7 11,4 8,2 6,5 33 25 09/03/23 10:29

PS C 1 324,66 16.233 40,18 4.100 79,6 56,4 38,6 21,5 13,8 7,7 6,1 33 25 09/03/23 10:30

PS C 1 324,70 16.235 40,18 4.100 43,9 31,1 21,3 12,7 9,6 7,5 5,7 34 25 09/03/23 10:30

PS C 1 324,74 16.237 40,18 4.100 59,0 44,0 34,9 24,3 18,1 10,9 8,2 32 25 09/03/23 10:31

PS C 1 324,78 16.239 40,18 4.100 35,8 24,7 18,3 12,5 9,8 7,3 6,0 34 25 09/03/23 10:32

PS C 1 324,82 16.241 40,18 4.100 41,9 26,7 18,0 11,7 9,1 6,4 5,2 34 25 09/03/23 10:32

PS C 1 324,86 16.243 40,18 4.100 47,7 26,3 18,6 11,5 7,7 5,3 3,3 34 25 09/03/23 10:33

PS C 1 324,90 16.245 40,18 4.100 40,9 25,9 16,9 9,9 6,7 4,4 3,7 27 25 09/03/23 13:08

PS C 1 324,94 16.247 40,18 4.100 59,7 37,7 24,5 15,1 10,7 7,5 5,7 27 25 09/03/23 13:08

PS C 1 324,98 16.249 40,18 4.100 56,1 38,1 25,3 15,1 10,0 6,5 5,0 28 25 09/03/23 13:09

PS C 1 325,02 16.251 40,18 4.100 65,7 42,3 28,7 17,6 12,7 7,7 7,1 28 25 09/03/23 13:10

PS C 1 325,06 16.253 40,18 4.100 34,2 21,9 14,7 9,1 7,0 5,3 3,7 28 25 09/03/23 13:11

PS C 1 325,10 16.255 40,18 4.100 36,7 27,9 20,7 14,1 10,5 6,5 5,1 28 25 09/03/23 13:12

PS C 1 325,14 16.257 40,18 4.100 35,9 22,4 15,0 9,7 7,5 5,0 4,0 28 25 09/03/23 13:12

PS C 1 325,18 16.259 40,18 4.100 40,4 25,4 17,9 11,7 8,7 6,0 5,4 28 25 09/03/23 13:13

PS C 1 325,22 16.261 40,18 4.100 35,9 19,7 14,6 9,5 7,2 5,1 4,3 29 25 09/03/23 13:14

PS C 1 325,26 16.263 40,18 4.100 27,9 16,2 10,7 8,4 6,7 5,6 4,7 29 25 09/03/23 13:14

PS C 1 325,30 16.265 40,18 4.100 69,3 49,1 33,0 20,1 12,4 7,0 6,3 29 25 09/03/23 13:15

PS C 1 325,34 16.267 40,18 4.100 41,9 27,6 17,2 9,8 7,3 5,5 4,8 28 25 09/03/23 13:16

PS C 1 325,38 16.269 40,18 4.100 26,3 17,6 12,4 7,9 6,3 4,5 4,0 28 25 09/03/23 13:16

PS C 1 325,42 16.271 40,18 4.100 33,9 19,0 11,8 6,5 4,6 3,8 2,2 28 25 09/03/23 13:17

PS C 1 325,46 16.273 40,18 4.100 55,6 32,5 19,8 11,7 7,5 5,2 4,6 28 25 09/03/23 13:17

PS C 1 325,50 16.275 40,18 4.100 50,0 36,3 28,0 17,9 11,5 7,3 5,2 28 25 09/03/23 13:18

PS C 1 325,54 16.277 40,18 4.100 58,2 35,3 21,5 12,3 7,3 4,8 2,5 29 25 09/03/23 13:19

PS C 1 325,58 16.279 40,18 4.100 62,0 41,7 26,7 14,2 9,1 4,6 3,6 28 25 09/03/23 13:23

PS C 1 325,62 16.281 40,18 4.100 63,6 46,5 32,6 20,4 14,1 8,0 5,7 29 25 09/03/23 13:24
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 325,66 16.283 40,18 4.100 55,5 39,7 28,8 17,8 12,6 7,9 6,4 29 25 09/03/23 13:24

PS C 1 325,70 16.285 40,18 4.100 40,2 28,9 18,9 14,3 8,5 5,1 4,0 29 25 09/03/23 13:25

PS C 1 325,74 16.287 40,18 4.100 36,4 27,8 21,8 15,8 11,5 7,5 5,4 29 25 09/03/23 13:26

PS C 1 325,78 16.289 40,18 4.100 37,1 28,1 21,5 15,0 11,3 8,0 6,0 29 25 09/03/23 13:27

PS C 1 325,82 16.291 40,18 4.100 55,7 36,6 24,3 14,3 9,3 6,0 4,8 29 25 09/03/23 13:27

PS C 1 325,86 16.293 40,18 4.100 63,4 43,0 28,9 16,5 10,7 7,8 6,4 30 25 09/03/23 13:28

PS C 1 325,90 16.295 40,18 4.100 48,4 33,4 23,4 14,1 9,2 6,3 3,7 30 25 09/03/23 13:28

PS C 1 325,94 16.297 40,18 4.100 54,8 34,0 24,1 13,7 7,6 4,2 2,3 30 25 09/03/23 13:29

PS C 1 325,98 16.299 40,18 4.100 55,6 35,7 24,4 15,1 9,0 5,6 2,5 30 25 09/03/23 13:30

PS C 1 326,02 16.301 40,18 4.100 47,4 31,7 20,7 11,8 7,5 3,9 3,2 30 25 09/03/23 13:30

PS C 1 326,06 16.303 40,18 4.100 33,9 21,2 13,6 7,5 4,8 3,3 1,8 30 25 09/03/23 13:31

PS C 1 326,10 16.305 40,18 4.100 35,7 22,1 15,1 8,7 5,8 3,8 2,9 30 25 09/03/23 13:32

PS C 1 326,14 16.307 40,18 4.100 39,8 26,7 18,3 11,8 8,4 5,3 3,8 30 25 09/03/23 13:33

PS C 1 326,18 16.309 40,18 4.100 15,2 10,9 8,6 7,3 6,3 5,1 4,3 30 25 09/03/23 13:33

PS C 1 326,22 16.311 40,18 4.100 43,9 30,2 21,5 13,9 9,7 5,9 4,6 30 25 09/03/23 13:34

PS C 1 326,26 16.313 40,18 4.100 50,5 31,0 21,4 13,2 9,2 6,1 5,1 30 25 09/03/23 13:35

PS C 1 326,30 16.315 40,18 4.100 49,2 31,7 23,0 15,0 10,5 7,0 5,7 30 25 09/03/23 13:35

PS C 1 326,34 16.317 40,18 4.100 44,0 34,3 27,2 18,1 12,3 8,4 7,6 30 25 09/03/23 13:36

PS C 1 326,38 16.319 40,18 4.100 37,0 26,3 19,8 14,2 10,0 7,0 5,5 30 25 09/03/23 13:37

PS C 1 326,42 16.321 40,18 4.100 42,3 24,8 18,1 13,0 9,7 7,1 5,4 31 25 09/03/23 13:37

PS C 1 326,46 16.323 40,18 4.100 56,8 34,3 23,1 14,4 9,3 5,5 3,8 31 25 09/03/23 13:38

PS C 1 326,50 16.325 40,18 4.100 50,0 35,4 25,2 16,1 11,6 7,2 6,0 31 25 09/03/23 13:39

PS C 1 326,54 16.327 40,18 4.100 29,4 21,7 16,6 11,3 8,0 4,2 2,7 30 25 09/03/23 13:39

PS C 1 326,58 16.329 40,18 4.100 32,2 23,8 17,8 12,3 9,1 5,2 4,2 31 25 09/03/23 13:40

PS C 1 326,62 16.331 40,18 4.100 34,3 24,2 17,8 12,6 9,6 6,8 4,8 31 25 09/03/23 13:40

PS C 1 326,66 16.333 40,18 4.100 40,3 27,8 19,9 14,2 10,6 7,9 5,6 31 25 09/03/23 13:41

PS C 1 326,70 16.335 40,18 4.100 27,3 20,0 15,3 11,1 8,3 5,8 4,3 31 25 09/03/23 13:42

PS C 1 326,74 16.337 40,18 4.100 35,0 26,2 19,2 14,2 10,8 8,9 4,7 31 25 09/03/23 13:42

PS C 1 326,78 16.339 40,18 4.100 27,3 21,1 16,3 12,4 9,9 8,5 6,3 31 25 09/03/23 13:43

PS C 1 326,82 16.341 40,18 4.100 31,3 21,7 16,5 12,5 10,4 8,0 6,7 31 25 09/03/23 13:43

PS C 1 326,86 16.343 40,18 4.100 38,8 29,3 21,7 15,1 12,0 9,1 7,4 31 25 09/03/23 13:44

PS C 1 326,90 16.345 40,18 4.100 30,2 22,4 16,9 12,1 8,8 6,3 4,5 31 25 09/03/23 13:45

PS C 1 326,94 16.347 40,18 4.100 30,8 19,8 14,8 10,7 7,4 5,6 3,2 31 25 09/03/23 13:45

PS C 1 326,98 16.349 40,18 4.100 38,4 25,6 18,2 10,9 7,8 5,0 3,2 30 25 09/03/23 13:46

PS C 1 327,02 16.351 40,18 4.100 51,0 31,1 20,4 11,0 6,6 3,5 3,0 29 25 09/03/23 13:47

PS C 1 327,06 16.353 40,18 4.100 29,2 22,7 18,1 12,6 8,4 6,1 4,6 30 25 09/03/23 13:48

PS C 1 327,10 16.355 40,18 4.100 26,1 20,9 16,9 12,6 9,7 7,7 6,3 30 25 09/03/23 13:49

PS C 1 327,14 16.357 40,18 4.100 45,1 29,3 20,5 13,1 9,7 7,1 6,2 30 25 09/03/23 13:49

PS C 1 327,18 16.359 40,18 4.100 47,6 31,1 21,5 13,2 9,1 6,0 4,4 30 25 09/03/23 13:50

PS C 1 327,22 16.361 40,18 4.100 21,6 15,9 11,7 8,6 6,3 4,2 3,6 30 25 09/03/23 13:50

PS C 1 327,26 16.363 40,18 4.100 44,7 28,7 19,2 11,6 7,2 4,3 3,4 30 25 09/03/23 13:51

PS C 1 327,30 16.365 40,18 4.100 31,8 22,0 16,3 10,8 7,3 5,0 3,6 31 25 09/03/23 13:51

PS C 1 327,34 16.367 40,18 4.100 28,2 21,1 15,4 10,5 7,3 4,2 3,3 31 25 09/03/23 13:52

PS C 1 327,38 16.369 40,18 4.100 40,0 27,2 19,9 13,0 9,3 5,9 4,4 31 25 09/03/23 13:53

PS C 1 327,42 16.371 40,18 4.100 37,2 29,1 22,6 15,7 11,1 7,0 5,6 30 25 09/03/23 13:54

PS C 1 327,46 16.373 40,18 4.100 46,9 33,4 25,6 18,6 14,6 9,5 7,1 31 25 09/03/23 13:54

PS C 1 327,50 16.375 40,18 4.100 19,9 14,2 11,8 10,0 8,1 6,0 5,0 31 25 09/03/23 13:55

PS C 1 327,54 16.377 40,18 4.100 46,9 32,6 22,5 14,1 10,4 7,1 5,7 31 25 09/03/23 13:55

PS C 1 327,58 16.379 40,18 4.100 44,1 29,4 20,4 13,2 10,4 6,4 5,0 31 25 09/03/23 13:56

PS C 1 327,62 16.381 40,18 4.100 37,9 25,7 18,8 12,8 9,5 6,0 5,4 31 25 09/03/23 13:57

PS C 1 327,66 16.383 40,18 4.100 32,7 23,4 18,7 13,0 10,2 5,9 4,8 30 25 09/03/23 13:58

PS C 1 327,70 16.385 40,18 4.100 36,8 26,2 19,6 13,7 10,4 6,5 4,2 31 25 09/03/23 13:58

PS C 1 327,74 16.387 40,18 4.100 37,9 28,5 21,5 14,2 9,8 5,7 4,4 29 25 09/03/23 14:01

PS C 1 327,78 16.389 40,18 4.100 36,0 25,7 19,3 12,9 9,3 6,2 5,0 29 25 09/03/23 14:02

PS C 1 327,82 16.391 40,18 4.100 38,9 27,6 19,2 12,2 8,3 5,3 4,1 30 25 09/03/23 14:02

PS C 1 327,86 16.393 40,18 4.100 31,9 22,9 16,6 11,2 8,1 5,3 4,0 30 25 09/03/23 14:03

PS C 1 327,90 16.395 40,18 4.100 36,5 27,3 20,9 14,2 11,4 7,7 6,5 30 25 09/03/23 14:04

PS C 1 327,94 16.397 40,18 4.100 34,0 25,4 18,7 12,6 8,6 5,3 4,3 30 25 09/03/23 14:05

PS C 1 327,98 16.399 40,18 4.100 38,6 28,0 21,1 13,8 9,3 5,3 3,8 30 25 09/03/23 14:05

PS C 1 328,02 16.401 40,18 4.100 19,4 14,5 11,8 9,2 7,4 4,8 3,7 30 25 09/03/23 14:06

PS C 1 328,06 16.403 40,18 4.100 33,5 20,7 13,6 9,5 7,0 4,5 3,3 29 25 09/03/23 14:07

PS C 1 328,10 16.405 40,18 4.100 49,2 29,0 19,4 12,1 8,3 5,4 4,7 29 25 09/03/23 14:07

PS C 1 328,14 16.407 40,18 4.100 46,4 34,0 25,0 16,6 11,9 6,7 4,7 30 25 09/03/23 14:08

PS C 1 328,18 16.409 40,18 4.100 34,8 26,1 18,9 12,1 8,1 4,4 2,9 30 25 09/03/23 14:09

PS C 1 328,22 16.411 40,18 4.100 28,0 20,2 15,2 10,1 7,4 4,7 3,4 30 25 09/03/23 14:09

PS C 1 328,26 16.413 40,18 4.100 30,9 23,4 17,2 10,8 7,1 3,9 2,6 30 25 09/03/23 14:10

PS C 1 328,30 16.415 40,18 4.100 35,4 27,3 19,4 11,6 6,9 4,3 2,9 30 25 09/03/23 14:10

PS C 1 328,34 16.417 40,18 4.100 33,0 23,9 17,1 11,2 7,4 3,5 1,9 28 25 09/03/23 14:13

PS C 1 328,38 16.419 40,18 4.100 40,5 31,3 23,3 15,4 10,4 5,4 3,3 28 25 09/03/23 14:14

PS C 1 328,42 16.421 40,18 4.100 41,2 28,4 18,3 10,2 5,5 3,7 2,1 28 25 09/03/23 14:15

PS C 1 328,46 16.423 40,18 4.100 32,2 23,1 15,7 9,2 5,6 3,3 2,2 29 25 09/03/23 14:15

PS C 1 328,50 16.425 40,18 4.100 35,9 26,7 20,7 14,3 9,7 5,7 3,9 29 25 09/03/23 14:16

PS C 1 328,54 16.427 40,18 4.100 40,6 25,8 18,0 11,3 7,5 4,2 2,9 30 25 09/03/23 14:17

PS C 1 328,58 16.429 40,18 4.100 42,5 30,1 20,7 12,1 7,4 3,9 3,3 28 25 09/03/23 14:19

PS C 1 328,62 16.431 40,18 4.100 38,5 28,4 22,0 14,0 8,6 4,6 3,1 28 25 09/03/23 14:19

PS C 1 328,66 16.433 40,18 4.100 34,7 22,1 16,9 12,9 9,4 4,8 3,6 28 25 09/03/23 14:20

PS C 1 328,70 16.435 40,18 4.100 37,2 26,7 17,9 10,0 6,6 4,7 3,0 29 25 09/03/23 14:21

PS C 1 328,74 16.437 40,18 4.100 61,6 42,1 30,1 18,1 9,6 4,6 3,5 29 25 09/03/23 14:22

PS C 1 328,78 16.439 40,18 4.100 25,7 19,9 15,7 11,3 8,0 4,6 3,5 29 25 09/03/23 14:22

PS C 1 328,82 16.441 40,18 4.100 22,2 17,6 14,6 11,2 8,7 5,7 4,4 29 25 09/03/23 14:23

PS C 1 328,86 16.443 40,18 4.100 55,9 40,7 29,1 18,1 11,9 6,1 4,6 30 25 09/03/23 14:24

PS C 1 328,90 16.445 40,18 4.100 61,1 43,3 31,7 20,6 14,3 8,5 6,2 29 25 09/03/23 14:25

PS C 1 328,94 16.447 40,18 4.100 64,6 42,9 30,0 18,0 10,5 5,4 4,8 29 25 09/03/23 14:25

PS C 1 328,98 16.449 40,18 4.100 46,2 28,2 20,8 13,6 9,4 5,0 3,7 30 25 09/03/23 14:26

PS C 1 329,02 16.451 40,18 4.100 25,0 20,6 17,4 12,7 10,3 6,0 4,9 30 25 09/03/23 14:26
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 329,06 16.453 40,18 4.100 39,0 27,4 21,5 15,4 11,7 6,8 5,8 29 25 09/03/23 14:27

PS C 1 329,10 16.455 40,18 4.100 33,8 27,4 22,1 16,5 12,6 8,2 6,3 29 25 09/03/23 14:28

PS C 1 329,14 16.457 40,18 4.100 47,9 35,1 26,2 17,2 12,2 8,0 5,8 30 25 09/03/23 14:29

PS C 1 329,18 16.459 40,18 4.100 23,8 19,2 16,2 12,3 9,4 6,1 4,2 30 25 09/03/23 14:30

PS C 1 329,22 16.461 40,18 4.100 18,5 13,4 11,0 8,7 7,1 5,1 3,6 30 25 09/03/23 14:30

PS C 1 329,26 16.463 40,18 4.100 41,5 29,0 22,7 16,1 12,2 7,7 6,6 28 25 09/03/23 14:31

PS C 1 329,30 16.465 40,18 4.100 21,0 17,7 15,0 12,2 10,1 8,5 5,3 22 25 10/03/23 07:34

PS C 1 329,34 16.467 40,18 4.100 17,0 14,0 12,6 10,5 9,7 7,1 5,9 22 25 10/03/23 07:34

PS C 1 329,38 16.469 40,18 4.100 14,1 11,7 10,0 8,2 6,7 6,0 2,8 22 25 10/03/23 07:35

PS C 1 329,42 16.471 40,18 4.100 13,8 11,7 10,4 8,9 7,6 5,7 4,7 23 25 10/03/23 07:36

PS C 1 329,46 16.473 40,18 4.100 15,6 12,9 10,8 8,9 7,5 5,5 3,9 23 25 10/03/23 07:36

PS C 1 329,50 16.475 40,18 4.100 16,6 13,7 11,6 8,7 7,5 5,0 4,3 23 25 10/03/23 07:37

PS C 1 329,54 16.477 40,18 4.100 11,8 10,5 9,1 7,8 6,7 4,6 3,9 22 25 10/03/23 07:38

PS C 1 329,58 16.479 40,18 4.100 14,8 12,6 11,5 9,8 8,8 6,2 4,5 22 25 10/03/23 07:39

PS C 1 329,62 16.481 40,18 4.100 13,0 11,5 10,0 8,5 7,2 5,1 3,9 22 25 10/03/23 07:40

PS C 1 329,66 16.483 40,18 4.100 13,7 11,3 9,7 7,7 6,4 4,0 2,7 23 25 10/03/23 07:40

PS C 1 329,70 16.485 40,18 4.100 13,0 9,8 6,8 4,8 3,0 2,0 1,2 23 25 10/03/23 07:41

PS C 1 329,74 16.487 40,18 4.100 14,5 12,7 10,6 8,4 6,5 3,8 2,1 23 25 10/03/23 07:42

PS C 1 329,78 16.489 40,18 4.100 23,0 18,0 14,8 11,2 8,3 5,0 2,9 22 25 10/03/23 07:42

PS C 1 329,82 16.491 40,18 4.100 31,5 23,3 18,6 13,1 9,9 5,5 3,8 22 25 10/03/23 07:43

PS C 1 329,86 16.493 40,18 4.100 36,0 27,6 21,8 15,0 10,5 5,6 4,0 22 25 10/03/23 07:44

PS C 1 329,90 16.495 40,18 4.100 24,8 20,4 16,9 12,9 9,7 6,1 4,1 22 25 10/03/23 07:45

PS C 1 329,94 16.497 40,18 4.100 13,3 11,4 9,9 8,2 6,7 4,9 3,9 22 25 10/03/23 07:45

PS C 1 329,98 16.499 40,18 4.100 27,4 22,7 19,2 14,6 11,1 6,9 4,9 23 25 10/03/23 07:46

PS C 1 330,02 16.501 40,18 4.100 20,4 16,5 14,0 10,7 8,4 5,3 3,8 22 25 10/03/23 07:47

PS C 1 330,06 16.503 40,18 4.100 35,2 27,6 21,7 14,9 10,7 6,7 4,2 23 25 10/03/23 07:48

PS C 1 330,10 16.505 40,18 4.100 41,3 30,8 23,5 16,4 12,0 7,0 5,4 22 25 10/03/23 07:49

PS C 1 330,14 16.507 40,18 4.100 37,7 28,6 23,2 16,9 12,5 7,6 5,4 22 25 10/03/23 07:50

PS C 1 330,18 16.509 40,18 4.100 50,3 37,5 28,4 21,0 15,3 9,6 6,8 23 25 10/03/23 07:51

PS C 1 330,22 16.511 40,18 4.100 36,6 26,0 20,1 14,5 10,8 6,9 5,3 23 25 10/03/23 07:51

PS C 1 330,26 16.513 40,18 4.100 42,9 32,3 24,0 15,2 10,3 6,4 5,0 23 25 10/03/23 07:52

PS C 1 330,30 16.515 40,18 4.100 31,9 25,2 19,8 14,8 10,7 6,2 4,7 23 25 10/03/23 07:52

PS C 1 330,34 16.517 40,18 4.100 23,4 19,5 16,5 12,8 9,8 6,1 4,4 23 25 10/03/23 07:53

PS C 1 330,38 16.519 40,18 4.100 25,5 20,7 16,8 11,9 9,2 5,4 3,8 23 25 10/03/23 07:54

PS C 1 330,42 16.521 40,18 4.100 34,8 25,7 20,1 14,5 10,8 6,5 4,5 22 25 10/03/23 07:56

PS C 1 330,46 16.523 40,18 4.100 21,0 16,5 13,1 9,9 8,1 5,0 3,9 23 25 10/03/23 07:57

PS C 1 330,50 16.525 40,18 4.100 27,5 19,5 13,8 9,7 7,4 4,7 4,2 23 25 10/03/23 07:57

PS C 1 330,54 16.527 40,18 4.100 24,3 16,8 12,7 9,0 7,1 5,1 4,4 23 25 10/03/23 07:58

PS C 1 330,58 16.529 40,18 4.100 19,2 15,8 13,1 10,8 8,5 6,0 4,9 23 25 10/03/23 07:59

PS C 1 330,62 16.531 40,18 4.100 21,8 18,0 15,5 12,6 10,2 7,3 5,5 23 25 10/03/23 07:59

PS C 1 330,66 16.533 40,18 4.100 25,1 20,1 17,4 13,8 11,3 8,1 6,1 23 25 10/03/23 08:00

PS C 1 330,70 16.535 40,18 4.100 23,8 20,3 17,9 14,5 11,9 8,4 6,0 23 25 10/03/23 08:01

PS C 1 330,74 16.537 40,18 4.100 56,9 41,9 31,3 19,8 13,9 9,2 8,1 23 25 10/03/23 08:01

PS C 1 330,78 16.539 40,18 4.100 23,4 18,7 15,3 11,3 8,1 5,6 4,6 24 25 10/03/23 08:02

PS C 1 330,82 16.541 40,18 4.100 28,9 21,2 16,0 11,3 8,4 5,6 4,7 23 25 10/03/23 08:03

PS C 1 330,86 16.543 40,18 4.100 34,0 25,3 18,9 13,0 8,9 5,5 4,6 24 25 10/03/23 08:04

PS C 1 330,90 16.545 40,18 4.100 31,3 22,3 16,7 11,1 8,0 5,8 4,5 23 25 10/03/23 08:05

PS C 1 330,94 16.547 40,18 4.100 27,3 21,3 17,1 12,6 9,5 6,2 5,1 23 25 10/03/23 08:05

PS C 1 330,98 16.549 40,18 4.100 24,6 20,1 16,5 12,2 9,5 5,9 4,4 23 25 10/03/23 08:06

PS C 1 331,02 16.551 40,18 4.100 31,3 23,3 18,5 13,4 10,2 6,7 5,0 24 25 10/03/23 08:07

PS C 1 331,06 16.553 40,18 4.100 35,3 24,4 18,7 12,9 9,5 6,9 6,0 23 25 10/03/23 08:08

PS C 1 331,10 16.555 40,18 4.100 28,0 21,2 16,1 11,2 8,2 4,3 3,0 23 25 10/03/23 08:09

PS C 1 331,14 16.557 40,18 4.100 24,0 17,9 14,1 10,0 7,0 3,9 2,3 23 25 10/03/23 08:09

PS C 1 331,18 16.559 40,18 4.100 39,5 27,9 18,7 11,8 7,5 3,7 2,8 24 25 10/03/23 08:10

PS C 1 331,22 16.561 40,18 4.100 34,2 24,8 17,5 11,8 8,1 4,0 2,5 24 25 10/03/23 08:11

PS C 1 331,26 16.563 40,18 4.100 29,7 22,2 17,9 12,7 10,0 6,9 4,6 24 25 10/03/23 08:11

PS C 1 331,30 16.565 40,18 4.100 15,0 12,8 11,0 8,8 7,6 5,3 3,5 24 25 10/03/23 08:12

PS C 1 331,34 16.567 40,18 4.100 25,3 19,6 15,4 11,2 8,1 4,8 3,0 24 25 10/03/23 08:13

PS C 1 331,38 16.569 40,18 4.100 23,4 17,9 14,4 10,6 7,9 5,3 4,0 24 25 10/03/23 08:13

PS C 1 331,42 16.571 40,18 4.100 17,3 14,0 11,8 9,2 6,9 4,9 3,2 24 25 10/03/23 08:14

PS C 1 331,46 16.573 40,18 4.100 20,0 15,4 12,7 9,6 7,4 4,8 3,5 24 25 10/03/23 08:15

PS C 1 331,50 16.575 40,18 4.100 19,7 16,3 13,5 10,4 7,9 5,0 3,5 24 25 10/03/23 08:16

PS C 1 331,54 16.577 40,18 4.100 32,2 22,4 17,6 12,6 9,7 6,2 4,2 25 25 10/03/23 08:16

PS C 1 331,58 16.579 40,18 4.100 24,5 18,7 15,3 11,4 8,7 5,5 3,8 24 25 10/03/23 08:18

PS C 1 331,62 16.581 40,18 4.100 39,8 28,6 21,5 14,1 9,5 6,1 5,1 24 25 10/03/23 08:18

PS C 1 331,66 16.583 40,18 4.100 24,2 19,0 15,7 12,0 9,2 6,1 4,5 24 25 10/03/23 08:19

PS C 1 331,70 16.585 40,18 4.100 20,9 15,5 12,2 8,8 7,2 4,5 3,3 25 25 10/03/23 08:20

PS C 1 331,74 16.587 40,18 4.100 59,2 47,0 38,9 28,4 22,4 14,7 11,9 23 25 10/03/23 08:21

PS C 1 331,78 16.589 40,18 4.100 22,3 18,3 15,6 12,1 9,7 6,9 5,3 24 25 10/03/23 08:22

PS C 1 331,82 16.591 40,18 4.100 29,6 21,4 16,2 11,0 8,0 4,1 2,9 24 25 10/03/23 08:23

PS C 1 331,86 16.593 40,18 4.100 28,6 20,5 15,7 10,8 8,0 4,8 3,1 24 25 10/03/23 08:24

PS C 1 331,90 16.595 40,18 4.100 24,4 18,4 13,7 9,1 6,6 3,9 2,9 24 25 10/03/23 08:24

PS C 1 331,94 16.597 40,18 4.100 26,2 19,2 14,7 10,3 7,6 4,0 2,8 25 25 10/03/23 08:25

PS C 1 331,98 16.599 40,18 4.100 25,5 19,8 16,0 11,4 8,5 4,9 3,3 25 25 10/03/23 08:26

PS C 1 332,02 16.601 40,18 4.100 31,6 22,9 17,4 12,3 8,9 5,7 3,6 25 25 10/03/23 08:26

PS C 1 332,06 16.603 40,18 4.100 46,8 35,2 24,2 13,5 8,7 4,9 4,0 24 25 10/03/23 08:31

PS C 1 332,10 16.605 40,18 4.100 33,4 23,7 16,8 10,3 7,0 4,6 3,0 24 25 10/03/23 08:32

PS C 1 332,14 16.607 40,18 4.100 32,6 21,0 14,6 10,0 7,7 5,4 3,9 24 25 10/03/23 08:33

PS C 1 332,18 16.609 40,18 4.100 30,6 19,6 13,5 9,0 6,6 4,4 2,4 24 25 10/03/23 08:33

PS C 1 332,22 16.611 40,18 4.100 24,7 19,9 16,5 12,6 9,5 6,3 3,7 25 25 10/03/23 08:34

PS C 1 332,26 16.613 40,18 4.100 31,1 23,0 18,5 13,8 10,1 6,4 3,9 24 25 10/03/23 08:35

PS C 1 332,30 16.615 40,18 4.100 24,3 18,8 14,8 12,0 8,8 5,8 4,1 24 25 10/03/23 08:36

PS C 1 332,34 16.617 40,18 4.100 40,9 27,4 19,2 13,0 9,1 5,4 4,3 24 25 10/03/23 08:36

PS C 1 332,38 16.619 40,18 4.100 55,4 38,7 26,5 15,6 10,2 8,1 5,3 24 25 10/03/23 08:37

PS C 1 332,42 16.621 40,18 4.100 32,4 25,7 20,4 15,0 11,2 6,6 4,6 24 25 10/03/23 08:38
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 332,46 16.623 40,18 4.100 49,2 27,7 20,4 14,4 11,0 7,3 5,6 25 25 10/03/23 08:38

PS C 1 332,50 16.625 40,18 4.100 48,3 29,8 20,2 12,7 9,8 5,6 4,6 25 25 10/03/23 08:39

PS C 1 332,54 16.627 40,18 4.100 42,2 28,2 20,2 13,2 9,7 6,5 4,9 25 25 10/03/23 08:40

PS C 1 332,58 16.629 40,18 4.100 49,7 34,5 23,5 13,8 8,9 5,5 4,6 25 25 10/03/23 08:40

PS C 1 332,62 16.631 40,18 4.100 49,9 30,9 21,4 13,9 9,5 5,9 4,5 25 25 10/03/23 08:41

PS C 1 332,66 16.633 40,18 4.100 28,2 17,8 12,8 9,3 7,4 5,5 4,3 25 25 10/03/23 08:41

PS C 1 332,70 16.635 40,18 4.100 49,0 34,5 22,6 13,9 10,0 6,4 5,6 26 25 10/03/23 08:42

PS C 1 332,74 16.637 40,18 4.100 35,3 26,0 19,7 13,6 10,1 6,4 4,8 25 25 10/03/23 08:43

PS C 1 332,78 16.639 40,18 4.100 28,2 19,1 14,4 9,6 7,0 4,4 3,5 25 25 10/03/23 08:44

PS C 1 332,82 16.641 40,18 4.100 18,5 15,0 12,4 9,7 7,8 5,1 3,9 24 25 10/03/23 08:45

PS C 1 332,86 16.643 40,18 4.100 26,1 21,9 17,9 15,6 11,9 8,9 8,5 24 25 10/03/23 08:46

PS C 1 332,90 16.645 40,18 4.100 33,9 23,0 16,1 9,8 7,5 5,0 4,0 25 25 10/03/23 08:47

PS C 1 332,94 16.647 40,18 4.100 39,2 26,4 18,6 11,0 7,0 3,9 2,8 25 25 10/03/23 08:47

PS C 1 332,98 16.649 40,18 4.100 37,9 26,2 18,0 11,1 7,9 5,8 3,0 25 25 10/03/23 08:48

PS C 1 333,02 16.651 40,18 4.100 44,2 31,9 20,7 11,3 6,9 3,6 2,5 25 25 10/03/23 08:49

PS C 1 333,06 16.653 40,18 4.100 39,8 28,9 20,1 12,3 9,0 5,4 4,7 25 25 10/03/23 08:49

PS C 1 333,10 16.655 40,18 4.100 39,7 30,1 22,7 16,9 12,6 8,2 6,3 25 25 10/03/23 08:50

PS C 1 333,14 16.657 40,18 4.100 18,2 15,5 13,6 10,8 8,9 5,5 3,8 25 25 10/03/23 08:51

PS C 1 333,18 16.659 40,18 4.100 42,9 29,2 20,5 13,5 9,6 6,3 4,5 25 25 10/03/23 08:51

PS C 1 333,22 16.661 40,18 4.100 58,2 46,6 31,9 18,5 10,2 6,4 5,7 25 25 10/03/23 08:52

PS C 1 333,26 16.663 40,18 4.100 35,7 27,6 20,4 15,0 10,9 6,5 5,1 25 25 10/03/23 08:52

PS C 1 333,30 16.665 40,18 4.100 29,5 22,8 18,1 12,9 9,8 6,4 4,6 25 25 10/03/23 08:53

PS C 1 333,34 16.667 40,18 4.100 23,7 19,9 16,0 11,8 9,2 5,9 4,4 25 25 10/03/23 08:54

PS C 1 333,38 16.669 40,18 4.100 18,9 14,7 12,6 10,4 8,5 5,9 4,2 25 25 10/03/23 08:54

PS C 1 333,42 16.671 40,18 4.100 30,8 22,0 16,7 11,8 8,6 5,4 4,5 25 25 10/03/23 08:55

PS C 1 333,46 16.673 40,18 4.100 37,3 27,5 21,7 12,5 9,0 5,7 4,3 25 25 10/03/23 08:55

PS C 1 333,50 16.675 40,18 4.100 24,5 19,5 15,3 10,9 7,9 4,9 3,8 25 25 10/03/23 08:56

PS C 1 333,54 16.677 40,18 4.100 21,6 16,6 13,9 10,1 7,6 4,2 3,0 25 25 10/03/23 08:57

PS C 1 333,58 16.679 40,18 4.100 16,1 14,1 12,0 9,8 7,7 5,4 3,9 25 25 10/03/23 08:57

PS C 1 333,62 16.681 40,18 4.100 33,9 23,9 18,4 13,8 10,2 6,8 4,5 26 25 10/03/23 08:58

PS C 1 333,66 16.683 40,18 4.100 27,7 19,5 14,4 10,5 8,0 5,6 4,8 25 25 10/03/23 08:59

PS C 1 333,70 16.685 40,18 4.100 16,0 13,4 11,7 9,6 7,9 5,8 4,2 25 25 10/03/23 08:59

PS C 1 333,74 16.687 40,18 4.100 26,9 21,3 17,8 14,2 11,4 8,2 6,6 25 25 10/03/23 09:00

PS C 1 333,78 16.689 40,18 4.100 20,2 18,2 16,5 11,5 10,1 8,0 6,4 25 25 10/03/23 09:00

PS C 1 333,82 16.691 40,18 4.100 20,4 17,6 14,7 12,5 10,7 8,4 6,7 25 25 10/03/23 09:01

PS C 1 333,86 16.693 40,18 4.100 42,2 34,0 28,9 23,0 18,6 14,7 8,9 25 25 10/03/23 09:02

PS C 1 333,90 16.695 40,18 4.100 59,3 32,9 30,4 22,6 17,8 10,0 8,0 25 25 10/03/23 09:03

PS C 1 333,94 16.697 40,18 4.100 21,6 18,0 16,1 13,0 11,1 8,0 6,4 25 25 10/03/23 09:04

PS C 1 333,98 16.699 40,18 4.100 21,0 16,9 13,4 10,5 8,1 5,4 4,7 26 25 10/03/23 09:04

PS C 1 334,02 16.701 40,18 4.100 23,2 18,9 15,1 11,3 8,7 5,9 4,5 26 25 10/03/23 09:05

PS C 1 334,06 16.703 40,18 4.100 21,0 16,9 14,0 10,6 8,3 5,7 4,5 26 25 10/03/23 09:06

PS C 1 334,10 16.705 40,18 4.100 20,7 16,5 13,1 9,7 7,5 5,0 3,7 26 25 10/03/23 09:06

PS C 1 334,14 16.707 40,18 4.100 16,0 13,2 11,3 8,6 6,6 4,6 3,7 26 25 10/03/23 09:07

PS C 1 334,18 16.709 40,18 4.100 24,8 17,5 13,5 10,3 7,8 5,4 4,0 26 25 10/03/23 09:08

PS C 1 334,22 16.711 40,18 4.100 24,2 18,7 15,1 11,0 8,8 5,5 4,3 25 25 10/03/23 09:08

PS C 1 334,26 16.713 40,18 4.100 30,8 22,2 16,8 11,4 8,3 5,0 4,0 26 25 10/03/23 09:09

PS C 1 334,30 16.715 40,18 4.100 25,8 18,9 14,4 10,1 7,9 5,2 3,9 26 25 10/03/23 09:10

PS C 1 334,34 16.717 40,18 4.100 29,3 22,8 18,4 13,8 10,7 7,6 5,6 26 25 10/03/23 09:10

PS C 1 334,38 16.719 40,18 4.100 30,2 25,6 22,0 17,5 13,5 9,7 7,9 24 25 10/03/23 09:11

PS C 1 334,42 16.721 40,18 4.100 29,2 22,6 17,8 13,4 9,9 6,4 4,6 26 25 10/03/23 09:12

PS C 1 334,46 16.723 40,18 4.100 29,2 23,7 19,3 15,0 11,4 7,6 5,4 26 25 10/03/23 09:12

PS C 1 334,50 16.725 40,18 4.100 44,7 32,6 21,9 14,6 11,2 8,3 6,7 26 25 10/03/23 09:13

PS C 1 334,54 16.727 40,18 4.100 27,9 21,6 17,3 12,8 9,7 6,6 4,6 26 25 10/03/23 09:14

PS C 1 334,58 16.729 40,18 4.100 51,5 35,7 23,5 14,6 10,8 7,5 6,3 26 25 10/03/23 09:14

PS C 1 334,62 16.731 40,18 4.100 27,1 20,3 16,4 11,4 8,6 5,8 4,8 26 25 10/03/23 09:15

PS C 1 334,66 16.733 40,18 4.100 24,7 18,2 14,5 10,8 8,4 5,8 4,5 26 25 10/03/23 09:16

PS C 1 334,70 16.735 40,18 4.100 28,0 20,9 16,3 12,0 9,5 6,7 5,5 26 25 10/03/23 09:17

PS C 1 334,74 16.737 40,18 4.100 49,2 37,6 27,0 16,2 11,7 8,3 6,2 26 25 10/03/23 09:18

PS C 1 334,78 16.739 40,18 4.100 22,3 17,2 14,3 10,5 8,3 5,2 4,1 25 25 10/03/23 09:18

PS C 1 334,82 16.741 40,18 4.100 36,0 26,9 19,3 13,0 9,1 6,3 5,6 26 25 10/03/23 09:19

PS C 1 334,86 16.743 40,18 4.100 26,6 19,5 15,6 10,9 8,3 5,7 4,5 26 25 10/03/23 09:20

PS C 1 334,90 16.745 40,18 4.100 21,1 15,9 12,8 9,8 7,8 5,3 4,3 26 25 10/03/23 09:20

PS C 1 334,94 16.747 40,18 4.100 23,5 18,0 14,1 10,4 8,0 5,2 4,9 26 25 10/03/23 09:21

PS C 1 334,98 16.749 40,18 4.100 23,1 17,7 13,8 9,8 7,9 5,3 4,2 26 25 10/03/23 09:22

PS C 1 335,02 16.751 40,18 4.100 19,9 14,9 12,1 9,1 7,5 5,5 4,3 26 25 10/03/23 09:22

PS C 1 335,10 16.755 40,18 4.100 33,2 22,1 15,2 9,7 6,8 4,2 3,7 26 25 10/03/23 09:24

PS C 1 335,14 16.757 40,18 4.100 33,3 22,9 16,5 11,2 8,2 5,1 3,7 25 25 10/03/23 09:25

PS C 1 335,18 16.759 40,18 4.100 55,5 38,9 27,6 16,8 11,0 6,8 5,1 25 25 10/03/23 09:26

PS C 1 335,22 16.761 40,18 4.100 18,2 15,7 13,8 11,3 9,1 6,0 4,7 25 25 10/03/23 09:26

PS C 1 335,26 16.763 40,18 4.100 60,0 38,7 21,6 11,7 7,2 4,6 4,0 26 25 10/03/23 09:27

PS C 1 335,30 16.765 40,18 4.100 31,9 22,6 16,6 11,1 8,1 6,1 4,9 25 25 10/03/23 09:27

PS C 1 335,34 16.767 40,18 4.100 30,1 20,7 15,5 11,5 8,6 5,7 4,2 26 25 10/03/23 09:28

PS C 1 335,38 16.769 40,18 4.100 38,5 26,7 19,7 13,2 9,6 6,4 4,2 26 25 10/03/23 09:29

PS C 1 335,42 16.771 40,18 4.100 33,3 21,3 14,8 9,8 6,9 4,3 3,5 26 25 10/03/23 09:29

PS C 1 335,46 16.773 40,18 4.100 52,5 35,8 25,1 16,1 11,0 6,0 4,7 26 25 10/03/23 09:30

PS C 1 335,50 16.775 40,18 4.100 33,2 23,1 18,0 12,8 9,7 5,9 5,0 26 25 10/03/23 09:31

PS C 1 335,54 16.777 40,18 4.100 38,4 24,4 17,0 10,7 7,2 4,3 3,5 26 25 10/03/23 09:32

PS C 1 335,58 16.779 40,18 4.100 30,0 21,0 15,0 9,9 6,8 4,2 3,7 26 25 10/03/23 09:32

PS C 1 335,62 16.781 40,18 4.100 47,0 32,3 23,0 14,7 10,6 6,7 5,4 26 25 10/03/23 09:33

PS C 1 335,66 16.783 40,18 4.100 40,0 24,2 15,3 8,9 5,8 3,6 2,5 26 25 10/03/23 09:34

PS C 1 335,70 16.785 40,18 4.100 47,4 31,0 20,1 10,7 6,3 3,5 2,6 27 25 10/03/23 09:35

PS C 1 335,74 16.787 40,18 4.100 33,6 22,1 15,1 9,4 6,6 3,7 3,1 27 25 10/03/23 09:35

PS C 1 335,78 16.789 40,18 4.100 28,0 19,5 13,9 8,8 5,9 4,2 3,4 27 25 10/03/23 09:36

PS C 1 335,82 16.791 40,18 4.100 32,4 21,8 15,1 9,4 6,5 4,0 3,3 27 25 10/03/23 09:36

PS C 1 335,86 16.793 40,18 4.100 27,3 21,6 16,6 11,1 7,8 4,9 3,6 27 25 10/03/23 09:37

508 / 1040



LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 335,90 16.795 40,18 4.100 31,9 21,1 15,0 9,5 7,0 4,3 3,3 27 25 10/03/23 09:37

PS C 1 335,94 16.797 40,18 4.100 34,5 20,5 14,3 8,9 5,9 3,7 2,7 27 25 10/03/23 09:38

PS C 1 335,98 16.799 40,18 4.100 36,2 23,8 16,5 10,3 7,5 4,8 3,1 26 25 10/03/23 09:39

PS C 1 336,02 16.801 40,18 4.100 30,6 19,8 13,7 8,8 6,2 4,1 3,5 26 25 10/03/23 09:40

PS C 1 336,06 16.803 40,18 4.100 32,9 21,0 14,5 9,0 6,6 4,1 2,9 27 25 10/03/23 09:40

PS C 1 336,10 16.805 40,18 4.100 28,5 20,0 14,4 9,2 6,7 4,2 3,2 26 25 10/03/23 09:41

PS C 1 336,14 16.807 40,18 4.100 34,5 20,4 12,1 7,2 5,9 4,2 3,4 27 25 10/03/23 09:42

PS C 1 336,18 16.809 40,18 4.100 32,8 21,4 14,1 8,6 6,0 4,2 3,6 27 25 10/03/23 09:43

PS C 1 336,22 16.811 40,18 4.100 30,6 20,9 14,3 8,5 5,8 4,0 3,2 27 25 10/03/23 09:44

PS C 1 336,26 16.813 40,18 4.100 34,7 24,1 17,5 10,4 7,0 4,0 2,7 26 25 10/03/23 09:46

PS C 1 336,30 16.815 40,18 4.100 35,4 23,3 16,1 10,1 7,0 4,1 2,9 26 25 10/03/23 09:47

PS C 1 336,34 16.817 40,18 4.100 34,2 23,8 16,2 9,4 6,1 4,7 3,0 26 25 10/03/23 09:47

PS C 1 336,38 16.819 40,18 4.100 13,5 12,0 10,8 9,0 7,4 5,2 3,9 27 25 10/03/23 09:48

PS C 1 336,42 16.821 40,18 4.100 19,4 15,3 12,7 10,1 7,6 5,4 3,9 26 25 10/03/23 09:49

PS C 1 336,46 16.823 40,18 4.100 9,6 8,4 7,3 6,1 5,2 4,1 3,0 26 25 10/03/23 09:49

PS C 1 336,50 16.825 40,18 4.100 10,5 9,1 7,3 6,4 5,3 4,2 3,3 26 25 10/03/23 09:50

PS C 1 336,54 16.827 40,18 4.100 11,1 9,7 8,3 7,1 6,0 4,4 3,2 26 25 10/03/23 09:51

PS C 1 336,58 16.829 40,18 4.100 11,4 9,1 7,7 6,0 5,0 3,2 2,3 26 25 10/03/23 09:51

PS C 1 336,62 16.831 40,18 4.100 38,4 25,5 16,7 9,8 6,3 3,5 2,3 26 25 10/03/23 09:52

PS C 1 336,66 16.833 40,18 4.100 18,8 16,2 13,8 10,6 7,7 3,7 1,6 26 25 10/03/23 09:52

PS C 1 336,70 16.835 40,18 4.100 9,9 8,1 6,0 4,3 2,9 2,4 1,6 26 25 10/03/23 09:53

PS C 1 336,74 16.837 40,18 4.100 11,7 8,9 7,0 4,7 3,2 2,7 1,7 27 25 10/03/23 09:54

PS C 1 336,78 16.839 40,18 4.100 13,7 11,1 9,1 6,8 5,2 2,5 1,2 26 25 10/03/23 09:55

PS C 1 336,82 16.841 40,18 4.100 18,7 16,2 14,0 11,1 8,9 5,7 4,0 26 25 10/03/23 09:56

PS C 1 336,86 16.843 40,18 4.100 37,0 24,8 17,1 10,5 7,2 4,3 3,0 27 25 10/03/23 09:56

PS C 1 336,90 16.845 40,18 4.100 17,8 15,3 13,2 10,6 8,4 5,5 3,4 27 25 10/03/23 09:57

PS C 1 336,94 16.847 40,18 4.100 33,1 19,9 13,2 8,7 6,4 4,1 2,5 27 25 10/03/23 09:58

PS C 1 336,98 16.849 40,18 4.100 38,9 27,5 21,0 13,6 8,6 5,8 3,1 27 25 10/03/23 09:58

PS C 1 337,02 16.851 40,18 4.100 23,8 17,4 13,5 9,0 6,8 4,4 3,9 28 25 10/03/23 09:59

PS C 1 337,06 16.853 40,18 4.100 18,6 15,7 13,6 10,8 8,9 6,4 5,5 28 25 10/03/23 10:00

PS C 1 337,10 16.855 40,18 4.100 40,1 27,4 19,2 12,8 9,7 8,9 7,0 28 25 10/03/23 10:00

PS C 1 337,14 16.857 40,18 4.100 40,5 28,1 20,8 13,6 9,8 6,2 5,6 28 25 10/03/23 10:01

PS C 1 337,18 16.859 40,18 4.100 37,3 25,9 18,3 11,4 8,4 6,4 4,4 26 25 10/03/23 10:03

PS C 1 337,22 16.861 40,18 4.100 43,8 30,5 21,6 14,0 9,6 5,8 4,2 27 25 10/03/23 10:03

PS C 1 337,26 16.863 40,18 4.100 38,7 26,4 17,1 10,9 7,6 5,1 4,0 27 25 10/03/23 10:04

PS C 1 337,30 16.865 40,18 4.100 39,7 27,6 19,4 11,7 7,8 5,4 4,2 27 25 10/03/23 10:04

PS C 1 337,34 16.867 40,18 4.100 35,3 23,8 16,9 10,0 6,9 4,6 3,8 28 25 10/03/23 10:05

PS C 1 337,38 16.869 40,18 4.100 42,7 31,7 23,4 15,3 10,0 5,6 3,0 26 25 10/03/23 10:07

PS C 1 337,42 16.871 40,18 4.100 45,5 31,7 21,9 13,0 8,6 4,1 3,9 26 25 10/03/23 10:07

PS C 1 337,46 16.873 40,18 4.100 52,0 38,4 28,7 18,6 12,5 6,6 4,8 27 25 10/03/23 10:08

PS C 1 337,50 16.875 40,18 4.100 41,0 29,3 21,8 14,7 10,2 6,0 4,6 27 25 10/03/23 10:09

PS C 1 337,54 16.877 40,18 4.100 18,5 10,8 7,5 6,9 6,3 4,9 4,2 27 25 10/03/23 10:10

PS C 1 337,58 16.879 40,18 4.100 26,8 19,0 13,7 9,0 5,8 3,3 2,2 27 25 10/03/23 10:10

PS C 1 337,62 16.881 40,18 4.100 41,0 28,1 20,1 12,6 8,5 5,0 4,0 27 25 10/03/23 10:11

PS C 1 337,66 16.883 40,18 4.100 44,6 29,4 20,0 12,6 8,9 5,7 4,4 27 25 10/03/23 10:11

PS C 1 337,70 16.885 40,18 4.100 30,0 20,0 13,8 7,9 5,5 3,4 2,4 27 25 10/03/23 10:12

PS C 1 337,74 16.887 40,18 4.100 31,5 23,5 17,8 11,3 8,1 4,9 3,6 27 25 10/03/23 10:13

PS C 1 337,78 16.889 40,18 4.100 43,7 28,7 20,1 12,4 8,1 5,1 4,4 27 25 10/03/23 10:14

PS C 1 337,82 16.891 40,18 4.100 37,5 24,1 15,9 9,2 6,5 4,6 3,9 27 25 10/03/23 10:14

PS C 1 337,86 16.893 40,18 4.100 33,9 22,3 14,8 9,2 6,5 4,0 2,5 27 25 10/03/23 10:15

PS C 1 337,90 16.895 40,18 4.100 15,2 12,3 10,6 8,2 6,6 4,1 3,1 27 25 10/03/23 10:15

PS C 1 337,94 16.897 40,18 4.100 13,1 9,8 8,0 6,4 5,5 3,7 2,8 27 25 10/03/23 10:16

PS C 1 337,98 16.899 40,18 4.100 17,1 13,0 10,9 8,0 6,6 5,4 3,9 27 25 10/03/23 10:17

PS C 1 338,02 16.901 40,18 4.100 12,5 10,2 9,0 7,4 6,2 5,0 4,2 27 25 10/03/23 10:17

PS C 1 338,06 16.903 40,18 4.100 15,0 12,6 10,5 8,6 7,1 5,0 3,9 27 25 10/03/23 10:18

PS C 1 338,10 16.905 40,18 4.100 23,7 18,5 15,0 11,4 8,7 5,7 4,3 28 25 10/03/23 10:19

PS C 1 338,14 16.907 40,18 4.100 28,3 21,6 16,7 11,8 8,8 5,4 3,9 28 25 10/03/23 10:19

PS C 1 338,18 16.909 40,18 4.100 29,9 24,4 19,8 14,9 11,1 7,2 4,9 27 25 10/03/23 10:20

PS C 1 338,22 16.911 40,18 4.100 24,8 19,1 15,1 11,6 9,0 5,9 4,5 28 25 10/03/23 10:21

PS C 1 338,26 16.913 40,18 4.100 28,0 22,6 18,5 13,7 10,9 6,7 5,1 28 25 10/03/23 10:22

PS C 1 338,30 16.915 40,18 4.100 21,6 18,2 15,9 12,7 10,4 6,9 4,9 28 25 10/03/23 10:23

PS C 1 338,34 16.917 40,18 4.100 18,7 15,3 12,7 9,9 7,7 5,2 4,1 27 25 10/03/23 10:23

PS C 1 338,38 16.919 40,18 4.100 24,9 20,5 17,2 13,2 10,5 7,2 5,9 27 25 10/03/23 10:24

PS C 1 338,42 16.921 40,18 4.100 31,4 25,3 20,2 15,2 11,7 7,4 5,4 27 25 10/03/23 10:25

PS C 1 338,46 16.923 40,18 4.100 17,5 14,2 12,0 9,4 7,6 5,5 4,0 27 25 10/03/23 10:25

PS C 1 338,50 16.925 40,18 4.100 17,0 13,5 11,3 8,6 6,4 4,3 3,0 27 25 10/03/23 10:26

PS C 1 338,54 16.927 40,18 4.100 24,9 19,3 15,8 11,7 9,3 6,6 4,8 27 25 10/03/23 10:26

PS C 1 338,58 16.929 40,18 4.100 26,5 21,7 18,2 13,9 10,7 6,4 5,1 28 25 10/03/23 10:27

PS C 1 338,62 16.931 40,18 4.100 31,6 23,9 19,4 14,6 11,5 8,1 6,2 28 25 10/03/23 10:28

PS C 1 338,66 16.933 40,18 4.100 16,6 13,8 11,7 9,6 7,6 5,4 4,4 27 25 10/03/23 10:28

PS C 1 338,70 16.935 40,18 4.100 22,8 18,0 14,6 10,9 8,5 5,1 4,3 27 25 10/03/23 10:29

PS C 1 338,74 16.937 40,18 4.100 30,1 22,6 17,4 12,5 9,2 5,6 3,7 27 25 10/03/23 10:30

PS C 1 338,78 16.939 40,18 4.100 25,7 18,6 14,9 10,5 7,8 4,6 3,6 26 25 10/03/23 10:30

PS C 1 338,82 16.941 40,18 4.100 24,3 18,7 14,6 10,1 7,3 4,9 3,7 26 25 10/03/23 10:31

PS C 1 338,86 16.943 40,18 4.100 22,7 18,1 15,0 11,5 8,7 5,3 3,8 26 25 10/03/23 10:32

PS C 1 338,90 16.945 40,18 4.100 28,5 20,5 16,4 12,1 9,1 6,2 4,8 26 25 10/03/23 10:32

PS C 1 338,94 16.947 40,18 4.100 28,3 21,5 16,6 12,0 8,8 5,7 4,2 27 25 10/03/23 10:34

PS C 1 338,98 16.949 40,18 4.100 22,0 16,5 12,8 9,6 6,9 4,3 3,3 25 25 11/03/23 08:50

PS C 1 339,02 16.951 40,18 4.100 32,3 22,7 17,8 12,1 8,7 5,3 4,7 26 25 11/03/23 08:51

PS C 1 339,06 16.953 40,18 4.100 25,4 18,4 14,1 10,2 7,7 4,9 3,6 26 25 11/03/23 08:51

PS C 1 339,10 16.955 40,18 4.100 27,4 18,9 14,5 10,5 7,4 4,3 3,8 26 25 11/03/23 08:52

PS C 1 339,14 16.957 40,18 4.100 37,3 24,3 17,7 12,1 9,0 6,3 4,9 26 25 11/03/23 08:53

PS C 1 339,18 16.959 40,18 4.100 38,2 26,7 20,3 14,4 11,2 8,2 6,7 25 25 11/03/23 08:53

PS C 1 339,22 16.961 40,18 4.100 42,2 30,2 22,9 16,4 12,5 8,7 6,8 25 25 11/03/23 08:54

PS C 1 339,26 16.963 40,18 4.100 31,2 21,1 16,0 11,1 8,5 5,4 4,0 25 25 11/03/23 08:55
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 339,30 16.965 40,18 4.100 29,5 21,4 16,2 11,3 8,4 5,4 4,0 25 25 11/03/23 08:55

PS C 1 339,34 16.967 40,18 4.100 30,3 19,3 13,6 8,8 6,2 3,7 3,0 25 25 11/03/23 08:56

PS C 1 339,38 16.969 40,18 4.100 30,4 22,0 17,4 12,3 8,5 5,6 3,9 26 25 11/03/23 08:56

PS C 1 339,42 16.971 40,18 4.100 26,9 22,0 17,5 12,8 9,4 6,1 3,6 25 25 11/03/23 08:57

PS C 1 339,46 16.973 40,18 4.100 20,2 16,8 14,2 11,2 9,0 5,5 4,7 25 25 11/03/23 08:58

PS C 1 339,50 16.975 40,18 4.100 15,2 11,6 9,2 7,0 5,6 4,4 3,0 25 25 11/03/23 08:59

PS C 1 339,54 16.977 40,18 4.100 21,1 16,1 12,9 9,8 8,0 5,4 4,1 25 25 11/03/23 09:00

PS C 1 339,58 16.979 40,18 4.100 18,4 14,2 11,4 7,8 7,2 4,7 3,1 25 25 11/03/23 09:00

PS C 1 339,62 16.981 40,18 4.100 11,5 9,4 8,1 6,6 5,6 4,0 3,4 26 25 11/03/23 09:01

PS C 1 339,66 16.983 40,18 4.100 17,1 13,3 10,9 8,3 6,8 5,0 4,1 26 25 11/03/23 09:01

PS C 1 339,70 16.985 40,18 4.100 22,5 18,1 14,7 11,0 7,9 5,4 3,8 26 25 11/03/23 09:02

PS C 1 339,74 16.987 40,18 4.100 21,2 16,5 13,0 9,6 7,4 4,3 4,1 26 25 11/03/23 09:03

PS C 1 339,78 16.989 40,18 4.100 17,4 13,9 11,7 8,9 6,8 4,5 2,9 25 25 11/03/23 09:03

PS C 1 339,82 16.991 40,18 4.100 29,6 21,9 17,3 12,0 8,9 5,4 4,1 25 25 11/03/23 09:04

PS C 1 339,86 16.993 40,18 4.100 22,0 16,9 13,4 9,6 7,2 4,4 3,4 26 25 11/03/23 09:05

PS C 1 339,90 16.995 40,18 4.100 15,3 12,5 10,7 8,6 7,0 5,1 3,6 26 25 11/03/23 09:05

PS C 1 339,94 16.997 40,18 4.100 16,0 13,6 11,4 9,2 7,7 5,8 4,0 26 25 11/03/23 09:06

PS C 1 339,98 16.999 40,18 4.100 27,1 20,7 16,8 12,6 10,1 6,3 4,9 26 25 11/03/23 09:06

PS C 1 340,02 17.001 40,18 4.100 36,0 27,8 22,2 15,6 11,4 8,3 5,2 25 25 11/03/23 09:08

PS C 1 340,06 17.003 40,18 4.100 24,5 19,1 15,3 11,3 8,9 6,2 5,0 25 25 11/03/23 09:08

PS C 1 340,10 17.005 40,18 4.100 35,4 28,8 23,5 17,2 13,3 8,6 6,6 25 25 11/03/23 09:09

PS C 1 340,14 17.007 40,18 4.100 39,4 31,5 25,2 18,1 13,1 8,0 5,0 26 25 11/03/23 09:09

PS C 1 340,18 17.009 40,18 4.100 39,4 30,8 24,5 17,7 12,5 7,4 5,0 25 25 11/03/23 09:10

PS C 1 340,22 17.011 40,18 4.100 36,2 28,3 22,4 16,0 11,4 7,4 5,3 26 25 11/03/23 09:11

PS C 1 340,26 17.013 40,18 4.100 24,1 18,7 15,1 10,9 8,4 5,8 4,2 25 25 11/03/23 09:11

PS C 1 340,30 17.015 40,18 4.100 36,4 25,4 18,8 12,7 8,8 5,7 4,4 25 25 11/03/23 09:12

PS C 1 340,34 17.017 40,18 4.100 38,8 27,6 21,3 14,3 10,6 7,6 5,7 25 25 11/03/23 09:13

PS C 1 340,38 17.019 40,18 4.100 34,1 23,6 17,5 12,2 8,3 5,2 4,1 25 25 11/03/23 09:13

PS C 1 340,42 17.021 40,18 4.100 15,3 12,7 10,5 8,1 7,4 4,7 3,7 25 25 11/03/23 09:14

PS C 1 340,46 17.023 40,18 4.100 18,9 15,7 13,4 10,3 7,8 5,1 4,3 25 25 11/03/23 09:15

PS C 1 340,50 17.025 40,18 4.100 22,5 17,1 13,2 9,7 7,3 4,8 3,2 26 25 11/03/23 09:15

PS C 1 340,54 17.027 40,18 4.100 21,4 17,0 12,8 8,7 7,3 3,6 3,1 26 25 11/03/23 09:16

PS C 1 340,58 17.029 40,18 4.100 21,5 17,3 14,1 10,7 8,4 6,1 3,1 26 25 11/03/23 09:18

PS C 1 340,62 17.031 40,18 4.100 26,0 22,2 16,4 11,5 8,7 5,0 3,3 26 25 11/03/23 09:19

PS C 1 340,66 17.033 40,18 4.100 29,3 20,7 15,2 9,9 6,7 3,1 1,9 25 25 11/03/23 09:20

PS C 1 340,70 17.035 40,18 4.100 26,3 20,5 15,7 10,8 7,5 3,5 2,2 26 25 11/03/23 09:20

PS C 1 340,74 17.037 40,18 4.100 19,8 15,8 12,3 8,4 5,9 3,9 2,6 26 25 11/03/23 09:21

PS C 1 340,78 17.039 40,18 4.100 41,6 28,8 21,5 14,7 10,6 6,1 4,4 26 25 11/03/23 09:22

PS C 1 340,82 17.041 40,18 4.100 34,1 23,8 17,3 11,3 7,9 5,1 3,8 27 25 11/03/23 09:22

PS C 1 340,86 17.043 40,18 4.100 29,5 22,1 17,3 12,8 9,6 6,0 5,0 26 25 11/03/23 09:23

PS C 1 340,90 17.045 40,18 4.100 15,4 13,1 11,2 9,4 8,1 5,0 4,3 27 25 11/03/23 09:23

PS C 1 340,94 17.047 40,18 4.100 22,9 17,2 14,7 11,5 8,8 5,1 4,5 26 25 11/03/23 09:24

PS C 1 340,98 17.049 40,18 4.100 27,5 21,2 16,4 11,7 8,6 4,9 3,2 26 25 11/03/23 09:25

PS C 1 341,02 17.051 40,18 4.100 25,2 19,0 14,3 10,1 7,7 4,6 3,4 27 25 11/03/23 09:25

PS C 1 341,06 17.053 40,18 4.100 25,8 18,4 13,7 9,7 7,3 4,4 3,6 25 25 11/03/23 09:28

PS C 1 341,10 17.055 40,18 4.100 20,5 16,5 13,0 9,5 7,3 4,9 3,8 26 25 11/03/23 09:29

PS C 1 341,14 17.057 40,18 4.100 26,7 19,0 13,9 10,1 8,2 5,5 4,4 26 25 11/03/23 09:30

PS C 1 341,18 17.059 40,18 4.100 23,9 18,9 14,5 10,5 7,6 4,8 3,6 26 25 11/03/23 09:30

PS C 1 341,22 17.061 40,18 4.100 12,4 10,3 8,9 7,6 6,4 4,8 3,3 26 25 11/03/23 09:31

PS C 1 341,26 17.063 40,18 4.100 19,5 16,0 13,7 11,0 8,8 5,5 4,3 26 25 11/03/23 09:32

PS C 1 341,30 17.065 40,18 4.100 31,6 22,3 16,6 11,0 8,2 5,0 3,9 26 25 11/03/23 09:32

PS C 1 341,34 17.067 40,18 4.100 20,3 16,8 13,9 10,4 8,1 5,0 3,6 27 25 11/03/23 09:33

PS C 1 341,38 17.069 40,18 4.100 25,9 17,7 13,2 8,9 6,8 4,1 3,1 27 25 11/03/23 09:34

PS C 1 341,42 17.071 40,18 4.100 25,7 19,0 14,6 10,7 8,3 6,0 4,7 26 25 11/03/23 09:34

PS C 1 341,46 17.073 40,18 4.100 30,9 23,0 17,7 12,0 9,8 5,9 4,9 26 25 11/03/23 09:35

PS C 1 341,50 17.075 40,18 4.100 21,9 16,8 13,2 9,7 7,4 4,3 3,5 27 25 11/03/23 09:36

PS C 1 341,54 17.077 40,18 4.100 18,1 15,0 12,7 9,3 7,8 5,3 3,7 27 25 11/03/23 09:36

PS C 1 341,58 17.079 40,18 4.100 22,3 17,7 14,1 10,0 7,7 4,7 3,4 26 25 11/03/23 09:38

PS C 1 341,62 17.081 40,18 4.100 15,0 12,3 10,6 7,7 6,4 4,0 3,4 26 25 11/03/23 09:39

PS C 1 341,66 17.083 40,18 4.100 17,8 15,2 12,9 10,3 8,0 4,9 3,4 26 25 11/03/23 09:39

PS C 1 341,70 17.085 40,18 4.100 23,2 18,8 15,6 11,4 8,8 5,2 3,8 26 25 11/03/23 09:40

PS C 1 341,74 17.087 40,18 4.100 22,6 14,8 11,5 9,3 7,4 4,2 3,3 27 25 11/03/23 09:41

PS C 1 341,78 17.089 40,18 4.100 25,6 17,2 12,8 9,5 7,8 5,2 4,0 27 25 11/03/23 09:41

PS C 1 341,82 17.091 40,18 4.100 18,6 13,9 11,3 9,0 7,5 4,9 3,7 26 25 11/03/23 09:42

PS C 1 341,86 17.093 40,18 4.100 27,6 17,7 12,2 8,8 6,6 4,9 3,0 27 25 11/03/23 09:42

PS C 1 341,90 17.095 40,18 4.100 15,7 12,8 10,8 8,5 6,6 4,1 3,0 27 25 11/03/23 09:43

PS C 1 341,94 17.097 40,18 4.100 31,2 24,5 18,3 11,7 8,1 4,4 3,2 27 25 11/03/23 09:44

PS C 1 341,98 17.099 40,18 4.100 27,8 20,6 15,0 10,1 7,6 4,3 3,6 27 25 11/03/23 09:45

PS C 1 342,02 17.101 40,18 4.100 28,8 19,8 14,8 10,7 7,9 5,0 4,1 26 25 11/03/23 09:46

PS C 1 342,06 17.103 40,18 4.100 19,2 15,9 13,3 10,5 8,6 6,5 5,0 26 25 11/03/23 09:47

PS C 1 342,10 17.105 40,18 4.100 16,7 14,3 12,4 9,8 8,1 6,4 4,9 26 25 11/03/23 09:47

PS C 1 342,14 17.107 40,18 4.100 22,9 18,2 14,9 11,3 8,6 7,2 5,0 26 25 11/03/23 09:48

PS C 1 342,18 17.109 40,18 4.100 32,1 24,0 18,7 13,3 10,7 7,1 6,8 26 25 11/03/23 09:49

PS C 1 342,22 17.111 40,18 4.100 25,7 19,1 15,2 11,0 8,7 6,4 5,1 26 25 11/03/23 09:50

PS C 1 342,26 17.113 40,18 4.100 24,7 18,0 14,2 10,4 8,7 5,7 5,2 26 25 11/03/23 09:51

PS C 1 342,30 17.115 40,18 4.100 33,2 23,9 18,2 12,1 9,5 5,9 5,2 26 25 11/03/23 09:51

PS C 1 342,34 17.117 40,18 4.100 39,8 28,8 22,0 14,2 9,9 6,3 4,3 26 25 11/03/23 09:52

PS C 1 342,38 17.119 40,18 4.100 41,8 30,0 22,1 14,8 10,2 5,8 4,0 27 25 11/03/23 09:53

PS C 1 342,42 17.121 40,18 4.100 43,4 33,0 24,9 17,0 11,9 7,0 4,8 27 25 11/03/23 09:54

PS C 1 342,46 17.123 40,18 4.100 30,9 23,2 17,6 12,5 9,3 6,6 4,5 27 25 11/03/23 09:54

PS C 1 342,50 17.125 40,18 4.100 37,3 28,8 23,4 17,0 12,2 7,5 5,3 27 25 11/03/23 09:55

PS C 1 342,54 17.127 40,18 4.100 41,5 31,6 24,5 17,4 12,2 7,7 5,2 27 25 11/03/23 09:56

PS C 1 342,58 17.129 40,18 4.100 36,7 29,4 23,7 17,8 13,5 8,2 5,3 27 25 11/03/23 09:57

PS C 1 342,62 17.131 40,18 4.100 57,7 43,2 33,0 23,3 16,7 9,5 5,9 27 25 11/03/23 09:57

PS C 1 342,66 17.133 40,18 4.100 44,0 34,6 26,7 18,5 13,2 7,6 5,2 27 25 11/03/23 09:58
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 342,70 17.135 40,18 4.100 47,0 36,7 30,0 22,1 17,0 10,3 7,2 27 25 11/03/23 09:59

PS C 1 342,74 17.137 40,18 4.100 41,7 31,5 24,3 16,7 11,8 6,7 5,3 26 25 11/03/23 09:59

PS C 1 342,78 17.139 40,18 4.100 21,2 17,6 15,1 11,6 9,1 5,9 4,1 26 25 11/03/23 10:00

PS C 1 342,82 17.141 40,18 4.100 20,1 16,9 14,2 11,1 8,8 5,6 4,2 26 25 11/03/23 10:01

PS C 1 342,86 17.143 40,18 4.100 37,0 27,9 21,2 14,4 10,2 6,2 4,3 27 25 11/03/23 10:02

PS C 1 342,90 17.145 40,18 4.100 40,9 30,6 23,4 16,4 11,9 7,4 5,3 27 25 11/03/23 10:02

PS C 1 342,94 17.147 40,18 4.100 42,0 31,7 24,1 16,3 11,3 6,4 4,7 27 25 11/03/23 10:03

PS C 1 342,98 17.149 40,18 4.100 31,8 23,5 17,7 12,0 8,6 5,3 4,0 27 25 11/03/23 10:04

PS C 1 343,02 17.151 40,18 4.100 32,3 23,8 17,5 12,1 8,7 5,5 4,3 27 25 11/03/23 10:04

PS C 1 343,06 17.153 40,18 4.100 36,7 25,9 18,5 12,5 9,4 6,1 4,6 27 25 11/03/23 10:05

PS C 1 343,10 17.155 40,18 4.100 30,4 20,4 14,6 10,1 7,7 5,1 3,8 26 25 11/03/23 10:06

PS C 1 343,14 17.157 40,18 4.100 19,2 15,5 12,3 10,2 8,1 5,9 4,6 27 25 11/03/23 10:06

PS C 1 343,18 17.159 40,18 4.100 34,2 26,9 21,2 15,2 11,2 8,2 7,0 27 25 11/03/23 10:07

PS C 1 343,22 17.161 40,18 4.100 31,0 25,5 18,6 12,6 9,4 5,9 4,1 27 25 11/03/23 10:08

PS C 1 343,26 17.163 40,18 4.100 19,5 17,7 15,8 11,0 9,3 6,0 3,8 27 25 11/03/23 10:08

PS C 1 343,30 17.165 40,18 4.100 28,2 21,8 17,5 12,6 9,6 5,9 4,6 27 25 11/03/23 10:09

PS C 1 343,34 17.167 40,18 4.100 21,3 17,1 14,3 10,7 8,3 5,3 4,0 27 25 11/03/23 10:10

PS C 1 343,38 17.169 40,18 4.100 27,7 20,5 16,1 12,3 10,0 7,7 5,5 27 25 11/03/23 10:11

PS C 1 343,42 17.171 40,18 4.100 32,5 24,9 20,3 14,5 11,2 8,0 6,3 26 25 11/03/23 10:12

PS C 1 343,46 17.173 40,18 4.100 21,0 16,3 12,8 9,1 6,9 4,5 3,5 27 25 11/03/23 10:12

PS C 1 343,50 17.175 40,18 4.100 25,1 19,5 15,8 11,1 8,6 5,7 4,7 27 25 11/03/23 10:14

PS C 1 343,54 17.177 40,18 4.100 30,5 21,2 15,4 10,0 7,2 4,6 3,1 27 25 11/03/23 11:45

PS C 1 343,58 17.179 40,18 4.100 35,1 27,0 20,6 14,6 10,6 6,4 4,3 27 25 11/03/23 11:46

PS C 1 343,62 17.181 40,18 4.100 42,8 31,2 23,6 16,0 11,2 5,8 4,4 27 25 11/03/23 11:47

PS C 1 343,66 17.183 40,18 4.100 29,2 20,6 15,5 10,6 7,8 4,0 3,1 27 25 11/03/23 11:47

PS C 1 343,70 17.185 40,18 4.100 24,6 18,8 14,6 10,1 7,2 3,9 2,6 28 25 11/03/23 11:48

PS C 1 343,74 17.187 40,18 4.100 26,6 19,8 15,0 10,0 7,5 4,9 3,5 27 25 11/03/23 11:49

PS C 1 343,78 17.189 40,18 4.100 16,3 12,7 10,4 7,9 6,0 4,1 3,0 27 25 11/03/23 11:50

PS C 1 343,82 17.191 40,18 4.100 30,0 22,2 18,0 14,9 11,6 8,4 5,9 27 25 11/03/23 11:50

PS C 1 343,94 17.197 40,18 4.100 33,6 20,5 15,5 10,9 9,1 5,5 3,8 28 25 11/03/23 11:52

PS C 1 343,98 17.199 40,18 4.100 40,6 29,8 23,3 16,1 11,3 6,9 4,3 28 25 11/03/23 11:52

PS C 1 344,02 17.201 40,18 4.100 33,2 23,4 18,6 12,3 9,0 5,6 3,2 28 25 11/03/23 11:53

PS C 1 344,06 17.203 40,18 4.100 18,8 15,0 12,4 9,5 7,7 4,7 3,4 27 25 11/03/23 11:55

PS C 1 344,10 17.205 40,18 4.100 16,0 13,5 11,9 9,3 7,5 4,8 3,4 27 25 11/03/23 11:55

PS C 1 344,14 17.207 40,18 4.100 34,9 24,0 18,2 11,9 8,6 5,1 4,5 27 25 11/03/23 11:56

PS C 1 344,18 17.209 40,18 4.100 23,8 19,0 15,6 11,7 8,8 5,5 4,4 27 25 11/03/23 11:57

PS C 1 344,22 17.211 40,18 4.100 33,1 23,7 17,3 11,6 8,1 5,0 3,3 28 25 11/03/23 11:57

PS C 1 344,26 17.213 40,18 4.100 25,4 19,0 14,9 10,5 8,1 5,5 4,7 28 25 11/03/23 11:58

PS C 1 344,30 17.215 40,18 4.100 28,1 20,8 16,6 12,1 9,0 5,8 4,4 28 25 11/03/23 11:59

PS C 1 344,34 17.217 40,18 4.100 31,5 22,7 16,8 11,5 8,7 5,9 4,5 28 25 11/03/23 11:59

PS C 1 344,38 17.219 40,18 4.100 47,3 34,2 24,0 15,2 10,5 6,7 5,6 28 25 11/03/23 12:00

PS C 1 344,42 17.221 40,18 4.100 45,3 33,8 24,2 15,8 11,3 7,5 5,6 29 25 11/03/23 12:01

PS C 1 344,46 17.223 40,18 4.100 30,4 21,7 15,9 10,9 8,0 5,2 3,9 29 25 11/03/23 12:01

PS C 1 344,50 17.225 40,18 4.100 24,5 16,0 11,7 7,1 5,3 3,2 2,3 28 25 11/03/23 12:02

PS C 1 344,54 17.227 40,18 4.100 19,8 15,5 12,1 8,9 6,8 5,0 5,0 28 25 11/03/23 12:03

PS C 1 344,58 17.229 40,18 4.100 35,1 23,3 16,1 9,9 6,9 4,2 3,6 29 25 11/03/23 12:04

PS C 1 344,62 17.231 40,18 4.100 26,3 17,4 11,9 7,3 5,3 3,1 2,6 28 25 11/03/23 12:04

PS C 1 344,66 17.233 40,18 4.100 23,4 16,4 11,1 7,6 5,7 4,2 3,1 28 25 11/03/23 12:05

PS C 1 344,70 17.235 40,18 4.100 23,1 16,7 11,8 8,6 6,7 5,7 4,0 28 25 11/03/23 12:06

PS C 1 344,74 17.237 40,18 4.100 25,8 19,8 16,7 14,5 12,1 9,0 6,9 28 25 11/03/23 12:06

PS C 1 344,78 17.239 40,18 4.100 17,4 12,2 10,2 9,4 8,5 6,2 5,1 28 25 11/03/23 12:07

PS C 1 344,82 17.241 40,18 4.100 37,3 23,6 16,4 10,9 7,4 4,5 2,7 28 25 11/03/23 12:08

PS C 1 344,86 17.243 40,18 4.100 33,2 21,1 15,1 9,9 6,6 4,6 2,6 28 25 11/03/23 12:09

PS C 1 344,90 17.245 40,18 4.100 31,4 22,2 15,4 9,9 7,6 4,1 2,5 28 25 11/03/23 12:09

PS C 1 344,94 17.247 40,18 4.100 19,8 14,6 11,9 8,7 7,1 4,6 3,1 28 25 11/03/23 12:10

PS C 1 344,98 17.249 40,18 4.100 28,0 21,3 16,9 12,4 9,8 6,1 4,2 28 25 11/03/23 12:14

PS C 1 345,02 17.251 40,18 4.100 34,7 21,1 13,2 8,1 5,1 3,8 2,9 28 25 11/03/23 12:14

PS C 1 345,06 17.253 40,18 4.100 31,0 19,5 13,8 8,7 5,9 3,1 2,9 28 25 11/03/23 12:15

PS C 1 345,10 17.255 40,18 4.100 36,9 26,6 18,3 10,2 6,7 4,6 2,2 28 25 11/03/23 12:16

PS C 1 345,14 17.257 40,18 4.100 18,5 14,1 11,6 8,4 6,2 3,7 2,4 28 25 11/03/23 12:17

PS C 1 345,18 17.259 40,18 4.100 32,2 21,1 14,1 8,4 6,0 3,6 2,7 28 25 11/03/23 12:18

PS C 1 345,22 17.261 40,18 4.100 30,2 21,3 15,9 10,4 7,9 5,3 3,9 27 25 11/03/23 12:18

PS C 1 345,26 17.263 40,18 4.100 39,9 28,4 20,8 13,5 9,5 5,9 4,7 28 25 11/03/23 12:19

PS C 1 345,30 17.265 40,18 4.100 28,8 20,0 13,5 8,0 6,2 4,6 3,8 28 25 11/03/23 12:19

PS C 1 345,34 17.267 40,18 4.100 17,8 13,0 10,2 7,9 6,5 4,6 3,8 28 25 11/03/23 12:20

PS C 1 345,38 17.269 40,18 4.100 27,4 19,1 13,9 9,9 7,7 4,6 3,9 28 25 11/03/23 12:21

PS C 1 345,42 17.271 40,18 4.100 29,4 20,7 14,7 8,9 5,8 3,7 2,2 28 25 11/03/23 12:21

PS C 1 345,46 17.273 40,18 4.100 33,9 25,7 18,0 11,4 8,0 4,4 3,1 28 25 11/03/23 12:22

PS C 1 345,50 17.275 40,18 4.100 22,6 16,0 12,3 9,4 7,6 4,8 4,3 28 25 11/03/23 12:23

PS C 1 345,54 17.277 40,18 4.100 36,6 23,8 16,7 11,1 8,4 6,1 5,5 28 25 11/03/23 12:23

PS C 1 345,58 17.279 40,18 4.100 29,1 23,0 18,6 13,1 10,1 6,4 5,3 28 25 11/03/23 12:24

PS C 1 345,62 17.281 40,18 4.100 24,9 18,4 14,1 10,6 7,9 4,8 3,8 28 25 11/03/23 12:25

PS C 1 345,66 17.283 40,18 4.100 49,2 33,3 23,8 14,4 9,2 4,8 3,6 27 25 11/03/23 12:26

PS C 1 345,70 17.285 40,18 4.100 65,2 40,4 26,9 17,0 12,8 7,7 6,2 28 25 11/03/23 12:26

PS C 1 345,74 17.287 40,18 4.100 47,9 32,5 20,5 11,8 7,7 4,9 3,9 28 25 11/03/23 12:27

PS C 1 345,78 17.289 40,18 4.100 46,7 30,5 21,0 13,9 10,0 6,2 5,4 28 25 11/03/23 12:27

PS C 1 345,82 17.291 40,18 4.100 54,4 35,7 26,5 17,7 12,7 7,1 5,4 28 25 11/03/23 12:28

PS C 1 345,86 17.293 40,18 4.100 39,6 24,9 16,6 10,2 6,9 4,2 3,4 28 25 11/03/23 12:29

PS C 1 345,90 17.295 40,18 4.100 60,5 38,9 27,5 15,8 10,8 6,8 5,5 28 25 11/03/23 12:30

PS C 1 345,94 17.297 40,18 4.100 38,6 24,3 17,3 11,5 8,3 5,4 4,4 28 25 11/03/23 12:30

PS C 1 345,98 17.299 40,18 4.100 36,4 23,7 17,1 11,4 8,3 6,5 4,8 28 25 11/03/23 12:31

PS C 1 346,02 17.301 40,18 4.100 36,9 19,7 15,5 11,4 8,5 5,9 4,3 28 25 11/03/23 12:31

PS C 1 346,06 17.303 40,18 4.100 29,2 21,2 16,2 12,2 9,1 5,9 4,2 29 25 11/03/23 12:32

PS C 1 346,10 17.305 40,18 4.100 25,5 18,9 14,7 10,2 7,9 5,7 4,0 29 25 11/03/23 12:33

PS C 1 346,14 17.307 40,18 4.100 38,7 21,8 14,3 9,3 7,0 5,0 4,0 28 25 11/03/23 12:34
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 346,18 17.309 40,18 4.100 31,9 23,1 16,1 10,7 8,0 5,4 4,1 28 25 11/03/23 12:35

PS C 1 346,22 17.311 40,18 4.100 18,5 14,9 12,4 10,4 8,5 6,2 4,9 29 25 11/03/23 12:35

PS C 1 346,26 17.313 40,18 4.100 21,6 17,5 16,8 15,3 13,6 10,7 8,9 28 25 11/03/23 12:36

PS C 1 346,30 17.315 40,18 4.100 20,5 17,2 15,0 12,6 10,3 8,1 6,2 28 25 11/03/23 12:37

PS C 1 346,34 17.317 40,18 4.100 27,7 18,6 14,4 9,5 6,6 4,1 3,8 29 25 11/03/23 12:38

PS C 1 346,38 17.319 40,18 4.100 20,0 15,6 12,4 9,6 7,4 5,5 3,8 28 25 11/03/23 12:38

PS C 1 346,42 17.321 40,18 4.100 27,8 17,6 12,6 9,5 6,4 5,2 4,2 29 25 11/03/23 12:39

PS C 1 346,46 17.323 40,18 4.100 19,4 15,0 12,0 8,5 6,4 4,7 3,1 29 25 11/03/23 12:39

PS C 1 346,50 17.325 40,18 4.100 28,9 20,3 15,1 10,6 7,7 5,4 4,2 29 25 11/03/23 12:41

PS C 1 346,54 17.327 40,18 4.100 21,4 16,9 14,0 10,7 8,2 4,3 3,9 28 25 11/03/23 12:41

PS C 1 346,58 17.329 40,18 4.100 19,6 15,4 12,6 9,7 7,7 5,0 4,1 28 25 11/03/23 12:42

PS C 1 346,62 17.331 40,18 4.100 15,3 12,2 10,3 7,9 6,9 4,9 4,1 29 25 11/03/23 12:42

PS C 1 346,66 17.333 40,18 4.100 20,0 15,2 12,3 8,7 6,7 5,7 4,1 29 25 11/03/23 12:43

PS C 1 346,70 17.335 40,18 4.100 15,0 10,9 8,9 6,3 5,6 3,7 2,9 29 25 11/03/23 12:44

PS C 1 346,74 17.337 40,18 4.100 18,1 12,1 8,6 5,7 5,1 2,5 2,5 29 25 11/03/23 12:44

PS C 1 346,78 17.339 40,18 4.100 20,1 13,9 10,2 7,2 5,8 4,1 3,3 29 25 11/03/23 12:45

PS C 1 346,82 17.341 40,18 4.100 34,8 17,3 9,4 5,5 4,6 3,3 2,8 29 25 11/03/23 12:45

PS C 1 346,86 17.343 40,18 4.100 42,6 21,3 11,2 6,8 6,0 4,9 3,2 29 25 11/03/23 12:46

PS C 1 346,90 17.345 40,18 4.100 10,1 8,2 7,4 6,5 5,4 4,0 3,0 29 25 11/03/23 12:47

PS C 1 346,94 17.347 40,18 4.100 15,9 12,6 10,4 7,9 6,4 3,8 3,0 29 25 11/03/23 12:47

PS C 1 346,98 17.349 40,18 4.100 28,0 20,3 15,7 11,1 7,6 3,9 2,4 28 25 11/03/23 12:49

PS C 1 347,02 17.351 40,18 4.100 10,9 7,7 6,4 5,2 4,3 3,6 2,8 28 25 11/03/23 12:50

PS C 1 347,06 17.353 40,18 4.100 20,8 13,9 10,0 7,2 5,8 4,6 3,0 28 25 11/03/23 12:51

PS C 1 347,10 17.355 40,18 4.100 10,0 8,4 7,0 6,3 5,2 3,9 2,9 28 25 11/03/23 12:51

PS C 1 347,14 17.357 40,18 4.100 10,3 8,1 6,6 5,4 4,9 3,5 2,7 29 25 11/03/23 12:52

PS C 1 347,18 17.359 40,18 4.100 16,8 10,4 7,9 5,7 4,8 3,7 2,7 29 25 11/03/23 12:53

PS C 1 347,22 17.361 40,18 4.100 13,1 9,8 8,6 7,1 6,0 4,1 3,1 29 25 11/03/23 12:53

PS C 1 347,26 17.363 40,18 4.100 7,7 5,9 5,0 4,9 4,6 3,1 2,6 29 25 11/03/23 12:54

PS C 1 347,30 17.365 40,18 4.100 11,9 9,0 6,3 6,2 5,4 4,5 3,0 29 25 11/03/23 12:55

PS C 1 347,34 17.367 40,18 4.100 11,8 8,3 6,6 5,3 4,6 3,9 2,1 29 25 11/03/23 12:55

PS C 1 347,38 17.369 40,18 4.100 11,3 7,7 6,3 5,0 4,3 3,2 2,0 29 25 11/03/23 12:56

PS C 1 347,42 17.371 40,18 4.100 9,0 6,9 5,7 5,2 4,9 4,1 3,3 29 25 11/03/23 12:57

PS C 1 347,46 17.373 40,18 4.100 9,3 7,0 6,0 4,9 4,7 3,8 2,1 29 25 11/03/23 12:58

PS C 1 347,50 17.375 40,18 4.100 10,3 8,3 6,8 6,2 5,3 4,2 3,8 29 25 11/03/23 12:59

PS C 1 347,54 17.377 40,18 4.100 19,2 11,1 8,0 6,1 5,0 4,0 3,7 29 25 11/03/23 12:59

PS C 1 347,58 17.379 40,18 4.100 43,7 30,5 22,6 14,7 10,3 5,6 3,8 29 25 11/03/23 13:00

PS C 1 347,62 17.381 40,18 4.100 35,2 27,4 22,7 17,1 13,4 7,1 4,3 29 25 11/03/23 13:00

PS C 1 347,66 17.383 40,18 4.100 42,1 26,6 18,4 11,8 7,4 3,7 2,0 29 25 11/03/23 13:01

PS C 1 347,70 17.385 40,18 4.100 10,0 6,9 5,2 4,5 3,6 2,3 1,9 29 25 11/03/23 13:02

PS C 1 347,74 17.387 40,18 4.100 19,6 11,0 7,3 5,4 4,6 3,3 2,8 29 25 11/03/23 13:03

PS C 1 347,78 17.389 40,18 4.100 11,2 8,6 6,7 5,9 5,9 4,0 3,4 30 25 11/03/23 13:03

PS C 1 347,82 17.391 40,18 4.100 10,2 7,2 6,4 4,9 4,1 3,2 2,4 29 25 11/03/23 13:04

PS C 1 347,86 17.393 40,18 4.100 13,0 8,3 6,2 4,9 4,1 3,5 2,5 29 25 11/03/23 13:05

PS C 1 347,90 17.395 40,18 4.100 16,3 9,7 8,3 6,2 4,9 3,2 2,6 29 25 11/03/23 13:05

PS C 1 347,94 17.397 40,18 4.100 13,0 9,7 7,9 6,0 5,0 3,1 1,8 30 25 11/03/23 13:06

PS C 1 347,98 17.399 40,18 4.100 10,8 7,4 5,4 4,3 3,5 2,6 1,3 29 25 11/03/23 13:07

PS C 1 348,02 17.401 40,18 4.100 14,5 9,6 6,1 4,7 3,0 2,7 1,5 29 25 11/03/23 13:07

PS C 1 348,06 17.403 40,18 4.100 12,1 7,3 5,3 4,6 3,4 2,6 1,6 30 25 11/03/23 13:08

PS C 1 348,10 17.405 40,18 4.100 15,7 11,5 8,9 6,7 5,0 3,5 3,1 29 25 11/03/23 13:09

PS C 1 348,14 17.407 40,18 4.100 21,7 16,3 11,8 8,3 6,2 4,2 3,3 29 25 11/03/23 13:10

PS C 1 348,18 17.409 40,18 4.100 30,3 23,3 17,7 11,4 7,4 4,7 3,2 29 25 11/03/23 13:10

PS C 1 348,22 17.411 40,18 4.100 41,0 30,6 21,9 13,4 8,3 4,7 3,6 29 25 11/03/23 13:11

PS C 1 348,26 17.413 40,18 4.100 15,3 11,4 10,2 8,3 7,3 5,8 4,9 29 25 11/03/23 13:12

PS C 1 348,30 17.415 40,18 4.100 29,8 23,5 18,7 13,2 10,3 6,6 5,0 29 25 11/03/23 13:13

PS C 1 348,34 17.417 40,18 4.100 20,0 15,2 12,5 9,0 7,9 6,2 5,2 29 25 11/03/23 13:13

PS C 1 348,38 17.419 40,18 4.100 22,7 16,6 13,8 8,9 8,2 5,4 4,4 29 25 11/03/23 13:14

PS C 1 348,42 17.421 40,18 4.100 25,6 19,9 15,3 10,0 7,2 4,8 3,4 29 25 11/03/23 13:15

PS C 1 348,46 17.423 40,18 4.100 15,1 9,4 6,2 4,3 3,3 2,1 1,4 29 25 11/03/23 13:16

PS C 1 348,50 17.425 40,18 4.100 31,0 22,9 16,9 11,2 7,0 4,7 3,1 29 25 11/03/23 13:16

PS C 1 348,54 17.427 40,18 4.100 23,9 17,1 12,5 7,8 4,9 2,5 1,4 28 25 11/03/23 13:17

PS C 1 348,58 17.429 40,18 4.100 28,4 22,1 17,7 12,5 9,6 5,1 3,9 29 25 11/03/23 13:18

PS C 1 348,62 17.431 40,18 4.100 15,6 12,1 10,0 7,6 6,2 4,1 3,0 29 25 11/03/23 13:19

PS C 1 348,66 17.433 40,18 4.100 14,8 11,0 8,9 6,6 5,2 3,8 2,6 29 25 11/03/23 13:19

PS C 1 348,70 17.435 40,18 4.100 16,4 12,8 11,0 7,9 6,3 4,2 3,2 29 25 11/03/23 13:20

PS C 1 348,74 17.437 40,18 4.100 42,3 32,0 23,6 14,9 10,2 6,2 4,6 28 25 11/03/23 13:21

PS C 1 348,78 17.439 40,18 4.100 38,2 28,7 22,2 15,7 12,1 7,5 5,4 28 25 11/03/23 13:22

PS C 1 348,82 17.441 40,18 4.100 36,7 27,3 20,8 14,0 10,3 6,2 5,0 28 25 11/03/23 13:23

PS C 1 348,86 17.443 40,18 4.100 37,1 25,8 18,5 12,5 8,3 5,0 3,8 28 25 11/03/23 13:23

PS C 1 348,90 17.445 40,18 4.100 45,0 32,0 22,0 13,9 9,9 5,5 4,3 29 25 11/03/23 13:24

PS C 1 348,94 17.447 40,18 4.100 43,4 29,1 20,3 13,1 9,3 6,2 5,0 28 25 11/03/23 13:25

PS C 1 348,98 17.449 40,18 4.100 24,3 20,5 17,7 13,6 10,5 7,1 5,0 29 25 11/03/23 13:26

PS C 1 349,02 17.451 40,18 4.100 42,0 28,5 21,0 13,3 10,5 7,0 6,3 29 25 11/03/23 13:26

PS C 1 349,06 17.453 40,18 4.100 24,3 19,4 15,7 12,0 8,5 6,1 4,3 28 25 11/03/23 13:27

PS C 1 349,10 17.455 40,18 4.100 31,6 24,5 20,1 15,0 11,1 7,7 5,5 28 25 11/03/23 13:28

PS C 1 349,14 17.457 40,18 4.100 26,5 19,7 15,3 11,8 9,2 6,8 5,2 29 25 11/03/23 13:29

PS C 1 349,18 17.459 40,18 4.100 25,2 19,2 14,4 10,4 7,9 5,4 3,4 29 25 11/03/23 13:29

PS C 1 349,22 17.461 40,18 4.100 16,3 13,5 11,2 8,6 6,6 4,5 3,2 29 25 11/03/23 13:30

PS C 1 349,26 17.463 40,18 4.100 12,4 8,8 7,0 5,8 5,2 4,1 3,5 29 25 11/03/23 13:31

PS C 1 349,30 17.465 40,18 4.100 10,0 8,1 7,0 5,8 5,0 3,8 2,8 29 25 11/03/23 13:31

PS C 1 349,34 17.467 40,18 4.100 25,0 17,2 12,9 8,9 6,3 3,3 2,0 29 25 11/03/23 13:32

PS C 1 349,38 17.469 40,18 4.100 24,9 18,0 14,0 10,2 7,8 5,0 3,9 28 25 11/03/23 13:33

PS C 1 349,42 17.471 40,18 4.100 30,9 24,7 19,4 14,3 10,6 6,7 4,6 29 25 11/03/23 13:34

PS C 1 349,46 17.473 40,18 4.100 29,0 23,0 18,7 13,9 10,3 6,1 4,4 28 25 11/03/23 13:37

PS C 1 349,50 17.475 40,18 4.100 32,4 23,5 17,4 11,7 8,1 5,0 3,9 29 25 11/03/23 13:37

PS C 1 349,54 17.477 40,18 4.100 41,3 28,8 20,1 12,4 8,2 4,5 3,8 29 25 11/03/23 13:38
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 349,58 17.479 40,18 4.100 44,7 32,5 22,7 13,6 9,3 6,7 4,9 28 25 11/03/23 13:39

PS C 1 349,62 17.481 40,18 4.100 57,2 39,3 25,2 14,8 9,3 4,5 3,3 29 25 11/03/23 13:39

PS C 1 349,66 17.483 40,18 4.100 53,9 40,3 29,5 17,6 11,0 6,3 4,8 29 25 11/03/23 13:40

PS C 1 349,70 17.485 40,18 4.100 39,9 27,9 19,0 11,8 8,2 4,5 3,2 29 25 11/03/23 13:41

PS C 1 349,74 17.487 40,18 4.100 36,8 26,4 19,0 11,6 7,2 3,9 2,7 29 25 11/03/23 13:41

PS C 1 349,78 17.489 40,18 4.100 34,2 25,0 18,1 12,3 9,0 5,4 3,6 29 25 11/03/23 13:42

PS C 1 349,82 17.491 40,18 4.100 61,8 42,6 26,9 15,5 9,0 5,3 3,6 29 25 11/03/23 13:43

PS C 1 349,86 17.493 40,18 4.100 40,3 27,4 17,8 10,9 7,8 4,8 4,1 29 25 11/03/23 13:43

PS C 1 349,90 17.495 40,18 4.100 56,1 35,5 23,2 14,2 10,0 5,8 4,4 30 25 11/03/23 13:44

PS C 1 349,94 17.497 40,18 4.100 42,6 26,9 18,8 12,6 9,4 5,7 4,6 30 25 11/03/23 13:44

PS C 1 349,98 17.499 40,18 4.100 28,5 19,6 13,0 8,1 6,2 3,6 2,6 30 25 11/03/23 13:45

PS C 1 350,02 17.501 40,18 4.100 30,8 21,3 15,0 8,9 6,3 3,9 3,2 30 25 11/03/23 13:46

PS C 1 350,06 17.503 40,18 4.100 29,0 23,3 19,4 13,8 10,3 5,7 4,4 30 25 11/03/23 13:47

PS C 1 350,10 17.505 40,18 4.100 27,3 20,5 16,1 10,9 7,9 5,0 3,9 30 25 11/03/23 13:47

PS C 1 350,14 17.507 40,18 4.100 38,1 26,5 18,4 11,6 8,1 4,8 2,8 30 25 11/03/23 13:48

PS C 1 350,18 17.509 40,18 4.100 29,7 23,1 18,5 13,0 9,4 5,5 4,1 30 25 11/03/23 13:48

PS C 1 350,22 17.511 40,18 4.100 26,0 21,1 16,8 12,7 9,3 6,0 4,4 30 25 11/03/23 13:49

PS C 1 350,26 17.513 40,18 4.100 60,5 42,7 26,5 14,9 9,2 4,8 4,0 30 25 11/03/23 13:49

PS C 1 350,30 17.515 40,18 4.100 27,4 17,8 12,7 8,9 6,8 4,7 3,5 29 25 11/03/23 13:50

PS C 1 350,34 17.517 40,18 4.100 50,4 34,2 18,8 11,8 8,9 5,3 4,6 29 25 11/03/23 13:51

PS C 1 350,38 17.519 40,18 4.100 53,8 25,8 14,4 10,4 7,0 4,7 2,9 30 25 11/03/23 13:52

PS C 1 350,42 17.521 40,18 4.100 51,9 36,7 25,3 15,1 10,2 6,0 4,2 30 25 11/03/23 13:52

PS C 1 350,46 17.523 40,18 4.100 26,3 19,3 14,2 8,9 6,3 4,0 2,6 30 25 11/03/23 13:53

PS C 1 350,50 17.525 40,18 4.100 49,3 33,7 21,8 12,6 8,3 4,5 3,2 30 25 11/03/23 13:54

PS C 1 350,54 17.527 40,18 4.100 43,5 32,6 23,2 13,9 9,6 5,2 3,6 31 25 11/03/23 13:54

PS C 1 350,58 17.529 40,18 4.100 60,5 42,5 28,1 15,6 9,5 5,2 4,2 30 25 11/03/23 13:55

PS C 1 350,62 17.531 40,18 4.100 35,0 27,6 21,4 15,0 10,9 6,3 4,8 30 25 11/03/23 13:55

PS C 1 350,66 17.533 40,18 4.100 47,0 34,1 26,2 17,4 12,3 6,8 5,0 30 25 11/03/23 13:56

PS C 1 350,70 17.535 40,18 4.100 33,5 23,0 17,3 11,9 8,8 5,1 4,2 30 25 11/03/23 13:57

PS C 1 350,74 17.537 40,18 4.100 47,2 37,2 28,3 17,7 11,3 6,1 4,3 30 25 11/03/23 13:58

PS C 1 350,78 17.539 40,18 4.100 34,6 26,4 20,4 13,6 10,0 5,8 4,1 31 25 11/03/23 13:59

PS C 1 350,82 17.541 40,18 4.100 24,7 19,1 15,3 11,1 8,4 5,1 3,7 31 25 11/03/23 13:59

PS C 1 350,86 17.543 40,18 4.100 38,2 30,0 22,7 14,3 9,7 5,7 4,2 31 25 11/03/23 14:00

PS C 1 350,90 17.545 40,18 4.100 19,8 15,3 12,3 8,9 6,5 3,6 2,2 31 25 11/03/23 14:01

PS C 1 350,94 17.547 40,18 4.100 9,6 8,0 7,2 6,2 5,5 4,1 3,1 31 25 11/03/23 14:01

PS C 1 350,98 17.549 40,18 4.100 19,4 14,5 11,8 8,6 6,5 4,5 3,2 31 25 11/03/23 14:02

PS C 1 351,02 17.551 40,18 4.100 37,4 28,3 21,5 14,6 9,8 5,6 4,0 30 25 11/03/23 14:03

PS C 1 351,06 17.553 40,18 4.100 46,2 34,3 24,7 14,7 9,0 5,3 3,5 30 25 11/03/23 14:03

PS C 1 351,10 17.555 40,18 4.100 28,3 20,7 15,5 10,3 8,3 5,8 4,5 30 25 11/03/23 14:04

PS C 1 351,14 17.557 40,18 4.100 29,2 18,2 12,7 9,7 8,0 5,7 4,3 31 25 11/03/23 14:04

PS C 1 351,18 17.559 40,18 4.100 18,6 15,7 13,1 10,2 8,0 5,1 3,5 31 25 11/03/23 14:05

PS C 1 351,22 17.561 40,18 4.100 37,6 27,8 21,2 14,3 9,8 5,4 3,6 30 25 11/03/23 14:06

PS C 1 351,26 17.563 40,18 4.100 23,9 17,5 13,7 10,0 7,8 5,1 3,8 30 25 11/03/23 14:06

PS C 1 351,30 17.565 40,18 4.100 22,1 18,4 14,3 11,2 9,4 5,8 4,4 30 25 11/03/23 14:07

PS C 1 351,34 17.567 40,18 4.100 45,5 34,6 26,2 17,5 11,9 5,6 3,1 30 25 11/03/23 14:07

PS C 1 351,38 17.569 40,18 4.100 30,5 23,6 18,9 13,9 11,2 6,5 4,5 30 25 11/03/23 14:08

PS C 1 351,42 17.571 40,18 4.100 18,8 13,4 11,0 8,8 7,2 4,5 3,2 30 25 11/03/23 14:09

PS C 1 351,46 17.573 40,18 4.100 57,0 38,4 27,1 18,0 13,0 7,8 5,0 31 25 11/03/23 14:09

PS C 1 351,50 17.575 40,18 4.100 19,9 15,0 11,2 8,4 6,2 3,5 2,5 31 25 11/03/23 14:10

PS C 1 351,54 17.577 40,18 4.100 58,2 29,9 19,1 11,7 8,4 4,9 4,0 31 25 11/03/23 14:11

PS C 1 351,58 17.579 40,18 4.100 34,2 25,3 19,1 13,3 9,4 5,4 3,5 31 25 11/03/23 14:11

PS C 1 351,62 17.581 40,18 4.100 35,1 25,8 19,3 13,4 9,9 6,3 4,7 30 25 11/03/23 14:12

PS C 1 351,66 17.583 40,18 4.100 33,7 25,1 18,2 11,9 9,3 6,3 5,0 31 25 11/03/23 14:12

PS C 1 351,70 17.585 40,18 4.100 35,5 24,4 16,8 10,0 6,8 3,6 3,1 31 25 11/03/23 14:13

PS C 1 351,74 17.587 40,18 4.100 32,1 24,9 20,3 15,2 11,8 7,6 6,0 31 25 11/03/23 14:13

PS C 1 351,78 17.589 40,18 4.100 38,7 27,7 20,9 14,4 10,9 6,6 5,3 31 25 11/03/23 14:14

PS C 1 351,82 17.591 40,18 4.100 38,4 27,3 20,4 13,7 9,6 5,5 4,1 31 25 11/03/23 14:15

PS C 1 351,86 17.593 40,18 4.100 48,2 32,1 20,9 13,2 8,7 5,2 3,9 31 25 11/03/23 14:15

PS C 1 351,90 17.595 40,18 4.100 35,2 25,1 20,2 15,5 11,7 5,8 4,1 31 25 11/03/23 14:16

PS C 1 351,94 17.597 40,18 4.100 28,5 22,4 17,3 12,0 9,5 5,8 2,5 31 25 11/03/23 14:17

PS C 1 351,98 17.599 40,18 4.100 49,7 32,7 21,7 13,8 9,2 5,4 3,5 31 25 11/03/23 14:17

PS C 1 352,02 17.601 40,18 4.100 32,8 24,6 19,4 12,1 8,3 4,7 3,2 31 25 11/03/23 14:18

PS C 1 352,06 17.603 40,18 4.100 33,6 24,0 16,7 10,6 6,7 4,2 3,2 31 25 11/03/23 14:19

PS C 1 352,10 17.605 40,18 4.100 34,7 26,0 19,7 12,3 8,6 4,5 2,8 31 25 11/03/23 14:20

PS C 1 352,14 17.607 40,18 4.100 45,8 27,6 18,5 10,6 6,8 3,6 2,6 31 25 11/03/23 14:20

PS C 1 352,18 17.609 40,18 4.100 27,7 16,1 11,6 7,9 5,2 3,1 2,0 31 25 11/03/23 14:21

PS C 1 352,22 17.611 40,18 4.100 33,3 24,6 17,4 11,7 7,7 3,8 2,2 31 25 11/03/23 14:22

PS C 1 352,26 17.613 40,18 4.100 41,5 29,4 21,1 12,5 8,2 5,2 3,5 31 25 11/03/23 14:23

PS C 1 352,30 17.615 40,18 4.100 48,3 31,9 21,8 13,7 9,7 5,3 3,4 31 25 11/03/23 14:24

PS C 1 352,34 17.617 40,18 4.100 39,3 27,8 20,2 13,7 9,8 5,4 3,6 31 25 11/03/23 14:24

PS C 1 352,38 17.619 40,18 4.100 42,3 29,2 20,7 13,2 9,0 5,3 3,4 31 25 11/03/23 14:25

PS C 1 352,42 17.621 40,18 4.100 39,1 29,0 22,1 15,1 10,9 6,1 5,0 31 25 11/03/23 14:26

PS C 1 352,46 17.623 40,18 4.100 36,8 28,4 22,2 15,0 10,5 6,0 4,3 32 25 11/03/23 14:26

PS C 1 352,50 17.625 40,18 4.100 30,1 22,3 17,0 11,8 8,6 5,8 4,0 31 25 11/03/23 14:27

PS C 1 352,54 17.627 40,18 4.100 25,6 18,7 13,8 10,0 7,4 4,6 3,5 32 25 11/03/23 14:28

PS C 1 352,58 17.629 40,18 4.100 17,6 12,8 9,9 7,4 5,9 4,4 3,2 32 25 11/03/23 14:29

PS C 1 352,62 17.631 40,18 4.100 11,7 8,6 7,1 6,1 5,5 4,3 3,6 33 25 11/03/23 14:29

PS C 1 352,66 17.633 40,18 4.100 28,0 18,7 14,5 10,0 7,3 4,4 2,9 31 25 11/03/23 14:30

PS C 1 352,70 17.635 40,18 4.100 20,9 16,0 12,9 9,8 7,8 5,5 4,8 32 25 11/03/23 14:31

PS C 1 352,74 17.637 40,18 4.100 23,6 19,0 15,4 11,1 9,3 7,1 4,7 32 25 11/03/23 14:31

PS C 1 352,78 17.639 40,18 4.100 21,6 17,3 14,5 10,8 8,2 5,8 5,0 31 25 11/03/23 14:32

PS C 1 352,82 17.641 40,18 4.100 28,9 19,6 14,8 9,4 7,0 3,9 3,6 32 25 11/03/23 14:32

PS C 1 352,86 17.643 40,18 4.100 44,8 30,5 22,1 14,7 10,2 5,5 5,1 32 25 11/03/23 14:33

PS C 1 352,90 17.645 40,18 4.100 32,3 22,8 17,7 11,5 8,6 4,9 4,1 32 25 11/03/23 14:34

PS C 1 352,94 17.647 40,18 4.100 36,8 25,1 17,9 10,8 7,2 4,9 3,8 32 25 11/03/23 14:34
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 352,98 17.649 40,18 4.100 23,9 19,0 15,5 11,7 9,0 6,4 4,2 32 25 11/03/23 14:35

PS C 1 353,02 17.651 40,18 4.100 27,5 19,6 15,0 10,9 8,5 6,0 4,5 31 25 11/03/23 14:37

PS C 1 353,06 17.653 40,18 4.100 30,7 20,9 16,3 11,8 9,8 6,1 4,4 30 25 11/03/23 14:38

PS C 1 353,10 17.655 40,18 4.100 18,9 16,2 14,3 11,3 8,9 5,3 3,2 30 25 11/03/23 14:39

PS C 1 353,14 17.657 40,18 4.100 24,3 17,8 14,1 10,4 7,9 5,0 3,2 31 25 11/03/23 14:39

PS C 1 353,18 17.659 40,18 4.100 26,6 21,0 17,5 13,6 10,8 7,4 5,7 32 25 11/03/23 14:40

PS C 1 353,22 17.661 40,18 4.100 19,7 15,1 12,5 9,4 7,3 5,3 4,1 31 25 11/03/23 14:41

PS C 1 353,26 17.663 40,18 4.100 37,2 27,3 20,9 13,9 10,4 5,8 4,6 33 25 11/03/23 14:42

PS C 1 353,30 17.665 40,18 4.100 29,9 24,1 18,7 13,1 9,7 6,0 4,4 33 25 11/03/23 14:42

PS C 1 353,34 17.667 40,18 4.100 36,8 27,5 21,4 14,4 11,0 7,1 5,1 33 25 11/03/23 14:43

PS C 1 353,38 17.669 40,18 4.100 23,8 18,3 14,6 10,0 8,0 5,3 4,4 32 25 11/03/23 14:44

PS C 1 353,42 17.671 40,18 4.100 29,8 19,4 13,7 9,9 6,9 4,8 3,7 32 25 11/03/23 14:45

PS C 1 353,46 17.673 40,18 4.100 21,5 16,9 13,2 9,2 7,5 5,3 4,4 33 25 11/03/23 14:45

PS C 1 353,50 17.675 40,18 4.100 32,4 23,3 16,3 10,2 7,3 4,4 3,8 32 25 11/03/23 14:46

PS C 1 353,54 17.677 40,18 4.100 18,9 15,5 12,5 9,4 7,0 4,9 3,6 32 25 11/03/23 14:46

PS C 1 353,58 17.679 40,18 4.100 27,2 18,8 13,7 9,2 6,7 4,2 3,1 32 25 11/03/23 14:47

PS C 1 353,62 17.681 40,18 4.100 32,7 23,9 18,2 12,7 9,4 5,4 3,9 32 25 11/03/23 14:48

PS C 1 353,66 17.683 40,18 4.100 30,4 23,7 18,1 12,7 9,5 5,9 4,9 32 25 11/03/23 14:48

PS C 1 353,70 17.685 40,18 4.100 28,3 20,4 15,7 11,0 8,2 6,0 4,3 32 25 11/03/23 14:49

PS C 1 353,74 17.687 40,18 4.100 26,5 20,2 16,8 12,4 10,0 6,8 4,7 32 25 11/03/23 14:50

PS C 1 353,78 17.689 40,18 4.100 19,7 15,3 13,2 10,7 8,7 6,3 4,4 32 25 11/03/23 14:51

PS C 1 353,82 17.691 40,18 4.100 25,3 20,0 16,5 12,0 8,6 5,4 3,5 32 25 11/03/23 14:51

PS C 1 353,86 17.693 40,18 4.100 20,5 14,8 11,4 8,7 6,5 5,0 3,8 32 25 11/03/23 14:52

PS C 1 353,90 17.695 40,18 4.100 16,9 13,1 10,8 8,2 6,5 4,3 2,5 33 25 11/03/23 14:52

PS C 1 353,94 17.697 40,18 4.100 31,7 24,0 19,0 12,9 9,2 4,9 3,6 33 25 11/03/23 14:53

PS C 1 353,98 17.699 40,18 4.100 40,9 30,1 24,0 16,7 13,2 7,9 5,4 32 25 11/03/23 14:54

PS C 1 354,02 17.701 40,18 4.100 28,6 22,8 18,4 14,0 11,1 7,2 5,2 32 25 11/03/23 14:58

PS C 1 354,06 17.703 40,18 4.100 20,5 16,2 12,8 9,0 6,6 3,8 2,3 32 25 11/03/23 14:58

PS C 1 354,10 17.705 40,18 4.100 22,5 16,7 13,5 9,5 7,2 4,5 2,9 32 25 11/03/23 14:59

PS C 1 354,14 17.707 40,18 4.100 26,2 21,2 17,2 12,6 8,9 5,3 3,6 32 25 11/03/23 14:59

PS C 1 354,18 17.709 40,18 4.100 30,3 23,5 18,1 12,4 9,1 5,2 3,3 32 25 11/03/23 15:00

PS C 1 354,22 17.711 40,18 4.100 24,9 19,4 15,0 10,4 7,5 4,6 3,1 32 25 11/03/23 15:01

PS C 1 354,26 17.713 40,18 4.100 28,7 22,2 17,8 12,4 9,0 4,5 2,9 32 25 11/03/23 15:01

PS C 1 354,30 17.715 40,18 4.100 28,5 21,4 16,2 10,9 7,4 5,8 3,9 32 25 11/03/23 15:02

PS C 1 354,34 17.717 40,18 4.100 28,3 21,4 17,5 12,4 10,6 7,5 5,8 32 25 11/03/23 15:03

PS C 1 354,38 17.719 40,18 4.100 34,3 24,8 19,3 14,6 11,5 7,6 5,6 32 25 11/03/23 15:03

PS C 1 354,42 17.721 40,18 4.100 30,5 22,3 17,8 12,7 9,2 5,4 3,9 32 25 11/03/23 15:04

PS C 1 354,46 17.723 40,18 4.100 49,6 31,7 22,5 15,1 11,1 6,9 4,4 32 25 11/03/23 15:05

PS C 1 354,50 17.725 40,18 4.100 46,3 33,2 25,7 17,3 12,5 7,0 5,1 32 25 11/03/23 15:05

PS C 1 354,54 17.727 40,18 4.100 65,4 49,7 38,8 27,3 19,0 10,5 6,8 32 25 11/03/23 15:06

PS C 1 354,58 17.729 40,18 4.100 31,7 24,8 21,0 16,3 12,9 8,5 5,8 32 25 11/03/23 15:07

PS C 1 354,62 17.731 40,18 4.100 24,1 20,0 17,3 13,5 11,6 7,6 5,4 32 25 11/03/23 15:07

PS C 1 354,66 17.733 40,18 4.100 39,8 32,6 26,7 20,0 16,0 10,1 6,7 32 25 11/03/23 15:08

PS C 1 354,70 17.735 40,18 4.100 27,1 19,5 15,3 11,9 9,7 6,4 4,7 32 25 11/03/23 15:08

PS C 1 354,74 17.737 40,18 4.100 23,8 19,2 17,0 13,3 10,9 6,9 4,7 32 25 11/03/23 15:09

PS C 1 354,78 17.739 40,18 4.100 24,0 20,0 16,9 13,3 11,0 7,2 5,1 32 25 11/03/23 15:10

PS C 1 354,82 17.741 40,18 4.100 29,3 22,1 17,5 11,9 8,3 4,2 2,8 32 25 11/03/23 15:10

PS C 1 354,86 17.743 40,18 4.100 32,5 24,5 19,8 15,2 11,5 7,1 5,0 32 25 11/03/23 15:11

PS C 1 354,90 17.745 40,18 4.100 22,0 15,8 12,6 9,6 7,7 5,2 3,9 32 25 11/03/23 15:12

PS C 1 354,94 17.747 40,18 4.100 30,9 20,9 15,4 11,2 8,9 5,4 4,2 32 25 11/03/23 15:12

PS C 1 354,98 17.749 40,18 4.100 24,8 18,5 14,4 9,9 7,6 4,8 4,1 32 25 11/03/23 15:13

PS C 1 355,02 17.751 40,18 4.100 42,7 32,7 25,2 16,4 11,1 6,2 5,0 32 25 11/03/23 15:14

PS C 1 355,06 17.753 40,18 4.100 34,3 22,1 16,2 11,1 8,2 5,1 3,7 32 25 11/03/23 15:15

PS C 1 355,10 17.755 40,18 4.100 34,4 25,1 19,2 12,4 8,9 5,3 4,0 33 25 11/03/23 15:15

PS C 1 355,14 17.757 40,18 4.100 31,1 24,5 19,4 13,9 10,5 6,2 5,1 32 25 11/03/23 15:16

PS C 1 355,18 17.759 40,18 4.100 24,5 18,9 15,3 10,7 8,2 5,0 3,3 31 25 11/03/23 15:17

PS C 1 355,22 17.761 40,18 4.100 29,8 21,7 16,5 11,4 8,1 4,8 2,6 30 25 11/03/23 15:21

PS C 1 355,26 17.763 40,18 4.100 24,4 18,5 14,8 10,2 7,8 4,9 3,4 30 25 11/03/23 15:22

PS C 1 355,30 17.765 40,18 4.100 37,0 28,0 22,1 15,2 11,3 6,3 4,1 30 25 11/03/23 15:22

PS C 1 355,34 17.767 40,18 4.100 35,0 24,6 18,8 13,1 9,8 6,1 4,3 30 25 11/03/23 15:23

PS C 1 355,38 17.769 40,18 4.100 35,3 26,7 20,2 13,9 10,2 6,2 4,0 30 25 11/03/23 15:23

PS C 1 355,42 17.771 40,18 4.100 39,6 31,2 24,4 17,4 13,0 7,5 4,6 29 25 11/03/23 15:24

PS C 1 355,46 17.773 40,18 4.100 40,3 28,4 21,0 13,4 9,0 4,4 2,5 30 25 11/03/23 15:25

PS C 1 355,50 17.775 40,18 4.100 34,5 21,2 14,5 9,2 5,9 4,5 2,8 29 25 11/03/23 15:29

PS C 1 355,54 17.777 40,18 4.100 27,6 19,4 14,6 10,4 7,8 5,0 3,3 30 25 11/03/23 15:30

PS C 1 355,58 17.779 40,18 4.100 20,1 15,6 12,8 10,0 7,6 4,7 3,0 30 25 11/03/23 15:31

PS C 1 355,62 17.781 40,18 4.100 33,4 25,1 19,3 13,5 10,7 6,3 4,1 30 25 11/03/23 15:31

PS C 1 355,66 17.783 40,18 4.100 28,7 21,7 16,1 11,1 8,2 5,0 3,4 30 25 11/03/23 15:32

PS C 1 355,70 17.785 40,18 4.100 31,4 23,1 18,1 13,3 9,9 5,7 3,6 30 25 11/03/23 15:33

PS C 1 355,74 17.787 40,18 4.100 28,3 21,8 16,7 12,6 9,8 5,9 4,6 30 25 11/03/23 15:34

PS C 1 355,78 17.789 40,18 4.100 22,4 17,6 14,1 10,5 8,1 5,6 4,1 30 25 11/03/23 15:34

PS C 1 355,82 17.791 40,18 4.100 28,4 22,3 18,2 13,5 10,3 5,9 4,2 30 25 11/03/23 15:35

PS C 1 355,86 17.793 40,18 4.100 28,5 21,5 16,7 12,3 9,3 6,4 4,2 30 25 11/03/23 15:36

PS C 1 355,90 17.795 40,18 4.100 27,9 21,4 16,3 12,1 8,6 6,8 3,9 31 25 11/03/23 15:36

PS C 1 355,94 17.797 40,18 4.100 30,1 23,2 17,5 13,0 9,8 5,7 4,1 31 25 11/03/23 15:37

PS C 1 355,98 17.799 40,18 4.100 32,4 23,8 19,2 14,0 10,8 7,0 4,6 31 25 11/03/23 15:38

PS C 1 356,02 17.801 40,18 4.100 22,6 17,6 13,0 9,5 7,1 4,5 3,4 31 25 11/03/23 15:39

PS C 1 356,06 17.803 40,18 4.100 21,1 16,4 13,2 9,5 7,3 5,0 3,6 31 25 11/03/23 15:39

PS C 1 356,10 17.805 40,18 4.100 21,4 16,4 14,3 10,4 8,8 5,8 5,0 31 25 11/03/23 15:41

PS C 1 356,14 17.807 40,18 4.100 27,0 18,8 13,8 9,5 7,2 4,4 3,4 31 25 11/03/23 15:42

PS C 1 356,18 17.809 40,18 4.100 23,0 17,1 12,7 9,2 7,1 4,6 3,5 31 25 11/03/23 15:43

PS C 1 356,22 17.811 40,18 4.100 23,3 17,4 13,3 9,0 6,7 4,0 2,8 31 25 11/03/23 15:43

PS C 1 356,26 17.813 40,18 4.100 24,6 17,8 14,2 10,5 8,5 5,6 4,2 31 25 11/03/23 15:44

PS C 1 356,30 17.815 40,18 4.100 30,4 21,8 16,5 12,2 9,3 6,0 4,4 31 25 11/03/23 15:45

PS C 1 356,34 17.817 40,18 4.100 26,0 18,6 13,9 9,5 7,3 4,6 3,1 31 25 11/03/23 15:45
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm 

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
Faixa Km Estaca Data Hora

Temp. (ºC)Deflexões (x10-2 mm)

PS C 1 356,38 17.819 40,18 4.100 28,0 19,6 16,1 10,9 7,9 4,5 2,9 31 25 11/03/23 15:46

PS C 1 356,42 17.821 40,18 4.100 21,0 17,3 14,2 10,4 7,7 4,0 2,9 31 25 11/03/23 15:46

PS C 1 356,46 17.823 40,18 4.100 26,5 20,1 15,9 11,4 8,0 5,0 2,8 31 25 11/03/23 15:47

PS C 1 356,50 17.825 40,18 4.100 23,9 18,0 14,9 10,9 8,1 4,7 3,0 32 25 11/03/23 15:47

PS C 1 356,54 17.827 40,18 4.100 24,3 16,8 13,3 9,3 6,9 4,1 2,7 32 25 11/03/23 15:48

PS C 1 356,58 17.829 40,18 4.100 23,3 17,9 14,2 9,8 7,6 4,4 3,3 31 25 11/03/23 15:49

PS C 1 356,62 17.831 40,18 4.100 30,3 22,3 18,3 12,6 9,1 5,2 3,9 30 25 11/03/23 15:49

PS C 1 356,66 17.833 40,18 4.100 21,7 14,8 12,1 10,3 8,2 6,0 3,9 31 25 11/03/23 15:50

PS C 1 356,70 17.835 40,18 4.100 17,0 13,7 11,8 9,6 8,0 5,7 3,8 31 25 11/03/23 15:51

PS C 1 356,74 17.837 40,18 4.100 16,1 13,1 12,2 10,0 7,6 5,3 3,8 30 25 11/03/23 15:51

PS C 1 356,78 17.839 40,18 4.100 20,3 15,2 12,5 9,6 7,7 4,6 3,5 31 25 11/03/23 15:52

PS C 1 356,82 17.841 40,18 4.100 19,3 14,6 11,7 9,0 7,0 4,7 3,3 30 25 11/03/23 15:54

PS C 1 356,86 17.843 40,18 4.100 64,5 42,8 29,5 18,1 11,9 7,3 4,1 32 25 11/03/23 15:55

PS C 1 356,90 17.845 40,18 4.100 19,3 15,3 12,9 9,9 7,5 4,7 3,4 32 25 11/03/23 15:55

PS C 1 356,94 17.847 40,18 4.100 19,5 14,7 12,1 9,3 7,2 4,3 3,4 32 25 11/03/23 15:56

PS C 1 356,98 17.849 40,18 4.100 23,8 17,9 14,1 10,3 7,8 5,1 4,1 32 25 11/03/23 15:57

PS C 1 357,02 17.851 40,18 4.100 21,8 17,6 15,1 11,4 8,9 5,4 4,5 32 25 11/03/23 15:58

PS C 1 357,06 17.853 40,18 4.100 16,3 13,2 10,7 8,3 6,9 4,3 3,1 32 25 11/03/23 15:59

PS C 1 357,10 17.855 40,18 4.100 28,4 19,0 16,2 12,8 10,4 6,9 5,0 32 25 11/03/23 15:59

PS C 1 357,14 17.857 40,18 4.100 20,8 16,0 12,5 9,1 7,4 4,4 3,9 31 25 11/03/23 16:00

PS C 1 357,18 17.859 40,18 4.100 16,0 12,7 10,8 8,2 6,8 4,7 3,3 32 25 11/03/23 16:00

PS C 1 357,22 17.861 40,18 4.100 18,8 14,6 11,2 8,9 7,5 4,9 3,5 32 25 11/03/23 16:01

PS C 1 357,26 17.863 40,18 4.100 16,8 13,5 11,5 8,8 7,4 4,8 3,4 32 25 11/03/23 16:02

PS C 1 357,30 17.865 40,18 4.100 21,9 16,9 13,8 10,4 8,2 4,9 3,4 32 25 11/03/23 16:02

PS C 1 357,34 17.867 40,18 4.100 19,0 14,0 12,4 9,1 7,8 4,7 4,2 32 25 11/03/23 16:03

PS C 1 357,38 17.869 40,18 4.100 19,3 14,2 11,6 9,1 7,9 5,1 3,2 32 25 11/03/23 16:03

PS C 1 357,42 17.871 40,18 4.100 24,4 17,8 13,2 8,9 7,5 4,6 3,0 32 25 11/03/23 16:04

PS C 1 357,46 17.873 40,18 4.100 25,3 20,0 16,3 12,3 9,4 6,2 3,9 32 25 11/03/23 16:05

PS C 1 357,50 17.875 40,18 4.100 16,5 12,3 11,0 8,9 8,2 5,2 3,0 32 25 11/03/23 16:05

PS C 1 357,54 17.877 40,18 4.100 33,7 24,8 20,2 14,3 11,0 6,0 3,8 31 25 11/03/23 16:06

PS C 1 357,58 17.879 40,18 4.100 18,1 13,4 11,3 9,1 7,4 5,0 4,0 31 25 11/03/23 16:07

PS C 1 357,62 17.881 40,18 4.100 16,7 12,1 11,2 8,9 7,1 4,8 3,6 31 25 11/03/23 16:07

PS C 1 357,66 17.883 40,18 4.100 23,0 15,6 12,0 9,4 7,5 4,4 2,8 31 25 11/03/23 16:08

PS C 1 357,70 17.885 40,18 4.100 14,8 11,6 10,1 8,2 6,4 4,4 2,9 31 25 11/03/23 16:09

PS C 1 357,74 17.887 40,18 4.100 17,1 12,8 10,2 8,6 6,9 4,8 3,1 32 25 11/03/23 16:10

PS C 1 357,78 17.889 40,18 4.100 20,5 16,3 13,5 9,5 7,3 4,6 3,1 32 25 11/03/23 16:10

PS C 1 357,82 17.891 40,18 4.100 15,8 11,4 9,8 8,0 6,6 4,4 3,5 32 25 11/03/23 16:11

PS C 1 357,86 17.893 40,18 4.100 18,8 15,4 13,3 10,5 8,3 5,5 3,9 32 25 11/03/23 16:12

PS C 1 357,90 17.895 40,18 4.100 41,6 27,3 20,9 14,2 10,4 6,7 4,3 32 25 11/03/23 16:12

PS C 1 357,94 17.897 40,18 4.100 15,2 10,6 8,9 7,2 6,0 4,5 3,5 32 25 11/03/23 16:13

PS C 1 357,98 17.899 40,18 4.100 13,4 9,6 8,2 6,7 5,8 4,0 3,0 32 25 11/03/23 16:14

PS C 1 358,02 17.901 40,18 4.100 42,6 31,8 24,7 17,0 11,6 6,1 3,8 32 25 11/03/23 16:14

PS C 1 358,06 17.903 40,18 4.100 56,2 34,0 23,2 14,8 9,8 6,1 4,1 32 25 11/03/23 16:15

PS C 1 358,10 17.905 40,18 4.100 15,0 10,9 9,0 6,7 5,4 3,7 3,2 33 25 11/03/23 16:16

PS C 1 358,14 17.907 40,18 4.100 16,0 11,2 8,6 6,7 5,4 3,7 3,0 32 25 11/03/23 16:17

PS C 1 358,18 17.909 40,18 4.100 16,3 8,9 7,6 5,9 4,7 3,7 2,4 33 25 11/03/23 16:17

PS C 1 358,22 17.911 40,18 4.100 11,8 7,9 6,8 6,5 4,4 3,1 2,4 32 25 11/03/23 16:18

PS C 1 358,26 17.913 40,18 4.100 19,1 14,4 12,5 9,9 8,1 5,5 3,7 32 25 11/03/23 16:19

PS C 1 358,30 17.915 40,18 4.100 11,7 10,0 9,2 8,6 7,4 4,9 4,1 32 25 11/03/23 16:19

PS C 1 358,34 17.917 40,18 4.100 57,8 39,2 26,7 15,3 9,9 5,3 4,4 32 25 11/03/23 16:20

PS C 1 358,38 17.919 40,18 4.100 27,5 21,3 16,1 11,8 9,2 6,3 4,1 32 25 11/03/23 16:21

PS C 1 358,42 17.921 40,18 4.100 20,6 16,5 12,8 9,1 6,9 4,2 3,1 32 25 11/03/23 16:21

PS C 1 358,46 17.923 40,18 4.100 25,8 20,9 17,5 12,7 10,0 6,2 4,0 32 25 11/03/23 16:22

PS C 1 358,50 17.925 40,18 4.100 10,1 8,2 7,2 5,9 5,0 4,2 3,7 31 25 11/03/23 16:23

PS C 1 358,54 17.927 40,18 4.100 44,6 34,4 27,1 18,2 13,6 8,9 5,5 31 25 11/03/23 16:24

PS C 1 358,58 17.929 40,18 4.100 10,7 9,0 8,2 6,8 5,9 5,1 4,1 31 25 11/03/23 16:25
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.

PS D 1 358,60 17.930 40,18 4.100 23,3 18,7 14,8 10,9 8,0 4,9 4,4 22 25 12/03/23 07:34

PS D 1 358,56 17.928 40,18 4.100 31,5 22,7 17,9 13,8 10,4 6,0 4,4 22 25 12/03/23 07:36

PS D 1 358,52 17.926 40,18 4.100 33,9 26,2 20,8 14,4 10,9 6,2 4,3 22 25 12/03/23 07:37

PS D 1 358,48 17.924 40,18 4.100 25,6 18,6 12,1 9,8 6,5 5,3 5,2 23 25 12/03/23 07:37

PS D 1 358,44 17.922 40,18 4.100 35,6 29,9 23,4 16,2 12,8 7,5 3,7 22 25 12/03/23 07:38

PS D 1 358,40 17.920 40,18 4.100 31,0 26,2 21,9 16,3 11,6 6,5 3,0 22 25 12/03/23 07:40

PS D 1 358,36 17.918 40,18 4.100 29,6 20,9 13,9 7,9 5,3 2,8 2,6 23 25 12/03/23 07:41

PS D 1 358,32 17.916 40,18 4.100 40,5 28,4 21,6 13,8 9,6 4,7 3,6 23 25 12/03/23 07:41

PS D 1 358,28 17.914 40,18 4.100 16,1 13,9 12,3 10,8 9,7 7,2 5,5 22 25 12/03/23 07:42

PS D 1 358,24 17.912 40,18 4.100 43,6 35,0 28,4 16,2 9,3 6,0 3,3 23 25 12/03/23 07:43

PS D 1 358,20 17.910 40,18 4.100 14,3 7,4 5,6 3,8 3,4 2,8 2,5 23 25 12/03/23 07:44

PS D 1 358,16 17.908 40,18 4.100 16,6 9,6 8,0 6,7 5,6 4,7 3,6 23 25 12/03/23 07:45

PS D 1 358,12 17.906 40,18 4.100 12,4 10,2 8,8 7,0 6,0 4,0 3,3 23 25 12/03/23 07:45

PS D 1 358,08 17.904 40,18 4.100 32,7 28,9 22,3 14,9 11,2 6,8 4,5 23 25 12/03/23 07:46

PS D 1 358,04 17.902 40,18 4.100 28,0 22,6 17,5 14,1 11,7 6,4 4,2 23 25 12/03/23 07:47

PS D 1 358,00 17.900 40,18 4.100 34,4 25,6 19,8 14,4 10,1 5,7 3,2 23 25 12/03/23 07:48

PS D 1 357,96 17.898 40,18 4.100 35,9 26,3 20,4 14,2 10,7 5,7 3,9 23 25 12/03/23 07:49

PS D 1 357,92 17.896 40,18 4.100 24,7 19,4 15,1 11,0 8,0 5,0 3,7 23 25 12/03/23 07:50

PS D 1 357,88 17.894 40,18 4.100 33,1 25,6 20,3 15,3 11,5 6,6 4,2 23 25 12/03/23 07:51

PS D 1 357,84 17.892 40,18 4.100 28,1 23,5 19,7 14,8 11,1 6,4 4,0 23 25 12/03/23 07:52

PS D 1 357,80 17.890 40,18 4.100 15,8 13,0 11,8 9,2 7,7 4,9 3,5 23 25 12/03/23 07:52

PS D 1 357,76 17.888 40,18 4.100 33,1 26,1 21,0 14,4 10,1 5,8 4,0 23 25 12/03/23 07:53

PS D 1 357,72 17.886 40,18 4.100 24,1 19,9 16,8 12,9 10,0 5,8 3,4 23 25 12/03/23 07:54

PS D 1 357,68 17.884 40,18 4.100 20,4 14,9 12,4 8,6 7,5 4,9 3,5 23 25 12/03/23 07:54

PS D 1 357,64 17.882 40,18 4.100 14,6 12,0 11,0 8,5 7,3 4,6 3,5 24 25 12/03/23 07:55

PS D 1 357,60 17.880 40,18 4.100 17,1 14,8 13,6 10,8 8,8 6,0 4,5 23 25 12/03/23 07:56

PS D 1 357,56 17.878 40,18 4.100 16,2 12,8 11,1 9,0 7,7 5,5 4,0 24 25 12/03/23 07:57

PS D 1 357,52 17.876 40,18 4.100 14,5 11,9 10,4 9,0 7,9 4,8 3,3 24 25 12/03/23 07:58

PS D 1 357,48 17.874 40,18 4.100 8,4 5,9 5,0 3,7 3,2 2,1 1,1 23 25 12/03/23 07:59

PS D 1 357,44 17.872 40,18 4.100 11,7 10,1 9,4 7,9 6,5 4,8 3,1 22 25 12/03/23 08:00

PS D 1 357,40 17.870 40,18 4.100 14,5 13,0 11,3 9,9 7,9 6,6 4,0 23 25 12/03/23 08:01

PS D 1 357,36 17.868 40,18 4.100 16,2 12,4 11,3 9,3 7,2 4,9 4,3 23 25 12/03/23 08:02

PS D 1 357,32 17.866 40,18 4.100 13,4 11,3 9,6 7,9 6,7 4,4 3,1 23 25 12/03/23 08:03

PS D 1 357,28 17.864 40,18 4.100 14,1 12,4 10,0 8,1 7,0 5,1 3,7 24 25 12/03/23 08:03

PS D 1 357,24 17.862 40,18 4.100 12,3 10,8 8,6 6,7 6,1 4,1 3,0 23 25 12/03/23 08:07

PS D 1 357,20 17.860 40,18 4.100 13,8 11,8 10,0 8,8 8,6 5,8 4,8 24 25 12/03/23 08:08

PS D 1 357,16 17.858 40,18 4.100 13,2 10,6 9,7 7,8 6,5 4,4 4,4 23 25 12/03/23 08:08

PS D 1 357,12 17.856 40,18 4.100 11,0 9,3 8,1 7,4 6,3 5,4 3,2 23 25 12/03/23 08:09

PS D 1 357,08 17.854 40,18 4.100 16,9 14,1 11,4 8,5 8,0 5,1 3,8 23 25 12/03/23 08:10

PS D 1 357,04 17.852 40,18 4.100 14,6 12,6 11,1 9,0 6,9 5,2 3,7 23 25 12/03/23 08:10

PS D 1 357,00 17.850 40,18 4.100 17,5 14,0 11,6 9,2 7,4 5,4 3,9 23 25 12/03/23 08:11

PS D 1 356,96 17.848 40,18 4.100 17,2 13,8 11,0 9,4 7,2 4,1 3,1 24 25 12/03/23 08:12

PS D 1 356,92 17.846 40,18 4.100 14,2 12,1 9,9 8,7 7,1 5,3 3,5 24 25 12/03/23 08:13

PS D 1 356,88 17.844 40,18 4.100 14,0 11,5 10,2 8,3 6,8 5,2 3,4 23 25 12/03/23 08:14

PS D 1 356,84 17.842 40,18 4.100 14,5 12,2 10,3 8,0 7,2 4,9 3,5 23 25 12/03/23 08:14

PS D 1 356,80 17.840 40,18 4.100 28,0 20,0 16,1 10,9 7,6 5,2 3,4 23 25 12/03/23 08:15

PS D 1 356,76 17.838 40,18 4.100 13,8 11,4 9,7 7,7 6,7 4,3 3,1 23 25 12/03/23 08:16

PS D 1 356,72 17.836 40,18 4.100 14,5 12,0 9,1 7,4 6,8 4,5 2,9 23 25 12/03/23 08:17

PS D 1 356,68 17.834 40,18 4.100 12,3 10,4 8,5 7,1 5,9 5,1 3,6 23 25 12/03/23 08:18

PS D 1 356,64 17.832 40,18 4.100 10,8 9,1 7,7 6,7 6,1 5,0 3,9 23 25 12/03/23 08:18

PS D 1 356,60 17.830 40,18 4.100 16,3 13,3 11,0 8,4 7,1 4,7 3,4 24 25 12/03/23 08:19

PS D 1 356,56 17.828 40,18 4.100 15,0 12,3 10,7 9,0 7,2 6,0 3,8 23 25 12/03/23 08:20

PS D 1 356,52 17.826 40,18 4.100 24,8 19,6 15,6 11,3 8,4 4,7 3,0 23 25 12/03/23 08:21

PS D 1 356,48 17.824 40,18 4.100 20,2 16,8 13,4 9,5 7,6 4,5 2,6 24 25 12/03/23 08:21

PS D 1 356,44 17.822 40,18 4.100 11,8 10,8 9,7 7,8 6,6 4,7 3,5 24 25 12/03/23 08:22

PS D 1 356,40 17.820 40,18 4.100 28,9 21,4 17,4 11,2 8,9 5,2 2,6 24 25 12/03/23 08:23

PS D 1 356,36 17.818 40,18 4.100 21,9 18,4 14,5 11,3 9,6 5,4 3,7 24 25 12/03/23 08:23

PS D 1 356,32 17.816 40,18 4.100 20,9 17,4 14,4 11,4 8,5 5,4 3,4 23 25 12/03/23 08:25

PS D 1 356,28 17.814 40,18 4.100 23,3 18,8 14,5 10,7 8,2 4,9 3,1 23 25 12/03/23 08:26

PS D 1 356,24 17.812 40,18 4.100 27,7 19,4 15,3 10,9 8,3 4,8 3,6 24 25 12/03/23 08:27

PS D 1 356,20 17.810 40,18 4.100 25,6 20,3 16,6 13,4 10,8 7,1 4,4 24 25 12/03/23 08:27

PS D 1 356,16 17.808 40,18 4.100 20,1 15,8 12,5 9,2 7,6 3,5 2,2 24 25 12/03/23 08:28

PS D 1 356,12 17.806 40,18 4.100 24,9 19,4 14,8 10,4 7,4 4,7 3,1 25 25 12/03/23 08:29

PS D 1 356,08 17.804 40,18 4.100 33,2 25,3 19,5 13,3 10,6 6,7 4,1 24 25 12/03/23 08:30

PS D 1 356,04 17.802 40,18 4.100 29,2 22,3 17,6 12,5 9,5 5,1 3,6 24 25 12/03/23 08:30

PS D 1 356,00 17.800 40,18 4.100 24,5 20,0 15,9 12,0 9,0 5,7 4,2 23 25 12/03/23 08:33

PS D 1 355,96 17.798 40,18 4.100 25,2 19,5 15,3 10,3 8,5 4,5 4,0 24 25 12/03/23 08:34

PS D 1 355,92 17.796 40,18 4.100 19,4 14,7 11,2 8,3 6,4 4,3 3,2 25 25 12/03/23 08:35

PS D 1 355,88 17.794 40,18 4.100 26,0 19,7 15,7 10,9 8,0 4,2 2,8 25 25 12/03/23 08:35

PS D 1 355,84 17.792 40,18 4.100 29,5 23,6 18,7 13,3 9,8 6,8 5,2 24 25 12/03/23 08:36

PS D 1 355,80 17.790 40,18 4.100 26,0 19,4 14,8 10,6 7,9 4,5 3,2 24 25 12/03/23 08:37

PS D 1 355,76 17.788 40,18 4.100 26,4 21,1 17,1 12,3 9,5 5,7 4,1 24 25 12/03/23 08:37

PS D 1 355,72 17.786 40,18 4.100 27,6 22,7 18,4 13,1 10,0 6,3 4,4 25 25 12/03/23 08:38

PS D 1 355,68 17.784 40,18 4.100 24,4 19,4 15,3 10,8 8,9 5,4 3,6 24 25 12/03/23 08:39

PS D 1 355,64 17.782 40,18 4.100 25,9 19,5 15,2 11,5 8,7 6,3 3,3 24 25 12/03/23 08:40

PS D 1 355,60 17.780 40,18 4.100 42,1 31,6 23,3 16,3 11,5 6,1 4,6 24 25 12/03/23 08:40

PS D 1 355,56 17.778 40,18 4.100 30,6 24,3 18,9 13,3 9,8 5,2 3,6 24 25 12/03/23 08:41

PS D 1 355,52 17.776 40,18 4.100 24,4 19,2 14,9 11,2 8,7 5,2 3,7 24 25 12/03/23 08:42

PS D 1 355,48 17.774 40,18 4.100 16,3 14,1 12,6 10,3 8,4 5,9 4,0 24 25 12/03/23 08:43

PS D 1 355,44 17.772 40,18 4.100 29,1 21,2 15,4 10,5 7,8 3,9 2,1 24 25 12/03/23 08:44

PS D 1 355,40 17.770 40,18 4.100 25,5 20,3 14,9 11,1 8,3 4,2 2,1 25 25 12/03/23 08:44

PS D 1 355,36 17.768 40,18 4.100 25,7 20,5 15,6 11,4 8,5 5,3 3,2 24 25 12/03/23 08:46

PS D 1 355,32 17.766 40,18 4.100 27,5 22,4 18,3 14,0 10,7 6,8 4,3 24 25 12/03/23 08:47

PS D 1 355,28 17.764 40,18 4.100 30,2 24,3 19,3 14,2 10,8 6,6 4,7 24 25 12/03/23 08:48

HoraDataFaixa Km Estaca
Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 355,24 17.762 40,18 4.100 27,6 21,6 16,8 11,0 8,7 4,7 3,3 25 25 12/03/23 08:48

PS D 1 355,20 17.760 40,18 4.100 30,0 23,5 18,7 12,7 9,5 4,5 3,3 25 25 12/03/23 08:49

PS D 1 355,16 17.758 40,18 4.100 31,2 25,6 19,8 14,1 11,0 6,5 3,8 25 25 12/03/23 08:50

PS D 1 355,12 17.756 40,18 4.100 27,0 20,5 16,0 10,9 8,2 4,9 3,1 25 25 12/03/23 08:51

PS D 1 355,08 17.754 40,18 4.100 28,1 22,4 17,0 12,9 9,8 5,4 4,4 24 25 12/03/23 08:52

PS D 1 355,04 17.752 40,18 4.100 30,9 25,8 21,7 17,6 14,2 9,6 6,8 25 25 12/03/23 08:52

PS D 1 355,00 17.750 40,18 4.100 28,9 22,6 18,3 12,4 9,6 4,8 3,8 26 25 12/03/23 08:53

PS D 1 354,96 17.748 40,18 4.100 29,0 23,0 18,4 13,8 10,6 6,2 4,7 25 25 12/03/23 08:57

PS D 1 354,92 17.746 40,18 4.100 20,1 15,6 12,0 8,8 7,1 3,7 3,3 25 25 12/03/23 08:58

PS D 1 354,88 17.744 40,18 4.100 20,2 15,3 11,7 8,3 6,1 3,6 2,6 26 25 12/03/23 08:58

PS D 1 354,84 17.742 40,18 4.100 20,2 16,0 13,0 9,3 7,5 4,6 3,8 26 25 12/03/23 08:59

PS D 1 354,80 17.740 40,18 4.100 21,4 15,8 11,8 9,5 8,5 5,4 3,8 26 25 12/03/23 09:00

PS D 1 354,76 17.738 40,18 4.100 23,0 17,6 13,4 9,0 6,3 4,2 2,8 26 25 12/03/23 09:01

PS D 1 354,72 17.736 40,18 4.100 31,4 25,6 21,4 16,0 13,6 8,7 6,1 26 25 12/03/23 09:02

PS D 1 354,68 17.734 40,18 4.100 19,5 14,6 11,8 9,0 6,9 5,0 3,9 25 25 12/03/23 09:02

PS D 1 354,64 17.732 40,18 4.100 22,7 18,5 15,2 12,0 9,4 6,8 5,0 26 25 12/03/23 09:03

PS D 1 354,60 17.730 40,18 4.100 29,0 23,5 19,3 14,3 11,6 7,3 5,3 26 25 12/03/23 09:06

PS D 1 354,56 17.728 40,18 4.100 25,1 19,5 15,3 11,8 9,6 6,4 4,6 26 25 12/03/23 09:07

PS D 1 354,52 17.726 40,18 4.100 28,5 22,4 18,1 14,2 12,6 7,5 6,6 26 25 12/03/23 09:07

PS D 1 354,48 17.724 40,18 4.100 19,9 16,2 12,7 9,3 6,7 5,1 3,3 26 25 12/03/23 09:09

PS D 1 354,44 17.722 40,18 4.100 41,8 30,9 23,5 15,7 11,5 5,9 4,0 26 25 12/03/23 09:10

PS D 1 354,40 17.720 40,18 4.100 28,0 22,2 18,1 13,4 10,2 5,7 3,8 26 25 12/03/23 09:10

PS D 1 354,36 17.718 40,18 4.100 28,0 22,3 16,9 13,2 9,9 5,7 3,4 27 25 12/03/23 09:11

PS D 1 354,32 17.716 40,18 4.100 23,1 18,9 15,9 12,4 9,0 5,7 3,5 27 25 12/03/23 09:12

PS D 1 354,28 17.714 40,18 4.100 22,8 17,2 13,8 10,6 9,2 6,2 4,7 27 25 12/03/23 09:13

PS D 1 354,24 17.712 40,18 4.100 17,7 14,4 11,9 9,7 8,1 5,4 3,6 27 25 12/03/23 09:14

PS D 1 354,20 17.710 40,18 4.100 25,6 20,3 16,1 11,8 8,8 5,1 3,8 27 25 12/03/23 09:15

PS D 1 354,16 17.708 40,18 4.100 24,0 19,4 16,3 12,1 9,4 5,4 3,9 27 25 12/03/23 09:15

PS D 1 354,12 17.706 40,18 4.100 17,3 14,2 11,9 9,2 7,2 4,6 2,9 27 25 12/03/23 09:16

PS D 1 354,08 17.704 40,18 4.100 20,4 16,4 13,7 10,3 8,3 5,2 3,8 27 25 12/03/23 09:17

PS D 1 354,04 17.702 40,18 4.100 20,8 16,1 13,0 9,5 7,3 4,7 3,2 27 25 12/03/23 09:17

PS D 1 354,00 17.700 40,18 4.100 22,2 17,7 13,6 9,6 7,4 3,9 2,7 27 25 12/03/23 09:18

PS D 1 353,96 17.698 40,18 4.100 27,7 21,5 17,5 12,7 10,3 5,3 3,7 27 25 12/03/23 09:19

PS D 1 353,92 17.696 40,18 4.100 28,3 22,5 17,9 13,0 10,1 6,9 4,7 27 25 12/03/23 09:19

PS D 1 353,88 17.694 40,18 4.100 31,1 23,7 19,0 13,7 10,1 7,3 4,3 27 25 12/03/23 09:21

PS D 1 353,84 17.692 40,18 4.100 35,4 27,6 21,9 15,5 11,3 7,2 5,1 27 25 12/03/23 09:21

PS D 1 353,80 17.690 40,18 4.100 16,0 13,4 11,3 8,8 6,9 4,3 2,6 27 25 12/03/23 09:22

PS D 1 353,76 17.688 40,18 4.100 21,6 18,5 15,4 11,6 8,8 5,8 3,9 26 25 12/03/23 09:24

PS D 1 353,72 17.686 40,18 4.100 38,7 24,1 17,3 11,3 8,6 4,6 3,6 26 25 12/03/23 09:25

PS D 1 353,68 17.684 40,18 4.100 25,1 19,0 14,6 10,3 7,8 4,9 4,1 26 25 12/03/23 09:25

PS D 1 353,64 17.682 40,18 4.100 20,3 16,7 13,4 10,7 8,2 5,3 4,3 26 25 12/03/23 09:26

PS D 1 353,60 17.680 40,18 4.100 41,8 31,3 24,5 16,7 12,9 7,0 6,0 26 25 12/03/23 09:27

PS D 1 353,56 17.678 40,18 4.100 44,5 32,2 23,0 15,7 11,8 7,1 5,1 26 25 12/03/23 09:28

PS D 1 353,52 17.676 40,18 4.100 15,1 12,8 10,7 8,6 7,5 5,0 3,8 26 25 12/03/23 09:28

PS D 1 353,48 17.674 40,18 4.100 25,6 18,4 15,3 11,4 8,9 6,1 4,5 27 25 12/03/23 09:30

PS D 1 353,44 17.672 40,18 4.100 22,2 17,8 14,2 10,0 7,5 4,4 3,4 26 25 12/03/23 09:31

PS D 1 353,40 17.670 40,18 4.100 14,8 11,7 10,2 7,2 6,6 3,5 3,1 27 25 12/03/23 09:32

PS D 1 353,36 17.668 40,18 4.100 20,8 15,0 11,2 7,9 7,0 4,3 3,5 26 25 12/03/23 09:33

PS D 1 353,32 17.666 40,18 4.100 14,0 11,9 9,2 7,3 6,2 4,1 3,1 26 25 12/03/23 09:33

PS D 1 353,28 17.664 40,18 4.100 15,6 12,9 12,3 10,1 8,7 5,6 4,7 25 25 12/03/23 09:34

PS D 1 353,24 17.662 40,18 4.100 16,3 13,6 11,5 9,9 8,1 6,0 4,5 27 25 12/03/23 09:35

PS D 1 353,20 17.660 40,18 4.100 27,8 21,4 17,5 13,6 10,6 7,2 4,7 27 25 12/03/23 09:35

PS D 1 353,16 17.658 40,18 4.100 20,7 17,4 15,2 12,2 10,0 5,5 4,7 27 25 12/03/23 09:36

PS D 1 353,12 17.656 40,18 4.100 11,9 10,5 10,3 8,7 7,7 5,9 4,3 27 25 12/03/23 09:37

PS D 1 353,08 17.654 40,18 4.100 15,9 13,4 10,0 8,0 7,6 5,3 4,4 27 25 12/03/23 09:37

PS D 1 353,04 17.652 40,18 4.100 19,8 16,8 15,0 12,0 10,8 5,9 4,3 28 25 12/03/23 09:38

PS D 1 353,00 17.650 40,18 4.100 20,2 15,3 13,6 10,1 8,3 5,1 4,2 27 25 12/03/23 09:39

PS D 1 352,96 17.648 40,18 4.100 23,3 18,2 14,6 10,9 9,7 5,4 3,5 27 25 12/03/23 09:39

PS D 1 352,92 17.646 40,18 4.100 13,5 10,9 9,3 8,2 6,6 3,7 3,2 27 25 12/03/23 09:40

PS D 1 352,88 17.644 40,18 4.100 11,7 10,1 9,4 8,8 7,3 5,3 4,3 27 25 12/03/23 09:41

PS D 1 352,84 17.642 40,18 4.100 22,8 18,2 13,3 10,5 10,2 5,3 4,1 27 25 12/03/23 09:42

PS D 1 352,80 17.640 40,18 4.100 17,7 13,3 10,3 7,1 5,6 3,4 2,4 27 25 12/03/23 09:42

PS D 1 352,76 17.638 40,18 4.100 29,2 23,7 18,9 13,3 9,2 5,3 3,6 28 25 12/03/23 09:43

PS D 1 352,72 17.636 40,18 4.100 29,9 19,6 14,0 10,0 7,2 5,0 3,7 29 25 12/03/23 09:44

PS D 1 352,68 17.634 40,18 4.100 28,9 22,3 17,0 11,9 8,6 5,8 4,0 28 25 12/03/23 09:44

PS D 1 352,64 17.632 40,18 4.100 21,0 17,4 14,8 11,4 9,1 7,0 5,2 29 25 12/03/23 09:45

PS D 1 352,60 17.630 40,18 4.100 22,1 19,5 16,4 13,3 10,5 6,9 5,1 29 25 12/03/23 09:46

PS D 1 352,56 17.628 40,18 4.100 25,0 20,5 16,0 12,7 10,2 7,4 5,3 30 25 12/03/23 09:46

PS D 1 352,52 17.626 40,18 4.100 17,3 14,6 13,1 11,1 9,0 6,4 4,5 29 25 12/03/23 09:47

PS D 1 352,48 17.624 40,18 4.100 17,3 14,3 12,5 9,9 7,3 5,7 4,0 30 25 12/03/23 09:48

PS D 1 352,44 17.622 40,18 4.100 25,9 21,1 16,0 11,8 9,2 5,6 4,3 29 25 12/03/23 09:48

PS D 1 352,40 17.620 40,18 4.100 22,8 19,3 16,3 12,2 9,4 5,7 4,2 28 25 12/03/23 09:53

PS D 1 352,36 17.618 40,18 4.100 25,4 20,3 16,4 12,2 8,9 5,7 3,8 28 25 12/03/23 09:54

PS D 1 352,32 17.616 40,18 4.100 36,2 26,4 19,5 13,3 9,7 5,8 4,1 27 25 12/03/23 09:55

PS D 1 352,28 17.614 40,18 4.100 41,4 31,1 23,0 15,2 10,7 5,3 3,5 28 25 12/03/23 09:56

PS D 1 352,24 17.612 40,18 4.100 50,2 35,2 24,7 15,7 10,9 6,2 4,1 28 25 12/03/23 09:56

PS D 1 352,20 17.610 40,18 4.100 46,0 34,5 25,1 15,7 11,5 5,3 3,3 28 25 12/03/23 09:57

PS D 1 352,16 17.608 40,18 4.100 45,8 34,6 26,2 17,4 12,4 7,2 4,6 29 25 12/03/23 09:57

PS D 1 352,12 17.606 40,18 4.100 31,0 23,3 17,4 12,5 9,4 4,8 2,6 29 25 12/03/23 09:58

PS D 1 352,08 17.604 40,18 4.100 37,1 26,9 19,9 12,8 8,4 3,7 1,6 29 25 12/03/23 10:02

PS D 1 352,04 17.602 40,18 4.100 15,2 12,3 9,5 6,5 4,8 3,2 2,5 28 25 12/03/23 10:02

PS D 1 352,00 17.600 40,18 4.100 41,9 30,6 22,4 14,2 9,6 5,4 3,4 27 25 12/03/23 10:03

PS D 1 351,96 17.598 40,18 4.100 33,8 25,4 19,5 12,7 9,2 5,1 4,1 27 25 12/03/23 10:04

PS D 1 351,92 17.596 40,18 4.100 52,1 39,8 31,6 20,1 13,9 7,7 4,8 28 25 12/03/23 10:05

PS D 1 351,88 17.594 40,18 4.100 60,7 45,6 32,5 19,8 13,3 7,8 4,7 29 25 12/03/23 10:05
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 351,84 17.592 40,18 4.100 42,3 32,6 25,7 18,8 13,4 8,3 5,1 28 25 12/03/23 10:06

PS D 1 351,80 17.590 40,18 4.100 36,0 29,0 22,7 16,2 12,4 7,4 4,5 27 25 12/03/23 10:07

PS D 1 351,76 17.588 40,18 4.100 17,7 13,8 11,5 9,9 8,4 5,4 4,4 28 25 12/03/23 10:07

PS D 1 351,72 17.586 40,18 4.100 21,3 16,0 12,6 9,8 7,9 5,3 4,1 29 25 12/03/23 10:08

PS D 1 351,68 17.584 40,18 4.100 45,4 34,1 25,7 17,1 11,7 6,0 4,2 29 25 12/03/23 10:08

PS D 1 351,64 17.582 40,18 4.100 37,0 28,1 21,7 16,3 12,1 8,3 6,7 29 25 12/03/23 10:09

PS D 1 351,60 17.580 40,18 4.100 33,7 26,0 20,5 14,2 11,1 7,8 5,4 29 25 12/03/23 10:10

PS D 1 351,56 17.578 40,18 4.100 26,7 20,9 17,2 12,9 10,4 6,8 5,3 29 25 12/03/23 10:11

PS D 1 351,52 17.576 40,18 4.100 22,5 17,5 14,9 11,9 9,7 6,3 4,4 29 25 12/03/23 10:11

PS D 1 351,48 17.574 40,18 4.100 29,3 20,7 15,3 10,7 8,8 6,2 5,3 29 25 12/03/23 10:12

PS D 1 351,44 17.572 40,18 4.100 26,4 19,6 15,8 13,0 11,0 7,0 5,1 29 25 12/03/23 10:13

PS D 1 351,40 17.570 40,18 4.100 22,5 15,1 12,3 9,8 8,2 5,4 4,1 29 25 12/03/23 10:13

PS D 1 351,36 17.568 40,18 4.100 15,2 10,9 8,7 5,9 5,2 3,3 2,6 29 25 12/03/23 10:14

PS D 1 351,32 17.566 40,18 4.100 30,8 23,9 19,5 14,7 11,1 6,3 3,9 28 25 12/03/23 10:16

PS D 1 351,28 17.564 40,18 4.100 54,6 39,1 27,8 15,9 10,1 4,8 2,9 28 25 12/03/23 10:17

PS D 1 351,24 17.562 40,18 4.100 22,7 17,4 15,4 13,0 10,6 7,2 5,1 28 25 12/03/23 10:17

PS D 1 351,20 17.560 40,18 4.100 42,0 33,1 26,2 17,9 12,6 6,5 4,0 28 25 12/03/23 10:18

PS D 1 351,16 17.558 40,18 4.100 30,6 22,8 18,0 12,8 10,0 5,9 4,0 29 25 12/03/23 10:19

PS D 1 351,12 17.556 40,18 4.100 34,4 26,6 20,9 14,2 10,5 5,8 3,7 30 25 12/03/23 10:19

PS D 1 351,08 17.554 40,18 4.100 29,1 22,1 16,8 11,6 8,7 5,1 3,2 29 25 12/03/23 10:20

PS D 1 351,04 17.552 40,18 4.100 17,7 13,0 10,2 7,2 5,8 3,8 2,8 29 25 12/03/23 10:21

PS D 1 351,00 17.550 40,18 4.100 24,9 19,8 16,4 12,4 9,8 5,9 4,3 29 25 12/03/23 10:22

PS D 1 350,96 17.548 40,18 4.100 39,1 28,7 21,5 14,8 12,1 6,5 4,9 29 25 12/03/23 10:22

PS D 1 350,92 17.546 40,18 4.100 31,8 23,5 19,3 13,6 10,3 6,0 3,8 30 25 12/03/23 10:23

PS D 1 350,88 17.544 40,18 4.100 26,5 21,0 17,0 12,6 9,6 5,7 4,5 29 25 12/03/23 10:24

PS D 1 350,84 17.542 40,18 4.100 14,1 10,8 9,5 8,1 6,7 5,1 3,4 29 25 12/03/23 10:24

PS D 1 350,80 17.540 40,18 4.100 34,6 24,9 19,2 13,6 11,0 4,9 3,3 30 25 12/03/23 10:25

PS D 1 350,76 17.538 40,18 4.100 30,0 21,9 16,5 11,6 8,3 5,0 3,6 29 25 12/03/23 10:26

PS D 1 350,72 17.536 40,18 4.100 24,7 17,8 13,9 10,0 8,4 5,7 4,3 29 25 12/03/23 10:27

PS D 1 350,68 17.534 40,18 4.100 17,9 14,2 11,6 8,9 7,3 5,4 4,3 29 25 12/03/23 10:27

PS D 1 350,64 17.532 40,18 4.100 25,0 18,0 13,5 10,0 7,8 5,5 3,7 29 25 12/03/23 10:28

PS D 1 350,60 17.530 40,18 4.100 23,3 16,3 12,7 9,7 8,4 6,7 4,3 29 25 12/03/23 10:29

PS D 1 350,56 17.528 40,18 4.100 43,3 32,3 24,3 15,6 10,9 6,3 4,5 29 25 12/03/23 10:29

PS D 1 350,52 17.526 40,18 4.100 53,1 40,0 29,5 20,3 14,4 7,1 5,4 29 25 12/03/23 10:30

PS D 1 350,48 17.524 40,18 4.100 39,9 30,3 22,4 15,0 11,0 7,0 4,8 29 25 12/03/23 10:31

PS D 1 350,44 17.522 40,18 4.100 37,4 27,7 20,7 13,8 10,7 6,4 4,2 29 25 12/03/23 10:32

PS D 1 350,40 17.520 40,18 4.100 42,8 30,3 21,3 12,3 8,3 5,7 3,9 29 25 12/03/23 10:32

PS D 1 350,36 17.518 40,18 4.100 32,9 25,6 20,5 14,1 10,7 6,1 4,2 29 25 12/03/23 10:33

PS D 1 350,32 17.516 40,18 4.100 42,8 31,8 22,7 14,7 10,3 6,8 5,7 28 25 12/03/23 10:34

PS D 1 350,28 17.514 40,18 4.100 33,2 22,7 16,5 11,2 8,2 5,4 3,8 28 25 12/03/23 10:34

PS D 1 350,24 17.512 40,18 4.100 46,6 35,4 25,6 17,3 12,7 6,9 5,1 28 25 12/03/23 10:35

PS D 1 350,20 17.510 40,18 4.100 47,5 34,3 25,1 15,9 10,9 6,7 4,4 28 25 12/03/23 10:36

PS D 1 350,16 17.508 40,18 4.100 50,9 33,9 21,8 13,7 9,4 5,2 3,6 28 25 12/03/23 10:38

PS D 1 350,12 17.506 40,18 4.100 51,3 38,8 26,8 15,2 10,2 6,3 4,5 28 25 12/03/23 10:38

PS D 1 350,08 17.504 40,18 4.100 54,8 38,1 26,6 15,1 10,1 5,8 3,2 28 25 12/03/23 10:39

PS D 1 350,04 17.502 40,18 4.100 44,2 34,0 25,3 15,5 9,6 5,0 4,1 28 25 12/03/23 10:39

PS D 1 350,00 17.500 40,18 4.100 56,7 34,9 23,7 14,8 9,5 5,2 3,7 28 25 12/03/23 10:40

PS D 1 349,96 17.498 40,18 4.100 43,9 33,5 24,3 16,3 11,4 7,0 4,9 28 25 12/03/23 10:41

PS D 1 349,92 17.496 40,18 4.100 31,3 23,1 16,1 11,1 7,5 5,3 3,9 28 25 12/03/23 10:41

PS D 1 349,88 17.494 40,18 4.100 35,5 26,4 20,0 13,6 9,8 5,7 3,7 28 25 12/03/23 10:42

PS D 1 349,84 17.492 40,18 4.100 31,5 22,2 16,0 10,0 7,2 4,6 3,2 28 25 12/03/23 10:43

PS D 1 349,80 17.490 40,18 4.100 36,9 25,6 18,0 11,2 7,6 4,3 3,3 29 25 12/03/23 10:43

PS D 1 349,76 17.488 40,18 4.100 63,3 33,2 18,6 11,1 9,4 4,3 3,3 27 25 12/03/23 10:44

PS D 1 349,72 17.486 40,18 4.100 57,1 29,4 15,0 10,9 9,1 6,1 4,3 28 25 12/03/23 10:45

PS D 1 349,68 17.484 40,18 4.100 46,0 28,9 19,3 11,8 9,6 5,8 3,8 28 25 12/03/23 10:46

PS D 1 349,64 17.482 40,18 4.100 29,5 19,0 13,7 9,2 7,0 4,8 3,8 28 25 12/03/23 10:46

PS D 1 349,60 17.480 40,18 4.100 54,2 31,0 18,0 10,7 8,6 4,4 3,0 29 25 12/03/23 10:47

PS D 1 349,56 17.478 40,18 4.100 49,6 32,8 21,5 12,3 8,2 3,8 2,8 28 25 12/03/23 12:03

PS D 1 349,52 17.476 40,18 4.100 41,0 27,1 18,0 10,9 6,9 3,4 2,2 27 25 12/03/23 12:04

PS D 1 349,48 17.474 40,18 4.100 39,1 28,4 20,9 11,8 7,0 4,1 2,2 28 25 12/03/23 12:05

PS D 1 349,44 17.472 40,18 4.100 48,3 32,7 20,5 10,7 7,0 4,2 3,1 28 25 12/03/23 12:06

PS D 1 349,40 17.470 40,18 4.100 47,2 34,0 23,0 12,9 9,0 4,4 3,8 28 25 12/03/23 12:07

PS D 1 349,36 17.468 40,18 4.100 45,1 30,7 19,5 12,6 7,9 3,9 2,6 28 25 12/03/23 12:07

PS D 1 349,32 17.466 40,18 4.100 48,8 36,3 24,1 13,4 9,1 5,8 4,2 28 25 12/03/23 12:08

PS D 1 349,28 17.464 40,18 4.100 69,8 50,6 35,0 20,8 13,0 6,8 5,7 28 25 12/03/23 12:09

PS D 1 349,24 17.462 40,18 4.100 39,3 26,7 17,7 10,9 8,7 6,3 5,1 28 25 12/03/23 12:09

PS D 1 349,20 17.460 40,18 4.100 39,5 29,8 23,1 17,0 12,6 8,7 5,9 28 25 12/03/23 12:10

PS D 1 349,16 17.458 40,18 4.100 35,3 25,3 18,5 12,2 8,7 5,5 2,9 28 25 12/03/23 12:11

PS D 1 349,12 17.456 40,18 4.100 36,2 15,0 9,0 7,4 5,8 2,6 1,5 28 25 12/03/23 12:12

PS D 1 349,08 17.454 40,18 4.100 34,4 25,5 19,1 12,6 8,1 3,6 2,2 28 25 12/03/23 12:13

PS D 1 349,04 17.452 40,18 4.100 52,4 28,0 16,6 11,2 8,5 5,5 4,4 28 25 12/03/23 12:13

PS D 1 349,00 17.450 40,18 4.100 39,9 29,2 20,8 13,3 9,2 4,4 4,0 27 25 12/03/23 12:14

PS D 1 348,96 17.448 40,18 4.100 39,5 26,4 18,5 12,1 9,2 5,6 4,3 28 25 12/03/23 12:15

PS D 1 348,92 17.446 40,18 4.100 41,7 27,0 22,9 13,9 12,6 7,2 4,0 26 25 12/03/23 12:18

PS D 1 348,88 17.444 40,18 4.100 42,1 32,0 24,3 18,7 14,3 8,6 6,5 27 25 12/03/23 12:18

PS D 1 348,84 17.442 40,18 4.100 43,0 32,2 24,3 17,1 13,0 8,9 6,7 27 25 12/03/23 12:19

PS D 1 348,80 17.440 40,18 4.100 43,4 28,0 20,5 15,6 12,6 8,8 7,0 27 25 12/03/23 12:20

PS D 1 348,76 17.438 40,18 4.100 45,8 27,9 18,4 12,3 8,9 5,4 3,9 28 25 12/03/23 12:21

PS D 1 348,72 17.436 40,18 4.100 36,5 23,0 15,7 10,4 7,8 4,9 4,0 27 25 12/03/23 12:21

PS D 1 348,68 17.434 40,18 4.100 48,1 31,7 20,2 12,5 9,0 5,6 3,8 28 25 12/03/23 12:22

PS D 1 348,64 17.432 40,18 4.100 25,7 16,9 11,8 7,7 5,6 3,6 2,9 28 25 12/03/23 12:23

PS D 1 348,60 17.430 40,18 4.100 23,5 19,2 15,9 12,4 9,4 6,5 4,9 28 25 12/03/23 12:23

PS D 1 348,56 17.428 40,18 4.100 40,8 27,7 18,5 11,8 8,5 5,6 4,7 28 25 12/03/23 12:24

PS D 1 348,52 17.426 40,18 4.100 50,0 34,8 24,1 15,9 11,3 7,3 5,4 28 25 12/03/23 12:25

PS D 1 348,48 17.424 40,18 4.100 16,3 14,4 12,7 10,3 8,4 6,0 4,6 28 25 12/03/23 12:25
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 348,44 17.422 40,18 4.100 30,3 19,6 13,3 9,0 7,6 4,9 4,0 27 25 12/03/23 12:26

PS D 1 348,40 17.420 40,18 4.100 23,2 14,6 9,8 6,6 4,8 3,4 2,6 28 25 12/03/23 12:27

PS D 1 348,36 17.418 40,18 4.100 29,1 21,1 14,9 9,8 6,8 4,5 3,4 28 25 12/03/23 12:27

PS D 1 348,32 17.416 40,18 4.100 36,5 24,4 15,9 7,9 5,8 2,9 1,4 27 25 12/03/23 12:28

PS D 1 348,28 17.414 40,18 4.100 47,5 30,2 19,5 11,1 6,7 4,2 2,7 28 25 12/03/23 12:29

PS D 1 348,24 17.412 40,18 4.100 40,4 25,3 16,0 8,8 4,9 3,6 2,4 27 25 12/03/23 12:30

PS D 1 348,20 17.410 40,18 4.100 32,4 22,8 16,4 10,6 7,7 5,6 4,0 27 25 12/03/23 12:30

PS D 1 348,16 17.408 40,18 4.100 46,3 30,9 20,7 12,1 7,5 5,0 3,7 27 25 12/03/23 12:31

PS D 1 348,12 17.406 40,18 4.100 53,4 37,6 27,2 18,2 13,1 9,3 7,9 27 25 12/03/23 12:32

PS D 1 348,08 17.404 40,18 4.100 37,3 26,9 20,4 14,0 10,6 6,9 5,7 27 25 12/03/23 12:32

PS D 1 348,04 17.402 40,18 4.100 48,2 32,0 22,3 15,3 11,3 7,4 5,6 27 25 12/03/23 12:33

PS D 1 348,00 17.400 40,18 4.100 42,7 29,8 21,6 14,3 8,8 5,1 3,8 27 25 12/03/23 12:34

PS D 1 347,96 17.398 40,18 4.100 56,9 41,6 29,1 16,6 10,6 5,9 3,4 27 25 12/03/23 12:34

PS D 1 347,92 17.396 40,18 4.100 66,3 45,9 29,9 17,6 10,9 4,9 2,8 27 25 12/03/23 12:35

PS D 1 347,88 17.394 40,18 4.100 13,7 9,2 6,8 5,2 4,5 3,4 2,6 28 25 12/03/23 12:36

PS D 1 347,84 17.392 40,18 4.100 13,5 10,2 8,0 5,8 4,4 3,4 2,0 28 25 12/03/23 12:36

PS D 1 347,80 17.390 40,18 4.100 33,8 22,5 15,8 10,2 7,6 3,5 2,3 27 25 12/03/23 12:37

PS D 1 347,76 17.388 40,18 4.100 14,6 11,7 9,9 7,1 5,4 4,0 2,9 27 25 12/03/23 12:38

PS D 1 347,72 17.386 40,18 4.100 15,6 11,6 9,0 5,7 4,2 3,8 2,3 27 25 12/03/23 12:39

PS D 1 347,68 17.384 40,18 4.100 11,5 8,6 7,2 5,8 4,7 3,2 2,3 27 25 12/03/23 12:39

PS D 1 347,64 17.382 40,18 4.100 13,2 9,5 8,4 6,4 5,6 3,6 2,7 27 25 12/03/23 12:40

PS D 1 347,60 17.380 40,18 4.100 19,2 11,5 8,2 6,7 4,9 3,6 2,5 27 25 12/03/23 12:41

PS D 1 347,56 17.378 40,18 4.100 21,2 16,0 11,8 9,2 7,3 4,8 3,5 27 25 12/03/23 12:41

PS D 1 347,52 17.376 40,18 4.100 17,0 11,7 8,2 5,7 4,7 3,7 1,9 27 25 12/03/23 12:42

PS D 1 347,48 17.374 40,18 4.100 24,3 15,7 10,9 6,7 4,4 2,9 1,8 27 25 12/03/23 12:43

PS D 1 347,44 17.372 40,18 4.100 32,2 23,9 18,8 12,9 10,6 5,9 3,9 27 25 12/03/23 12:43

PS D 1 347,40 17.370 40,18 4.100 25,8 18,4 14,5 9,6 7,1 4,0 2,2 27 25 12/03/23 12:44

PS D 1 347,36 17.368 40,18 4.100 17,8 11,9 9,0 6,2 5,1 3,8 3,3 27 25 12/03/23 12:45

PS D 1 347,32 17.366 40,18 4.100 13,1 10,3 8,0 5,6 5,0 4,5 3,0 27 25 12/03/23 12:45

PS D 1 347,28 17.364 40,18 4.100 17,3 13,1 10,2 7,6 6,2 4,4 3,3 27 25 12/03/23 12:46

PS D 1 347,24 17.362 40,18 4.100 16,2 11,1 8,8 6,5 6,3 5,2 4,4 28 25 12/03/23 12:48

PS D 1 347,20 17.360 40,18 4.100 15,6 11,6 8,9 6,6 5,8 4,2 3,1 27 25 12/03/23 12:48

PS D 1 347,16 17.358 40,18 4.100 14,4 10,0 7,9 5,7 4,7 3,4 2,9 28 25 12/03/23 12:49

PS D 1 347,12 17.356 40,18 4.100 12,6 8,5 6,6 5,3 4,0 3,0 2,0 27 25 12/03/23 12:51

PS D 1 347,08 17.354 40,18 4.100 17,5 12,7 10,3 7,7 6,5 5,2 4,0 27 25 12/03/23 12:52

PS D 1 347,04 17.352 40,18 4.100 27,8 20,0 16,3 12,5 10,5 7,1 5,5 27 25 12/03/23 12:52

PS D 1 347,00 17.350 40,18 4.100 15,3 10,9 9,0 6,6 5,3 4,0 3,0 27 25 12/03/23 12:53

PS D 1 346,96 17.348 40,18 4.100 35,9 23,6 16,1 10,4 7,2 4,0 3,1 27 25 12/03/23 13:28

PS D 1 346,92 17.346 40,18 4.100 12,4 9,9 8,1 6,5 5,9 4,0 2,8 26 25 12/03/23 13:29

PS D 1 346,88 17.344 40,18 4.100 14,4 10,3 8,5 6,9 5,7 3,4 2,7 26 25 12/03/23 13:30

PS D 1 346,84 17.342 40,18 4.100 25,6 19,0 14,2 9,5 7,2 3,9 2,3 26 25 12/03/23 13:30

PS D 1 346,80 17.340 40,18 4.100 21,9 15,2 11,7 8,5 6,3 4,5 3,4 26 25 12/03/23 13:32

PS D 1 346,76 17.338 40,18 4.100 27,9 19,6 14,0 9,3 6,4 4,3 3,3 26 25 12/03/23 13:32

PS D 1 346,72 17.336 40,18 4.100 11,3 9,1 7,3 5,7 4,8 3,0 2,0 27 25 12/03/23 13:33

PS D 1 346,68 17.334 40,18 4.100 16,1 12,9 10,3 7,9 6,4 4,4 3,0 27 25 12/03/23 13:34

PS D 1 346,64 17.332 40,18 4.100 15,0 11,7 9,7 7,2 5,6 3,8 2,0 26 25 12/03/23 13:34

PS D 1 346,60 17.330 40,18 4.100 14,6 10,9 8,9 6,4 5,2 3,6 2,3 27 25 12/03/23 13:35

PS D 1 346,56 17.328 40,18 4.100 15,9 12,0 9,1 6,8 5,7 4,0 3,4 27 25 12/03/23 13:36

PS D 1 346,52 17.326 40,18 4.100 14,2 11,0 9,1 7,1 5,8 4,4 3,5 27 25 12/03/23 13:36

PS D 1 346,48 17.324 40,18 4.100 12,1 9,9 7,8 6,3 4,7 3,2 2,3 27 25 12/03/23 13:37

PS D 1 346,44 17.322 40,18 4.100 15,1 12,5 10,4 8,2 6,6 4,1 3,2 27 25 12/03/23 13:37

PS D 1 346,40 17.320 40,18 4.100 22,7 15,7 11,9 8,5 6,9 4,7 4,4 26 25 12/03/23 13:42

PS D 1 346,36 17.318 40,18 4.100 23,2 16,0 11,9 8,5 6,5 4,3 3,6 26 25 12/03/23 13:42

PS D 1 346,32 17.316 40,18 4.100 23,5 16,9 13,7 9,6 7,6 4,6 3,1 27 25 12/03/23 13:43

PS D 1 346,28 17.314 40,18 4.100 20,8 14,8 11,4 8,4 6,5 3,8 3,5 27 25 12/03/23 13:44

PS D 1 346,24 17.312 40,18 4.100 20,4 15,4 11,9 9,6 7,5 5,1 3,0 27 25 12/03/23 13:44

PS D 1 346,20 17.310 40,18 4.100 13,4 9,6 8,4 7,0 5,8 4,0 3,4 27 25 12/03/23 13:45

PS D 1 346,16 17.308 40,18 4.100 31,9 22,3 15,9 10,1 7,1 4,5 3,0 27 25 12/03/23 13:46

PS D 1 346,12 17.306 40,18 4.100 18,8 14,0 11,5 8,3 7,1 4,4 3,4 26 25 12/03/23 13:46

PS D 1 346,08 17.304 40,18 4.100 15,5 11,7 9,3 6,9 5,4 3,8 3,0 27 25 12/03/23 13:47

PS D 1 346,04 17.302 40,18 4.100 20,7 17,4 14,8 12,0 10,3 7,8 6,7 27 25 12/03/23 13:48

PS D 1 346,00 17.300 40,18 4.100 16,6 14,8 13,9 11,9 10,7 9,3 7,2 27 25 12/03/23 13:49

PS D 1 345,96 17.298 40,18 4.100 29,7 23,2 19,2 15,1 12,0 9,0 6,2 27 25 12/03/23 13:50

PS D 1 345,92 17.296 40,18 4.100 37,3 29,4 23,7 17,3 13,4 8,2 5,9 27 25 12/03/23 13:50

PS D 1 345,88 17.294 40,18 4.100 23,4 17,1 12,6 8,2 5,6 3,3 2,4 27 25 12/03/23 13:51

PS D 1 345,84 17.292 40,18 4.100 23,8 16,0 12,1 8,6 6,6 4,3 3,2 27 25 12/03/23 13:52

PS D 1 345,80 17.290 40,18 4.100 24,0 18,3 14,2 9,6 7,0 5,2 3,2 26 25 12/03/23 13:54

PS D 1 345,76 17.288 40,18 4.100 14,4 12,2 10,9 9,1 7,7 5,7 3,7 26 25 12/03/23 13:56

PS D 1 345,72 17.286 40,18 4.100 18,3 14,4 12,1 9,9 8,9 7,0 6,0 26 25 12/03/23 13:56

PS D 1 345,68 17.284 40,18 4.100 28,8 22,3 16,9 11,9 9,0 5,2 3,8 27 25 12/03/23 13:57

PS D 1 345,64 17.282 40,18 4.100 41,8 31,8 23,8 15,6 10,2 6,8 3,9 27 25 12/03/23 13:58

PS D 1 345,60 17.280 40,18 4.100 36,1 28,0 21,6 14,6 10,4 5,8 4,8 27 25 12/03/23 13:59

PS D 1 345,56 17.278 40,18 4.100 58,8 45,5 32,5 19,2 12,4 7,0 4,8 27 25 12/03/23 14:00

PS D 1 345,52 17.276 40,18 4.100 47,1 34,2 24,8 13,7 8,7 5,4 4,6 27 25 12/03/23 14:00

PS D 1 345,48 17.274 40,18 4.100 38,1 29,1 21,3 13,9 9,1 5,7 4,1 27 25 12/03/23 14:02

PS D 1 345,44 17.272 40,18 4.100 35,3 25,2 18,1 12,4 9,6 6,3 3,8 26 25 12/03/23 14:04

PS D 1 345,40 17.270 40,18 4.100 28,2 20,0 14,6 9,1 6,2 4,2 3,8 27 25 12/03/23 14:04

PS D 1 345,36 17.268 40,18 4.100 43,2 24,1 12,3 6,5 4,6 4,2 3,2 27 25 12/03/23 14:05

PS D 1 345,32 17.266 40,18 4.100 14,6 11,5 9,9 7,7 6,7 4,9 3,7 27 25 12/03/23 14:06

PS D 1 345,28 17.264 40,18 4.100 15,5 10,8 8,3 6,0 4,9 3,5 2,5 26 25 12/03/23 14:07

PS D 1 345,24 17.262 40,18 4.100 13,8 10,3 8,2 6,2 5,0 3,8 3,5 26 25 12/03/23 14:09

PS D 1 345,20 17.260 40,18 4.100 10,7 8,3 6,9 5,6 4,7 3,4 2,8 27 25 12/03/23 14:10

PS D 1 345,16 17.258 40,18 4.100 14,9 10,6 8,2 6,6 4,5 3,1 2,3 26 25 12/03/23 14:11

PS D 1 345,12 17.256 40,18 4.100 17,5 12,6 9,1 6,6 5,3 3,8 2,6 26 25 12/03/23 14:11

PS D 1 345,08 17.254 40,18 4.100 17,8 13,9 11,8 8,7 6,8 4,5 3,3 27 25 12/03/23 14:12
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 345,04 17.252 40,18 4.100 18,1 14,0 11,7 8,7 7,2 5,3 4,1 26 25 12/03/23 14:14

PS D 1 345,00 17.250 40,18 4.100 32,6 24,9 18,6 12,2 8,8 5,1 3,9 27 25 12/03/23 14:15

PS D 1 344,96 17.248 40,18 4.100 55,7 37,0 25,1 15,8 11,4 7,3 5,4 27 25 12/03/23 14:15

PS D 1 344,92 17.246 40,18 4.100 28,8 19,5 14,5 8,8 5,9 3,5 2,7 27 25 12/03/23 14:16

PS D 1 344,88 17.244 40,18 4.100 40,2 23,6 15,2 8,9 6,4 3,6 2,8 27 25 12/03/23 14:17

PS D 1 344,84 17.242 40,18 4.100 16,9 9,6 6,6 4,2 3,7 2,5 1,8 27 25 12/03/23 14:17

PS D 1 344,80 17.240 40,18 4.100 22,3 16,2 12,0 8,1 5,5 3,7 2,6 27 25 12/03/23 14:18

PS D 1 344,76 17.238 40,18 4.100 35,6 24,9 17,4 10,6 6,5 4,2 2,8 27 25 12/03/23 14:19

PS D 1 344,72 17.236 40,18 4.100 37,1 23,0 17,2 10,8 6,5 4,4 4,3 27 25 12/03/23 14:20

PS D 1 344,68 17.234 40,18 4.100 28,4 18,3 13,1 8,4 5,8 3,0 2,3 27 25 12/03/23 14:21

PS D 1 344,64 17.232 40,18 4.100 15,9 13,4 11,2 8,7 6,5 3,9 2,8 27 25 12/03/23 14:22

PS D 1 344,60 17.230 40,18 4.100 23,6 18,2 14,3 10,1 6,9 3,6 2,6 28 25 12/03/23 14:22

PS D 1 344,56 17.228 40,18 4.100 38,6 26,3 18,8 12,2 8,0 4,9 2,5 28 25 12/03/23 14:23

PS D 1 344,52 17.226 40,18 4.100 28,2 21,0 16,4 10,8 7,5 4,4 3,3 27 25 12/03/23 14:24

PS D 1 344,48 17.224 40,18 4.100 17,4 12,7 11,1 9,7 8,7 6,3 4,9 28 25 12/03/23 14:25

PS D 1 344,44 17.222 40,18 4.100 32,8 23,5 17,0 12,0 10,3 6,7 5,7 27 25 12/03/23 14:26

PS D 1 344,40 17.220 40,18 4.100 38,4 25,0 17,2 10,7 7,7 4,6 3,9 28 25 12/03/23 14:28

PS D 1 344,36 17.218 40,18 4.100 40,6 23,7 14,9 9,5 7,3 4,5 3,9 28 25 12/03/23 14:29

PS D 1 344,32 17.216 40,18 4.100 47,8 27,7 17,4 9,8 6,4 4,5 2,8 28 25 12/03/23 14:29

PS D 1 344,28 17.214 40,18 4.100 21,8 17,0 11,8 8,5 6,5 3,2 2,0 27 25 12/03/23 14:31

PS D 1 344,24 17.212 40,18 4.100 20,6 15,1 11,5 7,8 5,9 4,2 3,2 28 25 12/03/23 14:32

PS D 1 344,20 17.210 40,18 4.100 36,9 22,7 15,2 9,9 7,1 3,5 1,7 28 25 12/03/23 14:33

PS D 1 344,16 17.208 40,18 4.100 29,7 19,8 15,0 10,0 7,9 5,0 3,7 28 25 12/03/23 14:33

PS D 1 344,12 17.206 40,18 4.100 56,9 31,7 18,6 11,7 8,5 6,1 4,3 28 25 12/03/23 14:36

PS D 1 344,08 17.204 40,18 4.100 41,3 27,6 18,2 12,0 9,3 6,3 5,1 28 25 12/03/23 14:37

PS D 1 344,04 17.202 40,18 4.100 27,4 21,6 18,1 13,0 9,9 5,9 4,2 29 25 12/03/23 14:37

PS D 1 344,00 17.200 40,18 4.100 48,3 29,5 18,5 11,6 9,1 5,4 4,6 29 25 12/03/23 14:38

PS D 1 343,96 17.198 40,18 4.100 17,8 14,2 12,6 11,1 9,1 6,4 4,6 29 25 12/03/23 14:38

PS D 1 343,92 17.196 40,18 4.100 59,3 32,0 18,3 12,3 9,5 5,9 4,0 28 25 12/03/23 14:39

PS D 1 343,88 17.194 40,18 4.100 45,6 29,0 19,6 12,6 8,7 5,7 4,4 29 25 12/03/23 14:40

PS D 1 343,76 17.188 40,18 4.100 56,6 37,6 24,9 15,5 10,5 6,3 5,2 29 25 12/03/23 14:41

PS D 1 343,72 17.186 40,18 4.100 38,1 26,7 19,3 11,9 9,1 4,2 3,7 29 25 12/03/23 14:42

PS D 1 343,68 17.184 40,18 4.100 45,1 28,3 19,0 11,6 8,2 4,5 2,5 29 25 12/03/23 14:42

PS D 1 343,64 17.182 40,18 4.100 56,1 37,6 25,8 15,6 10,0 6,0 4,0 29 25 12/03/23 14:43

PS D 1 343,60 17.180 40,18 4.100 52,1 33,1 23,3 15,4 10,7 5,4 3,2 30 25 12/03/23 14:44

PS D 1 343,56 17.178 40,18 4.100 47,8 28,8 19,8 12,6 8,9 5,1 3,3 30 25 12/03/23 14:45

PS D 1 343,52 17.176 40,18 4.100 39,9 21,8 15,8 12,7 11,0 8,2 6,5 29 25 12/03/23 14:47

PS D 1 343,48 17.174 40,18 4.100 35,5 24,5 17,2 11,1 7,7 5,7 3,4 29 25 12/03/23 14:48

PS D 1 343,44 17.172 40,18 4.100 18,1 14,1 11,0 7,8 6,1 3,5 2,7 30 25 12/03/23 14:49

PS D 1 343,40 17.170 40,18 4.100 25,5 17,9 13,3 8,6 6,4 4,0 2,6 28 25 12/03/23 14:53

PS D 1 343,36 17.168 40,18 4.100 25,5 17,5 13,0 8,4 6,3 3,3 2,5 29 25 12/03/23 14:53

PS D 1 343,32 17.166 40,18 4.100 46,3 33,5 22,2 12,6 8,2 4,9 3,0 29 25 12/03/23 14:54

PS D 1 343,28 17.164 40,18 4.100 40,1 29,2 21,7 14,2 9,6 5,8 4,3 29 25 12/03/23 14:55

PS D 1 343,24 17.162 40,18 4.100 31,3 22,8 15,9 10,7 6,8 4,0 3,6 29 25 12/03/23 14:55

PS D 1 343,20 17.160 40,18 4.100 23,3 17,2 12,4 8,7 7,3 5,1 3,6 29 25 12/03/23 14:56

PS D 1 343,16 17.158 40,18 4.100 21,3 16,3 13,5 9,9 8,1 5,7 4,7 29 25 12/03/23 14:57

PS D 1 343,12 17.156 40,18 4.100 21,3 16,2 13,2 10,1 8,4 6,7 4,7 29 25 12/03/23 14:57

PS D 1 343,08 17.154 40,18 4.100 25,1 21,1 17,9 14,5 11,6 8,7 6,6 29 25 12/03/23 14:58

PS D 1 343,04 17.152 40,18 4.100 25,2 20,1 16,3 11,8 10,0 6,8 5,4 29 25 12/03/23 14:59

PS D 1 343,00 17.150 40,18 4.100 28,6 21,6 16,9 11,6 9,5 4,9 3,4 29 25 12/03/23 14:59

PS D 1 342,96 17.148 40,18 4.100 26,8 20,9 16,1 11,1 8,1 5,0 4,2 29 25 12/03/23 15:00

PS D 1 342,92 17.146 40,18 4.100 26,1 19,5 15,6 10,4 7,6 5,0 4,0 29 25 12/03/23 15:01

PS D 1 342,88 17.144 40,18 4.100 25,3 20,5 16,4 12,5 9,5 6,8 6,1 29 25 12/03/23 15:01

PS D 1 342,84 17.142 40,18 4.100 31,6 22,5 16,2 11,3 8,3 5,1 4,1 29 25 12/03/23 15:03

PS D 1 342,80 17.140 40,18 4.100 22,1 17,4 14,1 10,4 7,7 4,7 3,7 29 25 12/03/23 15:04

PS D 1 342,76 17.138 40,18 4.100 27,3 22,9 19,3 14,5 11,0 6,4 3,9 29 25 12/03/23 15:05

PS D 1 342,72 17.136 40,18 4.100 25,6 20,7 17,0 13,0 10,2 6,5 4,7 29 25 12/03/23 15:05

PS D 1 342,68 17.134 40,18 4.100 45,3 30,7 22,9 15,6 11,7 6,7 4,9 28 25 12/03/23 15:06

PS D 1 342,64 17.132 40,18 4.100 30,8 24,1 18,7 12,8 9,9 5,2 4,8 29 25 12/03/23 15:07

PS D 1 342,60 17.130 40,18 4.100 32,7 26,0 21,0 15,4 11,5 6,9 4,8 29 25 12/03/23 15:08

PS D 1 342,56 17.128 40,18 4.100 13,3 11,9 10,9 9,2 8,4 5,8 5,0 29 25 12/03/23 15:08

PS D 1 342,52 17.126 40,18 4.100 22,0 18,9 16,1 12,8 10,4 6,2 4,6 29 25 12/03/23 15:09

PS D 1 342,48 17.124 40,18 4.100 23,7 19,9 16,9 12,6 9,3 5,9 3,9 29 25 12/03/23 15:10

PS D 1 342,44 17.122 40,18 4.100 32,0 23,2 17,8 11,7 8,6 5,1 3,3 29 25 12/03/23 15:10

PS D 1 342,40 17.120 40,18 4.100 27,4 21,6 16,0 11,4 8,3 5,0 3,6 29 25 12/03/23 15:11

PS D 1 342,36 17.118 40,18 4.100 27,3 21,6 16,8 12,1 9,2 6,3 3,7 29 25 12/03/23 15:13

PS D 1 342,32 17.116 40,18 4.100 36,3 28,4 21,5 15,2 11,3 6,4 4,4 29 25 12/03/23 15:14

PS D 1 342,28 17.114 40,18 4.100 54,5 40,6 29,5 19,6 14,4 7,5 5,5 29 25 12/03/23 15:15

PS D 1 342,24 17.112 40,18 4.100 34,8 27,3 21,6 15,4 11,2 6,5 4,3 29 25 12/03/23 15:16

PS D 1 342,20 17.110 40,18 4.100 30,0 24,0 19,2 13,7 9,7 5,7 3,8 29 25 12/03/23 15:17

PS D 1 342,16 17.108 40,18 4.100 49,1 36,7 29,9 20,2 15,5 8,5 5,9 30 25 12/03/23 15:18

PS D 1 342,12 17.106 40,18 4.100 46,8 34,8 26,1 18,5 13,6 7,9 6,0 30 25 12/03/23 15:18

PS D 1 342,08 17.104 40,18 4.100 42,6 32,7 25,0 17,9 13,5 8,6 5,6 30 25 12/03/23 15:19

PS D 1 342,04 17.102 40,18 4.100 27,0 21,8 17,8 13,0 9,9 5,9 4,5 30 25 12/03/23 15:20

PS D 1 342,00 17.100 40,18 4.100 41,1 30,6 23,4 15,5 10,6 6,7 4,4 31 25 12/03/23 15:21

PS D 1 341,96 17.098 40,18 4.100 39,3 29,5 22,2 14,9 11,1 6,9 5,4 30 25 12/03/23 15:22

PS D 1 341,92 17.096 40,18 4.100 33,5 24,4 17,9 12,4 9,3 6,7 5,1 31 25 12/03/23 15:23

PS D 1 341,88 17.094 40,18 4.100 24,5 19,3 15,9 12,0 9,6 6,8 5,5 30 25 12/03/23 15:24

PS D 1 341,84 17.092 40,18 4.100 39,7 28,8 21,4 14,8 11,0 7,2 5,6 30 25 12/03/23 15:25

PS D 1 341,80 17.090 40,18 4.100 35,6 24,0 17,2 11,4 9,4 7,0 5,6 31 25 12/03/23 15:26

PS D 1 341,76 17.088 40,18 4.100 22,9 18,0 14,8 10,6 9,1 5,7 5,0 31 25 12/03/23 15:26

PS D 1 341,72 17.086 40,18 4.100 29,9 22,3 16,5 11,5 9,0 6,3 4,8 31 25 12/03/23 15:27

PS D 1 341,68 17.084 40,18 4.100 17,0 12,9 10,4 7,6 6,7 5,6 4,4 30 25 12/03/23 15:28

PS D 1 341,64 17.082 40,18 4.100 25,2 20,1 15,7 11,0 8,0 4,9 3,8 31 25 12/03/23 15:28

PS D 1 341,60 17.080 40,18 4.100 25,0 18,1 13,6 9,1 7,1 4,1 3,3 30 25 12/03/23 15:29
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 341,56 17.078 40,18 4.100 35,8 24,7 18,5 13,0 9,4 6,0 4,8 30 25 12/03/23 15:30

PS D 1 341,52 17.076 40,18 4.100 25,6 17,9 13,9 10,2 8,1 4,5 3,9 30 25 12/03/23 15:31

PS D 1 341,48 17.074 40,18 4.100 24,1 19,4 15,9 12,0 9,2 5,3 3,8 31 25 12/03/23 15:31

PS D 1 341,44 17.072 40,18 4.100 21,9 16,7 14,3 10,7 9,5 5,8 4,2 30 25 12/03/23 15:32

PS D 1 341,40 17.070 40,18 4.100 23,2 14,7 10,4 8,3 6,8 4,1 3,3 30 25 12/03/23 15:34

PS D 1 341,36 17.068 40,18 4.100 20,0 14,3 11,3 8,7 6,9 4,4 3,4 30 25 12/03/23 15:34

PS D 1 341,32 17.066 40,18 4.100 16,1 11,8 10,0 7,6 6,7 4,7 3,6 30 25 12/03/23 15:38

PS D 1 341,28 17.064 40,18 4.100 23,5 18,4 14,1 10,2 7,5 4,0 3,7 30 25 12/03/23 15:39

PS D 1 341,24 17.062 40,18 4.100 32,2 21,8 14,7 9,6 7,7 4,4 3,5 30 25 12/03/23 15:39

PS D 1 341,20 17.060 40,18 4.100 24,3 15,4 10,2 7,5 6,2 4,5 3,5 30 25 12/03/23 15:40

PS D 1 341,16 17.058 40,18 4.100 35,5 17,1 13,0 8,6 6,8 3,4 2,6 31 25 12/03/23 15:41

PS D 1 341,12 17.056 40,18 4.100 28,8 20,7 15,9 11,6 8,6 6,6 4,8 31 25 12/03/23 15:42

PS D 1 341,08 17.054 40,18 4.100 29,3 19,0 13,1 9,0 6,7 4,5 3,6 31 25 12/03/23 15:42

PS D 1 341,04 17.052 40,18 4.100 21,2 15,5 11,8 7,7 6,4 3,8 2,5 30 25 12/03/23 15:43

PS D 1 341,00 17.050 40,18 4.100 27,7 20,4 16,3 11,8 9,1 5,5 3,5 30 25 12/03/23 15:44

PS D 1 340,96 17.048 40,18 4.100 27,7 21,1 16,8 12,3 9,2 5,4 4,2 30 25 12/03/23 15:44

PS D 1 340,92 17.046 40,18 4.100 23,6 19,4 16,0 11,8 8,8 5,2 4,1 29 25 12/03/23 15:45

PS D 1 340,88 17.044 40,18 4.100 28,5 22,3 17,1 12,2 10,1 4,8 3,7 30 25 12/03/23 15:46

PS D 1 340,84 17.042 40,18 4.100 25,4 19,7 15,9 11,4 8,7 5,4 4,6 30 25 12/03/23 15:46

PS D 1 340,80 17.040 40,18 4.100 25,8 19,5 15,4 10,8 8,1 5,0 4,2 30 25 12/03/23 15:47

PS D 1 340,76 17.038 40,18 4.100 19,4 16,5 14,5 11,9 9,9 7,7 6,0 30 25 12/03/23 15:49

PS D 1 340,72 17.036 40,18 4.100 27,2 20,5 16,0 11,1 8,3 5,2 3,6 30 25 12/03/23 15:49

PS D 1 340,68 17.034 40,18 4.100 28,9 22,2 17,7 12,3 8,9 4,7 3,2 29 25 12/03/23 15:50

PS D 1 340,64 17.032 40,18 4.100 33,0 26,1 21,0 15,0 11,7 8,1 6,5 29 25 12/03/23 15:51

PS D 1 340,60 17.030 40,18 4.100 29,6 21,1 16,6 11,8 8,8 5,8 4,7 29 25 12/03/23 15:52

PS D 1 340,56 17.028 40,18 4.100 36,5 24,2 16,7 11,4 8,3 5,0 4,1 29 25 12/03/23 15:53

PS D 1 340,52 17.026 40,18 4.100 31,7 24,5 19,4 14,0 10,6 7,3 5,9 30 25 12/03/23 15:53

PS D 1 340,48 17.024 40,18 4.100 34,3 23,8 17,6 11,3 9,0 6,2 4,6 29 25 12/03/23 15:54

PS D 1 340,44 17.022 40,18 4.100 44,1 32,1 22,4 13,7 8,5 5,1 3,5 30 25 12/03/23 15:55

PS D 1 340,40 17.020 40,18 4.100 23,3 19,0 13,0 8,6 5,4 3,3 2,1 30 25 12/03/23 15:55

PS D 1 340,36 17.018 40,18 4.100 38,9 26,6 17,6 10,2 6,9 3,7 1,9 29 25 12/03/23 15:56

PS D 1 340,32 17.016 40,18 4.100 34,6 23,1 15,9 10,0 6,4 3,1 1,9 29 25 12/03/23 15:57

PS D 1 340,28 17.014 40,18 4.100 24,4 19,6 15,9 10,6 7,8 4,3 3,2 29 25 12/03/23 15:58

PS D 1 340,24 17.012 40,18 4.100 44,9 31,9 24,4 16,0 11,1 6,4 4,1 29 25 12/03/23 15:58

PS D 1 340,20 17.010 40,18 4.100 26,0 19,8 15,2 10,6 7,7 4,6 3,8 29 25 12/03/23 15:59

PS D 1 340,16 17.008 40,18 4.100 28,8 19,6 15,0 9,2 7,0 4,7 3,5 29 25 12/03/23 16:00

PS D 1 340,12 17.006 40,18 4.100 29,2 23,4 19,1 13,2 10,7 6,1 4,4 30 25 12/03/23 16:00

PS D 1 340,08 17.004 40,18 4.100 22,0 18,9 16,4 13,1 9,9 7,3 5,1 29 25 12/03/23 16:01

PS D 1 340,04 17.002 40,18 4.100 19,8 16,8 14,4 11,7 9,5 7,1 4,1 29 25 12/03/23 16:01

PS D 1 340,00 17.000 40,18 4.100 57,7 43,9 32,5 21,3 14,5 10,1 8,1 30 25 12/03/23 16:02

PS D 1 339,96 16.998 40,18 4.100 53,8 38,2 26,0 15,2 10,6 6,7 4,7 30 25 12/03/23 16:03

PS D 1 339,92 16.996 40,18 4.100 23,1 18,0 15,9 11,8 10,8 5,6 4,4 29 25 12/03/23 16:03

PS D 1 339,88 16.994 40,18 4.100 16,1 13,9 12,1 10,4 8,9 7,4 4,8 29 25 12/03/23 16:04

PS D 1 339,84 16.992 40,18 4.100 15,2 12,9 11,5 9,8 7,8 5,7 4,0 30 25 12/03/23 16:05

PS D 1 339,80 16.990 40,18 4.100 30,5 23,9 19,9 15,0 12,1 7,7 6,5 29 25 12/03/23 16:06

PS D 1 339,76 16.988 40,18 4.100 32,6 25,9 20,7 14,8 11,6 6,5 5,8 28 25 12/03/23 16:07

PS D 1 339,72 16.986 40,18 4.100 17,5 15,0 12,9 10,9 9,2 6,8 5,1 29 25 12/03/23 16:07

PS D 1 339,68 16.984 40,18 4.100 19,4 16,5 15,1 11,6 10,2 6,9 5,6 29 25 12/03/23 16:10

PS D 1 339,64 16.982 40,18 4.100 38,8 25,6 18,1 12,2 9,1 5,8 4,3 29 25 12/03/23 16:11

PS D 1 339,60 16.980 40,18 4.100 26,0 17,7 12,7 9,0 7,2 4,5 3,4 23 25 13/03/23 07:12

PS D 1 339,56 16.978 40,18 4.100 21,6 16,3 12,6 9,3 7,2 4,5 3,0 23 25 13/03/23 07:13

PS D 1 339,52 16.976 40,18 4.100 29,0 22,3 17,5 12,8 9,6 7,1 4,7 23 25 13/03/23 07:13

PS D 1 339,48 16.974 40,18 4.100 18,3 15,0 12,8 10,2 7,9 5,2 2,7 24 25 13/03/23 07:14

PS D 1 339,44 16.972 40,18 4.100 21,1 17,9 15,5 12,3 9,9 6,1 4,7 23 25 13/03/23 07:14

PS D 1 339,40 16.970 40,18 4.100 41,7 29,5 23,2 16,4 12,6 8,7 7,3 22 25 13/03/23 07:18

PS D 1 339,36 16.968 40,18 4.100 28,4 20,7 16,0 10,9 8,0 5,0 4,1 22 25 13/03/23 07:19

PS D 1 339,32 16.966 40,18 4.100 37,2 26,2 19,5 13,3 10,3 6,2 4,5 23 25 13/03/23 07:19

PS D 1 339,28 16.964 40,18 4.100 26,9 20,0 14,7 10,6 8,0 5,2 4,2 23 25 13/03/23 07:20

PS D 1 339,24 16.962 40,18 4.100 33,6 25,6 20,0 13,4 10,8 6,0 3,9 23 25 13/03/23 07:21

PS D 1 339,20 16.960 40,18 4.100 33,6 25,3 19,8 13,4 9,8 6,5 5,2 23 25 13/03/23 07:21

PS D 1 339,16 16.958 40,18 4.100 20,3 17,4 14,9 12,5 11,3 7,4 5,1 23 25 13/03/23 07:22

PS D 1 339,12 16.956 40,18 4.100 33,7 26,5 20,6 14,1 10,1 5,7 4,8 23 25 13/03/23 07:23

PS D 1 339,08 16.954 40,18 4.100 23,3 18,3 15,6 12,0 9,5 6,2 4,5 23 25 13/03/23 07:24

PS D 1 339,04 16.952 40,18 4.100 32,6 22,8 17,2 12,2 9,0 5,5 4,8 23 25 13/03/23 07:24

PS D 1 339,00 16.950 40,18 4.100 32,6 22,9 18,4 14,0 10,7 6,6 4,4 23 25 13/03/23 07:25

PS D 1 338,96 16.948 40,18 4.100 30,2 22,3 16,5 11,4 8,4 4,8 3,1 23 25 13/03/23 07:26

PS D 1 338,92 16.946 40,18 4.100 26,2 21,5 18,0 13,4 10,3 6,4 5,0 23 25 13/03/23 07:27

PS D 1 338,88 16.944 40,18 4.100 35,9 23,9 22,0 16,4 11,0 6,7 4,7 23 25 13/03/23 07:28

PS D 1 338,84 16.942 40,18 4.100 22,8 20,2 18,4 12,8 10,6 6,3 3,5 23 25 13/03/23 07:28

PS D 1 338,80 16.940 40,18 4.100 35,5 26,6 20,5 14,6 10,9 6,3 3,6 23 25 13/03/23 07:29

PS D 1 338,76 16.938 40,18 4.100 36,2 24,4 18,7 12,8 9,1 5,1 3,2 23 25 13/03/23 07:30

PS D 1 338,72 16.936 40,18 4.100 31,4 24,8 19,4 14,1 10,6 6,7 4,6 23 25 13/03/23 07:31

PS D 1 338,68 16.934 40,18 4.100 41,6 30,3 22,5 15,1 11,0 6,3 3,9 23 25 13/03/23 07:31

PS D 1 338,64 16.932 40,18 4.100 36,0 26,1 19,8 14,3 10,8 5,3 4,8 23 25 13/03/23 07:32

PS D 1 338,60 16.930 40,18 4.100 33,9 22,2 16,4 11,3 7,9 4,8 3,4 24 25 13/03/23 07:33

PS D 1 338,56 16.928 40,18 4.100 47,6 37,6 29,5 20,7 15,1 10,0 7,7 23 25 13/03/23 07:33

PS D 1 338,52 16.926 40,18 4.100 39,2 28,8 23,3 17,2 13,3 8,8 6,8 24 25 13/03/23 07:34

PS D 1 338,48 16.924 40,18 4.100 32,8 24,6 19,7 15,2 11,7 7,4 5,3 23 25 13/03/23 07:35

PS D 1 338,44 16.922 40,18 4.100 27,4 22,0 17,0 13,6 9,9 6,2 4,9 23 25 13/03/23 07:35

PS D 1 338,40 16.920 40,18 4.100 28,1 21,4 17,4 12,7 9,7 6,6 3,7 24 25 13/03/23 07:36

PS D 1 338,36 16.918 40,18 4.100 30,5 22,4 17,6 12,3 9,0 6,3 5,0 23 25 13/03/23 07:37

PS D 1 338,32 16.916 40,18 4.100 28,4 23,9 19,8 14,4 10,5 6,4 5,3 24 25 13/03/23 07:37

PS D 1 338,28 16.914 40,18 4.100 38,2 26,9 19,7 13,6 10,1 6,1 5,4 24 25 13/03/23 07:38

PS D 1 338,24 16.912 40,18 4.100 35,9 27,1 20,8 14,2 10,9 7,1 5,7 23 25 13/03/23 07:39

PS D 1 338,20 16.910 40,18 4.100 40,1 29,5 23,3 16,1 11,6 7,7 6,5 23 25 13/03/23 07:39
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 338,16 16.908 40,18 4.100 27,2 20,5 16,5 12,8 10,1 6,2 4,3 24 25 13/03/23 07:40

PS D 1 338,12 16.906 40,18 4.100 28,3 21,9 17,4 12,8 10,4 6,6 4,9 23 25 13/03/23 07:41

PS D 1 338,08 16.904 40,18 4.100 34,2 25,8 20,2 13,9 10,5 6,4 3,7 23 25 13/03/23 07:42

PS D 1 337,00 16.850 40,18 4.100 32,8 22,9 17,2 11,4 8,3 5,3 4,8 24 25 13/03/23 07:48

PS D 1 336,96 16.848 40,18 4.100 41,7 25,8 18,3 10,8 7,9 3,6 2,6 24 25 13/03/23 07:49

PS D 1 336,92 16.846 40,18 4.100 34,2 24,4 18,4 11,3 7,7 4,0 3,0 24 25 13/03/23 07:51

PS D 1 336,88 16.844 40,18 4.100 48,8 32,7 22,1 11,5 7,8 3,4 2,7 24 25 13/03/23 07:51

PS D 1 336,84 16.842 40,18 4.100 50,7 37,2 27,2 16,3 9,7 4,8 2,6 24 25 13/03/23 07:52

PS D 1 336,80 16.840 40,18 4.100 38,7 26,5 18,2 12,1 9,3 4,8 3,3 24 25 13/03/23 07:53

PS D 1 336,76 16.838 40,18 4.100 20,5 17,7 15,9 13,2 11,0 6,9 4,2 24 25 13/03/23 07:53

PS D 1 336,72 16.836 40,18 4.100 41,6 24,3 14,6 8,0 4,7 2,9 1,8 24 25 13/03/23 07:54

PS D 1 336,68 16.834 40,18 4.100 40,5 25,5 15,4 8,0 4,3 3,1 1,6 24 25 13/03/23 07:55

PS D 1 336,64 16.832 40,18 4.100 33,9 22,3 14,9 8,8 5,4 3,1 1,7 24 25 13/03/23 07:55

PS D 1 336,60 16.830 40,18 4.100 39,6 25,8 16,3 8,1 5,7 3,3 2,0 24 25 13/03/23 07:57

PS D 1 336,56 16.828 40,18 4.100 41,9 27,5 17,8 10,5 7,2 3,8 2,3 24 25 13/03/23 07:58

PS D 1 336,52 16.826 40,18 4.100 35,5 25,0 18,5 11,9 8,4 4,1 3,1 24 25 13/03/23 07:59

PS D 1 336,48 16.824 40,18 4.100 45,8 33,6 22,7 13,4 8,7 5,3 4,3 23 25 13/03/23 08:01

PS D 1 336,44 16.822 40,18 4.100 38,2 28,1 21,4 14,0 9,4 5,0 3,8 24 25 13/03/23 08:02

PS D 1 336,40 16.820 40,18 4.100 19,5 14,5 11,3 7,5 5,3 3,5 3,4 24 25 13/03/23 08:02

PS D 1 336,36 16.818 40,18 4.100 38,8 29,5 22,8 15,3 10,3 5,7 4,2 24 25 13/03/23 08:03

PS D 1 336,32 16.816 40,18 4.100 52,1 38,1 25,9 16,1 10,6 5,5 3,5 24 25 13/03/23 08:04

PS D 1 336,28 16.814 40,18 4.100 24,2 18,2 14,6 9,9 7,4 4,1 3,0 24 25 13/03/23 08:04

PS D 1 336,24 16.812 40,18 4.100 36,6 27,2 20,7 12,5 7,8 4,3 3,2 24 25 13/03/23 08:06

PS D 1 336,20 16.810 40,18 4.100 42,1 34,8 29,2 21,3 14,8 7,9 4,1 24 25 13/03/23 08:07

PS D 1 336,16 16.808 40,18 4.100 31,6 21,0 14,1 8,8 5,7 4,0 3,1 24 25 13/03/23 08:08

PS D 1 336,12 16.806 40,18 4.100 12,3 9,4 9,1 7,3 6,1 4,6 3,1 24 25 13/03/23 08:09

PS D 1 336,08 16.804 40,18 4.100 38,2 26,3 18,3 10,7 6,7 4,2 3,6 24 25 13/03/23 08:10

PS D 1 336,04 16.802 40,18 4.100 40,1 25,4 16,6 10,4 7,1 5,3 3,8 24 25 13/03/23 08:10

PS D 1 336,00 16.800 40,18 4.100 31,5 20,9 14,6 9,5 7,5 5,8 3,9 24 25 13/03/23 08:11

PS D 1 335,96 16.798 40,18 4.100 23,6 17,4 12,9 9,5 7,0 4,8 4,2 24 25 13/03/23 08:13

PS D 1 335,92 16.796 40,18 4.100 20,7 15,9 11,7 8,5 6,2 4,3 2,9 24 25 13/03/23 08:14

PS D 1 335,88 16.794 40,18 4.100 30,7 23,2 18,8 11,2 7,0 4,4 3,7 24 25 13/03/23 08:15

PS D 1 335,84 16.792 40,18 4.100 23,1 16,7 13,1 9,0 6,5 5,0 3,4 24 25 13/03/23 08:15

PS D 1 335,80 16.790 40,18 4.100 33,4 21,0 13,2 6,7 5,3 3,6 3,2 24 25 13/03/23 08:16

PS D 1 335,76 16.788 40,18 4.100 44,6 27,2 15,9 9,8 7,0 4,4 3,1 25 25 13/03/23 08:17

PS D 1 335,72 16.786 40,18 4.100 41,8 22,5 13,0 7,7 5,8 3,9 2,9 24 25 13/03/23 08:19

PS D 1 335,68 16.784 40,18 4.100 46,3 35,9 26,7 16,4 9,6 5,7 3,6 25 25 13/03/23 08:19

PS D 1 335,64 16.782 40,18 4.100 44,8 32,9 22,2 14,0 9,0 4,4 2,3 25 25 13/03/23 08:20

PS D 1 335,60 16.780 40,18 4.100 23,6 19,3 16,3 11,0 8,3 6,3 4,8 25 25 13/03/23 08:21

PS D 1 335,56 16.778 40,18 4.100 17,9 12,4 10,3 7,2 6,8 4,5 4,0 24 25 13/03/23 08:22

PS D 1 335,52 16.776 40,18 4.100 27,2 17,4 11,9 7,4 5,3 3,9 2,9 24 25 13/03/23 08:23

PS D 1 335,48 16.774 40,18 4.100 23,5 18,6 14,8 9,8 7,3 3,9 3,6 25 25 13/03/23 08:24

PS D 1 335,44 16.772 40,18 4.100 47,1 30,8 21,7 13,3 10,0 5,1 4,8 25 25 13/03/23 08:24

PS D 1 335,40 16.770 40,18 4.100 42,2 28,4 20,4 11,8 8,2 5,3 3,8 25 25 13/03/23 08:25

PS D 1 335,36 16.768 40,18 4.100 41,0 28,2 21,0 13,0 9,1 5,1 3,7 25 25 13/03/23 08:26

PS D 1 335,32 16.766 40,18 4.100 35,0 27,0 20,8 15,3 11,4 6,3 4,2 25 25 13/03/23 08:27

PS D 1 335,28 16.764 40,18 4.100 56,6 30,6 19,1 12,0 7,6 4,8 3,6 24 25 13/03/23 08:28

PS D 1 335,24 16.762 40,18 4.100 49,9 34,7 23,3 14,0 9,2 5,8 5,0 25 25 13/03/23 08:29

PS D 1 335,20 16.760 40,18 4.100 36,5 26,9 21,3 14,3 10,3 6,4 4,3 25 25 13/03/23 08:29

PS D 1 335,16 16.758 40,18 4.100 42,0 32,5 25,5 17,8 13,1 8,1 6,0 25 25 13/03/23 08:30

PS D 1 335,12 16.756 40,18 4.100 54,3 38,8 27,6 17,4 14,8 8,7 6,1 24 25 13/03/23 08:33

PS D 1 335,08 16.754 40,18 4.100 53,4 43,1 29,5 17,7 14,1 7,9 5,8 24 25 13/03/23 08:33

PS D 1 335,04 16.752 40,18 4.100 17,0 13,1 11,0 9,3 8,5 7,0 5,7 25 25 13/03/23 08:34

PS D 1 335,00 16.750 40,18 4.100 30,0 23,7 18,8 13,3 10,2 6,7 5,2 26 25 13/03/23 08:35

PS D 1 334,96 16.748 40,18 4.100 14,9 13,4 11,2 9,3 6,8 5,9 4,5 26 25 13/03/23 08:36

PS D 1 334,92 16.746 40,18 4.100 22,3 18,1 15,7 12,7 10,2 6,7 5,6 25 25 13/03/23 08:38

PS D 1 334,88 16.744 40,18 4.100 17,7 14,9 12,0 9,5 8,4 6,0 5,4 25 25 13/03/23 08:39

PS D 1 334,84 16.742 40,18 4.100 28,2 20,8 16,6 12,1 9,0 6,0 4,0 26 25 13/03/23 08:39

PS D 1 334,80 16.740 40,18 4.100 25,3 18,9 14,6 10,3 7,4 5,1 2,9 26 25 13/03/23 08:40

PS D 1 334,76 16.738 40,18 4.100 29,2 22,4 16,7 11,0 7,7 4,5 3,3 25 25 13/03/23 08:43

PS D 1 334,72 16.736 40,18 4.100 20,5 16,6 12,8 10,4 8,0 5,3 3,7 25 25 13/03/23 08:44

PS D 1 334,68 16.734 40,18 4.100 22,2 17,5 14,1 10,1 7,7 4,5 2,9 26 25 13/03/23 08:44

PS D 1 334,64 16.732 40,18 4.100 22,7 17,7 14,8 10,9 8,7 4,9 3,3 26 25 13/03/23 08:45

PS D 1 334,60 16.730 40,18 4.100 21,5 17,6 14,2 11,0 8,5 5,2 3,7 26 25 13/03/23 08:46

PS D 1 334,56 16.728 40,18 4.100 49,2 36,4 24,5 14,1 10,3 5,9 4,7 25 25 13/03/23 08:46

PS D 1 334,52 16.726 40,18 4.100 22,7 18,5 16,3 11,8 9,3 6,5 5,1 24 25 13/03/23 08:50

PS D 1 334,48 16.724 40,18 4.100 26,1 16,8 12,1 8,8 8,0 6,4 5,1 25 25 13/03/23 08:50

PS D 1 334,44 16.722 40,18 4.100 28,2 21,2 17,9 12,7 12,3 7,8 6,0 26 25 13/03/23 08:51

PS D 1 334,40 16.720 40,18 4.100 27,2 20,9 17,1 12,7 10,9 6,2 4,8 26 25 13/03/23 08:52

PS D 1 334,36 16.718 40,18 4.100 28,2 21,6 17,7 12,8 10,3 7,2 4,5 25 25 13/03/23 08:54

PS D 1 334,32 16.716 40,18 4.100 34,8 26,6 20,7 14,5 11,9 7,2 6,7 26 25 13/03/23 08:54

PS D 1 334,28 16.714 40,18 4.100 26,3 20,7 16,4 13,0 10,0 7,0 5,3 25 25 13/03/23 08:55

PS D 1 334,24 16.712 40,18 4.100 25,4 18,3 14,8 10,0 8,5 6,5 4,6 26 25 13/03/23 08:55

PS D 1 334,20 16.710 40,18 4.100 24,9 19,6 14,8 10,6 8,2 5,4 3,8 26 25 13/03/23 08:56

PS D 1 334,16 16.708 40,18 4.100 11,9 10,5 9,2 7,9 5,9 5,6 4,4 25 25 13/03/23 08:58

PS D 1 334,12 16.706 40,18 4.100 17,2 14,5 12,5 9,9 7,8 5,2 3,2 26 25 13/03/23 08:59

PS D 1 334,08 16.704 40,18 4.100 32,1 23,2 17,4 12,0 8,8 5,6 4,6 25 25 13/03/23 09:01

PS D 1 334,04 16.702 40,18 4.100 39,8 28,3 20,6 14,3 10,8 7,9 4,9 26 25 13/03/23 09:02

PS D 1 334,00 16.700 40,18 4.100 36,3 26,0 19,8 12,9 9,4 6,5 5,0 26 25 13/03/23 09:03

PS D 1 333,96 16.698 40,18 4.100 29,9 22,1 17,1 11,4 8,8 5,3 3,9 26 25 13/03/23 09:04

PS D 1 333,92 16.696 40,18 4.100 33,7 24,9 18,4 13,5 10,5 6,8 6,0 26 25 13/03/23 09:05

PS D 1 333,88 16.694 40,18 4.100 60,5 41,3 28,4 18,4 13,1 10,2 7,6 27 25 13/03/23 09:05

PS D 1 333,84 16.692 40,18 4.100 45,9 36,2 27,8 20,2 16,2 10,1 8,5 25 25 13/03/23 09:08

PS D 1 333,80 16.690 40,18 4.100 31,9 22,5 17,6 13,0 11,0 7,3 5,0 26 25 13/03/23 09:08

PS D 1 333,76 16.688 40,18 4.100 32,3 23,7 18,0 12,6 9,8 6,5 5,6 26 25 13/03/23 09:09
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 333,72 16.686 40,18 4.100 24,3 19,5 16,2 12,2 10,3 6,9 5,2 26 25 13/03/23 09:10

PS D 1 333,68 16.684 40,18 4.100 38,7 27,0 19,4 14,1 11,5 6,9 6,0 24 25 13/03/23 09:10

PS D 1 333,64 16.682 40,18 4.100 18,2 15,9 14,1 11,8 10,2 7,2 5,4 26 25 13/03/23 09:11

PS D 1 333,60 16.680 40,18 4.100 40,6 29,1 22,5 14,6 11,1 6,5 4,9 25 25 13/03/23 09:13

PS D 1 333,56 16.678 40,18 4.100 35,9 25,4 19,3 13,9 10,7 7,1 5,4 26 25 13/03/23 09:14

PS D 1 333,52 16.676 40,18 4.100 32,3 23,3 17,9 12,1 8,4 4,8 3,5 26 25 13/03/23 09:15

PS D 1 333,48 16.674 40,18 4.100 58,3 34,4 24,6 15,9 10,7 6,4 4,9 27 25 13/03/23 09:15

PS D 1 333,44 16.672 40,18 4.100 27,1 19,9 15,8 10,8 9,2 5,3 3,9 27 25 13/03/23 09:16

PS D 1 333,40 16.670 40,18 4.100 37,0 25,4 19,3 13,6 10,4 6,2 4,2 25 25 13/03/23 09:23

PS D 1 333,36 16.668 40,18 4.100 36,6 25,6 20,7 14,9 10,6 6,2 4,6 26 25 13/03/23 09:24

PS D 1 333,32 16.666 40,18 4.100 51,2 39,2 25,3 16,1 11,6 7,5 6,1 26 25 13/03/23 09:24

PS D 1 333,28 16.664 40,18 4.100 29,3 20,7 16,2 11,6 8,8 5,3 3,7 25 25 13/03/23 09:29

PS D 1 333,24 16.662 40,18 4.100 29,3 22,3 15,8 10,6 8,0 4,5 3,6 26 25 13/03/23 09:30

PS D 1 333,20 16.660 40,18 4.100 31,8 25,5 20,5 15,2 11,7 6,8 5,6 26 25 13/03/23 09:30

PS D 1 333,16 16.658 40,18 4.100 45,2 30,3 19,6 13,6 9,3 5,4 5,3 26 25 13/03/23 09:31

PS D 1 333,12 16.656 40,18 4.100 36,5 24,4 17,5 11,0 8,5 6,0 3,1 26 25 13/03/23 09:32

PS D 1 333,08 16.654 40,18 4.100 25,3 21,0 17,7 12,5 9,3 5,7 4,6 26 25 13/03/23 09:32

PS D 1 333,04 16.652 40,18 4.100 44,7 26,7 16,4 9,3 6,2 3,9 3,6 26 25 13/03/23 09:33

PS D 1 333,00 16.650 40,18 4.100 28,6 23,2 19,2 15,1 11,8 7,4 5,6 25 25 13/03/23 09:35

PS D 1 332,96 16.648 40,18 4.100 44,7 34,9 22,5 13,8 8,2 5,4 3,8 26 25 13/03/23 09:36

PS D 1 332,92 16.646 40,18 4.100 36,6 24,0 16,8 9,7 7,2 3,8 2,6 27 25 13/03/23 09:37

PS D 1 332,88 16.644 40,18 4.100 23,5 17,1 12,3 9,2 6,6 5,1 3,8 27 25 13/03/23 09:37

PS D 1 332,84 16.642 40,18 4.100 30,5 20,2 15,6 11,9 10,0 5,9 5,0 27 25 13/03/23 09:38

PS D 1 332,80 16.640 40,18 4.100 36,3 22,0 14,6 10,9 8,1 5,1 4,6 27 25 13/03/23 09:38

PS D 1 332,76 16.638 40,18 4.100 47,9 31,3 22,5 13,8 11,1 6,7 5,0 27 25 13/03/23 09:39

PS D 1 332,72 16.636 40,18 4.100 34,6 25,7 18,5 12,2 9,8 7,6 4,9 27 25 13/03/23 09:40

PS D 1 332,68 16.634 40,18 4.100 14,3 12,4 11,4 9,4 8,1 6,6 5,2 27 25 13/03/23 09:40

PS D 1 332,64 16.632 40,18 4.100 29,1 21,9 16,8 12,1 9,7 7,2 5,9 28 25 13/03/23 09:41

PS D 1 332,60 16.630 40,18 4.100 23,5 17,7 14,0 10,6 8,9 6,0 4,2 27 25 13/03/23 09:41

PS D 1 332,56 16.628 40,18 4.100 20,5 17,6 14,5 11,0 8,3 5,6 4,5 27 25 13/03/23 09:42

PS D 1 332,52 16.626 40,18 4.100 45,2 27,8 17,6 11,2 8,4 6,3 4,8 26 25 13/03/23 09:44

PS D 1 332,48 16.624 40,18 4.100 33,0 25,0 20,4 14,0 10,2 6,7 6,6 26 25 13/03/23 09:48

PS D 1 332,44 16.622 40,18 4.100 35,3 25,3 19,2 13,5 10,6 8,0 6,2 26 25 13/03/23 09:48

PS D 1 332,40 16.620 40,18 4.100 28,8 21,1 16,4 11,6 9,7 5,9 5,3 27 25 13/03/23 09:49

PS D 1 332,36 16.618 40,18 4.100 17,8 14,5 13,6 12,3 11,9 6,4 5,8 26 25 13/03/23 09:50

PS D 1 332,32 16.616 40,18 4.100 35,8 26,1 18,8 12,5 8,5 5,4 4,2 27 25 13/03/23 09:50

PS D 1 332,28 16.614 40,18 4.100 30,6 21,4 16,0 10,9 8,4 5,7 4,5 26 25 13/03/23 09:51

PS D 1 332,24 16.612 40,18 4.100 31,9 22,8 16,7 11,1 7,5 4,3 3,2 27 25 13/03/23 09:52

PS D 1 332,20 16.610 40,18 4.100 34,1 21,8 14,5 8,8 6,5 4,6 3,4 26 25 13/03/23 09:52

PS D 1 332,16 16.608 40,18 4.100 34,3 23,4 17,3 11,1 7,4 5,1 3,3 26 25 13/03/23 09:55

PS D 1 332,12 16.606 40,18 4.100 33,5 21,3 16,3 10,6 8,8 6,6 4,2 26 25 13/03/23 09:56

PS D 1 332,08 16.604 40,18 4.100 30,8 19,8 12,6 8,3 6,1 3,7 3,1 27 25 13/03/23 09:56

PS D 1 332,04 16.602 40,18 4.100 23,9 17,5 13,2 8,8 6,5 4,5 3,3 26 25 13/03/23 09:58

PS D 1 332,00 16.600 40,18 4.100 25,0 18,3 13,8 9,8 7,1 4,6 3,4 27 25 13/03/23 09:59

PS D 1 331,96 16.598 40,18 4.100 26,3 19,0 14,4 10,1 7,2 4,6 2,9 27 25 13/03/23 09:59

PS D 1 331,92 16.596 40,18 4.100 46,6 33,5 24,8 14,4 10,8 5,8 3,7 27 25 13/03/23 10:00

PS D 1 331,88 16.594 40,18 4.100 30,2 22,3 16,7 11,4 7,9 4,0 2,7 27 25 13/03/23 10:01

PS D 1 331,84 16.592 40,18 4.100 30,7 23,4 17,6 12,2 8,8 4,2 3,6 27 25 13/03/23 10:02

PS D 1 331,80 16.590 40,18 4.100 26,1 20,4 16,7 12,2 9,3 5,3 3,5 27 25 13/03/23 10:02

PS D 1 331,76 16.588 40,18 4.100 27,8 21,6 17,2 13,6 10,2 8,5 6,8 28 25 13/03/23 10:03

PS D 1 331,72 16.586 40,18 4.100 22,8 19,1 16,6 14,6 13,9 12,0 9,4 28 25 13/03/23 10:04

PS D 1 331,68 16.584 40,18 4.100 20,2 16,6 13,7 10,9 8,4 6,5 4,8 28 25 13/03/23 10:05

PS D 1 331,64 16.582 40,18 4.100 27,2 19,6 15,1 10,5 8,0 5,4 4,0 28 25 13/03/23 10:05

PS D 1 331,60 16.580 40,18 4.100 18,8 14,5 11,1 8,2 5,9 3,4 2,4 28 25 13/03/23 10:06

PS D 1 331,56 16.578 40,18 4.100 18,0 15,0 12,6 9,6 7,2 5,2 3,7 27 25 13/03/23 10:08

PS D 1 331,52 16.576 40,18 4.100 22,6 17,4 13,9 10,2 7,7 4,3 3,6 26 25 13/03/23 10:10

PS D 1 331,48 16.574 40,18 4.100 24,4 18,6 14,8 10,5 7,7 4,8 2,9 27 25 13/03/23 10:10

PS D 1 331,44 16.572 40,18 4.100 25,3 18,0 13,2 9,6 6,9 4,5 3,3 28 25 13/03/23 10:11

PS D 1 331,40 16.570 40,18 4.100 31,1 23,6 18,2 12,1 8,7 4,8 3,3 28 25 13/03/23 10:12

PS D 1 331,36 16.568 40,18 4.100 26,1 20,5 16,2 11,9 8,9 5,0 4,1 28 25 13/03/23 10:12

PS D 1 331,32 16.566 40,18 4.100 15,0 12,8 10,7 8,8 7,4 5,2 3,9 28 25 13/03/23 10:13

PS D 1 331,28 16.564 40,18 4.100 29,3 22,6 17,5 12,3 9,4 5,7 3,4 27 25 13/03/23 10:13

PS D 1 331,24 16.562 40,18 4.100 30,3 23,0 17,9 12,9 10,5 7,3 5,6 28 25 13/03/23 10:14

PS D 1 331,20 16.560 40,18 4.100 27,5 20,8 15,9 10,8 7,8 4,4 2,8 28 25 13/03/23 10:15

PS D 1 331,16 16.558 40,18 4.100 34,1 25,5 19,3 13,1 9,4 5,5 3,4 27 25 13/03/23 10:17

PS D 1 331,12 16.556 40,18 4.100 27,9 23,0 18,3 13,3 10,7 6,5 5,7 27 25 13/03/23 10:18

PS D 1 331,08 16.554 40,18 4.100 22,5 16,8 13,0 9,3 6,9 4,2 2,8 28 25 13/03/23 10:18

PS D 1 331,04 16.552 40,18 4.100 25,9 19,5 15,4 11,5 8,6 5,8 4,1 28 25 13/03/23 10:19

PS D 1 331,00 16.550 40,18 4.100 34,4 27,7 22,4 16,0 12,0 7,4 5,2 28 25 13/03/23 10:20

PS D 1 330,96 16.548 40,18 4.100 36,2 26,3 19,9 13,7 10,0 6,9 5,1 28 25 13/03/23 10:21

PS D 1 330,92 16.546 40,18 4.100 22,3 18,0 15,1 11,7 9,4 6,6 4,9 28 25 13/03/23 10:21

PS D 1 330,88 16.544 40,18 4.100 33,2 26,2 20,8 14,7 11,3 7,3 5,8 27 25 13/03/23 10:28

PS D 1 330,84 16.542 40,18 4.100 29,4 24,0 20,6 15,0 11,5 6,5 4,8 28 25 13/03/23 10:29

PS D 1 330,80 16.540 40,18 4.100 20,4 16,4 14,1 10,8 9,0 5,7 5,0 28 25 13/03/23 10:30

PS D 1 330,76 16.538 40,18 4.100 18,4 15,6 12,9 10,4 9,0 5,6 4,9 28 25 13/03/23 10:30

PS D 1 330,72 16.536 40,18 4.100 16,9 14,3 12,2 10,0 9,0 5,7 4,4 27 25 13/03/23 10:31

PS D 1 330,68 16.534 40,18 4.100 36,8 25,3 19,2 13,1 9,2 5,3 3,9 28 25 13/03/23 10:32

PS D 1 330,64 16.532 40,18 4.100 73,7 52,6 36,2 23,9 17,0 11,0 8,2 28 25 13/03/23 10:32

PS D 1 330,60 16.530 40,18 4.100 31,7 23,7 19,5 14,1 11,0 7,6 4,6 28 25 13/03/23 10:33

PS D 1 330,56 16.528 40,18 4.100 20,2 15,8 13,9 10,5 8,7 4,9 3,6 28 25 13/03/23 10:34

PS D 1 330,52 16.526 40,18 4.100 23,7 18,6 14,7 11,9 9,4 6,1 4,2 28 25 13/03/23 10:35

PS D 1 330,48 16.524 40,18 4.100 20,4 16,0 13,0 9,8 8,2 5,7 4,5 27 25 13/03/23 10:36

PS D 1 330,44 16.522 40,18 4.100 20,9 15,6 11,6 9,3 6,9 5,1 3,8 28 25 13/03/23 10:37

PS D 1 330,40 16.520 40,18 4.100 37,5 26,3 20,3 16,0 12,7 7,5 4,6 27 25 13/03/23 10:38

PS D 1 330,36 16.518 40,18 4.100 59,1 41,3 24,8 14,2 10,0 5,6 4,5 28 25 13/03/23 10:39
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 330,32 16.516 40,18 4.100 30,2 22,8 17,7 12,4 9,3 5,6 4,3 28 25 13/03/23 10:40

PS D 1 330,28 16.514 40,18 4.100 23,4 20,4 17,1 12,0 10,6 5,5 4,0 27 25 13/03/23 10:41

PS D 1 330,24 16.512 40,18 4.100 23,7 17,4 13,1 9,8 7,7 4,7 3,5 27 25 13/03/23 10:43

PS D 1 330,20 16.510 40,18 4.100 32,6 24,0 18,9 13,1 9,6 6,0 4,6 28 25 13/03/23 10:44

PS D 1 330,16 16.508 40,18 4.100 43,4 32,7 25,5 16,6 12,2 8,3 6,6 28 25 13/03/23 10:44

PS D 1 330,12 16.506 40,18 4.100 24,2 21,2 18,2 13,1 9,8 6,2 4,2 29 25 13/03/23 10:45

PS D 1 330,08 16.504 40,18 4.100 54,1 36,6 25,3 16,0 12,0 7,4 6,0 30 25 13/03/23 10:46

PS D 1 330,04 16.502 40,18 4.100 37,7 29,2 22,5 15,3 11,3 6,3 4,6 29 25 13/03/23 10:48

PS D 1 330,00 16.500 40,18 4.100 35,5 27,0 21,6 15,6 11,4 6,1 3,7 30 25 13/03/23 10:48

PS D 1 329,96 16.498 40,18 4.100 57,7 40,5 29,2 18,2 12,6 8,6 5,1 31 25 13/03/23 10:49

PS D 1 329,92 16.496 40,18 4.100 55,4 40,6 29,8 17,7 11,5 5,7 4,8 31 25 13/03/23 10:50

PS D 1 329,88 16.494 40,18 4.100 48,8 34,8 25,3 17,4 11,6 6,6 4,4 31 25 13/03/23 10:51

PS D 1 329,84 16.492 40,18 4.100 59,7 42,6 31,6 20,1 13,8 7,9 5,1 29 25 13/03/23 10:52

PS D 1 329,80 16.490 40,18 4.100 53,5 39,3 28,3 17,7 11,4 5,7 3,8 29 25 13/03/23 13:31

PS D 1 329,76 16.488 40,18 4.100 44,9 34,8 26,5 16,9 11,4 5,3 3,5 29 25 13/03/23 13:32

PS D 1 329,72 16.486 40,18 4.100 44,7 33,2 24,4 13,9 8,7 4,6 3,0 29 25 13/03/23 13:33

PS D 1 329,68 16.484 40,18 4.100 17,0 13,3 10,5 7,8 6,2 3,0 2,0 30 25 13/03/23 13:33

PS D 1 329,64 16.482 40,18 4.100 13,8 10,6 8,8 5,9 4,7 2,6 1,3 30 25 13/03/23 13:34

PS D 1 329,60 16.480 40,18 4.100 13,7 11,3 10,2 8,9 7,6 5,0 3,8 30 25 13/03/23 13:35

PS D 1 329,56 16.478 40,18 4.100 17,0 12,4 10,2 7,6 5,9 3,5 2,2 30 25 13/03/23 13:35

PS D 1 329,52 16.476 40,18 4.100 21,4 16,3 13,2 9,7 7,1 3,7 2,3 30 25 13/03/23 13:36

PS D 1 329,48 16.474 40,18 4.100 22,7 18,1 15,0 11,4 8,4 4,5 3,0 29 25 13/03/23 13:36

PS D 1 329,44 16.472 40,18 4.100 17,7 15,3 13,3 10,9 8,7 5,3 4,1 30 25 13/03/23 13:37

PS D 1 329,40 16.470 40,18 4.100 19,8 16,1 12,7 10,2 7,8 5,0 3,6 29 25 13/03/23 13:38

PS D 1 329,36 16.468 40,18 4.100 16,9 13,1 12,4 9,0 7,6 5,5 3,6 29 25 13/03/23 13:38

PS D 1 329,32 16.466 40,18 4.100 13,5 10,8 9,3 8,0 7,1 5,6 4,4 29 25 13/03/23 13:39

PS D 1 329,28 16.464 40,18 4.100 12,2 9,7 8,7 7,4 6,6 5,2 4,2 28 25 13/03/23 13:41

PS D 1 329,24 16.462 40,18 4.100 23,7 19,7 16,6 13,0 10,4 7,6 5,5 28 25 13/03/23 13:45

PS D 1 329,20 16.460 40,18 4.100 23,1 18,4 15,3 12,6 9,7 7,3 5,5 28 25 13/03/23 13:45

PS D 1 329,16 16.458 40,18 4.100 24,6 20,2 17,4 13,6 11,3 7,6 4,9 28 25 13/03/23 13:46

PS D 1 329,12 16.456 40,18 4.100 17,4 14,7 13,5 11,3 10,4 8,1 7,0 29 25 13/03/23 13:47

PS D 1 329,08 16.454 40,18 4.100 17,6 14,7 13,1 11,0 8,9 7,5 5,1 29 25 13/03/23 13:47

PS D 1 329,04 16.452 40,18 4.100 29,3 21,6 15,0 12,2 9,8 7,3 5,1 28 25 13/03/23 13:48

PS D 1 329,00 16.450 40,18 4.100 38,4 28,6 22,4 16,0 11,8 7,4 5,2 29 25 13/03/23 13:49

PS D 1 328,96 16.448 40,18 4.100 33,5 26,7 23,3 18,1 14,5 9,8 7,3 28 25 13/03/23 13:49

PS D 1 328,92 16.446 40,18 4.100 32,1 25,4 20,5 15,3 11,2 8,5 6,4 28 25 13/03/23 13:50

PS D 1 328,88 16.444 40,18 4.100 26,8 22,5 18,9 14,3 11,6 7,7 6,0 28 25 13/03/23 13:51

PS D 1 328,84 16.442 40,18 4.100 47,3 34,3 24,4 15,6 10,2 5,4 4,0 28 25 13/03/23 13:52

PS D 1 328,80 16.440 40,18 4.100 46,6 32,9 23,2 14,7 10,5 5,6 4,2 27 25 13/03/23 13:55

PS D 1 328,76 16.438 40,18 4.100 58,1 43,3 32,1 21,1 14,5 9,9 7,6 27 25 13/03/23 13:56

PS D 1 328,72 16.436 40,18 4.100 58,2 38,9 26,6 16,0 10,4 6,8 5,4 27 25 13/03/23 13:56

PS D 1 328,68 16.434 40,18 4.100 28,6 21,6 17,0 11,8 8,8 4,7 3,6 27 25 13/03/23 13:57

PS D 1 328,64 16.432 40,18 4.100 43,6 26,8 17,7 10,5 6,9 4,3 3,7 28 25 13/03/23 13:58

PS D 1 328,60 16.430 40,18 4.100 54,4 42,2 29,7 18,3 11,5 6,4 4,7 28 25 13/03/23 13:58

PS D 1 328,56 16.428 40,18 4.100 26,5 17,8 11,4 7,1 5,6 4,1 2,6 28 25 13/03/23 13:59

PS D 1 328,52 16.426 40,18 4.100 21,7 17,3 13,6 10,5 7,4 4,2 2,7 26 25 13/03/23 14:04

PS D 1 328,48 16.424 40,18 4.100 47,7 30,5 21,3 13,7 9,3 6,0 3,7 26 25 13/03/23 14:05

PS D 1 328,44 16.422 40,18 4.100 35,8 23,0 15,7 11,1 8,0 4,8 3,1 27 25 13/03/23 14:05

PS D 1 328,40 16.420 40,18 4.100 50,7 37,2 22,6 12,0 6,5 3,9 3,0 27 25 13/03/23 14:06

PS D 1 328,36 16.418 40,18 4.100 41,1 24,7 16,7 12,2 9,3 4,4 3,1 28 25 13/03/23 14:06

PS D 1 328,32 16.416 40,18 4.100 26,1 15,9 10,6 6,5 4,8 3,2 2,3 28 25 13/03/23 14:07

PS D 1 328,28 16.414 40,18 4.100 50,8 28,7 18,1 11,2 6,8 4,2 2,7 27 25 13/03/23 14:08

PS D 1 328,24 16.412 40,18 4.100 20,8 14,9 12,5 9,2 7,0 3,7 2,1 27 25 13/03/23 14:08

PS D 1 328,20 16.410 40,18 4.100 25,3 17,9 13,6 9,4 6,9 3,1 1,4 27 25 13/03/23 14:09

PS D 1 328,16 16.408 40,18 4.100 56,6 29,0 11,6 10,9 7,9 6,4 3,2 27 25 13/03/23 14:11

PS D 1 328,12 16.406 40,18 4.100 47,4 24,7 15,8 11,9 7,0 3,3 2,2 26 25 13/03/23 14:13

PS D 1 328,08 16.404 40,18 4.100 34,2 26,5 20,6 13,4 9,8 5,6 4,0 26 25 13/03/23 14:14

PS D 1 328,04 16.402 40,18 4.100 41,1 27,4 20,3 13,0 9,2 4,8 2,8 27 25 13/03/23 14:15

PS D 1 328,00 16.400 40,18 4.100 38,9 19,8 13,9 12,0 10,0 6,1 4,4 27 25 13/03/23 14:16

PS D 1 327,96 16.398 40,18 4.100 50,5 26,6 15,3 9,5 8,2 6,0 4,0 27 25 13/03/23 14:16

PS D 1 327,92 16.396 40,18 4.100 20,0 14,8 12,4 10,1 8,1 5,4 3,7 27 25 13/03/23 14:17

PS D 1 327,88 16.394 40,18 4.100 32,0 25,6 19,0 14,2 9,7 5,6 3,6 27 25 13/03/23 14:18

PS D 1 327,84 16.392 40,18 4.100 45,5 29,8 21,2 13,4 8,8 5,0 3,3 27 25 13/03/23 14:18

PS D 1 327,80 16.390 40,18 4.100 36,5 26,4 19,6 12,7 8,6 4,4 3,0 28 25 13/03/23 14:19

PS D 1 327,76 16.388 40,18 4.100 46,5 27,8 17,4 11,6 9,0 5,5 4,7 27 25 13/03/23 14:20

PS D 1 327,72 16.386 40,18 4.100 34,9 23,3 16,4 15,5 9,0 6,9 4,9 27 25 13/03/23 14:20

PS D 1 327,68 16.384 40,18 4.100 27,7 19,3 13,7 10,1 6,9 4,7 3,8 27 25 13/03/23 14:21

PS D 1 327,64 16.382 40,18 4.100 28,6 22,2 16,3 12,1 9,9 6,5 5,4 27 25 13/03/23 14:22

PS D 1 327,60 16.380 40,18 4.100 31,9 24,1 17,8 12,5 9,2 4,4 3,9 27 25 13/03/23 14:23

PS D 1 327,56 16.378 40,18 4.100 23,6 18,5 15,3 11,8 9,9 6,7 4,8 27 25 13/03/23 14:23

PS D 1 327,52 16.376 40,18 4.100 36,2 27,1 20,9 14,9 11,1 6,8 4,9 27 25 13/03/23 14:24

PS D 1 327,48 16.374 40,18 4.100 38,2 27,5 20,4 14,3 10,7 6,4 4,5 27 25 13/03/23 14:25

PS D 1 327,44 16.372 40,18 4.100 29,8 22,8 16,9 11,6 8,6 5,1 4,3 27 25 13/03/23 14:25

PS D 1 327,40 16.370 40,18 4.100 34,0 24,4 18,2 12,7 9,7 6,6 5,2 27 25 13/03/23 14:26

PS D 1 327,36 16.368 40,18 4.100 35,2 23,5 17,9 12,4 9,8 6,9 5,7 27 25 13/03/23 14:27

PS D 1 327,32 16.366 40,18 4.100 43,4 29,8 24,0 17,6 14,0 9,6 7,0 27 25 13/03/23 14:28

PS D 1 327,28 16.364 40,18 4.100 41,4 29,0 19,9 14,7 10,4 6,0 4,8 27 25 13/03/23 14:28

PS D 1 327,24 16.362 40,18 4.100 46,7 29,9 22,4 14,0 10,4 5,7 5,3 28 25 13/03/23 14:29

PS D 1 327,20 16.360 40,18 4.100 39,1 27,5 20,0 11,6 8,6 4,2 4,2 27 25 13/03/23 14:30

PS D 1 327,16 16.358 40,18 4.100 33,8 24,0 16,3 10,4 6,9 4,6 2,9 27 25 13/03/23 14:30

PS D 1 327,12 16.356 40,18 4.100 41,8 29,6 21,6 13,4 8,4 4,7 3,4 27 25 13/03/23 14:31

PS D 1 327,08 16.354 40,18 4.100 32,5 21,7 16,3 10,3 6,8 3,8 3,3 27 25 13/03/23 14:32

PS D 1 327,04 16.352 40,18 4.100 45,9 31,3 22,6 14,2 9,5 5,6 4,8 27 25 13/03/23 14:32

PS D 1 327,00 16.350 40,18 4.100 42,1 29,1 21,7 14,9 11,0 7,7 6,1 27 25 13/03/23 14:33

PS D 1 326,96 16.348 40,18 4.100 34,5 24,7 18,8 13,5 10,6 7,5 6,7 27 25 13/03/23 14:37
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PS D 1 326,92 16.346 40,18 4.100 42,2 29,5 22,1 14,5 9,9 5,8 4,6 27 25 13/03/23 14:37

PS D 1 326,88 16.344 40,18 4.100 31,9 21,9 16,3 11,6 8,9 5,8 4,4 25 25 13/03/23 14:45

PS D 1 326,84 16.342 40,18 4.100 49,7 31,5 23,9 15,4 10,4 6,1 4,3 25 25 13/03/23 14:45

PS D 1 326,80 16.340 40,18 4.100 34,7 25,6 19,3 13,4 9,1 5,9 4,1 26 25 13/03/23 14:46

PS D 1 326,76 16.338 40,18 4.100 32,4 22,7 16,7 11,6 8,8 6,0 4,4 25 25 13/03/23 14:48

PS D 1 326,72 16.336 40,18 4.100 56,5 38,3 28,2 19,8 14,7 10,1 7,5 25 25 13/03/23 14:52

PS D 1 326,68 16.334 40,18 4.100 49,1 34,2 25,9 18,9 14,7 12,1 9,4 26 25 13/03/23 14:54

PS D 1 326,64 16.332 40,18 4.100 47,8 32,7 24,4 18,0 14,9 11,3 9,3 25 25 13/03/23 14:54

PS D 1 326,60 16.330 40,18 4.100 39,2 28,1 21,8 16,0 13,7 9,8 8,2 26 25 13/03/23 14:55

PS D 1 326,56 16.328 40,18 4.100 26,1 17,7 13,3 9,3 7,6 5,2 4,3 26 25 13/03/23 14:56

PS D 1 326,52 16.326 40,18 4.100 28,9 21,2 16,6 12,8 9,5 6,7 4,8 26 25 13/03/23 14:56

PS D 1 326,48 16.324 40,18 4.100 24,0 18,8 14,6 11,0 9,3 7,0 5,7 26 25 13/03/23 14:57

PS D 1 326,44 16.322 40,18 4.100 43,0 28,4 20,5 13,7 10,4 7,2 5,4 26 25 13/03/23 14:58

PS D 1 326,40 16.320 40,18 4.100 26,9 20,6 16,8 12,4 9,5 6,1 4,2 26 25 13/03/23 14:58

PS D 1 326,36 16.318 40,18 4.100 34,3 23,2 17,1 11,9 8,6 5,6 3,8 26 25 13/03/23 14:59

PS D 1 326,32 16.316 40,18 4.100 20,4 16,7 13,9 11,7 8,9 6,2 5,0 26 25 13/03/23 15:00

PS D 1 326,28 16.314 40,18 4.100 53,1 39,4 27,5 17,5 11,6 5,9 4,4 26 25 13/03/23 15:00

PS D 1 326,24 16.312 40,18 4.100 58,0 39,2 29,2 18,4 12,4 7,3 5,4 26 25 13/03/23 15:01

PS D 1 326,20 16.310 40,18 4.100 32,2 26,1 21,1 15,8 11,9 7,5 5,4 26 25 13/03/23 15:02

PS D 1 326,16 16.308 40,18 4.100 37,2 26,1 21,2 15,4 12,9 9,4 8,3 26 25 13/03/23 15:02

PS D 1 326,08 16.304 40,18 4.100 37,0 26,4 19,7 13,2 10,7 6,1 5,8 26 25 13/03/23 15:03

PS D 1 326,04 16.302 40,18 4.100 45,1 30,7 21,7 14,0 9,9 6,4 5,0 25 25 13/03/23 15:09

PS D 1 326,00 16.300 40,18 4.100 45,5 30,2 21,3 13,5 10,2 6,7 4,8 25 25 13/03/23 15:10

PS D 1 325,96 16.298 40,18 4.100 45,3 30,9 21,9 14,3 10,2 5,8 4,3 26 25 13/03/23 15:12

PS D 1 325,92 16.296 40,18 4.100 41,7 26,0 17,9 11,2 7,3 4,2 2,8 26 25 13/03/23 15:12

PS D 1 325,88 16.294 40,18 4.100 34,4 20,7 13,8 7,7 4,9 2,5 1,7 26 25 13/03/23 15:13

PS D 1 325,84 16.292 40,18 4.100 37,3 27,1 20,1 13,6 10,8 7,0 5,1 26 25 13/03/23 15:14

PS D 1 325,80 16.290 40,18 4.100 40,4 26,3 17,6 10,3 7,1 3,9 3,0 26 25 13/03/23 15:14

PS D 1 325,76 16.288 40,18 4.100 35,6 24,4 17,0 11,1 8,3 5,9 4,6 26 25 13/03/23 15:16

PS D 1 325,72 16.286 40,18 4.100 36,2 24,2 17,8 11,5 9,3 7,1 5,0 26 25 13/03/23 15:16

PS D 1 325,68 16.284 40,18 4.100 42,7 32,6 25,1 17,6 13,5 9,1 8,3 26 25 13/03/23 15:17

PS D 1 325,64 16.282 40,18 4.100 38,0 28,6 21,7 13,5 10,9 6,8 5,5 26 25 13/03/23 15:18

PS D 1 325,60 16.280 40,18 4.100 37,0 27,9 22,8 15,0 12,3 8,1 6,8 26 25 13/03/23 15:18

PS D 1 325,56 16.278 40,18 4.100 52,1 38,2 27,4 16,7 11,3 7,1 5,3 26 25 13/03/23 15:19

PS D 1 325,52 16.276 40,18 4.100 31,5 23,5 17,3 12,9 9,9 6,6 4,4 26 25 13/03/23 15:20

PS D 1 325,48 16.274 40,18 4.100 31,7 22,1 16,0 10,9 8,8 5,4 4,1 26 25 13/03/23 15:21

PS D 1 325,44 16.272 40,18 4.100 35,2 26,6 21,4 15,0 11,2 7,2 5,1 26 25 13/03/23 15:22

PS D 1 325,40 16.270 40,18 4.100 41,0 26,8 17,5 11,0 7,5 5,1 3,3 26 25 13/03/23 15:22

PS D 1 325,36 16.268 40,18 4.100 35,9 23,0 17,2 11,0 8,0 5,0 3,4 26 25 13/03/23 15:23

PS D 1 325,32 16.266 40,18 4.100 47,8 33,6 22,7 13,4 9,2 5,8 4,5 26 25 13/03/23 15:24

PS D 1 325,28 16.264 40,18 4.100 28,6 20,4 14,8 9,4 6,6 4,7 3,1 26 25 13/03/23 15:25

PS D 1 325,24 16.262 40,18 4.100 35,2 22,9 15,7 9,1 5,7 2,9 2,1 26 25 13/03/23 15:25

PS D 1 325,20 16.260 40,18 4.100 23,6 18,6 15,1 11,4 8,8 5,8 4,6 27 25 13/03/23 15:26

PS D 1 325,16 16.258 40,18 4.100 43,0 30,1 22,3 15,5 11,7 8,2 6,7 27 25 13/03/23 15:27

PS D 1 325,12 16.256 40,18 4.100 53,6 38,0 28,0 17,3 10,7 7,7 5,1 25 25 13/03/23 15:29

PS D 1 325,08 16.254 40,18 4.100 67,1 54,8 40,4 26,8 18,6 10,5 7,2 26 25 13/03/23 15:29

PS D 1 325,04 16.252 40,18 4.100 32,6 21,1 14,3 9,4 6,6 4,5 3,5 26 25 13/03/23 15:32

PS D 1 325,00 16.250 40,18 4.100 53,2 34,2 22,9 13,7 9,4 5,2 4,3 25 25 13/03/23 15:32

PS D 1 324,96 16.248 40,18 4.100 48,1 31,1 20,5 12,1 8,8 5,6 4,3 26 25 13/03/23 15:33

PS D 1 324,92 16.246 40,18 4.100 62,8 34,8 21,1 11,7 7,8 5,3 4,3 27 25 13/03/23 15:34

PS D 1 324,88 16.244 40,18 4.100 39,7 26,2 19,7 13,4 10,3 6,0 4,6 27 25 13/03/23 15:34

PS D 1 324,84 16.242 40,18 4.100 35,3 26,6 20,8 15,0 11,7 8,2 6,6 27 25 13/03/23 15:35

PS D 1 324,80 16.240 40,18 4.100 46,7 33,9 23,6 14,3 8,8 6,0 4,2 27 25 13/03/23 15:36

PS D 1 324,76 16.238 40,18 4.100 49,3 35,1 26,2 17,2 11,2 6,9 4,9 27 25 13/03/23 15:36

PS D 1 324,72 16.236 40,18 4.100 32,2 23,5 17,7 12,0 8,5 5,4 3,6 27 25 13/03/23 15:37

PS D 1 324,68 16.234 40,18 4.100 42,0 30,3 22,2 13,5 9,2 4,3 2,4 27 25 13/03/23 15:38

PS D 1 324,64 16.232 40,18 4.100 33,7 23,4 17,0 11,0 8,6 6,0 4,4 27 25 13/03/23 15:38

PS D 1 324,60 16.230 40,18 4.100 34,5 25,4 19,4 13,0 9,9 6,9 6,5 27 25 13/03/23 15:39

PS D 1 324,56 16.228 40,18 4.100 38,7 27,4 20,5 13,5 10,2 7,5 4,5 27 25 13/03/23 15:40

PS D 1 324,52 16.226 40,18 4.100 62,9 42,4 29,0 18,1 13,1 8,9 7,4 27 25 13/03/23 15:40

PS D 1 324,48 16.224 40,18 4.100 63,7 44,2 30,8 18,7 13,2 8,6 5,9 27 25 13/03/23 15:42

PS D 1 324,44 16.222 40,18 4.100 39,7 28,8 20,9 14,2 10,6 8,3 6,4 26 25 13/03/23 15:47

PS D 1 324,40 16.220 40,18 4.100 64,6 48,8 35,9 23,5 17,3 12,4 8,6 27 25 13/03/23 15:47

PS D 1 324,36 16.218 40,18 4.100 72,9 58,2 42,9 27,6 18,9 11,0 6,9 27 25 13/03/23 15:48

PS D 1 324,32 16.216 40,18 4.100 63,6 46,8 31,9 19,4 13,2 8,4 6,2 27 25 13/03/23 15:50

PS D 1 324,28 16.214 40,18 4.100 45,7 35,1 25,6 16,1 11,1 7,2 5,4 27 25 13/03/23 15:51

PS D 1 324,24 16.212 40,18 4.100 55,2 41,7 30,5 20,0 14,2 9,1 7,0 27 25 13/03/23 15:53

PS D 1 324,20 16.210 40,18 4.100 54,7 37,0 24,2 11,9 6,8 4,2 2,9 27 25 13/03/23 15:54

PS D 1 324,16 16.208 40,18 4.100 68,4 46,1 28,5 15,8 10,2 6,5 5,4 27 25 13/03/23 15:55

PS D 1 324,12 16.206 40,18 4.100 57,2 37,2 23,5 10,8 6,9 5,8 5,2 27 25 13/03/23 15:56

PS D 1 324,08 16.204 40,18 4.100 52,8 34,8 22,8 12,8 9,3 6,9 5,8 28 25 13/03/23 15:57

PS D 1 324,04 16.202 40,18 4.100 34,5 27,2 21,1 14,5 11,6 7,2 5,5 28 25 13/03/23 15:58

PS D 1 324,00 16.200 40,18 4.100 61,5 45,9 32,1 18,9 13,2 9,1 7,8 28 25 13/03/23 15:58

PS D 1 323,96 16.198 40,18 4.100 60,8 46,5 32,4 22,2 14,5 10,3 9,2 27 25 13/03/23 15:59

PS D 1 323,92 16.196 40,18 4.100 58,8 42,0 25,5 12,5 10,7 5,8 5,4 28 25 13/03/23 16:00

PS D 1 323,88 16.194 40,18 4.100 42,1 29,3 22,1 14,7 10,6 6,1 4,6 27 25 13/03/23 16:00

PS D 1 323,84 16.192 40,18 4.100 30,3 23,5 17,3 12,2 9,4 6,4 5,2 25 25 14/03/23 09:02

PS D 1 323,80 16.190 40,18 4.100 30,5 21,9 16,5 11,2 8,5 5,3 5,0 25 25 14/03/23 09:03

PS D 1 323,76 16.188 40,18 4.100 33,4 24,1 17,8 11,9 8,7 5,6 4,2 25 25 14/03/23 09:03

PS D 1 323,72 16.186 40,18 4.100 28,9 19,9 13,8 8,1 5,3 3,0 2,4 25 25 14/03/23 09:04

PS D 1 323,68 16.184 40,18 4.100 47,0 29,9 19,6 11,1 8,3 6,5 4,2 24 25 14/03/23 09:07

PS D 1 323,64 16.182 40,18 4.100 63,8 50,7 30,5 15,3 10,2 8,5 6,1 25 25 14/03/23 09:07

PS D 1 323,60 16.180 40,18 4.100 38,3 26,6 19,8 13,3 9,5 6,6 5,3 25 25 14/03/23 09:08

PS D 1 323,56 16.178 40,18 4.100 37,6 27,8 19,3 11,6 8,3 5,7 4,6 25 25 14/03/23 09:09

PS D 1 323,52 16.176 40,18 4.100 24,4 18,6 14,7 10,1 6,7 4,0 2,2 25 25 14/03/23 09:09
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PS D 1 323,48 16.174 40,18 4.100 63,2 39,9 26,2 15,5 10,8 7,7 6,6 25 25 14/03/23 09:10

PS D 1 323,44 16.172 40,18 4.100 70,3 45,2 32,0 16,5 11,1 8,5 6,4 25 25 14/03/23 09:11

PS D 1 323,40 16.170 40,18 4.100 14,8 12,5 11,1 9,6 7,4 5,7 4,3 25 25 14/03/23 09:11

PS D 1 323,36 16.168 40,18 4.100 50,7 33,8 17,8 10,1 7,3 5,9 4,7 25 25 14/03/23 09:12

PS D 1 323,32 16.166 40,18 4.100 13,3 11,9 10,6 9,3 8,0 6,7 4,6 25 25 14/03/23 09:13

PS D 1 323,28 16.164 40,18 4.100 52,2 36,6 21,0 10,4 7,4 5,4 4,2 25 25 14/03/23 09:15

PS D 1 323,24 16.162 40,18 4.100 83,1 64,4 39,4 21,9 14,8 9,3 7,5 25 25 14/03/23 09:16

PS D 1 323,20 16.160 40,18 4.100 42,2 28,3 19,8 10,3 6,1 3,8 3,4 25 25 14/03/23 09:17

PS D 1 323,16 16.158 40,18 4.100 61,8 43,6 32,8 14,4 7,9 4,4 3,6 25 25 14/03/23 09:18

PS D 1 323,12 16.156 40,18 4.100 43,5 28,8 21,1 13,2 8,6 4,7 2,8 25 25 14/03/23 09:19

PS D 1 323,08 16.154 40,18 4.100 60,7 45,2 32,8 16,0 8,0 4,6 3,3 25 25 14/03/23 09:20

PS D 1 323,04 16.152 40,18 4.100 51,0 38,3 27,5 14,1 7,0 4,8 4,0 25 25 14/03/23 09:21

PS D 1 323,00 16.150 40,18 4.100 45,9 35,0 26,8 18,2 13,2 7,3 6,8 25 25 14/03/23 09:21

PS D 1 322,96 16.148 40,18 4.100 53,8 40,7 30,7 20,3 13,9 7,7 5,7 24 25 14/03/23 09:23

PS D 1 322,92 16.146 40,18 4.100 46,8 35,8 27,3 18,0 13,1 8,1 4,1 25 25 14/03/23 09:24

PS D 1 322,88 16.144 40,18 4.100 52,4 34,3 21,3 12,4 7,4 4,6 3,3 25 25 14/03/23 09:25

PS D 1 322,84 16.142 40,18 4.100 66,6 49,7 34,9 21,5 14,8 9,3 6,9 25 25 14/03/23 09:26

PS D 1 322,80 16.140 40,18 4.100 62,5 44,4 31,2 19,3 13,4 10,1 6,9 25 25 14/03/23 09:26

PS D 1 322,76 16.138 40,18 4.100 47,9 34,2 24,8 16,1 11,3 6,4 5,0 25 25 14/03/23 09:27

PS D 1 322,72 16.136 40,18 4.100 67,4 49,1 34,6 23,0 17,9 13,5 9,7 26 25 14/03/23 09:27

PS D 1 322,68 16.134 40,18 4.100 32,9 27,6 23,0 18,1 13,8 9,3 6,9 25 25 14/03/23 09:29

PS D 1 322,64 16.132 40,18 4.100 40,6 31,1 23,9 15,9 10,7 6,4 4,9 25 25 14/03/23 09:30

PS D 1 322,60 16.130 40,18 4.100 40,7 28,6 20,3 13,0 8,6 4,6 3,4 26 25 14/03/23 09:30

PS D 1 322,56 16.128 40,18 4.100 44,7 33,7 26,2 18,2 12,8 7,4 5,8 26 25 14/03/23 09:31

PS D 1 322,52 16.126 40,18 4.100 50,0 40,6 32,4 23,5 17,7 10,7 7,2 26 25 14/03/23 09:32

PS D 1 322,48 16.124 40,18 4.100 56,0 37,9 22,3 12,0 7,6 4,2 3,4 26 25 14/03/23 09:32

PS D 1 322,44 16.122 40,18 4.100 44,5 32,7 25,0 17,2 12,4 7,6 5,2 26 25 14/03/23 09:33

PS D 1 322,40 16.120 40,18 4.100 46,7 34,7 25,5 16,7 11,9 7,0 5,0 26 25 14/03/23 09:33

PS D 1 322,36 16.118 40,18 4.100 78,3 59,3 41,6 22,8 14,6 8,6 6,7 26 25 14/03/23 09:35

PS D 1 322,32 16.116 40,18 4.100 36,3 28,7 23,6 16,0 12,5 6,8 5,1 26 25 14/03/23 09:36

PS D 1 322,28 16.114 40,18 4.100 65,8 49,8 36,6 23,4 15,8 8,8 6,4 25 25 14/03/23 09:39

PS D 1 322,24 16.112 40,18 4.100 39,2 29,3 21,5 13,4 8,9 4,9 3,4 25 25 14/03/23 09:40

PS D 1 322,20 16.110 40,18 4.100 37,5 31,1 25,6 19,8 16,0 11,9 9,1 26 25 14/03/23 09:40

PS D 1 322,16 16.108 40,18 4.100 16,5 9,9 6,2 5,1 4,6 3,9 2,8 26 25 14/03/23 09:41

PS D 1 322,12 16.106 40,18 4.100 40,9 31,6 24,6 16,9 11,5 6,1 4,7 26 25 14/03/23 09:42

PS D 1 322,08 16.104 40,18 4.100 43,5 31,6 23,2 14,8 10,2 5,5 4,5 26 25 14/03/23 09:42

PS D 1 322,04 16.102 40,18 4.100 69,6 42,5 24,8 13,7 9,7 5,5 5,3 26 25 14/03/23 09:43

PS D 1 322,00 16.100 40,18 4.100 25,7 14,7 12,9 10,9 9,2 6,4 4,6 26 25 14/03/23 09:44

PS D 1 321,96 16.098 40,18 4.100 34,6 26,9 21,1 14,4 9,8 5,4 4,0 25 25 14/03/23 09:46

PS D 1 321,92 16.096 40,18 4.100 13,5 10,9 9,5 7,5 6,5 4,9 3,8 25 25 14/03/23 09:47

PS D 1 321,88 16.094 40,18 4.100 35,4 28,0 22,9 15,8 11,3 6,8 5,6 26 25 14/03/23 09:47

PS D 1 321,84 16.092 40,18 4.100 36,6 25,7 19,3 12,7 9,0 5,3 4,4 26 25 14/03/23 09:48

PS D 1 321,80 16.090 40,18 4.100 30,3 22,6 16,9 11,7 8,5 5,0 3,6 26 25 14/03/23 09:49

PS D 1 321,76 16.088 40,18 4.100 25,7 19,1 15,3 10,9 8,4 5,1 3,8 26 25 14/03/23 09:50

PS D 1 321,72 16.086 40,18 4.100 31,9 22,9 17,0 11,5 8,4 4,8 3,9 26 25 14/03/23 09:51

PS D 1 321,68 16.084 40,18 4.100 41,3 30,0 23,5 14,0 10,5 5,0 4,5 26 25 14/03/23 09:51

PS D 1 321,64 16.082 40,18 4.100 46,1 33,8 25,9 17,4 11,8 6,0 4,6 26 25 14/03/23 09:52

PS D 1 321,60 16.080 40,18 4.100 35,0 24,1 17,9 10,1 7,0 4,3 3,2 26 25 14/03/23 09:53

PS D 1 321,56 16.078 40,18 4.100 25,2 19,6 15,9 10,6 8,4 5,4 3,8 26 25 14/03/23 09:53

PS D 1 321,52 16.076 40,18 4.100 39,2 25,9 18,0 11,1 7,6 4,8 3,1 26 25 14/03/23 09:54

PS D 1 321,48 16.074 40,18 4.100 31,7 24,5 19,1 12,9 9,2 4,7 3,6 26 25 14/03/23 09:55

PS D 1 321,44 16.072 40,18 4.100 57,7 35,3 24,2 14,4 9,3 5,9 4,0 25 25 14/03/23 09:57

PS D 1 321,40 16.070 40,18 4.100 19,0 15,6 13,1 9,7 8,0 4,6 3,7 26 25 14/03/23 09:57

PS D 1 321,36 16.068 40,18 4.100 24,5 19,5 14,4 10,1 7,0 3,8 2,7 26 25 14/03/23 09:58

PS D 1 321,32 16.066 40,18 4.100 42,7 30,9 22,2 13,4 7,8 5,0 3,2 26 25 14/03/23 09:59

PS D 1 321,28 16.064 40,18 4.100 17,9 14,7 11,9 8,0 6,0 3,4 2,0 26 25 14/03/23 09:59

PS D 1 321,24 16.062 40,18 4.100 42,4 30,7 20,3 10,8 5,3 2,9 1,4 26 25 14/03/23 10:00

PS D 1 321,20 16.060 40,18 4.100 29,4 21,3 16,6 10,6 7,2 4,0 2,9 26 25 14/03/23 10:01

PS D 1 321,16 16.058 40,18 4.100 19,4 15,4 11,4 8,0 6,4 3,6 2,6 26 25 14/03/23 10:01

PS D 1 321,12 16.056 40,18 4.100 21,9 17,5 12,6 7,6 5,9 3,8 2,8 25 25 14/03/23 10:04

PS D 1 321,08 16.054 40,18 4.100 24,0 19,3 15,9 10,9 9,0 4,5 3,2 26 25 14/03/23 10:06

PS D 1 321,04 16.052 40,18 4.100 49,7 38,8 26,5 13,0 7,8 5,4 4,8 26 25 14/03/23 10:07

PS D 1 321,00 16.050 40,18 4.100 39,8 27,3 19,6 12,6 8,8 5,3 3,4 26 25 14/03/23 10:08

PS D 1 320,96 16.048 40,18 4.100 40,9 27,9 19,5 10,0 7,2 4,6 2,6 27 25 14/03/23 10:08

PS D 1 320,92 16.046 40,18 4.100 35,8 27,5 21,6 15,1 10,8 6,0 3,6 27 25 14/03/23 10:09

PS D 1 320,88 16.044 40,18 4.100 28,3 20,2 14,9 10,8 7,9 4,5 2,4 27 25 14/03/23 10:10

PS D 1 320,84 16.042 40,18 4.100 39,0 26,3 19,6 13,2 8,8 4,5 2,4 27 25 14/03/23 10:10

PS D 1 320,80 16.040 40,18 4.100 18,5 16,2 13,3 10,1 7,4 4,4 2,1 27 25 14/03/23 10:11

PS D 1 320,76 16.038 40,18 4.100 16,3 13,2 11,1 7,9 5,5 3,2 2,3 26 25 14/03/23 10:11

PS D 1 320,72 16.036 40,18 4.100 32,8 28,4 18,1 10,1 6,7 3,0 2,4 27 25 14/03/23 10:12

PS D 1 320,68 16.034 40,18 4.100 37,3 25,8 18,1 11,8 7,6 3,9 2,6 27 25 14/03/23 10:13

PS D 1 320,64 16.032 40,18 4.100 25,5 17,8 12,8 7,5 4,2 2,5 1,8 27 25 14/03/23 10:13

PS D 1 320,60 16.030 40,18 4.100 49,0 28,4 17,9 11,2 7,3 3,8 2,4 27 25 14/03/23 10:14

PS D 1 320,56 16.028 40,18 4.100 44,8 32,1 24,3 16,9 9,8 5,5 4,0 27 25 14/03/23 10:14

PS D 1 320,52 16.026 40,18 4.100 38,3 28,3 21,4 12,3 8,1 4,7 3,1 27 25 14/03/23 10:15

PS D 1 320,48 16.024 40,18 4.100 34,9 26,7 20,1 13,5 9,3 5,0 3,5 26 25 14/03/23 10:16

PS D 1 320,44 16.022 40,18 4.100 53,6 37,7 24,4 13,1 7,9 4,3 3,7 26 25 14/03/23 10:16

PS D 1 320,40 16.020 40,18 4.100 49,1 32,2 22,7 13,9 9,9 5,2 4,4 26 25 14/03/23 10:17

PS D 1 320,36 16.018 40,18 4.100 51,6 40,1 31,9 19,6 14,0 7,7 4,8 26 25 14/03/23 10:18

PS D 1 320,32 16.016 40,18 4.100 46,7 36,9 26,0 15,1 9,2 4,4 3,5 26 25 14/03/23 10:18

PS D 1 320,28 16.014 40,18 4.100 52,1 34,0 20,9 11,0 5,7 3,2 2,4 26 25 14/03/23 10:19

PS D 1 320,24 16.012 40,18 4.100 49,8 34,1 23,0 12,9 8,2 4,7 2,5 26 25 14/03/23 10:20

PS D 1 320,20 16.010 40,18 4.100 37,8 25,9 18,0 9,8 5,8 2,3 1,6 27 25 14/03/23 10:20

PS D 1 320,16 16.008 40,18 4.100 26,6 21,8 17,7 12,4 8,4 4,2 2,8 27 25 14/03/23 10:21

PS D 1 320,12 16.006 40,18 4.100 36,4 24,0 16,4 9,5 6,1 3,9 2,1 27 25 14/03/23 10:21
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 320,08 16.004 40,18 4.100 35,6 24,2 16,6 9,9 6,1 3,0 1,9 27 25 14/03/23 10:22

PS D 1 320,04 16.002 40,18 4.100 36,3 26,4 20,1 13,0 9,4 5,0 3,7 27 25 14/03/23 10:23

PS D 1 320,00 16.000 40,18 4.100 53,3 33,8 22,2 13,1 7,9 4,7 3,9 26 25 14/03/23 10:24

PS D 1 319,96 15.998 40,18 4.100 45,6 30,7 21,5 12,5 8,3 5,6 3,6 26 25 14/03/23 10:24

PS D 1 319,92 15.996 40,18 4.100 59,0 38,9 26,9 15,5 10,7 6,9 4,2 26 25 14/03/23 10:27

PS D 1 319,88 15.994 40,18 4.100 42,5 32,1 24,3 16,0 10,7 5,5 3,4 27 25 14/03/23 10:27

PS D 1 319,84 15.992 40,18 4.100 43,4 35,1 26,7 17,7 12,7 6,8 5,2 26 25 14/03/23 10:28

PS D 1 319,80 15.990 40,18 4.100 32,7 23,6 18,9 12,7 9,5 6,2 4,4 27 25 14/03/23 10:29

PS D 1 319,76 15.988 40,18 4.100 29,5 22,2 17,3 11,7 8,2 4,4 2,7 27 25 14/03/23 10:30

PS D 1 319,72 15.986 40,18 4.100 37,0 23,7 16,7 9,5 7,4 3,9 2,9 28 25 14/03/23 10:30

PS D 1 319,68 15.984 40,18 4.100 55,1 38,7 26,4 14,5 9,0 4,4 3,6 28 25 14/03/23 10:31

PS D 1 319,64 15.982 40,18 4.100 19,7 16,3 13,7 10,5 8,1 5,6 4,0 28 25 14/03/23 10:32

PS D 1 319,60 15.980 40,18 4.100 22,7 17,8 15,4 12,1 9,4 5,7 4,6 28 25 14/03/23 10:32

PS D 1 319,56 15.978 40,18 4.100 31,3 21,1 16,5 11,7 8,5 5,4 3,8 28 25 14/03/23 10:33

PS D 1 319,52 15.976 40,18 4.100 23,0 18,9 15,1 11,8 8,5 5,1 3,1 27 25 14/03/23 10:36

PS D 1 319,48 15.974 40,18 4.100 18,7 15,2 11,8 8,1 5,7 3,3 2,0 28 25 14/03/23 10:36

PS D 1 319,44 15.972 40,18 4.100 36,8 26,4 20,3 12,7 7,4 3,9 2,6 28 25 14/03/23 10:37

PS D 1 319,40 15.970 40,18 4.100 23,7 15,9 10,8 7,5 4,5 2,4 1,1 29 25 14/03/23 10:37

PS D 1 319,36 15.968 40,18 4.100 23,7 17,3 12,0 7,3 4,1 2,2 1,2 29 25 14/03/23 10:38

PS D 1 319,32 15.966 40,18 4.100 15,6 12,7 10,0 7,0 4,4 2,4 1,6 29 25 14/03/23 10:39

PS D 1 319,28 15.964 40,18 4.100 22,3 18,5 14,9 10,8 8,0 4,6 2,9 28 25 14/03/23 10:39

PS D 1 319,24 15.962 40,18 4.100 34,5 25,5 21,1 14,9 10,6 6,0 3,7 28 25 14/03/23 10:40

PS D 1 319,20 15.960 40,18 4.100 24,6 20,1 17,0 13,1 10,0 6,3 4,2 28 25 14/03/23 10:41

PS D 1 319,16 15.958 40,18 4.100 23,1 18,0 13,7 9,9 7,4 5,0 2,3 28 25 14/03/23 10:41

PS D 1 319,12 15.956 40,18 4.100 27,0 20,3 15,8 11,1 7,3 3,7 2,6 28 25 14/03/23 10:42

PS D 1 319,08 15.954 40,18 4.100 26,0 15,5 11,9 8,5 6,5 3,8 2,7 28 25 14/03/23 10:42

PS D 1 319,04 15.952 40,18 4.100 14,7 12,4 10,8 8,4 6,8 4,1 2,8 28 25 14/03/23 10:43

PS D 1 319,00 15.950 40,18 4.100 14,2 10,6 8,3 6,7 5,8 4,0 3,0 28 25 14/03/23 10:44

PS D 1 318,96 15.948 40,18 4.100 28,6 23,4 19,4 14,4 10,6 5,9 3,2 28 25 14/03/23 10:45

PS D 1 318,92 15.946 40,18 4.100 22,6 19,7 16,4 13,2 10,2 6,5 4,5 27 25 14/03/23 10:46

PS D 1 318,88 15.944 40,18 4.100 37,1 26,9 20,6 13,8 9,9 6,9 5,0 28 25 14/03/23 10:46

PS D 1 318,84 15.942 40,18 4.100 22,5 19,3 16,7 13,2 10,4 6,7 4,5 28 25 14/03/23 10:47

PS D 1 318,80 15.940 40,18 4.100 30,1 25,5 21,3 16,0 12,6 7,9 4,9 28 25 14/03/23 10:48

PS D 1 318,76 15.938 40,18 4.100 30,5 22,7 17,4 12,5 9,3 6,4 5,0 28 25 14/03/23 10:50

PS D 1 318,72 15.936 40,18 4.100 56,2 46,9 36,1 24,7 18,6 10,8 8,1 28 25 14/03/23 10:51

PS D 1 318,68 15.934 40,18 4.100 42,9 32,5 26,1 18,7 13,8 8,9 5,5 28 25 14/03/23 10:52

PS D 1 318,64 15.932 40,18 4.100 47,0 32,0 25,0 16,2 11,1 6,4 4,8 28 25 14/03/23 10:52

PS D 1 318,60 15.930 40,18 4.100 23,9 20,5 16,9 12,4 8,7 5,3 3,5 28 25 14/03/23 10:53

PS D 1 318,56 15.928 40,18 4.100 64,2 43,0 26,7 14,8 9,5 5,6 4,4 28 25 14/03/23 10:54

PS D 1 318,52 15.926 40,18 4.100 43,2 33,0 25,1 16,1 11,5 8,5 6,8 28 25 14/03/23 10:54

PS D 1 318,48 15.924 40,18 4.100 40,4 31,2 24,9 16,1 12,0 8,9 6,8 28 25 14/03/23 10:55

PS D 1 318,44 15.922 40,18 4.100 31,1 21,0 16,1 11,0 8,2 6,2 5,2 28 25 14/03/23 10:56

PS D 1 318,40 15.920 40,18 4.100 24,3 21,1 17,8 14,5 11,8 8,7 7,3 28 25 14/03/23 10:58

PS D 1 318,36 15.918 40,18 4.100 19,8 15,3 12,8 9,7 7,8 5,6 4,0 27 25 14/03/23 10:59

PS D 1 318,32 15.916 40,18 4.100 40,8 29,6 23,3 15,7 11,6 8,0 6,3 28 25 14/03/23 10:59

PS D 1 318,28 15.914 40,18 4.100 50,5 36,8 26,2 14,6 8,8 5,6 4,5 28 25 14/03/23 11:00

PS D 1 318,24 15.912 40,18 4.100 27,7 20,5 14,8 10,5 8,4 6,3 5,3 28 25 14/03/23 11:01

PS D 1 318,20 15.910 40,18 4.100 31,7 21,3 15,3 10,2 6,8 4,3 3,6 28 25 14/03/23 11:01

PS D 1 318,16 15.908 40,18 4.100 21,5 19,0 17,3 13,7 11,1 7,0 5,4 27 25 14/03/23 11:02

PS D 1 318,12 15.906 40,18 4.100 46,3 30,5 21,3 13,2 9,8 6,2 4,7 27 25 14/03/23 11:03

PS D 1 318,08 15.904 40,18 4.100 27,7 20,2 15,0 10,3 7,2 4,4 3,2 27 25 14/03/23 11:04

PS D 1 318,04 15.902 40,18 4.100 24,1 18,0 13,7 8,8 5,8 4,5 2,5 28 25 14/03/23 12:47

PS D 1 318,00 15.900 40,18 4.100 51,4 37,5 28,6 18,1 12,8 7,4 4,6 27 25 14/03/23 12:48

PS D 1 317,96 15.898 40,18 4.100 35,3 25,8 19,7 13,6 10,6 6,4 3,9 28 25 14/03/23 12:49

PS D 1 317,92 15.896 40,18 4.100 18,1 14,3 11,8 9,4 7,2 5,2 3,3 28 25 14/03/23 12:49

PS D 1 317,88 15.894 40,18 4.100 43,3 30,7 21,9 14,9 10,2 6,0 4,0 28 25 14/03/23 12:50

PS D 1 317,84 15.892 40,18 4.100 34,7 27,6 20,3 14,0 8,7 3,9 2,8 27 25 14/03/23 12:52

PS D 1 317,80 15.890 40,18 4.100 30,3 22,2 17,7 12,2 9,1 4,7 2,6 28 25 14/03/23 12:52

PS D 1 317,76 15.888 40,18 4.100 29,2 23,1 19,5 14,0 10,4 6,3 4,4 28 25 14/03/23 12:53

PS D 1 317,72 15.886 40,18 4.100 57,5 39,4 26,5 15,3 9,2 3,9 2,4 28 25 14/03/23 12:54

PS D 1 317,68 15.884 40,18 4.100 33,9 26,2 19,6 13,2 9,3 6,0 4,0 28 25 14/03/23 12:55

PS D 1 317,64 15.882 40,18 4.100 29,1 22,9 17,7 11,9 8,4 5,3 4,6 28 25 14/03/23 12:56

PS D 1 317,60 15.880 40,18 4.100 45,2 34,2 26,9 18,9 13,1 7,5 5,3 28 25 14/03/23 12:57

PS D 1 317,56 15.878 40,18 4.100 27,3 23,5 19,2 11,0 8,3 5,2 3,8 28 25 14/03/23 12:58

PS D 1 317,52 15.876 40,18 4.100 44,0 32,9 27,4 20,0 15,4 9,4 6,4 27 25 14/03/23 12:59

PS D 1 317,48 15.874 40,18 4.100 73,0 56,5 41,2 25,5 16,8 9,1 6,4 28 25 14/03/23 12:59

PS D 1 317,44 15.872 40,18 4.100 54,6 43,4 31,0 19,6 11,8 5,4 3,9 23 25 15/03/23 06:46

PS D 1 317,40 15.870 40,18 4.100 75,8 47,3 22,2 10,9 8,0 4,7 3,0 23 25 15/03/23 06:46

PS D 1 317,36 15.868 40,18 4.100 26,4 18,6 14,1 9,7 6,4 3,6 2,8 19 25 19/03/23 06:57

PS D 1 317,32 15.866 40,18 4.100 26,3 19,8 15,8 11,3 7,6 4,1 2,7 19 25 19/03/23 06:58

PS D 1 317,28 15.864 40,18 4.100 19,4 15,0 12,8 10,2 8,0 5,3 3,8 19 25 19/03/23 06:59

PS D 1 317,24 15.862 40,18 4.100 13,2 9,7 8,3 6,5 4,8 2,8 1,7 19 25 19/03/23 06:59

PS D 1 317,20 15.860 40,18 4.100 24,5 18,0 14,0 9,4 6,0 4,2 2,3 19 25 19/03/23 07:00

PS D 1 317,16 15.858 40,18 4.100 15,2 11,5 9,2 6,6 4,7 3,2 2,1 19 25 19/03/23 07:00

PS D 1 317,12 15.856 40,18 4.100 18,2 13,2 10,6 7,8 5,6 3,3 2,2 19 25 19/03/23 07:01

PS D 1 317,08 15.854 40,18 4.100 14,2 9,9 7,9 5,7 4,1 3,1 2,3 19 25 19/03/23 07:01

PS D 1 317,04 15.852 40,18 4.100 19,6 14,7 12,0 9,3 6,6 3,8 2,5 20 25 19/03/23 07:02

PS D 1 317,00 15.850 40,18 4.100 15,7 11,7 9,7 7,4 5,5 3,5 2,5 20 25 19/03/23 07:02

PS D 1 316,96 15.848 40,18 4.100 21,0 16,3 13,7 10,7 8,3 5,2 3,5 20 25 19/03/23 07:03

PS D 1 316,92 15.846 40,18 4.100 40,9 28,2 21,9 15,5 10,6 6,0 3,8 20 25 19/03/23 07:03

PS D 1 316,88 15.844 40,18 4.100 42,3 28,6 20,7 12,7 7,3 3,2 2,4 20 25 19/03/23 07:04

PS D 1 316,84 15.842 40,18 4.100 35,4 26,0 20,7 15,3 11,0 6,4 4,4 20 25 19/03/23 07:04

PS D 1 316,80 15.840 40,18 4.100 45,0 31,3 23,9 16,6 11,2 6,0 4,1 20 25 19/03/23 07:05

PS D 1 316,76 15.838 40,18 4.100 28,0 18,3 14,5 10,1 7,1 4,4 3,2 20 25 19/03/23 07:07

PS D 1 316,72 15.836 40,18 4.100 29,6 20,8 15,6 10,2 6,3 3,2 2,2 20 25 19/03/23 07:07
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 316,68 15.834 40,18 4.100 27,7 20,2 15,5 10,7 7,2 3,8 2,5 20 25 19/03/23 07:08

PS D 1 316,64 15.832 40,18 4.100 32,3 21,9 15,8 9,7 5,6 4,1 2,3 20 25 19/03/23 07:08

PS D 1 316,60 15.830 40,18 4.100 18,8 13,8 11,2 8,8 6,3 3,5 2,2 20 25 19/03/23 07:09

PS D 1 316,56 15.828 40,18 4.100 29,2 21,3 16,7 12,1 8,3 4,5 2,8 20 25 19/03/23 07:09

PS D 1 316,52 15.826 40,18 4.100 29,8 21,5 16,2 11,1 7,6 4,4 3,3 20 25 19/03/23 07:10

PS D 1 316,48 15.824 40,18 4.100 30,6 21,4 16,0 11,3 7,5 3,5 2,0 20 25 19/03/23 07:10

PS D 1 316,44 15.822 40,18 4.100 27,8 20,3 16,0 11,7 8,2 5,3 4,0 20 25 19/03/23 07:11

PS D 1 316,40 15.820 40,18 4.100 34,4 24,4 18,6 12,6 7,9 3,8 2,8 20 25 19/03/23 07:12

PS D 1 316,36 15.818 40,18 4.100 24,6 18,1 14,6 10,7 7,7 4,6 3,4 20 25 19/03/23 07:12

PS D 1 316,32 15.816 40,18 4.100 73,3 52,7 37,1 24,7 13,1 7,9 5,7 20 25 19/03/23 07:13

PS D 1 316,28 15.814 40,18 4.100 32,8 24,7 18,5 12,5 8,8 5,2 3,7 20 25 19/03/23 07:13

PS D 1 316,24 15.812 40,18 4.100 27,5 19,5 15,0 10,8 7,5 4,8 3,7 20 25 19/03/23 07:14

PS D 1 316,20 15.810 40,18 4.100 35,8 26,6 20,8 14,6 10,2 6,0 4,3 20 25 19/03/23 07:14

PS D 1 316,16 15.808 40,18 4.100 23,3 19,1 16,0 12,4 9,2 5,6 3,8 20 25 19/03/23 07:15

PS D 1 316,12 15.806 40,18 4.100 55,8 39,4 29,1 20,0 13,2 7,9 5,7 20 25 19/03/23 07:16

PS D 1 316,08 15.804 40,18 4.100 62,7 40,1 28,2 16,8 10,2 5,9 4,3 20 25 19/03/23 07:16

PS D 1 316,04 15.802 40,18 4.100 54,4 35,1 25,7 16,0 9,9 4,8 3,5 20 25 19/03/23 07:17

PS D 1 316,00 15.800 40,18 4.100 45,6 31,0 22,7 15,4 9,5 5,0 2,9 20 25 19/03/23 07:17

PS D 1 315,96 15.798 40,18 4.100 46,3 28,5 17,3 9,3 5,1 2,8 2,3 20 25 19/03/23 07:18

PS D 1 315,92 15.796 40,18 4.100 23,1 15,7 12,4 8,8 5,9 3,2 2,3 20 25 19/03/23 07:18

PS D 1 315,88 15.794 40,18 4.100 60,3 41,2 27,8 15,5 8,0 3,6 2,6 20 25 19/03/23 07:19

PS D 1 315,84 15.792 40,18 4.100 58,4 41,9 25,9 12,1 6,3 3,7 2,5 20 25 19/03/23 07:19

PS D 1 315,80 15.790 40,18 4.100 45,3 33,0 20,9 11,9 6,7 4,1 2,6 20 25 19/03/23 07:20

PS D 1 315,76 15.788 40,18 4.100 45,0 34,2 27,4 20,3 13,8 7,2 4,0 20 25 19/03/23 07:20

PS D 1 315,72 15.786 40,18 4.100 38,5 27,4 20,8 13,5 8,4 5,2 2,6 20 25 19/03/23 07:21

PS D 1 315,68 15.784 40,18 4.100 43,3 29,0 20,2 13,3 8,6 4,8 2,9 20 25 19/03/23 07:21

PS D 1 315,64 15.782 40,18 4.100 47,4 24,3 14,9 9,0 5,1 3,5 2,0 20 25 19/03/23 07:22

PS D 1 315,60 15.780 40,18 4.100 47,1 30,8 23,9 17,1 10,8 6,2 3,5 20 25 19/03/23 07:22

PS D 1 315,56 15.778 40,18 4.100 19,5 14,9 12,5 9,8 7,4 4,4 2,8 20 25 19/03/23 07:23

PS D 1 315,52 15.776 40,18 4.100 19,2 14,6 12,4 10,0 7,6 4,9 3,3 20 25 19/03/23 07:23

PS D 1 315,48 15.774 40,18 4.100 16,9 13,3 10,8 8,3 6,2 3,7 2,7 20 25 19/03/23 07:24

PS D 1 315,44 15.772 40,18 4.100 14,7 11,4 9,7 7,7 6,1 4,0 3,2 20 25 19/03/23 07:25

PS D 1 315,40 15.770 40,18 4.100 19,8 15,2 12,3 9,5 6,7 3,7 2,7 20 25 19/03/23 07:25

PS D 1 315,36 15.768 40,18 4.100 37,1 23,5 17,2 11,5 7,5 5,2 4,0 20 25 19/03/23 07:26

PS D 1 315,32 15.766 40,18 4.100 60,4 39,1 27,1 15,1 9,5 6,1 4,3 20 25 19/03/23 07:26

PS D 1 315,28 15.764 40,18 4.100 59,7 37,8 25,0 16,8 10,4 6,2 4,5 20 25 19/03/23 07:27

PS D 1 315,24 15.762 40,18 4.100 61,0 35,8 24,4 17,6 12,6 9,6 6,9 20 25 19/03/23 07:27

PS D 1 315,20 15.760 40,18 4.100 48,3 30,0 19,7 12,5 8,3 5,3 3,5 20 25 19/03/23 07:28

PS D 1 315,16 15.758 40,18 4.100 34,0 23,7 15,3 10,2 6,8 4,7 3,9 20 25 19/03/23 07:28

PS D 1 315,12 15.756 40,18 4.100 15,7 10,8 9,2 8,0 6,6 4,9 3,7 20 25 19/03/23 07:29

PS D 1 315,08 15.754 40,18 4.100 30,0 19,5 15,3 11,1 8,2 5,3 4,0 20 25 19/03/23 07:29

PS D 1 315,04 15.752 40,18 4.100 57,2 36,2 23,3 12,6 8,3 5,5 4,3 20 25 19/03/23 07:30

PS D 1 315,00 15.750 40,18 4.100 40,0 23,9 16,0 9,8 6,3 4,7 3,7 20 25 19/03/23 07:30

PS D 1 314,96 15.748 40,18 4.100 19,9 13,3 10,9 9,1 7,0 4,8 3,5 20 25 19/03/23 07:31

PS D 1 314,92 15.746 40,18 4.100 24,6 17,5 15,2 12,8 10,5 7,7 5,8 20 25 19/03/23 07:32

PS D 1 314,88 15.744 40,18 4.100 52,6 31,8 21,7 13,5 8,9 6,2 4,8 20 25 19/03/23 07:32

PS D 1 314,84 15.742 40,18 4.100 52,6 37,7 22,1 12,1 8,8 7,3 6,2 20 25 19/03/23 07:33

PS D 1 314,80 15.740 40,18 4.100 19,4 14,1 12,2 10,0 7,9 5,8 4,5 20 25 19/03/23 07:33

PS D 1 314,76 15.738 40,18 4.100 17,1 13,7 11,8 10,0 7,9 5,1 3,9 20 25 19/03/23 07:34

PS D 1 314,72 15.736 40,18 4.100 23,5 15,7 12,5 9,6 7,5 5,4 4,3 20 25 19/03/23 07:35

PS D 1 314,68 15.734 40,18 4.100 28,3 21,4 17,7 13,7 10,1 6,2 4,9 20 25 19/03/23 07:35

PS D 1 314,64 15.732 40,18 4.100 36,4 22,0 16,2 11,7 8,3 5,7 4,3 20 25 19/03/23 07:36

PS D 1 314,60 15.730 40,18 4.100 29,1 18,7 14,6 11,3 8,6 6,0 4,7 20 25 19/03/23 07:36

PS D 1 314,56 15.728 40,18 4.100 15,7 12,6 10,6 8,5 6,6 4,3 3,1 20 25 19/03/23 07:37

PS D 1 314,52 15.726 40,18 4.100 33,9 23,4 18,4 13,4 9,7 6,2 4,6 20 25 19/03/23 07:37

PS D 1 314,48 15.724 40,18 4.100 30,3 18,9 14,0 9,3 6,4 4,4 3,6 20 25 19/03/23 07:38

PS D 1 314,44 15.722 40,18 4.100 27,8 17,7 13,8 10,4 8,1 5,7 4,6 20 25 19/03/23 07:39

PS D 1 314,40 15.720 40,18 4.100 27,9 16,8 13,4 10,2 7,6 5,1 3,9 20 25 19/03/23 07:39

PS D 1 314,36 15.718 40,18 4.100 21,5 16,5 14,0 11,4 9,1 6,5 5,1 20 25 19/03/23 07:40

PS D 1 314,32 15.716 40,18 4.100 27,4 19,2 15,4 11,8 9,1 6,4 5,0 20 25 19/03/23 07:40

PS D 1 314,28 15.714 40,18 4.100 26,2 20,6 16,9 12,8 9,7 6,2 4,8 20 25 19/03/23 07:41

PS D 1 314,24 15.712 40,18 4.100 21,0 16,7 14,5 12,1 10,1 7,8 6,3 20 25 19/03/23 07:41

PS D 1 314,20 15.710 40,18 4.100 19,7 14,3 12,2 10,2 8,7 6,9 5,9 20 25 19/03/23 07:42

PS D 1 314,16 15.708 40,18 4.100 19,6 15,5 13,1 10,0 7,6 4,9 3,7 20 25 19/03/23 07:42

PS D 1 314,12 15.706 40,18 4.100 12,5 8,7 7,2 5,9 5,0 3,8 3,2 20 25 19/03/23 07:43

PS D 1 314,08 15.704 40,18 4.100 12,0 8,2 6,6 5,4 4,6 3,6 3,0 20 25 19/03/23 07:43

PS D 1 314,04 15.702 40,18 4.100 12,7 8,5 6,9 5,6 4,7 3,7 3,1 20 25 19/03/23 07:44

PS D 1 314,00 15.700 40,18 4.100 13,7 10,3 8,5 6,6 5,1 3,5 2,6 21 25 19/03/23 07:44

PS D 1 313,96 15.698 40,18 4.100 17,0 9,9 8,1 6,5 5,4 4,0 3,2 20 25 19/03/23 07:45

PS D 1 313,92 15.696 40,18 4.100 18,1 9,6 7,4 5,9 4,8 3,6 3,0 20 25 19/03/23 07:45

PS D 1 313,88 15.694 40,18 4.100 14,9 10,4 8,8 7,3 6,1 4,7 3,8 20 25 19/03/23 07:46

PS D 1 313,84 15.692 40,18 4.100 15,5 11,3 9,6 8,1 6,9 5,2 4,2 20 25 19/03/23 07:46

PS D 1 313,80 15.690 40,18 4.100 12,1 8,3 7,0 5,9 5,2 4,2 3,6 21 25 19/03/23 07:47

PS D 1 313,76 15.688 40,18 4.100 13,5 10,1 8,3 6,7 5,5 4,4 3,4 21 25 19/03/23 07:47

PS D 1 313,72 15.686 40,18 4.100 19,6 14,5 11,3 8,2 6,4 4,3 3,1 21 25 19/03/23 07:48

PS D 1 313,68 15.684 40,18 4.100 8,5 6,2 5,2 4,2 3,4 2,2 1,5 21 25 19/03/23 07:48

PS D 1 313,64 15.682 40,18 4.100 13,3 9,7 7,7 5,8 4,8 3,2 2,4 21 25 19/03/23 07:49

PS D 1 313,60 15.680 40,18 4.100 23,0 15,9 12,6 8,7 6,0 3,8 2,6 21 25 19/03/23 07:49

PS D 1 313,56 15.678 40,18 4.100 14,8 10,0 8,1 6,7 5,2 3,6 2,6 21 25 19/03/23 07:50

PS D 1 313,52 15.676 40,18 4.100 13,1 8,8 7,3 6,0 4,9 3,7 2,8 21 25 19/03/23 07:50

PS D 1 313,48 15.674 40,18 4.100 14,3 9,8 8,0 6,2 5,1 3,8 3,0 21 25 19/03/23 07:51

PS D 1 313,44 15.672 40,18 4.100 20,6 12,9 10,0 7,6 6,2 4,5 3,4 21 25 19/03/23 07:51

PS D 1 313,40 15.670 40,18 4.100 42,3 30,7 24,1 17,5 12,0 7,3 5,6 21 25 19/03/23 07:52

PS D 1 313,36 15.668 40,18 4.100 9,1 6,5 5,6 4,9 4,0 3,4 2,6 21 25 19/03/23 07:52

PS D 1 313,32 15.666 40,18 4.100 12,2 9,6 8,4 7,3 6,2 5,0 4,1 21 25 19/03/23 07:53
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 313,28 15.664 40,18 4.100 11,5 9,3 8,4 7,4 6,5 5,0 4,0 21 25 19/03/23 07:53

PS D 1 313,24 15.662 40,18 4.100 14,6 10,4 8,7 7,2 6,1 4,9 4,1 21 25 19/03/23 07:54

PS D 1 313,20 15.660 40,18 4.100 11,2 8,4 7,1 5,8 4,8 3,6 3,0 21 25 19/03/23 07:54

PS D 1 313,16 15.658 40,18 4.100 12,4 8,6 7,1 6,1 5,0 4,0 3,4 21 25 19/03/23 07:55

PS D 1 313,12 15.656 40,18 4.100 13,2 10,9 9,7 7,7 6,6 4,8 4,1 21 25 19/03/23 07:56

PS D 1 313,08 15.654 40,18 4.100 27,8 18,5 14,4 10,8 8,3 5,9 4,6 21 25 19/03/23 07:56

PS D 1 313,04 15.652 40,18 4.100 20,4 14,6 11,4 8,8 6,7 4,8 3,8 21 25 19/03/23 07:57

PS D 1 313,00 15.650 40,18 4.100 14,1 11,0 9,3 8,0 6,3 4,6 3,7 21 25 19/03/23 07:57

PS D 1 312,96 15.648 40,18 4.100 32,3 21,2 15,9 11,0 7,3 4,7 3,2 21 25 19/03/23 07:58

PS D 1 312,92 15.646 40,18 4.100 27,8 18,7 14,2 9,6 6,8 4,3 3,2 21 25 19/03/23 07:58

PS D 1 312,88 15.644 40,18 4.100 11,0 7,9 6,9 6,0 5,2 4,0 3,2 21 25 19/03/23 07:59

PS D 1 312,84 15.642 40,18 4.100 15,6 12,3 10,4 8,4 7,0 5,1 4,0 21 25 19/03/23 07:59

PS D 1 312,80 15.640 40,18 4.100 15,8 12,2 10,4 8,5 6,8 4,9 3,8 21 25 19/03/23 08:00

PS D 1 312,76 15.638 40,18 4.100 17,2 12,6 10,7 8,7 6,9 4,9 3,7 21 25 19/03/23 08:00

PS D 1 312,72 15.636 40,18 4.100 22,6 15,7 12,1 8,8 6,6 4,4 3,4 21 25 19/03/23 08:01

PS D 1 312,68 15.634 40,18 4.100 23,3 15,7 12,6 9,7 7,3 4,9 3,5 21 25 19/03/23 08:01

PS D 1 312,64 15.632 40,18 4.100 15,3 12,2 10,5 8,7 7,1 5,1 3,8 21 25 19/03/23 08:02

PS D 1 312,60 15.630 40,18 4.100 24,4 17,0 13,3 9,6 7,0 4,6 3,4 21 25 19/03/23 08:02

PS D 1 312,56 15.628 40,18 4.100 20,3 14,5 11,5 8,6 6,3 4,0 2,9 21 25 19/03/23 08:03

PS D 1 312,52 15.626 40,18 4.100 19,6 13,9 11,6 9,6 8,1 6,4 5,1 21 25 19/03/23 08:03

PS D 1 312,48 15.624 40,18 4.100 32,3 23,3 19,3 15,4 12,2 8,7 6,6 21 25 19/03/23 08:04

PS D 1 312,44 15.622 40,18 4.100 28,2 20,2 15,7 11,6 8,6 5,5 4,4 21 25 19/03/23 08:05

PS D 1 312,40 15.620 40,18 4.100 17,6 13,6 11,7 9,7 7,9 5,7 4,2 21 25 19/03/23 08:06

PS D 1 312,36 15.618 40,18 4.100 34,9 21,5 16,1 11,4 8,4 5,8 4,4 21 25 19/03/23 08:06

PS D 1 312,32 15.616 40,18 4.100 14,9 10,9 9,1 7,6 6,3 4,7 3,9 21 25 19/03/23 08:07

PS D 1 312,28 15.614 40,18 4.100 17,8 13,2 11,3 9,3 7,3 5,5 4,1 21 25 19/03/23 08:08

PS D 1 312,24 15.612 40,18 4.100 48,5 25,3 15,6 9,6 6,7 3,8 3,5 21 25 19/03/23 08:08

PS D 1 312,20 15.610 40,18 4.100 28,9 17,0 12,8 10,1 6,9 4,5 3,4 21 25 19/03/23 08:09

PS D 1 312,16 15.608 40,18 4.100 19,8 14,3 11,9 9,2 7,1 4,8 3,7 21 25 19/03/23 08:10

PS D 1 312,12 15.606 40,18 4.100 20,3 15,3 12,6 9,9 7,7 5,2 4,0 21 25 19/03/23 08:10

PS D 1 312,08 15.604 40,18 4.100 33,3 19,9 14,1 9,5 6,7 4,3 3,2 21 25 19/03/23 08:10

PS D 1 312,04 15.602 40,18 4.100 16,5 12,3 10,5 8,5 6,9 4,8 3,6 21 25 19/03/23 08:11

PS D 1 312,00 15.600 40,18 4.100 19,7 12,6 10,8 8,8 7,2 5,1 4,0 21 25 19/03/23 08:11

PS D 1 311,96 15.598 40,18 4.100 16,7 12,7 10,9 8,8 6,9 4,5 3,2 21 25 19/03/23 08:12

PS D 1 311,92 15.596 40,18 4.100 12,4 9,3 8,0 6,5 5,3 3,4 2,3 21 25 19/03/23 08:12

PS D 1 311,88 15.594 40,18 4.100 30,5 19,5 14,3 9,8 6,6 3,5 1,9 21 25 19/03/23 08:13

PS D 1 311,84 15.592 40,18 4.100 23,4 15,5 11,3 7,4 4,3 2,5 1,5 21 25 19/03/23 08:13

PS D 1 311,80 15.590 40,18 4.100 20,0 12,5 9,1 5,7 3,8 1,9 1,1 21 25 19/03/23 08:14

PS D 1 311,76 15.588 40,18 4.100 15,3 10,8 8,9 7,0 5,4 3,5 2,3 21 25 19/03/23 08:15

PS D 1 311,72 15.586 40,18 4.100 34,4 22,3 15,8 10,4 7,0 4,0 2,7 21 25 19/03/23 08:15

PS D 1 311,68 15.584 40,18 4.100 21,4 14,3 11,3 8,8 7,0 4,9 3,5 21 25 19/03/23 08:16

PS D 1 311,64 15.582 40,18 4.100 21,8 16,0 13,1 10,5 8,6 6,4 5,1 21 25 19/03/23 08:16

PS D 1 311,60 15.580 40,18 4.100 23,0 16,9 13,7 10,1 7,5 4,8 3,6 21 25 19/03/23 08:17

PS D 1 311,56 15.578 40,18 4.100 15,9 12,1 10,6 8,9 7,6 5,7 4,7 21 25 19/03/23 08:17

PS D 1 311,52 15.576 40,18 4.100 19,2 14,6 12,5 10,0 8,1 5,6 4,2 21 25 19/03/23 08:18

PS D 1 311,48 15.574 40,18 4.100 16,2 12,6 11,1 9,4 8,0 6,0 4,8 21 25 19/03/23 08:18

PS D 1 311,44 15.572 40,18 4.100 19,9 15,3 12,9 10,0 7,8 5,4 4,2 21 25 19/03/23 08:19

PS D 1 311,40 15.570 40,18 4.100 16,3 12,3 10,5 8,5 7,0 5,3 4,3 21 25 19/03/23 08:19

PS D 1 311,36 15.568 40,18 4.100 19,9 15,3 12,5 10,1 8,1 6,0 4,9 22 25 19/03/23 08:20

PS D 1 311,32 15.566 40,18 4.100 17,1 13,5 11,5 9,4 7,9 5,9 4,8 22 25 19/03/23 08:20

PS D 1 311,28 15.564 40,18 4.100 17,2 12,7 10,9 9,4 7,6 5,7 4,4 22 25 19/03/23 08:21

PS D 1 311,24 15.562 40,18 4.100 32,2 24,8 20,7 15,7 11,9 7,8 6,2 22 25 19/03/23 08:21

PS D 1 311,20 15.560 40,18 4.100 15,7 12,5 11,0 9,5 8,1 6,3 4,8 22 25 19/03/23 08:22

PS D 1 311,16 15.558 40,18 4.100 14,0 10,8 9,3 7,9 6,4 4,9 3,9 22 25 19/03/23 08:22

PS D 1 311,12 15.556 40,18 4.100 13,9 11,1 10,1 8,8 7,5 6,1 4,9 22 25 19/03/23 08:23

PS D 1 311,08 15.554 40,18 4.100 18,5 14,2 12,3 10,2 8,4 6,1 4,3 22 25 19/03/23 08:23

PS D 1 311,04 15.552 40,18 4.100 22,4 15,9 12,5 9,6 7,4 5,5 4,4 22 25 19/03/23 08:24

PS D 1 311,00 15.550 40,18 4.100 22,4 16,6 13,3 10,2 7,9 5,5 4,2 22 25 19/03/23 08:24

PS D 1 310,96 15.548 40,18 4.100 28,3 19,2 14,9 11,9 8,8 6,7 5,5 22 25 19/03/23 08:25

PS D 1 310,92 15.546 40,18 4.100 15,5 12,3 10,4 8,2 6,6 4,8 3,7 22 25 19/03/23 08:25

PS D 1 310,88 15.544 40,18 4.100 30,7 18,4 14,4 10,9 8,1 5,3 4,1 22 25 19/03/23 08:26

PS D 1 310,84 15.542 40,18 4.100 50,5 33,7 24,6 15,3 9,7 5,7 4,5 22 25 19/03/23 08:26

PS D 1 310,80 15.540 40,18 4.100 31,9 25,7 21,4 16,8 12,6 8,2 6,2 22 25 19/03/23 08:27

PS D 1 310,76 15.538 40,18 4.100 35,2 21,2 16,7 12,6 9,8 7,1 5,8 22 25 19/03/23 08:28

PS D 1 310,72 15.536 40,18 4.100 51,1 25,9 19,3 12,1 8,3 5,8 4,6 21 25 19/03/23 08:29

PS D 1 310,68 15.534 40,18 4.100 42,1 22,7 15,8 10,8 7,3 4,9 3,8 22 25 19/03/23 08:29

PS D 1 310,64 15.532 40,18 4.100 15,0 12,0 10,6 9,1 7,6 5,8 4,4 21 25 19/03/23 08:30

PS D 1 310,60 15.530 40,18 4.100 24,0 16,1 13,1 10,4 8,3 6,1 4,7 21 25 19/03/23 08:30

PS D 1 310,56 15.528 40,18 4.100 40,9 25,1 18,1 12,4 8,6 5,8 5,0 21 25 19/03/23 08:31

PS D 1 310,52 15.526 40,18 4.100 18,8 13,4 11,0 8,6 6,9 5,0 4,1 22 25 19/03/23 08:31

PS D 1 310,48 15.524 40,18 4.100 20,7 15,3 12,8 10,3 8,3 6,2 5,0 22 25 19/03/23 08:32

PS D 1 310,44 15.522 40,18 4.100 24,6 16,7 12,8 9,3 7,0 4,9 3,8 22 25 19/03/23 08:32

PS D 1 310,40 15.520 40,18 4.100 16,3 12,3 10,2 8,2 6,7 4,8 3,8 22 25 19/03/23 08:33

PS D 1 310,36 15.518 40,18 4.100 16,1 11,5 9,5 7,5 5,8 4,1 3,0 22 25 19/03/23 08:33

PS D 1 310,32 15.516 40,18 4.100 15,7 11,7 9,8 7,8 6,3 4,3 3,1 22 25 19/03/23 08:34

PS D 1 310,28 15.514 40,18 4.100 16,2 11,7 9,8 7,3 6,2 4,3 3,4 22 25 19/03/23 08:34

PS D 1 310,24 15.512 40,18 4.100 17,4 13,2 11,3 9,0 7,4 5,2 4,0 22 25 19/03/23 08:35

PS D 1 310,20 15.510 40,18 4.100 45,1 26,9 20,1 11,5 8,7 5,1 4,4 22 25 19/03/23 08:35

PS D 1 310,16 15.508 40,18 4.100 29,3 16,4 11,8 8,7 6,1 4,2 3,1 22 25 19/03/23 08:36

PS D 1 310,12 15.506 40,18 4.100 46,9 29,9 21,7 13,7 9,1 6,0 4,9 22 25 19/03/23 08:36

PS D 1 310,08 15.504 40,18 4.100 63,2 37,0 25,6 15,5 10,2 6,0 5,0 22 25 19/03/23 08:37

PS D 1 310,04 15.502 40,18 4.100 56,5 28,8 19,4 13,3 9,3 6,4 5,2 22 25 19/03/23 08:37

PS D 1 310,00 15.500 40,18 4.100 45,4 24,0 16,2 12,0 9,0 6,1 5,0 22 25 19/03/23 08:38

PS D 1 309,96 15.498 40,18 4.100 60,9 38,9 26,8 15,5 8,6 5,7 4,7 22 25 19/03/23 08:38

PS D 1 309,92 15.496 40,18 4.100 58,9 38,0 26,5 16,7 11,1 7,5 5,7 22 25 19/03/23 08:39
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm
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(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
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PS D 1 309,88 15.494 40,18 4.100 16,6 12,8 11,0 9,0 7,4 5,2 3,8 22 25 19/03/23 08:39

PS D 1 309,84 15.492 40,18 4.100 18,8 14,4 12,1 9,9 8,1 6,0 4,7 22 25 19/03/23 08:40

PS D 1 309,80 15.490 40,18 4.100 20,7 15,9 14,0 10,2 8,3 6,3 3,8 22 25 19/03/23 08:40

PS D 1 309,76 15.488 40,18 4.100 15,3 12,5 10,9 9,6 8,0 6,1 4,8 22 25 19/03/23 08:41

PS D 1 309,72 15.486 40,18 4.100 20,4 16,0 13,9 11,9 9,7 7,1 5,5 22 25 19/03/23 08:41

PS D 1 309,68 15.484 40,18 4.100 26,1 17,5 14,1 11,2 9,1 6,2 4,8 22 25 19/03/23 08:42

PS D 1 309,64 15.482 40,18 4.100 21,8 15,6 12,9 10,5 8,3 6,3 4,6 22 25 19/03/23 08:42

PS D 1 309,60 15.480 40,18 4.100 16,0 13,0 11,6 10,0 8,6 6,4 5,1 22 25 19/03/23 08:43

PS D 1 309,56 15.478 40,18 4.100 25,2 16,8 13,5 10,7 8,4 5,8 4,5 22 25 19/03/23 08:43

PS D 1 309,52 15.476 40,18 4.100 14,8 11,1 9,5 8,1 6,5 4,7 3,1 22 25 19/03/23 08:48

PS D 1 309,48 15.474 40,18 4.100 33,4 19,5 14,1 11,8 9,1 6,0 4,5 22 25 19/03/23 08:49

PS D 1 309,44 15.472 40,18 4.100 16,5 13,4 12,4 10,6 9,2 6,8 5,2 22 25 19/03/23 08:49

PS D 1 309,40 15.470 40,18 4.100 12,9 10,2 9,4 8,2 7,2 5,6 4,5 22 25 19/03/23 08:50

PS D 1 309,36 15.468 40,18 4.100 12,4 9,1 8,2 7,4 6,7 5,4 4,4 22 25 19/03/23 08:50

PS D 1 309,32 15.466 40,18 4.100 20,2 13,4 11,2 9,1 7,5 5,5 4,5 22 25 19/03/23 08:51

PS D 1 309,28 15.464 40,18 4.100 14,5 11,7 10,6 9,6 8,4 6,5 5,4 22 25 19/03/23 08:51

PS D 1 309,24 15.462 40,18 4.100 16,5 11,6 10,3 9,0 7,7 6,1 4,8 22 25 19/03/23 08:52

PS D 1 309,20 15.460 40,18 4.100 13,7 9,8 8,6 7,3 6,1 4,7 3,8 22 25 19/03/23 08:52

PS D 1 309,16 15.458 40,18 4.100 10,4 7,4 6,6 5,7 5,0 3,9 3,2 22 25 19/03/23 08:53

PS D 1 309,12 15.456 40,18 4.100 21,3 11,0 8,7 7,5 6,4 4,7 3,8 22 25 19/03/23 08:53

PS D 1 309,08 15.454 40,18 4.100 27,0 17,8 13,7 10,3 7,7 5,2 4,0 22 25 19/03/23 08:54

PS D 1 309,04 15.452 40,18 4.100 24,3 17,1 13,7 10,6 8,0 5,5 4,0 22 25 19/03/23 08:54

PS D 1 309,00 15.450 40,18 4.100 20,8 15,6 12,6 9,6 7,6 5,1 3,9 22 25 19/03/23 08:55

PS D 1 308,96 15.448 40,18 4.100 31,8 20,6 15,9 11,7 8,6 5,4 3,9 22 25 19/03/23 08:55

PS D 1 308,92 15.446 40,18 4.100 30,9 20,4 14,6 9,5 7,0 4,2 3,3 22 25 19/03/23 08:56

PS D 1 308,88 15.444 40,18 4.100 18,8 14,5 12,0 9,3 7,0 4,6 3,5 22 25 19/03/23 08:56

PS D 1 308,80 15.440 40,18 4.100 16,8 12,6 10,5 8,5 7,0 5,0 3,9 22 25 19/03/23 08:57

PS D 1 308,76 15.438 40,18 4.100 16,3 13,4 11,7 9,9 8,2 6,1 4,7 22 25 19/03/23 08:57

PS D 1 308,72 15.436 40,18 4.100 20,4 15,1 12,7 10,5 8,6 6,6 5,3 22 25 19/03/23 08:58

PS D 1 308,68 15.434 40,18 4.100 16,7 14,2 12,7 11,2 9,6 7,5 5,9 22 25 19/03/23 08:59

PS D 1 308,64 15.432 40,18 4.100 37,3 25,6 20,5 16,1 12,8 9,4 7,2 22 25 19/03/23 08:59

PS D 1 308,60 15.430 40,18 4.100 30,9 22,6 16,9 12,6 9,3 7,0 5,9 22 25 19/03/23 09:01

PS D 1 308,56 15.428 40,18 4.100 17,8 13,7 11,7 9,6 7,6 5,5 4,3 22 25 19/03/23 09:02

PS D 1 308,52 15.426 40,18 4.100 50,8 33,1 21,7 12,6 7,3 4,4 3,3 22 25 19/03/23 09:02

PS D 1 308,48 15.424 40,18 4.100 80,6 54,7 36,8 20,3 11,0 5,3 3,7 22 25 19/03/23 09:03

PS D 1 308,44 15.422 40,18 4.100 56,4 34,3 20,6 12,1 7,7 4,4 2,9 22 25 19/03/23 09:03

PS D 1 308,40 15.420 40,18 4.100 34,5 23,5 18,1 12,6 8,5 5,2 3,5 22 25 19/03/23 09:04

PS D 1 308,36 15.418 40,18 4.100 12,8 9,8 8,4 7,1 6,0 4,5 3,6 22 25 19/03/23 09:04

PS D 1 308,32 15.416 40,18 4.100 14,7 11,0 9,3 8,1 6,4 4,8 3,4 22 25 19/03/23 09:05

PS D 1 308,28 15.414 40,18 4.100 20,5 15,5 12,8 10,1 7,9 5,3 3,7 22 25 19/03/23 09:05

PS D 1 308,24 15.412 40,18 4.100 16,7 13,0 11,0 8,7 6,6 4,2 3,0 22 25 19/03/23 09:06

PS D 1 308,20 15.410 40,18 4.100 14,1 10,8 9,3 7,8 6,3 4,4 3,4 22 25 19/03/23 09:06

PS D 1 308,16 15.408 40,18 4.100 14,8 11,3 9,5 8,2 6,5 4,8 3,7 22 25 19/03/23 09:07

PS D 1 308,12 15.406 40,18 4.100 19,7 14,4 12,0 9,5 7,4 5,2 3,8 22 25 19/03/23 09:07

PS D 1 308,08 15.404 40,18 4.100 10,0 7,1 6,1 5,2 4,5 3,4 2,7 22 25 19/03/23 09:08

PS D 1 308,04 15.402 40,18 4.100 15,8 11,2 9,3 7,5 6,0 4,3 3,4 22 25 19/03/23 09:08

PS D 1 308,00 15.400 40,18 4.100 18,3 13,2 10,9 8,8 6,9 5,0 3,6 22 25 19/03/23 09:09

PS D 1 307,96 15.398 40,18 4.100 17,7 13,5 11,5 9,8 8,0 6,2 5,0 22 25 19/03/23 09:09

PS D 1 307,92 15.396 40,18 4.100 29,8 19,0 14,1 10,4 8,1 6,1 5,2 22 25 19/03/23 09:10

PS D 1 307,88 15.394 40,18 4.100 20,3 16,1 14,0 11,7 9,6 7,1 5,6 23 25 19/03/23 09:10

PS D 1 307,84 15.392 40,18 4.100 19,2 14,7 12,6 10,6 8,8 6,6 5,3 23 25 19/03/23 09:11

PS D 1 307,80 15.390 40,18 4.100 38,6 23,4 17,7 12,6 9,9 7,0 5,9 23 25 19/03/23 09:11

PS D 1 307,76 15.388 40,18 4.100 17,4 13,3 11,4 9,7 8,0 6,3 5,1 23 25 19/03/23 09:12

PS D 1 307,72 15.386 40,18 4.100 18,0 13,0 11,0 8,9 7,3 5,3 4,0 23 25 19/03/23 09:12

PS D 1 307,68 15.384 40,18 4.100 20,9 15,9 13,4 10,7 8,5 5,8 4,2 23 25 19/03/23 09:13

PS D 1 307,64 15.382 40,18 4.100 25,2 16,4 12,8 9,5 7,3 5,0 3,9 23 25 19/03/23 09:13

PS D 1 307,60 15.380 40,18 4.100 27,2 15,9 12,4 9,7 7,8 5,1 4,0 23 25 19/03/23 09:14

PS D 1 307,56 15.378 40,18 4.100 35,8 23,8 17,5 11,5 8,0 5,1 4,1 23 25 19/03/23 09:14

PS D 1 307,52 15.376 40,18 4.100 14,4 11,2 9,5 7,9 6,3 4,4 3,5 23 25 19/03/23 09:15

PS D 1 307,48 15.374 40,18 4.100 18,2 14,7 12,4 10,2 8,1 5,7 4,4 23 25 19/03/23 09:15

PS D 1 307,44 15.372 40,18 4.100 17,9 15,0 13,0 10,1 8,2 6,0 5,1 23 25 19/03/23 09:16

PS D 1 307,40 15.370 40,18 4.100 19,4 14,7 12,2 9,7 7,7 5,9 4,9 23 25 19/03/23 09:16

PS D 1 307,36 15.368 40,18 4.100 64,5 37,5 24,1 14,6 10,3 6,9 5,6 23 25 19/03/23 09:17

PS D 1 307,32 15.366 40,18 4.100 17,5 13,7 12,1 10,3 8,4 6,3 4,9 23 25 19/03/23 09:17

PS D 1 307,28 15.364 40,18 4.100 64,8 45,4 34,8 24,9 18,3 13,9 11,6 23 25 19/03/23 09:18

PS D 1 307,24 15.362 40,18 4.100 32,0 27,7 25,5 23,0 20,0 12,1 9,4 23 25 19/03/23 09:18

PS D 1 307,20 15.360 40,18 4.100 52,6 34,6 23,5 15,9 11,7 8,5 6,8 23 25 19/03/23 09:19

PS D 1 307,16 15.358 40,18 4.100 41,5 30,3 23,8 17,4 12,3 8,2 6,6 23 25 19/03/23 09:19

PS D 1 307,12 15.356 40,18 4.100 38,4 25,6 19,8 14,4 11,1 7,6 6,5 23 25 19/03/23 09:20

PS D 1 307,08 15.354 40,18 4.100 22,2 17,7 14,8 11,7 9,4 6,7 5,3 23 25 19/03/23 09:20

PS D 1 307,04 15.352 40,18 4.100 49,4 37,3 20,4 10,7 8,3 5,7 4,7 23 25 19/03/23 09:21

PS D 1 307,00 15.350 40,18 4.100 25,6 16,9 13,1 10,1 8,1 6,1 4,9 23 25 19/03/23 09:21

PS D 1 306,96 15.348 40,18 4.100 29,0 21,6 17,4 13,1 9,7 6,3 5,0 23 25 19/03/23 09:22

PS D 1 306,92 15.346 40,18 4.100 30,7 23,0 18,1 13,7 10,7 7,7 6,2 23 25 19/03/23 09:22

PS D 1 306,88 15.344 40,18 4.100 41,4 28,8 22,4 16,6 12,9 9,6 7,9 23 25 19/03/23 09:23

PS D 1 306,84 15.342 40,18 4.100 33,5 31,7 23,4 18,9 15,2 11,0 8,5 23 25 19/03/23 09:24

PS D 1 306,80 15.340 40,18 4.100 36,5 28,3 23,4 18,1 13,7 9,3 7,2 23 25 19/03/23 09:24

PS D 1 306,76 15.338 40,18 4.100 28,2 21,4 17,4 14,0 11,1 8,2 6,8 23 25 19/03/23 09:25

PS D 1 306,72 15.336 40,18 4.100 20,6 15,4 12,9 10,4 8,2 5,8 4,6 23 25 19/03/23 09:25

PS D 1 306,68 15.334 40,18 4.100 23,5 17,6 14,4 10,7 8,2 5,5 4,2 23 25 19/03/23 09:26

PS D 1 306,64 15.332 40,18 4.100 28,8 21,4 16,8 12,0 8,4 5,1 3,8 23 25 19/03/23 09:26

PS D 1 306,60 15.330 40,18 4.100 25,5 19,6 16,0 12,1 8,9 5,4 3,8 23 25 19/03/23 09:27

PS D 1 306,56 15.328 40,18 4.100 36,4 27,0 21,3 15,1 10,3 5,8 4,1 23 25 19/03/23 09:27

PS D 1 306,52 15.326 40,18 4.100 26,9 20,3 16,2 11,9 8,3 5,0 3,4 23 25 19/03/23 09:28

PS D 1 306,48 15.324 40,18 4.100 31,3 22,8 18,1 12,8 8,9 5,4 4,0 23 25 19/03/23 09:28
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 306,44 15.322 40,18 4.100 23,8 14,2 11,5 9,2 7,4 5,1 3,8 23 25 19/03/23 09:29

PS D 1 306,40 15.320 40,18 4.100 17,3 13,9 12,1 10,0 8,5 6,2 4,9 23 25 19/03/23 09:29

PS D 1 306,36 15.318 40,18 4.100 32,4 23,9 19,0 14,4 10,3 6,2 4,5 23 25 19/03/23 09:30

PS D 1 306,32 15.316 40,18 4.100 28,4 21,1 17,1 12,8 9,2 5,8 4,1 23 25 19/03/23 09:30

PS D 1 306,28 15.314 40,18 4.100 31,0 21,0 15,9 11,7 8,0 5,4 4,4 23 25 19/03/23 09:31

PS D 1 306,24 15.312 40,18 4.100 25,8 18,7 15,2 11,6 8,6 5,4 4,4 23 25 19/03/23 09:31

PS D 1 306,20 15.310 40,18 4.100 27,1 20,2 16,3 12,0 8,7 5,4 3,9 23 25 19/03/23 09:32

PS D 1 306,16 15.308 40,18 4.100 27,9 20,4 15,9 11,5 8,4 5,6 4,5 23 25 19/03/23 09:32

PS D 1 306,12 15.306 40,18 4.100 41,6 33,1 27,4 20,8 15,0 9,2 5,9 23 25 19/03/23 09:32

PS D 1 306,08 15.304 40,18 4.100 30,1 22,9 19,1 15,4 12,0 8,1 6,3 23 25 19/03/23 09:32

PS D 1 306,04 15.302 40,18 4.100 23,8 19,4 16,6 13,4 10,5 6,6 4,5 23 25 19/03/23 09:33

PS D 1 306,00 15.300 40,18 4.100 66,1 44,5 31,6 19,7 11,1 5,9 4,6 23 25 19/03/23 09:33

PS D 1 305,96 15.298 40,18 4.100 76,5 57,0 33,1 19,0 11,0 6,6 5,3 23 25 19/03/23 09:34

PS D 1 305,92 15.296 40,18 4.100 58,6 33,9 23,4 13,9 8,7 5,3 4,1 23 25 19/03/23 09:34

PS D 1 305,88 15.294 40,18 4.100 31,1 24,0 20,3 16,0 12,3 7,9 5,4 23 25 19/03/23 09:35

PS D 1 305,84 15.292 40,18 4.100 29,7 21,9 18,6 14,7 11,0 6,9 4,7 23 25 19/03/23 09:35

PS D 1 305,80 15.290 40,18 4.100 23,3 18,8 16,2 13,0 10,0 6,4 4,5 23 25 19/03/23 09:36

PS D 1 305,76 15.288 40,18 4.100 60,2 34,8 23,8 14,1 8,2 5,0 4,3 23 25 19/03/23 09:36

PS D 1 305,72 15.286 40,18 4.100 40,9 27,1 20,4 13,8 9,4 5,8 4,4 23 25 19/03/23 09:37

PS D 1 305,68 15.284 40,18 4.100 66,0 36,4 22,8 12,6 8,0 4,8 3,8 23 25 19/03/23 09:37

PS D 1 305,64 15.282 40,18 4.100 56,2 29,5 19,9 12,6 8,7 5,9 4,7 23 25 19/03/23 09:38

PS D 1 305,60 15.280 40,18 4.100 25,6 20,3 17,4 13,7 10,5 6,9 5,1 23 25 19/03/23 09:38

PS D 1 305,56 15.278 40,18 4.100 44,2 29,6 22,1 15,5 10,5 6,4 4,8 23 25 19/03/23 09:39

PS D 1 305,52 15.276 40,18 4.100 60,5 44,2 29,2 17,8 11,1 6,7 5,1 23 25 19/03/23 09:42

PS D 1 305,48 15.274 40,18 4.100 34,5 26,0 21,1 15,4 11,6 7,7 6,0 23 25 19/03/23 09:42

PS D 1 305,44 15.272 40,18 4.100 41,9 28,9 21,5 14,6 9,9 6,0 4,9 23 25 19/03/23 09:43

PS D 1 305,40 15.270 40,18 4.100 32,3 22,6 18,2 14,0 10,6 7,2 5,5 23 25 19/03/23 09:43

PS D 1 305,36 15.268 40,18 4.100 43,9 28,4 22,2 15,6 11,3 6,8 4,9 23 25 19/03/23 09:44

PS D 1 305,32 15.266 40,18 4.100 29,7 21,5 16,4 11,7 8,3 5,0 3,6 23 25 19/03/23 09:44

PS D 1 305,28 15.264 40,18 4.100 23,6 18,4 15,0 11,4 8,6 5,2 3,3 23 25 19/03/23 09:45

PS D 1 305,24 15.262 40,18 4.100 36,4 24,3 17,9 11,6 7,3 3,5 2,1 23 25 19/03/23 09:45

PS D 1 305,20 15.260 40,18 4.100 26,6 18,7 14,2 9,7 6,3 3,6 2,2 23 25 19/03/23 09:46

PS D 1 305,16 15.258 40,18 4.100 26,4 20,4 16,4 12,2 9,0 5,6 3,8 23 25 19/03/23 09:46

PS D 1 305,12 15.256 40,18 4.100 26,8 19,6 15,1 10,6 7,5 4,5 3,4 23 25 19/03/23 09:47

PS D 1 305,08 15.254 40,18 4.100 52,2 37,2 27,0 17,7 12,0 7,3 5,5 23 25 19/03/23 09:47

PS D 1 305,04 15.252 40,18 4.100 33,2 24,6 19,0 13,6 9,5 5,8 4,3 23 25 19/03/23 09:48

PS D 1 305,00 15.250 40,18 4.100 31,7 22,6 17,7 12,5 8,6 5,1 3,9 23 25 19/03/23 09:48

PS D 1 304,96 15.248 40,18 4.100 48,4 32,6 23,3 14,7 9,6 5,8 4,4 23 25 19/03/23 09:49

PS D 1 304,92 15.246 40,18 4.100 34,0 24,5 19,8 15,3 10,6 6,7 4,6 23 25 19/03/23 09:49

PS D 1 304,88 15.244 40,18 4.100 33,7 23,2 18,4 13,0 9,3 5,8 4,1 23 25 19/03/23 09:50

PS D 1 304,84 15.242 40,18 4.100 31,6 23,0 18,5 13,6 9,9 5,8 4,2 23 25 19/03/23 09:50

PS D 1 304,80 15.240 40,18 4.100 38,2 26,7 21,0 14,8 9,8 5,0 3,5 23 25 19/03/23 09:51

PS D 1 304,76 15.238 40,18 4.100 43,6 30,8 23,5 16,8 11,4 6,5 4,7 23 25 19/03/23 09:51

PS D 1 304,72 15.236 40,18 4.100 35,2 22,5 16,7 11,7 7,9 4,6 3,2 23 25 19/03/23 09:52

PS D 1 304,68 15.234 40,18 4.100 51,3 35,4 24,7 14,6 8,7 4,0 2,9 23 25 19/03/23 09:52

PS D 1 304,64 15.232 40,18 4.100 25,8 18,6 14,7 10,5 7,4 4,3 2,7 23 25 19/03/23 09:53

PS D 1 304,60 15.230 40,18 4.100 40,7 24,5 18,3 12,7 8,8 5,0 3,7 23 25 19/03/23 09:54

PS D 1 304,56 15.228 40,18 4.100 53,7 34,9 25,5 16,8 10,8 5,8 4,5 23 25 19/03/23 09:54

PS D 1 304,52 15.226 40,18 4.100 29,9 21,8 16,9 12,1 8,2 4,7 3,1 23 25 19/03/23 09:55

PS D 1 304,48 15.224 40,18 4.100 37,5 24,2 17,7 11,9 7,7 4,2 2,9 23 25 19/03/23 09:55

PS D 1 304,44 15.222 40,18 4.100 37,7 25,8 19,9 13,2 8,5 4,5 3,4 23 25 19/03/23 09:56

PS D 1 304,40 15.220 40,18 4.100 48,0 29,3 21,0 13,8 9,0 5,0 3,4 23 25 19/03/23 09:56

PS D 1 304,36 15.218 40,18 4.100 53,5 30,2 20,6 12,6 8,2 5,1 3,8 23 25 19/03/23 09:57

PS D 1 304,32 15.216 40,18 4.100 32,3 23,2 19,2 14,0 9,9 5,9 4,4 23 25 19/03/23 09:57

PS D 1 304,28 15.214 40,18 4.100 70,1 45,0 30,5 16,9 8,6 4,7 2,9 23 25 19/03/23 09:58

PS D 1 304,24 15.212 40,18 4.100 43,5 28,8 22,4 15,8 10,9 5,8 3,6 23 25 19/03/23 09:58

PS D 1 304,20 15.210 40,18 4.100 29,7 20,3 15,8 11,3 7,5 4,5 3,0 23 25 19/03/23 09:59

PS D 1 304,16 15.208 40,18 4.100 28,9 19,7 15,2 11,0 8,0 4,8 3,5 23 25 19/03/23 09:59

PS D 1 304,12 15.206 40,18 4.100 27,6 18,8 15,3 11,8 9,1 6,0 4,6 23 25 19/03/23 10:00

PS D 1 304,08 15.204 40,18 4.100 21,7 16,9 14,1 11,4 9,0 6,4 5,0 24 25 19/03/23 10:00

PS D 1 304,04 15.202 40,18 4.100 28,2 20,9 17,1 13,1 9,7 5,8 4,1 24 25 19/03/23 10:01

PS D 1 304,00 15.200 40,18 4.100 45,0 30,3 24,0 17,5 12,5 7,4 4,9 24 25 19/03/23 10:01

PS D 1 303,96 15.198 40,18 4.100 23,2 16,4 13,0 9,7 7,1 4,3 3,1 24 25 19/03/23 10:02

PS D 1 303,92 15.196 40,18 4.100 45,3 26,2 18,9 12,3 8,0 4,7 3,5 24 25 19/03/23 10:02

PS D 1 303,88 15.194 40,18 4.100 25,9 19,8 16,0 12,0 8,8 5,2 3,2 24 25 19/03/23 10:03

PS D 1 303,84 15.192 40,18 4.100 29,5 20,1 15,7 11,7 8,5 5,4 3,7 24 25 19/03/23 10:03

PS D 1 303,80 15.190 40,18 4.100 28,9 16,6 12,0 8,5 5,6 3,5 2,3 24 25 19/03/23 10:04

PS D 1 303,76 15.188 40,18 4.100 36,5 18,4 12,3 7,8 4,4 2,7 2,1 24 25 19/03/23 10:04

PS D 1 303,72 15.186 40,18 4.100 20,8 11,0 8,2 5,5 3,9 2,9 2,0 24 25 19/03/23 10:05

PS D 1 303,68 15.184 40,18 4.100 37,8 21,7 16,2 11,4 8,1 4,9 3,7 24 25 19/03/23 10:05

PS D 1 303,64 15.182 40,18 4.100 18,1 14,0 11,2 8,3 6,0 3,4 2,0 24 25 19/03/23 10:06

PS D 1 303,60 15.180 40,18 4.100 19,5 13,4 10,8 8,1 6,1 4,0 2,7 24 25 19/03/23 10:07

PS D 1 303,56 15.178 40,18 4.100 45,9 29,1 20,7 12,3 7,3 3,7 2,8 24 25 19/03/23 10:07

PS D 1 303,52 15.176 40,18 4.100 40,8 27,9 21,0 13,6 9,0 5,3 3,9 24 25 19/03/23 10:08

PS D 1 303,48 15.174 40,18 4.100 64,2 36,4 22,0 12,6 6,4 3,7 2,4 24 25 19/03/23 10:08

PS D 1 303,44 15.172 40,18 4.100 43,3 29,9 21,8 13,9 8,0 4,5 2,6 24 25 19/03/23 10:09

PS D 1 303,40 15.170 40,18 4.100 25,3 17,5 14,2 10,3 7,5 3,9 2,0 24 25 19/03/23 10:10

PS D 1 303,36 15.168 40,18 4.100 17,1 13,3 11,3 9,7 8,0 5,6 4,4 24 25 19/03/23 10:10

PS D 1 303,32 15.166 40,18 4.100 16,0 12,9 10,1 7,5 5,7 3,0 1,8 24 25 19/03/23 10:11

PS D 1 303,28 15.164 40,18 4.100 29,9 20,6 15,4 10,6 7,1 4,2 3,1 24 25 19/03/23 10:11

PS D 1 303,24 15.162 40,18 4.100 41,4 27,1 18,0 10,3 6,3 3,7 2,7 24 25 19/03/23 10:12

PS D 1 303,20 15.160 40,18 4.100 20,7 16,8 11,6 7,4 5,3 3,2 2,6 24 25 19/03/23 10:12

PS D 1 303,16 15.158 40,18 4.100 14,3 10,8 9,0 7,0 5,4 3,6 3,0 24 25 19/03/23 10:13

PS D 1 303,12 15.156 40,18 4.100 28,1 18,8 14,3 10,2 7,1 4,3 3,1 24 25 19/03/23 10:13

PS D 1 303,08 15.154 40,18 4.100 49,7 35,9 26,1 18,3 10,5 6,5 5,1 24 25 19/03/23 10:14
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 303,04 15.152 40,18 4.100 28,6 20,9 16,9 12,0 9,0 5,6 3,8 24 25 19/03/23 10:14

PS D 1 303,00 15.150 40,18 4.100 17,4 13,0 10,7 8,0 6,3 3,6 2,7 25 25 19/03/23 10:15

PS D 1 302,96 15.148 40,18 4.100 16,7 13,1 11,1 8,5 6,4 3,9 2,7 25 25 19/03/23 10:15

PS D 1 302,92 15.146 40,18 4.100 26,6 16,5 12,8 9,3 6,4 4,1 3,1 25 25 19/03/23 10:16

PS D 1 302,88 15.144 40,18 4.100 24,1 17,4 12,9 8,4 5,8 4,1 3,2 25 25 19/03/23 10:16

PS D 1 302,84 15.142 40,18 4.100 30,1 20,2 15,4 11,0 7,8 4,6 3,2 25 25 19/03/23 10:16

PS D 1 302,80 15.140 40,18 4.100 25,6 19,3 15,5 11,3 8,2 5,1 4,3 25 25 19/03/23 10:17

PS D 1 302,76 15.138 40,18 4.100 17,6 13,3 10,6 7,5 5,7 3,5 2,7 25 25 19/03/23 10:18

PS D 1 302,72 15.136 40,18 4.100 21,2 16,2 12,9 9,6 7,0 4,4 3,2 25 25 19/03/23 10:18

PS D 1 302,68 15.134 40,18 4.100 18,5 13,4 10,2 7,4 5,6 3,9 3,2 25 25 19/03/23 10:19

PS D 1 302,64 15.132 40,18 4.100 22,1 16,6 12,9 8,8 6,3 4,5 3,5 25 25 19/03/23 10:19

PS D 1 302,60 15.130 40,18 4.100 20,7 16,2 12,9 9,5 6,8 4,5 3,6 25 25 19/03/23 10:20

PS D 1 302,56 15.128 40,18 4.100 24,2 18,1 14,2 10,2 7,5 4,9 3,9 25 25 19/03/23 10:20

PS D 1 302,52 15.126 40,18 4.100 30,3 21,6 16,1 11,4 7,9 5,0 3,9 25 25 19/03/23 10:21

PS D 1 302,48 15.124 40,18 4.100 34,3 24,2 18,7 13,7 9,8 6,2 4,6 25 25 19/03/23 10:21

PS D 1 302,44 15.122 40,18 4.100 19,2 14,4 11,6 9,0 6,8 4,6 3,6 25 25 19/03/23 10:22

PS D 1 302,40 15.120 40,18 4.100 22,9 17,7 14,6 11,2 8,4 5,6 4,2 25 25 19/03/23 10:22

PS D 1 302,36 15.118 40,18 4.100 35,3 22,0 17,7 12,1 8,1 5,2 3,9 25 25 19/03/23 10:23

PS D 1 302,32 15.116 40,18 4.100 23,1 18,7 15,7 12,4 9,6 6,7 4,9 25 25 19/03/23 10:23

PS D 1 302,28 15.114 40,18 4.100 30,1 20,9 16,9 12,8 9,6 6,2 4,9 25 25 19/03/23 10:24

PS D 1 302,24 15.112 40,18 4.100 25,2 18,7 15,4 12,0 9,2 6,2 4,7 25 25 19/03/23 10:24

PS D 1 302,20 15.110 40,18 4.100 23,6 15,2 12,0 8,9 6,6 4,4 3,5 25 25 19/03/23 10:25

PS D 1 302,16 15.108 40,18 4.100 23,4 17,6 14,5 11,1 8,7 5,6 4,4 25 25 19/03/23 10:25

PS D 1 302,12 15.106 40,18 4.100 29,6 22,6 18,8 14,6 11,3 7,8 6,3 25 25 19/03/23 10:26

PS D 1 302,08 15.104 40,18 4.100 16,6 13,1 11,3 9,4 7,6 5,3 4,1 25 25 19/03/23 10:26

PS D 1 302,04 15.102 40,18 4.100 32,7 24,9 18,6 12,3 9,1 5,5 4,1 25 25 19/03/23 10:27

PS D 1 302,00 15.100 40,18 4.100 24,3 17,2 14,3 11,2 8,6 5,7 4,1 25 25 19/03/23 10:27

PS D 1 301,96 15.098 40,18 4.100 38,6 25,3 20,0 14,2 10,1 6,3 4,9 25 25 19/03/23 10:28

PS D 1 301,92 15.096 40,18 4.100 25,6 21,2 18,2 14,6 10,9 7,3 5,6 25 25 19/03/23 10:28

PS D 1 301,88 15.094 40,18 4.100 36,5 24,0 19,7 14,4 10,3 6,6 4,9 25 25 19/03/23 10:29

PS D 1 301,84 15.092 40,18 4.100 33,3 22,4 18,2 14,0 10,7 6,8 4,8 25 25 19/03/23 10:29

PS D 1 301,80 15.090 40,18 4.100 26,4 18,4 15,2 12,1 9,4 6,2 5,0 25 25 19/03/23 10:30

PS D 1 301,76 15.088 40,18 4.100 29,0 22,4 19,1 13,7 10,3 6,1 5,0 25 25 19/03/23 10:30

PS D 1 301,72 15.086 40,18 4.100 26,3 19,5 16,1 13,3 10,4 6,9 5,2 25 25 19/03/23 10:31

PS D 1 301,68 15.084 40,18 4.100 26,1 19,6 16,2 12,9 9,7 6,2 4,5 25 25 19/03/23 10:31

PS D 1 301,64 15.082 40,18 4.100 36,6 25,4 18,6 13,0 9,2 6,0 4,5 25 25 19/03/23 10:29

PS D 1 301,60 15.080 40,18 4.100 30,5 22,3 18,0 13,0 9,7 6,4 5,2 25 25 19/03/23 10:30

PS D 1 301,56 15.078 40,18 4.100 32,1 21,9 17,3 12,8 9,3 6,0 4,2 25 25 19/03/23 10:30

PS D 1 301,52 15.076 40,18 4.100 34,6 24,2 19,9 14,6 10,1 5,7 3,9 25 25 19/03/23 10:31

PS D 1 301,48 15.074 40,18 4.100 39,0 26,3 19,6 14,1 10,6 6,8 4,7 26 25 19/03/23 10:31

PS D 1 301,44 15.072 40,18 4.100 22,3 17,5 14,8 11,9 9,2 5,9 4,2 26 25 19/03/23 10:32

PS D 1 301,40 15.070 40,18 4.100 28,9 20,7 17,1 13,2 10,1 6,8 5,0 26 25 19/03/23 10:32

PS D 1 301,36 15.068 40,18 4.100 22,1 16,3 13,2 9,9 7,4 4,8 3,7 26 25 19/03/23 10:33

PS D 1 301,32 15.066 40,18 4.100 26,7 18,3 15,2 11,4 8,3 4,9 3,6 26 25 19/03/23 10:33

PS D 1 301,28 15.064 40,18 4.100 22,9 16,7 13,4 10,4 7,9 5,1 3,7 26 25 19/03/23 10:34

PS D 1 301,24 15.062 40,18 4.100 41,5 19,2 13,5 8,8 6,2 3,9 3,1 26 25 19/03/23 10:34

PS D 1 301,20 15.060 40,18 4.100 14,7 11,1 9,7 7,9 6,6 4,6 3,5 26 25 19/03/23 10:35

PS D 1 301,16 15.058 40,18 4.100 27,1 19,6 15,4 11,4 8,1 5,0 3,7 26 25 19/03/23 10:35

PS D 1 301,12 15.056 40,18 4.100 44,4 29,5 22,4 14,8 9,2 5,6 3,7 26 25 19/03/23 10:36

PS D 1 301,08 15.054 40,18 4.100 47,9 31,2 22,3 12,6 7,8 5,5 4,7 26 25 19/03/23 10:36

PS D 1 301,04 15.052 40,18 4.100 49,9 35,9 27,4 17,0 10,8 6,3 5,1 26 25 19/03/23 10:37

PS D 1 301,00 15.050 40,18 4.100 37,1 24,9 19,3 13,4 9,3 6,0 4,8 26 25 19/03/23 10:37

PS D 1 300,96 15.048 40,18 4.100 23,4 17,9 15,1 11,8 9,1 6,0 4,4 26 25 19/03/23 10:38

PS D 1 300,92 15.046 40,18 4.100 39,8 25,8 18,7 13,2 8,6 5,1 3,9 26 25 19/03/23 10:38

PS D 1 300,88 15.044 40,18 4.100 23,4 16,2 12,8 9,6 7,1 4,7 3,8 26 25 19/03/23 10:39

PS D 1 300,84 15.042 40,18 4.100 19,6 15,7 13,5 10,7 8,2 5,4 4,2 26 25 19/03/23 10:39

PS D 1 300,80 15.040 40,18 4.100 17,9 13,3 11,1 8,9 7,1 5,2 4,3 27 25 19/03/23 10:40

PS D 1 300,76 15.038 40,18 4.100 40,0 24,6 19,1 13,2 9,5 6,1 4,8 27 25 19/03/23 10:41

PS D 1 300,72 15.036 40,18 4.100 24,7 18,6 14,9 11,2 8,5 5,8 4,5 27 25 19/03/23 10:43

PS D 1 300,68 15.034 40,18 4.100 20,7 15,5 12,9 10,3 8,0 5,5 4,7 27 25 19/03/23 10:43

PS D 1 300,64 15.032 40,18 4.100 27,9 19,0 17,0 13,3 9,9 6,7 5,3 27 25 19/03/23 10:44

PS D 1 300,60 15.030 40,18 4.100 19,6 14,9 12,2 9,3 7,0 4,9 3,8 27 25 19/03/23 10:45

PS D 1 300,56 15.028 40,18 4.100 26,5 18,4 14,0 10,2 7,5 4,8 3,5 27 25 19/03/23 10:45

PS D 1 300,52 15.026 40,18 4.100 27,1 17,7 12,8 8,6 6,1 4,1 3,3 27 25 19/03/23 10:46

PS D 1 300,48 15.024 40,18 4.100 20,8 16,8 12,6 9,5 7,4 4,5 3,1 27 25 19/03/23 10:46

PS D 1 300,44 15.022 40,18 4.100 49,4 31,3 22,9 14,6 8,8 5,3 4,2 27 25 19/03/23 10:46

PS D 1 300,40 15.020 40,18 4.100 18,8 14,7 12,7 10,6 8,2 5,5 3,9 27 25 19/03/23 10:47

PS D 1 300,36 15.018 40,18 4.100 35,7 20,0 15,7 11,9 8,5 5,5 4,2 27 25 19/03/23 10:47

PS D 1 300,32 15.016 40,18 4.100 25,2 17,9 14,7 11,4 8,5 5,4 4,0 27 25 19/03/23 10:48

PS D 1 300,28 15.014 40,18 4.100 26,2 19,0 15,8 11,0 8,7 5,3 3,7 27 25 19/03/23 10:48

PS D 1 300,24 15.012 40,18 4.100 15,7 12,4 10,7 8,8 6,9 4,5 3,0 27 25 19/03/23 10:49

PS D 1 300,20 15.010 40,18 4.100 25,4 20,0 16,8 13,4 10,5 6,9 5,1 27 25 19/03/23 10:49

PS D 1 300,16 15.008 40,18 4.100 36,3 22,5 16,9 12,6 9,4 6,1 4,7 27 25 19/03/23 10:50

PS D 1 300,12 15.006 40,18 4.100 36,9 25,0 18,7 12,7 7,8 5,3 4,3 28 25 19/03/23 10:50

PS D 1 300,08 15.004 40,18 4.100 19,8 13,2 10,6 8,2 6,6 5,0 4,0 28 25 19/03/23 10:51

PS D 1 300,04 15.002 40,18 4.100 27,2 18,2 14,2 10,4 8,0 5,5 4,6 28 25 19/03/23 10:51

PS D 1 300,00 15.000 40,18 4.100 32,5 23,7 18,4 12,5 9,3 6,6 5,4 28 25 19/03/23 10:52

PS D 1 299,96 14.998 40,18 4.100 24,7 17,4 13,6 10,2 7,9 5,4 4,5 28 25 19/03/23 10:52

PS D 1 299,92 14.996 40,18 4.100 27,2 17,7 13,8 10,5 7,5 4,8 3,7 28 25 19/03/23 10:53

PS D 1 299,88 14.994 40,18 4.100 31,2 18,5 14,7 10,1 7,5 4,8 3,7 28 25 19/03/23 10:53

PS D 1 299,84 14.992 40,18 4.100 27,8 18,3 13,7 10,3 7,6 4,7 3,8 28 25 19/03/23 10:54

PS D 1 299,80 14.990 40,18 4.100 27,7 18,3 14,3 11,0 8,5 5,8 4,1 28 25 19/03/23 10:54

PS D 1 299,76 14.988 40,18 4.100 20,5 15,5 12,6 9,9 7,5 4,9 3,9 31 25 19/03/23 11:54

PS D 1 299,72 14.986 40,18 4.100 28,0 19,4 14,4 10,2 7,6 5,2 4,1 31 25 19/03/23 11:55

PS D 1 299,68 14.984 40,18 4.100 28,2 19,4 15,3 11,3 8,3 5,5 4,4 31 25 19/03/23 11:55
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 299,64 14.982 40,18 4.100 28,8 17,9 14,0 10,5 7,9 5,4 4,3 31 25 19/03/23 11:56

PS D 1 299,60 14.980 40,18 4.100 28,8 21,6 14,1 10,5 8,1 5,7 4,3 31 25 19/03/23 11:56

PS D 1 299,56 14.978 40,18 4.100 18,7 14,4 12,5 10,0 8,0 5,6 4,4 31 25 19/03/23 11:57

PS D 1 299,52 14.976 40,18 4.100 41,5 26,4 21,5 16,2 11,2 6,6 4,6 31 25 19/03/23 11:57

PS D 1 299,48 14.974 40,18 4.100 44,1 28,2 21,5 15,2 10,6 6,2 4,6 31 25 19/03/23 11:58

PS D 1 299,44 14.972 40,18 4.100 20,1 17,9 15,6 12,7 9,7 6,1 4,4 31 25 19/03/23 11:58

PS D 1 299,40 14.970 40,18 4.100 21,9 19,0 15,9 12,8 9,8 6,1 4,1 31 25 19/03/23 11:58

PS D 1 299,36 14.968 40,18 4.100 26,4 17,6 14,1 10,5 7,5 4,3 2,9 31 25 19/03/23 11:59

PS D 1 299,32 14.966 40,18 4.100 38,0 26,1 21,3 16,2 11,9 6,4 3,4 31 25 19/03/23 12:00

PS D 1 299,28 14.964 40,18 4.100 52,7 34,1 25,9 17,9 11,8 7,0 4,2 31 25 19/03/23 12:00

PS D 1 299,24 14.962 40,18 4.100 29,1 17,2 12,7 8,8 6,3 3,8 2,5 31 25 19/03/23 12:01

PS D 1 299,20 14.960 40,18 4.100 35,6 22,5 18,0 14,0 10,9 7,5 5,5 31 25 19/03/23 12:01

PS D 1 299,16 14.958 40,18 4.100 32,8 22,6 16,6 12,7 10,2 7,5 6,0 31 25 19/03/23 12:02

PS D 1 299,12 14.956 40,18 4.100 19,0 13,8 11,7 9,9 8,1 6,3 4,9 31 25 19/03/23 12:02

PS D 1 299,08 14.954 40,18 4.100 20,5 14,5 12,1 9,7 7,9 6,1 5,0 31 25 19/03/23 12:03

PS D 1 299,04 14.952 40,18 4.100 24,2 17,1 14,1 10,9 8,3 5,6 4,0 31 25 19/03/23 12:03

PS D 1 299,00 14.950 40,18 4.100 16,5 11,7 10,2 8,0 6,3 4,3 3,4 31 25 19/03/23 12:04

PS D 1 298,96 14.948 40,18 4.100 17,7 13,0 10,1 7,8 6,2 4,3 3,3 31 25 19/03/23 12:04

PS D 1 298,92 14.946 40,18 4.100 10,0 9,2 8,1 7,0 6,0 4,3 3,3 31 25 19/03/23 12:05

PS D 1 298,88 14.944 40,18 4.100 13,5 11,3 9,8 8,0 6,3 4,4 3,3 31 25 19/03/23 12:05

PS D 1 298,84 14.942 40,18 4.100 17,8 13,5 11,3 8,7 6,8 4,5 3,5 32 25 19/03/23 12:06

PS D 1 298,80 14.940 40,18 4.100 20,4 14,4 11,6 8,8 7,3 5,5 4,3 32 25 19/03/23 12:06

PS D 1 298,76 14.938 40,18 4.100 18,8 12,6 8,5 7,0 5,6 4,4 3,7 32 25 19/03/23 12:07

PS D 1 298,72 14.936 40,18 4.100 30,6 19,1 12,9 10,2 7,6 5,4 4,7 32 25 19/03/23 12:07

PS D 1 298,68 14.934 40,18 4.100 24,8 17,5 13,9 10,5 7,8 5,0 3,6 32 25 19/03/23 12:08

PS D 1 298,64 14.932 40,18 4.100 27,7 18,7 11,7 7,9 5,3 2,8 1,8 32 25 19/03/23 12:08

PS D 1 298,60 14.930 40,18 4.100 29,0 16,9 12,2 7,9 5,1 2,7 1,8 32 25 19/03/23 12:09

PS D 1 298,56 14.928 40,18 4.100 26,5 18,9 13,4 9,4 6,5 3,5 2,3 32 25 19/03/23 12:10

PS D 1 298,52 14.926 40,18 4.100 38,5 23,0 16,7 11,8 8,2 4,8 2,9 32 25 19/03/23 12:10

PS D 1 298,48 14.924 40,18 4.100 53,5 34,7 23,1 14,3 8,5 4,1 2,7 32 25 19/03/23 12:11

PS D 1 298,44 14.922 40,18 4.100 40,3 22,1 15,7 10,4 7,1 4,3 3,1 32 25 19/03/23 12:11

PS D 1 298,40 14.920 40,18 4.100 36,5 20,1 14,5 9,9 7,1 4,5 3,6 32 25 19/03/23 12:12

PS D 1 298,36 14.918 40,18 4.100 55,9 39,9 28,9 14,6 8,3 5,1 4,1 32 25 19/03/23 12:12

PS D 1 298,32 14.916 40,18 4.100 33,2 20,9 15,8 10,8 7,5 4,9 3,8 32 25 19/03/23 12:13

PS D 1 298,28 14.914 40,18 4.100 39,6 28,1 20,6 14,2 9,5 5,6 4,2 32 25 19/03/23 12:13

PS D 1 298,24 14.912 40,18 4.100 43,4 26,4 20,2 13,6 8,7 4,6 3,5 32 25 19/03/23 12:14

PS D 1 298,20 14.910 40,18 4.100 41,7 32,6 18,6 12,1 7,6 4,5 3,5 32 25 19/03/23 12:14

PS D 1 298,16 14.908 40,18 4.100 58,8 30,0 25,1 15,3 10,5 5,6 4,6 32 25 19/03/23 12:15

PS D 1 298,12 14.906 40,18 4.100 70,1 36,8 24,0 15,3 9,9 5,8 4,8 32 25 19/03/23 12:15

PS D 1 298,08 14.904 40,18 4.100 32,0 19,3 13,8 9,4 6,5 3,8 2,6 32 25 19/03/23 12:16

PS D 1 298,04 14.902 40,18 4.100 21,9 15,8 12,7 8,9 6,3 3,9 2,7 32 25 19/03/23 12:16

PS D 1 298,00 14.900 40,18 4.100 17,4 16,1 12,2 9,4 6,7 3,8 2,5 32 25 19/03/23 12:17

PS D 1 297,96 14.898 40,18 4.100 35,9 21,2 13,0 9,0 6,5 3,8 3,1 32 25 19/03/23 12:17

PS D 1 297,92 14.896 40,18 4.100 47,2 27,1 18,8 12,1 7,9 4,3 3,0 32 25 19/03/23 12:18

PS D 1 297,88 14.894 40,18 4.100 18,5 15,0 12,8 10,4 8,2 5,6 4,2 32 25 19/03/23 12:18

PS D 1 297,84 14.892 40,18 4.100 24,2 20,4 16,6 12,6 9,1 5,8 4,6 32 25 19/03/23 12:19

PS D 1 297,80 14.890 40,18 4.100 47,5 31,5 18,9 12,8 8,9 5,6 4,5 33 25 19/03/23 12:19

PS D 1 297,76 14.888 40,18 4.100 42,7 28,5 19,7 13,6 9,7 6,2 4,9 33 25 19/03/23 12:20

PS D 1 297,72 14.886 40,18 4.100 52,2 34,8 26,8 17,7 11,7 6,6 4,7 33 25 19/03/23 12:20

PS D 1 297,68 14.884 40,18 4.100 33,8 25,1 19,3 13,7 9,6 5,7 4,1 33 25 19/03/23 12:21

PS D 1 297,64 14.882 40,18 4.100 32,6 22,1 17,2 12,4 8,8 5,5 4,0 33 25 19/03/23 12:21

PS D 1 297,60 14.880 40,18 4.100 37,0 21,3 16,6 11,6 8,5 5,3 4,0 33 25 19/03/23 12:22

PS D 1 297,56 14.878 40,18 4.100 28,7 23,7 16,1 12,0 9,2 6,1 4,6 33 25 19/03/23 12:22

PS D 1 297,52 14.876 40,18 4.100 31,3 24,7 18,0 13,7 10,2 7,0 5,2 33 25 19/03/23 12:23

PS D 1 297,48 14.874 40,18 4.100 35,9 24,6 19,3 15,1 12,1 8,6 6,9 33 25 19/03/23 12:23

PS D 1 297,44 14.872 40,18 4.100 38,7 23,5 17,0 12,5 9,0 6,2 5,0 33 25 19/03/23 12:24

PS D 1 297,40 14.870 40,18 4.100 31,9 18,3 14,8 10,8 8,2 5,7 4,6 33 25 19/03/23 12:24

PS D 1 297,36 14.868 40,18 4.100 26,7 18,1 13,7 9,5 6,4 3,6 2,5 33 25 19/03/23 12:25

PS D 1 297,32 14.866 40,18 4.100 38,5 26,9 18,1 12,0 8,0 4,7 3,5 33 25 19/03/23 12:25

PS D 1 297,28 14.864 40,18 4.100 43,8 28,5 19,4 13,3 7,2 3,7 2,8 33 25 19/03/23 12:26

PS D 1 297,24 14.862 40,18 4.100 29,4 20,4 16,0 11,3 7,8 4,5 3,1 33 25 19/03/23 12:26

PS D 1 297,20 14.860 40,18 4.100 38,7 25,7 19,4 13,1 8,8 5,1 3,6 33 25 19/03/23 12:27

PS D 1 297,16 14.858 40,18 4.100 35,1 23,6 18,8 13,6 9,6 5,7 4,2 33 25 19/03/23 12:27

PS D 1 297,12 14.856 40,18 4.100 32,6 21,1 16,9 12,6 9,4 6,2 4,8 33 25 19/03/23 12:28

PS D 1 297,08 14.854 40,18 4.100 24,6 18,2 15,3 12,0 9,0 5,4 3,8 33 25 19/03/23 12:28

PS D 1 297,04 14.852 40,18 4.100 37,2 21,2 18,6 13,4 9,7 6,0 4,3 33 25 19/03/23 12:29

PS D 1 297,00 14.850 40,18 4.100 33,3 23,5 18,3 13,6 9,7 5,7 3,9 33 25 19/03/23 12:29

PS D 1 296,96 14.848 40,18 4.100 34,3 24,2 19,3 14,1 9,7 5,3 3,5 33 25 19/03/23 12:30

PS D 1 296,92 14.846 40,18 4.100 31,1 19,3 14,8 10,3 7,8 4,8 3,1 33 25 19/03/23 12:30

PS D 1 296,88 14.844 40,18 4.100 32,0 18,8 16,0 11,4 8,2 4,8 3,4 33 25 19/03/23 12:31

PS D 1 296,84 14.842 40,18 4.100 45,4 23,8 17,4 11,1 7,7 4,9 3,4 33 25 19/03/23 12:31

PS D 1 296,80 14.840 40,18 4.100 18,9 14,8 12,2 9,1 7,1 4,5 3,3 33 25 19/03/23 12:32

PS D 1 296,76 14.838 40,18 4.100 34,7 22,8 17,1 12,1 8,5 5,3 3,8 33 25 19/03/23 12:33

PS D 1 296,72 14.836 40,18 4.100 28,0 16,6 13,3 10,1 7,4 4,6 3,4 33 25 19/03/23 12:33

PS D 1 296,60 14.830 40,18 4.100 55,6 36,9 26,9 19,2 12,6 6,5 4,5 33 25 19/03/23 12:34

PS D 1 296,56 14.828 40,18 4.100 21,0 16,7 14,4 11,3 9,2 6,1 4,5 33 25 19/03/23 12:34

PS D 1 296,52 14.826 40,18 4.100 47,1 28,3 23,3 17,5 13,0 8,5 6,1 33 25 19/03/23 12:35

PS D 1 296,48 14.824 40,18 4.100 37,9 27,6 22,2 16,3 11,5 7,1 5,2 33 25 19/03/23 12:35

PS D 1 296,44 14.822 40,18 4.100 59,8 35,3 32,2 24,0 18,0 11,4 7,9 33 25 19/03/23 12:36

PS D 1 296,40 14.820 40,18 4.100 28,0 19,8 14,2 10,1 9,0 7,4 6,0 33 25 19/03/23 12:38

PS D 1 296,36 14.818 40,18 4.100 20,6 16,5 14,2 11,3 8,5 6,7 5,5 33 25 19/03/23 12:38

PS D 1 296,32 14.816 40,18 4.100 24,3 16,2 11,2 9,3 7,3 5,0 3,7 33 25 19/03/23 12:39

PS D 1 296,28 14.814 40,18 4.100 55,8 37,4 29,3 20,5 14,9 8,9 6,3 34 25 19/03/23 12:39

PS D 1 296,24 14.812 40,18 4.100 17,6 12,8 11,2 9,5 7,6 5,3 4,1 34 25 19/03/23 12:40

PS D 1 296,20 14.810 40,18 4.100 47,4 33,5 25,2 17,8 12,6 6,8 4,7 34 25 19/03/23 12:40
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 296,16 14.808 40,18 4.100 20,3 13,9 12,0 10,0 8,0 5,5 3,8 34 25 19/03/23 12:41

PS D 1 296,12 14.806 40,18 4.100 28,6 18,0 16,6 14,0 11,9 7,9 5,3 34 25 19/03/23 12:41

PS D 1 296,08 14.804 40,18 4.100 44,5 37,1 20,7 13,9 9,4 5,4 3,9 34 25 19/03/23 12:42

PS D 1 296,04 14.802 40,18 4.100 41,8 30,9 23,3 16,3 11,4 6,4 4,4 34 25 19/03/23 12:42

PS D 1 296,00 14.800 40,18 4.100 51,7 30,0 22,2 14,5 9,8 5,6 3,9 34 25 19/03/23 12:43

PS D 1 295,96 14.798 40,18 4.100 44,2 28,1 20,7 13,9 9,1 4,6 3,7 34 25 19/03/23 12:43

PS D 1 295,92 14.796 40,18 4.100 18,9 14,9 13,7 11,8 9,7 6,8 4,8 34 25 19/03/23 12:44

PS D 1 295,88 14.794 40,18 4.100 49,6 27,9 19,1 12,3 7,8 4,7 3,8 34 25 19/03/23 12:44

PS D 1 295,84 14.792 40,18 4.100 47,3 25,0 18,5 11,3 7,1 4,2 3,2 34 25 19/03/23 12:45

PS D 1 295,80 14.790 40,18 4.100 46,4 26,8 23,0 15,2 9,7 5,5 3,9 34 25 19/03/23 12:45

PS D 1 295,76 14.788 40,18 4.100 16,9 12,7 11,5 9,0 6,8 4,1 3,1 34 25 19/03/23 12:46

PS D 1 295,72 14.786 40,18 4.100 33,9 18,4 13,4 9,3 6,8 5,1 4,1 34 25 19/03/23 12:47

PS D 1 295,68 14.784 40,18 4.100 26,8 20,3 16,7 12,3 9,5 5,9 4,3 34 25 19/03/23 12:47

PS D 1 295,64 14.782 40,18 4.100 22,7 18,4 15,9 12,4 9,3 5,9 4,2 34 25 19/03/23 12:48

PS D 1 295,60 14.780 40,18 4.100 35,1 19,8 15,1 11,2 8,5 5,9 4,5 34 25 19/03/23 12:48

PS D 1 295,56 14.778 40,18 4.100 32,8 23,9 20,4 15,2 11,1 7,0 5,1 34 25 19/03/23 12:49

PS D 1 295,52 14.776 40,18 4.100 27,5 20,8 17,4 12,8 9,2 5,3 3,8 34 25 19/03/23 12:49

PS D 1 295,48 14.774 40,18 4.100 68,1 37,0 27,9 19,5 13,7 8,3 6,6 34 25 19/03/23 12:50

PS D 1 295,44 14.772 40,18 4.100 32,5 22,4 18,3 14,1 10,8 7,0 5,2 34 25 19/03/23 12:50

PS D 1 295,40 14.770 40,18 4.100 64,6 40,5 30,1 21,5 15,4 8,8 6,0 34 25 19/03/23 12:51

PS D 1 295,36 14.768 40,18 4.100 51,4 34,4 26,5 18,1 12,6 7,4 5,5 34 25 19/03/23 12:51

PS D 1 295,32 14.766 40,18 4.100 52,4 34,3 26,0 18,8 13,0 8,0 5,9 34 25 19/03/23 12:52

PS D 1 295,28 14.764 40,18 4.100 55,6 36,2 25,3 17,4 11,4 6,3 4,5 34 25 19/03/23 12:52

PS D 1 295,24 14.762 40,18 4.100 38,9 24,2 18,9 13,1 9,3 5,4 4,0 34 25 19/03/23 12:53

PS D 1 295,20 14.760 40,18 4.100 62,0 34,4 26,3 17,7 12,4 7,3 5,1 34 25 19/03/23 12:53

PS D 1 295,16 14.758 40,18 4.100 57,7 37,7 29,3 18,9 13,3 7,5 5,6 34 25 19/03/23 12:54

PS D 1 295,12 14.756 40,18 4.100 47,2 29,6 23,0 16,6 11,9 7,2 5,0 34 25 19/03/23 12:54

PS D 1 295,08 14.754 40,18 4.100 56,3 35,6 25,6 16,4 9,8 4,9 3,7 34 25 19/03/23 12:55

PS D 1 295,04 14.752 40,18 4.100 41,1 24,9 18,7 13,0 8,6 4,8 3,4 34 25 19/03/23 12:55

PS D 1 295,00 14.750 40,18 4.100 43,3 30,7 23,4 15,7 10,4 5,9 4,3 34 25 19/03/23 12:56

PS D 1 294,96 14.748 40,18 4.100 26,3 20,7 17,7 14,9 11,8 8,2 5,9 34 25 19/03/23 12:56

PS D 1 294,92 14.746 40,18 4.100 57,2 38,6 27,4 17,1 10,4 5,3 3,7 34 25 19/03/23 12:57

PS D 1 294,88 14.744 40,18 4.100 31,3 23,5 18,3 12,6 8,1 5,0 3,7 34 25 19/03/23 12:57

PS D 1 294,84 14.742 40,18 4.100 32,1 22,4 19,0 14,7 10,8 6,7 5,0 34 25 19/03/23 12:58

PS D 1 294,80 14.740 40,18 4.100 33,8 24,9 20,8 15,8 11,4 6,8 4,5 34 25 19/03/23 12:59

PS D 1 294,76 14.738 40,18 4.100 50,6 29,4 22,7 15,9 11,5 6,7 4,8 34 25 19/03/23 12:59

PS D 1 294,72 14.736 40,18 4.100 42,7 23,9 17,0 11,7 7,3 4,7 3,4 34 25 19/03/23 13:00

PS D 1 294,68 14.734 40,18 4.100 39,5 20,0 14,7 10,4 7,4 4,3 3,0 34 25 19/03/23 13:00

PS D 1 294,64 14.732 40,18 4.100 27,0 18,1 13,4 10,5 7,6 4,2 2,7 34 25 19/03/23 13:01

PS D 1 294,60 14.730 40,18 4.100 19,9 14,9 12,1 9,5 7,1 4,6 3,2 34 25 19/03/23 13:01

PS D 1 294,56 14.728 40,18 4.100 20,4 15,2 12,7 9,7 7,4 4,6 3,3 34 25 19/03/23 13:02

PS D 1 294,52 14.726 40,18 4.100 20,4 14,2 12,7 10,3 8,1 5,3 3,6 34 25 19/03/23 13:02

PS D 1 294,48 14.724 40,18 4.100 43,6 24,8 16,2 13,5 9,9 6,0 4,1 34 25 19/03/23 13:03

PS D 1 294,44 14.722 40,18 4.100 54,0 28,5 22,5 14,5 9,5 5,8 4,5 34 25 19/03/23 13:03

PS D 1 294,40 14.720 40,18 4.100 28,5 19,3 15,5 11,3 8,0 4,5 3,0 34 25 19/03/23 13:04

PS D 1 294,36 14.718 40,18 4.100 41,4 24,1 17,1 10,8 7,0 3,8 2,7 34 25 19/03/23 13:04

PS D 1 294,32 14.716 40,18 4.100 51,2 26,7 17,7 10,1 5,2 3,4 2,2 34 25 19/03/23 13:05

PS D 1 294,28 14.714 40,18 4.100 46,3 28,6 22,5 15,6 10,9 6,4 4,7 34 25 19/03/23 13:05

PS D 1 294,24 14.712 40,18 4.100 33,6 19,7 15,2 11,0 7,8 4,9 3,4 35 25 19/03/23 13:06

PS D 1 294,20 14.710 40,18 4.100 25,3 18,6 13,4 9,2 6,1 3,4 2,4 35 25 19/03/23 13:06

PS D 1 294,16 14.708 40,18 4.100 48,9 27,4 19,9 12,5 8,1 5,0 3,8 35 25 19/03/23 13:07

PS D 1 294,12 14.706 40,18 4.100 41,6 30,2 24,4 16,8 11,5 6,6 4,7 35 25 19/03/23 13:07

PS D 1 294,08 14.704 40,18 4.100 50,0 28,0 22,0 14,6 10,0 6,4 5,4 35 25 19/03/23 13:08

PS D 1 294,04 14.702 40,18 4.100 30,7 19,6 15,4 10,9 7,6 4,5 3,4 35 25 19/03/23 13:08

PS D 1 294,00 14.700 40,18 4.100 51,4 28,0 19,7 12,1 7,5 4,0 3,2 35 25 19/03/23 13:09

PS D 1 293,96 14.698 40,18 4.100 54,0 30,7 22,4 13,7 8,1 4,7 3,8 35 25 19/03/23 13:09

PS D 1 293,92 14.696 40,18 4.100 65,2 36,6 24,7 15,3 9,7 5,9 5,0 35 25 19/03/23 13:10

PS D 1 293,88 14.694 40,18 4.100 35,4 24,9 18,5 12,3 8,3 5,0 3,9 35 25 19/03/23 13:10

PS D 1 293,84 14.692 40,18 4.100 48,2 21,2 17,4 12,6 9,6 6,4 5,0 35 25 19/03/23 13:11

PS D 1 293,80 14.690 40,18 4.100 32,4 17,5 12,3 10,9 9,1 6,6 5,0 35 25 19/03/23 13:11

PS D 1 293,76 14.688 40,18 4.100 39,7 22,0 17,0 12,4 9,5 6,1 4,9 35 25 19/03/23 13:12

PS D 1 293,72 14.686 40,18 4.100 55,1 36,9 28,2 17,7 11,0 6,1 4,3 34 25 19/03/23 13:12

PS D 1 293,68 14.684 40,18 4.100 59,8 30,4 20,6 14,9 11,4 7,3 5,6 34 25 19/03/23 13:13

PS D 1 293,64 14.682 40,18 4.100 45,8 31,2 24,6 17,9 12,4 8,3 6,6 35 25 19/03/23 13:13

PS D 1 293,60 14.680 40,18 4.100 41,2 23,9 18,6 13,8 9,4 5,8 4,6 35 25 19/03/23 13:14

PS D 1 293,56 14.678 40,18 4.100 42,1 26,2 21,5 13,8 9,0 5,0 3,6 35 25 19/03/23 13:14

PS D 1 293,52 14.676 40,18 4.100 46,7 30,2 23,0 15,5 9,8 5,3 3,9 35 25 19/03/23 13:15

PS D 1 293,48 14.674 40,18 4.100 57,3 33,7 20,8 12,0 10,9 6,3 4,4 35 25 19/03/23 13:15

PS D 1 293,44 14.672 40,18 4.100 57,3 30,1 19,0 12,5 8,5 5,3 4,0 35 25 19/03/23 13:16

PS D 1 293,40 14.670 40,18 4.100 24,4 15,2 10,7 7,0 4,9 3,6 3,0 35 25 19/03/23 13:16

PS D 1 293,36 14.668 40,18 4.100 26,4 22,2 18,1 13,1 9,3 5,6 4,1 35 25 19/03/23 13:17

PS D 1 293,32 14.666 40,18 4.100 49,8 27,9 20,8 14,4 10,3 6,2 4,6 35 25 19/03/23 13:17

PS D 1 293,28 14.664 40,18 4.100 44,5 27,0 19,7 13,8 9,4 5,7 4,0 35 25 19/03/23 13:18

PS D 1 293,24 14.662 40,18 4.100 19,6 14,3 9,4 9,0 8,1 6,0 4,6 35 25 19/03/23 13:18

PS D 1 293,20 14.660 40,18 4.100 43,2 23,4 16,5 12,5 8,9 5,1 3,3 35 25 19/03/23 13:19

PS D 1 293,16 14.658 40,18 4.100 45,0 28,5 21,7 15,2 11,7 7,4 5,6 35 25 19/03/23 13:19

PS D 1 293,12 14.656 40,18 4.100 44,0 23,4 17,4 12,3 9,5 6,7 5,3 35 25 19/03/23 13:20

PS D 1 293,08 14.654 40,18 4.100 34,7 20,0 15,0 10,3 7,2 4,7 3,9 35 25 19/03/23 13:20

PS D 1 293,04 14.652 40,18 4.100 56,6 32,6 22,0 13,6 8,3 4,7 3,9 35 25 19/03/23 13:21

PS D 1 293,00 14.650 40,18 4.100 39,5 23,8 17,5 12,5 8,8 5,4 4,0 35 25 19/03/23 13:21

PS D 1 292,96 14.648 40,18 4.100 25,3 16,8 13,1 9,2 6,4 4,1 3,1 35 25 19/03/23 13:22

PS D 1 292,92 14.646 40,18 4.100 32,2 20,7 14,9 9,8 6,8 4,2 3,1 35 25 19/03/23 13:22

PS D 1 292,88 14.644 40,18 4.100 19,6 13,9 11,9 9,6 8,0 6,1 5,2 35 25 19/03/23 13:23

PS D 1 292,84 14.642 40,18 4.100 22,3 15,4 13,0 9,5 7,3 4,8 3,8 35 25 19/03/23 13:23

PS D 1 292,80 14.640 40,18 4.100 34,0 20,6 15,2 10,4 7,2 4,5 3,5 35 25 19/03/23 13:24
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 292,76 14.638 40,18 4.100 24,4 15,0 11,4 8,4 6,3 4,3 3,3 35 25 19/03/23 13:24

PS D 1 292,72 14.636 40,18 4.100 16,7 13,6 11,3 8,8 7,2 5,0 3,7 35 25 19/03/23 13:25

PS D 1 292,68 14.634 40,18 4.100 20,6 14,1 11,3 8,4 6,3 4,5 3,7 35 25 19/03/23 13:25

PS D 1 292,64 14.632 40,18 4.100 24,2 16,1 12,9 9,8 7,5 5,3 4,2 35 25 19/03/23 13:26

PS D 1 292,60 14.630 40,18 4.100 12,7 11,2 9,9 8,0 6,7 4,8 3,8 35 25 19/03/23 13:26

PS D 1 292,56 14.628 40,18 4.100 34,5 19,2 13,6 8,8 6,1 4,0 3,4 35 25 19/03/23 13:27

PS D 1 292,52 14.626 40,18 4.100 53,6 28,6 21,2 10,7 6,9 4,6 3,8 35 25 19/03/23 13:27

PS D 1 292,48 14.624 40,18 4.100 51,6 29,1 18,1 10,8 6,7 3,9 3,1 36 25 19/03/23 13:28

PS D 1 292,44 14.622 40,18 4.100 45,7 33,4 22,7 16,4 9,3 5,9 4,9 36 25 19/03/23 13:28

PS D 1 292,40 14.620 40,18 4.100 27,8 18,4 13,7 9,9 7,1 4,8 3,8 35 25 19/03/23 13:29

PS D 1 292,36 14.618 40,18 4.100 16,6 14,0 11,6 9,1 7,0 5,0 4,0 35 25 19/03/23 13:29

PS D 1 292,32 14.616 40,18 4.100 28,3 20,3 16,5 16,5 9,0 6,0 4,9 35 25 19/03/23 13:29

PS D 1 292,28 14.614 40,18 4.100 19,7 16,9 14,3 11,1 8,8 5,6 4,0 35 25 19/03/23 13:30

PS D 1 292,24 14.612 40,18 4.100 14,2 12,0 10,9 9,5 7,9 5,8 4,4 36 25 19/03/23 13:30

PS D 1 292,20 14.610 40,18 4.100 49,3 29,7 22,0 15,5 11,1 7,4 5,6 36 25 19/03/23 13:31

PS D 1 292,16 14.608 40,18 4.100 37,1 26,2 19,3 13,6 9,5 6,2 4,9 36 25 19/03/23 13:31

PS D 1 292,12 14.606 40,18 4.100 43,3 22,7 16,4 11,9 9,0 6,4 5,1 36 25 19/03/23 13:32

PS D 1 292,08 14.604 40,18 4.100 34,5 21,2 15,6 10,7 7,8 5,3 4,5 36 25 19/03/23 13:33

PS D 1 292,04 14.602 40,18 4.100 20,7 14,2 11,6 8,9 6,8 4,7 3,6 36 25 19/03/23 13:33

PS D 1 292,00 14.600 40,18 4.100 19,4 12,5 10,2 8,4 6,9 5,2 4,2 36 25 19/03/23 13:34

PS D 1 291,96 14.598 40,18 4.100 31,1 21,1 15,6 11,1 7,7 5,1 4,0 36 25 19/03/23 13:34

PS D 1 291,92 14.596 40,18 4.100 40,4 22,7 15,7 10,0 6,7 4,6 3,9 36 25 19/03/23 13:35

PS D 1 291,88 14.594 40,18 4.100 31,2 20,0 14,5 9,6 6,8 4,8 4,1 36 25 19/03/23 13:35

PS D 1 291,84 14.592 40,18 4.100 19,8 13,3 11,6 9,3 7,4 5,0 3,8 36 25 19/03/23 13:36

PS D 1 291,80 14.590 40,18 4.100 46,0 22,5 15,5 9,8 7,0 5,0 4,2 36 25 19/03/23 13:36

PS D 1 291,76 14.588 40,18 4.100 38,6 21,5 15,5 10,3 7,4 5,1 4,1 36 25 19/03/23 13:37

PS D 1 291,72 14.586 40,18 4.100 50,4 28,1 19,3 13,1 8,7 5,8 4,7 36 25 19/03/23 13:37

PS D 1 291,68 14.584 40,18 4.100 53,4 34,1 24,1 14,7 9,0 5,3 4,2 36 25 19/03/23 13:37

PS D 1 291,64 14.582 40,18 4.100 21,5 10,9 8,8 7,0 5,6 4,4 3,7 36 25 19/03/23 13:38

PS D 1 291,60 14.580 40,18 4.100 52,5 31,9 18,2 11,6 8,1 5,2 4,1 36 25 19/03/23 13:39

PS D 1 291,56 14.578 40,18 4.100 38,5 21,3 15,3 10,0 7,2 5,1 4,1 36 25 19/03/23 13:39

PS D 1 291,52 14.576 40,18 4.100 41,8 22,0 15,7 10,4 7,6 5,2 4,2 36 25 19/03/23 13:40

PS D 1 291,48 14.574 40,18 4.100 23,6 16,1 11,2 8,2 6,6 4,7 4,1 36 25 19/03/23 13:40

PS D 1 291,44 14.572 40,18 4.100 20,8 16,2 13,3 9,9 7,4 5,2 4,4 36 25 19/03/23 13:41

PS D 1 291,40 14.570 40,18 4.100 19,1 15,6 12,5 9,2 6,6 4,9 4,1 36 25 19/03/23 13:41

PS D 1 291,36 14.568 40,18 4.100 34,9 20,1 14,3 9,8 6,9 4,8 3,8 36 25 19/03/23 13:42

PS D 1 291,32 14.566 40,18 4.100 11,9 7,7 7,2 6,4 5,5 4,4 2,8 35 25 19/03/23 13:42

PS D 1 291,28 14.564 40,18 4.100 14,2 11,8 10,0 8,1 6,7 5,1 4,2 35 25 19/03/23 13:43

PS D 1 291,24 14.562 40,18 4.100 21,7 14,9 12,1 9,2 7,1 5,3 4,3 35 25 19/03/23 13:43

PS D 1 291,20 14.560 40,18 4.100 34,9 19,8 14,3 9,8 7,3 5,1 4,1 35 25 19/03/23 13:44

PS D 1 291,16 14.558 40,18 4.100 32,6 19,4 14,5 10,6 8,2 6,0 4,8 35 25 19/03/23 13:44

PS D 1 291,12 14.556 40,18 4.100 40,7 24,5 18,1 13,8 9,5 7,0 5,5 35 25 19/03/23 13:45

PS D 1 291,08 14.554 40,18 4.100 41,8 23,0 16,4 11,8 8,6 6,1 5,0 35 25 19/03/23 13:45

PS D 1 291,04 14.552 40,18 4.100 51,0 26,9 18,3 12,1 8,2 5,3 4,3 35 25 19/03/23 13:46

PS D 1 291,00 14.550 40,18 4.100 40,2 22,3 16,3 11,2 8,3 6,1 5,1 35 25 19/03/23 13:46

PS D 1 290,96 14.548 40,18 4.100 37,0 21,5 15,6 15,2 8,0 5,5 4,5 35 25 19/03/23 13:47

PS D 1 290,92 14.546 40,18 4.100 21,7 14,5 11,7 9,7 7,4 5,5 4,3 35 25 19/03/23 13:47

PS D 1 290,88 14.544 40,18 4.100 30,6 18,7 14,8 10,7 8,0 5,4 4,3 35 25 19/03/23 13:48

PS D 1 290,84 14.542 40,18 4.100 31,0 15,8 12,5 9,6 7,6 5,5 4,3 35 25 19/03/23 13:48

PS D 1 290,80 14.540 40,18 4.100 47,6 28,2 21,5 14,4 10,0 6,4 5,0 35 25 19/03/23 13:49

PS D 1 290,76 14.538 40,18 4.100 41,0 25,2 18,5 12,2 8,5 5,3 4,0 35 25 19/03/23 13:49

PS D 1 290,72 14.536 40,18 4.100 41,9 24,2 16,9 11,5 8,0 5,3 4,2 35 25 19/03/23 13:50

PS D 1 290,68 14.534 40,18 4.100 54,0 27,6 16,8 10,0 6,4 4,2 3,5 35 25 19/03/23 13:51

PS D 1 290,64 14.532 40,18 4.100 58,6 30,6 21,5 13,9 9,6 6,6 5,2 35 25 19/03/23 13:51

PS D 1 290,60 14.530 40,18 4.100 36,6 22,0 16,9 12,7 9,6 6,4 5,0 35 25 19/03/23 13:52

PS D 1 290,56 14.528 40,18 4.100 39,9 21,9 15,9 11,2 8,2 5,3 4,4 35 25 19/03/23 13:52

PS D 1 290,52 14.526 40,18 4.100 41,1 25,8 19,3 13,4 9,3 5,7 4,3 35 25 19/03/23 13:53

PS D 1 290,48 14.524 40,18 4.100 41,5 27,0 18,5 11,6 7,6 5,0 4,2 35 25 19/03/23 13:53

PS D 1 290,44 14.522 40,18 4.100 33,3 17,0 13,4 10,6 8,6 6,1 4,9 36 25 19/03/23 13:54

PS D 1 290,40 14.520 40,18 4.100 37,7 20,5 16,4 11,9 9,4 6,5 5,3 35 25 19/03/23 13:54

PS D 1 290,36 14.518 40,18 4.100 30,8 17,4 12,8 9,4 6,9 4,5 3,6 35 25 19/03/23 13:55

PS D 1 290,32 14.516 40,18 4.100 28,0 14,5 11,2 8,5 6,5 4,4 3,4 35 25 19/03/23 13:55

PS D 1 290,28 14.514 40,18 4.100 25,8 14,9 11,5 8,2 6,2 4,2 3,2 35 25 19/03/23 13:56

PS D 1 290,24 14.512 40,18 4.100 24,8 17,4 14,0 10,6 7,9 4,9 3,8 35 25 19/03/23 13:56

PS D 1 290,20 14.510 40,18 4.100 38,5 21,2 14,9 9,6 6,6 4,2 3,3 35 25 19/03/23 13:57

PS D 1 290,16 14.508 40,18 4.100 32,2 19,6 14,5 9,7 7,2 5,0 3,9 35 25 19/03/23 13:57

PS D 1 290,12 14.506 40,18 4.100 37,1 19,2 13,4 9,2 6,8 4,7 3,7 35 25 19/03/23 13:58

PS D 1 290,08 14.504 40,18 4.100 16,2 11,0 9,6 8,4 6,9 4,8 3,6 35 25 19/03/23 13:58

PS D 1 290,04 14.502 40,18 4.100 24,1 17,2 14,0 10,2 7,8 5,1 4,0 35 25 19/03/23 13:58

PS D 1 290,00 14.500 40,18 4.100 30,2 19,1 14,2 10,4 7,8 5,6 4,5 35 25 19/03/23 13:59

PS D 1 289,96 14.498 40,18 4.100 27,6 14,3 10,8 8,2 6,3 4,5 3,4 35 25 19/03/23 13:59

PS D 1 289,92 14.496 40,18 4.100 22,7 16,1 13,0 9,9 7,3 4,8 3,8 36 25 19/03/23 14:00

PS D 1 289,88 14.494 40,18 4.100 38,7 22,9 17,0 11,4 8,7 5,8 4,6 36 25 19/03/23 14:00

PS D 1 289,84 14.492 40,18 4.100 20,9 9,7 8,2 6,8 5,7 4,4 3,5 36 25 19/03/23 14:01

PS D 1 289,80 14.490 40,18 4.100 37,2 22,0 16,4 8,0 8,0 5,0 3,6 35 25 19/03/23 14:01

PS D 1 289,76 14.488 40,18 4.100 35,9 18,9 12,9 9,6 7,9 5,9 4,8 36 25 19/03/23 14:02

PS D 1 289,72 14.486 40,18 4.100 35,2 18,6 13,9 9,6 7,4 4,9 3,7 36 25 19/03/23 14:02

PS D 1 289,68 14.484 40,18 4.100 29,9 18,1 14,0 9,9 7,3 4,5 3,1 36 25 19/03/23 14:03

PS D 1 289,64 14.482 40,18 4.100 39,9 21,3 15,9 11,7 9,1 6,5 5,1 36 25 19/03/23 14:03

PS D 1 289,60 14.480 40,18 4.100 19,1 12,5 11,0 9,3 7,9 6,1 5,1 36 25 19/03/23 14:04

PS D 1 289,56 14.478 40,18 4.100 42,5 28,1 21,1 14,0 9,7 6,3 4,8 36 25 19/03/23 14:04

PS D 1 289,52 14.476 40,18 4.100 36,1 22,8 17,2 10,9 6,9 4,3 3,4 35 25 19/03/23 14:05

PS D 1 289,48 14.474 40,18 4.100 35,3 19,5 14,5 6,9 6,8 4,4 3,6 35 25 19/03/23 14:05

PS D 1 289,44 14.472 40,18 4.100 35,9 22,2 16,6 11,6 8,6 5,5 4,5 36 25 19/03/23 14:06

PS D 1 289,40 14.470 40,18 4.100 37,9 22,9 17,0 11,5 8,3 5,3 4,0 35 25 19/03/23 14:06
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 289,36 14.468 40,18 4.100 36,7 22,6 17,1 12,0 9,5 6,7 5,1 35 25 19/03/23 14:07

PS D 1 289,32 14.466 40,18 4.100 29,3 16,4 11,8 6,1 5,3 3,6 2,5 35 25 19/03/23 14:07

PS D 1 289,28 14.464 40,18 4.100 15,9 9,8 6,9 5,9 5,1 3,8 3,1 35 25 19/03/23 14:08

PS D 1 289,24 14.462 40,18 4.100 44,1 24,4 21,6 16,4 12,5 8,2 6,5 35 25 19/03/23 14:08

PS D 1 289,20 14.460 40,18 4.100 38,7 21,6 16,0 11,4 8,5 5,8 4,5 35 25 19/03/23 14:09

PS D 1 289,16 14.458 40,18 4.100 34,6 18,7 14,8 10,8 8,1 5,3 4,0 35 25 19/03/23 14:09

PS D 1 289,12 14.456 40,18 4.100 37,2 20,1 14,3 9,4 6,4 4,1 3,0 35 25 19/03/23 14:10

PS D 1 289,08 14.454 40,18 4.100 44,6 25,4 19,1 13,4 9,9 6,6 5,2 35 25 19/03/23 14:10

PS D 1 289,04 14.452 40,18 4.100 53,6 28,4 20,5 15,0 10,7 7,7 6,3 35 25 19/03/23 14:11

PS D 1 289,00 14.450 40,18 4.100 51,7 28,7 20,6 12,5 10,1 6,9 5,5 35 25 19/03/23 14:11

PS D 1 288,96 14.448 40,18 4.100 46,1 23,2 16,6 11,7 8,7 6,2 5,1 35 25 19/03/23 14:12

PS D 1 288,92 14.446 40,18 4.100 26,7 19,3 15,8 12,6 10,2 7,4 5,8 35 25 19/03/23 14:12

PS D 1 288,88 14.444 40,18 4.100 55,6 41,7 34,1 23,6 19,9 13,3 9,6 35 25 19/03/23 14:13

PS D 1 288,84 14.442 40,18 4.100 29,0 22,5 18,5 15,0 11,9 7,7 5,8 35 25 19/03/23 14:14

PS D 1 288,80 14.440 40,18 4.100 26,0 17,6 14,9 11,8 9,5 6,9 5,7 35 25 19/03/23 14:14

PS D 1 288,76 14.438 40,18 4.100 25,4 16,5 13,1 10,3 7,9 5,5 4,3 35 25 19/03/23 14:15

PS D 1 288,72 14.436 40,18 4.100 29,5 20,5 16,4 12,3 9,5 6,9 5,4 35 25 19/03/23 14:15

PS D 1 288,68 14.434 40,18 4.100 30,9 18,0 13,0 8,7 6,2 4,1 3,1 35 25 19/03/23 14:16

PS D 1 288,64 14.432 40,18 4.100 32,7 17,7 11,8 7,2 4,5 2,7 2,2 35 25 19/03/23 14:16

PS D 1 288,60 14.430 40,18 4.100 25,5 13,7 8,5 5,9 3,9 2,4 1,6 35 25 19/03/23 14:17

PS D 1 288,56 14.428 40,18 4.100 38,0 19,6 10,4 5,9 3,2 2,3 1,6 35 25 19/03/23 14:17

PS D 1 288,52 14.426 40,18 4.100 27,3 14,9 9,1 6,0 3,9 2,0 1,4 35 25 19/03/23 14:18

PS D 1 288,48 14.424 40,18 4.100 25,5 13,2 9,2 5,9 3,8 2,7 1,0 35 25 19/03/23 14:18

PS D 1 288,44 14.422 40,18 4.100 43,3 23,0 13,9 8,7 5,3 3,5 2,6 35 25 19/03/23 14:19

PS D 1 288,40 14.420 40,18 4.100 39,5 21,1 14,3 9,5 7,1 5,1 3,9 35 25 19/03/23 14:19

PS D 1 288,36 14.418 40,18 4.100 30,3 17,4 13,0 8,9 6,9 4,9 3,8 35 25 19/03/23 14:20

PS D 1 288,32 14.416 40,18 4.100 32,7 16,8 11,8 9,5 5,4 3,4 2,7 35 25 19/03/23 14:20

PS D 1 288,28 14.414 40,18 4.100 39,5 22,4 16,2 10,5 6,9 4,1 2,9 35 25 19/03/23 14:21

PS D 1 288,24 14.412 40,18 4.100 33,6 20,3 15,3 10,7 7,8 5,3 4,2 35 25 19/03/23 14:21

PS D 1 288,20 14.410 40,18 4.100 16,9 10,9 9,0 7,5 6,5 4,8 4,0 35 25 19/03/23 14:22

PS D 1 288,16 14.408 40,18 4.100 28,2 21,7 18,4 15,1 11,6 8,0 6,2 35 25 19/03/23 14:22

PS D 1 288,12 14.406 40,18 4.100 12,7 10,8 9,6 8,3 7,2 5,8 5,0 35 25 19/03/23 14:23

PS D 1 288,08 14.404 40,18 4.100 20,1 13,0 10,8 8,6 6,8 4,6 3,5 35 25 19/03/23 14:23

PS D 1 288,04 14.402 40,18 4.100 17,5 11,7 10,2 8,6 7,6 6,2 5,2 35 25 19/03/23 14:24

PS D 1 288,00 14.400 40,18 4.100 19,9 12,6 10,6 8,7 6,6 4,6 3,5 35 25 19/03/23 14:24

PS D 1 287,96 14.398 40,18 4.100 16,9 10,9 9,4 7,4 6,0 4,2 3,2 35 25 19/03/23 14:25

PS D 1 287,92 14.396 40,18 4.100 20,6 13,9 11,4 9,1 7,5 5,4 4,5 35 25 19/03/23 14:25

PS D 1 287,88 14.394 40,18 4.100 28,6 19,3 15,0 11,0 8,3 5,5 4,1 35 25 19/03/23 14:26

PS D 1 287,84 14.392 40,18 4.100 28,0 17,1 13,5 10,0 7,6 5,0 3,7 35 25 19/03/23 14:26

PS D 1 287,80 14.390 40,18 4.100 36,5 21,9 16,5 12,3 9,2 6,1 4,7 35 25 19/03/23 14:27

PS D 1 287,76 14.388 40,18 4.100 15,4 10,9 9,4 7,8 6,4 4,8 3,8 35 25 19/03/23 14:27

PS D 1 287,72 14.386 40,18 4.100 25,1 16,9 14,1 10,7 8,5 5,9 4,7 35 25 19/03/23 14:28

PS D 1 287,68 14.384 40,18 4.100 40,6 23,7 18,0 12,7 9,9 6,8 5,1 35 25 19/03/23 14:28

PS D 1 287,64 14.382 40,18 4.100 40,4 23,0 16,8 11,0 8,9 5,8 4,4 35 25 19/03/23 14:29

PS D 1 287,60 14.380 40,18 4.100 48,7 33,6 24,6 18,7 12,9 7,7 5,4 35 25 19/03/23 14:29

PS D 1 287,56 14.378 40,18 4.100 49,4 30,7 22,6 17,0 10,3 6,5 5,0 35 25 19/03/23 14:30

PS D 1 287,52 14.376 40,18 4.100 48,3 27,8 21,3 16,0 11,9 8,2 5,9 35 25 19/03/23 14:30

PS D 1 287,48 14.374 40,18 4.100 45,4 29,3 24,1 17,0 14,4 10,2 7,5 35 25 19/03/23 14:31

PS D 1 287,44 14.372 40,18 4.100 30,6 17,9 14,2 9,9 8,2 5,4 4,1 34 25 19/03/23 14:37

PS D 1 287,40 14.370 40,18 4.100 30,6 17,4 13,4 9,7 7,2 4,8 3,9 34 25 19/03/23 14:38

PS D 1 287,36 14.368 40,18 4.100 23,0 17,6 14,5 11,7 9,1 6,3 5,1 34 25 19/03/23 14:38

PS D 1 287,32 14.366 40,18 4.100 26,5 16,4 13,6 10,5 8,5 6,1 5,0 34 25 19/03/23 14:39

PS D 1 287,28 14.364 40,18 4.100 20,2 14,8 12,8 10,8 9,4 7,4 6,1 34 25 19/03/23 14:39

PS D 1 287,24 14.362 40,18 4.100 19,2 13,2 11,2 9,3 7,8 5,8 4,7 34 25 19/03/23 14:39

PS D 1 287,20 14.360 40,18 4.100 23,9 13,3 10,6 8,1 6,6 4,6 3,6 34 25 19/03/23 14:40

PS D 1 287,16 14.358 40,18 4.100 19,2 11,7 9,2 6,8 4,6 3,5 2,6 34 25 19/03/23 14:40

PS D 1 287,12 14.356 40,18 4.100 28,1 17,8 13,5 9,5 6,9 4,0 2,6 34 25 19/03/23 14:41

PS D 1 287,08 14.354 40,18 4.100 22,3 14,5 10,9 8,1 5,8 4,0 3,0 34 25 19/03/23 14:42

PS D 1 287,04 14.352 40,18 4.100 23,4 14,0 10,5 7,5 5,7 3,9 2,9 34 25 19/03/23 14:42

PS D 1 287,00 14.350 40,18 4.100 23,5 14,7 11,0 8,7 6,6 4,4 3,2 34 25 19/03/23 14:43

PS D 1 286,96 14.348 40,18 4.100 25,6 14,0 11,1 8,4 6,3 4,3 3,3 34 25 19/03/23 14:43

PS D 1 286,92 14.346 40,18 4.100 27,9 17,4 13,0 9,4 6,9 4,6 3,5 34 25 19/03/23 14:44

PS D 1 286,88 14.344 40,18 4.100 29,9 16,7 12,4 8,1 6,2 4,2 3,2 34 25 19/03/23 14:44

PS D 1 286,84 14.342 40,18 4.100 32,5 18,6 13,4 10,0 6,3 4,1 3,2 34 25 19/03/23 14:45

PS D 1 286,80 14.340 40,18 4.100 29,3 19,2 14,7 10,5 8,0 5,5 4,1 34 25 19/03/23 14:45

PS D 1 286,76 14.338 40,18 4.100 51,2 30,3 21,5 13,6 9,6 6,6 5,3 35 25 19/03/23 14:46

PS D 1 286,72 14.336 40,18 4.100 37,8 20,2 14,0 9,8 5,8 3,2 2,4 35 25 19/03/23 14:47

PS D 1 286,68 14.334 40,18 4.100 34,0 19,1 12,8 8,6 6,3 4,1 3,4 35 25 19/03/23 14:47

PS D 1 286,64 14.332 40,18 4.100 23,6 15,8 11,7 8,3 5,7 3,7 3,2 35 25 19/03/23 14:48

PS D 1 286,60 14.330 40,18 4.100 27,4 17,5 12,8 9,0 6,5 4,2 3,3 35 25 19/03/23 14:48

PS D 1 286,56 14.328 40,18 4.100 45,1 24,1 18,4 12,7 9,0 5,9 4,6 35 25 19/03/23 14:49

PS D 1 286,52 14.326 40,18 4.100 31,3 19,8 15,2 11,3 8,2 5,5 4,2 35 25 19/03/23 14:49

PS D 1 286,48 14.324 40,18 4.100 38,2 22,0 15,1 11,1 8,2 5,7 4,7 35 25 19/03/23 14:50

PS D 1 286,44 14.322 40,18 4.100 37,6 20,8 13,8 10,0 8,5 6,3 4,8 35 25 19/03/23 14:50

PS D 1 286,40 14.320 40,18 4.100 23,6 13,2 8,2 6,6 5,4 4,5 3,9 35 25 19/03/23 14:50

PS D 1 286,36 14.318 40,18 4.100 39,5 25,0 17,2 11,4 7,7 5,0 4,0 35 25 19/03/23 14:51

PS D 1 286,32 14.316 40,18 4.100 26,0 17,0 13,6 10,1 7,6 5,1 4,1 35 25 19/03/23 14:51

PS D 1 286,28 14.314 40,18 4.100 32,0 18,7 14,5 10,6 7,8 5,1 4,0 35 25 19/03/23 14:52

PS D 1 286,24 14.312 40,18 4.100 38,9 21,2 15,8 11,3 8,1 5,5 4,7 35 25 19/03/23 14:52

PS D 1 286,20 14.310 40,18 4.100 34,8 22,4 17,0 10,0 8,2 5,1 4,1 35 25 19/03/23 14:53

PS D 1 286,16 14.308 40,18 4.100 28,2 19,6 15,4 11,1 8,0 4,8 3,7 35 25 19/03/23 14:53

PS D 1 286,12 14.306 40,18 4.100 49,7 27,4 18,4 11,9 8,2 4,9 3,7 35 25 19/03/23 14:54

PS D 1 286,08 14.304 40,18 4.100 30,7 22,0 17,5 11,7 8,7 5,4 4,3 35 25 19/03/23 14:54

PS D 1 286,04 14.302 40,18 4.100 43,6 28,9 21,1 14,0 10,4 6,8 5,3 35 25 19/03/23 14:55

PS D 1 286,00 14.300 40,18 4.100 57,1 35,8 24,1 16,9 10,7 6,4 4,8 35 25 19/03/23 14:56
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 285,96 14.298 40,18 4.100 36,0 21,6 17,2 12,4 9,8 6,2 4,5 35 25 19/03/23 14:56

PS D 1 285,92 14.296 40,18 4.100 28,9 21,4 17,5 13,5 10,5 6,8 5,1 35 25 19/03/23 14:57

PS D 1 285,88 14.294 40,18 4.100 33,5 20,5 16,3 12,1 9,0 6,5 5,0 35 25 19/03/23 14:57

PS D 1 285,84 14.292 40,18 4.100 32,0 18,0 13,6 9,9 6,4 3,8 2,8 35 25 19/03/23 14:57

PS D 1 285,80 14.290 40,18 4.100 24,3 16,0 12,6 9,0 7,0 4,4 3,2 35 25 19/03/23 14:58

PS D 1 285,76 14.288 40,18 4.100 32,1 19,0 14,1 10,1 7,4 4,9 3,9 35 25 19/03/23 14:58

PS D 1 285,72 14.286 40,18 4.100 22,5 16,3 13,0 9,4 7,0 4,5 3,5 34 25 19/03/23 14:59

PS D 1 285,68 14.284 40,18 4.100 47,2 24,3 15,4 10,7 7,0 4,1 3,4 34 25 19/03/23 14:59

PS D 1 285,64 14.282 40,18 4.100 48,8 26,5 18,3 10,9 7,1 4,4 3,5 35 25 19/03/23 15:00

PS D 1 285,60 14.280 40,18 4.100 56,7 33,7 22,9 19,1 10,1 6,6 5,3 34 25 19/03/23 15:00

PS D 1 285,56 14.278 40,18 4.100 25,8 20,2 16,6 12,9 10,4 6,9 5,3 34 25 19/03/23 15:01

PS D 1 285,52 14.276 40,18 4.100 41,0 27,4 21,3 16,0 12,2 8,6 6,8 34 25 19/03/23 15:01

PS D 1 285,48 14.274 40,18 4.100 36,0 24,0 19,1 14,2 10,9 7,6 5,9 34 25 19/03/23 15:02

PS D 1 285,44 14.272 40,18 4.100 40,0 25,0 19,5 13,9 10,6 7,4 6,2 34 25 19/03/23 15:02

PS D 1 285,40 14.270 40,18 4.100 43,7 26,8 20,4 14,6 11,1 7,6 5,8 34 25 19/03/23 15:03

PS D 1 285,36 14.268 40,18 4.100 20,2 15,4 13,1 11,0 9,1 6,9 5,4 34 25 19/03/23 15:03

PS D 1 285,32 14.266 40,18 4.100 35,0 24,0 18,6 15,0 10,2 7,1 5,7 34 25 19/03/23 15:04

PS D 1 285,28 14.264 40,18 4.100 46,1 24,4 17,5 12,6 9,4 6,5 4,9 34 25 19/03/23 15:04

PS D 1 285,24 14.262 40,18 4.100 35,6 22,1 17,4 12,8 10,0 6,5 4,8 34 25 19/03/23 15:05

PS D 1 285,20 14.260 40,18 4.100 44,2 26,5 19,3 15,6 10,4 6,9 5,1 34 25 19/03/23 15:05

PS D 1 285,16 14.258 40,18 4.100 36,9 21,7 16,5 12,2 9,1 6,1 4,6 34 25 19/03/23 15:06

PS D 1 285,12 14.256 40,18 4.100 28,3 18,4 14,4 10,8 8,0 5,4 4,0 34 25 19/03/23 15:06

PS D 1 285,08 14.254 40,18 4.100 15,2 12,6 10,9 9,1 7,3 5,4 4,1 34 25 19/03/23 15:07

PS D 1 285,04 14.252 40,18 4.100 28,9 18,4 14,5 10,9 8,7 6,3 5,1 34 25 19/03/23 15:07

PS D 1 285,00 14.250 40,18 4.100 37,2 22,7 16,6 9,9 8,2 5,3 4,1 35 25 19/03/23 15:08

PS D 1 284,96 14.248 40,18 4.100 41,0 25,5 18,1 12,1 8,4 5,4 4,3 35 25 19/03/23 15:08

PS D 1 284,92 14.246 40,18 4.100 51,9 28,9 21,5 13,7 11,4 8,1 6,5 35 25 19/03/23 15:09

PS D 1 284,88 14.244 40,18 4.100 34,7 20,4 15,7 11,2 9,2 6,3 4,6 35 25 19/03/23 15:09

PS D 1 284,84 14.242 40,18 4.100 26,1 17,1 13,3 9,9 7,3 4,6 3,2 35 25 19/03/23 15:10

PS D 1 284,80 14.240 40,18 4.100 28,4 20,7 16,3 11,7 8,6 4,8 3,2 34 25 19/03/23 15:10

PS D 1 284,76 14.238 40,18 4.100 27,5 21,4 15,4 10,0 6,2 3,2 1,8 35 25 19/03/23 15:11

PS D 1 284,72 14.236 40,18 4.100 45,3 24,1 15,7 9,5 5,7 4,5 2,8 35 25 19/03/23 15:12

PS D 1 284,68 14.234 40,18 4.100 22,9 15,5 12,3 8,6 5,6 4,5 2,4 35 25 19/03/23 15:12

PS D 1 284,64 14.232 40,18 4.100 34,6 19,8 12,2 7,3 4,7 3,0 2,3 35 25 19/03/23 15:13

PS D 1 284,60 14.230 40,18 4.100 17,9 11,5 8,9 6,1 4,6 3,4 2,4 35 25 19/03/23 15:13

PS D 1 284,56 14.228 40,18 4.100 21,7 12,9 9,9 6,2 4,4 2,1 1,2 35 25 19/03/23 15:14

PS D 1 284,52 14.226 40,18 4.100 33,6 20,1 14,0 9,4 6,2 3,2 2,1 35 25 19/03/23 15:14

PS D 1 284,48 14.224 40,18 4.100 21,7 14,5 11,0 7,7 5,3 3,1 2,2 35 25 19/03/23 15:15

PS D 1 284,44 14.222 40,18 4.100 20,7 14,0 10,8 7,5 5,2 2,8 1,8 35 25 19/03/23 15:15

PS D 1 284,40 14.220 40,18 4.100 23,4 14,9 12,1 7,8 6,6 4,2 3,0 35 25 19/03/23 15:16

PS D 1 284,36 14.218 40,18 4.100 22,7 14,7 12,0 9,0 7,0 4,6 3,5 35 25 19/03/23 15:16

PS D 1 284,32 14.216 40,18 4.100 17,0 12,6 10,6 8,7 6,6 4,3 3,2 35 25 19/03/23 15:17

PS D 1 284,28 14.214 40,18 4.100 26,7 17,6 14,4 10,7 8,2 5,4 3,9 35 25 19/03/23 15:17

PS D 1 284,24 14.212 40,18 4.100 36,6 18,5 12,6 8,9 6,4 4,2 3,2 35 25 19/03/23 15:18

PS D 1 284,20 14.210 40,18 4.100 26,5 17,7 14,2 10,6 7,7 5,0 3,8 35 25 19/03/23 15:18

PS D 1 284,16 14.208 40,18 4.100 22,1 16,0 12,8 9,7 7,4 4,7 3,3 35 25 19/03/23 15:19

PS D 1 284,12 14.206 40,18 4.100 35,6 19,5 13,8 10,1 7,7 5,1 4,1 35 25 19/03/23 15:20

PS D 1 284,08 14.204 40,18 4.100 23,3 16,1 13,1 10,4 8,0 5,2 3,9 35 25 19/03/23 15:20

PS D 1 284,04 14.202 40,18 4.100 16,9 12,7 11,3 9,4 7,8 5,7 4,7 35 25 19/03/23 15:21

PS D 1 284,00 14.200 40,18 4.100 34,7 17,5 13,8 10,3 8,1 5,6 4,6 35 25 19/03/23 15:21

PS D 1 283,96 14.198 40,18 4.100 29,5 15,0 11,9 9,5 7,5 5,4 4,3 35 25 19/03/23 15:22

PS D 1 283,92 14.196 40,18 4.100 23,8 17,3 13,3 10,1 7,8 5,6 4,5 35 25 19/03/23 15:22

PS D 1 283,88 14.194 40,18 4.100 32,4 21,0 16,3 11,2 8,5 5,4 4,4 35 25 19/03/23 15:23

PS D 1 283,84 14.192 40,18 4.100 24,8 19,0 15,9 12,7 10,2 7,1 5,7 35 25 19/03/23 15:23

PS D 1 283,80 14.190 40,18 4.100 48,0 29,3 20,0 15,9 9,6 6,5 5,5 35 25 19/03/23 15:24

PS D 1 283,76 14.188 40,18 4.100 32,8 18,2 14,6 11,4 9,3 6,8 5,5 35 25 19/03/23 15:24

PS D 1 283,72 14.186 40,18 4.100 30,4 18,7 14,7 10,5 8,3 5,4 3,7 35 25 19/03/23 15:25

PS D 1 283,68 14.184 40,18 4.100 44,1 22,3 17,1 11,5 8,8 5,7 4,4 35 25 19/03/23 15:25

PS D 1 283,64 14.182 40,18 4.100 29,5 17,2 14,7 11,1 8,9 6,0 4,8 35 25 19/03/23 15:26

PS D 1 283,60 14.180 40,18 4.100 17,1 14,3 12,0 9,5 7,4 5,4 4,1 35 25 19/03/23 15:26

PS D 1 283,56 14.178 40,18 4.100 17,9 15,5 12,7 9,8 7,7 5,6 4,3 35 25 19/03/23 15:27

PS D 1 283,52 14.176 40,18 4.100 31,7 26,4 19,0 12,8 10,2 6,3 5,1 35 25 19/03/23 15:27

PS D 1 283,48 14.174 40,18 4.100 19,3 14,7 12,2 9,6 7,6 5,4 4,0 35 25 19/03/23 15:28

PS D 1 283,44 14.172 40,18 4.100 37,1 19,7 14,3 10,7 8,6 5,8 4,6 35 25 19/03/23 15:28

PS D 1 283,40 14.170 40,18 4.100 25,3 18,1 15,0 11,6 8,9 6,0 4,6 35 25 19/03/23 15:29

PS D 1 283,36 14.168 40,18 4.100 22,7 17,4 14,4 11,7 9,2 6,4 5,0 35 25 19/03/23 15:30

PS D 1 283,32 14.166 40,18 4.100 20,6 13,5 11,4 9,2 7,5 5,5 4,1 35 25 19/03/23 15:30

PS D 1 283,28 14.164 40,18 4.100 20,1 14,0 11,5 9,4 7,4 5,1 3,9 35 25 19/03/23 15:31

PS D 1 283,24 14.162 40,18 4.100 19,9 13,7 11,3 9,1 7,1 4,9 3,9 35 25 19/03/23 15:31

PS D 1 283,20 14.160 40,18 4.100 32,0 18,0 14,2 11,0 8,6 5,5 4,1 35 25 19/03/23 15:32

PS D 1 283,16 14.158 40,18 4.100 20,8 15,1 12,5 8,0 7,7 4,9 3,5 35 25 19/03/23 15:32

PS D 1 283,12 14.156 40,18 4.100 29,9 16,5 13,6 10,3 7,7 4,8 3,7 35 25 19/03/23 15:33

PS D 1 283,08 14.154 40,18 4.100 27,3 18,2 14,4 10,6 7,6 4,5 3,2 35 25 19/03/23 15:33

PS D 1 283,04 14.152 40,18 4.100 19,9 16,0 13,3 9,7 7,8 4,9 3,6 35 25 19/03/23 15:34

PS D 1 283,00 14.150 40,18 4.100 21,7 17,0 14,0 10,3 8,0 5,1 4,0 35 25 19/03/23 15:34

PS D 1 282,96 14.148 40,18 4.100 18,6 14,9 12,6 9,9 7,7 5,2 3,9 35 25 19/03/23 15:35

PS D 1 282,92 14.146 40,18 4.100 19,2 14,8 11,9 9,6 7,3 4,8 3,7 35 25 19/03/23 15:35

PS D 1 282,88 14.144 40,18 4.100 28,5 17,2 13,9 11,7 8,4 5,7 4,2 35 25 19/03/23 15:36

PS D 1 282,84 14.142 40,18 4.100 23,4 18,5 14,8 11,1 8,2 5,0 3,8 35 25 19/03/23 15:37

PS D 1 282,80 14.140 40,18 4.100 32,2 20,9 17,5 12,2 9,2 6,2 4,3 35 25 19/03/23 15:37

PS D 1 282,76 14.138 40,18 4.100 42,4 21,8 18,3 13,8 10,7 6,8 5,4 35 25 19/03/23 15:38

PS D 1 282,72 14.136 40,18 4.100 45,5 24,4 19,6 14,7 11,4 7,8 5,3 35 25 19/03/23 15:38

PS D 1 282,68 14.134 40,18 4.100 38,3 23,3 19,0 14,3 11,2 7,5 5,6 35 25 19/03/23 15:38

PS D 1 282,64 14.132 40,18 4.100 21,8 12,3 10,4 7,5 7,5 5,7 4,5 35 25 19/03/23 15:39

PS D 1 282,60 14.130 40,18 4.100 44,9 32,3 25,9 19,5 14,9 9,1 6,8 35 25 19/03/23 15:39
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 282,56 14.128 40,18 4.100 47,2 25,4 19,5 14,3 11,3 7,5 5,6 35 25 19/03/23 15:40

PS D 1 282,52 14.126 40,18 4.100 65,3 39,8 29,6 20,7 14,7 9,3 6,9 35 25 19/03/23 15:41

PS D 1 282,48 14.124 40,18 4.100 20,4 14,9 13,1 10,6 8,9 6,6 5,3 35 25 19/03/23 15:41

PS D 1 282,44 14.122 40,18 4.100 56,2 33,0 24,2 17,2 13,8 8,6 7,7 35 25 19/03/23 15:41

PS D 1 282,40 14.120 40,18 4.100 58,5 36,3 26,3 19,0 13,0 8,6 6,4 35 25 19/03/23 15:42

PS D 1 282,36 14.118 40,18 4.100 37,8 23,5 17,8 12,9 9,8 6,6 5,1 35 25 19/03/23 15:42

PS D 1 282,32 14.116 40,18 4.100 28,5 18,2 14,1 10,7 8,3 5,9 4,7 36 25 19/03/23 15:43

PS D 1 282,28 14.114 40,18 4.100 22,0 16,8 14,3 11,5 9,2 6,4 5,0 36 25 19/03/23 15:43

PS D 1 282,24 14.112 40,18 4.100 43,8 34,5 29,3 21,2 14,6 9,3 6,8 36 25 19/03/23 15:44

PS D 1 282,20 14.110 40,18 4.100 61,6 39,3 29,4 18,3 15,1 10,0 6,7 36 25 19/03/23 15:44

PS D 1 282,16 14.108 40,18 4.100 38,4 22,0 16,5 12,5 9,9 6,8 5,4 36 25 19/03/23 15:45

PS D 1 282,12 14.106 40,18 4.100 25,9 15,2 11,8 9,0 7,1 5,4 4,1 35 25 19/03/23 15:46

PS D 1 282,08 14.104 40,18 4.100 35,2 23,6 18,7 13,5 10,9 6,9 5,8 35 25 19/03/23 15:46

PS D 1 282,04 14.102 40,18 4.100 32,8 20,9 16,1 12,2 9,6 6,8 5,1 35 25 19/03/23 15:47

PS D 1 282,00 14.100 40,18 4.100 49,8 30,6 25,2 19,2 14,2 8,9 6,7 35 25 19/03/23 15:47

PS D 1 281,96 14.098 40,18 4.100 30,7 20,2 15,7 12,4 9,5 6,5 5,0 35 25 19/03/23 15:48

PS D 1 281,92 14.096 40,18 4.100 14,8 10,1 8,8 7,1 6,3 5,0 4,2 35 25 19/03/23 15:48

PS D 1 281,88 14.094 40,18 4.100 21,3 15,2 12,7 10,5 8,8 6,5 5,2 36 25 19/03/23 15:49

PS D 1 281,84 14.092 40,18 4.100 19,7 13,7 11,5 9,3 7,6 5,5 4,3 36 25 19/03/23 15:49

PS D 1 281,80 14.090 40,18 4.100 28,3 17,6 14,9 11,9 9,7 6,5 5,4 36 25 19/03/23 15:49

PS D 1 281,76 14.088 40,18 4.100 27,2 16,1 13,6 10,9 8,6 6,0 4,8 36 25 19/03/23 15:50

PS D 1 281,72 14.086 40,18 4.100 22,0 16,3 14,0 11,5 9,4 6,7 5,2 36 25 19/03/23 15:50

PS D 1 281,68 14.084 40,18 4.100 36,4 19,3 14,5 11,6 9,4 6,9 5,6 36 25 19/03/23 15:51

PS D 1 281,64 14.082 40,18 4.100 43,0 23,7 17,1 13,0 10,1 7,4 5,8 35 25 19/03/23 15:51

PS D 1 281,60 14.080 40,18 4.100 33,8 18,9 15,3 12,3 9,3 6,3 4,6 35 25 19/03/23 15:52

PS D 1 281,56 14.078 40,18 4.100 26,7 18,8 15,7 12,4 9,8 6,7 5,0 35 25 19/03/23 15:52

PS D 1 281,52 14.076 40,18 4.100 23,8 17,5 14,7 11,5 8,9 5,7 4,2 35 25 19/03/23 15:53

PS D 1 281,48 14.074 40,18 4.100 14,6 10,2 9,1 7,5 6,4 4,7 3,7 35 25 19/03/23 15:53

PS D 1 281,44 14.072 40,18 4.100 21,7 16,6 13,7 10,5 7,7 4,7 3,0 35 25 19/03/23 15:54

PS D 1 281,40 14.070 40,18 4.100 41,5 22,8 12,9 8,6 5,8 3,7 2,9 35 25 19/03/23 15:54

PS D 1 281,36 14.068 40,18 4.100 19,2 12,4 9,9 8,2 5,5 3,1 1,8 35 25 19/03/23 15:55

PS D 1 281,32 14.066 40,18 4.100 15,5 10,0 8,1 5,8 3,9 2,7 1,6 35 25 19/03/23 15:55

PS D 1 281,28 14.064 40,18 4.100 14,4 8,8 7,3 5,2 3,5 2,3 1,1 35 25 19/03/23 15:56

PS D 1 281,24 14.062 40,18 4.100 22,8 12,3 6,5 3,7 3,0 2,4 1,0 35 25 19/03/23 15:56

PS D 1 281,20 14.060 40,18 4.100 23,0 13,5 7,5 4,6 3,7 3,1 2,1 35 25 19/03/23 15:57

PS D 1 281,16 14.058 40,18 4.100 22,3 14,1 11,1 8,5 6,5 4,3 3,1 35 25 19/03/23 15:57

PS D 1 281,12 14.056 40,18 4.100 26,7 17,7 14,9 12,3 9,8 6,3 4,9 35 25 19/03/23 15:58

PS D 1 281,08 14.054 40,18 4.100 28,1 19,6 15,3 11,7 9,0 6,0 4,5 35 25 19/03/23 15:59

PS D 1 281,04 14.052 40,18 4.100 23,2 16,6 14,1 11,8 9,8 7,3 6,0 35 25 19/03/23 15:59

PS D 1 281,00 14.050 40,18 4.100 22,7 16,5 13,5 10,9 8,0 5,7 4,1 35 25 19/03/23 16:00

PS D 1 280,96 14.048 40,18 4.100 17,6 12,2 10,8 9,7 8,1 5,8 4,2 35 25 19/03/23 16:00

PS D 1 280,92 14.046 40,18 4.100 16,9 11,5 9,4 7,1 6,2 4,1 3,1 35 25 19/03/23 16:01

PS D 1 280,88 14.044 40,18 4.100 19,4 11,5 8,7 6,7 4,9 2,9 2,0 35 25 19/03/23 16:01

PS D 1 280,84 14.042 40,18 4.100 25,5 13,6 9,9 6,9 4,6 3,4 2,6 35 25 19/03/23 16:02

PS D 1 280,80 14.040 40,18 4.100 19,7 11,8 8,8 6,9 5,2 3,1 2,0 35 25 19/03/23 16:02

PS D 1 280,76 14.038 40,18 4.100 18,1 11,4 8,8 7,1 5,3 3,3 2,6 35 25 19/03/23 16:03

PS D 1 280,72 14.036 40,18 4.100 24,7 14,5 9,9 8,0 6,1 3,7 2,5 35 25 19/03/23 16:03

PS D 1 280,68 14.034 40,18 4.100 21,9 12,8 10,9 9,1 7,2 4,7 3,6 35 25 19/03/23 16:04

PS D 1 280,64 14.032 40,18 4.100 22,2 14,2 11,3 9,2 7,3 5,4 4,1 35 25 19/03/23 16:05

PS D 1 280,60 14.030 40,18 4.100 21,1 11,8 9,8 6,9 6,7 5,0 4,0 35 25 19/03/23 16:05

PS D 1 280,56 14.028 40,18 4.100 13,0 12,3 10,7 8,7 7,3 5,3 4,2 35 25 19/03/23 16:06

PS D 1 280,52 14.026 40,18 4.100 20,6 13,6 11,4 9,7 7,8 5,7 4,6 35 25 19/03/23 16:06

PS D 1 280,48 14.024 40,18 4.100 17,0 12,9 11,2 9,4 7,9 5,8 4,5 35 25 19/03/23 16:06

PS D 1 280,44 14.022 40,18 4.100 22,6 14,1 11,6 9,1 7,3 5,2 4,2 35 25 19/03/23 16:07

PS D 1 280,40 14.020 40,18 4.100 16,5 13,1 11,2 8,8 6,9 4,9 4,0 35 25 19/03/23 16:07

PS D 1 280,36 14.018 40,18 4.100 21,1 16,1 13,3 10,3 7,9 5,4 4,0 35 25 19/03/23 16:08

PS D 1 280,32 14.016 40,18 4.100 28,7 18,4 14,9 11,4 8,8 6,0 4,6 35 25 19/03/23 16:08

PS D 1 280,28 14.014 40,18 4.100 16,9 11,0 9,6 8,2 6,8 5,0 3,9 35 25 19/03/23 16:09

PS D 1 280,24 14.012 40,18 4.100 15,0 11,3 9,7 7,8 6,4 4,8 3,8 35 25 19/03/23 16:09

PS D 1 280,20 14.010 40,18 4.100 18,5 11,5 9,9 8,1 6,8 5,0 4,0 35 25 19/03/23 16:10

PS D 1 280,16 14.008 40,18 4.100 20,7 15,5 13,2 10,7 8,8 5,9 4,6 35 25 19/03/23 16:11

PS D 1 280,12 14.006 40,18 4.100 29,7 15,2 10,7 8,6 6,7 5,0 3,9 35 25 19/03/23 16:11

PS D 1 280,08 14.004 40,18 4.100 29,3 15,8 10,0 8,1 6,7 5,5 4,3 35 25 19/03/23 16:12

PS D 1 280,04 14.002 40,18 4.100 17,9 13,0 11,1 9,5 7,9 5,4 4,1 35 25 19/03/23 16:12

PS D 1 280,00 14.000 40,18 4.100 21,3 15,1 12,7 10,1 7,8 5,2 4,2 35 25 19/03/23 16:13

PS D 1 279,96 13.998 40,18 4.100 15,3 12,0 10,5 9,6 7,6 5,4 4,1 35 25 19/03/23 16:13

PS D 1 279,92 13.996 40,18 4.100 20,5 15,1 12,0 8,9 6,9 4,5 3,5 35 25 19/03/23 16:14

PS D 1 279,88 13.994 40,18 4.100 22,5 15,7 13,0 9,7 7,5 4,8 3,5 35 25 19/03/23 16:14

PS D 1 279,84 13.992 40,18 4.100 23,6 15,4 13,1 10,4 8,3 5,8 4,4 35 25 19/03/23 16:15

PS D 1 279,80 13.990 40,18 4.100 23,5 16,0 12,9 10,2 7,7 5,3 4,1 35 25 19/03/23 16:15

PS D 1 279,76 13.988 40,18 4.100 22,1 15,9 12,5 9,3 6,8 4,0 2,6 35 25 19/03/23 16:15

PS D 1 279,72 13.986 40,18 4.100 24,4 17,5 13,9 10,9 7,8 4,7 3,0 35 25 19/03/23 16:16

PS D 1 279,68 13.984 40,18 4.100 38,4 22,1 15,6 10,2 6,7 3,8 2,7 35 25 19/03/23 16:16

PS D 1 279,64 13.982 40,18 4.100 22,0 17,0 14,2 8,9 8,6 5,7 4,1 35 25 19/03/23 16:17

PS D 1 279,60 13.980 40,18 4.100 20,6 15,9 13,8 10,4 8,3 5,9 4,7 35 25 19/03/23 16:17

PS D 1 279,56 13.978 40,18 4.100 19,8 14,2 11,7 9,8 8,1 6,2 4,9 35 25 19/03/23 16:18

PS D 1 279,52 13.976 40,18 4.100 18,0 14,1 12,3 10,0 8,4 6,6 5,4 35 25 19/03/23 16:18

PS D 1 279,48 13.974 40,18 4.100 18,6 13,6 11,5 9,6 8,1 6,1 5,1 35 25 19/03/23 16:19

PS D 1 279,44 13.972 40,18 4.100 20,9 14,8 12,0 8,4 7,0 5,0 4,0 35 25 19/03/23 16:19

PS D 1 279,40 13.970 40,18 4.100 24,5 17,4 14,0 10,6 8,1 5,2 4,0 35 25 19/03/23 16:20

PS D 1 279,36 13.968 40,18 4.100 15,4 11,9 9,9 8,1 6,7 5,2 4,2 35 25 19/03/23 16:20

PS D 1 279,32 13.966 40,18 4.100 28,2 21,7 17,5 12,1 8,5 5,3 4,2 35 25 19/03/23 16:21

PS D 1 279,28 13.964 40,18 4.100 27,5 20,8 17,1 13,4 10,7 7,8 6,2 35 25 19/03/23 16:21

PS D 1 279,24 13.962 40,18 4.100 23,5 17,7 14,4 11,8 8,9 6,2 5,1 35 25 19/03/23 16:22

PS D 1 279,20 13.960 40,18 4.100 26,3 19,1 15,7 12,2 10,1 6,5 4,8 35 25 19/03/23 16:22
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 1 279,16 13.958 40,18 4.100 61,8 33,4 24,0 17,3 13,6 9,8 7,7 35 25 19/03/23 16:23

PS D 1 279,12 13.956 40,18 4.100 29,3 23,0 18,8 14,9 11,6 7,5 5,6 35 25 19/03/23 16:23

PS D 1 279,08 13.954 40,18 4.100 27,7 16,8 12,9 9,7 8,0 5,6 4,3 35 25 19/03/23 16:24

PS D 1 279,04 13.952 40,18 4.100 27,5 15,3 12,7 9,8 7,3 4,7 3,6 35 25 19/03/23 16:25

PS D 1 279,00 13.950 40,18 4.100 25,7 13,3 9,6 8,0 6,6 4,8 3,9 35 25 19/03/23 16:25

PS D 1 278,96 13.948 40,18 4.100 24,3 14,2 11,5 9,4 7,9 5,7 4,2 35 25 19/03/23 16:26

PS D 1 278,92 13.946 40,18 4.100 26,2 16,1 13,3 11,1 9,0 6,2 4,6 35 25 19/03/23 16:27

PS D 1 278,88 13.944 40,18 4.100 26,6 16,4 13,1 10,2 7,8 5,4 4,1 35 25 19/03/23 16:27

PS D 1 278,84 13.942 40,18 4.100 36,2 21,1 17,1 12,6 9,0 5,1 3,5 35 25 19/03/23 16:28

PS D 1 278,80 13.940 40,18 4.100 23,6 15,6 12,5 9,9 7,6 4,9 3,4 35 25 19/03/23 16:29

PS D 1 278,76 13.938 40,18 4.100 22,8 12,9 10,2 7,4 5,1 3,1 2,0 35 25 19/03/23 16:29

PS D 1 278,72 13.936 40,18 4.100 17,8 10,5 8,5 6,3 4,7 2,9 2,6 35 25 19/03/23 16:30

PS D 1 278,68 13.934 40,18 4.100 22,5 15,6 12,2 8,2 6,2 3,3 2,0 35 25 19/03/23 16:30

PS D 1 278,64 13.932 40,18 4.100 22,8 13,2 11,3 9,2 7,1 4,7 3,5 35 25 19/03/23 16:31

PS D 1 278,60 13.930 40,18 4.100 23,5 15,9 12,5 9,2 7,7 4,6 4,3 35 25 19/03/23 16:31

PS D 1 278,56 13.928 40,18 4.100 24,2 14,0 11,2 8,5 6,5 4,3 3,3 35 25 19/03/23 16:32

PS D 1 278,52 13.926 40,18 4.100 21,0 15,7 13,2 10,3 8,1 6,0 5,1 35 25 19/03/23 16:33

PS D 1 278,48 13.924 40,18 4.100 20,4 15,4 12,7 9,7 7,6 5,2 4,0 35 25 19/03/23 16:33

PS D 1 278,44 13.922 40,18 4.100 24,1 17,5 13,6 9,3 6,9 4,7 3,8 34 25 19/03/23 16:34

PS D 1 278,40 13.920 40,18 4.100 18,0 16,0 13,8 11,8 10,2 7,0 5,3 34 25 19/03/23 16:34

PS D 1 278,36 13.918 40,18 4.100 23,1 17,4 14,5 10,4 8,3 5,4 3,9 34 25 19/03/23 16:35

PS D 1 278,32 13.916 40,18 4.100 21,2 14,9 11,8 8,5 5,8 3,7 2,3 34 25 19/03/23 16:35

PS D 1 278,28 13.914 40,18 4.100 18,7 12,5 10,0 6,9 4,7 3,3 2,3 34 25 19/03/23 16:36

PS D 1 278,24 13.912 40,18 4.100 27,9 18,6 13,9 9,0 6,6 3,6 2,3 34 25 19/03/23 16:36

PS D 1 278,20 13.910 40,18 4.100 22,6 14,7 12,8 10,5 8,7 6,2 4,8 34 25 19/03/23 16:37

PS D 1 278,16 13.908 40,18 4.100 27,7 21,0 17,4 14,2 11,3 7,5 5,6 34 25 19/03/23 16:37

PS D 1 278,12 13.906 40,18 4.100 22,5 16,2 13,4 10,0 7,5 4,6 3,6 34 25 19/03/23 16:38

PS D 1 278,08 13.904 40,18 4.100 23,5 17,3 14,1 11,0 8,2 5,4 3,9 34 25 19/03/23 16:38

PS D 1 278,04 13.902 40,18 4.100 23,5 17,1 13,9 10,7 8,0 4,9 3,3 34 25 19/03/23 16:39

PS D 1 278,00 13.900 40,18 4.100 20,6 16,5 13,5 11,9 8,7 5,5 3,9 34 25 19/03/23 16:39

PS D 1 277,96 13.898 40,18 4.100 29,4 19,1 15,0 10,8 7,6 4,5 3,3 34 25 19/03/23 16:40

PS D 1 277,92 13.896 40,18 4.100 23,5 17,2 15,0 12,3 9,5 6,1 4,4 34 25 19/03/23 16:40
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.

PS C 3 304,74 15.237 40,18 4.100 39,0 29,8 23,2 15,7 10,8 7,1 5,2 23 25 09/03/23 07:46

PS C 3 304,78 15.239 40,18 4.100 33,8 28,9 23,8 18,2 14,0 8,3 6,1 23 25 09/03/23 07:48

PS C 3 304,82 15.241 40,18 4.100 35,0 28,8 25,3 19,4 15,1 9,0 6,6 23 25 09/03/23 07:49

PS C 3 304,86 15.243 40,18 4.100 23,5 19,9 16,9 13,2 10,3 6,9 5,4 23 25 09/03/23 07:50

PS C 3 304,90 15.245 40,18 4.100 25,2 20,7 17,3 13,2 10,1 6,7 4,2 23 25 09/03/23 07:51

PS C 3 304,94 15.247 40,18 4.100 25,5 21,5 18,7 13,9 10,8 6,5 3,7 23 25 09/03/23 07:52

PS C 3 304,98 15.249 40,18 4.100 25,6 22,6 19,8 15,7 12,7 9,0 6,3 23 25 09/03/23 07:52

PS C 3 305,02 15.251 40,18 4.100 24,1 20,6 18,8 14,3 11,5 8,3 5,6 23 25 09/03/23 07:53

PS C 3 305,06 15.253 40,18 4.100 23,2 20,0 17,0 14,2 11,0 7,6 5,3 23 25 09/03/23 07:54

PS C 3 305,10 15.255 40,18 4.100 26,5 21,7 18,9 14,4 11,6 7,3 5,3 23 25 09/03/23 07:55

PS C 3 305,14 15.257 40,18 4.100 28,6 24,5 21,2 16,4 12,9 8,3 5,8 23 25 09/03/23 07:55

PS C 3 305,18 15.259 40,18 4.100 30,7 26,5 20,8 16,1 12,7 7,3 5,0 23 25 09/03/23 07:58

PS C 3 305,22 15.261 40,18 4.100 36,2 28,9 23,5 16,3 11,3 7,9 5,7 23 25 09/03/23 07:59

PS C 3 305,26 15.263 40,18 4.100 40,7 32,3 26,3 17,2 14,5 9,4 6,3 23 25 09/03/23 08:00

PS C 3 305,30 15.265 40,18 4.100 37,6 28,5 17,8 16,5 13,1 8,8 5,9 23 25 09/03/23 08:01

PS C 3 305,34 15.267 40,18 4.100 23,8 20,4 18,0 13,7 10,8 6,9 5,7 23 25 09/03/23 08:02

PS C 3 305,38 15.269 40,18 4.100 26,0 21,6 18,7 14,6 11,3 7,3 4,7 24 25 09/03/23 08:03

PS C 3 305,42 15.271 40,18 4.100 30,3 24,3 19,5 14,4 10,2 5,2 3,6 23 25 09/03/23 08:03

PS C 3 305,46 15.273 40,18 4.100 26,4 21,7 18,3 13,5 9,9 5,8 3,6 23 25 09/03/23 08:04

PS C 3 305,50 15.275 40,18 4.100 30,8 25,6 20,8 15,8 12,0 7,0 4,8 24 25 09/03/23 08:05

PS C 3 305,54 15.277 40,18 4.100 20,2 17,0 13,9 10,5 8,6 5,7 4,3 24 25 09/03/23 08:06

PS C 3 305,58 15.279 40,18 4.100 25,3 21,1 17,8 13,4 10,9 7,0 5,5 23 25 09/03/23 08:08

PS C 3 305,62 15.281 40,18 4.100 22,3 18,7 15,7 12,2 10,0 7,3 6,2 23 25 09/03/23 08:08

PS C 3 305,66 15.283 40,18 4.100 39,4 32,5 27,0 20,0 14,8 8,6 5,9 23 25 09/03/23 08:09

PS C 3 305,70 15.285 40,18 4.100 26,4 22,3 18,2 14,0 11,1 7,8 6,3 24 25 09/03/23 08:10

PS C 3 305,74 15.287 40,18 4.100 28,1 23,5 19,5 14,3 10,9 7,1 5,6 23 25 09/03/23 08:11

PS C 3 305,78 15.289 40,18 4.100 30,5 25,3 20,8 15,6 11,9 7,5 5,7 24 25 09/03/23 08:11

PS C 3 305,82 15.291 40,18 4.100 42,4 32,3 25,6 17,8 12,4 7,3 5,3 24 25 09/03/23 08:12

PS C 3 305,86 15.293 40,18 4.100 35,3 28,7 23,3 16,3 11,4 6,5 5,0 23 25 09/03/23 08:13

PS C 3 305,90 15.295 40,18 4.100 30,6 25,0 20,9 15,2 11,0 6,7 5,2 24 25 09/03/23 08:14

PS C 3 305,94 15.297 40,18 4.100 30,5 25,2 21,2 15,3 11,1 6,6 4,7 25 25 09/03/23 08:15

PS C 3 305,98 15.299 40,18 4.100 26,0 21,9 18,7 14,1 10,7 6,6 5,5 24 25 09/03/23 08:15

PS C 3 306,02 15.301 40,18 4.100 34,4 28,0 23,1 16,6 12,1 7,0 4,9 25 25 09/03/23 08:16

PS C 3 314,74 15.737 40,18 4.100 32,0 25,5 19,6 13,6 9,8 5,6 4,0 25 25 09/03/23 08:31

PS C 3 314,78 15.739 40,18 4.100 20,8 15,8 12,2 9,1 6,5 4,1 3,5 25 25 09/03/23 08:31

PS C 3 314,82 15.741 40,18 4.100 16,8 13,3 11,1 8,7 6,4 4,4 4,2 25 25 09/03/23 08:32

PS C 3 314,86 15.743 40,18 4.100 21,1 17,5 14,8 11,7 9,4 6,1 4,3 25 25 09/03/23 08:33

PS C 3 314,90 15.745 40,18 4.100 18,6 15,8 13,4 10,8 8,7 6,0 4,4 24 25 09/03/23 08:33

PS C 3 314,94 15.747 40,18 4.100 27,2 20,3 16,1 11,2 8,2 5,0 3,9 25 25 09/03/23 08:34

PS C 3 314,98 15.749 40,18 4.100 19,7 16,4 14,5 11,7 10,3 7,5 5,6 25 25 09/03/23 08:35

PS C 3 315,02 15.751 40,18 4.100 67,0 50,7 38,4 23,7 16,6 9,8 8,8 25 25 09/03/23 08:35

PS C 3 315,06 15.753 40,18 4.100 26,0 21,4 18,0 13,9 11,0 6,8 5,2 26 25 09/03/23 08:36

PS C 3 315,10 15.755 40,18 4.100 21,2 18,1 15,3 12,7 10,1 7,2 5,2 26 25 09/03/23 08:37

PS C 3 315,14 15.757 40,18 4.100 27,9 23,4 19,5 14,7 11,1 7,0 5,0 25 25 09/03/23 08:37

PS C 3 315,18 15.759 40,18 4.100 32,4 24,7 19,7 15,0 12,2 7,7 5,1 26 25 09/03/23 08:38

PS C 3 315,22 15.761 40,18 4.100 22,3 18,2 15,0 11,3 8,8 6,0 4,7 26 25 09/03/23 08:39

PS C 3 315,26 15.763 40,18 4.100 18,4 15,4 13,1 10,2 8,2 5,5 3,8 26 25 09/03/23 08:39

PS C 3 315,30 15.765 40,18 4.100 14,3 12,8 11,4 10,1 9,2 6,2 5,7 25 25 09/03/23 08:40

PS C 3 315,34 15.767 40,18 4.100 39,3 31,9 26,0 19,0 13,9 8,2 6,1 25 25 09/03/23 08:41

PS C 3 315,38 15.769 40,18 4.100 14,9 12,8 11,9 10,5 9,2 8,1 6,4 26 25 09/03/23 08:41

PS C 3 315,42 15.771 40,18 4.100 44,4 32,2 23,0 14,4 9,4 6,3 4,4 26 25 09/03/23 08:42

PS C 3 315,46 15.773 40,18 4.100 13,4 10,7 9,7 8,2 7,3 5,6 4,3 26 25 09/03/23 08:42

PS C 3 315,50 15.775 40,18 4.100 21,0 15,7 12,4 10,1 8,0 5,0 3,6 26 25 09/03/23 08:43

PS C 3 315,54 15.777 40,18 4.100 15,9 12,5 10,6 8,9 7,3 5,0 2,9 26 25 09/03/23 08:44

PS C 3 315,58 15.779 40,18 4.100 17,1 12,8 10,8 9,5 8,4 5,2 3,5 25 25 09/03/23 08:44

PS C 3 315,62 15.781 40,18 4.100 36,7 28,0 22,3 14,8 10,0 5,6 3,8 25 25 09/03/23 08:45

PS C 3 315,66 15.783 40,18 4.100 21,1 17,3 14,9 11,5 9,1 5,2 3,8 26 25 09/03/23 08:46

PS C 3 315,70 15.785 40,18 4.100 22,1 19,2 16,8 13,9 11,2 7,7 5,0 25 25 09/03/23 08:47

PS C 3 315,74 15.787 40,18 4.100 26,1 22,7 19,6 15,4 11,9 7,8 5,1 25 25 09/03/23 08:47

PS C 3 315,78 15.789 40,18 4.100 25,5 21,2 17,6 13,4 10,4 6,4 4,6 26 25 09/03/23 08:48

PS C 3 315,82 15.791 40,18 4.100 25,3 21,6 18,3 14,4 11,1 6,7 3,7 26 25 09/03/23 08:49

PS C 3 315,86 15.793 40,18 4.100 19,6 17,0 14,3 11,9 9,4 5,7 3,4 26 25 09/03/23 08:49

PS C 3 315,90 15.795 40,18 4.100 32,1 25,5 20,6 15,3 11,5 6,3 3,5 26 25 09/03/23 08:50

PS C 3 315,94 15.797 40,18 4.100 51,2 39,3 30,0 20,2 13,5 5,7 3,1 26 25 09/03/23 08:51

PS C 3 315,98 15.799 40,18 4.100 15,7 13,6 11,8 9,5 7,8 4,9 3,4 26 25 09/03/23 08:51

PS C 3 316,02 15.801 40,18 4.100 16,4 13,6 11,4 9,1 6,8 4,3 2,5 26 25 09/03/23 08:52

PS C 3 316,06 15.803 40,18 4.100 47,2 30,5 20,8 11,9 7,3 4,2 2,9 26 25 09/03/23 08:52

PS C 3 320,14 16.007 40,18 4.100 42,4 30,4 22,4 14,7 9,9 5,5 4,3 26 25 09/03/23 09:00

PS C 3 320,18 16.009 40,18 4.100 30,1 25,1 21,5 16,2 12,7 8,3 6,1 26 25 09/03/23 09:01

PS C 3 320,22 16.011 40,18 4.100 82,7 61,6 46,1 24,9 15,9 8,9 7,2 26 25 09/03/23 09:02

PS C 3 320,26 16.013 40,18 4.100 38,3 32,4 26,4 19,6 14,2 7,3 4,3 26 25 09/03/23 09:03

PS C 3 320,30 16.015 40,18 4.100 79,6 63,7 45,1 26,0 14,1 7,2 4,8 27 25 09/03/23 09:03

PS C 3 320,34 16.017 40,18 4.100 101,5 74,7 50,5 24,8 16,0 9,4 5,4 27 25 09/03/23 09:04

PS C 3 320,38 16.019 40,18 4.100 102,6 77,7 54,5 30,5 15,6 6,8 3,7 27 25 09/03/23 09:05

PS C 3 320,42 16.021 40,18 4.100 114,0 78,6 51,1 28,1 15,9 8,4 5,0 27 25 09/03/23 09:05

PS C 3 320,46 16.023 40,18 4.100 117,2 81,5 49,9 20,7 10,2 5,3 3,1 28 25 09/03/23 09:06

PS C 3 320,50 16.025 40,18 4.100 77,9 65,8 47,3 27,4 16,0 7,4 5,7 27 25 09/03/23 09:07

PS C 3 320,54 16.027 40,18 4.100 42,4 29,4 25,4 20,0 15,7 9,6 6,2 28 25 09/03/23 09:08

PS C 3 320,58 16.029 40,18 4.100 99,1 56,3 43,5 21,4 14,2 7,1 6,8 28 25 09/03/23 09:08

PS C 3 320,62 16.031 40,18 4.100 66,4 45,2 27,1 14,7 8,6 5,1 4,8 27 25 09/03/23 09:09

PS C 3 320,66 16.033 40,18 4.100 22,5 18,8 15,7 11,6 9,0 5,5 4,0 27 25 09/03/23 09:10

PS C 3 320,70 16.035 40,18 4.100 80,6 51,6 35,0 18,8 10,8 6,9 6,1 28 25 09/03/23 09:11

HoraDataFaixa Km Estaca
Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS C 3 320,74 16.037 40,18 4.100 41,4 30,2 21,8 12,7 8,3 4,9 3,7 28 25 09/03/23 09:12

PS C 3 320,78 16.039 40,18 4.100 50,6 39,5 25,8 14,5 8,6 3,6 3,3 28 25 09/03/23 09:12

PS C 3 320,82 16.041 40,18 4.100 77,6 55,7 44,2 20,2 12,0 6,4 5,6 28 25 09/03/23 09:13

PS C 3 320,86 16.043 40,18 4.100 72,9 55,9 37,1 18,2 8,9 5,8 3,5 28 25 09/03/23 09:14

PS C 3 320,90 16.045 40,18 4.100 44,1 29,8 25,3 19,0 13,7 7,9 4,2 28 25 09/03/23 09:14

PS C 3 320,94 16.047 40,18 4.100 24,8 21,5 18,6 14,6 11,2 6,5 3,8 28 25 09/03/23 09:15

PS C 3 320,98 16.049 40,18 4.100 40,5 32,1 24,8 17,4 12,2 5,4 2,8 28 25 09/03/23 09:16

PS C 3 321,02 16.051 40,18 4.100 40,2 34,4 27,5 21,0 15,1 7,8 3,7 28 25 09/03/23 09:17

PS C 3 329,08 16.454 40,18 4.100 70,8 48,0 33,8 21,0 15,1 9,2 6,6 23 25 11/03/23 07:28

PS C 3 329,12 16.456 40,18 4.100 24,6 20,7 17,5 14,1 11,5 8,1 5,6 24 25 11/03/23 07:29

PS C 3 329,16 16.458 40,18 4.100 23,8 19,8 15,9 11,7 9,2 5,5 4,4 23 25 11/03/23 07:29

PS C 3 329,20 16.460 40,18 4.100 31,4 24,9 20,0 14,3 10,3 6,5 4,6 23 25 11/03/23 07:30

PS C 3 329,24 16.462 40,18 4.100 25,3 20,9 17,8 13,5 10,4 6,9 5,2 23 25 11/03/23 07:31

PS C 3 329,28 16.464 40,18 4.100 22,4 19,3 16,5 13,1 10,6 7,6 5,5 23 25 11/03/23 07:31

PS C 3 329,32 16.466 40,18 4.100 38,2 32,8 28,4 22,4 17,9 11,4 8,0 23 25 11/03/23 07:32

PS C 3 329,36 16.468 40,18 4.100 23,2 19,0 16,2 12,3 10,0 6,7 5,1 23 25 11/03/23 07:33

PS C 3 329,40 16.470 40,18 4.100 28,2 23,5 20,3 15,8 12,5 9,1 6,5 23 25 11/03/23 07:33

PS C 3 329,44 16.472 40,18 4.100 28,6 24,2 20,6 16,0 12,0 7,5 5,1 24 25 11/03/23 07:34

PS C 3 329,48 16.474 40,18 4.100 30,8 25,6 22,0 16,3 12,6 8,2 6,2 24 25 11/03/23 07:35

PS C 3 329,52 16.476 40,18 4.100 27,7 22,8 18,9 14,0 10,8 7,2 5,1 24 25 11/03/23 07:35

PS C 3 329,56 16.478 40,18 4.100 32,9 26,2 22,0 16,1 12,1 7,3 4,9 24 25 11/03/23 07:36

PS C 3 329,60 16.480 40,18 4.100 27,5 22,2 18,4 13,6 10,3 6,1 4,2 24 25 11/03/23 07:37

PS C 3 329,64 16.482 40,18 4.100 65,2 56,7 50,1 24,1 18,2 11,2 6,5 24 25 11/03/23 07:37

PS C 3 329,68 16.484 40,18 4.100 30,7 25,6 21,2 15,8 12,2 7,0 4,7 24 25 11/03/23 07:38

PS C 3 329,72 16.486 40,18 4.100 19,6 17,1 14,5 11,5 8,9 5,4 3,4 24 25 11/03/23 07:39

PS C 3 329,76 16.488 40,18 4.100 41,3 34,3 28,6 21,4 15,5 8,5 5,0 24 25 11/03/23 07:40

PS C 3 329,80 16.490 40,18 4.100 30,2 25,6 21,5 16,4 12,5 7,2 4,5 24 25 11/03/23 07:40

PS C 3 329,84 16.492 40,18 4.100 41,3 33,5 27,1 19,8 14,7 8,8 6,2 24 25 11/03/23 07:41

PS C 3 329,88 16.494 40,18 4.100 27,9 22,8 18,9 14,4 10,7 6,2 4,1 24 25 11/03/23 07:41

PS C 3 329,92 16.496 40,18 4.100 41,0 32,0 26,7 19,8 15,3 9,8 7,5 23 25 11/03/23 07:42

PS C 3 329,96 16.498 40,18 4.100 33,5 28,1 23,8 17,9 14,9 7,9 5,9 24 25 11/03/23 07:43

PS C 3 330,00 16.500 40,18 4.100 44,0 33,6 25,4 16,9 11,4 6,4 4,7 24 25 11/03/23 07:44

PS C 3 337,66 16.883 40,18 4.100 48,1 35,1 26,0 15,7 10,0 6,5 5,3 24 25 11/03/23 07:57

PS C 3 337,70 16.885 40,18 4.100 55,8 43,6 33,3 22,9 15,7 8,1 4,5 24 25 11/03/23 07:59

PS C 3 337,74 16.887 40,18 4.100 94,0 79,5 60,2 37,6 23,8 11,4 6,7 24 25 11/03/23 08:00

PS C 3 337,78 16.889 40,18 4.100 55,9 41,8 30,2 21,5 12,4 7,1 5,4 25 25 11/03/23 08:01

PS C 3 337,82 16.891 40,18 4.100 35,5 30,1 24,5 18,2 13,7 8,7 5,7 25 25 11/03/23 08:02

PS C 3 337,86 16.893 40,18 4.100 41,0 32,7 26,7 19,8 14,1 7,9 4,8 25 25 11/03/23 08:03

PS C 3 337,90 16.895 40,18 4.100 84,7 71,6 57,3 32,1 19,2 10,1 6,8 26 25 11/03/23 08:03

PS C 3 337,94 16.897 40,18 4.100 27,5 21,7 16,9 11,5 8,7 4,8 4,1 25 25 11/03/23 08:04

PS C 3 337,98 16.899 40,18 4.100 26,7 19,8 16,6 12,9 10,5 7,2 5,5 25 25 11/03/23 08:05

PS C 3 338,02 16.901 40,18 4.100 23,0 18,6 15,3 11,1 9,0 5,6 4,5 25 25 11/03/23 08:06

PS C 3 338,06 16.903 40,18 4.100 27,7 22,9 16,6 11,9 8,8 6,2 4,7 25 25 11/03/23 08:07

PS C 3 338,10 16.905 40,18 4.100 49,2 35,3 27,0 19,1 14,1 8,2 5,4 25 25 11/03/23 08:08

PS C 3 338,14 16.907 40,18 4.100 57,7 44,7 34,2 20,3 14,3 8,2 5,7 25 25 11/03/23 08:09

PS C 3 338,18 16.909 40,18 4.100 38,6 30,1 23,3 15,8 11,6 6,7 5,6 25 25 11/03/23 08:10

PS C 3 338,22 16.911 40,18 4.100 31,5 26,9 22,4 17,1 13,4 8,1 5,8 25 25 11/03/23 08:10

PS C 3 338,26 16.913 40,18 4.100 55,8 42,9 34,7 22,4 14,7 8,0 6,7 25 25 11/03/23 08:11

PS C 3 338,30 16.915 40,18 4.100 38,9 31,2 25,6 17,7 13,1 7,0 5,0 25 25 11/03/23 08:12

PS C 3 338,34 16.917 40,18 4.100 37,7 31,6 26,3 19,7 14,6 8,4 5,3 25 25 11/03/23 08:13

PS C 3 338,38 16.919 40,18 4.100 36,2 30,7 26,2 20,2 15,2 9,1 6,1 25 25 11/03/23 08:13

PS C 3 338,42 16.921 40,18 4.100 60,3 49,9 35,5 24,0 17,4 10,9 7,3 25 25 11/03/23 08:14

PS C 3 338,46 16.923 40,18 4.100 26,0 20,2 15,9 11,1 8,1 5,0 3,5 25 25 11/03/23 08:15

PS C 3 338,50 16.925 40,18 4.100 61,2 43,3 32,0 21,0 15,2 10,0 7,2 25 25 11/03/23 08:16

PS C 3 338,54 16.927 40,18 4.100 28,5 23,0 18,8 13,9 10,3 6,8 4,8 25 25 11/03/23 08:17

PS C 3 338,58 16.929 40,18 4.100 40,7 32,8 27,0 18,7 14,4 7,7 5,9 25 25 11/03/23 08:17

PS C 3 338,62 16.931 40,18 4.100 23,2 18,3 14,6 10,6 7,8 5,8 3,7 25 25 11/03/23 08:18

PS C 3 338,66 16.933 40,18 4.100 34,8 28,4 23,3 17,1 12,7 7,9 5,6 25 25 11/03/23 08:18

PS C 3 338,70 16.935 40,18 4.100 30,9 23,5 18,0 12,7 9,2 5,2 4,7 24 25 11/03/23 08:19

PS C 3 338,74 16.937 40,18 4.100 26,8 22,0 18,5 14,0 10,7 6,5 4,2 25 25 11/03/23 08:20

PS C 3 338,78 16.939 40,18 4.100 24,2 20,9 17,9 14,4 11,5 7,5 5,7 25 25 11/03/23 08:20

PS C 3 338,82 16.941 40,18 4.100 35,4 28,4 22,8 15,8 11,7 6,9 4,8 25 25 11/03/23 08:21

PS C 3 347,02 17.351 40,18 4.100 15,3 12,9 12,2 9,4 7,8 5,0 3,5 22 25 14/03/23 07:11

PS C 3 347,06 17.353 40,18 4.100 17,8 15,6 13,9 11,7 9,6 6,7 4,6 22 25 14/03/23 07:12

PS C 3 347,10 17.355 40,18 4.100 22,3 19,4 16,9 13,7 10,7 7,1 5,2 22 25 14/03/23 07:13

PS C 3 347,14 17.357 40,18 4.100 20,4 17,4 15,5 12,1 10,0 5,6 4,5 22 25 14/03/23 07:14

PS C 3 347,18 17.359 40,18 4.100 26,8 22,7 19,9 15,5 11,5 8,1 5,0 22 25 14/03/23 07:14

PS C 3 347,22 17.361 40,18 4.100 20,9 18,5 16,6 13,6 11,7 7,7 5,5 22 25 14/03/23 07:15

PS C 3 347,26 17.363 40,18 4.100 22,3 19,1 16,8 13,8 11,1 7,1 5,5 22 25 14/03/23 07:16

PS C 3 347,30 17.365 40,18 4.100 21,7 17,9 15,6 12,1 10,4 6,5 5,0 23 25 14/03/23 07:16

PS C 3 347,34 17.367 40,18 4.100 20,8 17,9 16,1 13,7 11,3 7,8 5,7 23 25 14/03/23 07:17

PS C 3 347,38 17.369 40,18 4.100 21,7 19,0 17,2 14,1 11,5 7,7 5,7 23 25 14/03/23 07:18

PS C 3 347,42 17.371 40,18 4.100 22,1 19,6 17,2 14,2 11,9 7,7 5,3 22 25 14/03/23 07:19

PS C 3 347,46 17.373 40,18 4.100 27,0 25,1 21,4 16,4 13,9 7,4 6,0 22 25 14/03/23 07:19

PS C 3 347,50 17.375 40,18 4.100 38,3 31,7 27,1 20,4 15,7 9,4 5,9 22 25 14/03/23 07:20

PS C 3 347,54 17.377 40,18 4.100 27,6 22,7 19,1 13,8 10,2 6,1 4,5 22 25 14/03/23 07:21

PS C 3 347,58 17.379 40,18 4.100 26,7 24,6 19,5 14,7 11,1 5,7 3,0 22 25 14/03/23 07:22

PS C 3 347,62 17.381 40,18 4.100 24,8 21,8 20,1 17,2 14,3 8,5 6,3 22 25 14/03/23 07:23

PS C 3 347,66 17.383 40,18 4.100 26,8 23,1 20,0 15,3 12,3 7,1 3,8 22 25 14/03/23 07:23

PS C 3 347,70 17.385 40,18 4.100 28,0 23,5 20,5 15,2 12,7 8,6 5,4 22 25 14/03/23 07:24

PS C 3 347,74 17.387 40,18 4.100 21,0 17,0 14,5 11,6 10,3 5,6 3,1 22 25 14/03/23 07:25

PS C 3 347,78 17.389 40,18 4.100 25,7 21,0 18,2 14,2 11,4 7,6 4,6 22 25 14/03/23 07:25
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS C 3 347,82 17.391 40,18 4.100 30,2 24,7 19,5 14,8 10,8 6,3 4,2 23 25 14/03/23 07:26

PS C 3 347,86 17.393 40,18 4.100 23,4 19,2 16,4 12,7 10,5 5,7 3,4 22 25 14/03/23 07:28

PS C 3 347,90 17.395 40,18 4.100 19,9 14,8 11,5 7,5 5,1 2,9 2,7 22 25 14/03/23 07:29

PS C 3 347,94 17.397 40,18 4.100 33,5 25,7 19,8 13,4 10,0 5,1 2,5 22 25 14/03/23 07:30

PS C 3 347,98 17.399 40,18 4.100 27,5 23,6 19,7 14,7 11,2 6,4 3,7 22 25 14/03/23 07:31

PS C 3 348,02 17.401 40,18 4.100 29,2 24,4 20,7 15,7 12,2 8,4 5,5 22 25 14/03/23 07:32

PS C 3 348,06 17.403 40,18 4.100 22,2 19,8 16,6 12,2 10,7 6,3 4,9 22 25 14/03/23 07:32

PS C 3 348,10 17.405 40,18 4.100 22,2 19,5 17,9 14,8 12,0 8,1 5,8 22 25 14/03/23 07:33

PS C 3 348,14 17.407 40,18 4.100 18,4 15,5 14,5 12,9 10,1 7,6 5,2 22 25 14/03/23 07:34

PS C 3 348,18 17.409 40,18 4.100 30,1 25,1 23,5 19,2 15,3 10,5 7,7 22 25 14/03/23 07:34

PS C 3 348,22 17.411 40,18 4.100 22,8 20,5 17,8 14,8 12,4 8,7 6,3 22 25 14/03/23 07:35

PS C 3 348,26 17.413 40,18 4.100 66,5 51,8 39,1 25,9 18,3 13,2 10,6 22 25 14/03/23 07:36

PS C 3 348,30 17.415 40,18 4.100 29,0 25,0 21,1 16,6 13,2 8,7 6,1 22 25 14/03/23 07:36

PS C 3 348,34 17.417 40,18 4.100 24,6 21,5 18,6 14,7 11,4 7,7 5,2 22 25 14/03/23 07:37

PS C 3 348,38 17.419 40,18 4.100 27,4 23,5 19,9 15,3 11,8 6,4 3,6 22 25 14/03/23 07:38

PS C 3 348,42 17.421 40,18 4.100 37,5 28,2 22,5 15,3 10,5 4,5 2,5 22 25 14/03/23 07:38

PS C 3 348,46 17.423 40,18 4.100 23,7 20,0 16,7 12,7 9,4 5,2 2,6 22 25 14/03/23 07:39

PS C 3 348,50 17.425 40,18 4.100 23,5 19,7 16,8 13,2 10,2 6,3 3,5 23 25 14/03/23 07:40

PS C 3 348,54 17.427 40,18 4.100 35,7 29,2 23,7 16,6 13,5 7,8 4,8 23 25 14/03/23 07:40

PS C 3 348,58 17.429 40,18 4.100 23,6 19,8 17,6 13,1 10,3 6,4 4,2 23 25 14/03/23 07:41

PS C 3 348,62 17.431 40,18 4.100 22,5 18,4 15,8 11,8 9,0 5,6 4,3 22 25 14/03/23 07:41

PS C 3 348,66 17.433 40,18 4.100 25,6 21,9 18,8 15,6 13,0 8,8 7,0 23 25 14/03/23 07:42

PS C 3 352,48 17.624 40,18 4.100 42,7 31,4 23,9 15,8 11,6 6,5 4,2 24 25 14/03/23 06:22

PS C 3 352,52 17.626 40,18 4.100 31,8 26,5 21,8 16,1 12,4 7,5 4,9 22 25 14/03/23 06:24

PS C 3 352,56 17.628 40,18 4.100 36,3 29,4 23,9 17,8 13,2 8,5 4,6 22 25 14/03/23 06:24

PS C 3 352,60 17.630 40,18 4.100 39,4 31,4 26,0 18,3 15,0 8,0 6,1 22 25 14/03/23 06:25

PS C 3 352,64 17.632 40,18 4.100 40,6 32,4 27,4 20,3 15,1 9,2 6,1 22 25 14/03/23 06:25

PS C 3 352,68 17.634 40,18 4.100 41,2 33,3 25,7 19,2 15,7 8,8 6,4 22 25 14/03/23 06:26

PS C 3 352,72 17.636 40,18 4.100 43,9 35,4 29,8 21,2 14,9 9,5 6,2 22 25 14/03/23 06:27

PS C 3 352,76 17.638 40,18 4.100 32,2 27,3 22,8 17,0 13,6 8,6 6,4 22 25 14/03/23 06:27

PS C 3 352,80 17.640 40,18 4.100 30,9 26,1 22,2 17,1 13,1 8,4 5,7 22 25 14/03/23 06:28

PS C 3 352,84 17.642 40,18 4.100 54,9 42,8 34,5 23,0 16,6 9,4 6,8 22 25 14/03/23 06:29

PS C 3 352,88 17.644 40,18 4.100 52,6 41,0 32,7 21,6 14,7 8,5 5,8 22 25 14/03/23 06:29

PS C 3 352,92 17.646 40,18 4.100 44,7 33,9 27,0 19,3 15,4 8,3 5,5 22 25 14/03/23 06:30

PS C 3 352,96 17.648 40,18 4.100 56,8 43,2 30,6 22,0 16,3 9,9 6,8 22 25 14/03/23 06:31

PS C 3 353,00 17.650 40,18 4.100 49,7 40,5 32,9 25,1 19,2 10,3 6,4 22 25 14/03/23 06:31

PS C 3 353,04 17.652 40,18 4.100 50,7 40,7 31,5 22,3 15,2 7,9 4,1 22 25 14/03/23 06:32

PS C 3 353,08 17.654 40,18 4.100 60,3 46,6 37,4 25,3 17,4 8,1 4,2 21 25 14/03/23 06:33

PS C 3 353,12 17.656 40,18 4.100 52,8 40,9 32,8 23,3 16,8 8,5 4,8 21 25 14/03/23 06:33

PS C 3 353,16 17.658 40,18 4.100 67,9 52,6 43,3 32,3 24,4 16,1 10,7 22 25 14/03/23 06:34
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.

PS D 3 353,60 17.680 40,18 4.100 20,7 17,4 14,9 12,1 10,0 6,0 5,1 21 25 14/03/23 05:59

PS D 3 353,56 17.678 40,18 4.100 22,4 19,0 16,4 12,9 10,2 6,5 4,7 21 25 14/03/23 06:00

PS D 3 353,52 17.676 40,18 4.100 47,5 40,1 34,0 26,0 19,3 10,9 6,7 21 25 14/03/23 06:01

PS D 3 353,48 17.674 40,18 4.100 56,7 46,3 37,7 26,8 19,7 12,3 8,7 21 25 14/03/23 06:01

PS D 3 353,44 17.672 40,18 4.100 45,3 38,8 32,7 23,7 18,6 11,7 8,1 21 25 14/03/23 06:02

PS D 3 353,40 17.670 40,18 4.100 43,5 40,0 35,0 26,4 22,7 11,8 9,3 21 25 14/03/23 06:03

PS D 3 353,36 17.668 40,18 4.100 50,6 40,1 32,7 23,6 17,5 11,1 8,0 22 25 14/03/23 06:03

PS D 3 353,32 17.666 40,18 4.100 44,2 36,6 29,5 23,3 17,6 10,6 7,8 21 25 14/03/23 06:04

PS D 3 353,28 17.664 40,18 4.100 47,2 39,4 33,1 24,2 18,6 11,2 7,6 21 25 14/03/23 06:05

PS D 3 353,24 17.662 40,18 4.100 51,9 41,1 35,2 26,7 20,2 10,9 7,9 21 25 14/03/23 06:05

PS D 3 353,20 17.660 40,18 4.100 28,2 24,2 20,7 16,4 12,5 7,4 5,7 21 25 14/03/23 06:06

PS D 3 353,16 17.658 40,18 4.100 69,0 53,9 43,1 27,6 20,8 9,4 8,7 22 25 14/03/23 06:07

PS D 3 353,12 17.656 40,18 4.100 40,9 32,9 26,1 18,6 13,4 8,4 5,2 21 25 14/03/23 06:07

PS D 3 353,08 17.654 40,18 4.100 49,6 40,9 33,9 24,7 17,1 8,3 4,1 21 25 14/03/23 06:08

PS D 3 353,04 17.652 40,18 4.100 43,8 35,9 26,7 16,2 9,0 5,7 3,8 22 25 14/03/23 06:09

PS D 3 353,00 17.650 40,18 4.100 58,3 44,2 35,0 25,7 17,2 8,9 5,4 21 25 14/03/23 06:09

PS D 3 352,96 17.648 40,18 4.100 53,0 41,3 32,3 23,6 17,7 9,5 7,4 21 25 14/03/23 06:10

PS D 3 352,92 17.646 40,18 4.100 33,8 28,4 23,3 17,6 15,3 9,2 6,6 22 25 14/03/23 06:11

PS D 3 352,88 17.644 40,18 4.100 25,7 21,9 17,1 13,2 10,6 5,8 5,1 22 25 14/03/23 06:11

PS D 3 352,84 17.642 40,18 4.100 33,7 27,1 22,1 16,7 12,4 7,9 5,4 21 25 14/03/23 06:12

PS D 3 352,80 17.640 40,18 4.100 20,0 15,8 13,2 10,3 8,1 6,1 4,4 22 25 14/03/23 06:13

PS D 3 351,44 17.572 40,18 4.100 34,3 26,8 21,4 15,6 13,5 6,8 4,1 23 25 14/03/23 06:39

PS D 3 351,40 17.570 40,18 4.100 39,9 30,7 24,9 17,6 12,8 7,6 4,6 23 25 14/03/23 06:40

PS D 3 351,36 17.568 40,18 4.100 50,2 41,1 32,8 24,6 19,0 10,1 6,0 23 25 14/03/23 06:40

PS D 3 351,32 17.566 40,18 4.100 58,9 46,0 37,3 27,0 19,1 9,7 5,5 23 25 14/03/23 06:41

PS D 3 351,28 17.564 40,18 4.100 48,7 39,1 32,3 22,8 15,5 7,9 4,2 23 25 14/03/23 06:41

PS D 3 351,24 17.562 40,18 4.100 48,7 38,3 29,8 20,1 13,7 7,1 4,4 22 25 14/03/23 06:42

PS D 3 351,20 17.560 40,18 4.100 47,1 32,4 23,6 15,5 11,0 6,6 4,8 22 25 14/03/23 06:43

PS D 3 351,16 17.558 40,18 4.100 51,6 40,6 29,6 17,7 11,6 6,5 4,0 23 25 14/03/23 06:43

PS D 3 351,12 17.556 40,18 4.100 39,0 29,7 23,3 16,1 11,4 6,7 4,4 22 25 14/03/23 06:44

PS D 3 351,08 17.554 40,18 4.100 45,7 36,4 29,5 21,6 15,5 8,2 5,1 23 25 14/03/23 06:44

PS D 3 351,04 17.552 40,18 4.100 49,7 39,9 32,7 24,0 17,8 10,4 7,4 23 25 14/03/23 06:45

PS D 3 351,00 17.550 40,18 4.100 49,6 38,8 28,3 19,1 13,8 8,0 5,7 22 25 14/03/23 06:46

PS D 3 350,96 17.548 40,18 4.100 54,7 41,8 30,2 19,0 13,5 8,1 5,9 22 25 14/03/23 06:46

PS D 3 350,92 17.546 40,18 4.100 27,9 22,1 18,3 13,8 10,3 5,7 3,6 22 25 14/03/23 06:47

PS D 3 350,88 17.544 40,18 4.100 79,4 55,8 40,0 25,2 17,1 8,6 6,3 23 25 14/03/23 06:48

PS D 3 350,84 17.542 40,18 4.100 45,9 37,1 30,8 22,3 16,7 8,7 5,4 23 25 14/03/23 06:48

PS D 3 350,80 17.540 40,18 4.100 41,4 34,5 29,4 22,1 16,1 10,0 7,0 23 25 14/03/23 06:49

PS D 3 350,76 17.538 40,18 4.100 38,9 32,1 27,1 21,0 16,5 9,8 6,3 23 25 14/03/23 06:50

PS D 3 350,72 17.536 40,18 4.100 29,6 25,1 20,6 15,4 11,1 6,4 4,4 23 25 14/03/23 06:50

PS D 3 350,68 17.534 40,18 4.100 48,1 37,4 28,8 19,8 13,8 9,0 6,4 23 25 14/03/23 06:51

PS D 3 350,64 17.532 40,18 4.100 55,7 44,1 34,0 21,9 15,4 8,9 6,5 23 25 14/03/23 06:51

PS D 3 350,60 17.530 40,18 4.100 53,8 45,6 36,2 24,4 16,1 9,8 7,2 23 25 14/03/23 06:52

PS D 3 350,56 17.528 40,18 4.100 35,0 28,9 24,5 18,9 14,4 8,8 6,0 22 25 14/03/23 06:53

PS D 3 325,94 16.297 40,18 4.100 52,3 35,2 24,5 16,8 12,9 7,5 5,0 24 25 14/03/23 08:12

PS D 3 325,90 16.295 40,18 4.100 43,5 35,1 29,7 22,1 15,5 8,7 4,8 25 25 14/03/23 08:12

PS D 3 325,86 16.293 40,18 4.100 35,1 29,4 24,7 19,1 14,8 9,1 6,1 25 25 14/03/23 08:13

PS D 3 325,82 16.291 40,18 4.100 43,5 35,2 29,4 21,9 16,7 9,9 6,6 25 25 14/03/23 08:14

PS D 3 325,78 16.289 40,18 4.100 55,1 44,2 31,3 21,1 16,3 9,4 7,2 25 25 14/03/23 08:14

PS D 3 325,74 16.287 40,18 4.100 30,8 25,0 20,0 14,6 11,4 7,4 5,9 25 25 14/03/23 08:15

PS D 3 325,70 16.285 40,18 4.100 71,7 54,0 40,4 24,3 17,1 10,2 8,0 25 25 14/03/23 08:16

PS D 3 325,66 16.283 40,18 4.100 56,4 39,0 29,0 15,4 12,1 6,2 4,4 25 25 14/03/23 08:16

PS D 3 325,62 16.281 40,18 4.100 71,0 44,7 30,0 18,0 12,0 8,1 5,4 25 25 14/03/23 08:17

PS D 3 325,58 16.279 40,18 4.100 49,2 36,6 27,0 16,7 11,2 6,5 5,2 25 25 14/03/23 08:18

PS D 3 325,54 16.277 40,18 4.100 65,8 46,3 30,9 17,4 11,4 6,6 4,5 25 25 14/03/23 08:18

PS D 3 325,50 16.275 40,18 4.100 23,7 18,0 13,7 9,4 6,4 3,4 2,4 25 25 14/03/23 08:19

PS D 3 325,46 16.273 40,18 4.100 53,7 45,0 34,2 21,4 13,6 6,8 5,1 25 25 14/03/23 08:20

PS D 3 325,42 16.271 40,18 4.100 46,3 37,0 29,6 20,8 12,7 8,3 7,5 25 25 14/03/23 08:21

PS D 3 325,38 16.269 40,18 4.100 50,5 37,7 30,0 21,7 15,8 9,5 6,0 25 25 14/03/23 08:22

PS D 3 325,34 16.267 40,18 4.100 75,8 57,7 37,9 22,8 13,1 7,2 4,4 25 25 14/03/23 08:22

PS D 3 325,30 16.265 40,18 4.100 27,8 23,3 19,9 15,1 11,3 7,2 4,4 24 25 14/03/23 08:23

PS D 3 325,26 16.263 40,18 4.100 27,3 23,9 19,1 15,3 12,7 8,9 8,1 25 25 14/03/23 08:24

PS D 3 325,22 16.261 40,18 4.100 77,7 56,9 40,3 25,7 17,7 9,9 7,7 25 25 14/03/23 08:25

PS D 3 317,56 15.878 40,18 4.100 17,0 12,1 9,8 7,3 5,6 3,4 2,5 18 25 20/03/23 06:35

PS D 3 317,52 15.876 40,18 4.100 24,0 18,5 15,5 12,1 9,5 6,3 4,5 18 25 20/03/23 06:35

PS D 3 317,48 15.874 40,18 4.100 26,5 20,0 16,0 11,4 8,3 4,3 2,5 18 25 20/03/23 06:36

PS D 3 317,44 15.872 40,18 4.100 34,2 26,6 21,1 9,8 7,8 5,5 3,0 18 25 20/03/23 06:37

PS D 3 317,40 15.870 40,18 4.100 25,7 18,4 14,8 11,3 7,9 4,4 2,6 18 25 20/03/23 06:38

PS D 3 317,36 15.868 40,18 4.100 15,0 10,7 8,9 7,6 5,2 2,9 2,0 18 25 20/03/23 06:38

PS D 3 317,32 15.866 40,18 4.100 13,3 9,6 8,2 6,6 5,4 3,7 2,6 18 25 20/03/23 06:40

PS D 3 317,28 15.864 40,18 4.100 14,2 9,9 8,4 6,6 5,3 3,5 2,4 18 25 20/03/23 06:41

PS D 3 317,24 15.862 40,18 4.100 13,0 9,7 8,4 6,7 5,7 4,0 3,0 18 25 20/03/23 06:42

PS D 3 317,20 15.860 40,18 4.100 18,9 13,9 11,6 9,1 7,0 4,5 3,3 18 25 20/03/23 06:43

PS D 3 317,16 15.858 40,18 4.100 17,7 13,5 11,8 9,5 7,5 5,0 3,4 18 25 20/03/23 06:43

PS D 3 317,12 15.856 40,18 4.100 27,2 19,3 15,9 12,0 8,6 4,7 2,7 18 25 20/03/23 06:44

PS D 3 317,08 15.854 40,18 4.100 95,0 68,7 40,8 23,9 11,7 6,7 4,4 18 25 20/03/23 06:44

PS D 3 317,04 15.852 40,18 4.100 88,2 65,6 44,4 23,5 14,1 8,0 4,3 18 25 20/03/23 06:45

PS D 3 317,00 15.850 40,18 4.100 90,7 68,1 44,2 25,0 13,7 7,0 5,1 18 25 20/03/23 06:46

PS D 3 316,96 15.848 40,18 4.100 97,4 68,6 48,0 24,7 12,1 6,4 3,8 18 25 20/03/23 06:46

PS D 3 316,92 15.846 40,18 4.100 78,6 60,7 41,1 20,8 10,7 6,2 3,6 19 25 20/03/23 06:47

PS D 3 316,88 15.844 40,18 4.100 76,0 55,5 39,7 21,5 12,1 6,6 4,5 19 25 20/03/23 06:47

HoraDataFaixa Km Estaca
Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)
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LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96

RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 358,600

SUBTRECHO: São Matheus do Sul - União da Vitória Extensão: 80,700 AVALIADOR: João Pedro

Raio de Aplicação: 15 cm

Pista Sentido Força Carga

(PS/PD/RL) C / D (kN) (kgf) D0 D20 D30 D45 D60 D90 D120 Ar Pav.
HoraDataFaixa Km Estaca

Deflexões (x10-2 mm) Temp. (ºC)

PS D 3 316,84 15.842 40,18 4.100 72,5 48,8 36,9 22,4 12,6 7,1 3,1 19 25 20/03/23 06:48

PS D 3 316,80 15.840 40,18 4.100 15,3 11,3 9,7 9,0 6,3 3,9 2,2 19 25 20/03/23 06:48

PS D 3 316,76 15.838 40,18 4.100 71,7 52,7 35,0 17,7 10,4 6,0 3,8 19 25 20/03/23 06:49

PS D 3 316,72 15.836 40,18 4.100 84,0 53,9 36,0 22,2 12,2 6,5 4,5 19 25 20/03/23 06:49

PS D 3 316,68 15.834 40,18 4.100 56,4 43,3 26,7 16,8 9,7 5,6 4,1 19 25 20/03/23 06:50

PS D 3 316,64 15.832 40,18 4.100 84,9 59,8 42,9 28,3 17,2 9,5 6,4 19 25 20/03/23 06:51

PS D 3 316,60 15.830 40,18 4.100 69,4 47,6 34,5 19,2 12,7 7,2 4,3 19 25 20/03/23 06:51

PS D 3 316,56 15.828 40,18 4.100 74,0 49,6 31,3 15,1 10,8 6,5 4,5 19 25 20/03/23 06:52

PS D 3 316,52 15.826 40,18 4.100 69,1 52,3 35,0 25,5 14,1 8,8 6,5 19 25 20/03/23 06:52

PS D 3 316,48 15.824 40,18 4.100 51,9 39,6 31,3 22,1 14,5 8,1 4,6 19 25 20/03/23 06:53

PS D 3 316,44 15.822 40,18 4.100 36,1 27,4 21,8 16,1 11,4 6,6 4,5 19 25 20/03/23 06:53

PS D 3 312,52 15.626 40,18 4.100 16,8 14,3 12,6 11,2 9,2 6,9 5,3 19 25 20/03/23 07:00

PS D 3 312,48 15.624 40,18 4.100 25,8 21,3 18,8 15,9 9,4 6,5 5,0 19 25 20/03/23 07:01

PS D 3 312,44 15.622 40,18 4.100 22,6 17,6 14,7 11,4 8,8 5,4 3,7 19 25 20/03/23 07:01

PS D 3 312,40 15.620 40,18 4.100 37,5 27,3 21,2 14,9 9,5 5,3 3,6 19 25 20/03/23 07:02

PS D 3 312,36 15.618 40,18 4.100 24,2 19,8 16,9 11,7 10,2 6,5 4,5 19 25 20/03/23 07:02

PS D 3 312,32 15.616 40,18 4.100 21,9 17,5 14,6 11,5 8,6 5,4 4,0 19 25 20/03/23 07:03

PS D 3 312,28 15.614 40,18 4.100 23,3 18,8 15,9 12,7 9,8 6,3 4,4 19 25 20/03/23 07:04

PS D 3 312,24 15.612 40,18 4.100 25,9 20,8 17,5 13,7 10,4 6,2 4,1 19 25 20/03/23 07:04

PS D 3 312,20 15.610 40,18 4.100 21,7 17,2 14,8 11,6 8,9 5,4 3,9 19 25 20/03/23 07:05

PS D 3 312,16 15.608 40,18 4.100 17,0 13,3 11,0 8,6 6,6 4,1 2,7 19 25 20/03/23 07:05

PS D 3 312,12 15.606 40,18 4.100 20,8 16,4 13,9 10,9 8,3 4,8 2,8 19 25 20/03/23 07:06

PS D 3 312,08 15.604 40,18 4.100 20,3 16,2 13,7 10,7 8,0 4,7 2,8 19 25 20/03/23 07:06

PS D 3 312,04 15.602 40,18 4.100 41,3 26,0 20,5 15,0 10,9 6,6 4,4 19 25 20/03/23 07:07

PS D 3 312,00 15.600 40,18 4.100 23,9 18,8 16,1 13,2 10,3 7,0 4,8 19 25 20/03/23 07:07

PS D 3 311,96 15.598 40,18 4.100 26,0 20,4 17,7 14,7 11,8 7,7 5,0 19 25 20/03/23 07:08

PS D 3 311,92 15.596 40,18 4.100 24,0 20,2 17,5 14,6 11,6 8,0 5,7 19 25 20/03/23 07:09

PS D 3 311,88 15.594 40,18 4.100 19,3 16,1 14,5 12,5 10,8 8,1 6,3 19 25 20/03/23 07:09

PS D 3 311,84 15.592 40,18 4.100 21,4 17,2 14,8 12,7 10,4 7,4 5,5 19 25 20/03/23 07:10

PS D 3 311,80 15.590 40,18 4.100 21,0 17,4 14,8 12,7 10,0 7,3 5,1 19 25 20/03/23 07:10

PS D 3 311,76 15.588 40,18 4.100 21,2 17,1 15,0 12,9 10,8 8,0 6,1 19 25 20/03/23 07:11

PS D 3 311,72 15.586 40,18 4.100 18,7 15,8 13,8 11,6 9,3 7,0 5,3 19 25 20/03/23 07:11

PS D 3 311,68 15.584 40,18 4.100 28,0 20,3 17,4 13,8 11,1 7,1 5,1 19 25 20/03/23 07:12

PS D 3 307,08 15.354 40,18 4.100 31,1 26,1 22,5 18,7 14,8 10,3 7,7 20 25 20/03/23 07:19

PS D 3 307,04 15.352 40,18 4.100 52,2 40,6 34,4 27,5 20,8 14,0 10,0 20 25 20/03/23 07:19

PS D 3 307,00 15.350 40,18 4.100 52,9 40,3 33,6 25,6 18,8 11,8 9,0 19 25 20/03/23 07:20

PS D 3 306,96 15.348 40,18 4.100 28,5 24,0 20,7 16,8 13,4 9,1 6,6 19 25 20/03/23 07:21

PS D 3 306,92 15.346 40,18 4.100 36,8 25,7 20,8 15,8 11,8 7,4 5,3 19 25 20/03/23 07:21

PS D 3 306,88 15.344 40,18 4.100 30,6 24,4 20,6 17,0 12,4 7,6 4,6 19 25 20/03/23 07:22

PS D 3 306,84 15.342 40,18 4.100 34,4 27,6 23,4 18,4 13,9 8,5 5,5 19 25 20/03/23 07:22

PS D 3 306,80 15.340 40,18 4.100 42,7 32,3 25,5 15,5 11,2 6,2 4,6 19 25 20/03/23 07:23

PS D 3 306,76 15.338 40,18 4.100 28,6 23,6 20,3 16,2 12,5 6,9 4,8 19 25 20/03/23 07:23

PS D 3 306,72 15.336 40,18 4.100 34,5 27,4 22,5 16,0 11,1 6,0 3,9 19 25 20/03/23 07:24

PS D 3 306,68 15.334 40,18 4.100 20,3 16,9 14,9 12,5 10,1 6,9 4,9 19 25 20/03/23 07:24

PS D 3 306,64 15.332 40,18 4.100 23,9 19,6 17,3 14,0 11,7 7,7 5,6 19 25 20/03/23 07:25

PS D 3 306,60 15.330 40,18 4.100 25,8 20,7 17,6 14,4 11,2 7,5 5,4 19 25 20/03/23 07:25

PS D 3 306,56 15.328 40,18 4.100 32,3 25,9 21,9 17,1 12,9 7,6 4,9 19 25 20/03/23 07:26

PS D 3 306,52 15.326 40,18 4.100 38,1 30,5 25,3 19,5 14,3 8,6 5,9 19 25 20/03/23 07:26

PS D 3 306,48 15.324 40,18 4.100 29,5 23,5 19,8 15,5 11,7 7,3 5,1 19 25 20/03/23 07:27

PS D 3 306,44 15.322 40,18 4.100 37,7 29,0 24,1 18,9 14,1 8,8 6,3 19 25 20/03/23 07:28

PS D 3 306,40 15.320 40,18 4.100 30,7 24,8 20,8 16,2 12,2 7,4 5,3 19 25 20/03/23 07:28

PS D 3 306,36 15.318 40,18 4.100 40,0 31,3 25,3 18,9 13,8 8,2 5,7 19 25 20/03/23 07:29
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Dimensionamento das Espessuras de Reforço Necessárias - DNER-PRO-011

Rodovia: 476/PR FS: 1,00 Período de Projeto: 5 anos Material do reforço: CBUQ
N USACE (Posto1): 1,00E+07

*Com Correlação N USACE (Posto2): 1,02E+07 Coeficiente estrutural: 2,0

Segmentos Homogêneos Raio DP DP* Dadm Qualidade Necessidade Critério para Medidas HR

Nº
KM 

Inicial
KM Final Ext. (km) Tipo (m) (0,01 mm) (0,01 mm) (0,01 mm) Estrutural de Est. Compl. Cálculo de Reforço Corretivas (cm)

1 277,90 277,99 0,090 Alça D 26 815 17,7 20,5 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
2 277,99 277,90 0,090 Alça E 145 338 30,6 32,0 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
3 277,99 279,10 1,110 PS 112 637 24,3 26,4 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
4 279,10 280,40 1,300 PS 29 736 26,3 28,2 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
5 280,40 281,25 0,850 PS 22 729 22,2 24,5 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
6 281,25 281,40 0,150 PS 24 547 22,6 24,9 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0

7 281,40 282,80 1,400 PS 28 511 40,2 40,6 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
8 282,80 284,90 2,100 PS 33 517 29,4 30,9 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
9 284,90 287,90 3,000 PS 51 345 39,7 40,1 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
10 287,90 290,90 3,000 PS 36 329 38,2 38,7 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
11 290,90 292,96 2,060 PS 48 402 41,3 41,5 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
12 292,96 295,96 3,000 PS 52 276 50,0 49,3 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
13 295,96 296,76 0,800 PS 64 436 49,5 48,8 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
14 296,76 297,86 1,100 PS 53 320 41,4 41,6 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0

15 297,86 300,86 3,000 PS 40 379 38,8 39,3 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
16 300,86 303,20 2,340 PS 50 359 38,5 39,0 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
17 303,20 304,68 1,480 PS 78 277 49,9 49,1 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
18 304,68 306,06 1,380 PS + 3ªfx D 63 309 47,0 46,6 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
19 306,06 306,30 0,240 PS 72 439 35,1 36,0 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
20 306,30 307,12 0,820 PS + 3ªfx E 51 456 35,3 36,1 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
21 307,12 309,12 2,000 PS 46 525 32,7 33,9 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0

22 309,12 309,82 0,700 PS 33 641 25,0 27,0 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
23 309,82 311,66 1,840 PS 53 555 32,3 33,5 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
24 311,66 312,54 0,880 PS + 3ªfx E 41 428 34,5 35,4 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
25 312,54 314,76 2,220 PS 40 651 23,9 26,0 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
26 314,76 316,06 1,300 PS + 3ªfx D 44 366 45,6 45,3 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
27 316,06 316,37 0,310 PS 120 239 54,2 53,0 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
28 316,37 317,58 1,210 PS + 3ªfx E 73 289 54,6 53,3 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
29 317,58 320,16 2,580 PS 67 289 48,7 48,1 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0

30 320,16 321,02 0,860 PS + 3ªfx D 61 210 54,7 53,5 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
31 321,02 324,02 3,000 PS 133 265 57,9 56,3 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
32 324,02 324,78 0,760 PS 134 179 68,6 65,8 59,9 IIA Regular Não Deflectométrico Reforço 2,0 Número N

33 324,78 325,26 0,480 PS 72 180 56,2 54,8 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0 Posto 1

IGG Hipótese

545 / 1040



Dimensionamento das Espessuras de Reforço Necessárias - DNER-PRO-011

Rodovia: 476/PR FS: 1,00 Período de Projeto: 5 anos Material do reforço: CBUQ
N USACE (Posto1): 1,00E+07

*Com Correlação N USACE (Posto2): 1,02E+07 Coeficiente estrutural: 2,0

Segmentos Homogêneos Raio DP DP* Dadm Qualidade Necessidade Critério para Medidas HR

Nº
KM 

Inicial
KM Final Ext. (km) Tipo (m) (0,01 mm) (0,01 mm) (0,01 mm) Estrutural de Est. Compl. Cálculo de Reforço Corretivas (cm)

IGG Hipótese

34 325,26 325,94 0,680 PS + 3ªfx E 86 191 54,7 53,5 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0 Número N

35 325,94 327,50 1,560 PS 75 230 48,0 47,4 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0 Posto 2

36 327,50 329,08 1,580 PS 48 245 48,6 48,0 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
37 329,08 330,02 0,940 PS + 3ªfx D 37 639 39,3 39,8 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
38 330,02 333,02 3,000 PS 69 370 39,2 39,6 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
39 333,02 333,90 0,880 PS 71 370 44,9 44,8 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0

40 333,90 336,02 2,120 PS 63 353 42,6 42,7 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
41 336,02 337,66 1,640 PS 93 407 43,6 43,6 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
42 337,66 338,84 1,180 PS + 3ªfx D 43 409 37,4 38,0 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
43 338,84 341,84 3,000 PS 55 432 33,7 34,8 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
44 341,84 344,84 3,000 PS 45 346 42,2 42,3 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
45 344,84 347,04 2,200 PS 36 434 37,9 38,5 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
46 347,04 348,70 1,660 PS + 3ªfx D 43 504 35,7 36,5 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
47 348,70 350,58 1,880 PS 44 244 51,3 50,5 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0

48 350,58 351,46 0,880 PS + 3ªfx E 25 383 41,1 41,3 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
49 351,46 352,48 1,020 PS 23 276 47,0 46,6 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
50 352,48 352,80 0,320 PS + 3ªfx D 20 517 28,5 30,2 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
51 352,80 353,18 0,380 PS + 3ªfx D/E 13 631 32,0 33,3 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
52 353,18 353,60 0,420 PS + 3ªfx E 31 499 33,1 34,2 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
53 353,60 356,60 3,000 PS 16 410 34,5 35,4 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
54 356,60 358,50 1,900 PS 29 638 32,1 33,3 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0

55 358,50 358,60 0,100 Alça 107 719 41,4 41,6 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0

*Terceiras Faixas
18* 1.304,68 1.306,06 1,380 3ªfx D 141 468 35,7 36,5 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
20* 1.306,30 1.307,12 0,820 3ªfx E 21 376 42,8 42,8 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
24* 1.311,66 1.312,54 0,880 3ªfx E 36 547 29,6 31,1 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
26* 1.314,76 1.316,06 1,300 3ªfx D 108 609 37,1 37,7 59,9 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
28* 1.316,37 1.317,58 1,210 3ªfx E 170 300 80,7 76,6 59,9 IIA Regular Não Deflectométrico Reforço 4,5

30* 1.320,16 1.321,02 0,860 3ªfx D 104 202 96,8 90,9 59,9 IIA Regular Não Deflectométrico Reforço 7,5
34* 1.325,26 1.325,94 0,680 3ªfx E 99 257 65,0 62,6 59,9 IIA Regular Não Deflectométrico Reforço 1,0
37* 1.329,08 1.330,02 0,940 3ªfx D 22 431 46,2 45,9 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
42* 1.337,66 1.338,84 1,180 3ªfx D 136 313 59,5 57,7 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
46* 1.347,04 1.348,70 1,660 3ªfx D 173 622 34,4 35,4 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
48* 1.350,58 1.351,46 0,880 3ªfx E 19 246 58,1 56,4 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
50* 1.352,48 1.352,80 0,320 3ªfx D 97 313 43,1 43,1 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0

51* 1.352,80 1.353,18 0,380 3ªfx D 27 221 61,9 59,9 59,8 IIA Regular Não Deflectométrico Reforço 0,5
51* 2.352,80 2.353,18 0,380 3ªfx E 129 310 57,9 56,3 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
52* 1.353,18 1.353,60 0,420 3ªfx E 139 358 54,3 53,1 59,8 I Boa Não - Apenas superficiais 0,0
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ANEXO III - Croqui de Ocorrências de Materiais
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Distâncias LN RP P
Areia (areal  usina) 1,06 25,36 Insumo UF DMT
Brita (pedreira  usina) 1,02 3,92 CAP 50/70 Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) PR 191,00

Massa / BG (usina  pista) 1,00 29,46 EAI Distribuidora SP SP 626,00
Mat. Fresado 1,00 29,46 RR 1C Distribuidora PR PR 195,00
Materiais removidos da pista 5,00 RC 1C-E Distribuidora SP SP 626,00
Mobilização 1,00 214,00 CAP 85/100 SP 626,00
Cidade - Curitiba/PR 1,00 214,00 0,0 #N/D #N/D #N/D
Obs: Demais insumos não apresentados são considerados como CIF (custo inclui seguro e frete), ou seja, já incluem os custos do transporte da aquisição do insumo, sendo os mesmos a cargo do fornecedor.

Distribuidora SP

Local

Croqui de ocorrência de materiais e DMT's

Material Betuminoso

BR-153 0,02 km
9,8 km

Leito Natural (LN)

Revest. Primário (RP)

Pavimentado (P)

Legenda

BR-476/PR - Lote 1

km 277,90

Início do 
Trecho

São Mateus do Sul/PR

Usina / 
Canteiro

km 344,10km 358,60

Fim do Trecho

Areal

Pedreira

km 347,0

0,06 km

1,0 km

Curitiba/PR
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Transporte de Material Betuminoso - Pedágio

DMT

LN RP P

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) Araucária/PR 1,00 190,00 Pedágio P5 - Lapa (BR-476 km 192) 69,00 69,00

Pedágio Correia Pinto (BR-116 km 233) 47,40

Pedágio Santa Cecília (BR-116 km 152) 47,40

Pedágio Paulínia B - Norte (SP-332 km 133) 91,80

Pedágio Itupeva (SP-348 km 77) 73,20

Pedágio Caieiras (SP-348 km 36) 74,40

Pedágio Régis Bittencourt (SP-021 km 25) 18,00

Pedágio São Lourenço da Serra (BR-116 km 299) 24,00

Pedágio Miracatu (BR-116 km 370) 24,00

Pedágio Juquiá (BR-116 km 427) 24,00

Pedágio Cajati (BR-116 km 486) 24,00

Pedágio Barra do Turvo (BR-116 km 543) 24,00

Pedágio Campina Grande do Sul (BR-116 km 57) 24,00

Pedágio P5 - Lapa (BR-476 km 192) 69,00

Distribuidora PR Araucária/PR 1,00 194,00 Pedágio P5 - Lapa (BR-476 km 192) 69,00 69,00

Pedágio Correia Pinto (BR-116 km 233) 47,40

Pedágio Santa Cecília (BR-116 km 152) 47,40

Pedágio Régis Bittencourt (SP-021 km 25) 18,00

Pedágio São Lourenço da Serra (BR-116 km 299) 24,00

Pedágio Miracatu (BR-116 km 370) 24,00

Pedágio Juquiá (BR-116 km 427) 24,00

Pedágio Cajati (BR-116 km 486) 24,00

Pedágio Barra do Turvo (BR-116 km 543) 24,00

Pedágio Campina Grande do Sul (BR-116 km 57) 24,00

Pedágio P5 - Lapa (BR-476 km 192) 69,00

Pedágio Itupeva (SP-348 km 77) 73,20

Pedágio Caieiras (SP-348 km 36) 74,40

Pedágio Régis Bittencourt (SP-021 km 25) 18,00

Pedágio São Lourenço da Serra (BR-116 km 299) 24,00

Pedágio Miracatu (BR-116 km 370) 24,00

Pedágio Juquiá (BR-116 km 427) 24,00

Pedágio Cajati (BR-116 km 486) 24,00

Pedágio Barra do Turvo (BR-116 km 543) 24,00

Pedágio Campina Grande do Sul (BR-116 km 57) 24,00

Pedágio P5 - Lapa (BR-476 km 192) 69,00

Pedágio P8-Itatiaiuçú (BR-381 km 546) 17,40

Pedágio P7-Carmópolis de Minas (BR-381 km 598) 17,40

Pedágio P6-Santo Antônio do Amparo (BR-381 km 658) 17,40

Pedágio P5-Carmo da Cachoeira (BR-381 km 736) 17,40

Pedágio P4-São Gonçalo do Sapucaí (BR-381 km 805) 17,40

Pedágio P3-Cambuí (BR-381 km 901) 17,40

Pedágio P2-Vargem (BR-381 km 7) 17,40

Pedágio P1-Mairiporâ (BR-381 km 66) 17,40

Pedágio Osasco O (SP-280 km 18) 33,60

Pedágio Régis Bittencourt (SP-021 km 25) 18,00

Pedágio São Lourenço da Serra (BR-116 km 299) 24,00

Pedágio Miracatu (BR-116 km 370) 24,00

Pedágio Juquiá (BR-116 km 427) 24,00

Pedágio Cajati (BR-116 km 486) 24,00

Pedágio Barra do Turvo (BR-116 km 543) 24,00

Pedágio Campina Grande do Sul (BR-116 km 57) 24,00

Pedágio P5 - Lapa (BR-476 km 192) 69,00

Igarapé/MGDistribuidora MG 403,801166,01,0

Esteio/RSDistribuidora RS

378,60716,001,00São Paulo/SPDistribuidora 2 SP

231,00Distribuidora SP São Paulo/SP 1,00 625,00

470,40

94,80606,001,00

Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)

733,001,00Paulínia/SPRefinaria de Paulínia (REPLAN)

94,80607,001,00Canoas/RS

As equações tarifárias de transporte referidas na Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017 não consideram eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedágio em rodovias

concessionadas. Para fim de cálculo do custo referencial de pedágio foram considerados veículos de classe 3S3 com capacidade de carga de 28 toneladas. Segue relação de postos de

pedágio em cada percurso considerado na avaliação do binômio "Aquisição + Transporte" dos fornecedores de material betuminoso.

Refinarias/Distribuidora Localidade Tipo Local Valor (R$) Total Pedágio
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CAP 50/70 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

Binômio Aquisição + Transporte:

UF LOCAL ALTER. DMT LN RP P

(R-1) PR 1,0 190,0 3,14040

(R-2) RS 1,0 607,0 3,17227

(R-3) SP 1,0 733,0 3,14876

Equações Tarifárias de Transporte (R$)

Rodoviário Fluvial

Transporte   =  +  (0,253 x D1)  +  (0,299 x D2)  +  (0,412 x D3) Alternativa 1
1A Transporte a quente

D1 = Rodovia pavimentada (P) = 0,253 x D1 1B Transporte a frio
D2 = Rodovia em revest. Primário (RP) = 0,299 x D2 Alternativa 2
D3 = Rodovia em leito natural (LN) = 0,412 x D3 2A Transporte a quente e a frio

Correção Índice Pavimentação:

Rodoviário Jul. 2014: Fator de Correção:

Fluvial Nov. 2016 Fator de Correção:

Projeto Jan.2024/PR

Comparativo

(R-1) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 3.140,39 R$/t 3.172,27 R$/t 3.148,75 R$/t

Transporte 156,34 R$/t 375,36 R$/t 441,54 R$/t

(R-1) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 3.723,04 R$/t 3.760,84 R$/t 3.732,95 R$/t

Transporte 177,65 R$/t 426,54 R$/t 501,75 R$/t

(R-1) s/ BDI (R-2) s/ BDI (R-3) s/ BDI
Quantidade - MB¹ 4.313,60 t 4.313,60 t 4.313,60 t

Quant. Viagens² 310,00 un 310,00 un 310,00 un

Pedágio 4,95 R$/t 6,81 R$/t 33,80 R$/t

(R-1) c/ BDI (R-2) c/ BDI (R-3) c/ BDI
Aquisição 4.281,49 R$/t 4.324,96 R$/t 4.292,89 R$/t

Transporte + Pedágio 210,00 R$/t 498,35 R$/t 615,88 R$/t

(R-1) TOTAL (R-2) TOTAL (R-3) TOTAL
Aquisição 18.468.622,41 R$ 18.656.134,48 R$ 18.517.797,42 R$

Total Transporte 905.855,37 R$ 2.149.681,06 R$ 2.656.658,12 R$

Total R$ R$ R$

1- O quantitativo refere-se aos serviços de Pista adicionado do Reparo Localizado constante da Manutenção

2- A quantidade de viagens prevê os trechos de ida e volta do percurso considerado. (Memorando nº 70/2016/CGCIT/DIREX - Nota Técnica nº 05/2016/CCR/CGCIT/DIREX)

20.805.815,5419.374.477,78 21.174.455,54

Custo Material Betuminoso    - Data:

Origem

26,939

2,0760270,237

561,021

303,752 1,8470

( 14,0630

+ 0,1603 x D) por tonelada

+ 0,1925 x D) por tonelada

Jan.2024/PR

COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) 15,00 Estado

(%)

PIS/PASEP

(%)

COFINS

(%)

3,00 0,65

AQUISIÇÃO ANPBALSA DMT (km) BDI

Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) 15,00 Estado

Refinaria de Paulínia (REPLAN) 15,00 Estado

3,00

3,00

0,65

0,65

( 20,7256

+ 0,1603 x D) por tonelada( 24,3894

ICMS

(%)

12,00

12,00

12,00

(R$/kg)
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EAI EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Binômio Aquisição + Transporte:

UF LOCAL ALTER. DMT LN RP P

(R-1) PR 1,0 194,0 2,90263

(R-2) RS 1,0 606,0 2,66661

(R-3) SP 1,0 625,0 2,49640

Equações Tarifárias de Transporte (R$)

Rodoviário Fluvial

Transporte   =  +  (0,253 x D1)  +  (0,299 x D2)  +  (0,412 x D3) Alternativa 1
1A Transporte a quente

D1 = Rodovia pavimentada (P) = 0,253 x D1 1B Transporte a frio
D2 = Rodovia em revest. Primário (RP) = 0,299 x D2 Alternativa 2
D3 = Rodovia em leito natural (LN) = 0,412 x D3 2A Transporte a quente e a frio

Correção Índice Pavimentação:

Rodoviário Jul. 2014: Fator de Correção:

Fluvial Nov. 2016 Fator de Correção:

Projeto Jan.2024/PR

Comparativo

(R-1) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 2.902,62 R$/t 2.666,61 R$/t 2.496,39 R$/t

Transporte 158,44 R$/t 374,84 R$/t 384,81 R$/t

(R-1) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 3.441,16 R$/t 3.161,36 R$/t 2.959,56 R$/t

Transporte 180,04 R$/t 425,95 R$/t 437,28 R$/t

(R-1) s/ BDI (R-2) s/ BDI (R-3) s/ BDI
Quantidade - MB 27,85 t 27,85 t 27,85 t

Quant. Viagens¹ 2,00 un 2,00 un 2,00 un

Pedágio 4,95 R$/t 6,80 R$/t 16,59 R$/t

(R-1) c/ BDI (R-2) c/ BDI (R-3) c/ BDI
Aquisição 3.957,33 R$/t 3.635,56 R$/t 3.403,49 R$/t

Transporte + Pedágio 212,74 R$/t 497,67 R$/t 521,95 R$/t

(R-1) TOTAL (R-2) TOTAL (R-3) TOTAL
Aquisição 110.199,76 R$ 101.239,43 R$ 94.776,98 R$

Total Transporte 5.924,17 R$ 13.858,61 R$ 14.534,74 R$

Total R$ R$ R$

1- A quantidade de viagens prevê os trechos de ida e volta do percurso considerado. (Memorando nº 70/2016/CGCIT/DIREX - Nota Técnica nº 05/2016/CCR/CGCIT/DIREX)

116.123,93 115.098,04 109.311,72

BALSA DMT (km) ICMS COFINS PIS/PASEP BDI AQUISIÇÃO ANP

(%) (%) (%) (%) Origem (R$/kg)

Custo Material Betuminoso    - Data: Jan.2024/PR

COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017

Estado

Distribuidora PR 12,00 3,00 0,65 15,00 Estado

Distribuidora RS 12,00 3,00 0,65 15,00

( 14,0630 + 0,1925 x D) por tonelada

Distribuidora SP 12,00 3,00 0,65 15,00 Estado

26,939

( 24,3894 + 0,1603 x D) por tonelada

( 20,7256 + 0,1603 x D) por tonelada

270,237 2,0760

303,752 1,8470

561,021
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RR 1C EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

Binômio Aquisição + Transporte:

UF LOCAL ALTER. DMT LN RP P

(R-1) PR 1,0 194,0 2,35924

(R-2) RS 1,0 606,0 2,31796

(R-3) SP 1,0 625,0 2,75726

Equações Tarifárias de Transporte (R$)

Rodoviário Fluvial

Transporte   =  +  (0,253 x D1)  +  (0,299 x D2)  +  (0,412 x D3) Alternativa 1
1A Transporte a quente

D1 = Rodovia pavimentada (P) = 0,253 x D1 1B Transporte a frio
D2 = Rodovia em revest. Primário (RP) = 0,299 x D2 Alternativa 2
D3 = Rodovia em leito natural (LN) = 0,412 x D3 2A Transporte a quente e a frio

Correção Índice Pavimentação:

Rodoviário Jul. 2014: Fator de Correção:

Fluvial Nov. 2016 Fator de Correção:

Projeto Jan.2024/PR

Comparativo

(R-1) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 2.359,24 R$/t 2.317,95 R$/t 2.757,26 R$/t

Transporte 158,44 R$/t 374,84 R$/t 384,81 R$/t

(R-1) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 2.796,96 R$/t 2.748,01 R$/t 3.268,83 R$/t

Transporte 180,04 R$/t 425,95 R$/t 437,28 R$/t

(R-1) s/ BDI (R-2) s/ BDI (R-3) s/ BDI
Quantidade - MB 447,66 t 447,66 t 447,66 t

Quant. Viagens¹ 32,00 un 32,00 un 32,00 un

Pedágio 4,93 R$/t 6,77 R$/t 16,51 R$/t

(R-1) c/ BDI (R-2) c/ BDI (R-3) c/ BDI
Aquisição 3.216,50 R$/t 3.160,21 R$/t 3.759,15 R$/t

Transporte + Pedágio 212,71 R$/t 497,63 R$/t 521,86 R$/t

(R-1) TOTAL (R-2) TOTAL (R-3) TOTAL
Aquisição 1.439.888,74 R$ 1.414.690,12 R$ 1.682.809,81 R$

Total Transporte 95.221,12 R$ 222.767,55 R$ 233.614,28 R$

Total R$ R$ R$

1- A quantidade de viagens prevê os trechos de ida e volta do percurso considerado. (Memorando nº 70/2016/CGCIT/DIREX - Nota Técnica nº 05/2016/CCR/CGCIT/DIREX)

1.535.109,86 1.637.457,67 1.916.424,09

BALSA DMT (km) ICMS COFINS PIS/PASEP BDI AQUISIÇÃO ANP

(%) (%) (%) (%) Origem (R$/kg)

Custo Material Betuminoso    - Data: Jan.2024/PR

COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017

Estado

Distribuidora PR 12,00 3,00 0,65 15,00 Estado

Distribuidora RS 12,00 3,00 0,65 15,00

( 14,0630 + 0,1925 x D) por tonelada

Distribuidora SP 12,00 3,00 0,65 15,00 Estado

26,939

( 24,3894 + 0,1603 x D) por tonelada

( 20,7256 + 0,1603 x D) por tonelada

270,237 2,0760

303,752 1,8470

561,021
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RC 1C-E EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E

Binômio Aquisição + Transporte:

UF LOCAL ALTER. DMT LN RP P

(R-1) PR 1,0 194,0 3,18175

(R-2) SP 1,0 625,0 2,92882

(R-3) MG 1,0 1.166,0 3,16784

Equações Tarifárias de Transporte (R$)

Rodoviário Fluvial

Transporte   =  +  (0,253 x D1)  +  (0,299 x D2)  +  (0,412 x D3) Alternativa 1
1A Transporte a quente

D1 = Rodovia pavimentada (P) = 0,253 x D1 1B Transporte a frio
D2 = Rodovia em revest. Primário (RP) = 0,299 x D2 Alternativa 2
D3 = Rodovia em leito natural (LN) = 0,412 x D3 2A Transporte a quente e a frio

Correção Índice Pavimentação:

Rodoviário Jul. 2014: Fator de Correção:

Fluvial Nov. 2016 Fator de Correção:

Projeto Jan.2024/PR

Comparativo

(R-1) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 3.181,75 R$/t 2.928,82 R$/t 3.167,83 R$/t

Transporte 158,44 R$/t 384,81 R$/t 668,97 R$/t

(R-1) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 3.772,08 R$/t 3.472,22 R$/t 3.755,57 R$/t

Transporte 180,04 R$/t 437,28 R$/t 760,19 R$/t

(R-1) s/ BDI (R-2) s/ BDI (R-3) s/ BDI
Quantidade - MB 1.560,81 t 1.560,81 t 1.560,81 t

Quant. Viagens¹ 112,00 un 112,00 un 112,00 un

Pedágio 4,95 R$/t 16,57 R$/t 28,97 R$/t

(R-1) c/ BDI (R-2) c/ BDI (R-3) c/ BDI
Aquisição 4.337,89 R$/t 3.993,05 R$/t 4.318,90 R$/t

Transporte + Pedágio 212,73 R$/t 521,93 R$/t 907,54 R$/t

(R-1) tOtAL (R-2) tOtAL (R-3) tOtAL
Aquisição 6.770.622,09 R$ 6.232.392,37 R$ 6.740.982,30 R$

Total Transporte 332.031,11 R$ 814.633,56 R$ 1.416.497,50 R$

Total R$ R$ R$

1- A quantidade de viagens prevê os trechos de ida e volta do percurso considerado. (Memorando nº 70/2016/CGCIT/DIREX - Nota Técnica nº 05/2016/CCR/CGCIT/DIREX)

7.102.653,20 7.047.025,93 8.157.479,80

BALSA DMT (km) ICMS COFINS PIS/PASEP BDI AQUISIÇÃO ANP

(%) (%) (%) (%) Origem (R$/kg)

Custo Material Betuminoso    - Data: Jan.2024/PR

COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017

Estado

Distribuidora PR 12,00 3,00 0,65 15,00 Estado

Distribuidora SP 12,00 3,00 0,65 15,00

( 14,0630 + 0,1925 x D) por tonelada

Distribuidora MG 12,00 3,00 0,65 15,00 Estado

26,939

( 24,3894 + 0,1603 x D) por tonelada

( 20,7256 + 0,1603 x D) por tonelada

270,237 2,0760

303,752 1,8470

561,021
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CAP 85/100 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-85-100

Binômio Aquisição + Transporte:

UF LOCAL ALTER. DMT LN RP P

(R-1) PR 1,0 194,0 5,73700

(R-2) SP 1,0 625,0 5,39500

(R-3) SP 1,00 716,0 5,90000

Equações Tarifárias de Transporte (R$)

Rodoviário Fluvial

Transporte   =  +  (0,253 x D1)  +  (0,299 x D2)  +  (0,412 x D3) Alternativa 1
1A Transporte a quente

D1 = Rodovia pavimentada (P) = 0,253 x D1 1B Transporte a frio
D2 = Rodovia em revest. Primário (RP) = 0,299 x D2 Alternativa 2
D3 = Rodovia em leito natural (LN) = 0,412 x D3 2A Transporte a quente e a frio

Correção Índice Pavimentação:

Rodoviário Jul. 2014: Fator de Correção:

Fluvial Nov. 2016 Fator de Correção:

Projeto Jan.2024/PR

Comparativo

(R-1) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) s/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 5.737,00 R$/t 5.395,00 R$/t 5.900,00 R$/t

Transporte 158,44 R$/t 384,81 R$/t 432,61 R$/t

(R-1) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-2) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS (R-3) c/ ICMS/PIS/PASEP/COFINS
Aquisição 6.801,42 R$/t 6.395,96 R$/t 6.994,66 R$/t

Transporte 180,04 R$/t 437,28 R$/t 491,60 R$/t

(R-1) s/ BDI (R-2) s/ BDI (R-3) s/ BDI
Quantidade - MB 1.075,48 t 1.075,48 t 1.075,48 t

Quant. Viagens¹ 78,00 un 78,00 un 78,00 un

Pedágio 5,00 R$/t 16,75 R$/t 27,45 R$/t

Balsa 0,00 R$/t 0,00 R$/t 0,00 R$/t

(R-1) c/ BDI (R-2) c/ BDI (R-3) c/ BDI
Aquisição 7.821,63 R$/t 7.355,35 R$/t 8.043,85 R$/t

Transporte + Pedágio 212,80 R$/t 522,13 R$/t 596,91 R$/t

(R-1) tOtAL (R-2) tOtAL (R-3) tOtAL
Aquisição 8.412.030,09 R$ 7.910.553,88 R$ 8.651.023,92 R$

Total Transporte 228.862,78 R$ 561.541,93 R$ 641.966,55 R$

Total R$ R$ R$

1- A quantidade de viagens prevê os trechos de ida e volta do percurso considerado. (Memorando nº 70/2016/CGCIT/DIREX - Nota Técnica nº 05/2016/CCR/CGCIT/DIREX)

(%) Origem

Custo Material Betuminoso    - Data: Jan.2024/PR

COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017

BDI AQUISIÇÃO ANPBALSA DMT (km) ICMS COFINS PIS/PASEP

(R$/kg)(%) (%)

Distribuidora SP 12,00 3,00 0,65 15,00

12,00 3,00 0,65 15,00 Cotação 

(%)

=        (14,0630 + 0,1925 x D) por tonelada

Distribuidora 2 SP 12,00 3,00 0,65 15,00 Cotação 

26,939

=        (24,3894 + 0,1603 x D) por tonelada

=        (20,7256 + 0,1603 x D) por tonelada

Cotação 

Distribuidora PR

8.640.892,87 8.472.095,81 9.292.990,47

270,237 2,0760

303,752 1,8470

561,021
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ANEXO IV - Cotações de Fontes de Materiais e 
Ensaios de Caracterização
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Karine Sampaio Campos

De: Fabiani Borges <fabiani.borges@grecaasfaltos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de março de 2024 10:55
Para: Paulo Vinicius Albuquerque de Oliveira; Comercial Araucária
Cc: Central Comercial
Assunto: RES: Cotação de CAP 85/100
Anexos: DYNATEST ENGENHARIA LTDA 2024-03-11 PAULA FREITAS-PR.pdf

Bom dia  
  
Segue proposta em anexo. 
  

 DYNATEST ENGENHARIA LTDA  
               PAULA FREITAS-PR 
  
Atenciosamente,  

Fabiani Borges 
Comercial 
GRECA Asfaltos 
www.grecaasfaltos.com.br 
(41) 2106-8600 

 

  
  
De: Paulo Vinicius Albuquerque de Oliveira <paulo.oliveira@dynatest.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 8 de março de 2024 17:24 
Para: Comercial Araucária <comercial.ara@grecaasfaltos.com.br> 
Assunto: Cotação de CAP 85/100 
  

Boa tarde Wagner, conforme conversado por WhatsApp estou lhe enviando este email para solicitar uma 
cotação de CAP 85/100 para o município de Paula Freitas-PR. 
660t de CAP 85/100 (Mesmo sabendo que o CAP 85/100 não tem sido muito utilizado é o que precisamos para 
cotar). 
Nosso CNPJ é de São Paulo: 32.116.154/0001-30 
  
Desde já agradeço, 
  
Atenciosamente 
  
  

 Algumas pessoas que receberam esta mensagem não costumam receber emails de paulo.oliveira@dynatest.com.br. Saiba por que isso 
é importante 
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Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
https://dynatest.com.br/wp-content/uploads/Dynatest_selo30anos_2-1.png

 

PAULO OLIVEIRA 
PHONE: +5511 3149 3969 
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O conteúdo deste e-mail é estritamente confidencial e destina-se apenas ao destinatário 
especificado. É proibido compartilhar o e-mail ou seu conteúdo com qualquer terceiro sem o 
consentimento expresso do remetente. Se este e-mail chegar a você por engano, por favor nos 
informe para que possamos garantir que isso não aconteça no futuro e exclua a mensagem. --- The 
content of this email is strictly confidential and is intended for the specified recipient only. It is 
prohibited to share this email or its contents with any third party without express consent of the 
sender. If this email reached you by mistake, please let us know so we can ensure this doesn't 
happen in the future and delete the message.  
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Emissão: 11/03/2024 10:52:40
DYNATEST ENGENHARIA LTDA
PROPOSTA 0005

 
Proposta

 
Obra: PAULA FREITAS/PR
 

 
Quantidade Total de Itens: 1
 
Observações da Proposta:
 
Para operações de venda interestadual ou de transporte estadual contratado por empresa situada nos estados de SP ou RS, na condição de contribuinte do
ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de
alíquota/preço.
 
Os preços ora apresentados poderão ser reajustados a qualquer momento, pela superveniência de fatos que causem alteração nas condições originais da
proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da matéria-prima na fonte produtora - Petrobras.
 
O nosso corpo técnico permanece sempre a disposição do cliente, para orientação nos serviços executados. A concessão de crédito para vendas a prazo
está condicionada à prévia aprovação pelo setor de análise de crédito da Greca Asfaltos.
 
A estadia, se sujeita, será cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso 5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo máximo para carga e descarga do
veículo de transporte rodoviário de cargas, será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao
transportador autônomo de carga - TAC ou ETC a importância equivalente a R$ 2,21 (Dois reais e vinte um centavos) por toneladas/hora ou fração.
 
Os preços apresentados para Emulsão Asfáltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímeros e Cimento Asfáltico de
Petróleo Modificado por Adição de Borracha) consideram alíquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redução prevista para o código TIPI 2713.20.00 e
2715.00.00 constante no Anexo III do Decreto nº 8.950/2016, que alterou a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.
 
ESTA PROPOSTA PERMANECERÁ VÁLIDA ATÉ 31/3/2024.

Produto Frete (FOB) Total

Orig UF Item Emb ICMS ST IPI Out
Imp

Prazo Valor/t ICMS Prazo Valor/t Valor/t

ARA PR CAP - 85/100 d Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % A vista R$ 5.447,00 12,00 % A vista R$ 290,00 R$ 5.737,00

_________________________________________________
Fabiani Borges

Página 1

_______________________________________________________________________________________________________________
Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA
Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR
Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754
CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR.EST.: 901.54946-00

Página 1

_______________________________________________________________________________________________________________
Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA
Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR
Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754
CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR.EST.: 901.54946-00
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Karine Sampaio Campos

De: Agnaldo <agnaldo@nta-asfaltos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de março de 2024 12:25
Para: Paulo Vinicius Albuquerque de Oliveira
Assunto: ENC: Cotação CAP 85/100

Bom dia Paulo 
 
Segue valores conforme sua solicitação. 
 
Produto : R$ 5.395,00 
Frete : 572,00 – Obra Paula de Freitas – PR. 
Pagto : 30 dias. 
 

Produto : 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
De: Raissa <raissa@nta-asfaltos.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2024 12:01 
Para: Agnaldo <agnaldo@nta-asfaltos.com.br> 
Assunto: ENC: Cotação CAP 85/100 
 
 
 
Atenciosamente, 
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Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
https://dynatest.com.br/wp-content/uploads/Dynatest_selo30anos_2-1.png

 
De: Paulo Vinicius Albuquerque de Oliveira <paulo.oliveira@dynatest.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2024 11:49 
Para: Comercial <comercial@nta-asfaltos.com.br> 
Assunto: Cotação CAP 85/100 
 
Boa tarde, me chamo Paulo e trabalho na Dynatest Engenharia de São Paulo gostaria de solicitar uma cotação 
de CAP 85/100 para o município de Paula Freitas-PR. 
660t de CAP 85/100 (Mesmo sabendo que o CAP 85/100 não tem sido muito utilizado é o que precisamos para 
cotar). 
Nosso CNPJ é de São Paulo: 32.116.154/0001-30 
 
Desde já agradeço, 
 
Atenciosamente 
 
 
 

 

PAULO OLIVEIRA 
PHONE: +5511 3149 3969 
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Karine Sampaio Campos

De: Paulo Vinicius Albuquerque de Oliveira
Enviado em: segunda-feira, 27 de maio de 2024 09:12
Para: Karine Sampaio Campos
Assunto: ENC: Cotação CAP 85/100 - Paraná

Segue proposta Stratura 
 
 

 

PAULO OLIVEIRA 
PHONE: +5511 96489-8211 
 
 

      
 
 
De: Bruno Grangeiro Leandro <bruno.grangeiro@stratura.com.br>  
Enviada em: domingo, 26 de maio de 2024 08:12 
Para: Paulo Vinicius Albuquerque de Oliveira <paulo.oliveira@dynatest.com.br> 
Assunto: RES: Cotação CAP 85/100 - Paraná 
 
Bom dia! 
  
Paulo, segue abaixo os valores solicitados para prazo a vista: 
  
CAP 85/100 – R$ 5.900,00 P/TON 
FRETE – R$ 260,00 P/TON 
  
Atenciosamente; 
  
  

 

   

Bruno Grangeiro Leandro 
Assessor de Negocios 
STRATURA ASFALTOS LTDA. 
Tel.: (11) 3513-4232 / Cel.: (41) 999243-0550 
www.stratura.com.br 

  
  
  
De: Paulo Vinicius Albuquerque de Oliveira <paulo.oliveira@dynatest.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 21 de maio de 2024 13:58 
Para: Contato Stratura <contato@stratura.com.br> 
Cc: Jessica Ferreira <jessica.ferreira@dynatest.com.br>; Karine Sampaio Campos <karine.campos@dynatest.com.br> 
Assunto: Cotação CAP 85/100 - Paraná 
  
Boa tarde, tudo bem?  
  
Gostaria de solicitar uma cotação de CAP 85/100 para o município de Paula Freitas-PR. 
660t de CAP 85/100 (Mesmo sabendo que o CAP 85/100 não tem sido muito utilizado é o que precisamos para 
cotar). 
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Nosso CNPJ é de São Paulo: 32.116.154/0001-30 
  
Desde já agradeço, 
  
Atenciosamente, 
  
  
  

 

PAULO OLIVEIRA 
PHONE: +5511 96489-8211 
  
  

      
  
  
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter 
informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se 
não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação 
e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta 
mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e 
proceda a sua destruição.  
 
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener 
información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si 
no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o 
copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este 
mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda 
a su destrucción.  
 
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended 
only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the 
intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this 
communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. 
Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then 
delete it.  
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Produto  Quantidade Unidade P.unit R$ ICMS PIS COFINS P.final R$

001 Óleo BPF (Tipo A1) 400.000                L R$ 4,09 1,65%  7,60% 1.636.000,000R$              

002

003

Código: 

Cidade: Paula Freitas-PR

Condição de Entrega: CIF

Prazo de pagamento: 21 dias

Validade Proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 48 horas

CNPJ faturamento BP: 31.849.379/0001-32 

segunda-feira, 13 de maio de 2024

PROPOSTA COMERCIAL 

Os pedidos de compras deverão ser enviados por e-mail para: comercial@brasilpetroleo.com

PROPOSTA Nº202405-15

CNPJ: 32.116.154/0001-30

Cliente: Dynatest Engenharia
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De: Comercial - Brasil Petróleo

Para: Paulo Vinicius Albuquerque de Oliveira

Cc: Karine Sampaio Campos

Assunto: Re: DNIT.CREMA | BR 476 PR | Solicitação de Orçamento

Data: segunda-feira, 13 de maio de 2024 17:07:17

Anexos: ea94a173.png
Proposta Comercial Nº202405-15.pdf

Boa tarde Paulo, 

Segue nossa proposta comercial. 

 Produto  Quantidade Unidade P.unit R$ ICMS PIS COFINS P.final R$

001 Óleo BPF (Tipo A1)              
400.000

L R$ 4,09  1,65%  7,60%  R$         
1.636.000,000

---

Atenciosamente,

Wesley Souza

Brasil Petróleo Ltda. | Departamento Comercial

P: 55 19 2142 2792  |  M: 55 19 97122 2836

* comercial@brasilpetroleo.com | Visit us at: www.brasilpetroleo.com

 

Em 13/05/2024 15:20, Paulo Vinicius Albuquerque de Oliveira escreveu:

Boa tarde Wesley , tudo bem? Aqui é o Paulo da Dynatest Engenharia de São Paulo gostaria de solicitar uma cotação de Óleo BPF
para o município de Paula Freitas-PR.

400.000 Litros de Óleo BPF (Tipo A1)

Nosso CNPJ é de São Paulo: 32.116.154/0001-30

 

Desde já agradeço,

 

Atenciosamente,

 

 

 

PAULO OLIVEIRA

PHONE: +5511 96489-8211
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Produto  Quantidade Unidade P.unit R$ ICMS PIS COFINS P.final R$


001 Óleo BPF (Tipo A1) 400.000                L R$ 4,09 1,65%  7,60% 1.636.000,000R$              


002


003


Código: 


Cidade: Paula Freitas-PR


Condição de Entrega: CIF


Prazo de pagamento: 21 dias


Validade Proposta: 30 dias


Prazo de entrega: 48 horas


CNPJ faturamento BP: 31.849.379/0001-32 


segunda-feira, 13 de maio de 2024


PROPOSTA COMERCIAL 


Os pedidos de compras deverão ser enviados por e-mail para: comercial@brasilpetroleo.com


PROPOSTA Nº202405-15


CNPJ: 32.116.154/0001-30


Cliente: Dynatest Engenharia
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1

Karine Sampaio Campos

De: Celso Medeiros
Enviado em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 22:24
Para: Karine Sampaio Campos
Cc: Celso Medeiros
Assunto: ENC: PEDRAS - Compensa Mineração -  Cotação União da Vitoria - São 

Mateus do Sul
Anexos: DYNATEST - VALORES.pdf

 

De: custos@compensamc.com.br <custos@compensamc.com.br> 
Enviado: terça-feira, 10 de outubro de 2023 09:37 
Para: carlos.beserradynatest@gmail.com <carlos.beserradynatest@gmail.com> 
Cc: Celso Medeiros <celso@dynatest.com.br> 
Assunto: PEDRAS - Compensa Mineração - Cotação União da Vitoria - São Mateus do Sul  
  
Bom dia, segue em anexo nossa proposta de valores para pedra britada de  
basalto, para os serviços que serão executados na BR 476. 
 
Nos mantemos a disposição para qualquer dúvida. 
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União da Vitória, Paraná, 09/10/2023 
À 
CARLOS / CELSO 
DYNATESTE ENGENHARIA 
APRESENTAÇÃO DE VALORES PARA REVITALIZAÇÃO DA 
RODOVIA BR-476 
 
Prezados Senhores: 
 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para VENDA dos seguintes materiais 
EXCLUINDO o serviço de transporte. 
 

 
 
Abaixo, apresentamos nossa proposta para o serviço de transporte dos materiais: 
 

 
 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 30 (TRINTA) dias corridos 
e a contar desta data; 
Atenciosamente, 

 

 

MATERIAL VALOR

AREIA INDUSTRIAL R$ 43,50

PÓ CH 440 R$ 39,50

PEDRISCO R$ 42,50

BRITA 1 R$ 41,50

BRITA 2 - 4A R$ 39,00

BICA CORRIDA R$ 39,50

GRADUADA R$ 46,50

RACHAOZINHO R$ 39,50

RACHAO R$ 34,50

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$/(KMX TON))

1 TRANSPORTE DE MATERIAL R$ 0,69

________________________________

COMPENSA MINERADORA
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Densidades do fornecedor PEDREIRA COMPENSA 
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TRECHO MÉDIO ATÉ A MINERADORA (CONSIDERANDO SÃO MATEUS DO SUL ATÉ UNIÃO DA VITÓRIA) 
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A

B

A/B*100

Peso (g) 525,53 Peso (g) 556,21 Média

Mínimo Máximo

19,1 3/4" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

12,7 1/2" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

9,5 3/8" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

4,75 nº  4 8,23 8,23 1,6 98,4 14,01 14,01 2,5 97,5 98,0 - -

2,00 nº  10 35,26 43,49 8,3 91,7 40,36 54,37 9,8 90,2 91,0 - -

0,42 nº  40 355,63 399,12 75,9 24,1 372,19 426,56 76,7 23,3 23,7 - -

0,18 nº  80 99,63 498,75 94,9 5,1 103,29 529,85 95,3 4,7 4,9 - -

0,075 nº  200 22,18 520,93 99,1 0,9 25,15 555,00 99,8 0,2 0,5 - -

                                               EQUIVALENTE AREIA E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (NBR-12052)

CLIENTE: DNIT RODOVIA: BR-476/PR

MATERIAL: Areia média PROJETO: CREMA

AREAL: GR LABORATORISTA: Clodoaldo Borges

COORDENADAS: -26,208171 -51,116011 COORDENADOR: Celso M. Medeiros

LOCALIZAÇÃO: BR-153/PR, Km 456,480 - LE DATA DO ENSAIO: 22/03/2024

DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS ORGÂNICAS - NBR NM-49

Determinações
Amostras

01 02

Avaliação do índice de Cor Mais claro que a amostra padrão Mais claro que a amostra padrão

Observação Aprovada Aprovada

 Equivalente de Areia (RV)

EQUIVALENTE DE AREIA

Determinações
Amostra

Média
01 02 03

Pol.

 Leitura no topo da areia (mm) 9,9 9,5 9,7

70,1 Leitura no topo da argila (mm) 14,1 13,6 13,8

Peso Ret. 

Acum. (g)

70,2 69,9 70,3

PENEIRAMENTO

Peneiras Amostra 1 Amostra 2
Faixa Especificada

mm

% 

Retida 

Acumul.

% 

Passando 

Acumul.

% 

Passando 

Acumul.

Limites

Peso 

Retido na 

Peneira 

(g)

Peso Ret. 

Acum. (g)

% 

Retida 

Acumul.

% 

Passando 

Acumul.

Peso 

Retido na 

Peneira (g)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0
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o
 (

%
)

Distribuição da Curva Granulométrica

1/2''nº 80 nº 40 nº 10nº 200 3/8"n° 4 3/4''
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A

B

A/B*100

Peso (g) 498,52 Peso (g) 518,36 Média

Mínimo Máximo

19,1 3/4" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

12,7 1/2" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

9,5 3/8" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

4,75 nº  4 2,15 2,15 0,4 99,6 3,22 3,22 0,6 99,4 99,5 - -

2,00 nº  10 14,96 17,11 3,4 96,6 17,86 21,08 4,1 95,9 96,3 - -

0,42 nº  40 175,63 192,74 38,7 61,3 190,32 211,40 40,8 59,2 60,3 - -

0,18 nº  80 248,96 441,70 88,6 11,4 250,14 461,54 89,0 11,0 11,2 - -

0,075 nº  200 51,55 493,25 98,9 1,1 53,01 514,55 99,3 0,7 0,9 - -

Avaliação do índice de Cor Mais claro que a amostra padrão Mais claro que a amostra padrão

Observação Aprovada Aprovada

DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS ORGÂNICAS - NBR NM-49

Determinações
Amostras

01 02

Peso 

Retido na 

Peneira (g)

Peso Ret. 

Acum. (g)

% 

Retida 

Acumul.

% 

Passando 

Acumul.

Limitesmm Pol.

Peso 

Retido na 

Peneira 

(g)

Peso Ret. 

Acum. (g)

% 

Retida 

Acumul.

% 

Passando 

Acumul.

 Equivalente de Areia (RV) 72,3 73,0 72,9

PENEIRAMENTO

Peneiras Amostra 1 Amostra 2
Faixa Especificada

% 

Passando 

Acumul.

03

 Leitura no topo da areia (mm) 10,2 10,8 10,5

72,7 Leitura no topo da argila (mm) 14,1 14,8 14,4

LOCALIZAÇÃO: BR-153/PR, Km 456,480 - LE DATA DO ENSAIO: 22/03/2024

EQUIVALENTE DE AREIA

Determinações
Amostra

Média
01 02

AREAL: GR LABORATORISTA: Clodoaldo Borges

COORDENADAS: -26,208171 -51,116011 COORDENADOR: Celso M. Medeiros

                                               EQUIVALENTE AREIA E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (NBR-12052)

CLIENTE: DNIT RODOVIA: BR-476/PR

MATERIAL: Areia fina PROJETO: CREMA
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Distribuição da Curva Granulométrica
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RODOVIA:

PROJETO:

LABORATORISTA:

COORDENADOR:

DATA DO ENSAIO:

Passando Retido

76,0 63,0

63,0 50,0

50,0 38,0

25,0 19,0

19,0 12,5 2500,0

12,5 9,5 2500,0 5000,0 3868,3 1131,7 22,6 B

9,5 6,3

6,3 4,8

4,8 2,4

- - - - < 40 -

BR-476/PRCLIENTE:

Brita 1

                             Desgaste por Abrasão Los Angeles (NBR-6465)

Celso M. Medeiros

MATERIAL:

DNIT

CREMA

COORDENADAS:

COMPENSAPEDREIRA: Clodoaldo Borges

Graduação

Especificação

LOCALIZAÇÃO:

-26,181995 - 50,948893

BR-476/PR, Km 347 - LE 29/03/2024

Peso da amostra 
passando na # 1,7 

(g)

Abrasão Los 
Angeles (%) 

 Peneiras                  
Abertura em (mm) Peso da amostra 

parcial em (g)
Peso da amostra 

total em (g)
Peso da amostra 
retido na # 1,7 (g)
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25,40 0,00 100,00 FRAÇÃO 1"

19,00 0,00 100,00 FRAÇÃO 3/4"

12,70 46,50 53,50 FRAÇÃO 1/2"

9,52 94,20 5,80 FRAÇÃO 3/8"

4,76 99,60 0,40

200

CÚBICO 172

25,02 E 11,66 LAMELAR 28

ALONGADO 0

ALONGADO-LAMELAR 0

86,0%

14,0%

C/B
> 0,5
< 0,5
> 0,5
< 0,5

Relação Média de B/A = SOMA( ∑ ) B/A/N
Relação Média de C/B = SOMA( ∑ ) C/B/N

< 0,5 ALONGADO
< 0,5 ALONGADO E LAMELAR

> 0,5 CÚBICO B= LARGURA
> 0,5 LAMELAR C= ESPESSURA

FORMA DO AGREGADO - CÚBICA

AMOSTRA ACEITÁVEL
RELAÇÕES FORMA DOS GRÃOS LEGENDA

B/A CLASSIFICAÇÃO A= COMPRIMENTO

TOTAL DE AMOSTRA CUBICAS MINIMO 80%

TOTAL DE AMOSTRA NÃO CUBICAS MAXIMO 20%

% DE GRÃOS COM RELAÇÃO C/E MAIOR 
QUE

3 2,0% MÁXIMO 20%

86,0%

C 14,0%

ÍNDICE DE FORMA DO AGREGADO
0,0%

0,0%

#4 5,40

FRAÇÃO TOTAL DA AMOSTRA 200

RELAÇÃO

AGREGADO CONCRETO ≤ 3 2,10

AGREGADO ASFALTO > 0,5 0,69

1/2" 46,50 99

3/8" 47,70 101

1" 0,00 0

3/4" 0,00 0

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA PELO MÉTODO 
DO PAQUÍMETRO - NBR - 7809/NBR 6954 MB 894

PENEIRAS 
ABERTURAS

% RETIDA INDIVIDUAL %RETIDA ACUMULADA
%PASSANTE 
ACUMULADA

Nº DE GRÃOS  A SEREM ENSAIADOS 
EM CADA FRAÇÃO

584 / 1040



largura Espessura

Ø Nº A (mm) B (mm) C (mm) B/A C/B
Tipo dos 

fragmentos
C/E
 ≤ 3 Aceitação

1 29,63 20,45 14,63 0,69 0,72 Cúbica 2,03 Aceitável

2 23,44 19,24 11,02 0,82 0,57 Cúbica 2,13 Aceitável

3 31,00 23,55 13,45 0,76 0,57 Cúbica 2,30 Aceitável

4 23,55 18,14 11,34 0,77 0,63 Cúbica 2,08 Aceitável

5 24,15 19,22 9,36 0,80 0,49 Lamelar 2,58 Aceitável

6 23,86 19,17 10,39 0,80 0,54 Cúbica 2,30 Aceitável

7 29,36 23,86 15,78 0,81 0,66 Cúbica 1,86 Aceitável

8 23,02 17,22 11,47 0,75 0,67 Cúbica 2,01 Aceitável

9 31,22 25,46 13,56 0,82 0,53 Cúbica 2,30 Aceitável

10 27,44 21,47 12,47 0,78 0,58 Cúbica 2,20 Aceitável

11 25,41 20,16 14,18 0,79 0,70 Cúbica 1,79 Aceitável

12 23,19 18,75 10,69 0,81 0,57 Cúbica 2,17 Aceitável

13 25,94 22,01 9,63 0,85 0,44 Lamelar 2,69 Aceitável

14 32,99 22,96 12,68 0,70 0,55 Cúbica 2,60 Aceitável

15 33,14 23,47 13,87 0,71 0,59 Cúbica 2,39 Aceitável

16 31,98 26,04 15,78 0,81 0,61 Cúbica 2,03 Aceitável

17 27,15 20,45 11,45 0,75 0,56 Cúbica 2,37 Aceitável

18 32,46 26,14 13,96 0,81 0,53 Cúbica 2,33 Aceitável

19 26,42 21,44 12,74 0,81 0,59 Cúbica 2,07 Aceitável

20 30,12 23,55 13,25 0,78 0,56 Cúbica 2,27 Aceitável

21 32,47 24,18 17,45 0,74 0,72 Cúbica 1,86 Aceitável

22 30,46 25,12 14,19 0,82 0,56 Cúbica 2,15 Aceitável

23 32,75 26,44 14,88 0,81 0,56 Cúbica 2,20 Aceitável

24 26,44 21,25 12,47 0,80 0,59 Cúbica 2,12 Aceitável

25 26,53 19,86 9,68 0,75 0,49 Lamelar 2,74 Aceitável

26 25,44 20,33 14,56 0,80 0,72 Cúbica 1,75 Aceitável

27 24,36 19,55 12,69 0,80 0,65 Cúbica 1,92 Aceitável

28 25,88 20,68 12,47 0,80 0,60 Cúbica 2,08 Aceitável

29 26,85 20,14 12,96 0,75 0,64 Cúbica 2,07 Aceitável

30 27,46 22,14 13,86 0,81 0,63 Cúbica 1,98 Aceitável

31 30,22 23,47 15,14 0,78 0,65 Cúbica 2,00 Aceitável

32 31,45 24,66 12,78 0,78 0,52 Cúbica 2,46 Aceitável

33 30,66 23,46 14,68 0,77 0,63 Cúbica 2,09 Aceitável

34 32,01 23,14 14,57 0,72 0,63 Cúbica 2,20 Aceitável

35 28,46 24,19 14,14 0,85 0,58 Cúbica 2,01 Aceitável

36 25,63 14,55 9,63 0,57 0,66 Cúbica 2,66 Aceitável

37 25,89 19,65 12,47 0,76 0,63 Cúbica 2,08 Aceitável

38 26,55 21,45 14,63 0,81 0,68 Cúbica 1,81 Aceitável

39 27,44 20,23 9,65 0,74 0,48 Lamelar 2,84 Aceitável

40 28,63 21,44 12,36 0,75 0,58 Cúbica 2,32 Aceitável

41 26,83 19,24 9,56 0,72 0,50 Lamelar 2,81 Aceitável

42 27,46 23,14 13,69 0,84 0,59 Cúbica 2,01 Aceitável

43 23,41 20,14 12,69 0,86 0,63 Cúbica 1,84 Aceitável

LOCALIZAÇÃO: BR-476/PR, Km 347 - LE DATA DO ENSAIO: 03/04/2024
Comprimento Calculo

PEDREIRA: COMPENSA LABORATORISTA: Clodoaldo Borges
COORDENADAS: -26,181995 -50,948893 COORDENADOR: Celso M. Medeiros

CLIENTE: DNIT RODOVIA: BR-476/PR
MATERIAL: Brita 1 PROJETO: CREMA

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA PELO MÉTODO 
DO PAQUÍMETRO - NBR - 7809/NBR 6954 MB 894
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44 23,56 19,44 11,74 0,83 0,60 Cúbica 2,01 Aceitável

45 22,83 18,43 11,63 0,81 0,63 Cúbica 1,96 Aceitável

46 30,87 24,03 11,82 0,78 0,49 lamelar 2,61 Aceitável

47 27,41 21,44 11,36 0,78 0,53 Cúbica 2,41 Aceitável

48 23,82 19,03 10,86 0,80 0,57 Cúbica 2,19 Aceitável

49 26,16 20,45 11,63 0,78 0,57 Cúbica 2,25 Aceitável

50 32,13 24,77 16,68 0,77 0,67 Cúbica 1,93 Aceitável

51 29,22 22,46 14,57 0,77 0,65 Cúbica 2,01 Aceitável

52 27,46 21,46 13,25 0,78 0,62 Cúbica 2,07 Aceitável

53 29,88 22,96 8,96 0,77 0,39 Lamelar 3,33 Rejeitado

54 32,46 16,47 11,48 0,51 0,70 Cúbica 2,83 Aceitável

55 26,28 21,77 13,36 0,83 0,61 Cúbica 1,97 Aceitável

56 31,55 26,14 9,66 0,83 0,37 Lamelar 3,27 Rejeitado

57 32,22 22,88 13,45 0,71 0,59 Cúbica 2,40 Aceitável

58 25,44 20,46 11,24 0,80 0,55 Cúbica 2,26 Aceitável

59 32,75 24,69 15,96 0,75 0,65 Cúbica 2,05 Aceitável

60 31,43 25,78 14,58 0,82 0,57 Cúbica 2,16 Aceitável

61 24,35 20,47 11,47 0,84 0,56 Cúbica 2,12 Aceitável

62 28,01 22,96 12,63 0,82 0,55 Cúbica 2,22 Aceitável

63 25,76 20,45 13,18 0,79 0,64 Cúbica 1,95 Aceitável

64 27,81 23,18 12,47 0,83 0,54 Cúbica 2,23 Aceitável

65 26,66 21,44 14,63 0,80 0,68 Cúbica 1,82 Aceitável

66 25,36 20,33 12,58 0,80 0,62 Cúbica 2,02 Aceitável

67 30,75 24,12 16,25 0,78 0,67 Cúbica 1,89 Aceitável

68 26,55 21,75 11,37 0,82 0,52 Cúbica 2,34 Aceitável

69 24,68 19,55 12,47 0,79 0,64 Cúbica 1,98 Aceitável

70 29,47 23,14 9,65 0,79 0,42 Lamelar 3,05 Rejeitado

71 31,46 22,16 13,47 0,70 0,61 Cúbica 2,34 Aceitável

72 32,76 24,87 14,25 0,76 0,57 Cúbica 2,30 Aceitável

73 27,01 22,36 11,57 0,83 0,52 Cúbica 2,33 Aceitável

74 26,75 18,96 9,63 0,71 0,51 Cúbica 2,78 Aceitável

75 27,68 22,45 14,35 0,81 0,64 Cúbica 1,93 Aceitável

76 25,41 19,47 11,36 0,77 0,58 Cúbica 2,24 Aceitável

77 32,56 24,54 13,86 0,75 0,56 Cúbica 2,35 Aceitável

78 30,48 23,55 14,02 0,77 0,60 Cúbica 2,17 Aceitável

79 33,02 24,16 15,78 0,73 0,65 Cúbica 2,09 Aceitável

80 27,16 20,98 12,77 0,77 0,61 Cúbica 2,13 Aceitável

81 28,76 20,44 13,56 0,71 0,66 Cúbica 2,12 Aceitável

82 32,68 25,69 16,47 0,79 0,64 Cúbica 1,98 Aceitável

83 25,55 19,02 10,25 0,74 0,54 Cúbica 2,49 Aceitável

84 27,06 19,88 11,35 0,73 0,57 Cúbica 2,38 Aceitável

85 26,18 21,14 12,48 0,81 0,59 Cúbica 2,10 Aceitável

86 23,14 17,63 11,96 0,76 0,68 Cúbica 1,93 Aceitável

87 24,86 19,45 8,68 0,78 0,45 Lamelar 2,86 Aceitável

88 25,89 21,05 12,57 0,81 0,60 Cúbica 2,06 Aceitável

89 27,69 22,46 13,47 0,81 0,60 Cúbica 2,06 Aceitável

90 31,47 23,47 12,03 0,75 0,51 Cúbica 2,62 Aceitável

91 26,79 22,66 12,68 0,85 0,56 Cúbica 2,11 Aceitável

92 24,72 17,17 11,65 0,69 0,68 Cúbica 2,12 Aceitável

93 26,71 19,67 13,25 0,74 0,67 Cúbica 2,02 Aceitável

94 32,93 26,44 13,45 0,80 0,51 Cúbica 2,45 Aceitável
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95 24,76 21,35 13,47 0,86 0,63 Cúbica 1,84 Aceitável

96 31,02 23,47 11,36 0,76 0,48 Lamelar 2,73 Aceitável

97 24,78 18,65 11,86 0,75 0,64 Cúbica 2,09 Aceitável

98 27,46 20,22 9,69 0,74 0,48 Lamelar 2,83 Aceitável

99 25,46 19,36 11,63 0,76 0,60 Cúbica 2,19 Aceitável

100 24,86 15,46 12,58 0,62 0,81 Cúbica 1,98 Aceitável

101 23,75 18,14 11,47 0,76 0,63 Cúbica 2,07 Aceitável

102 24,79 19,24 12,36 0,78 0,64 Cúbica 2,01 Aceitável

103 27,44 22,37 9,63 0,82 0,43 Lamelar 2,85 Aceitável

104 26,46 19,55 11,69 0,74 0,60 Cúbica 2,26 Aceitável

105 24,43 18,76 14,56 0,77 0,78 Cúbica 1,68 Aceitável

106 26,38 17,96 12,74 0,68 0,71 Cúbica 2,07 Aceitável

107 27,16 16,17 11,69 0,60 0,72 Cúbica 2,32 Aceitável

108 22,49 16,44 14,25 0,73 0,87 Cúbica 1,58 Aceitável

109 23,86 17,66 11,44 0,74 0,65 Cúbica 2,09 Aceitável

110 20,13 15,16 12,30 0,75 0,81 Cúbica 1,64 Aceitável

111 21,76 16,48 11,45 0,76 0,69 Cúbica 1,90 Aceitável

112 22,13 18,16 12,47 0,82 0,69 Cúbica 1,77 Aceitável

113 21,14 16,44 10,25 0,78 0,62 Cúbica 2,06 Aceitável

114 19,45 14,75 8,25 0,76 0,56 Cúbica 2,36 Aceitável

115 18,32 15,63 9,36 0,85 0,60 Cúbica 1,96 Aceitável

116 18,41 14,77 10,25 0,80 0,69 Cúbica 1,80 Aceitável

117 25,46 18,65 9,67 0,73 0,52 Cúbica 2,63 Aceitável

118 19,86 15,44 11,68 0,78 0,76 Cúbica 1,70 Aceitável

119 21,46 18,74 11,47 0,87 0,61 Cúbica 1,87 Aceitável

120 20,14 16,23 8,10 0,81 0,50 Lamelar 2,49 Aceitável

121 22,63 19,65 13,47 0,87 0,69 Cúbica 1,68 Aceitável

122 19,86 16,78 10,47 0,84 0,62 Cúbica 1,90 Aceitável

123 26,12 21,44 13,68 0,82 0,64 Cúbica 1,91 Aceitável

124 25,06 18,24 14,25 0,73 0,78 Cúbica 1,76 Aceitável

125 19,03 16,32 11,57 0,86 0,71 Cúbica 1,64 Aceitável

126 17,96 15,78 10,47 0,88 0,66 Cúbica 1,72 Aceitável

127 20,96 17,68 14,25 0,84 0,81 Cúbica 1,47 Aceitável

128 22,76 20,76 15,00 0,91 0,72 Cúbica 1,52 Aceitável

129 18,49 16,45 9,57 0,89 0,58 Cúbica 1,93 Aceitável

130 23,86 18,77 9,23 0,79 0,49 Lamelar 2,59 Aceitável

131 26,41 22,35 13,51 0,85 0,60 Cúbica 1,95 Aceitável

132 20,44 15,96 10,75 0,78 0,67 Cúbica 1,90 Aceitável

133 23,76 19,34 10,97 0,81 0,57 Cúbica 2,17 Aceitável

134 19,56 14,25 7,09 0,73 0,50 Lamelar 2,76 Aceitável

135 22,98 17,65 10,36 0,77 0,59 Cúbica 2,22 Aceitável

136 22,69 18,43 11,15 0,81 0,60 Cúbica 2,03 Aceitável

137 19,03 15,47 8,46 0,81 0,55 Cúbica 2,25 Aceitável

138 22,76 16,55 10,55 0,73 0,64 Cúbica 2,16 Aceitável

139 21,44 16,47 9,84 0,77 0,60 Cúbica 2,18 Aceitável

140 25,48 15,77 10,24 0,62 0,65 Cúbica 2,49 Aceitável

141 18,96 13,98 9,88 0,74 0,71 Cúbica 1,92 Aceitável

142 20,74 16,57 8,02 0,80 0,48 Lamelar 2,59 Aceitável

143 21,69 17,43 11,36 0,80 0,65 Cúbica 1,91 Aceitável

144 23,72 19,22 12,47 0,81 0,65 Cúbica 1,90 Aceitável

145 19,02 14,16 9,85 0,74 0,70 Cúbica 1,93 Aceitável
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146 21,76 17,19 8,32 0,79 0,48 Lamelar 2,62 Aceitável

147 20,63 16,44 10,36 0,80 0,63 Cúbica 1,99 Aceitável

148 24,48 19,33 12,31 0,79 0,64 Cúbica 1,99 Aceitável

149 21,03 15,17 10,45 0,72 0,69 Cúbica 2,01 Aceitável

150 20,43 16,45 11,04 0,81 0,67 Cúbica 1,85 Aceitável

151 20,76 14,66 7,02 0,71 0,48 Lamelar 2,96 Aceitável

152 25,68 19,74 11,96 0,77 0,61 Cúbica 2,15 Aceitável

153 21,99 18,35 10,45 0,83 0,57 Cúbica 2,10 Aceitável

154 22,46 16,24 10,78 0,72 0,66 Cúbica 2,08 Aceitável

155 21,46 16,79 8,02 0,78 0,48 Lamelar 2,68 Aceitável

156 24,36 20,46 12,74 0,84 0,62 Cúbica 1,91 Aceitável

157 25,44 19,76 10,63 0,78 0,54 Cúbica 2,39 Aceitável

158 22,86 20,46 11,85 0,90 0,58 Cúbica 1,93 Aceitável

159 21,99 18,47 11,46 0,84 0,62 Cúbica 1,92 Aceitável

160 25,44 21,65 7,98 0,85 0,37 Lamelar 3,19 Rejeitado

161 23,45 19,13 10,96 0,82 0,57 Cúbica 2,14 Aceitável

162 19,46 15,06 11,61 0,77 0,77 Cúbica 1,68 Aceitável

163 18,56 14,76 9,98 0,80 0,68 Cúbica 1,86 Aceitável

164 21,98 15,44 10,25 0,70 0,66 Cúbica 2,14 Aceitável

165 27,63 17,35 11,45 0,63 0,66 Cúbica 2,41 Aceitável

166 23,09 18,43 10,14 0,80 0,55 Cúbica 2,28 Aceitável

167 21,63 19,64 9,00 0,91 0,46 Lamelar 2,40 Aceitável

168 24,36 20,18 10,36 0,83 0,51 Cúbica 2,35 Aceitável

169 21,75 17,35 12,41 0,80 0,72 Cúbica 1,75 Aceitável

170 19,02 14,55 9,63 0,76 0,66 Cúbica 1,98 Aceitável

171 22,96 17,32 11,85 0,75 0,68 Cúbica 1,94 Aceitável

172 20,68 15,14 9,84 0,73 0,65 Cúbica 2,10 Aceitável

173 25,36 20,44 10,43 0,81 0,51 Cúbica 2,43 Aceitável

174 23,89 18,47 11,45 0,77 0,62 Cúbica 2,09 Aceitável

175 24,02 18,99 9,12 0,79 0,48 Lamelar 2,63 Aceitável

176 22,96 16,03 10,63 0,70 0,66 Cúbica 2,16 Aceitável

177 19,12 14,86 11,47 0,78 0,77 Cúbica 1,67 Aceitável

178 19,02 15,17 9,54 0,80 0,63 Cúbica 1,99 Aceitável

179 20,26 13,66 10,36 0,67 0,76 Cúbica 1,96 Aceitável

180 21,13 18,22 11,25 0,86 0,62 Cúbica 1,88 Aceitável

181 19,98 13,28 9,68 0,66 0,73 Cúbica 2,06 Aceitável

182 26,42 20,47 9,06 0,77 0,44 Lamelar 2,92 Aceitável

183 20,44 16,96 10,68 0,83 0,63 Cúbica 1,91 Aceitável

184 22,46 16,76 11,54 0,75 0,69 Cúbica 1,95 Aceitável

185 20,47 15,66 9,74 0,77 0,62 Cúbica 2,10 Aceitável

186 24,97 17,63 9,82 0,71 0,56 Cúbica 2,54 Aceitável

187 23,16 19,56 10,36 0,84 0,53 Cúbica 2,24 Aceitável

188 20,44 15,44 9,84 0,76 0,64 Cúbica 2,08 Aceitável

189 20,84 15,77 10,65 0,76 0,68 Cúbica 1,96 Aceitável

190 24,65 18,65 9,04 0,76 0,48 Lamelar 2,73 Aceitável

191 20,16 13,74 10,25 0,68 0,75 Cúbica 1,97 Aceitável

192 21,53 16,44 8,03 0,76 0,49 Lamelar 2,68 Aceitável

193 19,55 16,25 7,98 0,83 0,49 Lamelar 2,45 Aceitável

194 23,44 15,47 10,35 0,66 0,67 Cúbica 2,26 Aceitável

195 19,62 16,01 9,85 0,82 0,62 Cúbica 1,99 Aceitável

196 21,44 16,44 10,34 0,77 0,63 Cúbica 2,07 Aceitável

F
R

A
Ç

Ã
O

 3
/8

"

588 / 1040



197 22,35 17,63 9,76 0,79 0,55 Cúbica 2,29 Aceitável

198 20,63 16,47 8,06 0,80 0,49 Lamelar 2,56 Aceitável

199 19,16 14,11 10,54 0,74 0,75 Cúbica 1,82 Aceitável

200 20,46 13,89 9,76 0,68 0,70 Cúbica 2,10 Aceitável
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A

B

A/B*100

Peso (g) 4880,11 Peso (g) 5022,23 Média

Mínimo Máximo

25,4 1" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

19,1 3/4" 27,54 27,54 0,6 99,4 42,36 42,36 0,9 99,1 99,3 - -

12,7 1/2" 3722,15 3749,69 76,8 23,2 3825,42 3867,78 79,3 20,7 22,0 - -

9,5 3/8" 755,24 4504,93 92,3 7,7 644,89 4512,67 92,5 7,5 7,6 - -

4,75 nº  4 236,25 4741,18 97,2 2,8 365,20 4877,87 97,1 2,9 2,9 - -

2,00 nº  10 26,56 4767,74 97,7 2,3 21,22 4899,09 97,5 2,5 2,4 - -

0,42 nº  40 19,56 4787,30 98,1 1,9 16,58 4915,67 97,9 2,1 2,0 - -

0,18 nº  80 20,15 4807,45 98,5 1,5 26,24 4941,91 98,4 1,6 1,5 - -

0,075 nº  200 33,25 4840,70 99,2 0,8 30,55 4972,46 99,0 1,0 0,9 - -

Peso 
Retido na 

Peneira (g)

Peso Ret. 
Acum. (g)

% 
Retida 

Acumul.

% 
Passando 
Acumul.

% 
Passando 
Acumul.

Limitesmm Pol.

Peso 
Retido na 
Peneira 

(g)

Peso Ret. 
Acum. (g)

% 
Retida 

Acumul.

% 
Passando 
Acumul.

- - -

PENEIRAMENTO

Peneiras Amostra 1 Amostra 2

Faixa Especificada

 Leitura no topo da areia (mm) - - -

- Leitura no topo da argila (mm) - - -

 Equivalente de Areia (RV)

-25,181995 -50,948894

EQUIVALENTE DE AREIA

Determinações
Amostra

Média
01 02 03

PROJETO:

BR-476/PR, Km 347 - LE DATA DO ENSAIO: 25/03/2024LOCALIZAÇÃO:

PEDREIRA: COMPENSA MINERAÇÃO LABORATORISTA: Clodoaldo Borges

COORDENADAS:

CREMA

COORDENADOR: Celso M. Medeiros

                                               EQUIVALENTE AREIA E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (NBR-12052)

CLIENTE: DNIT RODOVIA: BR-476/PR

MATERIAL: Brita 1
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A

B

A/B*100

Peso (g) 2455,36 Peso (g) 2545,03 Média

Mínimo Máximo

19,1 3/4" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

12,7 1/2" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

9,5 3/8" 8,65 8,65 0,4 99,6 7,52 7,52 0,3 99,7 99,7 - -

4,75 nº  4 185,63 194,28 7,9 92,1 164,55 172,07 6,8 93,2 92,7 - -

2,00 nº  10 1265,25 1459,53 59,4 40,6 1328,96 1501,03 59,0 41,0 40,8 - -

0,42 nº  40 542,14 2001,67 81,5 18,5 565,12 2066,15 81,2 18,8 18,6 - -

0,18 nº  80 233,33 2235,00 91,0 9,0 256,16 2322,31 91,2 8,8 8,9 - -

0,075 nº  200 129,52 2364,52 96,3 3,7 122,36 2444,67 96,1 3,9 3,8 - -

Peso 
Retido na 

Peneira (g)

Peso Ret. 
Acum. (g)

% 
Retida 

Acumul.

% 
Passando 
Acumul.

% 
Passando 
Acumul.

LimitesPeso Ret. 
Acum. (g)

% 
Retida 

Acumul.

% 
Passando 
Acumul.

Peso 
Retido na 
Peneira 

(g)

- -

-

Determinações
Amostra

mm

-

PENEIRAMENTO

Peneiras Amostra 1 Amostra 2

Faixa Especificada

Pol.

- Leitura no topo da argila (mm) - - -

 Equivalente de Areia (RV)

 Leitura no topo da areia (mm) - -

LOCALIZAÇÃO: BR-476/PR, Km 347 - LE DATA DO ENSAIO: 25/03/2024

EQUIVALENTE DE AREIA

Média
01 02 03

PEDREIRA: COMPENSA MINERAÇÃO LABORATORISTA: Clodoaldo Borges

COORDENADAS: -25,181995 -50,948894 COORDENADOR: Celso M. Medeiros

                                               EQUIVALENTE AREIA E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (NBR-12052)

CLIENTE: DNIT RODOVIA: BR-476/PR

MATERIAL: Pedrisco PROJETO: CREMA
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A

B

A/B*100

Peso (g) 1250,00 Peso (g) 1185,63 Média

Mínimo Máximo

19,1 3/4" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

12,7 1/2" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

9,5 3/8" 0,00 0,00 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 100,0 100,0 - -

4,75 nº  4 12,14 12,14 1,0 99,0 7,96 7,96 0,7 99,3 99,2 - -

2,00 nº  10 122,56 134,70 10,8 89,2 109,63 117,59 9,9 90,1 89,7 - -

0,42 nº  40 548,45 683,15 54,7 45,3 519,63 637,22 53,7 46,3 45,8 - -

0,18 nº  80 285,24 968,39 77,5 22,5 265,86 903,08 76,2 23,8 23,2 - -

0,075 nº  200 155,36 1123,75 89,9 10,1 168,25 1071,33 90,4 9,6 9,9 - -

% 
Passando 
Acumul.

Limitesmm
% 

Retida 
Acumul.

% 
Passando 
Acumul.

75,2

Peneiras Amostra 1 Amostra 2

Faixa Especificada

COORDENADOR: Celso M. Medeiros

Peso 
Retido na 

Peneira (g)

Peso Ret. 
Acum. (g)

% 
Retida 

Acumul.

% 
Passando 
Acumul.

75,7 75,0

PENEIRAMENTO

Pol.

Peso 
Retido na 
Peneira 

(g)

Peso Ret. 
Acum. (g)

 Leitura no topo da areia (mm) 11,2 11,5 11,1

75,3 Leitura no topo da argila (mm) 14,9 15,2 14,8

 Equivalente de Areia (RV)

EQUIVALENTE DE AREIA

Determinações
Amostra

Média
01 02 03

BR-476/PR, Km 347 - LE DATA DO ENSAIO: 25/03/2024LOCALIZAÇÃO:

PEDREIRA: COMPENSA MINERAÇÃO LABORATORISTA: Clodoaldo Borges

COORDENADAS: -25,181995 -50,948894

                                               EQUIVALENTE AREIA E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (NBR-12052)

CLIENTE: DNIT RODOVIA: BR-476/PR

MATERIAL: Pó de Pedra PROJETO: CREMA
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RODOVIA: BR-476/PR km inicial: 277,90 DATA: 28/09 a 06/10/2023

SUBTRECHO: ENTR PR-151(B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL) - ENTR BR-153(B) km final: 358,60 Extensão: 80,70 km AVALIADOR: Celso Medeiros

SEGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA SONDAGEM ROTATIVA

Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude

1 277,90 277,99 0,090 -25,868225 -50,395490 -25,868689 -50,396283 PS 2 277,94 D -25,868796 -50,395893 25,5 Alça do dispositivo

2 277,99 279,10 1,110 -25,868689 -50,396283 -25,871289 -50,406895 PS 2 278,54 E -25,869963 -50,401375 23,8

3 279,10 280,40 1,300 -25,871289 -50,406895 -25,874534 -50,419812 PS 2 279,75 D -25,872955 -50,413516 21,0

4 280,40 281,25 0,850 -25,874534 -50,419812 -25,877979 -50,427366 PS 2 280,82 E -25,875549 -50,423725 23,9

5 281,25 281,40 0,150 -25,877979 -50,427366 -25,879382 -50,428287 PS 2 281,39 D -25,878879 -50,428005 20,2 Acesso Roça Incepa

6 281,40 282,80 1,400 -25,879382 -50,428287 -25,890165 -50,434419 PS 2 282,10 E -25,884591 -50,431270 21,4

7 282,80 284,90 2,100 -25,890165 -50,434419 -25,907115 -50,444032 PS 2 283,85 D -25,898655 -50,439180 20,5

8 284,90 287,90 3,000 -25,907115 -50,444032 -25,925996 -50,464226 PS 2 286,35 E -25,918304 -50,451326 20,2

9 287,90 290,90 3,000 -25,925996 -50,464226 -25,940863 -50,489473 PS 2 289,40 D -25,933460 -50,476904 28,5

10 290,90 292,96 2,060 -25,940863 -50,489473 -25,950978 -50,506747 PS 2 291,66 E -25,944604 -50,495836 20,0

11 292,96 295,96 3,000 -25,950978 -50,506747 -25,965681 -50,531854 PS 2 294,46 D -25,958283 -50,519350 16,2

12 295,96 296,76 0,800 -25,965681 -50,531854 -25,969547 -50,538635 PS 2 296,30 E -25,967383 -50,534775 24,3

13 296,76 297,86 1,100 -25,969547 -50,538635 -25,975015 -50,547905 PS 2 297,20 D -25,971772 -50,542312 22,3

14 297,86 300,86 3,000 -25,975015 -50,547905 -25,989704 -50,573083 PS 2 299,36 E -25,982596 -50,560841 23,5

15 300,86 303,20 2,340 -25,989704 -50,573083 -26,001144 -50,592693 PS 2 302,03 D -25,995383 -50,582886 14,2

16 303,20 304,68 1,480 -26,001144 -50,592693 -26,007951 -50,605497 PS 2 303,94 E -26,004648 -50,498808 19,5

17 304,68 306,06 1,380 -26,007951 -50,605497 -26,013151 -50,617159 PS 3 305,37 D -26,009948 -60,612006 19,5 Faixa adicional lado direito

18 306,06 306,30 0,240 -26,013151 -50,617159 -26,013797 -50,620038 PS 2 306,18 E -26,013556 -50,618778 17,6

19 306,30 307,12 0,820 -26,013797 -50,620038 -26,015476 -50,627820 PS 3 306,71 D -26,014630 -50,623896 16,3 Faixa adicional lado esquerdo

20 307,12 309,12 2,000 -26,015476 -50,627820 -26,019405 -50,647018 PS 2 308,12 E -26,015726 -50,637884 19,6

21 309,12 309,82 0,700 -26,019405 -50,647018 -26,020402 -50,653629 PS 2 309,60 D -26,020529 -50,651324 22,6

22 309,82 311,66 1,840 -26,020402 -50,653629 -26,024566 -50,671511 PS 2 310,74 E -26,022489 -50,662447 33,8

23 311,66 312,54 0,880 -26,024566 -50,671511 -26,028079 -50,678964 PS 3 312,10 D -26,026616 -50,675145 16,1 Faixa adicional lado esquerdo

24 312,54 314,76 2,220 -26,028079 -50,678964 -26,034313 -50,698793 PS 2 313,60 E -26,033284 -50,687697 8,4

25 314,76 316,06 1,300 -26,034313 -50,698793 -26,044546 -50,704600 PS 3 315,41 D -26,039116 -50,702088 21,2 Faixa adicional lado direito

26 316,06 316,37 0,310 -26,044546 -50,704600 -26,047250 -50,705761 PS 2 316,21 E -26,045899 -50,705144 15,5

27 316,37 317,58 1,210 -26,047250 -50,705761 -26,054980 -50,713869 PS 3 316,97 D -26,050413 -50,710275 19,9 Faixa adicional lado esquerdo

28 317,58 320,16 2,580 -26,054980 -50,713869 -26,069283 -50,734205 PS 2 318,87 E -26,062646 -50,723486 18,0

29 320,16 321,02 0,860 -26,069283 -50,734205 -26,073418 -50,741180 PS 3 320,59 D -26,071491 -50,737761 16,3 Faixa adicional lado direito

30 321,02 324,02 3,000 -26,073418 -50,741180 -26,088120 -50,766474 PS 2 322,52 E -26,080642 -50,754072 7,9

31 324,02 324,78 0,760 -26,088120 -50,766474 -26,091865 -50,772882 PS 2 324,40 D -26,090026 -50,769576 6,7

32 324,78 325,26 0,480 -26,091865 -50,772882 -26,093585 -50,777046 PS 2 324,92 D -26,092684 -50,773996 14,2 Disp. ac. BR-153 Paulo Frontin/Mallet

33 325,26 325,94 0,680 -26,093585 -50,777046 -26,092740 -50,783758 PS 3 325,60 E -26,092943 -50,780623 28,4 Faixa adicional lado esquerdo

34 325,94 327,50 1,560 -26,092740 -50,783758 -26,099521 -50,796960 PS 2 326,72 D -26,095434 -50,790639 23,2

35 327,50 329,08 1,580 -26,099521 -50,796960 -26,107470 -50,809953 PS 2 328,29 E -26,103012 -50,802767 15,6

36 329,08 330,02 0,940 -26,107470 -50,809953 -26,113833 -50,815963 PS 3 329,56 D -26,110561 -50,813259 21,8 Faixa adicional lado direito

37 330,02 333,02 3,000 -26,113833 -50,815963 -26,122988 -50,843618 PS 2 331,58 E -26,119502 -50,828357 16,3

38 333,02 336,02 3,000 -26,122988 -50,843618 -26,139924 -50,876073 PS 2 334,52 D -26,131446 -50,855975 16,2

39 336,02 337,66 1,640 -26,139924 -50,876073 -26,151354 -50,876921 PS 2 336,84 E -26,146724 -50,872823 13,2

40 337,66 338,84 1,180 -26,151354 -50,876921 -26,158655 -50,885437 PS 3 338,25 D -26,154658 -50,881037 18,1 Faixa adicional lado direito

41 338,84 341,84 3,000 -26,158655 -50,885437 -26,171158 -50,911515 PS 2 340,86 E -26,168175 -50,902471 20,2

42 341,84 344,84 3,000 -26,171158 -50,911515 -26,180400 -50,935622 PS 2 343,34 D -26,180502 -50,921593 12,5

43 344,84 347,04 2,200 -26,180400 -50,935622 -26,179382 -50,954013 PS 2 345,90 E -26,183587 -50,944066 12,2

44 347,04 348,70 1,660 -26,179382 -50,954013 -26,183461 -50,969484 PS 3 347,70 D -26,181385 -50,960197 26,4 Faixa adicional lado direito

45 348,70 350,58 1,880 -26,183461 -50,969484 -26,196160 -50,981595 PS 2 349,74 E -26,189968 -50,976068 11,6

46 350,58 351,46 0,880 -26,196160 -50,981595 -26,197487 -50,990199 PS 3 351,16 D -26,197335 -50,987168 22,5 Faixa adicional lado esquerdo

47 351,46 352,48 1,020 -26,197487 -50,990199 -26,198184 -51,000328 PS 2 352,20 E -26,197985 -50,997303 18,2

48 352,48 352,80 0,320 -26,198184 -51,000328 -26,198049 -51,003544 PS 3 352,80 D -26,198049 -51,003544 20,1 Faixa adicional lado direito

49 352,80 353,18 0,380 -26,198049 -51,003544 -26,197519 -51,007239 PS 3 352,99 E -26,197776 -51,005385 33,8 Faixa adicional lado esquerdo e direito

50 353,18 353,60 0,420 -26,197519 -51,007239 -26,196951 -51,011428 PS 2 353,38 E -26,197255 -51,009142 13,0 Faixa adicional lado esquerdo

51 353,60 356,60 3,000 -26,196951 -51,011428 -26,197336 -51,041278 PS 2 355,10 D -26,196322 -51,026350 19,8

52 356,60 358,50 1,900 -26,197336 -51,041278 -26,201151 -51,059458 PS 2 357,55 E -26,197932 -51,050749 19,5

53 358,50 358,60 0,100 -26,201151 -51,059458 -26,201119 -51,06031 PS 2 358,55 D -26,201151 -51,059456 9,5 Alça do dispositivo

Espessura
Revestimento

(cm)
ObservaçõesINICIAL FINAL Pista

PS/PDC/PDD 
/RLE/RLD

Nº 
Faixas

Furo de Sondagem 

QUADRO RESUMO DAS SONDAGENS ROTATIVAS

NÚMERO 
Segmento

KM
inicial

KM
final

Extensão
(m)

COORDENADA GEOGRÁFICA TIPO
KM 
furo

Lado

COORDENADA GEOGRÁFICA
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 277,900 km final: 277,990 SH nº: 01 Data: 28/09/2023

Esp. (cm): 25,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 277,940

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Alça - LD Celso Medeiros

-25,868796 -50,395893
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 277,990 km final: 279,100 SH nº: 02 Data: 03/10/2023

Esp. (cm): 23,8 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 278,540

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-25,869963 -50,401375
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 279,100 km final: 280,400 SH nº: 03 Data: 28/09/2023

Esp. (cm): 21,0 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 279,750

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-25,872955 -50,413516
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 280,400 km final: 281,250 SH nº: 04 Data: 03/10/2023

Esp. (cm): 23,9 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 280,820

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-25,875549 -50,423725
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 281,250 km final: 281,400 SH nº: 05 Data: 28/09/2023

Esp. (cm): 20,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 281,390

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-25,878879 -50,428005

598 / 1040



Rodovia: BR-476/PR km inicial: 281,400 km final: 282,800 SH nº: 06 Data: 03/10/2023

Esp. (cm): 21,4 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 282,100

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-25,884591 -50,43127
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 282,800 km final: 284,900 SH nº: 07 Data: 28/09/2023

Esp. (cm): 20,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 283,850

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-25,898655 -50,43918
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 284,900 km final: 287,900 SH nº: 08 Data: 03/10/2023

Esp. (cm): 20,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 286,350

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-25,918304 -50,451326
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 287,900 km final: 290,900 SH nº: 09 Data: 28/09/2023

Esp. (cm): 28,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 289,400

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-25,93346 -50,476904
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 290,900 km final: 292,960 SH nº: 10 Data: 03/10/2023

Esp. (cm): 20,0 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 291,660

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-25,944604 -50,495836
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 292,960 km final: 295,960 SH nº: 11 Data: 28/09/2023

Esp. (cm): 16,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 294,460

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-25,958283 -50,51935
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 295,960 km final: 296,760 SH nº: 12 Data: 03/10/2023

Esp. (cm): 24,3 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:Identificação do furo: 296,300

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-25,967383 -50,534775
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 296,760 km final: 297,860 SH nº: 13 Data: 28/09/2023

Esp. (cm): 22,3 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-25,971772 -50,542312Identificação do furo: 297,200

606 / 1040



Rodovia: BR-476/PR km inicial: 297,860 km final: 300,860 SH nº: 14 Data: 03/10/2023

Esp. (cm): 23,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-25,982596 -50,560841Identificação do furo: 299,360
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 300,860 km final: 303,200 SH nº: 15 Data: 28/09/2023

Esp. (cm): 14,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-25,995383 -50,582886Identificação do furo: 302,030

608 / 1040



Rodovia: BR-476/PR km inicial: 303,200 km final: 304,680 SH nº: 16 Data: 03/10/2023

Esp. (cm): 19,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,004648 -50,498808Identificação do furo: 303,940
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 304,680 km final: 306,060 SH nº: 17 Data: 28/09/2023

Esp. (cm): 19,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: 3ª faixa - LD Celso Medeiros

-26,009948 -60,612006Identificação do furo: 305,370

610 / 1040



Rodovia: BR-476/PR km inicial: 306,060 km final: 306,300 SH nº: 18 Data: 03/10/2023

Esp. (cm): 17,6 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,013556 -50,618778Identificação do furo: 306,180

611 / 1040



Rodovia: BR-476/PR km inicial: 306,300 km final: 307,120 SH nº: 19 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 16,3 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,01463 -50,623896Identificação do furo: 306,710
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 307,120 km final: 309,120 SH nº: 20 Data: 02/10/2023

Esp. (cm): 19,6 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,015726 -50,637884Identificação do furo: 308,120
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 309,120 km final: 309,820 SH nº: 21 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 22,6 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,020529 -50,651324Identificação do furo: 309,600
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 309,820 km final: 311,660 SH nº: 22 Data: 02/10/2023

Esp. (cm): 33,8 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,022489 -50,662447Identificação do furo: 310,740
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 311,660 km final: 312,540 SH nº: 23 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 16,1 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,026616 -50,675145Identificação do furo: 312,100

616 / 1040



Rodovia: BR-476/PR km inicial: 312,540 km final: 314,760 SH nº: 24 Data: 02/10/2023

Esp. (cm): 8,4 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,033284 -50,687697Identificação do furo: 313,600
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 314,760 km final: 316,060 SH nº: 25 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 21,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: 3ª faixa - LD Celso Medeiros

-26,039116 -50,702088Identificação do furo: 315,410
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 316,060 km final: 316,370 SH nº: 26 Data: 02/10/2023

Esp. (cm): 15,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,045899 -50,705144Identificação do furo: 316,210
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 316,370 km final: 317,580 SH nº: 27 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 19,9 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,050413 -50,710275Identificação do furo: 316,970
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 317,580 km final: 320,160 SH nº: 28 Data: 02/10/2023

Esp. (cm): 18,0 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,062646 -50,723486Identificação do furo: 318,870
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 320,160 km final: 321,020 SH nº: 29 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 16,3 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: 3ª faixa - LD Celso Medeiros

-26,071491 -50,737761Identificação do furo: 320,590
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 321,020 km final: 324,020 SH nº: 30 Data: 02/10/2023

Esp. (cm): 7,9 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,080642 -50,754072Identificação do furo: 322,520
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 324,020 km final: 324,780 SH nº: 31 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 6,7 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,090026 -50,769576Identificação do furo: 324,400
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 324,780 km final: 325,260 SH nº: 32 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 14,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,092684 -50,773996Identificação do furo: 324,920
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 325,260 km final: 325,940 SH nº: 33 Data: 02/10/2023

Esp. (cm): 28,4 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: 3ª faixa - LE Celso Medeiros

-26,092943 -50,780623Identificação do furo: 325,600
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 325,940 km final: 327,500 SH nº: 34 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 23,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26095434 -50,790639Identificação do furo: 326,720
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 327,500 km final: 329,080 SH nº: 35 Data: 02/10/2023

Esp. (cm): 15,6 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,103012 -50,802767Identificação do furo: 328,290
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 329,080 km final: 330,020 SH nº: 36 Data: 29/09/2023

Esp. (cm): 21,8 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: 3ª faixa - LD Celso Medeiros

-26,110561 -50,813259Identificação do furo: 329,560
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 330,020 km final: 333,020 SH nº: 37 Data: 01/10/2023

Esp. (cm): 16,3 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,119502 -50,828357Identificação do furo: 331,580
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 333,020 km final: 336,020 SH nº: 38 Data: 30/09/2023

Esp. (cm): 16,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,131446 -50,855975Identificação do furo: 334,520
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 336,020 km final: 337,660 SH nº: 39 Data: 01/10/2023

Esp. (cm): 13,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,146724 -50,872823Identificação do furo: 336,840
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 337,660 km final: 338,840 SH nº: 40 Data: 30/09/2023

Esp. (cm): 18,1 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

3

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,154658 -50,881037Identificação do furo: 338,250
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 338,840 km final: 341,840 SH nº: 41 Data: 01/10/2023

Esp. (cm): 20,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,168175 -50,902471Identificação do furo: 340,860
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 341,840 km final: 344,840 SH nº: 42 Data: 30/09/2023

Esp. (cm): 12,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,180502 -50,921593Identificação do furo: 343,340
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 344,840 km final: 347,040 SH nº: 43 Data: 01/10/2023

Esp. (cm): 12,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,183587 -50,944066Identificação do furo: 345,900
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 347,040 km final: 348,700 SH nº: 44 Data: 30/09/2023

Esp. (cm): 26,4 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: 3ª faixa - LD Celso Medeiros

-26,181385 -50,960197Identificação do furo: 347,700
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 348,700 km final: 350,580 SH nº: 45 Data: 01/10/2023

Esp. (cm): 11,6 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,189968 -50,976068Identificação do furo: 349,740
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 350,580 km final: 351,460 SH nº: 46 Data: 30/09/2023

Esp. (cm): 22,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,197335 -50,987168Identificação do furo: 351,160
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 351,460 km final: 352,480 SH nº: 47 Data: 01/10/2023

Esp. (cm): 18,2 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,197985 -50,997303Identificação do furo: 352,200
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 352,480 km final: 352,800 SH nº: 48 Data: 30/09/2023

Esp. (cm): 20,1 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: 3ª faixa - LD Celso Medeiros

-26,198049 -51,003544Identificação do furo: 352,800
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 352,800 km final: 353,180 SH nº: 49 Data: 01/10/2023

Esp. (cm): 33,8 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,197776 -51,005385Identificação do furo: 352,990
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 353,180 km final: 353,600 SH nº: 50 Data: 01/10/2023

Esp. (cm): 13,0 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: 3ª faixa - LE Celso Medeiros

-26,197255 -51,009142Identificação do furo: 353,380
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 353,600 km final: 356,600 SH nº: 51 Data: 30/09/2023

Esp. (cm): 19,8 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LD Celso Medeiros

-26,196322 -51,02635Identificação do furo: 355,100
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 356,600 km final: 358,500 SH nº: 52 Data: 30/09/2023

Esp. (cm): 19,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Simples - LE Celso Medeiros

-26,197932 -51,050749Identificação do furo: 357,550
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Rodovia: BR-476/PR km inicial: 358,500 km final: 358,600 SH nº: 53 Data: 30/09/2023

Esp. (cm): 9,5 Técnico: Carlos Henrique Coordenador:

Coordenadas Geográficas:

SONDAGEM ROTATIVA

Pista: Alça - LD Celso Medeiros

-26,201151 -51,059456Identificação do furo: 358,550
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ANEXO V - Documentação - Ciência e Aprovação da 
Superintendência Regional ou Unidade Local DNIT
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Ocorrências

PEDREIRA 1 - Kerber Pedreiras

PEDREIRA 2 - Revestical Extração

PEDREIRA 3 - Compensa Mineração

AREAL 1 - F.A Mineração Eireli

AREAL 2 - GR Extração de Areia

AREAL 3 - HOBI S/A Mineração

0 0

Ocorrências LN RP P
Total Transporte 

(m³)
Cotação (m³) BINÔMIO

PEDREIRA 1 - Kerber Pedreiras 1,00 26,50 25,9200 69,75 95,6700

PEDREIRA 2 - Revestical Extração 1,40 4,00 7,4400 77,25 84,6900

PEDREIRA 3 - Compensa Mineração 1,02 2,90 6,1170 62,25 68,3670

AREAL 1 - F.A Mineração Eireli 1,02 42,12 39,0618 64,50 103,5618

AREAL 2 - GR Extração de Areia 1,06 24,30 24,1350 78,00 102,1350

AREAL 3 - HOBI S/A Mineração 1,00 24,00 23,8200 85,50 109,3200

*Premissas para binômio
   Preço da Brita 0 e Areia Média

   Densidade de 1,5

   SICRO (PR-10/2023):

5914647 - Carga - R$/t 1,74R$      

5915319 - Transp. LN - R$/tkm 0,87R$      

5915320 - Transp. RP - R$/tkm 0,70R$      

5915321 - Transp. RP - R$/tkm 0,56R$      

5,40

CROQUI de ocorrência de materiais e DMT's

Distância (km) 
até o Canteiro

27,50

3,92

43,14

25,36

25,00

Distâncias

12 km

0,02 km

0,4 km

0,02 km

9,5 km

9,8 km

Leito Natural (LN)

Revest. Primário (RP)

Pavimentado (P)

Legenda

BR-476/PR - Lote 1

km 277,90

Início do 
Trecho

São Mateus do Sul/PR

Usina / 
Canteiro

km 344,10

km 358,60

Fim do 
Trecho

km 302,0

Areal 1

BR-280

km 348,1

Areal 2

Areal 3

Pedreira 3

km 347,0

Pedreira 2

Pedreira 1

BR-153
0,06 km

1,0 km

649 / 1040



 

Distâncias LN RP P
Areia (areal  usina) 1,06 25,36 Insumo UF DMT
Brita (pedreira  usina) 1,02 3,92 CAP 50/70 Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) PR 191,00
Massa / BG (usina  pista) 1,00 29,46 EAI Distribuidora SP SP 626,00
Mat. Fresado 1,00 29,46 RR 1C Distribuidora PR PR 195,00
Materiais removidos da pista 5,00 RC 1C-E Distribuidora SP SP 626,00
Mobilização 1,00 214,00 CAP 85/100 Distribuidora SP SP 626,00
Cidade - Curitiba/PR 1,00 214,00 0,0 #N/D #N/D #N/D0,0 #N/D #N/D #N/D
Obs: Demais insumos não apresentados são considerados como CIF (custo inclui seguro e frete), ou seja, já incluem os custos do transporte da aquisição do insumo, sendo os mesmos a cargo do fornecedor.

Croqui de ocorrência de materiais e DMT's

Material Betuminoso
Local

BR-153 0,02 km

9,8 km

Leito Natural (LN)

Revest. Primário (RP)

Pavimentado (P)

Legenda

BR-476/PR - Lote 1

km 277,90

Início do 
Trecho

São Mateus do Sul/PR

Usina / 
Canteiro

km 344,10km 358,60

Fim do Trecho

Areal

Pedreira

km 347,0

0,06 km

1,0 km

Curitiba/PR
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Cotação Areal:
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Cotação Pedreira:
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RODOVIA: 476/PR km inicial: 277,9 Extensão: 80,79 km

Lote 1 km final: 358,6 AVALIADOR: Celso Medeiros

Latitude Longitude Latitude Longitude Esquerda Direita Esquerdo Direito

1 277,90 277,99 0,090 -25.868225 -50.39549 -25.868689 -50.396283 Alça D 1 6,40 - - 25,50

2 277,99 277,90 0,090 -25,868901 -50,395283 -25.868625 -50.396307 Alça E 1 9,00 - - 19,50

3 277,99 279,10 1,110 -25.868689 -50.396283 -25.871289 -50.406895 PS 2 7,20 3,00 3,00 23,80

4 279,10 280,40 1,300 -25.871289 -50.406895 -25.874534 -50.419812 PS 2 7,20 3,00 3,00 21,00

5 280,40 281,25 0,850 -25.874534 -50.419812 -25.877979 -50.427366 PS 2 7,20 3,00 3,00 23,90

6 281,25 281,40 0,150 -25.877979 -50.427366 -25.879382 -50.428287 Acesso 2 7,20 3,00 3,00 20,20

7 281,40 282,80 1,400 -25.879382 -50.428287 -25.890165 -50.434419 PS 2 7,20 3,00 3,00 21,40

8 282,80 284,90 2,100 -25.890165 -50.434419 -25.907115 -50.444032 PS 2 7,20 3,00 3,00 20,50

9 284,90 287,90 3,000 -25.907115 -50.444032 -25.925996 -50.464226 PS 2 7,20 3,00 3,00 20,20

10 287,90 290,90 3,000 -25.925996 -50.464226 -25.940863 -50.489473 PS 2 7,20 3,00 3,00 28,50

11 290,90 292,96 2,060 -25.940863 -50.489473 -25.950978 -50.506747 PS 2 7,20 3,00 3,00 20,00

12 292,96 295,96 3,000 -25.950978 -50.506747 -25.965681 -50.531854 PS 2 7,20 3,00 3,00 16,20

13 295,96 296,76 0,800 -25.965681 -50.531854 -25.969547 -50.538635 PS 2 7,20 3,00 3,00 24,30

14 296,76 297,86 1,100 -25.969547 -50.538635 -25.975015 -50.547905 PS 2 7,20 3,00 3,00 22,30

15 297,86 300,86 3,000 -25.975015 -50.547905 -25.989704 -50.573083 PS 2 7,20 3,00 3,00 23,50

16 300,86 303,20 2,340 -25.989704 -50.573083 -26.001144 -50.592693 PS 2 7,20 3,00 3,00 14,20

17 303,20 304,68 1,480 -26.001144 -50.592693 -26.007951 -50.605497 PS 2 7,20 3,00 3,00 19,50

18 304,68 306,06 1,380 -26.007951 -50.605497 -26.013151 -50.617159 PS 2 7,20 3,80 3,50 - 19,50

19 306,06 306,30 0,240 -26.013151 -50.617159 -26.013797 -50.620038 PS 2 7,20 3,00 3,00 17,60

20 306,30 307,12 0,820 -26.013797 -50.620038 -26.015476 -50.62782 PS 2 7,20 3,80 - 3,00 16,30

21 307,12 309,12 2,000 -26.015476 -50.62782 -26.019405 -50.647018 PS 2 7,20 3,00 3,00 19,60

22 309,12 309,82 0,700 -26.019405 -50.647018 -26.020402 -50.653629 PS 2 7,20 3,00 3,00 22,60

23 309,82 311,66 1,840 -26.020402 -50.653629 -26.024566 -50.671511 PS 2 7,20 3,00 3,00 33,80

24 311,66 312,54 0,880 -26.024566 -50.671511 -26.028079 -50.678964 PS 2 7,20 3,80 - 3,00 16,10

25 312,54 314,76 2,220 -26.028079 -50.678964 -26.034313 -50.698793 PS 2 7,20 3,00 3,00 8,40

26 314,76 316,06 1,300 -26.034313 -50.698793 -26.044546 -50.7046 PS 2 7,20 3,50 3,00 - 21,20

27 316,06 316,37 0,310 -26.044546 -50.7046 -26.04725 -50.705761 PS 2 7,20 3,00 3,00 15,50

28 316,37 317,58 1,210 -26.04725 -50.705761 -26.05498 -50.713869 PS 2 7,20 3,50 - 2,50 19,90

29 317,58 320,16 2,580 -26.05498 -50.713869 -26.069283 -50.734205 PS 2 7,20 3,00 3,00 18,00

30 320,16 321,02 0,860 -26.069283 -50.734205 -26.073418 -50.74118 PS 2 7,20 3,50 3,00 - 16,30

31 321,02 324,02 3,000 -26.073418 -50.74118 -26.08812 -50.766474 PS 2 7,20 3,00 3,00 7,90

32 324,02 324,78 0,760 -26.08812 -50.766474 -26.091865 -50.772882 PS 2 7,20 3,00 3,00 6,70

33 324,78 325,26 0,480 -26.091865 -50.772882 -26.093585 -50.777046 Acesso 2 8,00 6,00 - 3,00 14,20

34 325,26 325,94 0,680 -26.093585 -50.777046 -26.09274 -50.783758 PS 2 7,20 4,00 - 3,00 28,40

35 325,94 327,50 1,560 -26.09274 -50.783758 -26.099521 -50.79696 PS 2 7,20 3,00 3,00 23,20

36 327,50 329,08 1,580 -26.099521 -50.79696 -26.10747 -50.809953 PS 2 7,20 3,00 3,00 15,60

37 329,08 330,02 0,940 -26.10747 -50.809953 -26.113833 -50.815963 PS 2 7,20 4,00 3,00 - 21,80

38 330,02 333,02 3,000 -26.113833 -50.815963 -26.122988 -50,843618 PS 2 8,00 2,50 3,00 16,30

39 333,02 333,90 0,880 -26.122988 -50,843618 -26.12778 -50,850184 PS 2 8,00 2,50 3,00 16,20

SEGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA

NÚMERO 
Segmento

KM
inicial

KM
final

Extensão
(m)

COORDENADA GEOGRÁFICA INICIAL COORDENADA GEOGRÁFICA FINAL
TIPO LARGURA MÉDIAS (m) Sondagem Rotativa

Espessura Revestimento
(cm)

Pista
PS/PDC/PDD 

/RLE/RLD

Nº 
Faixas

PISTA
3ª Faixa Acostamento
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RODOVIA: 476/PR km inicial: 277,9 Extensão: 80,79 km

Lote 1 km final: 358,6 AVALIADOR: Celso Medeiros

Latitude Longitude Latitude Longitude Esquerda Direita Esquerdo Direito

SEGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA

NÚMERO 
Segmento

KM
inicial

KM
final

Extensão
(m)

COORDENADA GEOGRÁFICA INICIAL COORDENADA GEOGRÁFICA FINAL
TIPO LARGURA MÉDIAS (m) Sondagem Rotativa

Espessura Revestimento
(cm)

Pista
PS/PDC/PDD 

/RLE/RLD

Nº 
Faixas

PISTA
3ª Faixa Acostamento

40 333,90 336,02 2,120 -26.12778 -50,850184 -26.139924 -50,876073 PS 2 7,30 3,00 3,00 16,20

41 336,02 337,66 1,640 -26.139924 -50,876073 -26.151354 -50,876921 PS 2 7,30 3,00 3,00 13,20

42 337,66 338,84 1,180 -26.151354 -50,876921 -26.158655 -50,885437 PS 2 7,30 4,00 3,00 - 18,10

43 338,84 341,84 3,000 -26.158655 -50,885437 -26.171158 -50,911515 PS 2 7,30 3,00 3,00 20,20

44 341,84 344,84 3,000 -26.171158 -50,911515 -26.1804 -50,935622 PS 2 7,30 3,00 3,00 12,50

45 344,84 347,04 2,200 -26.1804 -50,935622 -26.179382 -50,954013 PS 2 7,30 3,00 3,00 12,20

46 347,04 348,70 1,660 -26.179382 -50,954013 -26.183461 -50,969484 PS 2 7,30 4,50 3,50 - 26,40

47 348,70 350,58 1,880 -26.183461 -50,969484 -26.19616 -50,981595 PS 2 7,30 3,00 3,00 11,60

48 350,58 351,46 0,880 -26.19616 -50,981595 -26.197487 -50,990199 PS 2 7,30 3,50 - 3,00 22,50

49 351,46 352,48 1,020 -26.197487 -50,990199 -26.198184 -51,000328 PS 2 7,30 3,00 3,00 18,20

50 352,48 352,80 0,320 -26.198184 -51,000328 -26.198049 -51,003544 PS 2 7,30 4,00 3,00 - 20,10

51 352,80 353,18 0,380 -26.198049 -51,003544 -26.197519 -51,007239 PS 2 7,30 3,50 4,00 - - 33,80

52 353,18 353,60 0,420 -26.197519 -51,007239 -26.196951 -51,011428 PS 2 7,30 4,00 - 3,00 13,00

53 353,60 356,60 3,000 -26.196951 -51,011428 -26.197336 -51,041278 PS 2 7,30 3,00 3,00 19,80

54 356,60 358,50 1,900 -26.197336 -51,041278 -26.201151 -51,059458 PS 2 7,30 3,00 3,00 19,50

55 358,50 358,60 0,100 -26.201151 -51,059458 -26.201119 -51,06031 Alça 2 12,00 2,00 2,00 9,50
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Número N

Posto 1 1,00E+07 (km 302) Levantamentos Preliminares realizados em mar/23

Posto 2 1,02E+07 (km 328) *Com Correlação ROTATIVA ACOSTAMENTO

Segmentos Homogêneos Raio DP DP* Dadm HR Degrau Degrau

Nº KM Inicial KM Final Ext. (km) Tipo (m) (mm) (mm) (mm) (cm) E D e %

1 277,90 277,99 0,090 Alça D 26 815 17,7 20,5 59,9 0,0 25,5 - - - 8,0 100%

2 277,99 277,90 0,090 Alça E 145 338 30,6 32,0 59,9 0,0 19,5 - - - 8,0 100%

3 277,99 279,10 1,110 PS 112 637 24,3 26,4 59,9 0,0 23,8 4 4 1,0% 8,0 50% X 4 cm 4 cm

4 279,10 280,40 1,300 PS 29 736 26,3 28,2 59,9 0,0 21,0 4 4 1,0% 8,0 40% X 4 cm 4 cm

5 280,40 281,20 0,800 PS 22 729 22,2 24,5 59,9 0,0 23,9 3 3 1,0% 8,0 30% X 3 cm 3 cm

6 281,20 281,40 0,200 PS 24 547 22,6 24,9 59,9 0,0 20,2 3 3 0,5% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

7 281,40 282,80 1,400 PS 28 511 40,2 40,6 59,9 0,0 21,4 3 3 2,0% 8,0 30% X 3 cm 3 cm

8 282,80 284,90 2,100 PS 33 517 29,4 30,9 59,9 0,0 20,5 4 4 1,0% 8,0 20% X 4 cm 4 cm

9 284,90 287,90 3,000 PS 51 345 39,7 40,1 59,9 0,0 20,2 3 3 3,0% 8,0 40% X 3 cm 3 cm

10 287,90 290,90 3,000 PS 36 329 38,2 38,7 59,9 0,0 28,5 3 3 2,0% 8,0 30% X 3 cm 3 cm

11 290,90 292,96 2,060 PS 48 402 41,3 41,5 59,9 0,0 20,0 3 3 1,5% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

12 292,96 295,96 3,000 PS 52 276 50,0 49,3 59,9 0,0 16,2 4 4 2,0% 8,0 40% X 4 cm 4 cm

13 295,96 296,76 0,800 PS 64 436 49,5 48,8 59,9 0,0 24,3 4 4 4,0% 8,0 30% X 4 cm 4 cm

14 296,76 297,86 1,100 PS 53 320 41,4 41,6 59,9 0,0 22,3 2 4 1,0% 8,0 40% X 3 cm 4 cm

15 297,86 300,86 3,000 PS 40 379 38,8 39,3 59,9 0,0 23,5 3 3 2,5% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

16 300,86 303,20 2,340 PS 50 359 38,5 39,0 59,9 0,0 14,2 4 4 3,5% 8,0 50% X 4 cm 4 cm

17 303,20 304,68 1,480 PS 78 277 49,9 49,1 59,9 0,0 19,5 3 3 1,0% 8,0 50% X 3 cm 3 cm

PS + 63 309 47,0 46,6 0,0 19,5 0 - 8,0

3ªfx D 141 468 35,7 36,5 0,0

19 306,06 306,30 0,240 PS 72 439 35,1 36,0 59,9 0,0 17,6 3 3 5,0% 8,0 100% 3 cm 3 cm

PS + 51 456 35,3 36,1 0,0 16,3 - 4 8,0

3ªfx E 21 376 42,8 42,8 0,0

21 307,12 309,12 2,000 PS 46 525 32,7 33,9 59,9 0,0 19,6 4 4 4,0% 8,0 30% X 4 cm 4 cm

22 309,12 309,82 0,700 PS 33 641 25,0 27,0 59,9 0,0 22,6 0 0 4,0% 8,0 30% X X X

23 309,82 311,66 1,840 PS 53 555 32,3 33,5 59,9 0,0 33,8 3 3 3,5% 8,0 60% X 3 cm 3 cm

PS + 41 428 34,5 35,4 0,0 16,1 - 1 8,0

3ªfx E 36 547 29,6 31,1 0,0

25 312,54 314,76 2,220 PS 40 651 23,9 26,0 59,9 0,0 8,4 2 2 2,0% 5,0 30% X 3 cm 3 cm

PS + 44 366 45,6 45,3 0,0 21,2 0 - 8,0

3ªfx D 108 609 37,1 37,7 0,0

27 316,06 316,37 0,310 PS 120 239 54,2 53,0 59,9 0,0 15,5 3 3 5,0% 8,0 50% X 3 cm 3 cm

PS + 73 289 54,6 53,3 0,0 19,9 - 1 8,0

3ªfx E 170 300 80,7 76,6 4,5

29 317,58 320,16 2,580 PS 67 289 48,7 48,1 59,9 0,0 18,0 3 3 2,0% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

PS + 61 210 54,7 53,5 0,0 16,3 3 - 8,0

3ªfx D 104 202 96,8 90,9 7,5

31 321,02 324,02 3,000 PS 133 265 57,9 56,3 59,9 0,0 7,9 3 3 0,5% 5,0 60% X 3 cm 3 cm

32 324,02 324,78 0,760 PS 134 179 68,6 65,8 59,9 2,0 6,7 3 3 1,5% 5,0 60% 4 cm 6 cm 6 cm

33 324,78 325,26 0,480 Acesso 72 180 56,2 54,8 59,9 0,0 14,2 - 3 1,0% 8,0 40% 100% X 3 cm

PS + 86 191 54,7 53,5 0,0 28,4 - 2 8,0

3ªfx E 99 257 65,0 62,6 1,0

35 325,94 327,50 1,560 PS 75 230 48,0 47,4 59,8 0,0 23,2 0 0 1,0% 8,0 100% X X X

36 327,50 329,08 1,580 PS 48 245 48,6 48,0 59,8 0,0 15,6 2 2 1,0% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

PS + 37 639 39,3 39,8 0,0 21,8 0 - 8,0

3ªfx D 22 431 46,2 45,9 0,0

38 330,02 333,02 3,000 PS 69 370 39,2 39,6 59,8 0,0 16,3 2 2 1,5% 8,0 30% X 3 cm 3 cm

39 333,02 333,90 0,880 PS 71 370 44,9 44,8 59,8 0,0 16,2 2 2

40 333,90 336,02 2,120 PS 63 353 42,6 42,7 59,8 0,0 16,2 2 2 1,5% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

41 336,02 337,66 1,640 PS 93 407 43,6 43,6 59,8 0,0 13,2 2 2 1,5% 8,0 30% X 3 cm 3 cm

PS + 43 409 37,4 38,0 0,0 18,1 2 - 8,0

3ªfx D 136 313 59,5 57,7 0,0

43 338,84 341,84 3,000 PS 55 432 33,7 34,8 59,8 0,0 20,2 2 2 2,5% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

44 341,84 344,84 3,000 PS 45 346 42,2 42,3 59,8 0,0 12,5 1 1 1,5% 8,0 30% X X X

45 344,84 347,04 2,200 PS 36 434 37,9 38,5 59,8 0,0 12,2 1 1 1,5% 8,0 30% X X X

PS + 43 504 35,7 36,5 0,0 26,4 3 - 8,0

3ªfx D 173 622 34,4 35,4 0,0

47 348,70 350,58 1,880 PS 44 244 51,3 50,5 59,8 0,0 11,6 1 1 2,5% 8,0 20% X X X

PS + 25 383 41,1 41,3 0,0 22,5 - 2 8,0

3ªfx E 19 246 58,1 56,4 0,0

49 351,46 352,48 1,020 PS 23 276 47,0 46,6 59,8 0,0 18,2 2 2 1,0% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

PS + 20 517 28,5 30,2 0,0 20,1 2 - 8,0

3ªfx D 97 313 43,1 43,1 0,0

PS + 13 631 32,0 33,3 0,0 33,8 - - 8,0

3ªfx D 27 221 61,9 59,9 0,5

3ªfx E 129 310 57,9 56,3 0,0

PS + 31 499 33,1 34,2 0,0 13,0 - 2 8,0

3ªfx E 139 358 54,3 53,1 0,0

53 353,60 356,60 3,000 PS 16,4 410 34,5 35,4 59,8 0,0 19,8 2 2 1,0% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

54 356,60 358,50 1,900 PS 29,5 638 32,1 33,3 59,8 0,0 19,5 2 2 1,0% 8,0 20% X 3 cm 3 cm

55 358,50 358,60 0,100 Alça 107,1 719 41,4 41,6 59,8 0,0 9,5 2 2 5,0 100% X 3 cm 3 cm

Terceiras Faixas
18* 304,68 306,06 1,380 3ªfx D 141 468 35,7 36,5 59,9 0,0

20* 306,30 307,12 0,820 3ªfx E 21 376 42,8 42,8 59,9 0,0

24* 311,66 312,54 0,880 3ªfx E 36 547 29,6 31,1 59,9 0,0

26* 314,76 316,06 1,300 3ªfx D 108 609 37,1 37,7 59,9 0,0

28* 316,37 317,58 1,210 3ªfx E 170 300 80,7 76,6 59,9 4,5

30* 320,16 321,02 0,860 3ªfx D 104 202 96,8 90,9 59,9 7,5

34* 325,26 325,94 0,680 3ªfx E 99 257 65,0 62,6 59,9 1,0

37* 329,08 330,02 0,940 3ªfx D 22 431 46,2 45,9 59,8 0,0

42* 337,66 338,84 1,180 3ªfx D 136 313 59,5 57,7 59,8 0,0

46* 347,04 348,70 1,660 3ªfx D 173 622 34,4 35,4 59,8 0,0

48* 350,58 351,46 0,880 3ªfx E 19 246 58,1 56,4 59,8 0,0

50* 352,48 352,80 0,320 3ªfx D 97 313 43,1 43,1 59,8 0,0

51* 352,80 353,18 0,380 3ªfx D 27 221 61,9 59,9 59,8 0,5

51* 352,80 353,18 0,380 3ªfx E 129 310 57,9 56,3 59,8 0,0

52* 353,18 353,60 0,420 3ªfx E 139 358 54,3 53,1 59,8 0,0

Dimensionamento das Espessuras de Reforço Necessárias - DNER-PRO-011

SOLUÇÕES

PISTA ROLAMENTO e 3ª FAIXA ACOSTAMENTO ESQUERDO ACOSTAMENTO DIREITO

Micro
CBUQ

reciclado
degrau*

ObservaçãoMicro
CBUQ
fx. C

Reforço

Observação Micro
CBUQ

reciclado
degrau*

ObservaçãoIGG e (cm)
Remendo 
Profundo

RP

Fresagem PISTA
Fresagem
3ª FAIXA

20 306,30 307,12 0,820 59,9

20% 100% X X18 304,68 306,06 1,380 59,9 4,0%

4 cm2,5% 30% 100% X

X

26 314,76 316,06 1,300 59,9

20% 100% X24 311,66 312,54 0,880 59,9 3,0%

X3,5% 20% 100% X

5 cm

30 320,16 321,02 0,860 59,9

20% 100% 5 cm28 316,37 317,58 1,210 59,9 2,0%

10 cm3,0% 20% 100% 8 cm

5 cm

37 329,08 330,02 0,940 59,8

40% 100% 4 cm34 325,26 325,94 0,680 59,8 5,0%

X1,0% 20% 100% X

42 337,66 338,84 1,180 59,8 2,0% 40% 100%

FS (6) + REP + CBUQ fx C (4cm) FS (6) + REP + CBUQ fx C (4cm)FS (8) + REP + CBUQ fx C (8cm)

46 347,04 348,70 1,660 59,8 2,5% 40%

X 3 cm

3 cm

48 350,58 351,46 0,880 59,8 1,5%

100% X

3 cm

50 352,48 352,80 0,320 59,8

20% 100% X

3 cm2,0% 20% 100% X

52 353,18 353,60 0,420 59,8

30% 100% 4 cm51 352,80 353,18 0,380 59,8 0,5%

3 cm5,0% 20% 100% X
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Soluções Complementares para SH 39 (km 333,02 ao km 333,90)

1) Retirada de Leiras que estão barrando o escoamento conforme cadastro:

333,020 333,035 15,0 E

333,230 333,330 100,0 E

333,410 333,780 370,0 E

333,635 333,900 265,0 D

750,0

2) Valetões:

333,330 333,410 80,0 E

333,300 333,635 335,0 D

415,0

CÓDIGO
4413986
4805757
4413996 Enleivamento m² 1.245,00

Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,00
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 311,75

Existente, porém raso

Implantar

TOTAL

QUADRO RESUMO - Complementação Solução SH 39

SERVIÇO Unidade Quantidade

Largura média 1,5 m

TOTAL

km inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Observações

A solução adotada para o trecho em comento, conforme planilha de QUANTITATIVOS-PERCENTUAL, é de Fresagem (8cm) sem recomposição + 
Reperfilagem + CBUQ Faixa C (8cm), sendo este realizado em duas camadas de 4cm.

Para o acostamento, por existir 2cm de degrau, será adotada Fresagem (6cm) sem recomposição para nivelar a plataforma com a pista e a 
solução acompanhará a pista com Reperfilagem + CBUQ Faixa C (4cm), restando então um degrau de 4 cm neste segmento.

A camada de Reperfilagem deverá corrigir o abaolamento da rodovia deixando assim o segmento com a inclinação adequada para escoamento 
das águas, vide seção transversal abaixo:

Além da solução mencionada acima e ainda, os drenos adicionais conforme indicado em planilhas anteriores, foram implementados os seguintes 
acréscimos para otimizar o direcionamento das águas pluviais.

km inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Observações
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Cadastro de Drenagem - Meio Fio

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

277,900 277,954 53,63 D MFC 03 53,63

277,902 277,957 55,36 D MFC 03 55,36 Canteiro Central

278,784 278,859 74,51 D MFC 08 74,51

278,908 278,972 63,35 D MFC 08 63,35

280,191 280,295 104,20 D MFC 08 104,20

281,371 281,385 14,35 D MFC 05 14,35 Canteiro Central

281,392 281,399 6,93 D MFC 05 6,93 Canteiro Central

281,413 281,487 74,00 D MFC 06 74,00

281,450 281,426 24,34 E MFC 08 24,34 Canteiro Central

281,494 281,563 69,21 D MFC 06 69,21

281,563 281,207 355,53 E MFC 08 355,53

284,471 284,439 32,31 E MFC 01 32,31

284,472 284,540 68,01 D MFC 01 68,01

284,534 284,474 59,98 E MFC 06 59,98

284,554 284,723 169,12 D MFC 06 169,12

284,972 284,998 26,30 D MFC 05 26,30 Canteiro Central

285,005 284,539 466,07 E MFC 06 466,07

285,010 285,009 1,60 E MFC 04 1,60 Canteiro Central

285,033 285,022 11,01 E MFC 04 11,01 Canteiro Central

285,037 285,170 132,53 D MFC 06 132,53

285,056 285,038 18,08 E MFC 06 18,08 Canteiro Central

285,155 285,063 91,52 E MFC 04 91,52

285,410 285,539 128,68 D MFC 06 128,68

285,490 285,526 35,78 D MFC 06 35,78 Canteiro Central

285,536 285,380 155,96 E MFC 04 155,96

285,542 285,537 5,35 E MFC 06 5,35 Canteiro Central

285,664 285,551 112,73 E MFC 06 112,73 Canteiro Central

285,714 285,681 32,16 E MFC 06 32,16 Canteiro Central

285,793 285,816 22,37 D MFC 05 22,37

285,841 285,729 111,74 E MFC 06 111,74

286,973 287,042 68,69 D MFC 04 68,69

287,246 287,278 32,54 D MFC 03 32,54

287,690 287,480 209,38 E MFC 03 209,38

287,769 288,037 268,35 D MFC 03 268,35

288,038 287,818 220,57 E MFC 03 220,57

288,208 288,854 645,33 D MFC 03 645,33

288,850 288,239 611,67 E MFC 03 611,67

289,295 289,215 80,01 E MFC 06 80,01

290,996 291,244 248,71 D MFC 06 248,71

292,101 292,485 384,91 D MFC 06 384,91

292,405 292,100 305,12 E MFC 06 305,12

293,111 293,252 141,26 D MFC 06 0,00 3,178 141,26

293,330 293,100 229,57 E MFC 06 229,57

293,386 293,584 198,21 D MFC 06 0,00 4,460 198,21

293,655 293,861 206,02 D MFC 06 0,00 4,635 206,02

293,870 293,925 55,44 D MFC 06 55,44

293,917 293,588 328,78 E MFC 06 0,00 7,398 328,78

294,111 294,346 234,98 D MFC 06 234,98

294,125 294,096 29,16 E MFC 06 29,16

294,565 294,762 197,44 D MFC 06 197,44

294,769 294,568 201,20 E MFC 06 201,20

294,789 294,838 49,02 D MFC 06 49,02

294,883 296,193 1309,90 D MFC 06 1309,90

295,060 294,784 275,45 E MFC 06 275,45

295,889 295,147 742,26 E MFC 04 742,26

Observaçõeskm inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição
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Cadastro de Drenagem - Meio Fio

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

296,394 296,437 43,16 D MFC 04 43,16

296,458 296,053 404,54 E MFC 04 404,54

296,693 297,102 408,85 D MFC 04 0,00 12,633 408,85

297,040 296,617 423,00 E MFC 04 0,00 13,071 423,00

297,164 297,647 482,29 D MFC 04 482,29

297,297 297,312 14,38 D MFC 05 14,38 Canteiro Central

297,323 297,479 156,31 D MFC 05 156,31 Canteiro Central

297,462 297,324 137,86 E MFC 05 0,00 4,605 137,86 Canteiro Central

297,490 297,507 17,16 D MFC 05 17,16 Canteiro Central

297,520 297,491 29,26 E MFC 05 29,26 Canteiro Central

298,435 298,734 299,02 D MFC 04 0,00 9,240 299,02

298,759 298,431 328,05 E MFC 04 0,00 10,137 328,05

298,892 298,949 57,43 D MFC 03 57,43

298,962 299,003 41,14 D MFC 03 41,14

298,987 298,922 64,65 E MFC 03 64,65

299,237 299,286 48,70 D MFC 03 48,70

299,292 299,344 51,67 D MFC 03 51,67

299,380 299,253 127,69 E MFC 03 127,69

299,430 299,472 41,86 D MFC 03 41,86

299,490 299,637 146,59 D MFC 03 146,59

299,557 299,394 163,10 E MFC 03 163,10

299,653 299,708 55,11 D MFC 03 55,11

300,248 300,397 149,13 D MFC 03 149,13

300,323 300,217 106,36 E MFC 03 106,36

300,498 300,332 166,41 E MFC 03 166,41

300,996 300,980 15,83 E MFC 03 15,83

301,058 301,008 49,73 E MFC 04 49,73

301,145 301,067 78,59 E MFC 04 78,59

302,291 302,265 25,83 E MFC 04 25,83

302,471 302,335 136,43 E MFC 04 136,43

302,551 302,524 27,30 E MFC 03 27,30

303,083 303,143 59,54 D MFC 01 59,54

303,142 303,081 60,95 E MFC 01 60,95

303,145 303,201 56,00 D MFC 01 56,00

303,202 303,145 56,52 E MFC 01 56,52

303,361 303,478 117,18 D MFC 04 117,18

303,500 303,541 41,02 D MFC 04 41,02

303,548 303,592 43,40 D MFC 04 43,40

305,515 305,218 296,98 E MFC 04 296,98

305,704 305,558 145,94 E MFC 04 70,07 2,344 75,87

305,984 305,928 56,28 E MFC 04 56,28

306,160 306,033 127,36 E MFC 04 0,00 3,935 127,36

307,880 307,681 198,96 E MFC 01 0,00 20,393 198,96

310,232 310,343 110,52 D MFC 03 110,52

311,691 311,138 553,75 E MFC 03 553,75

313,846 314,035 188,76 D MFC 04 188,76

314,012 313,685 326,81 E MFC 04 0,00 10,098 326,81

314,063 314,159 95,70 D MFC 06 95,70

314,243 314,334 91,05 D MFC 06 91,05

314,362 314,540 177,97 D MFC 06 177,97

314,846 314,770 76,29 E MFC 04 76,29
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Cadastro de Drenagem - Meio Fio

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

315,107 315,206 98,81 D MFC 04 98,81

315,230 315,608 378,22 D MFC 04 378,22

315,671 315,108 563,04 E MFC 04 563,04

315,833 315,900 67,31 D MFC 01 67,31

315,910 315,937 27,59 D MFC 01 27,59

315,964 316,030 66,04 D MFC 04 66,04

316,052 315,864 188,86 E MFC 04 188,86

316,458 316,372 86,02 E MFC 08 86,02

317,062 317,805 742,65 D MFC 04 742,65

318,270 318,350 80,00 D MFC 06 80,00

319,525 319,624 98,94 D MFC 03 0,00 4,155 98,94

319,634 319,308 325,69 E MFC 04 325,69

320,518 320,151 366,53 E MFC 04 366,53

321,214 321,526 311,94 D MFC 06 311,94

324,158 324,363 204,58 D MFC 03 204,58

324,355 324,239 116,41 E MFC 03 116,41

324,908 324,777 131,02 E MFC 06 131,02

324,946 324,968 22,09 D MFC 04 22,09

324,953 324,983 30,14 D MFC 04 30,14

325,384 325,475 91,11 D MFC 06 91,11

325,708 325,247 461,29 E MFC 06 461,29

325,912 325,896 15,54 E MFC 04 15,54

327,833 327,435 397,92 E MFC 04 397,92

328,117 328,388 271,01 D MFC 04 271,01

328,373 328,120 252,67 E MFC 04 252,67

328,529 328,680 150,69 D MFC 06 150,69

337,415 337,511 95,04 D MFC 04 95,04

337,968 337,540 427,61 E MFC 04 427,61

338,383 338,406 22,94 D MFC 06 22,94

338,447 338,477 30,22 D MFC 06 30,22

338,523 338,537 14,68 D MFC 06 14,68

343,238 343,041 197,29 E MFC 08 197,29

343,308 343,649 341,09 D MFC 06 341,09

343,746 343,905 159,01 D MFC 05 159,01 Canteiro Central

343,906 343,745 161,23 E MFC 05 161,23

344,860 345,026 165,71 D MFC 04 165,71 Canteiro Central

345,027 345,652 625,39 D MFC 05 625,39 Canteiro Central

345,111 344,815 296,26 E MFC 04 296,26

347,656 347,340 316,27  D MFC 03 0,00 13,283 316,27

348,589 348,017 571,66 E MFC 04 571,66

349,646 349,375 271,04 E MFC 04 271,04

354,097 354,183 85,82 D MFC 06 85,82

355,110 355,298 188,85 D MFC 06 188,85

355,643 355,885 241,70 D MFC 06 241,70

355,937 356,381 444,30 D MFC 06 444,30

357,746 357,869 122,61 D MFC 05 122,61

357,874 357,965 91,73 D MFC 05 91,73

358,189 358,477 288,16 D MFC 05 288,16

MFC 01 Total MFC 01: 428,23 20,39 198,96 -                     

MFC 03 Total MFC 03: 4.345,06 17,44 415,21 -                     

MFC 04 Total MFC 04: 8.728,13 61,46 1.988,96 -                     

MFC 05 Total MFC 05: 1.735,19 4,60 137,86 -                     

MFC 06 Total MFC 06: 7.976,71 19,67 874,27 -                     

MFC 08 Total MFC 08: 905,25 -              -              -                     

Total: 24.118,56 123,57 3.615,26 -                     
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Cadastro de Drenagem - Sarjeta

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

278,081 278,105 23,88 D STC 125-25 23,88

278,115 278,223 107,93 D STC 150-30 53,17 7,606 54,76

278,246 278,275 28,66 D STC 150-30 16,35 1,710 12,31

278,290 278,489 198,91 D STC 125-25 198,91

279,769 279,813 44,02 D STC 125-25 26,37 2,062 17,65

279,824 280,004 180,03 D STC 125-25 124,36 6,502 55,67

280,083 280,156 72,41 D STC 125-25 72,41

280,945 281,204 259,08 D STC 125-25 259,08

281,209 281,372 162,81 D STC 125-25 162,81

284,446 284,464 17,27 D STC 125-25 17,27

284,861 285,007 145,38 D STC 150-30 145,38

320,073 320,482 408,70 D STC 108-25 376,70 4,973 32,00

320,776 321,019 243,35 D STC 108-25 216,85 4,118 26,50

324,908 324,941 32,95 D STC 108-25 32,95

325,907 326,045 138,38 D STC 108-25 138,38

327,427 327,589 161,21 D STC 108-25 161,21

329,313 329,927 613,86 D STC 108-25 613,86

331,699 332,386 686,78 D STC 108-25 686,78

332,831 333,246 414,78 D STC 125-25 414,78

333,270 333,584 314,25 D STC 125-25 314,25

337,519 337,994 475,80 D STC 150-30 475,80

347,799 348,261 461,37 D STC 108-25 461,37

348,298 348,617 319,19 D STC 108-25 319,19

351,496 351,638 141,86 D STC 125-25 141,86

352,858 353,219 361,72 D STC 125-25 361,72

353,590 353,478 112,00 E STC 125-25 112,00

353,179 352,819 359,40 E STC 125-25 359,40

351,637 351,497 140,81 E STC 125-25 140,81

351,355 350,897 457,93 E STC 125-25 457,93

347,652 347,451 201,69 E STC 108-25 201,69

333,023 333,210 186,93 E STC 125-25 186,93

332,251 331,727 524,36 E STC 108-25 524,36

328,680 328,529 151,07 E STC 108-25 151,07

327,282 327,125 157,25 E STC 108-25 157,25

317,605 317,187 418,02 E STC 150-30 418,02

312,241 311,719 521,61 E STC 150-30 521,61

281,117 281,001 116,03 E STC 150-30 116,03

280,994 280,851 142,34 E STC 150-30 142,34

280,813 280,596 217,01 E STC 150-30 217,01

STC 150-30 Total STC 150-30: 2.105,71 9,32 67,07 -                         

STC 125-25 Total STC 125-25: 3.374,79 8,56 73,32 -                         

STC 108-25 Total STC 108-25: 4.041,66 9,09 58,50 -                         

Total Geral: 9.522,16 26,97 198,89 -                         

Observaçõeskm inicial km final
Extensão 

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição
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Cadastro de Drenagem - Valeta

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

280,306 280,351 45,49 D VPCG 120-30 45,49

281,418 281,488 69,70 D VPCG 120-30 69,70

283,188 283,279 91,49 D VPCG 120-30 91,49

283,291 283,322 31,09 D VPCG 120-30 31,09

283,523 283,574 51,55 D VPCG 120-30 51,55

305,191 305,224 32,52 D VPCC 120-30 32,52

326,067 326,085 17,73 D VPCG 120-30 17,73

300,973 300,926 47,24 E VPCG 120-30 47,24

300,595 300,551 44,17 E VPCG 120-30 44,17

281,557 281,410 147,79 E VPCG 120-30 147,79

VPCG 120-30 Total VPCG 120-30: 546,25 -                -                -                  

VPCC 120-30 Total VPCC 120-30: 32,52 -                -                -                  

Total: 578,77 -                -                -                  

Observaçõeskm inicial km final Extensão (m) Lado (D/E) Tipo

Condição
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

278,312 3,80 D DAR 02 3,80

278,319 1,50 D DAR 02 1,50

278,711 38,30 D DAR 02 38,30

278,859 19,40 D DAR 02 19,40

278,914 38,30 D DAR 02 38,30

278,980 6,00 D DAR 02 6,00

279,826 9,80 D DAR 02 9,80

280,191 10,00 D DAR 02 10,00

280,314 19,80 D DAR 02 19,80

281,301 2,80 D DAR 02 2,80

281,414 10,00 D DAR 02 10,00

281,422 10,00 D DAR 02 10,00

281,428 10,00 D DAR 02 10,00

281,459 3,50 D DAR 02 1,00 2,50

281,484 8,30 D DAR 02 8,30

284,903 6,80 D DAR 01 6,80

285,167 3,80 D DAR 02 3,80

285,416 8,00 D DAR 02 8,00

285,475 6,00 D DAR 01 6,00

285,556 9,00 D DAR 02 9,00

288,040 8,00 D DAR 02 7,00 0,14 1,00

288,209 6,00 D DAR 02 6,00

292,101 3,20 D DAR 02 3,20

293,251 2,30 D DAR 02 2,30

293,796 12,30 D DAR 01 12,30

294,302 2,50 D DAR 01 0,00 0,44 2,50

294,686 21,60 D DAR 02 18,10 0,48 3,50

294,794 13,00 D DAR 02 13,00

294,835 3,20 D DAR 02 3,20

294,898 17,50 D DAR 01 17,50

294,930 25,00 D DAR 02 25,00

294,957 1,50 D DAR 02 1,50

295,009 1,50 D DAR 02 1,50

295,160 14,50 D DAR 02 14,50

295,201 6,10 D DAR 01 6,10

295,270 3,50 D DAR 02 3,50

295,327 4,50 D DAR 01 0,00 4,50

295,365 3,70 D DAR 01 3,70

295,380 8,50 D DAR 01 8,50

295,401 7,50 D DAR 02 7,50

295,482 2,50 D DAR 02 2,50

295,538 6,30 D DAR 01 6,30

295,561 4,00 D DAR 01 4,00

295,599 10,00 D DAR 02 10,00

295,647 12,00 D DAR 02 12,00

Observaçõeskm 
Extensão

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm 
Extensão

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

295,800 7,00 D DAR 02 7,00

295,845 10,70 D DAR 02 10,70

295,885 11,90 D DAR 02 11,90

295,985 7,90 D DAR 01 7,90

296,077 4,00 D DAR 02 4,00

297,102 10,90 D DAR 01 10,90

297,269 13,30 D DAR 02 13,30

297,407 19,70 D DAR 02 19,70

297,437 6,00 D DAR 03 6,00

298,426 18,30 D DAR 02 18,30

298,439 6,00 D DAR 03 6,00

299,012 8,60 D DAR 03 8,60

303,108 2,80 D DAR 02 2,80

303,145 8,00 D DAR 02 5,00 0,41 3,00

303,173 8,50 D DAR 02 8,50

311,126 4,00 D DAR 02 4,00

314,110 11,00 D DAR 02 11,00

314,120 6,00 D DAR 02 6,00

314,163 2,00 D DAR 02 2,00

314,299 6,70 D DAR 02 6,70

314,365 9,60 D DAR 02 9,60

315,083 32,00 D DAR 02 29,00 0,41 3,00

315,211 14,00 D DAR 02 14,00

315,231 12,00 D DAR 02 12,00

315,530 13,00 D DAR 02 1,00 0,27 2,00 10,00

316,027 4,00 D DAR 02 4,00

317,684 18,00 D DAR 01 14,00 0,70 4,00

317,696 10,80 D DAR 01 10,80

317,806 38,00 D DAR 02 38,00

318,347 10,50 D DAR 02 10,50

321,616 6,00 D DAR 02 0,00 6,00

325,537 8,00 D DAR 02 8,00

327,428 12,70 D DAR 02 12,70

328,119 10,00 D DAR 02 10,00

328,394 13,00 D DAR 02 13,00

328,615 1,00 D DAR 02 1,00

329,340 12,00 D DAR 02 12,00

329,932 8,80 D DAR 02 8,80

331,935 2,60 D DAR 02 2,60

333,032 5,50 D DAR 02 5,50

333,243 7,00 D DAR 02 7,00

333,422 33,00 D DAR 02 33,00

333,645 8,00 D DAR 02 8,00

337,415 3,00 D DAR 03 3,00

337,516 6,00 D DAR 03 6,00
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm 
Extensão

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

337,651 3,00 D DAR 03 3,00

337,779 5,00 D DAR 03 5,00

337,973 23,00 D DAR 02 23,00

339,305 3,00 D DAR 02 3,00

339,517 43,00 D DAR 02 43,00

340,217 6,00 D DAR 02 6,00

340,839 3,20 D DAR 02 3,20

343,565 2,70 D DAR 02 2,70

343,639 8,50 D DAR 02 8,50

343,759 3,30 D DAR 02 3,30

343,763 5,20 D DAR 02 5,20

343,906 6,00 D DAR 02 6,00

344,868 3,90 D DAR 03 0,90 0,41 3,00

345,022 25,70 D DAR 02 25,70

345,095 6,00 D DAR 02 6,00

345,399 6,00 D DAR 02 6,00

345,426 8,50 D DAR 02 8,50

345,528 17,00 D DAR 02 17,00

345,652 6,00 D DAR 02 6,00

348,028 8,00 D DAR 02 8,00

348,036 4,90 D DAR 02 4,90

348,547 19,00 D DAR 02 19,00

348,624 18,00 D DAR 02 12,00 6,00

348,637 2,00 D DAR 02 2,00

351,581 4,90 D DAR 02 4,90

351,623 10,00 D DAR 02 10,00

355,124 6,00 D DAR 02 6,00

355,646 6,00 D DAR 02 6,00

355,697 4,20 D DAR 02 4,20

355,891 6,00 D DAR 02 0,00 6,00

357,975 3,70 D DAR 02 3,70

358,513 18,70 D DAR 02 18,70

358,536 7,90 D DAR 02 7,90

358,420 13,00 E DAR 02 12,00 0,14 1,00

355,384 24,00 E DAR 02 24,00

353,194 5,00 E DAR 02 5,00

351,634 28,50 E DAR 02 28,50

351,592 30,00 E DAR 02 30,00

351,154 28,00 E DAR 02 28,00

349,254 4,00 E DAR 02 4,00

348,537 8,00 E DAR 02 8,00

348,498 24,00 E DAR 02 24,00

348,427 7,70 E DAR 02 7,70

348,247 5,60 E DAR 02 3,60 0,27 2,00

348,017 18,00 E DAR 02 18,00
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm 
Extensão

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

347,805 15,00 E DAR 02 15,00

344,923 8,00 E DAR 02 8,00

344,810 3,00 E DAR 02 3,00

343,894 3,80 E DAR 02 3,80

343,187 3,00 E DAR 02 3,00

341,013 5,00 E DAR 02 5,00

340,928 6,40 E DAR 02 6,40

340,236 0,50 E DAR 02 0,50

340,199 4,00 E DAR 02 4,00

339,954 17,30 E DAR 02 17,30

339,905 9,50 E DAR 02 9,50

339,308 7,60 E DAR 02 7,60

337,965 6,00 E DAR 02 6,00

337,778 3,00 E DAR 02 3,00

333,236 2,90 E DAR 02 1,90 0,14 1,00

333,068 6,00 E DAR 02 6,00

331,723 10,00 E DAR 02 10,00

328,600 6,00 E DAR 02 6,00

328,378 3,00 E DAR 02 3,00

327,438 4,00 E DAR 02 4,00

327,277 7,40 E DAR 02 3,40 0,55 4,00

327,123 12,00 E DAR 02 0,00 1,64 12,00

323,682 6,00 E DAR 02 6,00

320,148 5,00 E DAR 02 5,00

319,308 3,00 E DAR 02 3,00

315,524 3,00 E DAR 02 3,00

315,426 6,00 E DAR 02 6,00

315,341 3,00 E DAR 02 3,00

315,337 16,30 E DAR 02 16,30

315,101 10,00 E DAR 02 10,00

314,769 2,50 E DAR 02 2,50

313,685 3,70 E DAR 02 3,70

311,130 4,00 E DAR 02 4,00

305,194 5,00 E DAR 02 5,00

303,177 16,70 E DAR 02 16,70

303,140 5,70 E DAR 02 5,70

303,102 2,00 E DAR 02 2,00

300,489 14,30 E DAR 02 14,30

299,252 1,50 E DAR 02 1,50

298,751 13,00 E DAR 02 13,00

298,151 15,00 E DAR 02 15,00

297,564 6,00 E DAR 02 6,00

296,697 12,00 E DAR 02 12,00

296,658 2,50 E DAR 02 2,50

296,448 17,40 E DAR 02 17,40
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Cadastro de Drenagem - Descida D'água

Ok
(m)

Demolir
(m³)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observaçõeskm 
Extensão

(m)
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

296,339 12,00 E DAR 02 12,00

296,025 6,00 E DAR 02 6,00

295,885 12,60 E DAR 02 12,60

295,845 7,30 E DAR 02 7,30

295,782 1,50 E DAR 02 1,50

295,596 23,50 E DAR 02 23,50

295,554 3,40 E DAR 02 3,40

295,475 3,70 E DAR 02 3,70

295,459 6,00 E DAR 02 6,00

295,389 12,00 E DAR 02 12,00

295,337 22,50 E DAR 02 22,50

295,309 4,00 E DAR 02 4,00

295,243 25,00 E DAR 02 25,00

295,193 6,00 E DAR 02 6,00

295,144 4,00 E DAR 02 4,00

295,050 6,00 E DAR 02 6,00

295,018 40,00 E DAR 02 40,00

294,962 3,00 E DAR 02 3,00

294,907 9,00 E DAR 02 9,00

294,813 1,30 E DAR 02 1,30

294,811 4,00 E DAR 02 4,00

293,913 3,00 E DAR 02 3,00

289,292 2,50 E DAR 02 2,50

289,283 6,00 E DAR 02 6,00

288,840 39,00 E DAR 02 39,00

288,041 7,70 E DAR 02 7,70

285,537 25,00 E DAR 02 25,00

285,484 13,00 E DAR 02 13,00

285,141 2,50 E DAR 02 2,50

285,096 2,50 E DAR 02 2,50

285,069 8,00 E DAR 02 8,00

284,995 2,50 E DAR 02 2,50

284,958 10,00 E DAR 02 10,00

284,710 11,00 E DAR 02 11,00

284,444 17,00 E DAR 02 17,00

281,564 8,00 E DAR 02 8,00

281,513 6,00 E DAR 02 6,00

281,109 2,50 E DAR 02 2,50

DAR 01 Total DAR 01: 114,80 1,14 6,50 4,50

DAR 02 Total DAR 02: 1.863,40 4,45 32,50 30,50

DAR 03 Total DAR 03: 38,50 0,41 3,00 -                 

Total: 2.016,70 6,00 42,00 35,00
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

278,312 D EDA 02 1,00

278,319 D EDA 02 1,00

278,711 D EDA 01 1,00

278,859 D EDA 01 1,00

278,914 D EDA 01 1,00

278,980 D EDA 02 1,00

279,826 D EDA 01 1,00

280,191 D EDA 02 1,00

280,314 D EDA 02 1,00

281,301 D EDA 01 1,00

281,414 D EDA 02 1,00

281,422 D EDA 02 1,00

281,428 D EDA 02 1,00

281,459 D EDA 01 0,11 1,00

281,484 D EDA 02 1,00

284,903 D EDA 02 1,00

285,167 D EDA 01 1,00

285,416 D EDA 02 0,14 1,00

285,475 D EDA 02 1,00

285,556 D EDA 02 1,00

288,040 D EDA 01 0,11 1,00

288,209 D EDA 01 1,00

292,101 D EDA 01 1,00

293,251 D EDA 01 1,00

293,796 D EDA 01 1,00

294,302 D EDA 02 1,00 0,14 1,00

294,686 D EDA 02 1,00

294,794 D EDA 02 1,00

294,835 D EDA 02 1,00

294,898 D EDA 01 1,00

294,930 D EDA 02 0,14 1,00

294,957 D EDA 02 1,00

295,009 D EDA 02 1,00

295,160 D EDA 02 1,00

295,201 D EDA 01 1,00

295,270 D EDA 01 1,00

295,327 D EDA 02 0,14 1,00

295,365 D EDA 01 1,00

295,380 D EDA 02 1,00

295,401 D EDA 02 1,00

295,482 D EDA 02 1,00

295,538 D EDA 02 1,00

km 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

Observações
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

km 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

Observações

295,561 D EDA 02 1,00

295,599 D EDA 02 1,00

295,647 D EDA 02 1,00

295,800 D EDA 02 1,00

295,845 D EDA 02 0,14 1,00

295,885 D EDA 01 0,11 1,00

295,985 D EDA 02 0,14 1,00

296,077 D EDA 02

297,102 D EDA 02 1,00

297,269 D EDA 02 1,00

297,407 D EDA 01 1,00

297,437 D EDA 01 1,00

298,426 D EDA 02 0,14 1,00

298,439 D EDA 02 0,14 1,00

299,012 D EDA 02 1,00

303,108 D EDA 02 1,00

303,145 D EDA 02 1,00

303,173 D EDA 02 1,00

311,126 D EDA 02 0,14 1,00

314,110 D EDA 02 1,00

314,120 D EDA 02 1,00

314,163 D EDA 02 1,00

314,299 D EDA 02 1,00

314,365 D EDA 02 1,00

315,083 D EDA 02 1,00

315,211 D EDA 02 0,14 1,00

315,231 D EDA 02 1,00

315,530 D EDA 01 1,00

316,027 D EDA 01 1,00

317,684 D EDA 02 1,00

317,696 D EDA 02 1,00

317,806 D EDA 02 1,00

318,347 D EDA 01 0,11 1,00

321,616 D EDA 02 1,00

325,537 D EDA 02 1,00

327,428 D EDA 01 0,11 1,00

328,119 D EDA 01 0,11 1,00

328,394 D EDA 02 1,00

328,615 D EDA 01 0,11 1,00

329,340 D EDA 02 1,00

329,932 D EDA 02 1,00
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

km 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

Observações

331,935 D EDA 02 1,00

333,032 D EDA 02 1,00

333,243 D EDA 02 1,00

333,422 D EDA 02 1,00

333,645 D EDA 02 1,00

337,415 D EDA 02 1,00

337,516 D EDA 02 1,00

337,651 D EDA 02 1,00

337,779 D EDA 02 1,00

337,973 D EDA 02 1,00

339,305 D EDA 02 1,00

339,517 D EDA 02 1,00

340,217 D EDA 02 1,00

340,839 D EDA 02 1,00

343,565 D EDA 02 1,00

343,639 D EDA 01

343,759 D EDA 02 1,00

343,763 D EDA 02 1,00

343,906 D EDA 02 1,00

344,868 D EDA 02 1,00

345,022 D EDA 02 1,00

345,095 D EDA 01

345,399 D EDA 01 1,00

345,426 D EDA 02 0,14 1,00

345,528 D EDA 02 1,00

345,652 D EDA 02 1,00

348,028 D EDA 02 1,00

348,036 D EDA 02 1,00

348,547 D EDA 01 1,00

348,624 D EDA 01 1,00

348,637 D EDA 01 1,00

351,581 D EDA 02 1,00

351,623 D EDA 01 1,00

355,124 D EDA 01 0,11 1,00

355,646 D EDA 02 1,00

355,697 D EDA 02 1,00

355,891 D EDA 02 1,00

357,975 D EDA 02 1,00

358,513 D EDA 02 1,00

358,536 D EDA 01 1,00

358,420 E EDA 02 0,14 1,00
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

km 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

Observações

355,384 E EDA 01 1,00

353,194 E EDA 02 1,00

351,634 E EDA 01 1,00

351,592 E EDA 02 0,14 1,00

351,154 E EDA 02 0,14 1,00

349,254 E EDA 02 1,00

348,537 E EDA 01 0,11 1,00

348,498 E EDA 02 1,00

348,427 E EDA 01 0,11 1,00

348,247 E EDA 01 0,11 1,00

348,017 E EDA 01 0,11 1,00

347,805 E EDA 02 0,14 1,00

344,923 E EDA 01 1,00

344,810 E EDA 01 1,00

343,894 E EDA 02 1,00

343,187 E EDA 01 0,11 1,00

341,013 E EDA 02 1,00

340,928 E EDA 01

340,236 E EDA 01 1,00

340,199 E EDA 01 1,00

339,954 E EDA 02 1,00

339,905 E EDA 01 0,11 1,00

339,308 E EDA 02 1,00

337,965 E EDA 02 0,14 1,00

337,778 E EDA 02 0,14 1,00

333,236 E EDA 02 1,00

333,068 E EDA 02 1,00

331,723 E EDA 01 1,00

328,600 E EDA 01 0,11 1,00

328,378 E EDA 02 1,00

327,438 E EDA 02 1,00

327,277 E EDA 02 0,14 1,00

327,123 E EDA 02 0,14 1,00

323,682 E EDA 02 1,00

320,148 E EDA 02 0,14 1,00

319,308 E EDA 02 0,14 1,00

315,524 E EDA 02 0,14 1,00

315,426 E EDA 02 0,14 1,00

315,341 E EDA 02 0,14 1,00

315,337 E EDA 02 0,14 1,00

315,101 E EDA 02 0,14 1,00
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

km 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

Observações

314,769 E EDA 01 0,11 1,00

313,685 E EDA 01 0,11 1,00

311,130 E EDA 02 0,14 1,00

305,194 E EDA 02 0,14 1,00

303,177 E EDA 02 0,14 1,00

303,140 E EDA 01 1,00

303,102 E EDA 02 1,00

300,489 E EDA 01

299,252 E EDA 02 1,00

298,751 E EDA 02 0,14 1,00

298,151 E EDA 02 0,14 1,00

297,564 E EDA 02 0,14 1,00

296,697 E EDA 01 0,11 1,00

296,658 E EDA 02 0,14 1,00

296,448 E EDA 02 0,14 1,00

296,339 E EDA 02 1,00

296,025 E EDA 02 0,14 1,00

295,885 E EDA 02 0,14 1,00

295,845 E EDA 02 0,14 1,00

295,782 E EDA 01 0,11 1,00

295,596 E EDA 02 0,14 1,00

295,554 E EDA 01 0,11 1,00

295,475 E EDA 02 1,00

295,459 E EDA 02 0,14 1,00

295,389 E EDA 02 0,14 1,00

295,337 E EDA 02 1,00

295,309 E EDA 01 1,00

295,243 E EDA 02 0,14 1,00

295,193 E EDA 02 1,00

295,144 E EDA 02 0,14 1,00

295,050 E EDA 01 1,00

295,018 E EDA 01 0,11 1,00

294,962 E EDA 02 0,14 1,00

294,907 E EDA 02 1,00

294,813 E EDA 02 1,00

294,811 E EDA 02 1,00

293,913 E EDA 01 0,11 1,00

289,292 E EDA 01 1,00

289,283 E EDA 01 1,00

288,840 E EDA 02 1,00

288,041 E EDA 02 0,14 1,00
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Cadastro de Drenagem - Entrada para Descida D'água

Ok
(unidade)

Demolir
(m³)

Recompor
(unidade)

Complementar
(unidade)

km 
Lado 
(D/E)

Tipo

Condição

Observações

285,537 E EDA 02 1,00

285,484 E EDA 01 0,11 1,00

285,141 E EDA 01 0,11 1,00

285,096 E EDA 01 0,11 1,00

285,069 E EDA 02 0,14 1,00

284,995 E EDA 02 0,14 1,00

284,958 E EDA 02 0,14 1,00

284,710 E EDA 02 0,14 1,00

284,444 E EDA 02 0,14 1,00

281,564 E EDA 02 1,00

281,513 E EDA 02 1,00

281,109 E EDA 02 1,00

Total EDA 01: 27,00 2,75 25,00 9,00

Total EDA 02: 53,00 6,86 49,00 51,00

Total: 80,00 9,61 74,00 60,00
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Cadastro de Obras-de-Arte Especiais

Guarda Corpo New Jersey

Latitude Longitude

1
PONTE SOBRE O RIO 

POTINGA
296,574 -26,0 -50,5370901 140,00 150,00 130,00

2
PONTE SOBRE O RIO 

CLARO
308,838 -26,0179851 -50,644427 45,00 90,00

3
PONTE SOBRE O RIO 

LAJEADO
312,665 -26,0288011 -50,679819 15,00 26,00 4,00

4
PONTE 

SEM NOME
322,291 -26,0793449 -50,7519845 23,00 46,00

5
PONTE SOBRE O RIO 

JARARACA
326,126 -26,09331 -50,7851884 13,00 26,00

6
PONTE SOBRE O RIO 

CARAZINHO
331,724 -26,1197386 -50,8312309 13,0 26,00

7
PONTE SOBRE O RIO 

VARGEM GRANDE
335,051 -26,1337831 -50,8596842 12,0 24,00

Ok
 (m)

Recompor
 (m)

Complementar
 (m)

ObservaçõesNº Nome

Posição
Extensão

(m)
Foto

km
Coordenada Ok

 (m)
Recompor

 (m)
Complementar

 (m)
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Cadastro de Obras-de-Arte Especiais

Guarda Corpo New Jersey

Latitude Longitude

Ok
 (m)

Recompor
 (m)

Complementar
 (m)

ObservaçõesNº Nome

Posição
Extensão

(m)
Foto

km
Coordenada Ok

 (m)
Recompor

 (m)
Complementar

 (m)

8 VIADUTO SOBRE RUA 343,847 -26,1818419 -50,9256432 90,0 178,00 2,0

9
PONTE SOB O RIO

SEM NOME
344,735 -26,179749 -50,9341543 15,0 28,00 2,0

10
PONTILHÃO SOBRE O 
CÓRREGO SEM NOME

346,198 -26,1828404 -50,9471177 13,0 26,00

11
PONTE SOBRE O 

CÓRREGO SEM NOME
355,195 -26,1961634 -51,0233681 30,0 58,00 2,0

Total : 409,0 678,0 140,0 -                   -         -           -                   

Total de Ponte Existente(m): 409,0

Total de Guarda-Corpo Existente(m): 818,0

Total de Recomposição de Guarda-Corpo (m): 140,0
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 Cadastro de Áreas Gramadas

Descrição km inicial km final
Extensão

(m)
Largura

(m)
Área
(m²)

Observação

Início do lote P.U São Mateus do Sul - C 277,912 277,949 37,83 16,00 605,24

Canteiro central - LD 281,368 281,387 18,61 11,00 204,74

Acesso a fábrica de cimento  - LD 281,393 281,399 5,68 4,00 22,71

Canteiro central  - LD 281,410 281,396 13,76 1,00 13,76

Canteiro central  - LE 281,448 281,435 12,77 4,20 53,64

Canteiro central  - LD 284,972 285,000 27,68 5,60 155,00

Canteiro central  - LE 285,034 285,022 12,72 3,30 41,99

Posto rodo rede Ipiranga  - LE 285,058 285,040 18,25 11,00 200,77

Proteção de sarjeta - LE 285,490 285,530 40,27 6,00 241,65

Área canteiro entre drenagens - LE 294,128 294,096 31,48 5,10 160,55

Canteiro localizado no retorno e acesso a fábrica 
de cimento  - LE

297,296 297,313 17,87 7,40 132,24

Posto rodo rede Ipiranga  - LD 297,325 297,481 156,05 10,50 1638,52

Canteiro central  - LE 297,491 297,508 16,66 5,25 87,48

Posto rodo rede Ipiranga  - LE 302,465 302,336 128,45 12,00 1541,43

Acessos a fábrica Baldo - LE 305,721 305,731 10,84 13,00 140,93

Canteiro central  - LE 324,586 324,554 31,99 4,10 131,18

Canteiro central  - LE 324,656 324,631 24,70 6,00 148,22

Canteiro central  - LE 324,736 324,684 52,38 8,00 419,03

Canteiro central - LE 324,945 324,953 7,72 3,00 23,16

Canteiro central  - LD 324,969 324,982 13,45 5,20 69,96

Canteiro central  - LE 338,384 338,406 22,10 4,10 90,61

Canteiro central  - LD 338,446 338,477 30,51 4,10 125,11

Canteiro central  - LE 338,522 338,538 16,54 4,10 67,81

Canteiro central - LD 343,000 343,080 79,82 7,60 606,63

Canteiro central  - LE 343,102 343,134 32,42 10,00 324,16

Canteiro central  - LD 343,157 343,237 80,05 5,00 400,26

Canteiro central  - LE 343,635 343,246 389,23 8,60 3347,40

Canteiro central  - LE 357,561 357,640 79,11 11,00 870,19

Canteiro central  - LE 357,665 357,709 44,32 13,50 598,35

Canteiro central  - LE 357,744 357,869 125,18 6,00 751,05

Canteiro central  - LD 357,873 358,600 727,13 4,00 2908,52

Total 16.122,28
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Cadastro de Cercas

Posição Tipo Condição

KM inicial KM final I II III IV
Ok
(m)

Remover
(m)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

283,197 283,355 158,00 D x 158,00

284,546 284,767 221,00 D x 221,00

301,188 301,239 51,00 D x 51,00

305,038 305,151 113,00 D x 113,00

304,836 305,010 174,00 D x 174,00

305,315 305,372 57,00 D x 57,00

323,694 324,051 357,00 D x 357,00

344,426 344,695 269,00 D x 269,00

323,750 323,601 149,00 E x 149,00

303,819 303,664 155,81 E x 155,81

291,699 291,390 309,00 E x 309,00

286,731 286,528 203,00 E x 203,00

298,478 298,308 170,00 E x 170,00

286,514 286,412 102,00 E x 102,00

Arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada Total tipo I: 718,00 -               -                   -                     

Arame farpado e mourão de madeira Total tipo III: 1.770,81 -               -                   -                     

TOTAL GERAL: 2.488,81 -               -                   -                     

Extensão
(m)

Lado
(D/E)

Observação
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

1 278,053 -25,868772 -50,397104 -25,868489 -50,396247 92,15 BSTC 0,60 26,055 X 4.jpg 2.jpg

2 278,242 -25,8692402 -50,3988982 -25,8691573 -50,3984994 42,38 BSTC 0,30 2,996 X 8.jpg 7.jpg

3 278,269 -25,8693226 -50,3991672 -25,8694757 -50,3990866 19,27 BSTC 1,00 15,135 X X 10.jpg 13.jpg 11.jpg

4 278,283 -25,8693682 -50,3992868 -25,8693227 -50,3991872 11,00 BSTC 0,30 0,778 X 16.jpg 15.jpg

5 278,371 -25,8695614 -50,4001541 -25,8694969 -50,3998451 32,00 BSTC 0,20 1,005 X 20.jpg

6 278,514 -25,8699104 -50,4015796 -25,8700389 -50,402088 30,48 BDTC 0,40 7,660 X 24.jpg 25.jpg

7 278,567 -25,8700389 -50,40209 -25,8703005 -50,4020168 53,89 BSTC 1,00 42,325 X 22.jpg .jpg

8 278,696 -25,870324 -50,4033442 -25,8703973 -50,4036033 14,10 BSTC 0,30 0,997 X 26.jpg SEM ACESSO

9 278,712 -25,8702977 -50,403514 -25,8703973 -50,4036033 27,62 BSTC 0,40 3,471 X 28.jpg 27.jpg

10 278,838 -25,8706998 -50,40470 -25,8708011 -50,4051683 48,00 BSTC 0,30 3,393 X 30.jpg 33.jpg

11 278,956 -25,8709934 -50,4058261 -25,870984 -50,4057263 10,00 BSTC 0,30 0,707 X 34.jpg 37.jpg

12 278,978 -25,8712469 -50,4059845 -25,8709763 -50,4060558 31,37 BSTC 1,00 24,638 X 38.jpg 46.jpg

Volume
(m³)

ID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)

FOTOS

Observação
Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

Volume
(m³)

ID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)

FOTOS

Observação
Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

13 279,241 -25,8716638 -50,4085775 -25,871808 -50,408497 18,74 BTTC 1,50 99,349 X 47.jpg 52.jpg

14 279,691 -25,8727651 -50,4129338 -25,8727556 -50,4128341 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 53.jpg 56.jpg

15 279,714 -25,8728111 -50,4131532 -25,8727746 -50,4130536 11,00 BSTC 0,40 1,382 X 59.jpg 58.jpg

16 279,775 -25,8729579 -50,4137413 -25,8729215 -50,4136517 10,00 BSTC 0,40 1,257 X 63.jpg 62.jpg

17 280,100 -25,8737561 -50,4168715 -25,8738111 -50,4170609 20,00 BSTC 0,40 2,513 X 65.jpg 68.jpg

18 280,237 -25,8740865 -50,4181874 -25,8741049 -50,4182772 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 69.jpg 72.jpg

19 280,308 -25,8742247 -50,4188855 -25,8743867 -50,4187449 23,79 BSTC 1,00 18,685 X 75.jpg 74.jpg

20 280,652 -25,8752219 -50,4221145 -25,8750414 -50,4221354 20,51 BSTC 0,60 5,799 X SEM ACESSO 78.jpg

21 280,919 -25,8760085 -50,424636 -25,8760449 -50,4247157 8,00 BSTC 0,30 0,565 X 81.jpg 80.jpg

22 281,199 -25,8774718 -50,4270445 -25,8776247 -50,426894 23,53 BSTC 0,80 11,827 X 83.jpg SEM ACESSO

23 281,411 -25,8790566 -50,4282247 -25,8791019 -50,4282544 6,00 BSTC 0,30 0,424 X 85.jpg 88.jpg

24 281,490 -25,8798426 -50,4283307 -25,8800326 -50,4284096 30,00 BSTC 0,60 8,482 X 89.jpg 92.jpg 90.jpg
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25 282,699 -25,8893825 -50,4340747 -25,8894538 -50,4338347 22,41 BTTC 1,00 52,802 X 93.jpg 96.jpg

26 283,314 -25,8943145 -50,4368464 -25,894215 -50,4368069 12,00 BSTC 0,60 3,393 X X 99.jpg 98.jpg

27 283,352 -25,8946222 -50,4370246 -25,8945136 -50,4369752 13,00 BSTC 0,60 3,676 X 103.jpg 102.jpg

28 283,548 -25,896233 -50,4379454 -25,8960973 -50,4378762 17,00 BSTC 0,60 4,807 X 107.jpg 110.jpg

29 283,763 -25,8979614 -50,4389056 -25,898042 -50,4387155 22,25 BSTC 0,60 6,291 X 111.jpg 114.jpg

30 284,001 -25,8998709 -50,4399948 -25,8999244 -50,4398048 12,49 BSTC 0,80 6,278 X X 119.jpg 122.jpg

31 284,003 -25,8998711 -50,4400347 -25,8999616 -50,4400942 20,58 BSTC 0,60 5,819 X 115.jpg 118.jpg

32 284,036 -25,9001335 -50,4401832 -25,9000883 -50,4401734 6,00 BSTC 0,60 1,696 X 123.jpg 126.jpg

33 284,196 -25,9014365 -50,4408759 -25,9014989 -50,4406859 21,68 BSTC 0,60 6,130 X 127.jpg 130.jpg

34 284,300 -25,90226 -50,4413612 -25,9021515 -50,4413018 13,00 BSTC 0,40 1,634 X X 133.jpg 132.jpg

35 284,364 -25,9027579 -50,4416784 -25,9027036 -50,4416387 7,00 BSTC 0,40 0,880 X X 137.jpg 136.jpg

36 284,546 -25,9042959 -50,4424399 -25,9042235 -50,4424003 8,00 BSTC 0,40 1,005 X 141.jpg 140.jpg
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37 285,200 -25,9095981 -50,4452605 -25,9095266 -50,4454605 22,78 BSTC 1,00 17,891 X 145.jpg 144.jpg

38 285,542 -25,912394 -50,4467551 -25,9129642 -50,4471119 73,00 BSTC 1,00 57,334 X 151.jpg 150.jpg

39 285,615 -25,9129642 -50,4471119 -25,913192 -50,44765 47,00 BSTC 1,00 36,914 X 149.jpg 148.jpg

40 285,662 -25,913192 -50,44765 -25,9136972 -50,4475278 45,00 BSTC 1,00 35,343 X 157.jpg SEM ACESSO

41 285,664 -25,9133533 -50,4473297 -25,913192 -50,44765 7,00 BSTC 1,00 5,498 X 147.jpg SEM ACESSO 148.jpg

42 285,668 -25,9133627 -50,44741 -25,9133534 -50,4473497 58,73 BSTC 0,30 4,151 X 153.jpg 156.jpg 155.jpg

43 285,707 -25,9136972 -50,4475278 -25,9139144 -50,4476466 27,00 BSTC 1,00 21,206 X 159.jpg 158.jpg 160.jpg

44 285,765 -25,9141678 -50,4477952 -25,9139144 -50,4476466 31,00 BSTC 1,00 24,347 X 161.jpg 160.jpg

45 286,042 -25,9162412 -50,44927 -25,916322 -50,449163 14,00 BSTC 0,60 3,958 X 165.jpg 164.jpg

46 286,128 -25,9168754 -50,4498195 -25,9169649 -50,4496094 24,37 BSTC 0,80 12,250 X 167.jpg 170.jpg

47 286,188 -25,9174362 -50,4500865 -25,9173557 -50,4502766 22,00 BSTC 0,40 2,765 X 171.jpg 174.jpg

48 286,233 -25,9177354 -50,4503946 -25,9176187 -50,4505849 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 177.jpg 176.jpg
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49 286,308 -25,918198 -50,4509517 -25,9180538 -50,4510122 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 181.jpg 180.jpg

50 286,540 -25,9192981 -50,4529336 -25,9194061 -50,4528432 21,00 BSCC 2,5X2,5 131,250 X 183.jpg SEM ACESSO

51 286,798 -25,9207144 -50,4549741 -25,920651 -50,4549144 9,00 BSTC 0,60 2,545 X 195.jpg 194.jpg

52 287,120 -25,9221517 -50,4578033 -25,9221065 -50,4577735 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 199.jpg 198.jpg

53 288,186 -25,9273952 -50,4667765 -25,9275844 -50,4666758 20,00 BSTC 0,80 10,053 X 201.jpg 208.jpg

54 289,404 -25,9334011 -50,4770055 -25,9335811 -50,4768549 24,00 BSTC 0,80 12,064 X 209.jpg 216.jpg

55 291,784 -25,9453092 -50,4968278 -25,9451562 -50,4969583 23,00 BSTC 0,80 11,561 X 217.jpg 220.jpg

56 292,006 -25,9463632 -50,4987109 -25,9464085 -50,4987607 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 221.jpg 224.jpg

57 292,155 -25,947108 -50,4999562 -25,9469819 -50,5000666 20,00 BSTC 0,80 10,053 X 227.jpg 226.jpg

58 292,634 -25,9493344 -50,5040817 -25,9494515 -50,5039913 22,00 BSTC 0,80 11,058 X 229.jpg SEM ACESSO

59 293,376 -25,9531116 -50,5101986 -25,9530037 -50,5103189 18,00 BSTC 0,80 9,048 X SEM ACESSO 232.jpg

60 293,987 -25,9559734 -50,5153906 -25,956037 -50,5154802 12,00 BSTC 0,60 3,393 X X 235.jpg 234.jpg
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61 294,312 -25,9576978 -50,5180105 -25,9575538 -50,5181409 20,00 BSTC 0,60 5,655 X 239.jpg 238.jpg

62 294,422 -25,9582337 -50,5189373 -25,9581259 -50,5191075 23,00 BSTC 0,60 6,503 X 243.jpg 242.jpg

63 294,588 -25,95906 -50,5203323 -25,9591323 -50,520362 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 245.jpg 248.jpg

64 295,971 -25,965645 -50,5320728 -25,9658161 -50,5319223 22,00 BSCC 1,0X1,0 22,000 X 249.jpg SEM ACESSO

65 297,208 -25,9726906 -50,5441724 -25,9726092 -50,5441128 9,00 BSTC 0,60 2,545 X 251.jpg 256.jpg

66 297,219 -25,9727902 -50,544232 -25,9726906 -50,5441724 11,00 BSTC 0,60 3,110 X 251.jpg 254.jpg

67 297,253 -25,97309 -50,5448302 -25,9732445 -50,5451493 17,00 BSTC 0,60 4,807 X 257.jpg 260.jpg

68 297,270 -25,9732445 -50,5451493 -25,9734169 -50,5453984 32,00 BSTC 0,60 9,048 X 259.jpg SEM ACESSO 262.jpg

69 297,747 -25,9734169 -50,5453984 -25,9735804 -50,5456975 19,00 BSTC 0,60 5,372 X 261.jpg SEM ACESSO 264.jpg

70 297,766 -25,9735804 -50,5456975 -25,9736801 -50,5458369 11,00 BSTC 0,60 3,110 X 263.jpg 266.jpg

71 297,781 -25,9737239 -50,5453872 -25,9735242 -50,5450783 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 269.jpg

72 297,815 -25,9740236 -50,5459555 -25,9737239 -50,5453872 34,00 BSTC 0,60 9,613 X 267.jpg SEM ACESSO 270.jpg
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73 297,896 -25,9747501 -50,5472514 -25,9746239 -50,5473218 21,00 BSTC 0,60 5,938 X 275.jpg 274.jpg

74 298,295 -25,9771284 -50,5512683 -25,9770115 -50,5514286 23,00 BSTC 0,60 6,503 X SEM ACESSO 282.jpg

75 298,305 -25,9768942 -50,551459 -25,9768045 -50,5516591 20,00 BSTC 0,60 5,655 X 283.jpg 286.jpg

76 298,332 -25,977328 -50,5515872 -25,9771827 -50,551308 22,45 BSTC 0,40 2,821 X 291.jpg 290.jpg

77 298,485 -25,9780996 -50,55291 -25,9778563 -50,5530538 32,84 BSCC 1,0X1,0 32,840 X SEM ACESSO 294.jpg

78 298,820 -25,9758939 -50,5491951 -25,9757678 -50,5493054 30,92 BSTC 0,60 8,742 X 279.jpg 278.jpg

79 299,061 -25,9808875 -50,5580275 -25,9809419 -50,5581272 28,87 BSTC 0,30 2,041 X 299.jpg 302.jpg

80 299,101 -25,9811415 -50,55844 -25,9811779 -50,558506 11,81 BSTC 0,30 0,835 X 303.jpg 306.jpg

81 299,125 -25,9814403 -50,5586749 -25,9812598 -50,5587255 8,49 BTTC 1,00 20,004 X SEM ACESSO SEM ACESSO

82 299,298 -25,9822672 -50,5604001 -25,9822128 -50,5603204 21,35 BSTC 0,30 1,509 X 309.jpg 308.jpg

83 299,378 -25,9783276 -50,5536414 -25,9781464 -50,5534423 9,79 BSTC 0,80 4,921 X 295.jpg 298.jpg 296.jpg

84 300,515 -25,9859789 -50,5665407 -25,9858527 -50,5666211 21,60 BSTC 0,60 6,107 X SEM ACESSO 312.jpg

683 / 1040



Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

Volume
(m³)

ID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)

FOTOS

Observação
Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

85 300,632 -25,986587 -50,5675775 -25,9864518 -50,5676779 23,00 BSTC 0,60 6,503 X 315.jpg 314.jpg

86 300,729 -25,9890284 -50,5717649 -25,9890647 -50,5718247 7,46 BSTC 0,60 2,109 X 317.jpg 320.jpg

87 300,764 -25,9892279 -50,5720439 -25,9892461 -50,5721038 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 321.jpg 324.jpg

88 301,028 -25,9905894 -50,5744269 -25,9904362 -50,5745473 20,13 BSTC 0,60 5,692 X

89 301,037 -25,9906258 -50,5745167 -25,9906256 -50,5744667 21,35 BSTC 0,40 2,683 X 341.jpg 344.jpg

90 301,169 -25,9896093 -50,5727819 -25,9894742 -50,5728723 5,38 BSTC 0,60 1,521 X 325.jpg 332.jpg

91 301,398 -25,9922603 -50,5776381 -25,9922604 -50,5776781 4,56 BSTC 0,40 0,573 X 345.jpg 348.jpg

92 301,404 -25,9922965 -50,5776879 -25,9923058 -50,5777578 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 350.jpg 353.jpg

93 301,424 -25,9925045 -50,5777671 -25,9923964 -50,5778574 24,00 BSTC 0,60 6,786 X 356.jpg 355.jpg

94 301,586 -25,9933481 -50,579103 -25,9930418 -50,5793538 38,00 BSTC 0,60 10,744 X 358.jpg 361.jpg

95 301,712 -25,993812 -50,5802703 -25,9939208 -50,5804298 20,00 BSTC 0,40 2,513 X 362.jpg 365.jpg

96 301,777 -25,9941206 -50,5808188 -25,9941479 -50,5808686 6,00 BSTC 0,40 0,754 X 366.jpg 369.jpg
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97 301,998 -25,9951915 -50,5826834 -25,995264 -50,5827731 12,00 BSTC 0,40 1,508 X 370.jpg 373.jpg

98 302,016 -25,9954625 -50,5827024 -25,9952822 -50,582813 25,00 BSTC 0,60 7,069 X 376.jpg 375.jpg

99 303,260 -26,001407 -50,5932532 -26,0015148 -50,593063 23,42 BDCC 3,0X3,0 421,560 X 383.jpg 390.jpg

100 303,407 -26,0021328 -50,5944897 -26,0018881 -50,5941708 41,00 BSTC 0,40 5,152 X 391.jpg SEM ACESSO

101 303,853 -26,0042833 -50,5982295 -26,0044004 -50,5981192 17,61 BSTC 0,60 4,979 X 393.jpg 396.jpg

102 304,053 -26,0052001 -50,5999551 -26,0052637 -50,6000748 14,00 BSTC 0,60 3,958 X 397.jpg 400.jpg

103 304,204 -26,005908 -50,6012517 -26,0060341 -50,6011214 19,91 BSTC 1,00 15,637 X 401.jpg SEM ACESSO

104 304,481 -26,0071607 -50,6036557 -26,0071696 -50,6035958 5,00 BSTC 0,60 1,414 X 405.jpg 404.jpg

105 304,902 -26,0086159 -50,6074681 -26,0085977 -50,6074282 6,50 BSTC 0,60 1,838 X 407.jpg 410.jpg

106 305,020 -26,0090161 -50,608556 -26,0089437 -50,6084763 11,00 BSTC 0,60 3,110 X 413.jpg 412.jpg

107 305,045 -26,0088817 -50,6089262 -26,0087099 -50,6088568 15,00 BSTC 0,60 4,241 X 415.jpg SEM ACESSO

108 305,232 -26,0096086 -50,6106126 -26,0094372 -50,6106731 20,32 BSTC 0,60 5,745 X 419.jpg 418.jpg
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109 305,279 -26,0096011 -50,6111622 -26,0095737 -50,6110624 10,00 BSTC 0,40 1,257 X 423.jpg 422.jpg

110 305,315 -26,0097013 -50,6115016 -26,0096831 -50,6114417 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 426.jpg

111 305,453 -26,0102555 -50,6127489 -26,0101648 -50,6126093 17,00 BSTC 0,40 2,136 X 430.jpg

112 305,804 -26,0124022 -50,61526 -26,0126197 -50,6155493 37,00 BSTC 0,60 10,462 X 434.jpg

113 305,884 -26,0128283 -50,6159083 -26,0128555 -50,6159482 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 440.jpg

114 305,971 -26,0131645 -50,6166967 -26,0132556 -50,6169862 28,00 BSTC 0,60 7,917 X 444.jpg

115 305,999 -26,0132556 -50,61699 -26,0130481 -50,6170568 25,16 BSTC 0,80 12,647 X X 446.jpg

116 306,096 -26,0134748 -50,6179449 -26,0134112 -50,6177752 18,00 BSTC 0,60 5,089 X 449.jpg 448.jpg

117 306,721 -26,0148722 -50,6239863 -26,0149266 -50,6240761 10,00 BSTC 0,40 1,257 X 451.jpg 454.jpg

118 307,031 -26,0154761 -50,6270524 -26,0153228 -50,6271128 18,67 BSTC 0,60 5,279 X 455.jpg 458.jpg

119 307,369 -26,015521 -50,63044 -26,0153856 -50,6304704 16,01 BSTC 0,60 4,527 X 461.jpg 460.jpg

120 307,518 -26,0152085 -50,6318301 -26,0153349 -50,6318497 14,27 BSTC 0,60 4,035 X 463.jpg 466.jpg
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121 307,636 -26,0152747 -50,6330091 -26,0153011 -50,6327592 25,00 BSTC 0,60 7,069 X 467.jpg 470.jpg

122 308,150 -26,0159286 -50,6381137 -26,0157392 -50,6381742 21,00 BSTC 0,80 10,556 X 473.jpg 472.jpg

123 308,623 -26,0168518 -50,642608 -26,0169509 -50,6424977 16,83 BSTC 0,80 8,460 X 477.jpg 476.jpg

124 309,156 -26,0194728 -50,6472571 -26,0196261 -50,6471567 21,00 BSTC 0,80 10,556 X 479.jpg 482.jpg

125 309,257 -26,0200078 -50,648155 -26,0201069 -50,6480647 19,00 BSTC 1,00 14,923 X 483.jpg 486.jpg

126 309,440 -26,0205628 -50,6498922 -26,0204274 -50,6498927 15,89 BSTC 1,00 12,480 X 487.jpg 490.jpg

127 309,458 -26,0204279 -50,6501125 -26,0205814 -50,6501021 16,00 BSTC 1,00 12,566 X 493.jpg 492.jpg

128 310,119 -26,0212015 -50,6564164 -26,0211378 -50,6561867 24,00 BSTC 0,30 1,696 X 497.jpg 596.jpg

129 310,716 -26,022362 -50,6622395 -26,0224884 -50,6622292 15,04 BSTC 0,60 4,252 X 499.jpg 502.jpg

130 310,775 -26,0224627 -50,6628189 -26,022508 -50,6628787 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 503.jpg 506.jpg

131 310,789 -26,0224811 -50,6629588 -26,0226798 -50,6629982 23,15 BSTC 0,60 6,546 X 507.jpg 510.jpg

132 310,990 -26,0229461 -50,6649063 -26,0231086 -50,6648858 19,33 BSTC 1,00 15,182 X 511.jpg 518.jpg
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133 311,104 -26,0232196 -50,6660148 -26,023373 -50,6659544 17,78 BSTC 0,60 5,027 X 519.jpg 522.jpg

134 311,249 -26,0235479 -50,6674231 -26,0235478 -50,6673531 7,00 BSTC 0,60 1,979 X 525.jpg 524.jpg

135 311,370 -26,0239568 -50,6685513 -26,0238035 -50,6686416 18,45 BSTC 0,60 5,217 X 529.jpg 528.jpg 530.jpg

136 311,430 -26,0239763 -50,6691808 -26,023931 -50,669101 9,00 BSTC 0,60 2,545 X 533.jpg 532.jpg

137 311,537 -26,0242853 -50,6700495 -26,024177 -50,6700698 13,38 BSTC 0,60 3,783 X 535.jpg SEM ACESSO 538.jpg

138 311,738 -26,0247864 -50,671987 -26,024624 -50,6720374 19,17 BSTC 0,80 9,636 X 541.jpg 540.jpg

139 312,076 -26,0264453 -50,6748607 -26,0265265 -50,6748005 11,00 BSTC 0,60 3,110 X X 547.jpg 550.jpg

140 312,343 -26,0273089 -50,6774469 -26,0274805 -50,6774364 10,00 BSTC 0,60 2,827 X 551.jpg 554.jpg

141 312,579 -26,0281798 -50,6792435 -26,0283513 -50,6792131 20,22 BSTC 0,80 10,164 X 555.jpg 558.jpg

142 313,232 -26,0317669 -50,6844011 -26,0316045 -50,6844415 19,52 BSTC 0,60 5,519 X 561.jpg 560.jpg

143 313,588 -26,0332995 -50,6874355 -26,0333361 -50,6876553 22,00 BSTC 0,40 2,765 X 563.jpg SEM ACESSO 566.jpg

144 313,640 -26,0333459 -50,6879751 -26,0332194 -50,6879554 15,23 BSTC 0,80 7,655 X 573.jpg 568.jpg
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145 314,800 -26,0343529 -50,6987071 -26,0341903 -50,6986975 18,38 BSCC 3,0X3,0 165,420 X 575.jpg 578.jpg

146 315,158 -26,0371027 -50,701029 -26,0370037 -50,7011792 19,59 BSTC 0,80 9,847 X 583.jpg 582.jpg

147 315,296 -26,0382506 -50,70157 -26,0381968 -50,7017359 18,29 BSTC 0,60 5,171 X 585.jpg 588.jpg

148 315,648 -26,0411251 -50,7030179 -26,0410261 -50,7031981 21,91 BSTC 0,60 6,195 X 591.jpg 590.jpg

149 315,755 -26,0420109 -50,7034355 -26,0418308 -50,7036759 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 593.jpg 596.jpg

150 316,081 -26,0446955 -50,70479 -26,0447674 -50,7046281 18,95 BSTC 0,60 5,358 X 597.jpg 600.jpg

151 316,674 -26,0485849 -50,7080772 -26,0487112 -50,707987 19,00 BSTC 0,80 9,550 X 601.jpg 604.jpg

152 317,741 -26,0557773 -50,7149673 -26,0559035 -50,714847 20,00 BSTC 0,80 10,053 X 605.jpg 608.jpg

153 318,006 -26,0573885 -50,7169428 -26,0574247 -50,7169727 5,00 BSTC 0,60 1,414 X 609.jpg 612.jpg

154 318,944 -26,0629913 -50,7238876 -26,0628201 -50,7240579 26,00 BSTC 1,00 20,420 X 613.jpg 616.jpg

155 319,090 -26,0637882 -50,7250854 -26,0637884 -50,7251554 6,00 BSTC 0,60 1,696 X 619.jpg 618.jpg

156 320,013 -26,0684438 -50,732703 -26,068372 -50,7329231 20,00 BSCC 3,2X3,2 204,800 X 621.jpg 630.jpg
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157 320,164 -26,0690874 -50,7340413 -26,0690692 -50,7339913 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 633.jpg 632.jpg

158 321,100 -26,0736888 -50,7419296 -26,0740784 -50,7426687 86,00 BSTC 0,60 24,316 X 635.jpg 638.jpg

159 321,222 -26,0743768 -50,742888 -26,074413 -50,7429679 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 639.jpg 642.jpg

160 321,324 -26,0747036 -50,7438671 -26,0748389 -50,7438168 16,32 BSTC 0,60 4,614 X 643.jpg 646.jpg 644.jpg

161 321,461 -26,0752746 -50,7450857 -26,0754369 -50,7449654 15,64 BSTC 0,60 4,422 X 647.jpg 650.jpg

162 321,594 -26,0759086 -50,7461542 -26,0759538 -50,7462141 8,00 BSTC 0,20 0,251 X 651.jpg 654.jpg

163 321,898 -26,0773308 -50,7487508 -26,0774575 -50,7489305 23,00 BSTC 0,40 2,890 X 655.jpg 658.jpg

164 321,904 -26,0775113 -50,7487004 -26,0775656 -50,7487603 8,00 BSTC 0,40 1,005 X 659.jpg 662.jpg

165 321,996 -26,0778108 -50,7495797 -26,0778562 -50,7496995 13,00 BSTC 0,20 0,408 X 663.jpg 666.jpg

166 322,773 -26,0817136 -50,7560108 -26,0817499 -50,7561007 9,00 BSTC 0,40 1,131 X 667.jpg 670.jpg

167 323,464 -26,0851816 -50,7617632 -26,0852988 -50,761643 17,50 BSTC 0,80 8,796 X X 671.jpg 674.jpg

168 323,553 -26,0856434 -50,7625123 -26,0857973 -50,7627819 32,00 BSTC 0,60 9,048 X 675.jpg 678.jpg
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169 323,622 -26,0860055 -50,7630715 -26,0861318 -50,7630013 19,80 BSTC 0,80 9,953 X 683.jpg 686.jpg 684.jpg

170 323,623 -26,0858341 -50,7632118 -26,0859603 -50,7630816 15,55 BSTC 0,40 1,954 X 679.jpg 682.jpg 680.jpg

171 323,632 -26,0860237 -50,7631815 -26,0861233 -50,7633113 17,00 BSTC 0,30 1,202 X 687.jpg 690.jpg

172 323,657 -26,0861505 -50,7633812 -26,0863315 -50,7636808 36,00 BSTC 0,40 4,524 X 691.jpg 694.jpg

173 323,703 -26,0863949 -50,7637507 -26,0865391 -50,7636204 21,01 BSTC 0,80 10,561 X X 695.jpg 698.jpg 696.jpg

174 323,862 -26,0872007 -50,765069 -26,087354 -50,7649887 19,70 BSTC 0,60 5,570 X 699.jpg 702.jpg

175 324,713 -26,0913928 -50,7721406 -26,0907769 -50,7710018 132,00 BSTC 0,60 37,322 X 707.jpg 710.jpg 708.jpg

176 324,841 -26,092243 -50,773049 -26,0922245 -50,772789 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 711.jpg 714.jpg

177 324,899 -26,0925507 -50,7735184 -26,0923884 -50,7736387 22,00 BSTC 0,60 6,220 X 717.jpg 716.jpg 718.jpg

178 325,457 -26,0933539 -50,7790069 -26,0933539 -50,7790469 4,50 BSTC 0,30 0,318 X 719.jpg 722.jpg

179 325,600 -26,0931297 -50,7800673 -26,0931208 -50,7801273 6,00 BSTC 0,30 0,424 X 725.jpg 724.jpg

180 325,688 -26,0929234 -50,7809477 -26,0928241 -50,7809679 11,94 BSTC 0,60 3,376 X 727.jpg 730.jpg 728.jpg
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181 326,051 -26,0929649 -50,7845377 -26,0929921 -50,7845976 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 731.jpg 734.jpg

182 326,088 -26,0931099 -50,78488 -26,0931461 -50,7849673 10,00 BSTC 0,40 1,257 X 735.jpg 738.jpg

183 326,404 -26,0943692 -50,7877051 -26,0942876 -50,7874953 23,00 BSTC 0,60 6,503 X 743.jpg 746.jpg

184 326,414 -26,0942701 -50,7878753 -26,0942339 -50,7877754 10,00 BSTC 0,60 2,827 X 741.jpg 740.jpg

185 326,916 -26,0963714 -50,79227 -26,09629 -50,7921318 16,00 BSTC 0,60 4,524 X 751.jpg 754.jpg

186 326,934 -26,0962003 -50,792552 -26,096128 -50,7925121 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 747.jpg 750.jpg

187 327,141 -26,0974486 -50,7941299 -26,0978104 -50,7945293 56,00 BSTC 0,40 7,037 X 755.jpg 758.jpg

188 327,389 -26,098869 -50,7960475 -26,0990949 -50,7961171 21,00 BSTC 1,00 16,493 X 761.jpg 760.jpg

189 327,623 -26,1001809 -50,7978654 -26,1000547 -50,7980156 21,82 BSTC 0,60 6,169 X 767.jpg 766.jpg

190 327,869 -26,1014028 -50,7999234 -26,1012946 -50,8000436 18,10 BSTC 0,60 5,118 X 771.jpg 770.jpg

191 328,152 -26,1027154 -50,8023614 -26,1028237 -50,8023012 19,00 BSTC 0,60 5,372 X 773.jpg SEM ACESSO 776.jpg

192 328,645 -26,105177 -50,8064477 -26,1053845 -50,8063074 26,83 BDCC 3,0X3,0 482,940 X 779.jpg 782.jpg
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193 329,151 -26,1078463 -50,8105939 -26,1077471 -50,8106841 19,20 BSTC 1,00 15,080 X 785.jpg 784.jpg

194 329,345 -26,1090581 -50,8119922 -26,1089229 -50,8121524 18,74 BSTC 0,60 5,299 X 789.jpg 788.jpg

195 329,853 -26,1137583 -50,8156953 -26,1136682 -50,8158455 18,00 BSTC 0,60 5,089 X 797.jpg 796.jpg 798.jpg

196 330,499 -26,1163371 -50,8198722 -26,1164095 -50,8200221 17,00 BSTC 0,40 2,136 X X SEM ACESSO

197 330,516 -26,1164095 -50,8200221 -26,1165628 -50,8198918 22,00 BSTC 0,60 6,220 X X SEM ACESSO 802.jpg

198 330,518 -26,1164005 -50,8200521 -26,1164368 -50,8201721 12,00 BSTC 0,60 3,393 X X 803.jpg 808.jpg

199 330,545 -26,1165182 -50,820292 -26,1173142 -50,821421 143,00 BSTC 0,60 40,432 X 809.jpg 812.jpg

200 330,685 -26,1174675 -50,8212607 -26,1173142 -50,821401 23,63 BDTC 1,00 37,118 X SEM ACESSO 814.jpg

201 330,971 -26,1186626 -50,8238295 -26,1185358 -50,8234896 35,00 BSTC 0,40 4,398 X 821.jpg

202 331,058 -26,1188894 -50,8246593 -26,1190518 -50,8246191 19,24 BDCC 1,2X1,2 55,411 X 825.jpg 832.jpg

203 331,307 -26,1192174 -50,8271294 -26,1192808 -50,8272894 17,00 BSTC 0,60 4,807 X 833.jpg 836.jpg

204 331,488 -26,1194633 -50,8289195 -26,1196258 -50,8288792 19,22 BSTC 1,00 15,095 X 837.jpg 840.jpg
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205 332,309 -26,1205653 -50,8370399 -26,1205563 -50,8369899 6,00 BSTC 0,20 0,188 X 843.jpg 842.jpg

206 332,454 -26,1209371 -50,8384397 -26,1209462 -50,8384997 6,00 BSTC 0,60 1,696 X 845.jpg 848.jpg

207 332,614 -26,1210019 -50,83984 -26,1211825 -50,8398097 20,65 BSTC 0,60 5,839 X 851.jpg 850.jpg

208 333,056 -26,1229747 -50,8437783 -26,1232818 -50,8438479 27,00 BSTC 1,00 21,206 X 853.jpg 856.jpg 854.jpg

209 333,262 -26,1241773 -50,8453471 -26,1243036 -50,8451869 21,95 BSTC 0,80 11,033 X 857.jpg 864.jpg

210 333,437 -26,1251901 -50,8466962 -26,1253255 -50,846616 17,67 BSTC 0,80 8,882 X 865.jpg 868.jpg 866.jpg

211 333,676 -26,1266638 -50,8484048 -26,1265646 -50,848545 17,85 BSTC 0,80 8,972 X SEM ACESSO 874.jpg

212 333,794 -26,12736 -50,8493042 -26,1272428 -50,8494644 21,06 BSTC 0,80 10,586 X 881.jpg 876.jpg

213 334,408 -26,1305977 -50,8542917 -26,130661 -50,8543616 9,00 BSTC 0,80 4,524 X 883.jpg 886.jpg

214 334,589 -26,1314932 -50,8558211 -26,1313579 -50,8559413 20,13 BDTC 0,60 11,383 X 893.jpg 888.jpg

215 334,717 -26,1321534 -50,8568706 -26,1320271 -50,8569808 21,60 BSTC 0,60 6,107 X X 895.jpg 898.jpg

216 335,220 -26,13474 -50,860999 -26,1348572 -50,8608988 21,07 BSTC 0,60 5,957 X X 899.jpg 902.jpg
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217 335,368 -26,1357071 -50,86203 -26,1356079 -50,8621784 19,45 BSTC 0,60 5,499 X 903.jpg 906.jpg

218 335,510 -26,1361416 -50,8631481 -26,136323 -50,862999 25,00 BSTC 0,60 7,069 X

219 335,588 -26,1367653 -50,8638777 -26,1369187 -50,8637174 23,55 BSTC 0,80 11,838 X

220 335,803 -26,1380491 -50,86549 -26,1382656 -50,8653365 26,54 BDTC 0,60 15,008 X

221 336,015 -26,1395944 -50,8668056 -26,1397026 -50,8666954 17,14 BSTC 0,60 4,846 X

222 336,141 -26,140489 -50,8675749 -26,1406514 -50,8673946 26,33 BSTC 0,60 7,445 X

223 336,356 -26,1419892 -50,8689438 -26,1419617 -50,8685436 27,00 BSTC 0,60 7,634 X

224 336,789 -26,1450887 -50,8715415 -26,1449622 -50,8714716 15,00 BSTC 0,60 4,241 X X

225 337,196 -26,1479804 -50,8740495 -26,1480796 -50,8738794 20,44 BSTC 0,60 5,779 X

226 337,279 -26,148685 -50,874409 -26,1480796 -50,8738794 86,00 BSTC 0,60 24,316 X X

227 337,441 -26,1498958 -50,8753281 -26,1496432 -50,8755685 38,10 BSTC 0,80 19,151 X

228 337,615 -26,1509353 -50,8765676 -26,1509894 -50,8764475 14,56 BSTC 0,60 4,117 X X
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229 337,881 -26,1525894 -50,8785069 -26,1526705 -50,8783768 15,00 BSTC 0,60 4,241 X

230 338,073 -26,1537103 -50,8799865 -26,1538366 -50,8798563 19,00 BSTC 0,60 5,372 X

231 338,243 -26,154876 -50,8811059 -26,1547408 -50,8812962 24,97 BSTC 0,80 12,551 X

232 338,565 -26,1567833 -50,8835253 -26,1569547 -50,8833751 26,00 BSTC 1,00 20,420 X

233 338,891 -26,1589522 -50,8857345 -26,1587265 -50,8858547 28,68 BSTC 0,80 14,416 X

234 339,005 -26,1594767 -50,8867746 -26,1593323 -50,8868547 18,79 BSTC 0,60 5,313 X

235 339,352 -26,1608968 -50,889885 -26,1605267 -50,8900154 10,00 BSTC 0,80 5,027 X

236 339,635 -26,1619912 -50,8923054 -26,1618649 -50,8924256 19,76 BSTC 0,60 5,587 X X

237 339,911 -26,1635098 -50,8945054 -26,1636363 -50,8946554 20,00 BSTC 0,40 2,513 X

238 340,042 -26,164269 -50,8955353 -26,1643323 -50,8955953 9,00 BSTC 0,60 2,545 X

239 340,318 -26,1656612 -50,8978255 -26,1657335 -50,8978755 8,00 BSTC 0,80 4,021 X

240 340,400 -26,1660771 -50,8985156 -26,1658334 -50,8986859 32,91 BSTC 0,80 16,542 X
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241 340,926 -26,1682474 -50,9031368 -26,168437 -50,9030465 23,89 BSTC 0,80 12,008 X

242 341,034 -26,168528 -50,9041972 -26,1686725 -50,9041471 24,00 BSTC 0,60 6,786 X X

243 341,118 -26,1686911 -50,9050376 -26,1688717 -50,9050075 20,81 BSTC 0,60 5,884 X X

244 341,389 -26,1692076 -50,907759 -26,1693611 -50,907859 17,00 BSTC 0,60 4,807 X X

245 341,395 -26,1692257 -50,907809 -26,1692438 -50,9078991 9,00 BSTC 0,60 2,545 X

246 341,478 -26,1694971 -50,9085893 -26,1695784 -50,9087194 16,00 BSTC 0,40 2,011 X

247 341,539 -26,1694973 -50,9089596 -26,1696508 -50,9088994 18,34 BSTC 0,60 5,186 X X

248 341,669 -26,1702655 -50,9099997 -26,1700308 -50,9102 34,38 BSTC 1,00 27,002 X

249 341,740 -26,170609 -50,9105998 -26,1704463 -50,9103698 29,00 BSTC 0,60 8,200 X

250 341,763 -26,1707536 -50,9107898 -26,170609 -50,9105998 26,05 BSTC 0,80 13,094 X

251 341,783 -26,170844 -50,9109599 -26,1709885 -50,9110598 20,00 BSTC 0,60 5,655 X

252 341,895 -26,1715217 -50,91185 -26,1715669 -50,9119 7,00 BSTC 0,60 1,979 X
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253 341,911 -26,1714586 -50,9120602 -26,1715579 -50,91194 16,79 BSTC 0,60 4,747 X

254 341,939 -26,1718109 -50,91219 -26,1717838 -50,91214 6,00 BSTC 0,60 1,696 X

255 343,185 -26,1799788 -50,92109 -26,1801144 -50,9212706 21,00 BSTC 0,60 5,938 X

256 343,206 -26,1801144 -50,9212706 -26,1803221 -50,9214206 21,00 BSTC 0,60 5,938 X

257 343,227 -26,1803221 -50,9214206 -26,1804848 -50,9216206 24,00 BSTC 0,60 6,786 X

258 343,281 -26,1809544 -50,9217804 -26,1812164 -50,9220705 36,00 BSTC 0,40 4,524 X

259 343,609 -26,1817227 -50,923201 -26,1817678 -50,923161 8,39 BSTC 0,60 2,372 X

260 343,709 -26,1821024 -50,9241215 -26,1820392 -50,9241415 8,00 BSTC 0,60 2,262 X

261 343,781 -26,1819945 -50,9249122 -26,1819403 -50,9248722 8,00 BSTC 0,60 2,262 X

262 343,896 -26,1811465 -50,9263838 -26,1811013 -50,9263238 8,00 BSTC 0,60 2,262 X

263 343,959 -26,1808218 -50,9271546 -26,1807225 -50,9271547 10,63 BSTC 0,60 3,006 X

264 343,993 -26,1804789 -50,9276152 -26,1804518 -50,9276652 5,00 BSTC 0,60 1,414 X
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265 343,996 -26,1805602 -50,9276251 -26,180506 -50,9275851 9,73 BSTC 0,60 2,751 X

266 344,247 -26,1795953 -50,9301977 -26,1795772 -50,9302077 5,00 BSTC 0,30 0,353 X

267 344,405 -26,1794335 -50,931799 -26,1794065 -50,9319291 13,00 BSTC 0,40 1,634 X

268 344,833 -26,180031 -50,9351211 -26,1798683 -50,934851 28,00 BSTC 0,60 7,917 X

269 345,097 -26,1822533 -50,9374317 -26,1823255 -50,9372615 14,00 BSTC 0,60 3,958 X

270 345,166 -26,1828134 -50,9379918 -26,1829578 -50,9379217 18,28 BSTC 0,60 5,169 X X

271 345,418 -26,1844216 -50,9401427 -26,1844307 -50,9403628 22,00 BSTC 0,60 6,220 X

272 345,695 -26,1842687 -50,9416739 -26,1841152 -50,941654 17,97 BSTC 0,60 5,081 X

273 345,781 -26,1839982 -50,9426448 -26,1838446 -50,9425248 15,00 BSTC 1,00 11,781 X

274 346,996 -26,1794964 -50,9536753 -26,1794874 -50,9537654 20,00 BSTC 0,50 3,927 X

275 347,424 -26,1801117 -50,9578482 -26,1799943 -50,9579383 16,10 BSTC 0,80 8,093 X X

276 348,105 -26,1820005 -50,9640123 -26,1821631 -50,9640322 8,00 BSTC 0,80 4,021 X
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277 348,310 -26,181965 -50,966254 -26,1821365 -50,9662139 21,99 BSTC 0,80 11,053 X

278 348,459 -26,1823626 -50,967685 -26,1825071 -50,9676049 19,19 BSTC 0,60 5,426 X

279 348,654 -26,1828504 -50,9687257 -26,1829497 -50,9686156 17,36 BSTC 0,60 4,908 X

280 348,740 -26,183293 -50,9694461 -26,1834284 -50,969306 21,37 BSTC 0,80 10,742 X

281 348,861 -26,1841781 -50,9703566 -26,1848193 -50,9708769 75,00 BSTC 0,40 9,425 X

282 349,131 -26,1862102 -50,9722576 -26,1863275 -50,9721075 20,00 BSTC 0,60 5,655 X

283 349,323 -26,1874114 -50,9736385 -26,1881158 -50,9743789 107,00 BSTC 0,40 13,446 X SEM ACESSO

284 349,475 -26,1884861 -50,974589 -26,1883868 -50,9746891 16,12 BSTC 0,60 4,558 X X SEM ACESSO

285 349,748 -26,1902472 -50,9764402 -26,1916108 -50,9775409 186,00 BSTC 0,40 23,374 X SEM ACESSO

286 350,032 -26,1924597 -50,9780111 -26,1923784 -50,9782113 23,24 BSTC 0,80 11,682 X SEM ACESSO

287 350,233 -26,1938324 -50,979392 -26,1938775 -50,9794621 9,00 BSTC 0,40 1,131 X

288 350,783 -26,196921 -50,9831148 -26,1968216 -50,9829047 23,00 BSTC 0,80 11,561 X
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289 350,991 -26,1972914 -50,9854069 -26,1971289 -50,985567 25,47 BSTC 0,80 12,803 X

290 351,096 -26,1973277 -50,9865279 -26,1971742 -50,9865479 24,78 BSTC 0,60 7,006 X X SEM ACESSO

291 351,677 -26,1975177 -50,992293 -26,1977796 -50,992283 31,14 BDCC 2,50X2,50 389,250 X

292 352,066 -26,1978249 -50,9961765 -26,1977978 -50,9961065 7,00 BSTC 0,40 0,880 X

293 352,080 -26,1979784 -50,9963067 -26,1979784 -50,9962066 10,00 BSTC 0,40 1,257 X

294 352,098 -26,197852 -50,9964968 -26,197861 -50,9964067 9,00 BSTC 0,30 0,636 X

295 352,366 -26,1980055 -50,9991692 -26,1980055 -50,9992894 12,00 BSTC 0,60 3,393 X SEM ACESSO

296 352,639 -26,1979784 -50,9994395 -26,1981771 -50,9993794 24,62 BSTM 2,50 120,853 X

297 352,876 -26,1980416 -51,0043039 -26,1978429 -51,0042639 24,00 BSTC 0,60 6,786 X

298 352,933 -26,1981048 -51,0037234 -26,1980958 -51,0035833 14,00 BSTC 0,60 3,958 X

299 352,981 -26,1979784 -51,0032529 -26,1980236 -51,0029527 29,00 BSTC 0,60 8,200 X

300 353,445 -26,1975268 -51,0074667 -26,1975448 -51,0075768 11,00 BSTC 0,30 0,778 X
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

Volume
(m³)

ID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)

FOTOS

Observação
Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

301 353,515 -26,197301 -51,0081373 -26,1974635 -51,0081674 19,03 BSTC 0,60 5,381 X

302 353,633 -26,1971203 -51,0097288 -26,1972557 -51,0101792 48,77 BDTC 1,00 76,608 X SEM ACESSO

303 353,826 -26,1968402 -51,0116404 -26,1967048 -51,0119007 27,00 BSTC 0,40 3,393 X

304 353,854 -26,1967048 -51,0119007 -26,1969576 -51,0118006 11,00 BDTC 1,00 17,279 X SEM ACESSO

305 353,963 -26,1965421 -51,0137323 -26,1967046 -51,0137723 19,34 BSTC 0,80 9,721 X SEM ACESSO

306 353,966 -26,1966053 -51,0130217 -26,1968311 -51,0129917 27,59 BSTC 0,80 13,868 X

307 354,180 -26,1963162 -51,0151635 -26,196578 -51,0152737 9,00 BSTC 0,80 4,524 X

308 354,877 -26,1961163 -51,0240815 -26,1960712 -51,0239313 15,00 BSTC 0,60 4,241 X

309 355,053 -26,1963149 -51,0247821 -26,196351 -51,0247221 6,00 BSTC 0,60 1,696 X

310 355,105 -26,1962785 -51,0263735 -26,1964861 -51,0263235 23,77 BSTC 0,80 11,948 X

311 355,293 -26,1964587 -51,0282553 -26,1965129 -51,0282953 11,19 BSTC 0,80 5,625 X

312 355,369 -26,1965398 -51,0290059 -26,1966662 -51,0291361 14,00 BSTC 0,80 7,037 X
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

Volume
(m³)

ID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)

FOTOS

Observação
Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

313 355,422 -26,1964765 -51,0295464 -26,1966751 -51,0295465 21,30 BSTC 0,80 10,707 X SEM ACESSO

314 355,501 -26,1965756 -51,0303472 -26,1967562 -51,0303872 20,86 BSTC 0,80 10,485 X X SEM ACESSO

315 355,613 -26,1966476 -51,0314582 -26,1967921 -51,0316284 18,00 BSTC 0,60 5,089 X

316 355,672 -26,1966114 -51,0320587 -26,196829 -51,032013 26,94 BSTC 0,60 7,617 X

317 355,756 -26,1967105 -51,0328895 -26,1969092 -51,0327594 12,00 BSTC 0,60 3,393 X 7.jpg SEM ACESSO

318 355,905 -26,1967734 -51,0343908 -26,196954 -51,0343308 22,00 BSTC 0,60 6,220 X SEM ACESSO

319 356,071 -26,1968904 -51,0360423 -26,1970439 -51,0360024 18,66 BSTC 1,00 14,656 X 9.jpg SEM ACESSO

320 356,274 -26,1970524 -51,0380742 -26,1971969 -51,0380543 17,01 BSTC 1,00 13,360 15.jpg 14.jpg

321 356,435 -26,1971242 -51,0396857 -26,1972867 -51,0398259 15,00 BSTC 1,00 11,781 X 17.jpg

322 356,565 -26,197178 -51,0409569 -26,1973767 -51,0409569 21,61 BSTC 0,80 10,862 X 25.jpg 28.jpg

323 356,676 -26,1972409 -51,0420679 -26,197512 -51,0412873 86,00 BSTC 0,80 43,228 X 29.jpg SEM ACESSO

324 356,797 -26,1973218 -51,043279 -26,1974934 -51,0432691 18,00 BSTC 1,00 14,137 X 32.jpg 34.jpg
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

Volume
(m³)

ID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)

FOTOS

Observação
Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

325 356,932 -26,1976194 -51,0446103 -26,1974028 -51,0441999 43,00 BSTC 1,20 48,632 X 36.jpg 38.jpg

326 357,072 -26,1977002 -51,0460016 -26,1976194 -51,0446103 140,00 BSTC 1,20 158,337 X 40.jpg 35.jpg

327 357,223 -26,197781 -51,047523 -26,1976184 -51,0475029 18,33 BSTC 1,00 14,396 X 46.jpg 44.jpg

328 357,350 -26,1976812 -51,0488342 -26,1976184 -51,0475029 132,00 BSTC 0,40 16,588 X 47.jpg 44.jpg

329 357,459 -26,1979427 -51,0498952 -26,1978977 -51,0496049 29,00 BSTC 0,60 8,200 X 57.jpg 56.jpg

330 357,488 -26,197762 -51,0502254 -26,1976722 -51,0488241 139,00 BSTC 0,40 17,467 52.jpg 49.jpg

331 357,543 -26,197816 -51,0506358 -26,1977891 -51,0502555 52,00 BSTC 0,40 6,535 62.jpg 60.jpg

332 357,615 -26,1978699 -51,0513665 -26,197816 -51,0506358 72,00 BSTC 0,30 5,089 X 65.jpg 64.jpg

333 357,724 -26,197996 -51,0524476 -26,1980411 -51,0526177 19,00 BSTC 0,40 2,388 X 135.jpg

334 357,742 -26,1980411 -51,0526177 -26,1981132 -51,052848 25,00 BSTC 0,40 3,142 X 133.jpg

335 357,766 -26,1981132 -51,052848 -26,1982034 -51,0531183 30,00 BSTC 0,40 3,770 X 131.jpg

336 357,767 -26,1981584 -51,052848 -26,1985192 -51,053799 103,00 BSTC 0,60 29,123 X 67.jpg
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

Volume
(m³)

ID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)

FOTOS

Observação
Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

337 357,794 -26,1982034 -51,0531183 -26,1983116 -51,0534586 36,00 BSTC 0,40 4,524 X 129.jpg

338 358,008 -26,1991146 -51,0551205 -26,1991417 -51,0551205 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 113.jpg

339 358,020 -26,1989974 -51,0548702 -26,1990154 -51,0548402 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 115.jpg

340 358,038 -26,199241 -51,0553908 -26,199241 -51,0553808 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 111.jpg

341 358,049 -26,198853 -51,0546199 -26,198871 -51,0545899 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 117.jpg

342 358,069 -26,1993763 -51,0556611 -26,1993944 -51,0556311 7,00 BSTC 0,40 0,880 X 109.jpg

343 358,080 -26,1987267 -51,0543396 -26,1987447 -51,0543196 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 119.jpg

344 358,100 -26,1994845 -51,0559514 -26,1995207 -51,0559114 5,00 BSTC 6,00 141,372 X 107.jpg

345 358,112 -26,1986184 -51,0540493 -26,1986274 -51,0540493 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 121.jpg

346 358,139 -26,1985192 -51,053799 -26,1986274 -51,0540493 5,00 BSTC 0,60 1,414 X 69.jpg 151.jpg

347 358,141 -26,1985011 -51,053789 -26,1983566 -51,053849 17,00 BSTC 0,40 2,136 X 123.jpg

348 358,145 -26,1986456 -51,053679 -26,1985192 -51,053799 6,00 BSTC 0,60 1,696 X 71.jpg
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

Volume
(m³)

ID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)

FOTOS

Observação
Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

349 358,156 -26,1997372 -51,056442 -26,1997643 -51,056432 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 103.jpg 105.jpg

350 358,179 -26,1983116 -51,0534586 -26,1983387 -51,0534386 5,00 BSTC 0,40 0,628 127.jpg

351 358,187 -26,1998635 -51,0567223 -26,1998996 -51,0567023 5,00 BSTC 0,40 0,628 X 99.jpg 102.jpg

352 358,217 -26,2000079 -51,0569726 -26,1998996 -51,0567023 30,00 BSTC 0,40 3,770 X 95.jpg 98.jpg

353 358,250 -26,2001161 -51,057283 -26,2001613 -51,057233 8,00 BSTC 0,40 1,005 91.jpg 94.jpg

354 358,282 -26,2001701 -51,0576033 -26,2002424 -51,0575233 12,00 BSTC 0,40 1,508 88.jpg 90.jpg

355 358,321 -26,2002694 -51,0578436 -26,2003687 -51,0578136 12,00 BSTC 0,40 1,508 85.jpg 84.jpg

356 358,355 -26,2004318 -51,0581339 -26,200495 -51,0580739 12,00 BSTC 0,40 1,508 79.jpg 82.jpg

357 358,394 -26,2005761 -51,0584943 -26,2006845 -51,0584443 13,00 BSTC 0,40 1,634 75.jpg 77.jpg

358 358,417 -26,2009643 -51,0585646 -26,2007299 -51,0578838 73,00 BSTC 0,60 20,640 X 174.jpg 175.jpg

359 358,421 -26,2009824 -51,0586046 -26,2009643 -51,0585646 5,00 BSTC 0,60 1,414 X 171.jpg 173.jpg

360 358,434 -26,2008378 -51,0588048 -26,2007656 -51,0588548 12,00 BSTC 0,40 1,508 137.jpg 139.jpg
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Cadastro de Bueiros

Coordenadas Condição

Inicial Final

Latitude Longitude Latitude Longitude

Volume
(m³)

ID km Extensão 
(m)

Tipo
Dimensões 

(m)

FOTOS

Observação
Bom estado Limpar Desobstruir OUTROS MONTANTE JUSANTE INTERNO OU CAIXA

361 358,477 -26,2009912 -51,0592052 -26,2009189 -51,0594154 23,00 BSTC 0,60 6,503 141.jpg SEM ACESSO

362 358,493 -26,2009189 -51,0594154 -26,2008375 -51,0595354 8,00 BSTC 0,60 2,262 143.jpg 145.jpg

363 358,520 -26,2008284 -51,0597456 -26,2008645 -51,0598557 12,00 BSTC 0,60 3,393 147.jpg 149.jpg

364 358,535 -26,2005845 -51,0600157 -26,200449 -51,0600557 15,73 BSTC 0,60 4,448 X 157.jpg 159.jpg

365 358,548 -26,2008735 -51,0600259 -26,2005845 -51,0600157 13,00 BSTC 0,60 3,676 X 155.jpg 158.jpg

366 358,550 -26,2009908 -51,0599959 -26,2008735 -51,0600259 13,42 BSTC 0,60 3,794 X 153.jpg 156.jpg

367 358,564 -26,2009998 -51,0601461 -26,2009908 -51,060016 12,00 BSTC 0,60 3,393 X 161.jpg 163.jpg

368 358,576 -26,2016049 -51,0599963 -26,2014877 -51,0595658 45,00 BSTC 0,60 12,723 X 169.jpg SEM ACESSO

369 358,584 -26,20137 -51,0601863 -26,2013338 -51,0603464 9,00 BSTC 0,60 2,545 X 165.jpg 167.jpg

Total: 5.104,37
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ÁREA
Recup. Pav.

(m²) LATITUDE LONGITUDE

Erosão 1
CÓDIGO SERVIÇO Unidade Quantidade
1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³ 89,60
2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 m 22,00

Cadastro de Erosão

Nº KM
COMPRIMENTO

(m)
LARGURA 

(m)
VOLUME 

(m³)
DESCIDA

(m)
LADO 
(D/E)

COORDENADAS
FOTOS

D -                     -26.182143 -50.9247441 343,680 8,00 0,80 89,60 14,00
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Cadastro de Drenagem -  Drenos Existentes

292,940 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

292,940 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,010 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,020 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,071 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,071 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,105 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,105 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,130 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,130 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,163 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,183 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,202 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,294 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

293,350 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,661 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

293,720 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

293,960 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,000 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,046 E Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

294,060 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

294,080 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,354 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,360 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,370 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,440 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

294,786 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,786 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,890 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

294,907 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

295,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

296,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

296,740 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

296,845 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,053 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

298,068 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

298,444 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,486 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

Observaçõeskm Lado (D/E)
Tipo

Dreno
Boca de 

Saída

Implantar
BSD

(unidade)
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Cadastro de Drenagem -  Drenos Existentes

Observaçõeskm Lado (D/E)
Tipo

Dreno
Boca de 

Saída

Implantar
BSD

(unidade)

298,690 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,716 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,754 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,784 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,885 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,885 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,933 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

298,964 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

299,130 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

299,130 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

299,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

299,476 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

299,700 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

300,000 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

300,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

303,898 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

304,553 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

304,647 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

304,700 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

305,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

305,400 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,560 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,600 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

306,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

307,630 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

307,726 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

308,000 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

308,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

310,150 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

310,290 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

311,100 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

314,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

316,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

317,990 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

318,040 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

318,577 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

318,612 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

318,660 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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Cadastro de Drenagem -  Drenos Existentes

Observaçõeskm Lado (D/E)
Tipo

Dreno
Boca de 

Saída

Implantar
BSD

(unidade)

318,900 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

319,310 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

319,600 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

319,720 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

319,850 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

320,100 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

320,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

320,640 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

321,310 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

321,350 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

321,620 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

322,050 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,435 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,457 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,460 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,474 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

327,497 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

328,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

329,000 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

329,080 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

329,130 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

330,910 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,077 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,145 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,208 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,230 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,240 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

331,263 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,343 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,366 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,386 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,416 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,431 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,472 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,511 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,534 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,554 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,576 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,585 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

332,611 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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332,656 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

333,630 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

335,590 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

335,610 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

335,627 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

335,800 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

335,960 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,050 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,101 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,150 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,180 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,220 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,309 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,309 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,380 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,380 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,440 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,440 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,478 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,478 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,511 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,511 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,552 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,552 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,770 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,770 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,815 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,815 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,857 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,857 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,885 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,885 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,906 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,906 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,947 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,947 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,970 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

336,970 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,010 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,010 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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337,043 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,043 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,071 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,071 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,080 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,080 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,110 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,110 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,114 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,114 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,130 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,130 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,140 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,140 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,157 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,157 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,190 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,190 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,200 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,200 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,240 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,240 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,248 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,286 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,300 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,300 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,320 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,320 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,332 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,332 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,360 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,360 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,369 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,369 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,425 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,425 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,460 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,460 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,500 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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337,520 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,520 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,540 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,540 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,760 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,760 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,800 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,800 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,840 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,840 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,860 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,860 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,890 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,890 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,900 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,900 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,960 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

337,970 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,000 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,000 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,027 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,027 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,050 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,050 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,100 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,100 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,120 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,120 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

338,520 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

340,750 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

340,770 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

340,800 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

342,424 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

342,460 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

342,490 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

349,470 D Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

350,010 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

350,030 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

350,080 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

350,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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350,980 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,100 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,155 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,180 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,235 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,290 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,320 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,347 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,350 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,404 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,434 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,448 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,465 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,484 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

351,820 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,050 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,050 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,085 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,085 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,135 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,135 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,177 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,177 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,247 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,247 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,295 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,295 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,326 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,326 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,350 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,350 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,385 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,385 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,455 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,455 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

352,960 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

353,060 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

353,120 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

354,490 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

354,500 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída
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356,340 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

356,580 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,270 E Profundo BSD 02 1,0 Dreno existente obstruído e sem boca de saída

357,270 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,345 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,480 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,500 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,930 E Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

357,940 D Superficial BSD 03 1,0 Dreno tipo espinha de peixe obstruído e sem boca de saída

Total BSD 02: 12,00

Total BSD 03: 277,00

Total: 289,00
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Nº
km           

Inicial
km             

Final
Extensão 

(m)

Remendo 
Profundo

RP
(m²)

Dreno 
Profundo
DPS 08

(m)

Boca de 
Saída 

BSD 02
(un)

Observações

1 277,90 277,99 90 Alça Direita

2 277,99 277,90 90 Alça Esquerda

3 277,99 279,10 1110 146,5 26,0 1

4 279,10 280,40 1300 171,6 30,5 2

5 280,40 281,25 850 112,2 20,0 1

6 281,25 281,40 150 9,9 2,0 1 Acesso Roca Incepa

7 281,40 282,80 1400 369,6 65,5 3

8 282,80 284,90 2100 277,2 49,0 2

9 284,90 287,90 3000 1188,0 210,0 7

10 287,90 290,90 3000 792,0 140,0 5

11 290,90 292,96 2060 407,9 72,0 3

12 292,96 295,96 3000 792,0 140,0 5

13 295,96 296,76 800 422,4 75,0 3

14 296,76 297,86 1100 145,2 26,0 1

15 297,86 300,86 3000 990,0 175,0 6

16 300,86 303,20 2340 1081,1 191,0 7

17 303,20 304,68 1480 195,4 34,5 2

18 304,68 306,06 1380 800,4 141,5 5

19 306,06 306,30 240

20 306,30 307,12 820 287,0 51,0 2

21 307,12 309,12 2000 1056,0 186,5 7

22 309,12 309,82 700 369,6 65,5 3

23 309,82 311,66 1840 850,1 150,5 6

24 311,66 312,54 880 369,6 65,5 3

25 312,54 314,76 2220 586,1 103,5 4

26 314,76 316,06 1300 623,4 110,5 4

27 316,06 316,37 310 204,6 36,5 2

28 316,37 317,58 1210 319,4 56,5 2

29 317,58 320,16 2580 681,1 120,5 5

30 320,16 321,02 860 353,5 62,5 3

31 321,02 324,02 3000 198,0 35,0 2

32 324,02 324,78 760 150,5 27,0 1

33 324,78 325,26 480 81,6 14,5 1 Acesso BR-153

34 325,26 325,94 680 482,8 85,5 3

35 325,94 327,50 1560 205,9 36,5 2

36 327,50 329,08 1580 208,6 37,0 2

37 329,08 330,02 940 133,5 24,0 1

38 330,02 333,02 3000 607,5 107,5 4

39 333,02 333,90 880 0,0 0
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Cadastro de Drenagem -  Drenos para Remendo Profundo

Segmento Homogêneo - Cadastro de PASSIVO

Nº
km           

Inicial
km             

Final
Extensão 

(m)

Remendo 
Profundo

RP
(m²)

Dreno 
Profundo
DPS 08

(m)

Boca de 
Saída 

BSD 02
(un)

Observações

40 333,90 336,02 2120 422,9 75,0 3

41 336,02 337,66 1640 327,2 58,0 2

42 337,66 338,84 1180 337,5 60,0 2

43 338,84 341,84 3000 997,5 176,5 6

44 341,84 344,84 3000 598,5 106,0 4

45 344,84 347,04 2200 438,9 77,5 3

46 347,04 348,70 1660 634,9 112,5 4

47 348,70 350,58 1880 625,1 110,5 4

48 350,58 351,46 880 182,2 32,5 2

49 351,46 352,48 1020 135,7 24,0 1

50 352,48 352,80 320 91,5 16,5 1

51 352,80 353,18 380 28,1 5,0 1

52 353,18 353,60 420 300,3 53,0 2

53 353,60 356,60 3000 399,0 70,5 3

54 356,60 358,50 1900 252,7 45,0 2

55 358,50 358,60 100 Alça de Acesso viaduto

Total: 21.442,02 3.796,50 151
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Perfil de Complementação da Drenagem

28
7,

00
0
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0

28
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20
0

28
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30
0

28
7,

40
0

28
7,

50
0

28
7,

60
0

Acostamento

Esquerda

Direita 4 4 4 4 4 4 4

Acostamento 4 4

PA 7
7

Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transversal pavimento

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento

0 m

Quantitavivos:

2 un.

28 m

308 m

14 m

28,75 m³
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Perfil de Complementação da Drenagem
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0

7 6 8

Acostamento 4 4 4

Esquerda 4 4 4 4 4

Direita 4 4 4 4 4

Acostamento 4 4 4

7 PB 7 PA

Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transversal pavimento

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento

10

Quantitavivos:

6 un.

40 m

0 m

1814 m

45 m

235,85 m³
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Perfil de Complementação da Drenagem
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0

8 2 2

Acostamento 4 10 10

Esquerda 4 4 4 4 4 4

Direita 4 4 4 4 4 4

Acostamento 4 10 10

8 2 2 PA

Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transversal pavimento

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento

88 m

Quantitavivos:

6 un.

8 m

728 m

16 m

69,56 m³

c
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Perfil de Complementação da Drenagem
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60
0

30
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0
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0

30
4,

00
0

3

Acostamento 4

Esquerda 4 4 4 4 4 4

Direita 4 4 4 4 4 4

Acostamento 4

4 PA

Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transversal pavimento

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento

48 m

Quantitavivos:

2 un.

0 m

748 m

7 m

65,454 m³
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Perfil de Complementação da Drenagem
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0
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0
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3,

80
0

33
3,

90
0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Acostamento 5

Esquerda 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8

Direita 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8

Acostamento 5
2 2

8 3 3 3 3

PB

Legenda:

Direção da água

Ponto Alto (PA) ou Ponto Baixo (PB) - Encaixe de saída no aterro

Encaixe de saída no aterro - Dreno transv. E longitudinal pav.

Dreno transversal pavimento - Dreno transversal terra

Dreno transversal terra

- Dreno profundo pavimento

Dreno profundo pavimento

Dreno profundo terra - Dreno profundo terra

- Recomposição de pavimento

Quantitavivos:

16 un.

1732 m

46 m

- m

- m

58,318 m³
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Perfil de Complementação da Drenagem

CÓDIGO
2003611
2003578
2003579
2003921
2003613
4915632

SERVIÇO Unidade Quantidade
QUADRO RESUMO - Complementação de Drenagem

Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD m 1.990,00
Dreno longitudinal profundo - DPS 07 - tubo PEAD m 82,00
Dreno longitudinal profundo - DPS 08 - tubo PEAD m 3.598,00
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD un 12,00

Recomposição do pavimento com Reparo localizado - demolição/corte m³ 457,93
Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 un 20,00
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Cadastro de Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

Posição Fator

km inicial km final Pista Acostamento

277,90 277,99 90,0 - 0,00 2,00 18,00 Alça Crescente

277,99 277,90 90,0 - 0,00 2,00 18,00 Alça Decrescente

277,99 279,37 1383,0 CC 2,00 2,00 553,20

279,37 279,70 322,0 D 0,25 2,00 72,45

279,70 279,74 49,0 CD 1,25 2,00 15,93

279,74 280,03 288,0 CC 2,00 2,00 115,20

280,03 280,30 264,0 CD 1,25 2,00 85,80

280,30 280,54 244,0 D 0,25 2,00 54,90

280,54 280,69 150,0 CD 1,25 2,00 48,75

280,69 281,48 790,0 CC 2,00 2,00 316,00

281,48 281,67 189,0 CD 1,25 2,00 61,42

281,67 284,48 2813,0 D 0,25 2,00 632,93

284,48 284,75 265,0 CD 1,25 2,00 86,12

284,75 286,38 1634,0 CC 2,00 2,00 653,60

286,38 286,42 39,0 CD 1,25 2,00 12,68

286,42 286,98 564,0 D 0,25 2,00 126,90

286,98 287,23 248,0 CD 1,25 2,00 80,60

287,23 287,35 115,0 CC 2,00 2,00 46,00

287,35 287,62 268,0 CD 1,25 2,00 87,10

287,62 288,38 769,0 D 0,25 2,00 173,03

288,38 288,66 276,0 CD 1,25 2,00 89,70

288,66 288,89 227,0 CC 2,00 2,00 90,80

288,89 289,18 289,0 CD 1,25 2,00 93,92

289,18 289,46 283,0 D 0,25 2,00 63,68

289,46 289,73 274,0 CD 1,25 2,00 89,05

289,73 289,96 225,0 CD 1,25 2,00 73,13

289,96 290,45 487,0 D 0,25 2,00 109,57

290,45 290,73 289,0 CD 1,25 2,00 93,92

290,73 290,95 214,0 CD 1,25 2,00 69,55

290,95 291,08 127,0 D 0,25 2,00 28,58

291,08 291,35 273,0 CD 1,25 2,00 88,73

291,35 291,68 329,0 CC 2,00 2,00 131,60

291,68 291,97 292,0 CD 1,25 2,00 94,90

291,97 292,53 564,0 D 0,25 2,00 126,90

292,53 292,96 427,0 CD 1,25 2,00 138,77

292,96 293,21 249,0 CD 1,25 2,00 80,93

293,21 296,25 3045,0 D 0,25 2,00 685,13

296,25 296,42 163,0 CD 1,25 2,00 52,97

296,42 297,03 614,0 CC 2,00 2,00 245,60

297,03 297,09 55,0 CD 1,25 2,00 17,88

297,09 297,10 17,0 D 0,25 2,00 3,82

297,10 297,18 73,0 CD 1,25 2,00 23,72

Extensão 
(m)

Tipo
(D/DC/CC/C

D)

Área         
(m²)

Observação
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Cadastro de Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

Posição Fator

km inicial km final Pista Acostamento

Extensão 
(m)

Tipo
(D/DC/CC/C

D)

Área         
(m²)

Observação

297,18 299,07 1890,0 CC 2,00 2,00 756,00

299,07 299,14 78,0 CD 1,25 2,00 25,35

299,14 299,20 52,0 D 0,25 2,00 11,70

299,20 299,42 223,0 CD 1,25 2,00 72,47

299,42 299,67 253,0 CC 2,00 2,00 101,20

299,67 299,92 245,0 CD 1,25 2,00 79,62

299,92 300,43 517,0 D 0,25 2,00 116,33

300,43 300,46 28,0 CD 1,25 2,00 9,10

300,46 300,58 114,0 CC 2,00 2,00 45,60

300,58 300,73 155,0 CD 1,25 2,00 50,37

300,73 301,13 401,0 D 0,25 2,00 90,23

301,13 301,23 95,0 CD 1,25 2,00 30,87

301,23 302,75 1527,0 CC 2,00 2,00 610,80

302,75 302,98 221,0 CD 1,25 2,00 71,83

302,98 303,42 448,0 D 0,25 2,00 100,80

303,42 303,68 261,0 CD 1,25 2,00 84,83

303,68 304,00 320,0 CC 2,00 2,00 128,00

304,00 304,26 256,0 CD 1,25 2,00 83,20

304,26 304,54 275,0 CD 1,25 2,00 89,38

304,54 306,48 1945,0 CC 2,00 2,00 778,00

306,48 306,84 355,0 CD 1,25 2,00 115,37

306,84 307,87 1032,0 CC 2,00 2,00 412,80

307,87 308,14 277,0 CD 1,25 2,00 90,02

308,14 308,21 65,0 D 0,25 2,00 14,62

308,21 308,42 209,0 CD 1,25 2,00 67,93

308,42 310,34 1926,0 CC 2,00 2,00 770,40

310,34 310,55 208,0 CD 1,25 2,00 67,60

310,55 311,20 652,0 D 0,25 2,00 146,70

311,20 311,55 345,0 CD 1,25 2,00 112,12

311,55 315,22 3669,0 CC 2,00 2,00 1467,60

315,22 315,65 436,0 CD 1,25 2,00 141,70

315,65 317,98 2325,0 CC 2,00 2,00 930,00

317,98 318,31 332,0 CD 1,25 2,00 107,90

318,31 318,42 104,0 D 0,25 2,00 23,40

318,42 318,73 310,0 CD 1,25 2,00 100,75

318,73 319,65 925,0 CC 2,00 2,00 370,00

319,65 320,00 345,0 CD 1,25 2,00 112,13

320,00 320,35 357,0 CD 1,25 2,00 116,02

320,35 321,11 756,0 CC 2,00 2,00 302,40

321,11 321,43 323,0 CD 1,25 2,00 104,97

321,43 321,51 83,0 D 0,25 2,00 18,68

321,51 321,83 316,0 CD 1,25 2,00 102,70
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Cadastro de Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

Posição Fator

km inicial km final Pista Acostamento

Extensão 
(m)

Tipo
(D/DC/CC/C

D)

Área         
(m²)

Observação

321,83 322,07 237,0 CC 2,00 2,00 94,80

322,07 322,10 30,0 CD 1,25 2,00 9,75

322,10 322,47 369,0 CC 2,00 2,00 147,60

322,47 322,78 316,0 CD 1,25 2,00 102,70

322,78 322,87 92,0 D 0,25 2,00 20,70

322,87 323,20 322,0 CD 1,25 2,00 104,65

323,20 327,31 4118,0 CC 2,00 2,00 1647,20

327,31 327,51 191,0 CD 1,25 2,00 62,07

327,51 327,61 100,0 D 0,25 2,00 22,50

327,61 327,89 283,0 CD 1,25 2,00 91,97

327,89 328,20 309,0 CC 2,00 2,00 123,60

328,20 328,46 263,0 CD 1,25 2,00 85,47

328,46 328,94 475,0 D 0,25 2,00 106,88

328,94 329,16 224,0 CD 1,25 2,00 72,80

329,16 330,08 919,0 CC 2,00 2,00 367,60

330,08 330,30 220,0 CD 1,25 2,00 71,50

330,30 330,69 392,0 D 0,25 2,00 88,20

330,69 330,88 186,0 CD 1,25 2,00 60,45

330,88 331,14 262,0 CC 2,00 2,00 104,80

331,14 331,27 136,0 CD 1,25 2,00 44,20

331,27 331,59 315,0 CD 1,25 2,00 102,37

331,59 332,99 1405,0 CC 2,00 2,00 562,00

332,99 333,38 389,0 CD 1,25 2,00 126,42

333,38 333,69 304,0 D 0,25 2,00 68,40

333,69 334,01 322,0 CD 1,25 2,00 104,65

334,01 334,17 165,0 CC 2,00 2,00 66,00

334,17 334,50 326,0 CD 1,25 2,00 105,95

334,50 334,53 25,0 D 0,25 2,00 5,62

334,53 334,87 345,0 CD 1,25 2,00 112,13

334,87 335,19 321,0 CC 2,00 2,00 128,40

335,19 335,43 236,0 CD 1,25 2,00 76,70

335,43 335,74 308,0 CD 1,25 2,00 100,10

335,74 335,91 173,0 CC 2,00 2,00 69,20

335,91 336,22 312,0 CD 1,25 2,00 101,40

336,22 336,57 349,0 CD 1,25 2,00 113,42

336,57 336,71 136,0 CC 2,00 2,00 54,40

336,71 336,89 187,0 CD 1,25 2,00 60,78

336,89 337,03 136,0 CD 1,25 2,00 44,20

337,03 337,27 238,0 D 0,25 2,00 53,55

337,27 337,63 363,0 CD 1,25 2,00 117,98

337,63 340,08 2453,0 CC 2,00 2,00 981,20

340,08 340,35 270,0 CD 1,25 2,00 87,75
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Cadastro de Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego

Posição Fator

km inicial km final Pista Acostamento

Extensão 
(m)

Tipo
(D/DC/CC/C

D)

Área         
(m²)

Observação

340,35 340,62 269,0 CD 1,25 2,00 87,43

340,62 341,04 415,0 CC 2,00 2,00 166,00

341,04 341,25 212,0 CD 1,25 2,00 68,90

341,25 341,52 272,0 CD 1,25 2,00 88,40

341,52 343,34 1821,0 CC 2,00 2,00 728,40

343,34 348,99 5651,0 CC 2,00 2,00 2260,40

348,99 349,23 237,0 CD 1,25 2,00 77,02

349,23 349,48 253,0 D 0,25 2,00 56,93

349,48 349,48 0,0 CD 1,25 2,00 0,00

349,48 349,78 299,0 CC 2,00 2,00 119,60

349,78 350,12 336,0 CD 1,25 2,00 109,20

350,12 350,27 153,0 CD 1,25 2,00 49,72

350,27 351,18 907,0 CC 2,00 2,00 362,80

351,18 351,67 490,0 CD 1,25 2,00 159,25

351,67 351,87 205,0 D 0,25 2,00 46,13

351,87 351,93 55,0 CD 1,25 2,00 17,88

351,93 353,26 1336,0 CC 2,00 2,00 534,40

353,26 353,65 387,0 CD 1,25 2,00 125,78

353,65 353,77 117,0 CD 1,25 2,00 38,03

353,77 355,26 1490,0 CC 2,00 2,00 596,00

355,26 355,53 272,0 CD 1,25 2,00 88,40

355,53 355,91 376,0 CD 1,25 2,00 122,20

355,91 356,20 296,0 CD 1,25 2,00 96,20

356,20 356,44 239,0 CD 1,25 2,00 77,67

356,44 358,60 2160,0 CC 2,00 2,00 864,00

304,68 306,06 1380,0 D 0,25 0,00 34,50 3ª faixa Direita

306,30 307,12 820,0 D 0,25 0,00 20,50 3ª faixa Esquerda

311,66 312,54 880,0 D 0,25 0,00 22,00 3ª faixa Esquerda

314,76 316,06 1300,0 D 0,25 0,00 32,50 3ª faixa Direita

316,37 317,58 1210,0 D 0,25 0,00 30,25 3ª faixa Esquerda

320,16 321,02 860,0 D 0,25 0,00 21,50 3ª faixa Direita

325,26 325,94 680,0 D 0,25 0,00 17,00 3ª faixa Esquerda

329,08 330,02 940,0 D 0,25 0,00 23,50 3ª faixa Direita

337,66 338,84 1180,0 D 0,25 0,00 29,50 3ª faixa Direita

347,04 348,70 1660,0 D 0,25 0,00 41,50 3ª faixa Direita

350,58 351,46 880,0 D 0,25 0,00 22,00 3ª faixa Esquerda

352,48 352,80 320,0 D 0,25 0,00 8,00 3ª faixa Direita

352,80 353,18 380,0 D 0,25 0,00 9,50 3ª faixa Direita

352,80 353,18 380,0 D 0,25 0,00 9,50 3ª faixa Esquerda

353,18 353,60 420,0 D 0,25 0,00 10,50 3ª faixa Esquerda

Total: 28.728,00 m²

Quant/km de faixa 164,00 m²
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Quantitativos referenciais para os serviços de Manutenção/Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio no 1º ANO

Extensão Total: 80,79 km Data Base: Jan.2024/PR

Descrição Serviço
Freq.
Anual

Qtde
Total

Descrição da Qtde
Qtde

por km
Unidade R$ R$/km/ano

4915632 Reparos Localizados 1,00            270,818           
 0 m² de reparos para eliminação do passivo de manutenção + 0,5% da área incluindo 
pistas e acostamentos (1m³ de reparo = 20m² de reparo). 

3,352          m³ 1.595,97     5.349,69              

5213850 Operação de Bandeirola ou Pare e Siga 1,00            1.211,850        15 horas por km de extensão do trecho 15,000        h 34,02          510,30                 

4915776 6,00            6 roçadas anuais de 2m de cada lado da pista (30% roçadeira costal) 0,720          ha 1.164,12     838,16                 
4915742 6,00            6 roçadas anuais de 2m de cada lado da pista (70% mecanizada) 1,680          ha 600,00        1.008,00              

4915744 Capina Manual 2,00            7.490,976        
 2 capinas anuais nos dispositivos de drenagem superficial (área definida = 0,20 x 
(extensão de sarjeta + meio fio)) 

185,443      m² 1,17            216,96                 

5501702 Destocamento de árvores c/ diâm. > 0,30m 1,00            8,079              1 destocamento a cada 10 km por ano 0,100          un 124,34        12,43                   

4915743 Corte e limpeza de áreas gramadas 6,00            16.122,284      6 cortes anuais em 100% das áreas gramadas existentes 1.197,347   m² 0,13            155,65                 

4915727
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de concreto - arame

1,00            7,180               1% da extensão existente de cercas com mourão de concreto 0,089          
m

15,07          1,34                     

4915726
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de concreto - mourão seção quadrada

1,00            7,180               1% da extensão existente de cercas com mourão de concreto com seção quadrada 0,089          
m

33,62          2,99                     

4915732
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de madeira - arame

1,00            17,708             
 0,0 m de recomposição para eliminação do passivo + 1% da extensão existente de 
cercas com mourão de madeira 

0,219          
m

11,31          2,47                     

4915731
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de madeira - mourão

1,00            17,708             
 0,0 m de recomposição para eliminação do passivo + 1% da extensão existente de 
cercas com mourão de madeira 

0,219          
m

24,35          5,33                     

4915724 2,00            10.821,877       2 caiações dos meios fios (0,25xL) e sarjetas (0,4xL) (mecanizada) 267,901      m² 2,39            640,28                 
4915723 2,00            1.270,790         2 caiações dos guarda corpos e bocas de saída de drenos (1,0xL) (manual) 31,459        m² 4,80            151,00                 
4915712 Limpeza de bueiro 1,00            5.104,374        1 limpeza anual em 100% do volume existente de bueiro 63,181        m³ 34,02          2.149,41              

4915713 Desobstrução de bueiro 1,00            510,437           1 desobstrução de bueiro em 10% do volume existente de bueiro 6,318          m³ 102,05        644,75                 

4915687 Limpeza e Desobstrução de drenos 1,00            321,000           1 limpeza e desobstrução das bocas de saída existentes de drenos 3,973          un 4,25            16,88                   

4915733 Recomposição manual de aterro 1,00            565,530            7 m³ por km de extensão do trecho 7,000          m³ 60,48          423,36                 

4915735 Remoção manual de barreira em solo 1,00            403,950            5 m³ por km de extensão do trecho 5,000          m³ 21,22          106,10                 

4915736 Remoção manual de barreira em rocha 1,00            403,950            5 m³ por km de extensão do trecho 5,000          m³ 25,86          129,30                 

1107892 Recomposição de meio fio (concreto) 1,00            9,152               1% da extensão existente de meio-fio (consumo médio do concreto: 0,033 m³/m) 0,113          m³ 456,99        51,63                   

3103302 Recomposição de meio fio (forma) 1,00            106,775            1% da extensão existente de meio-fio (consumo médio de forma: 0,385 m²/m) 1,322          m² 101,36        133,99                 

1107892 Recomposição de sarjeta de concreto 1,00            13,415             
 1% da extensão existente de sarjeta de concreto (consumo médio do concreto: 0,138 
m³/m) 

0,166          m³ 456,99        75,86                   

1107892 Recomposição de valeta de concreto 1,00            0,042              
 1% da extensão existente de valeta de concreto (consumo médio do concreto: 0,128 
m³/m) 

0,001          m³ 456,99        0,45                     

4915708 Limpeza de sarjeta e meio fio 5,00            37.454,878      5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de sarjeta e meio fio 2.318,039   m 1,14            2.642,56              

4915711 Limpeza de descida d'água 5,00            2.093,700        5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de descida d'água 129,577      m 2,26            292,84                 

4915709 Limpeza de valeta 5,00            578,771           5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de valeta 35,819        m 1,70            60,89                   

15.622,62       

1.301,88          

Roçada 32,316             

Caiação

R$/km/ano

R$/km/mês
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Quantitativos referenciais para os serviços de Manutenção/Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio no 2º ao 5º ANO

Extensão Total: 80,79 km Data Base: Jan.2024/PR

Descrição Serviço
Freq.
Anual

Qtde
Total

Descrição da Qtde
Qtde        

por km
Unidade R$ R$/km/ano

4915632 Reparos Localizados 1,00            270,818            0,5 % da área total do trecho (incluindo acostamentos) 3,352          m³ 1.595,97     5.349,69              

5213850 Operação de Bandeirola ou Pare e Siga 1,00            1.211,850         15 horas por km de extensão do trecho 15,000        h 34,02          510,30                 
4915776 6,00            6 roçadas anuais de 2m de cada lado da pista (30% roçadeira costal) 0,720          ha 1.164,12     838,16                 
4915742 6,00            6 roçadas anuais de 2m de cada lado da pista (70% mecanizada) 1,680          ha 600,00        1.008,00              

4915744 Capina Manual 2,00            7.490,976        
 2 capinas anuais nos dispositivos de drenagem superficial (área definida = 0,20 x 
(extensão de sarjeta + meio fio)) 

185,443      m² 1,17            216,96                 

4915743 Corte e limpeza de áreas gramadas 6,00            16.122,284      6 cortes anuais em 100% das áreas gramadas existentes 1.197,347   m² 0,13            155,65                 

4915727
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de concreto - arame

1,00            7,180               1% da extensão existente de cercas com mourão de concreto 0,089          m² 15,07          1,34                     

4915726
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de concreto - mourão seção quadrada

1,00            7,180               1% da extensão existente de cercas com mourão de concreto com seção quadrada 0,089          m² 33,62          2,99                     

4915732
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de madeira - arame

1,00            17,708              1% da extensão existente de cercas com mourão de madeira 0,219          m² 11,31          2,47                     

4915731
Recomposição parcial de cerca com mourão 
de madeira - mourão

1,00            17,708              1% da extensão existente de cercas com mourão de madeira 0,219          m² 24,35          5,33                     

4915724 2,00            10.821,877       2 caiações dos meios fios (0,25xL) e sarjetas (0,4xL) (mecanizada) 267,901      m² 2,39            640,28                 
4915723 2,00            1.270,790         2 caiações dos guarda corpos e bocas de saída de drenos (1,0xL) (manual) 31,459        m² 4,80            151,00                 

4915712 Limpeza de bueiro 1,00            5.104,374        1 limpeza anual em 100% do volume existente de bueiro 63,181        m³ 34,02          2.149,41              

4915713 Desobstrução de bueiro 1,00            510,437           1 desobstrução de bueiro em 10% do volume existente de bueiro 6,318          m³ 102,05        644,75                 

4915687 Limpeza e Desobstrução de drenos 1,00            321,000           1 limpeza e desobstrução das bocas de saída existentes de drenos 3,973          m³ 4,25            16,88                   

4915733 Recomposição manual de aterro 1,00            565,530            7 m³ por km de extensão do trecho 7,000          m³ 60,48          423,36                 

4915735 Remoção manual de barreira em solo 1,00            403,950            5 m³ por km 5,000          m³ 21,22          106,10                 

4915736 Remoção manual de barreira em rocha 1,00            403,950            5 m³ por km 5,000          m³ 25,86          129,30                 

1107892 Recomposição de meio fio (concreto) 1,00            9,152               1% da extensão existente de meio-fio (consumo médio do concreto: 0,033 m³/m) 0,113          m³ 456,99        51,63                   

3103302 Recomposição de meio fio (forma) 2,00            106,775            1% da extensão existente de meio-fio (consumo médio de forma: 0,385 m²/m) 1,322          m² 101,36        133,99                 

1107892 Recomposição de sarjeta de concreto 1,00            13,415             
 1% da extensão existente de sarjeta de concreto (consumo médio do concreto: 0,138 
m³/m) 

0,166          m³ 456,99        75,86                   

1107892 Recomposição de valeta de concreto 1,00            0,042              
 1% da extensão existente de valeta de concreto (consumo médio do concreto: 0,128 
m³/m) 

0,001          m³ 456,99        0,45                     

4915708 Limpeza de sarjeta e meio fio 5,00            37.454,878      5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de sarjeta e meio fio 2.318,039   m 1,14            2.642,56              

4915711 Limpeza de descida d'água 5,00            2.093,700        5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de descida d'água 129,577      m 2,26            292,84                 

4915709 Limpeza de valeta 5,00            578,771           5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de valeta 35,819        m 1,70            60,89                   

15.610,19       

1.300,84          

Quantitativos referenciais para os serviços de Manutenção/Conservação de Obras de Arte Especiais no 1º ao 5º ano

Extensão Total: 80,79 km Data Base: Jan.2024/PR

Descrição Serviço
Freq.
Anual

Qtde
Total

Descrição da Qtde
Qtde        

por km
Unidade R$ R$/km/ano

3815706 Recomposição de guarda corpo 2,00            40,900             5% da extensão existente de guarda corpo 1,013          m 174,28        176,54                 
4915672 Limpeza de ponte 5,00            409,000           5 limpezas anuais em 100% da extensão existente de ponte 25,313        m 6,86            173,64                 

350,18             

29,18               R$/km/mês

Roçada 32,316             

Caiação

R$/km/ano

R$/km/mês

R$/km/ano
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SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSERVAÇÃO

SICRO Descrição e Frequência Unidade

4915737 Remoção mecanizada de barreira em solo: 10,0 m³/km m³

4915738 Remoção mecanizada de barreira em rocha: 0,4 m³/km m³

1505860 Enrocamento de pedra jogada: 2,0 m³/km m³

1505877 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente: 1,5 m³/km m³

4915786 Retirada de animais de pequeno porte da pista: 0,14 t/km t

4915785 Retirada de animais de grande porte da pista: 0,02 t/km t

4915764 Poda de árvores com até 5,0 m de altura: 0,75 m³/km m³

4915765 Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura: 1,25 m³/km m³

4805757 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria: 15,0 m³/km de drenagem superficial m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,0 m de profundidade: 3,0 m³/km de drenagem superficial m³

4915795 Remoção de emborrachados de pneus em rodovia: 0,4 t/km t

4915799 Remoção de espécimes arbóreos tombados na pista: 0,35 t/km t

4915760 Remoção de vestígios de óleo ou graxa: 0,5 m²/km m²

4915698 Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista: 2,0 t/km t

4915699 Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista: 0,4 t/km t

1600898
Remoção de painel publicitário, demolição de construções provisórias em madeira e em alvenaria: quantidade 
suficiente para cumprir alguma decisão administrativa ou judicial de desocupação da faixa (32 m²/ano para os 
painéis e 86 m²/ano para as construções)

m²
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ANEXO VI - Composições de Custo
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 kg

0407820

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,08000 h 27,0340 2,1627
P9805 Armador 0,08000 h 33,6499 2,6920

Custo horário total de mão de obra 4,8547               
Custo horário total de execução 4,8547               

Custo unitário de execução 4,8547                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0413                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0014 Aço CA 60 1,10000 kg 7,5985               8,3584                
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,01500 kg 10,2546              0,1538                

Custo unitário total de material 8,5122                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 13,4082              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00110 t 36,1100 0,0397

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00002 t 36,1100 0,0007

Custo unitário total de tempo fixo 0,0404

LN RP P

M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 13,45

%BDI 27,21% BDI 3,66
Preço unitário total 17,11

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

733 / 1040



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 kg

0407740

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,15000 h 27,0340 4,0551
P9805 Armador 0,15000 h 33,6499 5,0475

Custo horário total de mão de obra 9,1026               
Custo horário total de execução 9,1026               

Custo unitário de execução 9,1026                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M2979 Chumbador em aço CA 25 1,00000 kg 6,1573               6,1573                

Custo unitário total de material 6,1573                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 15,2599              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M2979 Chumbador em aço CA 25 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 36,1100 0,0361

Custo unitário total de tempo fixo 0,0361

LN RP P

M2979 Chumbador em aço CA 25 - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 15,30

%BDI 27,21% BDI 4,16
Preço unitário total 19,46

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

0909620

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 60,3932              
Custo horário total de execução 60,3932            

Custo unitário de execução 60,3932              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 13,00000 un 4,2500               55,2500               

Custo unitário total de material 55,2500               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1109622
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - 
confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

0,01500 m³ 432,2200 6,4833                

Custo total de atividades auxiliares 6,4833                
Subtotal 122,1265            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0156
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,21060 t 36,1100 7,6048

Custo unitário total de tempo fixo 7,6048

LN RP P

M0156
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,21060 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 129,73

%BDI 27,21% BDI 35,30
Preço unitário total 165,03

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

0903860

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9822 Pintor 0,03900 h 29,2641 1,1413
P9824 Servente 0,01400 h 26,7391 0,3743

Custo horário total de mão de obra 1,5156               
Custo horário total de execução 1,5156               

Custo unitário de execução 1,5156                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1369 Selador acrílico para pintura 0,16000 l 8,5755               1,3721                

Custo unitário total de material 1,3721                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 2,8877                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1369 Selador acrílico para pintura - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00016 t 36,1100 0,0058

Custo unitário total de tempo fixo 0,0058

LN RP P

M1369 Selador acrílico para pintura - Caminhão carroceria 15 t 0,00016 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 2,89

%BDI 27,21% BDI 0,79
Preço unitário total 3,68

Obs. Estrutura da composição de custo referenciada no SINAPI (Código 88485)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

0903818

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9822 Pintor 0,34400 h 29,2641 10,0669
P9824 Servente 0,08600 h 26,7391 2,2996

Custo horário total de mão de obra 12,3665              
Custo horário total de execução 12,3665            

Custo unitário de execução 12,3665              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1575 Tinta látex à base de resina acrílica 0,20000 l 13,5087              2,7017                

Custo unitário total de material 2,7017                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 15,0682              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1575 Tinta látex à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00025 t 36,1100 0,0090

Custo unitário total de tempo fixo 0,0090

LN RP P

M1575 Tinta látex à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t 0,00025 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 15,08

%BDI 27,21% BDI 4,10
Preço unitário total 19,18

Obs. Estrutura da composição de custo referenciada no SINAPI (Código 95626)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Tinta látex - duas camadas com aplicação manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

0903802

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 
de 20 cm - areia comercial

26,38400 m² 132,7300 3.501,9483          

0903788
Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação 
manual

58,97600 m² 4,7200 278,3667             

1107892"
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais - sem FIT

11,17754 m³ 391,7000 4.378,2424          

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

2,79439 m³ 378,9500 1.058,9341          

1619004 Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus 5,27680 m³ 7,2700 38,3623               

1619006
Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira 
hidráulica

13,97193 m³ 52,4800 733,2469             

0903789
Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 
com espessura de 2 cm - aplicação manual

58,97600 m² 34,1600 2.014,6202          

3107997
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

6,39200 m² 76,5700 489,4354             

0919250 Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l 1,00000 un 584,6300 584,6300             
0903860 Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual 58,97600 m² 2,8900 170,4406             
0903818 Tinta látex - duas camadas com aplicação manual 58,97600 m² 15,0800 889,3581             

Custo total de atividades auxiliares 14.137,5850         
Subtotal 14.137,5850      

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 14.137,59
%BDI 27,21% BDI 3.846,84

Preço unitário total 17.984,43
Obs.

Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

0903788

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 0,06810 h 33,6541 2,2918
P9824 Servente 0,02550 h 26,7391 0,6818

Custo horário total de mão de obra 2,9736               
Custo horário total de execução 2,9736               

Custo unitário de execução 2,9736                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia comercial

0,00370 m³ 472,8600 1,7496                

Custo total de atividades auxiliares 1,7496                
Subtotal 4,7232                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 4,72
%BDI 27,21% BDI 1,28

Preço unitário total 6,00
Obs. Estrutura da composição de custo referenciada no SINAPI (Código 87879)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

0919250

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,40000 h 27,0340 10,8136
P9807 Bombeiro hidráulico 0,40000 h 35,6486 14,2594

Custo horário total de mão de obra 25,0730              
Custo horário total de execução 25,0730            

Custo unitário de execução 25,0730              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0160 Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l 1,00000 un 558,6961            558,6961             

M0198
Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica 
- D = 8 mm (S8)

1,00000 un 0,3235               0,3235                

Custo unitário total de material 559,0196             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 584,0926            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0160
Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01490 t 36,1100 0,5380

Custo unitário total de tempo fixo 0,5380

LN RP P

M0160
Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l - 
Caminhão carroceria 15 t

0,01490 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 584,63

%BDI 27,21% BDI 159,08
Preço unitário total 743,71

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

0903810

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

3713608
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 
2,5 m e esticador a cada 50 m

334,00000 m 23,5400 7.862,3600          

5502986 Expurgo de jazida 1.648,00000 m³ 3,0000 4.944,0000          
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 136,97430 m³ 70,3600 9.637,5117          
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 6.592,00000 m² 0,5300 3.493,7600          

0919013
Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com 
capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de 
bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção

1,00000 un 127.364,2900 127.364,2900       

4011211 Reforço do subleito com material de jazida 1.318,40000 m³ 19,4400 25.629,6960         
4011209 Regularização do subleito 6.592,00000 m² 1,1500 7.580,8000          

Custo total de atividades auxiliares 186.512,4177       
Subtotal 186.512,4177    

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 186.512,42
%BDI 27,21% BDI 50.750,03

Preço unitário total 237.262,45
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

0903809

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

3713608
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 
2,5 m e esticador a cada 50 m

224,00000 m 23,5400 5.272,9600          

5502986 Expurgo de jazida 735,00000 m³ 3,0000 2.205,0000          
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 61,53676 m³ 70,3600 4.329,7264          
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 2.940,00000 m² 0,5300 1.558,2000          

0919008
Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com 
capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de 
bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção

1,00000 un 91.630,8700 91.630,8700         

4011211 Reforço do subleito com material de jazida 588,00000 m³ 19,4400 11.430,7200         
4011209 Regularização do subleito 2.940,00000 m² 1,1500 3.381,0000          

Custo total de atividades auxiliares 119.808,4764       
Subtotal 119.808,4764    

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 119.808,48
%BDI 27,21% BDI 32.599,89

Preço unitário total 152.408,37
Obs.

Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

0919078

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 
de 20 cm - areia comercial

33,01500 m² 132,7300 4.382,0810          

0903788
Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação 
manual

79,23600 m² 4,7200 373,9939             

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

32,40000 m³ 392,4300 12.714,7320         

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

16,20000 m³ 378,9500 6.138,9900          

1619004 Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus 6,60300 m³ 7,2700 48,0038               

1619006
Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira 
hidráulica

48,60000 m³ 52,4800 2.550,5280          

0903789
Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 
com espessura de 2 cm - aplicação manual

79,23600 m² 34,1600 2.706,7018          

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de 1 a 2 m

48,60000 m³ 69,5100 3.378,1860          

0903860 Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual 79,23600 m² 2,8900 228,9920             
0903818 Tinta látex - duas camadas com aplicação manual 79,23600 m² 15,0800 1.194,8789          

Custo total de atividades auxiliares 33.717,0874         
Subtotal 33.717,0874      

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 33.717,09
%BDI 27,21% BDI 9.174,42

Preço unitário total 42.891,51
Obs.

Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 223,63 m³

0903845

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 281,0936 123,9702 281,0936
Custo horário total de equipamentos 281,0936            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 307,8327          

Custo unitário de execução 1,3765                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0192 Brita 2 1,00000 m³ 60,4347              60,4347               

Custo unitário total de material 60,4347               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 61,8112              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,50000 t 1,7100 2,5650

Custo unitário total de tempo fixo 2,5650

LN RP P

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 1,50000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                5,9811

Custo unitário total de transporte 5,9811                
Custo unitário direto total 70,36

%BDI 27,21% BDI 19,14
Preço unitário total 89,50

Obs.

Custo Unitário

Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

0903789

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 0,47000 h 33,6541 15,8174
P9824 Servente 0,17100 h 26,7391 4,5724

Custo horário total de mão de obra 20,3898              
Custo horário total de execução 20,3898            

Custo unitário de execução 20,3898              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1109675
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção 
em betoneira e lançamento manual - areia comercial

0,03760 m³ 366,3600 13,7751               

Custo total de atividades auxiliares 13,7751               
Subtotal 34,1649              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 34,16
%BDI 27,21% BDI 9,29

Preço unitário total 43,45
Obs. Estrutura da composição de custo referenciada no SINAPI (Código 87529)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,01948 un

0919013

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9785
Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade 
máxima de 55 t - 186 kW

0,42836 1,00 0,00 380,3835 194,8550 162,9411

Custo horário total de equipamentos 162,9411            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 4,00000 h 27,0340 108,1360
P9802 Ajudante especializado 2,00000 h 31,2110 62,4220
P9810 Eletricista 0,05844 h 34,2990 2,0044
P9830 Montador 1,00000 h 32,0018 32,0018

Custo horário total de mão de obra 204,5642            
Custo horário total de execução 367,5053          

Custo unitário de execução 18.865,7752      
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0407819"
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 
sem FIT

545,31643 kg 12,1800 6.641,9541          

3807864
Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D 
= 16 mm - fornecimento e instalação

140,00000 un 14,1100 1.975,4000          

1107892"
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais - sem FIT

18,28817 m³ 391,7000 7.163,4762          

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

3,11175 m³ 378,9500 1.179,1977          

1619004 Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus 30,48800 m³ 7,2700 221,6478             

1619003
Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira 
hidráulica

21,39992 m³ 70,0800 1.499,7064          

0919078
Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive 
demolição

1,00000 un 33.717,0900 33.717,0900         

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de 1 a 2 m

12,00245 m³ 69,5100 834,2903             

3107997
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

92,18880 m² 76,5700 7.058,8964          

0903848
Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 
m h = 1,0 m

152,44000 m 174,0500 26.532,1820         

0909617
Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de 
asfalto a quente - inclusive demolição

1,00000 un 21.610,2400 21.610,2400         

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 3,21040 m³ 20,0700 64,4327               
Custo total de atividades auxiliares 108.498,5136       

Subtotal 127.364,2888    
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 127.364,29
%BDI 27,21% BDI 34.655,82

Preço unitário total 162.020,11
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e 
dique de contenção

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,13642 un

0919008

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9041
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 
188 kW

0,27284 1,00 0,00 397,5671 143,2448 108,4722

Custo horário total de equipamentos 108,4722            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,00000 h 27,0340 54,0680
P9802 Ajudante especializado 1,00000 h 31,2110 31,2110
P9810 Eletricista 0,04547 h 34,2990 1,5596
P9830 Montador 1,00000 h 32,0018 32,0018

Custo horário total de mão de obra 118,8404            
Custo horário total de execução 227,3126          

Custo unitário de execução 1.666,2703        
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0407819"
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 
sem FIT

259,64359 kg 12,1800 3.162,4589          

0903802
Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - 
inclusive demolição

2,00000 un 14.137,5900 28.275,1800         

0407740
Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura 
metálica em concreto - fornecimento e instalação

2,39096 kg 15,3000 36,5817               

1107892"
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais - sem FIT

4,03600 m³ 391,7000 1.580,9012          

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

1,50010 m³ 378,9500 568,4629             

1619004 Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus 20,40000 m³ 7,2700 148,3080             

1619003
Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira 
hidráulica

5,53610 m³ 70,0800 387,9699             

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de 1 a 2 m

4,87660 m³ 69,5100 338,9725             

3107997
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

18,33300 m² 76,5700 1.403,7578          

0903848
Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 
m h = 1,0 m

102,00000 m 174,0500 17.753,1000         

0909616
Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - 
inclusive demolição

1,00000 un 36.301,0300 36.301,0300         

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,39250 m³ 20,0700 7,8775                
Custo total de atividades auxiliares 89.964,6004         

Subtotal 91.630,8707      
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 91.630,87
%BDI 27,21% BDI 24.932,76

Preço unitário total 116.563,63
Obs.

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e 
bacia de contenção

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

0903848

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 
de 20 cm - areia comercial

1,00000 m² 132,7300 132,7300             

1107892"
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais - sem FIT

0,07500 m³ 391,7000 29,3775               

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,01500 m³ 378,9500 5,6843                

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de 1 a 2 m

0,09000 m³ 69,5100 6,2559                

Custo total de atividades auxiliares 174,0477             
Subtotal 174,0477            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 174,05
%BDI 27,21% BDI 47,36

Preço unitário total 221,41
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

0909617

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0909620
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 
de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial

21,42910 m² 129,7300 2.779,9971          

0407819"
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 
sem FIT

616,55000 kg 12,1800 7.509,5790          

4805754 Compactação manual com soquete vibratório 65,80500 m³ 7,8900 519,2015             

1107892"
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais - sem FIT

9,10000 m³ 391,7000 3.564,4700          

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,78400 m³ 378,9500 297,0968             

1619004 Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus 4,28582 m³ 7,2700 31,1579               

1619003
Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira 
hidráulica

9,88400 m³ 70,0800 692,6707             

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de 1 a 2 m

10,19200 m³ 69,5100 708,4459             

3107997
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

70,80000 m² 76,5700 5.421,1560          

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 4,30819 m³ 20,0700 86,4654               
Custo total de atividades auxiliares 21.610,2403         

Subtotal 21.610,2403      
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 21.610,24
%BDI 27,21% BDI 5.880,15

Preço unitário total 27.490,39
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

749 / 1040



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

0909616

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0909620
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 
de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial

36,27890 m² 129,7300 4.706,4617          

0407819"
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 
sem FIT

1.081,00000 kg 12,1800 13.166,5800         

4805754 Compactação manual com soquete vibratório 67,86000 m³ 7,8900 535,4154             

1107892"
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais - sem FIT

17,00000 m³ 391,7000 6.658,9000          

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,97200 m³ 378,9500 368,3394             

1619004 Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus 7,25578 m³ 7,2700 52,7495               

1619003
Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira 
hidráulica

17,97200 m³ 70,0800 1.259,4778          

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de 1 a 2 m

12,63600 m³ 69,5100 878,3284             

3107997
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

112,00000 m² 76,5700 8.575,8400          

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 4,92963 m³ 20,0700 98,9377               
Custo total de atividades auxiliares 36.301,0299         

Subtotal 36.301,0299      
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 36.301,03
%BDI 27,21% BDI 9.877,51

Preço unitário total 46.178,54
Obs.

Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 4,22034 m³

1109669

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 
kW

1,00000 1,00 0,00 52,0741 32,5280 52,0741

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000 0,95 0,05 0,7011 0,4766 2,0696

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,38 0,62 1,4763 1,0036 3,5497
Custo horário total de equipamentos 57,6934              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 8,00000 h 26,7391 213,9128

Custo horário total de mão de obra 247,5669            
Custo horário total de execução 305,2603          

Custo unitário de execução 72,3307              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0082 Areia média lavada 1,00435 m³ 78,4866              78,8280               
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,01187 kg 0,5931               271,6468             

Custo unitário total de material 350,4748             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 422,8055            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,50653 t 1,7100 2,5762
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,45801 t 36,1100 16,5387

Custo unitário total de tempo fixo 19,1149

LN RP P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,50653 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,1km)
5914389"

(0,77x25,4km)
               30,9354

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,45801 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte 30,9354              
Custo unitário direto total 472,86

%BDI 27,21% BDI 128,67
Preço unitário total 601,53

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 3,82342 m³

1109622

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 
kW

1,00000 1,00 0,00 52,0741 32,5280 52,0741

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000 0,70 0,30 0,7011 0,4766 1,9013

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,30 0,70 1,4763 1,0036 3,4362
Custo horário total de equipamentos 57,4116              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 8,00000 h 26,7391 213,9128

Custo horário total de mão de obra 247,5669            
Custo horário total de execução 304,9785          

Custo unitário de execução 79,7659              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0082 Areia média lavada 0,82070 m³ 78,4866              64,4140               
M0345 Cal hidratada - saco 62,40095 kg 0,6175               38,5326               
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 349,44532 kg 0,5931               207,2560             

Custo unitário total de material 310,2026             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 389,9685            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,23105 t 1,7100 2,1051
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,06240 t 36,1100 2,2533
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,34945 t 36,1100 12,6186

Custo unitário total de tempo fixo 16,9770

LN RP P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,1km)
5914389"

(0,77x25,4km)
               25,2786

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,34945 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte 25,2786              
Custo unitário direto total 432,22

%BDI 27,21% BDI 117,61
Preço unitário total 549,83

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 4,09035 m³

1109697

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 
kW

1,00000 1,00 0,00 52,0741 32,5280 52,0741

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000 0,95 0,05 0,7011 0,4766 2,0696

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,32 0,68 1,4763 1,0036 3,4646
Custo horário total de equipamentos 57,6083              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 8,00000 h 26,7391 213,9128

Custo horário total de mão de obra 247,5669            
Custo horário total de execução 305,1752          

Custo unitário de execução 74,6086              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0082 Areia média lavada 1,03939 m³ 78,4866              81,5782               
M0345 Cal hidratada - saco 31,33705 kg 0,6175               19,3506               
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 175,48747 kg 0,5931               104,0816             

Custo unitário total de material 205,0104             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 279,6190            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,55909 t 1,7100 2,6660
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,03134 t 36,1100 1,1317
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,17549 t 36,1100 6,3369

Custo unitário total de tempo fixo 10,1346

LN RP P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,55909 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,1km)
5914389"

(0,77x25,4km)
               32,0147

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,03134 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,17549 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte 32,0147              
Custo unitário direto total 321,77

%BDI 27,21% BDI 87,55
Preço unitário total 409,32

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

753 / 1040



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 3,87549 m³

1109675

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 
kW

1,00000 1,00 0,00 52,0741 32,5280 52,0741

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000 0,83 0,17 0,7011 0,4766 1,9888

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,30 0,70 1,4763 1,0036 3,4362
Custo horário total de equipamentos 57,4991              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 8,00000 h 26,7391 213,9128

Custo horário total de mão de obra 247,5669            
Custo horário total de execução 305,0660          

Custo unitário de execução 78,7168              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0082 Areia média lavada 0,95910 m³ 78,4866              75,2765               
M0345 Cal hidratada - saco 117,53731 kg 0,6175               72,5793               
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 164,55224 kg 0,5931               97,5959               

Custo unitário total de material 245,4517             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 324,1685            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,43865 t 1,7100 2,4601
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,11754 t 36,1100 4,2444
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,16455 t 36,1100 5,9419

Custo unitário total de tempo fixo 12,6464

LN RP P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,43865 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,1km)
5914389"

(0,77x25,4km)
               29,5415

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,11754 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,16455 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte 29,5415              
Custo unitário direto total 366,36

%BDI 27,21% BDI 99,69
Preço unitário total 466,05

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010
Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 
capacidade de 500 kg

1,00000 1,00 0,00 1,1420 0,7672 1,1420

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 
kW

1,00000 1,00 0,00 52,0741 32,5280 52,0741

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,7011 0,4766 2,7146

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 1,4763 1,0036 3,5922
Custo horário total de equipamentos 59,5229              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 9,00000 h 26,7391 240,6519

Custo horário total de mão de obra 274,3060            
Custo horário total de execução 333,8289          

Custo unitário de execução 84,9656              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,7222                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa

0,84646 kg 6,6954               5,6674                

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 78,4866              49,7087               
M0191 Brita 1 0,36754 m³ 65,7702              24,1732               
M0192 Brita 2 0,36754 m³ 60,4347              22,2122               
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,15207 kg 0,5931               167,3444             

Custo unitário total de material 269,1059             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 354,7937            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00085 t 36,1100 0,0307

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,7100 1,6245
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,7100 0,9427
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,7100 0,9427
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 36,1100 10,1884

Custo unitário total de tempo fixo 13,7290

LN RP P

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,1km)
5914389"

(0,77x25,4km)
               19,5077

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                2,1983

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                2,1983

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte 23,9043              
Custo unitário direto total 392,43

%BDI 27,21% BDI 106,78
Preço unitário total 499,21

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 3,92899 m³

1106057

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 
kW

1,00000 1,00 0,00 52,0741 32,5280 52,0741

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,88 0,12 0,7011 0,4766 2,6966

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 1,4763 1,0036 3,5922
Custo horário total de equipamentos 58,3629              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 9,00000 h 26,7391 240,6519

Custo horário total de mão de obra 274,3060            
Custo horário total de execução 332,6689          

Custo unitário de execução 84,6703              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0082 Areia média lavada 0,59948 m³ 78,4866              47,0511               
M0192 Brita 2 0,73508 m³ 60,4347              44,4243               
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,53418 kg 0,5931               166,3848             

Custo unitário total de material 257,8602             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 342,5305            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,89922 t 1,7100 1,5377
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,10262 t 1,7100 1,8855
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28053 t 36,1100 10,1299

Custo unitário total de tempo fixo 13,5531

LN RP P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89922 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,1km)
5914389"

(0,77x25,4km)
               18,4648

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 1,10262 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                4,3966

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28053 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte 22,8614              
Custo unitário direto total 378,95

%BDI 27,21% BDI 103,11
Preço unitário total 482,06

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 249,00 un

1419543

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 0,42 0,58 10,0274 0,4813 4,4907
E9717 Máquina policorte - 2,20 kW 1,00000 0,42 0,58 0,1478 0,1012 0,1208

Custo horário total de equipamentos 4,6115               
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9823 Serralheiro 1,00000 h 29,0478 29,0478
Custo horário total de mão de obra 29,0478              

Custo horário total de execução 33,6593            
Custo unitário de execução 0,1352                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,00250 un 15,2570              0,0381                

Custo unitário total de material 0,0381                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,1733                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,17
%BDI 27,21% BDI 0,05

Preço unitário total 0,22
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,46704 m³

1600989

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 43,9782 11,3849 43,9782

E9527
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para 
rocha com capacidade de 2.040 gpm

1,00000 1,00 0,00 33,6786 31,5637 33,6786

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,59458 1,00 0,00 0,7011 0,4766 0,4169

Custo horário total de equipamentos 78,0737              
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 0,59458 h 26,7391 15,8985
Custo horário total de mão de obra 15,8985              

Custo horário total de execução 93,9722            
Custo unitário de execução 201,2080            

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,30000 un 421,3032            126,3910             

Custo unitário total de material 126,3910             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 327,5990            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3505
Material demolido - concreto simples - Caminhão basculante 6 
m³

5915433 2,40000 t 37,6900 90,4560

Custo unitário total de tempo fixo 90,4560

LN RP P

M3505
Material demolido - concreto simples - Caminhão basculante 6 
m³

2,40000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x1,0km)
5914344

(0,85x29,5km)
               62,5849

Custo unitário total de transporte 62,5849              
Custo unitário direto total 480,64

%BDI 27,21% BDI 130,78
Preço unitário total 611,42

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Demolição de concreto simples com martelete Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

2009619

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 60,3932              
Custo horário total de execução 60,3932            

Custo unitário de execução 60,3932              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 13,00000 un 4,2500               55,2500               

Custo unitário total de material 55,2500               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção 
em betoneira e lançamento manual - areia comercial

0,01500 m³ 321,7700 4,8266                

Custo total de atividades auxiliares 4,8266                
Subtotal 120,4698            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0156
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,21060 t 36,1100 7,6048

Custo unitário total de tempo fixo 7,6048

LN RP P

M0156
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,21060 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                4,6538

Custo unitário total de transporte 4,6538                
Custo unitário direto total 132,73

%BDI 27,21% BDI 36,12
Preço unitário total 168,85

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

2003921

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,20400 m³ 392,4300 80,0557               

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2,16000 m² 79,6800 172,1088             

Custo total de atividades auxiliares 252,1645             
Subtotal 252,1645            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 252,16
%BDI 27,21% BDI 68,61

Preço unitário total 320,77
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

2003613

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,09600 m³ 392,4300 37,6733               

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1,35000 m² 79,6800 107,5680             

Custo total de atividades auxiliares 145,2413             
Subtotal 145,2413            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 145,24
%BDI 27,21% BDI 39,52

Preço unitário total 184,76
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003389

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 0,25000 h 33,6541 8,4135
P9824 Servente 2,06600 h 26,7391 55,2430

Custo horário total de mão de obra 63,6565              
Custo horário total de execução 63,6565            

Custo unitário de execução 63,6565              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00040 t -                        -                         
M2117 Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m 1,00000 m 41,0322              41,0322               

Custo unitário total de material 41,0322               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805755 Apiloamento manual 0,17000 m³ 40,4500 6,8765                

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,17500 m³ 392,4300 68,6753               

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de até 1 m

0,36000 m³ 55,6100 20,0196               

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,76000 m² 79,6800 60,5568               

Custo total de atividades auxiliares 156,1282             
Subtotal 260,8169            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M2117
Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,10838 t 36,1100 3,9136

Custo unitário total de tempo fixo 3,9136

LN RP P

M2117
Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m - Caminhão 
carroceria 15 t

0,10838 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                2,3950

Custo unitário total de transporte 2,3950                
Custo unitário direto total 267,13

%BDI 27,21% BDI 72,69
Preço unitário total 339,82

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1943 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00040 t Aquisição 3.723,0400 1,4892                
M1943 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00040 t Transporte 182,6000 0,0730                

Custo unitário total de material betuminoso 1,5622                
%BDI diferenciado 15,00% BDI 0,23

Preço unitário total com material betuminoso 341,61
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003391

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 0,02400 h 26,7391 0,6417
Custo horário total de mão de obra 0,6417               

Custo horário total de execução 0,6417               
Custo unitário de execução 0,6417                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00033 t -                        -                         

Custo unitário total de material -                         
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805755 Apiloamento manual 0,15000 m³ 40,4500 6,0675                

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,13700 m³ 392,4300 53,7629               

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de até 1 m

0,20000 m³ 55,6100 11,1220               

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1,10000 m² 79,6800 87,6480               

Custo total de atividades auxiliares 158,6004             
Subtotal 159,2421            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 159,24
%BDI 27,21% BDI 43,33

Preço unitário total 202,57
G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M1943 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00033 t Aquisição 3.723,0400 1,2286                
M1943 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00033 t Transporte 182,6000 0,0603                

Custo unitário total de material betuminoso 1,2889                
%BDI diferenciado 15,00% BDI 0,19

Preço unitário total com material betuminoso 204,05
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003393

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 0,02400 h 26,7391 0,6417
Custo horário total de mão de obra 0,6417               

Custo horário total de execução 0,6417               
Custo unitário de execução 0,6417                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00033 t -                        -                         

Custo unitário total de material -                         
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805755 Apiloamento manual 0,15000 m³ 40,4500 6,0675                
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 4,84000 kg 13,4500 65,0980               

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,13700 m³ 392,4300 53,7629               

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de até 1 m

0,31000 m³ 55,6100 17,2391               

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1,10000 m² 79,6800 87,6480               

Custo total de atividades auxiliares 229,8155             
Subtotal 230,4572            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 230,46
%BDI 27,21% BDI 62,71

Preço unitário total 293,17
G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M1943 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00033 t Aquisição 3.723,0400 1,2286                
M1943 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,00033 t Transporte 182,6000 0,0603                

Custo unitário total de material betuminoso 1,2889                
%BDI diferenciado 15,00% BDI 0,19

Preço unitário total com material betuminoso 294,65
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782
Custo horário total de mão de obra 53,4782              

Custo horário total de execução 53,4782            
Custo unitário de execução 53,4782              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,4546                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 24,3711              24,3711               

Custo unitário total de material 24,3711               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 78,3039              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 36,1100 0,0361

Custo unitário total de tempo fixo 0,0361

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0221

Custo unitário total de transporte 0,0221                
Custo unitário direto total 78,36

%BDI 27,21% BDI 21,32
Preço unitário total 99,68

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

2003385

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,11000 m³ 392,4300 43,1673               

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,10000 m² 79,6800 7,9680                

Custo total de atividades auxiliares 51,1353               
Subtotal 51,1353              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 51,14
%BDI 27,21% BDI 13,92

Preço unitário total 65,06
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

2003387

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,14000 m³ 392,4300 54,9402               

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,10000 m² 79,6800 7,9680                

Custo total de atividades auxiliares 62,9082               
Subtotal 62,9082              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 62,91
%BDI 27,21% BDI 17,12

Preço unitário total 80,03
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003369

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,10250 m³ 392,4300 40,2241               

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,14520 kg 78,3600 11,3779               

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de até 1 m

0,09750 m³ 55,6100 5,4220                

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,70160 m² 79,6800 55,9035               

Custo total de atividades auxiliares 112,9275             
Subtotal 112,9275            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 112,93
%BDI 27,21% BDI 30,73

Preço unitário total 143,66
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,04200 m³ 392,4300 16,4821               

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,05950 kg 78,3600 4,6624                

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de até 1 m

0,03000 m³ 55,6100 1,6683                

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,54750 m² 79,6800 43,6248               

Custo total de atividades auxiliares 66,4376               
Subtotal 66,4376              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 66,44
%BDI 27,21% BDI 18,08

Preço unitário total 84,52
Obs.

Unidade
DMT

Custo Unitário

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003375

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,03090 m³ 392,4300 12,1261               

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,04380 kg 78,3600 3,4322                

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de até 1 m

0,03000 m³ 55,6100 1,6683                

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,31890 m² 79,6800 25,4100               

Custo total de atividades auxiliares 42,6366               
Subtotal 42,6366              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 42,64
%BDI 27,21% BDI 11,60

Preço unitário total 54,24
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003377

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,03340 m³ 392,4300 13,1072               

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,04730 kg 78,3600 3,7064                

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de até 1 m

0,01800 m³ 55,6100 1,0010                

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,50290 m² 79,6800 40,0711               

Custo total de atividades auxiliares 57,8857               
Subtotal 57,8857              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 57,89
%BDI 27,21% BDI 15,75

Preço unitário total 73,64
Obs.

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003379

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,02250 m³ 392,4300 8,8297                

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,03190 kg 78,3600 2,4997                

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de até 1 m

0,01800 m³ 55,6100 1,0010                

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,26260 m² 79,6800 20,9240               

Custo total de atividades auxiliares 33,2544               
Subtotal 33,2544              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 33,25
%BDI 27,21% BDI 9,05

Preço unitário total 42,30
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003327

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,44880 m² 6,0700 8,7942                

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,10970 m³ 392,4300 43,0496               

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,15540 kg 78,3600 12,1771               

2004521
Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em 
material de 1ª categoria para drenagem superficial com 
retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²

0,24470 m³ 15,5900 3,8149                

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,26250 m² 79,6800 20,9160               

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,72440 m 3,8200 2,7672                
Custo total de atividades auxiliares 91,5190               

Subtotal 91,5190              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 91,52
%BDI 27,21% BDI 24,90

Preço unitário total 116,42
Obs.

Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003319

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,53490 m² 6,0700 9,3168                

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,11680 m³ 392,4300 45,8358               

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,16550 kg 78,3600 12,9686               

2004521
Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em 
material de 1ª categoria para drenagem superficial com 
retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²

0,27300 m³ 15,5900 4,2561                

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,76750 m 3,8200 2,9319                
Custo total de atividades auxiliares 75,3092               

Subtotal 75,3092              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 75,31
%BDI 27,21% BDI 20,49

Preço unitário total 95,80
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003253

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,81180 m² 6,0700 10,9976               

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,13890 m³ 392,4300 54,5085               

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,19680 kg 78,3600 15,4212               

2004522
Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em 
material de 1ª categoria para drenagem superficial com 
retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m²

0,36390 m³ 11,3900 4,1448                

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,90590 m 3,8200 3,4605                
Custo total de atividades auxiliares 88,5326               

Subtotal 88,5326              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 88,53
%BDI 27,21% BDI 24,09

Preço unitário total 112,62
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,33722 kg

2408057

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,00 0,00 25,9957 5,4906 25,9957
E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,00000 1,00 0,00 0,2267 0,1251 0,2267

Custo horário total de equipamentos 26,2224              
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,00000 h 27,0340 27,0340
P9825 Soldador 1,00000 h 39,5834 39,5834

Custo horário total de mão de obra 66,6174              
Custo horário total de execução 92,8398            

Custo unitário de execução 69,4275              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1397 Eletrodo revestido E60XX 1,00000 kg 33,0050              33,0050               

Custo unitário total de material 33,0050               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 102,4325            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1397 Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 36,1100 0,0361

Custo unitário total de tempo fixo 0,0361

LN RP P

M1397 Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 102,47

%BDI 27,21% BDI 27,88
Preço unitário total 130,35

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

3107997

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,00 0,00 18,5222 5,0804 0,7439
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04016 1,00 0,00 30,0395 29,6988 1,2064

Custo horário total de equipamentos 1,9503               
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,70000 h 27,0340 18,9238
P9808 Carpinteiro 0,70000 h 33,7088 23,5962

Custo horário total de mão de obra 42,5200              
Custo horário total de execução 44,4703            

Custo unitário de execução 44,4703              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,44922 m 11,3820              5,1130                
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm 0,40430 m² 26,2396              10,6087               
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01852 l 10,1245              0,1875                
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,19908 m 3,7940               0,7553                
M1205 Prego de ferro 0,20396 kg 15,0100              3,0614                
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,09003 m 3,5237               7,3646                
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,35938 m 11,5003              4,1330                

Custo unitário total de material 31,2235               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 75,6938              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0284
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00253 t 36,1100 0,0914

M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00404 t 36,1100 0,1459

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 36,1100 0,0007

M0310
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00037 t 36,1100 0,0134

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00020 t 36,1100 0,0072
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00523 t 36,1100 0,1889
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00270 t 36,1100 0,0975

Custo unitário total de tempo fixo 0,5450

LN RP P

M0284
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00253 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0559

M0446 Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00404 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0893

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,00002 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0004

M0310
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00037 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0082

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0044

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00523 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,1156

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00270 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0597

Custo unitário total de transporte 0,3335                
Custo unitário direto total 76,57

%BDI 27,21% BDI 20,83
Preço unitário total 97,40

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

3106121

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,09372 1,00 0,00 18,5222 5,0804 1,7359
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 30,0395 29,6988 2,8153

Custo horário total de equipamentos 4,5512               
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,90000 h 27,0340 24,3306
P9808 Carpinteiro 0,90000 h 33,7088 30,3379

Custo horário total de mão de obra 54,6685              
Custo horário total de execução 59,2197            

Custo unitário de execução 59,2197              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,55701 m 11,3820              6,3399                
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01852 l 10,1245              0,1875                
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 1,42468 m 3,7940               5,4052                
M1205 Prego de ferro 0,59359 kg 15,0100              8,9098                
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 1,58332 m 1,8533               2,9344                
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 36,7764              14,8669               

Custo unitário total de material 38,6437               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 97,8634              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0284
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00313 t 36,1100 0,1130

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 36,1100 0,0007

M0310
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00267 t 36,1100 0,0964

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00059 t 36,1100 0,0213

M1358
Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00198 t 36,1100 0,0715

M1429
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 
15 t

5914655 0,01011 t 36,1100 0,3651

Custo unitário total de tempo fixo 0,6680

LN RP P

M0284
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00313 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0692

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,00002 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0004

M0310
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00267 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0590

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00059 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0130

M1358
Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00198 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0438

M1429
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 
15 t

0,01011 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,2234

Custo unitário total de transporte 0,4088                
Custo unitário direto total 98,94

%BDI 27,21% BDI 26,92
Preço unitário total 125,86

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

778 / 1040



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

3103302

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,09372 1,00 0,00 18,5222 5,0804 1,7359
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 30,0395 29,6988 2,8153

Custo horário total de equipamentos 4,5512               
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,90000 h 27,0340 24,3306
P9808 Carpinteiro 0,90000 h 33,7088 30,3379

Custo horário total de mão de obra 54,6685              
Custo horário total de execução 59,2197            

Custo unitário de execução 59,2197              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01852 l 10,1245              0,1875                
M1205 Prego de ferro 0,02365 kg 15,0100              0,3550                
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,21489 m 3,5237               4,2809                
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40427 m² 36,7764              14,8676               

Custo unitário total de material 19,6910               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 78,9107              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 36,1100 0,0007

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 36,1100 0,0007
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 36,1100 0,1098

M1429
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 
15 t

5914655 0,01011 t 36,1100 0,3651

Custo unitário total de tempo fixo 0,4763

LN RP P

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,00002 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0004

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00002 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0004

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00304 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0672

M1429
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 
15 t

0,01011 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,2234

Custo unitário total de transporte 0,2914                
Custo unitário direto total 79,68

%BDI 27,21% BDI 21,68
Preço unitário total 101,36

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 100,00 m

3108022

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,00000 h 27,0340 27,0340
P9808 Carpinteiro 1,00000 h 33,7088 33,7088

Custo horário total de mão de obra 60,7428              
Custo horário total de execução 60,7428            

Custo unitário de execução 0,6074                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0052                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,08400 m² 36,7764              3,0892                

Custo unitário total de material 3,0892                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 3,7018                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M1429
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 
15 t

5914655 0,00210 t 36,1100 0,0758

Custo unitário total de tempo fixo 0,0758

LN RP P

M1429
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 
15 t

0,00210 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0464

Custo unitário total de transporte 0,0464                
Custo unitário direto total 3,82

%BDI 27,21% BDI 1,04
Preço unitário total 4,86

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 10,00 m

3713608

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564
Custo horário total de mão de obra 106,9564            

Custo horário total de execução 106,9564          
Custo unitário de execução 10,6956              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm 4,00000 m 0,7294               2,9176                

M0745
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 
3,76 mm (1" x 9 BWG)

0,00825 kg 11,9306              0,0984                

M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m 0,42000 un 20,0643              8,4270                
M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m 0,02000 un 47,4766              0,9495                

Custo unitário total de material 12,3925               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23,0881              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0069
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00020 t 36,1100 0,0072

M0745
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 
3,76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00001 t 36,1100 0,0004

M1638
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00693 t 36,1100 0,2502

M1639
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00078 t 36,1100 0,0282

Custo unitário total de tempo fixo 0,2860

LN RP P

M0069
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0044

M0745
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 
3,76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00001 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0002

M1638
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00693 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,1531

M1639
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00078 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0172

Custo unitário total de transporte 0,1703                
Custo unitário direto total 23,54

%BDI 27,21% BDI 6,41
Preço unitário total 29,95

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 12,94 un

3807864

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 10,0274 0,4813 10,0274
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000 1,00 0,00 0,8727 0,4816 0,8727

Custo horário total de equipamentos 10,9001              
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,00000 h 27,0340 27,0340
Custo horário total de mão de obra 27,0340              

Custo horário total de execução 37,9341            
Custo unitário de execução 2,9315                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M2388 Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm 0,00431 un 42,2478              0,1821                

M0412
Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado 
para concreto - D = 16,0 mm

1,00000 un 10,9913              10,9913               

Custo unitário total de material 11,1734               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 14,1049              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0412
Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado 
para concreto - D = 16,0 mm - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00020 t 36,1100 0,0072

Custo unitário total de tempo fixo 0,0072

LN RP P

M0412
Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado 
para concreto - D = 16,0 mm - Caminhão carroceria 15 t

0,00020 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 14,11

%BDI 27,21% BDI 3,84
Preço unitário total 17,95

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 16 mm - fornecimento e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 99,60 t

4011463

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 250,0979 123,1721 213,2894

E9681
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 
82 kW

1,00000 0,82 0,18 270,0361 102,3877 239,8594

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 599,1554 287,0255 599,1554
Custo horário total de equipamentos 1.052,3042         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 8,00000 h 26,7391 213,9128

Custo horário total de mão de obra 213,9128            
Custo horário total de execução 1.266,2170       

Custo unitário de execução 12,7130              
FIC 0,00523             Custo do FIC 0,0665                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,1081                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

1,02000 t 137,6100 140,3622             

Custo total de atividades auxiliares 140,3622             
Subtotal 153,2498            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais - Caminhão basculante 10 m³

5914649 1,02000 t 7,5600 7,7112                

Custo unitário total de tempo fixo 7,7112

LN RP P

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais - Caminhão basculante 10 m³

1,02000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389

(0,78x29,5km)
               24,4037

Custo unitário total de transporte 24,4037              
Custo unitário direto total 185,36

%BDI 27,21% BDI 50,44
Preço unitário total 235,80

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1943 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06449 t Aquisição 3.723,0400 240,0988             
M1943 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06449 t Transporte 182,6000 11,7759               

Custo unitário total de material betuminoso 251,8747             
%BDI diferenciado 15,00% BDI 37,78

Preço unitário total com material betuminoso 525,45
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 230,19 m³

4016096

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 
capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 280,4970 127,6447 280,4970

Custo horário total de equipamentos 280,4970            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 307,2361          
Custo unitário de execução 1,3347                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0419                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,3766                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,38
%BDI 27,21% BDI 0,38

Preço unitário total 1,76
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 89,69 m³

4915657

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 324,5520 89,0815 169,1415
E9678 Fresadora a frio - 455 kW 1,00000 1,00 0,00 1.377,8383 479,6055 1.377,8383

E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 2,00000 0,89 0,11 159,5659 71,5156 299,7607

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW 2,00000 1,00 0,00 5,2824 0,4475 10,5648
Custo horário total de equipamentos 1.857,3053         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 5,00000 h 26,7391 133,6955

Custo horário total de mão de obra 133,6955            
Custo horário total de execução 1.991,0008       

Custo unitário de execução 22,1987              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,1887                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1974 Dente de corte para fresadora de 455 kW 0,64800 un 39,9591              25,8935               
M2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,00113 un 484,0789            0,5470                

Custo unitário total de material 26,4405               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 48,8279              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 5915440 2,40000 t 3,0700 7,3680

Custo unitário total de tempo fixo 7,3680

LN RP P

M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 2,40000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389

(0,78x29,5km)
               57,4204

Custo unitário total de transporte 57,4204              
Custo unitário direto total 113,62

%BDI 27,21% BDI 30,92
Preço unitário total 144,54

Obs.

Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 99,14 m³

4915658

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,33 0,67 324,5520 89,0815 166,7868
E9678 Fresadora a frio - 455 kW 1,00000 1,00 0,00 1.377,8383 479,6055 1.377,8383

E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 2,00000 0,82 0,18 159,5659 71,5156 287,4337

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW 2,00000 1,00 0,00 5,2824 0,4475 10,5648
Custo horário total de equipamentos 1.842,6236         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 5,00000 h 26,7391 133,6955

Custo horário total de mão de obra 133,6955            
Custo horário total de execução 1.976,3191       

Custo unitário de execução 19,9346              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,1694                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1974 Dente de corte para fresadora de 455 kW 0,54000 un 39,9591              21,5779               
M2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,00102 un 484,0789            0,4938                

Custo unitário total de material 22,0717               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 42,1757              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 5914306 2,40000 t 2,8700 6,8880

Custo unitário total de tempo fixo 6,8880

LN RP P

M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 2,40000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389

(0,78x29,5km)
               57,4204

Custo unitário total de transporte 57,4204              
Custo unitário direto total 106,48

%BDI 27,21% BDI 28,97
Preço unitário total 135,45

Obs.

Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 6 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 112,10 m³

4915660

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,33 0,67 324,5520 89,0815 166,7868
E9678 Fresadora a frio - 455 kW 1,00000 1,00 0,00 1.377,8383 479,6055 1.377,8383

E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 2,00000 0,70 0,30 159,5659 71,5156 266,3016

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW 2,00000 1,00 0,00 5,2824 0,4475 10,5648
Custo horário total de equipamentos 1.821,4915         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 5,00000 h 26,7391 133,6955

Custo horário total de mão de obra 133,6955            
Custo horário total de execução 1.955,1870       

Custo unitário de execução 17,4415              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,1483                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1974 Dente de corte para fresadora de 455 kW 0,40500 un 39,9591              16,1834               
M2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,00090 un 484,0789            0,4357                

Custo unitário total de material 16,6191               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 34,2089              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 5914308 2,40000 t 2,6300 6,3120

Custo unitário total de tempo fixo 6,3120

LN RP P

M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 2,40000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389

(0,78x29,5km)
               57,4204

Custo unitário total de transporte 57,4204              
Custo unitário direto total 97,94

%BDI 27,21% BDI 26,65
Preço unitário total 124,59

Obs.

Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 61,28 m³

4915666

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,18 0,82 324,5520 89,0815 131,4662
E9678 Fresadora a frio - 455 kW 1,00000 1,00 0,00 1.377,8383 479,6055 1.377,8383

E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 1,00000 0,76 0,24 159,5659 71,5156 138,4338

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,00000 1,00 0,00 5,2824 0,4475 5,2824
Custo horário total de equipamentos 1.653,0207         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 3,00000 h 26,7391 80,2173

Custo horário total de mão de obra 80,2173              
Custo horário total de execução 1.733,2380       

Custo unitário de execução 28,2839              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,2404                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1974 Dente de corte para fresadora de 455 kW 0,40500 un 39,9591              16,1834               
M2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,00090 un 484,0789            0,4357                

Custo unitário total de material 16,6191               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 45,1434              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 5914313 2,40000 t 3,5700 8,5680

Custo unitário total de tempo fixo 8,5680

LN RP P

M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 2,40000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389

(0,78x29,5km)
               57,4204

Custo unitário total de transporte 57,4204              
Custo unitário direto total 111,13

%BDI 27,21% BDI 30,24
Preço unitário total 141,37

Obs.

Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 664,00 m²

4011410

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,13 0,87 324,5520 89,0815 119,6927
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,06 0,94 190,3156 95,3977 101,0928
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 53,8175 36,7613 107,6350

E9670
Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo 
mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW

1,00000 1,00 0,00 738,3580 257,4526 738,3580

Custo horário total de equipamentos 1.066,7785         
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910
Custo horário total de mão de obra 267,3910            

Custo horário total de execução 1.334,1695       
Custo unitário de execução 2,0093                

FIC 0,00523             Custo do FIC 0,0105                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0171                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1950 Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E 0,00236 t -                        -                         
M0222 Filer calcário 0,33750 kg 0,1367               0,0461                

Custo unitário total de material 0,0461                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

6416037
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III 
- brita comercial

0,01500 m³ 98,3900 1,4759                

Custo total de atividades auxiliares 1,4759                
Subtotal 3,5589                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

6416037
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III 
- brita comercial - Caminhão basculante 10 m³

5915406 0,02250 t 9,1500 0,2059                

M0222 Filer calcário - Caminhão carroceria 9 t 5914654 0,00034 t 30,5400 0,0104
Custo unitário total de tempo fixo 0,2163

LN RP P

6416037
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III 
- brita comercial - Caminhão basculante 10 m³

0,02250 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389

(0,78x29,5km)
                0,5383

M0222 Filer calcário - Caminhão carroceria 9 t 0,00034 tkm
5914404

(1,19x0,0km)
5914419

(0,95x1,0km)
5914434

(0,78x29,5km)
                0,0081

Custo unitário total de transporte 0,5464                
Custo unitário direto total 4,32

%BDI 27,21% BDI 1,18
Preço unitário total 5,50

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1950 Aquisição - Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E 0,00236 t Aquisição 3.472,2200 8,1944                
M1950 Transporte - Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E 0,00236 t Transporte 453,8500 1,0711                

Custo unitário total de material betuminoso 9,2655                
%BDI diferenciado 15,00% BDI 1,39

Preço unitário total com material betuminoso 16,16
Obs.

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1.500,00 m²

4011353

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 
6.000 l - 7 kW/136 kW

1,00000 1,00 0,00 261,9925 79,7267 261,9925

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 53,8175 36,7613 107,6350
Custo horário total de equipamentos 369,6275            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 53,4782              
Custo horário total de execução 423,1057          

Custo unitário de execução 0,2821                
FIC 0,00523             Custo do FIC 0,0015                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0024                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00045 t -                        -                         

Custo unitário total de material -                         
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,2860                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,29
%BDI 27,21% BDI 0,08

Preço unitário total 0,37
G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M1946 Aquisição - Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00045 t Aquisição 2.796,9600 1,2586                
M1946 Transporte - Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00045 t Transporte 184,9700 0,0832                

Custo unitário total de material betuminoso 1,3418                
%BDI diferenciado 15,00% BDI 0,20

Preço unitário total com material betuminoso 1,91
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 224,27 m³

4011211

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,62 0,38 324,5520 89,0815 470,1464
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 4,5346 3,1578 4,1078
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,99 0,01 281,0936 123,9702 279,5224
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 250,0979 123,1721 245,0209

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 
pneus de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,00 0,00 209,3518 94,4148 209,3518

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 142,2503 53,7920 114,8282
Custo horário total de equipamentos 1.322,9775         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 1.349,7166       

Custo unitário de execução 6,0183                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,1889                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³

1,10027 m³ 1,3800 1,5184                

Custo total de atividades auxiliares 1,5184                
Subtotal 7,7256                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

5914354 2,06301 t 1,7800 3,6722                

Custo unitário total de tempo fixo 3,6722

LN RP P

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

2,06301 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x0,0km)
5914389

(0,78x5,0km)
                8,0457

Custo unitário total de transporte 8,0457                
Custo unitário direto total 19,44

%BDI 27,21% BDI 5,29
Preço unitário total 24,73

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Reforço do subleito com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 324,5520 89,0815 418,3429
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 4,5346 3,1578 4,1078
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 281,0936 123,9702 235,5278
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 250,0979 123,1721 245,0209

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 
pneus de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,00 0,00 209,3518 94,4148 209,3518

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 142,2503 53,7920 114,8282
Custo horário total de equipamentos 1.227,1794         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 1.253,9185       

Custo unitário de execução 1,1182                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0351                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,1533                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,15
%BDI 27,21% BDI 0,31

Preço unitário total 1,46
Obs.

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 4.725,08 m²

4413986

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 281,0936 123,9702 281,0936
Custo horário total de equipamentos 281,0936            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 307,8327          

Custo unitário de execução 0,0651                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0020                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0006                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,0677                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,07
%BDI 27,21% BDI 0,02

Preço unitário total 0,09
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Regularização de superfície com motoniveladora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 50,00 m²

4413996

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910
Custo horário total de mão de obra 267,3910            

Custo horário total de execução 267,3910          
Custo unitário de execução 5,3478                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,06000 kg 3,2971               0,1978                
M0225 Adubo orgânico composto 0,20000 kg 0,1745               0,0349                
M0217 Enxofre 0,00300 kg 4,0402               0,0121                
M1755 Pó calcário dolomítico 0,17500 kg 0,1209               0,0212                
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,60000 m 1,8533               1,1120                

Custo unitário total de material 1,3780                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4413995 Obtenção de grama para replantio 1,00000 m² 3,3900 3,3900                
Custo total de atividades auxiliares 3,3900                

Subtotal 10,1158              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

4413995 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,02300 t 36,1100 0,8305                

M0220
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00006 t 36,1100 0,0022

M0225 Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00020 t 36,1100 0,0072
M1755 Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00018 t 36,1100 0,0065

M1358
Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00075 t 36,1100 0,0271

Custo unitário total de tempo fixo 0,8735

LN RP P

4413995 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t 0,02300 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,5083

M0220
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00006 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0013

M0225 Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0044

M1755 Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t 0,00018 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0040

M1358
Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00075 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0166

Custo unitário total de transporte 0,5346                
Custo unitário direto total 11,52

%BDI 27,21% BDI 3,13
Preço unitário total 14,65

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Enleivamento Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 100,00 m²

4413995

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,20 0,80 142,2503 53,7920 71,4837
Custo horário total de equipamentos 71,4837              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910

Custo horário total de mão de obra 267,3910            
Custo horário total de execução 338,8747          

Custo unitário de execução 3,3887                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 3,3887                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 3,39
%BDI 27,21% BDI 0,92

Preço unitário total 4,31
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Obtenção de grama para replantio Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,66667 m³

4805755

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 26,7391            
Custo unitário de execução 40,1084              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,3409                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 40,4493              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 40,45
%BDI 27,21% BDI 11,01

Preço unitário total 51,46
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Apiloamento manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 4,66875 m³

4805754

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000 1,00 0,00 8,9755 1,0365 8,9755
Custo horário total de equipamentos 8,9755               

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 35,7146            

Custo unitário de execução 7,6497                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,2401                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 7,8898                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 7,89
%BDI 27,21% BDI 2,15

Preço unitário total 10,04
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Compactação manual com soquete vibratório Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,40000 m³

4805751

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 26,7391            
Custo unitário de execução 66,8478              

FIC 0,03139             Custo do FIC 2,0984                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,5682                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 69,5144              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 69,51
%BDI 27,21% BDI 18,91

Preço unitário total 88,42
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 26,7391            
Custo unitário de execução 53,4782              

FIC 0,03139             Custo do FIC 1,6787                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,4546                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 55,6115              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 55,61
%BDI 27,21% BDI 15,13

Preço unitário total 70,74
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 26,00 m³

4805757

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 
kW 

1,00000 1,00 0,00 149,3505 76,8350 149,3505

Custo horário total de equipamentos 149,3505            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 176,0896          
Custo unitário de execução 6,7727                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,2126                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0576                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 7,0429                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 7,04
%BDI 27,21% BDI 1,92

Preço unitário total 8,96
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,58824 m³

4816119

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 26,7391            
Custo unitário de execução 45,4561              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,3864                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 45,8425              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 45,84
%BDI 27,21% BDI 12,47

Preço unitário total 58,31
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Selo de argila apiloado (solo local) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 100,00 m²

4915723

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 152,5828 64,2643 90,7599
Custo horário total de equipamentos 90,7599              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910

Custo horário total de mão de obra 267,3910            
Custo horário total de execução 358,1509          

Custo unitário de execução 3,5815                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0304                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0345 Cal hidratada - saco 0,20000 kg 0,6175               0,1235                
M0729 Fixador de cal para pintura 0,00380 l 4,1640               0,0158                

Custo unitário total de material 0,1393                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 3,7512                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00020 t 33,4400 0,0067

Custo unitário total de tempo fixo 0,0067

LN RP P

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 5 t 0,00020 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x1,0km)
5915324

(1,23x29,5km)
                0,0075

Custo unitário total de transporte 0,0075                
Custo unitário direto total 3,77

%BDI 27,21% BDI 1,03
Preço unitário total 4,80

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Caiação manual com fixador de cal Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 300,00 m²

4915744

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910
Custo horário total de mão de obra 267,3910            

Custo horário total de execução 267,3910          
Custo unitário de execução 0,8913                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0280                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,9193                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,92
%BDI 27,21% BDI 0,25

Preço unitário total 1,17
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Capina manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1.001,88 m²

4915743

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9708 Microtrator com roçadeira - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 43,7500 33,1447 43,7500
Custo horário total de equipamentos 43,7500              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 53,4782              
Custo horário total de execução 97,2282            

Custo unitário de execução 0,0970                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,0970                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,10
%BDI 27,21% BDI 0,03

Preço unitário total 0,13
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Corte e limpeza de áreas gramadas Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m³

4915713

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,00000 h 26,7391 80,2173
Custo horário total de mão de obra 80,2173              

Custo horário total de execução 80,2173            
Custo unitário de execução 80,2173              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 80,2173              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 80,22
%BDI 27,21% BDI 21,83

Preço unitário total 102,05
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Desobstrução de bueiro Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 5,00000 m³

4915712

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 5,00000 h 26,7391 133,6955
Custo horário total de mão de obra 133,6955            

Custo horário total de execução 133,6955          
Custo unitário de execução 26,7391              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 26,7391              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 26,74
%BDI 27,21% BDI 7,28

Preço unitário total 34,02
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Limpeza de bueiro Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 8,00000 un

4915687

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 26,7391            
Custo unitário de execução 3,3424                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 3,3424                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 3,34
%BDI 27,21% BDI 0,91

Preço unitário total 4,25
Obs.

Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 150,00 m

4915711

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910
Custo horário total de mão de obra 267,3910            

Custo horário total de execução 267,3910          
Custo unitário de execução 1,7826                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,7826                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,78
%BDI 27,21% BDI 0,48

Preço unitário total 2,26
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Limpeza de descida d'água Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 20,00 m

4915672

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564
Custo horário total de mão de obra 106,9564            

Custo horário total de execução 106,9564          
Custo unitário de execução 5,3478                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0455                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 5,3933                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 5,39
%BDI 27,21% BDI 1,47

Preço unitário total 6,86
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Limpeza de ponte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 300,00 m

4915708

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910
Custo horário total de mão de obra 267,3910            

Custo horário total de execução 267,3910          
Custo unitário de execução 0,8913                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0076                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,8989                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,90
%BDI 27,21% BDI 0,24

Preço unitário total 1,14
Obs.

Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Limpeza de sarjeta e meio-fio Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 200,00 m

4915709

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910
Custo horário total de mão de obra 267,3910            

Custo horário total de execução 267,3910          
Custo unitário de execução 1,3370                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,3370                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,34
%BDI 27,21% BDI 0,36

Preço unitário total 1,70
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

Limpeza de valeta de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 2,81250 m³

4915733

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000 1,00 0,00 8,9755 1,0365 8,9755
Custo horário total de equipamentos 8,9755               

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564

Custo horário total de mão de obra 106,9564            
Custo horário total de execução 115,9319          

Custo unitário de execução 41,2202              
FIC 0,03139             Custo do FIC 1,2939                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,3504                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³

1,10027 m³ 1,3800 1,5184                

Custo total de atividades auxiliares 1,5184                
Subtotal 44,3829              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 6 m³

5914353 2,06301 t 1,5300 3,1564                

Custo unitário total de tempo fixo 3,1564

LN RP P

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 6 m³

2,06301 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x5,0km)
                8,7678

Custo unitário total de transporte 8,7678                
Custo unitário direto total 56,31

%BDI 27,21% BDI 15,32
Preço unitário total 71,63

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Recomposição manual de aterro com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m³

4915631

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9155 Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW 1,00000 0,01 0,99 17,1585 10,6301 10,6954

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000 0,28 0,72 8,9755 1,0365 3,2594
E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 1,00000 0,09 0,91 6,8512 0,9172 1,4513
E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,00000 0,19 0,81 43,9782 11,3849 17,5776

E9527
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para 
rocha com capacidade de 2.040 gpm

1,00000 0,19 0,81 33,6786 31,5637 31,9655

E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,00000 0,12 0,88 20,4153 1,7787 4,0151
Custo horário total de equipamentos 68,9643              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 6,00000 h 26,7391 160,4346

Custo horário total de mão de obra 160,4346            
Custo horário total de execução 229,3989          

Custo unitário de execução 229,3989            
FIC 0,02093             Custo do FIC 4,8013                
FIT 0,0085              Custo do FIT 1,9499                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1385
Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 
mm

0,03803 un 448,7574            17,0662               

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00333 t -                        -                         
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,04872 un 421,3032            20,5259               

Custo unitário total de material 37,5921               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4900001 Material de base 0,51282 m³ 129,9700 66,6512               
4915801 Mistura betuminosa 0,48718 m³ 521,2400 253,9377             

Custo total de atividades auxiliares 320,5889             
Subtotal 594,3311            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3509
Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante 6 
m³

5915476 2,22718 t 31,1700 69,4212

Custo unitário total de tempo fixo 69,4212

LN RP P

M3509
Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante 6 
m³

2,22718 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x1,0km)
5914344

(0,85x29,5km)
               58,0782

Custo unitário total de transporte 58,0782              
Custo unitário direto total 721,83

%BDI 27,21% BDI 196,41
Preço unitário total 918,24

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M2092 Aquisição - Emulsão asfáltica para imprimação 0,00333 t Aquisição 2.959,56000       9,8553                
M2092 Transporte - Emulsão asfáltica para imprimação 0,00333 t Transporte 453,87000         1,5114                
M1943 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,07541 t Aquisição 3.723,0400 280,7513             
M1943 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,07541 t Transporte 182,6000 13,7697               

Custo unitário total de material betuminoso 305,8877             
%BDI diferenciado 15,00% BDI 45,88

Preço unitário total com material betuminoso 1.270,01
Obs. Composição adaptada para a espessura do projeto conforme cálculos do Caderno Técnico SICRO - Grupo 49 - Serviços de Manutenção (Remendo profundo)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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Consumos para REMENDO PROFUNDO 

Referência: Caderno Técnico SICRO - Grupo 49 - Serviços de Manutenção (pg. 91)

2.4.6.5 Materiais e atividades auxiliares

a) asfalto diluído de petróleo e emulsão asfáltica para imprimação

Emulsão
Taxa de 

aplicação
Massa 

específica
Espessura Consumo

Referencial: 1,3 0,001 0,25 0,0052

Projeto: 1,3 0,001 0,39 0,00333

b) disco de corte diamantado para concreto e asfalto

Comprimento 
de corte

Área Espessura Vida útil Consumo

Referencial: 8,9 4 0,25 300 0,02967

Projeto: 17,8 4 0,39 300 0,03803

Considerando que, para 19cm de revestimento, deverá ser realizada duas passagens para retirada total.

c) material de base e mistura betuminosa

Espessura Área Volume Consumo

Referencial: Base 0,20 4 1 0,80000
Revestimento 0,05 4 1 0,20000

Projeto: Base 0,2 4 1,56 0,51282

Revestimento 0,19 4 1,56 0,48718
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d) ponteiro para martelete

Vida útil
Espessura do 
revestimento

Espessura total Consumo

Referencial: 10 0,05 0,25 0,02000

Projeto: 10 0,19 0,39 0,04872

Transporte - Material demolido

Referencial:
Consumo 
material

Massa 
específica 

compactada

Base 0,80 2,063 1,65040
Revestimento 0,20 2,400 0,48000

2,13040

Projeto:
Consumo 
material

Massa 
específica 

compactada

Base 0,51282 2,063 1,05795
Revestimento 0,48718 2,4 1,16923

2,22718
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 4,00000 m³

4915736

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,00000 h 26,7391 80,2173
Custo horário total de mão de obra 80,2173              

Custo horário total de execução 80,2173            
Custo unitário de execução 20,0543              

FIC 0,00523             Custo do FIC 0,1049                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,1705                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 20,3297              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 20,33
%BDI 27,21% BDI 5,53

Preço unitário total 25,86
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Remoção manual de barreira em rocha Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 5,00000 m³

4915735

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 3,00000 h 26,7391 80,2173
Custo horário total de mão de obra 80,2173              

Custo horário total de execução 80,2173            
Custo unitário de execução 16,0435              

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,5036                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,1364                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 16,6835              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 16,68
%BDI 27,21% BDI 4,54

Preço unitário total 21,22
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Remoção manual de barreira em solo Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,90000 t

4915785

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

1,00000 1,00 0,00 310,6947 123,8293 310,6947

Custo horário total de equipamentos 310,6947            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782
Custo horário total de mão de obra 53,4782              

Custo horário total de execução 364,1729          
Custo unitário de execução 404,6366            

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 3,4394                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M2490
Cinta para elevação de cargas tipo sling com 1 ramal - C = 2 m 
a 3 m, capacidade de carga de 1.000 kg, F. S. = 7:1

0,04065 un 44,1887              1,7963                

Custo unitário total de material 1,7963               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 409,8723            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo -                           

LN RP P

M3801 Animais de grande porte mortos em rodovia - Guindauto 20 t.m 1,00000 tkm
5914584

(2,73x0,0km)
5914599

(2,18x0,0km)
5914614

(1,78x5,0km)
                8,9000

Custo unitário total de transporte 8,9000                
Custo unitário direto total 418,77

%BDI 27,21% BDI 113,95
Preço unitário total 532,72

Obs.

Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,26471 t

4915786

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 1,00000 1,00 0,00 0,7011 0,4766 0,7011

Custo horário total de equipamentos 0,7011               
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782
Custo horário total de mão de obra 53,4782              

Custo horário total de execução 54,1793            
Custo unitário de execução 204,6742            

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 1,7397                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 206,4139            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                           

LN RP P

M3802
Animais de pequeno porte mortos em rodovia - Caminhão 
carroceria 5 t

1,00000 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x5,0km)
                6,1500

Custo unitário total de transporte 6,1500                
Custo unitário direto total 212,56

%BDI 27,21% BDI 57,84
Preço unitário total 270,40

Obs.

Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,56250 t

4915795

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 152,5828 64,2643 152,5828
Custo horário total de equipamentos 152,5828            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 53,4782              
Custo horário total de execução 206,0610          

Custo unitário de execução 366,3307            
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 3,1138                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 369,4445            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                           

LN RP P

M3803
Emborrachados de pneus espalhados em rodovia - Caminhão 
carroceria 5 t

1,00000 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x5,0km)
                6,1500

Custo unitário total de transporte 6,1500                
Custo unitário direto total 375,59

%BDI 27,21% BDI 102,20
Preço unitário total 477,79

Obs.

Remoção de emborrachados de pneus em rodovia Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 8,49000 t

4915799

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9041
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 
188 kW

1,00000 0,48 0,52 397,5671 143,2448 265,3195

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000 1,00 0,00 35,6050 30,3694 35,6050
Custo horário total de equipamentos 300,9245            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 3,00000 h 26,7391 80,2173

Custo horário total de mão de obra 80,2173              
Custo horário total de execução 381,1418          

Custo unitário de execução 44,8930              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,3816                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 45,2746              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                           

LN RP P

M3804
Espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista - Guindauto 
45 t.m

1,00000 tkm
5915012

(2,18x0,0km)
5915013

(1,75x0,0km)
5915014

(1,42x5,0km)
                7,1000

Custo unitário total de transporte 7,1000                
Custo unitário direto total 52,37

%BDI 27,21% BDI 14,25
Preço unitário total 66,62

Obs.

Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 15,86 t

4915698

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 1,00000 1,00 0,00 159,5659 71,5156 159,5659

Custo horário total de equipamentos 159,5659            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 186,3050          
Custo unitário de execução 11,7468              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0998                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 11,8466              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3515
Grãos, agregados e solos derramados na pista - Caminhão 
basculante 6 m³

5915459 1,00000 t 7,5400 7,5400

Custo unitário total de tempo fixo 7,5400                

LN RP P

M3515
Grãos, agregados e solos derramados na pista - Caminhão 
basculante 6 m³

1,00000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x5,0km)
                4,2500

Custo unitário total de transporte 4,2500                
Custo unitário direto total 23,64

%BDI 27,21% BDI 6,43
Preço unitário total 30,07

Obs.

Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 5,00000 m²

4915760

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 250,9779 77,3163 250,9779
Custo horário total de equipamentos 250,9779            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 277,7170          

Custo unitário de execução 55,5434              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,4721                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1366 Desengraxante líquido biodegradável 0,00500 l 28,4835              0,1424                

Custo unitário total de material 0,1424                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares -                           
Subtotal 56,1579              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo -                           

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 56,16
%BDI 27,21% BDI 15,28

Preço unitário total 71,44
Obs.

Custo Unitário

Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 8,34868 t

4915699

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9697 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 1,00000 1,00 0,00 159,5659 71,5156 159,5659

Custo horário total de equipamentos 159,5659            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 186,3050          
Custo unitário de execução 22,3155              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,1897                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 22,5052              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3813
Vidros, caixas e engradados derramados na pista - Caminhão 
basculante 6 m³

5915459 1,00000 t 7,5400 7,5400

Custo unitário total de tempo fixo 7,5400                

LN RP P

M3813
Vidros, caixas e engradados derramados na pista - Caminhão 
basculante 6 m³

1,00000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x5,0km)
                4,2500

Custo unitário total de transporte 4,2500                
Custo unitário direto total 34,30

%BDI 27,21% BDI 9,33
Preço unitário total 43,63

Obs.

DMT
Custo Unitário

Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,12500 m³

4915764

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9690
Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com 
capacidade de 10 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 336,4351 150,9927 336,4351

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000 1,00 0,00 35,6050 30,3694 35,6050
Custo horário total de equipamentos 372,0401            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9815 Jardineiro 1,00000 h 28,2579 28,2579
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 54,9970              
Custo horário total de execução 427,0371          

Custo unitário de execução 379,5885            
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 379,5885            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                           

LN RP P

M3506 Material demolido - madeira - Guindauto 10 t.m 1,00000 tkm
5914581

(2,48x0,0km)
5914582

(1,98x0,0km)
5914583

(1,62x5,0km)
                8,1000

Custo unitário total de transporte 8,1000                
Custo unitário direto total 387,69

%BDI 27,21% BDI 105,49
Preço unitário total 493,18

Obs.

Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Poda de árvores com até 5 m de altura Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 2,02500 m³

4915765

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9690
Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com 
capacidade de 10 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 336,4351 150,9927 336,4351

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000 1,00 0,00 35,6050 30,3694 35,6050
Custo horário total de equipamentos 372,0401            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9815 Jardineiro 1,00000 h 28,2579 28,2579
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 54,9970              
Custo horário total de execução 427,0371          

Custo unitário de execução 210,8825            
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 210,8825            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                           

LN RP P

M3506 Material demolido - madeira - Guindauto 10 t.m 1,00000 tkm
5914581

(2,48x0,0km)
5914582

(1,98x0,0km)
5914583

(1,62x5,0km)
                8,1000

Custo unitário total de transporte 8,1000                
Custo unitário direto total 218,98

%BDI 27,21% BDI 59,58
Preço unitário total 278,56

Obs.

Unidade
DMT

Custo Unitário

Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 27,00000 m²

1600898

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 
capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,00000 0,54 0,46 280,4970 127,6447 210,1849

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000 0,54 0,46 35,6050 30,3694 33,1966
Custo horário total de equipamentos 243,3815            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9815 Jardineiro 1,00000 h 28,2579 28,2579
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 81,7361              
Custo horário total de execução 325,1176          

Custo unitário de execução 12,0414              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material -                           

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares -                           

Subtotal 12,0414              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                           

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 12,04
%BDI 27,21% BDI 3,28

Preço unitário total 15,32
Obs.

Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 90,30 m³

4915738

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 1,00 0,00 190,3156 95,3977 190,3156
Custo horário total de equipamentos 190,3156            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 53,4782              
Custo horário total de execução 243,7938          

Custo unitário de execução 2,6998                
FIC 0,00523             Custo do FIC 0,0141                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0229                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,7368                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3719 Blocos de rocha ou matacões - Caminhão basculante 6 m³ 5914641 1,50000 t 2,0400 3,0600
Custo unitário total de tempo fixo 3,0600

LN RP P

M3719 Blocos de rocha ou matacões - Caminhão basculante 6 m³ 1,50000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 5,80

%BDI 27,21% BDI 1,58
Preço unitário total 7,38

Obs.

Remoção mecanizada de barreira em rocha Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 139,32 m³

4915737

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 1,00 0,00 190,3156 95,3977 190,3156
Custo horário total de equipamentos 190,3156            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 53,4782              
Custo horário total de execução 243,7938          

Custo unitário de execução 1,7499                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0549                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0149                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,8197                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3514 Solo - Caminhão basculante 6 m³ 5914641 1,50000 t 2,0400 3,0600
Custo unitário total de tempo fixo 3,0600

LN RP P

M3514 Solo - Caminhão basculante 6 m³ 1,50000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 4,88

%BDI 27,21% BDI 1,33
Preço unitário total 6,21

Obs.

Remoção mecanizada de barreira em solo Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m³

4915632

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9155 Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW 1,00000 0,03 0,97 17,1585 10,6301 10,8260

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 1,00000 0,46 0,54 6,8512 0,9172 3,6468
E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,00000 0,97 0,03 43,9782 11,3849 43,0004

E9527
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para 
rocha com capacidade de 2.040 gpm

1,00000 0,97 0,03 33,6786 31,5637 33,6152

E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,00000 0,59 0,41 20,4153 1,7787 12,7743
Custo horário total de equipamentos 103,8627            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 5,00000 h 26,7391 133,6955

Custo horário total de mão de obra 133,6955            
Custo horário total de execução 237,5582          

Custo unitário de execução 237,5582            
FIC 0,02093             Custo do FIC 4,9721                
FIT 0,0085              Custo do FIT 2,0192                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1385
Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 
mm

0,14833 un 448,7574            66,5642               

M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00900 t -                        -                         
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,10000 un 421,3032            42,1303               

Custo unitário total de material 108,6945             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4915801 Mistura betuminosa 1,00000 m³ 521,2400 521,2400             
Custo total de atividades auxiliares 521,2400             

Subtotal 874,4840            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ 5915433 2,40000 t 37,6900 90,4560
Custo unitário total de tempo fixo 90,4560

LN RP P

M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ 2,40000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x1,0km)
5914344

(0,85x29,5km)
               62,5849

Custo unitário total de transporte 62,5849              
Custo unitário direto total 1.027,52

%BDI 27,21% BDI 279,59
Preço unitário total 1.307,11

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1946 Aquisição - Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00900 t Aquisição 2.796,9600 25,1726               
M1946 Transporte - Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00900 t Transporte 184,9700 1,6647                
M1943 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06323 t Aquisição 3.723,0400 235,4078             
M1943 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06323 t Transporte 182,6000 11,5458               

Custo unitário total de material betuminoso 273,7909             
%BDI diferenciado 15,00% BDI 41,07

Preço unitário total com material betuminoso 1.621,97
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,30000 ha

4915776

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9089 Roçadeira costal - 1,40 kW 6,00000 1,00 0,00 8,4482 0,4776 50,6892
Custo horário total de equipamentos 50,6892              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 8,00000 h 26,7391 213,9128

Custo horário total de mão de obra 213,9128            
Custo horário total de execução 264,6020          

Custo unitário de execução 882,0067            
FIC 0,03139             Custo do FIC 27,6862              
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4919547
Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - 
confecção

0,01111 un 488,2800 5,4248                

Custo total de atividades auxiliares 5,4248                
Subtotal 915,1177            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 915,12
%BDI 27,21% BDI 249,00

Preço unitário total 1.164,12
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Roçada com roçadeira costal Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,43875 ha

4915742

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9745
Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e 
capacidade de 1,50 m - 77 kW

1,00000 1,00 0,00 145,5226 55,7294 145,5226

Custo horário total de equipamentos 145,5226            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782
Custo horário total de mão de obra 53,4782              

Custo horário total de execução 199,0008          
Custo unitário de execução 453,5631            

FIC 0,03139             Custo do FIC 14,2373              
FIT 0,0085              Custo do FIT 3,8553                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 471,6557            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 471,66
%BDI 27,21% BDI 128,34

Preço unitário total 600,00
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Roçada mecanizada com roçadeira de arraste Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 10,48 un

4919547

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782
Custo horário total de mão de obra 53,4782              

Custo horário total de execução 53,4782            
Custo unitário de execução 5,1029                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0168 Abraçadeira de poliamida - E = 3,6 mm e C = 200 mm 55,00000 un 0,2073               11,4015               

M0169
Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") 
para carrinho de mão

2,00000 un 72,8277              145,6554             

M0167 Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,6 mm 6,60000 m² 11,9253              78,7070               

M0164
Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 
mm

13,75000 m 12,8700              176,9625             

M0166 Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20 mm (3/4") 1,98000 m 32,7187              64,7830               
Custo unitário total de material 477,5094             

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1419543
Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura 
de até 1/8"

14,00000 un 0,1700 2,3800                

2408057
Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo 
E60XX

0,02468 kg 102,4700 2,5290                

Custo total de atividades auxiliares 4,9090                
Subtotal 487,5213            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0168
Abraçadeira de poliamida - E = 3,6 mm e C = 200 mm - 
Caminhão carroceria 5 t

5915474 0,00006 t 33,4400 0,0020

M0169
Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") 
para carrinho de mão - Caminhão carroceria 5 t

5915474 0,00396 t 33,4400 0,1324

M0167
Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,6 mm - 
Caminhão carroceria 5 t

5915474 0,00106 t 33,4400 0,0354

M0164
Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 
mm - Caminhão carroceria 5 t

5915474 0,01514 t 33,4400 0,5063

M0166
Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20 mm (3/4") - 
Caminhão carroceria 5 t

5915474 0,00257 t 33,4400 0,0859

Custo unitário total de tempo fixo 0,7620

LN RP P

M0168
Abraçadeira de poliamida - E = 3,6 mm e C = 200 mm - 
Caminhão carroceria 5 t

0,00006 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

M0169
Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") 
para carrinho de mão - Caminhão carroceria 5 t

0,00396 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

M0167
Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,6 mm - 
Caminhão carroceria 5 t

0,00106 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

M0164
Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 
mm - Caminhão carroceria 5 t

0,01514 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

M0166
Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20 mm (3/4") - 
Caminhão carroceria 5 t

0,00257 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 488,28

%BDI 27,21% BDI 132,86
Preço unitário total 621,14

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 2,82694 un

5219544

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 1,00000 h 27,0340 27,0340
Custo horário total de mão de obra 27,0340              

Custo horário total de execução 27,0340            
Custo unitário de execução 9,5630                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado 13,72965 kg 9,8439               135,1533             

M0162
Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento 
polido - D = 3,18 mm (1/8")

1,20000 m 7,1408               8,5690                

M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") 2,00000 un 2,7448               5,4896                
M0879 Lixa para ferro Nº 150 0,35541 un 3,3929               1,2059                

Custo unitário total de material 150,4178             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1419543
Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura 
de até 1/8"

10,00000 un 0,1700 1,7000                

2408080
Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar 
comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm

1,16600 m² 7,7400 9,0248                

2408079
Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, 
uma demão, espessura de até 120 µm

1,16600 m² 41,0700 47,8876               

2408057
Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo 
E60XX

0,10651 kg 102,4700 10,9141               

Custo total de atividades auxiliares 69,5265               
Subtotal 229,5073            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0366
Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 
15 t

5914655 0,01373 t 36,1100 0,4958

M0162
Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento 
polido - D = 3,18 mm (1/8") - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00023 t 36,1100 0,0083

M0163
Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00008 t 36,1100 0,0029

Custo unitário total de tempo fixo 0,5070

LN RP P

M0366
Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 
15 t

0,01373 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

M0162
Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento 
polido - D = 3,18 mm (1/8") - Caminhão carroceria 15 t

0,00023 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

M0163
Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00008 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 230,01

%BDI 27,21% BDI 62,59
Preço unitário total 292,60

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un.dia

5213383

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 0,00167 un 355,0000            0,5929                

Custo unitário total de material 0,5929                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5929                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0771
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00650 t 36,1100 0,2347

Custo unitário total de tempo fixo 0,2347

LN RP P

M0771
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - Caminhão 
carroceria 15 t

0,02936 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,6488

Custo unitário total de transporte 0,6488                
Custo unitário direto total 1,48

%BDI 27,21% BDI 0,40
Preço unitário total 1,88

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 20,00 un.dia

5213838

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 0,23210 1,00 0,00 250,9779 77,3163 58,2520
Custo horário total de equipamentos 58,2520              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 84,9911            

Custo unitário de execução 4,2496                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0051
Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117 cm e 
base quadrada de 60 x 60 cm

0,00167 un 164,7943            0,2752                

Custo unitário total de material 0,2752                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 4,5248                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0051
Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117 cm e 
base quadrada de 60 x 60 cm - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00750 t 36,1100 0,2708

Custo unitário total de tempo fixo 0,2708

LN RP P

M0051
Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117 cm e 
base quadrada de 60 x 60 cm - Caminhão carroceria 15 t

0,28798 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                6,3637

Custo unitário total de transporte 6,3637                
Custo unitário direto total 11,16

%BDI 27,21% BDI 3,04
Preço unitário total 14,20

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un.dia

5213835

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0047
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada 
de 40 x 40 cm

0,00667 un 114,0000            0,7604                

Custo unitário total de material 0,7604                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,7604                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0047
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada 
de 40 x 40 cm - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00400 t 36,1100 0,1444

Custo unitário total de tempo fixo 0,1444

LN RP P

M0047
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada 
de 40 x 40 cm - Caminhão carroceria 15 t

0,00657 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,1452

Custo unitário total de transporte 0,1452                
Custo unitário direto total 1,05

%BDI 27,21% BDI 0,29
Preço unitário total 1,34

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 h

5213850

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 26,7391            
Custo unitário de execução 26,7391              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 26,7391              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 26,74
%BDI 27,21% BDI 7,28

Preço unitário total 34,02
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 190,90 m²

5214001

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9644
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 
28 kW/115 kW

1,00000 1,00 0,00 375,3307 162,8097 375,3307

Custo horário total de equipamentos 375,3307            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9853 Pré-marcador 1,00000 h 26,6188 26,6188
P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564

Custo horário total de mão de obra 133,5752            
Custo horário total de execução 508,9059          

Custo unitário de execução 2,6658                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,06000 kg 9,7908               0,5874                
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000 kg 9,9296               3,4754                

M2036
Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para 
demarcação viária

0,30000 l 20,9074              6,2722                

M2044
Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-
marcação viária

0,00097 l 20,9074              0,0203                

Custo unitário total de material 10,3553               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 13,0211              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M2037
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 
t

5914655 0,00006 t 36,1100 0,0022

M2038
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 
15 t

5914655 0,00035 t 36,1100 0,0126

M2036
Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para 
demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00048 t 36,1100 0,0173

Custo unitário total de tempo fixo 0,0321

LN RP P

M2037
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 
t

0,00006 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0013

M2038
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 
15 t

0,00035 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0077

M2036
Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para 
demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t

0,00048 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0106

Custo unitário total de transporte 0,0196                
Custo unitário direto total 13,07

%BDI 27,21% BDI 3,56
Preço unitário total 16,63

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 19,15 m²

5212552

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076
Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 
kW e estufa de 80.000 kCal

1,00000 1,00 0,00 48,1079 42,2941 48,1079

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,00 0,00 25,9957 5,4906 25,9957
Custo horário total de equipamentos 74,1036              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9801 Ajudante 1,00000 h 27,0340 27,0340
P9822 Pintor 2,00000 h 29,2641 58,5282

Custo horário total de mão de obra 85,5622              
Custo horário total de execução 159,6658          

Custo unitário de execução 8,3376                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,11200 kg 62,5179              7,0020                

Custo unitário total de material 7,0020                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 15,3396              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3153
Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 
t

5914655 0,00011 t 36,1100 0,0040

Custo unitário total de tempo fixo 0,0040

LN RP P

M3153
Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 
t

0,00011 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0024

Custo unitário total de transporte 0,0024                
Custo unitário direto total 15,35

%BDI 27,21% BDI 4,18
Preço unitário total 19,53

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un.dia

5212560

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,00116 kg 30,9074              0,0359                

Custo unitário total de material 0,0359                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção

0,00167 m² 401,0000 0,6697                

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00167 un 323,0800 0,5395                
Custo total de atividades auxiliares 1,2092                

Subtotal 1,2451                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01240 t 36,1100 0,4478                

5219546
Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,06738 t 36,1100 2,4331                

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 36,1100 0,0253

Custo unitário total de tempo fixo 2,9062

LN RP P

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

0,01240 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,2740

5219546
Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

0,06738 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                1,4890

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00070 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0155

Custo unitário total de transporte 1,7785                
Custo unitário direto total 5,93

%BDI 27,21% BDI 1,61
Preço unitário total 7,54

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada 
diária

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un.dia

5212557

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,00116 kg 30,9074              0,0359                

Custo unitário total de material 0,0359                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção

0,00131 m² 401,0000 0,5253                

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00167 un 323,0800 0,5395                
Custo total de atividades auxiliares 1,0648                

Subtotal 1,1007                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00974 t 36,1100 0,3517                

5219546
Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,06738 t 36,1100 2,4331                

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 36,1100 0,0253

Custo unitário total de tempo fixo 2,8101

LN RP P

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

0,00974 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,2152

5219546
Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

0,06738 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                1,4890

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00070 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0155

Custo unitário total de transporte 1,7197                
Custo unitário direto total 5,63

%BDI 27,21% BDI 1,53
Preço unitário total 7,16

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un.dia

5212558

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,00116 kg 30,9074              0,0359                

Custo unitário total de material 0,0359                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção

0,00138 m² 401,0000 0,5534                

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00167 un 323,0800 0,5395                
Custo total de atividades auxiliares 1,0929                

Subtotal 1,1288                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01026 t 36,1100 0,3705                

5219546
Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,06738 t 36,1100 2,4331                

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 36,1100 0,0253

Custo unitário total de tempo fixo 2,8289

LN RP P

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

0,01026 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,2267

5219546
Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

0,06738 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                1,4890

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00070 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0155

Custo unitário total de transporte 1,7312                
Custo unitário direto total 5,69

%BDI 27,21% BDI 1,55
Preço unitário total 7,24

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 4,00000 m²

5213416

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,00 0,00 0,2051 0,1361 0,0309
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,00 0,00 25,9957 5,4906 12,5281
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,00 0,00 14,6903 9,3380 2,9498
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,00 0,00 13,5300 8,6004 6,5205

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193 1,00 0,00 24,1345 15,2145 11,6311

Custo horário total de equipamentos 33,6604              
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 2,00000 h 27,0340 54,0680
P9830 Montador 1,00000 h 32,0018 32,0018
P9823 Serralheiro 1,00000 h 29,0478 29,0478
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 168,5958            
Custo horário total de execução 202,2562          

Custo unitário de execução 50,5641              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,77500 kg 10,7472              126,5483             
M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,40000 m² 148,6504            208,1106             

Custo unitário total de material 334,6589             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,00000 m² 15,3500 15,3500               
Custo total de atividades auxiliares 15,3500               

Subtotal 400,5730            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 33,9900 0,4004
M3235 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00062 t 36,1100 0,0224

Custo unitário total de tempo fixo 0,4228

LN RP P

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

M3235 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t 0,00062 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 401,00

%BDI 27,21% BDI 109,11
Preço unitário total 510,11

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un.dia

5212556

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1079
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo 
autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 
19 mm

0,01333 un 0,4372               0,0058                

Custo unitário total de material 0,0058                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

5219544
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção

0,00167 un 230,0100 0,3841                

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção

0,00167 m² 401,0000 0,6697                

Custo total de atividades auxiliares 1,0538                
Subtotal 1,0596                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5219544
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01415 t 36,1100 0,5110                

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01240 t 36,1100 0,4478                

M1079
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo 
autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 
19 mm - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00008 t 36,1100 0,0029

Custo unitário total de tempo fixo 0,9617

LN RP P

5219544
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção - Caminhão carroceria 15 t

0,01522 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,3363

5213416
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I 
+ I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

0,01240 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,2740

M1079
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo 
autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 
19 mm - Caminhão carroceria 15 t

0,00008 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0018

Custo unitário total de transporte 0,6121                
Custo unitário direto total 2,63

%BDI 27,21% BDI 0,72
Preço unitário total 3,35

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un

5219546

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização

9,77325 kg 27,9497              273,1594             

Custo unitário total de material 273,1594             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892"
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais - sem FIT

0,02400 m³ 391,7000 9,4008                

1419543
Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura 
de até 1/8"

1,00000 un 0,1700 0,1700                

3106121
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

0,40000 m² 98,9400 39,5760               

2408057
Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo 
E60XX

0,00407 kg 102,4700 0,4171                

Custo total de atividades auxiliares 49,5639               
Subtotal 322,7233            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00977 t 36,1100 0,3528

Custo unitário total de tempo fixo 0,3528

LN RP P

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização - Caminhão carroceria 15 t

0,00977 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 323,08

%BDI 27,21% BDI 87,91
Preço unitário total 410,99

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 8,30000 un

5501702

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 753,5676 301,6926 753,5676
Custo horário total de equipamentos 753,5676            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 53,4782              
Custo horário total de execução 807,0458          

Custo unitário de execução 97,2344              
FIC 0,00523             Custo do FIC 0,5085                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 97,7429              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 97,74
%BDI 27,21% BDI 26,60

Preço unitário total 124,34
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 110,13 m³

5502986

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 293,6598 118,5324 293,6598
Custo horário total de equipamentos 293,6598            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 320,3989          

Custo unitário de execução 2,9093                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0913                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 3,0006                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 3,00
%BDI 27,21% BDI 0,82

Preço unitário total 3,82
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Expurgo de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 622,95 m²

5502985

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 293,6598 118,5324 293,6598
Custo horário total de equipamentos 293,6598            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 320,3989          

Custo unitário de execução 0,5143                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0161                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,5304                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,53
%BDI 27,21% BDI 0,14

Preço unitário total 0,67
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Limpeza mecanizada da camada vegetal Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 457,16 t

5914651

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 4,00000 0,96 0,04 287,7138 94,4247 1.119,9289
Custo horário total de equipamentos 1.119,9289         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 1.119,9289       
Custo unitário de execução 2,4498                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,4498                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 2,45
%BDI 27,21% BDI 0,67

Preço unitário total 3,12
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor 
autopropelido

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 457,16 t

5914648

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 12,00000 0,97 0,03 287,7138 94,4247 3.382,9815
Custo horário total de equipamentos 3.382,9815         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 3.382,9815       
Custo unitário de execução 7,4000                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 7,4000                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 7,40
%BDI 27,21% BDI 2,01

Preço unitário total 9,41
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor 
rebocável

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

851 / 1040



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 457,16 t

5914647

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 287,7138 94,4247 781,9600
Custo horário total de equipamentos 781,9600            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 781,9600          
Custo unitário de execução 1,7105                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,7105                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,71
%BDI 27,21% BDI 0,47

Preço unitário total 2,18
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 457,16 t

5915407

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 287,7138 94,4247 781,9600
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,00000 1,00 0,00 435,9343 213,6916 435,9343

Custo horário total de equipamentos 1.217,8943         
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 1.217,8943       

Custo unitário de execução 2,6640                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,6640                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 2,66
%BDI 27,21% BDI 0,72

Preço unitário total 3,38
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 431,60 t

5914354

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 287,7138 94,4247 770,3626
Custo horário total de equipamentos 770,3626            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 770,3626          
Custo unitário de execução 1,7849                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,7849                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,78
%BDI 27,21% BDI 0,48

Preço unitário total 2,26
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 249,00 t

5914652

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 287,7138 94,4247 816,7520
Custo horário total de equipamentos 816,7520            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 816,7520          
Custo unitário de execução 3,2801                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 3,2801                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 3,28
%BDI 27,21% BDI 0,89

Preço unitário total 4,17
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 231,27 t

5914641

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 3,00000 0,72 0,28 188,8042 77,2490 472,7062
Custo horário total de equipamentos 472,7062            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 472,7062          
Custo unitário de execução 2,0440                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,0440                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 2,04
%BDI 27,21% BDI 0,56

Preço unitário total 2,60
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 231,27 t

5915399

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 3,00000 0,72 0,28 188,8042 77,2490 472,7062
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 1,00 0,00 190,3156 95,3977 190,3156

Custo horário total de equipamentos 663,0218            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 663,0218          

Custo unitário de execução 2,8669                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,8669                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 2,87
%BDI 27,21% BDI 0,78

Preço unitário total 3,65
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 431,60 t

5914353

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 4,00000 0,79 0,21 188,8042 77,2490 661,5104
Custo horário total de equipamentos 661,5104            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 661,5104          
Custo unitário de execução 1,5327                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,5327                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,53
%BDI 27,21% BDI 0,42

Preço unitário total 1,95
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 60,51 t

5915459

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 2,00000 0,65 0,35 188,8042 77,2490 299,5198
E9096 Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW 1,00000 1,00 0,00 156,5304 69,8206 156,5304

Custo horário total de equipamentos 456,0502            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 456,0502          

Custo unitário de execução 7,5368                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 7,5368                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 7,54
%BDI 27,21% BDI 2,05

Preço unitário total 9,59
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 9,48772 t

5915476

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 188,8042 77,2490 188,8042
Custo horário total de equipamentos 188,8042            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564

Custo horário total de mão de obra 106,9564            
Custo horário total de execução 295,7606          

Custo unitário de execução 31,1730              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 31,1730              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 31,17
%BDI 27,21% BDI 8,48

Preço unitário total 39,65
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 32,26 t

5914657

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9604
Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 
kW

2,00000 0,57 0,43 303,8796 94,5417 427,7286

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 
kW 

1,00000 1,00 0,00 149,3505 76,8350 149,3505

Custo horário total de equipamentos 577,0791            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 577,0791          

Custo unitário de execução 17,8884              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 17,8884              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 17,89
%BDI 27,21% BDI 4,87

Preço unitário total 22,76
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 26,15 t

5914363

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 450,7616 116,3656 450,7616
Custo horário total de equipamentos 450,7616            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 450,7616          
Custo unitário de execução 17,2375              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 17,2375              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 17,24
%BDI 27,21% BDI 4,69

Preço unitário total 21,93
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 152,28 t

5914304

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 2,00000 0,87 0,13 287,7138 94,4247 525,1724
Custo horário total de equipamentos 525,1724            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 525,1724          
Custo unitário de execução 3,4487                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0293                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 3,4780                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 3,48
%BDI 27,21% BDI 0,95

Preço unitário total 4,43
Obs.

Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 19,58 t

5915373

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

1,00000 1,00 0,00 310,6947 123,8293 310,6947

Custo horário total de equipamentos 310,6947            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782
Custo horário total de mão de obra 53,4782              

Custo horário total de execução 364,1729          
Custo unitário de execução 18,5992              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 18,5992              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 18,60
%BDI 27,21% BDI 5,06

Preço unitário total 23,66
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 21,37 t

5914333

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 267,1088 83,9934 362,0891

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

1,00000 1,00 0,00 310,6947 123,8293 310,6947

Custo horário total de equipamentos 672,7838            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782
Custo horário total de mão de obra 53,4782              

Custo horário total de execução 726,2620          
Custo unitário de execução 33,9851              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 33,9851              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 33,99
%BDI 27,21% BDI 9,25

Preço unitário total 43,24
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 11,84 t

5914655

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 267,1088 83,9934 267,1088
Custo horário total de equipamentos 267,1088            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 6,00000 h 26,7391 160,4346

Custo horário total de mão de obra 160,4346            
Custo horário total de execução 427,5434          

Custo unitário de execução 36,1101              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 36,1101              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 36,11
%BDI 27,21% BDI 9,83

Preço unitário total 45,94
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 7,76104 t

5915474

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 152,5828 64,2643 152,5828
Custo horário total de equipamentos 152,5828            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564

Custo horário total de mão de obra 106,9564            
Custo horário total de execução 259,5392          

Custo unitário de execução 33,4413              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 33,4413              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 33,44
%BDI 27,21% BDI 9,10

Preço unitário total 42,54
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 11,33 t

5914654

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 185,5418 75,6929 185,5418
Custo horário total de equipamentos 185,5418            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 6,00000 h 26,7391 160,4346

Custo horário total de mão de obra 160,4346            
Custo horário total de execução 345,9764          

Custo unitário de execução 30,5363              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 30,5363              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 30,54
%BDI 27,21% BDI 8,31

Preço unitário total 38,85
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 186,89 t

5914675

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 2,00000 0,97 0,03 188,8042 77,2490 370,9151
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 1,00 0,00 190,3156 95,3977 190,3156

Custo horário total de equipamentos 561,2307            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 561,2307          

Custo unitário de execução 3,0030                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 3,0030                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 3,00
%BDI 27,21% BDI 0,82

Preço unitário total 3,82
Obs.

DMT
Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 7,84664 t

5915433

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 188,8042 77,2490 188,8042
Custo horário total de equipamentos 188,8042            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564

Custo horário total de mão de obra 106,9564            
Custo horário total de execução 295,7606          

Custo unitário de execução 37,6926              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 37,6926              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 37,69
%BDI 27,21% BDI 10,26

Preço unitário total 47,95
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 99,60 t

5914649

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,81 0,19 287,7138 94,4247 752,9666
Custo horário total de equipamentos 752,9666            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 752,9666          
Custo unitário de execução 7,5599                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 7,5599                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 7,56
%BDI 27,21% BDI 2,06

Preço unitário total 9,62
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

871 / 1040



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 8,60269 t

5914610

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9520
Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 
kW

1,00000 1,00 0,00 272,1814 86,6937 272,1814

Custo horário total de equipamentos 272,1814            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782
Custo horário total de mão de obra 53,4782              

Custo horário total de execução 325,6596          
Custo unitário de execução 37,8556              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 37,8556              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 37,86
%BDI 27,21% BDI 10,30

Preço unitário total 48,16
Obs.

Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Quantidade
Utilização

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - carga em usina de asfalto de 100/140 t/h e descarga manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 249,00 tkm

5914359

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 287,7138 94,4247 287,7138
Custo horário total de equipamentos 287,7138            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 287,7138          
Custo unitário de execução 1,1555                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0363                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,1918                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,19
%BDI 27,21% BDI 0,32

Preço unitário total 1,51
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 311,25 tkm

5914374

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 287,7138 94,4247 287,7138
Custo horário total de equipamentos 287,7138            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 287,7138          
Custo unitário de execução 0,9244                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0290                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,9534                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,95
%BDI 27,21% BDI 0,26

Preço unitário total 1,21
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 287,7138 94,4247 287,7138
Custo horário total de equipamentos 287,7138            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 287,7138          
Custo unitário de execução 0,7703                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0065                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,7768                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,78
%BDI 27,21% BDI 0,21

Preço unitário total 0,99
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 149,40 tkm

5914314

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 188,8042 77,2490 188,8042
Custo horário total de equipamentos 188,8042            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 188,8042          
Custo unitário de execução 1,2637                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0397                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,3034                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,30
%BDI 27,21% BDI 0,35

Preço unitário total 1,65
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 186,75 tkm

5914329

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 188,8042 77,2490 188,8042
Custo horário total de equipamentos 188,8042            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 188,8042          
Custo unitário de execução 1,0110                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0317                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,0427                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,04
%BDI 27,21% BDI 0,28

Preço unitário total 1,32
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 224,10 tkm

5914344

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 188,8042 77,2490 188,8042
Custo horário total de equipamentos 188,8042            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 188,8042          
Custo unitário de execução 0,8425                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0072                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,8497                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,85
%BDI 27,21% BDI 0,23

Preço unitário total 1,08
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 187,91 tkm

5915012

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9041
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 
188 kW

1,00000 1,00 0,00 397,5671 143,2448 397,5671

Custo horário total de equipamentos 397,5671            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 397,5671          

Custo unitário de execução 2,1157                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0664                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,1821                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 2,18
%BDI 27,21% BDI 0,59

Preço unitário total 2,77
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 234,89 tkm

5915013

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9041
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 
188 kW

1,00000 1,00 0,00 397,5671 143,2448 397,5671

Custo horário total de equipamentos 397,5671            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 397,5671          

Custo unitário de execução 1,6926                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0531                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,7457                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,75
%BDI 27,21% BDI 0,48

Preço unitário total 2,23
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 281,87 tkm

5915014

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9041
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 
188 kW

1,00000 1,00 0,00 397,5671 143,2448 397,5671

Custo horário total de equipamentos 397,5671            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 397,5671          

Custo unitário de execução 1,4105                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0120                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,4225                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,42
%BDI 27,21% BDI 0,39

Preço unitário total 1,81
Obs.

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 146,91 tkm

5914599

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

1,00000 1,00 0,00 310,6947 123,8293 310,6947

Custo horário total de equipamentos 310,6947            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 310,6947          

Custo unitário de execução 2,1149                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0664                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,1813                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 2,18
%BDI 27,21% BDI 0,59

Preço unitário total 2,77
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 176,29 tkm

5914614

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

1,00000 1,00 0,00 310,6947 123,8293 310,6947

Custo horário total de equipamentos 310,6947            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 310,6947          

Custo unitário de execução 1,7624                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0150                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,7774                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,78
%BDI 27,21% BDI 0,48

Preço unitário total 2,26
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Quantidade
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 139,97 tkm

5914581

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9690
Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com 
capacidade de 10 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 336,4351 150,9927 336,4351

Custo horário total de equipamentos 336,4351            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 336,4351          

Custo unitário de execução 2,4036                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0754                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,4790                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 2,48
%BDI 27,21% BDI 0,67

Preço unitário total 3,15
Obs.

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 174,96 tkm

5914582

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9690
Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com 
capacidade de 10 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 336,4351 150,9927 336,4351

Custo horário total de equipamentos 336,4351            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 336,4351          

Custo unitário de execução 1,9229                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0604                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,9833                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,98
%BDI 27,21% BDI 0,54

Preço unitário total 2,52
Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 209,96 tkm

5914583

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9690
Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com 
capacidade de 10 t.m - 136 kW

1,00000 1,00 0,00 336,4351 150,9927 336,4351

Custo horário total de equipamentos 336,4351            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 336,4351          

Custo unitário de execução 1,6024                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0136                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,6160                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,62
%BDI 27,21% BDI 0,44

Preço unitário total 2,06
Obs.

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 248,59 tkm

5914449

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 267,1088 83,9934 267,1088
Custo horário total de equipamentos 267,1088            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 267,1088          
Custo unitário de execução 1,0745                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0337                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,1082                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,11
%BDI 27,21% BDI 0,30

Preço unitário total 1,41
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 310,73 tkm

5914464

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 267,1088 83,9934 267,1088
Custo horário total de equipamentos 267,1088            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 267,1088          
Custo unitário de execução 0,8596                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0270                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,8866                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,89
%BDI 27,21% BDI 0,24

Preço unitário total 1,13
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 372,88 tkm

5914479

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 267,1088 83,9934 267,1088
Custo horário total de equipamentos 267,1088            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 267,1088          
Custo unitário de execução 0,7163                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0061                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,7224                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,72
%BDI 27,21% BDI 0,20

Preço unitário total 0,92
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

888 / 1040



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 83,66 tkm

5915322

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 152,5828 64,2643 152,5828
Custo horário total de equipamentos 152,5828            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 152,5828          
Custo unitário de execução 1,8238                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0572                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,8810                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,88
%BDI 27,21% BDI 0,51

Preço unitário total 2,39
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 104,58 tkm

5915323

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 152,5828 64,2643 152,5828
Custo horário total de equipamentos 152,5828            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 152,5828          
Custo unitário de execução 1,4590                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0458                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,5048                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,50
%BDI 27,21% BDI 0,41

Preço unitário total 1,91
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 152,5828 64,2643 152,5828
Custo horário total de equipamentos 152,5828            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 152,5828          
Custo unitário de execução 1,2158                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0103                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,2261                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,23
%BDI 27,21% BDI 0,33

Preço unitário total 1,56
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 160,69 tkm

5914404

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 185,5418 75,6929 185,5418
Custo horário total de equipamentos 185,5418            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 185,5418          
Custo unitário de execução 1,1547                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0362                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,1909                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,19
%BDI 27,21% BDI 0,32

Preço unitário total 1,51
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 200,86 tkm

5914419

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 185,5418 75,6929 185,5418
Custo horário total de equipamentos 185,5418            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 185,5418          
Custo unitário de execução 0,9237                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0290                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,9527                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,95
%BDI 27,21% BDI 0,26

Preço unitário total 1,21
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 241,03 tkm

5914434

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 185,5418 75,6929 185,5418
Custo horário total de equipamentos 185,5418            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 185,5418          
Custo unitário de execução 0,7698                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0065                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,7763                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,78
%BDI 27,21% BDI 0,21

Preço unitário total 0,99
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 522,90 tkm

5914364

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 450,7616 116,3656 450,7616
Custo horário total de equipamentos 450,7616            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 450,7616          
Custo unitário de execução 0,8620                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0271                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,8891                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,89
%BDI 27,21% BDI 0,24

Preço unitário total 1,13
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 649,27 tkm

5914365

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 450,7616 116,3656 450,7616
Custo horário total de equipamentos 450,7616            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 450,7616          
Custo unitário de execução 0,6943                

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0218                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,7161                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,72
%BDI 27,21% BDI 0,20

Preço unitário total 0,92
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 779,12 tkm

5914366

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 450,7616 116,3656 450,7616
Custo horário total de equipamentos 450,7616            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 450,7616          
Custo unitário de execução 0,5786                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0049                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,5835                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 0,58
%BDI 27,21% BDI 0,16

Preço unitário total 0,74
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 149,40 tkm

5914611

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9520
Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 
kW

1,00000 1,00 0,00 272,1814 86,6937 272,1814

Custo horário total de equipamentos 272,1814            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 272,1814          

Custo unitário de execução 1,8218                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0572                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,8790                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,88
%BDI 27,21% BDI 0,51

Preço unitário total 2,39
Obs.

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Custo Unitário

Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 186,75 tkm

5914613

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9520
Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 
kW

1,00000 1,00 0,00 272,1814 86,6937 272,1814

Custo horário total de equipamentos 272,1814            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 272,1814          

Custo unitário de execução 1,4575                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0458                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0124                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,5157                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,52
%BDI 27,21% BDI 0,41

Preço unitário total 1,93
Obs.

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 224,10 tkm

5914612

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9520
Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 
kW

1,00000 1,00 0,00 272,1814 86,6937 272,1814

Custo horário total de equipamentos 272,1814            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 272,1814          

Custo unitário de execução 1,2146                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0103                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 1,2249                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,22
%BDI 27,21% BDI 0,33

Preço unitário total 1,55
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 99,60 t

6416078

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 69,7838 40,0916 69,7838
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 190,3156 95,3977 171,3320
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 390,6353 22,0113 390,6353
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 53,8175 36,7613 107,6350

E9689
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 
100/140 t/h - 260 kW

1,00000 1,00 0,00 1.235,0523 654,1487 1.235,0523

Custo horário total de equipamentos 1.974,4384         
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564
Custo horário total de mão de obra 106,9564            

Custo horário total de execução 2.081,3948       
Custo unitário de execução 20,8975              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0028 Areia média 0,32475 m³ 78,4866              25,4885               
M0005 Brita 0 0,06245 m³ 67,3551              4,2063                
M0191 Brita 1 0,06245 m³ 65,7702              4,1073                
M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,4883               27,4425               
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06323 t -                        -                         
M1941 Óleo tipo A1 8,00000 l 4,0201               32,1608               
M1103 Pedrisco 0,13739 m³ 67,3551              9,2539                

Custo unitário total de material 102,6593             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 123,5568            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,48713 t 1,7100 0,8330
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,7100 0,1602
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,7100 0,1602
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,05620 t 17,2400 0,9689
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,20609 t 1,7100 0,3524

Custo unitário total de tempo fixo 2,4747

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,1km)
5914389"

(0,77x25,4km)
               10,0028

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                0,3735

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                0,3735

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm
5914364

(0,89x0,0km)
5914365

(0,72x0,0km)
5914366

(0,58x0,0km)
                         -

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389

(0,78x3,9km)
                0,8298

Custo unitário total de transporte 11,5796              
Custo unitário direto total 137,61

%BDI 27,21% BDI 37,44
Preço unitário total 175,05

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1943 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06323 t Aquisição 3.723,0400 235,4078             
M1943 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06323 t Transporte 182,6000 11,5458               

Custo unitário total de material betuminoso 246,9536             
%BDI diferenciado 15,00% BDI 37,04

Preço unitário total com material betuminoso 459,04
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 5,00000 m

3815706

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,00000 1,00 0,00 5,2824 0,4475 5,2824
Custo horário total de equipamentos 5,2824               

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 3,00000 h 26,7391 80,2173

Custo horário total de mão de obra 113,8714            
Custo horário total de execução 119,1538          

Custo unitário de execução 23,8308              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1109680
Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em 
misturador e lançamento manual

0,00128 m³ 4.035,8300 5,1659

1600990
Demolição de concreto armado com martelete e corte 
oxiacetileno

0,00474 m³ 786,3900 3,7275

3816118 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais 1,00000 m 92,3900 92,3900

Custo total de atividades auxiliares 101,2834             
Subtotal 125,1142            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

3816118
Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais - 
Guindauto 20 t.m

5915373 0,13681 t 18,6000 2,5447

M3512
Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 
m³

5915433 0,09773 t 37,6900 3,6834

Custo unitário total de tempo fixo 6,2281

LN RP P

3816118
Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais - 
Guindauto 20 t.m

0,13681 tkm
5914584

(2,73x0,0km)
5914599

(2,18x1,0km)
5914614

(1,78x29,5km)
                7,4713

M3512
Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 
m³

0,09773 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte 7,4713                
Custo unitário direto total 138,81

%BDI 27,21% BDI 37,77
Preço unitário total 176,58

Obs.

Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 24,90 m

3816118

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9011
Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com 
capacidade de 800 kg

1,00000 0,82 0,18 0,5808 0,3976 0,5478

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 10,0274 0,4813 10,0274
E9668 Mesa vibratória - 2,20 kW 1,00000 1,00 0,00 3,4505 2,1444 3,4505
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 0,02 0,98 0,6254 0,4347 0,4385

Custo horário total de equipamentos 14,4642              
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564
Custo horário total de mão de obra 106,9564            

Custo horário total de execução 121,4206          
Custo unitário de execução 4,8763                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,01621 l 18,6977              0,3031                

Custo unitário total de material 0,3031                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0407819"
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - 
sem FIT

4,00921 kg 12,1800 48,8322

1107896"
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais - sem FIT

0,05533 m³ 411,9700 22,7943

3117749
Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 
vezes - confecção

1,21538 m² 12,8200 15,5812

Custo total de atividades auxiliares 87,2077               
Subtotal 92,3871              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00002 t 33,4400 0,0007

Custo unitário total de tempo fixo 0,0007

LN RP P

M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 5 t 0,00002 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 92,39

%BDI 27,21% BDI 25,14
Preço unitário total 117,53

Obs.

Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,19712 m³

1109680

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9788
Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 
kW

1,00000 1,00 0,00 35,9241 30,8058 35,9241

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,00000 0,17 0,83 1,4763 1,0036 2,1679
Custo horário total de equipamentos 38,0920              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 87,1323              
Custo horário total de execução 125,2243          

Custo unitário de execução 104,6046            
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento 2.073,75000 kg 1,8596               3.856,3455          

Custo unitário total de material 3.856,3455          
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 3.960,9501        

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0083
Argamassa pré-dosada para grauteamento - Caminhão carroceria 
15 t

5914655 2,07375 t 36,1100 74,8831

Custo unitário total de tempo fixo 74,8831

LN RP P

M0083
Argamassa pré-dosada para grauteamento - Caminhão carroceria 
15 t

2,07375 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 4.035,83

%BDI 27,21% BDI 1.098,15
Preço unitário total 5.133,98

Obs.

Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 45,85 m

1400973

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,00000 1,00 0,00 1,0603 0,5851 1,0603
Custo horário total de equipamentos 1,0603               

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9825 Soldador 1,00000 h 39,5834 39,5834

Custo horário total de mão de obra 39,5834              
Custo horário total de execução 40,6437            

Custo unitário de execução 0,8864                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1796 Gás acetileno 0,00494 kg 67,8233              0,3350                
M1795 Gás oxigênio 0,01673 m³ 13,6047              0,2276                

Custo unitário total de material 0,5626                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,4490                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 1,45
%BDI 27,21% BDI 0,39

Preço unitário total 1,84
Obs.

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 0,63048 m³

1600990

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9629 Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW 1,00000 1,00 0,00 118,5495 26,4214 118,5495

E9527
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para 
rocha com capacidade de 2.040 gpm

3,00000 1,00 0,00 33,6786 31,5637 101,0358

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,83610 1,00 0,00 0,7011 0,4766 0,5862

Custo horário total de equipamentos 220,1715            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 0,83610 h 26,7391 22,3566
Custo horário total de mão de obra 22,3566              

Custo horário total de execução 242,5281          
Custo unitário de execução 384,6722            

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,66667 un 421,3032            280,8702             

Custo unitário total de material 280,8702             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1416201 Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno 80,00000 cm² 0,2000 16,0000
Custo total de atividades auxiliares 16,0000               

Subtotal 681,5424            
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3512
Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 
m³

5915433 2,50000 t 37,6900 94,2250

Custo unitário total de tempo fixo 94,2250

LN RP P

M3512
Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 
m³

2,50000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x5,0km)
               10,6250

Custo unitário total de transporte 10,6250              
Custo unitário direto total 786,39

%BDI 27,21% BDI 213,98
Preço unitário total 1.000,37

Obs.

Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 68,65 m³

1619004

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 1,00 0,00 190,3156 95,3977 190,3156
Custo horário total de equipamentos 190,3156            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 190,3156          
Custo unitário de execução 2,7723                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,7723                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3510 Material demolido - alvenaria - Caminhão basculante 6 m³ 5914675 1,50000 t 3,0000 4,5000
Custo unitário total de tempo fixo 4,5000

LN RP P

M3510 Material demolido - alvenaria - Caminhão basculante 6 m³ 1,50000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 7,27

%BDI 27,21% BDI 1,98
Preço unitário total 9,25

Obs.

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus Valores em reais (R$)
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 8,30252 m³

1619003

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9127 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW 1,00000 1,00 0,00 418,6537 196,0694 418,6537

Custo horário total de equipamentos 418,6537            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 418,6537          

Custo unitário de execução 50,4249              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0603 Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg 0,00071 un 5.856,7898         4,1583                

Custo unitário total de material 4,1583                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1416201 Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno 40,00000 cm² 0,2000 8,0000
Custo total de atividades auxiliares 8,0000                

Subtotal 62,5832              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3512
Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 
m³

5914675 2,50000 t 3,0000 7,5000

Custo unitário total de tempo fixo 7,5000

LN RP P

M3512
Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 
m³

2,50000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 70,08

%BDI 27,21% BDI 19,07
Preço unitário total 89,15

Obs.

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 10,01 m³

1619006

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9127 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW 1,00000 1,00 0,00 418,6537 196,0694 418,6537

Custo horário total de equipamentos 418,6537            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 418,6537          

Custo unitário de execução 41,8235              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0603 Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg 0,00059 un 5.856,7898         3,4555                

Custo unitário total de material 3,4555                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares -                         
Subtotal 45,2790              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3512
Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 
m³

5914675 2,40000 t 3,0000 7,2000

Custo unitário total de tempo fixo 7,2000

LN RP P

M3512
Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 
m³

2,40000 tkm
5914314

(1,30x0,0km)
5914329

(1,04x0,0km)
5914344

(0,85x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 52,48

%BDI 27,21% BDI 14,28
Preço unitário total 66,76

Obs.

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 11,65 m³

2004521

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9773
Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação 
trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 
58 kW

1,00000 1,00 0,00 149,3505 76,8350 149,3505

Custo horário total de equipamentos 149,3505            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 176,0896          
Custo unitário de execução 15,1150              

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,4745                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 15,5895              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 15,59
%BDI 27,21% BDI 4,24

Preço unitário total 19,83
Obs.

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m² Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 15,94 m³

2004522

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9774
Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação 
trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 
58 kW

1,00000 1,00 0,00 149,3505 76,8350 149,3505

Custo horário total de equipamentos 149,3505            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 176,0896          
Custo unitário de execução 11,0470              

FIC 0,03139             Custo do FIC 0,3468                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 11,3938              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 11,39
%BDI 27,21% BDI 3,10

Preço unitário total 14,49
Obs.

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m² Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 49,80 m²

2408080

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9643
Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com 
caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW

1,00000 1,00 0,00 0,4509 0,3087 0,4509

E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 4,4928 0,2376 4,4928
Custo horário total de equipamentos 4,9437               

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9801 Ajudante 1,00000 h 27,0340 27,0340
P9822 Pintor 1,00000 h 29,2641 29,2641

Custo horário total de mão de obra 56,2981              
Custo horário total de execução 61,2418            

Custo unitário de execução 1,2298                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,01000 l 57,7649              0,5776                
M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente 0,10000 l 59,2720              5,9272                

Custo unitário total de material 6,5048                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 7,7346                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3920
Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - 
Caminhão carroceria 5 t

5915474 0,00001 t 33,4400 0,0003

M0718
Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão 
carroceria 5 t

5915474 0,00013 t 33,4400 0,0043

Custo unitário total de tempo fixo 0,0046

LN RP P

M3920
Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - 
Caminhão carroceria 5 t

0,00001 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

M0718
Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão 
carroceria 5 t

0,00013 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 7,74

%BDI 27,21% BDI 2,11
Preço unitário total 9,85

Obs.

Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 49,80 m²

2408079

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9643
Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com 
caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW

1,00000 1,00 0,00 0,4509 0,3087 0,4509

E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 4,4928 0,2376 4,4928
Custo horário total de equipamentos 4,9437               

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9801 Ajudante 1,00000 h 27,0340 27,0340
P9822 Pintor 1,00000 h 29,2641 29,2641

Custo horário total de mão de obra 56,2981              
Custo horário total de execução 61,2418            

Custo unitário de execução 1,2298                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,01563 l 57,7649              0,9029                

M0717
Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo 
preparador de pintura

0,15625 l 249,1733            38,9333               

Custo unitário total de material 39,8362               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 41,0660              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3920
Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - 
Caminhão carroceria 5 t

5915474 0,00001 t 33,4400 0,0003

M0717
Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo 
preparador de pintura - Caminhão carroceria 5 t

5915474 0,00022 t 33,4400 0,0074

Custo unitário total de tempo fixo 0,0077

LN RP P

M3920
Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - 
Caminhão carroceria 5 t

0,00001 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

M0717
Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo 
preparador de pintura - Caminhão carroceria 5 t

0,00022 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 41,07

%BDI 27,21% BDI 11,18
Preço unitário total 52,25

Obs.

Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m²

3117749

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                           
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1367 Chapa fina em aço galvanizado 1,05383 kg 10,7472              11,3257               

Custo unitário total de material 11,3257               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1400973
Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico 
oxiacetileno

0,21173 m 1,4500 0,3070

2408057
Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo 
E60XX

0,01123 kg 102,4700 1,1507

Custo total de atividades auxiliares 1,4577                
Subtotal 12,7834              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00105 t 33,4400 0,0351

Custo unitário total de tempo fixo 0,0351

LN RP P

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 5 t 0,00105 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x0,0km)
5915324

(1,23x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 12,82

%BDI 27,21% BDI 3,49
Preço unitário total 16,31

Obs.

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 4,44444 m²

4805756

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391
Custo horário total de mão de obra 26,7391              

Custo horário total de execução 26,7391            
Custo unitário de execução 6,0163                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0511                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 6,0674                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 6,07
%BDI 27,21% BDI 1,65

Preço unitário total 7,72
Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 3,11250 m³

4815671

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000 1,00 0,00 8,9755 1,0365 8,9755
Custo horário total de equipamentos 8,9755               

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782

Custo horário total de mão de obra 53,4782              
Custo horário total de execução 62,4537            

Custo unitário de execução 20,0654              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 20,0654              
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 20,07
%BDI 27,21% BDI 5,46

Preço unitário total 25,53
Obs.

Reaterro e compactação com soquete vibratório Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 16,60 m³

6416037

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,23 0,77 190,3156 95,3977 117,2288
E9754 Grupo gerador - 68 kVA 1,00000 1,00 0,00 64,4003 7,5806 64,4003

E9617
Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 
t/h - 23,50 kW

1,00000 1,00 0,00 61,6719 50,6720 61,6719

Custo horário total de equipamentos 243,3010            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 3,00000 h 26,7391 80,2173
Custo horário total de mão de obra 80,2173              

Custo horário total de execução 323,5183          
Custo unitário de execução 19,4891              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0005 Brita 0 0,19000 m³ 67,3551              12,7975               
M0191 Brita 1 0,07500 m³ 65,7702              4,9328                
M1135 Pó de pedra 0,73500 m³ 71,5435              52,5845               

Custo unitário total de material 70,3148               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 89,8039              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,28500 t 1,7100 0,4874
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,11250 t 1,7100 0,1924
M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,10250 t 1,7100 1,8853

Custo unitário total de tempo fixo 2,5651

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,28500 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                1,1364

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,11250 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                0,4486

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 1,10250 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389

(0,78x3,9km)
                4,4393

Custo unitário total de transporte 6,0243                
Custo unitário direto total 98,39

%BDI 27,21% BDI 26,77
Preço unitário total 125,16

Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 49,80 t

5915406

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 2,00000 0,69 0,31 287,7138 94,4247 455,5884
Custo horário total de equipamentos 455,5884            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 455,5884          
Custo unitário de execução 9,1484                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 9,1484                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 9,15
%BDI 27,21% BDI 2,49

Preço unitário total 11,64
Obs.

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre Valores em reais (R$)

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 117,53 tkm

5914584

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 
136 kW

1,00000 1,00 0,00 310,6947 123,8293 310,6947

Custo horário total de equipamentos 310,6947            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução 310,6947          

Custo unitário de execução 2,6435                
FIC 0,03139             Custo do FIC 0,0830                
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 2,7265                
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                           

Custo unitário direto total 2,73
%BDI 27,21% BDI 0,74

Preço unitário total 3,47
Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Minas Gerais
Custo Unitário de Referência Janeiro/2023 Produção da equipe 498,00 cm²

1416201

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,00000 1,00 0,00 1,0603 0,5851 1,0603
Custo horário total de equipamentos 1,0603               

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9825 Soldador 1,00000 h 39,5834 39,5834

Custo horário total de mão de obra 39,5834              
Custo horário total de execução 40,6437            

Custo unitário de execução 0,0816                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1796 Gás acetileno 0,00079 kg 67,8233              0,0536                
M1795 Gás oxigênio 0,00473 m³ 13,6047              0,0644                

Custo unitário total de material 0,1180                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,1996                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,20
%BDI 27,21% BDI 0,05

Preço unitário total 0,25
Obs.

Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 155,59 m²

4915724

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9256
Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos 
aplicadores e capacidade de 2.200 l

1,00000 1,00 0,00 37,7126 33,9209 37,7126

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,00000 1,00 0,00 5,2824 0,4475 5,2824
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 1,00 0,00 142,2503 53,7920 142,2503

Custo horário total de equipamentos 185,2453            
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 2,00000 h 26,7391 53,4782
Custo horário total de mão de obra 53,4782              

Custo horário total de execução 238,7235          
Custo unitário de execução 1,5343                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0130                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0345 Cal hidratada - saco 0,41655 kg 0,6175               0,2572                
M0729 Fixador de cal para pintura 0,00069 l 4,1640               0,0029                
M0043 Óleo diesel 0,01389 l 5,1478               0,0715                

Custo unitário total de material 0,3316                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,8789                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,88
%BDI 27,21% BDI 0,51

Preço unitário total 2,39
Obs.

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Caiação mecanizada com fixador de cal Valores em reais (R$)
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 40,00 m

4915727

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,15 0,85 152,5828 64,2643 77,5121
Custo horário total de equipamentos 77,5121              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910

Custo horário total de mão de obra 267,3910            
Custo horário total de execução 344,9031          

Custo unitário de execução 8,6226                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm 4,00000 m 0,7294               2,9176                
M0072 Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) 0,01730 kg 17,3639              0,3004                

Custo unitário total de material 3,2180                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 11,8406              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P

M0069
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão 
carroceria 5 t

0,00020 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x1,0km)
5915324

(1,23x29,5km)
                0,0075

M0072
Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) - 
Caminhão carroceria 5 t

0,00002 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x1,0km)
5915324

(1,23x29,5km)
                0,0008

Custo unitário total de transporte 0,0083                
Custo unitário direto total 11,85

%BDI 27,21% BDI 3,22
Preço unitário total 15,07

Obs.

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 30,00 m

4915726

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,11 0,89 152,5828 64,2643 73,9793
Custo horário total de equipamentos 73,9793              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910

Custo horário total de mão de obra 267,3910            
Custo horário total de execução 341,3703          

Custo unitário de execução 11,3790              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0072 Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) 0,01730 kg 17,3639              0,3004                

Custo unitário total de material 0,3004                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

3716129
Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 
15 cm - areia e brita comerciais

0,02000 un 47,2200 0,9444                

3716131
Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 
11 cm - areia e brita comerciais

0,42000 un 31,1800 13,0956               

Custo total de atividades auxiliares 14,0400               
Subtotal 25,7194              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P

3716129
Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 
15 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 5 t

0,00241 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x1,0km)
5915324

(1,23x29,5km)
                0,0909

3716131
Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 
11 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 5 t

0,02618 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x1,0km)
5915324

(1,23x29,5km)
                0,9878

M0072
Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) - 
Caminhão carroceria 5 t

0,00002 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x1,0km)
5915324

(1,23x29,5km)
                0,0008

Custo unitário total de transporte 1,0795                
Custo unitário direto total 26,80

%BDI 27,21% BDI 7,29
Preço unitário total 34,09

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

923 / 1040



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 60,00 m

4915732

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,23 0,77 152,5828 64,2643 84,5776
Custo horário total de equipamentos 84,5776              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910

Custo horário total de mão de obra 267,3910            
Custo horário total de execução 351,9686          

Custo unitário de execução 5,8661                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm 4,00000 m 0,7294               2,9176                

M0745
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 
3,76 mm (1" x 9 BWG)

0,00825 kg 11,9306              0,0984                

Custo unitário total de material 3,0160                
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 8,8821                

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P

M0069
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão 
carroceria 5 t

0,00020 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x1,0km)
5915324

(1,23x29,5km)
                0,0075

Custo unitário total de transporte 0,0075                
Custo unitário direto total 8,89

%BDI 27,21% BDI 2,42
Preço unitário total 11,31

Obs.

Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 40,00 m

4915731

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,15 0,85 152,5828 64,2643 77,5121
Custo horário total de equipamentos 77,5121              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 10,00000 h 26,7391 267,3910

Custo horário total de mão de obra 267,3910            
Custo horário total de execução 344,9031          

Custo unitário de execução 8,6226                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0745
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 
3,76 mm (1" x 9 BWG)

0,00825 kg 11,9306              0,0984                

M2014 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m 0,42000 un 21,1817              8,8963                
M2119 Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 0,15 m 0,02000 un 60,4248              1,2085                

Custo unitário total de material 10,2032               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 18,8258              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P

M2014
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - Caminhão 
carroceria 5 t

0,00726 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x1,0km)
5915324

(1,23x29,5km)
                0,2739

M2119
Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 0,15 m - Caminhão 
carroceria 5 t

0,00099 tkm
5915322

(1,88x0,0km)
5915323

(1,50x1,0km)
5915324

(1,23x29,5km)
                0,0374

Custo unitário total de transporte 0,3113                
Custo unitário direto total 19,14

%BDI 27,21% BDI 5,21
Preço unitário total 24,35

Obs.

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 3,83815 m³

1116127 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010
Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 
capacidade de 500 kg

1,00000 1,00 0,00 1,1420 0,7672 1,1420

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 
kW

1,00000 1,00 0,00 52,0741 32,5280 52,0741

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,82 0,18 0,7011 0,4766 2,6428

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,40 0,60 1,4763 1,0036 3,5780
Custo horário total de equipamentos 59,4369              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 9,00000 h 26,7391 240,6519

Custo horário total de mão de obra 274,3060            
Custo horário total de execução 333,7429          

Custo unitário de execução 86,9541              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada 0,58110 m³ 78,4866              45,6086               
M0191 Brita 1 0,68813 m³ 65,7702              45,2584               
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 366,92977 kg 0,5931               217,6260             

Custo unitário total de material 308,4930             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 395,4471            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,87165 t 1,7100 1,4905
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,03220 t 1,7100 1,7651
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,36693 t 36,1100 13,2498

Custo unitário total de tempo fixo 16,5054
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

LN RP P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,87165 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,1km)
5914389"

(0,77x25,4km)
               17,8986

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 1,03220 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                4,1158

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,36693 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x0,0km)
5914479

(0,72x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte 22,0144              
Custo unitário direto total 433,97

%BDI 27,21% BDI 118,08
Preço unitário total 552,05

Obs.

Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 77,53 un

3716129 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9011
Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com 
capacidade de 800 kg

2,00000 1,00 0,00 0,5808 0,3976 1,1616

E9703 Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW 1,00000 1,00 0,00 3,6727 2,2825 3,6727
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 10,0274 0,4813 10,0274
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 1,00 0,00 0,6254 0,4347 0,6254

Custo horário total de equipamentos 15,4871              
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo HorárioCusto Horário Total

P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564
Custo horário total de mão de obra 106,9564            

Custo horário total de execução 122,4435          
Custo unitário de execução 1,5793                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,79632 kg 13,4500 24,1605               

1116127
Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - 
confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,04950 m³ 433,9700 21,4815               

Custo total de atividades auxiliares 45,6420               
Subtotal 47,2213              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
LN RP P

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 47,22

%BDI 27,21% BDI 12,85
Preço unitário total 60,07

Obs.

Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 151,04 un

3716131 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9011
Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com 
capacidade de 800 kg

2,00000 1,00 0,00 0,5808 0,3976 1,1616

E9703 Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW 1,00000 1,00 0,00 3,6727 2,2825 3,6727
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 10,0274 0,4813 10,0274
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 1,00 0,00 0,6254 0,4347 0,6254

Custo horário total de equipamentos 15,4871              
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564
Custo horário total de mão de obra 106,9564            

Custo horário total de execução 122,4435          
Custo unitário de execução 0,8107                

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,43771 kg 13,4500 19,3372               

1116127
Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - 
confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,02541 m³ 433,9700 11,0272               

Custo total de atividades auxiliares 30,3644               
Subtotal 31,1751              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
LN RP P

Custo unitário total de transporte -                           
Custo unitário direto total 31,18

%BDI 27,21% BDI 8,48
Preço unitário total 39,66

Obs.

Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003578

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 0,01205 1,00 0,00 6,8512 0,9172 0,0826
Custo horário total de equipamentos 0,0826

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9821 Pedreiro 0,08000 h 33,6541 2,6923
P9824 Servente 1,17205 h 26,7391 31,3396

Custo horário total de mão de obra 34,0319
Custo horário total de execução 34,1145

Custo unitário de execução 34,1145              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,2900                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0191 Brita 1 0,24607 m³ 65,7702              16,1841
M0192 Brita 2 0,24608 m³ 60,4347              14,8718

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 14 kN/m

3,50000 m² 6,9672               24,3852

M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm 1,00000 m² 38,3151              38,3151

93,7562
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,60000 m³ 7,0400 4,2240
4816119 Selo de argila apiloado (solo local) 0,10000 m³ 45,8400 4,5840

8,8080
Subtotal 136,9687

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,36911 t 1,7100 0,6312
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,36912 t 1,7100 0,6312

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 14 kN/m - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00088 t 36,1100 0,0318

M1658
Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00233 t 36,1100 0,0841

1,3783

LN RP P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,36911 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x2,0km)
5914389

(0,78x33,4km)
               10,3173

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,36912 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x2,0km)
5914389

(0,78x33,4km)
               10,3176

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 14 kN/m - Caminhão carroceria 15 t

0,00088 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0194

M1658
Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00233 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0515

Custo unitário total de transporte 20,7058              
Custo unitário direto total 159,05

%BDI 27,21% BDI 43,28
Preço unitário total 202,33

Obs.

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003579

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 0,01606 1,00 0,00 6,8512 0,9172 0,1100
Custo horário total de equipamentos 0,1100

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9821 Pedreiro 0,08000 h 33,6541 2,6923
P9824 Servente 1,17606 h 26,7391 31,4468

Custo horário total de mão de obra 34,1391
Custo horário total de execução 34,2491

Custo unitário de execução 34,2491              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,2911                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0191 Brita 1 0,29607 m³ 65,7702              19,4726
M0192 Brita 2 0,29608 m³ 60,4347              17,8935

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 14 kN/m

4,10000 m² 6,9672               28,5655

M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm 1,00000 m² 38,3151              38,3151

104,2467
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,60000 m³ 7,0400 4,2240
4,2240

Subtotal 143,0109
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,44411 t 1,7100 0,7594
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,44412 t 1,7100 0,7594

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 14 kN/m - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00103 t 36,1100 0,0372

M1658
Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00233 t 36,1100 0,0841

1,6401

LN RP P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,44411 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x2,0km)
5914389

(0,78x33,4km)
               12,4137

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,44412 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x2,0km)
5914389

(0,78x33,4km)
               12,4139

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 14 kN/m - Caminhão carroceria 15 t

0,00103 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0228

M1658
Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,02521 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,5571

Custo unitário total de transporte 25,4075              
Custo unitário direto total 170,06

%BDI 27,21% BDI 46,27
Preço unitário total 216,33

Obs.

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m

2003611

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 0,00803 1,00 0,00 6,8512 0,9172 0,0550
Custo horário total de equipamentos 0,0550

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 0,20803 h 26,7391 5,5625

Custo horário total de mão de obra 5,5625
Custo horário total de execução 5,6175

Custo unitário de execução 5,6175                
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,0477                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0191 Brita 1 0,08000 m³ 65,7702              5,2616
M0192 Brita 2 0,08000 m³ 60,4347              4,8348

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 14 kN/m

2,15000 m² 6,9672               14,9795

M2160 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm 1,00000 m² 19,5006              19,5006

44,5765
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,16000 m³ 7,0400 1,1264
1,1264

Subtotal 51,3681
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,12000 t 1,7100 0,2052
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,12000 t 1,7100 0,2052

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 14 kN/m - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00054 t 36,1100 0,0195

M2160
Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00067 t 36,1100 0,0242

0,4541

LN RP P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,12000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x2,0km)
5914389

(0,78x33,4km)
                3,3542

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,12000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x2,0km)
5914389

(0,78x33,4km)
                3,3542

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 14 kN/m - Caminhão carroceria 15 t

0,00054 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,0119

M2160
Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00660 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,0km)
5914479

(0,72x29,5km)
                0,1458

Custo unitário total de transporte 6,8661                
Custo unitário direto total 58,69

%BDI 27,21% BDI 15,97
Preço unitário total 74,66

Obs.

DMT
Custo Unitário

Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 99,60 t

4011478

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 250,0979 123,1721 213,2894

E9681
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 
82 kW

1,00000 0,82 0,18 270,0361 102,3877 239,8594

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 599,1554 287,0255 599,1554
Custo horário total de equipamentos 1.052,3042         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 8,00000 h 26,7391 213,9128

Custo horário total de mão de obra 213,9128            
Custo horário total de execução 1.266,2170       

Custo unitário de execução 12,7130              
FIC 0,00523             Custo do FIC 0,0665                
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,1081                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

6416098
Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com 
adição de material fresado e brita comercial

1,02000 t 113,0600 115,3212             

Custo total de atividades auxiliares 115,3212             
Subtotal 128,2088            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

6416078 Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com 
adição de material fresado e brita comercial - Caminhão 

5914649 1,02000 t 7,5600 7,7112                

Custo unitário total de tempo fixo 7,7112

LN RP P

6416078
Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com 
adição de material fresado e brita comercial - Caminhão 
basculante 10 m³

1,02000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389

(0,78x29,5km)
               24,4037

Custo unitário total de transporte 24,4037              
Custo unitário direto total 160,32

%BDI 27,21% BDI 43,62
Preço unitário total 203,94

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1945 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100 0,03668 t Aquisição 6.395,9600 234,6038             
M1945 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100 0,03668 t Transporte 454,0300 16,6538               

Custo unitário total de material betuminoso 251,2576             
%BDI diferenciado 15,00% BDI 37,69

Preço unitário total com material betuminoso 492,89
Obs.

Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 99,60 t

6416098

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 69,7838 40,0916 69,7838
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,86 0,14 190,3156 95,3977 177,0271
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 390,6353 22,0113 390,6353
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 53,8175 36,7613 107,6350

E9689
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 
100/140 t/h - 260 kW

1,00000 1,00 0,00 1.235,0523 654,1487 1.235,0523

Custo horário total de equipamentos 1.980,1335         
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564
Custo horário total de mão de obra 106,9564            

Custo horário total de execução 2.087,0899       
Custo unitário de execução 20,9547              

FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT -                       Custo do FIT -                           

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1953 Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quente 0,00263 t 9.638,6019         25,3495               
M0191 Brita 1 0,39161 m³ 65,7702              25,7563               
M0344 Cal hidratada - a granel 8,65000 kg 0,4883               4,2238                
M1945 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100 0,03596 t -                        -                         
M2093 Material fresado 0,24356 m³ -                        -                         
M1941 Óleo tipo A1 8,00000 l 4,0201               32,1608               

Custo unitário total de material 87,4904               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 108,4451            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M1953
Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quente - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00263 t 36,1100 0,0950

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,58742 t 1,7100 1,0045
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,00865 t 17,2400 0,1491
M2093 Material fresado - Caminhão basculante 10 m³ 5915407 0,36534 t 2,6600 0,9718

Custo unitário total de tempo fixo 2,2204

LN RP P

M1953
Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quente - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00263 tkm
5914449

(1,11x0,0km)
5914464

(0,89x1,1km)
5914479

(0,72x25,4km)
                0,0505

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,58742 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x1,0km)
5914389"

(0,77x3,9km)
                2,3423

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,00865 tkm
5914364

(0,89x0,0km)
5914365

(0,72x0,0km)
5914366

(0,58x0,0km)
                         -

M2093 Material fresado - Caminhão basculante 10 m³ 0,36534 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x0,0km)
5914389

(0,78x0,0km)
                         -

Custo unitário total de transporte 2,3928                
Custo unitário direto total 113,06

%BDI 27,21% BDI 30,76
Preço unitário total 143,82

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1945 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100 0,03596 t Aquisição 6.395,9600 229,9987             
M1945 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100 0,03596 t Transporte 454,0300 16,3269               

Custo unitário total de material betuminoso 246,3256             
%BDI diferenciado 15,00% BDI 36,95

Preço unitário total com material betuminoso 427,10
Obs.

Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita comercial Valores em reais (R$)
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 4,00 m³

1505860

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

0,0000
0,0000

Custo horário total de equipamentos -                         
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 8,00000 h 26,7391 213,9128

Custo horário total de mão de obra 247,5669            
Custo horário total de execução 247,5669          

Custo unitário de execução 61,8917              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,5261                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1097 Pedra de mão ou rachão 1,00000 m³ 59,0159              59,0159               

Custo unitário total de material 59,0159               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 121,4337            

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,50000 t 1,7100 2,5650

Custo unitário total de tempo fixo 2,5650

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 1,50000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x2,0km)
5914389

(0,78x33,4km)
               41,9276

Custo unitário total de transporte 41,9276              
Custo unitário direto total 165,93

%BDI 27,21% BDI 45,15
Preço unitário total 211,08

Obs.

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 50,11 m³

1505877

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9530
Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t 
- 97 kW

1,00000 0,35 0,65 243,1439 106,4081 154,2656

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 753,5676 301,6926 753,5676
Custo horário total de equipamentos 907,8332            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 1,00000 h 26,7391 26,7391

Custo horário total de mão de obra 26,7391              
Custo horário total de execução 934,5723          

Custo unitário de execução 18,6504              
FIC -                        Custo do FIC -                           
FIT 0,0085              Custo do FIT 0,1585                

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1097 Pedra de mão ou rachão 1,20000 m³ 59,0159              70,8191               

Custo unitário total de material 70,8191               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 89,6280              

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,80000 t 1,7100 3,0780

Custo unitário total de tempo fixo 3,0780

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 1,80000 tkm
5914359

(1,19x0,0km)
5914374

(0,95x2,0km)
5914389

(0,78x33,4km)
               50,3132

Custo unitário total de transporte 50,3132              
Custo unitário direto total 143,02

%BDI 27,21% BDI 38,92
Preço unitário total 181,94

Obs.

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m³

4915801

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                         
FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M3502 Mistura betuminosa 1,00000 m³ -                        -                         

Custo unitário total de material -                         
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

2,44800 t 137,61 336,8693             

Custo total de atividades auxiliares 336,8693             
Subtotal 336,8693           

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais - Caminhão caçamba térmica 6 m³

5914610 2,44800 t 37,8600 92,6813               

Custo unitário total de tempo fixo 92,6813

LN RP P

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais - Caminhão caçamba térmica 6 m³

2,44800 tkm 5914611
(1,88x0,0km)

5914613
(1,52x1,0km)

5914612
(1,22x29,5km)

               91,6911

Custo unitário total de transporte 91,6911             
Custo unitário direto total 521,24

%BDI 27,21% BDI 141,83
Preço unitário total 663,07

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Mistura betuminosa Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 m³

4900001

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                         
FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M3503 Material de base (brita graduada comercial) 1,00000 m³ 79,54310           79,5431               

Custo unitário total de material 79,5431               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares -                         
Subtotal 79,5431             

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M3503 Brita graduada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,70000 t 1,7100 2,9070

Custo unitário total de tempo fixo 2,9070

LN RP P

M3503 Brita graduada - Caminhão basculante 10 m³ 1,70000 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x2,0km)

5914389
(0,78x33,4km)

               47,5180

Custo unitário total de transporte 47,5180             
Custo unitário direto total 129,97

%BDI 27,21% BDI 35,36
Preço unitário total 165,33

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Material de base Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 99,60 t

4011463a

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 250,0979 123,1721 213,2894

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t 
- 82 kW

1,00000 0,82 0,18 270,0361 102,3877 239,8594

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 599,1554 287,0255 599,1554
Custo horário total de equipamentos 1.052,3042         

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9824 Servente 8,00000 h 26,7391 213,9128

Custo horário total de mão de obra 213,9128            
Custo horário total de execução 1.266,2170       

Custo unitário de execução 12,7130             
FIC 0,00523             Custo do FIC 0,0665               
FIT 0,0085               Custo do FIT 0,1081               

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

6416078a Usinagem de concreto asfáltico - faixa D (massa fina) - areia e 
brita comerciais

1,02000 t 131,7700 134,4054             

Custo total de atividades auxiliares 134,4054             
Subtotal 147,2930           

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

6416078a Usinagem de concreto asfáltico - faixa D (massa fina) - areia e 
brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³

5914649 1,02000 t 7,5600 7,7112                 

Custo unitário total de tempo fixo 7,7112

LN RP P

6416078a Usinagem de concreto asfáltico - faixa D (massa fina) - areia e 
brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³

1,02000 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,0km)

5914389
(0,78x29,5km)

               24,4037

Custo unitário total de transporte 24,4037             
Custo unitário direto total 179,41

%BDI 27,21% BDI 48,82
Preço unitário total 228,23

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1943 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06120 t Aquisição 3.723,0400 227,8500             
M1943 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06120 t Transporte 182,6000 11,1751               

Custo unitário total de material betuminoso 239,0251             
%BDI diferenciado 15,00% BDI 35,85

Preço unitário total com material betuminoso 503,11
Obs. Estrutura analítica adaptada da composição sob código SICRO: 4011463 - Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Concreto asfáltico - faixa D (massa fina) - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 99,60 t

6416078a

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 69,7838 40,0916 69,7838
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 190,3156 95,3977 171,3320
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 390,6353 22,0113 390,6353
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 53,8175 36,7613 107,6350

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 
100/140 t/h - 260 kW

1,00000 1,00 0,00 1.235,0523 654,1487 1.235,0523

Custo horário total de equipamentos 1.974,4384         
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 Servente 4,00000 h 26,7391 106,9564
Custo horário total de mão de obra 106,9564            

Custo horário total de execução 2.081,3948       
Custo unitário de execução 20,8975             

FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0028 Areia média 0,29970 m³ 78,4866              23,5224               
M0005 Brita 0 0,12487 m³ 67,3551              8,4104                 
M0344 Cal hidratada - a granel 44,50000 kg 0,4883                21,7294               
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06000 t -                        -                         
M1941 Óleo tipo A1 8,00000 l 4,0201                32,1608               
M1103 Pedrisco 0,17243 m³ 67,3551              11,6143               

Custo unitário total de material 97,4373               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 118,3348           

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,44955 t 1,7100 0,7687
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,18730 t 1,7100 0,3203
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,04450 t 17,2400 0,7672
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,25865 t 1,7100 0,4423

Custo unitário total de tempo fixo 2,2985

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,44955 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,1km)

5914389
(0,78x25,4km)

                 9,3452

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,18730 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,0km)

5914389
(0,78x3,9km)

                 0,7542

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,04450 tkm 5914364
(0,89x0,0km)

5914365
(0,72x0,0km)

5914366
(0,58x0,0km)

                          -

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,25865 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,0km)

5914389
(0,78x3,9km)

                 1,0415

Custo unitário total de transporte 11,1409             
Custo unitário direto total 131,77

%BDI 27,21% BDI 35,85
Preço unitário total 167,62

G - MATERIAL BETUMINOSO Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M1943 Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06000 t Aquisição 3.723,0400 223,3824             
M1943 Transporte - Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06000 t Transporte 182,6000 10,9560               

Custo unitário total de material betuminoso 234,3384             
%BDI diferenciado 15,00% BDI 35,15

Preço unitário total com material betuminoso 437,11
Obs. Estrutura analítica adaptada da composição sob código SICRO: 6416078 - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa D (massa fina) - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un.dia

5212556a

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                         
FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1079
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo 
autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 
19 mm

0,01333 un 0,4372                0,0058                 

Custo unitário total de material 0,0058                 
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção

0,00167 un 230,0100 0,3841                 

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + I - confecção

0,00292 m² 401,0000 1,1709                 

Custo total de atividades auxiliares 1,5550                 
Subtotal 1,5608               

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01522 t 36,1100 0,5496                 

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,02170 t 36,1100 0,7836                 

M1079
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo 
autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 
19 mm - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00008 t 36,1100 0,0029

Custo unitário total de tempo fixo 1,3361

LN RP P

5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção - Caminhão carroceria 15 t

0,01522 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x1,0km)

5914479
(0,72x29,5km)

                 0,3363

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

0,02170 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x1,0km)

5914479
(0,72x29,5km)

                 0,4795

M1079
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo 
autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 
19 mm - Caminhão carroceria 15 t

0,00008 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x1,0km)

5914479
(0,72x29,5km)

                 0,0018

Custo unitário total de transporte 0,8176               
Custo unitário direto total 3,71

%BDI 27,21% BDI 1,01
Preço unitário total 4,72

Obs.
Estrutura analítica adaptada da composição sob código SICRO: 5212556 - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,75 x 1,00 m (trecho sem acostamento) - utilização de 600 
ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un.dia

5212560a

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                         
FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,00116 kg 30,9074              0,0359                 

Custo unitário total de material 0,0359                 
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + I - confecção

0,00083 m² 401,0000 0,3328                 

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00167 un 323,0800 0,5395                 
Custo total de atividades auxiliares 0,8723                 

Subtotal 0,9082               
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00620 t 36,1100 0,2239                 

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,06738 t 36,1100 2,4331                 

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 36,1100 0,0253

Custo unitário total de tempo fixo 2,6823

LN RP P

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

0,00620 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x1,0km)

5914479
(0,72x29,5km)

                 0,1370

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

0,06738 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x1,0km)

5914479
(0,72x29,5km)

                 1,4890

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00070 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x1,0km)

5914479
(0,72x29,5km)

                 0,0155

Custo unitário total de transporte 1,6415               
Custo unitário direto total 5,23

%BDI 27,21% BDI 1,42
Preço unitário total 6,65

Obs.

CGCIT DNIT

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - 1,25 x 0,40 m (desvio) - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS

Estrutura analítica adaptada da composição sob código SICRO: 5212560 - Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 un.dia

5212560b

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução -                         
FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,00232 kg 30,9074              0,0717                 

Custo unitário total de material 0,0717                 
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + I - confecção

0,00250 m² 401,0000 1,0025                 

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00167 un 323,0800 0,5395                 
Custo total de atividades auxiliares 1,5420                 

Subtotal 1,6137               
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01860 t 36,1100 0,6716                 

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,06738 t 36,1100 2,4331                 

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00140 t 36,1100 0,0506

Custo unitário total de tempo fixo 3,1553

LN RP P

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

0,01860 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x1,0km)

5914479
(0,72x29,5km)

                 0,4110

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - 
Caminhão carroceria 15 t

0,06738 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x1,0km)

5914479
(0,72x29,5km)

                 1,4890

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00140 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x1,0km)

5914479
(0,72x29,5km)

                 0,0309

Custo unitário total de transporte 1,9309               
Custo unitário direto total 6,70

%BDI 27,21% BDI 1,82
Preço unitário total 8,52

Obs.
Estrutura analítica adaptada da composição sob código SICRO: 5212560 - Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m com indicação de distância - 
1,25 x 0,40 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892"

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 
capacidade de 500 kg

1,00000 1,00 0,00 1,1420 0,7672 1,1420

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 
kW

1,00000 1,00 0,00 52,0741 32,5280 52,0741

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,7011 0,4766 2,7146

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 1,4763 1,0036 3,5922
Custo horário total de equipamentos 59,5229              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 9,00000 h 26,7391 240,6519

Custo horário total de mão de obra 274,3060            
Custo horário total de execução 333,8289          

Custo unitário de execução 84,9656             
FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa

0,84646 kg 6,6954                5,6674                 

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 78,4866              49,7087               
M0191 Brita 1 0,36754 m³ 65,7702              24,1732               
M0192 Brita 2 0,36754 m³ 60,4347              22,2122               
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,15207 kg 0,5931                167,3444             

Custo unitário total de material 269,1059             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 354,0715           

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00085 t 36,1100 0,0307

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,7100 1,6245
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,7100 0,9427
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,7100 0,9427

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 36,1100 10,1884

Custo unitário total de tempo fixo 13,7290

LN RP P

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x0,0km)

5914479
(0,72x0,0km)

                          -

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,1km)

5914389"
(0,77x25,4km)

               19,5077

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,0km)

5914389"
(0,77x3,9km)

                 2,1983

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,0km)

5914389"
(0,77x3,9km)

                 2,1983

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x0,0km)

5914479
(0,72x0,0km)

                          -

Custo unitário total de transporte 23,9043             
Custo unitário direto total 391,70

%BDI 27,21% BDI 106,58
Preço unitário total 498,28

Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - sem FIT Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 3,89063 m³

1107896"

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 
capacidade de 500 kg

1,00000 1,00 0,00 1,1420 0,7672 1,1420

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 
kW

1,00000 1,00 0,00 52,0741 32,5280 52,0741

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,88 0,12 0,7011 0,4766 2,6966

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,40 0,60 1,4763 1,0036 3,5780
Custo horário total de equipamentos 59,4907              

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 33,6541 33,6541
P9824 Servente 9,00000 h 26,7391 240,6519

Custo horário total de mão de obra 274,3060            
Custo horário total de execução 333,7967          

Custo unitário de execução 85,7950             
FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa

0,94593 kg 6,6954                6,3334                 

M0082 Areia média lavada 0,61459 m³ 78,4866              48,2371               
M0191 Brita 1 0,36754 m³ 65,7702              24,1732               
M0192 Brita 2 0,36754 m³ 60,4347              22,2122               
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 315,31031 kg 0,5931                187,0105             

Custo unitário total de material 287,9664             
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 373,7614           

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00095 t 36,1100 0,0343

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,92189 t 1,7100 1,5764
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,7100 0,9427
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,7100 0,9427

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,31531 t 36,1100 11,3858

Custo unitário total de tempo fixo 14,8819

LN RP P

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x0,0km)

5914479
(0,72x0,0km)

                          -

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,1km)

5914389"
(0,77x25,4km)

               18,9303

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,0km)

5914389"
(0,77x3,9km)

                 2,1983

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359
(1,19x0,0km)

5914374
(0,95x1,0km)

5914389"
(0,77x3,9km)

                 2,1983

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,31531 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x0,0km)

5914479
(0,72x0,0km)

                          -

Custo unitário total de transporte 23,3269             
Custo unitário direto total 411,97

%BDI 27,21% BDI 112,10
Preço unitário total 524,07

Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - sem FIT Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 1,00000 kg

0407819"

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 Ajudante 0,09000 h 27,0340 2,4331
P9805 Armador 0,09000 h 33,6499 3,0285

Custo horário total de mão de obra 5,4616               
Custo horário total de execução 5,4616              

Custo unitário de execução 5,4616               
FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0004 Aço CA 50 1,10000 kg 5,9279                6,5207                 

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,01500 kg 10,2546              0,1538                 

Custo unitário total de material 6,6745                 
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 12,1361             

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00110 t 36,1100 0,0397

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00002 t 36,1100 0,0007

Custo unitário total de tempo fixo 0,0404

LN RP P

M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x0,0km)

5914479
(0,72x0,0km)

                          -

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449
(1,11x0,0km)

5914464
(0,89x0,0km)

5914479
(0,72x0,0km)

                          -

Custo unitário total de transporte -                         
Custo unitário direto total 12,18

%BDI 27,21% BDI 3,31
Preço unitário total 15,49

Obs.

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - sem FIT Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2024 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389"

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 287,7138 94,4247 287,7138
Custo horário total de equipamentos 287,7138            

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 287,7138          
Custo unitário de execução 0,7703               

FIC -                        Custo do FIC -                         
FIT -                        Custo do FIT -                         

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,7703               
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

LN RP P
Custo unitário total de transporte -                         

Custo unitário direto total 0,77
%BDI 27,21% BDI 0,21

Preço unitário total 0,98
Obs.

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - sem FIT Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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ISSQN - Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Município Lei / Artigo Alíquiota km inicial km final Extensão %
São Mateus do Sul Lei Complementar nº 08/2004 4,00% 277,900 309,200 31,300 38,79%
Paulo Frontin Lei nº 975/2013 e 993/2014 5,00% 309,200 327,000 17,800 22,06%
Paula Freitas Lei Complementar nº 01/2005 2,50% 327,000 352,000 25,000 30,98%
União da Vitória Lei Complementar nº 13/2013 2,50% 352,000 358,600 6,600 8,18%

TOTAL 80,700 100,00%

ISSQN = 0,0363 3,63%
O ISSQN calculado é referencial, cabendo às empresas apurarem a legislação aplicável e as deduções possíveis de acordo com sua proposta.

947 / 1040



Composição das Taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI)

Ofício-Circular nº 1705/2024 (SEI DNIT nº 17353464)

Construção e Restauração Rodoviária

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

SEM DESONERAÇÃO
% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD 

Administração Central Variável - f (CD) 6,00 6,00 6,00
Despesas Financeiras 0,85% sobre (PV - Lucro) 0,78 0,79 0,80
Seguros e Garantias
Contratuais 

0,25% do PV 0,25 0,25 0,25

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,50 0,50
Subtotal 1 1,53 6,00 1,54 6,00 1,55 6,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD 

Lucro Variável - f (CD) 10,00 8,50 7,00
Subtotal 2 0,00 10,00 0,00 8,50 0,00 7,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD 
PIS 0,65% do PV 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,00 3,00
ISSQN 3,63% do PV 3,63 3,63 3,63
CPRB - Desonerado 0,00% ou 4,50% do PV

Subtotal 3 7,28 0,00 7,28 0,00 7,28 0,00

BDI (%) 
SEM DESONERAÇÃO

21,39 27,21 20,37 25,58 19,32 23,94

Descrição das Parcelas

Despesas Indiretas 

Benefícios 

Tributos 

ýÿ� = � + σþÿ� 2 σ�� 2 �
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FIT - Fator de Interferência de Tráfego

Parâmetros: 1) VMD FIT = 1 + 2
2) Proximidade de centros urbanos

1) a) Se VMD < 2.000  → FIT = 0%
b) Se 2.000 ≤ VMD ≤ 11.000 → FIT = [(VMD - 2.000) / 600] %
c) Se VMD > 11.000 → FIT = 15%

2)

Obs1: O fator FIT pode ser no máximo 20%
Obs2:

Ref.: Anexo 01-2017 do Volume 01 do Manual de Custos DNIT 2017

1) VMD

SNV km inicial km final Extensão VMD FIT
% Extensão 
Segmento

FITMÉDIO (1)

476BPR0130 277,900 324,020 46,120 2.245 0,41% 57,15% 0,23%
476BPR0145 324,020 358,600 34,580 2.051 0,09% 42,85% 0,04%

TOTAL 80,700 100,00% 0,27%

2) Proximidade de centros urbanos

Centro Urbano km inicial km final Extensão FIT
% Extensão 
Segmento

FITMÉDIO (2)

277,900 281,790 3,890 5,00% 4,82% 0,24%
340,410 343,870 3,460 5,00% 4,29% 0,21%
356,626 358,600 1,974 5,00% 2,45% 0,12%

TOTAL 9,324 11,55% 0,58%

FIT = 0,85% 0,0085

Custo de interferência de tráfego: função da proximidade de centros urbanos são estimados
em um percentual máximo de 5,0%

No caso de haver mais de um VMD no trecho, deverar ser feita uma média ponderada em 
relação a extensão total do trecho = FITMÉDIO

São Mateus do Sul
Paula Freitas
Porto União
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Curva ABC de Serviços

Código Descrição do Serviço Unidade
Quantidade 

Total
Preço Unitário Preço Total Percentual

Percentual 
Acumulado

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 52.219,176        235,8000           12.313.281,70      26,886% 26,886%
4915631 Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com m³ 8.362,388          918,2400           7.678.679,16        16,767% 43,653%
4011478 Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial t 29.320,680        203,9400           5.979.659,48        13,057% 56,710%
4011410 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita m² 661.360,000      5,5000               3.637.480,00        7,943% 64,652%
4915632 Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra m³ 1.812,018          1.307,1100        2.368.506,59        5,172% 69,824%
4915660 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm m³ 14.544,000        124,5900           1.812.036,96        3,957% 73,781%
5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 50.678,737        34,0200             1.724.090,63        3,765% 77,545%
2003579 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial m 7.394,500          216,3300           1.599.652,19        3,493% 81,038%
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 936.371,950      1,1400               1.067.464,02        2,331% 83,369%
4915776 Roçada com roçadeira costal ha 833,753             1.164,1200        970.588,31           2,119% 85,488%
4915712 Limpeza de bueiro m³ 25.521,870        34,0200             868.254,03           1,896% 87,384%
4915666 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm m³ 3.776,480          141,3700           533.880,98           1,166% 88,550%
5214001 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 28.728,000        16,6300             477.746,64           1,043% 89,593%
4011353 Pintura de ligação m² 958.552,440      0,3700               354.664,40           0,774% 90,367%
4915713 Desobstrução de bueiro m³ 2.552,187          102,0500           260.450,71           0,569% 90,936%
4915724 Caiação mecanizada com fixador de cal m² 108.218,770      2,3900               258.642,86           0,565% 91,501%
0903810 Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,000                 237.262,4500    237.262,45           0,518% 92,019%
5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantun.dia 161.282,000      1,3400               216.117,88           0,472% 92,491%
4915733 Recomposição manual de aterro com material de jazida m³ 2.827,650          71,6300             202.544,57           0,442% 92,933%
1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 897,500             211,0800           189.444,30           0,414% 93,347%
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerc m³ 339,135             499,2100           169.299,58           0,370% 93,716%
4915657 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 1.111,920          144,5400           160.716,92           0,351% 94,067%
0903809 Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,000                 152.408,3700    152.408,37           0,333% 94,400%
4915764 Poda de árvores com até 5 m de altura m³ 302,963             493,1800           149.415,05           0,326% 94,726%
2003611 Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial m 1.990,000          74,6600             148.573,40           0,324% 95,051%
4915765 Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura m³ 504,938             278,5600           140.655,39           0,307% 95,358%
4011463a Concreto asfáltico - faixa D (massa fina) - areia e brita comerciais t 570,240             228,2300           130.145,88           0,284% 95,642%
4915711 Limpeza de descida d'água m 52.342,500        2,2600               118.294,05           0,258% 95,900%
1505877 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - m³ 605,925             181,9400           110.241,99           0,241% 96,141%
2003375 Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1.988,960          54,2400             107.881,19           0,236% 96,377%
1600989 Demolição de concreto simples com martelete m³ 166,148             611,4200           101.586,21           0,222% 96,598%
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção m² 960,975             101,3600           97.404,43             0,213% 96,811%
3815706 Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação m 549,000             176,5800           96.942,42             0,212% 97,023%
4915744 Capina manual m² 74.909,760        1,1700               87.644,42             0,191% 97,214%
4915742 Roçada mecanizada com roçadeira de arraste ha 135,727             600,0000           81.436,32             0,178% 97,392%
4915795 Remoção de emborrachados de pneus em rodovia t 161,580             477,7900           77.201,31             0,169% 97,561%
5213838 Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 c un.dia 5.385,000          14,2000             76.467,00             0,167% 97,728%
4915672 Limpeza de ponte m 10.225,000        6,8600               70.143,50             0,153% 97,881%
4915743 Corte e limpeza de áreas gramadas m² 483.668,520      0,1300               62.876,91             0,137% 98,018%
4915723 Caiação manual com fixador de cal m² 12.707,900        4,8000               60.997,92             0,133% 98,151%
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 6.642,602          8,9600               59.517,72             0,130% 98,281%
5212560b Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,0 un.dia 6.920,000          8,5200               58.958,40             0,129% 98,410%
2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita come un 175,000             320,7700           56.134,75             0,123% 98,532%
5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D un.dia 7.818,000          7,1600               55.976,88             0,122% 98,655%
2003613 Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais un 297,000             184,7600           54.873,72             0,120% 98,775%
4915736 Remoção manual de barreira em rocha m³ 2.019,750          25,8600             52.230,74             0,114% 98,889%
5212558 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 un.dia 5.992,000          7,2400               43.382,08             0,095% 98,983%
4915735 Remoção manual de barreira em solo m³ 2.019,750          21,2200             42.859,10             0,094% 99,077%
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 601,910             70,7400             42.579,13             0,093% 99,170%
4915658 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 6 cm m³ 290,400             135,4500           39.334,68             0,086% 99,256%
2003379 Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 874,270             42,3000             36.981,62             0,081% 99,336%
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 415,210             84,5200             35.093,55             0,077% 99,413%
2003369 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 198,960             143,6600           28.582,59             0,062% 99,476%
4915737 Remoção mecanizada de barreira em solo m³ 4.039,500          6,2100               25.085,30             0,055% 99,530%
4915709 Limpeza de valeta de corte m 14.469,275        1,7000               24.597,77             0,054% 99,584%
4413996 Enleivamento m² 1.245,000          14,6500             18.239,25             0,040% 99,624%
2003578 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial m 82,000               202,3300           16.591,06             0,036% 99,660%
4915786 Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual t 56,553               270,4000           15.291,93             0,033% 99,693%
4915760 Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento m² 201,975             71,4400             14.429,09             0,032% 99,725%
2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 63,000               202,5700           12.761,91             0,028% 99,753%
5213383 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - f un.dia 5.407,000          1,8800               10.165,16             0,022% 99,775%
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 137,860             73,6400             10.152,01             0,022% 99,797%
4915799 Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista t 141,383             66,6200             9.418,90               0,021% 99,818%
2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 95,320               95,8000             9.131,66               0,020% 99,838%
1600898 Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira m² 590,000             15,3200             9.038,80               0,020% 99,857%
2003387 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 100,000             80,0300             8.003,00               0,017% 99,875%
2003253 Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 67,070               112,6200           7.553,42               0,016% 99,891%
4915699 Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia t 161,580             43,6300             7.049,74               0,015% 99,907%
4915687 Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção un 1.605,000          4,2500               6.821,25               0,015% 99,922%
2003327 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 58,500               116,4200           6.810,57               0,015% 99,937%
4915698 Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias t 161,580             30,0700             4.858,71               0,011% 99,947%
4915785 Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto t 8,079                 532,7200           4.303,84               0,009% 99,957%
2003389 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais m 11,000               339,8200           3.738,02               0,008% 99,965%
5212556 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de un.dia 730,000             3,3500               2.445,50               0,005% 99,970%
2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais un 34,000               65,0600             2.212,04               0,005% 99,975%
4915731 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão m 88,540               24,3500             2.155,95               0,005% 99,980%
5212560a Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - 1,25 x un.dia 274,000             6,6500               1.822,10               0,004% 99,984%
4915726 Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e m 35,900               34,0900             1.223,83               0,003% 99,986%
4915738 Remoção mecanizada de barreira em rocha m³ 161,580             7,3800               1.192,46               0,003% 99,989%
5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 8,079                 124,3400           1.004,54               0,002% 99,991%
4915732 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame m 88,540               11,3100             1.001,39               0,002% 99,993%
5212556a Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,75 x 1,00 m (trecho sem a un.dia 190,000             4,7200               896,80                  0,002% 99,995%
2003393 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais m 3,000                 293,1700           879,51                  0,002% 99,997%
5212560 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,0 un.dia 91,000               7,5400               686,14                  0,001% 99,999%
4915727 Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame m 35,900               15,0700             541,01                  0,001% 100,000%
4413986 Regularização de superfície com motoniveladora m² 1.125,000          0,0900               101,25                  0,000% 100,000%

Total 45.797.488,96   100,000%
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Curva ABC de Insumos - Mão de Obra

Código Descrição da Mão de Obra Unidade
Quantidade 

Total
Custo 

Unitário
Custo Total Percentual

Percentual 
Acumulado

P9824 Servente h 266.574,266  26,7391         7.127.955,96              49,145% 49,145%
P9819 Engenheiro supervisor mês 30,750           25.579,2421  786.561,69                 5,423% 54,568%
P9804 Apontador mês 128,358         5.145,6871    660.488,56                 4,554% 59,121%
P9916 Encarregado de conservação mês 60,000           9.131,0375    547.862,25                 3,777% 62,899%
P9806 Auxiliar administrativo mês 81,000           5.331,8210    431.877,50                 2,978% 65,876%
P9843 Operador de equipamento leve h 13.633,277    28,9595         394.812,87                 2,722% 68,598%
P9950 Auxiliar de topografia mês 63,000           5.015,6570    315.986,39                 2,179% 70,777%
P9842 Faxineiro mês 60,000           4.376,6424    262.598,54                 1,811% 72,587%
P9840 Encarregado geral mês 21,000           12.293,6358  258.166,35                 1,780% 74,367%
P9866 Motorista de caminhão h 7.615,669      33,2517         253.233,93                 1,746% 76,113%
P9827 Vigia mês 42,000           5.949,8693    249.894,51                 1,723% 77,836%
P9948 Motorista de veículo leve mês 42,000           5.370,2165    225.549,09                 1,555% 79,391%
P9903 Auxiliar técnico mês 42,000           5.040,4822    211.700,25                 1,460% 80,851%
P9896 Porteiro mês 42,000           4.896,4431    205.650,61                 1,418% 82,269%
P9893 Encarregado de pavimentação mês 21,000           9.131,0375    191.751,78                 1,322% 83,591%
P9953 Eletricista - mensalista mês 28,804           6.345,6747    182.780,56                 1,260% 84,851%
P9883 Chefe do setor administrativo mês 21,000           8.652,7658    181.708,08                 1,253% 86,104%
P9952 Pedreiro - mensalista mês 28,804           6.236,0832    179.623,89                 1,238% 87,342%
P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 25,000           7.100,4397    177.510,99                 1,224% 88,566%
P9833 Auxiliar de laboratório mês 32,613           5.329,6518    173.815,93                 1,198% 89,765%
P9845 Operador de equipamento pesado h 4.886,607      34,2224         167.231,40                 1,153% 90,918%
P9897 Técnico de meio ambiente mês 21,000           7.696,9644    161.636,25                 1,114% 92,032%
P9949 Topógrafo mês 21,000           6.889,5484    144.680,51                 0,998% 93,030%
P9954 Servente - mensalista mês 28,804           4.958,7923    142.832,85                 0,985% 94,014%
P9878 Secretária mês 21,000           6.230,3042    130.836,38                 0,902% 94,916%
P9846 Operador de equipamento especial h 2.874,921      43,0381         123.731,13                 0,853% 95,769%
P9858 Laboratorista mês 16,307           6.806,6105    110.991,99                 0,765% 96,535%
P9875 Encarregado de turma mês 16,715           6.434,6942    107.558,48                 0,742% 97,276%
P9801 Ajudante h 3.896,124      27,0340         105.327,81                 0,726% 98,003%
P9808 Carpinteiro h 3.063,496      33,7088         103.266,76                 0,712% 98,714%
P9821 Pedreiro h 1.525,238      33,6541         51.330,52                  0,354% 99,068%
P9871 Motorista de veículo especial h 1.181,725      34,7481         41.062,68                  0,283% 99,352%
P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês 1,500            22.589,1322  33.883,69                  0,234% 99,585%
P9851 Médico do trabalho mês 1,500            18.378,9083  27.568,36                  0,190% 99,775%
P9805 Armador h 572,447         33,6499         19.262,78                  0,133% 99,908%
P9853 Pré-marcador h 150,487         26,6188         4.005,78                    0,028% 99,936%
P9802 Ajudante especializado h 110,000         31,2110         3.433,20                    0,024% 99,959%
P9822 Pintor h 78,959           29,2641         2.310,65                    0,016% 99,975%
P9830 Montador h 66,718           32,0018         2.135,10                    0,015% 99,990%
P9825 Soldador h 26,814           39,5834         1.061,38                    0,007% 99,997%
P9823 Serralheiro h 8,777            29,0478         254,95                       0,002% 99,999%
P9810 Eletricista h 3,333            34,2990         114,32                       0,001% 100,000%
P9807 Bombeiro hidráulico h 0,800            35,6486         28,51                         0,000% 100,000%

Total 14.504.075,21         100,000%
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Curva ABC de Insumos - Materiais

Código Descrição do Material Unidade
Quantidade 

Total
Preço 

Unitário
Preço Total Percentual

Percentual 
Acumulado

M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t 4.313,597           3.905,6400     16.847.356,98       39,527% 39,527%
M1945 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100 t 1.075,453           6.849,9900     7.366.843,81        17,284% 56,811%
M1950 Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E t 1.560,810           3.926,0700     6.127.847,74        14,377% 71,189%
M1941 Óleo tipo A1 l 652.318,848       4,0201           2.622.387,00        6,153% 77,341%
M0344 Cal hidratada - a granel kg 3.252.108,405    0,4883           1.588.004,53        3,726% 81,067%
M0028 Areia média m³ 18.926,763         78,4866         1.485.497,27        3,485% 84,552%
M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C t 447,657              2.981,9300     1.334.881,83        3,132% 87,684%
M0191 Brita 1 m³ 17.875,613         65,7702         1.175.682,64        2,758% 90,443%
M3503 Brita Graduada m³ 14.216,060         79,5431         1.130.789,45        2,653% 93,096%
M1953 Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quentet 78,667                9.638,6019     758.243,60           1,779% 94,875%
M1135 Pó de pedra m³ 7.936,320           71,5435         567.792,10           1,332% 96,207%
M1103 Pedrisco m³ 8.007,230           67,3551         539.327,77           1,265% 97,472%
M0005 Brita 0 m³ 5.623,730           67,3551         378.786,89           0,889% 98,361%
M0192 Brita 2 m³ 2.756,060           60,4347         166.561,65           0,391% 98,752%
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 200.760,773       0,5931           119.071,21           0,279% 99,031%
M1097 Pedra de mão ou rachão m³ 1.624,610           59,0159         95.877,82             0,225% 99,256%
M2092 Emulsão asfáltica para imprimação t 27,847                3.413,4300     95.053,78             0,223% 99,479%
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m² 1.028,532           36,7764         37.825,71             0,089% 99,568%
M0004 Aço CA 50 kg 5.174,110           5,9279           30.671,60             0,072% 99,640%
M0222 Filer calcário kg 223.209,000       0,1367           30.512,67             0,072% 99,711%
M0082 Areia média lavada m³ 300,725              78,4866         23.602,88             0,055% 99,767%
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = un 5.173,069           4,2500           21.985,54             0,052% 99,818%
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,0 un 51,579                421,3032       21.730,50             0,051% 99,869%
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm m 3.711,885           3,5237           13.079,56             0,031% 99,900%
M1367 Chapa fina em aço galvanizado kg 703,155              10,7472         7.556,94               0,018% 99,918%
M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m un 234,360              20,0643         4.702,26               0,011% 99,929%
M2158 Argamassa asfáltica kg 166,191              24,3711         4.050,25               0,010% 99,938%
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para c kg 566,983              6,6954           3.796,18               0,009% 99,947%
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm m² 123,743              26,2396         3.246,97               0,008% 99,955%
M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento kg 1.457,266           1,8596           2.709,93               0,006% 99,961%
M1205 Prego de ferro kg 130,359              15,0100         1.956,69               0,005% 99,966%
M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 m m 2.232,000           0,7294           1.628,02               0,004% 99,969%
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm m 137,494              11,3820         1.564,95               0,004% 99,973%
M0412 Chumbador de expansão controlada por torque un 140,000              10,9913         1.538,78               0,004% 99,977%
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L m 747,000              1,8533           1.384,41               0,003% 99,980%
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm m 109,993              11,5003         1.264,95               0,003% 99,983%
M0160 Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = un 2,000                 558,6961       1.117,39               0,003% 99,986%
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 kg 70,774                10,2546         725,75                  0,002% 99,987%
M0345 Cal hidratada - saco kg 1.085,383           0,6175           670,22                  0,002% 99,989%
M0603 Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg un 0,093                 5.856,7898     546,13                  0,001% 99,990%
M1575 Tinta látex à base de resina acrílica l 39,437                13,5087         532,74                  0,001% 99,991%
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira l 52,507                10,1245         531,60                  0,001% 99,993%
M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m un 11,160                47,4766         529,83                  0,001% 99,994%
M2117 Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m m 11,000                41,0322         451,35                  0,001% 99,995%
M1795 Gás oxigênio m³ 28,197                13,6047         383,61                  0,001% 99,996%
M1796 Gás acetileno kg 5,013                 67,8233         339,96                  0,001% 99,997%
M1369 Selador acrílico para pintura l 31,550                8,5755           270,55                  0,001% 99,997%
M1397 Eletrodo revestido E60XX kg 7,493                 33,0050         247,31                  0,001% 99,998%
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio ( kg 74,700                3,2971           246,29                  0,001% 99,998%
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm m 60,933                3,7940           231,18                  0,001% 99,999%
M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas l 8,899                 18,6977         166,39                  0,000% 99,999%
M0014 Aço CA 60 kg 15,972                7,5985           121,36                  0,000% 100,000%
M0745 Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25 kg 4,604                 11,9306         54,92                    0,000% 100,000%
M0225 Adubo orgânico composto kg 249,000              0,1745           43,45                    0,000% 100,000%
M1755 Pó calcário dolomítico kg 217,875              0,1209           26,34                    0,000% 100,000%
M2388 Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm un 0,570                 42,2478         24,07                    0,000% 100,000%
M0217 Enxofre kg 3,735                 4,0402           15,09                    0,000% 100,000%
M2979 Chumbador em aço CA 25 kg 2,391                 6,1573           14,72                    0,000% 100,000%
M0198 Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm un 2,000                 0,3235           0,64                     0,000% 100,000%

Total 42.622.105,75   100,000%
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Administração Local

Item Discriminação Unidade Quantidade
Custo Unitário

(R$)
Custo Total

(R$)
1 Parcela Fixa - Recuperação

1.1 Mão de Obra mês           21,00         150.116,98       3.152.456,64 

1.2 Veículos mês           21,00          54.235,17       1.138.938,64 

Subtotal do Item 1     4.291.395,28 
2 Parcela Fixa - Manutenção e Conservação

2.1 Mão de Obra mês           39,00          20.484,97          798.914,01 

2.2 Veículos mês           39,00          33.295,10       1.298.508,71 

Subtotal do Item 2     2.097.422,72 
3 Parcela Vinculada

3.1 Equipe de produção de pavimentação mês            21,00          14.996,63          314.929,18 

3.2 Equipe de conservação rodoviária mês            60,00          28.088,29       1.685.297,10 

3.3 Equipe de topografia mês            21,00          43.134,52          905.824,87 

3.4
Equipe de Medicina e Segurança do 
Trabalho - Recuperação - (Nº 
funcionários > 100) 

mês              4,00          37.608,23          150.432,92 

3.5
Equipe de Medicina e Segurança do 
Trabalho - Recuperação - (Nº 
funcionários ≤ 100)

mês            17,00            9.032,47          153.551,97 

Subtotal do Item 3     3.210.036,04 
4 Parcela Variável

4.1 Equipes de frente de serviço equipe x mês           16,72          11.458,49          191.533,22 

4.2 Laboratório de asfaltos equipe x mês           16,31          37.447,46          610.637,01 

Subtotal do Item 4        802.170,23 
5 Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

5.1 Equipe de manutenção do Canteiro mês           58,00          49.541,39       2.873.400,42 

Subtotal do Item 5     2.873.400,42 
6 Despesas Diversas 

6 Despesas Diversas %            5,00    13.274.424,69          663.721,23 

       663.721,23 Total Despesas Diversas
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1. Parcela Fixa da Administração Local - Recuperação

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Custo Total 

(R$)

Gerência Técnica
Geral

P9819 Engenheiro supervisor mês 1,00        25.579,24 
P9840 Encarregado geral mês 1,00        12.293,64 
P9897 Técnico de meio ambiente mês 1,00          7.696,96 
P9948 Motorista de veículo leve mês 1,00          5.370,22 
P9878 Secretária mês 1,00          6.230,30 

Subtotal     57.170,36 
Auxiliar

P9903 Auxiliar técnico mês 2,00        10.080,96 
Subtotal     10.080,96 

Gerência Administrativa
Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês 1,00          8.652,77 
P9896 Porteiro mês 2,00          9.792,89 
P9827 Vigia mês 2,00        11.899,74 
P9948 Motorista de veículo leve mês 1,00          5.370,22 

Subtotal     35.715,61 
Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês 2,00        10.663,64 
P9842 Faxineiro mês 1,00          4.376,64 

Subtotal     15.040,28 

Total da Mão de Obra   118.007,22 

BDI 27,21%     32.109,76 

Total   150.116,98 

Gerência Técnica
Geral

E9093 Veículo leve - 53 kW mês 2,00 44 176            34,62             6,45          5.315,68 
E9560 Ônibus coletivo mês 1,00 44 176          352,03       108,93        34.660,85 

Subtotal     39.976,53 
Gerência Administrativa
Geral

E9093 Veículo leve - 53 kW mês 1,00 44 176            34,62             6,45          2.657,84 
Subtotal        2.657,84 

Total de Veículos     42.634,36 

BDI 27,21%     11.600,81 

Total     54.235,17 

                      5.040,48 

                      7.696,96 
                      5.370,22 
                      6.230,30 

Mão de Obra

                    12.293,64 

Quantidade Custo Unitário (R$)

                    25.579,24 

                      8.652,77 
                      4.896,44 
                      5.949,87 
                      5.370,22 

                            5.331,82 

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Quantidad

e
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiv

a

                            4.376,64 

Custo Total 
(R$)

Veículos

Custo 
Horário 

Prod. (R$)

Custo 
Horário 
Improd. 
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2. Parcela Fixa da Administração Local - Manutenção e Conservação

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Custo Total 

(R$)

Gerência Técnica
Geral

P9819 Engenheiro supervisor mês        6.394,81 
Subtotal      6.394,81 

Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo mês        5.331,82 
P9842 Faxineiro mês        4.376,64 

Subtotal      9.708,46 

Total da Mão de Obra    16.103,27 

BDI 27,21%      4.381,70 

Total    20.484,97 

Gerência Técnica
Geral

E9093 Veículo leve - 53 kW mês 0,25 44 176            34,62             6,45           664,46 
E9134 Mini-ônibus - 111 kW mês 1,00 44 176          221,97         74,34      22.851,03 

Subtotal    23.515,49 
Gerência Administrativa
Geral

E9093 Veículo leve - 53 kW mês 1,00 44 176            34,62             6,45        2.657,84 
Subtotal      2.657,84 

Total de Veículos    26.173,33 

BDI 27,21%      7.121,76 

Total    33.295,10 

Mão de Obra

Quantidade Custo Unitário (R$)

0,25                     25.579,24 

1,00                       5.331,82 

Custo Total 
(R$)

Veículos

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Quantidad

e
Utilização 
Produtiva

1,00                       4.376,64 

Custo 
Horário 

Prod. (R$)

Custo 
Horário 
Improd. 

Utilização 
Improdutiv

a
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Parcela Vinculada da Administração Local

Equipe de produção de pavimentação para obras de construção e restauração rodoviária

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Custo

Total (R$)

Equipe de Produção de Pavimentação

Mão de Obra
P9893 Encarregado de pavimentação mês       9.131,04 

Subtotal      9.131,04 

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un Quantidade
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo 
Horário 

Prod. (R$)

Custo 
Horário 
Improd. 

(R$)

Custo
Total (R$)

Veículos
E9093 Veículo leve - 53 kW mês 1 44 176           34,62            6,45       2.657,84 

Subtotal      2.657,84 

Total da Equipe de produção de pavimentação para obras de construção e restauração rodoviária    11.788,88 

BDI 27,21%      3.207,75 

Total    14.996,63 

Coeficiente de proporcionalidade da Equipe de Conservação Rodoviária

CP representa o coeficiente de proporcionalidade (adimensional);
kmP representa a extensão de faixa prevista em projeto (km)175,17 km

CP    = 1,000 kmR representa a extensão de referência (200 km).

Equipe de Conservação Rodoviária

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Custo

Total (R$)

Equipe de Conservação

Mão de Obra
P9916 Encarregado de conservação mês       9.131,04 

P9804 Apontador mês     10.291,37 

Subtotal    19.422,41 

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un Quantidade
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo 
Horário 

Prod. (R$)

Custo 
Horário 
Improd. 

(R$)

Custo
Total (R$)

Veículos
E9093 Veículo leve - 53 kW mês 1,00 44 176           34,62            6,45       2.657,84 

Subtotal      2.657,84 

Total da Equipe de Conservação Rodoviária    22.080,25 

BDI 27,21%      6.008,04 

Total    28.088,29 

Quantidade Custo Unitário (R$)

1,0                          9.131,04 

Quantidade Custo Unitário (R$)

1,0                          9.131,04 

2,0                          5.145,69 
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Parcela Vinculada da Administração Local

Equipe de Topografia

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Custo

Total (R$)

Equipe de Topografia

Mão de Obra
P9949 Topógrafo mês       6.889,55 

P9950 Auxiliar de topografia mês     15.046,97 

Subtotal    21.936,52 

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un Quantidade
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo 
Horário 

Prod. (R$)

Custo 
Horário 
Improd. 

(R$)

Custo
Total (R$)

Veículos
E9125 Van furgão a diesel - 93 kW mês 1 44 176           83,20           47,22     11.971,60 

Subtotal    11.971,60 

Total da Equipe de Topografia    33.908,12 

BDI 27,21%      9.226,40 

Total    43.134,52 

Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº funcionários > 100) 

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Custo

Total (R$)

Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876
Técnico de segurança do 
trabalho

mês 2,00     14.200,88 

P9864
Engenheiro de segurança do 
trabalho 

mês 0,38       8.470,92 

P9851 Médico do trabalho mês 0,38       6.892,09 

Total da Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº funcionários > 100)    29.563,89 

BDI 27,21%      8.044,34 

Total    37.608,23 

Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº funcionários ≤ 100)

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Custo

Total (R$)

Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876
Técnico de segurança do 
trabalho

mês 1,00       7.100,44 

Total da Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho - Recuperação - (Nº funcionários ≤ 100)      7.100,44 

BDI 27,21%      1.932,03 

Total      9.032,47 

Quantidade Custo Unitário (R$)

1,0                       6.889,55 
3,0                       5.015,66 

Quantidade Custo Unitário (R$)

                         7.100,44 

                       22.589,13 

Quantidade Custo Unitário (R$)

                         7.100,44 

                       18.378,91 
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Parcela Variável da Administração Local - Frentes de Serviço

Custo da equipe de acompanhamento de frente de serviço

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un  Quantidade 
Custo Unitário 

(R$)
Custo

Total (R$)

Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

P9875 Encarregado de turma un 1,00            6.434,69         6.434,69 

P9804 Apontador un 0,50            5.145,69         2.572,84 

Subtotal       9.007,54 

 BDI 27,21%       2.450,95 
Total     11.458,49 

Equipes para acompanhamento das frentes de serviço

Código 
SICRO

Discriminação Unidade  Quantidade 
Produção 
Horária 
(und/h)

Efs

Frentes de Serviço para Pavimentação 

4915657
Fresagem contínua de revestimento asfáltico - 
espessura de 5 cm

m³          1.111,920                89,69           0,0679 

4915658
Fresagem contínua de revestimento asfáltico - 
espessura de 6 cm

m³            290,400                99,14           0,0161 

4915660
Fresagem contínua de revestimento asfáltico - 
espessura de 8 cm

m³        14.544,000               112,10           0,7110 

4915666
Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - 
espessura de 8 cm

m³          3.776,480                61,28           0,3377 

4011353 Pintura de ligação m²      958.552,440            1.500,00           3,5018 

4011410
Microrrevestimento a frio com emulsão modificada 
com polímero de 1,5 cm - brita comercial

m²      661.360,000               664,00           5,4580 

4011463
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

t        52.219,176                99,60           2,8730 

4011463a
Concreto asfáltico - faixa D (massa fina) - areia e 
brita comerciais

t            570,240                99,60           0,0314 

4011478
Concreto asfáltico reciclado em usina com adição 
de asfalto - brita comercial

t        29.320,680                99,60           1,6132 

Total de Equipes para Pavimentação             14,61 

Frentes de Serviço para Sinalização 

5214001
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,3 mm

m²        28.728,000               190,90               0,82 

Total de Equipes para Sinalização               0,82 

Frentes de Serviço para Serviços Complementares 

3815706
Recomposição de guarda-corpo com agregados 
comerciais - instalação

m            140,000                  5,00               0,15 

1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão m³              89,600                  4,00               0,12 

Total de Equipes para Serviços Complementares               0,28 

Frentes de Serviço para Proteção Ambiental 

4413986 Regularização de superfície com motoniveladora m²          1.125,000            4.725,08               0,00 

4805757
Escavação mecânica de vala em material de 1ª 
categoria

m³            311,750                26,00               0,07 
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Parcela Variável da Administração Local - Frentes de Serviço

4413996 Enleivamento m²          1.245,000                50,00               0,14 

Total de Equipes para Proteção Ambiental               0,20 

Código 
SICRO

Discriminação Unidade  Quantidade  Efsdu Efs

Frentes de Serviço para Drenagem 

2003369
Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

m            198,960             0,00021               0,04 

2003373
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

m            415,210             0,00021               0,09 

2003375
Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

m          1.988,960             0,00021               0,42 

2003377
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

m            137,860             0,00021               0,03 

2003379
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

m            874,270             0,00021               0,18 

2003327
Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - 
escavação mecânica - areia e brita comerciais

m              58,500             0,00019               0,01 

2003319
Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - 
escavação mecânica - areia e brita comerciais

m              95,320             0,00019               0,02 

2003253
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - 
escavação mecânica - areia e brita comerciais

m              67,070             0,00019               0,01 

Total de Equipes para Drenagem               0,80 
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Parcela Variável da Administração Local - Controle Tecnológico

Custo do laboratório de solos

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Custo

Total (R$)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista mês       6.806,61 

P9833 Auxiliar de laboratório mês     10.659,30 

Subtotal    17.465,91 

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un Quantidade
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo 
Horário 

Prod. (R$)

Custo 
Horário 
Improd. 

(R$)

Custo
Total (R$)

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW mês 1,0 44,0 176,0           83,20           47,22     11.971,60 

Subtotal    11.971,60 

Total da Equipe do Laboratório de Solos    29.437,51 

BDI 27,21%      8.009,95 

Total    37.447,46 

Custo do laboratório de asfalto

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un
Custo

Total (R$)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista mês       6.806,61 

P9833 Auxiliar de laboratório mês     10.659,30 

Subtotal    17.465,91 

Código 
SICRO

Descrição dos Itens un Quantidade
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo 
Horário 

Prod. (R$)

Custo 
Horário 
Improd. 

(R$)

Custo
Total (R$)

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW mês 1,0 44,0 176,0           83,20           47,22     11.971,60 

Subtotal    11.971,60 

Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos    29.437,51 

BDI 27,21%      8.009,95 

Total    37.447,46 

Quantidade Custo Unitário (R$)

1,0                          6.806,61 

2,0                          5.329,65 

Quantidade Custo Unitário (R$)

1,0                          6.806,61 

2,0                          5.329,65 
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Parcela Variável da Administração Local - Controle Tecnológico

Equipes de laboratório de asfalto

Código 
SICRO

Discriminação Unidade Quantidade QE ELA

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m²   171.536,16  1.610.000,00           0,1065 

4011353 Pintura de ligação m² ########  3.610.000,00           0,3205 

4011410
Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com 
polímero de 1,5 cm - brita comercial

m²   661.360,00    161.000,00           4,1078 

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t     76.053,33        9.000,00           8,4504 

4011463a
Concreto asfáltico - faixa D (massa fina) - areia e brita 
comerciais

t          570,24        9.000,00           0,0634 

4011478
Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - 
brita comercial

t     29.320,68        9.000,00           3,2579 

Total de Equipes de Laboratório de Asfaltos 16,31
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Manutenção do Canteiro

Coeficiente de proporcionalidade de Áreas Cobertas

4.765,74 CAC representa o coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas;

1.919,27 ACP representa a área das instalações cobertas previstas em projeto (m²);

2,48310 ACR representa a área das instalações cobertas referenciais (m²);

Código 
SICRO

Discriminação Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
Custo Total

(R$)
Mão de Obra

P9953 Eletricista - mensalista mês 0,49662             6.345,67         3.151,39 
P9952 Pedreiro - mensalista mês 0,49662             6.236,08         3.096,96 
P9954 Servente - mensalista mês 0,49662             4.958,79         2.462,64 

 Subtotal        8.710,99 
Veículos e Equipamentos

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com 
capacidade de 20 t.m - 136 kW

h 27,31410                310,69             8.486,35 

E9669
Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 
kW

h 54,62820                257,55           14.069,42 

E9524 Motoniveladora - 93 kW h 27,31410                281,09             7.677,82 
 Subtotal      30.233,58 

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos     38.944,57 
BDI 27,21%     10.596,82 

 Total     49.541,39 
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ANEXO VIII - Mobilização e Desmobilização

964 / 1040



Canteiro e Frentes de Serviços

Serviços Recuperação dos Pavimentos: 30  Meses
Serviços de Manutenção e Recuperação: 60  Meses

Canteiros:

Frentes de Serviços:

Equipamentos Mínimos:

Os equipamentos mínimos necessários para a execução da obra estão
relacionados na planilha a seguir:

Pavimentação 2

Sinalização 1
Manutenção 2

Drenagem 2

Instalações Industriais 1
Fresagem 1

A obra tem prazos executivos bem definidos e determinados, com o objetivo de
atender os padrões de desempenho exigidos, quais sejam:

Esses prazos devem ser bem entendidos, no sentido de se prever os custos de
instalação dos canteiros, a mobilização e a desmobilização dos equipamentos.

Deverá ser instalado 1 (um) canteiro para atender a logística administrativa de
toda a obra.

A empresa executora deverá apresentar antes do inicio dos trabalhos o seu
Plano de Ataque para a obra, que deverá atender minimamente o que segue:

Discriminação da Frente Nº de Frentes
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Equipamentos de Grande Porte

E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,000 1,000

E9041 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 8,000 1,000 1,000

E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e e 1,000 1,000

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 5,000 5,000

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW 2,000 2,000

E9127 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW 1,000 1,000

E9134 Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW 1,000 1,000

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,000 1,000

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,000 1,000

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 1,000 1,000

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1 1,000 1,000

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,000 1,000 2,000

E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira 185,000 1,000 1,000 186,000

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,000 1,000

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 13,000 1,000 1,000

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,000 1,000

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 5,000 5,000

E9560 Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW 1,000 1,000

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,000 1,000 2,000

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,000 1,000 1,000 3,000

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,000 31,000 1,000 2,000

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 41,000 1,000 1,000

E9617 Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23 1,000 1,000

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/1 1,000 1,000

E9670 Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecâni 1,000 1,000

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,000 1,000

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 1,000 1,000

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,000 9,000 1,000 1,000 3,000

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,000 288,000 1,000 1,000 3,000

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 1,000 1,000

E9745 Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,5 1,000 1,000

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,000 1,000 2,000

E9773 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou tr 2,000 1,000 3,000

E9774 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou tr 2,000 2,000

E9785 Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 5 1,000 1,000

Total Equipamentos 25 192 9 945 7 8 14 9 264,000

Administração 
Local

Quantidade TotalManutenção CanteiroSinalização
Serviços 

Adicionais de 
Conservação

Serviços 
Complementares

Drenagem
Recuperação de 

Base
Código Equipamentos Pavimentação
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Equipamentos de Pequeno Porte

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa d 18,000 1,000 1,000 1,000 21,000

E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm 1,000 1,000 2,000

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 22,000 1,000 1,000 1,000 25,000

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 59,000 1,000 1,000 61,000

E9071 Transportador manual carrinho de mão com cap 64,000 1,000 214,000 1,000 1,000 67,000

E9089 Roçadeira costal - 1,40 kW 5,000 5,000

E9155 Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1,000 1,000 1,000 3,000

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,000 1,000 2,000

E9256 Equipamento para pintura com cal rebocável com 1,000 1,000

E9507 Plotadora de recorte com computador e program 1,000 1,000

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade 18,000 1,000 1,000 1,000 21,000

E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,000 1,000

E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 59,000 1,000 1,000 61,000

E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A 1,000 1,000 1,000 3,000

E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 k 1,000 18,000 1,000 20,000

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,000 1,000

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 1,000 1,000

E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,000 1,000 1,000 3,000

E9622 Máquina de bancada universal para corte de cha 1,000 1,000

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 1,000 1,000

E9629 Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PC 1,000 1,000 2,000

E9643 Equipamento para pintura a ar comprimido de p 1,000 1,000

E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM 1,000 1,000 1,000 3,000

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 1,000 1,000

E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,000 1,000 2,000

E9668 Mesa vibratória - 2,20 kW 1,000 1,000 2,000

E9708 Microtrator com roçadeira - 10 kW 1,000 1,000

E9717 Máquina policorte - 2,20 kW 1,000 1,000 2,000

E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,000 1,000 2,000

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,000 1,000 1,000 3,000

E9754 Grupo gerador - 68 kVA 1,000 1,000

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,000 1,000 1,000 3,000

E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 1,000 1,000 2,000

Total Equipamentos 8 262 15 750 16 29 330,000

Drenagem Quantidade TotalManutenção Canteiro
Administração 

Local
Sinalização

Serviços 
Complementares

Serviços 
adicionais de 
conservação

Recuperação de 
Base

Código Equipamentos Pavimentação
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Mobilização e Desmobilização de Equipamentos

Fator de util. Fator DMT (km) Tempo de Viagem Custo unitário Quantidade
(FU) (K) LN RP P (h) (R$) Equipamento

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW E9579 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 287,71 12 12.383,20          15.752,66          3,625%

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 188,80 5 3.385,88            4.307,17            0,991%

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 267,11 5 4.790,15            6.093,54            1,402%

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 152,58 3 1.641,79            2.088,52            0,481%

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW E9508 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 185,54 1 665,47              846,54              0,195%

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 E9686 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 310,69 3 3.343,07            4.252,71            0,979%

E9041 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 E9041 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 397,57 1 1.425,94            1.813,93            0,417%

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW E9644 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 375,33 1 1.346,18            1.712,47            0,394%

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 450,76 1 1.616,73            2.056,64            0,473%

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 324,55 2 2.328,11            2.961,58            0,682%

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 250,98 1 900,17              1.145,10            0,264%

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - E9509 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 261,99 1 939,67              1.195,35            0,275%

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 2 2.739,49            3.484,90            0,802%

E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW E9665 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 1 1.369,74            1.742,44            0,401%

E9127 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW E9665 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 1 1.369,74            1.742,44            0,401%

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade E9666 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 411,52 1 1.475,99            1.877,60            0,432%

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 185,54 1 665,47              846,54              0,195%

E9785 Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima E9785 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 380,38 1 1.364,30            1.735,52            0,399%

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 2 2.739,49            3.484,90            0,802%

E9773 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal o E9665 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 3 4.109,24            5.227,36            1,203%

E9774 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal o E9665 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 2 2.739,49            3.484,90            0,802%

E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregad E9665 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 186 254.773,46        324.097,31        74,588%

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 0,50 1,00 0 1,00 214,00 3,587 411,52 2 1.475,99            1.877,60            0,432%

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 E9666 0,50 1,00 0 1,00 214,00 3,587 411,52 1 737,99              938,79              0,216%

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus E9666 0,50 1,00 0 1,00 214,00 3,587 411,52 1 737,99              938,79              0,216%

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 5 6.848,74            8.712,28            2,005%

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 0,50 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 3 2.054,62            2.613,68            0,602%

E9745 Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade d E9665 0,50 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 1 684,87              871,22              0,201%

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 0,50 2,00 0 1,00 214,00 3,587 525,19 1 1.883,68            2.396,22            0,551%

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW E9018 1,00 2,00 0 1,00 214,00 3,587 525,19 1 3.767,37            4.792,47            1,103%

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t E9666 3,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 411,52 1 4.427,97            5.632,82            1,296%

E9617 Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h E9665 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 381,90 1 1.369,74            1.742,44            0,401%

E9670 Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo me E9670 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 738,36 1 2.648,24            3.368,82            0,775%

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0,50 2,00 0 1,00 214,00 3,587 525,19 1 1.883,68            2.396,22            0,551%

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 1,00 2,00 0 1,00 214,00 3,587 63,71 5 2.285,14            2.906,92            0,669%

E9560 Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW E9560 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 352,03 1 1.262,61            1.606,16            0,370%

E9134 Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW E9134 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 221,97 1 796,13              1.012,75            0,233%

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW E9125 1,00 1,00 0 1,00 214,00 3,587 83,20 2 596,80              759,18              0,175%

Total - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 264 341.574,33     434.516,48     100,000%

Velocidade Leito Natural (LN) 40 km/h Leito Natural (LN)

Velocidade Revestimento Primário (RP) 50 km/hevestimento Primário (RP)

Velocidade Pavimentado (P) 60 km/h Pavimentado (P)

BDI 27,21%

Percentual de 
Apropriação

Código do 
Transportador

* De acordo com o Manual do Novo Sicro - Volume 9 - Mobilização e Desmobilização, as ferramentas e os equipamentos leves ou de pequeno porte, cujo peso individual e formato permitem que sejam transportados, embarcados ou rebocados, serão transportados em veículos
transportadores autônomos da frota mobilizada (que podem se deslocar pelos próprios meios).

Código Equipamento Total Total com BDI
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ANEXO IX - Canteiro de Obras
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CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA OBRA

Duração do Contrato 5 anos
Extensão (Pista Simples) 80,79 km

Duração dos serviços estruturais na camada de base 0,0 meses
Extensão de intervenção estrutural na camada de base 0,00 km

Extensão/ano de intervenções estruturais 0,00 km/ano

Tabela 1 - Classificação dos canteiros de acordo com o tipo de obra

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

MARCAR VERDADEIRO FALSO FALSO FALSO

CUSTO MÉDIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CMCC)

Estado Mês/Ano Base Base CMCC
Paraná Jan.2024 Sem Desoneração 1.955,03R$                        

FATORES DE AJUSTE

Tabela 38 - Fatores de ajuste do padrão de construção

Provisória Permanente
0,80000 1,00000

VERDADEIRO FALSO

Tabela 58 - Fator de mobiliário das instalações dos canteiros tipo

Canteiros de Obras  k2 MARCAR

1,05000 VERDADEIRO
1,04000 FALSO
1,13000 FALSO

1,05000 FALSO

Tabela 59 - Fatores de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores

Leito Natural Revestimento Primário Rodovia Pavimentada
Fórmula Fator k3 1 + 0,0014 x DT 1 + 0,0009 x DT 1 + 0,0008 x DT

Distância de Mobilização 0,00 1,00 214,00
Fator k3 1,00000 1,00090 1,17120 1,17210

FALSO

Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte
Construção e restauração rodoviária de grande porte
Conservação rodoviária
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno 
porte

1,06000

1,04000

Fator de Ajuste do Padrão de Construção

Custo Médio da Construção Civil (IBGE)

Tipo de Instalação do Canteiro

FALSO

Fator k1

MARCAR

Fator k3

Canteiro Principal

Os Dimensionamentos aqui realizados seguiram o preconizado no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 7 - Canteiros, bem
como as orientações adicionais da Instrução Normativa nº 62/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021 para os diversos tipos de empreendimentos
rodoviários.

As tabelas aqui referenciadas estão numeradas de acordo com o apresentado no Volume 7 - Canteiros do Manual de Custos de Infraestrutura de 

Restauração rodoviária
Até 20 km de pista simples por 

ano
De 20 a 40 km de pista 

simples por ano
Acima de 40 km de pista 

simples por ano

De acordo com a Tabela 1 da Norma DNIT 408/2020-PAD - Canteiro de Obra Padrão para os diversos tipos de empreendimentos rodoviários, o
presente empreendimento é de Construção ou restauração de pequeno porte.

Natureza das Obras

Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou 
grande porte

Construção rodoviária
Até 15 km de pista simples por 

ano
De 15 a 30 km de pista 

simples por ano
Acima de 30 km de pista 

simples por ano

Porte da Obra

A classificação do porte da obra seguiu o disposto na Instrução Normativa Nº 62/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021 para os diversos tipos de
empreendimentos rodoviários.

Conservação rodoviária

Construção ferroviária

Fator de Ajuste da Dist. 
do Canteiro aos Centros 

Fornecedores

Condição do Pavimento
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Canteiro Principal

CARACTERIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA

Funcionários/Mês

193
16
12
5

NMO = 193
NPV = 5
NPF = 16
NPF-V = 28
NFA = 127
NMAX = 226

DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS VARIÁVEIS

Tabela 40 - Equações de dimensionamento de instalações do canteiro de obras

Instalações Cobertas Área (m²)

Escritório e seção téc. 129,95

Refeitório e cozinha 175,15

Alojamentos 307,89

Banheiros e vestiário 152,46

Ambulatório 56,50

Área de recreação 95,25

Residências 236,88

ÁREAS FIXAS DE REFERÊNCIA DO CANTEIRO PRINCIPAL

Tabela 41 - Instalações e áreas de referência dos canteiros tipo para obras de construção e restauração rodoviária
Porde da Obra

Pequeno Médio Grande
Almoxarifado 104,88 152,66 239,17 m²

Depósito de cimento 93,45 121,00 196,71 m²

Oficina 215,14 337,86 612,55 m²

Sala de topografia 14,77 40,63 63,00 m²

Guarita 6,10 6,10 9,11 m²

ÁREAS COBERTAS

Tabela 49 - Fatores de equivalência de áreas cobertas das instalações dos canteiros tipo

Instalações Cobertas FEAC %

Escritório e seção téc. 70

Alojamentos 70

Residências 70

Refeitório e cozinha 70

Banheiros e vestiário 70

Guarita 70

Ambulatório 60

Sala de topografia 60

Laboratórios 60

Almoxarifado 50

Depósito de cimento 50

Oficina 50

Área de recreação 50

Funcionários/mês

NFA - Número de funcionários alojados no canteiro

NMO - Número de func. da mão de obra ordinária no mês de pico

NPV - Número de funcionários da parcela variável no mês de pico

NPF - Número de func. da parcela fixa da administração local

NPF-V - Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da adm. Local

Descrição

Mão de obra parcela variável da administração local no mês de pico

Mão de obra ordinária do empreendimento no mês de pico

Mão de obra parcela fixa da administração local no mês de pico

Mão de obra parcela vinculada da administração local no mês de pico

AAL = 3,11 x 50% (NMO + NPV)

Equações de Dimensionamento 

AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF

AR-C = 1,55 x 50% NMAX

NMAX - Número máximo de funcionários

Und

AB-V = 0,77 x (NMO + NPV)

AAMB = 0,25 x NMAX

AAR = 1,5 x 50% NFA 

ARES = 8,46 x NPF-V

Instalações
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Canteiro Principal

Instalações Und. Áreas de Referência FEAC (%) Áreas Equivalentes

Escritório e seção téc. m² 129,95 70 90,965

Refeitório e cozinha m² 175,15 70 122,605

Alojamentos m² 307,89 70 215,523

Banheiros e vestiário m² 152,46 70 106,722

Ambulatório m² 56,50 60 33,900

Área de recreação m² 95,25 50 47,625

Residências m² 236,88 70 165,816

Almoxarifado m² 104,88 50 52,440

Depósito de cimento m² 93,45 50 46,725

Oficina m² 215,14 50 107,570

Sala de topografia m² 14,77 60 8,862

Guarita m² 6,10 70 4,270
TOTAL REFERÊNCIA 1588,42 TOTAL EQUIVALENTE 1003,023

ÁREAS DESCOBERTAS

Pequeno Médio Grande

% ÁREAS COBERTAS 
ADOTADO

ÁREAS DESCOBERTAS
(m²)

ÁREA TOTAL
(m²)

33,33% 3177,32 4765,74

FEAD = 5%

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO PRINCIPAL

FATOR DE AJUSTE k1 k2 k3

VALOR 0,80000 1,05000 1,17210

CCP = 2.241.265,94R$               

BDI - 27,21% 609.848,46R$                  
CCPcom BDI = 2.851.114,40R$               

Construção e 
Restauração Rodoviária

Porte da Obra

Relação entre as áreas
cobertas edificadas e as
áreas totais dos terrenos

33,33% 40,00% 45,00%

ÁREA COBERTA DE REF. DO CANTEIRO
(m²)

1588,42

Tabela 42 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros tipo das 
obras de construção e restauração rodoviária
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Referência: Jan.2024/PR

CMCC = R$ 1.955,03

BDI = 27,21%

Código SICRO Und Quantidade
Custo Unitário

(R$)
BDI
(R$)

Preço Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

0903809 Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h und 1,00 119.808,48 32.599,89            152.408,37 152.408,37           

0903810 Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h und 1,00 186.512,42 50.750,03            237.262,45 237.262,45           

CDI 389.670,82     

CII 389.670,82     

** Equações retiradas do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 7 - Canteiros -  Anexo 01/2023.

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

* Segundo a Instrução Normativa nº 62, de 17 de setembro de 2021, deve se certificar de que não haja sobreposição de instalações ou mesmo de áreas na associação dos diferentes canteiros tipo propostos, dessa forma suprimiu-
se as áreas de instalações já previstas no canteiro principal.

Descrição dos Serviços
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Canteiro
* Modelo retirado do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 7 - Canteiros - Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo para Obras de Construção ou Restauração Rodoviária de Pequeno Porte.
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ANEXO X - Procedimentos para elaboração de projetos e execução de 

serviços do CREMA
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

  

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 05 DE MAIO DE 2021

  

Estabelece procedimentos a serem utilizados na
elaboração de projetos e execução dos serviços do
Programa de Contratos de Recuperação e
Manutenção Rodoviária - CREMA.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173 do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução/CONSAD nº 39, de 17/11/2020, publicada no DOU de 19/11/2020, o Relato Conjunto
Nº. 79/2021/DIR/DPP/DNIT SEDE, incluído na Ata da 17ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em
03/05/2021, e tendo em vista o constante no processo nº 50600.018589/2020-63, resolve: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º ESTABELECER procedimentos a serem utilizados na elaboração de projetos e execução dos
serviços do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - Programa CREMA, no âmbito do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT. 

Parágrafo único.  O Programa CREMA compreende a execução dos seguintes serviços:  
I - Recuperação funcional e, eventualmente, estrutural do pavimento das pistas e acostamentos

existentes;  
II - Manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos existentes; e  
III - Conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. 
Art. 2º Os contratos, no âmbito do Programa CREMA, têm por objeto trechos rodoviários com extensão

total em torno de 100 km (cem quilômetros), preferencialmente, admitindo-se variações, a menos ou a mais, em até
20% (vinte por cento). 

§ 1º Os trechos de que trata o caput devem ter conformação geométrica uniforme, ou seja, baixas
variações de larguras das faixas e dos acostamentos, bem como baixas variações de desnível entre as faixas de
rolamento e os acostamentos.  

§ 2º Casos excepcionais, com extensão total fora da variação admitida, devem ser submetidos à
avaliação e autorização da Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos - CGDESP, da Diretoria de
Planejamento e Pesquisa - DPP. 

Art. 3º O período de duração das soluções para o pavimento, que é de 3 (três) ou 5 (cinco) anos, deve
ser estabelecido no Projeto Referencial CREMA.  

Parágrafo único. O período de projeto a ser adotado é aquele que apresentar o menor custo/km/ano
resultante do orçamento, considerando-se os dois possíveis períodos previstos no caput deste artigo. 

Art. 4º O Programa CREMA visa à contratação por desempenho, a qual avalia a qualidade da rodovia
constantemente por meio de indicadores que garantam segurança e conforto aos usuários. 

§ 1º Os serviços de recuperação do pavimento e demais elementos devem ser realizadas até a metade do
prazo contratual estabelecido, sendo as atividades de manutenção e conservação realizadas durante todo o período do
contrato. 
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§ 2º Os serviços do Programa CREMA devem ser desenvolvidos de forma que os elementos
componentes do corpo estradal atendam, ao final de sua execução, além das especificações do DNIT para aceitação
das obras, aos padrões de desempenho exigidos pelo programa durante todo período contratual. 

§ 3º Os padrões de desempenho são definidos a partir da aplicação de um conjunto de ações
coordenadas compostas pelos serviços de recuperação, manutenção e conservação, com indicadores específicos
definidos no Capítulo III desta Resolução. 

 

CAPÍTULO II 

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO REFERENCIAL CREMA 

Seção I 
Das Atividades Preliminares, Levantamentos e Estudos

 
Art. 5º As atividades preliminares a serem desenvolvidas para subsidiar a elaboração do Projeto

Referencial CREMA consistem em levantamentos, estudos e indicação, com avaliação funcional e estrutural, das
soluções propostas para o pavimento. 

Art. 6º Os levantamentos e estudos que subsidiam a elaboração do diagnóstico do pavimento
compreendem as seguintes atividades:    

I - determinação do volume de tráfego da rodovia por intermédio de contagens de tráfego volumétricas e
classificatórias, com duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas, durante um período de 7 (sete) dias corridos,
conforme modelo indicado no Anexo I;

a) a classificação dos veículos deve seguir o preconizado no Manual de Estudos de Tráfego - Publicação
Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR 723, de 15 de agosto de 2006, podendo ser acrescentados outros veículos
comerciais não listados no referido Manual.

II - determinação das deflexões do pavimento com espaçamento de 20 (vinte) em 20 (vinte) metros
alternados longitudinalmente em relação ao eixo da pista de rolamento com viga Benkelman devidamente aferida, de
acordo com a Norma do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER-ME 024, de 13 de abril de 1994, ou
com a utilização de equipamento FWD devidamente calibrado, seguindo-se as diretrizes estabelecidas no
Procedimento DNER-PRO 273, de 15 de maio de 1996, conforme modelo indicado no Anexo II: 

a) os projetistas que utilizarem o FWD devem estabelecer suas próprias correlações com base em
pesquisas locais, sem ônus adicional;

b) adicionalmente aos levantamentos das deflexões de pavimento, devem ser apresentados os
certificados de aferição/calibração dos respectivos equipamentos utilizados;

c) deve-se verificar a eventual existência de contagens de tráfego e
levantamentos deflectométricos oriundos de outros estudos previamente realizados pelo DNIT, haja vista que as
contagens de tráfego e os levantamentos deflectométricos, mesmo que de outros estudos, são passíveis de uso para fins
de indicação das soluções para o pavimento, desde que atendam às características técnicas em comento; e  

d) a Superintendência Regional, em conjunto com a empresa supervisora atuante no trecho, deve
consultar a Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos sobre a necessidade de realizar os levantamentos de
que trata o Art. 6º, incisos I e II. Se a CGDESP optar por utilizar dados preexistentes, em hipótese alguma, a
Superintendência Regional pode dar ordem de serviço para os referidos produtos da empresa supervisora. 

III - execução de furos de sondagens, obrigatoriamente georreferenciados, para determinação da
espessura das camadas de revestimento existente em todos os segmentos homogêneos; 

IV - execução de furos sondagens, obrigatoriamente georreferenciados e com registro fotográfico, em
toda a estrutura do pavimento, nos segmentos homogêneos cuja solução seja a intervenção estrutural de reconstrução
parcial ou reciclagem de base:  

a) os ensaios a serem realizados constam da Instrução de Serviço-IS-212: Avaliação Estrutural e Projeto
de Restauração de Pavimentos Flexíveis e Semi-Rígidos, do Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos
e Projetos Rodoviários - Escopos Básicos/Instruções de Serviço - Publicação-IPR 726, de 28 de agosto de 2006; 
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b) as sondagens para verificação da estrutura do pavimento devem ser posicionadas entre a faixa de
tráfego e o acostamento, no bordo da faixa, sendo indispensável a apresentação de anotação de responsabilidade
técnica - ART. 

V - avaliação objetiva da superfície do pavimento, de acordo com a Norma DNIT-PRO 006, de 06 de
agosto de 2003, de 20 (vinte) em 20 (vinte) metros alternados, longitudinalmente em relação ao eixo da pista de
rolamento, em toda a extensão do lote, visando à contagem e classificação de ocorrências aparentes e da medida das
deformações permanentes nas trilhas de roda, conforme modelo indicado no Anexo III: 

a) além das ocorrências de defeitos, detalhadas na norma em referência, o inventário do estado da
superfície do pavimento deve conter o tipo de seção de terraplenagem ocorrente na estação de avaliação, o tipo de
revestimento da pista de rolamento e as flechas nas trilhas de roda interna e externa, em milímetros; 

b) o estado da superfície e degrau existente entre a pista de rolamento e o acostamento, além do tipo de
revestimento, devem constar, em centímetros, para os acostamentos; 

c) ocorrências importantes, como pontos de referência, perímetros urbanos, interseções, acessos, faixas
de aceleração/desaceleração, Obras de Arte Especiais, entre outros pontos notáveis existentes no trecho, devem constar
no campo observação do formulário em referência;  

d)  no caso de rodovias de pista simples devem ser avaliadas as duas faixas de tráfego, mais a 3ª
(terceira) faixa (em separado), quando houver; 

e) no caso de rodovias de pista dupla devem ser avaliadas as faixas de tráfego mais solicitadas de cada
pista nos dois sentidos, mais a 3ª (terceira) faixa (em separado), quando houver; 

f) a determinação do Índice de Gravidade Global-IGG, deve seguir a Norma DNIT-PRO 006, de 2003,
retratando qualitativamente a degradação do pavimento através dos conceitos e limites definidos na Tabela 2 da
referida norma, utilizando os conceitos atribuídos em função dos valores de IGG correspondentes. 

VI - definição da segmentação homogênea do trecho contendo número do segmento, km inicial e final,
coordenadas geográficas de início e fim, extensão em metros, tipo de pista, número de faixas, larguras em metros da
pista de rolamento, terceiras faixas e acostamentos, indicação referencial das fotos e campo observação para
referências e pontos notáveis que caracterizam o segmento, conforme modelo indicado no Anexo IV: 

a) considera-se segmentação homogênea a divisão da extensão total contratual em segmentos que
apresentam características, constituição e condições do pavimento aproximadamente homogêneas, que requeiram,
portanto, um único tipo de solução de recuperação. Assim, por definição, não se admitem a proposição de soluções
diferenciadas ou a existência de seções transversais distintas ao longo da extensão de um mesmo segmento
homogêneo;  

b) os segmentos homogêneos devem ser definidos a partir dos resultados do
levantamento deflectométrico, da Avaliação Objetiva da Superfície do Pavimento-IGG e das sondagens, considerando-
se, assim, tanto as características geométricas quanto as funcionais e estruturais do pavimento;  

c) o procedimento para a divisão dos segmentos homogêneos deve seguir o preconizado pelo método da
AASHTO (1986), também denominado método das diferenças acumuladas, com a devida atenção para o coeficiente de
variação das deflexões (CV) máximo, da ordem de 30% (trinta por cento), obtido de acordo com o Procedimento
DNER-PRO 011, de 29 de janeiro de 1979;  

d) a extensão de cada segmento deve estar limitada entre 200 (duzentos) e 3.000 (três mil) metros,
preferencialmente, e os seus limites devem ser georreferenciados com o uso de GPS; 

e) extensões inferiores a 200 (duzentos) metros são admitidas em casos de segmentos críticos cuja
solução seja reconstrução parcial do pavimento;  

f) o sistema de referência utilizado no GPS para a captura das coordenadas geográficas deve ser
identificado no levantamento em referência;  

g) o subtrecho do projeto deve ser identificado, contendo, além do local de início e fim, a versão do
SNV adotada e seus respectivos códigos;  

h) as medidas da largura da pista de rolamento e dos acostamentos devem ser aferidas em segmentos em
tangente da rodovia para a determinação da largura padrão (referencial) a ser adotada no cálculo dos quantitativos de
soluções para cada segmento homogêneo do projeto referencial. As larguras existentes no local prevalecem para fins
de execução; e  
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i) verificada a existência de plataforma suficiente para recuperação dos acostamentos, os trechos de
acostamentos a serem recuperados devem compor a planilha de características como segmento específico, devendo ser
identificada a necessidade de recuperação dos acostamentos no campo observação. As soluções adotadas não podem
ter movimentação de terra nesse caso, devendo a superfície estar adequada para a execução do revestimento. 

VII - compilação de Relatório Fotográfico – com imagens, em extensão *.jpg ou similar, devidamente
identificadas – contendo duas fotos para cada segmento homogêneo, sendo a primeira foto com vista frontal do início
do segmento, e a segunda foto representativa, evidenciando-se, assim, as principais ocorrências de defeitos verificadas
no pavimento do segmento:  

a) os elementos necessários à realização da Avaliação Objetiva da Superfície do Pavimento, a
quantificação dos defeitos, as condições do pavimento e o relatório fotográfico, de que tratam os incisos V, VI e VII,
podem ser obtidos por meio de aquisição automática de dados e filmagem que permitam, além do registro visual do
revestimento da pista de rolamento e acostamento em alta definição, a identificação das áreas afetadas e sua
mensuração. Esse tipo de registro, feito ortogonalmente (90º) à pista ao longo de todo o trecho, possibilita a
identificação, localização, determinação e quantificação das áreas dos defeitos existentes no pavimento. 

VIII - cadastro de remendos profundos, reparos localizados e selagens de trinca para a recuperação do
passivo inicial da rodovia, devendo constar separadamente, para cada segmento homogêneo, os respectivos
quantitativos necessários para a recuperação inicial da rodovia, visando ao atendimento aos padrões de desempenho
estabelecidos no capítulo III desta resolução, conforme modelo indicado no Anexo V; 

IX - elaboração, em conjunto com o residente responsável pelo lote, de cadastro contendo a localização
e indicação de todos os dispositivos de drenagem superficial da rodovia, caso existam, bem como as necessidades de
recomposição ou complementação da drenagem, conforme modelo indicado no Anexo VI:  

a) devem ser especificados os tipos de dispositivos conforme o Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos
de Drenagem, Publicação-IPR 736, de 15 de maio de 2018, bem como suas extensões em metros;  

b) possíveis recomposições ou complementação dos dispositivos, devidamente identificadas no
respectivo cadastro, para os cadastros de meio-fio e sarjeta devem ser contempladas nos casos em que houver soluções
com intervenção de base nos acostamentos, conforme necessidade técnica; e  

c) a recomposição trata de demolição e implantação de novo dispositivo, devendo, para tanto, constar o
volume de material a ser demolido em metros cúbicos, o tipo de dispositivo e sua extensão em metros. 

X - eventual necessidade de implantação de dreno longitudinal profundo deve ser definida em conjunto
com o residente responsável pelo lote, com base no inventário e no histórico de ocorrências no trecho, indicando-se a
localização, a posição (km e coordenadas geográficas), o comprimento, a profundidade e o registro fotográfico, bem
como os serviços a serem executados para a completa implantação do dispositivo, de acordo com as composições de
custo disponíveis no SICRO e suas respectivas quantidades. 

XI - eventual necessidade de recomposição de bueiro deve ser definida em conjunto com o residente
responsável pelo lote, com base no inventário e no histórico de ocorrências no trecho, indicando-se a localização, a
posição (km e coordenadas geográficas), o tipo, dimensões e o registro fotográfico, bem como os serviços a serem
executados para a completa recomposição do dispositivo, de acordo com as composições de custo disponíveis no
SICRO e suas respectivas quantidades. 

a) para fins de manutenção, a critério da Unidade Local, poderá ser realizado cadastro de bueiros com a
informação da necessidade de limpeza e desobstrução dos dispositivos existentes. Na ausência do cadastro, será
adotada taxa padrão de um bueiro a cada km para o serviço de limpeza e um bueiro a cada 10 km para o serviço de
desobstrução.

XII - cadastro de Obras de Arte Especiais indicando a localização, o comprimento e a posição (km e
coordenadas geográficas), o registro fotográfico, bem como a necessidade de recomposição ou complementação de
dispositivos de segurança, com suas respectivas extensões, conforme modelo indicado no Anexo VII:  

a) dentro dos serviços de manutenção e conservação, aqueles afetos a Obras de Arte Especiais (os
quantitativos de limpeza de ponte, recomposição de dispositivos de segurança) devem ser elencados separadamente,
tendo-se em vista possíveis supressões em decorrência da prevalência de contratos específicos, tais como o Programa
PROARTE, sobre o Programa CREMA, não sendo admitida essa sobreposição de serviços; 

b) caso o Programa PROARTE não atue na rodovia: 
1. para fins de recuperação, os serviços contemplados no Programa CREMA devem ser os de

recomposição e complementação de dispositivos de segurança, conforme indicação no cadastro; e 
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2. para fins de manutenção, os serviços de limpeza de ponte e recomposição de barreira New Jersey e
guarda-corpo, de modo a manter as condições existentes para que não ocorra descontinuidade no padrão das rodovias.  

c) na existência de dispositivos de segurança dentro do subtrecho de projeto, porém fora do cadastro de
OAE, estes devem ser identificados em cadastro próprio para a devida quantificação das planilhas anuais de
manutenção e conservação. O referido cadastro de dispositivos de segurança deve conter os respectivos comprimentos,
em metros, e a indicação das necessidades de reposição e complementação.

XIII - elaboração, em conjunto com o residente responsável pelo lote, de cadastro visando a sinalização
horizontal para abertura ao tráfego. Esta sinalização deve atender aos parâmetros previstos na Instrução de Serviço Nº
23/2019/DNIT SEDE, de 09 de dezembro de 2019 (SEI! nº 4619228), conforme modelo indicado no Anexo VIII; 

XIV - devem ser previstos dispositivos de sinalização de obras para a execução dos serviços que
envolvem intervenções na pista e no acostamento a fim de que se obtenha um controle temporário de tráfego, com o
intuito de alertar os usuários das condições atípicas na pista, no acostamento ou em área contígua ao acostamento,
garantindo-se a segurança dos usuários da rodovia e dos trabalhadores envolvidos. Deve-se levar em conta a natureza
dos trabalhos que afetam o tráfego, as características da rodovia, a duração dos serviços, o posicionamento do trabalho
na pista e as particularidades físicas do trecho em obras:  

a) os projetos-tipo a serem utilizados no Programa CREMA foram extraídos do Manual Brasileiro de
Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, Volume VII – Sinalização Temporária –
Resolução CONTRAN nº 690, de 27 de setembro de 2017. São eles:  

1. Projeto-tipo 1: intervenções de longa duração cuja execução ocupe apenas o acostamento, sem
necessidade de interrupção do tráfego;  

2. Projeto-tipo 3: intervenções de longa duração cuja execução demande a redução da pista para apenas
uma faixa de circulação de veículos, obrigando o tráfego a operar com alternância do direito de passagem;  

3. Projeto-tipo 16: intervenções de curta duração cuja execução ocupe apenas o acostamento, sem
necessidade de interrupção do tráfego; e  

4. Projeto-tipo 17: intervenções de curta duração cuja execução demande a redução da pista para apenas
uma faixa de circulação de veículos, obrigando o tráfego a operar com alternância do direito de passagem;  

b) os dispositivos de segurança e operadores necessários para a execução total dos serviços devem
seguir os quantitativos mínimos exigidos em cada projeto-tipo de sinalização de obra selecionado para o
empreendimento. O Anexo IX traz os modelos de projetos-tipo indicados no item anterior, bem como exemplo de
cálculo para os quantitativos necessários de acordo com as recomendações a seguir;  

c) a extensão de todas as áreas de influência correspondentes, a extensão da área de serviço para a qual,
por ser variável, a premissa de 1,0 km (mil metros) de frente de serviço deve ser adotada, além da extensão das áreas
de separação de faixas para situações com alternância de passagem devem ser somadas para quantificação dos
dispositivos de canalização necessários em cada projeto-tipo. Com a extensão total das áreas afetadas e considerando-
se, ainda, o espaçamento necessário entre cones, que depende diretamente da velocidade da via, tem-se o total de
dispositivos de canalização para cada modelo de intervenção temporária admitida;  

d) os dispositivos de canalização a serem adotados no Programa CREMA devem ser cones e cilindros.
Dessa forma, deve ser considerada a proporção de 90% (noventa por cento) de cones e 10% (dez por cento) de
cilindros do total de dispositivos calculados para os Projetos-tipo 1 e 3, intervenções de longa duração. A proporção
dos dispositivos adotados deve ser de 100% (cem por cento) de cones para os Projetos-tipo 16 e 17, intervenções de
curta duração. Observa-se que todos os dispositivos são reutilizáveis dentro de um mesmo empreendimento;  

e) as operações por bandeirola e <Pare e Siga= são realizadas por trabalhadores remunerados por hora de
operação. Assim, o Programa CREMA considera que:  

1. o tempo de operação dá-se pela duração de cada serviço para os serviços que compõem a recuperação
do pavimento das pistas e dos acostamentos, incluindo sinalização horizontal para abertura ao tráfego, drenagem,
Obras de Arte Especiais e serviços diversos. Deve ser considerado, para tanto, o tempo de execução dos serviços de
acordo com suas respectivas produções horárias e, ainda, a quantidade de operadores correspondentes a cada projeto-
tipo indicado; e  

2. cada regional deve determinar taxa em h/km/ano a ser inserida na parcela periódica para os serviços
que compõem a manutenção e conservação rotineira, considerando-se dados históricos confiáveis, natureza e vulto dos
serviços, a fim de atender à necessidade dos serviços de sinalização de obras. Recomenda-se a taxa de 15 h/km/ano na
ausência de dados históricos suficientes capazes de determinar seguramente o cálculo. 
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XV - cadastro de áreas gramadas para os serviços de corte e limpeza da manutenção e conservação,
conforme modelo indicado no Anexo X; 

XVI - cadastro de cercas contendo a localização e tipo, bem como as necessidades de
remoção e recomposição, conforme modelo indicado no Anexo XI: 

a) para fins de manutenção, serão previstos apenas os serviços de recomposição de arame e mourão das
cercas identificadas no cadastro. 

XVII - cadastro das erosões e dos escorregamentos existentes elaborado em conjunto com o residente
responsável pelo lote, indicando-se a localização, a posição (km e coordenadas geográficas), o comprimento e o
registro fotográfico das erosões e dos escorregamentos, bem como os serviços a serem executados para a recomposição
do talude, de acordo com as composições de custo disponíveis no SICRO e suas respectivas quantidades, conforme
modelo indicado no Anexo XII; 

XVIII - listagem dos centros urbanos atravessados pelo trecho do projeto, com indicação do km inicial e
final de cada um dos centros urbanos, para cálculo do Fator de Influência de Tráfego - FIT descrito no Anexo 01/2017
do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, de 25 de abril de 2017, conforme modelo indicado no
Anexo XIII; 

XIX - definição da frequência dos serviços de roçada e corte e limpeza de áreas gramadas, a ser
realizada de acordo com a Norma DNIT-PRO 182, de 29 de maio de 2018 – Determinação do Nível de Esforço de
Roçada; 

XX - definição da frequência dos serviços de capina manual, caiação e limpeza de dispositivos
de drenagem, a constar da planilha de manutenção/conservação de que trata o Art. 25, inciso IX;  

a) A definição das frequências deve utilizar dados usuais do Programa CREMA, distintos por região,
conforme planilha de manutenção/conservação indicada no Anexo XIV, sendo esses dados validados pelo
representante da unidade local do DNIT que possui jurisdição sobre o trecho, levando-se em conta o histórico
pluviométrico e as características da vegetação da região. 

XXI - elaboração de croqui com localização e indicação das fontes de materiais para pavimentação
(agregados graúdos e miúdos) disponíveis na região, inclusive com cotações de preços, que devem ser utilizadas na
elaboração do orçamento referencial, bem como jazidas de solos e localização do canteiro de obras, conforme modelo
apresentado no Anexo XV, sendo indispensável a indicação das distâncias em leito natural, revestimento primário e
vias pavimentadas para fins de determinação das Distância Média de Transporte - DMTs: 

a) a indicação de todas as fontes de materiais, principalmente no caso de pedreira e areal, deve ser
fornecida pelo representante da Unidade Local do DNIT que possui jurisdição sobre o trecho. Deve-se, ainda, verificar
se os fornecedores indicados têm licenciamento e volume existente disponível; 

b) deve-se priorizar a localização do canteiro e de usinas ao longo do trecho da obra, evitando situações
em que o canteiro e as usinas sejam instalados fora do subtrecho a ser recuperado. Caso o posicionamento fora do
trecho seja técnica e economicamente vantajoso, a unidade local e Superintendência Regional devem apresentar
documento com as devidas justificativas nos respectivos levantamentos/projetos;  

c) as fontes de materiais indicadas devem ser caracterizadas de modo que seja certificado que os
parâmetros obtidos a partir dos ensaios de laboratório atendam às especificações técnicas do DNIT para aplicação em
obras rodoviárias. Os ensaios a serem realizados constam da IS-206: Estudos Geotécnicos (Fase Executiva), integrante
do Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instruções de
Serviço, Publicação-IPR 726, de 2006; e  

d) cotação dos valores de aquisição dos insumos (agregados pétreo e areia) deve ser providenciada
juntamente com a elaboração do croqui de ocorrência de materiais, assinado pelo representante da Unidade Local do
DNIT, indicando-se as fontes de materiais, de maneira que sejam adotados os valores o mais próximos possível dos
reais para cada região no orçamento de licitação das obras, a saber: 

1. Seja obrigatoriamente procedida a cotação dos valores de aquisição dos insumos (agregados pétreo e
areia) nos locais indicados no Croqui de Ocorrência de Material; 

2. Em todos os casos deverá ser utilizado o valor cotado como previsto no item anterior, devendo ser
incluído o custo do transporte comercial do insumo até o canteiro de obras; 

3. Na impossibilidade de realizar a cotação, de maneira justificada, deverão ser utilizados os valores
constantes do SICRO, mas não deverá ser incluído no cálculo o custo do transporte comercial do insumo até o canteiro
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de obra e/ou pista. 
XXII - devem ser indicadas pelo representante da Unidade Local do DNIT que possui jurisdição sobre o

trecho e pela empresa supervisora, no mínimo, 3 fontes de aquisição e 3 fontes de distribuição do material no tocante
aos materiais betuminosos, de modo a atender ao que prevê a Portaria nº 1.977, de 25 de outubro de 2017, conforme
modelo indicado no Anexo XVI:  

a) a relação das fontes deve ser acompanhada das distâncias em leito natural, do revestimento primário e
das vias pavimentadas até o canteiro de obras, bem como da relação e dos valores de pedágios do trajeto; e  

b) deve-se indicar a alternativa de transporte e as distâncias de transporte envolvidas no caso da
previsão de transporte fluvial de insumos, conforme disposto na Portaria nº 434, de 14 de março de 2017, além da
cotação de preço do transporte por balsas. 

Art. 7º Deve ser enviado Ofício à CGDESP assinado pelo Superintendente Regional, Chefe do Serviço
de Manutenção ou Coordenador de Engenharia da Superintendência Regional, formalizando a ciência do conteúdo de
todos os levantamentos de campo e estudos, conforme modelo indicado no Anexo XVII. 

Parágrafo Único. Por meio do Ofício de que trata o caput desse artigo, o representante: 
I - Declara ciência e aprovação de todas as soluções propostas à época dos levantamentos; 
II - Ciência dos anexos encaminhados; e  
III - Indica todos os responsáveis técnicos envolvidos no processo e respectivas ARTs. 
 

Seção II 
Da Indicação e Avaliação Funcional e Estrutural das Soluções 

 
Art. 8º O trecho rodoviário para o qual o projeto no âmbito do Programa CREMA será elaborado deve

ser percorrido por técnicos da Superintendência Regional ou pelo responsável da unidade local do DNIT, juntamente
com a empresa supervisora. 

Parágrafo único.  Os profissionais de que trata o caput, habilitados e com experiência na área de
pavimentação, devem avaliar a divisão dos segmentos homogêneos e definir previamente as soluções,
preponderantemente funcionais, para cada segmento homogêneo. 

Art. 9º As soluções indicadas devem ser avaliadas quanto à sua suficiência estrutural a partir dos
resultados do levantamento deflectométrico e do número de repetições do eixo padrão do período de projeto. 

Parágrafo único.  A Deflexão de Projeto - Dp calculada para os segmentos homogêneos deve ser
comparada com a Deflexão Admissível - Dadm, definida no Procedimento DNER-PRO 011, de 1979, levando-se
sempre em consideração o período de projeto adotado. 

Art. 10. A definição das soluções deve seguir como referência: 
I - os critérios definidos na Tabela III do Procedimento DNER-PRO 011, de 1979; 
II - o dimensionamento do reforço do pavimento;
III - o resultado do IGG para cada segmento; e
IV - o resultado das sondagens realizadas.
Parágrafo único.  Deve-se observar, ainda, as soluções de acostamento para que o degrau máximo

admitido de 5,0 cm (cinco centímetros) seja respeitado. 
Art. 11. Deve ser elaborada planilha contendo a indicação das soluções para cada segmento homogêneo,

conforme modelo indicado no Anexo XVIII. 
§ 1º A planilha de soluções de que trata o caput deve ser assinada pelo responsável da Unidade Local do

DNIT, pelo Chefe do Serviço de Manutenção ou pelo Coordenador de Engenharia da Superintendência Regional,
juntamente com a supervisora responsável pela elaboração do projeto.  

§ 2º As soluções de pavimentação a serem adotadas nos projetos do Programa CREMA estão detalhadas
na Seção III do Capítulo II. 
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§ 3º Os quantitativos de selagem de trinca, reparos localizados e remendos profundos necessários para a
recuperação inicial da rodovia para cada segmento homogêneo devem constar separadamente na planilha de soluções
de que trata o caput.  

§ 4º Deve-se apresentar as soluções para cada pista separadamente nos casos de rodovias duplicadas. 
Art. 12. Em segmentos cuja solução indicada seja reconstrução parcial ou reciclagem de base devem ser

realizados ensaios laboratoriais complementares no intuito de identificar a causa dos problemas constatados e
caracterizar a necessidade de tal intervenção. 

§ 1º As sondagens/ensaios de que trata o caput podem auxiliar na definição de novo tipo de intervenção
a ser adotada.  

§ 2º Deve-se observar o limite admissível para intervenções na estrutura do pavimento. 
Art. 13. Os tipos de intervenção na estrutura do pavimento, para fins de elaboração de projetos no

âmbito do Programa CREMA, são: 
I - Reconstrução parcial; 
II - Reciclagem de base; e 
III - Camadas de reforço com espessuras superiores a 4,0 cm (quatro centímetros). 
Parágrafo único. O limite admissível para intervenções na estrutura do pavimento é de até 40%

(quarenta por cento) da extensão total do trecho contratual. 
Art. 14. A elaboração de projetos ou anteprojetos de restauração/reabilitação deve ser priorizada em

detrimento do Programa CREMA nos seguintes casos:  
I - quando se verificar tecnicamente que a solução necessária é de intervenção na estrutura do

pavimento em mais de 40% (quarenta por cento) de toda a extensão do trecho; 
II - implantação de acostamentos, terceiras faixas e interseções; e  
III - ajustes técnicos na geometria, nas rampas, nos acessos e nos demais serviços que envolvam

terraplenagem, com vistas à adaptação da rodovia aos padrões federais, e necessidade de tráfego e segurança da via. 
 

Seção III 
Das Soluções 

 
Art. 15. As soluções de pavimentação a serem adotadas nos projetos do Programa CREMA são

subdivididas em dois grupos, a saber:  
I - Soluções de manutenção ao nível de recuperação; e  
II - Soluções de manutenção ao nível de conservação do pavimento. 
Art. 16. O degrau máximo entre pista e acostamento a ser considerado nos orçamentos referenciais não

pode exceder 5 cm (cinco centímetros). 
Art. 17. Todos os serviços descritos devem respeitar os equipamentos/insumos previstos no SICRO

vigente, salvo situação especial, em que o processo padrão de consulta à Coordenação-Geral de Custos de
Infraestrutura deve ser seguido, observando-se o descrito na Instrução de Serviço DNIT nº 22, de 28 de dezembro de
2010. 

 
Subseção I 

Das Soluções de Manutenção ao Nível de Recuperação do Pavimento 
 

Art. 18. A recuperação funcional e, eventualmente, estrutural do pavimento, no âmbito do Programa
CREMA, pode incluir os seguintes serviços:  

I - Remendo profundo (e = 25 cm) para correção de pequenas áreas com base defeituosa:  
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a) o limite admissível para execução dos serviços de remendo profundo é de 5% (cinco por cento) da
área total, incluindo pistas e acostamentos; e  

b) áreas de maiores extensões devem ser tratadas como reconstrução parcial, e não como remendo
profundo;  

II - microrrevestimento em 2 (duas) camadas (e = 1,5 cm) para rejuvenescimento;  
III - reperfilagem (CBUQ massa fina e = 2,0 cm), para eliminar trilhas de roda de consolidação da

estrutura ou irregularidade elevada;  
IV - fresagem sem recomposição; 
V - fresagem com recomposição de CBUQ em locais de trincamento tipos FC-2, FC-3, instabilidade de

massa, irregularidade elevada ou trilha de roda:  
a) a fresagem do revestimento é uma solução de recuperação de pavimento a ser adotada com os

seguintes critérios: 
1. o percentual da área a ser fresada para cada segmento homogêneo é obtido considerando-se os

seguintes tipos de defeitos na superfície do pavimento, levantados em campo: trincas FC-2 e FC-3, remendos - R e
panelas - P, sendo possível considerar também outros tipos de defeitos, como escorregamento de massa, ondulação,
afundamentos localizados e trilhas de roda na determinação do percentual de fresagem; 

2. a composição de fresagem descontínua deve ser considerada para segmentos homogêneos com área a
ser fresada menor ou igual a 25% (vinte e cinco por cento); e 

3. a composição de fresagem contínua será considerada para segmentos homogêneos com área a ser
fresada maior que 25% (vinte e cinco por cento); 

b) para os casos de fresagem, deve ser apresentado diagrama unifilar conforme modelo indicado no
Anexo XIX: 

1. o diagrama unifilar de fresagem deve contemplar, além da pista principal, pistas duplas ou terceiras
faixas, com a indicação dos locais onde é previsto o serviço; e 

2. cada segmento homogêneo deve ser dividido de 100 (cem) em 100 (cem) metros para que sejam
indicados os pontos a serem fresados; 

VI - TSD sem polímero em trechos com tráfego médio a baixo, VMD comercial até 2.000 (dois mil);  
VII - TSD com polímero em trechos de tráfego elevado, VMD comercial superior a 2.000 (dois mil), a

critério do DNIT;  
VIII - CBUQ sem polímero para reposição de revestimento fresado, eliminação de irregularidade

elevada ou reforço de camada; e  
IX - CBUQ com polímero deve ser devidamente justificado e autorizado pela CGDESP;  
X - reestabilização de base para reestruturação e recomposição da base, podendo ser realizada com ou

sem adição de material ou com incorporação de material fresado oriundo do revestimento existente, de pedra britada,
de material de jazida, de cimento ou outro;  

XI - reciclagem de base com incorporação do revestimento asfáltico, nos casos de deformações
acentuadas, IGG elevado, IRI muito elevado, deflexões elevadas ou desestruturação da base sem contaminação:  

a) devem ser realizadas sondagens em toda a estrutura do pavimento, conforme descrito no Art. 6º,
inciso IV; 

b) nos casos de reciclagem de base com adição de material, como brita ou cimento, devem ser ensaiadas
as misturas com amostras de material coletado na pista: 

1. inicialmente com o revestimento existente para comprovar a necessidade de alguma adição; e 
2. posteriormente com diferentes teores para estimativa do percentual de adição a ser adotado, caso se

comprove a necessidade de alguma adição. 
c) segmentos com camadas asfálticas com espessuras superiores a 5 cm (cinco centímetros) necessitam

de fresagem da espessura excedente antes de iniciar o serviço de reciclagem, exigindo estudos detalhados da mistura
resultante. 
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XII - reconstrução parcial, no caso de pavimento destruído, base remanescente insuficiente ou baixa
capacidade de suporte da estrutura. 

§ 1º A espessura a ser definida para os serviços de fresagem, previstos nos incisos IV e V, devem levar
em consideração o resultado dos furos de sondagem determinados no inciso III do Art. 6º, desta Resolução;

§ 2º O revestimento a ser aplicado após as intervenções na base, previstas nos incisos X, XI e XII, deve
ser dimensionado pelo Método do DNER de pavimentos novos, para o número de repetições do eixo padrão do
período de projeto adotado, observando-se: 

I - o degrau máximo permitido entre pista e acostamento, conforme art. 16; 
II - caso o dimensionamento resulte em revestimento em tratamento superficial, as soluções são as

indicadas nos incisos VI e VII; e 
III - caso o dimensionamento resulte em revestimento em concreto asfáltico: 
a) em uma primeira etapa, deve ser utilizado um tratamento superficial, conforme incisos VI e VII, com

intuito de verificar a consolidação e acomodação da nova estrutura; e 
b) em uma segunda etapa, deve se aplicar o CBUQ conforme incisos VIII e IX, com uma defasagem de

tempo entre 4 (quatro) e 6 (seis) meses. 
§ 3º Os serviços referentes à recuperação do pavimento devem ser concluídos até o final da metade do

período contratual, exceto: 
I - o serviço de remendo profundo que deve ser realizado até o final do 4º (quarto) mês de Contrato,

visando ao atendimento aos padrões de desempenho do Capítulo III desta Resolução, que versa sobre a execução
dos serviços no Programa CREMA.  
 

Subseção II 
Das Soluções de Manutenção ao Nível de Conservação do Pavimento 

 
Art. 19. A conservação e manutenção do pavimento, no âmbito do Programa CREMA, têm unidade de

medição mensal e podem incluir os seguintes serviços:  
I - Selagem de trinca ou capa selante a ser aplicada em locais onde há trincamentos da camada existente,

exceto trincas de fadiga ou couro de jacaré; e 
II - Reparo localizado para recuperação de pequenos defeitos superficiais: 
a) O reparo deve ser realizado com conceito de <remendo técnico= (com recorte); 
b) não é permitido o uso de pré-misturado a frio - PMF, sendo exigida recomposição com CBUQ; e 
c) é obrigatório o transporte da massa asfáltica com caminhão com caçamba térmica para manter as

propriedades e qualidade do material. 
§ 1º Os quantitativos dos cadastros de selagem de trincas e reparos localizados devem ser incluídos nos

serviços de manutenção do primeiro ano para recuperação do passivo. 
§ 2º Os serviços de recuperação do passivo devem ser executados até o final do 4º (quarto) mês do

Contrato visando a dar trafegabilidade expedita à via, em consonância aos padrões de desempenho do Capítulo III
desta Resolução. 

§ 3º É prevista somente a execução de reparos localizados para manutenção rotineira anual, não
havendo previsão para selagem de trincas a partir do segundo ano da manutenção.  
 

Subseção III  
Das Especificações de Serviço  

 
Art. 20. As principais especificações a serem consideradas para os serviços de recuperação e

manutenção do pavimento são identificadas no quadro constante do Anexo XX. 
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Seção IV 

Do Projeto Referencial CREMA 
 

Art. 21. O Projeto Referencial CREMA abrange a concepção geral do programa para o período definido
no projeto, envolvendo, de forma integrada, os serviços de recuperação do pavimento e as atividades de manutenção e
conservação.  

§ 1º O projeto deve conter as informações mínimas necessárias para possibilitar a análise técnica acerca
das soluções propostas por parte do DNIT, conforme descrito no Capítulo II, Seção II.  

§ 2º Os serviços de recuperação do pavimento e demais intervenções afins devem ter sua execução
prevista até a metade do prazo estabelecido no cronograma do projeto. 

§ 3º As atividades de manutenção e conservação devem ser realizadas ao longo de todo o período de
projeto. 

Art. 22. O projeto deve levar em consideração as normas, as resoluções, as instruções, as portarias, os
métodos de ensaios, os padrões e os procedimentos aplicáveis em vigor no DNIT. 

Art. 23. Para elaboração do projeto, devem ser efetuados:  
I - O levantamento dos parâmetros técnicos relacionados no Capítulo II, Seção I, Subseção I, para

análise das condições do pavimento existente; e  
II - O detalhamento das atividades de recuperação e de manutenção, de modo a atender aos padrões de

desempenho estabelecidos no Capítulo III desta Resolução, que versa sobre a execução dos serviços no Programa
CREMA. 

Art. 24. Todos os trabalhos relativos à elaboração do Projeto Referencial CREMA devem ser realizados
com a participação das Superintendências Regionais e das respectivas Unidades Locais, bem como das empresas
supervisoras. 

Art. 25. O Projeto Referencial CREMA, a ser apresentado em um único volume, deve conter as
seguintes informações:  

I - Capa contendo referência ao Programa CREMA, identificação da rodovia com trecho, subtrecho e
extensão (km), unidade gestora, unidade responsável pela fiscalização e empresa responsável pela elaboração do
projeto com número do contrato e edital;  

II - Apresentação contendo a identificação da rodovia, incluindo trecho, subtrecho e extensão (km),
além do valor total do orçamento e o custo total por km;  

III - Mapa de localização em escala que possibilite a visualização do empreendimento; e  
IV - Premissas de projeto, identificando-se os estudos e os levantamentos realizados, as normas

técnicas, as especificações de serviço e demais documentos orientativos utilizados, o período de projeto e as premissas
para a elaboração do orçamento e o cálculo dos valores referenciais de administração local e canteiro de obras, bem
com outras informações relevantes que se façam necessárias;  

V - Fichas-resumo do projeto para cada segmento homogêneo, conforme modelo indicado no Anexo
XXI, contendo:  

a) dados gerais, com indicação da BR, da unidade federativa, do km inicial, do km final, da extensão,
das coordenadas, do tipo de pista, do número de faixas, das larguras de pista e acostamentos;  

b) tráfego do trecho analisado com VMD total, comercial e número N estimado para o período de
projeto;  

c) parâmetros estruturais contendo raio de curvatura, deflexão de projeto e reforço, conforme
Procedimento DNER-PRO 011, de 1979;  

d) Índice de Gravidade Global - IGG calculado para cada segmento homogêneo, de acordo com o Art.
6º, inciso V;  

e) dados da estrutura existente, com indicação do tipo de revestimento da pista e do acostamento,
espessura de pavimento existente e degrau médio existente entre faixa de tráfego e acostamentos;  
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f) quantitativos dos passivos para recuperação inicial da rodovia de selagem de trinca, reparo localizado
e remendo profundo que devem ser executados previamente à solução projetada para dar trafegabilidade ao trecho;  

g) indicação, para cada segmento homogêneo, das intervenções de recuperação do pavimento, listadas
no Capítulo II, Seção III, Subseção I, e estabelecidas de acordo com as orientações contidas no Capítulo II, Seção II,
com indicação para as intervenções preliminares, camada intermediária e camada final em diagrama unifilar; e  

h) data dos levantamentos de campo e da elaboração do projeto referencial. 
VI - Cadastros:  
a) cadastro de remendos profundos, reparos localizados e selagens de trinca para a recuperação do

passivo inicial da rodovia; 
b) cadastro de todos os quantitativos de elementos de drenagem da rodovia, com a indicação da

extensão dos dispositivos a serem complementados ou recompostos; 
c) cadastro de Obras de Arte Especiais - OAE contendo os respectivos comprimentos, em metros, das

Obras de Arte Especiais e as necessidades de recomposição ou complementação de dispositivos de segurança; 
d) cadastros de dispositivos de segurança contendo os respectivos comprimentos, em metros, e a

indicação das necessidades de reposição e complementação.  
1. Na existência de dispositivos de segurança dentro do subtrecho de projeto, porém fora do cadastro de

OAE, os dispositivos devem ser identificados em cadastro próprio para a devida quantificação das planilhas anuais de
manutenção e conservação.

e) cadastro das eventuais implantações de dreno longitudinal profundo, com a indicação dos serviços a
serem executados para a completa implantação do dispositivo, de acordo com as composições de custo disponíveis no
SICRO e suas respectivas quantidades;

f) cadastro das eventuais recomposições de bueiro, com a indicação dos serviços a serem executados
para a completa recomposição do dispositivo, de acordo com as composições de custo disponíveis no SICRO e suas
respectivas quantidades;

g) cadastro das erosões e dos escorregamentos existentes, com a indicação dos serviços a serem
executados para a recomposição do talude, de acordo com as composições de custo disponíveis no SICRO, e
respectivas quantidades; 

h) cadastros e localização de ocorrências que ensejem a execução de Serviços Adicionais de
Conservação, identificados nos incisos I a IX do Art. 29., contendo: 

1. fotos em formato *.jpg das ocorrências; 
2. indicação dos serviços a serem executados, de acordo com as composições de custo disponíveis no

SICRO vigente; e  
3. respectivas quantidades dos serviços indicados. 
VII - memória de cálculo dos quantitativos contendo:  
a) planilha de características da pista por segmento homogêneo conforme modelo apresentado no Anexo

XXII, indicando, sequencialmente: 
1. pontos de início e fim de cada segmento; 
2. dimensões (extensão e largura) da pista e dos acostamentos; 
3. número de faixas; 
4. tipo de pista;  
5. campo observação para informar ocorrências que justifiquem a largura do segmento, como

interseções, acessos, faixas de aceleração/desaceleração, posto policial, entre outros pontos notáveis existentes no
trecho; e 

6. quantitativos de reparos localizados, remendos profundos e selagem de trincas, por segmento
homogêneo, referentes à recuperação do passivo. 

b) planilhas de soluções por segmento homogêneo conforme modelo indicado no Anexo XXIII, sendo: 
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1. uma planilha com percentual da extensão de cada segmento homogêneo ao qual se destina a solução;
e 

2. uma planilha com os quantitativos em metros quadrados para cada solução de pista e acostamento. 
c) quadro-resumo de espessuras adotadas para cada solução constante do projeto; e  
d) memória de cálculo do consumo de todos os materiais betuminosos adotados no projeto;  
VIII - Memória de cálculo dos quantitativos referentes aos dispositivos adotados na Sinalização de

Obras para cada serviço previsto no Projeto CREMA, conforme modelo indicado no Anexo IX;  
IX - Planilhas de quantitativos referenciais para os serviços de manutenção/conservação do pavimento e

faixa de domínio contendo as quantidades, os preços e as frequências anuais dos serviços, conforme modelo indicado
no Anexo XIV, sendo:  

a) uma planilha contendo todos os referidos serviços de manutenção/conservação do pavimento e faixa
de domínio, mais os quantitativos de selagem de trinca e reparos localizados, referentes ao passivo de recuperação
inicial, necessários para manter a trafegabilidade das faixas de rolamento até que as soluções projetadas sejam
executadas, para o 1º (primeiro) ano;  

b) uma planilha apenas com os serviços de manutenção/conservação rotineira do pavimento e faixa de
domínio a ser replicada, para os demais anos do Contrato; 

c) uma planilha apenas com os serviços de manutenção/conservação rotineira das Obras de Arte
Especiais, a ser aplicada para todos os anos do Contrato; e 

d) as planilhas de manutenção devem conter, na sequência relacionada a seguir: 
1. código SICRO; 
2. descrição do serviço; 
3. frequência anual; 
4. quantidade total; 
5. descrição da memória de cálculo do quantitativo adotado; 
6. quantidade por km; 
7. unidade; 
8. preço unitário; 
9. preço/km/ano por item; 
10. preço/km/ano total; e  
11. preço/km/ano por mês. 
X - Orçamento referencial, observando-se o disposto no Capítulo II, Seção IV, conforme modelo

indicado no Anexo XXIV, incluindo: 
a) Planilha de Preços Unitários; 
b) Planilha de Preços Globalizados por Solução (km de faixa); e 
c) Cronograma de Atividade.  
XI - anexos contendo os seguintes elementos:  
a) IGG - formulário de inventário do estado da superfície do pavimento e Planilha de Cálculo do IGG;  
b) dimensionamento – informações necessárias ao dimensionamento das soluções de projeto contendo: 
1. contagens volumétricas e classificatórias do tráfego na rodovia; 
2. planilha de expansão sazonal do volume de tráfego; 
3. planilha contendo o número de repetições do eixo padrão do período de projeto adotado e com as

premissas adotadas para o cálculo; 
4. levantamento deflectométrico; 
5. planilha de tratamento estatístico dos segmentos homogêneos; 
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6. planilha de avaliação estrutural dos segmentos homogêneos de acordo com a Tabela III da Norma
DNER-PRO 011/79, e a espessura de reforço calculada; e 

7. relatórios de ensaios das sondagens realizadas. 
c) croqui – localização das ocorrências de materiais para execução dos serviços contendo: 
1. indicação das fontes de materiais pétreos graúdos e miúdos, com respectivas DMTs conforme modelo

apresentado no Anexo XV; 
2. cotações das fontes de materiais pétreos graúdos e miúdos; 
3. relação de pedágios do trajeto e DMTs para cálculo do binômio de aquisição e transporte de materiais

betuminosos conforme modelo apresentado no Anexo XVI; 
4. quadro comparativo do binômio de aquisição e transporte de materiais betuminosos em atendimento à

Portaria nº 1.977, de 2017 e à Portaria nº 434, de 2017; e 
5. no caso de transporte fluvial deve-se apresentar ainda, as devidas cotações. 
d) ensaios de caracterização de materiais - resultados dos ensaios de caracterização das fontes de

materiais indicadas no projeto;  
e) documentação - ciência e aprovação expressa de representante da Superintendência Regional ou

Unidade Local por meio de assinatura/carimbo dos elementos: 
1. cadastros de dreno longitudinal, bueiros e erosões, descritos nas respectivas alíneas "e=, <f" e <g= do

inciso VI do Art. 25;
2. cadastro de ocorrências dos Serviços Adicionais de Conservação, descrito na alínea "h" do inciso VI

do Art. 25; 
3. planilhas de características e solução percentual, descritas nas alíneas "a" e "b" do inciso VII, do Art.

25; 
4. planilhas de manutenção, descritas nas alíneas "a" a "d" do inciso IX do Art. 25; 
5. croqui, descrito na alínea "c" do inciso XI, do Art. 25; e 
6. documento constante do Anexo XVII devidamente assinado. 
f) composições de custos – elementos necessários à precificação dos diversos serviços propostos

incluindo: 
1. composição do BDI; 
2. memória de cálculo do FIT; e 
3. composições de custos unitários empregadas no projeto (principais, auxiliares, tempos fixos e

transportes). 
g) administração local - dimensionamento e premissas para a determinação do custo da administração

local;  
h) canteiro de obras - dimensionamento e premissas para a determinação do custo do canteiro de obras;

e  
i) procedimentos - cópias das Instruções Normativas para a elaboração de projetos e execução

de serviços no Programa CREMA vigentes quando da elaboração do projeto. 
 

Seção V 
Do orçamento referencial e do cronograma de atividades 

 
Art. 26. O orçamento referencial deve ser elaborado com base no SICRO vigente, observando-se as

diretrizes contidas no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes vigente e o que dispõe esta Resolução.  
§ 1º O orçamento deve discriminar todos os itens e critérios utilizados na composição dos serviços de

recuperação e manutenção/conservação. 
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§ 2º Os serviços de manutenção/conservação são considerados apenas referenciais para efeito
de execução. 

Art. 27. Os itens de serviços da planilha do orçamento referencial devem estar organizados em três
grandes grupos, segundo o critério de padrões de desempenho específicos do Programa CREMA: 

I - Serviços de recuperação; 
II - Serviços de manutenção e conservação; e 
III - Drenagem, sinalização e serviços complementares. 
§ 1º Os serviços de recuperação envolvem a recuperação funcional e, eventualmente, estrutural do

pavimento, ou seja, a execução das soluções estabelecidas no projeto, com unidade de medição de quilômetro de faixa
(kmf); 

§ 2º Os serviços de manutenção e conservação devem ser realizados pela contratada ao longo de todo o
prazo contratual e medidos por mês; e  

§ 3º O grupo de drenagem, sinalização e serviços complementares tem unidade de medição unitária e
inclui: 

a) recomposição ou complementação de dispositivos de drenagem; 
b) eventuais implantações de drenos longitudinais profundos; 
c) recomposição ou complementação de dispositivos de segurança; 
d) sinalização horizontal para abertura ao tráfego; 
e) sinalização de obras; e 
f) eventuais recomposições de erosões. 
Art. 28. A projetista deve apresentar as Planilhas Referenciais de Preços Unitários e Preços

Globalizados por Solução, além do Cronograma de Atividades, cujos modelos constam do Anexo XXIV. 
§ 1º A Planilha de Preços Unitários é o quadro de quantidades de serviços constante do projeto e tem a

finalidade única de fornecer os elementos básicos para cálculo do valor das soluções globalizadas.  
§ 2º A Planilha de Preços Globalizados por Solução dá origem ao Cronograma de Atividades, que é o

elemento básico de controle dos serviços e a referência para medições e pagamentos. 
§ 3º Os preços por solução globalizada (km de faixa) incluem todos os insumos e transportes, bem como

os impostos, as taxas, os custos financeiros, o lucro e as bonificações: 
I - Nas Planilhas de Preços Globalizados por Solução, a aquisição e o transporte do material betuminoso

devem constar diretamente nas soluções de pavimentação e acostamento relacionadas, uma vez que o programa
estabelece que a medição do serviço deve ser feita em km de faixa concluído; e  

II - A sinalização horizontal para abertura ao tráfego deve constar na Planilha Referencial de Preços
Globalizados por Solução como item de serviço em separado e ser medido por m² executado e não por km de faixa.  

§ 4º É necessária a elaboração de novo Cronograma de Atividades por parte da empresa executora, o
qual deve conter as devidas justificativas e ser submetido à Fiscalização durante a execução dos serviços de
recuperação do pavimento, na eventualidade da ocorrência de atrasos superiores a três meses.  

§ 5º Essa medida visa a não apenas corrigir a programação contratual como também a auxiliar as
Superintendências no seu planejamento anual e nas reuniões do Fórum de Planejamento, na Sede do DNIT, que
ocorrem em cada exercício. 

Art. 29. Nas Planilhas de Preços Unitários e de Preços Globalizados por Solução, deverá constar um
item de serviço denominado Serviços Adicionais de Conservação, caso existam, contendo subitens suscetíveis à
resolução de pequenas ocorrências no trecho e que não fazem parte do escopo dos serviços de
manutenção/conservação rotineiros, entre os quais se podem citar: 

I - Remoção mecanizada de barreira – solo; 
II - Remoção mecanizada de barreira – rocha; 
III - Enrocamento de pedra arrumada; 
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IV - Enrocamento de pedra jogada; 
V - Retirada de animais da pista; e 
VI - Poda de árvores. 
§ 1º O quantitativo desses serviços para pequenas ocorrências, caso necessário, deve ser definido pelos

técnicos da unidade local, com base no inventário e no histórico de ocorrências no trecho. 
§ 2º O somatório do custo dos Serviços Adicionais de Conservação não deve ultrapassar 2% (dois por

cento) do valor do orçamento final. 
§ 3º Tais serviços devem ser executados sob demanda previamente justificada e comprovada

tecnicamente. Em caso de não utilização dos serviços, os serviços não podem ser objeto de remanejamento em
hipótese alguma. 

Art. 30. Os preços propostos devem levar em conta o mapa de localização do canteiro (estimativo), das
jazidas e das fontes de materiais betuminosos, conforme modelo constante do Anexo XV, sendo suas indicações de
responsabilidade da Superintendência Regional ou Unidade Local do DNIT, com o apoio da empresa supervisora. 

Art. 31. Antes do início dos serviços, devem ser aferidas e validadas as efetivas DMTs para aquisição
dos diversos insumos, a fim de se evitarem pagamentos indevidos. 

Art. 32. Os custos relacionados ao transporte de insumos necessários à execução dos serviços, devem
observar as seguintes premissas: 

§ 1º insumos cotados e caracterizados como FOB (livres de frete), cuja origem e distância de transporte
são conhecidas, têm os custos de transporte de aquisição dos insumos atribuídos ao executor da obra, devendo,
portanto, ser inseridos nas composições de custos;  

§ 2º insumos cotados e caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete) já incluem os custos de
transporte da aquisição do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor.
Consequentemente, não devem ser inseridos nas composições de custos; 

§ 3º demais insumos, cujos preços de referência são provenientes do SICRO, são caracterizados como
CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Volume 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Desse modo, os custos desses insumos já incluem os custos de transporte da aquisição do insumo, estando os custos de
transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, não devem ser inseridos nas composições de custos; 

§ 4º os custos de transporte dos insumos do canteiro de obras ou usina para o local de execução dos
serviços orçados nos orçamentos referenciais devem ser previstos levando-se em consideração as particularidades de
cada serviço e o modo de execução;  

§ 5º o Fator de Influência de Tráfego - FIT nas composições de transporte deve seguir o disposto no Art.
33, incisos II e III. 

Art. 33. O FIT deve incidir, observada as condições locais, sobre todos os serviços que estejam sujeitos
efetivamente à interferência do tráfego, incluindo serviços auxiliares, tempo fixo e custos dos momentos de transporte
quando as distâncias de transporte são conhecidas, conforme referências constantes do Anexo XXV: 

I - O FIT será aplicado sobre composições cujos serviços tenham possibilidade de induzir a ocupação da
área da pista ou do acostamento durante a execução;  

II - Parcela do FIT será acrescida nas composições auxiliares de transporte em rodovias pavimentadas a
fim de que seja feito o transporte do canteiro de obras ou usina ao local de execução dos serviços que se dão em
trechos rodoviários cujo tráfego seja conhecido; e  

III - No caso dos insumos cotados a parcela do FIT não será considerada nas composições auxiliares de
transporte de aquisição, uma vez que não é possível determinar a característica do tráfego ao longo de todo o trajeto
entre o fornecimento e o canteiro de obras ou usina. 

Art. 34. Deve-se observar, na definição dos custos de referência para os canteiros de obras e para
administração local, bem como na definição da taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI:  

I - A classificação do porte da obra deve seguir o disposto na Norma DNIT-PAD 408, de 16 de setembro
de 2019 – Canteiro de Obra Padrão para os diversos tipos de empreendimentos rodoviários; 

II - A administração local de referência deve ser definida de forma separada, respeitando o cronograma
e a natureza das atividades a serem executadas e as necessidades locais de ajustes e adequações em virtude das
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soluções e decisões técnicas do projeto: 
a) para definição dos custos relacionados à administração local deve-se seguir as premissas

estabelecidas no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes vigente; 
b) o Setor de Medicina e Segurança do Trabalho da Parcela Vinculada da Administração Local deve ser

definido levando-se em consideração o disposto na NR 4 -Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho: 

1. os serviços de conservação rodoviária são enquadrados no grau de risco 3; e 
2. os serviços de recuperação de pavimentos, drenagem e serviços diversos são classificados com grau

de risco 4. 
III - os canteiros-tipo do SICRO foram concebidos de maneira isolada, de forma a refletir as iterações e

atividades envolvidas na dinâmica das diferentes naturezas e nos diferentes portes das obras. 
a) durante a fase de elaboração do projeto, não deve haver sobreposição de instalações ou mesmo de

áreas na associação dos diferentes canteiros-tipo; e 
b) sendo necessário avaliar a eventual necessidade de supressão ou otimização de áreas dos canteiros de

referência propostos. 
 

CAPÍTULO III 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA 

Seção I 
Dos Serviços 

 
Art. 35. A Contratada é responsável por todos os Serviços de Recuperação e Serviços de Manutenção e

Conservação referentes ao contrato. 
Parágrafo único. Os Serviços de Recuperação deverão ser desenvolvidas de forma que, ao fim, os

componentes que sofreram intervenções atendam: 
I - As especificações do DNIT para aceitação dos serviços; e 
II - Aos padrões de desempenho exigidos em Edital, para todo o período do contrato. 
Art. 36. Todos os serviços realizados a cada mês de contrato devem ser reportados pela Contratada em

Relatórios Mensais de Atividades, cuja entrega e aprovação são requisitos obrigatórios para a aceitação dos Serviços
de Recuperação e dos Serviços de Manutenção e Conservação. 

Art. 37. Os Serviços não preveem a necessidade de desapropriações, sendo desenvolvidos nos limites da
faixa de domínio. 

Art. 38. Os serviços previstos não têm interferência física com os assentamentos de populações lindeiras
às rodovias. 

Parágrafo único. No caso de haver necessidade de reassentamento de populações, este será realizado
pela Contratada, com base nas normas específicas do DNIT para reassentamento de populações. 

Art. 39. Quanto ao licenciamento ambiental dos segmentos rodoviários federais sob administração do
DNIT que terão serviços de CREMA, e sobre a responsabilidade ambiental das contratadas – RAC, nestes contratos;
estes devem respeitar os normativos vigentes que os regem. 

§ 1º Para os segmentos rodoviários desprovidos de licença ambiental, aplica-se o previsto na Portaria
Interministerial Nº 1, de 4 de novembro de 2020. 

§ 2º Com relação aos serviços e atividades não contemplados pela Portaria Interministerial Nº 1, de 4 de
novembro de 2020, estes deverão ser objeto de licença ambiental junto ao órgão competente. 

§ 3º Devem ser atendidos, pelas empresas contratadas no CREMA: 
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I - As especificações, critérios e procedimentos ambientais previstos no RAC, estabelecidos na
Instrução de Serviço nº 03, de 4 de fevereiro de 2011; 

II – As solicitações pela fiscalização e gestão do contrato, de sua competência, para o atendimento ao
previsto na execução dos Programas Ambientais, necessários à autorização de operação da rodovia, listados na Portaria
Interministerial Nº 1, de 4 de novembro de 2020; e 

III - O que for previsto em edital e contrato. 
Art. 40. Como procedimento inicial, a Contratada, sob a supervisão da fiscalização, deverá efetuar um

trabalho de identificação, localização e demarcação precisa das soluções de pista (fresagem, reperfilagem, reparos
profundos, etc.), para fins de implementação, como também, de controle e fiscalização. 

Art. 41. Os serviços de recuperação e manutenção do pavimento constantes do projeto aprovado devem
atender aos Normativos e Especificações Gerais do DNIT vigentes, conforme Anexo XX. 

 
Seção II 

Dos Grupos de Atividades  
 

Art. 42. A contratada será responsável por serviços de Recuperação e por Serviços de Manutenção e
Conservação que consistem em um conjunto de ações que objetivam manter o lote de acordo com os padrões exigidos,
ao longo do período de duração do contrato. 

§ 1º As ações para execução dos serviços estão divididas em 06 grupos de atividades, subdivididos em
um número variável de subatividades: 

I - Serviços de Manutenção e Conservação (Grupo 01): 
a) Pavimento das Pistas e Acostamentos; 
b) Canteiros, Interseções e Faixas de Domínio; 
c) Dispositivos de Segurança Viária; 
d) Terraplenos; e 
e) Sistemas de Drenagem e OAC. 
II - Serviços de Recuperação (Grupo 02): 
a) Recuperação de Pista, incluindo sinalização horizontal para a abertura ao tráfego; 
b) Recuperação de Terceiras Faixas; e 
c) Recuperação de Acostamentos. 
III - Serviços de Drenagem (Grupo 03): 
a) Drenagem Superficial; e 
b) Drenagem Profunda. 
IV - Serviços Complementares (Grupo 04): 
a) Cercas; e 
b) Dispositivos de Segurança Viária. 
V - Serviços de Melhoramentos (Grupo 05): 
a) Travessias Urbanas; e 
b) Intervenções de Recuperação Ambiental. 
VI - Serviços Adicionais de Conservação (Grupo 06): 
a) Remoção Mecanizada de Barreira – Solo; 
b) Remoção Mecanizada de Barreira – Rocha; 
c) Enrocamento de Pedra Arrumada; 
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d) Enrocamento de Pedra Jogada; 
e) Retirada de animais da pista; e 
f) Poda de árvores. 
§ 2º O detalhamento dos grupos de atividades com as respectivas subatividades, contendo suas

descrições, unidades, prazos, especificações critérios de medição e pagamento; estão presentes no Anexo XXVI desta
Resolução. 

 
Seção III 

Do Detalhamento da Execução dos Serviços
 

Art. 43. Os serviços a serem executados nos projetos do Programa CREMA são subdivididos
em três grupos, a saber:  

I - Serviços de Recuperação do Pavimento; 
II - Serviços de Manutenção e Conservação; e 
III - Sinalização de Obras e Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego.   
 

Subseção I 
Dos Serviços de Recuperação do Pavimento 

 
Art. 44. Os serviços de Recuperação do Pavimento e demais elementos devem ser realizados até a

metade do prazo contratual estabelecido. 
Art. 45. Para os serviços de Recuperação do Pavimento deve ser verificada a condição funcional e

estrutural do mesmo (IRI e Deflexão), nos trechos onde houver intervenção em sua estrutura, conforme Art. 13 do
Capítulo II desta Resolução, obedecendo aos critérios estabelecidos na Subseção I da Seção IV do Capítulo III desta
Resolução. 

I - A condição funcional de pavimentos, onde houver intervenção na estrutura do pavimento, será
avaliada em função da Irregularidade Longitudinal, a ser medida a partir de medidores tipo resposta ou
de perfilômetros sem contato, sendo que deverão ser satisfeitos os padrões de desempenho definidos para IRI nesta
Resolução, independentemente do equipamento de levantamento; 

II - A avaliação da condição estrutural de pavimentos asfálticos, onde houver intervenção na estrutura
do pavimento, será realizada a partir da medição da deflexão recuperável característica, levantada com a utilização de
vigas de medição de deflexão ou de equipamentos dinâmicos de impacto, sendo que deverão ser satisfeitos os padrões
de desempenho especificado nesta Resolução, independentemente do equipamento de levantamento. 

 
Subseção II 

Dos Serviços de Manutenção e Conservação 
 

Art. 46. A Manutenção do Pavimento e Conservação da Faixa de Domínio serão desenvolvidas de
forma contínua a partir da ordem de início dos serviços até o final do contrato, compreendendo basicamente ações
como: 

I - Recuperação de defeitos em pavimentos flexíveis:  
a) recuperação de afundamentos;  
b) desagregações;  
c) escorregamentos de massa; 
d) exsudações; 
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e) fissuras; 
f) panelas ou buracos;  
g) trincas; 
h) execução de reparos localizados (superficiais); e 
i) selagem de trincas. 
II - Conservação da faixa de domínio:  
a) limpeza da faixa de domínio; 
b) controle da vegetação;  
c) limpeza e conservação da drenagem; 
d) limpeza e conservação dos dispositivos de segurança viária; e 
e) caiação. 
Parágrafo único.  Caso esteja em execução contratos do Programa PROARTE, e houver a previsão de

serviços afetos a Obras de Arte Especiais (quantitativos de limpeza de ponte, recomposição de dispositivos de
segurança), os mesmos deverão ser suprimidos em decorrência da prevalência de contratos específicos, tais como o
Programa PROARTE, sobre o Programa CREMA, não sendo admitida essa sobreposição de serviços. 

Art. 47. A manutenção da pavimentação das rodovias, abrangendo pistas, acostamentos e intersecções,
compreenderá o conjunto de operações rotineiras e periódicas destinadas a manter e preservar as boas condições de
serviço do pavimento. Esse tipo de manutenção pode garantir aos usuários adequadas condições de conforto e
segurança à circulação dos veículos, inclusive nos eventuais trechos de revestimento primário, eventualmente
existentes em intersecções com rodovias municipais e estaduais, nos segmentos internos à faixa de domínio. 

Art. 48. A contratada deverá elaborar um Plano Anual de Manutenção e Conservação, que consiste em
um conjunto de ações que objetivam manter o lote de acordo com os padrões de desempenho previstos na subseção
II da Seção IV do Capítulo III, desta Resolução. Este plano deverá ser entregue à Fiscalização anualmente ao longo do
período do contrato. 

I - No Plano Anual de Manutenção e Conservação deverá constar:  
a) da apresentação (apresentação da obra e suas características);  
b) mapa de situação (mapa do trecho, sua vizinhança e localização do canteiro de obra); 
c) organograma geral da obra;  
d) relação das equipes de serviços e intervenções, em conformidade com o Art. 48 desta seção, a

seguir;   
e) relação nominal dos responsáveis pelos serviços de Manutenção e Conservação; 
f) detalhamento dos serviços;  
g) cronograma físico-financeiro;  
h) documentação fotográfica; e  
i) identificação das não conformidades e soluções adotadas. 
Parágrafo único. O Plano Anual de Manutenção e Conservação deverá ser entregue até o final do 2º

(segundo) mês de cada ano do contrato. 
Art. 49. O plano anual de manutenção e conservação deverá considerar 4 (quatro) equipes

de serviços com as respectivas atividades, apresentando a localização e o período de execução destas atividades.
São equipes de serviços, com as respectivas atividades: 

I - Limpeza da faixa de domínio e controle da vegetação: 
a) limpeza da faixa de domínio; 
b) capina manual; 
c) roçada. 
II - Drenagem:
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a) limpeza do sistema de drenagem transversal e longitudinal;
b) recomposição do sistema de drenagem existente.
III - Dispositivos complementares e de proteção e segurança: 
a) recomposição de guarda-corpos existentes; 
b) recomposição de barreira New Jersey; 
c) recomposição de cercas. 
IV - Caiação 
a) dos dispositivos de drenagem superficial incluindo meios-fios, OAE, entre outros. 
Parágrafo único. As definições e especificações das equipes de serviços, bem como suas respectivas

atividades, estão presentes no Anexo XXVII desta Resolução. 
Art. 50. Os serviços de manutenção deverão ser desenvolvidos tendo em conta os preceitos do

desenvolvimento sustentável e princípios estabelecidos na Política Ambiental do DNIT. 
 

Subseção III 
Da Sinalização de Obras e Sinalização Horizontal para Abertura ao Tráfego 

 
Art. 51. Devem ser previstos dispositivos de sinalização de obras para a execução dos serviços que

envolvem intervenções na pista e no acostamento a fim de que se obtenha um controle temporário de tráfego, com o
intuito de alertar os usuários das condições atípicas na pista, no acostamento ou em área contígua ao acostamento,
garantindo-se a segurança dos usuários da rodovia e dos trabalhadores envolvidos. O dimensionamento e definição
destes dispositivos, bem como dos operadores necessários a total execução destes serviços devem seguir o preconizado
no inciso XII do Art. 6º desta Resolução. 

Art. 52. A sinalização horizontal a ser realizada no CREMA será apenas a de
liberação e abertura ao tráfego conforme a IS Nº 23/2019, podendo ocorrer de forma reiterada se a solução de
recuperação for dividida e executada em etapas. 

Parágrafo único. A sinalização horizontal para abertura ao tráfego a ser executada deverá atender ao Art.
88 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, permitindo que após a execução de obras ou manutenção, a via possa ser
liberada ao usuário. 

"Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito
após a realização de obras ou manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente,
de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação." 

 
Seção IV 

Dos Padrões de Desempenho (PD) 
 

Art. 53. Os Padrões de Desempenho deverão ser atendidos, a partir da aplicação de um conjunto de
ações coordenadas compostas pelos Serviços de Manutenção e Conservação, Serviços de Recuperação, Serviços de
Drenagem, Serviços Complementares e pelas Serviços de Melhoramentos. Os Padrões de Desempenho são referidos
aos principais elementos físicos componentes do corpo estradal, a partir de indicadores específicos, definidos para cada
elemento. 

Parágrafo único. Os padrões de desempenho a serem utilizados na execução contratual serão
apresentados nas subseções a seguir, bem como em formato de quadro no Anexo XXVIII desta Resolução. 

 
Subseção I 

Dos Padrões de Desempenho para a Aceitação dos Serviços de Recuperação 
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Art. 54. São padrões de desempenho para a aceitação dos serviços de recuperação: 
I - Pista de rolamento, em trechos enquadrados no Art. 13º desta Resolução: 
a) irregularidade longitudinal (IRI): 
1. Padrão de Desempenho 01 (PD 01), para trechos pavimentados com CBUQ: 
i.  IRI ≤ 2,5 m/km em 95% das medidas obtidas; e 
ii. IRI ≤ 2,7 m/km em 100% das medidas obtidas. 
2. Padrão de Desempenho 02 (PD 02), para trechos pavimentados com TSD: 
i.  IRI ≤ 3,0 m/km em 95% das medidas obtidas; e 
ii. IRI ≤ 3,5 m/km em 100% das medidas obtidas. 
b) Deflexão Recuperável (D): 
1. Padrão de Desempenho 03 (PD 03): 
i.  D ≤ 1,1 Dadm. 
 

Subseção II 
Dos Padrões de Desempenho para Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio 

 
Art. 55. São padrões de desempenho para serviços de manutenção e conservação do pavimento e faixa

de domínio: 
I - Pista de rolamento: 
a) buracos e panelas: 
1. padrão de desempenho 04 (PD 04): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, não são admitidos buracos e panelas, de quaisquer dimensões. 
b) afundamentos e recalques: 
1. padrão de desempenho 05 (PD 05): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, não são admitidos afundamentos e recalques, que possam

colocar em risco a segurança do usuário. 
c) trincamento: 
1. padrão de desempenho 06 (PD 06): 
i. a partir da recuperação do pavimento não são admitidas trincas classes 2 e 3. 
d) trilha de roda: 
1. padrão de desempenho 07 (PD 07): 
i. a partir da recuperação do pavimento não são admitidas flechas nas trilhas de roda, para segmentos

pavimentados com CBUQ maiores que 7 mm. 
2. padrão de desempenho 08 (PD 08): 
i. a partir da recuperação do pavimento não são admitidas flechas nas trilhas de roda, para segmentos

pavimentados com TSD maiores que 10 mm. 
e) exsudação ou desagregação: 
1. padrão de desempenho 09 (PD 09): 
i. a partir da recuperação do pavimento, não são admitidas exsudações ou desagregações na camada de

revestimento. 
II - Acostamentos: 
a) obstáculos ou materiais perigosos: 
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1. padrão de desempenho 10 (PD 10): 
i. a partir do final do 2º mês do contrato, não são admitidos obstáculos ou depósitos de materiais nos

acostamentos que se constituam em risco para a segurança operacional. 
b) buracos e deformações graves: 
1. padrão de desempenho 11 (PD 11): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, não são admitidos buracos e deformações graves nos

acostamentos. 
III - Drenagem: 
a) existência de pontos de acumulação de água: 
1. padrão de desempenho 12 (PD 12): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, não são admitidos pontos de acumulação ou travessia de água

na pista. 
b) existência e funcionamento da drenagem: 
1. padrão de desempenho 13 (PD 13): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar limpos,

desobstruídos, caiados e em adequadas condições de funcionamento. 
2. padrão de desempenho 14 (PD 14): 
i. ao final dos serviços de recomposição ou complementação dos dispositivos de drenagem, todos

estes devem estar implantados, limpos, desobstruídos, caiados e em adequadas condições de funcionamento. 
IV - Dispositivos complementares e de proteção e segurança: 
a) existência e funcionamento de barreiras e guarda-corpos fora das OAEs, e de cercas: 
1. padrão de desempenho 15 (PD 15): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, todos os guarda-corpos e barreiras devem estar implantados,

limpos, caiados e em adequadas condições de funcionamento. 
2. padrão de desempenho 16 (PD 16): 
i. A partir do final do 12º mês deverão estar em adequadas condições de funcionamento, todas

as cercas previstas. 
V - Faixa de domínio: 
a) limpeza: 
1. padrão de desempenho 17 (PD 17): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, a faixa de domínio deve ser mantida limpa. 
b) altura da vegetação: 
1. padrão de desempenho 18 (PD 18): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, a altura da vegetação na faixa de 2 m de largura, ao longo dos

acostamentos, e na parte interna das curvas na faixa de 4 m de largura, deverá ser altura máxima de 30 cm (h < 30 cm),
com acabamento manual. 

Parágrafo único. Na execução de reparos localizados será obrigatoriamente utilizado CBUQ, dentro do
conceito de "remendo técnico" (c/recorte), não se aceitando o Pré-Misturado a Frio - PMF para esse tipo de serviço,
sendo ainda obrigatório a utilização de caminhão com caçamba térmica para o transporte da massa, de forma a manter
a temperatura constante. Não será admitida a aplicação de massa asfáltica com temperatura abaixo da especificada. 

 
Subseção III 

Dos Padrões de Desempenho para Serviços de Manutenção e Conservação afetos à Obras de Arte Especiais 
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Art. 56. São padrões de desempenho para serviços de manutenção e conservação afetos à OAEs: 
I - Manutenção e conservação das OAEs: 
a) existência e funcionamento de barreiras e guarda-corpos afetos à OAEs: 
1. padrão de desempenho 19 (PD 19): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, todos os guarda-corpos e barreiras devem estar implantados,

limpos, caiados e em adequadas condições de funcionamento. 
b) limpeza das OAEs: 
1. padrão de desempenho 20 (PD 20): 
i. a partir do final do 4º mês do contrato, as OAEs devem ser mantidas limpas em 100% de suas

extensões. 
 

Seção V 
Da Medição e Pagamento 

 
Art. 57. As obras de recuperação serão medidas e pagas mensalmente, conforme extensão executada,

por unidade de serviço concluído.  
Art. 58. A parcela referente aos serviços de manutenção do pavimento e conservação da faixa

de domínio serão pagas mensalmente, a partir de seu fator de pagamento, levando em consideração seus padrões de
desempenho. 

§ 1º O lançamento da parcela de manutenção/conservação (itemização) no Sistema de
Acompanhamento de Contratos - SIAC será feito de forma individualizada por ano, independente de existirem valores
mensais idênticos em alguns destes anos. Dessa forma, tornam-se transparentes os saldos contratuais relacionados as
penalizações decorrentes do fator de pagamento, padrão de desempenho abaixo do projetado. 

§ 2º Não deverá haver consumo de saldos das parcelas de manutenção/conservação decorrentes de
penalização do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a obtenção dos corretos padrões de desempenho
anuais. 

§ 3º Não poderá haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (mês) da parcela de manutenção
em uma medição, pois descaracteriza o fator de pagamento e a avaliação de desempenho. 

§ 4º Deverá haver adição de valores anuais para parcelas de conservação/manutenção, sempre que
houver aditivo contratual de prazo, independentemente do regime de contratação. Podendo o valor ser proporcional,
mantendo a unidade mínima de mês para sua remuneração, caso o aditivo de prazo seja inferior a 1 (um) ano. 

§ 5º Deverá ocorrer a rescisão/encerramento do contrato caso não haja espaço fiscal no aditivo de prazo
para adicionar valores de manutenção/conservação aos meses aditivados. 

§ 6º Por ser a parcela de manutenção/conservação remunerada de forma contínua a partir da ordem de
início dos serviços até o final do contrato, deverá haver paralisação contratual sempre que houver indisponibilidade de
recursos ao Contrato, evitando medições com valor R$ 0,00; de forma a evitar a caracterização de inexecução do
contrato. 

Art. 59. Para o Programa CREMA, deve ser entendimento o conceito de ano como sendo 12 medições
subsequentes; de modo a evitar que períodos de paralisações sejam contabilizados como inexecução contratual e/ou
penalização integral do fator de pagamento. 

Art. 60. Em aplicações de CBUQ, o traço da mistura apresentado pela CONTRATADA, devidamente
assinado pelo Responsável Técnico do Contrato, deverá ser aceito pela fiscalização local, aplicando-se, para efeito de
medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os valores reais de densidade e teor de CAP, admitindo-se a
tolerância constante nas especificações DNIT 031/2006-ES e DNER-ES 385/99, ou outras que vierem a substituí-las.  

Art. 61. Os preços por km de faixa de cada solução serão aqueles constantes da Planilha de Preços
Globalizados e do Cronograma de Atividades, aprovados e incluídos no Contrato. 

Parágrafo único. A Planilha de Preços Globalizados por Solução será aquela utilizada para cadastro no
SIAC e medição dos serviços. 
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Art. 62. A apresentação das condições funcionais e estruturais (IRI e Deflexão) do pavimento executado
é condição para aceitação e medição dos serviços nos trechos onde houver intervenção na estrutura do pavimento
conforme Art. 13 do capítulo II desta Resolução, devendo ser atestada a medição somente quando essas condições
atenderem aos padrões de desempenho estabelecidos no Art. 53 desta Resolução.  

Parágrafo único. Os resultados de IRI e Deflexão devem ser disponibilizados logo após a entrega do
trecho executado, devendo ser verificados em 100% dos segmentos homogêneos que sofreram reforço estrutural. 

Art. 63. A avaliação dos diferentes indicadores de qualidade será realizada por km, devendo-se
considerar que no caso de algum dos itens não atingir o padrão exigido em qualquer segmento avaliado, o respectivo
item será considerado como não atendido na totalidade do trecho contratado, devendo o peso correspondente para o
cálculo do fator de pagamento ser descontado integralmente, uma vez que o padrão de desempenho estabelecido é a
condição mínima que se exige para a rodovia.  

Art. 64. A aplicação do Fator de Pagamento deverá ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos
nos Padrões de Desempenho previsto no Art. 54 desta Resolução, sendo os mesmos considerados como período de
carência para eliminar o passivo correspondente, na condição de que a contratada esteja mobilizada e atuando. 

Parágrafo único. A aplicação do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente à
medição dos serviços, e não elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitações referentes à
inexecução parcial do contrato, cuja aplicação poderá ser necessária. 

Art. 65. Considera-se que é responsabilidade da contratada manter os serviços de Manutenção e
Conservação dentro dos padrões de desempenho estabelecidos, e por isso, não há prazo de carência para correção das
não conformidades eventualmente detectadas pela fiscalização, bem como aplicação dos fatores de pagamento na
medição.  

§ 1º Somente em casos excepcionais e devidamente justificado, tendo a contratada um bom desempenho
em seus serviços, a critério da fiscalização, poderá ser concedido prazo de no máximo 5 (cinco) dias úteis para
saneamento das não conformidades e consequente não aplicação dos fatores de pagamento sobre a medição.  

§ 2º Toda não conformidade deverá ter seu registro de ocorrência e de seu atendimento, independente de
seu enquadramento em casos excepcionais. 

Art. 66. O critério de medição para os serviços de manutenção e conservação a serem utilizados na
execução contratual serão apresentados nas subseções a seguir, bem como em formato de quadro no Anexo XXIX,
desta Resolução. 

 
Subseção I 

Do Critério de Medição para os Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio 
 

Art. 67. O fator de pagamento, percentual (%) do item de manutenção e conservação, a ser
dimensionado utilizará os critérios de aceitação, sendo estes: 

I - Pista de rolamento: 
a) buracos e panelas: 
1. peso = 17% (dezessete por cento); e 
2. padrão exigido = PD 04. 
b) afundamentos e recalques: 
1. peso = 5% (cinco por cento); e 
2. padrão exigido = PD 05. 
c) trincamento: 
1. peso = 10% (dez por cento); e 
2. padrão exigido = PD 06. 
d) trilha de roda: 
1. peso = 5% (cinco por cento); e 

1000 / 1040



10/05/2021 SEI/DNIT - 8098710 - Resolução

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8686479&infra_sistema… 26/33

2. padrões exigidos = PD 07 e PD 08. 
e) exsudação ou desagregação: 
1. peso = 10% (dez por cento); e 
2. padrão exigido = PD 09. 
II - Acostamentos: 
a) obstáculos ou materiais perigosos: 
1. peso = 2% (dois por cento); e 
2. padrão exigido = PD 10. 
b) buracos e deformações graves: 
1. peso = 3% (três por cento); e 
2. padrão exigido = PD 11. 
III - Drenagem: 
a) existência de pontos de acumulação de água: 
1. peso = 3% (três por cento); e 
2. padrão exigido = PD 12. 
b) existência e funcionamento da drenagem: 
1. peso = 12% (doze por cento); e 
2. padrões exigidos = PD 13 e PD 14. 
IV - Dispositivos complementares e de proteção e segurança: 
a) existência e funcionamento de barreiras e guarda-corpos fora das OAEs, e de cercas: 
1. peso = 3% (três por cento); e 
2. padrões exigidos = PD 15 e PD 16. 
V - Faixa de domínio: 
a) limpeza: 
1. peso = 5% (cinco por cento); e 
2. padrão exigido = PD 17. 
b) altura da vegetação: 
1. peso = 25% (vinte e cinco por cento); e 
2. padrão exigido = PD 18. 
 

Subseção II 
Do Critério de Medição para os Serviços de Manutenção e Conservação afetos à Obras de Arte Especiais 

 
Art. 68. O fator de pagamento, percentual (%) do item de manutenção e conservação das OAEs, a ser

dimensionado utilizará os critérios de aceitação, sendo estes: 
I - Manutenção e conservação das OAEs: 
a) existência e funcionamento de barreiras e guarda-corpos afetos à OAEs: 
1. peso = 70% (setenta por cento); e 
2. padrão exigido = PD 19. 
b) limpeza das OAEs: 
1. peso = 30% (trinta por cento); e 
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2. padrão exigido = PD 20. 
 

Seção VI 
Das Responsabilidades da Contratada em Relação à Qualidade da Obra 

 
Art. 69. A Contratada deverá realizar todos os controles exigidos pelas especificações do DNIT, os

quais serão de sua responsabilidade, com ênfase nos especificados no Edital de referência. 
Art. 70. Para o controle da qualidade e de aceitação e medição dos serviços nos trechos onde houver

intervenção na estrutura do pavimento conforme Art. 13º do Capítulo II desta Resolução, a Contratada estará obrigada
a levantar as condições funcionais e estruturais (IRI e Deflexão) do pavimento executado, de acordo com as normas
especificadas no Anexo XX. Esses levantamentos devem ser disponibilizados imediatamente após a entrega do trecho
executado. As deflexões devem ser verificadas em 100% dos segmentos homogêneos que sofreram reforço estrutural
(deflexão característica). 

Art. 71. O Plano de Gestão da Qualidade - PGQ, documento que estabelece as práticas, os
procedimentos, os recursos e a sequência de atividades relativas à qualidade, evidenciando por quem e quando as
atividades devem ser implementadas, incluindo a programação dos levantamentos, deverá ser incorporado ao Plano de
Execução de Obras. 

Parágrafo único. O PGQ, em relação ao Controle Tecnológico, deverá, sem prejuízo das
responsabilidades executivas, atender as Especificações associadas aos serviços, e prioritariamente aos itens descritos a
seguir: 

I - Base granular: 
a) materiais: 
1. granulometria; 
2. compactação; 
3. ISC (quando aplicável); 
4. expansão (quando aplicável); 
5. equivalente de areia; 
6. limite de liquidez (quando aplicável); 
7. limite de plasticidade (quando aplicável). 
b) execução: 
1. grau de compactação; 
2. umidade. 
II - Imprimação: 
a) materiais betuminosos: 
1. viscosidade Saybolt-Furol; 
2. destilação. 
b) execução 
1. taxas; 
2. temperaturas; 
3. uniformidade. 
III - Pintura de ligação: 
a) materiais betuminosos (emulsões): 
1. viscosidade Saybolt-Furol; 
2. resíduo por evaporação; 
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3. peneiramento. 
b) execução: 
1. taxas; 
2. temperaturas; 
3. uniformidade. 
IV - microrrevestimento: 
a) materiais betuminosos (emulsões): 
1. viscosidade Saybolt-Furol; 
2. resíduo por evaporação; 
3. peneiramento; 
4. retorno elástico (para emulsão com polímero). 
b) agregados: 
1. granulometria; 
2. equivalente de areia; 
3. adesividade; 
4. índice de forma. 
c) execução: 
1. teor de ligante; 
2. granulometria; 
3. determinação do tempo de misturação; 
4. espessura. 
V - Tratamento superficial - a execução dos serviços deverá obedecer às especificações gerais, com as

seguintes particularidades: 
a) materiais: 
1. o agregado para o tratamento superficial deverá ser obrigatoriamente lavado, cuja operação deve ser

feita em lavador apropriado, não sendo permitida a simples lavagem no caminhão. 
b) equipamentos: 
1. afeição do caminhão espargidor de ligante, no início dos serviços e quando julgado necessário.  
c) controles mínimos: 
1. materiais betuminosos (emulsões): 
i. viscosidade Saybolt-Furol; 
ii. resíduo; 
iii. peneiramento; 
iv. retorno elástico (para emulsão com polímero). 
2. agregados: 
i. granulometria; 
ii. índice de forma. 
3. execução: 
i. temperatura do ar e do ligante; 
ii. taxa de ligante; 
iii. taxa de agregado. 
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d) projeto:  
1. o projeto do tratamento superficial será desenvolvido pelo contratado, devendo o mesmo fornecer o

resultado da média granulométrica e do índice de forma obtidos com amostras coletadas na correia, pelo menos
durante três dias, devendo as taxas de agregado, serem determinadas por meio do método do mosaico. 

VI - Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) - A execução dos serviços de concreto asfáltico
deverá obedecer a especificação geral correspondente, com as seguintes particularidades: 

a) agregados: 
1. para a produção de concreto asfáltico serão necessários pelo menos três tamanhos de agregados, filler,

além da areia quando necessária. O filler a ser utilizado nos contratos do CREMA é a cal hidratada; 
2. recomenda-se que a umidade dos agregados nos silos frios não seja superior a 2,0%, devendo-se para

tanto proteger os agregados das intempéries, tornando-se obrigatório este procedimento no caso do emprego de usinas
de fluxo contínuo. 

b) usinas: 
1. recomenda-se, preferencialmente, o uso de usinas do tipo gravimétricas; 
2. será obrigatória a existência de um silo para cada agregado, areia e filler; 
3. os silos frios deverão possuir balança individual para cada silo e com controle sincronizado; 
4. recomenda-se o uso de filtro de mangás; 
5. no caso do emprego de usinas de fluxo contínuo, estas deverão atender aos seguintes requisitos: 
i. a mistura agregado-ligante deverá ser efetuada em ambiente externo ao tambor de secagem; 
ii. possuir dispositivo que permita a extração de amostra do agregado seco para o controle da mistura

dos agregados. 
c) vibro-acabadoras: 
1. as vibro-acabadoras deverão, obrigatoriamente, possuir dispositivo eletrônico para correção das

irregularidades com guia fixada topograficamente ou esqui lateral mínimo de 6,0 m. 
d) projeto da mistura: 
1. o projeto da mistura do concreto asfáltico será de responsabilidade do contratado. Além das

características Marshall, serão apresentados os parâmetros de resiliência e resistência à tração, ao menos para o teor
ótimo. As condições de vazios da mistura na fase de dosagem devem ser verificadas a partir da determinação da
densidade máxima teórica pelo método Rice (AASHTO T209-99). 

e) controles mínimos: 
1. materiais betuminosos: 
i. viscosidade Saybolt-Furol; 
ii. espuma; 
iii. penetração; 
iv. ponto de amolecimento; 
v. índice de suscetibilidade térmica; 
vi. retorno elástico (para asfalto com polímero). 
vii. de toda a remessa de ligante chegada à obra, deverá ser obrigatoriamente guardada uma amostra de

1kg para utilização em caso da verificação de alguma anomalia de maior monta na mistura aplicada, devidamente
identificada. 

2. agregados: 
i. granulometria; 
ii. equivalente de areia; 
iii. índice de forma. 
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3. execução: 
i. temperaturas do ar, de usina e da pista; 
ii. teor de CAP; 
iii. granulometria; 
iv. grau de compactação; 
v. espessura. 
f) instrução - todos os carregamentos de material asfáltico que não atenderem às especificações técnicas

deverão ser devolvidos. 
VII – Fontes de materiais pétreos - os estudos das fontes de materiais para os serviços de pavimentação

serão de responsabilidade do contratado, devendo este estudo ser composto dos seguintes itens mínimos: 
a) ensaios de caracterização: 
1. durabilidade; 
2. abrasão Los Angeles; 
3. adesividade a ligantes betuminosos; 
4. lâmina petrográfica, quando aplicável; 
5. massa específica; 
6. absorção d'água. 
7. os resultados dos ensaios deverão estar de acordo com os limites estabelecidos

pelas especificações gerais do DNIT. 
b) laudo técnico: 
1. os ensaios serão acompanhados de laudo técnico realizado por profissional legalmente habilitado,

com parecer favorável para o emprego do material em trabalhos de pavimentação. 
2. a contratada deverá assegurar a manutenção dos parâmetros de qualidade do material ao longo de

todos os serviços de pavimentação. 
VIII - Apresentação dos resultados do controle tecnológico: 
a) os resultados serão apresentados em planilhas, conforme padrão estabelecido pelo DNIT,

devidamente avaliados em relação às Especificações correspondentes. 
 

Seção VII 
Da Fiscalização 

 
Art. 72. A Contratada deverá prestar toda colaboração e fornecer todos os dados e informações

necessárias e solicitadas pela Fiscalização para o desenvolvimento de suas atividades. 
§ 1º A Contratada deverá permitir ao CONTRATANTE, aos seus representantes e aos técnicos

responsáveis pelos controles técnicos periódicos, livre acesso em qualquer época, aos dados relativos aos serviços e
obras objeto do Contrato, assim como às obras, aos equipamentos e às instalações. 

§ 2º A contratada deverá, exceto no caso de obras emergenciais, submeter à aprovação da Unidade
Regional do DNIT, por escrito e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o esquema de circulação alternativo,
que pretende adotar quando da realização dos serviços que obrigue à interrupção total do tráfego na pista das rodovias
que compõem o Contrato. 

Art. 73. A fiscalização relativa aos Serviços e Obras compreende basicamente as atividades de
verificação dos controles tecnológicos realizados pela contratada, incluindo o acompanhamento dos ensaios para
controle de atendimento às especificações de Obras e Serviços, às normas vigentes e aos requisitos contratuais, bem
como a verificação do atendimento dos Padrões de Desempenho dessas Atividades. 
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§ 1º A fiscalização dos serviços de manutenção e conservação, será efetuada pelo fiscal designado ao
contrato (com apoio da empresa Supervisora), sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a qualidade do serviço
executado e o atendimento dos padrões e normas requeridos para a intervenção. 

§ 2º A fiscalização será apoiada pela empresa supervisora contratada. O CONTRATANTE decidirá
quando e onde será mais conveniente realizar as inspeções e notificará a Contratada sobre os problemas encontrados. 

Art. 74. Serão realizadas avaliações pela empresa Supervisora (com acompanhamento da fiscalização)
para verificação dos controles tecnológicos realizados pela contratada. Essas avaliações constarão da execução de
contraprova por parte da Supervisora de pelo menos 10% dos ensaios exigidos pelas especificações. 

Parágrafo único. O princípio dessa fiscalização é o controle tecnológico por amostragem, sem aviso
prévio, para verificação da fidelidade dos controles executados pela contratada. 

Art. 75. A Fiscalização deverá ainda receber no mínimo três corpos de prova por segmento homogêneo
executado, extraídos de diferentes locais pela Contratada, com sonda rotativa, que deverão estar devidamente
identificados e georreferenciados. Deverá ser verificada a espessura, também com a extração de corpos de prova com
sonda rotativa, em ao menos 10% desses segmentos homogêneos, não devendo ser descartados, pelo menos, até o final
do contrato. 

Parágrafo único. Os Corpos de prova deverão ser extraídos, por segmento homogêneo, com Sonda
Rotativa, sendo vedada a utilização de anel metálico. Devendo o pavimento ser recuperados logo em seguida à
extração.  

Art. 76. Obrigatoriamente ocorrerão avaliações ao término dos serviços de cada segmento submetido à
Recuperação, para efeito de aceitação, ou não, dos Serviços e Obras. 

Art. 77. A empresa Supervisora (com acompanhamento da fiscalização) deverá fazer, por amostragem, a
verificação das condições funcionais e estruturais (IRI e Deflexão) do pavimento executado, em pelo menos 10% do
trecho a ser recebido, tendo em vista que esse levantamento é condição para aceitação e medição dos serviços de
intervenção na estrutura do pavimento conforme Art. 13º desta Resolução. Assim, o levantamento das condições
funcionais e estruturais devem ser realizados logo após a entrega de cada trecho executado.  

Art. 78. Toda não conformidade identificada na execução do contrato deverá ter notificação à contratada
pela fiscalização. 

Parágrafo único. A partir de 3 (três) notificações referentes a mesma natureza de não conformidades, a
fiscalização deverá relatar os fatos e encaminhar os documentos ao Gestor do Contrato para que esse possa
providenciar as sanções de penalidades previstas em contrato. 

Art. 79. Quando da emissão da ordem de serviço, deverá a fiscalização exigir da contratada a
apresentação do seu cronograma para execução dos serviços de Recuperação, devendo esses serviços serem concluídos
até a metade do prazo contratual estabelecido, que estando de acordo, deverá aprovar e encaminhar para a
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária - CGMRR, da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária -
DIR, para fins de acompanhamento. 

Parágrafo único. Este procedimento deverá ser repetido sempre que houver mudanças de solução e ou
continuidade dos serviços. 

Art. 80. No programa CREMA o recebimento provisório e definitivo devem seguir o preconizado
na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Art. 140. da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021); porém, os
trechos que receberem intervenção estrutural devem ter recebimento parcial ao término de sua execução (obedecendo
os padrões de IRI e Deflexão no ato da execução do serviço). Também devem ser observadas as prerrogativas do
Manual de Diretrizes para Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos no âmbito do DNIT, aprovado pela
Resolução Nº 20, de 30 de dezembro de 2020 (SEI! nº 7244588).

 
Seção VIII 

Da Licitação e Contratação 
 

Art. 81. Para o processo licitatório, a licitante deve preencher as planilhas de Preços Unitários, Preços
Globalizados por Solução e o Cronograma de Atividades, cujas definições estão descritas nos parágrafos do Art. 28
desta Resolução; e cujos modelos são apresentados no Anexo XXIV. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 82. Os casos omissos referentes ao Capítulo II (Elaboração do Projeto Referencial CREMA) serão
decididos pelo Diretor de Planejamento e Pesquisa. 

Art. 83. Os casos omissos referentes ao Capítulo III (Da Execução dos Serviços do Programa CREMA)
serão decididos pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária. 

Art. 84. Devem ser observados todos os normativos citados na presente resolução em sua
vigência ou documentação técnica que os suceda. 

Art. 85. Fazem parte desta resolução os seguintes documentos anexos: 
I - MODELO CONTAGEM DE TRÁFEGO; 
II - MODELO LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO; 
III - MODELO AVALIAÇÃO OBJETIVA DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO - IGG; 
IV - MODELO SEGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA; 
V - MODELO CADASTRO DE PASSIVO INICIAL; 
VI - MODELO CADASTROS DE DRENAGEM SUPERFICIAL; 
VII - MODELO CADASTRO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL; 
VIII - MODELO CADASTRO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA ABERTURA AO TRÁFEGO; 
IX - PROJETOS TIPO SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EXEMPLO CÁLCULO DE QUANTIDADES; 
X - MODELO CADASTRO DE ÁREAS GRAMADAS; 
XI - MODELO CADASTRO DE CERCAS; 
XII - MODELO CADASTRO DE EROSÃO; 
XIII - MODELO LISTAGEM DE CENTROS URBANOS; 
XIV - MODELO PLANILHAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO; 
XV - MODELO CROQUI DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS E DMT; 
XVI - MODELO FONTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS; 
XVII - DOCUMENTO PARA ENVIO DO PROJETO À SEDE; 
XVIII - MODELO INDICAÇÃO DE SOLUÇÕES; 
XIX - MODELO UNIFILAR DE FRESAGEM; 
XX - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS; 
XXI - MODELO DE FICHA RESUMO; 
XXII - MODELO PLANILHA DE CARACTERÍSTICAS; 
XXIII - MODELO SOLUÇÃO PERCENTUAL E ÁREA; 
XXIV - MODELO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTO, KMF E CRONOGRAMA; 
XXV - SERVIÇOS COM INCIDÊNCIA DE FIT (REFERENCIAL); 
XXVI - GRUPO DE ATIVIDADES; 
XXVII - EQUIPES DE SERVIÇOS; 
XXVIII - PADRÕES DE DESEMPENHO (PD); e 
XXIX - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. 
Art. 86. REVOGAR: 
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I - Instrução Normativa/DNIT nº 16, de 11 de maio de 2020, publicada no Boletim Administrativo nº
092, de 15 de maio de 2020, e 

II - Instrução de Serviço/DNIT nº 07, de 29 de abril de 2016, publicada no Boletim Administrativo nº
080, de 03 de maio de 2016. 

Art. 87. Esta Resolução entra em vigor em 1º de junho de 2021. 
 
 

ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Diretor-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por Antônio Leite dos Santos Filho, Diretor-Geral, em 06/05/2021, às
11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8098710 e o código CRC
EE8F0B9A.

ANEXOS (SEI 7987516)

 

Referência: Processo nº 50600.018589/2020-63 SEI nº 8098710

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902 
Brasília/DF |

1008 / 1040

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ANEXO III- Planilhas de Apoio Atualizadas

Informamos que as Planilhas de Apoio Atualizadas encontram-se disponíveis, na íntegra, 

junto ao site do DNIT: <https://www.gov.br/dnit>
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ANEXO IV- Resposta aos questionamentos
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Caderno de Perguntas e Respostas 

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90247/2024-09 

  Processo nº 50609.001030/2023-67 

  _______________________________________________________________________________________ 

PERGUNTA N° 1: 

Em análise ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 90247/2024-09, identi昀椀camos a seguinte 
inconsistência, os valores de agregados fornecidos pelas empresas GR Extração de Areia e Transportes 
Rodoviários Ltda. (pág. 458) e Compensa Mineração e Concreto (pág. 544) estão representados em 
tonelada. Porém na formulação da proposta, em suas composições de preços unitários, estes mesmos 
valores foram utilizados para o metro cúbico (m³) de material, não sendo feita a devida conversão de 
unidade, causando desta forma uma diferença considerável no valor 昀椀nal orçado, visto que a maioria dos 
serviços utilizam tais materiais. 

A título de exemplo, destacamos abaixo dois dos serviços mais representativos, onde a diferença 
orçamentária ao considerar o valor da tonelada convertido para o metro cúbico resulta em uma diferença 
de R$ 1.237.892,08. 

 

Ademais, diversos outros serviços também apresentam variações decorrentes da falta de conversão dos 
valores de agregados, conforme lista abaixo: 
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Diante dessa constatação, solicitamos o pronto esclarecimento e a reti昀椀cação do referido edital, a 昀椀m 
de que não ocorram prejuízos às empresas participantes da licitação, bem como para garantir a lisura e 
a competitividade do certame. 

  

RESPOSTA: 

O projeto foi reti昀椀cado e as cotações de pedreira e areal foram ajustadas de toneladas para m³, sendo 
adotadas as densidades de 1,5 t/m³ para o areal e a tabela abaixo para a pedreira, fornecida pela 
empresa. Cabe ressaltar que os preços das cotações são reajustados para a data base do projeto. 
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PERGUNTA N° 2: 

Gentileza disponibilizar as planilhas (Apoio Análise 476PR) com os vínculos e fórmulas utilizados. 

Destaco em especial o Crono. Financ. (kmf), pois facilitaria a análise da proposta, pois não foram 
encontradas as referências utilizadas na planilha. 

Desta forma, peço encarecidamente que a comissão envie a planilha vinculada. 

  

RESPOSTA: 

Devido à exportação das planilhas do programa de cálculo do projeto, os vínculos entre as fórmulas são 
comprometidos, impossibilitando a preservação das referências de cálculo para 昀椀ns de apresentação. 
Assim, após extração, as planilhas fornecidas destinam-se exclusivamente a 昀椀ns de suporte. 

O cronograma é baseado nos dados do Orçamento kmf (quilômetro de faixa) por solução, conforme 
preconizado na Resolução 10/2021, que estabelece os procedimentos a serem utilizados na elaboração 
de projetos e execução dos serviços do Programa CREMA.  

Para o exemplo questionado é possível observar a origem das informações do Cronograma na aba do 
Orçamento kmf: 
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PERGUNTA N° 3: 

Em análise ao edital de EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 90247/2024-09, Processo nº 
50609.001030/2023-67, percebemos algumas divergências em relação ao serviço de remendo profundo. 

Seguindo a composição do serviço 4915631 - Remendo profundo com imprimação com emulsão 
asfáltica - demolição mecânica e serra (e=39cm), pg 800 (edital), encontramos as seguintes proporções 
para execução de 1,0m³: 

 

Fazendo a referência ao enunciado da composição, Remendo profundo (e= 39cm), temos que as 
espessuras correspondentes de cada material seria de: 

 

Porém na página 116 do Edital temos a seguinte determinação: 

<Durante a elaboração do projeto foi identi昀椀cado que os segmentos possuem grandes espessuras de 
revestimento, 19 cm em média, após veri昀椀cação das sondagens rotativas. Dessa forma, sendo o 
Remendo Profundo referencial da Resolução de 25cm, onde é considerado 5cm de revestimento mais 
20cm de base, para este projeto, foi adotado para os Remendos Profundos a espessura estimada em 
39cm (19cm revestimento + 20cm base)= 

Ainda para este serviço, temos em sua composição a recomposição de material de base e sub-base 
através de solo, porém na página 104 do edital temos a Tabela 1 - Relação de Normativos por serviço, 
onde especi昀椀ca que para Remendo Profundo (Recuperação de defeitos em pontos localizados com 
nítida de昀椀ciência estrutural e afundamentos), deve-se utilizar a Especi昀椀cação de Serviço DNIT - ES 
154/10 que diz: 

<5 Condições especí昀椀cas 

5.1 Material 

5.1.1 Material de recomposição do pavimento  

Deve ser empregada brita graduada para a recomposição das camadas de base e sub-base, de acordo 
com as recomendações das Normas DNIT 139 - ES: Pavimentação - Sub-base estabilizada 
granulometricamente - Especi昀椀cação de serviço e DNIT 141 – ES: Pavimentação - Base estabilizada 
granulometricamente – Especi昀椀cação de serviço.= 

Diante do exposto solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

1- Qual a espessura correta de cada camada a ser executada (material de base e revestimento)? Caso a 
descrição do edital esteja correta e a camada de revestimento seja 19cm, qual seria o processo 
executivo, visto que tal espessura não poderá ser aplicada e compactada no mesmo dia, exigindo 
fechamento de pista e sinalização 24hs? 
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2- Qual o material a ser utilizado para recomposição das camadas de base e sub-base, o que recomenda 
a norma (brita graduada) ou o que recomenda o projeto (solo)? Se a opção for solo, qual seria a indicação 
das jazidas, e qual a caracterização do material? Como viabilizar a liberação de pista, visto que para 
liberação de camadas de solo exige-se ensaios que demandam prazos de 3 a 5 dias? 

 

 RESPOSTA: 

1 – A espessura adotada é a prevista no projeto. O processo executivo segue o normativo incluindo, para 
tanto, 2 camadas de pintura de ligação entre camadas de revestimento.  A composição de custo do 
Remendo Profundo foi ajustada para atender a espessura de projeto, sendo esta compatibilizada com os 
cálculos de referência conforme Caderno Técnico do SICRO - Grupo 49 - Serviços de Manutenção. Por 
昀椀m, foi incluída no projeto a sinalização de obras para o serviço em referência. 

2 – O material de base foi ajustado na composição de custo para brita graduada comercial. 

  

  

PERGUNTA N° 4: 

Ao analisarmos o projeto disponibilizado, notamos que: 

1. Na COMPOSIÇÃO 2003578 (Dreno longitudinal...) não é somado o valor do Fit! Ao adicionar o mesmo 
seu preço de venda vai para R$ 188,18, poderiam veri昀椀car por gentileza? 

2. Na COMPOSIÇÃO 1600898 (Remoção de painel...) o preço apresentado no orçamento (planilha) e CPU 
são diferentes... 

Solicitamos sua atenção em como devemos proceder. 

  

RESPOSTA: 

As composições e planilha de orçamento foram ajustadas. 

  

PERGUNTA N° 5: 

Analisando esta cotação dos materiais a seguir, disponibilizada no referido edital, constatamos que não 
está indicada a unidade de medida, porém comparando com outras cotações de pedreiras, inclusive 
próximas à esta indicada, tal valor é por tonelada, e não por m³, como é demonstrado nas composições 
deste edital... 

Nosso entendimento está correto? Caso esteja, solicitamos devidas correções. 

  

RESPOSTA: 

Idem Pergunta nº 1 
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ANEXO V- MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
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MODELO DE TERMO DE CONTRATO 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO 

 

 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

(Processo Administrativo n°...........) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) 

......................................................... E 

.............................................................  

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com sede no(a) 
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob 
o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela 
Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador 
da Matrícula Funcional nº .........., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em 
............................. doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. 
(nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos 
autos, tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente da Concorrência n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de obras e serviços de engenharia de 
.........................., nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1       

2       
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3       

...       

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global / empreitada por preço unitário / empreitada 
integral / contratação por tarefa / contratação integrada / contratação semi-integrada / fornecimento e 
prestação de serviço associado. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) ............................., na 
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 
o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa 
do contratado, previstas neste instrumento. 

OU 

2.3. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) ............................., 
prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.4. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que 
as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o 
contratado, , atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:  

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza 
continuada; 

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços 
tenham sido prestados regularmente;   

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização 
do serviço;   

d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;  

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

2.5. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  

2.7. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo 
do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a 
renovação. 
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2.8. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 
abrangências de aplicação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 
XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 

 

MATRIZ DE RISCO: 

3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante: 

3.1.1.1. ... 

3.1.1.2. ... 

3.1.1.3. ... 

3.1.2. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado: 

3.1.2.1. ... 

3.1.2.2. ... 

3.1.2.3. ... 

3.1.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporção de ....% para a 
contratante e ....% para o contratado: 

3.1.3.1. ... 

3.1.3.2. ... 

3.1.3.3. ... 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

OU 

4.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de ......% (..... por cento) do valor total do 
contrato, nas seguintes condições: 

4.2.1.  É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo 
discriminada: 

4.2.1.1. ... 

4.2.1.2. ... 

4.2.2. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:  

4.2.2.1. ....  

4.2.2.2. .... 

4.2.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 
contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
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atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o 
subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

4.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 
afinidade, até o terceiro grau. 

4.6. Caso tenha sido formulada no Termo de Referência a exigência de subcontratação de microempresas 
ou empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, e art. 7º, do Decreto n.º 
8.538, de 2015), além do regramento acima, deverão ser observadas as seguintes disposições específicas: 

4.6.1. O CONTRATADO deverá apresentar, ao longo da vigência contratual, sempre que solicitada, 
a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, 
sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 
8.538, de 2015; 

4.6.2.  

4.6.3. O CONTRATADO deverá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na 
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 
execução total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da 
parcela originalmente subcontratada; e 

4.6.4. O CONTRATADO será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo 
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

4.6.5. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....). 

OU 

5.2. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

5.3.1 Não estão incluídas nas planilhas de custos e na formação do preço disposições contidas em 
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do 
Contratado, na forma do art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000. 

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

1020 / 1040

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92


TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX 
 

 

   
   
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
Atualização: dezembro/2023 
Termo de contrato modelo para Obras e Serviços de Engenharia - Lei n.º 14.133, de 2021. 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 
no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar devidamente acompanhada das respectivas comprovações 
de regularidade para com os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais. 

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovação do pagamento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pela contratada 
relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados. 

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado deverá entregar à fiscalização do contrato, via 
peticionamento eletrônico no SEI, toda a documentação comprobatória da execução dos serviços com 
anuência expressa da empresa supervisora, se esta existir no acompanhamento do contrato ou justificativa 
quanto à falta de manifestação da empresa supervisora;  

6.1.4. O processo de pagamento deverá ser integralmente instruído pela fiscalização do contrato até o 5º 
(quinto) dia útil a partir do término do período da medição, desde que todos os documentos de 
responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo hábil;  

6.1.5. O pagamento será creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancária em conta corrente 
por ele indicado, uma vez satisfeitas as condições previstas neste contrato, no edital e nos normativos do 
DNIT, após a execução do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da medição 
efetuada. 

6.1.6. O prazo acima será suspenso caso seja verificado alguma inconformidade na documentação 
apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalização notificá-lo formalmente para imediata regularização;  

6.1.6.1. Regularizada a documentação pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde parou;  

6.2. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser atualizados 
financeiramente, desde que o Contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item 5 do 
Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5, de 26 de maio 2017, após decorridos 30 dias contados a partir da data da 
medição efetuada. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas 
com base no SINAPI (SICRO) do mês xxxx do ano de yyyy] OU [datadas de ____/ _____/____].  

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante dos seguintes índices: 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
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7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 
e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 
as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução 
do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.11.1.  A Administração terá o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de XXXXXX, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 
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8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis; 

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 
serviço e notificações expedidas. 

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

8.20. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e para com o FGTS, em relação aos empregados que efetivamente participarem da execução do contrato, 
especialmente:  

8.20.1. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 
décimo terceiro salário; 

8.20.2. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem 
como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

8.20.3. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer 
irregularidade;  

8.20.4. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato.  

8.21. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.22. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

8.23. Demais obrigações definidas no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 
contrato. 
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9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 
atividade. 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 
II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e 
a legislação de regência; 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, 
nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 
mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 
sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.9.1. O Contratado deverá observar o estabelecido na Instrução Normativa DNIT nº 19, de 28 de 
abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestão de contratos com empresas inscritas no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

9.11. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, em especial ao pagamento 

dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;  
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9.11.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, 

em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja 

regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

9.11.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem 

anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações 

diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execução dos serviços objeto 

do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

9.11.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo Contratante 

para acompanhar o pagamento das respectivas verbas. 

9.11.4. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o Contratante e os empregados 

do Contratado. 

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 
execução do empreendimento. 

9.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 
de segurança, higiene e disciplina. 

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

9.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.19.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
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9.23. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em 
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que 
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos 
em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 
para os insumos relacionados ao exercício da atividade.  

9.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do Contratante; 

9.26. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir 
endereço(s)); 

9.26.1. O técnico deverá se deslocar ao local da repartição, salvo se o contratado tiver unidade de 
prestação de serviços em distância de [....] (inserir distância conforme avaliação técnica) do local 
demandado.  

9.27. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante 
ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços; 

9.28. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser 
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado. 

9.28.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caráter tecnológico, 
insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de 
todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, 
desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. 

9.29. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.31. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 
órgão para a execução do serviço. 

9.32. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

9.33. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

9.34. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

9.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.36. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.37. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 
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9.38. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 
previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.39. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.40. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 
previsto. 

9.41. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

9.42. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 
2006, de:  

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

c) florestas plantadas; e  

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

9.43. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 
execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 
por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 
respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 
legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério 
do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 
obrigatória; e 

9.43.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 
em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 
complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites 
do território estadual. 

9.44. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.44.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou 
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do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso. 

9.44.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 
da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

9.44.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 
de material para usos futuros.  

9.44.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 

9.44.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.44.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

9.44.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de <bota fora=, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

9.44.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.45. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.45.1.  

9.45.2. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.45.3. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando 
o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

9.46. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 
formação de preços os custos correspondentes. 

9.47. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens 
do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 
engenharia. 
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9.48. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos 
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas 
especificações. 

9.49. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais 
e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 
concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

9.50. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um conjunto de 
documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, 
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências 
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do 
empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e 
entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto 
garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

9.50.1.  

9.50.2.  

9.50.3.  

9.50.4.  

9.50.5.  

9.50.6. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações 
técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos. 

9.51. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do 
contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à 
execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os 
técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do 
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da 
empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

9.52. Implantar, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, programa de integridade, 
conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as 
penalidades pelo seu descumprimento.  

9.53. Demais obrigações previstas no Termo de Referência 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 
pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha 
a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 
declaração ou de aceitação expressa.  

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 
de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 
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10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-
los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda 
de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente 
enquanto não prescritas essas obrigações.  

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da LGPD.  

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual 
descarte realizado.  

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro 
individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da 
finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas 
ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 
autoridade nacional. 

10.13. O Contratado deverá observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de março de 2021, que estabelece a 
Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) do DNIT, e suas normas complementares, 
devendo ainda:  

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;  

10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentação dos ativos, licenças, acordos ou direitos 
relacionados aos ativos de informação objetos do contrato; e  

10.13.3. Fornecer toda a documentação dos sistemas, produtos, serviços relacionados às suas 
atividades. 10.14. O Contratado deverá divulgar as disposições contidas na POSIC e suas normas 
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT, cabendo aos 
usuários:  

10.14.1. Conhecer e cumprir todos os princípios, diretrizes e responsabilidades da POSIC, bem como 
os demais normativos e resoluções relacionados à SIC;  

10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e custodiantes da 
informação; e 10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a segurança dos ativos de informação e 
comunicações à ETIR. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

OU 

11.2. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na 
modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

OU 

11.3. A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com 
art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX 
por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o 
contratado será depositário: 

11.3.1.  BEM 1.............. Valor 

11.3.2.  BEM 2 .............Valor 

11.3.3.  ... 

11.3.4. TOTAL ............. Valor total 

OU 

11.4. A contratação conta com garantia de execução, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de 
retomada, conforme art. 102 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do 
valor inicial/total/anual do contrato.  

11.4.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a execução e 
concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 

11.4.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade 
também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderá: 

a) Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 

b) Acompanhar a execução do contrato principal. 

c) Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 

d) Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. 

11.4.3. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do 
contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal. 

11.4.4. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

11.4.5. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições: 

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de 
pagar a importância segurada indicada na apólice. 

b) Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 
importância segurada indicada na apólice. 

11.5. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, 

podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor 

correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 
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OU 

11.6.  O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo 
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor 
correspondente a correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, acrescido 
do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário: 

11.6.1. BEM 1.............. Valor 

11.6.2.  BEM 2 .............Valor 

11.6.3.  ... 

11.6.4. TOTAL ............. Valor total 

11.7. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do 
contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor  mesmo 
que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

11.8. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato 
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.9. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, 
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, 
ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato. 

11.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado 
ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 
execução ou o adimplemento pela Administração. 

11.11. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

11.11.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas;  

11.11.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

11.11.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo contratado, quando couber. 

11.12. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 
11.11, observada a legislação que rege a matéria.  

11.13. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa 
Econômica Federal, com correção monetária. 

11.14. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

11.15. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.16. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  
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11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o 
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .......... (......) dias úteis, contados da 
data em que for notificada. 

11.18. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.18.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto 
ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, 
§ 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.18.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

11.19. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, 
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

11.20. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção 
por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

11.21. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

11.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital 
e neste Contrato. 

11.23. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 
53, de 8 de Julho de 2020.  

11.24. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se 
encontra impedida de licitar e contratar como Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do 
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.  

11.25. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) 
pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à 
Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto 
previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

11.26 A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
especificamente no Termo de Referência. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
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f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas <b=, <c= e 
<d= do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 
(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas <e=, <f=, <g= e <h= do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas <b=, <c= e <d=, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
iv) Multa: 

(1) Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias; 
(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 
injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 
I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas <e= a <h= do subitem 12.1, de ....% a 
...% do valor do Contrato. 
(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea <c= do subitem 12.1, 
de ....% a ...%  do valor do Contrato.  
(5) Para infração descrita na alínea <b= do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...%  do valor do 
Contrato. 
(6) Para infrações descritas na alínea <d= do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...%  do valor 
do Contrato. 
(7) Para a infração descrita na alínea <a= do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...% do valor 
do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações: 

[INDICAR ITENS ESPECÍFICOS DE INEXECUÇÃO PARCIAL QUE JUSTIFIQUEM PENA 
DIVERSA] 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 
156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
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12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 
Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 
12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 
ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 
2021) 

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa 
e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os 
créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos 
que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME 
nº 26, de 13 de abril de 2022.  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 
antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado 
para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual. 
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13.4. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 
cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

13.5. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta 
não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais 
lhe oferece vantagem. 

13.6. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a 
notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência 
desse dia. 

13.7. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 
2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da 
comunicação. 

13.8. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.8.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.8.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.8.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 

13.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.9.3. Indenizações e multas. 

13.10. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação 
pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.  

13.11. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições 
sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da contrata que efetivamente 
participaram da execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão do contrato, por ato unilateral e escrito, 
por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, 
de 2018). 

13.12 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da 
Lei n.º 14.133, de 2021).  

13.13 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
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14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

I. Gestão/Unidade:  

II. Fonte de Recursos:   

III. Programa de Trabalho:  

IV. Elemento de Despesa:  

V. Plano Interno:  

VI. Nota de Empenho: 

14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021. 

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 
à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 
1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, 
em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 
7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

18.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal em ......, Seção Judiciária de ...... para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX 
 

 

   
   
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
Atualização: dezembro/2023 
Termo de contrato modelo para Obras e Serviços de Engenharia - Lei n.º 14.133, de 2021. 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 

 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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 ANEXO VI - TERMO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA À POLÍTICA ANTIFRAUDE E 

ANTICORRUPÇÃO  

 
 

TERMO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA À POLÍTICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO DO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

(DNIT) Nº ______/20___ 
 
 

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execução deste contrato, atuarão em 
conformidade com ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção e à fraude, 
em especial a Lei nº 12.846/2013 e ao Decreto nº 8.420/2015; e se comprometem a cumpri-los na 
realização de suas atividades, bem como se obrigam a não executar nenhum dos atos lesivos dispostos 
no artigo 5º da referida Lei.  

A CONTRATADA declara que:  tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 
3 Sistemas de gestão antissuborno; e: 

1) não realiza, não oferece; e não autoriza: 

a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno; 
b) entrega de presente(s); 
c) concessão de entretenimento(s); 
d) fornecimento ou pagamento de refeição(ões), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem 

direta ou indireta para o uso ou benefício de qualquer funcionário do DNIT ou seus familiares e: 

2) não concede benefício direto ou indireto de partido político, de candidato a cargo eletivo, ou 
de qualquer outro individuo a qualquer funcionário do DNIT ou seus familiares. 

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proíbem atos 
anticoncorrenciais e de corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal, a Lei 
de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) 3 
em conjunto, aqui denominadas <Leis Anticorrupção= 3 e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, 
bem como por seus executivos, sócios, diretores, coordenadores, representantes, administradores e 
colaboradores, assim como exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela contratados. 

A CONTRATADA declara e garante, durante a execução deste Contrato, que: 

1) seus atuais sócios, administradores, controladores, dirigentes etc não ocupam cargo, 
emprego ou função no DNIT ou em empresa prestadora de serviço no DNIT; 

2)  seus atuais sócios, administradores, controladores, dirigentes etc não possuem 
parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou função, mesmo que 
transitoriamente e sem remuneração, dentro da unidade administrativa do DNIT que promova a licitação 
ou com ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento do DNIT; 

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais sócios 
administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo, emprego ou função no 
DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneração, declara que o parentesco não teve poder de 
influência na contratação; 

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou função do DNIT que venha a 
integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, sócio, controlador ou dirigente, tenha 
rompido seu vínculo com o DNIT há pelo menos 6 (seis) meses, obrigando-se a CONTRATADA a 
informar por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis ao DNIT qualquer nomeação de seus representantes 
em quaisquer das hipóteses elencadas. 
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5) manterá uma política ativa de compliance compatível com a natureza, o porte, a estrutura, a 
complexidade, o perfil de risco e o modelo do objeto aqui contratado. 

O não cumprimento pela CONTRATADA da legislação anticorrupção e/ou disposto neste 
Contrato, durante a execução deste, será considerado infração grave e conferirá ao DNIT o direto de, 
agindo de boa-fé:  

1) instaurar procedimento de apuração de responsabilidade administrativa, nos termos do 
Decreto nº 8.420 e da Instrução Normativa CGU nº 13/2019; e  

2) rescindir o Contrato, após o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsável por 
eventuais perdas e danos.  

A CONTRATADA se comprometerá ainda a: 

1) Difundir as vedações impostas pela Política Antifraude e Anticorrupção do DNIT a todos os 
funcionários da empresa; 

2)  Cumprir e exigir o cumprimento da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e demais normas 
pertinentes ao tema em todos os níveis, rechaçando qualquer ato ou atividade que constitua ou possa 
ser entendido como ato lesivo aos interesses da Administração Pública e 

3)  Denunciar ao DNIT qualquer ação ou omissão que venha a ter conhecimento e que 
importem em descumprimento da Política Antifraude e Anticorrupção do DNIT, da legislação 
Anticorrupção vigente e aos demais normativos de combate à fraude e a atos de corrupção. 

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo 
para que produza todos os efeitos. 

 

 
DATA 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
TESTEMUNHA 1 
 
TESTEMUNHA 2 
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